[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



 

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

某办公楼支护、止水工程施工组织设计
1.前言

1.1 工程概况
本工程为****办公楼止水、支护工程，桩型采用水泥土搅拌桩，桩径600mm，其中西侧及南侧双排搅拌桩部分桩长12m，其余部分桩长为14m。详见《***办公楼基坑支护、止水桩位平面布置图》。 
1.2 场地地质概况

    详见该工程岩土工程勘察报告。

1. 3应执行的主要规范及标准

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）                        
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123—2000）
《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）
2.施工部署
（1）施工前场地应具备“三通一平”的条件，施工前将帷幕范围内地上、地下障碍物清除。
（2）对于场地内各类地下管线资料进行收集整理。

（3）做好供水、供电、材料堆放及生活设施等安排。
（4）提前编审施工组织设计，进行图纸会审和技术交底，在施工图确定施工顺序。
（5）提前进行水泥的检验和试验。
（6）场地外进行设备安装调试。
（7）做好基准线和水准基点的复核测量及保护工作，对于基准点要进行专门保护和外引。
3.施工工艺及技术要求
搅拌桩施工工艺及技术要求
（1）施工工艺流程

施工工艺流程如下图：

① 定位：塔架悬吊钻杆到达指定桩位，对中。当地面起伏不平时，应使桩机保持水平。

② 预搅下沉：启动搅拌机，使之沿导向架搅拌切土下沉，控制下沉速度，如下沉速度太慢，可从输浆系统补给浆液以利于钻进。

③ 制备水泥浆：待搅拌机下沉到一定深度后，开启按设计确定的配合比制备水泥浆，待压浆前将水泥浆倒入集料斗中。

④ 提升喷浆搅拌：搅拌机下沉到设计深度后，开启灰浆泵将水泥浆压入土层中，边喷边搅边提升，同时按规定的提升速度严格加以控制。

⑤ 重复上、下搅拌：搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时，为使软土和水泥浆搅拌均匀，再次将搅拌机边旋转边沉入土中，至设计加固深度后再搅拌出地面。

⑥ 移位：重复上述①-⑥步，进行下一根桩的施工。

（2）技术要求
①钻机就位后，钻杆头对准孔位中心，必须做水平校正，使其钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。
②钻孔过程中，做到入孔速度均匀，钻机不发生剧烈颤动，达到设计深度。
③施工参数：水泥参入比15%，桩间距450mm，排距550mm。
④钻进过程同时制备水泥浆，严格控制水泥掺入量。
⑤当钻杆下到预定深度后，开动高压泵开始注浆进行喷浆作业，喷浆过程中必须时刻注意检查注浆流量，注浆压力及提升速度等参数是否符合要求，并随时做好记录。
⑥当注浆过程中需要停止时，应当先停止提升和回转，同时停止送浆，开始注浆的孔段要与前段搭接0.5m以上，防止固结体脱节。
⑦停止注浆后，应立即用清水将各通道冲洗干净，注浆泵、浆液搅拌机等都要用清水冲洗干净。
⑧为保证固结体尺寸，必须保证注浆量和注浆压力达到要求。
⑨双排搅拌桩部分在基槽开挖时，将上部1m挖除，以减小主动土压力对桩的影响。

（3）位移观测

    基槽开挖后应对东侧、南侧外露部分搅拌桩进行位移观测，在帷幕上设置观测点，并将观测位置设置于影响范围外，每天进行位移观测，并做好观测记录，当桩顶位移超过3cm，或发现基坑周围地面开裂、下沉、坑底隆起时，应立即通知设计单位。
4、质量目标及保证措施
4.1确立质量目标

     本工程质量目标为合格。
4.2建立质量保证措施

      为确保工程质量，我单位采用项目法进行施工管理，成立强有力的工程项目经理部，建立以项目经理为主导的质量保证体系，健全质量管理制度，确保工程质量达到合格标准。

      4.2.1确定各岗位责任

    a. 项目经理是本工程最高管理者，对工程质量、工程成本、工程进度全面负责，确保满足合同规定的要求。

     b.项目技术负责人对本工程技术工作负全面责任,负责技术资料的编制、工程材料、过程产品的检验和试验，确保工程达到业主、甲方和设计院的要求。

c.项目工程部负责施工组织管理，确保工程按期、按质、按量完成。

     d.项目技术部负责对产品进行检验和试验，对产品质量有否决权。

     e.项目采购部负责工程材料的采购、供应。

f.质量监察员对外业施工过程与质量体系文件的符合性及施工质量进行监督，发现不合格的操作或不合格品，有权责令其停工、进行纠正或停止使用，且不得转入下个过程，并通知项目技术负责人或项目经理进行处理。

     g.各工序负责人负责施工设备、机具的安装使用、维修和保养，确保施工机械正常运转和施工质量符合设计要求，并作好设备运行记录和设备维修记录。

4.2.2施工过程质量保证措施

    a.施工前，项目技术负责人或其指定人员向施工人员进行技术交底，讲解技术要求，提高质量意识，明确本工序的质量关键。重要部位填写“重要部位技术交底单”交责任人。

    b.项目技术负责人对工程材料试验报告确认后，项目工程部方可使用。

c. 测量放点人员对项目技术负责人提供的桩位坐标及控制点坐标检查无误后，进行桩位测放并标识。
d. 技术员和质检员共同对测放的桩位验收无误后，交甲方代表验收。
 e. 桩机就位后，操作人员首先调直钻架，技术员对桩位进行校核，符合规范要求偏差后方可钻进。
f. 严格计量制度，定时验秤，并做好记录。
g. 严格执行工序交接检查验收，把上道工序的质量隐患消除在下道工序施工之前。
h. 质量监察员对施工质量进行监督检查，并做好记录。
4.2.3做好自检、自验标准 

4.2.3.1验收程序和验收制度 

a.每个子工作完成后，各工序进行自检，然后由质量监察员组织各工序负责人，技术负责人共同进行内部验收，关键部位自检合格后，还要按规定由技术负责人通知甲方和监理单位办理验收手续。

b.各隐蔽工序完成后要及时填写“隐蔽工程记录表”，且每一个隐蔽记录都要有甲方和监理单位现场代表的验收签字。

c.施工过程中，项目技术负责人、质检员在现场经常进行巡回检查，发现问题及时研究解决。

d.基桩完工后，由项目经理组织桩基自检及竣工验收，项目技术负责人组织整理原始资料提交甲方，办理中间验收手续。

5、人员组成情况
进场施工人员组成一览表             
	职  务
	职   称
	职  责
	备  注

	项目经理
	工 程 师
	项目经理
	

	技术负责人
	助  工
	技术负责
	

	质检员
	助  工
	质量监察
	

	安全员
	助  工
	安全监察
	

	机   长
	技  师
	机组施工
	

	技   工
	电、气、焊、操作工等
	机组施工
	

	普     工
	
	机组施工
	


6、施工机械配备

6.1施工机械设备组织 

为保证工程质量和工期需要，拟投入的2套桩机，设备、机具见下表，根据各工序施工需要，及时调整，保证按期完成工程。
主要设备、机具、仪器一览表

	序号
	  机具名称
	型号规格
	数量
	用    途

	1
2
	高压注浆泵
	
	2台
	注浆

	2
	深层搅拌机   
	PH-5A
	1台
	成孔

	3
	深层搅拌机
	SJB-Ⅱ
	1台
	成孔

	4
	泥浆搅拌机
	
	2台
	

	5
	潜水泵  
	
	2台
	


7、安全生产措施 

7.1为确保工程顺利进行，必须坚持“安全第一”，预防为主的原则，贯彻我单位的安全预防制度，职工上岗前进行三级安全教育，合格后方可上岗。

（1）项目部设安全员，并成立以项目经理为组长的安全生产小组，各工序负责人直接负责各工序安全工作，受安全员监督，长期进行安全管理与检查工作，防患于未然。

（2）严格遵守安全操作规程，坚持持证上岗制度。

（3）所有工作人员进入施工现场，必须戴安全帽，穿工作服和工作鞋，高空作业必须系安全带。

（4）施工用电要符合安全用电的规定，配电实行三相五线制，使用标准配电器，做到一机一闸一保护；电器设备应有专人保管，线路架设应符合安全用电规定。

（5）现场各种电器设备要加盖防水蓬布防潮，防水，下班前必须切断电源，电缆接头处要架空离地并树立标志牌。

（6）现场工作人员必须坚守岗位，不准串岗。

（7）机械设备操作人员对机械的传动装置、制动装置必须进行检查。

（8）钻机的螺丝，销扣要经常检查，如有松动、损坏、不灵要及时修复或更换。

（9）特殊工种作业，需持特殊工程操作证上岗。

（10）施工人员严禁酒后上岗。

（11）夜间施工应有足够的照明。

（12）现场专职安全检查员在施工前和施工中进行检查，发现问题及时处理，安全员对违反安全生产规章制度，不听劝告者，有权停止其工作，并报项目经理批准给予经济处罚。
7.2机构组织

建立安全管理体系，项目经理为安全生产管理第一责任者，对施工安全管理全面负责。并成立以项目经理为组长的安全生产小组，各工序负责人直接负责各工序安全工作，受安全员监督，长期进行安全管理与检查工作，防患于未然。

（1）制定安全经济指标，安全管理与经济利益挂钩。

（2）建立健全安全生产保证体系。

（3）编制详细具体的安全施工方案，包括现场安全防护、现场施工用电等施工方案。

（4）做好安全技术交底工作，对安全工作实施定期检查制度，并限期整改。

人员要求

（1）特殊工种作业，需持特殊工程操作证上岗。

（2）现场负责人必须取得建筑施工执业资格证书，取得建筑施工专业资格证书。

（3）施工企业职工每年必须接受一定时间的安全培训。

（4）施工企业新人，必须接受公司、项目部、班组的三级安全培训教育，经考试合格后方可上岗。

（5）现场工作人员必须坚守岗位，不准串岗。

（6）现场施工人员服从指挥，严禁酒后上岗。

（7）现场安全员在施工前和施工中进行检查，发现问题及时处理，安全员对违反安全生产规章制度，不听劝告者，有权停止其工作，并报项目经理批准给予经济处罚。

7.3建筑机械使用的要求

（1）操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经专业培训，考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后，方可持证上岗。

（2）操作人员在作业过程中，应集中精力正确操作，注意机械工况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作。严禁无关人员进入作业区或操作室内。

（3）在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发应束紧不得外露。

（4）机械进入作业地点后，施工技术人员应向操作人员进行施工任务和安全技术措施交底。

（5）机械必须按照出厂使用说明规定的技术性能，承载能力和适用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。

（6）机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警信号装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。机械不得带病运转。

（7）机械集中停放的场所，应有专人看管，并应设置消防器材及工具。

（8）使用机械与安全生产发生矛盾时，必须首先服从安全要求。

7.3施工现场临时用电安全技术措施

（1）接引电源工作，必须由维护电工进行，并应设专人进行监护。

（2）施工现场的机动车道与临时用电线路交叉时，临电线路的最低点距路面的垂直距离应符合临电规范要求。

（3）当施工现场与外电线路共用同一个供电系统时，电气设备应根据当地的要求作保护接零或保护接地。在同一电源供电的系统内，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

（4）施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。

（5）施工现场配电系统采用三级配电、两级保护，设置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行分级配电

（6）动力配电箱与照明配电箱应分别设置，如合置在同一配电箱内，则动力和照明配电线路应分别设置。

（7）配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

（8）配电箱、开关箱中导线的进出线口应设在箱体下地面，严禁从箱顶、箱侧或箱门处出线。

（9）配电箱的金属箱体、金属电器安装板、金属底座、外壳等必须做保护接零。

（10）。每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一箱一闸一漏”制，严禁一个开关电器直接控制二台及以上用电设备（含插座）。

（11）所有配电箱门应配锁，有专人负责管理。

（12）安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成，电工等级应同工程的难易度和技术复杂性相适应。

（13）施工场地所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

（14）架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在脚手架上。

（15）现场照明用低压安全电源。
8、施工文明措施

  （1） 施工现场成立以项目经理为组长，施工经理、技术负责人、质监员等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。

（2）建立文明施工管理制度，制定个人岗位责任制。

（3） 进场人员进行文明施工教育，要特别注意对操作工的岗前教育。

  （4）  工地主要进口在明显处设标识牌，鲜明整齐，规格一致。

（5）  现场道路和场地平整，道路通畅。

  （6）对施工现场的废水、废泥浆及时清理并运出现场，做到工完，料净，场地清。
 （7）处理好施工现场与居民之间的各种关系，如环境、噪音等。做到尽量不扰民，不影响居民休息。
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重复搅拌提升直至孔口






















































































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

