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××大桥桥堍绿地工程施工组织设计
    一、编制依据
    按建设方提供的招标文件和施工图纸编写而成。
    二、工程概况
    本工程位于××大桥南堍,××路西侧，是一座开放性的街头绿地，绿地总面积3.56公顷，其中包括园路铺装建筑面积2182.46M2，计有给水管、排水沟、混凝土管下水道、园路等分项。
    三、工程特点
    本工程地面建筑及小品较少，大量的都是以绿化造景，铺设地面用广场地砖及预制混凝土板铺成。由于本工程工期紧，施工中的进度控制和质量控制具有较大的难度。
    四、施工计划的指导思想
    该工程是我们在××市的一个工程，我们将以文明优质的施工在当地人民心目中树立起良好的企业形象。为了今后能更好地为××市人民服务，拓展在××市的市场，我们将竭尽全力。
    五、施工准备
    1、拆除现场所有有碍施工的障碍物，清除垃圾杂物，排除积水，搞好场地平整，并做好围护，挂好“五牌一图”。
    2、根据施工现场实际情况，计算出最高峰时所需的最大用水量和用电量，并以此为依据请建设方将电源和水源接到施工现场边缘，并安排好单独表具，以便今后费用的结算。
    3、为方便施工和生活，以文明安全工地标准为依据，搭设施工用房和生活用房，施工用房和生活用房要相隔一定距离。搭设工作棚100平方、其它仓库30平方米、施工现场管理室5×6=30平方米、职工寝室150平方米、小食堂30平方米、厕所10平方米。合计用房占地面积约350平方米。
    4．确定混凝土搅拌机、砂浆机等机械设备的放置位置，合理安排堆放地点，做到取用方便、整齐有序。主要机械配备如下：混凝土搅拌机1台、砂浆机1台、手堆车10台、蛙式打夯机2台、经纬、水准仪各1台、平板式、插入式振捣机各1台。
    5．根据施工进度计划，对材料的需求，做好材料的采购及运输工作，决不发生停工待料的事。
    6．建立一个具有较高管理水平和施工经验的现场项目部，项目部人员及组织网络如下：
 
    六、施工部署
    1、施工程序
    为了尽快建成YY大桥桥堍绿地建设工程，应在确保施工质量和安全的前提下，加快施工进度，缩短施工工期，为了实现这一目标，施工队伍进场后，先进行测量放样，把园路、绿化种植位置放样在实地上，并且复核现场的标高，是否符合设计图纸要求，如果有差略，应立刻进行平整。
    园路上的水泥预制板由当地水泥制品厂加工，送到施工现场铺装。
    先做给排水管的敷设，再做园路基层，绿化施工则要与园路面层施工相交进行。
    2、由于园路是弯弯曲曲的小路，所以放样后，看一看是否与整个绿化地块相协调，并且要经过建设单位设计单位复核验收后，才能正式进行施工。
    3、施工现场平面布置
建筑材料堆放在工作量大的待做的路基旁边，根据工程进展，在工程施工现场的平面布置应遵循国家建设部第15号令：《建设工程施工现场管理规定》，结合浙江省建设工程文明施工若干规定进行施工现场的平面布置。
七、管理目标
1、质量管理目标：优良工程。
2、安全管理目标：杜绝伤亡事故发生，创标化管理工地。
3、工期管理目标：信守合同，确保合同工期。
4、成本管理目标：在确保质量和安全的前提下，开展QC小组活动，积极开展技术革新，采用新工艺和新的施工技术。
5、文明管理目标：维护场容场貌，创一流文明施工工地。
6、综合治理目标：组织综合治理领导小组和治安小组，加强职工教育，严格各项规章制度，组织人员夜巡，与当地派出所取得联系，确保施工工地人生及财产的安全。
7、正确处理甲乙双方的关系：做到通力协作，互相配合，相互支持，秉公办事，杜绝不正之风的发生，共同为完成施工任务而努力。
八、主要项目施工方法及注意事项
    1．给水管道的施工：
    根据施工图纸放出给水管道的走向。复核园路平面位置与给水管道位置的关系。根据地面的形状，设置若干个给水管道定位桩。
    1.1管道要铺设在坚实的老土上，如果遇到松土、暗浜则要经过夯实、加固等处理后才可铺设管道。
    1.2管道的螺纹采用绞牙机切削，管子端面切口要平齐，螺纹加工长度应包括完整螺纹、不完整螺纹及螺尾，其长度应符合国家《非螺纹密封的螺纹》（GB7367—87）的规定。螺纹应清洁、规整、断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%。
    1.3管子螺纹填料采用麻厚白漆，顺时针方向均匀地紧贴缠绕在外螺纹上，上管件时应使填料吃进螺纹间隙里，不得将填料挤出。使用合适的管子铅，使螺纹的连接紧密牢固。螺纹应一次上紧，不应倒回，拧紧后螺纹根部应有外露螺尾4—5牙。管道敷设时，根据设计要求设置坡度。
    2、雨水管道的施工
    本分项工程按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97标准实施。
    2.1根据施工图纸放出排水管道的走向，复核园路平面的位置与雨污水管道的关系，根据排水管道的直线段长度，设置若干路桩和龙门板。每隔30米设置1根，地面坡度变化处适当增加木桩。为便于计算，管道中线上的桩，自起点开始按里程注明桩号，并用红油漆写在木桩侧面，如整桩的桩号为0+30，即此桩离起点距离为30米。为了避免测设中桩的错误，量距要用钢尺丈量二次，丈量时要尽量保持尺身的平直。
    2.2龙门板由坡度板和高程板组成，沿中线每10-20米和检查井处设置龙门板，中线测设时，板距中线控制桩，用经纬仪将管道中线投影到各坡度板上，并用小钉定其位置，各龙门板上的中线钉的连接标明管道的中线方向。在连线上挂垂球，将中线位置投影到管槽内，以控制管道中。以中心线为准，放出混凝土垫层边。
    2.3为了控制管道槽开挖深度，应根据附近水准点，用水准仪测出各坡度板顶高程。根据管道坡度，计算出该管道设计高程，坡度板顶与管道设计高程之差即为由坡度板顶往下开挖的深度，开挖深度应加上管壁和垫层的厚度。
    2.4由于管道线桩在施工中要被挖掉，为便于恢复中线和阴井的位置，应在不受施工干扰，易于保存桩线的地方测设施工控制桩，控制桩采用大木桩，钉好后必须采取适当的保护措施。
    2.5管道的沟槽采用人工开挖，基底不能超挖，如果有超挖，则要用道砟回填、夯实。沟槽开挖后，应立即浇素混凝土，避免流砂引起基底土质变动，管道坡度应在浇混凝土时复核一次。
2.6窨井宜当天砌筑，当天粉刷，砖要充分湿润。如果是矩形窨井，则窨井的盖座边线应平等于道路或建筑物的走向。
    2.7管道两边回土时，应从两侧均匀下土，分层夯实。
    凡是在园路下面的下水管道，均应为全坞浜。
    3、砖砌排水沟的施工
    3.1砖砌排水沟是分布在园路一的内侧，园路一是一个闭合的园圈路。因此，施工时，放样时园弧要和顺，园圈要园，砌砖时，要制作一个木制的大园弧板，作为砌砖时靠，其作用是使砌砖园弧和顺。
    3.2砌砖要用水泥砂浆砌筑，灰缝要饱满，砌筑要平整。
    3.3因排水沟的上部要盖60厚混凝土板，因此上部砖，要砌半砖，并且平整拾光，避免盖板盖上后不平整。
    4、园路地面铺装
    YY大桥桥堍的铺装地由块料面层组成主要的路面，在园路的两侧布置侧石。所以施工的关键在于放样和块料加工的准确。我们拟订的施工顺序是：测量放样→地基处理→碎石垫层→支模→侧石→基层→广场砖、预制混凝土板面层。
    4.1地基作业
    4.1.1首先，我们要根据坐标网格找出铺装地的中心点或园路的相交点或坐标。并根据这些点之间的方位角和距离，用经纬仪从两端进行闭合校核，确保其测绘的准确性，然后根据控制点再进行局部放样。根据所放之样进行路基的施工，路基要做得略宽些，即利于施工方便，同时也保证了路基。
    4.1.2对于夯实的土要做含水量和密实度实验。如含水量过高，要进行翻晒处理，如过干，则洒水湿润，使含水达到最佳值，这样有利于土粒之间的摩阻系数达到最好值，以确保土基的密实度。
    4.1.3由于块料面层的基层是素混凝土，抗折强度较低，为此要确保土基的密实度达到97%以上。因为没有地质报告，在施工中要注意随机应变，必要时要钻土取样进行分析。
    4.1.4对于暗浜则要挖掉淤土，用砂石和土每30CM一层分层压实，对于弹簧土就要翻开晾晒并撒石灰粉，等干后再夯实，或者加碎石夯实挤紧。
    4.1.5如果遇到承载力较低的地基且面积较小，则可将水泥或沥青注入其中来改善土粒之间的胶结状态以提高地基的承载力。
    4.2 混凝土作业
    4.2.1在地基完成后要迅速浇捣混凝土基层，不可让地基暴露在外太久。基层混凝土由于用量较少，为节约造价故而决定采用现场搅拌混凝土。
    4.2.2混凝土搅拌时要严格按配合比下料，现场要设置磅秤，每次的搅拌时间要控制在2-3MIN之间，确保粗细骨料和水泥浆之间紧密结合，又防止由于搅拌时间太长从而降低石子的强度。当然现场采用的混凝土原料都要送实验室进行测试，质量合格的才允许使用。
    4.2.3当混凝土铺好后，要用平板式振动机横向纵向振捣两次。每次振捣时要沿前进方向搭接30-50CM（保证有1/3的搭接面），振捣至混凝土不再下陷、浆水不再上溢为止。
    4.2.4由于是混凝土基层找坡，浇捣时要注意泛水（用水准仪跟踪控制）。为了便于和面料紧密结合，可在其强度比较小时用竹丝扫帚大面积拉毛。待砂浆强度达到70%以上（三天后）就可铺贴广场砖、及预制混凝土板面层。
    4.2.5块料要选择表面平整光滑、无缺棱掉角、裂纹和颜色不纯等现象的材料。
    4.2.6为了确保拼贴完美，首先要计算出块料的几何尺寸，并在混凝土基层上放出大样，根据该尺寸下料。然后进行试放，放时先放混凝土基层上两侧最外侧一块并一直向前，起标示作用，以两侧块料的边为准线拉麻线铺贴块料。
    4.3 块料铺贴
    4.3.1  在块料铺贴前要先将基层打扫干净，清除垃圾杂物并在铺贴前一天要洒水湿润基层。块料铺前也应湿润并阴干备用。
    4.3.2  为了保证胶结的质量可在水泥砂浆中掺2-3%的107胶水。铺时在块料背面抹上略厚于设计厚度的呈四棱台形的砂浆，铺在刷过素水泥浆的基层上，用橡皮锤轻轻敲实，将浆水挤出，确保座浆率。
    4.3.3  铺好干硬后，用接近块料颜色的水泥稠浆嵌实，面层再用干布擦干净。在面层铺完24H后应洒水养护1-2天，用以补充结合层硬化过程中所需的水分，养护期三天内禁止踩踏。
    4.3.4  要注意块料面层铺贴时的平整度，用直尺检查，两块石材之间的高差不得大于0.5MM。
    4.3.5  对于侧石要注意在转角处的圆顺，线条要柔和。侧石之间要留有5MM的缝隙，用砂浆嵌实，并在上口留出约3MM的高度。
九、绿化工程施工方法及注意事项
    1、施工工序。结合土建穿插施工，其单独的工序如图所示。
铺设草皮和地被：
    2、各工序施工要点
    乔木、花灌木，和草坪的施工要点如下：
    2.1 进土与平整场地
    所进之土一这要符合种植土要求（不含有建筑垃圾的土壤、盐碱土、重粘土、砂土及其它有害万分的土壤）。进土应高出原设计厚度的20%，以确保土方下沉后，仍达到设计标高。在翻土平整时，要拣去土中的杂物（杂草根、砖块、石块等），敲碎土块，土块平整后，要达到排水畅通，不积水，利于植物的生长。所进的土要经AA省的园林科研部门进行土质测试确保能够适应植物生长的需要。
    2.2 把好苗木的采购与运输关
    2.2.1 派专人到各采购地按图纸规格选购苗木。选购应遵循“高质量、严要求”，选购数量略多于设计用量，做到留有余地，以便日后更换。选择生长健壮，形态好，树冠丰满，无病虫害，规格达到设计标准的苗木。为了避免病虫害的危害，原则上应从当地采购苗木。
    2.2.2 常绿树要带泥球，泥球大小要符合《AA省园林植物栽培技术规程》中的规定要求，其直径约为树木地径的6倍或胸径的8倍，土球厚为直径的2/3。泥球包扎要紧固不松动。落叶树由于工期紧的原因，本工程落叶树栽植只能采用带泥球、强修剪方式进行。挖掘时应用锐利的铁铲，防止掘碎土球，土球包扎要紧，保证要运输过程中不松动，对一些落叶花灌木也应带泥球，这样有原木的苗木的成活和生长。
    2.2.3 修剪可在挖掘前和挖掘后进行
    修剪强度应根据树木生物学特性及树冠生长情况，不损坏原有姿态为准，广玉兰全冠移植，适当抽稀，悬铃木保留3-4根一级主枝。
    2.2.4 苗木装卸必须轻吊、轻放，不可拖拉，防止损坏泥球。提运带土球树木时，绳束应扎在土球下端，不可结在主干基部。运输过程中必有少量树枝损伤，须加以修剪。
    2.3 种植
    2.3.1 种植穴的大小要大于苗木的泥球直径。穴的上口径和坑底直径要基本相同，坑深度要大于土球厚度或根部纵向高度。
    2.3.2 树木种植时，带土球树木的栽植过程是在坑槽内将种植土填放至球底高，土球放置在上面，定向后再打开泥球包扎物，取出包扎物后，再从坑槽边缘向土球四周培土（包括营养土），分层捣实，培土高度达到土球2/3时作堰，浇足水，水分渗透后整平。
    2.3.3 值得注意的是在种植时，要将树木姿态好的朝向主要视线。此外，在栽植时，树木栽植深度应保证土壤下沉后，根据底下水面等高，怕湿植物，如：香樟、广玉兰等相应抬高。
    2.3.4 在树木栽植过程中，本着先落叶树，后长绿树，先大树，后小树次序操作进行。
    2.3.5 乔木支撑要稳固，根据不同树种，大小及冠形，选择适合的支撑，树木绑扎处应垫橡皮，以防止损伤树皮，绑扎后，树干必须扶正。
    2.4 草坪及地被栽植：
2.4.1 草皮铺设前，为改善土壤结构，提高土壤肥力促使生长良好，结合翻地平整，在原土上铺约厚1CM厚，含高有机的堆肥（或3—5CM厚的营养土）。
2.4.2 翻地平整要仔细，要敲碎土块，使土块直径小于2CM，平整场地达到排水通畅，不积水，形成排水良好的土层。
2.4.3 草块装卸必须轻装、轻卸，防止草块碎裂。
2.4.4 铺设时，块间留一指宽的间距，防止相互重叠，草块铺设后充分浇水、镇压，使根系与土壤连接紧密。
2.4.5 在新根扎实之前，不可践踏。草坪铺后每隔3—5天必须浇水，保持土壤的湿润。
    2.4.6 地被植物栽植深度以原生长在苗圃的深度为准，栽植时不揉搓和曲折根部。
    3、主要大规格乔木的施工要点：
    3.1 对于大规格的乔木的技术关键在选树上，要挑选冠幅匀称、丰满，主干挺拔、通直的苗木。并要选择处于青年时期，根系发达、枝叶茂盛，无病虫害的树木。
    3.2 在修剪上，采用输枝方法，剪去重叠枝，使树木层次错落、树冠匀称，在修剪程度上，只要突出美化、层次即可，不能重剪。
    3.3 在苗木的挖掘、包装、运输过程中，要注意减少叶面的蒸发量，保证泥球不松散、脱落。要解决以上问题，应该在起苗前在树冠叶面上喷洒P.V.O水分蒸腾抑制剂，可以有效抑制水分蒸发，同时不会影响树木呼吸和光合作用。在起苗时铲除根部浮土10CM左右，从切根环状沟外侧稍远处开挖，至垂直深度80CM止，然后用双层网络法对土球进行包扎，如果土过干，则挖掘前几天应灌水，防止土球松散。装运应在夜间进行，出发前应喷水并遮盖，防止水分过量蒸发。
    3.4 种植时，树穴深度要比土球深20CM左右，宽度大80CM。并要在树穴内填入约20CM厚的营养土。在种植时，要选择树形优美的一面朝向主要观赏方向。树穴要用种植土回填并夯实。
    3.5 在树木种植好后，立即浇水，浇时不可太急，要多次浇，直至浇透，并培土。在水浇好后，马上用“十”字扁担桩绑扎，树桩采用统一粗细的竹桩，桩应深入土层60CM。这样可以有效防止树木位移、倒伏。
    3.6 在种植时间上，选择10月中旬阴而无雨、晴而少风的天气进行。
    4、养护管理
    4.1灌溉与排水。新栽培的树木，应根据不同的树种和土层的干湿状况，进行适时、适量的浇灌。应保持土壤的水分。由于是在秋季施工，水不可太湿，到天气转晴时注意松土保墒。
    4.2中耕除草。中耕除草是绿地养护中的一项重要组成部分。通过中耕除草可保持根部土壤的疏松，利于根部的吸水和呼吸。松土可一月一次。中耕除草应选在晴朗天气，土壤不过分潮湿的时候，中耕深度以不影响根系生长为限。
    4.3 施肥。对于种植时，应一次补足氮肥，具体剂量及种类要由土质测定结果出来后再相应确定。由于是秋季施工，应注意多施磷、钾肥，以提高植物搞冻和搞病虫害的能力，确保植物正常的生理状态。
    4.4 病虫害的防治。应加强绿地的养护管理，清除植物落叶合理修剪。冬季气候，利用植物处于休眠期的特点，可适量减小修剪程度，使植物景观能够早日成形。在修剪时，保持透光通风。施肥促进生长健壮，减少病虫害侵害，一旦发现病虫害，采用物理或化学方法防治，及时治理。在越冬时，要涂石灰剂在下部树干，以防止病虫害，并对不耐寒的植物，绑扎稻草以御寒。
    十、质量安全措施
    1．公司质量管理组织体系
    2．质量保证措施
    2.1黄砂石子进料、质量规格符合设计要求，抽样试验。
    2.2水泥入库，验看品种、厂家，做好记录，进行试验。
    2.3钢筋进场及时收集质保书，对其规格型号进行试验。
    2.4模板质量保证做好清除垃圾，上油等隔离处理。
    2.5砖头应有质量保证书，品种规格准确，并采用进行试验。
2.6混凝土砂浆级配比应符合设计要求，并做好试块工作。
2.7防水材料、装饰材料等需有质保书，需现场抽样、试验。
2.8苗材质量数量要进行抽验制度，不合格坚决不许进场。
2.9种植修剪、养护均需规范要求进行。
2.10按施工顺序，加强产品保护在绿化工程中，所有苗木都按设计规格选购，要求树型完整，无病虫害，外地苗木进AA均须有检疫证书。
    2.11对一些技术性较强的工作，必须由具备相应级别以上的工人进行操作。
    2.12施工前必须对施工队伍进行技术交底，规范操作，做好分部分项质量自检和隐蔽工程中间验收，不合格不准进入下道工序。
    园路和排水沟盖板要在其表面斩假层拉毛，故所以在制作时，   待其将干未干时用毛扫帚拉毛，使其达到装饰效果。
    3．质量验收标准：
《建筑工程质量验收评定标准》GBJ301—88
《建筑装饰工程施工及验收标准》JBJ73—91
《建筑采暖卫生与煤气工程质量验收标准》GBJ303—88
《AA省园林绿化建设工程标准汇编》

    十一、工期及保证措施：
    1．工期：
    本工程自××××年9月12日开工至××××年10月26日竣工，工期45（日历天），根据总监的开工令，开工日期可以提前或延后，总工期不变。
    2．施工进度计划表（见附表一）：
    3．为确保在规定时间内完成施工，采取以下措施：
    3.1 根据现场情况，整地和施入有机肥时只要地形允许尽量采用机械操作为主，人工翻土为铺；
    3.2 苗木种植，大树移栽，吊运种植以机械为主，人工铺助为次。一般小苗种植和地被以人工为主；
    3.3 整个施工过程采用流水作业法，根据施工工种工序组成若干个专业施工队，可最经济合理组织劳动力，又可大大缩短时间；
    3.4 施工组织设计要组织合理的施工流程，各施工分项工程间的相互搭接，做到操作有序杜绝重复施工；
    3.5 确保各施工过程所需的苗木、物资供应，杜绝等料窝工情况；
    3.6 严格按照工程进度表，定期检查（每星期）工程进度计划。按照抓前不抓后原则，确保工期如期实施。
    十二、安全文明施工措施
    1. 安全施工的措施
    1.1 在施工现场的入口显著位置，必须挂安全生产六大纪律的牌子，张贴安全生产标志。
1.2 材料堆放应设置防火警告牌，并配置灭火机以防万一。机械设备和施工工具必须有安全、保养、维修措施。
    1.3 严禁无证开车、无证操作，严禁酒后操作和开车，做好机械操作管理。
    1.4 夜间施工，应配备充足的照明设备，确保施工安全。
    1.5 电器路线应按要求安全操作，并要有接零接地措施。设备要有防雨、防潮措施，派持有上岗证的人员操作电器设备。
    1.6 运栽苗木时，严禁超高、超长。树木的装、运、卸一定要规范操作、统一指挥。
    1.7 大风大雨天影响施工安全，严禁施工。
    2. 文明施工措施
    2.1 施工期间必须严格执行市政府发布的《AA省建设工程文明施工管理暂行规定》，基地生活区要有“五小设施”，生活卫生工作将成为文明施工的重要内容来抓。
    2.2 施工食堂要严格按照卫生的有关规定设置。必须远离垃圾等污染源。食堂工作人员必须有卫生上岗证，必须经过身体的检查及卫生知识的培训，食堂卫生必须符合《卫生法》的有关规定。
    2.3 施工区不准随地大小便，保持环境卫生。
    2.4 生活区定期喷洒卫生防治药剂，严格控制“四害”，消灭“四害”。施工现场应预留工具和苗木材料堆放场，统一安排堆放整齐，并设围栏，以防止各种材料的遗失。
    2.5 根据每位施工人员认真执行AA省文明施工的有关规定。安全文明施工的措施要落实贯彻，执行到人，做好“五牌一图”工作，争创文明工地。
 
施 工 进 度 计 划
施工总进度一览表
实际施工日为：45天
养护期为：1+12个月  
××市YY大桥桥堍绿地工程  项目经理简历表  附件9
××市YY大桥桥堍绿地工程 主要施工管理人员表 附件10

××市YY大桥桥堍绿地工程  主要施工设备表 附件11
序号 设备名称 规格型号 数量 制造年份 额定功率（W） 备注
1 混凝土搅拌机 C250 1台 98年 10K 好
2 抽水泵 2台 98年 0.5K 好
3 插入式振捣机 1台 96年 1.1K 好
4 木工锯床 MJ—104 1台 95年 3K 好
5 平板混凝土振捣机 2台 99年 1.1×2=2.2K 好
6 平刨机 MPF—5BC 1台 95年 3K 好
7 电击式打夯机 2台 96年 3K 好
8 砂浆机 1台 98年 好
9 喷雾器、浇水管 若干 
10 药水桶 若干 
12 货运车 1辆 运输
13 自走式割草机 2台 割草

 

××市YY大桥桥堍绿地工程  临时设施情况表 附件12
用途 单位 数量 小计 备注
一、临时用电施工生活合计 KWKWKW 25.431.62827.058 施工用电：PC=K1∑P1+∑P2KW生活用电：P0=1.10（K2∑P3+K3∑P4）KW
二、临时用水施工生活合计 人/天人/天人/天 浇混凝土250L/m3生活80L/人.日 查表得左边数据
三、临时用地办公管理材料放置生活加工合计 M2M2M2M2M2 30180250100560 木工棚50 M2搅拌机棚50 M2

 

 ××市YY大桥桥堍绿地工程  项目拟分包情况 附件13
序号 分包内容 估算价格 分包单位名称及资质 分包单位同类施工情况
无 
备  注 

