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北京某住宅楼改建工程东二区塔台、住宅楼工程

外挂架验收记录
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第1章、 工程概况
    本工程总建筑面积为86096.97m2，由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成，工程地下2层，地上18层，建筑檐高53.6m。

    本工程±0=47.96m，垫层底标高为-9.26m，自然地面标高为46.5m，基础埋深在自然地面下7.80m左右。

雨季期间主要进行基础开挖、地基处理及底板结构施工。
第2章、 雨季施工总体步署
（一）技术准备
    1、进行雨季施工前编制切实可行、具有针对性的雨季施工方案和各项技术措施，并认真做好技术交底工作。
    2、确定雨季施工中各项工序的施工工艺流程和工艺要求及质量标准。
3、编制雨季施工中各项措施的材料需要计划及有关要求。

（二）物资准备
1、 确保雨季期间土方、结构施工的所需材料准时进场。

2、 确保项目经理部现场材料临时库房有足够的防雨措施。
    3、按照公司要求选择各种防雨、防潮材料的型号和厂家。
    4、施工现场预备足够的工程抢险工具。如手电筒、雨衣、雨鞋等材料。
（三）施工准备
    1、北京某住宅楼改建工程东二区塔台、住宅楼工程，目标为北京市长城杯工程，北京市安全文明样板工地。为确保工程的工期目标和质量目标，必须严格按照雨季施工方案的有关要求，严密组织，周密安排。
    2、按正常要求雨季施工周期为6月中旬到8月中旬，历时两个月。要求早做准备，保证雨季的施工质量和工程安全。
    3、按要求组织雨季施工领导小组，有利于及时反馈消息和做出决策。对防雨防汛工作做到职责分明，责任到人，为雨季施工提供组织保障。
    4、在雨季施工期间设专人收集近期的天气预报，观察天气情况，并与气象站保持密切的联系，及时反馈气象信息，指导安排施工生产。
    5、本项目雨季施工主要项目有以下几部分组成：
       A：现场临建的防雨、防风
       B：现场基坑的防雨、防洪
C：1#楼、2#楼及部分塔台底板结构施工的防雨措施

       D：施工人员的雨季施工培训安排
第3章、 施工现场的布置及排水措施
（一）施工现场的平面布置
    1、严格按照各施工阶段现场平面布置图的要求，划分材料堆放场，钢筋、木工加工场，工具房，搅拌站及主要施工道路，机具的布置安排，并明确施工现场文明施工分区，并由专人负责组织、指导该分区的文明施工。
    2、按照施工平面布置图的要求，对临时道路用水准仪抄出路面标高，临时道路表面向场区外侧倾斜0.5%，保证雨水向外排放畅通。
    3、现场的各种施工材料应严格按照平面布置图码放整齐，按有关规定做出标识。
4、由于边坡护壁正值雨期，距离边坡3m内在雨期施工中暂不走车辆及停放大型施工机具。

  （二）现场排水措施
1．施工现场围墙根部已经按照要求预留了排水洞，应及时察看排水洞口是否堵塞，是否有污泥、沙石被冲出场外，要及时清扫干净。

2．配备30m扬程的潜水泵10台，消防水龙带600m，如遇暴雨可及时抽水。

3．现场基坑维护栏杆底下用红砖砌120高的挡水坎，防止雨水进入基坑。

第4章、 雨季施工的主要措施
  （一）临建部分
    1、施工现场铺100mm厚卵碎石，以保证整个施工现场的整洁。雨季时不翻浆，不起尘，保护周围环境卫生。
    2、施工现场设材料仓库，搭设严密牢固，确保无渗漏现象发生。地坪应高出室外100mm以上，防止雨水倒灌。现场油漆、涂料等特殊材料要分库存放，必要时专库保管。
    3、施工现场人员宿舍、围墙等的基础应高出自然地面200mm以上，并用红机砖做大放脚，以保证该部分结构的安全。室内地面应出室外100mm以上，防止雨水等浸入。
    4、现场供水、生活用水和施工用水的主管线应埋入地下不小于800mm。
    5、施工现场的所有临时供电设备及机械设备应严格按照临时用电方案进行施工和复查。现场用电箱应有可靠的防雨措施（如雨篷或防雨罩等）和可靠的接地措施。

  （二）工程部分
    1、土方及护壁施工
a． 派专人负责检查边坡的稳定情况，尤其是大雨过后，确认边坡稳定后方可继续施工。

b． 大雨过后要及时将基坑内积水抽出，确认无明显湿泥、并保证不会污染外面路面后，方可进行土方开挖、运输工作。

c． 雨后要检查开挖路线是否有塌陷地方，防止挖运车辆陷入或倾覆。

d． 雨后不能立即进行基础钎探工作。

e． 边坡护壁工作中对于已经成的孔要认真检查，如发现孔洞内出现坍塌必须将孔内清理干净，不准立即进行插筋喷锚工作。

f． 出现明显阴雨天气时，不应该在进行喷浆工作。

    2、结构施工
      底板混凝土施工
a． 设专人收集天气预报，使混凝土的浇筑尽量避开雨天进行。
b． 在混凝土浇筑进程中如出现中到大雨应立即调整，按要求留设施工缝，并停止浇筑。对已浇筑部分应及时振捣、抹压平整后覆盖塑料布遮挡。
c． 留设的施工缝应认真清除该部位松动的石子和水泥浆。洒水湿润后铺20mm厚同混凝土标号的水泥砂浆后浇筑下部分混凝土。
d． 混凝土的养护，采用随结构完善的给水立管进行浇水养护，养护不得少与3天。
e． 雨季施工要加强对粗、细骨料含水率的测定和控制，及时调整配合比，保证混凝土质量。
f． 雨季施工应加强对进场水泥的测试工作，超期或因受潮而失效的水泥，严禁在工程中使用。
    3.临时设施、设备的防护
a． 施工现场的大型设施、设备在雨季前应进行普查。保证塔吊基坑内不积水，避免因雨水浸泡而影响塔基安全。
b． 临时脚手架要满铺跳板，基坑马道要钉好防滑条。
c． 大型设备如塔吊等应按规定做好防雷接地，做好复查工作，确保完好。
    4.电、气焊
a． 电、气焊人员应做好培训考核工作，持证上岗，严格按照有关操作规程进行操作，设备应有可靠的接地装置。
b． 钢筋闪光对焊雨季施工必须采取一定的保护措施，防止焊接部位受到雨淋而影响其焊接质量。
c． 气割、气焊新使用的氧气、乙炔应严格按有关要求的距离摆放。氧气、乙炔瓶搬动时要轻抬轻放，禁止剧烈振动和用金属敲击。

第5章、 雨季施工材料一览表
	名称
	数量
	单位
	用途

	潜水泵
	10
	台
	清除积水

	水龙带
	600
	米
	清除积水

	塑料布
	1500
	平方米
	


第6章、 雨季施工注意事项
    1、进出施工现场的车辆，尤其在雨后，必须对车子和轮胎进行清洗后方可出场。
    2、施工现场设专人对现场进行清理工作，洒水、扫地，防止尘土飞扬，清除泥污、雨水，保持现场整洁。
    3、密切注意天气变化，了解近期天气情况，合理安排施工工期。
    4、上架操作人员注意穿防滑鞋，防止滑倒。
    5、定期检查现场临电设施及大型机械设备，加强雨后检修，防止漏电事故出现。
    6、对任何用电器具，必须严格按有关操作规程进行，具有可靠的接地，操作者必须佩带必需的劳保用品。
    7、雨季来临前认真对管理人员和操作工人分级进行雨季施工的培训工作，加强个人的安全意识和质量意识。
    8、设专人对生活区进行定期清理消毒，消灭四害，不吃腐烂变质的食物和污染的水，防止疾病蔓延。
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