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   ××××水电枢纽辅助洞工程
暗河涌水

编制：          

复核：          
审批：          
××××项目经理部

二○××年十二月

暗河施工防涌水预备方案

1、 组织机构   

公司成立抗洪抢险防涌水领导小组，人员组成如下：

组  长： 

副组长： 

组  员： 

2、 调度值班

副经理为现场总调度，安排物资、设备、技术、供电等人员昼夜值班，及时发现涌水事故，及时组织抢险。

在险情发生第一时间及时上报公司领导，并上报局指挥部。

3、 观测预警

由总工办技术干部和各工班指定人员加强日常观测，确保在第一时间确认涌水险情，提前发出预警提示。

1、与武隆县气象台建立天气服务联系，根据天气预报和降水量统计，加强隧道涌水观测；

2、注意观测乌江水位变化、2#暗河集水廊道涌水流量及变化时间、挖孔桩处地下水位和3#暗河水位变化情况，及扩拱处有无渗涌水；

3、当观测数据有变化时，及时向杨副经理汇报，以便组织施工抢险。

四、施工报告  

1、挖孔桩和集水廊道处在开挖时，工人要身系安全带，安全带长度松紧适宜，如有涌水，应立即停止施工回到安全地带，并及时汇报；

2、破拱处发现有水从拱顶渗涌时，施工工人应立即停止施工并回到安全地带，并及时汇报；

3、集水廊道处要准备两台抽水机，保证不积水，水涌过急，抽不干时要向指挥部及时报告。
5、 安全撤离  

当确认暗河出现涌水时，由公司领导下令，立即电话通知值班室，组织所有现场施工人员将施工机械加以安置保护，洞内施工人员由班组长带队全部撤离。撤离路线为：

1、三号暗河以里人员通过正洞撤离，一般不经过平导一号暗河；

2、三号暗河以外人员可以通过中导洞向出口方向撤离，由公司通知四公司组织接应；

3、被困施工人员来不及撤离的，应选择衬砌台车等安全平台进行自我保护，等待公司组织救援。

6、 组织抢险

1、各班组及时清点人员，确认有无被困人员，并集结待命，不得私自外出；

2、组织抢险突击队，由各工班抽调精壮工人组成，负责安装挡护拱架，堆砌砂袋，规范水流方向；

3、在配备充分照明、救生设备时，由公司决定组织身体素质好、水性高的工人进洞执行搜索救援活动；

4、卫生员做好准备，并视情提前与定点医院联系。

7、 供电和照明

1、在涌水可能危及到洞内变配电设施时，应果断断电，防止个别线路漏电发生意外；险情排除后，经检查确认安全后可恢复供电；

2、启动专用照明线路，保障隧道内必要的照明需要。

8、 设备

在发生涌水时，如设备不能撤离到安全位置，应使设备处于动力关闭、加固和适当防护状态，防止设备造成不必要的损坏。

9、 保安措施

1、在发生涌水险情时，保安应加强洞外巡视，隔离安全地带，禁止闲杂人员围观，禁止一切人员进入危险区域，禁止地方老百姓进入施工现场；

2、加强洞口看护，未经公司统一组织不得放入任何人员。

10、 预防措施

1、在洞内显著位置配备适当的救生器具，如救生圈、安全绳、长竹竿等；

2、内部电话、对讲机等联系工具保持畅通；

3、自备发电机和照明专线保持良好工作状态；

4、洞口和通道口预备沙袋等物，利于堵水和引导水流方向。
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	评审单位
	

	评审时间
	20××年6月29日
	评审地点
	指挥部会议室

	参加人员
	指挥部全体人员

	评
审
内
容

	对发生的6.25特大涌水情况进行了总结,从组织建立到设备，到应急措施的实现，对应急方案各个环节进行了分析,看是否有不利于方案执行的因素，并对个别环节进行了优化。



	评
 审
结
果

	
由于对困难估计不足，预警系统未做出快速的反应，在措施执行过程中，人员组织较混乱，大家的情绪比较高涨，而在真正的涌水威胁面前，又显得手忙脚乱，故应加强演练及思想意识的重视，并对各个环节加强人力和物的支援。



	记录人
	
	批准人
	
	保存期限
	两年


保管部门： 工程科             保管人：              保存期限：一年
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