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 一、 工  程  概  况 
一、工程简介 

厂房B、厂房C、宿舍C位于××××工业区。建筑面积为234425平

方米项目预算投资总额21221万元, 厂房B、厂房C是单层钢结构宿舍

C是二层混凝土结构。 二、 承包主要项目概况 1、 管道部分 
该 厂区的管道工程包括生活给水系统、生活排水系统、雨水系统、消防系统。 

生活给水系统厂房生产用水、食堂的生活用水、综合楼及办公

楼的生活用水均由市政直接供水引入天面水箱再至生产用水水。 

2、 低压配电部分 

室内低压照明、动力、控制及防雷接地等。高压配电由市供电部

门承担施工其余部分均由本施工队施工。 三、 工程施工应遵守的技术标准、规范 1、 GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 

2、 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 

3、 GBJ16-87《建筑设计防火规范》 

4、 GBJ232-98《电气装置工程施工及验收规范》 

5、 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 

6、 GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 

7、 GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》 

8、 GBJ5007-94《建筑防雷设计规范》 

9、 GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 

10、 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 

11、 GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》 

12、 GBJ50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》  二、 施  工  组 织   为了能加强工程生产过程中的科学管理落实各项责任制度确保工程施

工按计划顺利进行从而按期优质完成各项安装工程任务所以优化组建

项目经理部使工期能够快速优质完成公司经理室下达的生产指标完善

项目部的组织与管理。  三、施工质保体系网络图 

一、质保体系 

为了确保安装质量安全施工使有关规程规范标准、条例和施

工工艺得到严格执行使材料、工艺、焊接、检验等主要系统程序的到严格控制首先要从组织上得到保证建立健全合理的质量保证体系配备

具有一定水平的工程技术管理人员切实做到在保证安全生产的同时对

质量一丝不苟从而起到控制和保证双重作用。 

根本本工程的具体要求拟设立总检、材料、质量、施工、安全等主

要负责任该保体系应对该工程施工质量全面负责施工中若遇到具体问

题应有具体负责人负责解决重大问题有质保工程师决策。 

三质量管理运行程序程序 

、开工前首先组织质保体系责任人施工队长及班组骨干人员熟悉

图底、施工方案、各专业施工人员认真学习国家的施工、验收规范如 

《室内自动喷水灭火设施安装》 

《消防技术规范汇编》广东省公安消防总队 

〈管道工程安装手册〉中国建筑工业出版社 

〈建筑安装工程施工技术操作规范〉第册 

〈现行建筑设备规范大全〉第册 

《工程建设规范汇编》第册中国建筑工业出版社 

《电气规程、规范及标准大全》 

《建筑安装工程质量预控法》 

《安装工程质量通病防治手册》 

《建筑安装工程质量检验评定标准》沈阳出版社 

、设立质量检验控制点及停止的规范要求做到层层有人把关必

要时应做图及列表。 、根据本工程的具体情况可进行分段验收和中间验收要按表式分

别填写如需有检验人员签字的一定要按组签字甲、乙、丙三方共同

参加验收按表式认真填写检验记录并有签证。 

、质保体系人员和三级检验人员自检、互检、专检要多深入现

场不断发现问题并及时解决问题。 

、质保体系人员职责 

质保工程师重大问题决策对质量管理负总的责任主持质量

保证体系运转及现场质量检查组织技术人员及技工进行技术交底技术

文件的学习和施工方案的审批。 

工艺责任人监督安装工艺执行情况并及时反馈至质保办公

室如遇工艺与实际情况抵触应提出修改意见报质保师批准后对工艺进行

修改工艺技术资料汇总。 

总检责任人负责施工工程质量的总体检查及验收全部软件

资料的审批。 

质量责任人负责本工程安装过程的质量检查。 

安全责任人现场安全情况监督以及事故的以后处理。 

材料资料责任人负责材料发放与管理和资料的收集。  四、 工程质量、工期保证措施 

一保证工程质量的具体措施 

1

、实行目标管理明确总目标优良工程明确各分部工程的施工与验

收目标均为优良并分解成各分项各层的质量目标其优良率为以上以确保总目标的顺利实现。 

2、实行各项管理完善管理制度对施工技师明确责任实行奘罚以

促进质量的提高。 

3、认真组织施工管理人员学习设计图纸和标书文件的各项有关条款

领会设计意图掌握标书文件确定合理正确的方案严格按图施工。 

4、坚持施工前预审制度和施工中的技术核定制度平时做好各项技术

资料的收集、整理和归档工作。  

5、真落实技术管理岗位责任制和技术交底,每次施工前必须进行技术、

工艺、质量交底交代双方必须在书面交底资料上签字新材料使用前必

须进行试验掌握其特点性能后才能大面积施工采用新工艺前必须对

操作人员进行技术培训考试合格后才能上岗。 

6、坚持三检制、样板制、挂牌制等行之有效的方法在关键工程的关

键部位由较有技术权威的老工人指导把关。施工过程中的自检表、交接表

须及时填写项目工程师定期抽查具体的执行情况。 

7、严格按施工程序及工艺标准施工不蛮干、不凑合加强工程间、

工序间交接与成品保护工作确保一次成活对不按照规范要求进行施工

而造成返工损失的班组或个人实施一定的经济处罚,同样,每年度评选出认

真执行规范的骨干进行表扬和奖励. 

8、特殊工程坚持考核持证上岗另外特殊工种除了参加公司的统一

定期培训外项目部根据施工阶段的必要性由项目工程师负责对其加强

培训。 

9、开展全面质量管理活动从材料进度到最后竣工验收将实行标准的程序管理将每个环节落实到位。 

10、原材料进场必须有材质证明和检验报告,各种器材、成品、半成品

必须有产品合格证无证材料一律不准进厂对进场材料按规定进行全检

或抽检。 

11、凡是隐蔽工程都要经过政府部门(如甲方委托质量检查监督站和甲

方现场施工管理人员同样验收)。并在隐蔽验收单上签字认可合格后方

可进行下一道工序。 

12、 用企业拥有的现代技术装备技术力量新技术、新工艺以科

技进步保证工程质量 

二工期保证措施 

总结我公司成功施工的重点项目和大型工程的经验保证工期的最重

要措施之一在于各专业之间的配合和协调。我公司总包该项工程更要充

分发挥总包优势唯有在避免交叉作业干挠、垂直运输、人员调配、后勤

等诸多方面配合得滴水不漏方有可能在4月内完成全部工程量。 

具体措施如下 

1、 讯速会审施工图纸熟悉技术资料把施工图中存在的设计方面的问

题各专业配合方面的问题尤其是安装项目与土建等其他项目可能存

在的矛盾在工程开工前及时提出来并会同设计院、甲方及时解决

避免在实际施工过程中发生较大的变更从而人为增加工程量延长

工期。 

2、 编制个单项施工方案编制施工总体计划并以周计划为重点严格

计划管理逐日检查落实计划的完成情况同时开工前做好充分的准备即预防停电、停水期内依靠自身的设备正常施工保证施工计

划不受意外或自然灾害而发生变化所有工作面均具备条件时每日

组织人员加班作业力争前紧后松。 

3、 明确甲乙供设备、材料范围、到货期。严把材料质量关杜绝使用不

合格材料引起的返工。 

4、 开工后即办理水、电、消防工程报装手续并充分利用我公司与市政

府部门良好的社会关系提前一个月进行工程的验收准备工作工程

量一旦完成后的第二天即进行正式验收。 

5、 一旦双方签定合同后立即组织人员进场以土建为龙头。开展其它

专业的工作安排并与建筑装饰专业在各阶段核对总进度计划的可能

性及时进行调整。必要时对未按计划完成的工作面另增加人员

限时完成并且不能妨碍下一道工序的进行,确保总进度计划的顺利实

施. 

6、 做好对工地生产班组的工程任务技术交底工作,交清施工图纸、技术资

料、工艺流程、技术关键部位、施工顺序、进度要求、质量安全措施。

在施工中实行科学管理。 

7、 根据工地生产的情况统筹平衡调度施工力量进一步明确重点工程

和主攻方向做好施工中的人力、物资、材料设备运输的综合平衡工

作。尤其是异地材料采购必须采用汽车以争取时间。 

8、 及时办理各种交工验收资料和技术资料归档。 

9、 推行工地承包责任制提高生产效率。 

10、 施工期间由甲方组织每周一至二次的施工协调会全面安排布置有关决策一旦协调会决定的事坚持执行。 

11、 为增加本项目如期竣工的可能性可靠性我公司将在此项目中投入

足够的力量。即不仅按照劳动定额进行科学测算投入足够的劳动力

而且在本工程劳动定额范围外,投入所有预制,场外加工所需的劳动

力。现场每个班组最少要分三个组分别来承包各专业的安装任务

以达到万无一失。 

12、 注意搞好与协作单位的关系顾全大局服从甲方的决策同心同德

以确保工程顺利竣工为共同目标牢牢控制好每个细节每个环节。  五、 主 要 资 源 计 划 一劳动力配备计划 按照施工进度计划安装与土建同步进行计划工期为16个月统分考虑

到工期后期有可能发生意料以外的困难所以合理安排劳动力将计划完

成提前10天确保工程按时竣工。 

1、各工程人员安排计划高峰期需要数 序号

 工种 人数 备注 

1 

钳工 

2  

2 

管道工 

27  

3 

电工 

27  

4 

电焊工 

4  

总计 

60  

(一) 只要施工设备、机具进场计划 

序号 机具名称 规格 单位 数量 需用时间 

1 

电焊机 

A3-300-1 

台 

3  

2 

套丝机 

Q3 

台 

2  

3 

电台钻 

2S12 

台 

2  

4 

砂轮机 

台 

1  

5 

冲击钻 

ZJJ10-20 

台 

15  

6 

手枪钻 

台 

5  

7 

角向磨光机 

STMJ-125 

台 

2  

8 

开孔钻 

台 

2  

9 

手动液压接线钳 

台 

2  

10 

手动试压泵 

台 

2  

11 

电动试压泵 

16MPA 

台 

1  

12 

手拉葫芦 

台 

7  

13 

铝芯线压接钳 

台 

1  

14 

水准仪 

件 

10  

15 

钳型三用表 

S3 

套 

2  

16 

地用表 

T302 

套 

1  

17 

万用表 

套 

2  

18 

台虎钳 125250MM 台 

10  

19 

安全带 

件 

20  

20 

对讲机 

IZ-45 

对 

3  

21 

链子钳 

付 

4  

三材料、设备进场计划 

序号 项目 进场计划时间 备注 

1 

电线管PVC20 2005、3、10 

2 

电线管PVC25 2005、3、10 

3 

电线管PVC32 2005、3、10 

 4 

给水管PVC20 2005、3、10 

5 

给水管PVC20 8月10日 

6 

给水管PVC20 2005、3、10 

7 

给水管PVC20 2005、3、10 

8 

给水管PVC20 2005、3、10 

9 

给水管PVC20 2005、3、10 

10 

排水管PVC50 2005、3、10 

11 

排水管PVC50 2005、3、10 

12 

排水管PVC50 2005、3、10 

13 

排水管PVC50 2005、3、10 

14 

镀锌钢管DN80 2005、3、10 

15 

镀锌钢管DN80 2005、3、10 

16 

镀锌钢管DN80 2005、3、10 

17 

镀锌钢管DN80 2005、3、10 

18 

电线BVV-2.5 2005、5、10 

19 

电线BVV-2.5 2005、5、10 

20 

电线BVV-2.5 2005、5、10 

21 

电线BVV-2.5 2005、5、10 

22 

电线BVV-2.5 2005、5、10 

23 

灯具 2005、5、10 

24 

消防箱 2005、5、10 

25 

水泵 2005、5、10 

26    

 六、 施工进度计划  安装施工总体控制计划是以20××年1月进场预埋20××年12月底 全部

竣工交付使用为总目标结合具体情况进行综合安排安装进度计划见下

表其计划实施应抓好以下几项工作 1、 项目班子应在土建安装总体进度计划指导下编制月、周施工作

业计划由各专业施工员向施工班组做好月、周计划交底使班

组人员明确工作目标。 

2、 安装期间项目部每周召开各施工员、班长等 有关人员参加的安装

进度协调会及时检查落实工程进度及工序衔接的有关问题。工

程处按月召开生产会、以协调该工程与公司各部门及各单位之间

有关劳动力调班、技术交底、质量把关、资金到位和材料供应等

有关事宜。 

3、 按建设单位和土建单位的规定参加工程部每周协调会及时做好

施工配合有关部门事宜二次装修期间组织力量抢工搞好安

装与装修的配合施工实现安装与土建、安装与装修同步进行

以保证总体计划的实施。 

4、 重点抓好几个工序剪力墙预埋、预留工作隐蔽验收项目与

土建交叉施工工序。  七、 施工方案 

一施工布置原则 

1、 集中力量保重点保工期。在人力、物资、机具上给大楼施工以

统分保证。各专业管理工作应协调指导该项目施工班子组织好

施工工作搞好各方面的协调配合。 

2、 组织配合施工穿插作业重点部位抢工该工程施工配合量大面

广暗设在楼面墙体内的管道箱盒必须配合土建主体施工作业而进行。地面施工作业期间应配合组织安装抢工组织穿插相关

安装相同作业组织内部各工种平行流水作业以达到土建、安

装及内部各工种之间互創施工条件保证工程总体进度。 

3、 推行先进施工方法和施工机具提高机械化作业水平安装施工

作业中应大量采用电、液动小型工具垂直吊装尽量采用机械

吊装以提高机械作业水平和提高工效。 

二施工配合 

1、安装各工种之间的配合 

1管理工程与电气、弱电安装的配合。各工种本着小管道让大管道的

原则了解管道布置确定和调整本工程管道。电气线路走向及支架位置

大排水管应尽早安装以便给其他工种创造施工条件。 

2油漆施工配合。施工中各种管道支架均先底漆待交工前按统一

色泽规定刷面漆个别情况需全部漆完由施工员确定。 

3设备安装与管道、电气的配合。设备到货后尽快就位冷水机组、

泵、变压器、发电机为管道配管与电气接线创造条件。 

2、安装与土建的配合 

1预留预埋的配合。预留人员按预留预埋图进行预留预埋预留中不

得随意伤损建筑钢筋与土建结构有矛盾处由施工员与土建协商处理

墙全上留设备进入孔由设计确定或安装有关工种在现场与土建单位商定

后由土建预留。 

2消防控制中心、变配电房、发电机室、水泵房施工配合 

a、以上各部门交付安装条件土建湿作业及内粉刷作业完工门窗安装完工发电机房设备基础强度不小于70%除预留的设备进入孔外围护墙

砌定。 

b、卫生间施工配合在土建施工主体时配合进行安装留孔安装时由土

建给定楼地坪土建施工不得损坏安装管口或孔保护措施。 

c、暗设箱盒及大理石墙面上开关插座安装配合暗设箱盒安装应随

土建墙体施工而进行布置在大理石墙面的开关插座应配合大理石贴面

施工进行。 

d、设备基础及留孔的配合设备基础应尽早浇筑未达到强度70%不

得安装设备。基础位置尺寸及留孔由土建检查安装复查土建向安装

办理交接记录。 

e、灯具、开关、插座、面板安装配合灯具、开关、插座盒安装应做到

位置准确施工进不得损伤墙面暗敷器具若孔洞较大应先作处理在粉

刷后再装箱盖、面板。 

f、施工用电及场地使用配合因施工单位多穿插作业对施工用电、

现场交通及场地使用应在土建统一安排下协调解决以达到互创条件为

目的。 

g、成品保护的配合安装施工不得随意在土建墙体上打洞因特殊原因

必须打洞应与土建协商确定位置与孔洞的大小安装施工中应注意对

墙面、开花的保护避免污染。 

  通过建设单位工程部与各施工单位协调共同搞好安装成品保护土建

施工人员不得随意扳动已安装好的管道、线路、开关、阀门未交工的厕

所不得使用不得利用已安装好的下水管拓泥浆不得随意取走预埋管道管口的管堵。 

3、 装与二次装修的配合 

A、在装修墙面上安装开关插座应与装修工作配合进行。 

4、 安装与建设单位的配合 

a、 甲方供应的材料设备由甲方按进度计划及时提供其到货计

划由项目部提出。 

b、 图纸资料及设计变更由甲方按规定数量及时提供安装与设

计的有关事也由甲方协调。 

c、 甲方在施工过程中对安装质量进行监督设备开箱检查隐蔽

验收、试机、试压应约请甲方人员参加和验收。 

d、 甲方按进度及时解决工程进度款及设备订货款。 

三主要施工方法及工艺措施 

A、 水暖卫生工程 

1、 配合土建预埋预留 

开工前应与土建协商分清楚各自范围与责任以免发生错误遗漏。在配

合土建预埋作业过程中要进一步核对位置尺寸确定无误后经土建、

安装双方施工人员办理签证后再进入下一道工序在浇灌混凝土过程

中要有专人监护以防预埋件移位或破坏。 

2、 管道安装 

管道安装应结合具体条件合理安排顺序一般先地下后地上先大

管后小管先主管后支管当管道交叉发生矛盾时应按下列原则

避让小管让大管无压管让有压管一般管道让热水管道支管让主管直径较大的管道DN150mm应跟着楼层上提前吊进管道安装在附

近层。 

1 支吊架 

可以打洞栽支架也可以用膨胀螺栓或射钉枪固定支架一般在地成预

制支架上的孔眼尽量在钻床上钻支架的新料宜采用锯断的方法以

保证支架的洁诤与美观。钢管道支架的最大间距见表一设备管道支

吊架间距见设计说明。 

表一钢管道支架的最大间距 公称直径

DNmm 15 20 25 32 40 50 70 80 10
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5 
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5 
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非保湿润 2.

5 

3 3.
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4 4.

5 

5 6 6 6.

5 

7 8 9.

5 

11 12  立管管卡车每层安装一个,管卡的安装高度,应距地面1.51。8M成排管

道或同一房间的立管卡等的安装高度应一致。支管支架也采用管卡为保

证美观尽量设于管道中间的位置。 

排水PVC管横管吊卡的间距不得大于2M且必须装在接口部位。 

b、支吊架安装形式参照《给排水标准图储》S161和《采暖通风国

家标准集》、87R421-1并根据施工图和现场实际情况选用一般泵房内、

管廊内及吊顶内横管采用元钢吊架、吊杆固定在顶板预埋铁件上或用膨胀

螺栓生根管井内支架采用型钢预制。 

2管道预制加工 

a、断管管道安装中都要预先根据施工图及现场实际情况对管道弯度进行测量并计算出管子加工下料尺寸再划线按线断管需清除毛刺

钢管DN≤50mm采用钢锯断管DN≤100mm采用切割机断管需清除毛刺

钢管DN}100mm采用气割铸角管DN}100mm采用垛斧断管,清除管端毛剌

油漆,承口里的灰尘. 

b、管道连接: 

丝接为了操作省力及防止板牙过度磨损不同管径应有不同的套丝次数

DN32mm以下者两次套成DN32mm50mm者两次到三次DN50mm以上者

必须三次以上。严禁一次完成套丝管道螺纹连接时所加填料DN32mm

以下者用生料带DN40mm以上者可用油麻丝和白厚漆。 

焊接焊接钢管和无缝钢管均采用焊接焊接前需清除接口处的浮锈、

污垢及油脂为了保证施焊过程中管道能充分焊接其对口形式及组对

要求见下表。 

Ⅲ、法兰连接法兰选型必须根据设计要求和工作压力选用标准法兰盘。

法兰盘的连接螺栓长度应符合规范要求即外露丝扣为2至3扣且不宜

大于螺栓直径的二分之一。紧固法兰螺栓要对称拧紧法兰盘连接衬垫

冷水管采用厚度为1.53.0mm的橡胶衬垫,热水、蒸汽 管采用厚度为1.5

3.0mm的石棉橡胶衬垫。 

Ⅳ承插口连接先将安装横管尺寸测量并记录好在地面进行下料、预

制。然后将吊卡固定在楼板上按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊

卡高度最后将管道吊装。该道工序特别注意横管上的三通口或弯头的

方向必须调整好后才能将吊卡收紧再打麻丝的捻口同时要求 A、 预制好的组合件一般应在第三天后吊装 

B、横管与立管横管与立管的连接采用450三通或900斜三通不得采用900正三通或正四通。 C、污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面不小于200mm。 

D、应采用石棉水泥接口。水泥石棉水=1021。采用IV级石

棉绒水泥标号不小于325R。 

Ⅴ、阀门安装截止阀安装时应注意液体的流向使关门道中流体

由下向上流经阀盘。闸阀不得倒装止回阀要注意阀体所标介质流向与实

际流体流向一致。 

3、水压度验或灌水试验 

高层建筑的灌水、试压都应分区进行先低压后高压先单管后系统。 

  A、水压试验试验压力参照设计要求或施工验收规范。实际操作中进

水时管网中最高配水点的阀门要打开派气,待出水时关闭,加压时不得太快

太猛,至实验压力,需稳压10分钟,压降不大于0.05MPA。然后将试验压力降

至工作外观检查以不滲漏为合格。 

 B、灌水试验排水立管的灌水试验不得超过8米。其灌水方法如下 

每隔一层设检查一个在两个检查口之间用塞子将管堵住可对两个检查

口之间的管段做试验。塞子可采用自行车内胎将内胎折叠后用绳捆支放

入管道内充气至一定压力即可堵死管道。 

  埋地排水沟管的灌水试验应在管沟土方回填前进行一般作为将出口

用水泥砂浆堵上然后往管内灌水灌水口一般选择在±0.00以上1.0米处,灌満水观察家10分钟,液面有所下降后再次灌满水,这时开始计时,10分钟内

液面再无下降为合格。 

水压试验和灌水试验读属于隐蔽工程的重要项目不管是局部管道还是

系统的试验均应及时做好记录并请甲方监理人员和质检站现场签字。 

三、设备安装 

1、 水泵安装 

1水泵基础验收会同土建及建设监理单位,检验各部分尺寸,并填写

“设备基础验收记录”。 

2水泵出厂超过半年以上安装前必须拆卸与清洗。 

3放置隔振垫按标准图88S657。 

4在基础上划出水泵中心线根据地脚螺栓孔的尺寸将地脚螺栓焊

在基础预留件上将水泵吊装就位后调整底座位置使底座中心线与基

础中心线一致。然后用水平仪检查水泵底座是否水平,不水平时,可在底座下

垫垫铁找平(扩建角可选用开口扩建铁或斜垫铁、平垫铁)每年跌加的数量

不宜多于三块。拧紧螺线后须对底座水平再进行一次复核。 

5水泵配管管道与泵体连接不得强行组合且管道重量不得附加在

泵体上吸水管的安装坡度不小于0.005,即沿水流向上升至水泵入口。 

6试运转试运转前做好清洗和检查要作然后进行无负荷的试运转。

程序为 

A、 全开启入口阀全关闭出入口阀门。 

B、 排污吸管内的空气使吸入管充满水。 

C、 启泵一致三分钟即停车如运转中无不正常声响各紧固部分无松动轴承无胆显升温即为合格填写“水泵试运转记录”。 

四、卫生洁具安装 

1、安装卫生器具时宜采用预埋支架或膨胀螺栓进行固定如采用木螺

丝宜采用预埋经浸泡沥青漆的木砖。且木砖深入净墙面10mm。 

2、卫生洁具安装的共同要求是平、稳、准、牢、不漏、使用方便。各

利卫生器具的安装高度及允许偏差尺寸均必须符合施工与验收规范。 

3、装电加热器应有接地保护装置。安装完毕后加满冷水接通电源

经过试验方为合格。 

4、注意区分挂式小便斗与立式小便斗的安装高度。挂式小便斗的安装高

度±600mm此高度是指自地面至小便斗下边缘的距离。 

5、已有存水弯的卫生洁具不得再在管道上安装存水弯洁具本身没有隔气

功能的一定要在管道上安装存水弯。 

五、电气安装工程 

施工程序按预埋、配管、配线、设备安装、系统调试逐项进行。同时做好

防雷和安全接地施工原则是先地下后地上先暗后明先吊顶内后吊

顶外先房间后走廊。 

一防雷接地系统 

1 基桩接地极每桩每筋均一一连通桩的四角逐级主筋及底板网中梁的

中角主筋焊接连通。 

2 接地引下线利用柱的四根四角主筋连通构成均压环。 

3 均压环自地下二层起每隔一层焊通一次每隔两米将环压与层间板

筋网焊接连接板筋网之间焊接连通。 4 外墙上的金属门窗由就近引下线或均压环引出圆钢预留端子待门窗

安装时连通连通时铝合金窗不能焊接乾采用扁钢过渡后与窗压接。 

5 屋顶避雷网用镀锌圆钢并与引下线时通。 

6 按设计要求的高度民主及部位用40×4扁钢焊于引下线作为接线端

子焊接长度不小于扁钢宽度的倍且两面焊接在距地坪1.5m处

引下柱上预留6个接地电阻测试点。 

  施工中与结构施工密切配合每层在通向上层的引下线主筋上端用油漆

做标记保证不漏不脱。焊接点同意采用直径12圆钢搭接双面焊搭接长

度不小于6倍圆钢直径接地电阻测试分±0.00完成和封顶两次进行做

好隐检和测试记录。 

二配管穿线工程 

当土建开始绑扎钢筋时提前做好预埋管预埋件的预制工作。预埋

管采用焊接钢管连接时必须锉口且对口要整齐。套管长度不小于广径2

倍。板墙内的线管应保证3厘米以上的混凝土保护层接线盒用木屑或纸张填

满并固定牢固。浇混凝土时必须值班以防管件移为松脱发生堵塞。 

管内穿钢丝或铁丝拉线时不可硬拉、硬送必要时涂润滑油于线面。

管内不允许有接头和扭结、相线、零线、保护地线的颜色区别清楚穿线

完成后进行导线与导线、导线与地、设备余地、设备相间绝缘电阻的测试,

电阻值不得小于0.5欧。 

三明配线工程 

1、 现装安装位定位线。 

2、 选择和加工线管或线槽弯曲、锯断、连接。 3、 敷设并固定线管或线槽要求固定牢固连接紧密。 

4、 敷线时线管或线槽内不得有接头需接头时可增设接线箱穿墙或

楼板时加套管保护。 

5、 如采用线槽及时固定盖板。 

四照明灯具安装 

灯具安装一般在土建粉刷装饰完工后才进行。 

小型灯具可用木螺丝或膨胀螺丝固定成派灯具排列整齐、固定牢固每

安装一层调试一层安装完后将门锁上并委派专人进行监护。 

一、二层有大型灯具天棚内应根据的具体型号确定在天棚内暗装

角钢吊架确保灯具吊架牢固。 

五施工技术措施 

1、 严格遵守施工程序认真执行施工操作规程规范及施工验收标准

严格按设计图施工。 

2、 现场成立以技术骨干为主的施工技术质量管理小组设专职质量员一

名、施工员三名分别对工程中每道工序每个环节严格把关。 

3、 做好技术交底对各分布分项工程逐一进行施工图交底以文字的

形式逐级下达直至班级及操作者。 

4、 执行质量自检、互检、专业检查三结合的质检制度发现质量问题

立即采取措施整改并及时复查整改效果。 

5、 加强对原材料的质量检验和验收无产品合格正书、资料不全、不符

合设计要求的产品不准投入使用。 

6、 设计图纸变更通知单及时通知班长并检查执行情况。 7、 做好各种施工记录记好施工日志加强技术资料的管理认真收集

整理归档。 

八、 施工安全组织、技术措施及文明施工 

一全管理组织措施 

1逐级建立安全生产岗位责任制现场指挥长对安全工作面负责

是安全工作的第一责任者另委托一名负责生产工具的副指挥长对安全工

作进行全面管理为安全工作的第二责任者。 

现场指挥部各级领导应把安全生产当作头等大事来抓认真贯

彻执行国家有关劳动保护和安全生产的各项政策、法令。 

施工中认真执行安全操作和各项安全规定严禁违章作业、违

章指挥。 

在安排施工任务的同时必须进行安全交底所有安全交底均

应有书面资料和交接人签名。 

各级领导坚持实行安全值班制度施工队还设一名专职安全员、

各班组设一名兼职安全员、加强现场安全生产监督检查。 

坚持每周一班前一小时和每班前安全交底制坚持经常性的安

全活动制。 

严格要求各工程作业班组做到工完场清施工垃圾集中堆放定

期处理。 

现场道路平整场地材料堆放整齐无杂物、积水、不得有零

散砖、石和废纸堆。 

要求施工人员每天完工后要清扫自己周围的垃圾并送到指定堆放地点派人定期清理。 

施工人员维护良好的工作秩序和劳动纪律禁止打架斗殴流

氓行为发生。 

(二)安全技术措施: 

安全生产工作以严肃法规落实责任,消灭违章、强化管理为中心努力提高

企业的安全技术管理水平确保全体施工人员的安全健康。 

1、参加该工程施工人员必须坚持安全第一预防为主的方针层层建立岗

位责任制遵守国家和企业的安全规程在任何情况下不得违章指挥或违

章操作。 

2、各项施工方案要分别编制安全技术措施书面向施工人员交底。 

3、施工人员进入现场前施工负责人必须对其进行安全教育以及工程概

况和安全技术的交底部每个技术人员都严格遵守安全技术操作及有关安

全生产条例始终坚持安全第一的施工方针。 

4、进入施工现场前要穿统一工作服并戴好安全帽否则不能进入现场。 

5、 机械设备电气应防护齐全并符合安全规范。 

6、由专人负责管理严格控制烧焊、气割、电焊工要按规程规定操作

焊机要有可能的接地用完应立即拉断电源。凡动火现场事先向现场专

职安全员填报动火证经审核各项安全防火措施合格后方可进行安全

员在施工过程中及进检查已用过的灭火器及时更换。 

7、起吊设备材料要检查钢丝绳有无破损腐蚀。断裂等缺陷。吊装

时要按统一信号有经验丰富的器重工统一指挥。 8、高空作业人员要进行体格检查患有高血压、心脏病、贫血、癫

痫病及其它不适应高空作业的禁止登高作业登高作业一定要系好安全

带服从指挥穿硬底和易滑鞋禁止登高作业凡2米以上高空作业需支

搭脚手架工长要事先提出支搭架子要求。 

9、安装使用的脚手架使用前必须认真检查架子有无糟配现象有无

探头板施工周围应及时清理障碍物,防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故. 

10、施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,管道竖井其预留钢筋按需要孔

径切割开洞,防止人员高空坠落伤人事故。 

11、搞好用火管理工地不准吸烟工地及仓库要足够灭火器具。 

12、特殊工作要持证上岗不违章作业不违章指挥。 

13、生产班组每月要进行二次以上的班组安全活动并有记录查隐患查

漏洞查麻痹思想要经常不断地进行安全教育。 

三现场文明施工管理措施 

1、施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理32条有关规

定施工队要有一名队长住抓施工员分区负责施工小组均有一人文明

施工。 

2、施工队对现场文明施工管理统一布置统一安排要有平面布置图

分区负责贴在现场办公室每个班组要有岗位责任制贴在小组工具房。 

3、工长交底必须对文明提出具体要求重要部位要有切实可行的具体

措施书面交底。 

4、对于暂设用房不的有歪斜、破烂等现象要严格按要求办做到规

矩整齐。 5、操作地点周围要做到整洁干活脚下清活完料尽剔凿、保温完

后要随时清理干净将废料倒在指定地点。 

6、上道工序必须为下道工序积极创造质量优良的条件及时做好预留、

预埋和暗配管工作。 

7、施工刑场堆放的成品、材料要整齐以免影响地区景观。 

四成品及设备部件的保护措施 

1、施工人员要认真遵守现场成品保护制度注意爱护建筑物内的装修、

成品、设备、家具以及设施。 

2、本工程凡由甲方定货的设备由安装公司材料供应站保管安装前

根据施工进度要求甲方或材料站把设备运至现场指定地点交接后施工单

位负责保管。 

3、设备在安装前由甲、乙双方有关人员检查进入现场的重要设备及保

温、消音材料一定要存入库内进行拆箱点件并作好记录发现缺损及丢

失情况及时反映有关部门应参加人员不齐时不的随意拆箱。 

    4、设备开箱点件后对于易丢、易损部件指定专人负责入库妥善保管

各类小型仪表元件及进口零部件在安装前不要宅拆包装设备搬运时明

露在外的表面应防止碰撞。 

    5、冷冻机、发电机、锅炉、变压器、空调机组、电梯等大型设备吊装

应编写吊装及运输方案在吊装时应按产品装点吊装专业公司和施工队

派有管人员参加。 

6、配合土建的预埋电管及管口要封好以免掉进杂物。 

7、明装的盘管风机待土建装修后再进行安装为配合土建进度要求可用几台样机事先把盘管风机的支管。 

8、对成品有意损坏的要给予处罚。 

9、对管道、成品要加强保护不得随意拆、碰、压、防止损坏。 

10、各专业施工遇有交叉“打架”现象发生不得擅自拆改、需经设

计甲方及有关部门协商由施工所协调解决后方可施工。 

11、对机房、变电室等重要部位在不具备安装条件时不得进行设备安

装当设备安装装好门要加锁并设专人看管。 

12、对于贵重、易损的仪表、理零件尽量在调试之前再进行安装必

须提前安装的要采取妥善的保护措施以防丢失损坏。 

13、室内电梯一般不得作为施工用如急需使用时必须采取严密的

保护措施并设专人开梯加强维护防止损坏成品。  九  各系统安装工程质量保修计划   安装工程在各系统施工中做到严格组织按规范施工确保安装质量优

使用功能好,严禁不和格材料、配件产品用入该工程严把材料质量施工

验收关发现问题及进纠正不惜任何经济确保工程质量和使用功能

我公司对工程质量保修的宗旨是用房之上。 

  第一安装工程按国家安全规定保修为六个月我公司为使用户满意

为用户服务确定保修期一年待工程竣工交付使用后就确定原在各工种系

统施工的班组长。一定是熟悉图纸、流程系统而且是亲自组织施工的同

志留下来保修并指定原在该工程负责技术管理的施工人同负责管理

做到责任落实在用户使用过程中一开始建设方工程部的操作进行人员也许对系统流程不太熟悉我们主动履行帮带教确保各系统正常进行

在质量保修期间一般不会出现建设方因操作使用不当而造成损坏设备、

器材等因在此期间有我保修员工跟班因材料质量问题或我安装施工的

问题我公司负全责。 

  1、给水定期检查从泵至各用水点的闸门开关设备做到无滴水、渗漏、

检查各层次的水流水压是否正常有无堵塞现象。常开常闭的闸门定

期活动涡轮螺杆加黄油使之活动灵活开闭自如不至于出现锈蚀卡

现象。 

2、 排水系统在安装过程中严格控制碎渣杂物混凝土砂浆进入排水管内保

修期经常观察各出水口的水流是否畅通如有堵塞及进疏通,检查的地

漏、水池落水口、过滤板有无损坏发现问题及时处理在保修期内

如 发现个别地方用水量大下水管径设计较小或坡度不够造成不

能顺利畅流可建议整改。排水系统要始终处在排水畅管壁和连接

点不渗不漏通过一年时间的考验再不会出现大的问题。 

3、 电气照明系统按期检查配电、箱、闸刀、操作是否灵敏有无漏电

绝缘有无击穿现象漏电开关、过流、继电保护装置是否安全可靠

发现问题及时整改检查各层镒的开关插座及灯座结处有无发热现

象和燃烧现象,有问题及时处理,使照明系统保持正常运作. 

4、 电气动力系统:定期检查开关柜,电缆,电线各连接处是否牢固和发热现

象,检查动力部分的电流,电压指示是否正常,发现异常及进查出原因及

时处理,定期测量动力电气的绝缘情况数据是否符合要求,发现问题及

时修整。 5、 弱电系统通信电视一般由邮电和广播电视部门负责相调试所保修

一般不在安装范围。 

6、 消防喷淋报警系统。定期检查消防泵、消防栓、电动阀、控制部分是

否灵敏。报警系统从电源到中央控制室信号是否指示正常发现问题

及时纠正定期检查常开阀门是否处在正常位置经常加油活动使

消防系统设施始终处在良好状态 

7、 设备安装系统检查运行中的设备机脚有否松动连轴顺中心线是

否误差异常噪单轴承有否漏油缺油现象,对备用设备定期试车,发现异常及时处理. 

   总之在质量保修期间负责所安装的各个系统处在良好运行状态,不管出

现什么问题,不管责任是谁,做到及时处理,及时解决,事后在分经济责任,即使

促使期已过出现的问题,需我公司解决的一定热情为用户服务好 
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