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基坑土方开挖施工方案
一、工程概况

本工程为××1-3#楼地下室土方开挖工程，三单体地下室基础面积均约为，1100m2，共有土方约100000m3。
本工程的自然地面呈西高东底之势。1#楼平均自然地面标高约为45.5m, 基坑的底标高为34.5m ；2#楼平均自然地面标高约为45.6m, 基坑的底标高为33.2m ；1#楼平均自然地面标高约为43.8m, 基坑的底标高为36.5m ；
1-3#楼总平面的南侧及西侧以及1#楼的北侧设围护桩，其余部位按坑底标高大放坡开挖。
二、组织机构

      为确保土方开挖过程顺利进行，我项目部配备下列管理人员负责现场组织管理：
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三、土方开挖施工准备

（一）、测量放线及测量控制点的保护

1、在基坑开挖之前核准红线桩和建筑物定位桩。场内所有红线桩及建筑物的定位桩全部经市规划部门测量核准，查清红线桩及定位桩是否产生移位，若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位重新定位。

2、对场边道路及场地的临边设施做好定位标记，用作施工阶段定位的相对参照物标记。

3、在基坑开挖前，根据施工图纸，建筑轴线位置结合基坑围护平面布置图放出土方开挖基线。

4、土方的机械施工容易碰压测量桩。因此，在基坑开挖前，基坑开挖范围内的所有轴线桩和水准点都要引出施工活动区域以外并设置深红白漆的钢筋支架予以保护。

5、所有的测量桩、红线定位标记一经核实后，项目部就落实专业人员对其进行定期检查复核，以确保红定位标记的准确性。

（二）、土方开挖前期准备

1、土方开挖所需设备机械应准备就绪。

2、土方外运的运输道路、运输路线及弃土的位置已经落实并准备就序。

3、办理渣土外运方面的有关手续，并做好与交通、市容等有关部的协调。

4、由于土方开挖时间长且24小时连续施工有关夜间施工的手续及周围居民的协调工作应准备就绪。

5、现场临时道路及排水沟已准备完毕。

6、土方施工机械、机具应做好施工前的保养、维护。

7、土方开挖作业系统内的夜间照明，基坑采用固定的木架子架高安置的2只3.5kw太阳灯照明。

8、劳动力组织到位，主要劳动力的定员及配备见下表：（按允许夜间施工考虑）

	工  种
	机械台数
	定员人数
	班制
	配备人数
	备注

	挖土机司机
	1m3反铲2台
	4
	2
	4
	每日两班

	运土汽车司机
	15辆
	15
	1
	15
	每日两班

	机修车司机及

机修人员
	
	2
	
	2
	每日两班

	电工
	
	2
	1
	2
	每日两班

	修土配合人员
	
	30
	1
	30
	每日两班

	场地清理人员
	
	3
	1
	3
	每日两班

	管理指挥人员
	
	3
	1
	3
	每日两班


（三）、土方开挖技术、安全准备

1、开工前要向土方施工人员进行书面交底，熟悉图纸，掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸，熟悉基坑施工范围内土质及周边情况、施工方向、施工范围的支撑布置情况，桩位情况。并同专业监理工程师办理验桩、验线手续。

2、确定周边环境及围护结构的检测及应急方案，围护结构突发的变形、滑移等应急措施及必备的机械设备、劳动力等准备就绪。

3、配备专职测量人员进行标高控制。土方开挖中及时控制标高，做到5m扇形挖土工作面内，标高白灰点不少于2个。

4、检查施工机械、机具是否做好施工前的保养、维护。

5、对土方夜间施工的照明设备及架设情况并做好检查及验收，按按要求配备随班电工及其他辅助劳动力。

6、对进场施工人员三级安全教育，并将三级安全教育结果汇总并存档保存。

7、成立以项目经理为组长的安全及应急领导小组。

8、向监理（业主）申请开挖令。

9、在正式开挖前应做1-2天的试开挖，在试挖顺利后根据甲方（监理）的开挖令正式开始基坑挖方施工。
四、土方开挖施工

（一）、工期

由于本工程工期紧，土方施工直接影响工程的进度，确定本工程的土方开挖的施工工期为15天，见施工进度横道图。

（二）、施工工艺

1、施工顺序

本工程基坑开挖面积大，且开挖深度较大，故采取分层，整体退挖的方式，分三层连续进行土方开挖：第一层为表面2米地表松土、第二层为2米以下4米左右，第三层开挖至坑底。基坑土方开挖示意图见附图。

①根据本工程的地基勘察报告和现场平面布置看，开挖单体离南、西侧围墙较近，3#楼北侧离现场施工临时道路较近，所以，在南、西、3#楼北侧打围护桩，本地区的地下水位较底，基本在基坑底以下，却土质较好，故采用大面积放坡开挖，放坡系数定为1：1。

②在2米清土后场地上，根据基础平面布置图按实形放样定点，计算其工作面2米，1#楼放坡宽度约6米，2#楼放坡宽度约9米，1#楼放坡宽度约7米，定出基坑开挖上口线。

③土方开挖在2米表面松土层清除后，以3#楼－1#楼－2#楼的开挖顺序进行整体退挖，土方由西侧1#大门统一出口。
④土方开挖修坡时，派专人进行基坑坡度的控制和修整，必须保证其坡度。当机械开挖至坑底时，派专业测量放线人员并配备适当普工进行坑底标高控制和修平。
2、凡挖土机械施工进展的同时，必须指派专业技术人员并配备足够的劳动力进行边坡修铲、挖平。在机械开挖最后一层土方时，必须有专业测量放样人员进行坑底线的钉桩放样，根据放样线控制基坑的开挖尺寸。在机械开挖至坑底设计标高上200㎜后，由专业测量人员在土层中按垫层面标高进行钉标高桩控制，人工根据所测标高桩，修铲预留的200㎜厚土层，并对清底完成的基底浇筑混凝土垫层。在土方开挖过程中，必须配好排水措施，确保坑底干燥。

（三）、土方开挖允许偏差

1、基坑、基槽开挖标高控制在0～-50mm之间。

2、基坑、基槽开挖的长度和宽度（由设计中心线向两边量），控制在+200～-50mm之间。

3、边坡必须符合设计要求（用坡度尺检查）。

4、基底表面平整度控制在20mm以内（用2m靠尺和楔形塞尺检查）。

5、人工清底至设计基底标高后，立即组织验槽，并形成验槽记录。

（四）、基坑开挖注意事项

1、开挖过程中直接影响基坑和支护结构的稳定。开挖顺序及方法必须按施工方案确定得进行。严禁超挖，控制开挖速度，防止土体失稳或渗流破坏。

2、土方要分层均衡开挖，不要在垂直方向上开挖深浅不一，平面上坑坑洼洼，以至造成何在分布不均匀或局部应力集中，引起土体失稳及支护结构受荷不均。

3、在基坑边应做好排水沟，防止地表水流入基坑。

4、基坑的变形与暴露的时间有很大的关系，因此施工时间要尽可能短，土方开挖后须在24小时内浇筑垫层。开挖到坑底设计标高后即使验槽，合格后立即进行垫层施工，对坑底进行封闭，防止浸水和暴露时间过长，并及时进行基础施工。
五、施工监测及应急措施

1、施工监测

为尽可能减少基坑挖土对基坑围护结构及其周围环境造成的不利影响,及时掌握的工作情况,确保施工安全,在整个施工中实施信息化监测施工。在土方开挖施工中应对围护结构、周边道路管线及周边建筑物水平位移、垂直沉降变化沉降观测（详见周边环境监测方案）。

2、应急措施：

在基坑开挖期间，设专人检查基坑稳定，发现问题及时报施工应急领导小组和监理工程师，便于及时处理。
在施工中如发现局部位移较大或出现渗水加剧现象，周边管线、建筑物出现较大位移，地面下沉或位移超过允许范围时须立即停止开挖，并通知施工应急领导小组和监理工程师。在会同维护结构设计单位及围护施工单位确定应急方案和处理措施后重新向监理公司申报开挖令后继续开挖。
六、基坑土方开挖质量保证措施

1、为了确保挖土工程质量，特别是挖土时以及截桩工作的进行时，要会同业主单位和监理单位共同对土方工程进行质量监控和及时验收。对发生的工程质量问题（如断桩等）要及时与有关人员联系，妥善解决。

2、本基坑采用机械开挖，底部应预留200mm的土层，采用人工修挖。严禁机械超挖，机械挖土应及时设立水平标记桩，间距不大于2m，并有专人负责，及时测量水平标记和指挥挖土机械，确保基坑底面的平整误差在2cm以内。坑边部分土方由挖土机和人工相互配合开挖。在挖土时不得碰撞工程桩，以免发生意外事故，影响工程质量。

3、基坑四周设好排水明沟和集水池，排水明沟和集水当局抽水要有专人管理，确保明沟排水的畅通，基坑内不得有积水。基坑挖至设计标高后，应及时进行砼垫层的施工，尽量减少对基坑地面原土的扰动，如局部基坑超挖部分应用道渣或素砼加固，严禁用土回填。

4、垫层弹线后应对桩的标高及位移进行复核和验收，如发现偏差值超过施工允许值的，应会同业主单位、设计单位及有关部门其同协商，及时制定补救措施，并做好书面记录。
七、基坑土方开挖安全措施

1、开工前要做好进场人员的安全三级教育和各级安全交底工作。根据本工程施工场地运土路线的特点，制订安全措施，组织职工贯彻落实，并定期开展安全活动。

2、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他施工人员。

3、运土车辆出大门时，分包单位应有专人指挥，避免发生事故。

4、当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。

5、作业区内应无人和障碍物，作业时挖掘机应保持水平位置，并将行走机构制动。

6、作业时必须待臂杆停稳后再铲土，当铲杆未离开工作面时不得进行回驶、行走等动作。

7、挖掘中如遇较大坚硬障碍物，须清除后可继续作业。

8、在挖土施工时配备施工员、安全员在现场配合指挥，确保不超挖。

9、基坑土方开挖必须严格按分层开挖、分层不宜过厚的施工方案进行，严格控制挖土深度及防止桩被损坏，挖机驾驶员必须随时注意指挥人员手势信号，在挖机方向的桩前后两侧，余土由人工挖除后挖土机带走。

10、夜间挖土施工时，应配置足够的灯光照明，并安排随班电工以确保用电安全及处理紧急断电事故。

11、为保证围护结构的安全禁止在边坡上侧堆土，当必须在围护结构边堆置材料及移动施工机械时，应距离维护结构边缘2.00m以外，材料堆置高度不得超过1.5m，且不能超过设计允许的荷载（基坑边10m范围内堆载≯20kPa）。

12、及时排除基坑周围的地表水，四周人工挖好排水沟宽300mm引向集水井，派专人负责管理，确保基坑内绝对干燥。

13、土方挖至一定程度后，就在基坑内组织人员用竹笆，防滑木条，Φ48mm钢管搭设下人坡道，坡度为1：3。

14、基坑施工必须进行临边防护。距离基坑边不得小于50cm。防护栏杆高1.2m，用密目立网封闭，并设安全标志及夜间红色警示灯。    

15、挖土过程中如围护结构局部位移较大或出现渗水加剧现象，周边管线、建筑物出现较大位移，地面下沉或位移超过允许范围时，应立即停止挖土，在会同设计监理及维护施工单位确定处理方案后，才可继续土方开挖，以确保基坑施工安全。
八、基坑土方开挖文明施工注意事项

1、基坑开挖时应及时通知市容交警、环卫等有关部门，以便相互配合，避免发生意外事件。

2、每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好，并及时进行修复。

3、下雨期间进行挖土时，车辆行走的施工道路，宜采用草包及防止污染物的措施，防止车辆污染及场外道路环境。

4、工地全封闭施工。大门口设水龙头、排水沟、集水池，出场时必须冲洗干净方可离开工地，不准将淤泥带出门外，影响市容。

5、运土车辆出大门时，分包单位应有专人检查车轮是否带泥，并及时清理干净，做好大门口的保洁工作。

6、场内道路应及时整修，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。

7、车辆进出口的人行道下，如有地下管线（道）必须铺设厚钢板或浇捣砼加固。

8、电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。

9、配合挖机的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。

10、向汽车上卸土应在车停稳后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。

11、运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止塌方翻车。

九、基坑土方开挖进度横道图

	序号
	项目名称
	10/6
	7
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	12
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	1
	基础图纸到位
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	定位放线
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	3
	3#楼土方开挖及边坡、坑底修整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1#楼土方开挖及边坡、坑底修整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2#楼土方开挖及边坡、坑底修整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录1：

总指挥岗位职责

1、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级指令。
2、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、机械设备按时进场，做好材料供应工作。
3、负责工程整体指导工作，定期、不定期检查工程项目进展情况，并根据工程项目的需要，及时调用后备资源支援工作。

4、深入施工现场，处理出现的重大施工事故，解决施工中出现的重大问题。 
    
现场总负责岗位职责

1、负责整个现场施工与管理。

2、负责工程的进度。

3、根据工程情况，合理调动人员、机械、材料等。

4、协调好各施工班组关系。

5、合理安排各施工工序，做好衔接工作，保障顺利进行。

6、完成总指挥交办的其它工作。

技术总负责岗位职责

1、在总指挥的直接领导下做好工地的技术管理、质量管理工作；
2、组织编制详细的施工方案；

3、组织技术人员业务学习，总结交流经验，掌握施工标准、技术规范、提高施工水平。

4、深入现场指导工作，督促技术人员遵守规范，按图施工，对工程质量不符合要求的有权责令整改，达到要求方可施工。组织施工中工程质量事故的处理及申报工作；

5、负责本工程范围的全面质量管理，保证工程质量，安全技术的实施。

6、组织控制点、水准点的接收、复测工作；
7、组织施工中重要工序的自检转序工作；

8、完成总指挥交办的其他工作。

技术员岗位职责

1、严格执行项目部的各项工作安排，了解施工技术要求，组织布置落实。

2、熟悉图纸及各项技术资料，负责工程的技术交底，确保“三自检”制度和工程施工的顺利进行。

3、做好工程计量的复核工作；
4、做好工程内业组织检查工作；

5、深入施工现场，及时指导班组施工，参加各项工程验收和工程质量评定。

6、完成项目经理交办的其他工作。

测量员职责

1、努力学习技术知识，熟悉各种测量技术、规章制度、标准、规定。

2、做好分管区内的测量达标工作和文明安全管理，措施资料齐全。

3、做到各项测量闭合、标高、坐标、定位、放线、角度、引线的原始数据、资料记录、测量结果统计、测量图的绘制等符合技术要求和有关规定，满足施工需要。

4、做到明确技术要求、施测程序、主要问题、质量要求，加强测量放线工作质量管理，落实测量复核制。

5、做好测量结果的整理，测量图的绘制，资料汇总、整理、递交、保管工作，各数据必须准确无误、真实可靠。

6、做好测量仪器设备的校正及测量仪器设备、工具等器材保养、维修、保管工作，保证精度，保持良好的使用状况。

7、负责指导分包单位的测量技术工作和解决疑难测点及转点的测量工作。

8、完成项目经理交办的其他工作。

安全员职责

1、熟悉安全管理条例，掌握安全管理技术，执行“安全第一，预防为主”的方针，针对不同分部、分项工程制定管理计划和措施，制定安全生产管理目标，并督促实施。

2、组织职工学习技术操作规程，及时传达贯彻执行上级有关技术生产的规定或要求，提高职工的安全意识和自我保护能力。

3、深入施工现场，发现事故苗头，及时纠正，对违反安全操作规程和安全制度的应立即制止，并按安全生产奖罚的规定进行处理。

4、参加审查施工技术方案，设备安装验收。对各班组、工种进行安全技术交底同时，做好入场职工的“三级”安全教育。

5、认真填好安全日记和安全生产的会议或活动的记录，整理好各种安全资料。

6、完成项目经理交办的其他工作。
电工职责

1、认真学习、宣传和落实建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》及JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和安全管理规定，增强安全意识，并协助建立健全技术档案。 

2、值班电工必须熟悉临时供电系统和电气设备的性能及运行。按照临电施工组织设计和安装要求铺设或架设线路，掌握各种有关的电气操作技能。 

3、牢固掌握本施工区内供电，用电情况，对配电线路各用电设备经常进行检查检修，发现问题及时处理，不留后患，认真做好值班记录及维修记录。 

4、各种电气设备在投入使用、前，须进行必要的安全技术检查做到接线正确，无部件损坏，绝缘性能良好，试运转正常，在保证安全的前提下，确保施工正常用电。 

5、经常检查用电人员的工作情况，制止违章操作杜绝违章指挥，必须马上向上级汇报，对开关控制箱使用人员进行安装技术交底。 

6、停工、停电一小时以上要主动将动力箱、开关箱的开关断开上锁。 

7、熟练掌握触电急救方法。有人触电时要积极采取措施进行救护，熟练掌握电气灭火扑救方法。 

8、积极参加企业班组安全活动，宣传电气安全知识，切实做好电气设备线路的管理、保养工作，争创安全用电先进。

总指挥
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