


一、  编制依据
1．  编制依据：
     本投标文件的编制依据为：

1-1  ××××有限公司；××××园林绿化工程招标文件【编号为：2007-6-25号】。 

1-2 ××××建筑工程设计有限公司设计的××××园林绿化工程施工图纸。

1-3  现行国家有关工程施工规范规程及标准。
1-4  广东省及深圳市有关政策和文件规定。

1-5  我公司多年来室外环境景观设计及施工经验，现有的施工管理能力和技术装备。

二、 工程概况
1． 工程概况：


1-1  工 程 名 称： ××××园林绿化工程

1-2  建 设 单 位： ××××投资集团

                   ××××有限公司

1-3  设 计 单 位： ×××工程设计有限公司设计
1-4  工 程 地 点： 深圳市××××        

1-7  工 程 概 况： ××××园林绿化工程位于深圳市××××汽车城内，建筑面积为7000M2，整个工程由中心庭院内所有项目及广场水景、围墙铁栏杆、园林绿化等部分组成。

2． 现场施工条件及特点: 
2-1  施工条件：该工程位于深圳市南山××××内，建筑面积为7000M2，整个工程由中心庭院内所有项目及广场水景、围墙铁栏杆、园林绿化化部分组成。工程主体已完成，主体内外装修正在进行中，绿化种植施工区及水景池部分的条件基本具备，进场材料道路比较畅通；

2-2 工程施工特点：业主的施工场地未移交，工期短、质量要求高、特别是室外作业要求抗风、抗雨、协调能力、配合能力极高。

3．  施工组织计划：

3-1 ××××园林绿化工程工程的施工特点，为更好地满足建设单位的各项要求，我公司拟组建“深圳市溧园春景观营造有限公司××××园林绿化工程工程项目经理部”负责本工程的施工管理工作，全权代表公司履行合同所规定的各项义务和责任；

3-2  组成的项目经理部具有机构人员精练、领导分工明确、各职能部门健全，各司其责又相互协调、相互补充等优点。项目经理部作为全工程的指挥、协调、高度中心，负责整个工程资金调配、技术方案的制定、施工进度的安排、工程质量的监控、物资及机械、设备的采购和调配等，直接对业主负责，起控制全局的作用，负责组织分项工程的施工及管理；

3-3  项目经理部设项目经理、项目工程师，下设施工部、技术部、安全质量部、设备物资部、综合部等五个部门，各部门职责明确，各司其职，相互配合。按照本公司试行的ISO9002质量标准，上述各部门有序地安排工作，发挥各自的职能，从组织机构下确保工程施工组织得力、协调有序动作。

3-4   项目经理组织机构图。（见图2-3-4）
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                        图 ：2-3-4项目经理组织机构图
4．  施工准备：

4-1  管理人员进场：工程中标通知书下达后，本投标人将严格按照资格预审和投标书中对建设单位的承诺，组织施工管理人员及时进驻现场。

4-2  图纸会审及现场调查：组织工程技术人员进一步审核设计图纸并进行现场调查，通过有 建设单位、设计及监理参加的图纸会审和技术交底，解决质疑问题。

4-3  确定测量水准点与坐标控制点：根据建设单位提供的水准点、坐标控制点，进行复测并建立本工程的施工测量控制网。

4-4  编写实施性施工组织设计和质量计划：根据图纸会审结果和现场调查资料，组织技术人员进行实施性施工组织设计与质量计划的编写工作，优化施工方案，制定质量目标，确保施工方案和质量计划的合理性、可行性。

4-5  劳动力及机械设备进场：根据施工方案，安排施工队伍、施工机械、设备

分阶段按需要及时进场，人员、机械、设备数量要确保正常施工需要。

4-6  沟通各方关系，通过与各方面充分接触和现场调查了解，掌握施工地区第一手准确资料，及时同当地政府、各有关部门、单位取得联系并建立良好关系，为下一步工程施工中及各项工作打下坚实的基础，取得相关单位和人员的理解和支持，使工程施工无外界干扰。 

4-7  施工场地布置和临时设施建设：按照招标文件的有关规定布置临时设施建设，根据施工现场情况及施工需要进行临时施工便道、临时排水等施工设施建设。

4-8   当取得开工报告后，立即开始施工。

三、  园建施工方案
1．  施工顺序：

1-1  场地平整→施工放线→土方开挖（水景喷水池部份）→垫层→水电管线预理，上部结构→面层抹灰以及防水层（泳池以及其它水景池工程）→饰面装→水池照明供水设备的安装→小品的摆放→清洁工作此项工作包括有主入口部份，以及相关的给排水和照明部份组成。具体按施工方法分。

①地面广场装；

②水池结构及防水；

③水景照明的安装工作；

④花岗石材在砌前，应做好切割和磨平的处理。按设计要求的尺寸在施工现场进行切割，为做到尺寸准确无误，宜采用板块切割机切割，将划好尺寸的板材放在带有滑轮的平板上，推动平板来切割板材。经切割后，为使边角光滑、细洁，家采用手提式磨光机打磨边角
1-2  面层砌前对其下一层的基层的要求和处理，应按本章“15.4.2一般规定”中的采用。

1-3  大理石和花岗石板材在砌前，应先对色、拼花并编号。按设计要示（或设

计图纸）的排列顺序，对贴板材的部位，以工程实际情况进行试拼，核对楼、地

面平面尺寸是否符合要求，并对大理石和花岗石的自然花纹和色调进行挑选排

列。试拼中将色板好的排放在显眼部位，而花色和规格较差的砌在较隐蔽处，尽

可能使楼、地面的整体图面与色调和谐统一，体现大理石和花岗石饰面建筑的高

级艺术效果。

1-4  面层砌前的弹线应找中找方，将相连房间的分格线连接起来，并弹也楼、

地面标高线，以控制成层平整度。

1-5 放线后，应先若干条干线作为基准，起到标筋作用。一般先由房间中部向

两侧，采取退步法铺砌。对有柱子的大部分，然后两边展开。

1-6  板材在铺砌前应先浸水湿润，阴干或擦干后备用。结合层与板材应分段同

时铺砌，铺砌要先进行试铺，待合适后，将板材揭起，再在结合层上均匀撒布一

层用干水泥面并淋水一遍，亦可采用水泥将作粘结。同时在板材背面洒水，正式

铺砌。

1-7  铺砌时板材要四角同时下落，并用木锤或皮锤敲击平实，注意随时找平找

直，要求四角平整，纵横间隙对齐。如发现空隙应将板材掀起用砂浆补实再行

安装。

1-8  铺砌的板材应平整，线路顺直，镶嵌正确。板材间与结合层以及在角、边

和靠墙、柱处均应紧密砌合，不得有空隙。

1-9 大理石和花岗石板材之间，接缝严密，其缝隙宽度不应大于1㎜或按设计

要求。

1-10  面层铺砌后1~2d内进行灌将擦缝。根据板材的颜色选择相同颜色矿物料

和水泥拌全均匀调成稀水泥将板材之间缝隙。灌浆1~2h后，用棉丝团蘸原称水

泥将擦缝，与板面擦平，同时将板面上水泥将擦净。

1-11 面层铺砌完后，其表面应进行养护并加以保护。待结合层（含灌缝）的水

泥砂将强度达到要求后，方可进行打蜡，以达到光滑亮洁。

2．水景喷水池施工方法：

2-1 采用轴心放线定位，严格按设计图纸要求定点定位，确定水池边线，采用人工开挖修整；

2-2  施工开挖后，先进行自检，并查核基槽深度、宽度、土质等是否符合设计要

求，如有不符合设计要求时，会同业主、监理、设计单位共同解决。避免造成水池产生不均匀下沉；

2-3 基槽自检符合设计要求后，报请业主、监理验收合格后方可进行下道工序施工；

2-4 所有钢筋在现场加工，在现场进行安装。钢筋制安、按设计图纸要求及施工规范进行，焊接及搭接长度一定要按规范要求进行制作，并由监理部门作隐蔽确认；

2-5 各种预埋插件要派专人检查，要求位置准确，埋设牢固。安装完毕后，必须重新自检，做好隐蔽验收工作记录，并送监理部门确认；

2-6 模板采用18CM厚胶合板，局部摆杂板配合，方木采用50×90，方木间距为800MM， 对拉螺杆为Ф12，间距双向均为600MM；

2-7 模板接缝要求严密，以免在混凝土浇筑时漏浆。安装完毕后，必须重新自检，进行班组验收记录，报监理确认；

2-8 在混凝土浇灌前上一道工序的隐蔽必须经监理部门文字确认，并由监理部门发出

浇灌令后方可浇灌。由于各区域的混凝土量不大，选用现场搅拌机现场搅拌，严格按混凝土的配合比配制，塌落度的控制严格按规范进行，并配备人力车作水平运输，人工入模，混凝土振捣时。振动棒要快插慢拔，每点振动20--30秒，插点间距为40--50cm，以混凝土表面不再显著下降、不再出现气泡，表面泛出砂浆为准。振动棒在浇筑上层混凝土时应插入下层5cm左右，以保证上下两层结合良好；

2-9  施工缝的处理：首先将混凝土表面凿毛并露出石子，刷除松动部分，在下次

混凝土灌前要清洗干净后再浇水润湿，并用同混凝土配分比的砂浆铺一层；

2-10混凝土应洒水养护不少于14天，每天不少于20次，工地技术人员要根据

天气情况对洒水次数进行调整，以保持混凝土表面于湿润状态为原则；

2-11 砖体砌筑前，红砖一定要充分湿润，在基层检查验收后方可弹线排砖。砌筑砂浆要求饱满，砂浆厚度控制在1cm。砌砖一定要跟线，上跟线下跟棱，左右相邻要对平；

2-12 基层检查验收后方可弹线，排饰面花岗岩，灰缝要调整合适，要求砂浆饱

满，缝宽以样板确定的为准，并用专用勾缝工具将缝内砂浆压实，纵横缝勾画光滑顺直，并随即擦净表面污染物。花岗岩有破损或裂缝，缺棱掉角的均不得使用，选料时要选尺寸、颜色一致放在同一面，小于1/2的石料不得使用，排缝时要认真计算，计划好后再贴；

2-13 以上每道工序，规范规定的隐蔽验收，一定须经监理部门文字确认后，方可进行后道工序；

2-14 喷水池施工全部完成后，应立即蓄水保养，蓄水位到设计水位，同时每天

观测水位情况，查核是否符合设计要求。

3． 钢筋绑扎方法：
3-1 核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单相符。发现错乱，应纠正增补。

3-2 准备绑扎用的铁丝、绑扎工具（如钢筋钩、带板口的小撬棍），绑扎架等；钢筋绑扎用的铁丝，可采用20—22号铁丝，其中22号铁丝只用于绑扎直径12MM

以下的钢筋。铁丝长度可参考表9-36的数值采用；因铁丝是成盘供应的，故习

惯上是按每盘铁丝周长的几分之一来切断。

3-3 准备控制混凝土保护层用的水泥砂浆垫块或塑料卡；水泥砂浆垫块的厚度，应等于保护层厚度。垫块的平面尺寸：当保护层厚度等于七小于20MM时为30MM×30MM，大于20MM时50MM×50MM。当在垂直方向使用垫块时，可在垫块中埋入20号铁丝。

3-4 划出钢筋位置线。墙板或平板的钢筋，在模板上划线；柱的箍筋，在两根

对角线主筋上划点；梁的箍筋，则在架立筋上划点；基础的钢筋，在两向各取一根钢筋划点或在垫层上划点。
    钢筋混凝土接头的位置，应根据来料的规格，结合对有关接头位置、数量

的规定，使其错开，在模板上划线。

3-5 绑扎接头的搭接长度∫B应符合表9-37的要求。在搭接长度内应绑扎三点。

3-6 绑扎形式复杂的结构部位时，应先研究逐根钢筋穿插就位的顺序，并与模

板工联系讨论支模和绑扎钢筋的先后次序，以减少绑扎困难。

4．  模板施工方法：
        模板及其支架必须符合下列规定；

4-1 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确；

4-2 具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠的承受新浇混凝土的重量和侧压力，

以及在施工过程中所产生的荷载；

4-3 构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装，符合混凝土的浇筑及养

护等工艺要求；

4-4  模板接缝应严密，不得漏浆。

5． 园路及广场铺装施工方法：

5-1 原地面碾压过程中，发现有碾压机械的轮迹突然增大时，要检查下面是否有未发现的暗坑、暗沟等，若有则会同业主、监理、设计单位共同解决；

5-2 园路及广场基层回填土的选择，应按施工规范要求进行（应选用含水量佳，土中无石块、无杂草、树根等杂物 ）；

5-3 分层用机械碾压，碾压应遵循先慢后快、轮迹重叠1/3轮宽进行；

5-4 由于工程施工场地分散，各区域的混凝土量不大，选用现场搅拌，搅拌工序严格按混凝土的配合比配制，塌落度按施工规范进行控制，并合理配备人力车作水平运输。人工入模，混凝土振捣时，振动棒要快插慢拔，每点振动20-30秒，插点间距为40-50cm（以混凝土表面不再显著下降、不再出现气泡、表面泛出砂浆为准）。振动棒在浇筑上层混凝土时应插入下层5cm左右，以保证上下两层结合良好；

5-5  施工缝的处理：首先将混凝土表面凿毛，露出石子，刷除松动部分，在下

次混凝土浇灌前要浇水润湿，用同混凝土配合比的砂浆铺一层。再进行下步混

凝土浇筑；

5-6 混凝土应洒水养护不少于14天，每天不少于20次，工地技术人员要根据天气情况对洒水次数进行调整，以保持混凝土表面于湿润状态为原则；

5-7 在混凝土基层浇筑达到设计要求后，待基层检查验收后再进行面层铺装工作。

5-8 基层要处理干净，使表面无浮浆、砂浆及混凝土残渣。面层铺装前应提前洒水润湿24小时，使基层表面无积水。并要刷水泥浆一道，不待水泥浆干即铺砂浆；

5-9 基层检查验收后方可弹线、排饰面砖，灰缝要调整合适，要求砂浆饱满，缝宽要以样板确定的为准，并用专用勾缝工具将缝内砂浆压实，纵横缝勾画光滑顺直，并随即擦净表面污染物。饰面砖有孔洞或裂缝，缺棱掉角的决不使用，选料时要选尺寸颜色一致的放在同一地面，小于1/2的面砖不得使用，排缝时要认真计算，计划好后再贴，以确保点线平行；

5-10 地砖地面。基层用1：1水泥粘结，素水泥擦缝，要求平整度小于2mm，块

与块间高差≤0.5mm,坡向地漏无空鼓，线条平直缝大小均匀，地砖无色差；

5-11 花岗石板要求规格尺寸方正，表面平整光滑，不能有缺棱掉角、表面裂纹

和污染变色 等缺陷，花岗岩的色泽、花纹要求一致。施工中要特别注意基层清

理要仔细，每层之间粘结牢固，缝隙控制在1mm；
6． 金属制品施工安装方法：

6-1 金属制品施工安装，严格按图纸尺寸定制选料，核实图纸与预埋件的尺寸

有无误差； 

6-2 金属栏杆扶手排列要做到均匀、竖直有序，与踏步相交尺寸符合设计要求，栏杆与预埋件及扶手连接处焊接要牢固，露明部位接缝要严密，打磨光滑无明显痕迹，光洁度一致；

6-3 金属制品的制作尺寸应准确，安装位置符合设计要求，安装必须牢固可靠；

6-4 金属制品的拐角处、接头处焊接口要吻合密实，弯拐角要圆须光滑，弧线自然流畅。金属制品铁花及金属制品锻件，均应做底层防锈处理，另要涂配套底漆各面漆；

6-5 金属制品的防锈喷漆工作，能在工厂喷漆的尽量在工厂喷漆，现场安装的金属制品，与预埋件要焊接牢固，保证焊点不外露，并现场做好防锈处理。

7．木制品及木平台施工方法:

7-1木制品及木平台、木制亭廊的施工安装，认真按图纸所需要的规格尺寸，选料、粗加工、防水、防腐、防白蚁处理；

7-2 按图纸定位尺寸，在混凝土基层浇筑时做好预埋件工作，焊接预埋件要做

防锈处理，丝口预埋件要戴帽保护，确定标高位。在安装完毕后，必须重新自检，进行班组验收记录，报监理确认；

7-3 按图纸要求确定木平台的标高，以水平面安装龙骨。木龙骨要做好防水、防虫、防腐、防白蚁处理，铁龙骨要做好防锈处理。

7-4 按图纸要求确定亭、廊的标高和方位，柱子深埋部分要沥青处理，效验亭、

廊柱子的角度、垂直度以及对角线的效验。在安装完毕后，必须重新自检，进行班组验收记录，报监理确认；

7-5 木制品及木平台、木制亭廊的节点根据图纸要求需加固的应安装相应的五金件。安装完成后要进行刨光，对表面的上漆处理、形状、平整度、光洁度条纹都要按图纸规范严格进行处理。

8． 地面大理石和花岗面层的铺装方法：
8-1 饰面板选材：根据工程施工图纸具体设计要求，选取其规格、品种、颜色、纹理、外观质量一致的材料；

8-2 翻样预排，饰面材料板编号：上述选饰面材料板完毕后，按地面装饰施工大样图排列编号，并在建筑场地上进行翻样，试拼、校正尺寸、四角套方；

8-3 混凝土基层表面处理；将表面的灰尘、污垢、油渍、垃圾等清理干净，洒水湿润；

8-4 检查混凝土基层的坡度及表面平整度：上述工序完工后，应按规范要求检查混凝土基层的标高、坡度及表面平整度，必须重新自检，进行班组验收记录，报监理确认；

8-5 铺贴：采用1：4干硬水泥砂浆铺贴饰面板，干硬水泥砂浆的厚度应符合工程图纸设计要求；

8-6 清理、沟缝：铺贴完成后，要调平、调直、补强后，应将表面擦净，清洁干净。全部饰面铺贴完成经检查合格后，按工程设计施工图纸所要求进行嵌缝、沟

缝；

8-7 铺贴施工完成后，按国家现行相关标准进行检查验收。

9． 地面砖面层铺贴方法：
9-1 选砖：根据工程施工图纸具体设计要求，按面砖的形状、规格、颜色、外观质量完好的面砖进行挑选；

9-2 翻样预排，面砖编号：上述选砖完毕后，按地面装饰施工大样图排列编号，并按施工设计图纸的要求排列造型进行施工翻样预排；

9-3 混凝土基层表面处理；将表面的灰尘、污垢、油渍、垃圾等清理干净，洒水湿润；

9-4 检查混凝土基层的坡度及表面平整度：上述工序完工后，应按规范要求检查混凝土基层的标高、坡度及表面平整度，必须重新自检，进行班组验收记录，报监理确认；

9-5 铺贴：采用1：4干硬水泥砂浆铺贴饰面板，干硬水泥砂浆的厚度应符合工程图纸设计要求；

9-6 清理、沟缝：铺贴完成后，要调平、调直、补强后，应将表面擦净，清洁干净。全部饰面铺贴完成经检查合格后，按工程设计施工图纸所要求进行嵌缝、沟缝；

9-7 铺贴施工完成后，按国家现行相关标准进行检查验收。

10． 水景喷泉施工方法：

10-1 施工前的准备工作：在施工前应按施工图进行预埋管、 预埋件的加工准备，做好放线和预埋前的准备工作，按图纸要求规范所进行所需材料设备、器具必须具有的合格证和检验报告；

10-2 严格按设计要求规范施工，并做好各道工序间工作安排和工种配合；

10-3 预埋管线：管道材质由甲方定，管道预埋于钢筋混凝土中、喷水池至控制电房之间预埋线管，线管中预穿铁丝，线管应预埋于地面下600cm，线管穿过道路时，应加钢质套管避免管线损坏，管材预埋后需请监理部门确认；

10-4 水景彩灯及电缆线敷设：水景彩灯分组安装，并做好灯座的防水处理。每盏灯要用水下接线盒联接，各种电器设备的敷设要按规范敷设到位；
10-5 设备系统的安装调试：严格按照规范的操作程序进行设备调试，并观察各种设备的运转情况，做好设备的调试运转记录，以保证设备的正常运转。

11． 水景喷水池的防水施工：

11-1 本工程中的水池和水沟，泵井搞防水均采用抗渗防水混凝土、防水混凝土工程质量的好坏不仅取决；

⑴  尽可能一次浇灌完成，防水混凝土施工。沉箱、水池、水塔等圆筒形结

构应优先采用滑模方案；运输通廊等长构筑物可按伸缩缝位置划分不同区段

间隔施工；大体积混凝土工程，应采取分区浇灌、使用发招数量低的水泥或

掺外加剂等相应措施，以减少温度裂缝。

⑵  模板固定不得用螺栓拉杆或铁丝对空，以免在混凝土构筑物上造成引水

通路。 如固定模板用的螺栓必须穿过防水混凝土结构时，应采取止水措施为

好。

⑶  钢筋不得用铁丝或铁钉固定在模板上，而必须采用同配合比的细石混凝

土或砂将板作垫块，确保钢筋保护层的厚度不小于30㎜，绝不允许出现负误

差。

⑷  浇灌混凝土的入模自落高度若超过1.5m时须用串筒、溜管等辅助工具将

混凝土送入，以免造成石子滚落堆积现象。模板窄高、钢筋较密不易浇灌时，

可从侧模预留口咱浇灌。

⑸  施工缝是防水工程薄弱环节之一，应尽可能不留或少留。如因浇灌设备

等条件限制不好连续进行浇灌时则可按变形缝划分浇灌段。每一浇灌段应争

取一次浇筑完毕。如确有困难，则底板必须连续浇灌完，墙板可留设水平施

工缝，不得留设垂直施工缝如必须留设垂直施工缝时，应尽量与变形缝相结

合，按变形缝处理。水平缝位置应避开剪力和弯矩最大处或底板与侧墙交接

处，而应留在距底板表面200mm以上距离墙孔洞边缘不小于300mm。并采

取相应措施，力求做到接缝处不渗不漏。

11-2 防水混此处土工程常用的施工缝有平口、企口和竖插钢板止水片等几种形式。各种型式的施工缝各有利弊，施工时可参照表达方9-133加以选择。

11-3为了使接缝紧密结合，无论采用哪种接缝形式，浇灌前均需将接缝表面凿毛，清理浮粒和杂质，用水冲洗干净并保持湿润，再铺上厚20~25mm厚的水泥砂将，所用材料和灰砂比应与浇灌墙体混凝土所用的一致。捣实后再继续浇灌上部墙体混凝土。

12． 水景照明系统施工方法：

12-1 本工程线路敷设为主要项目，各系统在园建施工中预留，预埋管线时应按系统分别划分流线段，并做好管线的隐蔽签证工作。施工完毕后逐一核对，避免遗漏，各类配管的弯曲半径不小于其外径的6倍，弯曲段及分支处不得使用配管弯头或三通，应配套使用各类弯件，线盒等专用配件，电缆铺设施工时，应铺砂盖砖保护，中间接头均设电缆检查井；

12-2 线管进入线盒或配箱焊接固定时，管口伸出线盒或配电箱不得超过5cm，并应加护套，线扣固定时，管口伸出线盒或配电箱２－４扣，系统的工作接地，保护接地，防雷接地结合在一起，组成联合接地系统，其接地电子表阻不大于4Ω；

12-3 对操作人员进行上岗前培训，由专业技术人员对本工程电气施工特点及难点的地方进行详细的技术交底；

12-4 工程交工时，应事先组织有关技术人员对施工质量进行全面彻底的检查，检查各系统是否可靠，连接是否良好，并制定各系统调试文案，系统调试及系统联动由各专业人员协调完成，做到在交工前将存在问题处理完毕；

以上每道工序，规范规定的隐蔽验收，一定须经监理部门文字确认后，方可进行后道工序。

13、施工、安装要点
13-1  造型设计及喷头选择；
　　进行水景的总体设计，应先分析环境氛围的基本要求，再分析各种水景形式，分列不同的组合方案，绘制效果图，从中选优。
　　水景形态有静水、流水、落水、喷水等几种，这几种形态又可衍生出多姿多彩的变化形式，特别是由于喷头技术的发展，喷水姿态更是变化万千。有了这些素材，再通过专业人员的艺术设计，即可以勾画出优美的水艺景观。
　　另外，不同的景观形式适合不同的应用场景。比如音乐喷泉一般适用于广场等集会场所。它是以音乐、水形、灯光的有机组合来给人以视觉和听觉上的美感；同时喷泉与广场又融为一体，形成了建筑的一部分。而住宅区的楼宇间更适合设计溪流环绕，以体现静谧悠然的氛围，给人以平缓、松弛的视觉享受，从而营造宜人的生活休息空间。
　　喷泉设计中喷头的选择很重要。在水景中广泛使用各种类型的喷头，以生成形态各异的水形。目前，国内生产的喷头在质量上存在极大的差异，与国外同类产品比较，其中最大的问题不仅是外观、而是存在于设计质量之中。比如某厂家提供的喷头使用参数，就与实际运行数值相去甚远。水景观工程对喷头的最大要求是水形美观，射流平滑稳定。但是国内多数产品的射流不是发散强烈就是毛剃横发；即使同是一批产品，其水形质量也极不稳定，除了国产喷头由于小规模生产机械加工精度不足的原因以外，根本问题是

水景观专用喷头设计中没有完善的设计理论和设计依据。因此，我们建议国家专业学会组织有关专家尽快制定出切实可行的设计规范和标准，使我国的水景喷泉行业更加规范地进一步发展。
　　在实际使用中，应注意各种喷头的特性。一般水膜喷头的抗风性较差，不宜在室外有风的场合使用；而射吸式喷头如雪松或涌泉对水位变化较为敏感，使用时不但要注意水位变化，还要在池体设计上有相应的抑制波浪的措施。如设置较长的溢流堰或水下挡浪墙。但是，也有利用波浪共振这一水力现象建成脉动喷泉的，由规律的波浪涌动使水流喷射有规律地跳跃、高低变化。目前也有许多高技术喷泉设备，也可以用于水艺景观中。光亮泉和跳泉的射流非常光滑稳定，外观如同玻璃棒一样，可以准确落在受水孔中；跳泉可在计算机控制下，生成可变化长度的水射流；跳球喷泉可以喷出大小可控的光滑水球。它们都极具趣味性，令人过目难忘。大型音乐喷泉中所使用的各种高技术喷头和水下运动机械及控制部件，也是种类繁多，可供广泛选择。

14-2  土建池体设计；
　　一般常见的景观水池深度均为0.6～0.8m，这样作法的原因是要保证吸水口的淹没深度，并且池底为一整体的平面，也便于池内管路设备的安装施工和维护。只有在为体现亲水特点的浅蝶形池体设计时，才采用吸水坑或泵坑。0.6～0.8m

的水深实际上存在着较大的不安全性。同样，在儿童戏水池设计中，一般采用的深度为0.3～0.6m左右，一旦幼儿落入景观池中的将是十分危险的。我们认为较为适宜的水深以 0.2～0.4m为宜。这样做的另一优点是，当水质浊度略高时，给人的感觉仍然清澈见底。池壁顶面应可供游人坐下休息，池壁顶面距地面高度一般为0.30～0.45m；除人工湖外，水面以高于地面为宜。若水面水位较低，便会有如临深潭的感觉。从亲水的角度出发，较为合适的尺度是水面距池壁顶面为0.2m较为合理。潜水泵坑或水泵吸水口则只需局部加深以满足吸水条件，泵坑表面可设置篦子，即可遮蔽设备又可作为格栅以阻止大颗粒杂质吸入。从美观的角度出发，池表面应尽量减少外露的管道设备，尤其是垂直设置的溢流管口，它会在水面上升时产生很大的排水吸气声。

14-3  管道材质选择；
　　较早的工程一般采用热镀锌钢管，但存在许多不足之处。钢管在使用一段时间后，表面锈蚀，影响美观，且使用寿命较混凝土结构短一倍以上。较好的管材是铜管和不锈钢管，但造价较高。UPVC管材可避免锈蚀，但存在耐候性差，且光直接照射加速变色老化等问题。若将其暗埋在池底板下（北方使用时注意布设坡度并在低端设放空阀，冬季需排水防冻），而在裸露部分采用铜或不锈钢管材，应是较为合理经济的解决办法。据厂家介绍，在无日光直射条件下，UPVC管的使用寿命可达五十年。

14-4  水泵形式选择
　　目前许多水景工程为节省建筑面积或降低工程造价，采用无需泵房的潜水泵作水力提升设备。但是，目前我国（包括国外的一些潜水泵）可靠性均大大低于干式离心泵。因个别潜水泵损坏带来的后果，一是水景经常产生局部缺陷，造型不完整；二是一旦水泵绝缘破坏将导致水体带电，国内已有若干起因景观潜水泵漏电而造成人员伤亡事件。若采用离心泵，则使管道长度增大，需设置泵房，使水景观造价增加许多。所以，研制高可靠性潜水泵，是降低水景工程造价的一大关键。在维护条件方面，离心泵也有着潜水泵无法比拟的优势。若要保持水景观长期可靠运行，我们认为应首选离心泵。（在使用离心泵时必须设置漏电保护开关，同时水泵应设可靠重复接地，同时池体钢筋网应等电位接地，严格遵守建筑电气及施工规范设计。

14-5  灯光照明及电气设计施工安装； 
　　水下照明灯具是水景中常用设备，尤其是在喷泉中广泛使用。目前国内使用较多的是塑料支架的飞利浦水下灯，它存在较多的问题。如结构强度差，在喷泉池水波动强烈或受其它外力作用时极易损坏，灯具密封设计可靠性差，塑料在日照下老化迅速等。一但灯具损坏或密封失效便会漏电使水体带电，成为水景安全的最大隐患。特别是当前一般水景喷泉的设计均是由专业喷泉厂家一手包办，加之国家规范在水景方面不甚健全，安全防范问题漏洞很多。因此，国产设计施工规范在水景用电安全方面应进行详细的研究，制订出严密且可行的规范，确保人身安全。笔者认为，在无隔离、易于接近或者参与性较强的水景，必须按照泳池用电设计规范使用12伏安全电压，使用灯体应完全屏蔽在强度较高的灯具壳体内，其灯具外壳应可靠接地，灯具的设置位置亦应考虑利用管路喷头等物体对其进行保护。如输电距离较远时，应采取提高输出电压的方法补偿电缆的压降损失。变压器高低压绕线圈之间应确保绝缘，最好将初级次级分开，变压器铁芯亦应接

地。当灯具安装功率很大时，可考虑在水景旁边就近设置变压器。因特殊需要必须使用高压灯具如金卤灯时，也必须使用隔离变压器，无论在何种情况下必须使用漏电保护开关，以确保人身安全。

14-6  水位控制；
　　对于水景水位的控制有时是极为重要的。例如采用雪松喷头，涌泉等射吸式喷头，均对水位的变化十分敏感。水位稍有升降，喷射高度及水形就会产生很大的变化。为此，应有可靠的自动补水装置和溢流管路，较好的作法是采用独立的水位平衡水池和液压式水位控制阀，并采用足够直径的联通管与水景水池连接。若放在室外，应对水位平衡井进行伪装，如外形做成大树根或假石山等，北方地区还应充分考虑防冻问题。溢流管路应设置在水位平衡井中，由于平衡井一般加顶盖，也可屏蔽溢流和补水噪音。

14-7  水源与水质控制；
　　目前水景所用水源大多数为自来水，少数以较为清洁的天然水体或地下水为水源。我国是一个缺水国，多数城市用水紧张，如何节省水资源，又保持景观水质，越来越成为一重要课题。业内较为普遍的倾向是采用中水再处理后作为水景观的水源。笔者以为应大力推行这一方式，但应在技术上进一步进行研究完善实施工艺。
　　景观水质首先要求清澈无色无异味。水景观如果没有良好的水质作保证，就谈不上美感。为此，在夏季日照正常的地区，一般 7－15天需换水清理一次。其原因一是尘土飘落导致浊度升高，更重要的是因为藻类滋生使浊度与色度影响观感，以至达到感官难以接受的程度。
　　研究表明，当水中总磷浓度超过0.015mg/l，氮浓度超过0.3 mg/l时，藻类便会大量繁殖，从而成为水质恶化的首要原因。抑制藻类有效的方法一般是向水中投加硫酸铜，但效果并不显著。就问题的根本解决，仍是如何去除N和P。笔者认为，以优质杂排水为水源，在经过比较完善的中水处理之后，应再增加处理流程，以降低水中N、P浓度，就可以较好地解决这一问题。
　　对于控制藻类，可重点去除水中的磷。去除P的方法有生物法、氧化法、化学沉淀法以及物理膜处理方法等。其中投资和运转费用最低的是生物法，但在水景旁建造一座生物处理构筑物一般是不可能的。因为生物处理有气味散发，同时也难于管理。而采用化学沉淀法较为现实。该法的作用原理是向水中投加金属离子，使其与磷酸根形成可沉淀物而去除磷。较为常用的药剂有石灰、明矾、聚铝和硫酸亚铁等。由于铁盐会增加水的色度，应以铝盐为好。理论上每投入1mol的铝盐可沉淀1mol的磷酸盐，通过铝盐的絮凝作用生成微絮凝体，再经过滤将絮凝物滤除。可以将混凝过程与水景观常规水循环过滤系统结合，在换水后该系统主要进行除磷，当磷浓度降下来后则主要进行除浊。这样可以大大延长水体的使用时间，从而达到节水的目的。

14、室外景观喷泉、景观水池、水处理

14-1基本情况；根据甲方提供平面图，游泳池面积约为1130m2,分为成人池和儿童池，成人池深2米，戏水池深0.6米，总容积约为1800m3。戏水池水从溢流槽流到成人池。喷泉水池为820m2,景观水池及水生植物水池为280m2,根据

以上情况，为节约成本，本设计方案将喷泉水池、景观水池、按摩水池分别设计安装水循环过滤系统。成人泳池和戏水池共用七套壁挂式F20水循环过滤器。 

14-2循环方式的选择； 
鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制，景观水池、喷泉水池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的水净化设备，将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。目前国内外游泳池供水的循环方式一般有三种，升流式、顺流式和混合式。采用升流式供水的做法是池底进水，池顶周边溢水，目的是使漂流物能够较快溢出水面。此种供水方式要求池水绝对满溢，否则水处理无法进行，因此在施工中对土建要求极为严格，即要求池顶边上表面，都必须在同一高程上，否则就会造成溢流出水的不均匀。为弥补这一缺陷，常采用的方法是加大循环流量，必然造成能量的浪费。另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊，池水的平均上升速度很小，除进水口处水流是自下而上外，周围的水流都是自上而下的回流，沉淀照样进行，故池底还是易积污；顺流式的做法是浅水端池壁进水、深水端池底回水，泳池中沉淀物能顺利排出池外进入过滤器，避免了新、旧水的过度掺合，增加了过滤器的除污能力，确保了出水质量，但需要人工打捞水面漂流物；混合式则是二上述二种循环方式的综合，池底和池壁都进水，回水从池底回40%，表面溢流回水占60%，这种循环方式配水均匀，池底不积污，水面漂浮物也会及时溢走，但该方式施工难度大，造价高，一般只有需要承接重大比赛项目的游泳场馆才会采用，如奥运会比赛游泳馆。根据以上分析，本设计中游泳池顺流式循环方式。 

14-3循环水量的计算； 

循环水量是设计机械循环设备的主要数据，一般根据循环次数按下式计算。 

Q=V/（A·T） 

式中Q—景观水池、喷泉水池的循环水量，m3／h； 

V—的景观水池、喷泉水池水容积，m3； 

a—管道、水处理设备水容积调整系数，取a＝1．05； 

T—循环周期，h。 

14-4  循环水泵及过滤设备的选择 

循环周期和循环流量决定系统处理能力的大小，总造价的高低和运行费用的多少，因此在设计中用变换循环流量的办法来适应由于季节、景观水池、喷泉水池池水水质变化对流量的影响。本设计依靠台数控制来降低实际运行能耗，调节流量。 

根据以上数据和说明，设计中选15台艾克牌铜泵(此泵前设毛发聚集Q=38m3H=18m)，冬季、春秋、夏季运行。循环水泵与过滤设备的反冲洗水泵合用，并以反冲洗的要求来校核。循环水泵基础设型橡胶剪切隔振器；进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头，以减小水锤冲击和水泵振动产生噪声。 

过滤设备采用以物理性能稳定的天然石英砂为滤料的意大利爱克牌高速过滤砂缸，它具有占地面积小，而过滤水量大的优点。砂缸上设6方位控制阀，提供一种简易操作程序，缸体由防腐蚀抗磨损的玻璃纤维缠绕制成，正常使用寿命长达50年。 

设计选用15台艾克型高速过滤砂缸。容器直径为1000mm，容器高度为1500mm，有效过滤面积1.13㎡，额定最大处理量42m3。砂缸上设有压力表，可根据压力表数值的变化来确定砂缸的反冲洗时间。砂缸上亦设有清水镜，以便随时观察水流状态。为便于维修，进出水管道上设控制阀门。 

四、绿化施工方案及绿化养护技术管理措施

1． 绿化种植施工方法：
1-1 施工前的准备工作：---应符合规范和标准，本工程的工程量大，苗木品种多，规格不一，施工中要严格按照设计要求进购苗木，以保证质量和效果；

1-2 种植前的土壤处理：种植或播种前应对校区内的土壤的合理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土措施。园林植物生长所必需的最低种植土厚度应符合下表的规定； 

园林植物种植必须的最低土层厚度      表(1)

	植被类型 
	草本花卉
	草坪地被
	小灌木
	大灌木
	浅根乔木
	深根乔木

	土层厚度(CM)
	   30
	   30
	  45
	  60
	  70
	  150


1-3 植前种植树土处理：按设计要求构筑地形地貌，对草坪种植地，花卉种植地要求施足基肥，翻耕250-300，耙平耕细，去除砖块及杂物，平整度和坡度均符合设计要求；

1-4 种植穴、槽的挖掘： 

（1）穴、槽挖掘前应充分了解地下管线和隐蔽物埋设情况，并合理安排种植穴的位置； 

（2）挖种植穴、槽的大小应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等，规格应符合下表规定； 

（3）苗木运输量应根据种植量、苗木类别、土球大小来确定，但运输珍贵树种和非种植季节所需苗木时，应在合适的季节起苗，并用容器假植； 

（4）苗木种植前应进行修剪，修剪范围应根据苗木的生长和种植季节来确定，对乔木、灌木、藤本植物、攀缘类和蔓性苗木的修剪可根据需要确定；

 常绿乔木类种植穴规格（CM）     表（2）

	土球直径

（CM）
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	土球直径（CM）
	80
	90
	100
	110
	120
	

	杆穴规格长×宽×深（CM）
	40×40

×30
	50×50

×40
	60×60

×50
	70×70

×60
	80×80

×70
	90×90

×80

	杆穴规格长×宽×深（CM）
	110×110

×100
	120×120

×110
	130×130

×120
	160×160

×140
	170×170

×150
	


落叶乔木类种植穴规格（CM ）     表 (3)

	胸径
	种植穴深度
	种植穴直径
	胸径
	种 植 穴 深 度
	种植穴直径

	2~3
	  30~40
	  40~60
	5~6
	    60~70
	  80~90

	3~4
	  40~50
	  60~70
	6~8
	    70~80
	  90~100

	4~5
	  50~60
	  70~80
	8~10
	    80~90
	 100~110


                   花灌木类种植穴规格(CM)        表 (4) 

	冠       径
	种  植  穴  深  度
	种  植  穴  直  径

	   200
	      70~90
	     90~110

	   100
	      60~70
	     70~90


1-5 苗木种植：种植应严格按设计图纸要求进行种植。种植的质量应符合下列规定； 

（1）种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置； 

（2）规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向； 

（3）种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除； 

（4）珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施； 

（5）种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深5~10CM；

1-6 种植花卉的各种花坛（花带、花镜等）：应按照设计图纸要求定点放线，在地面准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛，可用方格网法，按比例放大到地面； 

（1）种植花坛植物的土壤必须为壤土类，粘土类和沙土类必须进行改良。种植土层厚度宜达到50CM。若受条件限制，土层厚度不得小于40CM； 

（2）花坛种植前应彻底消灭杂草，同时将瓦片、石砾、建筑垃圾杂物全部清出场外。在翻土过程中，若土质不符合要求，则必须换上合格的种植土。换土后应压实，使密度达到80%以上，以免因沉降产生坑洼和高低不平； 

（3）在清除杂草、杂物及压实后的地面应作起高填低、结合观赏和实际要求的平整，花坛的地面应高出所在地面5—10CM。平整后撒施基肥，施肥后要进行一次30CM的耕翻； 

（4）为了便于花坛排水，花坛植床应处理成一定的坡度，并根据所在位置和实际需求，决定坡的形状。种植不耐涝植物的花坛，植床应抬高地面20——30CM。地形过于平坦的花坛或地下水位过高或聚水过多的花坛必须设置暗管和明沟排水； 

（5）花坛宜采用人工灌淋方式，在场地最后平整前，应将浇灌管网埋设完毕，管网材料必须达国家标准以上。埋设管沟一般深30——50CM，宽30CM，底部平，

回填土必须压实，使密度达到85%； 

（6）图案简单的花坛，可根据设计要求，应用几何原理，直接用皮尺量好尺寸，并用白灰线、着出明显标记，图案复杂的模纹花坛标题花坛等，要求图案线条准确无误，必须用方格法族线； 

（7）各类花卉种植时，在晴朗天气、春秋季节、最高气温25℃以下时可全天种植；当气温高于25℃时，应避开中午高温时间；

（8）模纹花坛种植时，应将不同品种分别置放，色彩不应混淆；

1-7 花卉种植的顺序应符合下列规定：

（1）独立花坛的种植应由中心向外种植； 

（2）坡式花坛应由上向下种植； 

（3）模纹花坛应先种植图案的轮廓线后种植内部填充部分；

（4）大型花坛宜分区、分块种植； 

（5）高矮不同品种的花苗混植时，应按先矮后高的顺序种植。 

（6）宿根花卉与一、二年生花卉混植时，应先种植宿根花卉，后种植一、二年生花卉； 

（7）种植花苗的株行距时，应按植株高低、分菜多少、冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的1~2倍。块茎、块根、根茎类可覆土3CM；

（8）花卉种植后，应及时浇水，并应保持植株清洁；

1-8  水生花卉：应根据不同种类、品种习性进行种植。为适合水深的要求，可砌筑栽植槽或用缸盆架设水中，种植时应牢固埋入泥中，防止浮起。对漂浮类水生花卉，可从产地捞起移入水面，任其漂浮繁殖。主要水生花卉最适合水深，应符合下表规定：

                      水生花卉最适合水深           表（5）

	类别
	代表品种
	最适合水深（CM）
	备注         

	沿生类
	菖蒲、千屈采
	     0.5~10
	千屈采可盆栽

	挺水类
	荷花、宽叶菖蒲
	     100以内
	    -----

	浮水类
	芡实、睡莲
	     50~300
	睡莲可水中盆栽

	漂浮类
	浮萍、凤眼莲
	   浮于水面
	根不生于泥中


1-9  草皮种植： 

（1）种植前应根据图纸要求对种植土整形（平），坡度和平整度要符合设计要求，草皮种植应块与块之间铺种合缝，不得留缝，铺种后，浇水湿透，用平铲拍打平整，密实。草坪的种植土层厚度宜达到50CM。若受条件限制，草坪种植土层厚度不得小于30CM； 

（2）草坪种植前应彻底消灭杂草，同时将瓦片、石砾、建筑垃圾杂物全部清出场外。在翻土过程中，若土质不符合要求，则必须换上合格的种植土。换土后应

压实，使密度达到80%以上，以免因沉降产生坑洼和高低不平；草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。草块运输时易用木板置放2~3层，装卸车时， 应防止破碎； 

（3）在清除杂草、杂物及压实后的地面应作起高填低的平整，平整要顺地形和周围环境，整成龟背形、什么样斜坡形等，陡坡为2。5——3%，边缘要低于路面和道牙3——5CM，平整后撒施基肥，施肥后要进行一次30CM的耕翻；

（4）铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水； 

（5）草坪宜采用人工灌淋方式，在场地最后平整前，应将浇灌管网埋设完毕，管网材料必须达国家标准以上。埋设管沟一般深30——50CM，宽30CM，底部平，回填土必须压实，使密度达到85%；

1-10  屋顶绿化种植：必须在建筑物整体荷载允许范围内进行,并符合下列规定； （1）应具有良好的排灌和防水系统，不得导致建筑物漏水或渗水；

（2）应采用轻质栽培基质，冬季应有防冻措施； 

（3）绿化种植材料应选择适应性强、耐旱、耐贫瘠、喜光、抗风、不易倒伏的园林植物；

1-11  保养：种植5cm以上的胸径乔木，应设支柱固定，捆扎后树干要求保持直立，对于特大树苗种植后，一定要用铁丝做成绳缆与树干成60。纤置，避免树干发生倾斜。树苗种植后，应专人专职保养，保养浇水，树苗种植后第一次浇水一定要浇灌湿。

1-12  以上每道工序，规范规定的隐蔽验收，一定须经监理部门文字确认后，方可进行后道工序。

2． 绿化养护技术管理措施

优美的城市环境是人类劳动创造和智慧的结晶。绿化美化城市环境是城市建设和建设的一个重要内容。本工程的养护管理执行一级养护：                                             

2-1 灌水与排水： 

（1）所有园林植物在整个生命过程中都不能离开水分。各种园林植物对水分的需要各不相同； 

（2）有的喜欢湿，如红树等，有的喜欢湿润、耐水浸、怕干旱。如槐椿等； 

（3）有的耐干旱，如侧柏等。总之植物在整个生命过程中，不能缺水，过旱而影响其生命活动。但水分也不能过多，否则会使园林植物遭受水涝危害。

2-2  灌水：

水分对园林植物的作用；

A．水是细胞原生质的主要成分之一，植物细胞必须在水分供给应合的情况下才能生存、伸长、分裂进行代谢生长发育；

B．园林植物的水分代谢平衡是保证其正常生理活动的先决条件，只有这样，园

林植物才能进行正常的新陈代谢；

C．水有调节体温作用，树木借助于蒸腾作用，使水在分植物体内不断流动，带走树体的热量，调节体温；

D．水是植物内的主要溶剂，植物体内的生化变化都要在水的分参与下才能进行，如矿物质的吸收 ，代谢物合成运转，光合作用的原料、淀粉、蛋白质和脂肪的水解过程都要有水分的参与水的代谢作用；植物叶子细胞里的水分被气孔不断地蒸发到空气中去，同时又必须不断地从根部吸收水分以补充失去的水分，如此循环反复，保持水分的平衡。据调查；植物吸收1000份水，只有2份用于自身需要，其余不断的蒸发出去。由此可见，水分不但是媒介，而且是调剂化学变化的重要物质，同时水分保证了植物与环境的统一；

E．植物体内的水分状态：水分在植物体内占有极大的比重，除干燥的种子含水量较少外，大多数植物器官的含水量都非常高，同时由于外界环境的影响，植物各部分，各器官都有差异；

F．不同环境的影响：水生植物含水量达鲜重90%以上，沙漠叶耐旱植物达60%--70%，生长在潮湿环境的树木含水量高；阴生比阳生含水量高；

G．不同器官的影响：树叶含水量约80%左右，根毛嫩稍约60%--80%，树干40%--50%；休眠芽40%左右，干种子约10%--12%，由此可见，凡生理活动较活跃的器官含水量就高。

2-3   灌溉：

①“灌溉”的含义；

土壤含水量不能满足树根的一定吸收量时或在地上部分的水量消耗过大的情况下，都应设法人工供水，这种人工补充水分供应的措施叫“灌溉”。

② 灌水的顺序、季节和时间对新栽的园林植物需要优先灌水：

夏季多是园林植物生长的旺季，需水量大，中午土温高，灌冷水会造成根部吸水困难，引起生理干旱，出现临时的萎蔫，中午叶面喷水也不好，南方冬季则应中午灌水；

③ 灌水量：对于灌水量应适当掌握，灌水量太小，多次过浅，使根趋于地表分布，表土易干燥。起不到抗旱作用，相反灌水量太大，多次大水，会使土壤板结，通气不良，土壤中的肥份流失、影响生长。所以最好采取小水灌透原则，使慢慢渗入土中，有条件的应扩广喷灌和滴灌技术；

总之，园林植物因本身习性，不同年龄时期不同物候期需求不同，因此 ，要因树、因草、因地、因时制宜的进行合理灌溉。

④ 灌水方法和质量要求：

A．灌水年限：树木定植成活以后，一般乔木需连续灌水数年，土质不好之处或树木因缺水生长不良及干旱年份则应延长灌水年限；

B．一年中灌水的次数；因树木类别、当地气候和土壤特点而异，名贵树、果木每年应多次灌水，一般树木应每年灌水一次；

C．灌水量：因树种、植株大小、生长状况、水源、气候、土壤等而异，既要满足树木生长需要也要考虑节约用水；

D．可用的水源；自来水、井水、河水、池塘水、工业及生活废水（证实不含有害物质的水才能用）；

E．常用的引水方法：

  〈1〉人工担水或水车运水。

  〈2〉胶管引水；

  〈3〉渠道引水、明渠、暗渠；

  〈4〉自动化管引水，指喷灌、滴灌的管道引水；

⑤ 湿度要求：

A．对草坪湿度要求：

在雨水缺少的季节，每天的淋水量稍大于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%，粘土为21-23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4.5-6%，砂壤土为9-12%，壤土为18-23%，粘为22-23%；需水量少助成不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为3-4.5%，砂壤土为6-9%，壤土为12-18%，粘土为21-22%。特别在10-2月份要勤淋水多施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势,度过干旱的秋、冬季；

B．灌木和花卉湿度要求：

在雨水缺少的季节，每天的淋水量要稍大于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%，粘土为21-23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4.5-6%，砂壤土为9-12%，壤土为18-23%，粘土为22-23%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为3-4.5%，砂壤土为6-9%，壤土为12-18%，粘土为21-22%；
C．对乔木湿度要求：

根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋季重点施肥2-3次；

⑥ 不同植物的浇水时间及次数：

浇水以保持土壤湿润为准，中午太阳暴晒（12-14点）及喷药后24小时不能浇水，补植及施肥后需淋足淋透。二天内需每天淋水一次，并淋足淋透，以后

2-4天淋水一次，干旱季节所有乔木根据实际情况每周淋水2-3次，淋足淋透；

A．乔木：新种乔木十天内，施肥后二天内需每天淋水一次，并淋足淋透，以后2-4天水一次，干旱季节所有乔木根据实际情况每周淋水2-3次，淋足淋透；

B．灌木花坛、绿篱：新补种灌木七天内，施肥后二天内应每天淋水一次，并淋足淋透，以后1-3天淋水一次，干旱季节所有灌木花坛、绿篱，根据实际情况每周淋水2-3次，淋足淋透。双荚槐、勒杜鹃等开花植物9-11月适当控制淋水，以促进花芽分化，开化后需加强淋水；

C．爬山虎、薛荔等攀援植物：新补种苗七天内，施肥后二天内，每天淋水一次，并淋足淋透，以后1-3天淋水一次，干旱季节，根据实际情况，每周淋水2-4次，淋足淋透，同时可适时对叶面进行喷洒；

D．美人蕉、马樱丹：新补种美人蕉或马樱丹七天内，施肥后二天内，每天淋水一次，淋足淋透，以后1-2天淋水一次；干旱季节，每天淋水一次，淋足淋透，淋水过多或不足对美人蕉、马樱丹生长均不利；

E．草坪：新补或施肥时，浇水与美人焦相同，干旱季节，每天淋水一次，淋足淋透。

2-4 排水：

柏杨一生中虽然离不开水分，但水分太多，对植物也很不利。因土壤含水量过多，达饱和状态时，所有空隙被水分占满，土中空气都被排挤，造成缺氧，呼吸作用受阻，使树根窒息，腐烂致死。同时，土壤缺氧，好使细菌活动受阻，影响有机物的分解，产生有害的物质，使蛋白质凝固，造成植物生长不良或死亡，所以在雨季要做好防涝工作。不同植物，同种不同年龄的植物，对水涝的抵抗能力不同。杨、柳类等抗涝能力强，受水浸后，进行呼吸及吸收，特别抗旱。而臭椿、桃等极不耐涝，稍有积水，就要受害。乔木在积水中泡3-5天树叶就会变黄脱落甚至残废另外幼树和老树也很不抗涝，所以要特别注意防范。常用的几种防涝方法：

① 地表径流法：开建绿地时，就应考虑排水问题而将地面整成坡度，保证雨水能从地面顺流到河、湖、下水道而排走，地下坡度一定要掌握在0.1-0.3%。

② 明沟排水：在表面挖明沟，将低洼处的积水引至出水处（河、湖、下水道）沟底坡度一般0.2-05%为宜。

③ 暗沟排水：在地下埋设管道或用砖砌筑暗沟将低洼处的积水引出。

2-5 施肥：

施肥目的是补充土壤中植物生长消耗的各种养分以及改良土壤结构和土壤质地。绿地使用的肥料主要有无机肥（复合肥、尿素、生长素等）和有肥（蘑菇肥、花生麸、木渣等）两种。施肥方法主要有穴施、撒施、沟施等。施肥主要是根据植物的生长势而定，生长良好，可以少施或不施，生长差的同要重施，具体操作如下：

乔木类：

① 根据生长势，种植三年以内或胸径小于15cm的乔木，每年春季2-3月份进行施肥，施肥量为每株3-4斤花生麸混0.5-1斤复合肥，施肥方法采取挖对角穴施，挖穴规格为30×30×40cm，挖穴的位置一般是树冠的正投影的边缘离树头40-60cm，如果长势较差的乔木，秋季也同样要进行一次施肥。胸径大于15cm的树木，除生长较差的要施之外，其余一般不用施肥；

② 棕榈科植物每年春秋两季都要进行施肥，施肥方法同前；

③ 桉树、大麻黄等风景林树种，两年以后不再施肥。

灌木类：

灌木施肥一般与修剪、松土、除杂、浇水一起结合进行，长势差的，在春季2-3月份施用有机肥，辅以复合肥，4月份以后再根据实际长势进行追肥，结合雨天进行，晴天施肥要注意浇足水，具体如下：

① 灌木花坛：春季2-3月份修剪之后，结合松土、除杂进行施肥，以花生麸、蘑菇肥、木渣等基肥为主，铺以复合肥，一般基肥每平方3-5斤，复合肥0.2-0.3斤。施肥采用撒施，然后松土覆盖。4-10月份根据生长情况每季度追施复合肥2-3次，施肥量每次每平方0.1-0.2斤，增强抵抗能力，并促进花芽形成。

② 灌木绿篱：春季2-3月份修剪后，对长势弱、没成型的绿篱，结合松土、除杂进行施肥，以花生麸、蘑菇肥、木渣等基肥为主，铺以复合肥，一般基肥每平

方3-5斤，复合肥0.2-0.3斤，施肥采用撒施，然后松土覆盖。4-10月份根据生长情况，每季度追施复合肥2-3次，施肥量每次每平方0.1-0.2斤，以增强抵抗能力，并促进花芽形成。

③ 单株的造型灌木：根据生长势，每年春季2-3月份进行施肥，施肥量为每株2斤花生麸混0.5斤复合肥，施肥方法是挖对角穴施，挖穴规格20×30×30cm，挖穴的位置一般离权头30-50cm，如果长势差，秋季也要进行一次施肥。

④ 美人蕉花坛：一般一年施二次基肥，冬季11-12月份，施蘑菇肥以改良土壤并保水，用量5-10斤/m2，春季2-3月份施花生麸，用量3-5斤/m2，1-2月份追施复合肥一次，用量0.2-0.4斤m2，秋冬季施磷钾肥一次，用量0.1-0.2斤/m2，施肥需结合松土、除杂进行，但6-9月份应尽量减少松土，以避免弄伤美人蕉而感染病害。另外，生长旺盛时期3-5月适当控制用肥，以免生长过旺，造成过密或徒长现象发生。

⑤ 马樱丹、美女樱等：属喜肥草本花卉，春季2-3月份重剪之后结合松土、除杂，撒施基肥铺以复合肥，基肥以花生麸为主，用量3-5斤/m2，复合肥0.2-0.3斤/m2，施完后覆土，4-10月份根据生长情况，每季度追放复合肥2-3次，用量0.1-0.2斤/m2，10月份以后，追施磷钾肥1-2次，用量0.1-0.2斤/m2，以增强抵抗能力。

⑥ 垂直绿化：春季2-3月份重施基肥，花生麸或蘑菇肥，每米1.5-2.5斤，铺以复合肥0.1-0.2斤/m，以后根据生长情况每1-2个月追施复合肥一次，0.2-0.4斤/m，采用开沟施肥然后覆土，另外，也可采用叶面施肥，将肥放入水车，与水混合，然后喷洒到叶面上。

⑦ 草坪：冬季11-12月份，结合打孔、疏草，施基肥辅以复合肥或尿素，基肥以蘑菇为主，用量 2-4斤/m2，复合肥或尿素0.1-0.2斤/m2，具体施用时，必须把基肥磨辗成粉末状，用扫把肥料扫入孔穴里，然后浇足水。以后根据生长情况追施复合肥。

2-6 修剪：

修剪的目的是通过剪去多余枝条、病枯枝，促进植物更好的生长，同时，按照一定的线条和形状，创造优美的造型。修剪方法有剪截、剪梢、摘心、除萌、除叶等，其中剪截又分重剪、中剪和轻剪，修剪的轻重、方法根据植物的品种、生长的立地条件以及不同季节不同园林用途而各有不同，有时同一种植物、生长在不同地方，不同季节或不同园林用途，修剪轻重都不同。下面根据平时的日常管理经验，列举各种乔、灌木、草皮的修剪的具体操作。

乔木类：

由于各方面原因，乔木一般很少修剪，只修下缘线、侧缘线、干枯枝，但考虑台风因素，某些品种抗风性较差，以及触及附近高压线、路灯的乔木，有必要全面疏剪及封顶。修剪时尽量减少伤口、剪口要平，不能留有树钉、荫枝、下垂枝，以及1.8m以下萌蘖条。

①棕榈科植物:大王椰子、蒲葵、鱼尾葵、针葵、老人葵、椰子树、洒瓶椰子等等只修干枝枯叶，随有随修，其余不修。

② 尖叶杜英、木棉：只能修干枝枯叶，（随有随修）绝不能封顶。

③ 美叶桉：受台风破坏严重的树木，修剪下缘线、侧缘线、干枯枝以及根据实际情况进行封顶，下缘线、侧缘线、每月修剪一次，干枯枝随有随修，下缘线高度控制在2-2.2m，如果封顶只能在6月前（台风来临季节）修剪，减少台风带来的破坏，封顶高度在10-13m不等；

④ 阔叶树种如芒果、扁桃、仁面、阴香、障树、大叶榕、麻楝、高山榕、秋枫、海南红豆、白玉兰、白千层、海南莆桃、树菠萝等只修剪下缘线、侧缘线、干枯枝。下缘线、侧缘线每月修前一次，干枯枝随有随修，下缘线高度控制在2-2.3m；⑤ 红花紫荆、黄槐：受台风破坏严重的树木，修剪下缘线、侧缘线、干枯枝。下缘线每月修前一次，干枯枝随有随修，下缘线高度控制在1.8-2.2m，另外台风季节来临前重疏剪枝条，以防止台风； 

⑥ 小叶榕：修剪下缘线、侧缘线、干枯枝。下缘线、侧缘线每月修前一次，干枯枝随有随修，下缘线高度控制在2-2.2m，如果要造型，则还要封顶和整形多余枝条，封顶高度根据现场来定，要在3-4月份封顶；

⑦ 垂叶榕：耐修剪植物，可修剪成各种形状。根据所需要的造型全面修剪多余枝，每月修剪1-2次；

⑧ 尖叶树种：如南洋杉、落羽松、圆柏等，不修剪，任由其自然生长。

灌木类：

近几年，灌木修剪大都是春季2-3月进行重度修剪，以后每个月根据生长情况和所要求的形状进行修剪整形，主要是修剪病枝、枯枝、徒长枝和整形余枝。修剪整形的形状主要有圆形、五角形、三角形、直线以及组合形状，高度因不同地段，不同品种有差异，具体如下：

① 美人蕉：平时管理《1》生长旺盛的花坛，母株一有谢花，立即从基部母株剪除，避免母株与幼株争光争肥。新芽数量多的时候，3-4月份可能把部分新芽移到稀疏的地方种植，但5-10月份千万不能移，以免伤口感染病菌。《2》长势弱的花坛，母株有谢花，先把谢花花序剪掉，过一段时间等幼芽长起来，再把老母株从基部剪掉，保持花坛美人蕉株数，避免花坛光秃。《3》为使美人蕉常年开花及避免徒长，进入花期后，将整个花坛约1/3的花植株均匀地剪掉，过一段将剩余2/3老株中的一半剪除，大约10-15天后再将其余老株全部剪除，以保证美人蕉的密度12-16株/m2，以形成植株分批有次序地开花及控制徒长，《4》枯叶、病叶、弱株要及时及早清除，保证幼芽茁壮成长。《5》六月至十月这段时间，适逢高温多雨季节，最容易因修剪而发生病害，因而这段时间修剪要特别注意，一般下雨天不修剪，等天气晴朗时再修剪，避免伤口感染形成病害，另外株条要及进清运，减少病菌传播；

② 福建茶、山指甲、驳骨丹、米兰、九里香等耐修剪灌木，通常用来着绿篱，在植物生长旺盛时期2-3月份重剪，以后每月轻剪1-2次多余枝，控制形状和高度，逐渐成形，修剪的高度根据园林用途、立地条件而各有不同，一般绿篱保留高度60-80cm，要求面平线直，菱角分明；

③ 黄金叶、黄榕、鸭脚木等耐修剪并且以观叶为主的灌木，通常用来围边或单独作花坛（有圆形、圆弧形、方形等）通常在植物生长旺盛时间2-3月份重剪，以后根据所需要形状每月轻剪1-2次多余枝，徒长枝，控制形状和高度，逐渐成形。用来围边的黄金叶及黄榕为了突出美人蕉，因而高度控制在30-50cm，而单

独作花坛时高度根据立地条件、园林用途而不同，通常控制在40-60cm。

④ 红桑：观叶植物，木质化程度不高，每年2-3月份重剪一次，高度10-20cm，以后每月轻剪1-2次病枝及徒长枝，控制花坛高度50-70cm及形状（圆形、方形等）。6月份以后，修剪要特别小心，不能对红桑过频过重剪，只能轻剪顶芽及病株，以 伤口感染病菌。

⑤ 银边草、鸭舌草、蚌花等观叶草本，只修病枝、干枯枝，随有随剪。

⑥ 双荚槐，耐修剪灌木，既观叶又观花，因而在营养生长旺盛时期2-3月份对双荚槐进行一次重剪，高度35-45cm（如果不重剪，花坛容易老化），以后每月轻剪1-2次多余枝及徒长枝，控制花坛高度及形状（圆形、五角形、方形等），到开花（10月份）前1-2个月要控制修剪，只能根据花坛的具体形状花芽，影响开花，到开花季节，不能修剪只能剪去一些谢花。残枝或枯枝，以免影响开花效果；

⑦ 红绒球、大红花、吊灯花、希美丽、硬枝黄蝉等，在营养生长旺盛季节2-3月份进行重剪（高度35-45cm）以后，每月轻剪1-2次徒长枝，控制花坛高度50-70cm及形状（圆形、五角形、方形等）到9月轻剪顶芽，任其自然生长，以便开花；

⑧ 勒杜鹃：耐修剪植物，根据地段及园林用途来修剪。《1》种在绿地边缘作背景，则不用修剪，任由自由生长，以便开花（象高速公路边的勒杜鹃）〈2〉种在分车带（快车道与慢车道之间），则整齐修剪（象深南路中间带），与周围环境相协调，修剪方法是选定好高度（1cm左右）和，形状（艰篱状），然后每月轻剪2-4次，保持绿篱面平线直，棱角分明，突出整体大效果；《3》种在快车道绿地边上的勒杜鹃，既要整齐又要开花，因而修剪时要注意，在每年4-7月份营养生长期，进行轻剪，每月2-4修剪高度1、2m左右，修剪成绿篱状，边线要直，8月份以后，花芽开始形成，因而这段时间任其自然生长，只需轻剪一点点顶芽，使其营养生长转向生殖生长，以达到开花；

 ⑨ 马樱丹、美女樱等草花，每年2-3月份重剪一次，高度10-20cm，以后每月轻剪1次徒长枝，控制花坛30-40cm，并保持整齐美观。马樱丹、美女樱高度不能留得太高，如果太高，很容易老化；

⑩ 蜘蛛兰、白蝴蝶等阴生植物：一般很少修剪，主要轻剪残花、干花、病枯叶，并把花坛边剪成直线。如果白蝴蝶花坛面不平可以轻剪，使之平整。随时修剪。天冬、叶下珠等：每月轻剪1-2次，保持高度 20-40cm，修剪形状根据周围环境可圆形可方形等爬山虎、薜荔等攀援植物，只修徒长枝、病枝、干枯枝，每月剪1-2次，保持墙面整齐。

草坪类：   

① 蟛蜞菊：主要修剪边线及平面，一般每月修剪1-2次修剪的要求是边线要直，表面要平整，高度保持在20-30cm；

② 台湾草：主要剪边缘及平面，生长旺盛期5-9月一般每月修剪1次，非生长旺盛期，每季度修剪1-2次，修剪的要求是边线要直，表面要平整，高度保持在5cm以下。

③ 假俭草、大叶油草、混合草坪等：主要修剪边缘及平面，一般生长旺盛期，每月修剪2-3次，非生长旺盛期每月修剪1-2次，修剪的要求是边线要直，表面

要平整，高度保持在10cm以下；

2-7 病虫害防治：

指导方针：预防为主，综合治理。

A．完善管理制度；指定一名技术员为植保员，实行植保员登记制度，由公司技术部主管，做到层层落实，将植物病虫害的发生及防治情况及时反映、处理；

B．防治病虫害的基本工作方针：

C．做好预测预报：研究病虫害的发生规律，掌握病虫害发生的薄弱环节，以确定最适当防治时期，减少防治工作的盲目性，达到事半功倍的效果。公司技术部将根据病虫害发生的趋势进行季度预测预报；

D．加强检疫：切实搞好植物检疫，有效控制疫区的扩大，做到防患于未然。

E．加强日常管理，根据实际情况改进栽培技术。〈1〉改善立地条件：清除带菌病源物，绿地要深耕细作，〈2〉合理植树，过密可使作物植株徒长，光合作用效率低，茎干细弱，降低对害虫的抵抗能力。〈3〉适时修剪及时清除病叶及虫枝，消灭病虫源等措施。例如美人蕉，在台风多雨季节尽量减少修剪，或采取高枝位修剪，可以减低青枯病发生率。〈4〉同时加强肥水管理，精耕细作，促进植物茁壮生长，提高自身的免疫能力，这是预防病虫害的根本措施；

F．扩大生物防治技术的应用：

生物防治是综合治理的重要内容，其优点是不污染环境，对人畜和植物安全，能收到较长期的防治效果。目前，使用最广泛是苏云金杆菌和白僵菌微生物杀虫剂。但这种生物制剂不能与有机鳞内吸杀虫剂或杀菌剂混用。主要防治对象是鳞翅目幼虫。日本甲虫芽孢杆菌可引起日本甲虫和其它金龟子幼虫乳化病，可利用菌粉防治草坪蛴螬，虽然效果发挥较缓慢，利用害虫天敌、昆虫激素和性信息素等方法；

G．化学防治：化学防治具有高效、速效、使用方便等优点，但使用不当可对植物产生药害，引起人畜中毒，杀伤天敌及其它有益生物，破坏生态平衡。因此，我们强调化学防治是病虫害治理的最后选择，力求减少农药使用量，恢复生态平衡。

改进化学防治措施：

A、改进施药方法，一般认为采用低容量喷雾法、颗粒加工制剂、种子处理、点片喷洒等方法较为合理。

〈1〉 建议采用背负式动力喷雾器或物推式机动喷雾机。

〈2〉要减少叶面喷施次数，可结合土壤施药，用颗粒剂农药进行根施，如呋喃丹，其有效成分可被植物根部吸收并传到整个植株，对木蠹蛾、介壳虫等都有一定防效。

B、不用或少用高毒性农药；

C、要在防治适期内用药；

D、要降低施药浓度和次数，并交替、混配用药。

农药的安全使用：

使用农药时，有效成分被人体吸收的绝大部分是经过皮肤渗透。如皮肤上有

伤口，情况就更加严重。因此，施药时，药械事先检修好，避免发生渗漏，操作人员应穿长袖衣服、长裤、手套、口罩、挡风镜等；配药和用药时，人要站在上风向。皮肤粘附上药剂，应该立即停止作业，用肥皂及大量清水充分洗涤被污染的部位。但如眼睛撒进了药粉或敌百虫药爽是非常严重的事，必须立即用大量洁净的清水冲洗。冲洗时把眼睁开，一般应冲洗15分钟以上，被污染的眼睛清洗完毕后，可用一块洁净的布遮住眼睛休息。

病虫害防治：

病虫害以预防为主，适时做好喷药防治工作，在病虫害发生率高的季节（4-9

月份），每月对易感植物喷药1-2次，以起预防作用，要经常观察绿地植物病虫害发生情况，一旦发现，立即进行跟踪防治，每周喷药1-2次，直到防治好为止。（见表）

	
	名称
	常见被为害植物
	常见农药及防治方法

	虫害
	芽虫
	黄金叶、大红花、红桑、希美丽、红绒球等
	氧化乐果、敌百虫、敌敌畏800-1000倍液喷杀

	
	夜蛾
	台湾草、天冬、大叶油草、甲线草等
	乐果、敌百虫、敌敌畏800-1200倍液喷杀

	
	天蛾
	山指甲、夹竹桃、长春花、爬山虎等
	鱼藤青、BT、敌百虫800-1200倍液喷杀

	
	灰白蚕娥
	小叶榕、大叶榕、黄榕、垂榕等
	乐果、敌百虫、敌敌畏800-1200倍液喷杀

	
	蝶类
	乌墨、阴香、白兰、夹竹桃、山指甲、爬山虎等
	鱼藤青、BT、敌百虫、敌敌畏800-1200倍液喷杀

	
	稻飞虱
	台湾草、大叶草
	叶蝉散800-1200倍液喷杀

	
	地下害虫（地老虎）
	台湾草、大叶油草、甲线草等
	辛硫磷、氧化乐果、敌百虫、乐果800-1200倍液喷杀。或呋喃丹混砂撒施

	
	蓟马
	小叶榕、大叶榕、黄榕、垂榕等
	氧化乐果、马拉硫磷、敌百虫、乐果800-1200倍液喷杀。

	
	红蜘蛛
	九里香、爬山虎、薜荔等
	克螨特、三氯杀螨醇、水胺硫磷800-1200信号液喷杀

	
	介壳虫类
	希美丽、阴香、苏铁、樟树、蜘蛛兰等
	速扑杀、氧化乐果、马拉硫磷、敌百虫800-1200倍液喷杀

	
	金龟子
	美人蕉
	氧化乐果、敌敌畏800-1200倍液喷杀

	
	白粉病
	九里香、月季、黄素馨等
	代森铵、甲荃托布津粉、多菌灵500-800倍液喷杀

	
	黑斑病
	美人蕉、月季、大丽花、鱼尾葵等
	托布津、多菌灵、百菌清500-800倍液喷杀

	
	锈病
	美人蕉、台湾草、爬山虎等
	代森锌、敌锈灵、分锈灵500-800倍液喷杀

	
	煤烟病
	阴香、含笑、白兰、苏铁等
	甲基托布津、面菌清500-800倍液喷杀

	
	根腐病
	红桑、美人蕉、刺海常等
	五氟硝基苯、多菌灵、百菌清500-800倍液喷杀，另外用石灰或福尔马林进行土壤消毒。

	
	青枯病
	美人蕉（6-10）月份
	


2-8 做好防抗台风工作：
在南方，台风会给城市带来灾难性的打击，在台风季节，为减少台风对城市绿化的破坏，特订出如下措施。
A．要从绿化树木本身的抗风能力着手。在日常的绿化养护工作中，要精心养护绿化树木，使之生长健壮，根系深广。台风来临之际，为防止“树大招风”，必须对树木作必要的修剪，修剪时，要保证树冠均匀、端正，对冠形密实的树木要作通风性的疏剪，并及时剪去病枝或过长的徒长枝等；对独立的大树，以及处在风道、风口的行道树更需要注意修剪。在日常养护的施肥水工作中，要注意往树木根系深处施肥，尽可能在冠沿线上施，以引导树木的根系向纵深生长。如非必要，尽量减少在树木根表土层浇水，以防树木根系惰性浅根生长和形成须根系，不利抗风。此外，占用绿地进行市政施工时，尽量保证树干根部三米范围内的主根不受破坏。另外，还要加强绿化树木病虫害防治，尤其是蛀心和伤根性的病虫害防治，对受病虫害侵蚀、破坏的树木，要及时进行治理，使其恢复健康生长；

B．在台风季节，要做好绿化树木的防风准备工作。主要对防风设施进行全面的检查，如新种3年内的乔木；根系较不发达而冠幅又较大的乔木（如红花紫荆）；主干偏小的速生型乔木（如尖叶杜英等）抗风能力较差且易折的乔木（如南洋杉）等，这些类型的树木都必须加装护树装置，护树的绑带要有适当的松紧度，以免对树木造成伤害。此外，台风往往会带来暴风雨，要注意检查绿地的排水系统，保证花坛、草地排水通道的通畅，以便及时排涝；

C．为能及时清除台风带来的安全隐患，在台风到来之前，应充分做好抗风抢险的物资准备，如油锯、手锯、高技锯、高枝剪、绑扎带、木桩，斧头、砍刀、铁锹、铁杠、锄头、应急灯、胶绳、铁丝、便梯、危险标志、帆布衣、雨衣、雨鞋、安全带、通信工具、应急药物等。

D．组织好抢险应急队伍。在台风来临前，要组织较为固定的抢险应急队伍，对可能参加抢险工作的人员进行必要的培训，培训的内容包括对台风危害性的认识，抢险工具的使用知识，抢险时应注意的安全事项等。

E．有条不紊、安全有效地进行抢险工作。在台风袭击时，立即对抢险队伍进行工作分工，重申安全措施及注意事项，保证通讯的畅通。抢险时，抢险队应随时与指挥处保持联系。当绿化树木被风吹歪吹倒危及安全时，应立即向指挥处报告险情，设立危险标志，安排专人负责引导车辆及行人，并及时进行清理，保证车流的畅通和行人的安全。如有难以及时排除的险情，应及时报告指挥处，请求支援，并扩大警戒红线范围，防止险情扩大。

F．台风过后，应立即组织人员上路巡查，排除安全隐患，彻底清理抢险时清出的残枝败叶，断树杂物，吹歪的树木重新加固，对积水的花坛，草地进行清疏排涝。所有风后的清理工作，必须在五天内完成。

G．风后清理工作完成后，应立即转入植物病虫害的防治及景观恢复工作。对所

有受伤花木喷洒杀虫、抗病药物，对宿根据性花坛和受淹花坛的土壤及杂物堆放地进行消毒，对被吹断枝条的树木伤口进行处理，以避免病虫害及疫症的蔓延传播，同时对花木进行施肥和中耕工作，清除病虫株（枝），保证植物能及时恢复生长，恢复绿化景观。

2-9  中耕除草、洗尘、挖死树、围护、隔离、看管、巡查

中耕除草

树木根部杂草丛生，会与树木争夺水分、养分。因此，对生在树木根部的杂草，主张用中耕的方法连根据锄掉。没草的地方，适时将地表锄松，提高土壤透气性，如果杂草严重，可用化学除草。4.3.7、防日灼:在我们南方，对新栽的1-2年（胸 径8厘米）的乔木珍贵树种、树皮光滑较薄的树种，在夏旱来临之前，用草绳卷干，一般卷到分枝点，干矮的除主干外还卷一部主枝，以防日灼，其中对珍贵树种应先用1%的硫酸铜液或石灰水刷干，然后卷干，另外凡不耐旱的树种，栽植后都将主干和主柱涂白或喷白，防树皮晒裂。

洗尘

由于空气污染，裸露地面尘土飞扬等原因，城市树木的枝叶上，多蒙有烟尘，堵塞气孔，影响光合作用，无雨、小雨季节应定期喷水冲洗，夏秋酷热天，宜早晨或傍晚进行。

挖死树

由于树木衰老、病虫侵袭、机械损伤、人为破坏以及其他原因，造成一些树木死亡，对那些已无可挽救，也无保留必要的树木，在尚未完全死亡前，尽早伐除，这样可避免对行人、交通、建筑、电线等带来危害，减少病虫潜伏和蔓延。

围护、隔离：

树木因长期人为践踏，造成土壤板结，影响树木正常生长，引起早衰，特别是根系较残的乔灌木和一些常绿树，对这类树木要改善通气的条件，应用围篱或棚栏加以围护，但应以不妨碍观赏视线为原则，要突出主景，围篱要低些，造型和花色宜简朴，围篱也可用绿篱等形式为了保护树木，免遭或少受人为破坏，一些重点绿地应设看护和巡视的工作人员，发现破坏绿地现象要及时劝阻和制止。

2-10 苗木补植：

草坪补植：对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。树木补植要求：

1 补植的时间：树木补植的季节应选在适合根系再生和枝叶蒸腾量最小的时期。

就深圳来说，春季即为雨季，植树成活率高。如阴香、秋枫、桃花心木、人面子、麻楝、紫荆、尖叶杜英等一般在3-5月份补植；白兰由于怕积水，故应在雨季来临前补值；芒果（扁桃）为防止受冻、暴晒，应在天气转暖时补植；大王椰子、金山应在夏季补植；而大叶榕、小叶榕、木棉、凤凰木等对

季节要求不严，补值

2 时间不限。

②  苗木的选择：苗木一般选择种低中龄树。选苗时要注意选择长势健旺，无病虫害，无机械损伤，树形端正，根须发达的苗木。所选的苗木冠幅饱满，至少要保留1/4枝叶以上。阴香、秋枫、樟树补植如果是中龄树种以上，一般是一性移植，如果要先假植，一定要次生枝条有1-2cm以上才易成活。白兰规格为8cm以下的最好用容器苗，如超过8cm，则一定要断根修剪一年以上，次生枝条1-2cm以上才易成活。木棉、凤凰木等裸根苗，要保证主根长度达到同规格要求高度的土，侧根达到同规格要求的土球宽度。

③  种植穴的准备：种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16-20cm，栽裸根苗的穴应保证根系充分舒展，穴的形状一般为圆形，但必须保证上下口径大小一致。种植穴挖好后，可在穴中填些表土，如果坑内土质差或瓦砾多，则要求清除瓦砾垃圾，最好是更换新土，在穴底垫上一层基肥，基肥上还应当铺上一层壤土，厚度5cm以上。

④  定植前的修剪：定植前苗木必须经过适当的修剪，以减少水分的蒸发，保证树势平衡以保证树木成活。修剪时适量进行疏枝，短截去全部或部分叶，去除枯病枝、支密枝，对于过长的剪去1/3-1/2，保留.15-2.0m的冠幅，修剪时要注意分枝点的高 度，树木定植前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂要防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫害。

⑤  苗木的定植苗木修剪后即可定植，定植时一人用手将树干扶直，放入坑中，将坑边的种植土填入。在种植土填入一半时，用手将苗木向上提起，使根茎交接处与地面相平，这样树根不易卷曲，然后将土踏实，继续填入种植木，直到与地平或略高于地平为止，并随即将浇水的土堰做好。栽植带土球树木时，应注意使坑深与土球高度相符，以免来回搬动土球。填土将包扎物去除，以利根系生长，填土时应充分压实，但不要损坏土球。

⑥  定植后的养护：树木定植后，最迟6小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育，以后应根据情况及时补水。种较大规格或难成活树种，夏季可搭棚遮荫，树冠喷雾，树干保湿，保持空气湿润。种植树径5cm以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。对人员集中较多的人行道，树木种植后，种植池应铺设透气护栅。

⑦  非常规补植：在有些特殊情况下，常常要进行非常规的行道补植，主要是突破季节限制的补植和大树补植。

A．突破季节限制的补植：

为了使突破季节限制补植获得成功，必须采取一些比较特殊的技术方法，来保证植物栽植成活。苗木选择方面，应选移植过的树或假植苗（白兰除外），土球比正常情况下大一些，如果是裸根的苗木，也应尽可能带有泥土，且保留的根要长，细根要多。用盆栽苗下地栽种，也容易成活。为了提高定植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。要加强栽后的养护管理，经常对地面和树苗叶面喷洒清水，增加空气湿度。

B．大树补植：

大树补植最好选在春季，为提高补值成活率，可在所浇灌的水中加入生长素

刺激新根生长。要设立支架，把树牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。第二年早春和秋季，至少施肥2-3次。夏季，可在树冠周围搭荫棚或挂草帘，以减少蒸腾。总之，管养过程中要及时清理死树及死草坪，补植回原来的树种及草种并力求规格与原有的树木接近，保持景观效果；同时对行道树的养护的管理措施及生长情况进行记录，建立行道树生长档案。

2-11 设施维护、机械维修：

①  对设施维护，派专人负责，如有设施损坏，及时修补或更换，保证设施的完整美观。

②  对机械，由专人管理及专人使用，如有故障，及时排除，保证在场的机械都处于完好可使用状况。供水设施，防止绿化用水补盗用。

五、 主要施工机械设备、劳动力计划表

1．拟投入的主要施工机械设备表：

	序号
	机械或设备名称
	型号      规格
	数量
	额定功率(AV)
	生产能力
	备注

	1
	人货车
	
	
	1
	
	1.5T
	

	2
	振动棒
	
	
	1
	
	
	

	3
	平板振动
	器
	
	1
	
	
	

	4
	切割机
	
	
	4
	
	
	

	5
	潜水泵
	
	QY120
	1
	3KW
	
	

	6
	喷雾器
	
	
	2
	
	
	

	7
	电焊机
	
	
	1
	
	
	

	8
	打磨机
	
	
	4
	
	
	


2．劳动力计划表

	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	

	
	
	土方开挖
	防水工程
	铺  装
	小品安装
	花架木平台
	水  电
	支模扎筋
	水景喷泉
	捣  混凝土
	土地平整
	苗木种植
	清理现场

	1
	泥工
	25人
	20人
	40人
	10人
	
	3人
	
	2人
	25人
	
	
	

	2
	女工
	
	8人
	4人
	5人
	
	
	
	
	2人
	6人
	15人
	

	3
	电工
	2人
	2人
	2人
	2人
	2人
	8人
	6人
	4人
	2人
	
	1人
	

	4
	电焊工
	
	
	
	2人
	
	
	2人
	
	
	
	
	

	5
	机修工
	
	2人
	1人
	3人
	1人
	
	
	
	1人
	
	
	

	6
	模板工
	
	
	
	
	
	
	9人
	
	3人
	
	
	

	7
	水 工
	3人
	2人
	2人
	5人
	2人
	15人
	
	15人
	3人
	
	2人
	

	8
	木 工
	
	
	
	
	8人
	
	
	
	
	
	
	

	9
	临时工
	
	
	
	
	
	12人
	4人
	
	
	28人
	55人
	30人

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表：2

六、确保工程质量的技术组织措施
1． 质量方针与目标：
1-1 质量方针：满足业主要求为宗旨，实现质量乘诺为准则，领先行业标准为标。

1-2 质量目标：工程质量无缺陷，确保优良工程，争创优质工程。

2． 质量保证体系：

2-1 质量管理机构：项目经理部成立质量管理领导小组，项目总工任组长，成员由安全质量、施工技术设备物资、计划等部门人员组成。质量管理领导小组负责定期召开质量分析会议，检查分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，以推动和改进项目部的质量管理工作。质量保证组织机构(见图表)













2-1 质量保证体系，项目经理实行三级质量管理制度，项目经理部设专职检查工程师一人（中级以上职 称），每个施工队配专职质检员二人，工班组设工班质检员一人。质量保证体系

3．质量保证制度：

施工过程中的质量管理制度：

3-1 建立开工前的技术交底制度：

一项工程开工前，必须由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其它工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明了对象质量要求的前提下投入施工。

3-2 建立“五不施工”、“三不交接”、“一个坚决”制度：

   “五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量数据和资料未经复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；工程不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。“一个坚决”即：质量不合格的工程坚决返工。对工序实行严格的“三检”“三检”即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进行下道工序，确保各道工序的工程质量。

3-3 建立严格的隐蔽工程检查签证制度，凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后必须经监理工程师验收合格，才能展开下一阶段的施工。

3-4 建立测量计算资料复核制度，测量资料必须经复核，最后交项目总工程师审

定后报监理工程师批准。现场测量基线、水准点及有关标志均须进行定期复测检验。

3-5 建立严格的试验检测制度，检测工作将按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行。

3-6 建立严格的原材料、成品和半成品进行验收管理制度，对采购进场的原材料、成品半成品要由质检工程师组织进行验收，参加验收的人员包括质量、技术、物资部门及施工队的有关人员进行检查。检查合格后，同意进场的原材料、成品和半成品要分类、分批堆放，并设立标志和帐号，坚持按用途归口保管、发放、不得混杂。对易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。

3-7 建立仪器设备的检定制度；

3-8 建立原始资料的积累和保存制度；

3-9 建立质量保证奖惩制度，奖励先进，督促后进。
４．质量监控：

4-1 材料质量的监控：对材料性能指针的监控，采取"复核试验"和"抽验"的方式进行。严格按照材料质量保证制度贯彻执行，对不符合国家标准及技术规范的材料坚决不能使用。

4-2 施工过程的质量监控：按照技术规范的要求对整个施工过程的质量进行监控，通过"跟踪检测"来实行。项目部分两级实施，"施工跟检"主要由施工队实施，项目部派人指导和监督，"复检"和"抽检"由项目部实施，经检查合格后按业主批准的格式进行记录，由两级检测人员进行签字，报送监理工程师审查，经监理工程确认合格后可进行下道工序施工。

4-3 验收质量的监控：任何一项工程完工后，都要进行质量检测，验收检测在

项目部内部，分两级进行，先由施工队进行全面检测，并认真作好记录，确认

质量合格后移交项目部审查，并由项目部进行"复检"或抽检"，确认合格后双方

签字，然后报请监理工程师复检或审批。
5． 质量管理目标：

5-1 本工程的质量目标是确保工程达到国家验收标准的要求及优良等级。

6． 质量保证措施：

6-1 项目经理部质量管理组织机构。 (见表6-1)









     
表:6-1项目经理质量管理组织机构表

6-2  质量是企业的生存保证，为使工程达到预期创优目标，公司组织以项目经理为首的工程管理班子，对过程进行全面控制、指挥、协调，确保工程处于受控状态，项目经理对工程全面负责，是工程的第一责任者。（附：各级人员质量管理责任制）；
7． 项目经理质量责任制：

7-1 项目经理是本公司第一质量责任人，对各部工程的园林建筑、装饰、园林绿化等工程质量负总责；
7-2 认真组织贯彻执行国家和上级部门颁发的规定、规范、规程和标准；
7-3 领导组织和布置检查各部、工程队、小组的质量管理工作；

7-4 掌握质量动态，协调各部门质量工作关系；

7-5 对质量不合格，或造成重大损失的单位和责任人有权处罚，并追究其法律责

任。
8． 总工程师质量责任制：

8-1 总工程师在总经理领导下，对下属各部的工程质量，技术工作，进行具体组织，指导、实施，向总经理负责；

8-2 负责组织编制施工设计、施工方案、施工工序等措施；

8-3 完善各项技术质量管理措施，建立健全各项技术交底和安全交底制度，落实现场检查验收评定制；

8-4 负责对技术、质量资料的搜集整理、审核存档；

8-5 组织对各工种专业的技术培训及质量检验评定标准规范的教育；

8-6 深入施工现场处理有关技术质量问题，对重大质量事故拟定返修加固方案、措施；

8-7 参加新技术新结构新材料和样板工程的鉴定工作；

8-8 负责本公司对上级有关部门的业务联系和业务处理。
9． 工程部经理、副经理质量责任制：

9-1 工程部经理、副经理是企业基层质量的全面领导和组织实施者。对本单位工程质量负全面直接责任；

9-2 正确处理质量与进度的关系，掌握好经济核算，贯彻宣传有关质量的规范标准；

9-3 随时了解和掌握本单位的质量情况，有权奖惩。；

9-4 参加审查设计图纸，熟悉质量标准，组织指挥按图施工；

9-5 参加施工组织设计和单位工程质量设计的讲座制定，并贯彻执行；

9-6 组织有关人员进行技术交底，正确指导施工操作，检查工程质量，监督班组落实自检、互检、交接检的制度；

9-7 教育组织职工开展质量管理活动，进行质量攻关。提高操作水平；

9-8 制定本单位质量管理措施及生产计划。
10．质量检查员质量责任制：
10-1质量检查员在分公司、工程处的领导下，负责检查监督施工组织设计和质量标准保证措施的实施，组织建立本单位质量管理体系；

10-2 对工程质量负有认真检查，正确核定，严格把关和及时上报的责任。

10-3 参加熟悉、审查设计图纸、参加设计交底，领会设计意图，掌握技术要点，设计图中如有不能保证工程质量之处，应积极提出意见；

10-4 参加施工组织设计和单位工程质量标准的讨论制定；

10-5 经常了解和检查施工质量，按照规范规定的分部分项工程和单位工程的检验方法及验收评定标准，正确进行自检和实测实量，填报各项检查表格。

10-6 对不符合工程质量标准者，及时提出返工意见，对违章施工行为有权制止，必要时可提出暂时停止施工的要求，并向领导汇报；

10-7 监督量班组进行自检、互检、和交接检工作；

10-8 严格检查和监督进场材料的质量，型号和规格，检查施工记录和试验结果。

10-9 参加鉴证预检，隐检和结构工程验收；

10-10 发现工程质量事故，有权向上级报告，参加事故的调查、分析并检查技术处理方案的执行情况。

11．技术员、施工员质量责任制：

11-1  负责贯彻施工组织设计，对作业班组进行全面交底；
11-2  参加会审熟悉图纸，组织技术交底，收集整理有关保证工程质量的意见，提供设计单位研究解决；

11-3  负责办理设计变更洽商，按规范及工艺标准组织施工，保证进度、质量和施工安全；

11-4  编制一般工程的施工组织设计，制定保证工程质量，降低成本的技术措施。

11-5  组织隐蔽工程验收和分项工程质量评定；

11-6  组织对各类进场材料的质量、型号、规格的检验工作；

11-7  负责原材料的取样试验（无专职化验员者），统一申请配合比，管理试件，审查试验结果，检查计量用具，发现问题及时解决。

11-8  收集施工技术资料，进行整理，移交和归档工作；

11-9  负责对因设计变更引起工程量、工期的增减进行签证，并向领导提出调整施工部署的建议；

11-10 参加有关部门组织的技术交底，制定可行措施。
12．  班组长质量责任制：

12-1  对班组成员进行质量意识教育；

12-2  组织本班组根据技术要求和质量标准，按图施工；

12-3  主持质量活动。参加工种质量检查；

12-4  把好材料进场质量关。严格工序交接制度；

12-5  对班组的施工操作。质量管理负直接责任；

12-6  教育班组成员爱护原材料，设备，做到合理使用。自觉接受配合质量检查员的检查监督。

13．  材料员质量责任制：

13-1  保证所供应的原材料、构配件、工具设备和成品半成品符合质量标准。及时提供出厂合格的必要的复试资料；

13-2  严格贯彻材料工具保管发放制度，做到不损坏、不变质、不混放；

13-3  按预算与计划认真组织货源，保证施工材料优质供应；

13-4  加强材料管理熟悉掌握各种材料的品种、规格、型号，把好质量关；

13-5  采用新材料、新产品时，应及时提供出厂合格证、技术鉴定书和操作说明；

13-6  严把材料关：加强材料的质量管理，所有材料进场必须要有质量保单和使用合格证，按设计图纸及施工规范要求自检材料品种、规格、外观质量合格后、并经监理工程师审查合格后使用。

七、 确保安全生产的技术组织措施

1．  安全保证体系：

1-1  我司的安全方针是：严格管理、安全第一、预防为主；我司的安全目标是：“五无”

即无死亡、无中毒、无重伤、无火灾、无倒塌、负轻伤频率在24‰以下。
2．  建立安全管理组织机构：

2-1  建立以项目经理为首的工程安全管理组织机构，行驶安全监察职能，配备专职安全员，并把安全工作贯彻到班组。;安全保证组织机构(见图2-1)




 





                         图:2-1安全保证组织机构

2-1 坚持“安全第一，预防为主”的方针。把安全第一当作第一项工作来抓，强化安全保

证体系，落实各项安全施工责任制，认真落实安全检查。

2-2  对特殊工程必须持证上岗，并加强各种安全培训及安全教育工作。严格按操作规程进行作业。

2-3  加强劳动保护。在施工各类有危险的部位做好防护措施，悬挂危险标志；危险作业地段要设醒目标志，以期引起施工人员注意。提高现场人员的自我保护意识。

2-4  对施工机具、脚手架、临时用电电缆、配电箱、各类开关、各类架、杆等严格按《安规》实施，并设专人管理和验收。

2-5  制订安全施工责任制和安全工作检查制度。坚持每天检查，每星期一次安全活动日制度，对发现的问题限期整改。

2-6  施工现场严格按消防部门规定配备相应的消防器材，并定期检查，做好安全防火工作。
3．  具体保证制度：

3-1  安全责任制:
安全工作由项目经理全面负责。各专业班组的现人就是该专业的安全第一负责人，层层负责，层层把关。

3-2  安全教育制度:

参加施工的全体工作人员，必须是经过三级安全教育，并经考核合格的人员。进入本工程施工前，还需根据该工程的施工特点进行现场的安全教育，严禁雇用未经安全教育的临时工。施工期间，各专业，各班组必须坚持进行“周安全活动”。及时发现整治施工中存在的事故隐患和掌握施工人员的思想状况，有的放矢地提出具体的要求。克服麻痹思想及时采取安全防护措施。

3-3  安全检查制度:

施工期间，项目经理必须组织好日常的安全检查工作。公司主管部门也要根据施工各阶段有针对性地进行综合性、专业性的定期和不定期的安全检查和抽查，各专业、各班组也必须坚持进行周检，月检和日常的抽检活动，确保把事故苗头消灭在萌芽状态中。
4． 安全生产保证措施：

    施工安全保证措施详见表
                               施工安全保证措施 

	序号
	工程项目
	安全组织、技术保证措施

	1
	开工准备
	（1）建立以项目经理为首的安全生产责任制和安全保证体系，成立安全生产领导机构和三防机构，配备专职安全员。

（2）加强全员安全意识教育，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，定期组织职工进行安全学习，定期进行安全大检查。

（3）各分项工程开工前或特殊、关键工序开始前，进行详细的安全技术交底。

	2
	施工现场
	（1）施工现场保持排水良好。

（2）各路口、路段在施工前先进行平面布置，施工机械和材料严格按图摆放。

（3）施工区域与高压电线及危险部位的隔离要符合安全距离。

（4）各危险部位、项目的警告标志齐全。

（5）安全守则、安全管理规定、安全生产责任及文明施工宣传、张贴、张挂于显眼或人员集中处。

（6）调协齐全的安全宣传标语牌，操作规程牌。



	3
	交通安全
	（1）驾驶人员须热爱本职工作，有熟练驾驶技术和维修技能，具有良好的职业道德和安全交通知识。

（2）因施工需要临时改变城市道路的走向，应知会上级有关交通管理部门，并取得同意。

（3）备有各种交通安全标志，并利用好标志，按要求设置交通灯。

（4）严禁驾驶员用车进行违法乱纪活动。禁止驾驶无证或无牌车辆上路、冲线灯、不服交警人员指挥、不按规定行驶等违法行为。

（5）严禁驾驶员驾车前酗酒或服用兴奋、催眠等对人体精神有影响的药物，杜绝一切不利于车辆驾驶的行为。

（6）汽车驾驶员及绿地管理员工，必须严格遵守交通安全规则，杜绝交通事故的发生。

（7）驾驶员应勤保养、勤打扫、随时保证车辆性能良好，保持车身整洁卫生，为管养绿化工作提供良好的服务。

	4
	夜间作业
	（1）注意安排工作计划，劳逸结合，做好夜间作业。

（2）夜间施工时，施工现场必须有足够的照明。施工住地要设置路灯。

	5
	雨季施工
	（1）雨季施工时，应及时排除施工现场积水。脚手架、斜道坡上应采取防滑措施。加强脚手架的检查，防止倾倒。

（2）长时间在雨季中作业的工程项目，应根据条件设置防干棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。

（3）施工人员每人必须穿雨衣、水鞋。

	6
	防台风防洪
	（1）暴雨期、台风季节施工应注意收集气象预报，做好防台风防暴雨工作。

（2）处于暴雨可能浸没地带的机械设备、材料做好防范措施。检查工地临时设施的牢固情况，对认为在台风袭击中有危险的脚手架、挂篮等要做好加固措施。

（3）成立防台领导小组和抢险突击队。

	7
	安全用电
	（1）严格遵守建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JTJ46-88）的规定，搞好本工程项目的用电安全工作。

（2）工地供电采用TN-S系统三相五线制系统。用电线路采用高架，原则上不准明敷。

（3）场内架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及距离应符合电业部门的安全规定。

（4）各种电器设备，符合一机一箱一闸的用电要求。

（5）现场接灯照明时，凡危险所及潮湿环境应使用安全电压，灯位安装在工作时碰不着的地方，保持一灯一开关且有防雨装置。

（6）各种电气设备的检查维修，应停电维修，并挂上警示牌。

（7）严禁在施工现场使用金属体代替保险丝。

（8）若工地有安全变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。变配电设备处，配用专用灭火设备和高压安全用具。

（9）移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电。

（10）施工现场，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故。自备使用的发电机组的排烟管道必须伸出室外。室内不应存贮油桶及其它易燃物体，发电机组电源和电网之间要有联锁保护，严禁并列运行。

（11）电工人员应持证上岗。

	8
	防火安全
	（1）设专职消防员，成立消防突击队，并不定期进行消防演习和培训。

（2）建立定期防火检查制度，对生活区及工地现场进行防火检查，将隐患消灭于萌芽之中。

（3）生活区配备充足的灭火器材以备急用。

	9
	奖罚
	（1）实施切实可行的奖罚措施，每日一小查，每周一中查，每月一大查。

（2）对违反安全操作规程，不视是否造成事故，均实施重惩罚。

（3）对能保持安全生产的，给予奖励。



	10
	安全生产制度规定
	（1）安全生产领导小组应组织检查、督促安全生产工作，及时消除事故隐患。

	11
	劳动安全管理规定
	（1）员工在上岗作业时，必须穿着反光衣、反光袖，生产人员不与车辆抢道。

（2）加强对园林机械的有效管理，使用机械前，要先检查机械能否正常运转，切实做到“坏机不上绿地，操作讲究安全。”

（3）园林机械操作员实地修剪时，要有三个以上进行作业，并设立危险标志。

（4）严禁员工在绿地作业时焚烧垃圾杂物，以免引起火灾及污染环境。

（5）员工在绿地作业时，做到文明、礼貌，禁止侵犯行人的人身、财产和其他方面的合法权益。



	12
	安全生产制度规定
	（1）安全生产领导小组应组织检查、督促安全生产工作，及时消除事故隐患。

	13
	安全保卫
	（1）有保卫人员做好管养范围内的安全保卫工作。

（2）保卫人员须做好管养绿地范围内的防火、防盗、防破坏、红线管理、乱搭建、乱倒余泥等工作。

（3）做好管养绿地范围内的三无人员清理工作。

（4）做好管养绿地范围内的公共设施的管理和保卫工作。

（5）防止并制止管养绿地范围内的各类违法事件，突发事件和弄事案件的发生。

	14
	抢险救灾
	（1）成立抢险救灾的组织机构、明确机构中的各自分工，责任落实到人。

（2）遇有火灾、台风、洪水等突发事件，应做到“早抢救、快出击”有效地保护国家和人民生命财产安全。

（3）做好救灾抢险的物质供应工作，保证抢险救灾物资的充足供应。

（4）做好救灾抢险的通讯联络工作，遇有险情，应沉着冷静，及时报告，稳妥处理。

（5）做好救灾抢险的后勤供应工作，使救灾抢险得到顺利进行。

（6）做好救灾抢险的善后处理工作，及时调查或积极协助有关部门调查灾情发生原因、物资损失及责任处理等工作



	
	
	（1）搞好易燃、易爆物品的管理，设立专库储存，库房设计符合安全技术规范。有专人负责发放和监督使用。

（2）临时设施符合有关安全技术规范的要求，重要临时设施的通道、供水、供电、排水都应有相应的方案设计。

（3）各种气瓶的使用和运输严格遵守安全技术规范。


5． 保安及门卫管理：

5-1 现场有保安人员进行全日24小时值班，对施工现场出入工地的人员、车辆、材料、机具进行管理。

5-2  现场保安在工地项目经理和公司保卫科领导下工作，并由公司保卫科联系当地派出所，建立治安联防小组，发生情况立即通报。

5-3  所有进出现场人员均须带有照片的工作证，经工地项目经理批准的外来人员要登记并压有效证件方可进入。

5-4 探亲、访友人员，由门卫人员负责找人在门外商谈，现场工人宿舍不得容留“三无人员”及非本工地工作人员住宿，来探亲的工人家座，应另行安排住宿，不得住在工地，不得在宿舍内进行黄、赌、毒等违法活动，严禁酗酒及打架斗。

5-5 场内所有人员要登记造册，名册中要有照片及身份证复印件。

5-6 罚款规定：

1 非本工地人员留宿一晚罚款200元。

2 凡犯有黄、赌违法活动一次罚4000元。严重者罚款后送交公安机关， 吸

毒、贩毒一律送公安机关。

3 凡参与打架者，每人罚200元，打人肇事者每次罚500元，情节严重者送

公安机关，偷盗者一次罚价款20倍，抢劫或严重偷盗者送派出所。

6． 工地消防管理：
6-1 加强职工的消防意识，对职工进行消防制度的教育，定期进行防火检查，并与市区消防组织联系，通报情况，一旦发生火警，迅速得到市、区消防队的紧急协助。

6-2 现场防火分区划片包干负责，责任到人挂牌明示，工地要划出禁火区域，为材料库、木工房等不准使用明火的区域划出禁火范围，事先持牌明确，在施工中动用明火，如电焊、  气焊作业必须先办理动火报批手续，用钢板或石棉瓦进行隔离工作。

6-3 认真执行《中华人民共和国消防条例》，贯彻消防工作以防为主，消防结合的原则，建立现场各部门主管人员参加消防领导小组。

6-4 工地及生活区电源线架设要符合用电的要求，不得乱拉电线，生活用电器，严格管理，不得使用电炉，电热器烧水，取暖做饭，以免引起电线电器失火，严禁使用柴油炉。

6-5 罚款规定：

1 凡动火 ，未经报批者每次罚款500元。

2 私自乱拉电线，使用电炉、用电热器烧水、取暖、做饭和使用柴油炉者，

一次罚款200元。

7． 工地卫生管理：

7-1 食堂污水要先经过隔油池然后进入下水管道，现场工人临时宿舍等生活设施要有专人打扫，保持干净整洁，不得随地大小便、洗澡及乱泼污水，做好防蚊蝇工作，每周消毒杀菌一次现场，应在各处明显位置设置垃圾桶。

7-2 整个工地现场应做到工完场清，施工现场应派专人清理落地灰、碎砖等废料，及时清理干净并运走。

7-3 工地应设专职或兼职的卫生员，配备简易卫生，急救设备，以保工人健康和事故的紧急救治。

7-4  罚款规定:

凡随地大小便者，小便一次200元，大便罚500元，乱泼污水一次罚100

元。

8．  现场安全管理规定：

8-1  每周一次由项目副经理和项目专职安全员对施工员进行安全教育，做好记录并严格考勤制度。

8-2  高空作业不带安全带，罚款200元/人次，进入现场不戴安全帽，罚款100元/人次，以工地拍出照片为罚款依据。

8-3  工地任何人及任何部门乱接电线或违反安全用电规定罚款100~500元。

8-4  高空作业人员不得喝酒，不得从高空向下抛扔物体，违者罚款100~1000元，造成伤亡事故应追刑事责任。

八、 确保文明施工的技术组织措施
1． 按照公司制定的争创文明工地的各项规定，强化施工人员的职业道德意识，做到施工卫生生产的建筑垃圾按有关规定处理，清运料车辆采取有效措施，不污染道路和环保。

2． 施工现场设置施工铭牌，标明工程项目名称、建设单位，监理单位、设计单位、质检部门开竣工日期，施工许可证批准号等。

3． 详细进行现场平面设计、合理计划布置临时设施堆放，大量材料、半成品和机具设置，不得侵占道路和安全防护等设施。

4． 保持场内排水系统处于良好的使用状态，保持施工现场道路畅通，随时清理建筑垃圾，保持场容、场貌整洁。护监测站的指导下开展工作，配置足够的环境监测仪器，并派专人进行监测，随时向环保专家咨询，及时向环保部汇报动态情况。

5． 施工现场人员在现场佩戴工作胸卡和安全帽，遵守现场的各项规章制度，非施工人员一律不准擅入施工现场。

6． 做好施工现场用电线路，设施的安装和使用管理工作，保证施工安全用电和工地照明。

7． 设置各类必要的现场职工生活设施，按规定标准设立食堂、医务室、浴室外、更衣室及厕所，并符合卫生照明、通风等要求，职工们膳食、饮用水供应符合卫生要求。

8． 认真执行国家有关安全生产和劳动保护法规，建立安全生产责作制。

九、 确保工期的技术组织措施
1．  工期保证措施：

1-1  狠抓分项工程，突出重点、难点，确保总工期：制定科学的实施性施工组织设计和合理的网络计划及详细的周、旬、月施工计划表，每天有专人检查计划的落实情况，发现问题，分析原因，提出修正方案，调整施工计划，以确保各分项工程工期。 

1-2  调遣精兵强将，强化施工管理：组织精干的项目班子，由主管领导亲自挂

帅担任项目经理，由具有丰富的施工经验的专家、高级工程担任总工程师，配合技术干部进行技术把关，选择具有丰富园林绿化现场施工经验的人员进场施工。

1-3  坚持管理人员跟班作业制度：坚持深入施工现场，跟班作业，发现问题及时处理，发现问题及时处理，协调各工序间的施工矛盾，保质保量按工期完成任务。为了及时落实领导的指导、决策，工地最将设指挥调度中心，采用对讲机等通讯手段及时了解掌握工点的施工情况。

1-4  各部门齐抓共管，前方施工，后方支持：本项目实行各部门齐抓共管，制定奖惩制度，做到人人关心质量，人人关心工期，调动一发积极因素保工期。项目经理部施工过程中如遇到技术、人力、物力、财务等问题反馈，迅速进行动员全力支持，满足要求

1-5  抓住时机，掀起施工高潮：为加快本工程的施工进度，按期或提前完成施工任务，中标后本承包人将做到三快，即：进场快、安家快、开工快。施工人员进场后，做好一切准备，抓住时机，开展“创优质、保工期”竞赛活动，掀起施工高潮。

2．  保证工期的具体措施：

2-1  严格按本投标所确定的进场人员、机械、设备的数最和进场时间组织进场，以保证该工程按期开工。加强机械设的维修保养工作，并有足够设备以应付突发事件。
2-2  做好工程的资源保障工作，对重点项目要进行重点保障，确保各重点项目的资源配置。
2-3  实行施工计划交底制度，做到各施工人员对各项目的施工安排心中有数，以利于各工程项目的施工。
2-4  在施工组织上，为确保总工期，采取平行分段流水作业，以增加各工程项目的施工力量，为后序工程施工创造良好条件。

2-5  现场负责人及时反馈各项目实际进展情况，施工计划管理人员根据情况经业主同意后适时调整、修正和完善施工计划，并按此调整、修正和完善后的施工计划组织施工，以确保该工程按计划完工。

3． 施工进度控制网络计划：

3-1  施工进度控制网络计划图(见图)

4． 施工进度计划：

4-1  施工进度计划图（见图）

十、 确保环境保护的组织措施

1．成立环境保护办公室，由环保专业技术干部负责本期的施工与生活环境保护事宜，临督实施环境保护规定与条例。
2．设立环境测点，在业主环境保工管理机构及管理3 施人员名单

3．聘请环保专家授课，组织所有施工人员学习，提高大家的环保意识，明确本工程环保要点，使大家自觉进行环境保护。

4．严格遵守国家有关环境保护的法令法规。施工中如发现文物，采取有效的全

封闭保护措施，及时通知业主和文物主管部门处理后，方可继续施工。

5．在未取得业主同意时，不得焚烧能产生烟雾或其它空污染物的燃料，禁止在工地有点火燃料残留物或其它物品。

6．地面冲物、淤泥和其它悬浮或溶解物质，经处理引入污泥井中，严禁未经过处理排放。

7．对生活区的垃圾在围墙内设置堆放点，定期处理，对周围环境喷药消进行安全教育和宣传，落实安全防护各项工作，设置符合要求的消防设施并保持完好状态。以防蚊蝇滋生病毒传播，厕所设置化粪池。

8．在施工开始前，对工程使用机械设备的类型和使用计划进行详细的建筑噪声影响评估，对不合格的机械设备采用清声器、隔音材料、隔音衬、护板等设法降低噪音。

9．  环保体系


1-1  环保体系图  (见图9-1)
                  











图:9-1环保体系图

十一、确保工程保修的承诺和措施
1． 工程保修承诺：
1-1  在招标文件规定的保修期内，严格按照合同及建设部颁发的现行建筑工程质量量管理条例的有关规定履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

2．  工程保修措施：

2-1  坚持ISO9000质量标准，认真执行本公司《程序文件》中的服务程序。
2-2  成立质量回访小组，组长由总工程师担任，组员由各主管工程、施工技术部、安全质量部的有关人员组成。

2-3  回访中发现质量问题，需认真填写回访单，限定时间处理，达到业主、使用单位的要求。

2-4  使用单位在使用过程中，如发现质量问题通知我方时，我方将认真研究方案，及时组织有关人员认真处理，保证用户满意。

2-5  在保修期内，因施工造成的质量问题，处理时所发生的一切费用，由我方自行承担；如因使用不当而造成的质量问题，处理的费用由甲、乙方协商解决。

2-6  保修期满后，我万将不定期对使用单位回访，回访中认真征求用户对工程质量的意见，了解工程的使用情况和质量情况，分析质量通病，采取相关措施改进。

十二、投标人的承诺与目标
1． 工期承诺与目标：

根据本公司机械设备的配备、技术水平和施工组织能力，本投标人承诺:严格

按本投标文件中的（30天）工期完成本招标工程，并承担造成工程延期的相应责任。

2． 安全承诺与目标：
2-1 无重伤及亡人事故，年轻伤率控制在0.04%以内。

2-2 五无目标：

2-3 无施工原因引起的安全等级事故；

2-4 无因工死亡和重大伤亡事故；

2-5 无机械设备大事故；

2-6 无火灾事故；

2-7 无重要器材设备被盗事故；

2-8 由项目经理为组长的安全生产领导小组负责安全目标的实现。

3． 质量承诺与目标：

3-1 质量目标：工程一次验收合格率100%，优良率90%以上。

3-2 创优目标：确保市优质工程，争创省部级优质工程。

3-3 本投标人将由总工程师负责质量管理工作，通过科学编制施工组织、计划、方案，严格控制施工工艺和技术措施，正确处理进度与质量的关系，促成质量目标的实现。

4． 环保承诺与目标：

4-1 遵守有关环境保护的法律规程，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水，固

体废弃物及噪声，减少对环境的污染和危害。
5． 信誉承诺与目标：

5-1 我们的口号是：满足业主要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标。
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图2-1  质量保证组织机构图
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