


第 1 章 　编制依据与工程概况 

1.1 、编制依据： 

1 、神农架木鱼坪至兴山昭君桥旅游公路改扩建工程绿化与景观工工程招标文件、施工图纸及招标答疑书。 

2 、本工程采用技术规范。 

《园林植物栽植技术规程》 DBJ08-18-91 

《园林植物养护技术规程》 DBJ08-19-91 

《园林植物保护技术规程》 DBJ08-35-94 

《大树移植技术规程》 DBJ08-53-96 

《园林栽植土质量标准》 DBJ08-231-98 

《花坛、花境技术规程》 DBJ08-67-97 

《园林工程质量检验评定标准》 DG/TJ08-701-2000 

3 、有关安全生产技术操作规范。 

4 、公司内部有关工程质量管理办法。 

5 、工程现场有关情况。 

1.2 、工程概况：神农架××××旅游公路。 1 、工程范围 

本项目起点于××××君村 . 全线里程 52.96km . 其中 , 神农架境内 21.6km , 兴山境内 31.36km 。 

2 、工程量：本标段绿化里程约 26 公里 左右 , 种植各类乔灌草及沿线景点的小品设施。 

1.3 、计划工期： 20××年 ×× 月 ××日 开工 , 20××年×× 月 ××日 竣工，共 12 个月。本项目缺陷责任期为交工验收后 2 年。 

第 2 章 施工组织机构 

本工程采用项目管理施工，公司与项目部签订该项目施工承包合同 , 其施工由项目经理领导下的项目部，在公司各职能部门进行监督、协调服务的前提下，对工程的进度、质量、成本、安全、现场施工等项目管理工作全面负责。（附件 1 ：工程组织机构框图）。 

1.1 、组建工程项目部 

主要任务与目标： 1 、履行与业主签订的建设合同，确保本工程保质保量如期完工，质量达到优良； 2 、完成与公司签订的承包合同任务，完成各项经济指标，确保社会效益与经济效益。 

主要职能：负责对业主、监理、其它相关部门以及公司总部的联系、协调工作。另外负责项目部各部分的组织、协调、工程计划工作，并完成各类资料的收集、信息统计、档案资料管理。由项目部经理负责项目部工作。 

1.2 拟建部门及职能。 

1 、财务部：要负责本工程项目的合同用款计划编制、各款项收支结算等财务管理工作。由财务负责人负责。编员 2 人。 

2 、技术部 

主要负责工程施工方案的编制、施工技术措施的选定、工程进度计划的安排，材料、设备人员调运计划编制等工作，以及配合监理对本工程质量进行管理。编员 5 人。 

（ 1 ）测量与放线组。主要负责施工现场土质、气候、地下水、环境等因素的调查统计工作，掌握第一手材料供技术部参考。以及负责施工时的测量、放线等工作。 

（ 2 ）质监组。负责各种材料进场检查，工程施工中的各工序自检、复检，以及配合监理、业主对本工程的质量、工期进行管理工作。 

3 、工程部 

全面负责本项目的施工作业任务，下设一、二施工队及车辆调度室，各施工队设生产队长（兼安全员）、施工技术员各一人，下设若干施工组，设班长负责各分项工程、工序现场作业及安全工作。车辆调度室负责各类设备、车辆的调度计划，协调各施工队设备的配给及保养工作。 

4 、计划部 

负责本工程的工期进度安排与实施，各类植物材料采购与调运安排，施工作业计划制订与调整。以及资金周转使用计划与实行。协调各施工工组施工调度。确保工程施工的计划性、有序性。 

5 、综合部 

全面负责本项目的后勤服务和安全保卫工作，下设材料组、后勤保卫组、资料组。 

（ 1 ）材料组。负责各类苗木的组织调运以及其它辅材的采购、本项目工程所有材料的供给管理、驻地通道维护等工作。 

（ 2 ）后勤组。负责各类材料设备的堆放与保养，人员的食、住设施的管理。驻地内水电设施、安全保卫环境卫生的维护工作。 

（ 3 ）资料组。负责收集整理各类工程档案资料。 

第 3 章 施工准备 

针对本项目工程工期短、季节性强；作业现场线路长，苗木品种较多、种植灌木数量较多；作业区范围交通量大的特点，我们拟定了人、材、机调配组织计划和安全作业计划。 

3.1 、现场环境准备 

① 作业区环境调查。本工程地处神农架林区，通往作业区的道路较为险峻，为我们的材料、设备进场造成了一定的难度。 

进场之前，我们将安排人员对该地域的道路、河渠、民宅进行勘察。并着重对前期工程的完成状况、工程进度作详细调查，熟悉工地周围环境，为下一步的工作做准备。对于临时用地的位置，我们根据调查情况，结合业主提供的图纸以及其相关要求，确定临时用地位置。 

② 项目部驻地建设： 

按照需要，确定项目部生产、生活用房，包括项目部办公室，民工宿舍，食堂。总面积计划２ 00 平米 , 建立临时苗木假植池 . 做到驻地三通。 

3.2 、技术准备 

① 施工前认真阅读图纸及相关技术规范，组织图纸会审及设计交底工作，做好会审记录，联系实际情况在此基础上做好作业设计。及时向监理提交工程进度计划、合同用款计划、施工技术方案、材料设备进场计划。同时编制好施工作业设计，并落实到每一个施工作 

业队伍。 

② 会同甲方及有关部门摸清各种地下管线埋设情况，便于施工时做好保措施。 

③ 施工前应校准各种测量仪器如水准仪、经纬仪、钢尺。 

3.3 、劳动力人员准备 

根据绿化种植工程对季节要求强的特征，以及本工程的特点。本工程劳动力需用量计划 100 人（高峰期），其中园林绿化技术工 20 人，管理人员 15 人，普工 65 人。以上人员中管理人员和技术工人在开工前必须进场到位。 

3.4 、机械设备准备 

绿化机械设备是本工程质量和进度的重要保证，我公司将严格按附表所列名录，在开工前必须进场到位。 

3.5 、材料选购计划 

植物材料选购计划： 

本工程主要材料为各类绿化苗木的株体、种子以及肥料、农药、薄膜等农资物质以及技术措施所需要的有关物资。对此，我们将提前做好材料的调查准备工作，制定调运计划表，并提交给监理工程师，以便开工时及时到位。 

苗木采购原则上从公司下属的苗木基地调运，部分从外地苗木市场选购。公司已就本工程的大宗苗木达成意向性购苗协议。 

建筑材料选购：各类建筑材料就近选购优质材料 . 严禁不合格材料进场。 

3.6 、安全施工预案准备。 

针对本工程作业区地处交通要道的特点，制订安全施工预案，一方面，避免交通事故及其它安全事故的发生，另一方面在发生事故时，能及时进行救治，将损失减少到最小程度。 

第 4 章 总体施工方案 

4.1 总体思路：针对本项目工程工期短、季节性强；作业现场集中，苗木品种较多、种植灌木数量多；作业区范围交通量大的特点。计划将本工程划为两个施工段，由在项目部领导下的两支施工队同时进行，可以确保工期，质量、进度由项目部统一计划、协调。以上各项将根据实际情况采取科学合理、块段结合、全面交叉、多点开花的施工方案，抓季节、赶工期，高效稳步地完成各项施工任务。 

4.2 总体目标：质量目标达到优良，工期比计划提前至少提前 5 天。无安全责任事故。 

4.3 总体施工进度计划安排：（详见附件 2 ） 

以上各工序均为交叉施工 , 各工序时间为持续时间段 , 包含了不良天气及施工暂停时间。 

（附件 2 ：总体施工进度计划横道图） 

第 5 章 绿化工程种植与养护及附属小品施工技术 

第一部分：植草施工工艺： 

5.1 、人工撒揪草籽 

5.1.1 种植场地准备 

（ 1 ）整地 

a 、除杂。建植草坪土壤的厚度不少于 20cm 为宜，建植前应将 20cm 的表土层进行深翻耙细，清除草根及杂物。 

b 、换土。建植地土质较差时，含有较多建筑垃圾及其它污染物时，应将 20cm 的表土层全部运走，另换成土质较好的沙壤或种植土。 

5.1.2 杂草处理 

a 、建植地土壤除用人工除杂外，还可用化学方法进行灭杀，常用的除草剂有草甘磷、 2-4 —滴 T 脂乳油、二甲四氯、五氯酚钠等，可分别灭杀一年生或多年生杂草。 

b 、除草剂的用量因农药品种而异，防除杂草时按农药品种说明使用。 

c 、使用时间：触杀型除草剂（草甘磷、五氯酚钠）应在播种前均匀地撒（或喷）在土壤表面。内吸传导型除草剂，西马津悬液、 2.4 —滴 T 脂乳油应在杂草出苗后喷洒使用。 

5.1.3 施肥 

a 、优先使用有机肥：为提高土壤肥力，结合整地旋入有机肥做底肥，以保证草坪地肥力的长效性。肥料每 1000 ㎡ 不少于 70KG 复合肥。施肥方法为保证建坪处肥料均匀，可将建坪地划分为若干个面积相等的小块为播种小区，然后将每一播种小区的肥料与土壤翻耕混匀，使其成坪后长势一致，效果好。 

b 、对膨胀土等不适应正常种植的土壤进行土壤改良。方法为施用有机肥（如谷壳、饼肥），保证 1 — 1.5 千克 / ㎡ ，改良土壤结构。施用复合肥 50 — 70 克 / ㎡ , 增强土壤肥力。另外，根据土壤及苗木的特点，调节土壤酸碱度。 

5.1.4 土壤平整 

a 、坡度整理。新建植的草坪按设计标高将地面平整，并要保持一定的排水坡度。横坡坡度为： 2% , 纵坡坡度为： 1%. 

b 、平整度整理。新建草坪的土地，土壤要精细平整，用细齿耙耕两遍后再用滚筒轻碾，保证场地平缓、自然。 

5.1.5 、草坪的播种 

品种：白三叶 + 野菊花 + 石竹：配比与用量： 15g + 3g + 3g . 

5.1.5 .1 选种 

宜选用种籽纯度高，发芽率高的商品种籽，播前做发芽试验。对 

草坪的要求无杂草、无病虫害、长势好的。对出苗不齐，覆盖不良的局部地块及时补种 . 

5.1.5 .2 播种时间 

根据湖北地区的气候及我们的实际经验，暖季型草籽最宜播种时间是春末夏初，此时气温已回升到足使草籽发芽生长。 

对草坪的铺植时间宜在 3 — 5 月铺种，该时气候凉爽、多雨水、少病虫害，对草皮的根系愈合生长，茎叶萌发有利。如遇工期等因素影响，在不利季节栽植时，则加大灌溉、保水等措施。同时加强病虫害的防治。 

5.1.5.3 播种方法 

将草籽混同肥料、保湿剂以及适量的松软有机物等直接均匀地喷送到已经整平的场地。播种后应覆盖少量土层，压实，及时进行雾状喷灌，经常保持土壤湿润，加强出苗期水份管理。 

草坪的铺植方法为：铺成方格或条状叠铺，建植地表面细耙 2 — 3cm , 草块之间严禁翘角、重叠，踩实。然后浇水灌溉，重复几次重压踩实，使其根系与土层紧密结合。在铺植后的 15 天内加强水份管理。 

5. 1.5 .4 草坪养护 

a 、采用水泵喷灌，确保草坪生产水份需要。 

灌水时间：草坪缺水时会表现不同程度的萎蔫，当表层土 10 — 15cm 的土壤呈白色，此时应灌水，一般以黄昏和清晨为灌水最佳时间。 

灌水量：草坪的灌水应取决于耗水量。为保证草坪的正常生长，对新植的草坪除雨季外，每周灌水 2 — 3 次，水量要充足，封湿润到 20cm 时，草坪就有足够的水份供应。 

b 、定时人工除杂草，对斜纹夜蛾、霉菌病等草坪多发病虫害，预防结合，并结合修剪喷灌等措施一并防治。 

c 、施肥：为使草坪生长茂盛，颜色鲜绿，覆盖度好，抗病虫能力强，应根据草坪的长势情况，适度增加 N 、 P 、 K 肥。在生长旺季 ( 附件 3 ：草坪种植工艺流程图 ) 

5.2 喷播植草工艺： 

液力喷播植草是将草灌种、肥料、土壤改良剂、土壤固着剂、种籽粘结剂、保湿剂、纤维覆盖材料等与水通过机械充分搅拌混合均匀后，用高压离心泵和高压喷枪喷射到坪床表面，附着于地表之上，与土壤粒子形成一个有机整体，再通过一定的养护，短时间内快速建植草坪的边坡绿化方法。 

一般要求： 

坡面处理： 

草灌种应喷播在经过验收的稳定的边坡上，易碎落的孤石或松动的杂石应预清除，坡面应平整，坡率要符合图纸要求。边坡表面不宜太光滑，喷播前在其前面挖蜂状浅坑或挖平行槽沟，槽沟不宜过深，为 3 -5cm , 行距不超过 20cm , 不得影响覆盖率。对于边坡高度 H 《 4M 的土质路堤、路堑，修整坡面后可直接喷播；当边需要进行工程防护时，应先进行工程防护，再进行边坡绿化。 

在施工过程中，针对不同的喷播场地，本公司将采用不同的施工方法。对于斜坡喷播，均应从坡顶顺坡面往下依次喷播；喷抢以正对上坡左右偏 45 °— 60 °范围以全扇面或半扇面喷播；喷播液因使用喷枪头不同，形成喷射液抛物线不同耐 灵活掌握，最佳着地点为喷射液抛物线的最高点后 1 —— 3m 范围内，此时，喷播液以喷播惯性与自重同时对坡面着力，使喷播液落地时以最短时间达到动态平衡，有利于保证喷播均匀，满足坡面喷播要求。 

1 、对上坡面喷播 

上坡面喷播有两种情况 

（ 1 ）短坡面：即喷枪射出的喷射液能一次按最佳落点要求完成喷播的坡面。 

对这种坡，可在离坡线外 1.5 —— 3m 外沿线移动喷播机，由喷枪手掌握好播液的最佳落点沿坡喷播。先喷上坡，依次向下，半扇面喷播。 

(2) 、长坡面：即喷枪射出的喷播液不能一次按最佳落点要求直接喷播的坡面。 

这种坡面，应按实际坡长、输液管服务半公径分段喷播。喷播顺序由上往下扇面喷播。如喷播面积大，即应喷播一段后，第二段注意扇面交接处的重量衔接。 

2 、对下坡面喷播 

对下坡喷播，喷播机应放在坡顶边线内侧 2 —— 3m 处，以确保安全，同时能关济坡睛喷播情况，坡顶应有 1 —— 2 人控制输液管和协调指挥。对下坡喷播，在掌握最佳喷液落点的前提下从上向下喷播。 

（三）养护管理措施 

在喷播施工完成后，根据气候条件和边坡土壤情况，对草坪进行养护管理，使草种能尽快发芽，生长，成坪。 

1 、根据土壤湿度，用浇水车对草坪时行施水，保证草种发芽湿度和生长用水。 

2 、定期对草坪施肥，至少五次，促进草坪的生长。 

3 、必要时喷洒除菌剂和杀虫剂。 

4 、定期除去杂草并剪草 1 —— 2 次。 

（四）、施工工序简介 

本单位在施工中，将按照以下工序进行施工。 

（一）喷播前的准备工作 

1 、充分熟悉喷播地的地质、地形、地貌，选定作业路 

将定量的水和土壤改良剂加入喷播机，充分搅匀。线、测量喷播面积、制定适宜的喷播方案与备料。 

2 、对喷播的主材料——草种进行室内发芽实验。 

3 、检测喷播机性能，配齐喷播所需器械。 

（二）喷播施工 

2 、将其它材料加入喷播机，均匀搅拌 15 —— 20 分钟，然后针对不同情况，采用不同的施工方法进行施工。 

3 、喷播后，及时覆盖无纺布。根据坡面结构、坡度、坡长等情况，分别选用 10g /㎡ 、 14 g / ㎡ 或双层 10 g/ ㎡ 无纺布。 

经过试验和几年的生产实践，本单位总结出液压喷播植草的优化程序，详见附表 5. 

( 五 ) 、质量要求及措施 

为了保证质量，我单位在施工前将对喷播场地按技术要求进行平整耕耘；对土质进行化验分析，合理地施洒底肥，并在试验室内对草种进行发芽测试，用合理的草种配比来施工，并于施工后进行跟踪观察；定期养护，施肥，打药，剪草，保证在喷播后 5 —— 15 天陆续发芽， 20 —— 30 天发芽率达到 80% ， 40 天后覆盖率达到 90% 以上，根须平均深达 10 —— 15 cm ，一年后覆盖率达到 98% ，根须平均深达 15 — 30cm ，植被完全恢复，边坡稳定成型并达到护坡固坡，防止水土流失，绿化美化的目的。 

草种混播配比与播种量： 

填方边坡：（白三叶 + 百脉根 + 马棘 + 野花组合）： 12+10+5+2g/ ㎡ 

挖方边坡：（白三叶 + 百脉根 + 马棘 + 野花组合）： 12+10+5+2g/ ㎡ 

碎落台：（白三叶 + 野花组合）： 15+3g/ ㎡ 

老路复绿：（白三叶 + 野花组合 1 ）： 15+3g/ ㎡ 

弃土场：（狗牙根 + 高羊茅 + 野菊花）： 10+5+3/ ㎡ 

5.3 三维土工网植草 

铺设三维土木网的施工工序 : 

对需挂网的边坡施工： 

在对需挂网的边坡进行施工时，应按以下方案执行： 

（ 1 ）首先对边坡进行整平，三维土工网在铺设到坡面后，将形成一平整的平面，所以铺设前必须将边坡整平，夯实，使网垫与土壤能完整，严密的结合在一起。 

（ 2 ）在坡顶及坡脚外 30cm 处挖 20cm 宽， 30cm 深的沟，以便埋没三维土工网，使之与边坡结合得更为牢固。 

（ 3 ）将三维土工网平整，紧密地铺设在坡面上，并用 U 型铁丝固定，每平方米网垫至少用 3 根 U 型铁丝固定， U 型铁丝直径不少于 6mm 。（或按技术交底书进行） 

（ 4 ）将网垫的坡顶及坡脚处埋入沟中，并用土回填，夯实。 

（ 5 ）铺高完毕后，需在网垫表面覆土约 1 —— 2cm ，并夯实。 （ 6 ）依照上下边坡的喷播要求对边坡进行喷播，并铺设无纺布。 

三维土工网铺设质量检查要点 : 

a. 在三维土工网正式施工之前 60d ，应在相同地质情况的上下边坡各选 3000 ㎡ 的边坡进行实验段施工，实验段实验后 60d 经监理工程师验收质量合格后，方可进行全面施工。 

b. 三维土工网种植护坡的边坡标高、坡度、尺寸及密实度均应符合图纸要求，并经监理工程师检验合格。 

c. 对于土石混填路堤、填石路堤以及石质较多的路 边坡，在挂三维网之前须先在坡面填 30~ 50mm 客土，客土与坡面应充分结合，并保证其平整性。 

d. 三维土工网铺设位置、标高、尺寸应按图纸要求施工。坡顶的三维网埋置固定好后，则自上而下进行铺设，三维网铺设应平整，防止中部打折。前后两片三维网之间搭接长度不宜小于 200mm . 

e. 三维土工网用锚钉固定时，应将网拉紧，避免出现空网包。锚钉的布置间距等应符合图纸要求，个别不平顺的坡面应增设辅锚钉，保证三维网紧贴坡面。 

f. 宜在线路附近选择客土料场，承包人应向监理工程师提供提土场位置及样土的理化指标检验结果，经监理工程师批准后，方可采用该提土场材料。 

g. 客土应具有足够的肥力，若客土肥力不足时，应根据客土肥力情况，可适量加入复合肥或泥炭肥，有利于种籽生长。 

h. 客土施工方案有泥浆覆盖法及干土覆盖法两种，挖方边坡应采用泥浆覆盖法施工，填方边坡可根据施工条件采用二者之一。 

i. 泥浆覆盖法： 

(a) 泥浆覆盖法采用粘性土、肥料及水等混合搅拌成泥浆状，自上而下覆盖在三维网上，分多次覆盖，直到坡面泥浆厚度符合图纸要求。 

(b) 泥浆和拌不允许直接在路基上拌和，以免损坏和污染已成型路基。 

(c) 应采取必要措施确保泥浆覆盖后的通透性。 

j. 干土覆盖法： 

(a). 将沙性土壤和肥料拌和呈粉末状，敷设与三维网上，每层厚度不宜超过 20mm ，每层铺设后，淋水使其沉降，再敷设下一层，直至达到图纸要求厚度为止。 

(b) 干土拌和后应进行筛分，剔除大于 10mm 径的颗粒，保证干土顺利进入网包。 

(c) 承包人应采取必要措施确保填土与边坡结合紧密。 

在完成三维土工网的铺设及客土层后 , 按照喷播植草工艺完成草籽喷播 . 

(5) 播种质量要求 

种子分布要均匀，覆土厚度应一致（ 3~ 5cm ），播后压实，及时浇水，出苗前后及小苗生长阶段都应始终保持地面湿润，局部地段发现缺苗时需查找原因，并及时补播。 

草种混播配比与播种量： 

填方边坡：（白三叶 + 百脉根 + 马棘 + 野花组合）： 12+10+5+2g/ ㎡ 

挖方边坡：（白三叶 + 百脉根 + 马棘 + 野花组合）： 12+10+5+2g/ ㎡ 

5.4 土工格室喷播植草 ( 含种植小灌木 ) 

铺设土工格室施工工序 : 

本施工方法适用于泥岩、砂岩等坡率不陡于１： 0.75 的岩质边坡 . 挖方边坡挂土工格室喷播植草： 

本土适用于泥岩、砂岩等坡率不陡于 1 ： 0.75 的岩质边坡，采用高强土格室内填土然后挂三维土木网喷播植草防护。 

土木格室：型号 GC-150-PE-500 ，展开尺寸不小于 4m × 5m （图示为 4m × 12.5m ），网格尺寸 25m × 25m ，格室高度为 150mm 。 

施工工艺：坡表处理——格室展开、固定——回填客土——三维网施工——喷播施工——盖无纺布——前期养护。 

施工方法及要求： 

a. 坡表处理：坡面应倾斜一致、平整且稳定，将坡面不稳定的石块或杂物清除。 

b. 格室沿坡面、路线方向张开至最大尺寸，格室四周用 &16 钢筋锚钉固定，锚钉间距 1.0m ；中间用 &12 钢筋固定，坡面锚钉按三角形固定，间距为 1.0m ，将铆缝节点紧紧固定在坡面上。 

5. 碎落台直接填土植草。 

铺设土工格室质量检查要点 : 

a. 在土工格室正式施工之前 60d ，应在相同地质情况的上下边坡各选 3000 ㎡ 的边坡进行实验段施工，试验段试验后 60d 经监理工程师验收质量合格后，方可进行全面施工。 

b. 土工格室种植护坡的边坡坡度、坡面平整度及边坡土地密实度均符合图纸要求，竟经监理工程师检验合格。 

c. 土工格室铺设位置、标高、尺寸应按图纸要求施工。坡顶的土木格室埋置固定好后，则自上而下进行铺设，土工格室铺设应平整，防止中部打折。前后两组土工格室之间接缝应密贴。锚钉的布置间距等应符合图纸要求，接缝处的固定锚钉应加密。 

d. 土工格室内填土饱满，回填土应为种植土。填土土质应符合规范 702.02-2 条的要求。 

5.5 铺植草皮 

（ 1 ） . 铺植季节 

a. 除非图纸上另有标明或监理工程师指示，铺植草皮应根据不同草皮在当地最适宜的季节进行铺植；种植的适宜季节和草种类型选择应符合《城市绿化工程施工及验收规范》（ CJJ/T82-99 ）的要求。 

b. 土壤条件不适合种植时不应铺植。 

（ 2 ）提供草皮、检查及运送 

a. 承包人应在铺植工作前 14d ，向监理工程师提供有关草皮供应来源的全部资料，监理工程师可随时前来检查。所有草皮应符合现行关于植物病及昆虫害传染检疫的饿法规，承包人应交送监理工程师必要的全部检疫证明。 

b. 从采集场地运出前不少于 7d ，承包人应以书面通知监理工程师，在采集场地挖移以前检查草皮。监理工程师同意挖移的草皮，并不意味着最后验收。 

c. 草皮块运输时宜用木版置放 2~3 层，保护好根系。移植发育充分、并有足够根系的草皮，装卸时应防止破碎。 

（ 3 ）铺植草皮 

在铺植地表的准备工作完成以后，即可铺植草皮，可密铺或间铺成条状方格。铺植的形式，按图纸要求。铺草皮时除平铺外，在边坡较高较陡之处也可铺植。即自坡脚处向上钉铺，用小尖木桩或竹签将草皮钉固于边坡上。密铺应相互衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。铺植后应进行滚压、喷灌浇水。 

5.6. 轮胎固土护坡 

边坡生态恢复轮胎固土施工工艺； 

1 、锚杆采用直径 12mm 的螺纹钢，深度为 1.5m ; 

施工工艺为：清理坡面 - 码放轮胎 - 锚杆固定 - 回填种植土 - 带内播灌木 - 移栽 - 液压喷播； 

轮胎采用废旧小汽车轮胎，轮胎直径 60cm . 

（ 1 ）修正边坡并使边坡坡度符合图纸要求。 

（ 2 ）按图纸要求每间隔 10m 设人行踏步一道，每一挖方段至少设置一道。 

（ 3 ）旧轮胎须用锚钉固定于坡面上，轮胎之间要相互贴紧，坡面平整无起伏。锚钉规格、轮胎尺寸符合图纸要求。 

5.7. 植生袋护坡 

植生袋施工工艺： 

先将拱形骨架内多余的碎石、泥土等杂物清楚并整平，要求保证清理后的坡面比拱形骨架面低 20cm 以上。 

在植生袋最低层先垫铺 5 -8cm 的碎石，便于坡面积水排出。 

用配好种子并加工好的植生袋装填种植土，种植土中适当加入草碳土 10% 和复合肥 500g /m 。 

将装好种植土的袋子由上而下均匀码放在拱形骨架内，每码好一排后均用脚踩实压紧再往上继续码放（如图）。 

对于坡比》 =1 ： 0.5 的边坡，为保证其稳定在做好的植生袋上用米字型铁钢丝网拉紧，每拱中间用一根 80 -100cm 长的 &14 的钢筋固定，其它部位用 50cm 长的 &14 的钢筋固定。 

按设计要求在袋子上点播灌木种子并移栽灌木后养护。 

施工流程图： 

清理坡面 - 垫铺碎石 - 装植生袋 - 码放植生袋 - 铺钢丝网 - 锚固钢筋 - 点播灌木种子 - 灌木移栽 - 养护 
（ 1 ） . 植生袋应符合图纸规定。 

（ 2 ） . 植生袋装入的耕植土、有机基质、保水剂、肥料、种子等应符合图纸规定。 

（ 3 ） . 植生袋安装应符合图纸要求，与坡面密贴，固定牢固。 

8. 种植后的养护管理 

（ 1 ）施工完成后应定期进行养护。养护内容包括浇水、施肥、补种、中耕、除杂草、病虫害防治等。 

（ 2 ）在养护期间，应保持坡面表土湿润，对干旱季节，应适当增加浇水次数，雨季可适当减少浇水次数，使苗全、苗齐。六周以后，根据苗生长情况浇水和施肥。后期浇水应遵循“多量少次”的原则。 

（ 3 ）待草生长高度 20mm 左右时，应揭开覆盖物，以免阻止植物生长。 

（ 4 ）施工完成一个月后，应全面普查生产情况，对于生长明显不均匀的位置应裕以补种，并进行除杂草和病虫害防治，对重点位置应加强养护。 

5.8. TBS 植被防护 

TBS 植被防护施工工序 : 

清理平整坡面——规划放样——锚杆钻孔———安装锚杆——锚杆加工——挂网——潮润坡面——喷射基材混合物——种子营养液——交验前养护管理 

技术要点： 

1 、坡顶处有截水沟，基材喷附需到截水沟边缘（不露黄土）； 

2. 适用土质边坡为主的边坡，坡率为 ； 

（ 1 ） TBS 植被防护正式施工之前 60d ，应选 200 ㎡ 的边坡进行试验段施工，试验段试验后 60d 经监理工程师验收质量合格后，方可进行全面施工。 

（ 2 ）在风化岩石挖方段进行 TBS 植被护坡绿化前，应按图纸或监理工程师指示作好如下准备工作： 

a. 清理防护岩面杂物，清除浮石及松动的岩石； 

b. 用高压水冲洗坡面，并使岩面保持一定湿度。 

（ 3 ）在岩面上按图纸确定锚杆孔位，进行钻孔，孔深及孔径应符合图纸要求。钻孔完毕，应将孔内岩粉吹干净。 

（ 4 ）锚杆杆体使用前应平直、除锈、除油，注浆用水泥沙浆配合比及强度等级应符合图纸要求。 

（ 5 ）砂浆应拌和均匀，随拌随用，一次拌和的砂浆应在初凝前用完，并严防石块、杂物混入。 

（ 6 ）锚杆体插入孔内长度不应小于图纸规定值，锚杆安装后，不得随意敲击， 3d 内不得悬挂重物。 

（ 7 ）锚杆注浆水泥砂浆强度达到设计要求并经监理工程师批准后，将网挂在锚杆上并用铁丝绑扎牢固。 

（ 8 ）挂网应从坡顶则自上而下进行铺设，网铺设应平整，防止中部不折，网面到坡面的间距应符合图纸规定。前后两片网之间搭接长度不宜小于 200mm ，并与铁丝绑扎牢固。 

（ 9 ）绿化基材（ GBM ）由有机质、生物菌肥、粗细纤维、 PH 值调整剂、长效缓释肥、保水剂、植攘土、水和植物种籽组成。其配比应符合图纸要求或按监理工程师的指示适当调整。 

（ 10 ）喷混植草前应先确定喷混施工工艺及配料比、选择使用的喷射机具，报监理工程师批准。拧在喷混植草全面开始前应先进行试喷、调整材料配比和确定施工操作程序，经监理工程师认可后，方可大面积施工。 

第二部分：苗木种植施工工艺 

5.9 、乔灌木栽植技术 ( 附件 4 ：苗木种植工艺流程图 ) 

5.9.1 . 种植场地整理及栽植坑开挖准备 

首先对种植场地进行清杂、整理，结合开挖种植坑，对不良土壤进行更换，每穴施入 1.5 — 2kg 有机肥，覆盖 15cm 厚的种植土。栽植严格按设计要求和技术规范施工。坑壁垂直，底部水平，开挖统 

一有序堆放。 

5.9.2 放线定点：严格按施工图纸确定树木种植点。用经纬仪定位好几处基准点，并定好标志桩，然后从基准点结合绳尺放样，严格按设计图纸施工。 

5.9.3 开挖种植穴：开挖树穴直径较泥球直径大 40CM ，深度比泥球的竖直高度深 20CM 。对种植穴土不合要求，同时做好换土工作。 

5.9.4 苗木的运输及储存 

a 、加强苗源的质量管理。乔木要求根系发达多侧根，干性通直，皮层无损伤；冠性丰满，生长旺盛，无病虫害；各类尺寸规范，严禁调运“萝卜根”苗木，严格执行招标文件要求。 

b 、起挖前适量疏枝，开挖时尽量保护根系，做到及时起苗，及时运输。施用保水剂，防止植物嫩梢及叶、芽水份干化。 

c 、上车应摆放有序，减少机械损伤，对裸根苗木在上车前应粘泥浆或浸湿，对带土球的苗木应对土球进行捆包扎，防止破球。特别是秋冬季两季长途运输时应加覆盖物。对各类苗木要分别标注品名、规格。 

d 、运到工地后一天内种不完的乔灌木，应存放在阴凉潮湿处或暂进行假植。对长时间不能栽植的苗木应适时喷水保湿、盖遮阳网。 

e 、场地内上下车或短距运输时，应轻拿轻放，严禁拖枝抓叶，保护土球和苗木枝叶完好。 

5.9.5 苗木的栽植方法 

5.9.5 .1 苗木的栽植时间 

按惯例，落叶乔灌木以秋冬两季栽植为好，常绿乔灌木以春季栽植最佳。若工期需要可做调整，但必须做好后期养护工作。 

5.9.5 .2 苗木的栽植方法 

a 、栽植前准备。对苗木进行适量疏枝打叶，去弱留强，清除病虫枝、并生枝、交叉枝。检查栽植穴是否适合于标准，对色带的模纹造型根据设计要求定点定位，方格网法放样，交监理工程师检查、认可。 

b 、裸根根栽植时，置入树穴以自然形态散开根系，填土至 1/3 时，轻提树干左右前后摇动使根系舒展，随即填土分层踏实、紧干。回填土应打碎，以大土块和杂物一律不准回填。根颈部位应做围水堰，深 15cm , 浇水、封坑。 

c 、带土球的树木栽植时，应将树放正后填土，对土球的捆绑物要清除，后捆绑的草绳不高可直接填土浇水。 

d 、对模纹灌木栽植时，应适当增加建植地的高程，逐株进行栽植，边栽边踩实，最后浇足水。 

5.9.6 苗木的养护及修剪整形 

除栽植浇足水外，半月之内应再浇水 2 — 3 次，其后每周浇水一次，如遇干旱天气时，应增加浇水次数。在干热风季节，要进行树冠喷施。对中央隔离带苗木和互通模纹灌木，栽植后即可修剪整形，保证整齐一致。加强后期的病虫害防治，搞好病虫情观测，以防为主，防治结合。对自然、人、畜所造成的损害，应加强人员对施工现场监护，在重点地段设置标志牌，立柱牵索等防护措施，保证苗木正常生长。 

5.10 、常年的绿化养护 措施与作业计划 . 

5.10.1 加强技术保证措施，具体做到 “ 四勤、六防、一更换 ” 

a 、四勤：勤除草：除草要做到除早、除小、除光。 

勤修剪：做好花木春、秋季节抹芽、抹梢。 

勤施肥：为促进花木生长及地被植物早返青、早长满，在整地时施基肥的同时，种植后应追施尿素、复合肥，每年不少于四次。 

勤浇水：因绿地内地形存在一定高差，故保水较难，特别是高温季节，应适时、适量浇水，防止花木、地被植物枯死。 

b 、六防：防涝、防旱、防冻、防折、防窃、防病虫，特别是防病治虫，应以预防为主，防治结合，保证植株完整，不受病虫侵害。每年治病不少于五次。 

c 、苗木死亡及时更换，保证成形效果。 

5.10.2 各月份的工作计划及安排 

1 月： ①翻地冬耕，施足冬肥； 

②剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊，刺蛾茧以及潜伏越冬害虫； 

③肥、沤制堆肥，配置培养土，为部分缺少养份的树种及时补充养份做好准备工作 

④经注意检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物，随时注意管理力度。 

2 月：①继续进行落叶树的冬季修剪； 

②挖、运、补植各种落叶树及耐寒的常绿树、针叶树，必须掌握随挖、随运、随种的原则； 

3 月：①对落叶树特别是行道树的休眠期修剪，必须在月底前结束； 

②天气渐暖，许多病虫害即将发生，要维护修理好各种除虫防病器械，并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治。 

4 月： ①抓紧常绿树的挖掘补栽工作； 

②加强新栽树木的养护管理工作； 

③做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部位不当枝条； 

④做好地栽花木的松土、除草、花前施肥等工作； 

⑤抓好蛴虫，螨虫、地老虎、蚜螬、蝼蛄等寄虫及白粉病、锈病的防治工作。 

5 月：①对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，对行道树，庭园树进行剥芽修剪，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥除； 

②加强对新补种树木的养护管理工作，做好补苗、间苗、定苗工作，增施追肥、勤施薄肥； 

③本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测、预报，做好防虫、防病工作； 

④进行草坪轧剪、继续除去草坪中的杂草。 

6 月：①本月进入梅雨季，气温高、湿度大，应抓紧进行补植和防高温工作； 

②对行道树进行适当修剪，解决枝条与线路的矛盾； 

③继续除去杂草，继续轧剪； 

④做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病。 

7 月： ①本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤； 

②袋蛾、刺蛾、天牛、龟腊蚧、盾蚧、第二代吹绵蚧螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治炭疽病、白粉病、叶斑病等； 

③伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝； 

④本月进入台风、潮汛季节，要作好防台、防汛工作，经常检查，及时扶正风倒木，及时修剪影响线路安全的枝条。 

8 月：①继续中耕除草疏松土壤； 

②继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长； 

③本月份苗木生长旺盛，要及时追施肥料，对小苗要薄肥多施； 

④继续做好防台风、防汛工作，发现风倒木及时扶正； 

⑤继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫（袋蛾、第二代刺蛾、天牛、螨类等）及主要病害（白粉病、炭疽病、叶斑病等）。 

9 月： ①继续抓好除害灭病工作；特别要检查蚜虫、木囊蛾等的发生情况，一经发现，立即防治； 

②继续中耕除草，继续去除草坪杂草，进行草坪轧剪，对球类、绿篱等进行整形修剪； 

③播种秋播花卉； 

④继续抓好病虫害防治工作，特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防治； 

⑤先对主要地段，进行绿化种植，准备迎接国庆。 

10 月：①分栽各种秋播花卉； 

②做好防病治虫工作，消灭各种成虫和虫卵； 

③ 继续中耕除草； 

④苗木停止生长后，检查成活率。摸清底细，保证冬春绿化工作的顺利进行。 

11 月： ①本月补植常绿树和少数落叶树； 

②进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝，操作时要严格掌握操作规程和技术要求； 

③继续做好除害灭病工作，特别是除袋蛾囊、刺蛾茧 

④做好花房温室的消毒工作； 

⑤做好防寒工作，对部分树木进行涂白，或用草绳包扎，或设风障； 

⑥进行冬翻，改良土壤。 

12 月：①继续进行树木的整形修剪工作； 

②除雨、雪、冰冻天外，补植死亡落叶乔木； 

③大量积肥，冬耕翻地，改良土壤； 

④做好防寒保暖工作，随时检查覆盖物、包扎物等设备设施，发现问题，迅速采取措施； 

⑤继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝、消灭越冬病虫源，并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作； 

⑥维修工具，保养机械设备； 

第三部分：观景台土建分部分项施工技术 

5.11 、范围 

本节工作内容为路线沿线的观景台土建工程。牌楼、观景亭、公厕不在本次招标范围内。 

5.12 、材料 

1. 景观台各工程项目中，用于永久性工程建设的材料、成品等均应符合图纸的要求，并应符合国家现行有关标准的规定。 

2. 钢筋混凝土工程和混凝土工程中的材料应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204 － 2002) 。 

3. 砌砖用的机制砖应符合《烧结普通砖》 (GB/T5101-1998) 的规定。 

4. 不得采用替代材料，除非在本地无法采购得到，经监理工程师同意后，始可更换材料。 

5.13 、施工及验收规范 

1. 景观台工程的施工、安装及质量要求须符合 ( 但不限于 ) 下列国家现行的施工及验收规范、规程 和标准。 

5.14 、施工要求 

1. 承包人在施工前，应向监理工程师提供观景台工程的施工方法和施工安排的书面报告，只有获得监理工程师的批准后，才能开工。 

2. 承包人应在施工前 21d 向监理工程师提供观景台工程建筑材料来源的全部资料 ( 包括自采材料和外购材料 ) 和供应计划，以备监理工程师随时检查。 

3. 用于永久性工程的材料、设备、成品、构配件等，应随其所属工程的施工进展情况，提前 14d 向监理工程师申报进场。进场的材料物品应事先获得批准。景石 ( 玩石 ) 及垃圾桶的造型应经过监理工程师审批。 

4. 观景台工程的施工测量放线、混凝土工程的施工、砖石砌筑工程的施工以及各项设施的施工安装等应按设计图纸的要求和国家颁布的相关规范、规程和规定进行施工。 

5. 各项工程施工期间，应严格按照图纸所示工序进行，前一工序完成经监理工程师检查合格后，方可进行下一工序。 

6 ．承包人应妥善安排施工顺序，对于先完成的工程，承包人应加以妥善保护 ，免受损害，直到园建工程全部完工交工验收。因承包人未采取保护措施或保护措施不到位造成的损坏或缺陷，应由承包人自费拆除重建或重新种植。 

5.15 、质量检验 

1. 每单项工程完工后，承包人应向监理工程师提供完整的隐蔽记录以及验收资料，如发现缺陷，应及时按图纸要求和监理工程师的指示予以修正完善。 

2. 工程完工的验收应按国家现行各工程项目的施工验收规范及质量检验评定标准执行。 

5. 16 、计量与支付 

1. 计量 

(1) 栏杆按图纸施工，经监理工程师验收合格，分不同规格，以米计量。 

(2) 地面铺砌 ( 路面、台阶 ) 按图纸施工，经监理工程师验收合格，分不同类型，以平方米计量。地面平整与夯实、各种垫层及填缝砂浆等均作为承包人完成地面铺砌工程的附属工组，不单独计量。 

(3) 路牙按图纸施工，经监理工程师验收合格，分不同类型，以米计量。挖基与回填、填缝砂浆等均含入路牙送单价中，不单独计量。 

(4) 玩石安装就位，经监理工程师验收合格，以组计量。玩石购置及为安装进行运输、吊装、挖基、基座等均含入报价中，不单独计量。 

(5) 石刻壁画按图纸施工，经监理工程师验收合格，以幅计量。其工作包括石壁凿平、刻字、绘画等工作。 

(6) 花池带凳按图纸施工，经监理工程师验收合格，以座计量。挖基、砌筑及花池回填种植土等均含入报价中，不单独计量。 

(7) 花池座椅按图纸施工，经监理工程师验收合格，以把计量。 

(8) 垃圾箱安装就位，经监理工程师验收合格，以个计量。垃圾箱购置、挖基、基座及安装等均含入报价中，不单独计量。 

(9) 仿木树桩按图纸施工，经监理工程师验收合格，以根计量。 

(10) 镀锌铁丝网按图纸施工，经监理工程师验收合格，以平方米计量。预埋件、立柱、连接件等均含入镀锌铁丝网报价中，不另计量。 

(11) 场地平整、铺设表土、各种挖基与回填 ( 包括外措种植土 ) 等均作为承包人的附属工作，不单独计量。 

(12) 所有在图纸中示出而在工程量清单未被列出的工程细目，均视为相关工程的零星配套工程或设施，其费用均应认为含在相关工程的单价内，不再另行计量。 

2. 支付按述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成观景台工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。 

第 6 章 苗木成活与保证绿化景观效果的技术措施 

本工程为道路绿化景观工程，主要为种植乔灌木和色带种植，为了保证苗木成活及达到绿化效果 , 我们在仔细研究了图纸及技术规范后，对各分项工程的施工工艺已作了具体规划，在编制中我们制订了以下几个关键工序及难点项目与解决措施。 

6.1 、种植前的技术关键与解决措施 

6.1.1 土壤改良 

解决措施：保持排水畅通；增加土壤有机质及通气空隙度； 

制备复合营制备复合营养土；综合改良，确保本标段土壤达到种植土标准。 

技术关键：绿地地形均要求达到排水良好的要求；防止滞水，把绿地内土壤遗留下来的混凝土层清除，使地表水可以下渗；在乔木及乔灌木等树穴底铺一层腐熟的有机肥或栽培介质，即能调节土壤酸碱度，又是基肥，还可防止香樟等树种黄化；抑制土表水蒸发；表层撒施一层栽培介质或保持土疏松，以抑制水分蒸发，栽植树浇透水后，先覆一层干土，再就地取材，用修剪下的树叶、废弃草绳、草包等覆盖于根颈周围，但要保证空气流畅。客土，把绿化地中的建筑渣土挖出，挖土深度按乔木、草坪填进质量较好的土壤。（黄泥） 

6.1.2 、土方平衡营造 

深根性乔木有效土层≥ 0.9M ，浅根性乔木≥ 0.6M ，大灌木≥ 0.45M ，小灌木≥ 0.3M ，草花及地被植物≥ 0.15M 。 

定位准确，坡度自然流畅，种植上厚度达标用水准仪准确测定高程设 10M 一定位桩。虚土抛高适当，比设计标高高出 5 -10CM ，通过下雨或浇水沉降后再以人工整地，最终达到设计标高的要求。 

6.1.3 、放样 

放样定位准确，树穴规格达标。用经纬仪定位好几处基准点，并行好标志桩，然后从基准后辐射放样，严格按设计图纸施工。树坑直径较泥球直径大 40CM ，深度比泥球的竖直高度深 20CM 。 

6.1.4 、选苗 

品种纯正。 

具有本品种典型的形态特征。 

规格达标。 

生长茁壮，根系发达。 

无检疫性病虫害选苗阶段。所有苗木均要求优质苗，株形美观，干系丰满，劣质苗不购、不种。 

优先选用经切根处理、两次移栽的苗木，确保成活率，根据图纸设计要求，常绿乔木树种植时带泥球移植。 

6.2 、栽植施工的技术关键与解决措施 

本工程乔木是绿地中主要景观树种，栽植的好坏直接影响绿地的景观效果。 

6.2.1 平衡疏松修剪 

修剪方法正确，修剪程度合理。小叶乔木用疏枝方法，剪去重叠枝芽，保持树冠均匀。阔叶乔木疏叶，对重叠枝，内膛枝、平行枝、徒长枝进行修剪。做好走向标记。 

6.2.2 、种植穴土壤改良 

放样、挖穴方法严格按照图纸要求。每株大规格乔木先填如好土 15CM 至穴底，再用 25KG 腐熟的有机肥或糖渣与改良的细土混合均匀并填入穴内，然后在覆盖 5 -10CM 细土。 

树坑的直径（或正方形树穴的边）为较土球直径大 40CM ，深度与直径相等，必须垂直下挖，上下口径基本相等。 

6.2.3 、挖掘包装 

减少叶面蒸发量。 

保护好树冠。不能撕裂树根，根段面平。 

打好双腰箍双网络泥鳅球。选定主观赏面做好定向标记。 

起苗前在树冠叶面上喷洒叶面水分蒸发抑制剂，可以减少叶面水分蒸发，保持植株水分代谢平衡，同时不会影响树木呼吸和光合作用。 

用的小方铁楸把未曾切根的部位沿泥球外沿切根，切口要平，若 

有难切的大根可以用手锯锯断。枝大规格乔木及乔灌木的地径的 6.3 倍为土球直径，竖直往下挖。挖掘沟宽度以便于人在沟内操作为度，泥球竖向深度取直径的 70% ，泥球底部向内收缩，底部直径约为泥球直径的二分之一。 

消去泥球表面浮土，把泥球修整好，取草绳一端栓在树木地径上，开始扎泥球，一手拉紧草绳紧扎在一起，宽 15 -20CM ，隔开相同距离，再打一个同样腰箍，然后打网络，待双网络打好后，把泥球轻轻向一边倾斜，切断底部树根。 

在主观赏面上做好标记牌，并把选苗时的编号牌放在显眼处。 

6.2.4 、装车运输 

确保安全操作。 

吊绳扎泥球位置正确。 

扎泥球不松，树木不损坏。 

轻吊轻放，树根放在车头部位，泥球下塞三角木稳住泥球，树木杆与车板接触处衬垫稻草或草包并用绳子缚住。 

运输车上有专人押运，遇架空线等障碍物时要妥善安排。 

较长距离运输要覆盖油布。 

6.2.5 、种植 

处理可能出现的树皮损伤。 

有效喷施生根素。把树冠最佳的一面放在主观线上。 

栽植深度保证在土壤下沉后，根颈与表面等平。 

用愈伤剂涂树皮损伤处。 

树穴表面用枝叶、草包等覆盖。 

6.2.6 、支撑、绑扎、绕杆 

从运输车上直接放入树穴，并对好定位标记。 

检查泥球，如有松散漏底的，树穴应在漏底的相应部位填上改 

过的细土，树木放入树穴后不能出现空隙。 

树木就位后用喷雾喷施生根素，要均匀、喷透。 

施用 1605 根菌，避开强光，喷施菌肥后立即覆土均匀撤入回填土，分层夯实。 

做堰、浇水、待完后覆土，第二天再做堰浇水、封土。 

正确使用十字扁担桩。 

缚扎所用铅丝凡与树接触都必须穿在橡皮管内或垫橡皮。 

绕杆草绳松紧适度。 

使用十字扁担固定，扁担桩的坚桩长度不少于 2.3M ，入土深度过 1.2M ，位置在土球范围外，水平桩离地面 1M 以上，两水平桩十字叉位置在树干的上风向，扎缚处垫橡皮管这类耐磨软垫。 

大规格苗木用草绳绕计至 2M 高处或一级分叉处。 

6.3 、养护 

浇水方法正确。 

地面覆盖适当。 

正确适当使用蒸腾抑制剂和光合作用剂。 

所有苗木移植后应立即浇水，初时浇水不宜太急浇水多次，反复浇透并培土。 

要多次喷施叶面蒸腾剂，减少叶面水分蒸发，维持树木体内水分平衡。 

喷施光合促进剂，强化光合作用，促进新栽树尽快恢复正常生长。 

若天气干燥，需每天喷洒树冠时，要用塑料膜把根际土壤盖住，以免土壤水分过多引起烂根。 

6.4 、雨季施工 

人证检查地貌，寻查有无滑坡或溢水等现象，切实消除隐患。 

解决排水问题。 

防风防湿。 

防病。 

警惕滑坡等自然灾害。 

疏通各出水管道，形成凹坑的需增设导水管。 

乔木打上护桩，以防止雨季季风对植物摇动的影响。 

雨季是植物病虫害多发季节，需定期杀菌杀虫。 

第 7 章 质量保证 体系 

7.1 质量目标 

一旦我方中标，我方将承诺的质量目标为：优良 

7.2 组织保证 

为保证这一质量目标的实现，我方将组建一支由多次创出过优良工程的项目经理和项目班子进行施工，配备经验丰富的专业技术人员和技工，狠抓质量、进度、安全三条主线，确保工程保质保量的完成。 

7.3 文件和资料控制 

我方在文件资料控制方面，严格控制对工程质量有影响的所有文件。严格按图施工，及时进行联系单的收发工作，由项目工程师负责将联系单按编号直接发到各施工员，并将施工图纸及时按联系单进行修改，以便施工人员能够准确及时的按联系单修改进行施工，避免错误施工。质量员应及时做好隐蔽工程等资料并签证，以保证工程资料的准确性、及时性。 

7.4 物资采购质量控制 

材料的质量和供应是影响工程质量及进度的一个重要环节，我方将严格控制自购工程材料的采购渠道。在主要材料进场后还将组织甲方及监理人员共同进行验收并及时复验。对构成工程实体，并对工程质量要求有重大影响的物资如种植客土、苗木等必须在合格分承包商选择控制。对工程质量影响较小的物资。如辅助材料等主要控制采购途径，防止假冒伪劣产品。预算员按项目经理编制的月度计划汇总出月需用材料量交于材料部门，材料部门根据预算部门提供的资料和施工部门的进度要求及质量部门的质量要求编制材料月供应计划，交项目经理审批后付诸实现。材料部门根据施工总进度安排和月度计划及时将施工所需要的物资送至现场，保证工程顺利进行。 

7.5 过程控制 

7.5.1 施工进度控制 

1 、管理原则：抓好开工前准备工作和竣工扫尾，用网络技术控制工程进度，苦干、巧干争速度。 

2 、管理办法： 

抓好开工前准备工作，及时组成项目管理班子，分工负责，重点抓好临时设施及内业准备工作。应用网络计划控制工程进度，在分阶段控制网络的基础上，认真细致的编好月度作业计划及开好施工任务单，同时编制详细的材料供应计划、机械设备和劳动力进场计划，计划人员随时到工地检查进度情况、及时利用计算机调整计划。 

抓好各施工班组队伍的施工进度，在保证工人生活和确保劳动保护的前提下，适当延长每班作业时间，并在签订合同时明确正常的施工人数。当某种工作紧张，可组织其他工种班组帮助其进行抢工。 

建立现场碰头会制度，每天工作结束后，开现场碰头会，通报和交流各部门当前工作情况，安排第二天工作，并进行各种交底，随时总结和调整管理办法。定期召开有建设单位及各有关参加的工程协调会议，解决互相配合中存在的问题。 

做好工序前的准备工作，在工序前由施工员负责落实各方面的准备工作，如工作面、材料、机械、技术复核和隐蔽检验等，并检查落实。 

集中力量抓好竣工扫尾工作，做好扫尾阶段各工种的协调，增加养护人员，制订有效的养护措施，避免返工修理，成立各工种参加的混合扫尾小组，提高扫尾劳动效率，同时加强这一阶段的质量检查。 

选派一专多能机修、电工及其它机械操作工，保证现场机具能得到及时修理。 

利用各种手段激发职工的工作积极性，安排好资金计划，保证急需材料、人工费及其它日常开支。 

7.5.2 施工质量技术保证措施 

在施工过程中要加强技术和质量管理，落实各级人员岗位责任制，各部门分工明确，密切配合，建立以项目经理为核心的质量管理体系，健全三级质量检查网，做到定岗位、定标准，确保施工中的各个质量环节都能得到有效的控制。 

1 、施工图纸会审 

施工图纸会审是很重要的环节，其会审程序为：施工方先熟悉、审查图纸，发现位置，然后召开各方会议，由设计单位介绍设计意图、图纸、设计特点及对施工的要求，由施工方提出图纸中存在的问题和对设计的要求，讨论协商解决，写出纪要，有设计方提出变更资料。 

2 、技术交底 

设计交底的目的是使参与项目施工的人员了解担负的施工任务 的设计意图，施工特点、技术要求，质量标准，应用新技术、新材料、新结构的特殊技术要求和质量标准等，项目经理部向作业班组交底，从而建立技术责任制、质量责任制，加强施工质量检查、监督与管理。施工项目的技术交底包括设计人员向施工单位交底，技术人员向班组交底等。技术交底的主要要求是；以设计图纸、施工方案、工艺流程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目的。 

3 、测量、计量和试验设备控制 

在施工过程中使用的测量、计量和试验设备必须具有合适的量程和准确度，要按规定进行核实，并且处于有效期内。具体控制措施如下： 

项目部配备兼职计量员负责计量器具的管理和保养并做好登记、建卡、和建立台帐工作。计量器具的存放处应保持适当的环境，同时做好防锈、润滑等保养工作，在搬运、防护和储存其间应确保计量器具的准确度和适用性。计量器具，应指定专人使用，使用者要具备相应的资格，具备保证检验、测量和试验在适宜的环境下工作。 

计量器具一般每一年检定一次，检验不合格或应检而未检的计量器具不准投入使用。计量器具校准必须经国家认可机构检定合格，可溯源至国家标准的标准器。 

4 、施工日记管理 

施工日记由项目施工员记录，日记要求连续、详细、明了、能反映出质量监督和管理动态及面貌，特点详细记载施工中发现的问题和处理解决的过程。施工日记应从工程开始起至工程交工验收止。中途因工作调动时，应及时办好日记移交手续。由接收人继续做好施工日记。 

5 、积累工程施工技术资料 

工程技术资料是施工中约技术、质量和管理活动的记录也是工程档案的形成过程。它反映了施工活动的科学性和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现，也是施工企业信誉的体现。工程施工技术资料归档移交给建设单位后，便是使用过程、维修及扩建的指导文件和依据。因此，国家和各级建设部门都十分重视资料的积累，要求按规定做好齐全和准确、充实、把它列为评定单位工程质量等级的三大条件之一。必须按各专业质量检查评定标准的规定和实施细则，全面、科学、准确地记录施工单位工程质量等级，移交建设单位及档案管理部门，并不得有伪造、涂改、后补等现象。 

7.5.3 施工质量控制方法 

1 、质量控制点及特殊过程控制 

本工程涉及工种多，工序多，我们将按照施工进度计划安排合理布置劳动力，及安排工序搭接、穿插。从工程特点上看，影响工程最终质量贫的主要是绿化苗木及种植土，我们将抓住重点对有关重要部分工程设置控制点，如对绿化种植的外观效果和成活率等主要关键工作设立质量控制点，并定人、定时对这些质量控制点进行控制以确保各控制点的质量满足图纸及规范设计要求，从而保证整个园林绿化的质量状况达到预期目标。 

2 、在施工过程中应用 QC 质量管理 

QC 活动上发现问题，分析问题，制定对策，确保实施的每一项不断循环，不断提高的质量活动。在本工程中我们将对园林建筑和绿化种植的质量专门设立 QC 小组。进行质量把关。其主要活动步骤如下：找出问题 

分析原因 

找出主要形象因素 

拟定措施 

认真执行措施 

检查效果 

总结经验，纳入标准 

处理遗留问题，转入标准 

3 、班组操作挂牌管理 

凡能落实个人责任的作业部分，均需实行操作挂牌定位。以便明确责任和奖惩。因其它原因，未能落实到人的，但要落实到班组，有班长挂牌定位。操作定位由项目经理施工员布置，班组长执行，质量员填表记录。班组长在分配班内成员时，尽可能保持部位的连续作业，界限清楚。必要时，要操作挂牌上墙。 

4 、班组质量自检 

班组长是当然的兼职质量员，班组每天完工后应进行自检。每个分项工程完工后，应不少于一次的质量自检验评记录。质量自检验评标准按《园林绿化工程质量检验评定标准》执行。班组通过质量自检，要总结经验，及时向每个作业人员提出整改意见。把隐患消灭在萌芽状态之中。并将质量的优劣作为当月奖惩考核的依据。 

5 、加强成品管理 

成品保护是指在施工过程中，有些分项工程和分部工程已经完成。其它工程尚在施工，或单位工程已接近扫尾或竣工的单项工程。尚未正式竣工验收之前，均属成品保护之列。 

针对施工项目的特点和环境，要采取有效的护、包、盖、封等保护措施。措施由项目工程施工员制订。 

保护措施要因地制宜，切实可行要落实到人，并和经济奖惩挂钩。 

成品保护的重点是装饰、装修的表面污染，和种植后的绿化。 

项目工程部施工员和质量员要根据直的成品保护措施，随时检查落实，并严格奖惩。 

6 、坚持十有制度和十到制度 

开工有报告、图纸有会审、施工有措施、技术有交底、定位有复查、材料有复验、质量有检查、隐蔽有记录、变更有手续、交工有档案。 

隐蔽工程在被下一道工序掩蔽之前应进行严密检查和验收，并作出记录，有参检各方（建设单位、监理单位、设计单位和施工单位）签署意见。有问题则在补救后进行复检。必须坚持十到制度。工程竣工验收，各方均应到场。 

7.6 质量检验 

一、进货检验 

1 、进货前，不论对项目部自购或顾客提供物资 ( 主要是植物材料 ) 均需按国家或行业标准规定及本工程质量标准检验。 

2 、工程用物资需经试验合格，方可投入使用和入库，经检验为不合格的则作出明显的标识并组织人员立即清退。 

二、过程检验 

1 、施工员的分项工程质量应在班组自检、预检、交接检验的基础上，由项目部施工员对质量进行复检并评定等级，由专职质量员核定。 

2 、过程中，上下道工序未经检验或检验不合格，不得进入下道工序并作出标识。 

3 、过程中的分部工程质量应由项目部技术人员组织评定。 

4 、施工过程中对特殊部位的过程检验，如隐蔽工程等必须由项目部会同建设单位和监理单位共同检验认证，并做好记录。 

7.7 保修与质量回访 

一、保修期限 

本工程保修期限：养护一年。我们对工程质量进行终身负责制，在保修期内因施工原因需返修的，我方接到通知 3 天内进行返修。 

二、质量回访 

本工程竣工一年后，进行质量回访，并填写工程质量回访单，报公司备案；回访前十天通知回访单以便回访单位预先准备，回访结束后，应将回访情况汇总写出质量回访纪要，并将纪要报公司，以便分析原因，采取纠正和预防措施。 

三、质量投诉处理 

顾客投诉由公司专人负责登记，建立投诉台帐，并在七天内进行实地考察，分析原因，及时认真地解决，处理问题，使顾客满意。（附件 5 ：质量保证体系框图） 

第 8 章 工期保证措施 

缩短施工周期，尽快发挥投资的社会效益，是业主的愿望，也是我们的主要奋斗目标，在本工程施工中，我们将集中力量，精心组织， 

精心施工，确保总工期计划的实施。 

8.1 工期目标 

本工程计划工期为 12 个月历日，目标确保在 2007 年 10 月 1 号前完工。 

8.2 组织保证措施 

建立施工组织管理机构，推行以工程项目为对象，以核算为依据，以合同工期为目标的工程项目施工管理。工程项目经理对工程进度负直接责任，主要管理措施如下： 

1 、各管理班子组成人员在项目经理的领导下分工协作，确保工程进度、质量目标的实现。 

2 、项目部建立由施工职能部门负责人参加的日常施工碰头会制度，总结一天的工作情况，布置第二天的工作任务，将进度计划落实到每一天。 

3 、项目部提议召开定期的协调会议，有甲方、设计方、监理单位和施工单位参加，将工程情况反映到各个部门，解决有关急需解决的问题，协调各横向单位间的关系。 

4 、加强施工准备，这是保证施工顺利进行的前提，包括组织准备、技术准备、物资准备以及作业条件的准备等。认真熟悉建设文件、施工图纸掌握设计要求、工艺流程、适用规范和工期要求，编制出切实可行的确保总工期的施工进度计划，关键节点要准时到位。 

5 、在监理公司及甲方驻现场代表的统一指挥下，和各有关施工单位密切协作，统筹兼顾，合理组织施工工序的交叉，为其它施工单位创造施工条件，以确保整个工程能按期竣工。 

6 、注重现场管理，施工现场是出产品的地方，建筑产品是否如期建成，质量好坏，在很大限度上决定于现场管理水平，管理的标准是保证连续均衡的施工，严格按设计要求和技术标准施工，对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用，充分利用空间、时间、建立文明的施工秩序，完善计划正常进行。 

7 、掌握和控制施工进度，及时进行人力、物力的平衡调度。保证施工按计划正常进行。 

8 、及时同相关施工单位互通信息，掌握施工动态；协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。必要时组织加班或夜间施工。 

8.3 材料供应保证 

1 、各种材料及时安排供应。 

2 、苗木主要由公司苗圃供应，提前落实计划。 

第 9 章 安全保证及文明施工保证体系 

9.1 安全保证措施 

9.1.1 、安全制度 

针对本工程施工工期紧的特点，本工程施工时必须建立以下安全制度。 

1 、安全责任制度：项目经理对整个工程施工安全负责，分管生产的主施工对安全生产负直接领导责任，具体组织实施各项安全措施的安全制度。分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育，工地设专职安全管理人员一名， 

负责安全管理和监督检查，施工员对负责分管施工范围内的安全生产负责、贯彻落实各项安全措施，各专业人员有岗位职责，操作班组、班长、安全组干事到每个工人都有安全职责。 

2 、安全教育制度：定期进行安全意识教育，新工人上岗教育各工种结合培训进行安全操作规程教育，对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底。 

3 、安全检查制度：工地每月进行一次全民检查，工段每旬进行一次定期检查，由施工员，实施，每个作业班结合上岗安全交底，每天安全上岗检查，通过安全检查活动，不断提高和加强安全意识，落实安全制度和安全措施，并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。 

9.1.2 、用安全色和安全标志本工程在施工过程中，为了传递安全信息，提醒现场一切人员注意安全规定和正确使用安全设施。安全色与安全标志相对应，红色表示禁止、停止（防火），用于禁止标志，含义中不准或制止人们的某种行动；黄色表示警告、注意，用于警告标志，含义是要人们注意可能发生危险；蓝色表示提示、安全状态、通行，用于提示标志，含义是示意目标方向。安全色与安全标志是安全设施的一个组成部分，分部分项工程的安全设施完成以后，应及时分别用安全标牌放在醒目位置，验收时作为一个项目可以检查认可。 

9.1.3 、布置安全标语 

本工程在施工的各个阶段，将配置安全教育，提出安全目标口号。与安全施工警句，此口号与警句能提高安全生产气氛，提高职工的安 

全意识。 

9.1.4 、施工现场防火措施 

1 、食堂灶洞前周围 2M 范围内严禁堆放木柴、煤炭等易燃物品。 

2 、机修间、配电间各设一只二氧化碳灭火器，每月测量一次，当减少原重 1/10 ，应充气。 

3 、仓库、工具间各设一只干粉灭火器，每年检查一次干粉，是否受潮或结块，小钢瓶内气体压力，每半年检查一次，如重减少 1/10 ，应换气。 

9.1.5 、安全用电技术措施及电气防火措施 

1 、测定电气设备基本绝缘，绘制记录表，绝缘不符，不准使用。 

2 、测定接地电阻，避雷电阻，按表如实填写，电阻不符及时校正按规定组成接地。 

3 、现场布线不直接与钢管接触，接头不拖地，包扎需三层绝缘。 

4 、合理使用熔丝， 60A 以下不准使用铜线。 

5 、控制二级漏电保护，分配电箱漏电开关，不动作电压不大 50MA 。不动作电流不大于 0.15 ，开关箱漏电开头不动作电压大于 30MA ，不动作电流 0.15 。 

6 、在同一供电网中，接零接地不混用。 

7 、宿舍严禁使用“三炉一灯”（电炉、煤炉、明火炉和碘钨灯）使用低压点动开关。 

8 、照明使用 220V 电压，碘钨灯外壳接地使用三芯线。 

9.1.6 、安全交通 由于本工程地处邓城大道，车辆通行量较大，在本路段作业时要强化交通安全管理，施工路段设立标志牌，施工人员着标志服，避免交通安全事故发生。 

9.2 文明施工方案 

9.2.1 、文明施工 

一、我公司将对工程文明施工进行严格管理，加强组织领导，具体管理措施如下： 

1 、在该工程施工现场砌筑围墙，现场施工人员凭出入证进出工地，非施工人员不得擅自进入。 

2 、在施工现场显眼位置设置一图四牌（施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产六大纪律十项安全技术措施牌、安全生产记录牌、防火责任制牌）。 

3 、施工现场工地内道路通畅平坦、整洁，场内排水良好，场内易积水洼地及时填平，杂物及时清除，定时进行场地洒水防尘。施工中各阶段做好落手清，做到工完料尽场地清。建筑垃圾集中堆放处理，建立定期考核制度。 

二、在施工的各个阶段产生的建筑垃圾由专人定期对四周进行清扫整理，并把建筑垃圾运至场地指定位置。 

三、材料及周转材料严格按平面图分类堆放，堆放整齐，堆放不起标，堆料场不作它用，仓储间有材料收发管理制度。 

四、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，严禁赤脚、赤膊、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。 

五、在施工现场设置齐全的职工生活设施。配置食堂、宿舍、厕所、茶水箱、简易医疗室、并符合卫生、通风、采光等要求，确 

保职工的膳食饮水。供应符合卫生要求。 

1 、食堂设施齐全、环境清洁、食堂储藏生熟分开，厨房内不准 

住人，设置储藏室、冰柜等。厨房内有灭蚊蝇、蟑螂、鼠等措施。 

2 、按照城市临时公厕所要求，修建现场厕所，有专人负责厕所内清洁工作，及时扫清，定期灭蚊、灭蝇。 

3 、现场办公楼及宿舍全部采用标准双层单人床，房内留有充足的生活空间，必要的生活设施。制定宿舍管理制度，开展文明宿舍评选活动。 

六、施工现场建立防火管理制度和措施，建立防火责任制。易燃易爆物品有专人管理，配备必要的消防器材。民工宿舍严禁私拉乱接电线，严禁使用电炉等明火设备。 

七、积极做好班组思想教育工作，要求全体职工遵纪守法。做到工地内是文明施工着，工地外是文明市民。（附件 6 ：安全文明施工保证体系框图） 

9.2.2 环境与文物保护 

9.2.2.1 环境保护 

在路面的施工车辆通道，铺设彩条塑料布防止垃圾对路面的污染，组织专门清扫班子及时对遗落物进行清扫和冲洗。 

严禁在道路上堆放苗木材料。严禁在道路路面上堆放施工材料和废弃物；各种机械和车辆，严禁停放于道路上，如必须通过时，应采取麻袋等柔性织物铺设隔离，防止损伤。 

9.2.2 .2 文物保护 

1 、绿化工程施工时如发现文物古迹，不得移动和收藏，施工人员应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即将有关情况报告监理工程师及当地文物保护部门。在主管部门未结束处理前，不得重新进行作业。 

2 、由历史文物的发现和处理，致使承包人的工程进度延误和（或）招致费用的增加，则监理工程师与业主和承包人应根据合同条款条的规定，实事求是地协商解决。 

3 、土方工程师以及其他需要借土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，承包人就采取避让的原则进行地点的选择。 

第 10 章 冬季和雨季施工安排 

搞好道路卫生工作，及时清理，保持道路整洁。 

做好防风工作，对全面排涝措施进行检查修整。 

加强病虫害防治，及时喷施农药，除草。 

及时施肥，促进苗木发根。及时做好排涝工作。 

及时做好防风减灾预防工作。 

第 11 章 廉政建设措施 

为做好工程建设中的党政廉政建设，保证工程建高效优质、保证建设资金的安全和有效使用，我公司作出承诺以下廉政措施。 

1 、严格遵守党和国家有关法规及交通部的有关法规。 

2 、严格执行本工程的合同文件，自觉按合同办事。 

3 、业务活动坚持公开、公正、诚信、透明。 

4 、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立举报电话。 

5 、本公司任何人员以任何理由从事下列活动者一经查实依有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关，造成经济损失的应予赔偿。 

（ 1 ）向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券贵重礼品。 

（ 2 ）为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 

（ 3 ）安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活 

6 、公司在本项目中设专职廉政监察员，全程监控。 

表 7 施工总体计划表 

合同段： 

	时间 

项目 

项目 
	2006 年 
	2007 年 

	
	10 
	11 
	12 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	… 

	施工准备 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基绿化 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	景观工程 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表 2 分项工程进度率计划 (斜率图) 
第 合同段 

	年 度 
	2006年 
	2007 
	… 

	季 度 
	四 
	一 
	二 
	三 
	… 

	月 份 
	10 
	11 
	12 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	… 

	图例： 

施工准备 

路基绿化 

景观工程 
	100 

(%) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表 6 分项工程生产率和施工周期表 
第二合同段： 

	序号 
	工程项目 
	单位 
	数量 
	平均每生产单位规模 

( 人，各种机械 台 ) 
	平均每单位生产率 

( 数量、每周 ) 
	每生产单位平均施工时间 

( 周 ) 
	生产单位总数 

( 个 ) 

	1 
	场地清理 
	㎞ 
	26.4 
	20 1 
	12 
	48h 
	1.67 

	2 
	铺设表土 
	㎡ 
	39067 
	30 1 
	4000 
	48h 
	2.17 

	3 
	混播草籽及灌木籽 
	㎡ 
	105959 
	30 1 
	6000 
	48h 
	17.7 

	4 
	三维网植草 
	㎡ 
	33806 
	30 1 
	1000 
	48h 
	33.8 

	5 
	挂网植草 
	㎡ 
	4107 
	20 1 
	300 
	48h 
	13.69 

	6 
	种植乔木 
	颗 
	2142 
	30 1 
	500 
	48h 
	4.28 

	7 
	种植灌木及花卉 
	颗 
	305739 
	30 1 
	1000 
	48h 
	12.55 

	8 
	植生袋护坡 
	㎡ 
	3766 
	20 1 
	300 
	48h 
	37.79 

	9 
	移栽草皮 
	㎡ 
	1375 
	10 1 
	100 
	48h 
	13.85 

	10 
	液压喷播 + 移栽 
	㎡ 
	1046 
	10 1 
	100 
	48h 
	10.56 

	11 
	土木格室 
	㎡ 
	19649 
	20 1 
	1000 
	48h 
	19.7 


表 5 施工工艺框图 

1 、植草工艺流程图 : 

1 ）撒播植草工艺流程： 

	施 肥 


	人工播种 


	覆盖 


	覆盖 


	坡面处理 


	铺设表土 


2） 袋护坡植草工艺流程 

	清理坡面 


	垫铺碎石 


	装植生袋 


	码放植生袋 


	铺钢丝网 


	锚固钢筋 


	点播灌木种籽 


	灌木移栽 


	养护 


3 ）播植草工艺流程图 : 

	
	种子、肥料等混合物 

	注 水 
	

	
	
	


启动开关开机 

	粘合剂 
	
	设备箱 
	
	搅拌均匀 
	
	均匀喷播在已 

处理好的坡面 


养护管理 

	土壤改良剂 
	

	
	绿化草坪 
	
	遮盖无纺布 

	
	
	
	
	


4） TBS 植草工艺流程 

	清理坡面 


	规划放样 


	锚杆钻孔 


	锚杆加工 


	挂网 


	潮润坡面 


	喷射基材混合物 


	种子营养液 


	养护管理 


5 ）土工格室护坡植草工艺流程图 

	坡表处理 


	回填客土 


	三维网施工 


	喷播施工 


	格室安装 


	养护管理 


	盖无纺布 


2 、乔灌木种植工艺流程图 

	绿地整理 


	放样定株 


	选苗、检疫、运苗 


	开挖坑槽 


	栽植 


	栽 植 


	栽树 


	封窝 


	修剪、整形 


	养护、管理 


	浇水 


	不合格 


	不合格 


	固定支撑 
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质量保证体系框图（附件 4 ） 

	质量保证经理、总工程师 


	质检组 


	总 检 


	工 

程师 


	技术部工程 师 


	质检小组、质检师 
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