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水电安装专项施工方案
 上海市闵行区某配套商品房 1—6#楼西侧地下车库 上海某建设发展有限公司 

二O××年八月  

  水电安装专项施工方案  

第一章编制依据及原则 

一、本专项方案编制依据 

1. 由建设单位业主方提供的给排水、电气施工图纸。 

2建设单位下发的招标文件的要求。 

3国家颁布的机电安装工程施工与验收规范、施工图集。 

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002  

低压配电装置92DQ3 

防雷接地装置92DQ13 

等电位连接安装97SD567 

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002 

给排水标准图集S1、S2、S3 

4有关人员的现场勘察资料。 

二、编制原则 

本方案在编制过程中我方对图纸和招标文件进行充分的研究和

分析针对本安装工程的特殊性制定了该方案。以作为指导现场施

工的依据。并组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗

的施工队伍进驻本安装工程现场从机械设备、材料供应以及劳动力

等多方面及时配备确保各项目标的实现。 

 我方将充分利用各种有利条件以敬业、求实的工作作风创

一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度优质、高速、 水电安装专项施工方案 安全地完成该工程的建设任务向业主、向社会交一个满意的答卷。 

三、编制内容 

  本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装

共计二个分部工程的内容。 

 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质

量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措

施、质量通病防治措施、现场消防措施等并根据以上几方面内容进

行编制。 

根据安装工程自身的特点在编制施工方案时重点突出以下

二方面的内容一是施工准备工作二是策划施工活动过程。 

四、编制目的 

 编制施工组织设计方案的目的是为了有效地指导和管理施工

生产保证安装工程的工期提高安装工程的施工质量实现工期和

质量的控制目标。 

第二章工程概况 

一、概况 

本工程为上海市闵行区某配套商品房整个工程分为4

个标段。本方案编制范围属1标段由1号楼11F/-1F、2号楼11F/-1F、

3号楼11F/-1F、4号楼11F/-1F、5号楼11F/-1F、6号楼11F/-1F

及东侧地下车库区组成。   

各栋楼安装工程包括给排水、电气安装二部分。其中给排水安装

包括给水管道、污水管道、雨水管道及空调凝结水管道电气部分分 水电安装专项施工方案 强电、弱电及消防联动控制系统其中弱电工程及消防联动控制系统

由专业施工队伍施工。 

二、安装工程的主要特点 

  工作量大该安装工程主要包括有给排水管道的安装、电气安装

二方面的内容系统大且有比较复杂功能比较齐全安装工程的工

作量比较大。 

  施工配合多该工程由多家施工单位同时施工安装工程在施工

中必须与弱电安装、消防安装等多家施工队伍密切配合以确保工程

施工进度和质量符合合同规定的要求。 

  综上所述只有掌握本安装的自身特点才能在安装过程中做到

有的放矢才能把施工质量和施工进度时刻把握好达到合同要求的

质量目标和施工进度目标。 

第三章施工前期准备 

  安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动

力准备、材料准备、机具准备五大部分。为提高施工准备工作的质量

加快施工准备工作的进度必须加强建设单位、设计单位、监理单位

三者之间的协调工作并要做到统一步调共同做好施工准备工作。   

  建立健全施工准备工作责任制按计划将责任落实到有关部门甚

至个人同时明确各级技术负责人在施工准备工作中所负的责任各

级技术负责人应是各阶段施工准备工作的负责人负责审查施工准备

工作计划和施工组织计划督促检查各分项施工准备工作的实施及

时总结经验和教训。  水电安装专项施工方案   建立施工准备工作检查制度使施工准备工作有组织、有计划、

有分工地进行检查的目的在于督促和发现薄弱环节不断改进工作。

由此可见工程施工进度的快慢、施工质量的好坏都与施工准备工

作有着直接联系准备工作充分与否直接影响到施工工序的能否正

常进行施工准备工作是组织施工生产的重要因素。   

一、技术准备   

  认真熟悉和审查施工图纸了解设计者的意图结合水、电、及

相关的弱电施工图纸进行纵横比较和联系使水、电专业相结合、

相对照。发现有不合理或有疑问的地方及时作好记录作为日后图

纸会审的内容并把会审记录作为资料保存好。 

  了解水、电各专业图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置并结合

土建结构施工图纸以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。 

  编制施工图预算列出各分项工程的工作量并确定安装工程中

各分项工程用料、用工和机具使用情况并汇总成表以便为材料准

备和劳动力组织准备及机具准备提供可靠的理论依据。   

  编制安装工程施工技术方案确定采取的技术措施保证施工技

术既合理先进又能提高施工进度缩短工期。编写详细的安全和技术

方面的交底记录。交底内容应具体、明了且具有针对性以保证安装

工程施工安全和施工质量符合规范要求。   

  组织施工人员进行技术培训使职工对各项技术操作规程、规范

做到心中有数在安装时才能做到有的放矢确保工程施工质量符合

规程、规范的要求。      水电安装专项施工方案 二、材料准备     

根据施工进度计划的要求按材料名称、规格、使用时间、材料储备

定额和消耗定额进行汇总编制材料需要量计划为组织备料、确定

仓库、堆放场地所需面积和组织运输等提供依据。     

根据材料计划单组织货源联系生产厂家确定加工、供应地

点和供应方式使材料的供应不影响工程的施工进度。     

材料的供应由项目部依据工程的进度计划和实际的工程进度按

实提出采购申请计划经审批后由材料部进行采购。材料采购应在考

核合格的供应商内进行采购。材料供应商应提供相应产品合格证、消

防流通领域证等有效证件以防不合格产品进入现场。材料进场后

及时向甲方代表和监理公司进行报验并填写好《材料检验单》。            

三、劳动力组织和准备   

建立工程项目领导机构和组织建立精干的施工班组认真考虑各

专业、各工种之间的合理搭配技术工与普通工的比例要满足合理的

劳动搭配。     

根据各施工阶段中各分项工程的工程量并结合施工图预算中用

工情况合理安排各工种人员进场以提高劳动生产效率杜绝“窝

工”现象的发生保证安装工程施工进度。   

  对特殊工种要建立上岗制度特殊工种的施工人员必须持证上

岗并建立档案以确保用工质量。   

四、机具的准备  

  根据采用的施工方案安排施工进度确定施工机械的类型、数 水电安装专项施工方案 量的进场时间并编制安装工程使用机具的需用量计划。   

  根据各施工阶段各专业使用机具的情况由项目施工技术员进行

合理调配使用以提高机具的使用效率。拟投入主要机具如下表所示。    

拟投入的主要机械设备表   

  1电焊机BX1-300 4台按进度陆续进场 

  2电动套丝机1/24”2台按进度陆续进场 

  3砂轮切割机φ400mm1台 

  4氧乙炔割具30型1套        

5立式台钻φ322mm1台   

6手电钻φ313mm4把按进度陆续进场      

7冲击电锤φ625mm8把按进度陆续进场 

 8液压弯管器φ15108mm1台   

9液压开孔器φ1565mm1台    

10墙槽切割机Z1E-SF2-110 6台按进度陆续进场 

11电动水压泵6.3Mpa 1台按进度陆续进场 

第四章安装工程质量保证体系 

一、 安装项目部组织机构的建立   

  项目部组建原则根据招标文件界定的工作内容和安装工程的特

点确定项目施工管理人员的性质 

二、管理     

项目管理的成败与选用的项目管理班子成员的素质有关选用较

高素质的管理人员既便于项目管理又能提高整体管理人员的素质。 水电安装专项施工方案 因此在选用项目管理班子成员时一定要经过考核后谨慎选用。为便

于项目管理对选用的的管理人员应明确其职责对于不同岗位的

管理人员其职责是不同的。 

三、质量目标管理        

按照公司质量体系运行规定结合安装工程自身特点对安装工

程质量各阶段实施控制并编制详细的《质量计划》作为质量控制目

标的文件使质量体系有效运行。 

四、物资的管理和控制   

1、物资管理 

甲供材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与设计要求不

符时乙方有权拒绝收货材料或设备的检验应由甲方代表、监理代

表在场合格的物资方可在工程上使用乙方收到甲供物资后应根

据物资的不同要求妥善保管。  

乙方采购的物资质量应符合设计和规范要求并应向甲方和

监理单位组织材料报验及时为好各种手续后方可使用。   

所用材料或设备在进场后须做好防潮、防雨措施确保材料

或设备的质量不受外界环境的影响。    

2、物资的控制   

工程材料、设备需用计划由各专业施工员根据设计文件编制。

在计划中明确材料或设备的规格、型号、数量、材质、进场时间以及

质量要求。     

采购必须在合格供应商之间采购合格供应商的评价、选择、 水电安装专项施工方案 控制等管理工作由材料部门按公司质量体系文件进行评定。    

物资的检验应随时做好记录它包括  

文件资料的验证包括进货单、装箱单、质量证明书、合格证、

产品说明书等。 

实物验收即数量、规格、型号、标识等是否符合相应规定。 

必须经过验证合格的产品方能入库保管入库房及现场的各类

物资应有相应的标识牌标牌、标签、标记等以表明物资的名称、

规格、验证结果等。对于半成品如支架预制管道等直接在其上作标

记。 

物资领用、发放时应在发放、领用单上标明材质、规格、型号、

数量及用途。作业班组在领用重要物资时必须在领料单上注明用途

及使用部位以便查找。物资的保管应严格按规定进行易燃、易爆

物资、贵重物资单独存放保管防雨防潮物资应有防雨防潮措施。    

五、持证上岗记录 

 本工程所有管理人员按国家的规定实行持证上岗。为便于管

理所有证件由公司统一保管并建立持证上岗人员的台帐。 

 本项目重要工种如电工、焊工等均做到持证上岗。 

第五章安装工程施工方案及主要技术措施 

一、 给排水安装工程施工方案及主要技术措施   

本工程给排水安装工程主要包括生活给水管道系统、排水管道

系统、雨水排水系统。本工程为综合区住宅小区生活给水管道户外

采用钢塑料复合管户内采用PPR管压力排水管道采用钢管丝扣 水电安装专项施工方案 连接雨水排水管道采用承压塑料排水管承插胶水粘接污水立管

道采用UPVC排水管空调冷凝水管采用UPVC排水管。   

1、 给排水安装工程施工顺序 

  ○1给排水管道安装施工顺序为从下向上进行施工主管

→干管→支管→试压→油漆→保温→与设备连接。 

  ○2给水设备安装施工顺序按设计图进行基础验收→放线

→设备拖运吊装→设备就位→设备校正→清洗→装配→单机试

车。 

  2、给排水安装施工前准备 

  ○1资料的准备认真收集与给排水安装工程有关的施工及

验收规范、施工图纸、标准图集、质量验评标准等。 

  ○2给排水施工技术员开工前认真熟悉施工图纸核对管

道的标高、坐标有无矛盾并形成读图记录作为图纸会审的记

录。 

  ○3做好施工技术交底针对给排水工程特点在操作方法、

安全事项、质量要求、自检记录、限额领料等方面编制详细的

施工技术方案以保证暖卫安装工程施工顺利进行。 

  操作方法班组在施工过程中按设计图纸的要求、技术变

更通知书、给排水安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准

等要求进行施工。 

  安全注意事项施工人员必须严格遵守国家安全劳动保护法

所有进入施工现场人员要接受安全教育、防火教育学习安全 水电安装专项施工方案 法规并做好记录。 

  质量要求给施工班组和施工人员下达月生产任务时同时

下达质量要求和技术标准写明所做工作的安装规范及验收标准

并作为考核安装工人的标准。 

  自检记录对施工班组应下达自检记录要求。施工班组生产

的产品要依据设计图、施工规范、质量检验评定标准进行自检

并明工作部位以便施工员复检自检记录由施工班组长交施工

员存档。 

2、 UPVC承压塑料排水管道安装的施工方法和技术措施 

  ○1工艺流程 

  安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡

件固定→封堵洞口→闭水试验→通水试验→通球试验→竣工验

收。 

  ○2安装准备 

  材料准备UPVC塑料管内外表层应光滑、无气泡、裂纹管

壁厚薄应均匀致直管段挠度不大于1%管件造型应规矩、光滑、

无毛刺所购材料必须有合格证件选用胶水与管材、管件应是

同一生产厂家。 

  工具准备手电钻、电锤、钢锯、铣口器、活扳手、手锤、

水平尺、套丝板、线坠等。 

  ○3预制加工 

  根据图纸并结合实际情况按预留口位置测量尺寸绘制加 水电安装专项施工方案 工图。根据草图量好管道尺寸进行断管断口平齐用铣刀或

刮刀除掉断口内外飞刺外棱铣15度角。粘接前应对承插口先做

插入试验不得全部插入一般为承口深度的3/4。试插合格后

用毛刷涂抹粘接剂先涂抹承口后涂抹插口随即用力垂直插入

插入粘接时将插口稍作转动以利粘接剂分布均匀约30秒至1

分钟即可粘接牢固粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净多口

粘接时注意预留口方向。 

  ○4UPVC排水干管的安装 

  根据设计图纸要求坐标、标高预留槽洞或预埋套管。采用

支、吊、托支架时应按设计要求的坐标、标高及坡向作好支架。

UPVC塑料排水管横管上支架设置必须符合下表规定且支架间距

均匀布置美观。干管施工条件具备时将预制加工的管段按

编号运至安装部位各管段粘连时必须按粘连工艺依次进行。

全部粘连后管道要直且坡度均匀各预留口位置准确最后把各

预留口封严以防杂物掉入管内而堵管。 

  排水横管管径(mm)DN50  DN75  DN100  DN150  DN200 

  支架最大间距(m) 0.50  0.75  1.00   1.50   2.00 

  UPVC排水管支架间距表 

  当UPVC塑料排水管道直线管段距离大于下表所规定的数值

时应设置检查口或清扫口以便日后维修方便。 

  管径(mm)DN50  DN75  DN100  DN125  DN150  DN200 

  距离(m) 10    12    15     20     20     20    水电安装专项施工方案   UPVC排水管检查口或清扫口设置间距表 

  UPVC塑料排水干管纵横方向的弯曲允许偏差为每1米允许

偏差为1.5mm全长25米以上允许差为不大于38mm。 

  ○5排水立管的安装 

  按设计坐标要求将洞口预留,尺寸准确.将已预制好立管段运

到安装部位,按编号进行粘接连接,调整好立管垂直度,并固定好

支架。立管最低层和最高层必须设置检查口,以后每隔二层设一

个中心距地为1000mm立管每层设伸缩节一个,安装应预留膨

胀量1020mm并顺水流方向安装立管上支架高度为1.51.8m

为宜,支架与管道接触紧密立管安装完毕后应检查三通口标高

是否符合要求,无误后即可堵洞,并把甩口封堵严密。 

  UPVC塑料立管的垂直度允许偏差为每1米允许偏差3mm

全长5米以上允许偏差为不大于15mm。立管在穿越楼板时应加

设套管套管的大小比穿立管径大二号套管的环状间隙均匀一

致并用防火材料填塞昌出板面部分作防腐处理。 

  ○6排水支管的安装 

  按设计要求卫生间器具布置实测尺寸后进行预制加工并

编好号码运至现场。支管安装必须按设计要求放好坡度并坡向

立管并及时把各预留排水口封堵严密防止杂物掉入管内。排

水支管的坡度应符合设计和规范要求通常为2.6%。 

  ○7排水管道的闭水、通水、通球试验 

  排水管道干、立、支管安装完毕后对隐蔽的排水管道进行 水电安装专项施工方案 闭水试验。用橡皮胶囊把排水出口堵严并对排水管道进行灌水

满水15分钟后再灌满并延续5分钟以液面不下降为合格。 

  排水管道闭水试验图示 

  排水管道在竣工前应进行通水、通球试验先通水后通球。

通水试验时将设计给水系统1/3的配水点同时开放以排水管

道水流畅通且无渗漏为合格 

  通球试验时通球球径不小于管内径的3/4胶球从排水立

管的顶端投入并注入一定的水量以球顺利滚出为合格并做

好各项试验记录。   
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