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第一章  施工组织设计
一、技术标总体说明
1.本投标书是根据上海××投资有限公司的招标文件、图纸及招标补充文件、技术规范和其他有关施工规范为依据，结合我公司完善的技术装备和管理条件，在踏勘现场后编制而成的，是我公司中标后与建设单位签订施工合同的法律依据及施工合同的附件之一，具有法律效力。
我们认真阅读了招标文件的所有内容，并对图纸及施工要求进行了仔细研究后，认为我公司完全有能力承建本工程。中标后我公司一定以科学的态度，认真执行上海市园林绿化技术标准，按照快速、优质、安全、文明施工的要求，对设计图及说明进一步仔细研究，从组织上落实，管理上狠抓质量，确保本工程质量合格等级，苗木、草皮成活率达到100%。
在文明、安全施工方面，我公司将严格执行《建设工程安全生产管理条例实施》及有关规范标准和《关于进一步加强文明施工管理的通知》的要求，建立安全和文明施工责任制，保证施工顺利进行，并服从建设单位对本工程的总协调、总控制和总管理及质量的监督，及时记录、编制有关施工和竣工资料，并按时送交有关单位备案。

2.编制说明及依据
2.1首先，我司为能上海××投资松江生产用房及辅助用房项目绿化景观工程的施工感到荣幸并感谢业主信任。本施工组织设计按照招标文件及我司自身实力综合考虑后编制的。

2.2编制依据：

《绿化设计规程》            DBJ08－15－89

《园林植物栽植技术规程》    DBJ08－18－91

《园林植物养护技术规程》    DBJ08－19—91

《园林植物保护技术规程》    DBJ08－35－94
《假山叠石工程施工规程》    DBJ08－211－94
《行道树栽植技术规程》      DBJ08－54—96
《大树移植技术规程》        DBJ08－53—96
《园林栽植土质量标准》      DBJ08－231－98

《花坛、花境技术规程》      DBJ08－66－97

《草坪建植和草坪养护管理技术规程》 DBJ08－67－97

《园林工程质量检验评定标准》     DG／TJ08－701－2000
其他有关建设工程的质量标准、规范、规程、条例和规定等。
3.工程概况
本工程位于上海市松江区××××路，绿化总面积与铺装面积约为11000平方米。承包范围包括绿化工程中的微地形处理、园林土建景观小品、绿化种植、水电安装以及一年期的绿化养护等施工内容，施工现场临时用水、用电已接至现场边缘，进出场道路畅通。绿化苗木种植：乔、灌木比约为1：3，落叶、常绿比为3：1，配置比例合理，且利于达到生态平衡，其中乔木主要有：香樟、银杏、垂柳等；灌木有：桂花、红叶李、红枫、毛鹃、南天竹、红花继木、金叶女贞、瓜子黄杨、紫鹃、红叶石南等；地被草皮有：麦冬、鸢尾 、花叶长春蔓等。土建工程的人行道铺装、车行道铺装、停车位铺装、路缘石安装、水池钢混凝土及铺贴工程等，水电安装有路灯、草坪、投射灯安装等及水系统安装具特色，建成后将形成一个平、立面软装饰艺术性强的综合景观厂区。

4.施工准备工作计划

4.1施工条件分析及施工关键点
本工程位于松江区大港开发区内光华路，现场交通运输比较方便，有利于材料的运输和施工的顺利开展。
4.1.1有利条件：

4.1.1.1本公司有该地区相关工程的丰富施工经验，对本工程周围环境相当熟悉，技术力量雄厚，各工种人员配备齐全，并自备各类机械仪器。
4.1.1.2在本公司的大型苗木基地中拥有大量的大规格苗木，并有相当数量的容器苗，根据施工要求，随时应付突发事件，保质保量地完成工程。

4.1.2不利条件：

4.1.2.1 施工场地比较狭小，不便于机械和人力施工的展开；

4.1.2.2大型机械有一定限制，易与相邻单位、居民发生各类摩擦事件，并确保文明施工和安全施工；

4.1.2.3时间要求紧，各工种交叉施工多。

4.1.3施工关键点：

4.1.3.1 绿化移植及施工完成后的养护管理措施；

4.1.3.2园林土建基础、铺装的施工措施

4.1.3.3各工种间的交叉施工配合。

4.2施工物资准备
4.2.1本工程的准备工作特别是物资准备工作做到格外充分，及时组织各种施工机具的进场，进一步落实材料货源，订货，并根据施工进度计划准时组织进场，对工程中有特定要求的新型材料，提供样品提前报业主代表核定同意，及时采购进场。

4.2.2施工用常规物资，搭建临时的用料、临时办公室、各类施工工具，测量定位仪器，消防器材等，均提前进场并合理分类堆放，派专人看护。

4.2.3施工用的材料视进展情况计划进场。所有进场材料预先设定场地分类堆放，并做好标识及产品保护工作。

4.3施工技术准备

4.3.1充分发挥我公司在施工技术上的优势，本着技术先行的原则，在施工前就各种技术措施落实到位。

4.3.2在正式进入现场前，所有施工管理人员将认真熟悉由业主提供的所有施工图纸及各有关技术资料，针对本工程的特点，借鉴我公司以往承包施工的类似工程，充分发挥我公司在施工技术、管理上的优势，制定详细深入且有针对性的各阶段施工组织设计，并及时向各工种的施工队伍做好书面交底工作。

4.3.3保证已制定的技术措施，使施工工艺在施工中得以实施。

4.3.4在组织施工前由我公司召集技术管理人员悉心研究相关的设计图纸及技术资料。发现问题及时做好书面记录，并向业主及工程监理汇报，需要纠正处，要经各方签字认可。

4.3.5根据业主提供的水准点及桩号位置，做好施工现场测量定位控制桩及临时水准点的引测，并采取一定的保护措施。

4.3.6根据业主提供的平面图设计施工现场总平面布置图。
4.4施工机具准备

4.4.1根据本工程总体施工部署并结合单项工程施工顺序，提前计划安排精良的机械设备，进行保养和调试。

4.4.2所有机械设备进场后均事先规划适当的位置停放，小型设备根据工程实际需要合理配置，规划房间集中储存备用。

4.5施工人员准备

4.5.1施工管理人员准备

针对本工程的特点，我公司将组织一套精干、技术资质高和经验丰富的项目管理班子。项目经理具有相当的大型施工管理经验。其他主要的项目管理人员如项目副经理、项目工程师具备丰富的施工项目管理经验，使管理机构的设置知识化、专业化，满足本工程项目的各项要求。

4.5.2劳动力准备

挑选经验丰富、实践操作专业化的人员参加本工程施工。对特殊技术工种均保证有上海市劳动局及上海市建委统一考核颁发的操作作业证及技术等级证书。每阶段施工劳力合理安排，以确保工程顺利进行。

4.6施工平面布置方案

4.6.1施工现场平面布置的原则

4.6.1.1施工平面布置要紧凑合理，尽量避免在施工区域布置临时设施及材料；

4.6.1.2与建设单位协调，充分利用施工现场内已有的临时施工道路，并保证运输通畅；

4.6.1.3施工区域的划分和场地的确定，以符合施工流程要求为前题，避免专业工种和各施工区域工种之间的干扰；

4.6.1.4各种生产生活设施的搭设应根据本工程的分期施工要求且要便于工人的生产生活；

4.6.1.5要满足安全防火、劳动保护的要求；
4.6.1.6根据业主提供的施工总平面图及现场实际情况设计施工现场平面布置图。
4.6.2生产、办公、生活区平面布置：
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二、主要施工方案和技术措施（详细的施工方案）
1.地下管线保护措施

1.1 对原有管线分布情况不清楚的，在进场前向甲方索取资料，以高压线下不种植乔木为原则，发现与管线有冲突的种植点，与甲方和设计方协调后解决。

1.2 收集地下管线资料，对业主提供有关地下管线分布图进行分析，研究所要施工的范围内有无管线的穿过，并走访有关管线部门，将管线分布情况标在施工图上。

1.3 为防止资料及交底不清，造成管线事故，对附近有管线采用开挖样沟方法，摸清施工区域的地下管线。采用人工开挖，不使用风镐，十字镐等翻凿，用铁锹进行挖掘，以保证开挖过程的安全。

1.4 对已经明确或已暴露的地下管线，分情况予以编制保护措施。对施工人员在施工前介绍管线分布情况，并有交底记录。

2. 临时设施的搭建和场地清理

2.1 经建设单位的同意，选择好生产、生活、办公临时设施搭建的场地，根据建设单位提供接到施工现场边缘的施工用水、用电、水源、电源，安装好计量表具和管线，充分做好临水、临电的需要。

2.2 清除干净施工范围内原地形中的杂草、树根、农作物残根、生活垃圾、建筑垃圾、碎砖、玻璃等，排除范围内低洼处的积水。

3.种植土的处理

3.1改良盐碱土的措施：

土壤水盐运动规律是改良盐碱土的关键：“盐随水来，盐随水去；盐随水上，盐随水下；水随气散，水散盐留”。

3.1.1农林水利措施：通过松土、覆盖等切断和抑制毛管水上升的措施，让土壤水蒸发量大大低于降水量，地形堆高的地方，保持排水通畅，盐碱土会定向脱盐；地形平坦处土壤处于季节性淋盐与积盐交替状态，盐碱性随季节变化而变化，因此地形堆高处利于土壤的改良。

3.1.1.1 排盐：堆高地形、开沟筑塬使土壤排水畅通盐随水去；

3.1.1.2 压盐：砂质盐碱土表层压粘土，粘性盐碱土表层压砂砾。

3.1.1.3 抑盐：用土表覆盖、树木密植、种地被植物等来减少土壤水蒸发，抑制“盐随水上”。

3.1.1.4 堵盐：结合客土或深翻，在树穴下部铺隔离层如填石子、细煤渣、陶粒等，切断地下水的盐分随毛细管水上升，避免“盐随水上”。

3.1.1.5 截盐：深耕冻垡（晒垡）、松土等截断土壤毛细管水。

3.1.1.6 刮盐：对小面积白色盐斑反复刮除。

3.1.1.7 培肥土壤：施有机肥，提高土壤肥力，改善以至优化土壤的生态活性，有机肥中腐殖酸的螯合作用会减轻钠离子危害。

3.1.1.8 改善土壤结构：施土壤胶结剂、腐殖酸等创造土壤团粒结构，使土壤中通气孔隙增加，气、液、固三相比适当，土壤生态活性提高，从而提高树木的抗盐碱能力。

3.1.2 化学改良措施：施化学酸性肥过磷酸钙、石膏、硫磺粉、黄铁矿渣等，既能降低土壤PH值又能改善土壤结构。以过磷酸钙为例，过磷酸钙是磷矿石[Ca3（PO4）2]加硫酸（H2SO4）生产的。生产过程中硫酸过量，所以是化学酸性肥，过磷酸钙的生产化学方程式如下：

Ca3（PO4）2+ H2SO4 →2CaHPO4+CaSO4
从式中看到：HPO4-为植物吸收的磷素营养，少量H2SO4能中和土壤碱性；CaSO4与土壤中的盐分通过复分解反应（CaSO4+2Nacl=Na2SO4+Cacl2↓）把对植物危害重的Nacl转变为对植物危害程度只有Nacl的1/5～1/6的Na2SO4来减轻盐害，而Cacl2利于形成土壤的团粒结构。

3.1.3 生物改良措施：一种为种植绿肥如田菁、毛叶苕子、苜蓿、小冠花、猪屎豆等和施有益菌种，如1605—放线菌、S细菌等；田菁在盛花至初荚期割倒翻压入土，能大大增加土壤有机质、氮素营养及土壤微生物活性。另一种为耐盐绿肥，用耐盐碱的多年生常绿绿肥和草坪均匀覆盖，并逐步加大密度，促进土壤熟化。

3.1.4 其他改良措施：施钠离子吸附剂、酸化分子筛、珍珠岩、椰糠、醋渣等来减轻钠离子危害，改善土壤水、气、热状况和降低土壤PH值。

3.1.4.1 盐碱土改良肥的组成

盐碱土改良肥适用于中、轻度盐碱土治理（PH值7.8－8.8，土壤含盐量不超过0.4%，水质含盐量不超过0.3%或矿化度不超过3克/升）。用于碱化土效果好于盐化土。
“盐碱土改良肥”（以下简称改良肥）集改碱与培肥于一身，采用“钠离子吸附剂”、化学改良剂、有机酸、生根素等多种原料制成。其含有氮、磷、钾和多种微量元素、有机改良剂与无机改良剂相结合达到最佳的N、P、K含量比例，利用酸碱中和反应原理、离子交换原理、盐类转化原理，使盐碱土的理化性状得到改善，降低PH值及含盐量。
“钠离子吸附剂”具有很强的交换能力，对盐碱土中的Na+、SO42-、Cl-等有吸附能力，土壤施入“改良肥”后能降低PH值和碱化度，吸附NH4+和K+并提高土壤阳离子的交换量，达到改土、脱盐的目的，对于盐碱立地条件的植物1～2年内有效，脱盐率能达18.6%－29.3%。
“改良肥”治理盐碱土壤（含盐量0.4%以下）与其他改碱方法相比有快速治理的优势。特别本工程工期紧，用“改良肥”简单易行，操作简单。操作方法：把“改良肥”撒于地表松土、浇水，土壤PH值迅速下降，但含盐量的下降需几个月后才能见效。如：胸径5cm乔木每株施0.5－1kg，特别是对绿地有较重的碱斑的采用 “量少”、“次多”的施用方法施改良肥。
3.1.4.2 对盐碱较重的土壤，除了施改良肥外，增加客土加暗管排盐、隔盐层的改良技术。每平方米改良肥用量为0.5－1kg，盐碱改良剂用量为1－1.5kg。对大树（胸径12cm以上）在移植时适当增加用量以达到最佳改良效果。
3.1.5 合理灌溉：灌水量以满足根系需水且不接通地下水。

3.1.6 采用新技术、新材料，提高树木成活率和抗逆性。
3.1.6.1使用NAA—HA99—1号生物活性生根素，促使移栽树木早生根、多生根，根系健壮，以提高耐盐碱能力。
3.1.6.2 喷施已酰水杨酸钠及黄腐酸叶面蒸腾抑制剂。
3.1.6.3 用生物活性愈伤剂，涂抹大剪口和拉、撕伤皮的树干。
3.1.6.4 光合促进剂（STP光合菌），促进叶面光合作用，是在根系输送至叶面的光合“原料”不足时的一种补救措施。
3.1.6.5 根外追肥P、K及微量元素营养液，提高树木根系新生细胞原生质的渗透压，从而提高抗盐碱能力。
3.1.6.6 严冬时，喷施防冻剂及采取其他有效防冻措施，而所有防冻措施皆对提高树木的抗盐性有利，一举两得。
3.1.6.7 植保方面采用生物防治法：招引鸟类、培育害虫天敌、使用生物药剂等。病虫害通过鸟吃虫、虫（天敌）吃虫，菌（如Bt乳剂中的苏云杆菌等）治虫、霉素（如井岗霉菌等）治病、虫等，既避免化学药剂公害，又繁衍生物，建立生态系统中的防治病虫害的“食物链”和形成生物种群相生、相克的良性循环。

3.2 营养土组成：由原生表土40%、堆肥10%、醋渣20%、珍珠岩10%、草木灰10%、鸡粪5%、菜籽饼5%等成分。其优点一是重量轻，营养土与原生土壤的比重为1：3；二是营养土含氮、磷、钾等多种营养成分，偏酸，PH值6－6.5，且营养释放缓慢，利于树木的吸收；三是营养土通气性好，渗水率高，有利根系发育；四是营养土内含有大量微生物，能吸收原土壤中的碱性物质，将其转化成有机物或进行分解，提高原土壤的理化性状。

因此，对于乔木和喜酸植物种植区域（如香樟等）增设隔水层，防止盐碱随毛细水上升而对植物根系的侵蚀，并进行部分换土，采用山泥做种植的回填土壤能加快植物的恢复生长，提高植物的成活率。对地被草坪种植区域表层土壤进行改良，采用醋渣与原表土相拌和（1：1.5）铺设在表土层内。醋渣为酸性物质既能很大降低土壤的PH值，又能增加土壤的蓄水能力，防止水分过度蒸发造成脱水现象。

4. 种植土施工方法及技术措施

4.1种植土施工方法流程图：











4.2 种植土施工技术措施：

4.2.1 对于本工程我司将在充分土壤检测和分析后，针对其盐碱程度的大小，主要选用改良肥和客土加暗管排盐、隔盐层的其中一种或是相结合共同改良盐碱地的技术措施。

4.2.2 所进的营养土满足苗木种植要求，乔木外进土平均1M深，地被草皮外进土0.3M深，并对原盐碱地深层土预先对其进行晾晒、增肥等盐碱地改良措施，并加入适量营养土后配成种植土。

5. 绿化种植施工方案和技术措施

根据现场情况我们确立了以下方案：

5.1 场地整理

5.1.1对绿化场地的整理，土壤细平整时使土方的高度低于周围的侧石高度5厘米左右，同时保证自然的排水坡度。

5.1.2同时对于种植不同类型（乔、灌、草等）植株的位置进行翻土。其中，乔木种植区域的有效土层在1.20m以上，灌木种植区的土层在0.80m以上，草坪及花卉的翻土深度不少于20cm，多年生木本花卉翻土深度大于30cm。经整理后土壤的土层厚度草坪花卉30CM、小灌木45CM、大灌木60CM、浅根乔木90CM、深根乔木150CM。
5.2 绿化种植施工流程图：
































5.2.1苗木落实：


5.2.2苗木栽植：








5.2.3 苗木选择

5.2.3.1 苗木选择方法：
对可供地的苗木进行实地调查，包括树种、年龄时期、干高、干径、树高、冠径、树形，进行测量记录，注明最佳观赏面的方位，并摄影。调查记录土壤条件，周围情况；选中的树木，立卡编号，为工程提供资料。

5.2.3.2 苗木选择条件：

⑴根系发达而完整，主根短直，接近根颈一定范围内要有较多的侧根和须根，起苗后大根系无劈裂；

⑵苗干粗壮通直（藤木除外），有一定的适合高度，不徒长；

⑶主侧枝分布均匀能构成完美树冠，树形饱满。

⑷无病虫害和机械损伤。

5.2.4 苗木的挖掘、运输：
苗木移植的顺序原则上，先骨架乔木，再为大、小灌木，后为地被、草坪，根据具体情况及天气变化，灵活调整，做到既保证工期工作量，又保证质量成活率。

5.2.4.1 苗木起苗准备：
护干：将乔木主干，大型主枝以草绳密绕，在挖运时避免树皮擦伤和主干撕断。另外在定植后，冬季防寒保暖，夏季减少蒸发。

束冠：以草绳将树冠适度捆拢，束冠后在主观赏面处做好标记，避免在挖掘过程中损坏。

大规格苗木起苗准备前除了以上措施还要：

5.2.4.1.1 备好树穴：树穴挖成反锅底形，并在树穴底部设置厚度为15厘米的石子透水层。由于香樟等乔木不耐涝，根部怕积水，因此反锅底形可使水份向两旁分散，采用透水层保证树穴内多余水份的及时排除。

5.2.4.1.2 排水渠：在树穴周围根据树穴大小，砌筑排水渠，与透水层相连接，填材采用袋装珍珠岩，使每个树穴内的多余水份能够及时排出。

5.2.4.1.3 栽植前树穴换土：在穴内施基肥于50cm深处，其上覆5-10cm熟土。每个树穴用疏水透气导管3-6根，设置于树穴底部，以增加土壤的通透性，并保证根系的正常呼吸。

5.2.4.2 起苗方法：
按所起苗木带土与否，分为裸根起苗和带土球起苗。本工程中苗木采用带土球的起苗方法。

带土球起苗：以干为圆心，以干的周长为半径画圆，确定土球大小。土球直径在50cm以下，土质不松散的苗，抱出穴外，放入蒲包‘草袋’（或用塑料布）中，于苗干处收紧，用草绳呈纵向捆绕扎紧。

挖掘前3－5天，对植株再次进行修剪，以保证移植过程及生长势恢复阶段的体内水份平衡。修剪时，在前一次基础上，注意树形的保持以及不同树种分别对待。

5.2.4.3 乔灌木的挖掘：

⑴树木胸径为3-4cm，根系或球直径取30 cm。

⑵树木胸径4-19cm之间胸径每增加1 cm，根系或土球直径增加5 cm，即（φ×5+30）cm，如所用的全冠香樟胸径22cm，土球直径为120cm。

⑶无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5倍。
⑷根系或土球的纵向深度取直径的70%。

5.2.4.4 土球的包扎：重要树种香樟、银杏等，施以双层腰箍双层网络，内层用草绳，外层用麻壳层。一般小灌木用草绳包裹。所有乔灌木泥球用草绳保护后，对草绳喷水保湿。

5.2.4.5 本工程对大树种植我们主要采取软材包装移植法。

软材包装移植法：适用于挖掘圆形土球，树木胸径10-15cm 或稍大一些的常绿乔木。

5.2.4.5.1大树移植与小规格苗木包装时的不同：

移植的大树在修好土球后，用草绳打上腰箍，腰箍的宽度一般为20cm 左右，然后用蒲包或蒲包片将土球包严，并用草绳将腰部捆好，防止蒲包脱落，然后即可打花箍：将双股草绳一头栓在树干上，然后将草绳饶过土球底部，顺序拉紧捆牢，草绳的间隔在8-10cm，土质不好的密些。花姑打好后，在土球外面结成网状，最后再在土球的要不密捆10道左右的草绳，并在腰箍上打成花扣，以免土球打好后，将树推倒，用蒲包将底堵严，用草绳捆好。土质较粘重的，在包装土球时，省去蒲包或蒲包片，直接用草绳包装，常用的有橘子包、井字包和五角包。

5.2.5 运苗和施工地假植

运苗过程常易引起苗木根系吹干和磨损枝干、根皮。因此我们会注意保护，尤其长途运苗时更会注意保护。

5.2.5.1 运苗：
有大量苗木出圃装运前，核对苗木的种类与规格。仔细检查起掘后的苗木质量。对已损伤不合要求的苗木淘汰，并补足苗数。车箱内先垫上草袋等物，以防车板磨损苗木。乔木苗装车时根系向前，树梢向后，顺序安放，不压得太紧，做到上不超高（以地面车轮到苗最高处不许超过4m），梢不拖地（必要时可垫蒲包用绳吊拢），根部用苫布盖严，并用绳捆好。

大规格苗木移植时采用起重机吊运法，在吊装时用粗麻绳双股绳的一头留出1m多长结扣固定，再将双股绳分开，捆在土球的由上向下3/5的位置上绑紧，然后将大绳的两头扣在吊钩上，在绳与土球接触处用木块垫起；轻轻起吊后，再用脖绳套在树干下部，也扣在吊钩上即可起吊。这些工作做好后，开动起重机将树木吊起装车。

5.2.5.2 施工地假植：
苗木运到现场后，未能及时栽种或未栽完的视离栽种时间长短分别采取“假植”措施。

带土球苗1-2天内栽完的不假植；1、2天内栽不完的集中放好，四周培土，树冠用绳拢好。囤放时间较长的，土球间隙中加细土培好。假植期间对常绿树进行叶面喷水。

5.2.6 修剪：
5.2.6.1 本工程中的落叶树种如合欢萌芽力弱、白玉兰愈伤能力差，在移植后进行疏剪，不剪枝。

5.2.6.2 本工程中的常绿树种如香樟、女贞萌芽力强，移植时若在3-4月份移植的，修剪量控制在1/4—1/3左右。

5.2.7 苗木栽植：
苗木种植基本安排在种植季节种植，首先根据苗木的种植共性制定如下施工技术方案：

多数落叶树比常绿树较容易移栽成活，但具体不同树种对移植的反应亦不同。同种不同年龄的树木，幼青年期容易移活，壮老龄树不易移活。

苗木栽植程序：放线、定点→挖穴、回土→栽植→栽后养护管理与现场清理。

5.2.7.1 放线定点

根据图纸上的种植设计，按比例放样于地面，确定各树木的种植点。种植设计有规则式和自然式之分，行道树种植为规则式种植。

规则式种植的定点放线以地面固定设施为准来定点放线，其中行道树按道路设计断面图和中心线定点放线；设计确定株距，用白灰点标出来，并每隔10株于株距间钉一木桩作为行位控制标记。定点后由设计人员验点。

自然式的种植的定位放线采用用网格法，即按比例绘在设计图上并在场地上丈量划出等距之方格。让设计图上量出种植点到方格纵横坐标距离，按比例放大到地面，用“平板仪定点”。

5.2.7.2 挖穴

栽植坑（穴）位置确定之后，根据树种根系特点（或土球大小）、土壤情况来决定挖坑（穴）（或绿篱沟）的规格。一般比规定根幅范围或土球加宽放大40-100cm，加深20-40cm。

以规定的穴径画圆，沿圆边向下挖掘，把表土与底土按统一规定分别放置。挖行道树穴时，土不堆在行中，修直穴壁达规定深度。保持上口穴沿与底边垂直，大小一致，不挖成上大下小的锥形或锅底形。

在未经自然沉降的新填平和新堆土山上挖穴，在穴点附近夯实，挖好后穴底踩实；在斜坡上挖穴，深度以坡的下沿一边为准。坑穴挖好后，有专人按规格验收，不合格的及时返工。

5.2.7.3 种植

种植树木，以阴而无风天最佳；晴天宜上午11时前或下午3时以后进行为好。先检查树穴，土有塌落的坑穴适当清理。

5.2.7.3.1 配苗：配苗后及时按图核对，检查调整。

5.2.7.3.2 栽种：

带土球大规格苗的栽种：先量好已挖坑穴的深度与土球高度是否一致，对坑穴填挖调正后，再放苗入穴。在土球四周下部垫入少量的土，使树直立稳定，剪开包装材料，将不易腐烂的材料取出，为防栽后灌水土塌树斜，填入表土至一半时，用木棍将土球四周砸实，再填至满穴拧砸实（不弄碎土球），作好灌水堰，把捆拢树冠的草绳等解开取下。

行列式栽植，每隔10-20株先栽好对齐用的“标杆树”。如有弯干苗，则弯向行内，并与“标杆树”对齐，左右相差不超过树干的一半，做到整齐美观。

对大规格苗为防止灌水后土塌树歪、摇动树根，立支柱。

常用通直的木棍、竹竿作支柱，长度因苗高而异，以能支撑树的1/3-1/2处即可。一般用长1-2m，粗5-6cm 的支柱。支柱与种植时埋入，栽后打入（入土20-30cm），不打在根上损坏土球。

立支柱的方式大致有单支式、双支式、三支式这三种，支法有立支和斜支和用10-14号铅丝缚于树干（外垫里竹片防缢伤树片），拉向三面钉桩的支法。单柱斜支，支于下风方向。斜支占地面积大，多用于人流稀少处。

立支法：支柱与树相捆缚处，既要捆紧又要防止日后摇动擦伤干皮。捆缚时树干与支柱间用草绳隔开或用草绳卷干后再捆。

大树定植后进行的养护工作主要是支撑树干、立支柱、浇水、施肥、喷生长素、包裹树干等。

5.2.7.4 栽后管理

苗木栽后管理包括灌水、封堰及其他。栽后立即灌水。无雨天不要超过一昼夜就浇上头遍水；浇透水使土壤吸足水分，并有助于根系与土壤密接保成活。浇水时防止冲垮水堰，每次浇水渗入后，将斜树苗扶直，并对塌陷出填实土壤。覆一层细干土来保墒（或待表土稍干后行中耕）。第三遍水渗入后，将水堰铲平，将土堆于干基，稍高出原地面。

树木封堰后清理现场，做到整洁美观。设专人巡查，防止人畜破坏。对受伤枝条或原修剪不理想的进行复剪。

6. 具体施工技术

由于本工程地区土壤为盐碱性，因此，种植挖穴后施盐碱土改良肥并加入适量营养土后再种植。

6.1 落叶乔木：

6.1.1 掘苗：对栾树、合欢、朴树等乔木在地面以胸径(距地面1.3米处的干径)的8-10倍为直径画圆断侧根，再在侧根以下40-50厘米处切断主根，打碎土球，将植株顺风向斜植于假植地，保持土壤湿润。运输时要将根部放在车槽前，干稍向后斜。

6.1.2 挖穴：依胸径大小，栽植穴直径为40-100厘米，土质疏松肥沃的小些，石砾土、杂土大些，比根盘的直径大20厘米，深不小于50厘米；穴壁垂直呈圆筒状，不挖成锅底形，以免生根后根因伸长力不足而弯曲，遇雨倒伏。

6.1.3 定植：穴中先填15-20厘米厚的松土，然后将苗木直立放于穴中，使基部略下沉5-10厘米，以求稳固。在四周均匀填土，随填随夯实。填至距地面8-10厘米时开始做堰，堰高不低于20厘米，并设临时支架防风。

6.1.4浇水：定植后及时浇头遍水，至满堰，第三日再浇二遍水，第七日浇第三遍水，水下渗后封堰。天气过干时，10-15天开堰浇水，然后再封口。

6.1.5 修剪：掘苗后进行。有主导枝的树种，如栾树等，将侧枝短截至15-30厘米，而不动主导枝；垂枝树种，如垂丝海棠等，留外向芽短截，四周保持长短一致，株冠整齐。

6.2 落叶灌木：

6.2.1 掘苗：植株一般高1-2.5米，土球直径30-60厘米。丛生株如紫荆等由边缘株向外15-20厘米处掘苗。

6.2.2 修剪：单干类或嫁接苗，如丁香，侧枝需短截；丛生类如红叶李、紫荆等成活后依实际情况整形。

6.2.3 挖穴：穴径依株高、冠幅、根盘大小比土球直径大5-20厘米。

6.2.4 其它与落叶乔木同。

6.3 常绿乔木
6.3.1掘苗：如香樟等先浇透种植地，并将铺散的枝条用草绳捆拢。苗高2-2.5米的，土球直径不小于45厘米，深不小于40厘米；苗高2.6-3.5米的，土球直径不小于60厘米，深不小于50厘米。

四周土掘开后，土表及底部切削成球形，用草袋或编织布等物包好，再用草绳捆牢，轻轻推向一侧。移动时吊装绳索拴于垫覆物上。运输时土球置于车槽前方，树冠斜向后放置。

6.3.2挖穴：

株高2-2.5米的，栽植穴直径不小于60厘米，深50-60厘米；

株高2.6-4.5米的，栽植穴直径不小于90厘米，深60厘米。土质不良时过筛或换土，栽植穴深度适当加深。

6.3.3定植：填一层松土，将苗置于穴中央。如土球是用草袋包裹的，松开即可(取下与否无所谓)如是用编织袋、薄膜包裹的取下。然后设立支杆并用草绳捆牢，随即填土，随填随夯实至近地面时造堰，并松开枝条捆绑物，土堰直径不小于冠幅。

6.3.4浇水：栽植后立即浇透水，且向枝叶喷水。第三日、第六日浇第二遍和第三遍水，水渗下后封堰。遇干旱，10-15天后开堰再浇一次，随后封好。种后10天内每天向枝叶喷水3次，以后改为2次，直至新枝萌发后逐步减少或停止。

6.4常绿灌木

6.4.1掘苗：如山茶等掘苗土球直径不小于30-40厘米，栽植穴直径不小于40-60厘米，深50厘米。

6.4.2 挖穴：穴径依株高、冠幅、根盘大小比土球直径大5-20厘米。

6.4.3 其它与常绿乔木同。

6.5 绿篱（片植）

6.5.1 掘苗：灌木如毛鹃、茶梅等高35-50厘米、冠幅30-40厘米的，土球直径不小于30-35厘米，并用简易蒲苞或草袋包裹。

6.5.2 挖沟：树穴沟宽45-50厘米，深40-45厘米。

6.5.3 定植：定植前在栽植沟外侧临时拉设标线或绳，以免栽歪。将包裹物拆除，苗与苗间枝条与枝条交叉，随栽随填土踏实，土球上表面要比栽植地面低5-6厘米，沿沟外垒畦埂，高15-20厘米。

6.5.4 浇水：栽植后即浇水，并扶正出线苗，拆除定标线、绳。第三日浇二遍水，一周后浇第三遍水，渗下后封堰。若天气过于干旱，15天后开堰浇水。浇第一遍水时同时喷水，以后每天2-3次，直至新芽萌发，再逐步减少次数。

6.5.5 修剪：新芽萌动后设定标线，按定标线修剪。

6.6草坪栽植施工方案

6.6.1 清理场地：栽植草坪前再次清理场地，清除各种妨碍施工的石块、碎砖、瓦砾等杂物，石砾等杂物含量不超过10%。

6.6.2 土壤翻耕

土壤进行深翻，深度不低于30厘米。在整地过程中时，打碎土块，保证土粒直径小于1厘米。

6.6.3改良土壤

采用盐碱土改良法改良土壤。

6.6.4施有机肥

整地同时施入充足的基肥，以有机肥为主，每亩用量2500-3000千克。肥料须粉碎、撒匀，撒后翻入土中。

6.6.5喷除草剂

为防止日后杂草滋生，在铺草前20天左右喷洒化学除草剂五氯酚钠，每亩1-2千克（或2、4-D丁酯，每亩用量100-200克）。

6.6.6栽植草坪

6.6.6.1铺设法

草皮铺种前在表土层敷3cm砂垫层，铺种后立即浇透水，大面积草皮用石滚筒碾压实平，部分不能用滚筒碾实的区域及小面积区域用铁锹背敲平实，使草层与砂层结合紧密。在将草皮卷逐卷铺下去，每块草皮卷之间留2厘米左右间隙，边铺边镇压。铺好后，用木质工具轻轻地均匀地拍打，使草块与砂层紧密接触。然后浇透水，2-3天后再进行滚压。

铺好草块后，用晒干碾细的园土填满草块间隙，草块上带有少量杂草，以后每隔一周进行一次浇水滚压，直到草块完全压平为止。

6.6.6.2 播种法

为确保种子撒播均匀，先将场地划成3米宽的长条，把每亩地的播种量按面积大小换算准确，再进行逐条撒播。

种子撒好后立即覆上薄膜，再用无纺布进行覆盖，并适时喷水。

6.6.7施肥

新铺草坪返青后，增施一次尿素氮肥，每亩用量8一10千克。

第一次修剪草坪是草长到50-75mm时，对草坪进行修剪，剪至25mm高，其后，草长到50mm时，进行修剪，剪至25mm。

7.苗木养护措施

在绿化施工中重视“三分种，七分养”的原则，加强种植后的养护管理是保证植物成活率的基本条件，我公司按照园林技术标准养护规范，制定养护措施，对本工程的绿地进行养护，具体如下：

7.1 加土扶正：
7.1.1树木栽植后，经常进行检查，如发现树木歪斜，甚至倒伏的现象，及时将树木扶正，并夯实树边的泥土。

7.1.2发现树穴内的泥土下沉，立即加土、覆土，使根茎部周围的土保持馒头状。

7.2松土锄草、除杂物：
7.2.1松土对树木的生长发育有着很多的好处。

7.2.2锄草、松土时，表层松土不浅于5cm，翻土不浅于20cm，做到不漏松、漏翻。

7.2.3松土、锄草春、秋季各进行一次，夏季每月一次，入冬前浅翻，一次开冻后全面平整，对各类危害苗木的藤蔓发现后立即根除。

7.2.4清除绿地中的石子等杂物。

7.3 剥芽修剪：
7.3.1及时把多余的嫩枝剥除，增加观赏程度，储存营养。

7.3.2通过合理的修剪，对树势进行调整，使树冠圆满、端正，促进增加开花数，提高开花质量。

乔木主要修剪去徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、枯枝及烂头。

灌木修剪以促进枝叶茂盛、均匀以及花芽形成。

定期修剪草坪，草高控制在5-6cm，经常挑除杂草，草坪边缘定时切边一次保持美观。

7.3.3修剪的时间根据树木花卉形成和开花的时间而定。

7.3.4根据不同的植物修剪量进行修剪。 

7.4 浇水和排水

7.4.1浇水适宜以保持土壤中有效水分。喷雾、浇水灌溉在早晨或傍晚进行。

7.4.2排水以自然排水为主，如出现积水，立即开沟排水。

7.5施肥

根据本工程土壤盐碱性的特点，施肥以改良肥为主。

7.5.1施肥根据肥料种类、树种、树木生长发育情况、土质的不同，采用不同的施肥方法。

7.5.2对地被植物、草坪在夏秋季节适量控制氮肥，增施磷、钾肥，不施用未腐熟的堆肥、厩肥、饼肥和植物残体。

7.6病虫害防治

7.6.1食叶性害虫：采用90%敌百虫1000倍液、50%杀螟硫磷或50%辛硫磷800—1000倍液喷杀。

7.6.2刺吸式害虫：

⑴蚜虫：四月上旬用40%氧化乐果2000倍液喷杀。

⑵介壳虫：从六月上旬起喷40%氧化乐果或50%杀螟硫磷1000倍液，每周连续三次，可基本控制红蜡蚧的危害。

⑶网蝽：用40%氧化乐果或50%杀螟硫磷1000—1500倍液喷杀。

⑷红蜘蛛：用40%三氯杀螨醇1000倍液或73%克螨特乳油1500—2000倍液喷杀。

7.6.3蛀干性害虫：用40%氧化乐果200—500倍液用注射器注入虫孔后，用泥封住虫孔，以毒杀幼虫。

7.6.4主要苗木病虫害防治措施

	品种
	易发生的病虫害
	发生时期
	防治方法和措施

	香樟
	黄化病
	冬春发病
	保持栽植地排水良好，微酸土壤，在根际打孔灌注30-50倍硫酸亚铁稀释液，树干注射硫酸亚铁15克、尿素50克、硫酸镁5克、水1000毫升的混合液。

	合欢
	腐朽病
	
	保护伤口，以防伤口感染。

	白玉兰
	炭疽病
	梅雨、秋雨季节
	1、加强栽培管理，增施有机肥，增强植株抗病力。清除病叶集中烧毁。

2、发病初期喷施65%代森锌500-600倍液或70%甲基托布津1000倍液。

	桂花
	女贞尺蠖、水蜡锈病、白蜡蚧
	八月出现；4-6月盛发；
	1、在成虫羽化盛期点灯诱杀成虫，以敌敌畏、敌百虫、氧化乐果1000倍液喷杀1-2次。

2、清除落叶、施钾肥，春夏或初冬，用0.3-0.5Be石硫合剂或等量式100倍波尔多液喷施树冠2-3次。

3、秋冬剥除雌虫，适当疏枝，用敌敌畏、杀螟松、氧化乐果1000倍液喷杀1-2次。


7.7 防台防汛

7.7.1台风来临前，做好充分防台防汛准备避免或减少损失。

7.7.2埋桩、扎缚：南北道路埋设在北面，东西道路埋设在东面，这样台风来时树桩可拉住树木或临时拉三角形浪风绳保护，绳高在树干2/3处。

7.7.3对原有的支柱扎缚材料进行检查，及时补充和加固。

7.7.4 适当对树冠进行抽稀，以减少吃风力。

7.7.5 对地势低、易积水处加土。

7.7.6发现树木歪斜或倒伏，及时短截或强截，并扶正加固。

7.8 苗木补种：对已经死亡的苗木及时清除并在适时补种。

7.9 地形平整：对土壤下沉，不平整的部分及时进行平整，加土修复地形。
7.10 检查制度：成立专门的养护管理队，制定养护考核评分制，定期检查与不定期抽查相结合。

7.10.1 乔木、灌木、草皮养护管理的检查标准：

7.10.1.1 乔木、灌木、草皮经养护后的成活率达到100%；

7.10.1.2 乔木、灌木叶绿有光泽，枝条水分充足，色泽正常，芽眼饱满或萌生枝正常草皮生长高度常年控制在4-5cm，无杂草。

7.10.1.3 乔木、灌木、草皮无叶黄，无枝条显干，无芽眠或嫩枝显萎，无大量落叶、无叶干枯不落。

7.10.1.4 乔木、灌木、草皮无病虫害。一旦发现，及时防除。

7.10.1.5 种植土层保持经常疏松，无土干和板结。

7.10.1.6 乔木、灌木、草皮无倾斜或倒伏，一旦发现，及时扶正。

7.10.1.7 绿地内常年保持清洁无垃圾。

7.10.2 乔木、灌木、草皮养护管理后的效果标准

乔木、灌木草皮养护后的效果标准将按上海市工程建设规范园林绿化养护技术等级标准DG/TJ08-702-2005严格操作执行。

7.10.2.1乔木、灌木养护管理后效果标准

	序
	项目
	养护效果标准

	1
	景观
	1）各类乔木及灌木之间层次合理，配置科学；密度合意，具有群体美；

2）特殊造型树丛符合设计意图

	2
	生长
	1）各类乔木及灌木：

2）枝叶生长、色泽正常；

3）观花树木按时茂开花；

4）观果树木正常结果；

5）色叶树种季节变化明显

	3
	排灌
	1）树丛内无积水，暴雨后2h内排完积水；

2）植株不得出现失水萎蔫现象

	4
	有害生物控制
	1）基本无有害生物危害状；

2）枝叶受害率控制在8%以下；树干受害率控制在3%以下；

3）无影响景观面貌的大型、恶性、缠绕性杂草杂草

	5
	清洁
	无垃圾，保留落叶层


7.10.2.2 孤植树养护管理后效果标准

	序
	项目
	基本标准

	1
	景观
	1）树形完美，树冠饱满，符合观赏要求；

2）树穴覆盖完整

	2
	生长
	1）枝叶生长正常；

2）观花、观果树种正常开花结果

	3
	排灌
	1）排水通畅，无积水；

2）植株不得出现失水萎蔫现象

	4
	有害生物控制
	无明显有害生物危害状，无杂草

	5
	清洁
	无垃圾


7.10.2.3绿篱养护管理后效果标准

	序号
	项目
	基本标准

	
	
	整形式
	自然式

	1
	景观
	1）无缺株，无枯株；

2）修剪必须保持3面以上平整饱满，直线处正直，曲线出弧度圆润
	1）无缺株，无枯枝残花；

2）开花植物开花期一致；

3）修剪保持自然丰满

	2
	生长
	植株生长健壮，规格大小一致
	植株生长健壮，规格一致


	3
	有害生物控制
	1）无明显有害生物危害；

2）植物受害率控制在10%以下；

3）无杂草
	1）无明显有害生物危害；

2）植物受害率在10%以下；

3）无杂草

	4
	清洁
	无垃圾
	无垃圾


7.10.2.4 地被植物养护管理后效果标准

	序号
	项目
	基本标准

	
	
	整形式
	自然式

	1
	景观
	1）种植密度合理；

2）植株规格整齐；

3）无死株，群体景观效果好，季相变化明显
	1）混植配置合理；

2）叶色、叶型协调；

3）无死株和残存枯花

	2
	生长
	1）生长茂盛；无空秃

2）覆盖率大于95% 
	1）无大于95%覆盖率空秃

	3
	排灌
	1）排水通畅，雨后基本无积水；

2）植株不出现失水萎蔫
	1）雨后无积水，排水通畅；

2）植株无失水萎蔫

	4
	有害生物控制
	1）无明显有害生物危害；

2）受害率控制在10%以下；

3）无大型、恶性杂草；无影响景观的杂草
	1）无明显有害生物危害；

2）受害率在20%以下；

3）无影响景观面貌的大型、恶性杂草杂草

	5
	清洁
	无垃圾
	无垃圾


7.10.2.4 草坪、草地养护管理后效果标准

	序号
	项目
	标准

	
	
	草坪
	草地

	1
	景观
	1）草种纯，色泽均匀；

2）冷季型成坪高度为6~7cm，暖季型为4~5cm，草坪平坦整洁；

3）修剪后无残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象
	成坪高度为10~15cm或自然高度

	2
	生长
	1）生长茂盛；

2）覆盖率大于95%；

3）无空秃
	1）生长良好；

2）覆盖率不小于80%；

3）无大于0.5m2的集中空秃

	3
	切边
	切边边缘线明显
	

	4
	排灌
	1）排灌系统基本通畅，雨后1h内积水排完；无明显积水坑；

2）植株不出现失水萎蔫
	1）排灌系统通畅，雨后8h内排完积水；无积水坑；

2）植株无失水萎蔫

	5
	有害生物控制
	1）基本无有害生物危害状；

2）草坪草受害率控制在5%以下；

3）基本无杂草
	1）草坪草植株受害率控制在20%以下；

2）无影响景观面貌的大型、恶性、缠绕性杂草杂草

	6
	清洁
	无垃圾
	无垃圾


7.10.3具体的月度养护计划

7.10.3.1春季养护管理：1、2、3月份，由于气候寒冷，温度低，养活管理工作侧重于使植物具备一个有利于春节发芽的良好条件。

松土：将树穴周围的泥土铲松，使根部空气流通，土壤疏松，含有一定的水分，有利于树木春发。

加土：新种树木经过一个时期，土壤会有沉降现象，当树穴周围有积水或土壤下沉时，拌入营养土后再加土，即起加土的作用，又起施肥的作用。

加桩、稳固：让树木生长良好，树干挺立挺拔，树冠均匀，在未有树桩的乔木将进行加桩，十字桩、拉地桩、连排桩。

扎缚、衬垫：加桩后扎缚稳固，树与树桩间用布类衬垫，以免树皮损伤。

7.10.3.2夏季养护管理：4、5、6月份养护管理工作，是促进树木生长茂盛，树冠得以充分伸展。

浇水和排水：由于树木已发芽，逐步生长，叶从小到大，由少增多，随着天气的转暖，树木的蒸发量随之增加，因此我们会加强适量的浇水，保持土壤中的矢量水分。

4月份每隔7-8天浇水一次，5、6月份适当增加浇水次数，每隔4-5天浇一次。浇水时，开穴松土，浇到地面潮湿而不见积水，时间安排在早晚进行，水渗透后，即覆土，防止水分蒸发及阳光暴晒灼伤根部。

叶面喷雾：香樟等乔木早晚一日两次叶面喷雾，增加湿度。

暴雨后：对树木树穴及时开沟排水。

剥芽、去檗：剥芽、去檗工作，是对行道树养护的特殊工作。由于其生长茂盛，树干上发出很多嫩枝，为使行道树长得整齐美观，枝叶茂盛，使营养集中在树冠上，5月下旬至6月上旬，进行剥芽、去檗工作，长势强、角度佳、无病虫害、形成骨架树干的芽留着，其余剥除，一般进行2-3次。

除虫防病：危害香樟的虫害有洋蜡子、皮虫、蚜虫、介壳虫等，选用生物药碱或部分化学药剂进行消除。

补救措施：发现乔木叶萎缩下垂等现象，采取各种技术措施，保持树体水分平衡，确保树木成活。

松土、锄草：铲除树坛周围的大型杂草，及时清除爬在树木上的蔓藤，以保证树木的生长。中耕锄草松土深度不影响植物根系生长。

7.10.3.3秋季养护管理：7、8、9月份，养护管理工作要达到使树木生长保持夏季的茂盛状态。

防汛护树：7、8、9月份是上海雨水丰富的季节，做好防汛护树工作尤为重要。其管理工作为：

检查：对树木加桩、扎缚、加土加实。

实施：对被风吹倒的树木进行截枝、扶正、扎缚、加土恢复。

剥芽：秋季与春季工作基本相同，8月下旬至9月上旬进行一次。

排水：由于阵雨、大雨、暴雨，树坛周围积水，及时开沟排水。

7.10.3.4冬季养护管理：10、11、12月份苗木进入休眠期，为保证树木良好生长势，做好以下工作：

修剪、整形：达到调整树形，均衡树冠。乔木应剪去徒长枝、并行枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、病虫枝及枯枝烂头。

补植、调整：按照业主的要求和设计意图，根据现有绿化种植情况，按品种、规格，进行适当的补植调整。

施肥：为保证乔木的二年的生长势头，因树、因时、因地施基肥，以有机肥为主，改善盐碱土的结构，在根茎外围挖环沟，深度和宽度为30cm。

防护措施检查：对扎缚松动的加固。扎入树皮处松扎，防台支撑和遮荫棚拆除，以免影响景观。

7.10.3.5 养护考核表

	考核项目
	效果标准
	措  施

	浇  水
	绿化根据不同的季节、土壤情况，实施浇水工作，对已成活和补种的苗木，根据不同的苗木品种和立地条件，进行适期适量的浇水，保持土壤中的有效水分。
	保持土壤湿润，无明显的积水，小于1M2，无明显的干枯，小于2M2的不扣分，否则及时整改。

	修  剪
	按苗木生长要求和观赏要求，对苗进行整行，促进苗木生长。

1、乔木类：修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝及枯枝。

2、灌木类：灌木修剪使枝叶茂盛，发布均匀，先上后下，先内后外，去老留新，去弱留强，延长生长期。

3、绿篱类：绿篱修剪，促其分枝，保持株枝叶丰满，并做到篱平球圆。

4、草皮：草皮修剪不低于5公分，高低均匀。
	对有枯枝烂叶和未按要求修剪的枝条、球类、绿篱，凹凸严重及时整改。

对草皮适当修剪。

	施肥

施药
	正确掌握使用用肥量和用药量，施肥掌握薄肥勤施的原则，防止浓过肥的肥害。施药掌握预防为主的原则，发现虫害及时治理，行道树“天牛”，按常规进行检查和治理。
	对树木、草坪明显长势差和由肥害造成苗木死亡的及时整改。

对虫害引起苗木生长差和死亡及时整改。

	松土平整
	表层松土不浅于5公分。翻土做到不浅于20公分，做到不漏松、漏翻。

平整：做到土壤块粒均匀，地形外低内高。
	土壤疏松，无明显板结，无明显低洼。

不漏松、漏翻面积不大于3%。

	补缺苗木
	苗木、草皮除人为损害因素外，保证无缺苗、空苗情况。
	对发现苗木、草皮空缺及时整改。

	成活率
	地面绿化成活率，去除人为破坏因素，成活率达95%以上。
	保证成活率达到95%以上。

	环境面貌
	保持绿化整洁美观、清爽。
	无明显飘浮物和其它杂物，叶面无积尘。


此外，我公司将配备相应的养护管理及技术人员，保证有园林专家作为技术支持，确保绿地植物结构合理完整，黄土不裸露，植物生长完美，季相分明，花坛布置精良美观，各类植物生长良好。
8.景观土建小品施工方法和技术措施

8.1花岗岩、板岩铺地、广场地坪:
8.1.1施工顺序：挖土平整、基层夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→面层弹线分格→1：3水泥砂浆→粘结花岗岩、板材→清理、保护

8.1.2施工方法及技术措施：

8.1.2.1按照总定位轴线及地坪平面尺寸用经纬仪定位法分别定出各地坪的外轮廓线，再根据地坪竖向设计标高及施工规范要求的平面排水坡度，用水准仪测出基层标高控制桩，组织人工配合挖土机、夯实机进行挖土平整、基层压实施工。

8.1.2.2根据已测定的标高控制桩铺平碎石垫层后，即进行垫层侧模及素混凝土垫层的施工。因广场及地坪面积较大，为避免温差及不均匀下沉引起的不规则裂缝，混凝土基层每隔6米左右或在面层材料分界线处设纵横伸缩缝。伸缝用20厚沥青聚苯乙烯板填缝分隔。垫层采用现场搅拌混凝土，平板震动器振捣密实。混凝土浇筑前用水准仪再次复核标高控制桩的水平点及排水坡向，防止装饰面层表面积水，按已测的标高控制桩施工平整，混凝土施工缝留设在预先确定的伸缩缝处。

8.1.2.3混凝土垫层结硬后，按照设计标高及做法铺设面层花岗岩，花岗岩铺装前在素混凝土表面弹出各种材料饰面分界线，并用水准仪在混凝土基层上测出多个各材料饰面层标高控制点，大规格的花岗岩板铺设时根据其规格尺寸分块弹线分格，依照控制点带准线施工；结合层的水泥砂浆稠度适当，以免影响铺贴质量及进度。面层施工时，随时用水平尺反复检验铺设平整度。

8.1.2.4面层铺设的原则为：先铺装小条状镶边面层、外围镶边材料面层，控制整个广场或地坪的平整度及坡向，再施工内部平面饰面材料，内部不同的饰面材料在保证不受污染的前提下进行穿插施工。一个施工段完成后，及时保护，防止污染。铺设时随时用水准仪检查地面各铺设标高情况，结合水平尺检验面层平整度，面层与已铺设的镶边内侧平齐，防止倒泛水。

8.1.2.5每一名饰面工人面层施工前掌握设计图案及铺装顺序，以分格饰带之间面积为一施工段进行，完成一个施工段后经平整度检查后才铺设下一施工段，面层的伸缩缝与混凝土基层的伸缩缝相一致。

8.2台阶铺设

8.2.1施工顺序：挖土平整、基层夯实→100厚碎石垫层→100厚C15素混凝土台阶→面层弹线分格→20mm厚1：3水泥砂浆→装饰面层→清理保护

8.2.2施工方法及技术措施：

8.2.2.1按照总定位轴线及地坪平面尺寸用经纬仪定位法分别定出各台阶的外轮廓线，再根据地坪竖向设计标高及施工规范要求的平面排水坡度，用水准仪测出基层标高控制桩，组织人工配合挖土机、夯实机进行挖土平整、基层压实。

8.2.2.2根据已测定的标高控制桩铺平碎石垫层后，即进行垫层侧模及素混凝土垫层的施工。

8.2.2.3混凝土台阶结硬后，按照设计标高及做法铺设面层，面层铺装前在素混凝土表面弹出各种材料饰面分界线，并用水准仪在混凝土基层上测出多个各材料饰面层标高控制点，大规格的面层板铺设时即可根据其规格尺寸分块弹线分格，依照控制点带准线施工；结合层的水泥砂浆稠度应适当，以免影响铺贴质量及进度。面层施工时，随时用水平尺反复检验铺设平整度。

8.3植草砖地坪

   8.3.1施工顺序：挖土平整、基层夯实→100厚碎石垫层→100厚C15素混凝土垫层→面层弹线分格→30mm厚粗砂→20mm厚1：3水泥砂浆粘结植草砖→粗砂扫逢→清理、保护

8.3.2施工方法及技术措施：

8.3.2.1基层的各项施工程序同花岗岩铺地一样。

8.3.2.2混凝土垫层结硬后，按照设计标高及做法铺设面层植草砖，铺装前在素混凝土表面弹出道路饰面的边线，并用水准仪在混凝土基层上测出多个面层标高控制点，依照控制点带准线施工；粗砂垫层只有30mm厚，结合层的水泥砂浆稠度适当，以免影响铺贴质量及进度。面层施工时，随时用水平尺反复检验铺设平整度。每天下班前都对当天所铺设的面层用粗砂扫缝，以提高植草砖面层的牢固性。

8.3.2.3.在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。
8.4水池
8.4.1 施工顺序：清理、定位放线→夯实、碎石垫层、素混凝土垫层→清理、定位放线→水池钢筋、模板、抗渗混凝土→C25钢混凝土结构汀步基础→防水层→池底池壁水泥砂浆保护层及铺贴花岗石→湖底铺普通黄色卵石→零星装饰→清理、保护

8.4.2 施工方法及技术措施：

8.4.1 水池施工顺序：清理、定位放线→3：7灰土夯实、碎石垫层、素混凝土垫层→清理、定位放线→水池钢筋、模板、抗渗混凝土→防水涂料→池底池壁水泥砂浆保护层→池壁、池底贴花岗岩→零星装饰

8.4.2 施工方法及技术措施：

8.4.2.1 根据施工平面定位图对各水池、瀑布水池、跌水水池分别进行定位放线，并设立龙门桩控制轴线。按照确定的挖土灰线清理地库顶板面后根据控制轴线弹出水池的外边线，即可进行回填3：7灰土（夯填）、150厚碎石垫层、100厚C15素混凝土垫层，根据控制轴线弹出水池的外边线、并复核池底标高，即进行钢筋绑扎、组合钢模板安装施工。

8.4. 2.2 为保证池壁钢筋位置准确，根据在素混凝土垫层上已定出的水池外边线，池壁外侧钢模板先安装，待钢筋绑扎结束后再安装内侧模板，钢筋绑扎时应保证钢筋间距和受力正确，保护层采用高标号砂浆垫块，双层筋用Φ12钢筋撑脚上下分开。模板做好技术复核，并控制好水池的尺寸、标高和平直度，模板采用Ф4.8×3.5钢管进行满堂架支承，防止跑模。为确保水池施工质量，水池混凝土采用抗渗商品混凝土浇筑，插入式震动器分层震捣，确保混凝土浇筑一次性施工完成，不留施工缝。

8.4.2.3 水池拆模前，由现场技术人员对施工班组人员进行施工交底，并且待混凝土强度达到1.2mpa，保证成型混凝土棱角不应拆除模板而受到损坏时才能进行。混凝土拆模后立即做好草包覆盖及浇水养护工作，以保证施工质量。

8.4.2.4 水池壁、底面层施工前先用水准仪在池壁上抄出水平线作为控制标高，利用此标高线做池壁顶面及池底的控制灰饼，池底按施工规范设置排水坡度，坡向出水口。为防止水泥抹灰及找平层空鼓，在钢混凝土表面先抹一层JCTA—400混凝土界面剂。

8.4.2.5 面层铺贴根据设计要求铺设不同的材料，采用不同的施工方法。

8.4.2.6 中国黑花岗石的铺贴采用粘贴法施工：贴中国黑花岗石前放出施工大样，根据具体高度弹出若干条水平控制线，在弹水平线时计算马赛克的块数，使两线之间保持整砖数。分格处可根据设计与中国黑花岗石的品种、规格定出缝子宽度，再加工分格条。

镶贴自上而下进行。贴中国黑花岗石时底灰要浇水湿润。并在弹好的水平线下口上，支上一根垫尺，一般为三人一组进行操作，一人浇水润湿墙面，先刷上一道素水泥浆（内掺水重10%的107胶）；再抹2-3mm厚的白水泥混合灰粘结层，要注意按弹好的横竖线贴。如分格贴完一组，将米厘条放在上口线继续贴第二组，镶贴高度应根据当时的气候条件而定。

贴好马赛克的面，一手拿拍板、靠在贴好的墙面上，一手拿锤子对拍板满敲一遍（敲实、敲平），然后将马赛克上的纸用刷子刷上水，约等20-30min便可开始揭纸。揭开后检查缝子大小是否均匀，如出现弯斜、不正的缝子应顺序拨正贴实，先横后竖、拨正拨直为止。

8.4.2.7 水池压顶异形花岗岩先根据详图尺寸放出样板，由专业厂家根据样板进行加工，避免现场切割产生误差。

8.4.2.8 具体施工步骤：清理、定位放线→3：7灰土夯实、100厚碎石垫层、素混凝土垫层→150厚C20混凝土→20厚1：3水泥砂浆→K11防水涂料、20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂→池底池壁水泥砂浆保护层→池壁、池底贴黑光面花岗岩等→零星装饰、清理保护

8.5混凝土道牙；

8.5.1施工顺序：定位放线→基层平整夯实→100厚碎石垫层→100厚C30素混凝土基层→100×250×120混凝土路牙铺设→清理表面、保护

8.5.2施工方法及技术措施：

8.5.2.1根据施工总平面图用经纬仪测出道路边线，定出路边桩，并设定控制标高，机械整平压实，铺设100厚碎石垫层。

8.5.2.2重新测定路边控制标高，按施工规范要求设道路纵向排水坡度，坡向道路排水口。道路混凝土基层根据两侧已安装的模板施工，基层混凝土C15采用混凝土浇筑，插入式振动器振实，按照施工规范每隔6米设一道缩缝、在道路交接处或每隔40米设一道伸缝，用20厚沥青聚苯乙烯板填缝。并设置道路横向排水坡度。

8.5.2.3铺设路牙根据水准仪测定的路边控制桩及控制标高拉准线进行，密缝铺设，并保证表面平整度。路牙铺设牢固后表面严格保护，防止碰撞及面层施工污染。

8.6亲水平台

8.6.1亲水平台施工顺序为：定位放样→挖土→碎石垫层→混凝土垫层→钢筋混凝土柱→铺硬木一栏杆安装
8.6.2施工方法及技术措施：根据施工总平面图用经纬仪定位法或方格网法测出各景点边线，定出边桩，并设定控制标高。按照控制桩及标高组织人工挖土、整平压实，铺设碎石垫层和安装混凝土侧模、浇筑混凝土垫层。浇筑混凝土垫层前重新测定控制标高，按照施工规范要求施工。木龙骨安装前先进行防腐处理，及时进行木地板铺设等地面面层施工。

8.7座椅

8.7.1座椅施工顺序为：定位放样→挖土→碎石垫层及混凝土垫层、坐椅基础→搁栅→木板→栏杆→装饰及零星项目。

8.7.2施工方法及技术措施：根据施工总平面图用经纬仪定位法或方格网法测出各道路边线，定出边桩，并设定控制标高。按照控制桩及标高组织人工挖土、整平压实，铺设碎石垫层和安装混凝土侧模、浇筑混凝土垫层。浇筑混凝土垫层前重新测定控制标高，按照施工规范要求施工。木龙骨安装前先进行防腐处理，及时进行木板铺设等地面面层施工。

8.8青石板汀步

8.8.1施工顺序：定位放线→基层平整夯实→50厚C15素混凝土垫层→30mm厚1：3水泥砂浆找平→青石板面层铺设→清理表面、保护

8.8.2施工方法及技术措施：

8.8.2.1按照总定位轴线及地坪平面尺寸用经纬仪定位法分别定出各地坪的外轮廓线，再根据地坪竖向设计标高及施工规范要求的平面排水坡度，用水准仪测出基层标高控制桩，组织人工配合挖土机、夯实机进行挖土平整、基层压实施工。

8.8.2.2根据已测定的标高控制桩进行垫层侧模及素混凝土垫层的施工。混凝土垫层结硬后，进行30mm厚1：3水泥砂浆找平。紧接着按照设计标高及做法铺设青石板面层。面层施工时，随时用水平尺反复检验铺设平整度。

8.9台阶铺设
8.9.1施工顺序：挖土平整、基层夯实→100厚碎石垫层→100厚C15素混凝土台阶→面层弹线分格→20mm厚1：3水泥砂浆→装饰面层→清理保护
8.9.2施工方法及技术措施：
8.9.2.1按照总定位轴线及地坪平面尺寸用经纬仪定位法分别定出各台阶的外轮廓线，再根据地坪竖向设计标高及施工规范要求的平面排水坡度，用水准仪测出基层标高控制桩，组织人工配合挖土机、夯实机进行挖土平整、基层压实。
8.9.2.2根据已测定的标高控制桩铺平碎石垫层后，即进行垫层侧模及素混凝土垫层的施工。
8.9.2.3混凝土台阶结硬后，按照设计标高及做法铺设面层，面层铺装前在素混凝土表面弹出各种材料饰面分界线，并用水准仪在混凝土基层上测出多个各材料饰面层标高控制点，大规格的面层板铺设时即可根据其规格尺寸分块弹线分格，依照控制点带准线施工；结合层的水泥砂浆稠度应适当，以免影响铺贴质量及进度。面层施工时，随时用水平尺反复检验铺设平整度。

8.9.3景墙、水景景墙、花坛、树坛

8.9.3.1施工顺序：

定位放线→带形基础钢筋模板混凝土→砖墙基础、主体→圈梁钢筋模板混凝土→水泥砂浆抹平→面层饰面→清理保护

8.9.3.2施工方法及技术措施：

8.9.3.2.1先清理土层及垃圾，根据景墙设计平面形状用经纬仪进行方格网定位法控制景墙的轴线，并在顶板面上分别弹出方格控制网，画出景墙的轴线和带形基础的两侧边线，后进行钢混凝土基础的钢筋模板混凝土施工。

8.9.3.2.2在钢混凝土带形基础上分别弹出景墙、花坛大方脚边线，按施工段测标高立皮数杆，带准线分层砌砖。

8.9.3.2.3按施工规范要求在砖墙面上做厚度控制灰饼、弹水平控制线，砖墙面的水泥砂浆抹灰层施工平整，顶面标高一致。待抹灰层结硬后进行饰面施工。

水景景墙在施工过程中还需加涂防水涂料或防水剂，施工完一段后做保护措施。

8.10花架

8.10.1施工顺序：基础挖土→碎石垫层→钢混凝土独立基础→钢筋混凝土柱→预埋铁件→钢构架安装→木构架制作安装→油漆

8.10.2施工方法及技术措施：

8.10.2.1根据施工总平面对休闲廊架进行定位放线，设立龙门桩控制轴线，根据确定的轴线撒灰线挖基槽、垫层施工后进行钢筋绑扎、模板制安，为保证独立柱钢筋位置准确，绑扎后复核柱的轴线尺寸，并作防止位移加固支撑。

8.10.2.2柱模板安装根据在基础梁上已弹出的轴线和轮廓线进行，做好各柱模板的技术复核，并控制好柱的标高和平直度；柱梁模板支承采用Ф4.8×3.5钢管进行满堂架支承，采用组合钢模板，保护层采用砂浆垫块；梁柱混凝土采用插入式震动器分层震捣，保证混凝土震捣密实。

8.11水池

8.11.1 施工顺序：清理、定位放线→夯实、碎石垫层、素混凝土垫层→清理、定位放线→水池钢筋、模板、抗渗混凝土→C25钢混凝土结构汀步基础→防水卷材铺设→30厚1：3防水涂料→池底池壁水泥砂浆保护层→池底、池壁花岗岩铺贴→零星装饰→清理、保护

8.11.2 施工方法及技术措施：

8.11.2.1 根据施工平面定位图对水景、分别进行定位放线，并设立龙门桩控制轴线。按照确定的挖土灰线清理后根据控制轴线弹出水池的外边线，后进行回填灰土（夯填）、碎石垫层、素混凝土垫层，根据控制轴线弹出水池的外边线、并复核池底标高，后进行钢筋绑扎、组合钢模板安装施工。

8.11.2.2 为保证池壁钢筋位置准确，根据在素混凝土垫层上已定出的水池外边线，池壁外侧钢模板先安装，待钢筋绑扎结束后再安装内侧模板，钢筋绑扎时保证钢筋间距和受力正确，保护层采用高标号砂浆垫块，双层筋用Φ12钢筋撑脚上下分开。模板做好技术复核，并控制好水池的尺寸、标高和平直度，模板采用Ф4.8×3.5钢管进行满堂架支承，防止跑模。为确保水池施工质量，水池混凝土采用抗渗商品混凝土浇筑，插入式震动器分层震捣，确保混凝土浇筑一次性施工完成，不留施工缝。

8.11.2.3 水池拆模前，由现场技术人员对施工班组人员进行施工交底，并且待混凝土强度达到1.2mpa，保证成型混凝土棱角不因拆除模板而受到损坏时才进行。混凝土拆模后立即用草包覆盖及浇水养护工作。

8.11.2.4 水池壁、底面层施工前先用水准仪在池壁上抄出水平线作为控制标高，利用此标高线做池壁顶面及池底的控制灰饼，池底按施工规范设置排水坡度，坡向出水口。为防止水泥抹灰及找平层空鼓，在钢混凝土表面先抹一层JCTA—400混凝土界面剂。

8.11.2.5 各面层铺贴根据设计要求铺设不同的材料，采用不同的施工方法。
 8.12 广场砖面层硬质铺装施工
    （1）路面施工的工艺流程 
    定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡，打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装 

    （2）广场砖铺装工程的工艺流程 
    放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→广场砖贴面层 

    按照广场设计图所绘施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线。 

    按照定位标高完成垫层铺设后；用设计厚度的结合材料，垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。 

    按设计厚度铺砌，可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料，在其上铺贴面层。 

    施工前根据设计的图纸，准备镶嵌地面用的砖石材料，设计有精细图形的，先放好大样，再精心雕刻，做好雕刻花砖，施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子，挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放，便于铺地拼花时使用。 

    在铺平的松软垫层上，按照预定的图样开始镶嵌作花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出线条、纹样和图形图案，拼成不同颜色的色块，然后经过进一步修饰和完善图案纹样，并尽量整平铺地后，就可以定形。定形后的铺地地面，仍要用水泥干砂、石灰干砂撒布其上，并扫入砖石缝隙中填实，最后用大水冲击或使路面有水流淌，完成后，养护7-10天。 

    （1）面层铺装（广场砖100×100×10等） 
    材料的品种、规格、图案颜色应均匀，必须符合设计规定，材料表面平整方正，不得缺楞角和断裂等缺陷。材料吸水率不大于10%，应有材质合格证。 

    a.基层处理：将基层处理干净，剔除沙浆落地灰，提前一天用清水冲洗干净，并保持湿润。 

    b.试拼：正式铺设前，应按图案，颜色、纹理试拼，试拼后按编号排列，堆放整齐。碎拼面层可按设计图形或要求先对板材边角进行切割加工，保证拼缝符合设计要求。 

    c.弹线分格：为了检查和控制板块位置，在垫层上弹上十字控制线（适用于矩形铺装）或定出圆心点，并分格弹线,碎拼不用弹线。 

    a.拉线：根据垫层上弹好的十字控制线用细尼龙线拉好铺装面层十字控制线或根据圆心拉好半径控制线；根据设计标高拉好水平控制线。 

    b.排砖：根据大样图进行横竖排砖，以保证砖缝均匀符合设计图纸要求，如设计无要求时，缝宽不大于1mm，非整砖行应排在次要部位，但注意对称。 

    c.刷水泥素浆及铺砂浆结合层：将基层清干净，用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4-0.5，但面积不要刷的过大，应随铺砂浆随刷）。再铺设厚干硬性水泥砂浆结合层（砂浆比例符合设计要求，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜，面洒素水泥浆），厚度控制在放上板块时，宜高出面层水平线3-4mm。铺好用大杠压平，再用抹子拍实找平。 

    d.铺砌板块：板块应先用水浸湿，待擦干表面晾干后方可铺设。根据十字控制线，纵横各铺一行，作为大面积铺砌表筋用，依据编号图案及试排时的缝隙，在十字控制线交点开始铺砌，向两侧或后退方向顺序铺砌。 

    e.铺砌时，先试铺，即搬起板块对好控制线，铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击垫板，振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起检查砂浆表面与板块之间是否相吻合，如发现有空虚处，应用砂浆填补。安放时，四周同时着落，再用橡皮锤用力敲击至平整。 

f.灌缝、擦缝：在板块铺砌后1-2天后经检查石板块表面无断裂、空鼓后，进行灌浆擦缝，根据设计要求采用清水拼缝（无设计要求的可采用板块颜色选择相同颜色矿物拌和均匀，调成1：1稀水泥浆）用浆壶徐徐灌入板块缝隙中，并用刮板将流出的水泥浆刮向缝隙内，灌满为止，1-2小时后。用棉纱团原稀水泥浆擦缝与板面，同时将板面擦净。 
g.养护：铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品，擦缝完后面层加以覆盖，养护时间不应小于7天。
9.水电安装工程

9.1给排水部分

给水管道按照先上游后下游的顺序，排水管道按照先下游后上游的顺序，对各分项工程流水作业。

9.1.1绿化给水施工工艺流程

确认施工现场→检查施工图→开挖沟槽→铺设管道→水压试验→管道冲洗→验收→回填

主要施工方法及技术要求：工艺管道安装工艺及技术措施
1管道施工测量

1.1坐标控制桩的交接 

1.1.1在开工前应请设计单位到工地共同进行交接桩工作，在交接桩前双方应共同拟订交接桩计划。交接桩时，由设计单位备齐有关图表，包括给水排水的基线桩、辅助基线桩、水准基点桩、构筑物中心桩以及各桩的控制桩和护桩示意图等，并按上述图表逐个桩橛进行交点。水准点标高应与邻近水准点标高闭合。

接桩完毕，应立即组织力量复测，接桩时应检查各主要桩橛的稳定性、护桩设置的位置、个数、方向是否合乎标准，并应尽快增设必要的护桩。

1.1.2交接桩完毕后，双方应做交接记录，说明交接情况，存在的问题及解决的方法，由双方交接负责人及具体交接人员签章。

1.2测量放线 

1.2.1给水管道放线，一般每隔20m设中心桩，排水管道防线，一般每隔10m设中心桩。

1.2.2给排水管道在检查井处、变换管径处、分支处、阀门井室均应设中心桩，必要时设置护桩或控制桩。

1.2.3给水排水管道防线抄平后，应绘制灌录纵断面图。给水排水管测量工作应有正规的测量记录本，认真详细记录，必要时应附示意图，并应将测量的日期、工作地点、工作内容以及司镜、记录、对点、拉练、扶尺等参加测量人员的姓名记录，测量记录均应有专人妥善保管，随时备查，作为工程竣工的原始资料。

1.3临时水准点的设置和要求:开工前应根据设计图和由建设单位指定的水准点放设临时水准点，临时水准点应设置在不受施工影响的规定能够构筑物上，并应妥善保护，详细记录在测量手册上。临时水准点的设置要求：

1.3.1开槽铺设管道的沿线临时水准点，每200m不宜少于一个；

1.3.2设置的临时水准点应与沿线泵站、桥梁、道路设置的水准点相校核至符合要求；

1.3.3施工设置的临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩必须经过复核方可使用，并应经常校核；

1.3.4临时水准点的设置应与观测点靠近，不应设置在现场堆料或构筑物施工开挖处；

1.3.5临时水准点应设置在交通要道、主要管道和挖填方范围以外，

房屋和构筑物基础压力影响以及机械震动范围以外。

1.4施工测量的注意事项

1.4.1在二个以上施工单位施工的工程衔接处，所设置的临时水准点应相互测校调整，以防差错。

1.4.2在管道中心线和转折点的适当位置设置施工控制桩，控制桩应妥善保护。

1.4.3测量时，应对一起进行检查调整，对原始记录做详细校对。

2、管道沟槽土方开挖

2.1本工程管道沟槽土方采用以机械开挖为主，人工辅助的方式。

2.2机械开挖土方应严格控制标高，为防止超挖或扰动沟槽底面，槽底应留0.2～0.3m厚的土层暂时不挖,待临铺管前用人工清理挖至标高,并同时修整槽底.

2.3沟槽开挖前，应根据地下水位的情况及管道埋设的深度，采取必要的降水和支护措施。

2.4沟槽开挖需井点降水时，应提前打设井点抽水，使地下水稳定在槽底以下0.5m时方可开挖,以免挖土过快,因土层含水是过大支撑困难,不能及时支护而导致塌方危险。

2.5沟槽开挖需要支撑时，挖土应与支撑相互配合，机械挖土后及时支撑，以免槽壁失稳导致坍方。

2.6沟槽底不得超挖，如有局部超挖，应用相同的土壤填补，并夯实至天然土壤密度，或用砂石填补。

2.7开控沟槽如遇有管道、电缆或其它地下构筑物时，应加以保护，

并及时与有关部门联系，会同处理。

2.8沟槽开挖时，弃土若堆在槽边，应保证槽壁稳定且不影响施工。

堆土坡角距槽口上缘距离不应小于0.8m。

2.9当沟槽开挖深度过深时，应采取支护措施。撑板支设必须随挖土深度及时支设安装。

2.10撑板支设时，撑板应均匀地与槽壁紧贴，当有空隙时用土填实。

2.11撑板必须牢固可靠，并应及时检查，发现松动及时加固。

2.12在软土或其它不稳定土层中采用撑板支撑时，开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1m，以后，挖深与支撑交替进行，每次交替的深度宜为0.4～0.8m。

3管道垫层施工

3.1各种规格、品种管道的垫层用料必须符合设计要求。

3.2垫层施工前,其基槽必须经监理工程师验收,并办理相关手续。

3.3垫层施工时,必须控制管道的坡度,在基槽内每隔3米设置基点,以保证垫层的平整度及坡度。

4管道安装的通规定

4.1各种管道的材质、规格必须符设计要求，质保书、合格证齐全。

并具有上海市建筑材料准用证。

4.2管道附件、阀件、阀件经耐压试验合格后方可使用。

4.3施工前必须熟悉施工图纸，理解设计意图。掌握好对接口的工艺要求。

4.4管道安装的位置，应根据施工图结合土建构筑物测定的轴线、标高，当偏差过大时，应在施工前会同设计、监理处理。

4.5设计有防腐要求的管道，应在安装前防腐完毕，并报监理工程师确认。

4.6管道安装前应将管道内将管腔内的杂物清理干净，安装过程中应及时、牢固地封闭管道临时敞开口。

5  PPR管道的安装

5.1 FPPR管材质量要求

5.1.1 FPPR管材、橡胶圈等材料，应符合设计标准，具有质量检验部门的产品合格证及上海市建设材料准用证。

5.1.2管材要求外观一致，内壁光滑平整，管身不得有裂缝，管口下得有破损、裂口、等变形等缺陷。

5.1.3管材的端面应平整，与管中心线垂直，轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品规定的规定。

5.1.4管材内压强度及刚度应满足设计要求。

5.1.5管材接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求，橡胶圈稳步观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝隙现象。

5.2  PPR管道铺设

5.2.1铺管

1)、待用的管节应按产品标准进行逐节质量检验，不符合标准者不得使用，并作好记号，另行处理。

2）、管节现场搬运应用人工搬运，搬运时必须轻抬轻放。严禁管材在地面上拖拉。

3）、下管可用人工或起重机进行。人工下管时，可由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员，对大开挖沟槽，也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽处内，严禁将管材有槽边翻滚入槽内，起重机下管时，应用非金属绳索扣系住，严禁串心吊装。

4）管材应将插口顺水流方向、承口逆水流方向。安装一般由下游往上游进行。

5.2.2橡胶圈接口

1) 橡胶圈的位置应放在管道插口槽内。

2)接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶上涂上润滑剂（首选硅油），然后将承插口端的中心轴线对齐。

3)接口方法按下述程序进行：DN100mm以下管道，先由一人用棉纱吊位B管的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住管道端部中心位置的横挡板，然后用力将B管缓缓插入A管的承口至预定位置，DN500mm以上管道可由2台0.5吨手扳葫芦应同步拉动，使橡胶密封正确就位，不扭曲，不脱落。

4) 为防接口合拢时先排设管道轴线位置移动，需采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂，封口，压在先排设管道顶部，具体数量视管径口大小而异。管道接口后，应复核管道的高程和轴线使之符合要求。

5.2.3铺管和接口质量标准

1)管道应顺直，管底坡度应符合设计，不得有倒落水。管道铺设允许偏差见下表。

	项  次
	项  目
	允许偏差

	1
	中心线
	20mm

	2
	管底标高
	+10mm

-20mm


2)、 磅水检验质量标准

①污水管道与压力管道必须根据设计水压力要求做磅水检验。磅水检验采用抽查方式进行，其频率为四节抽查一节。

②雨水管道和雨污水河流管道磅水有业主与监理决定随机抽查。

③管道磅水允许渗水量见下表

	管道规格
	水头（mm）
	允许渗水量

	
	
	窨井磅水kg/10m分钟

	DN300
	2.3
	0.15

	DN400
	2.4
	0.20


6 U-PVC管道安装

6.1、橡胶圈连接（R-R连接）

6.1.1橡胶圈的性能要求

当管道采用橡胶圈接口（R-R连接）时，所用的橡胶圈不应有气孔、裂缝、重皮和接缝， 

6.1.2连接程序

准备→清理工作面及胶圈→上胶圈→刷润滑剂→对口、插入→检查

6.1.3操作方法及要求

1）准备 检查管材、管件及橡胶圈的质量，并根据作业项目参考下表准备工具。当连接的管子需要切断时，虚在插口端另行倒角，并应划出插入长度标线，然后再进行连接。切断管材时，应保证断口面平正且垂直管轴线。

	作业项目
	工  具  种  类

	锯管及坡口
	细齿锯或割管机，倒角器或中号板锉，万能笔、量尺

	清理工作面
	棉刷或干布

	涂润滑剂
	毛刷，润滑剂

	连接
	手动葫芦或插入机、绳

	安装检查
	塞尺


2）清理 将承口内的橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈清理干净，不得有土或其他杂物。

3）上胶圈 将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中，不得装反或扭曲。为了安装方便可用水浸湿胶圈，但不得在橡胶圈上涂润滑剂安装。

4）刷润滑剂 用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在承口处的橡胶圈和管子插口端外表上，但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内，润滑剂可采用V型脂肪酸盐，禁止用黄油或其它油类做润滑剂。

5）对口插入 将连接管道的插口对准承口，保持插入管端的平直，用手动葫芦或其它拉力机械将管一次插入至标线。若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。

6）检查 用塞尺顺承插口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。

6.1.4注意事项

1）承口装嵌橡胶圈的槽内不得涂上各种油及润滑剂，防止在接口时将橡胶圈推出。

2）接口插管时应一次插到底，若插入阻力过大或发现插入管道反弹时，应退出检查橡胶圈是否正常。

9.2电气部分

9.2.1 灯具总施工顺序

放线定位→挖电缆沟槽→电缆敷设→灯具基础安装→灯具安装→调试运行
9.2.2主要施工方法及技术要求

9.2.2.1 电缆敷设安装

所用电缆全部采用交联聚乙稀凯装电缆，采用直埋形式，铺装及过路处加装套管保护，安装中所使用的电缆、电缆附件（如终端附件等）符合国家现行技术标准的规定，有合格证、生产许可证；电缆附件安装用的钢制紧固件除地脚螺栓外，用热镀锌制品；电缆型号、规格、长度符合设计要求，附件材料齐全；电缆两端封闭严格，内部不受潮；放电缆不宜互相交叉重叠，电缆的最小弯曲半径为电缆外径的8倍，对电缆进行绝缘耐压实验，合格后并请业主及监理人员验收合格，然后进行铺沙放电缆盖板。

9.2.2.2 接地装置

保护接地做到确保人身安全，防止间接点将电气设备向外部导电，重复接地要求做到PE线或PEN线与主体建筑的主地线重复连接，同一电路的所有电缆的金属外壳或铠装在线路两端接地，从连到电缆井的接地街套或焊片一直接到主接地系统，接地导线尽可能短、直，并做到地线接地电阻值达到技术标准。

9.2.2.3 制作灯位基础
首先测量每个灯具的标高，根据标高，根据设计图纸要求，用混凝土制作基础座，座中心加钢筋骨架确保坚固。

9.2.2.4 灯具安装

安装前对所有灯具试亮通电，不合格灯具不能进行安装。安装时每个灯位的接头要保证连接安全可靠，同时进行接头的每个点，进行涮锡处理，配线要求工艺美观，用户线路做到安全可靠，重要灯具安装做样板方式安装，安装完成一套，请甲方及监理人员共同检查，同意安装后再进行安装。

9.2.2.5 穿墙管防水处理
在施工中电源线路进入建筑物时需加穿墙管，在安装过程中，做到防水处理，首先在管径边口去毛刺、打坡口，然后里外用防腐处理，在做防水处理中（用防水沥青或防水膨胀胶方式）做到安全可靠近。

9.2.2.6 电缆井安装

根据现场情况和设计要求,根据图纸在指定地点安装电缆井做到防水坚固。
9.2.2.7 施工技术准备

首先熟悉现场，其中包括电气系统图、电气接线图、线路配管图等电气图纸。按图纸的每一项进行全面的技术交底。

9.2.2.7.1熟悉电气系统图，包括：动力配电系统图和照明配电系统图的电缆型号、规格、敷设方式及电缆编号。

9.2.2.7.2熟悉电气接线图，包括电气设备与电器设备之间的电线或电缆连接，设备之间线路的型号、敷设方式和回路编号。

9.2.2.7.3线路配管为暗配。线路弯曲半径不小于管外径的6D，埋设地下或混凝土内时，其弯曲半径不小于管外径的10D。暗管直线敷设超过15m时，电缆暗管中间加装过路箱。暗箱必须弯曲敷设时，其路由长小于10m，且该段内不得有S弯。弯曲如超过两次时，加装过箱（盒）。暗管力求少弯曲，弯曲时其弯曲处安排在管路的端部，弯曲角度不小于90度。所有管道安装包括过箱设置、管码分配，管道穿线容量均符合有关安装标准。电缆敷设由专人指挥统一行动步调一致，电缆盘用专用放线架支起，电缆不得出线死弯，亦不得在地上拖行。电缆敷设完毕用1000V摇表进行测试，绝缘电阻值符合要求。

9.2.2 水景设备总施工

1.潜水（排污）泵安装

1.1安装前的准备工作

1）、检查潜水（排污）泵的规格、性能是否符合图纸及标书要求，检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。

2）、检查设备外表如壳体、电机、导杆、耦合装置等是否变形，零件是否齐全。

3）、复测土建工程的标高是否与满足设计图纸要求，以及检查所有的埋件留孔要求是否符合安装条件。

1.2设备安装

1）、就位后潜水（排污）泵知名度位置偏差控制在±10mm范围内，安装泵的底座，调整其水平度偏差不大于1/1000。

2）、弯座下法兰（进水管法兰）的垂直允许偏差应控制在1/1000；弯座上法兰（出水管法兰）的横向水平度偏差不大于1/1000。

3）、复测水泵叶片外缘与壳体间的径向间隙均匀，其间隙偏差值不大于产品技术规定40%。

4）、耦合装置与水泵出口法兰的连接应按制造厂规定的力矩扳手拧紧，连接必须牢靠，耦合装置应保证潜水泵放下时自动准确地连接。

5）、双导杆安装应保证相互平行垂直，平行度偏差不大于±2mm，垂直度偏差应小于1/1000，全长偏差值应不大于±3mm。

6）、双导杆安装后应确保潜水排污泵能顺利地吊上吊下。

7）、检查潜水（排污）泵电缆应安装整齐、牢固、长度合适，不得有过量松驰而产生晃动，电缆外表面不得有任何裂痕、机械损伤现象。

8）、所有出水管道、弯管、过墙管道系统联接整齐，法兰处应联接紧密无间隙。

9）、潜水（排污）泵的绝缘应可靠，用1000V高阻表测得电缆示端绝缘电阻值不得小于5MΩ

10）、短时间通电试转，叶轮应与泵的指示旋转方向一致。

2.阀门安装

2.1安装前的准备工作

1）、检查设备的规格、性能是否符合图纸及标书要求，检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。

2）、检查设备外表如阀体、阀板、启闭装置等是否变形，零部件是否齐全完好。

3）、复测土建工程的标高及尺寸是否满足设计图纸要求，以及检查所有的埋件留孔是否符合安装条件。

2.2设备安装

1）、阀门安装前应进行清洗，清除污垢和锈蚀。

2）、阀门与管道连接时，其中至少一端与管道连接法兰可自由伸缩，以方便管道系统安装后，阀门可在不拆除管道的情况下进行装卸。

3）、阀门安装时与建筑物的一侧距离应保持300mm以上，其阀底座与基础应接触良好。

4）、阀门安装标高偏差应控制在±10mm范围内，位置偏移应小于±10mm，阀门水平度偏差应小于0.5/1000，垂直度偏差应小于0.5/1000。

5）、阀门与管道法兰调整在同一平面上，其平行度偏差应小于1/1000，阀门与管道法兰连接处应无渗漏。

6）、阀门操作机构的旋转方向应与阀门指示方向一至，如指示有误，应在安装前重新标识。

7）、检查阀门的密封垫料，应密封良好，垫料压盖螺栓有足够的调节余量。

8）、手动（或电动）操作机构应能顺利地进行阀板的升降，上下位置准确，限位可靠及时。
3.潜水泵调试

1)、潜水泵应在有水工况下进行试车，带负荷运行一个小时（视进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

2)、运转时各法兰处不得有渗水现象，所有螺栓等紧固件应无松动。

3)、测量电机电流不超过额定值，三相电流平衡。

4)、水泵运行应平稳、无异常声响，泵及管道处无较大振动。

5)、电机绕组与轴承温升正常，热保护装置不应动作。

6)、潜水泵的机械密封良好，湿度检测装置不应动作。

4.阀门调试

1)、手动操作的阀门应转向准确，阀板上升与下降应灵活，无卡阻现象。

2)、手动操作的阀门上下限位应位置准确，开度指示正确，手动操作力不大于150N。

3)、电动操作的阀门其传动装置的输出轴应与操作机构调整在一直线上，使其上下升降阀板灵活，动作到位，无卡阻现象发生。

4)、电动装置起动后，其电流不超过额定值，电机温升在允许范围内。

5)、电动装置带动阀板升降应位置正确，上下限位的控制到位，过力矩保护装置动作灵敏可靠。

6)、通水后检验阀门连接法兰处应无渗漏现象发生。

10.确保计划实施的措施

10.1 做好充分的准备工作。

10.1.1选择有经验的施工队伍，各自分工成不同的队伍。

10.1.2机械设备的全面检修，排除故障。对于老化的设备进行更新，使用性较高的机械，备用的数量多一些。

10.2 坚持安全、文明施工，杜绝事故的发生保证施工顺利进行。

10.3 每一阶段制定更具体的施工安排，落实到每一天的工作，充分考虑到各种因素的影响，每一阶段的计划留有一定的余地。

10.4 考虑到天气因素的影响，提前做好防汛、防台措施。

10.5 对于工程施工遇到的不可预见的意外，如地下挖掘碰到障碍、连续的雨天等，有针对性的采取措施，引入先进设备，增加人员，以确保在规定的时间完工。

10.6 施工过程中，放样、复核一次性到位，进行不断的抽查复核及时解决问题。

三、工程进度目标及进度保证措施
1.我公司对该工程的工期目标是：60天(日历日)，计划开工日开工报告日期，计划竣工日开工后60天(日历日)内。我们将结合本公司的施工实力，对本工程施工技术和人员进行科学组织、合理安排、严格管理。在工程施工中投入充足的人、财、物，强化工期意识，在确保工程质量的前提下，保证工期目标的实现。
2.施工进度计划表（附后页）

2.施工进度计划表
	序号
	主项

内容
	分项施工内容
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3.施工进度保证措施

3.1 为保证施工进度，设立现场项目管理班子，负责现场的施工进度、质量、安全管理。本工程分段、分项目进行施工，每个分项设立一个施工队，每个施工队配备各项技术人员，由队长具体安排施工事务。各施工队根据项目管理班子的具体计划及任务布置实施确保整个工程全面完工。所有工作组以工程进度为中心，以工程质量为保证，组和组之间环环相扣形成一个完整的工程管理体系。

3.1.1 成立以总经理为组长的工程进度领导小组。

3.1.2 采用进度网络图进行进度跟踪和控制，保证总体进度。

3.1.3 布置精干的技术人员进行具体安排，对方案进行细化。

3.1.4 在组织上，由总经理负责，落实到各个岗位，组成一个进度保证体系。

3.1.5 提高所有参加本项目施工的全体职工的时间、质量意识，把施工进度作为制度考核的重要内容来对待。

3.2交叉施工下的施工措施

3.2.1施工配合措施

3.2.1.1主动争取建设方工程项目部的指导和监督，随时保持密切联系，虚心听取对施工的意见并及时修正。

3.2.1.2 积极配合工程监理，尊重监理的意见和建议并付诸实施。

3.2.1.3做好施工日记及资料工作，按档案馆和建设方的规定进行竣工资料编制，做到资料完整、图表整洁、文字清晰、数据准确。工程验收时向绿化项目部提交全套竣工资料。

3.2.1.4与相邻施工单位及当地居民友好相处，互相互谅。

3.2.1.5服从当地政府及交通、渣土、环保等管理部门的管理。

3.2.2协调管理措施

3.2.2.1认真处理好施工队伍间的协调关系，开工前先与施工队伍取得联系，研究讨论工程施工中需解决的问题，保证工程的顺利进行。
3.2.2.2施工用水、用电问题。我们将根据现场情况安装好水表、电表，接出水、电的源头，经常教育职工不用他人的水、电。
3.2.2.3施工道路和场地的问题。不破坏道路，材料堆场不占用的道路路面，如有损坏，及时修理恢复。
3.2.2.4我们将教育职工不擅自进入其它施工队伍的施工区域，不随便进入他人的食堂、宿舍、也不随便进入他人的厕所。
3.2.2.5降低噪声，降低灰尘，做到不影响居民休息、生活。
3.2.2.6如果遇到其它施工队伍有什么困难，我们将伸出友谊的手，尽力帮助。

四、工程质量目标及保证措施
1.我公司的工程质量目标是：达到《园林工程质量检验评定标准》（DG／TJ08－701－2000）的合格工程等级标准，一次性验收合格，苗木存活率100%。
2.工程质量保证措施

工程质量的施工过程管理，在明确了项目工程质量目标的前提下，企业内部编制分解至分项工程每一操作工序的质量计划。严格按照设计图纸和施工标准、规范进行施工，严格材料的质检关。此确保质量保证的组织体系、质量保证的监控体系和程序控制体系的切实落实，对企业外部严格执行工程建设程序，认真接受工程监理全面的监督，以共同促进工程质量管理的提高。

总目标：精心组织、精心施工、切实落实“质量第一”的企业方针策略，以高度负责精神、严把质量关，确保本工程达到优良级工程。

2.1绿化种植部分

2.1.1技术措施：

所有施工环节除必须按专业技术规范规程操作外，针对工程特点，采取各级特殊的措施，确保工程质量。

2.1.1.1选苗栽苗时，即把握住苗木的规格质量。选择过根或转过坨的苗木。同时，选择抗逆力强观赏性好的优良品种，为施工用苗及绿化景观成形成景打下“先天性”基础。控制水分养分平衡，对苗材进一步加工，以增强体内养分积累和吸收功能，为适应移植作过渡准备。湿润运输时遮以蓬布，对群植小灌木，用特别的纸板箱包装以绝对保证品质。

2.1.1.2施工种植放样，实行现场施工员放样→公司技术人员复核→监理工程师复核，确保苗木种植位置的准确性。

2.1.1.3苗木运至工地后，由公司质量员进行苗木的自检→监理工程师复检，严格把关，对于质量不合格的苗木坚决退回，保证苗木的先天优势。

2.1.1.4苗木转移过程中，轻装轻卸、保持土球的完好，同时做到随到随种，当天苗木当天完。卸苗时尽可能一次到位，避免“二次驳运”。

2.1.1.5在苗木栽植时，对穴土进行改良，以复合营养土置换穴土，调节PH值，增补肥力，加强通气透水能力，以利根系生长。

2.1.1.6认真做好图纸会审、设计交底，施工技术交底、技术资料档和技术培训等方面技术管理工作，为工程质量提供技术保证。

2.1.1.7防台、防汛、防寒措施：

防台、防汛、防寒工作坚持以“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢救”方针，做好养护范围内的抢险、救灾工作。汛期来临之前，及时成立领导小组，建立防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必须的防汛器材，加强实抗能力。

2.1.1.7.1高大乔木在汛期来临前夕，以“预防为主，综合防治”的原则。对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密及立地条件差等实际情况，分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等六项综合措施，预防工作在六月下旬以前做好。

2.1.1.7.1.1立支柱：在风暴来临前夕，逐株检查，凡不符合要求的支柱及其扎缚情况及时改正。

2.1.1.7.1.2绑扎：是一项临时措施，采取8号铅丝或绳索绑扎树枝，绑扎点衬橡皮，不损伤树枝，另一端固定，或多株树串联起来进行固定。

2.1.1.7.1.3加土：坑槽内的土壤，出现低洼和积水现象时，在风暴来临前加土，使根茎周围的土保持馒头状。

2.1.1.7.1.4扶正：一般在树木休眠期进行，但对树身已严重倾斜的植株，在风暴侵袭前立支柱、绑铅丝等工作。待风暴过后做好扶正工作。

2.1.1.7.1.5疏枝：根据树木立地条件，生长情况，尤其是和架空线有碰撞可能的枝条以及过密的树枝，采用不同程度的疏枝和短截。

2.1.1.7.1.6打地桩：是一项应急措施。主要针对迎风口等树干基部横置树桩，利用道路边的侧石，将树桩截成树干和侧石等距离的长度，使树桩一端顶住树干基部，一头顶在侧石上。

在整个风暴季节，随时做好检查、补植工作。

2.1.1.7.2风暴后，分轻重缓急进行抢救，首先抢救妨碍交通和行将倒伏的植株，对于就地抢救难以成活的树木，将树冠强剪后移送苗圃栽植养护。

2.1.1.7.3凡易受冻害的树木，冬季采取根部培土，主干草绳包扎等防寒措施。

2.1.1.7.4枝上积雪及时清除，有倒伏危险的树木立支柱，支撑保护。

2.1.2抗旱技术措施

2.1.2.1在立地条件较差，土壤干旱的环境中及时进行浇水抗旱。特别夏季高温季节，早、晚都浇透水两次，避免由于干旱而引起树木的死亡。有的还当进行叶面喷雾。

2.1.2.2对新栽种的树木或立地条件差的地方及时搭建荫棚，以减少水分蒸发。

2.1.2.3无论是新种或成活树木，在浇水前先松土，后再浇水。

2.1.2.4公司配备足够的机械技术力量，并根据就近浇水原则，充分利用就近水源。

2.2土建小品部分

2.2.1轴线和标高控制措施

2.2.1.1总平面控制点和水准点的位置

根据招标单位提供的水准点和轴线控制点，按施工需要进行引测，引进的临时水准点标高控制正确；根据提供的轴线控制点，用经纬仪定位法测出各区域的方格网，并打好坐标控制桩，经复测后，由招标单位或监理人员认可。

2.2.2小品轴线及广场道路边线的控制措施

利用已定出的轴线控制桩，用经纬仪定位法测出各小品的轴线或广场道路边线，设置龙门桩控制，标出轴线及边线控制标记，用钢尺实量其间距作为校核，误差符合施工规范规定。

2.2.3建筑小品及道路、地坪的标高控制措施

引测多个临时水准点至施工地点，并根据设计标高经常用水准仪测复广场、道路及地坪各工序的施工标高；各小品根据结构的不同情况，利用层层测设的水平控制桩和钢尺复量标高。

2.2.4实行材料进场检验制度，严格执行材料验收和计量管理。每批沙、石、水泥、钢材、商品混凝土等原材料及半成品、成品以及设备进场后向监理或招标单位代表提交材料报审单，附齐出场证明单、质量证明书或质量核验报告等质保书，并由监理人员按抽样检验标准对原材料、半成品等进行抽样检验，经检查或经试验符合要求，监理人员在材料报审表上签字后准予使用。

2.2.5执行材料构件、设备、运输堆放制度；保证构件及设备在运输过程中不变形不损坏；钢筋、水泥、木材及特殊材料的堆放防锈、防潮、防火、防腐蚀，构件及设备要专门设堆放地点，由专职材料保管员随时检查，发现有损材料质量的问题，立即处理，及时保护。

2.2.6做好雨期施工措施，避免大雨施工，已施工完的加以保护，下一道工序施工前检查复测，有无被雨水影响，及时处理，若须雨天抢工期，则采取相应的技术措施，保证施工质量。

2.2.7搞好每一道工序，技术质量交底制度，确立事先控制、中途检查、事后验收制度，各分部分项，工程质量由项目经理部专职质量工程师，在班组自检的基础上进行检查，交监理验收评定，确保各分部分项质量符合国家验评标准。

2.2.8认真做好技术复核，隐蔽工程验收制度，对各种模板、定位轴线、基础、砌体、大样图、管道坡度等每一道工序，由专职质量人员认真复核；根据工程部位划分分部分项。隐蔽工程验收的项目核次数，避免漏验；按施工及验收规范，规定留置好混凝土、砂浆试块，保证该部位的强度代表性，及时做好技术复核，隐蔽工程验收和基础中间记录，技术资料做到正确、规范，各手续齐全。

2.2.9强化质量管理保证体系，实行工序控制，建立分项工程质量管理小组，实行班组自检、互检、交接检制度；贯彻工作岗位责任制，签定施工质量保证书，实行奖罚制度。

2.2.10定时检查所有的经纬仪、水准仪、钢卷尺及各种工艺控制质量检测工具设备，保证仪器设备的精度。

3.管理措施

总体质量保证措施：组织三级管理的质量管理组织体系，即第一级为具有操作班组质监员，具体实施各项质量自检保证制度；第二级为在项目工程监理制度下，项目工程师、项目质量员具体实施，负责对第一级管理人员的场外监督检查和内业资料的收集、整理和汇总；第三级为企业行政领导责任制下，企业总工程师负责，质监部门具体实施，对第二级管理人员的监督检查。

3.1建立、健全质量保证体系，强化现场技术管理和质量管理各方面的规章制度和措施。

3.2强化“百年大计，质量第一”的质量意识，推行“全员、全方位、全过程”的全面质量管理，成立质量小组，积极开展质量检查活动。

3.3建立严格的自检制度。由驻地工程质量员总负责，各段、各道工序质监员负责。纵向和横向相结合，确保施工的质量。

3.4工地质量检查与内部考核相结合，建立落实质量考核奖惩制度。

3.5加强工地质量宣传教育，强化员工质量意识，确立“以质量求生存、创信誉”的宗旨。

3.6及时向工地监理做好工序进度申报工作，执行每一个工地指令。

3.7定期召开部门、工地有关人员以及监理工程例会，对前期施工中存在的质量问题及时通气，使后期施工中避免出现。

3.8各分部分项的施工质量严格指定的规范标准进行自检、验收，按监理细则指导施工。

3.9内业资料，尤其是质量验收资料与实际同步完成，并专人保管。

3.10质量管理小组网络如下：

质量管理网络图：
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五、安全文明施工目标及施工保证措施
1.安全施工目标

我公司对本工程的安全目标为：安全达标工地。针对本工程，我公司拟建立健全的生产管理制度，一切施工生产活动必须坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，杜绝一切人身伤亡及火灾、机械事故，自始至终将安全生产意识落实到每一个施工环节，保证安全生产投入，争创市级安全施工标准化工地。

2.文明施工目标

我公司的文明施工目标是：文明达标工地。我公司将以满足交通、清洁运输、不影响环境、不扰民为基础，强化文明施工意识，严格遵照公司施工现场管理规定，服从业主的文明施工管理，争创“市级文明达标工地”。
3.安全与文明施工保证措施
3.1安全施工措施

3.1.1基本原则：以安全生产作为标准化管理重点，严格执行《上海市建设工程文明施工管理条例》，做到“安全第一，预防为主”，尤其要注意在公路沿线施工作业的安全问题，严防发生交通事故。公司专职安全文明施工员随时随地巡查。
3.1.2健全、严格执行安全管理：
3.1.2.1现场指挥的安全生产管理网络如下：
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	质量负责
	
	施工负责
	
	生产负责
	
	测量负责
	
	安全负责
	
	资料负责
	
	材料负责


3.1.2.2明确项目经理是安全生产第一责任人；安全员对安全生产有否决权，同时明确谁负责生产谁负责安全，在布置任务时，必须做好安全交接。
3.1.2.3施工现场设专职安全员，建立定期安全检查制度，要查有记录，对查出的隐患及时整改，对严重情况有权停止施工，并向项目经理汇报。
3.1.2.4所有参加施工的作业人员，须经安全技术操作培训合格。操作人员有权拒绝违反安全规定的指令，严禁酒后作业。
3.1.2.5各工种、工序施工前有施工负责人进行书面交底。
3.1.2.6在重点部位，作业点、危险区通道口据情况安装宣传标语、警示牌。
3.1.2.7加强对现场管线的保护工作。
3.1.2.8严禁施工人员在通车后横穿公路交叉施工。严格执行道路两侧及隔离带分别独立施工操作的规定。严禁非现场工作人员进入施工区域。
3.1.2.9进一步落实安全生产责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多形式开展安全生产宣传教育。
3.1.2.10根据分部分项工程特点进行针对性的全面的安全技术交底，并履行签字手续。
3.1.2.11建立施工现场安全检查制度：

（1）公司每月检查一次；（2）项目组每旬检查一次；（3）施工分队每周检查一次；（4）检查中发现的事故隐患整改做到定人、定措施、定时间如期整改完毕并完成书面反馈。
3.1.2.12认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令及公司的各项安全生产制度，落实“纵向到底，横向到边”的企业安全生产制度，熟知本人应尽的安全职责义务和应承担的责任。
3.1.2.13认真落实安全生产教育制度，加强“文明施工，安全第一”的思想教育。由总公司安全部门、项目安全负责人、项目组安全员和班组兼职安全员对全体职工进行一次安全教育，贯彻安全操作规程，学习安全生产六大纪律和“十项”安全技术措施，并针对本工程特点，对各工种进行分部分项安全技术交底，对新工人进行公司、项目部、班组三级安全教育，各班相应每15天召开一次安全生产、文明施工例会。总结经验和事故教训，落实下一步计划、杜绝伤亡事故，加强本人的自我保护和应变能力，表彰先进、处罚违章。
3.1.2.14坚持持证上岗制度，特殊工程必须经培训考核合格持证上岗，中小型机械必须做到定机定人，经总公司技术科及有关统一培训后，经考核合格才允许操作。施工员、安全员、质量员等持上岗证书上岗。
3.1.2.15坚持执行班组“安全一讲评”制度。自工程开工到竣工坚持每天进行班组“安全三上岗”制度，上岗前由班组长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查和认真做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。
3.1.2.16落实消防安全、健全消防组织机构，由公司安全科长兼任消防队长，由项目部生产安全员担任消防副队长，各项目组安全员、各班组兼职安全员为消防队员，各项目组内警卫、后勤人员和各班组为义务消防队员，落实安全防火检查制度，队员进行防火检查，队长每周检查一次。对火险隐患要及时整改，并作好记录，对违反防火的人应落实各级管理制度，按规定办理分等级地办理动火审批制度，掌握消防器材的使用管理，建立健全重点防火制度。
3.1.2.17认真贯彻“安全生产检查制度”，生产班组每天上下班前由各安全值班人员进行安全检查。在施工中发现要及时解决，施工现场每天由安全员检查一次，发现问题及时上报工地负责人和专业人员解决，发现违章作上的人和事，应按公司和项目部“安全生产奖惩制度”进行处理。
3.1.2.18进入施工现场必须选穿合身的工作服，并做到“三紧”：领紧、袖口紧、下摆紧才起到保护工作的作用，穿合适软底的鞋并系紧鞋带。

3.1.2.19对药剂的储藏、运输、使用须由专人负责。
3.2文明施工措施
3.2.1认真执行上海市有关文明施工的规定。措施落实，责任到位，做好“五牌二图”工作，及时广播宣传工地的好人好事。指导施工人员安全生产、文明施工，创建文明工地。
3.2.2施工人员做到操作落实方法，物尽其用，废物及时清除，现场不得乱倒垃圾。
3.2.3施工场地留出汽车、自行车和行人的足够通道。各种工具及材料分别堆放。

3.2.4卫生防疫措施
3.2.4.1生活卫生纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员，落实门前责任制。
3.2.4.2施工现场设茶水桶，做到有盖加锁配杯子，有消毒设备。
3.2.4.3食堂要有严密的封闭措施，远离厕所、垃圾及污染源。操作人员须经体格检查及卫生知识培训，有上岗证。食堂卫生符合《食品卫生法》不发生食物中毒事故。
3.2.4.4工地要男女厕所分厕，落实专人管理，保持清洁卫生，不准随地大小便。
3.2.4.5严格控制“四害”孽生，定期喷洒药物或委托有关服务单位代为处理。
3.2.4.6生活垃圾须随时处理或集中遮挡，妥善处理，保持场内整洁。
3.2.4.7现场项目部设置医务室，落实专人预防，做好急救措施，班组发放医务急救包。
3.2.4.8宿舍区域内保持整洁，落实专人打扫卫生，并制订有关制度。

3.2.5交通配合及市容环卫
施工必须注意不能对道路交通产生过大的影响。要保护好施工区域及周围的环境卫生，尽量减少泥土、树木的枯枝落叶对道路面貌的影响。主要做到以下几点：
3.2.5.1在公路通车后，各种施工车辆进入沿线施工操作，必须事先向路政交通部门提出申请，在取得许可证后方可进入施工。
3.2.5.2合理安排营养土运输车、材料运输车辆的进出路线。组织全体施工人员认真学习交通安全条例，增强安全意识，树立安全第一的观念。为尽量减少对交通的影响，本公司选择夜间和其它路段进行营养土、苗木、材料的运输，减少白天车辆的进出频率，尽量利用交通流量稀少的时间段进行作业。车辆进出由专人指挥，并尽量减少对交通的影响。
3.2.5.3工地周边设立安全警戒标志，专人巡回监视，严禁无关人员进入施工现场。土方施工要做到文明施工，严禁野蛮施工，施工现场专人定岗，运输车辆统一停靠，不乱停乱放，影响交通。
3.2.5.4安排人员对掉落的土渣、枯枝落叶及时清除。进出道口由专人铲土，保证路面清洁，晚间施工完毕后，对路口路面用洒水车进行冲洗。
3.2.6与沿线居民和睦相处

走访施工沿线单位及居民，了解他们的生产、生活居住情况，合理安排和调整施工方案，做到不扰民，如发生矛盾时，做到宽容谦让，决不发生冲突，及时向甲方汇报，协同解决问题。

3.2.7环境保护

3.2.7.1废弃物集中处理，严禁乱扔生活垃圾和焚烧枯枝落叶等。

3.2.7.2修好排水沟网络和污泥水沉淀池，将地面雨水及时排入临时排水沟，汇水面积较大的地方应设置沉淀池，经沉淀后再排入排水管网，以免堵塞下水道。

3.2.7.3苗木养护过程中使用生态型和低毒农药，不使用高毒农药。

3.2.7.4做好施工车辆、机械、机具的保养，所发出的音量符合环保要求，以免噪音扰民。

3.2.7.5夜间工地上的电光源要加罩，以避免光污染。
六、成品保护措施及特殊天气下的施工方案

1.成品保护措施
首先根据建设单位提供的管道图纸，核查地面标志物，摸清地下管线的大致情况，做到心中有数。对道路设施，如道路路面、侧石、护栏、交通标志牌、监控设备等采用隔离、围护等措施进行保护，并对施工人员进行现场说明和布置，防止施工造成不良影响。我们主要采取以下措施：
1.1在施工前进行管线交底，使施工人员对管线位置有清楚的了解。
1.2对地下管线进行标示，标示采用醒目的红色，提醒施工人员注意。
1.3对道路、消防设施进行围护，采用棚布或隔板将道路设施与施工区域隔离。
1.4设置安全员，对施工过程进行监督，以保证地下管线和道路设施的安全。

1.5在苗木种植施工过程中，由于场地灰尘飞扬，可导致苗木积灰，因此我们在已完成种植的区域铺毡布来遮挡灰尘，对施工主要干道上主要大乔木更要注意保护，树警示牌以提醒施工车辆，并派专人看管主要苗木，设巡视员每天巡视3-4次，发现问题根据责任追究相关单位和个人，并恢复原状。

1.6对职工进行成品保护的宣传教育，提高成品保护的意识，从自身起做起确保成品不被损坏。无关人员不随意进入现场。对违反要求、不听劝阻，造成损失的人员处以经济处罚。

1.7“渣土垃圾”整治措施

1.7.1整治目标：

按照上海市和当地政府有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作，做到不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

1.7.2整治措施：

1.7.2.1加强对施工人员的整治渣土的教育和管理，保持工地整洁；对外出车辆做好冲洗清洁工作并注意检查渣土运输车辆的车况。

1.7.2.2对车辆驾驶人员执行持证上岗、持证运营，不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

1.7.2.3工程完工向甲方和监理工程师提交竣工验收报告前清理现场工作，打扫周围的环境，确保“场地清、无渣土垃圾”，竣工验收通过后7天内撤离施工现场。

2.特殊天气下的施工方案

2.1 雨期施工方案：

2.1.1做好雨期前的准备工作

2.1.1.1准备足够的油毡、苫布、水泵、电缆、铁锹、铁丝等防雨材料、设备，以备急用。

2.1.1.2各种建筑材料应在晴天按计划运进工地，以受雨天道路泥泞，无法运输。所有大宗材料如砖、砂、石、灰等应就近堆放，方便使用。

2.1.1.3各种怕雨、怕潮的建筑材料，应存放在仓库，水泥库根据场内积水高度加高料堆底，一般在30cm以上。并做好库顶防漏和墙面、地面防潮的处理，门口适当加高，并备有必要的防大雨料具。

2.1.1.4根据工地情况，修筑排水沟，通到市政管道井内。场地的低洼地设排洪沟，一旦有水可迅速排出。

2.1.1.5大型机电设备按规定搭好防护棚，小型设备加防护罩，并按要求设避雷和接地装置。

2.2合理安排施工计划，掌握好施工节奏。

2.2.1 雨期施工的工作面不宜过大，分段分期完成。

2.2.2为了不影响施工进度，合理安排施工程序，室外作业一般在晴天施工，以免影响工程质量。室内作业为雨天工作内容。

2.3雨期施工措施

2.3.1施工现场的机械设备不放在地势低洼易积水的地方，以免雨后浸泡。搅拌机、卷扬机等大型设备设防雨棚，所有设备上的电机加防雨防晒设施。

2.3.2各种小型机械。如打夯机、振动器等，不使用时存入库内，对不宜搬动的机器，不随意丢在现场，在下班后垫高盖好。

2.3.3施工现场的斜道、脚手板设有防滑措施。斜道、跳板按规定订防滑条，间距不超过30cm，下雨天斜道上泥浆多时及时清除。

2.3.4雨天。除严格按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》施工外，提高一级防护的要求，各种机电设备的开关不裸露在外，配电箱周围有防雨措施。对各种触电保安器认真检查，确保其性能灵敏可靠。

2.3.5整理好现场的临电、电路、电线按规定分开拉线，并设磁珠，按规定利用触电保护器。禁止利用普通电线当作把子线，电线不直接缠绕在脚手架、钢门窗及钢筋上，经常对现场电路检查，如发现松动、杆子弯斜、电线垂弯、电闸无盖、电闸箱无防雨盖等现象时，及时解决、保证安全生产，所有架空电线架高4m以上，电闸箱旁不堆放钢筋等杂物。通往闸箱的道路畅通。

2.3.6六级以上大风和暴雨时，不进行高空作业，风雨过后对脚手板、机电设备、临时线路进行全面检查，发现倾斜变形、下沉、漏电现象及时处理，有严重危险的，立即拆除修正。

3. 冬季施工：

冬季天气寒冷，将给建筑施工带来很大不便，为确保工程质量和施工安全。根据施工规范及当地多年气温资料，当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃，为冬季施工期。

3.1冬季施工准备工作：

3.1.1由于混凝土外加剂目前市场供应混乱，为避免伪劣产品流进施工现场，给我们施工的工程带来危害。所有外加剂为经过质检站检测中心试验合格，并按照试验室给的配比掺加。

3.1.2供水管道理好、包好，水管理深不浅于500mm，出地面主管、节门用砖砌500×500池子，回填锯末保温，上面用双层草袋覆盖。消防工具及消火栓齐备，设在明显的位置。

3.1.3检查线路，不符合要求及时整改，不使用易破皮的塑料线。

3.1.4钢材在进入现场后架空分类排放，以免遭受冰雪的侵蚀。

水泥保存在温度不小于+5℃的库房内，库房地面做防潮处理。不露天堆放，以防风雪侵蚀。另外施工用火进行安全部门备案，易燃易爆物品的贮存地点由工地工长、材料员和工地安全员共同协商。其他易冻材料存放在具备采暖条件的库房内。

3.1.5砂浆试块较常温多留一组做同条件养护。

3.2 冬季对混凝土和混凝土浇筑的施工：

3.2.1冬季浇混凝土时执行“规范”有关规定，做好养护及保温工作。

3.2.2冬季混凝土工程选用普通水泥或矿碴水泥，水泥强度等级不低于32.5。

3.2.3混凝土施工时，水灰比不大于0.6，水泥用量不得少于300kg／m3，混凝土搅拌时间比常温搅拌时间延长l倍。

3.2.4运输选择最佳运输线路，并在运输中采取有效措施，以避免混凝土热量损失过快。

3.2.5混凝土浇筑前清除模扳及钢筋上的冰霜等，并用热水冲洗模板。对混凝土构件，较常规多留一组，用于检验其受凉前的强度及确定承受模板拆期限。

3.2.6工长做好冬季施工有关的技术、质量、安全交底，随时检查冬季施工情况，尤其注意加水温度，添加剂掺加数量，搅拌工艺及混凝土浇筑前的清理工作等，并做好测温记录。

3.3冬季施工注意事项：

3.3.1冬季施工注意防风、防冻、防滑、防毒、防火、防爆炸。易燃易爆物有专人看管，不在施工现场用木料生火取暖，警卫人员和看火人员不擅自离开工作岗位。

3.3.2工地办公室、警卫宣不使用电炉子取暖，不私自搭接电器等。

七、与总包配合措施
1.建设单位根据合同规定或书面指示对另行发包的各专业工程，我公司对总包单位与各专业工程之间的配合、协调、管理、尽一切力量对承包单位协调该物料的进场时间、安放时间、交接协调等事宜。
2.工程协调会

2.1以工程总进度计划为依据，根据现场施工实际情况进行协调。

2.2定期召开集各有关单位开会（工地例会），根据工程进度计划协调各单位的施工工序安排，检讨工程的施工进度、施工质量、施工安全状况，协调工程中施工总包承包商与各分包之间、各分包之间的矛盾。

2.3建设单位和总承包单位根据需要召集工程会议（工程便会），安排、落实建设单位的意图和要求。我承包单位应定期与建设单位、总承包单位联系、监理单位，通报工程进度安排和实施情况，以取得建设单位、监理单位、总承包单位的支持与配合。

八、不适宜季节种植施工措施
1.不适宜季节种植施工要点
一般的绿化施工是在春秋季节进行，而在某些特殊情况下，为了赶工期和尽快见到绿化效果，就要求必须突破季节的限制进行施工。主要是夏冬两季，为了保证苗木栽植的成活率，应从以下五点入手。 
    1.1苗木的选择 
    除了满足设计要求的规格外，当选生长健壮，树形良好的苗木。另外，土球要比常规大，根系越完整，越易成活，尽量不起裸根苗。尽量使用小苗、扦插苗或经多次移植过的苗木。

1.2运输前的修剪 
    为了使树冠的蒸腾作用减少，运输前即起苗前对苗进行粗修剪。一般要减掉全部枝叶的1/3至1/2，同时剪去枯枝和病虫损伤枝，切勿将顶端优势明显的树木顶梢剪去。另外，对裸根苗的根只短截无须根的主根，促其发须根。
1.3 运输
大部分苗木是外运来的，只是运输距离长短不同。如果是长途运输，裸根苗要作根部蘸泥浆处理，再用湿草包裹。大树在车上要冠向车尾倾斜放置，注意别忘了在树与车帮接触处，用柔软材料衬垫，防止树皮被磨伤。 
    1.4栽植
在苗木运到之前，就要把地整好，树坑挖好，最好是随到随栽，来不及栽种的苗，也要及时假植好，遮荫处理。 
    种植坑应比常规大，在坑底先回填加有基肥的好土，将苗在坑中扶直，回填好土并捣实，再在树苗周围做出水堰。栽好后再因整体对苗做精剪整形。下一步就是浇水了，要随栽随浇，浇透，浇后就扶一次苗。
1.5 栽后管理
反季节施工的管理重要环节就是浇水，通常要紧跟"三水"才能确定成活。还要经常对地面和树冠喷水，增加空气湿度。在炎热的夏季，还应对树苗进行适当遮荫。在北方严冬，还应采取地面盖草或土，树侧设风障等，对不耐寒的树种，要用稻草或草绳将主干包起来，高度不低于1.5米，或用石灰水对主干涂白来减少树体受外界温差的影响，避免树干裂致死。
有时由于有特殊需要的临时任务或由于其他工程的影响，不能在适宜季节植树，这就需要采用突破植树季节的方法。其技术可按有无预先计划分成两类。
2.适宜季节种植施工技术措施方法
2.1预先可知由于其他工程影响不能及时种植，仍可于适合季节起掘好苗，并运到施工现场假植养护，等待其他工程完成后立即种植和养护。
①落叶树的移植。由于种植时间是在非适合的生长季，为提高成活率，应预先于早春未萌芽时行带土球掘(挖)好苗木，并适当重剪树冠。
所带土球的大小规格可仍按一般规定或稍大。但包装要比一般的加厚、加密些。如果只能提供苗圃已在去年秋季掘起假植的裸根苗，应在此时另选土球(称做“假坨”)，即在地上挖一个与根系大小相应的，上大下略小的圆形底穴，将蒲包等包装材料铺于穴内，将苗根放人，使根系舒展，干于正中。分层填人细润之土并夯实(注意不要砸伤根系)，直至与地面相平。 
将包裹材料收拢于树干捆好。然后挖出假坨，再用草绳打包。为防暖天假植引起草包腐朽，还应装筐保护。选比球稍大、略高20-30厘米的箩筐(常用竹丝、紫穗槐条和荆条所编)。苗木规格较大的应改用木箱(或桶)。先填些土于筐底，放土球于正中，四周分层填土并夯实，直至离筐沿还有10厘米高时为止，并在筐边沿加土拍实作灌水堰。
在距施工现场较近，交通方便，有水源，地势较高，雨季不积水之地，按每双行为一组，每组间隔6-8米作卡车道(每行内以当年生新梢互不相碰为株距)，挖深为筐高1／3的假植穴。
将装筐苗运来，按树种与品种、大小规格分类放人假植穴中：筐外培土至筐高1／2，并拍实，间隔数日连浇3次水，然后进入假植期间，适当施肥、浇水、防治病虫、雨季排水、适当疏枝、控徒长枝、去蘖等。
待施工现场能够种植时，提前将筐外所培之土扒开，停止浇水，风干土筐，发现已腐朽的应用草绳捆缚加固。吊栽时，吊绳与筐间应垫块木板，以免勒散土坨。入穴后，尽量取出包装物，填土夯实。经多次灌水或结合遮荫保其成活后，酌情进行追肥等养护：
②常绿树的移植。先于适宜季节将树苗带土球掘起包装好，提前运到施工地假植。先装入较大的箩筐中，土：球直径超过1米的应改用木桶或木箱。每双行间留车道和适合的株距放好，筐、箱外培土，进行养护待植。
2.2临时特需的移植技术
无预先计划，因临时特殊需要，在不适合季节移植树木。可按照不同类别树种采取不同措施。
①常绿树的移植。应选择春梢已停，2次梢未发的树种，起苗应带较大土球。对树冠行疏剪或摘掉部分叶片。做到随掘、随运，随栽，及时多次灌水，叶面经常喷水，晴热天气应结合遮荫不易日灼的地区，树干裸露者应用草绳进行卷干，入冬注意防寒。
②落叶树的移栽。最好也应选春梢已停长的树种，疏剪尚在生长的徒长枝以及花、果。对萌芽力强，生长快的乔、灌木可以行重剪。
最好带土球移植，如果是裸根移植，应尽量保留中心部位的心土。尽量缩短起(掘)、运、栽的时间，保湿护根。
栽后要尽快促发新根，可灌溉配以一定浓度的(0.001％)生长素。晴热天气，树冠枝叶应遮荫加喷水。易日灼地区应用草绳卷干，适当追肥，剥除蘖枝芽，应注意伤口防腐。剪后晚发的枝条越冬性能差，当年冬应注意防寒。
3.大树不适宜季节种植施工技术措施方法
3.1种植土的选择
现在上海市在城市改造的过程中，园林造地形所用的主要材料是黑泥和黄土。①纯粹的黑泥是一种不透水、腐殖质含量低、易下沉的泥土。树木在刚刚栽植完，夏季炎热需要很多水分，树穴下面不透水、很容易积水，树根的空气很难更新再加上蒸腾旺盛；所以树木很快就会根部腐烂死亡。我们在种植大树时所用的黑泥就最好选用含有瓦砾、碎石、建筑破碎的垃圾的黑泥，这样的土透水性好；挖掘机在种植时也不会下沉得很厉害。②黄土最好选用的透水性好、粘性弱、PH值在5.5-8之间的种植地的表土（黄土山上的表层土）。山上的底层土透水性差。
3.2大树的选择
大树在夏季种植时，最好选用已移栽过的苗圃种植的大树。这样的大树虽然成本高，但是苗木须根多、土球不易破碎、吸水性强。骨干枝已经发新枝 
3.3大树的修剪
由于本工程采用的主要是苗圃里已经种植过的大树，所以修剪主要剪去一些内膛枝和过多的新枝，再修剪时选出主干枝，其它的枝条都要重剪。对于香樟树叶片要基本剪光或人工拉掉些。整个树所留的叶片不要多余原树的五分之一。修剪的伤口超过1CM的都要涂漆或塑料包扎，已防止伤口过量蒸发。
3.4大树的种植
3.4.1定植穴要求
①定植穴：树穴的尺寸应比泥球略大，根据实际到的苗木土球，树穴比所包扎土球直径加60厘米，深度是比土球深70厘米，其中50厘米要填塘渣，再上面是20厘米的种植土；再土球。即苗木栽植后泥球表面比穴口高20厘米。树穴形状为圆柱体或方体、壁直底平。挖掘时将黑泥，黄土分开放置。
②树穴外围开排水暗沟，从碎石滤水层引出，将过多的根部水从树穴内排除，减少浇水过量和雨水过多时的影响。
3.4.2栽植要求
①苗木在吊起捆绑要平衡，防止绳子滑动，树皮擦伤。
②将苗木依主要观赏面方位放入树穴，放开吊绳，周围先添20厘米的土、扶正、剪断草绳、捣实、加土。
③栽植后马上浇一次定根水，用小皮管慢慢灌浇。
④大树固定，大树栽植好后及时进行支撑固定，对于这种超大规格的我工地均进行钢管支撑。
⑤大树卷干，在树木到场经检验可以种植后，再进行修剪的同时就进行草绳捆绑；高大树木的草绳捆绑我们是从侧枝到主干枝、高处往下进行的，因为这样可以减少工程量，而且在没有捆完的情况下就可以进行种植。 
3.5大树搭遮荫棚
对于刚种植的大树，我工地及时进行搭遮荫棚，其遮荫棚的材料采用的是毛竹，棚的大小和树的冠幅相当，高度比树冠要高，我工地的架子，是请专门的架子工来搭建的。荫网采用的是4米宽黑网，单层。架子上覆盖的高度一般是树冠的立面高度。搭遮荫棚的大树，蒸腾会减少，草绳的湿度会保持的时间增长；所以可以减少浇水的次数和浇水量。
3.6大树防台
我们及时听取天气预报，凡对宁波市有影响的台风，都进行及时的防台。最先拆除遮荫棚上的遮荫网，再对钢管架子进行斜脚支撑。
看到不稳定树就在进行高6米毛竹进行二次支撑，这样进行支撑的大树一般都不会倒。
九、本公司承担该工程项目的优势
1.如贵公司选择我司为中标单位,施工队伍占绝对优势；我司配备最精优的施工项目经理及主要现场管理人员,配备精干施工10年以上的施工种植、铺装土建队伍。
2.如贵公司选择我司为中标单位,苗木选择与苗木成活率占绝对优势，我司有一千多亩的苗圃，在上海地区有500多亩苗圃，大部份的大树、中型灌木都从上海苗圃选择，一小部份苗木从苏州、嘉兴、杭州、湖州等地方苗圃，在6小时内运输至上海工地确保苗木成活率。

3.如贵公司选择我司为中标单位,建筑材料与石材材料占绝对优势，我司10年多来长期合作的建筑材料供应商，与石材供应商保持良好关系，有一定价格优惠比率。

4.如贵公司选择我司为中标单位,我司资金上来源上占绝对优势，从苗木材料大部份自产自销。建筑材料与石材材料有一定信誉，一般在供货80%到位时，才支付材料预付款。

十、材料、机具进出场计划

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量   
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力M/H
	用于施工部位
	备注

	1
	挖机
	1M3
	1台
	日本
	2001
	
	挖土
	土方
	开工至竣工

	2
	洒水车
	5吨
	2辆
	中国
	2000
	
	浇水
	苗木
	开工至竣工

	3
	客车
	中型
	4辆
	中国
	2001
	
	货运
	管理
	开工至竣工

	4
	柴油泵
	
	1台
	中国
	2001
	
	浇水
	苗木
	开工至竣工

	5
	抽水泵
	WP30×
	1台
	中国
	1999
	
	浇水
	苗木
	开工至竣工

	6
	劳动车
	
	200辆
	中国
	1999
	
	短驳耕地
	土方
	开工至竣工

	7
	经纬仪
	J2-2
	2部
	中国
	1998
	
	测高程
	土方
	开工至竣工

	8
	水准仪
	C32Ⅱ
	2部
	中国
	1999
	
	测量定位
	土方
	开工至竣工

	9
	绿篱机
	
	1台
	中国
	2003
	
	破除硬物
	苗木
	开工至竣工

	10
	割草机
	6P
	1台
	中国
	2003
	
	修剪草坪
	草皮
	开工至竣工

	11
	药水机
	3.5P
	1台
	中国
	2002
	
	打药除虫
	苗木草皮
	开工至竣工

	12
	卷 扬 机
	JJK-1.5、2
	2台
	中国
	2002 
	1.5、2kw
	
	土建
	开工至竣工

	13
	汽车式起重机
	QY5
	1辆
	中国
	1999 
	5t
	
	土建
	开工至竣工

	14
	自卸汽车
	WH340
	3辆
	中国
	1998 
	3.5t
	
	土建
	开工至竣工

	15
	混凝土搅拌机
	JG250.400L
	2台
	中国
	1998 
	3.5kw
	
	土建
	开工至竣工

	16
	交流电焊机
	BS1-330
	3台
	中国
	1996 
	24KVA
	
	土建
	开工至竣工

	17
	钢筋切断机
	GJ40.40mm
	2台
	中国
	2000~2002年
	1.5kw
	
	土建
	开工至竣工

	18
	蛙式打夯机
	HW01
	2台
	中国
	1998~1999年
	1.2kw
	
	土建
	开工至竣工

	19
	小型挖土机
	小  松
	1辆
	中国
	1999 
	94.4kw
	
	土建
	开工至竣工

	20
	圆 锯 机
	MJ225.Φ500
	2台
	中国
	1999~2001年
	1.5kw
	
	土建
	开工至竣工

	21
	木工台钻机
	MK515
	1台
	中国
	1998 
	1.25kw
	
	土建
	开工至竣工

	22
	电 刨 机
	M506,B600
	2台
	中国
	1997~2000年
	1.2kw
	
	土建
	开工至竣工


十一、劳动力进出场计划
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	级别
	前期工程
	土方工程
	土建
	种植
	养护
	

	绿化工
	中级工
	5
	5
	
	10
	01
	

	辅助工
	普通工
	5
	10
	10
	10
	0
	

	测量放样人员
	技术员
	1
	1
	1
	1
	0
	

	施工员
	技术员
	1
	1
	1
	1
	0
	

	预算员
	技术员
	1
	1
	1
	1
	0
	

	质量员
	技术员
	1
	1
	1
	1
	0
	

	安全员
	技术员
	1
	1
	1
	1
	0
	

	材料员
	技术员
	1
	1
	1
	1
	0
	

	驾驶员
	中级工
	2
	2
	1
	1
	0
	

	机修工
	中级工
	1
	1
	1
	1
	0
	

	后勤人员
	行政人员
	1
	1
	1
	1
	0
	

	泥工
	
	0
	0
	15
	0
	0
	

	钢筋工
	
	0
	0
	2
	0
	0
	

	木工
	
	0
	0
	2
	0
	0
	

	油漆工
	
	0
	0
	1
	0
	0
	

	电焊工
	
	0
	0
	1
	0
	0
	

	机械工
	
	0
	0
	1
	0
	0
	

	架子工
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	合计
	
	20
	25
	36
	29
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十二、项目管理组织架构

1.项目管理组织架构

为使本工程得以顺利实施，拟建立以项目经理部为主、公司总部为辅的双向管理体系，在人力、技术、施工设备、科研等方面，发挥组织、指挥、协调和服务的作用。根据业主对工程质量、工期的总体要求，充分发挥现有的资源优势，使得有用资源最大化地发挥作用。现场管理以项目部为主，组织架构如下：
	
	
	
	
	项目经理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目副经理
	
	
	
	项目工程师、技术负责人
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿 化 施 工 员
	
	土 方、土建 施 工 员
	
	安 全 员
	
	材 料 员
	
	预 算 员
	
	资 料 员
	
	质 量 员
	
	测 量 员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	各施工班组


第二章 项目管理班子配备
	
	
	
	
	


主要施工管理、技术人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资力、经验及承担过的项目

	1、项目副经理
	
	副总经理
	工程师
	外环线一期绿化调整（闵三段）、沪闵高架二期绿化三标、嘉定区安亭镇和亭佳苑绿化工程、上海沪芦高速公路工程B标、杨浦南浦大桥浦东引桥下绿化、虹梅新苑一二绿化景观工程、林茵河畔花园住宅西区园林绿化景观工程、

	2、项目工程师
	
	经理
	工程师
	嘉定区安亭镇和亭佳苑绿化工程、上海沪芦高速公路工程B标、杨浦南浦大桥浦东引桥下绿化、虹梅新苑一二绿化景观工程、林茵河畔花园住宅西区园林绿化景观工程、

	3、项目造价人员
	
	经理
	工程师
	嘉定区安亭镇和亭佳苑绿化工程、上海沪芦高速公路工程B标、杨浦南浦大桥浦东引桥下绿化、虹梅新苑一二绿化景观工程、林茵河畔花园住宅西区园林绿化景观工程

	4、项目施工员
	
	职员
	助工
	嘉定区安亭镇和亭佳苑绿化工程、上海沪芦高速公路工程B标、杨浦南浦大桥浦东引桥下绿化、虹梅新苑一二绿化景观工程、林茵河畔花园住宅西区园林绿化景观工程

	5、项目质量员
	
	职员
	工程师
	嘉定区安亭镇和亭佳苑绿化工程、上海沪芦高速公路工程B标、杨浦南浦大桥浦东引桥下绿化、虹梅新苑一二绿化景观工程、林茵河畔花园住宅西区园林绿化景观工程

	6、项目安全员
	
	职员
	助工
	嘉定区安亭镇和亭佳苑绿化工程、上海沪芦高速公路工程B标、杨浦南浦大桥浦东引桥下绿化、虹梅新苑一二绿化景观工程、林茵河畔花园住宅西区园林绿化景观工程

	7、项目材料员
	
	职员
	助工
	嘉定区安亭镇和亭佳苑绿化工程、上海沪芦高速公路工程B标、杨浦南浦大桥浦东引桥下绿化、虹梅新苑一二绿化景观工程、林茵河畔花园住宅西区园林绿化景观工程

	8、项目资料员
	
	职员
	助工
	嘉定区安亭镇和亭佳苑绿化工程、上海沪芦高速公路工程B标、杨浦南浦大桥浦东引桥下绿化、虹梅新苑一二绿化景观工程、林茵河畔花园住宅西区园林绿化景观工程


五．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料
1.施工组织管理原则
本公司按照“创建精品工程、提供优质服务、依靠科技进步、创造成果效益、重守合同信誉、满足顾客需求”的管理方针，科学管理，精心组织、精心施工，严格按照ISO9001～2000质量管理体系的要求约束我们的施工行为,严格遵守国家颁布的现行规范、规程组织施工，严格按照施工设计要求控制各施工程序，按照国家和地方有关规定及公司的有关规定,创造一流的施工质量、优秀的文明工地，建绿色临港。
2.现场建立工程项目部

我们将选派有丰富工作经验的施工人员和管理人员进驻工地现场，共同组建本工程的项目经理部。经理部设项目经理一人，项目副经理一人，项目工程师一人，施工员二人，质量员、预算员、材料员、资料员、安全员、测量员各一人，现场管理人员共计11人。项目部实行项目经理负责制,其对项目施工负有全面管理的责任。
3.公司对该项目的协调管理

公司将调动和发挥整体资源优势,对该项目进行纵向管理和支持,具体如下:
	
	
	
	工程部
	
	技术、设备保障

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	设计部
	
	现场深化设计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	办公、人力资源部
	
	劳动力、文明施工保障

	
	
	
	
	
	

	副总经理
	
	
	采购供应部
	
	苗木、材料保障

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	质监部
	
	工程质量监督检查

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全部
	
	施工安全保障

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	财务部
	
	资金保障


4.建立精干的施工队伍
根据本工程施工质量要求高、技术含量较高、施工地点在浦东等特点，我公司拟将调集下属施工队中从事过类似工程、施工作业能力强、实际经验丰富，技术水平高、纪律严明的队伍进行本项目的施工，并进行上岗培训和教育。
第三章  资料

（包括企业资质证书、营业执照、经营手册、项目经理证书及近三年类似工程等获奖证明有关文件资料复印件详见附页）
门卫





办公室





会议室1





物料仓库





办公室





物料仓库





机械堆放场





宿舍





停车场、机械堆放场





生活用品仓库





食堂





厕所





宿舍





宿舍





施工队伍组织





临时设施搭建





场地清理





进场





测量定桩





测量设备准备





机械设备准备





盐碱土改良、营养土采购准备





土方施工





隐蔽工程验收





清理场地





打穿不透水层





优选树苗





前期准备





准备栽植土





土壤改良





放样挖穴





进栽植土





种植准备





穴底堵盐、排盐





土方造型





施有机肥及各种改土介质等





树穴换栽植土





马褂木、栾树等带泥球





落叶乔灌木栽植





落叶乔灌木挖运





修剪、束冠、保护运输





施腐熟基肥





常绿乔灌木挖运





愈伤处理及生根素喷根





地面覆盖抑盐





固定措施





放大规格包扎土球





常绿乔灌木栽植





喷叶面蒸腾抑制剂





保护装、运





树穴客土并加山泥或介质





愈伤处理、生根素喷根





新种植物养护





地面覆盖抑盐





绕杆及综合固定





适时灌溉、排水、松土





工程扫尾





喷施光合促进剂





树木根外追肥





植保、防台等常规养护和应急措施





竣工资料整理





保修期养护管理





工程竣工验收





现场清理





地形修正





缺陷补救





适度修剪、剥芽





移交验收





适时灌溉、排水、松土等





工程总结





冬初施基肥、生长期施2-3次追肥





防治病虫害





防风、抗台等





移前养护





切根转坨





疏枝修剪





选苗定苗





苗木起挖





包干束冠





疏枝修剪





计划进苗





土球包扎





小苗包装





定位放样





装卸运输





树穴开挖





支撑绑扎





乔木种植





穴土改良





灌木种植





清理养护





草坪种植





地被种植
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