[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





××2#楼外脚手架施工方案

一、工程概况：

××是××金源房地产开发公司开发的综合商住楼。2#楼为框架-剪力墙结构，建筑物层数为18层，主体顶高60.60m，建筑面积约18000m2。

二、架子工程施工布置：

1、施工组织机构：架子工程的施工在项目部的直接领导下，设一名主管工长负责架子工程的施工组织与协调，材料员负责组织外架材料的进场及验收。质检员负责材质的抽查和复检，安全员负责外架施工的安全监督和检查。架子作业队选择10名经特种作业培训持上岗证的架子工负责外架搭设，作业队组设队长1名，安全员1名。

2、外架搭设布置：根据工程的结构特点和实际施工的需要，本工程的外架搭设采用两种方案，即采用落地式和悬挑式方案，建筑物①轴及A轴外侧采用悬挑式脚手架，其余部位采用落地式脚手架，外架落在地下室顶板上。

3、上人斜道及安全通道的设置，上人斜道拟设在电梯井旁采光井内，采用双排钢管搭设，单跑梯段，按主体工程进度设三层上人斜道。其他楼层通过建筑内楼梯上下。在II-C×II-3轴处及2~III-1处各设一个通道口进入一层楼面，其余部位需全封闭围护，确保施工作业人员的进出安全。

4、脚手架材料选择：脚手钢管采用Φ48×3.5管。扣件采用宛扣式直角扣，回转扣及对接扣，悬挑主钢梁采用[180槽钢,接结钢丝绳的预埋套环及吊环，采用Φ20钢筋。调整钢丝绳松紧采用Φ20法兰螺栓。

5、进度计划安排：落地脚手架从±0.00层完成开始搭设，架子落在地下室顶板上，与主体施工进度同步进行，架子搭设要比主体施工快一步架以上。悬挑架从主体完成到二层楼面开始搭设。2002年9月至2003年4月为主体施工阶段，外架主要作防护架。2003年5月至2003年11月为屋面及外墙装修阶段，外架主要作为施工人员操作架使用，外架随装修工程的进行在外墙装修逐层完工并验收合格后，可逐步从上往下拆除外架。

三、外脚手架搭设方法及要求：

1、外架施工工艺流程

a、落地式钢管双排外架施工流程；

施工准备（组织材料及劳动进场）→架体施工技术交底和安全交底→搭设架体→铺设脚手板→拉挂安全网、完善附设安全防护→检查验收→交付使用。

b、悬挑式钢管双排外架施工流程

施工准备→技术交底和安全交底→根据设计钢梁布置位置及间距选点定位→预埋钢筋套环或吊环→安装钢梁上紧拉结钢丝绳→架体搭设→铺设脚手板→拉挂安全网→完善附设安全防护→调紧钢丝绳，保持受力平衡→检查验收→交付使用。

2、架体搭设方法及要求

a、落地式钢管双排外架搭设的立杆间距1.5m，排距为0.9m，步距1.8m。架体底座用硬方木支垫在地下室顶板上。

由于架体高度超过50m，按规定应设置双立杆进行，为了节省钢管材料，计划在标高30.6m、42.6m、54.6m分别预埋Φ20吊环并用Φ20钢丝绳拉吊外架进行卸荷，达到搭设单立杆双排外架满足立杆受力不变形弯曲的要求。预埋吊环的间距应≤4.5m，每个吊点用两根Φ20钢丝绳分别拉挂在内外排架体上，吊点位置由工长根据现场情况定。

b、悬挑外架部分在二层楼面开始布置钢梁，钢梁及钢丝绳的安装方法详见附图，悬挑架部份的立杆间距布置应与钢架间距相对应，钢梁上按外架的排距分别在内外排架位置上焊Φ25cm的钢筋，搭设架体时将内外立杆套进钢梁上的钢筋头上。

由于架体总高超过50m，除在三层楼面与钢梁对应位置，埋设吊环用钢丝绳拉钢梁外，为减轻上部荷载对下部的影响，保证架体稳定，分别在标高30.6m、42.6m、5.6m楼面预埋Φ20吊环，用2根Φ20钢丝绳分别拉挂内外排架进行卸载处理。预埋吊环的横向间距≤4.5m，三层吊环应呈梅花状错开布置。

C、纵向水平杆设置在立杆内侧，其长度不宜小于2跨（4.5m），纵向水平杆宜采用对接连接，也可采用搭接，当采用对接时，对接扣应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设在同跨内，两个不同步或不同跨的接头错开不小于0.5m，各接头距主节点的距离不宜大于纵距的1/3。当采用搭接时，其搭接长度不得小于1.0m，应等距设置三个旋转扣件固定，端部扣件离杆端的距离不小于100mm。

d、主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接牢固且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的距离不应大于150mm，靠墙一端的外伸长度不应大于500mm。作业层非主节点的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等距设置。最大间距不应大于纵距的1/2。
e、作业层应满铺脚手板，铺稳辅平，离开墙面120~150mm，每块脚手板上应设置3根横向水平杆。当采用对接脚手板时，脚手板外伸长度应取130~150mm，搭接铺时，接头必须支承在横向水平杆上，搭接长度应大于200mm。

f、落地式外架每根据立杆底部应设垫板。架体必须设置纵横扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
g、立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接，连墙杆的布置竖向≤3.6m，纵向间距≤4.5m。连墙杆宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。连墙杆宜优先采用菱形布置，也可采用方形。高层建筑的外架严禁用拉筋的柔性连墙件。

h、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置；两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内在高度方向的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;当顶层顶步采用搭接时，搭接长度不应小于1.0m，应采用不少于2个扣件固定，端部扣件至杆端距离不应小于100mm。

i、双排脚手架应设剪刀撑和横向斜撑，剪刀撑每道的宽度不应少于4跨，且不应少于6.0m，斜杆与地面的倾角宜在45~60之间；剪力撑跨越立杆的最多根数：当倾角为45°时最多7根；当为50°时，最多为6根；当倾角为60°时，最多为5根。

剪刀撑斜杆应用扣件固定在与之相交的横向水平杆上的伸出端或立杆上，扣件中心至主节点的距离不宜大于150mm。剪刀撑斜杆宜采用搭接，搭接长度不应小于1.0m，并应用3个扣件均稀布置固定，端部扣件离杆端的距离不应小于100mm。

j、上人斜道不宜小于1.0m，坡度宜采用1:3；斜道拐变处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度；斜道两侧及平台周边应设置栏杆及挡脚板，栏杆高度1.2m，挡脚板高度180。

k、所有通道口应搭设安全防护棚，防护棚的宽度应比通道口大2m以上，长度应距外排立杆3m以上。防护棚顶部应用脚手板铺盖严密，面上加盖木板或纤维布，防止建筑垃圾落下伤人，确保进出通道安全。

L、脚手架外立杆内侧应满挂安全网，网与网之间、安全网与架体用Φ4尼龙绳穿绕绑扎牢固。架体最下一步应满铺脚手板封闭，作业层脚手板可随施工往上翻铺，底层脚手板不得随便移动和拆除。每步架的中部应搭设护身栏杆，最上一层的护身栏杆应高出作业面1.5m以上。

m、拆除外架必须由上而下逐层进行，不得上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙杆拆除。拆除时各构配件严禁抛掷至地面，应用塔吊或吊篮运至地面。

n、外架塔设的检查与验收；新钢管和扣件进场使用应有出厂合格证和质量检验报告，并应进行外观检验和进行防锈处理后，方可投入使用。旧扣件使用前应进行检验，有裂缝、变形的，出现滑丝的螺栓必须更换。

脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收：

(1)基础完工后及脚手架搭设前；或在钢梁安装后脚手架搭设前；

(2)作业层上施加荷载前；

(3)每搭设完10~13m高度后；

(4)达到设计高度后；

(5)遇有6级以上大风大雨后

(6)停用超过一个月后。

检查与验收应按施工方案和有关规范的技术要求及标准执行。

四、安全技术措施

1、脚手架搭设人员必须是经过架子特种作业培训考核合格的专业架子工，上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。搭设脚手架人员必须戴安全帽，系安全带、穿防滑鞋。

2、作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送砼输送管等固定在脚手架上；严禁悬挂起重设备。

3、当有六级以上大风和雾，雨天气时，应停止脚手架搭设与拆除作业。雨后上架作业应有防滑措施。

4、脚手架在使用期间严禁拆除主节点的纵、横向水平杆，纵横向扫地杆；连墙件、拉挂钢丝绳等主要受力杆件。

5、不得在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业，否则应采取安全措施，并报主管领导批准。

6、临街面的脚手架，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

7、在脚手架上进行电气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

8、工地临时用电线路的架设及脚手架的接地，避雷措施应按（JGJ46-88）标准有关规定执行。

9、搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进警戒线内。

10、脚手架的构配件质量和架体搭设质量，应按（0-2001）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范的规定进行检查验收，合格后方准投入使用。
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一、悬挑外架：由于钢梁架设在楼板上，为防止因荷 得过大而造成楼板开裂，因此理论上不把钢梁计入承重体系内，外架重量全部由钢丝绳拉结。

（一）钢管外架的恒载计算

钢管外架的恒载包括钢管架子自重和脚手板重量。

1、一个柱距范围内（1.5m宽），每米高度的钢管双排外架结构自重G1：

2、钢管双排架子剪刀撑杆及自重G2（由于架子高度过高，因此应连续设置剪刀撑）
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