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『本溪××国际饭店』

  1 1．1．《建筑工程质量验收统一标准》GB-50300-2001 

1．2．《建筑层幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 

1．3．《硅酮建筑密封膏》GB/T14683-93 

1．4．《建筑幕墙》JG3035-1996 

1．5．《建筑幕墙工程技术规范》DBJ08-56-96 

1．6．《预埋件设计规程》YS11-79 

1．7．《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 

1．8．《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95 

1．9．本溪××国际饭店外墙干挂石材工程图纸、文件 2

 2．1．外墙干挂石材工程概况 

    本工程一层、二层、三层外墙干挂石材,内嵌50厚保温板。石材

由甲方提供。 

2．2．工程特点     

本工程结构形式复杂，变化多样，高低错落。石材面积大，在排

版时必须根据现场实际尺寸进行翻样。                        
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 3．1．技术准备 

    施工前认真查阅图纸弄清设计意图，图纸、墙体及窗口的尺寸与

实际现场的墙体及窗口与图纸是否相符，以及每层之间的标高，如果

发现有问题及时与设计人员和甲方联系解决，根据实际尺寸把有关的

施工项目进行放样分格，并画好分格图报监理、甲方审批。 

3．2．主要机具准备 

设备名称 数    量 备  注 

电焊机 6台 

 磨光机 15台 

 手推车 6辆 

 流动线箱 18个 

 台钻 4台 

 铝合金杠 20根 

 云石机 20台 

 水准仪 1台 

 经纬仪 1台
  水平尺 10把 
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．3．人员组织及劳动力计划 

    施工现场由具有丰富的现场施工管理经验的经理负责现场施工。                       

主要人员配备表：

本工程开工前，公司技术部对现场管理层进行方案的书面交底，

现场技术人员对施工班组负责人进行书面技术交底，每天早上上班前

施工班组负责人对操作工人进行现场技术交底，交底时项目质检员参

加。 

3．4．施工进度计划安排    

根据工程实际情况，计划开工工期为20××年9月30日，竣工日

期为20××年11月31日。并在施工过程编制详细的周计划、月计划。 

．6．质量安全目标 

    本工程外墙石材施工质量目标为合格工程。 

本工程的安全生产目标为安全生产无事故。在施工中必须合理安

排生产，克服各种施工难度，确保质量、安全目标的实现。 4

     我公司将在工程开工前将所有材料备齐，以确保本工程工期，具

体如下： 

4．1．钢材的选购进场 

    本工程采用热镀锌偏钢，其采购期为5天，运输期为5天，我公

司将根据材料进场的计划提前1个星期进场，给使用前的检验有充足

的时间。 

4．2．石材的选购进场 

    本工程采用石材由甲方提供。 

4．3．密封胶的选购进场 

    密封胶采用硅酮密封胶，我公司将在工程打胶前10天进场，给

检验提供充足的时间，保证工程的如期完成。 5

     根据图纸测量放线，首先对施工图纸进行核对，如果有误，应征

求设计单位的意见进行修改，并应有文字依据；没有错误，按原图纸

施工。根据建筑物的辅助轴线弹设周围定位辅助线，由各定位辅助线                       

 对照立柱布置图确定每面角立柱的安装位置点，并放设竖向垂直钢

丝，用经纬仪校准后固定，以此钢丝作为此面立柱安装的定位控制线。

然后，根据建筑物的标高，用水准仪在建筑外檐引出水平点，并弹出

一根横向水平基准线。基准线确定后。就可以利用基准线作为立柱安

装的水平控制基线，在放测各轴线时，必须与主体结构实测数据相配

合，对主体的误差进行分配、消化。 

5．1工艺流程： 

    结构尺寸标高复查  →  弹线挂线  →  植栓  →  固定埋件  

→  固定主龙骨  →  固定次龙骨  →  焊接部位防腐处理  →  

龙骨隐检验收  → 塞填保温板 →石材安装加工开槽  →  石材安

装  →  缝处理  →  清洁修整  →  打胶。 

5．2．主要施工方法 

    放完线后，由技术负责人组织质检人员进行仔细检查校对，没有

问题后，请监理工程师进行验收，验收合格后，并办理预检验收手续，

再进行下一道工序的施工。 

5．2．1化学药栓植栓定位 

    根据主龙骨间距进行放线，确定加固件的位置，加固件均植于主

体结构的梁、柱、板处，植栓施工方法按化学药栓的施工说明书进行

操作。 

5．2．2安装立柱 

    安装之前弹线检查予埋铁的位置是否正确，再检查预埋铁板的牢                       

 - 8 - 固性，一切核实无误后，再进行立柱的安装，化学药栓的定位根据主

龙骨间距，加固于结构梁、柱处，相应方法按化学药栓施工说明进行

操作。 

立柱安装： 

    立柱与预埋件铁板焊接。 

    安装前，先检查立柱的外观及尺寸。立柱长度的允许偏差为

±1.0mm，端头斜度的允许偏差为－15’，端头不得因加工而变形，并

不得有毛刺，有毛刺用板锉锉平。 

    正式施焊前将预埋铁板、连接角码上面的油污、铁锈等杂物清理

干净将角码在预埋铁板上，满焊焊牢。 

    将立柱临时点焊在已焊好的角码上，然后挂线。用ф1.0-ф1.2

的钢丝,下坠8-10kg的沉铁,上端挂在专用的角架上,角钢架用膨胀

栓固定在建筑物的顶端,钢丝要求挂牢固、准确、不易碰动的的地方，

并做好保护，经常检查、复核。 

    根据丝线调整立柱，立柱前后偏差不大于2mm，左右偏差不大于

3mm，安装标高偏差不得大于3mm，相邻两根立柱安装标高偏差不大

于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm，相邻两根立柱的距

离偏差不应大于2mm。 

    调节好立柱与角码连接固定，并满焊、满焊长度不小于80mm，

高度不小于5mm。 

5．2．3横梁安装 

 立柱全部或其中一个立面安装好后，再焊接横梁。横梁长度的允                       许偏差为±

0.5mm,端头斜度的允许偏差为-15’,端头不得因加工而

变形,并不得有毛刺,有毛刺用板锉锉平。根据图纸的安装位置，并焊

接牢固，焊接缝长度不小于6mm、高度不小于5mm，龙骨安装完毕后，

烧伤部位及焊接部位必须做好防腐处理，刷二道防锈漆。 

5．2．4隐蔽验收 

    以单个立面为一个验收批。 

    当一个立面的龙骨安装后，由技术负责人组织质检人员进行三

检，自检、互检、专检查合格后，向监理单位发出报验通知申报监理

验收。验收不合格，应及时进行整改；通过验收后，应及时做好隐检

记录，进行下一道工序的进行。 

5．2．5安装石材 

    本工程采用的是开短槽的方案。 

    每块石板上下边应各开两个短平槽，离板边不小于80mm，不大

于200mm。短平槽长度不应大于80mm，在有效长度内槽深度不宜大于

20mm；开槽宽度不大于6mm－7mm；不锈钢挂件板厚度不小于4mm。 

    两短槽边距离石板两端距离不小于石板厚度的3倍且不小于

85mm，不大于180mm。 

    石板开槽后不得有损坏或崩裂的现象，槽内应光滑、洁净。 

    先进行定位划线，确定石材板块在外平面的水平、垂直位置。确

定好开槽线后，用磨光机进行开槽。磨光机进行开槽时，手一定要用

力握住磨光机，防止由震动导致脱手伤人。平稳将石材抬起，将槽口                       

 - 10 - 对准槽钢及角钢上左边及下面的挂件缓慢插入，然后再将右边及上面

的挂件插入槽内并将挂件用螺栓连接在钢角上。 

    用靠尺、及控制线将石材的垂直、水平、进出的位置，调好后，

上云石胶，胶要上满。上胶时槽内要干燥，不应有水。 

5．2．6打胶、清洗、收尾 

    沿石材边缘用4cm左右的纸带沿石材边缘贴齐、贴严。板缝用相

应宽度的泡沫条塞实，但要保证板缝有4－5mm的深度。打胶前就先

试一试枪口的大小，过大会导致纸带撕不下来，还会浪费材料，达不

到装饰的美观效果。打胶时用力要均匀，走枪要稳而慢。如果胶面不

够平顺，用手拖平、力度须均匀，粘到石材表面上的密封胶要及时用

干净的布擦干净。 

    石材全部施工完毕后，应进行清洗，清洗的水要干净，不能有酸

碱性，清洗时不要用硬物撞击石材表面。 

5．2．7验收 

    石材施工、清洗工作、自检工作都完成后，向监理单位发出验收

通知，同时将验收资料准备好，等待监理验收。不合格的部位应立即

整改，直至监理验收合格后方可拆除脚手架。 6

 6．1．保证项目： 

选用材料的品种、颜色应符合设计标准及甲方要求。                        

．2．基本项目： 

安装外墙面石材必须保证横平竖直，同一个立面的石材墙面无明

显色差。

 6．3．质量要求 

石材的表面质量要求（每m2） 

项    目 质量要求 

0.1mm-0.3mm划伤 长度不小于100mm不多于2条 

擦伤 不大于500mm2 

色差 观感 

石材的安装质量要求 

项目 

允许偏差（mm）

bvv 

检验方法 

竖缝及墙面垂直缝 ≤2 经纬仪 

石材水平度 ≤2 2m靠尺.钢板尺 

竖缝直线度 ≤2 2m靠尺.钢板尺 

横缝直线度 ≤2 2m靠尺.钢板尺 

拼缝宽度 ≤1 卡尺 7.

     1．拆除脚手架时严禁碰撞石材表面。 

    2．最底层的石材施工完后，阳角处要钉护角保护，护角的高度

不小于2m。                        

     3

．已完工的石材应设专人看管，遇到有损坏成品的行为应立即

制止，并严肃处理。 8

     本工程质量合格率能100％，竣工验收确保优良工程的目标实现，

本公司将采取如下保证措施： 

1．委派管理技术水平过硬，曾多次在市优长城杯工程中负责施工

的领导班子到现场组织管理，公司调配责任心强、技术水平高的工人

到现场施工。 

2．狠抓原材料质量关，在原材料进场前邀请业主、监理到厂家考

察，原材料进场时会同有关人员对材料进行检验、验收及按规定进场

时提供相关技术文件资料，不符合要求的坚决不得进场。 

3．项目部成立以项目经理为首的创优领导班子，强化过程控制，

施工中严格按施工程序进行，不符合质量要求的坚决不放过。 

4．坚持按样板制施工，同一个墙面先做样板，样板确认后，经业

主、监理、总包确认后方可大面积施工。 

5．为了达到该质量目标，在施工过程中以目标管理统揽全局，以

经济承包为杠杆，全满推广应用ISO9000目标质量标准为手段，开展

质量管理工作，将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的

分目标，各质量、分目标落实到具体人头上，并实行经济承包，实行

关键工序，关键时候，重罚重奖，使项目每个员工对目标负责，最大

限度地发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，及提高员工的质量意

识。                        
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 1．施工人员必须经过培训后方可上岗作业 

2．临时电箱应安装到位，所有电箱插头齐全完好，开关必须有

漏电保护措施。 

3．现场内的临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定，

非专业人员严禁拆改接线； 

4．提升机械操作人员必须持证上岗； 

5．施工人员进入现场应戴好安全帽、系好安全带； 

6．每天上班前班组负责人对操作人员进行安全技术交底； 

7．每月的1日、15日项目部组织全体人员安全生产学习； 

8．原材料进场后应按规格、种类要求分别堆放整齐并做好标识； 

9．石材二次开槽应搭设防护棚，以防扬尘和噪音污染环境； 

10．施工段完工后应及时清理，做到工完料尽场地清。 
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1、雨季施工前领导小组认真组织有关人员分析雨季施工进度计

划，并在进入雨季前组织各班组进行全面检查，落实雨季施工方案技

术措施，检查施工中存在的隐患。（进入雨季每周二定期综合检查，

所需材料要在雨季施工前准备好、保管好。） 

2、根据施工组织设计及现场条件对场地排水系统进行疏理，以保

证水流畅通，不积水。 

3、准备充足的挡雨遮盖油布、塑料薄膜。 

4、雨季施工来临前，现场施工机械搭设防雨罩、棚，对所有的                       

机电设备及电箱进行防雷接地测试，并做检测记录。

5、施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂等暂设工程，各部

门应在雨季来临之前，进行全面检查和整修，保证道路不塌陷，房屋

不漏雨，场区不积水。 

6、现场备足5～6台小型潜水泵，在雨期抽排现场积水坑，及基

坑内积水坑积水。 

7、现场落实值班电工计划，对现场电源箱每天进行检查，加强

使用管理，以防止停电、触电、漏电等事故，保证现场安全作业。 

8、按照材料品种的不同，对现场雨期材料的管理落实到具体人员负责。 

售后服务说明

1. 保修期内服务：工程验收合格交付甲方使用后，我方提供二

年质保期，在保修期内提供免费保修服务。我方每季度进行一次巡检，

发现隐患及时消除。若是因甲方使用不当和不可抗力等原因引起的损

坏，乙方将及时处理，根据费用发生情况适当收取材料费用或免收。  

2. 保修期满后服务：保修期满后我方将提供终身优惠维修服务，

即不收取人工费，只收材料费用。  

3. 甲方发现问题应及时通知我方，我方将 24 小时内赶到现场

进行处理并做处理记录。  

4. 我公司严格进行幕墙设计加工安装及质量控制，质量确保达

到标准，保证使用期限为 15 年不变。 
















































































































































[image: image1.png]