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工程概况

本工程沿线地貌类型多样，K1+007.308-K6 段为第四系冲积盆地，地形起伏小，地面标高一般在30-40 米之间，区内多田水，季节性积水，地表水系发达；K6--K11 段又属于低丘区，地形起伏大，地面切割较严重，地面标高一般在35-95 米之间，其相对高差约20-60 米；土壤方面，在K1+007.308-K6 段，浅变质岩片理化强烈，挤压破碎现象严重，岩石糜棱化发育，这多沿线路垫边坡的稳定性影响较大，易产生山体滑坡、坍塌等不良地质情况，边坡喷播施工难度较大。K6--K11 段，谷盆地表多为水田，发育河沟，水塘，水田一般表0.5 米松软耕植土，水塘有1 米左右淤泥质土。这些地段的表层较适合植物生长。低岗地上覆第四系中更新统残坡积层，为网纹结构的低液限粉土，局部夹石英碎砾石，该段多为挖方，边坡土石成分以硬土为主，呈微酸性且有机质含量低，对植物生长不利，需要进行土壤改良。
路线位于赣江高岗区，属赣江水系，路线未跨大河流。
路线属于亚热带季风型气候，潮湿温和，日照充足，四季分明，雨量充沛，年降水量为1743.6 毫米，降水集中在4-7 月，无霜期265 天。
沿线自然植被多种多样，有苦谏、泡桐、樟树、杜英、柚树、紫薇、银杏、深山含笑、木莲、月季、栀子花、蕨类、狗尾草、金银花等。自然植被与人工造景有机结合，为打造南昌某线路是我们做本工程的宗旨。
第1章 施工组织部署

在进行详细的现场考察后，我单位强力推出以下施工组织部署；
1、组织施工队伍选定具有较高水平的、富有绿化施工经验的同志担任项目经理，调集有实力的工程技术人员，配齐施工管理班子，组建以绿化技术工人为主体的施工队伍。
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2、实行项目法管理，落实项目经理责任制，各部门互相协助，做到各司其职，各负其责，层层落实具体人员机构如下：
a:详细熟读施工图纸， 校对图纸与现场的尺寸、种植范围以及坐标、标高是否一致。
 b :对各种苗木的选苗、备苗进行质量检查并做好必要的技术处理工作。各种材料，机械及设备的定购等。
c:申请开工，办理开工报告。 

d:在职由项目经理按施工组织设计要求召集各有关技术人员统筹部署和实施本工程施工的各项具体工作。进场前，由项目经理组织对参与施工的技术、管理人员、班组长进行质量、安全、技术交底，把责任落实到人。 

e :做好临建工作，并创造条件能够通水通电做好进场准备。 

3、本工程根据建设单位的要求、工程特点、现场的实际问题，为确保工程的顺利进行，将周密的优化组织合理布置，整个实现工期、工程质量、安全生产的既定目标。认真编制施工进度计划，科学合理地组织施工，使工程有条不紊地进行。根据工程情况，决定采用流水作业法，人员及工种按照需要配备，满足工程需要。 

第2章 施工进度控制网络计划

..市西外环建设项目绿化工程LH-1 标共分三阶段进行：
① 第一阶段：互通区及特殊部位绿化工程 

a. 现场情况：主道路已完成，场地已经过粗平整，排水系统基本已完成，经过细平即可达到绿化种植的工作条件。 

b. 工程施工按先测量、平整、隐蔽工程施工后进行绿化工程施工的工序来进行。 

c. 绿化施工时先进行乔木种植施工，等乔木种植完毕再进行灌木种植的施工，最后进行喷播和铺植草皮的施工。 

② 第二阶段：路基防护部分场地的绿化施工（包括路堤边坡、路垫边坡、土路肩绿化等等） 

a. 现场情况：路基施工基本结束，已经具备绿化施工条件。 

b. 在施工过程中，以由内到外，由高到底的施工流程。 

③ 第三阶段：中央绿化带绿化施工 

a. 现场情况：道路施工未完成，绿化地暂时未具被绿化施工条件。 

b. 等绿地内的各种管网及排水工程完工后，先安排回填耕植土工程施工，然后再进行绿化工程施工。 

施工进度计划表详见下：
施工进度计划表

	序号
	工序名称
	工期天数
	开始时间
	完成时间

	1
	施工控制总工期
	60
	2006/4/20
	2006/6/20

	2
	开工
	1
	2006/4/21
	2006/4/21

	3
	施工准备
	2
	2006/4/22
	2006/4/24

	4
	互通区及特殊部位施工
	17
	2006/4/25
	2006/5/11

	
	测量
	2
	2006/4/25
	2006/4/26

	
	平整场地
	3
	2006/4/27
	2006/4/29

	
	绿化种植
	12
	2006/4/30
	2006/5/11

	5
	路基防护部分场地的绿化施工
	30
	2006/5/12
	2006/6/10

	
	边坡场地处理
	5
	2006/5/12
	2006/5/16

	
	挂网
	4
	2006/5/17
	2006/5/20

	
	固定
	2
	2006/5/21
	2006/5/22

	
	回填土
	7
	2006/5/23
	2006/5/29


	
	喷播草籽
	8
	2006/5/30
	2006/6/6

	
	覆盖无纺布
	3
	2006/6/7
	2006/6/9

	
	清理现场
	1
	2006/6/10
	2006/6/10

	6
	中央绿化带施工
	10
	2006/6/11
	2006/6/20

	
	测量
	1
	2006/6/11
	2006/6/11

	
	大灌木种植
	3
	2006/6/12
	2006/6/14

	
	小灌木及地被种植
	5
	2006/6/15
	2006/6/19

	
	清理现场
	1
	2006/6/20
	2006/6/20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	项目：国道主干线..市西外环高速公路绿化工程LH-1 合同段日期：2006 年4 月20 日


注：以上开工日期为假设日期。

施工总进度计划表

	年月日
工序
	2006 年4 月
	5 月
	6月

	
	
	
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	5 日
	

	场地准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测量放线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	互通区施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基护坡施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中央隔离带施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程收尾
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


总工期60天


第3章 施工技术措施

绿化种植工程整体技术规范

施工前，由技术负责人员审查图纸，由技术总负责人对现场操作人员进行技术交底。工程中所需材料一律配备报验单，报相关检测单位进行检测，并获得甲方认可。开工后，做好施工日记及相关资料，整理质量检验评定记录，使各级管理人员随时能够了解掌握施工进度。如有设计变更还须做好签证，在工程施工中，由现场技术负责人组织分项目自检，处定期派人到现场核查情况，施工中出现质量问题时坚决返工至检验合格为止，责任到人，确保工程质量。
1、施工现场准备
（1）修建临时工棚：按施工进度计划要求搭设施工工棚。 

（2）场地清理：对现场所有垃圾、渣土、建筑垃圾等进行清除，一些有碍施工的市政设施、临时房屋、树木要进行拆迁和迁移，然后按施工要求进行场地平整，理衔接，使绿地排水通畅，平整场地时，事先了解地下管线的位置，以免施工时造成对管线的破坏。
2、定点放线
（1）乔灌木放线：根据绿化种植施工平面布置图，在现场进行对乔、灌木进行定点放线，具体作法是根据所配植物的疏密程度按一定的比例在设计图及现场分别打好方格，在图上用尺量出树木在方格的纵横坐标尺寸，再按此位置用皮尺量在现场相应的主格内。
（2）图案放样：要按照设计图放大到花坛场地上，放样时，若要等分表面，可从中心桩牵出即条细线，分别接到边缘各处，用量角器确定各线之间的角器确定各线之间的角度，就能够将表面等分成若干份，以这些等分线为基准，比较容易放出面上对称，重复的图案纹样，有些比较细小的曲线图样，可先在硬纸剪成图样的模板把图样画到墙面上。放线完成后，我们会请甲方及设计人员的复核。
（3）苗木准备：要确保绿化工程质量，首先要选用优良，符合设计要求的树苗，尤其是工程骨架树种，必须要规格达标，才能体现出绿化设计的景观效果。为了作到随起随栽，我们会将起苗时间和栽苗时间紧密配合。起苗时，常绿苗应当带有完整的根团土球，因为土球散落的苗木成活率会降低。大型乔木土球直径不低于乔木胸径的10 倍，对于特别难成活的树种要考虑加大土球，土球高度一般可比宽度少5-10 ㎝，一般的落叶树苗也多带有土球，但在秋季和早春起苗移栽时，也可裸根起苗，裸根苗木在外包塑料薄膜保湿，以免根系失水过多，影响栽植成活率，为了减少树苗水分蒸腾，提高栽成活率，掘苗后，装车前应进行粗略修剪。
3、定植的修剪：在栽苗木之前应以所定点为中心沿四周向下挖穴，种植的大小依土球规格及根系情况而定。在定植前，苗木必须经过修剪，其主要目的是减少水分的散发，保证树势平衡以保证树木成活。绿地中乔灌木的修剪以自然树形为主，修剪时其修剪量依依不同树种要求而有所不同，对常绿针树和用于植篱的灌木不多剪，只剪去枯、病枝、受伤枝即可。对于较大的落叶乔木，尤其是生长长势较强，容易抽出新枝的树木进行强行修剪，树冠可剪去1/2 以上，这样可减轻根系的负担，维持树木体内水分平衡，也使得树木栽植后稳定，不会招风摇动。对于花灌木及生长较慢的树木可进行疏枝，短截去全部叶或部分叶，去除枯病枝、过密枝，对于过长的枝条可剪去1/3-1/2。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发，干旱、冻伤、及病虫危害。
4、定植方法：将苗木的土球或根兜放入种植穴内，使其居中，再将树干立起，扶正，使其保持垂直，然后分层回填种植土，填土后将树根稍向提一提，使根群舒散开，每填一层土就要用锄把将土插紧实直到填满穴坑，并使土面能够盖住树木根颈部位，初步栽好还应检查一下树干是否仍保持垂直，树冠有无偏斜，若有所偏斜，就要再加扶正，最后把余下的穴土绕根颈一周进行培土，做成环形的拦水围堰，其围堰的直径应略大于种植穴的直径，堰土拍压紧实，不松散。
5、定植后的养护管理：栽植较大的乔木时，在定植后应支撑，以防浇水后大风吹倒苗木，树木定植后24 小时内必须浇水第一遍水，并且浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育，树根定植后，每株每次浇水量按国家有关规范实施。树木栽植后时常注意树干四周泥土是否下沉或下裂，如有这种情况发生及时加土填平踩实。此外，还应进行及时的中耕，扶植歪斜树木，并进行封堰，封堰时要使泥土略高于地面，注意防寒，其措施按树木的耐寒性及气候而定。
6、场地准备：铺设草坪和栽植其它植物不同，在建造完成以后，地形和土壤条件很难再行改变。为了得到高质量的草坪，应在铺设前对场地进行处理，主要应考虑地形处理、土壤改良及作好排灌系统。
7、排水、灌溉系统：根据不同树种，不同地理条件及时浇水保持土壤湿度，对名贵树种或久旱情况下进行叶面喷雾，暴雨后及时排涝，防止积水。对于水平面不利于排水，草坪利用缓坡来排水，在一定面积内修一条例缓坡的沟通道，其最低下的一端设雨口接纳排水的地下水。
8．互通及特殊部位绿化种植工程施工方案及方法
本项工程主要种植水杉、樟树、泡桐、杜英、湿地松、银杏、合欢、垂柳、无患子、枫香、大叶女贞、广玉兰、马褂木、乌桕、常绿杨、蜀柏、紫薇、剑麻、火棘、麦冬、葱兰、金丝桃、金钱草、紫叶酢奖草、木芙蓉、夹竹桃、南天竹、迎春、八角金盘、杜鹃、大叶黄杨、睡莲、红枫、红花油茶、红继木、瓜子黄杨、丰花月季、紫叶李、海桐、络石、金银花、野地瓜等。 

1.1 放线、挖穴、施有机肥 

(1) 按设计要求作好绿化的土方堆塑和造型。 

（2）按照设计要求放线、定点。用仪器、皮尺等按设计的株距进行定点。 

（3）按施工规范及招标文件要求换土加肥泥。对所有种植范围内进行翻土25cm，并将表层较大的土块打碎至3-4cm，同时做好土地整体平整。挖穴时，如果坑内土质差或瓦砾多，则要求清除瓦砾垃圾，换上新的种植土。
（4）按照施工图纸的要求，挖穴、施基肥。基泥采用腐熟的有机肥，施用份量按乔、灌木每穴加基肥10 公斤，花坛、草坪、地被25 公斤/M。经自检及有关部门检查合格后再进行下一道工序。 

（5）质量标准： 

放线地点准确，线条畅顺，面积、大小合适。穴位准确，长、宽、高符合要求。 

2.2 运苗、运种植材料 

（1）苗木采用即起、即包、即运。苗木的挖掘、包装按《城市绿化和园林绿化地用植物材料---木本苗》CJ/T34的规定执行。 

（2）苗木在装卸车时要轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。袋苗、盆苗采用堆积式运输；大苗采用微倾式运输。 

（3）苗木运输过程保持一定的水分；装卸时注意轻拿轻放，以防止泥头松散。运输过程中，派专人跟车，装车时要示按照不同种类不同大小分级分批排放，保证树苗土球完整，树干树皮不受损伤。苗木运到现场后要及时栽植，带土球的小型灌木运至现场后，应紧密排列整齐；苗木当日不能种植的，应喷水保持土球湿润。 

（4）运输种植材料如有机肥等采用有关部门规定的散体物料运输车进行运输。 

（5）苗木、种植材料按设计要求验收合格后方允许入场，然后进行下一道工序。 

（6）质量标准。 

① 保证苗木植株健康无病虫害、生态良好。完全符合设计要求。 

② 保证种植材料符合规定，适合使用。有机肥须充分腐熟。 

③本工程执行国家现行技术标准和技术规范，质量按优良工程进行目标管理。 2.3 种植 

（1）按设计要求准确，规范种植苗木。所选定的苗木，必须根系、土球完整，生长良好，无病虫害；乔木要求树冠饱满，形态均匀，高度统一；灌木要求形态丰满，有脚叶，形体一致；草坪用的草块要规格统一，边缘平直，净度不低于80%，杂草不得超过5%、；对于重要的树种如银杏等，我公司将提供树种样板给建设单位及监理单位选定；所有工程材料必须经现场监理单位全部检查合格后再进场施工。 

（2）种植苗木工序采用先放种植土，再加基肥，再加有机肥，最后覆盖种植土。 

（3）各类苗木按标准加腐熟的有机肥。施用份量按乔、灌木每穴加基肥10 公斤，花坛、草坪、地被5 公斤/平方米。 

（4）种植绿化苗木过程中，应注意季节及气候等环境对各种植物生长的影响，同时采取相应的处理措施。由于本标段所用绿化苗木相对比较粗生，种植时须注意的事项有：处理好种植区域的排水问题，不能积水；种植完成后保存期内应一天至少须淋水二次，保持整体植株的湿度。 

（5）各种苗木种植时要垂直于地面，根部土壤要压实，淋足定根水，乔木应打好支撑固定，采用的支撑物要求整齐统一，牢固美观；列植乔木及灌木应排列整齐统一，间距相同，修剪高度一致；花坛式种植的苗木应行列有序，修剪高度平整一致、边缘整齐；铺栽草坪应排列有序、边缘平直。 

（6）苗木种植顺序采用先种乔、灌木，再种地被，最后铺种草皮。 乔木种植须先分苗，再配苗、调苗，做到统一、美观。草皮铺植前先按设计标高要求平整场地，平整后施有机肥，然后普遍进行一次翻耕，过程中若发现局部土地土质欠佳，则应换土地 

（7）乔木须用竹杆支撑，竹杆支撑须统一整齐。 

（8）种植完毕后必须充分浇足定根水，以保证苗木定根和生长。 

2.4 保养护理、清场 

（1）保养护理 

① 苗木种植后，做好苗木的养护工作，每天浇水2-3 次，并派专人清理枯枝、落叶、杂草，及时清理死亡植物。 

② 按招标文件规定：成活保养期为12 个月，在保养期期间，我司将保证苗木的健康生长，对于各种死亡苗木，按设计要求的规格更换。对于各种病苗，采取有效措施防治。 

③ 组织专业养护管理班组，对苗木进行定期追肥除草，修剪补苗，确保苗木生长旺盛。 

（2）清场 施工完毕后，做到人走场清，我司将各种垃圾、杂物全部运走，清洗道路。 

（3）质量标准： 

① 施工场地上无各种枯枝、落叶及杂物。 

② 路树高度一致、整齐、分枝点一致。 

③ 护桩规格统一、高度一致、扎绑整齐划一。 

④ 树木朝向的主要视线丰满完整、生长好、姿态优美。 

⑤ 树木按设计要求适当修剪后，整齐、线条流畅；造型树的造型正确，剪切口平整，树型均衡美观，观赏效果好。 

⑥ 植被的栽植密度符合设计要求，株行距均匀，高低搭配恰恰相反当，色块效果好，与周边植物配置相协调。 

⑦ 草地无杂草、石块及其它杂物，草块留缝间均匀平整、整齐划一，草块与土壤结合紧密，草坪与树池、花坛、地被、和道路等的边缘线条清晰、平顺自然。 

9、喷播种植及三维网喷播种植施工技术措施 

（1）三维网垫简价：
三维网垫是用多层塑料料凹凸网格双向拉伸平面网组成，采用不同的组合方式，在多层网的接点处，经热熔后而粘接，形成稳定的立体网，这种三维结构的网垫有合适的高度和空间，质地疏松、柔韧，可以充填并存储泥土和沙粒，因面具有抗水冲刷，固土蓄水，阻风滞水等物殊功能种草植被性能：三维网垫由于能存储泥土和沙粒，所以可以植草育花，植物的根系可穿过网也，舒适整齐，均衡地生长等，待到花草长成后，花草、泥土表层、三维网垫就能牢固地结合成一体，形成一层绿色的复合保护层。三维网在植被没有长成之前，可以保护边坡表面免遭风雨的侵蚀，在草籽撒上以后，可以牢固地保持草籽均匀分布在坡上，免受风吹雨冲而散尖；采用黑色网垫，利于吸收大量热能，增加地温，促进种子发芽和植物生长，网垫表面精糙不平，对风、水流在网垫表面产生的无数小海流能起消能用，促使其携带物沈积在网垫中，植物生长原形成复合保护层，可经受较高水位和较大水流的冲刷。采用三维网垫植被防护技术而成的复合防护层有着较好的工程效果，经济效益和社会效益，具有广阔的前景，能广泛地适用于交通、公路、铁路、水利（水库、堤坝），农业（植草，种花）环境（绿化、治沙）体育场等领域。
三维网垫适用范围
本产品适用于各种土质和各类地区的边坡防护，但应结合植草，施工时每段高度不得超过10m，10m 以上应在分段中夹另台阶，台阶宽度不小于0.5m. 

（2）三维网垫喷播工程施工程序
1、坡面处理：根据地面地质，地貌情况，由于坡面多为半风化石质边坡，夹带碎石甚多，坡面徙且又较高，石块易于内化掉落，将表面层的碎石等进行适当清理及作点穴或挖槽沟。
2、铺网：按照从坡顶至坡脚的程序进行铺设，应保持网垫端正且与坡紧贴，不甘落后允许悬空，歪斜或皱褶，上下沟槽内应使网垫有足够的反压力，相邻网垫之间要接，搭接宽度要于5 ㎝。当植草生长茂盛后，植物根系可以风垫中，舒适均衡地穿过深入地下达半米以上，与网垫，泥土三者形成一个牢固的复合整体，植被的覆盖可使地表土壤免受雨水的直接冲击，并缓冲雨水流速防止水流的形成，即使形成水流也几乎是清澈而不含任何泥土的。
同时三维网垫及植物根系还可起到浅层加筋的作用，因此，这种，这种复合体系具有极强的抗冲刷能力，能够达到长期有效防护边坡的目的。
网垫的颜色可采用黑色，以便吸收热能，增加地表温度，有利于种子发萌，延长植被生长期，在寒冷地带更为适用，也可采用绿色，视觉效果极佳，且避免因网垫吸收热能将植草烫伤致死，在高温地带更为适用。
网热厚材料采用聚乙烯，无毒且化学稳定性可靠，埋在地下寿命可达五十年以上，即使暴露的阳光下寿命也可达十几年，适用于作为百年大计的交通建设，如果特殊需要，也可采用降解塑料，网垫在数年后便在土壤中消失。
3、保水剂
特点：
保水剂一种无毒高分子聚合物，能吸收自身重量几百倍的水分，且易于降解，所吸水份不能被简单物理方法剂，有强烈的保水性，好似微型水库，供种子和植物根部缓慢吸收，本身可以反复释放和吸收水分，保水剂与农药，微量元素和肥料等结合使用，还可使它们缓慢释放，提高利率，因而降低农作物种植成本。
使用方法：
拌土：粘土采用粒径1—3 毫米（L 型）或0.3—1 毫米（M 型）的保水剂以耕层干土（容重1.25—1.35）重量的0.1%拌匀，再浇透水，或让保水剂足水，土与饱和凝胶体积比10—15%拌匀，再覆盖至少5 厘米的表土，以免保水剂阳光下过早分解，对于种草和铺草皮，5—8 厘米根层一般掺入20—50 克/平方米保水剂最好也让它吸足水。
效果：
拌土使用保水剂节水50—70%，节肥30%以上，ML 型保水剂还可提高土壤的透气性，改选土壤结构和抗板结，并有一定的保温效果（L 型无论无论是寿命，还是透气性等效果均好）。
粘合剂
特点：
粘合剂（土壤稳定济）是水融性聚合物，经稀释的稳定济在需处理的土地上喷洒后，形成人工合成的网络，可以提高土壤的粘滞力和水分的渗透力，因此可改善土壤的亲水性，使土壤更为稳定，使种子萌发和根系长长更为容易，新形成的植被可以长久的保护免受浸蚀。使用及作用：
通过喷水播种设备与种子和肥料一起撒播，使用简单改善土壤的粘滞性和防浸蚀使植物在坡度大的坡地上生长。土壤稳定剂（粘合剂）
（3）客土喷播工程技术简介
生态防护（生态防护）常用的施工方法是液压喷播、客土喷播。客土喷播：即将种、肥料、保水剂、土壤改良剂、土和水、混合成泥浆状，然后用泥浆喷酒器喷到坡面上的施工方法。
A、PBK240 型客土喷播机
绿野牌PBK240 型客土喷播机是在引进日本技术基础上经技术人员进一步改进，用于高速公路、铁路植被坡的喷播机，它可应用于泥岩边坡、页岩边坡、花岗岩边坡、浆砌片石面，混凝土面的喷播施工，经该机施工的边坡，坡面植物长势好，边坡不会出现锓蚀，溜塌、崩落等现象。
该机自带柴油机，不需电力，不需另配空压机。与混凝土喷射机做喷播相比，总的配置费用低，喷播效率高，草籽成活率高，该机一机两用，既能做客土喷播又能作液压喷播。
B、客土喷播施工方案
客土喷播工程技术：
客土喷播工程技术也简称三维网客土喷播工程技术。（这种工程技术就是将草种、肥料、保水剂、土壤改良剂、种植土、着色剂和水、按一定比例混合成泥浆状，然后用客土喷机喷到坡面上的施工方法）这种技术广泛用于土质边坡，石方边坡绿化。经这种技术绿化的边坡，经后期合理的养护，坡面植物长势好，边坡不会出现侵蚀、溜塌、崩落等现象，即环保又可以稳定边坡，一举两得。我公司本着“科学管理、精心施工”的原则，不断地从实践中总结经验，使得客土喷播技术不断改进，现就将我公司客土喷播技术在石
质边坡施工方案及工艺流程介绍如下：
1、增设边沟：在拟客土喷播施工的石方边坡周边增设50 cm× 50cm 排水沟，如边坡周边有排水沟就不需增设，此目的是防止施工前期雨水冲刷客土喷播施工区域，造成塌方。
2、边坡整理：在拟客土喷播施工的石方边坡上，根据其地质、地貌的情况，将表面凹凸不平的岩石清平，使其基本上在一个平面上，适当作点穴或挖槽沟，可以更好地牢固基质种植土泥浆。
3、喷洒基质泥浆：把专用Φ12 螺丝成梅花状（其间距50cm）固定在整理好的石方边坡上，目的是固定基质种植土泥浆（厚6cm）和三维网垫，再用洒水车把水洒在石方边坡上，让其充分的湿润，再把搅拌好的基质泥浆（保水剂、土壤改良剂、种植土、水、肥料按一定比例配置），用客土喷播机均匀的喷播在石方边坡上，其厚度为6cm。
4、铺设三维网垫：隔天，按照从坡顶至坡底铺设三维网垫，应保持网垫端正且与基质泥浆面紧贴，不允许悬空、歪斜或皱褶，相邻网垫之间要搭接，搭接宽度应大于5cm，再用22#扎丝把网垫固定在预埋的专用螺丝上。
5、喷播草籽：把一定比例的草种、肥料、保水剂、土壤改良剂、种植土、着色剂和水放到客土喷播机里面搅拌成泥浆状，再用客土喷播机喷到固定在边坡上的三维网垫上面。喷播时喷头距边坡4m 以上，并使喷头与坡面保持一定的角度，使混合料均匀洒布到坡面上，喷播时可先从左到右喷一遍，再从右到左重叠喷洒，以保证凹凸不平的边坡都能到处洒到。
6、铺盖无纺布及养护：喷播后应及时铺盖无纺布，并重视前三个月的养护管理，后三月内应适时浇水和施肥，促进植物被迅速、茁壮成长。
7、客土喷播工艺流程简图：
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8、完成此施工方案所需设备：工程车一部（五士铃双排座）、30KW 发电机一台、洒水车一部（东风牌五吨）、1.2KW 冲击锤一台、客土喷播机一台(绿野牌PBK240 型)、剪草机一台、专用梯子六部。
9、三维网垫、保水剂、粘合剂、着色剂简介：
1）、三维网垫是用多层塑料凹凸网格双向拉伸平面网组成，采用不同的组合方式，在多层网的接点处，经热熔后而粘接，形成稳定的立体网，这种三维结构的网垫有合适的高度和空间，质地疏松、柔韧，可以充填并存储泥土和沙粒，因面具有抗水冲刷，固土蓄水，阻风滞水等特殊功能。
2）、保水剂是一种无毒高分子聚合物，能吸收自身重量几百倍的水分，且易于降解，所吸水份不能被简单物理方法挤出，有强烈的保水性，好似微型水库，供种子和植物根部缓慢吸收，本身可以反复释放和吸收水分，保水剂与农药，微量元素和肥料等结合使用，还可使它们缓慢释放，提高利率，因而降低农作物种植成本。
3）、粘合剂（土壤稳定剂）是水融性聚合物，经稀释的稳定剂在需处理的土地上喷洒后，形成人工合成的网络，可以提高土壤的粘滞力和水分的渗透力，因此可改善土壤的亲水性，使土壤更为稳定，使种子萌发和根系生长更为容易，形成的植被可以长久的保护免受侵蚀。
4）、着色剂是检查客土喷播机喷播的草籽是否均匀的一种染料。
（4）播种机操作指导
将桶装入3/4 的水。确保排泄阀是关着的，搅拌阀完全打开，启动发动机。如果使用增粘剂，则在这时加入，并混合约3 分钟。开始加入建议数量的水力播种覆盖料（手册中表明了正确的数量）。加入时打碎此覆盖料。加入覆盖料后，假如建议数量的种子（手册中表明了正确的数量）。加入肥料，如果使用粒状肥料需缓慢倒入，确保加入的材料中没有凝块。将桶尽可能的灌满水，最好将桶装满至装入口的底部。混合3 到4 分钟。将排泄软管伸到最远处，将喷嘴插到喷枪上，确定喷枪阀是关着的。将搅拌阀关闭1/2，（约45 度角），对准排泄软管打开阀。打开喷枪阀开始喷射，覆盖率约80%。（表面的80%呈绿色，约20%的泥垢显示出来）。工作结束时或一天结束时，一定要清洗此设备。将桶灌至1/4 水，打开搅拌阀10 秒钟，关闭搅拌阀，喷射。
（6）安全预防
不要在发动机运作时加油。加油前至少冷却2 分钟。勿将喷嘴对准脸部或任何人。勿将此设备由松开绳子的拖车操作。勿将此设备由非授权人或未经训练的人操作。任何使用此设备的人在使用它之前都应清楚它的安全操作要求。勿爬上桶子，它不是以平台设计的，潮湿时会很滑。发动机和消声器会很热。机器在运作时或还未冷却时不要碰这两个部件。在未做过冬准备时不要冻结设备。小心操作机器。
（7）材料
大多数种子可用于此系统。事实上，任何草种，野花和野豌豆都可使用。参考种子生产商的推荐，使用所需种子数量以达到预期覆盖率。如不能，则使用以下比例，再根据结果做适当修改。
50 加仑= 4 磅
100 加仑= 8 磅
150 加仑= 12 磅
300 加仑= 25 磅
500 加仑= 40 磅
750 加仑= 75 磅
1000 加仑= 100 磅
1600 加仑= 160 磅
预计覆盖率
50 加仑= 650 平方英尺
100 加仑= 1350 平方英尺
150 加仑= 2000 平方英尺
300 加仑= 4000 平方英尺
500 加仑= 6600 平方英尺
750 加仑= 10，000 平方英尺
1000 加仑= 13，000 平方英尺
1500 加仑= 19，600 平方英尺
1600 加仑= 21，000 平方英尺
2000 加仑= 26，000 平方英尺
机器所能覆盖的面积数只是约数，根据操作者、工作和现场土壤条件而不同。
（8）填充物
主要有两种填充物：纤维素纤维和木纤维，还有这两种的混合填充物。这两种填充物效果都很好，这里我们推荐纤维素纤维。
纤维素纤维，也叫纸浆纤维，使用简便，所需原料少，价格便宜。纤维素纤维使一些东西象薄纸一样覆盖在土壤上，将湿气封入里面。木纤维含有小股木头，长1 1/18 英寸，就象小型麦杆一样，需要大批量施用。在有风条件下，填充物的纤维就象油芯一样，将水从土壤中吸出。因为种子通过播撒在土上的垫层而均匀分布，填充物需要较厚的一层，所以种子很少与土壤接触。任何系统，即使是大型机械搅拌系统也存在堵塞问题。在50、100 或150 加仑的系统中，我们不推荐使用木纤维填充物。300 加仑和大型喷播机可使用木纤维填充物或混合填充物。使用木纤维时有必要延长混合时间，因为木纤维填充物吸水慢，至少混合20 分钟。始终保持桶是满的。同样数量的木纤维填充物比纸浆填充物产生更厚的泥浆。所以使用时比建议数量少一点。如果将木纤维填充物加在水之前（不是印刷错误），你会发现填充物混合很快。桶中的喷射器与纸浆填充物能最好的工作，如果使用木纤维填充物，最好是一个喷射器上，一个喷射器下。一些木纤维填充物比较容易使用，其中包括Central 纤维、Re-纤维、Eco 纤维；较难使用的有Conwed, Silva 纤维。粒状填充物袋装粒状填充物倒入即可。这些可能是纸，可能是80%的纸20%的木。用于小机器时非常便利，因为填口很小，且在大机器中能加速装载。
填充物的数量
大多数纤维素纤维填充物是50 磅袋装。一些是以40 磅和33 磅袋装出售。每种型号建议数量如下：50 加仑= 1/4 包100 加仑= 1/2 包150 加仑= 3/4 包300 加仑= 1.5 包500 加仑= 2.5 包750 加仑= 3.5-4 包1000 加仑= 5 包1600 加仑= 8 包这些数不是最大值。泥浆最好有与苹果酱同样的密度。如果喷出物颜色很浅，填充物则需很长时间才能覆盖地面，稍微增加填充物直到达到预期效果为止。如果喷雾器力量较弱，则混合物太稠。减少填充物直到有足够的动力。每包填充物质量和性能均不同，你可以采取不同的施用比率和不同的填充物做实验，选取最适合你的填充物。
（9）肥料：
事实上，任何草坪肥料都会产生效果，包括粒状肥料。通常新播种时使用初始肥料（starter）。初始肥料通常中间数字高，如5-10-5。中间数字为磷，刺激根部生长。使用高磷肥料时，不建议第一个数字，因为它们会灼烧种子。最好在播种30 天后施用高氮肥，以加深草坪绿色、刺激根部发育。粒状草坪肥料通常
（10）液体喷播建议用量：
保水剂：2-5 g/平方米黏合剂：1-3 g/平方米草坪专用肥：15-20 g/平方米木质纤维：100 g/平方米如坡度较大，可适当增加保水剂和黏合剂的用量。客土喷播建议用量：保水剂：16-20 g/平方米黏合剂：25-35 g/平方米草坪专用肥：15-25 g/平方米木质纤维：100-150 g/平方米黄土占60%左右；有机土35%左右，视不同情况而定。
（11） 针对国道主干线南昌市西外环高速公路的现场施工条件，我公司特制定以下特殊施工方案，对本工程客土双层挂网进行绿化施工：
11-1 客土喷播及薄层客土喷播

11-1-1 边坡管理
目的：尽可能将坡面平整，以利于客土喷播施工，同时增加坡面绿化效果。清理对象：岩面碎石、松散层等施工前坡面的凹凸度：平均为±10 ㎝，最大不超过于±30㎝。 绿化坡面整：对于光滑岩面需要通过挖掘横沟或加垫麻布卷等
措施进行加糙处理，以免下滑。
 11-1-2 测量放线 

锚杆间距及深度：主锚杆间距2.0m，次锚杆间距1.0m，主次锚
杆深度详见表1 和表2 。 

测量和放线方法：使用水平仪卷尺首先按纵横间距2 米放点。确定主锚杆钻孔位置，再在相邻的主锚杆之间中点上插补次要锚杆。 
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11-1-3 锚杆施工
锚杆的施工目的：对岩石表层进行加固，防止边坡表层发生局部崩塌，同时也可有效地固定用作客土喷播基础的镀锌网，大于50 ㎝深的锚杆为沙浆锚杆，小于50 ㎝的锚杆，依据岩石硬度可以电钻孔后打入锚杆或直接用人工打入锚杆。锚杆规格
主锚杆规格及其间距
	№
	坡比
	锚杆直径（㎜）
	布置间距（m）
	锚杆深度（m）

	
	
	
	纵向
	横向
	强风化岩
	中
	弱弱

	1
	1:1.25
	16
	4.0
	2.0
	0.4-1.0
	0.4-0.6
	0.4-0.5

	2
	1:1.00
	16
	2.0
	2.0
	0.4-1.2
	0.4-0.6
	0.4-0.5

	3
	1:0.75
	16
	2.0
	2.0
	0.4-1.2
	0.4-0.8
	0.4-0.6

	4
	1:0.5
	16
	2.0
	2.0
	0.4-1.2
	0.4-1.0
	0.4-0.8

	№
	坡比
	锚杆直径（㎜）
	布置间距（m）
	锚杆深度（m）

	
	
	
	纵向
	横向
	强风化岩
	中
	弱弱

	1
	1:1.25
	12
	4.0
	2.0
	0.2-0.6
	0.2-0.4
	0.2-0.4

	2
	1:1.00
	12
	2.0
	2.0
	0.2-0.8
	0.2-0.6
	0.2-0.4

	3
	1:0.75
	12
	2.0
	2.0
	0.2-0.8
	0.3-0.6 -
	0.2-0.5

	4
	1:0.5
	12
	2.0
	2.0
	0.2-0.8
	0.3-0.6
	0.2-0.5


主锚杆规格及其间距
11-1-4 挂网施工钢丝网规格及性能基本材料：镀锌低碳钢丝，菱形结构基本尺寸：丝径φ2.4 ㎜×边长L70 ㎜ 包装规格：宽2m×长10m 挂网施工方法： 

a、 放卷：自上而下 

b、连接：相临两卷镀锌网分别用φ2.4 铁丝连接。
c、固定：至少每隔1m 间距须用锚杆或锚钉与岩面固定。
11-1-5 客土材料及搅拌主要客土材料
a、 岩石绿化料 材料来源：东北； 有机成分含量：大于80%； N、P、K含量：大于5%； PH 值：4.5~6.0. 

主要作用：改善土壤，促进植物生长。 
    b、进口特制绿化剂：主要由保水剂（400 倍以上）、高分子凝结剂等组成。
c、长效复合绿化专用肥：采用本地生产的富合N、P、K 及微量元素的肥料自已调配而成：N：P： K=6：36：6，为保证木本群落的生长，含P 量要高，含N 不宜太高。
d、混合草灌种子，主要草种狗牙根，主要选用灌木有木豆、多花木兰、紫花苜蓿、野菊花等。
e、当地土料：尽量使用当地肥土或熟土。
f、植物纤维：植物纤维，整体长度不超过2 ㎝，吸水性能好。
11-1-6 客土材料
客土材料配合比
	岩面类型
	岩石绿化料
	当地土料

	红黏土或风化砂坡面
	1.0 
	2.0 

	强风化岩面
	1.0 
	2.0 

	中风化岩面
	1.0 
	1.0 

	弱风化岩面
	1.0 
	1.0 


11-1-7 客土喷播
客土目的：客土喷播是以岩面挂网为基础，通过机械将高营养有机质喷射到岩石表面，从而为岩石表面生长提供生养基础。
客土厚度平均客土厚度
	岩面类型
	平均客土厚度（㎝）

	红黏土或风化砂（山中式硬度20-25） 
	4 

	强风化岩面（山中式硬度25-30） 
	5 

	中风化岩面（山中式硬度30-35） 
	10 

	弱风化岩面（山中式硬度35 以上）
	12 


客土厚度除了与岩石硬度密切相关还与坡比、朝向、气候等因素密切相关，此厚度已经考虑。
11-1-8 客土喷播施工
通过喷射机将搅拌均匀的客土原料自上而下喷射到岩面，直至达到设计最小厚度为止。对于湿式客土喷播为防止喷播时客土易流失可以逐层喷播以达到客土厚度。
人工塑石及喷涂仿真石漆施工措施
以原有石质坡体为基础，紧贴坡面用自然形块石浆砌堆叠成高低错落有致的石壁雏形，再进行仿真石漆的施工作业。仿真漆是采用天然石碎与高级水溶性树脂结合而成，施工方法以及步骤如下：
素土要求：
（1） 一比三水泥沙粉光并养生15 天以上，粉光面必须平坦但不可太光滑，切角不可。
（2） 施工前水面或被涂物面不得有青苔，油脂或其他污染物，有则需完全清除，否则会影响附着力，并保持充分干燥。
（3） 涂有旧涂料，被涂物面必须试验或确认可附着，始得施工，否则必须铲除。
打底漆及封底处理
被涂物均须打底漆及封底处理，防止有渗色透湿污染石漆，底漆用量偏在0.3Kg/㎡以上，直到完全无渗漏为止。
喷漆石漆
开始喷涂石中漆，喷涂厚度在2.3 ㎜，空气压力在6-8 之间，喷涂时，不喷涂的其他物必须以报纸张贴或胶带完全隔离。喷涂后硬化24 小时，喷涂面必须与样片外观符合，用量大约4.5Kg/ ㎡。 

研磨
在喷石漆面漆前将石漆表面有锐角的颗粒磨平约30%-50%，可增加碎石美感及减小锐利并避免灰尘滞留。全面喷涂瑭磁面漆侍石漆完全硬化24 小时后，则可全面喷涂透明瑭磁漆，每平方需0.3 ㎏以上。 贴线条胶带贴胶带必须先贴直线，再贴横线，对有接头处，可钉上铁钉，以免喷涂后找不出胶带源头。
第4章 施工质量保证措施和目标

1. 施工质量管理
（1）做好施工组织设计和施工方案的优化工作, 施工组织设计、施工方案必须经技术负责人审批后方可执行。在施工过程中, 施工人员须严格按施工组织设计的要求实施, 不得随意更改。 

（2）做好图纸会审和各项技术交底工作, 让所有施工人员领会设计意图和质量技术要求。严格按照施工图纸、技术要求及国家和广州地区现行的施工验收规范、标准来进行施工。绿化施工及验收严格执行《城市绿化工程施工及验收规范》（FF/T82-99）的有关规定。 

（3）施工人员及管理人员必须严格执行国家建设部颁布的现行规范、标准及技术文件组织施工, 任何人不得随意更改。发现问题时及时上报, 并会同相关人员、部门研究处理。 

（4）质安员实行现场施工过程的质量监督, 施工过程中发现问题及时予以处理。对施工现场的有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为, 质安员有责任停止现场施工, 并勒令其限期整改。 

（5）健全测量“两级”交接制, 把好施工制作、测量、试验关。 

（6）对影响工程质量的关键部位及主要工序, 在施工前编制专题施工方案, 用以指导现场施工, 提高工程质量。 

（7）认真做好计量工作, 用数据说话,保证施工用料的定额用量。 

2. 原材料、半成品及成品质量管理
（1）合理编制材料供应计划, 并严格按照经审批的材料供应计划进行采购及调配。
（2）原材料、成品、半成品的采购必须有合格证, 局部加工件制作必须符合规范和设计要求。
（3）及时对进场的原材料进行抽样试验, 并出具检验报告, 检验结果与合格证相符者方可使用。
（4）材料进场按规格、品种、牌号堆放, 挂牌标识, 实行挂牌管理。
（5）绿化材料的选用：所选定的苗木，必须根系、土球完整，生长良好，无病虫害；乔木要求树冠饱满，形态均匀，高度统一；灌木要求形态丰满，有脚叶，形体一致；草坪用的草块要规格统一，边缘平直，净度不低于80%，杂草不得超过5%、；对于重要的树种如垂叶榕等，我公司将提供树种样板给建设单位及监理单位选定；确保所有我司选用的绿化材料符合设计要求。
3. 质量检查管理
（1）工程质量检查经班组、现场自检和专业检查相结合, 坚持“三检”制度, 即自检、互检、交接检查。逐级检查, 层层把关。不符合质量要求的必须马上返工。
（2）严格执行质量等级评定。对完成的分部(分项)工程, 按“建筑工程质量检验评定标准”进行、评定、检查、验收。
（3）严格执行《南昌市建设工程质量通病治理措施》, 消除工程质量通病。
（4）所有隐蔽工程必须按规定经现场监理验收合格后, 方可进入下一道工序施工。
（5）工程质量自检实行单项检查与综合检查相结合的方式，每完成一道工序，先由我司的现场质安员进行自检，合格后再通知工程监理公司进行质量验收。在监理公司验收合格后才能进行下一步工序的施工，确保每一道工序都符合有关的工程质量要求。
4. 加强资料管理
加强日常各种工作的文字记录和对文件资料的收集管理、保管工作，保证施工都有文字记录和图片资料，以便分析、发现问题、改进工作。
5、工期保证措施
本标段工程工期定为60 天，要如期完成本项工程，须采取有效措施。
（1）加强组织管理，成立经验丰富、效率高、应变力强、具有高素质的项目班子；抽调公司在其他地区最有施工经验和战斗力强的施工班组，配备充足的劳力及机械设备。
（2）为保证主进场路中央绿化带工程能在开工后20 天内完成，由于此期间在处于雨季，我公司将做好足够的准备及措施，利用一切可以利用的时间进行施工（如节假日等）及交叉作业。时刻注意天气的变化，根据具体情况来安排施工。如下雨天可照常安排挖种植穴、挖喷灌管道坑及部分管道安排等可以在雨天作业的工序。
（3）搞好经济管理、成本核算工作，以劳动定额、材料、机械定额为依据，开展经济成本责任制，使效益、分配与质量、安全、进度挂钩，激发职工的生产积极性，作为确保工期的思想保证。
（4）根据工程特点，科学制订周密的施工进度计划，这些计划在实施中应严格执行到位，拖后的应想方设法在保证质量的前提下抢回来，从而确保工期目标的实现。
（5）在工程实施之前，组织有关部门及人员，编制出实施性施工组织设计，并积极推广应用成熟的新技术、新工艺、新材料，提高工作效率，确保工程进度和工程质量。
（6）落实机械配置，及时选调足够的性能优良的设备到本工程使用，或者租赁优良的机械到现场，在施工中加强设备维修和保养，减少故障发生。
（7）根据施工安排，制订合理的用款计划和材料供应计划，避免停工待料的现象发生。
（8）把好工程质量关，抓好安全生产，杜绝质量、安全事故的发生，把影响工程进度的不利因素减少到最低程度。
第5章 文明施工和安全施工措施

1、安全目标
实现“五杜绝”： 杜绝重大死亡事故，杜绝多人伤亡事故，杜
绝重大机械事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故。
2、施工安全检查工作程序


3、安全保证措施
3.1 规章制度
1）贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规。对职工进行安全教育，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“安全生产、预防为主”的方针。实行谁管生产，谁管安全。
2）建立健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，将安全生产落实到各大项目。项目经理是安全生产第一责任人，主管施工生产的项目副经理是安全生产直接责任人，项目总工程师对劳动保护和安全生产的技术工作负责。经理部设安全生产领导小组，并设专职安全检查工程师，现场设专职安全员，班组设兼职安全员，各作业点设有共青团“安全监督岗”和党员“建岗创区”活动。
3）根据施组和工程实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，并制定切实可行的安全技术措施，分发至班组、个人，组织逐条学习、落实，抓好“安全五同时”（即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）和“三级安全教育”。
4）严格执行交接班制度，坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评安全的“三工制”活动。坚持每周一的安全活动日活动。
5）每一工序开工前，制定详细的施工方案和实施措施，报监理审批后，及时做好施工技术及安全工作的交底，并在施工过程中督促检查，严格执行。坚持特殊工种持证上岗。
6）坚持定期安全检查制度。指挥部每半月检查一次，项目部每周检查一次，班组每天检查一次，发现不安全因素，立即指定专人限期整改。
7）加强安全生产及职工自我保护意识教育，采用各种形式，广泛宣传安全生产的重要性，提高全员安全意识，安全生产教育重点突出四个方面的内容：主人翁责任感和安全第一的教育，安全基础知识和技能的教育：遵守规程、制度和岗位标准化的教育；文明施工的教育，班前交待安全注意事项，班后讲评安全，同时，开展安全检查评比竞赛活动，定期公布评比结果，实行安全生产与经济利益挂钩，对安全生产好的个人和班组给予重奖，不允许违章指挥、违章操作，对忽视安全的行为给予重罚，对造成安全事故者视其情节严肃处理。
3.2 施工安全教育
1）加强安全教育，提高参战员工的安全意识，树立安全第一的思想，培养安全生产所必须具备的操作技能。
2）做好职工的定期教育及新工人、变换工种工人、特种作业人员的安全教育，新进场工人未经三级安全教育，不得上岗。新工法、新工艺、新设备、新材料及技术难度复杂的作业和危险较大的作业，要进行专门的安全教育，采取可靠的保证措施。
3）所有技术工种人员必须持证上岗。
3.3 具体安全措施
1）所有施工人员必须带安全帽，特殊工种按规定带好防护用品。
2）做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地内临时设施，做到封闭施工，建立防洪、防火组织，配齐消防设施，制订三防措施和管理制度，使防洪、防火落实到实处。
3）施工现场的生产、生活区设置足够的消防水源及消防装备，消防器材由专人管理，定期检查，抽调职工组成义务消防队，培训其掌握消防设备的性能及使用方法，各类房屋、场地的消防安全距离应符合公安部门的规定，严禁在存放易燃杂物，应随时清除。
4）靠近施工现场的道路，应设置明显警告标志。加强车辆养护与维修工作，搞好各种机动车辆的管理，严禁违章开车，各种车辆严格遵守交通规则，保证行车安全。
5）夏季露天作业，合理安排工时，防止施工人员中署。
6）搞好安全用电,场内架设电线应绝缘良好,悬挂高度及间距必须符合安全规定。
7）加强用电管理。切实执行照明、高压电力线路的架设标准,保证绝缘良好。各种电动机械和电器设备均设置漏电保护器,确保用电安全。
8）加强火工品的管理，对火工品运输、有效保管、领取、退还各环节按有关规定制定明确的制度，严禁违章作业。
9）各种车辆严格遵守广州市交通规则，施工场地内行车速度不大于5 公里/小时，严禁酒后驾车。
4、文明施工保证措施
1.1 文明施工管理制度
1) 成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组，负责文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则，报驻地监理批准后实施。
2) 严格按广州市有关文明施工的各项规定，将文明施工工作落实到各大项目。
3) 加强宣传教育工作，提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性，并定期对现场文明施工情况进行检查评比，找出不足，重点改进。
4) 做好施工现场总平面设计，报请监理工程师审批，施工中，严格按总平面图布置，不得随意改变。同时根据工程进度，适时地对施工现场进行整理和整改，或进行必要的调整。
5) 有车辆均须冲洗干净后方能驶出工地，若对附近城市道路造成污染，应及时派人清扫干净。
1.2 文明施工管理具体措施
制定并严格执行以下文明施工措施和规范：
1) 设立专职文明施工现场管理小组责任人，24 小时管理以下主要内容：
a.现场环境卫生管理；
b.噪音防护处理；
c.汽车出入高压水枪冲洗；
d.秋冬物燥防火；
e.周围环境卫生打扫、冲洗、喷水、降尘；
f.及时清理排污沟淤泥；
g.厨房、宿舍的卫生管理、检查、监督，等等，以营造一个良好的文明施工环境。
2) 整体场容场貌
为响应南昌市政府“一年一小变，三年一中变，2010 年一大变”的城市形象工程指导方针和达到我公司制定的本工程达到市文明施工样板工地标准的文明施工目标，工地必须设置稳固的围蔽。
3) 现场文明施工管理规定
a.临时供排水
开工前应按施工组织设计完成临时水管线的敷设无滴漏和长流水现象，临时排水要按规定自成系统。
b.安全警示标志
施工现场的醒目位置应设有相关的安全警示标志，人员进入施工现场要带安全帽，有规定的佩戴胸章。
c.现场图表规格
施工现场办公室、会议室内要有施工平面布置图、施工计划进度表、天气记录以及岗位责任制分工等统一规格的、文字工整的资料上墙，且要求内容清晰、图实相符，随施工不同阶段及时进行调整。
d.外来工的管理： 

① 建立外来工档案，做好“证卡”登记。 

② 民工进场前，必须进行必要的安全、防火、治安、卫生、法制专业知识和职业道德教育。 

③ 带队人必须对所管辖的外来人员全面负责，公司与带队人签订防火、治安、卫生责任状，落实宿舍管理责任。 

④ 施工单位必须成立卫生领导小组。落实民工宿舍区的“爱卫”责任人。 

e.机械设备管理规定： 

① 施工现场固定安装的机械设备基础部分不得积水，视不同的设备种类搭设适用、牢固的操作台和机棚，并在显眼处张挂公司统一的安全操作警示牌。 

② 施工现场流动安装的小型机具，要设置简易有效的临时防雨设施。 

③ 各种施工机具班后要按规程进行保养，保持机容整洁。 

④ 施工现场安装的各种机械设备进场前，机械表面应油漆翻新，保持机械设备清洁完整。 

⑤ 现场供配电干线安装架设要稳固整齐，相线零线要按顺序敷设布置，架设高度必须符合规范。 

⑥ 施工现场安装的配电箱、开关箱采用公司统一的标准箱，箱门加锁。 

f.办公室、会议室卫生
办公用品和用具摆放整齐有序，室内保持卫生清洁。 

m.施工现场卫生 

① 水沟无孳生蚊蝇，排水沟无垃圾堵塞。 

② 设卫生责任人，有卫生检查记录。
5、环境保护保证措施
工期间，弃土及施工材料的运输、施工机械的工作将给城市的大气环境、声环境带来影响。我公司将遵循“以人为本”的原则，以最大限度地减少施工活动给周围群众造成的不利影响。
2.1 环境保护组织管理体系

2 环境保护具体措施
1) 落实门前三包环境保洁责任制，所有施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、垃圾等杂物。
2) 设专人对所有进出场地的车辆进行冲洗。运碴汽车用塑料编织布或雨布覆盖车厢，不得落石掉碴，不得污染道路。
3) 把施工期弃土运输安排在夜间工作，并采取防尘、防散落措施。
4) 临时占用人行道及道路，必须严格执行申报审批的规定。
5) 施工中采取有效的技术措施，保证地面上施工影响范围内的建构筑物、地下管线、道路交通的安全。制定保护管线的措施，妥善保护各类地下管线，不明管线应先探明。施工中若发生管线损坏情况，除立即采取必要的抢救措施外，应及时报告监理总部和地方主管部门。
6) 对工地上使用噪音比较大的机械均设置消音装置，控制施工噪音。
7) 对所有易产生粉尘的工序，采取降尘、隔尘和通风措施，以保证排入到大气中的粉尘含量达到国家工业卫生标准，使居民能有一个优美、清新、舒适的环境。
8) 工地汽车出入口均应设置冲洗槽，用水枪将外出的汽车、车轮泥污等冲洗干净，确认不会对外部环境产生污染后，方可让车辆出门。
9) 施工期间，密切与当地交管部门协同做好施工期间的交通疏解工作，密切与当地环保部门及人民群众的关系，细心听取他们的意见，及时改进。
3、绿化施工后期养护
由于本工程是绿化工程，所以本工程成品保护即为绿化养护及其管理工作。施工验收后的工作就是养护与管理。俗话说“三分种，七分管”，表明了养、管的重要性。养护与管理是一项经常性的工作，即一年四季均要进行，又是一项无尽无休的长期性工作，但施工后头几年养护管理尤为重要。为了使所栽植的各种园林植物不仅能成活、生长，而且能长得更好、更美，就必须根据这些植物的生物学特性，了解其生长发育规律，并结合当地的具体生态条件，制定一套符合实情的科学的养护措施，这样方能收到锦上添花的效果。相反，只栽不管，各种植物半死不活，处于病态，枯蔫状态，不仅起不到应有的绿化功效，而且大煞光景，其绿化工作失作用。
3.1 养护标准
①养护的标准是绿化植物生势旺盛，枝叶健壮，树形美观。及时清理死树及枯枝，及时补植死亡植株，保证无死树缺枝现象，无枯枝残叶，景观效果优良。
②乔木整体效果与周围环境协调，不能影响路灯和交通指示牌。
③根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水、施肥及喷洒农药。保证各种植物生长旺盛、无病虫害。
④时刻注意天气条件的变化，及时做好防台风及防寒工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固支撑设施；台风吹袭期间在确保安全的情况下迅速清理倒树断枝，台风后及时进行扶树、护树，补好
残缺，清理断枝、落叶及垃圾，尽快恢复绿化景观。
3.2 养护管理机构
公司质安部植物养护管理小组牵头，对植物的保养和管理负责，并对各专业的工作进行统筹安排，根据不同时期的要求进行养护。管理机构如下：


⑴ 严格执行园林植物养护规程的各项要求。
⑵ 根椐具体环境、种植设计特点，树木品种规格等具体情况，将专职养护队分为四大班组，即乔木养护班、花灌木养护班、草坪及护坡喷播绿化养护班和植保组。养护管理小组配备绿化专业工程师一名，绿地养护技师一名，植保技师一名。每班配备技术员一名，及若干高等级技工，保证工作组织化、专业化、科学化。针对班组工作对象特点，配备特定机具设备和操作人员数查，分工、有侧重。各司其责，并由工段长和驻地工程师统抓和协调。并建立计划、执行、查检、考核等一套行之有效的管理机制.

⑶ 松土锄草。春秋季节各进行一次,夏季每月进行一次,入冬前浅翻一次(深度5~20CM),.对危害树木严重的各类藤曼,一旦发现,立即根除.

⑷ 修剪、整形。新种苗木介入剪、整形的主要作用是为了促进苗木恢复生长和提高观赏性。乔木、花灌木修剪以自然树形为主，其中乔木修剪主要修徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，灌木修剪是促进其枝叶繁茂、分布匀称及花芽形成，绿篱、球类植物主要是整形修剪。修剪在秋季苗木进行休眠期进行，整形在春季苗林萌发前进行。对草坪进行定期修剪（春夏季每月一次，秋冬季进行二次）。要注意经常性挑草，出现低洼积水，填土重铺，草高控制在5~6CM，超过高度用割草机轧平，草坪边缘每月一次切边保持线条清晰。
⑸ 施肥、浇水。灌溉时间视天气的变化而定，梅雨前（最高气温30。C 以下）每天早、晚喷雾4Ｈ，从上午１０时半至下午3 时这段时间内停止喷水。如久干无雨,土壤干燥(土壤反白开裂)需浇水灌溉,浇水灌溉在早晨或晚上进行,排水主要依靠地形、排水沟,自然排水。紧急情况还可通过挖深井用泵排水。梅雨季节或连续雨天，临时突击加开排水沟，加速排水，确保新栽苗木周围不积水。栽植后两周内需每天浇一次水，从第三周开始隔开浇水，两个月后第隔3~5 天浇一次水。在夏天蒸发量大的季节，隔天浇水期延长一个月。每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，对植株整体也需要喷淋。施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后即苗林种植约半年后（草坪为三个月后）才能进行。施用肥料为硫酸铵，以1∶1000 浓度进行叶面喷洒和根部浇筑。施肥间隔时间须大于三个月。
⑹ 病虫害防治。重点是乔木，因为乔木经过移植，根系、树枝等都严重伤害，树木恢复期较长，抗病虫害能力随之下降，因此必须密切注意对乔木观察，一旦出现病虫害症状，立即对症下药，严防病虫害蔓延。
⑺ 苗木补缺。对死亡苗木进行清除，并在原有位置补栽新的植株；对空缺处进行补种，使绿化面积饱满整齐。
⑻ 绑扎、扶正、培土。台风、梅雨季节来临前，以防为主，对排水沟、集水沟、集水井固定绑扎等进行一次全面的检修加固，遇到连续下雨等灾害性天气，加强巡检。排水不畅的的积水腰及时疏通，如发生树木倒伏影响交通或景观的，突击抢救，在暴风雨过后全面检查，树木歪斜的扶正培土，重新支撑，伤残枝剪除。在施工养护期间，如发现歪斜、倾倒苗木，立即进行重新扶正、加固，并对植株根部进行培土。
⑼ 地形整平。对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土，及时撒入细土进行地形修复、除杂，人工除去绿化区内的石子等杂物。
⑽ 养护期的重点在夏天养护，因为苗木刚经过移植，对新环境适应有一过程。根系与土壤的结合还不紧密，因此须通过精心的养护从
“外力”上辅助苗木度过炎热的夏天。
第6章 拟投入本项目建设的主要机械设备

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	产地
	制造年份
	备注

	1
	水准仪
	DS32
	2 套
	中国
	2003 年
	

	2
	经纬仪
	TDJ2E
	1 套
	中国
	2002 年
	

	3
	卷尺
	
	10 个
	中国
	2004 年
	

	4
	手推车
	
	20 辆
	中国
	2004 年
	

	5
	绿篱机
	HC-30ES
	1 台
	德国
	2004 年
	

	6
	草坪机
	195PU、H195
	4 台
	德国
	2002 年
	

	7
	打药车
	5 马力
	1 辆
	德国
	2002 年
	

	8
	割灌机
	HR350
	2 台
	德国
	2004 年
	

	9
	斯太尔
	
	6 辆
	中国
	租赁
	

	10
	吊车
	
	1 辆
	中国
	租赁
	

	11
	推土机
	
	1 辆
	中国
	租赁
	

	12
	装载机
	
	1 辆
	中国
	租赁
	

	13
	工程车
	双排座五十铃
	1 辆
	中国
	2002 年
	

	14
	喷播机
	绿野PBK240
	2 台
	中国
	2005 年
	

	15
	洒水车
	东风5 吨
	1 辆
	中国
	2003 年
	

	16
	冲击锤
	1.2KW
	3 台
	中国
	2005 年
	

	17
	专用梯子
	
	15 部
	中国
	2006 年
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
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员





施工一队








技术员








资料管理员








施工二队








绿化养护队








喷播工程30天





3天施工准备





互通及特殊部位施工17 天





中央绿化施工10 天收尾2 天








测量2天





























检查工作内








安全保证体








组


织


机


构





安


全


目





全


面


管


理





检


查





查


安


全


会


议


记


录








查


安


全


法


规


配


置











查


安


全


制


度


制


订


落


实








查


安


全


奖


罚


条


例


执


行








查


日


常


安


全


活


动








查


安


全


目


标


规


划








查


预


防


安


全


事


故


措


施








查


安


全


防


护


用


品


使


用








查


安


全


宣


传


教


育


工


作








查


安


全


工


作


报


表


上


报








查


安


全


制


度


落


实


情


况








安全工作总








项目经理全面负责





环保技术负责人





技术负责人





生产调度负责人





机械管理负责人





其它有关部门





材料管理负责人





劳务管理负责人





1、监督施工全过和气环境保护工作并进行纠正。2、发现并配合解决施工中出现的环境问题。3、开展环境保护活动和环境培训。





1、制定项目环保措施和分项工程的环保方案。2、监督各项环保技术措施的落实。3、解决施工中出现的污染环境的技术问题。





1、合理安排生产、减少对环境的干扰。


2、组织各环保技术措施的实施。





1、保护使用的各类机械在安全、良好的仪态万方下运行。


2、监督操作人员按摩作业。





1、保证进场施工人员的文明和技术素质。


2、组织对施工人员的环保和文明施工培训和考核。





1、保证按要求贮存和堆放材料。


2、对有毒有害凶险物品严格管理和领用制度。


3负责各种施工材料的节约和回收，再利用。





1、财务部门保证环保工作所需经费。


2行政部门负责各项后勤保障符合环保要求。





各工序、班组、岗位人员做好职责内的具体工作





养护管理小组





养护管理小组





花灌木养护班





草坪及护坡绿化养护班





植保组
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