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后接电梯井道及外墙干挂石材工程

 后接式电梯井道及外墙干挂石材施工方案  

一、施工准备阶段 

1、现场水源、电源的接入 

2、工人临时住宿采用临时帐篷 

3、搅拌机1台、卷扬机1台上料平台、振捣器2把、五齿锯2把、冲击

钻1把、风钻、切割机其它钢筋卡具等。 

4、施工用脚手架、跳板提前进场、安全防护网 

5、其它所用小型工具及用具 

6、干挂石材用具另行进场 

二、材料准备 

1、按工程量材料计划提前将所用的钢筋、水泥、砂石、红砖、模板进入

施工现场 

2、提前设定材料堆放场地保证安全文明施工 

三、人员准备 

采用现场专人项项施工管理方式按工程施工进度合理组织相关人员入场施

工入场后由公司技术员与建设单位相关人员进行协调安排好施工及生活用

水、用电基础及挖方阶段由4名力工进行基础挖方工作由2名木工进行前

期模板制作由2名钢筋工进行钢筋下料准备由2名架子工进行脚手架的前

期搭设准备工作。干挂理石人员另行进场。 

四、具体施工方案及方法 

1、施工基础阶段 因原753高地地处本地区最高地段该地段地表层以下均为坚硬岩石层

我单位根据地质的情况并结合此电梯井的性能要求对此地段的基础进行凿

挖凿挖采用人工及机械配合凿挖的形式进行首先采用公路切割机或五齿锯

进行破口然后采用风镐及电镐进行大面积凿拆机械凿拆到一定尺寸后由人

工进行凿平修整凿挖的尺寸及面积必须符合基础设计要求并结合电梯井施

工工艺要求凿挖方深度为1.8M200MM厚钢筋混凝土电梯井基础垫层垫层的尺

寸必须大出电梯井道四个立柱200CM垫层上直接打连体的两处240×240MM设

备基础墩并采用C30混凝土进行浇筑施工浇筑过程中要与四个框架柱直接一起

进行浇筑直到浇筑出地面1.6M以后待达到12小时后进行±0.00以上的施工

再继续分段进行施工。 

2、±0.00以上施工 

本电梯井道采用框架式进行施工为考虑到电梯井的承重及何载等因素

混凝土均采用C30混凝土进行浇筑 

±0.00以上施工顺序为模板、钢筋制作→定位放线→钢筋绑扎→模板安装

→浇筑混凝土。 

外侧脚手架采用双排脚手进行搭设施工脚手架与原墙面及门口等处进行

硬连接。 

施工时搭设上料平台采用卷扬机进行提升上料搅拌机选用350型搅拌

机进行原材料的搅拌浇筑混凝土施工过程中每300MM进行一次振捣。 

3、钢筋工程 

钢筋工程已在施工组织设计中做了详细说明此处不再赘述仅作如下要求 

钢筋进场必须有完整的原材料标识及出厂质保证书待自检合格后报监理工程师进行鉴

证、取样、检测合格后方可使用。 

检查内容包括型号、厂家、进场时间、数量、炉批号、直径偏差、外观质量等。 
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 钢筋均在现场加工分类架立放置。 
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 钢筋保护层采用塑料专用垫层且有合格证。考虑到地下井坑高度且钢筋总质

量过大制作部分混凝土垫块垫于底板下。 

3 由于钢筋架立深制定专项钢筋架立技术措施。 

4 钢筋翻样、下料要反复校核并有技术交底。成型钢筋必须符合配料表的规格、

尺寸、形状、数量。 

5 钢筋绑扎均满扎扎丝不小于22#直径大于18时绑扎丝不小于20#扎丝头

向内。 

6 垫块间距竖向间距≯1m,底板垫板要加密在500㎜700㎜间。 7 钢筋的连接底板水平筋采用机械连接或焊接接头。 

竖向筋小于Φ22采用绑扎接头或焊接接头大于Φ22采用电渣

压力焊连接。 

8钢筋接头百分率严格按设计图TCA06-04-001(结)-011执行。 

9钢筋保护层底板钢筋保护层50㎜。 电梯井钢筋保护层40㎜。 

4、模板工程 

依电梯井平面尺寸每个井四边分为四片底模一片分片制作。 

模板构造模板校核每片尺寸下井组装小楞间距≯250㎜电梯井下1/2深度小楞

间距

200㎜大楞间距≯500㎜大小楞木均侧立。 

模板间顶撑以50×100木方在大楞间互顶间距≯500㎜或以Φ48×3.5钢管代替间

距相同井底板模板采用细目钢丝网加木楞为底模 

模板支撑构造模板下部置于支撑之上以长度80100的25钢筋或L50×5角钢间

断垫起模板每底边支撑间隔500㎜底板支撑在底部垫块上。 

上述措施应具备保证电梯井模板在正确位置上稳定而不位移的强度和稳定性。 

5、混凝土工程 

1、落料高度 

因井底距面层深度大最大为4.

5m,混凝土落料高度大为防止混凝土离析导致混凝土不均匀

将借助溜槽放料因其侧底模为斜坡面施工时上部钢筋留有空隙可借助溜槽落料至相

对深度的斜坡面上。 
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、布料方式多边对称下料赶浆分层振捣每层浇筑400厚振捣密实后再浇筑第

二层。 

3、混凝土浇筑施工程序及施工缝处理 

  1浇筑顺序自上到下进行浇筑施工 

2浇筑停顿后再振捣振动棒插入深度控制在插入第一次浇筑混凝土中50㎜保证界面

区混凝土融合。 

3)施工缝设置处再次施工浇筑前必须凿毛冲洗除去浮浆。 

4振捣时不可漏振、过振不强触钢筋及模板。 

5)混凝土浇筑施工不可踩踏钢筋应以木跳板架立保证施工质量。 

6现场如有垃圾必须捡清扫净泥巴积水清除干净。 五、施工安全 

1、对有关施工人员进行安全技术交底遵守安全规程。 

2、无关人员不准进入。 

3、模板分片安装必须捆绑牢固后再进行下块安装。 

4、钢管、钢筋吊入必须二点捆扎必须用合格钢丝绳吊装。 

5、夜间施工时照明必须确保明亮现场如拉照明灯不准私拉私接。 

6、所有电动工具线缆必须无破损无接头确保做到电器“一机一箱一闸一漏保”使用原

则。 

六、干挂石材施工方案及工艺 

主要分部、分项工程施工方法和技术措施 

1.主要机具 

台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长

卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜

子。铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。 
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.作业条件 

检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求并进行

表面处理工作。 

对施工人员进行技术交底时应强调技术措施、质量要求和成品保护尤其是架子拆除

时不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板经质检部门鉴定合格后方可组织

班组施工。 

二操作工艺 

1.工艺流程 

  → 清理结构表面 → 结构上弹出垂直线 → 大角挂两竖直钢丝 →工地收货 →  → 挂水平 位置   → 石 料 打 孔 → 背  面  刷  胶 → 贴柔性加强材料 →→ 支底层板架 → 放置底层板用其定位 → 调节与临时固定 → 灌M20水泥砂浆 → 设排水管 → 结构钻孔并插固定螺栓 → 镶不锈钢固定件 → 用胶粘剂灌下层墙板上孔 →插入连接钢针 → 将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内 → 临时固定上层墙板 → 钻孔插入膨胀螺栓 → 镶不锈钢固定件 → 镶顶层墙板 → 嵌板缝密封胶 → 饰面板刷二层罩面剂 

3、基层准备清理预做饰面石材的结构表面同时进行吊直、套方、找规矩弹出垂直

线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。 

4、挂线按设计图纸要求石材安装前要事先定好竖向控制线并在控制线的上、下作

出标记。 

5、支底层饰面板托架把预先加工好的支托按上干线支在将要安装的底层石板上面。支

托要支承牢固相互之间要连接好也可和架子接在一起支架安好后顺支托方向钉铺通

长的50mm厚木板木板上口要在同一个水平面上以保证石材上下面处在同一水平面上。 

6、在RC围护结构上打孔、下膨胀螺栓在结构表面弹好水平线按设计图纸及石板料

钻孔位置准确的弹在围护结构墙上并作好标记然后按点打孔打孔可使用冲击钻上φ12.5的冲击钻头打孔时先用尖錾子在预先弹好的点上凿一个点然后用钻打孔孔深在60

80mm若遇结构里的钢筋时可以将孔位在水平方向移动或往上抬高要连接铁件时利用可

调余量再调回。成孔要求与结构表面垂直成孔后把孔内的灰粉用小勾勺掏出安放膨胀螺

栓宜将本层所需的膨胀螺栓全部安装就位。 

7、上连接铁件用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置使平

钢板的小孔正好与石板的插入孔对正固定平钢板用力矩扳子拧紧。 

8、底层石板安装把侧面的连接铁件安好便可把底层面板靠角上的一块就位。方法是

用夹具暂时固定先将石板侧孔抹胶调整铁件插固定钢针调整面板固定。依次按顺序

安装底层面板待底层面板全部就位后检查一下各板水平是否在一条线上如有高低不平

的要进行调整低的可用木楔垫平高的可轻轻适当退出点木楔退到面板上口在一条水平

线上为止先调整好面板的水平与垂直度再检查板缝板缝宽应按设计要求板缝均匀

将板缝嵌紧被衬条嵌缝高度要高于25cm。其后用1∶2.5的用白水泥配制的砂浆灌于底

层面板内20cm高砂浆表面上设排水管。 

9、调整固定面板暂时固定后调整水平度如板面上口不平可在板底的一端下口的

连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫若铜丝粗可用小锤砸扁若高可把另一端下口用

以上方法垫一下。调整垂直度并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙直至面板垂直。 

11.顶部面板安装顶部最后一层面板除了按一般石板安装要求外安装调整后在结构与石

板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条木条上平为石板上口下去250mm吊点可设在连接铁件

上可采用铅丝吊木条木条吊好后即在石板与墙面之间的空隙里塞放聚苯板聚苯板条

要略宽于空隙以便填塞严实防止灌浆时漏浆造成蜂窝、孔洞等灌浆至石板口下20mm

作为压顶盖板之用。 

10、清理大理石、花岗石表面刷罩面剂把大理石、花岗石表面的防污条掀掉用棉

丝将石板擦净若有胶或其它粘接牢固的杂物可用开刀轻轻铲除用棉丝沾丙酮擦至干净。在刷罩面剂的施工前应掌握和了解天气趋势阴雨天和4级以上风天不得施工防止污染

漆膜冬、雨季可在避风条件好的室内操作刷在板块面上。罩面剂按配合比在刷前半小时

对好注意区别底漆和面漆最好分阶段操作。配制罩面剂要搅匀防止成膜时不均。涂刷

要用3in羊毛刷沾漆不宜过多防止流技尽量少回刷以免有刷痕要求无气泡、不漏

刷刷的平整要有光泽。 

11、应注意的质量问题 

1.外饰面板面层颜色不一主要是石材质量较差施工时没有进行试饼和认真的挑选。 

2.线角不直、缝格不匀、不直主要是施工前没有认真按照图纸尺寸核对结构施工的

实际尺寸以及分段分块弹线不细拉线不直和吊线校正检查不勤等原因所造成。 

3.

打胶、嵌缝不细这与渗漏和美观有非常密切的关系尤其要注意外窗套口的周边、

立面凹凸变化的节点、不同材料交接处、伸缩缝、披水坡度和窗台以及挑檐与墙面等交接处。

首先操作人员必须认真坚持有人检查与无人检查一个样其次管理人员要一步一个脚印每

步架完成后都要进行认真细致的检查验收。 

4.墙面脏、斜视有胶痕其主要原因是多方面的一是操作工艺造成即自下而上的安

装方法和工艺直接给成品保护带来一定的难度越是高层其难度就越大二是操作人员必须

养成随于随清擦的良好习惯三是要加强成品保护的管理和教育工作四是竣工前要自上而

下的进行全面彻底的清擦。 
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