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  一、工程概况 

本工程为××办公综合楼建设单位为××法院施工图纸设计单位

为××有限责任公司建设地点位于××区巧报镇××路以北占地面积

20000㎡。招标文件要求工程计划开工日期为20××年6月24日计

划竣工日期为20××年4月30日。质量目标为达到国家验评标准确

保自治区“草原杯”安全生产目标为确保内蒙古自治区安全文明“示

范”工地。 

本工程总建筑面积为38121㎡地下一层地上九层地上部分

一至三层为群楼整个办公室楼平面类似一种围城结构塔楼两侧设

计核心筒两侧设有景观中庭创造一种优雅的景观式办公氛围。法

院综合楼总宽43.5m总长124.4m建筑总高为45m地下室部分层

高3.9m一、二、三层层高4.8m三层以上层高3.9m。 

二、主要分部、分项工程施工方法和技术措施 

本工程外墙全部采用干挂石材现将本工程的施工方法和工艺技

术措施分述于下 

一施工准备 

1.材料要求 

1.1 石材根据设计要求确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸

规格并严格控制、检查其抗折。抗拉及抗压强度吸水率、耐冻融

循环等性能。 

1.2合成树脂胶粘剂用于粘贴石材背面的柔性背衬材料要求

具有防水和耐老化性能。  1.3膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、

螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量必须符

合要求。 

2.主要机具 

2.1台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、

嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠

尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子。铅丝、弹线用的

粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、

手套、红铅笔等。 

3.作业条件 

3.1检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能

是否符合设计要求并进行表面处理工作。 

3.2对施工人员进行技术交底时应强调技术措施、质量要求和

成品保护尤其是架子拆除时不得碰撞已完成的成品。大面积施工

前应先做样板经质检部门鉴定合格后方可组织班组施工。 

二操作工艺 

工艺流程 

  → 清理结构表面 → 结构上弹出垂直线 → 大角挂两竖直钢丝 →   工地收货 →        → 挂水平 位臵 → 石 料 打 孔 → 背  面  刷  胶 → 贴柔性加强材料 →    → 支底层托架 → 放臵底层板用其定位 → 调节与临时固定 → 灌M20水泥砂浆 → 设排水管 → 结构钻孔并插固定螺栓 → 镶不锈钢固定件 → 用胶粘剂灌下层墙板上孔 →  插入连
钢针→ 将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内 → 临时固定上层墙板 → 钻孔插入膨胀螺栓 → 镶不锈钢固定件 → 镶顶层墙板 → 嵌板缝密封胶 → 饰面板刷二层罩面剂 

2.工地收货收货要设专人负责管理要认真检查材料的规格、

型号是否正确与料单是否相符发现石材颜色明显不一致的要单

独码放以便退还给厂家如有裂纹、缺棱掉角的要修理后再用

严重的不得使用。还要注意石材堆放场地要夯实垫10cm×10cm通

长方木让其高出地面8cm以上方木上最好钉上橡胶条让石材按

75°立放斜靠在专用的钢架上每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧

码放防止粘在一起和倾斜。 

3.石材准备首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类安装

在同一面的石材颜色应一致并根据设计尺寸和图纸要求将专用模

具固定在台钻上进行石材打孔。为保证位臵准确垂直要钉一个定

型石板托架使石板放在托架上要打孔的小面与钻头垂直使孔成型后准确无误孔深为20mm孔径为5mm钻头为4.5mm。随后在石

材背面刷不饱和树脂胶主要采用一布二胶的作法布为无碱、无捻

24目的玻璃丝布石板在刷头遍胶前先把编号写在石板上并将

石板上的浮灰及杂污清除干净如锯锈、铁沫子用钢丝刷、粗砂纸

将其除掉再刷头遍胶胶要随用随配防止固化后造成浪费。要注意

边角地方一定要刷好。 

4.基层准备清理预做饰面石材的结构表面同时进行吊直、套

方、找规矩弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出

安装石材的位臵线和分块线。 

5.

挂线按设计图纸要求石材安装前要事先用经纬仪打出大角

两个面的竖向控制线最好弹在离大角20cm的位臵上以便随时检

查垂直挂线的准确性保证顺利安装。竖向挂线宜用φ1.0φ1.2

的钢丝为好下边沉铁随高度而定一般40m以下高度沉铁重量为8

10kg上端挂在专用的挂线角钢架上角钢架用膨胀螺栓固定在建筑

物大角的顶端一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方并要注意

保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。 

6.支底层饰面板托架把预先加工好的支托按上干线支在将要安

装的底层石板上面。支托要支承牢固相互之间要连接好也可和架

子接在一起支架安好后顺支托方向钉铺通长的50mm厚木板木

板上口要在同一个水平面上以保证石材上下面处在同一水平面上。 

7.在RC围护结构上打孔、下膨胀螺栓在结构表面弹好水平线

按设计图纸及石板料钻孔位臵准确的弹在围护结构墙上并作好标

记然后按点打孔打孔可使用冲击钻上φ12.5的冲击钻头打 孔时先用尖錾子在预先弹好的点上凿一个点然后用钻打孔孔深在

6080mm若遇结构里的钢筋时可以将孔位在水平方向移动或往上

抬高要连接铁件时利用可调余量再调回。成孔要求与结构表面垂直

成孔后把孔内的灰粉用小勾勺掏出安放膨胀螺栓宜将本层所需的

膨胀螺栓全部安装就位。 

8.上连接铁件用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调

整平钢板的位臵使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对正固定平

钢板用力矩扳子拧紧。 

9.

底层石板安装把侧面的连接铁件安好便可把底层面板靠角

上的一块就位。方法是用夹具暂时固定先将石板侧孔抹胶调整铁

件插固定钢针调整面板固定。依次按顺序安装底层面板待底层

面板全部就位后检查一下各板水平是否在一条线上如有高低不平

的要进行调整低的可用木楔垫平高的可轻轻适当退出点木楔退

到面板上口在一条水平线上为止先调整好面板的水平与垂直度再

检查板缝板缝宽应按设计要求板缝均匀将板缝嵌紧被衬条嵌

缝高度要高于25cm。其后用1∶2.5的用白水泥配制的砂浆灌于底

层面板内20cm高砂浆表面上设排水管。 

10.调整固定面板暂时固定后调整水平度如板面上口不平

可在板底的一端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫若铜丝

粗可用小锤砸扁若高可把另一端下口用以上方法垫一下。调整

垂直度并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙直至面板垂直。 

11.顶部面板安装顶部最后一层面板除了按一般石板安装要求

外安装调整后在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条 木条上平为石板上口下去250mm吊点可设在连接铁件上可采用铅

丝吊木条木条吊好后即在石板与墙面之间的空隙里塞放聚苯板

聚苯板条要略宽于空隙以便填塞严实防止灌浆时漏浆造成蜂窝、

孔洞等灌浆至石板口下20mm作为压顶盖板之用。 

12.清理大理石、花岗石表面刷罩面剂把大理石、花岗石表

面的防污条掀掉用棉丝将石板擦净若有胶或其它粘接牢固的杂物

可用开刀轻轻铲除用棉丝沾丙酮擦至干净。在刷罩面剂的施工前

应掌握和了解天气趋势阴雨天和4级以上风天不得施工防止污染

漆膜冬、雨季可在避风条件好的室内操作刷在板块面上。罩面剂

按配合比在刷前半小时对好注意区别底漆和面漆最好分阶段操作。

配制罩面剂要搅匀防止成膜时不均。涂刷要用3in羊毛刷沾漆不

宜过多防止流技尽量少回刷以免有刷痕要求无气泡、不漏刷

刷的平整要有光泽。 

四质量标准 

1.保证项目 

1.1饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、

光洁度、颜色和图案必须符合设计要求要有产品合格证。 

1.2面层与基底应安装牢固粘贴用料、干挂配件必须符合设计

要求和国家现行有关标准的规定碳钢配件需做防锈、防腐处理。 

2.基本项目 

2.1  表面平整、洁净拼花正确、纹理清晰通顺颜色均匀一

致非整板部位安排适宜阴阳角处的板压向正确。  2.2  缝格均匀板缝通顺接缝填嵌密实宽窄一致无错台

错位。 

2.3 突出物周围的板采取整板套割尺寸准确边缘吻合整齐、

平顺墙裙、贴险等上口平直。 

2.4 滴水线顺直流水坡向正确、清晰美观。 

3.允许偏差项目见表9-31。 

块材饰面层允许偏差                     表 9-31 

项

次 

项    目 允许偏差 (mm) 检  查  方  法 

  光面 粗磨石  

1 立面垂直 室外 2 4 用2m托线板和尺量检 

2 表面平整 1 2 用2m托线板和塞尺检查 

3 阳角方正 2 3 用20cm方尺和塞尺检查 

4 接缝平直 2 3 拉5m小线和尺量检查 

5 墙裙上口平直 2 3 拉5m小线和尺量检查 

6 接缝高低 0.3 1 用钢板短尺和塞尺检查 

7 接缝宽度 0.3 1 用尺量检查 

五成品保护 

1.要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物

如密封胶、手印、尘土、水等杂物宜粘贴保护膜预防污染、锈蚀。 2.认真贯彻合理施工顺序少数工种水、电、通风、设备安

装等的活应做在前面防止损坏、污染外挂石材饰面板。 

3.拆改架子和上料时严禁碰撞干挂石材饰面板。 

4.外饰面完活后易破损部分的棱角处要钉护角保护其他工

种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。 

5.在室外刷罩面剂未干燥前严禁下渣土和翻架子脚手板等。 

6.已完工的外挂石材应设专人看管遇有危害成品的行为应

立即制止并严肃处理。 

六应注意的质量问题 

1.

外饰面板面层颜色不一主要是石材质量较差施工时没有

进行试饼和认真的挑选。 

2.线角不直、缝格不匀、不直主要是施工前没有认真按照图

纸尺寸核对结构施工的实际尺寸以及分段分块弹线不细拉线不

直和吊线校正检查不勤等原因所造成。 

3.打胶、嵌缝不细这与渗漏和美观有非常密切的关系尤其

要注意外窗套口的周边、立面凹凸变化的节点、不同材料交接处、伸

缩缝、披水坡度和窗台以及挑檐与墙面等交接处。首先操作人员必须

认真坚持有人检查与无人检查一个样其次管理人员要一步一个脚

印每步架完成后都要进行认真细致的检查验收。 

4.墙面脏、斜视有胶痕其主要原因是多方面的一是操作工

艺造成即自下而上的安装方法和工艺直接给成品保护带来一定的难

度越是高层其难度就越大二是操作人员必须养成随于随清擦的良 好习惯三是要加强成品保护的管理和教育工作四是竣工前要自上

而下的进行全面彻底的清擦。 

三、施工进度安排 

本工程采用流水法施工为缩短工期各工种工序之间在必要时

应互相立体交叉施工总工期120天施工工期为20××年06月01

至9月30日。施工高峰期工人可以增加。 

四、质量保证措施 

1、加强对职工的质量意识教育领导挂帅全员参加认真搞

好全面工作。 

2、严把原材料质量关不合格的材料和产品坚决不许进场不

许使用材料进场必须通知建设方验证合格后方可使用。 

3、在施工中严格执行“三检制”即班组自检工序互检主管

部门专检认真做好施工记录对于不按规定执行者应进行教育并

视情节予以处理。 

4、实行岗位责任制认真执行规范和施工操作规程认真按设

计要求和意图施工互相交流对成绩突出的予以表彰对质量低劣

者进行处罚。 

五、安全施工技术措施 

1、坚持不懈地对职工进行安全教育使职工牢固树立“文明施

工安全第一”的思想并自觉遵守安全生产纪律。 

2、要求职工严格执行安全生产操作规程及有关规定施工高空

作业必须挂安全带保证施工安全。  3、所有带电机具必须安装触电保护器工地严禁私拉乱扯电线。

施工需要时必须有专业电工操作。 

4、工地设专职安全员进场对工地的安全情况进行检查和监督。 

六、保证工期措施 

1、加强管理科学安排工期搞好流水穿插施工。 

2、调动精兵强将和机械设备以保证工程进展的顺利实现。 

3、适当进行加班以保证工程进度按计划进行。 

4、对各工序、各工种实行工期承包对按期或提前完成者予以

奖励拖延工期者予以处罚。 

七、劳动力安排 

A、B、C、D段同时施工干挂石材80人 为赶工期可增加至人

100人。    
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