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工程概况

一、工程概述
1、工程名称：太仓市某开放式公园工程
2、工程地点：太仓市某镇某路两侧(某接口——某桥) 

3、建设规模：600 万元
4、工程工期：招标总工期180 日历天
开工日期：2004 年4 月1 日
竣工日期：2004 年9 月27 日
5、承包方式：双包
6、质量等级：合格
7、工程主要内容：绿化种植、土方、广场铺设及附属设施工程
二、工程意义
太仓市某开放式公园工程是太仓市2004 年重点工程之一，是提升城市功能、美化环境、造福于民的实事工程的一部分，也是太仓市开发规划、招商引资的又一重大举措，在太仓市的绿化建设中占非常重要的位置，它的绿化施工、养护的质量的优劣将会对城市面貌、创建活动等诸多方面产生直接的影响。
第1章 施工总体部署

一、前期准备工作
1、在业主的协调下进行技术交底、图纸会审、水准点及坐标控制点的移交。
2、临时设施的搭建，铺设料场和施工便道，工程用水、电的搭设。
3、机械设备进场并保养，联系土源、建材，到工；苗木产地选苗，落实苗源，确保苗木品种及总量满足招标要求。
4、原材料进场，抓紧时间进行检测，做好混凝土试配、二灰碎石的级配和击实试验。
5、落实各施工班组人员数量、并进场，同时落实花岗岩成品材料的进场、计划。
6、施工测量并报验，申请开工。二、施工总体步骤
××××开放式公园工程土方工作量较大，首先对原有土方进行均衡，按实际缺土量再外购土方填补所缺部位，并将园路、广场的基槽整理成型，土方调坡完善后，广场与绿化可同步施工。因有大量重型车辆运输建材和苗木，需要在场内园路通行，所以园路的施工暂缓，重点突击广场工程与绿化的种植。给水与园路可同步施工，同时穿插景点工程和园林小品工程。侧石安砌后，土坡全部整形到位(施工计划形象进度表详见附表1)。
本工程战线长，因此可设三个施工段，互相穿插，形成流水作业，提高工作效率，降低劳动成本，确保施工进度计划。工程竣工验收前对缺损部位进行修复完善。四月上旬对苗木部分进行补缺，空鼓贴面需凿除，重新铺贴，技术资料进行整理并完善，各个工程自检合格后申请竣工验收。
第2章 施工规程与方法

一、测量
首先将业主移交的水准点及坐标控制点进行闭合，然后做闭合导线控制网。满足等外导线控制要求，并由业主及监理进行复核。每次施测完毕后必须进行复核，搞好水准，坐标控制点及维护工作。园路放样曲线必须圆缓自然，不得出现折角。灯杆、立杆必须垂直，侧石安砌必须顺直一线。广场铺贴面料的放样，严格执行施工图的设计，划分出每个色块区及铺贴料的位置，并用墨线弹出。
加强各结构层的高程和平整度控制，坡度和垂直的检查以及平面位置、轴线和几何尺寸的复核，严格执行施工图的设计。
二、土建部分
㈠土方工程
对整个施工现场重新测量，并用石灰将道路、广场、土坡等撒出轮廓线，测量高程，精确的计算出开挖量与回填量，并确定土方均衡方案，然后开始实施土方开挖与回填计划，落实外购土源。土方分东、中、西三个施工段，同步施工，统一调配， 形成完整的流水作业施工控制体系。
土方调配前，在园路位置铺设施工便道，并在施工场地内开挖明沟，确保下雨后明水能全部排清，场内不积水。土方均衡后，抓紧时间做坡，并同步施工盲沟。
近距离调土采用推土机，其调土距离在20 米至50 米之间，50 米到500 米之内采用铲运机，超出500 米采用机装车运。
㈡广场工程
采用经纬仪，按设计图提供的坐标，测放出广场轮廓线，根据设计要求进行挖填土方并做坡。对基床进行平整，打夯，然后由基床底面向高处、中心向四周展开施工，在四周开挖明沟，排放面层雨水，测放方格网、高程控制桩，带线铺设二灰垫层，并应考虑二灰的虚铺厚度及压实系数，采用振动式压路机平辗压，稳压后再进行高程复核，进行二次找平，在复压，直至达到要求。平整度控制在±5mm 内，高程控制在±20mm 内，厚度控制在±10mm 内，对二灰进行养护。
S15 混凝土垫层，先浇平面，后浇侧面，内外支模，模板中间采用砂浆饼控制高程及平整度。因垫层较薄，需调整混凝土配比，增加混凝土的和易性。采用平板振动器振捣，铝合金直尺找平，抺长机抺面，木模拉毛台阶处的施工，先将夯实后的原土开挖成台阶，在侧面支模浇筑混凝土， 所有侧面浇筑完毕后，再浇筑平面。混凝土的缩缝应根据贴面缝隙的设计划分，弹线切缝。不能明水养护，采用草包覆盖洒水养护。
贴面施工，首先按照设计施工图，以之场中心向四周分划出贴面轮廓线，弹出墨线，并把分色块位置标注混凝土面层上，根据混凝土面层所弹墨线的分块几何尺寸进行下料，并铺贴。
贴面按先侧面后平面，先整体后局部的方法进行施工，其高程采用灰饼方格控制，灰饼间距不大于5 米，带线铺贴。
㈢园路工程
园路用石灰撒出边线，测出高程桩，按实际进行基槽挖填，两侧开明沟，降水以及排放路面雨水。基床开挖后测设高程控制桩，带线对园土找平并夯实，测出碎石垫层高程，带线铺设。压路机辗压，采用木板支模，浇筑混凝土垫层，平板振动器振捣，铝合金直尺找平，抺长机抺面，木模拉毛，36 小时后养护。铺设混凝土垫层，测出侧石高度，带线进行侧石安装，然后勾凹缝。在混凝土面层弹出各铺砌体所在位置，按实际位置对铺砌料切割铺贴。
㈣给水工程
广场工程实施时，给水管工程必须同步施工，事先预埋好给水管，并将管口包扎起来以防堵塞。按设计走向及坡度进行测量，遵循先主管后支管的程序，开槽布管，安装闸阀，砌筑闸阀井，对其进行封闭压力检测，达到设计要求时，沟槽进行回土。
㈤装饰灯柱
灯柱为混凝土浇筑体，高度约4 米多，为了施工方便可采取先预制，后安装法进行实施。在浇筑前，事先在中间预埋PCV 穿线管，便于穿线，安装时确定安装高度，在与地面平行处弹线，并在灯柱两侧弹上纵线，以便安装时对高度、垂直度进行校核。
安装后，在立柱上弹出铺贴料的位置，然后下料铺贴。为了粘结牢固，不空鼓，事先在立柱上刷一层素水泥浆，然后在铺面料。土建施工重点注意事项：
1、二灰碎石
加强二灰碎石配比的计量，必须采用场拌。拌和要均匀，摊铺要按高程带线，碾压要密实，确保平整度和压实度，满足设计及规范要求。二灰面层的养护要及时到位，做好二灰的密度检测。
2、混凝土按照不同部位的使用及时调整混凝土的配合比，加强混凝土的计量控制，控制混凝土的坍落度和和易性。较薄的混凝土要增加砂率，改善混凝土的和易性，抗渗混凝土要调整混凝土骨料的给配，来提高自身的抗渗能力，缩短抗渗的运输距离，提高抗渗混凝土的和易性。运输过程中如出现离析现象，要及时重新拌和，抗渗混凝土要一次性浇筑完毕，不得预留施工缝。做好混凝土试块的抽样工作，要满足规范的抽测频率。
3、面料的铺设面料的切割按混凝土面层所弹出的线，仔细丈量,切割要顺直，曲线要圆缓。铺贴前在混凝土面层上刷一层素浆，便于砂浆粘结，以防空鼓，并在混凝土面层上做灰饼，控制高程。铺贴时要双向带线，控制高程及边线，确保铺贴密实、不空鼓，顺直一线，弧形及圆形的曲线平缓自然，缝隙宽度一致，表面平整不积水，平整度误差小于3mm。
4、给水严格把好进料质量关，杜绝使用不合格产品，各道工序均遵循施工规范的工艺流程进行运作。注意管接口以及闸阀的联接与密封，确保丝口的长度和质量，做好封闭压力检测，若不合格时及时找到原因所在，并进行整改，直到合格再报验。
5、小品及景点确定出每个小品及景点的施工方案并报验，然后严格按施工方案实施，按施工规范进行操作，确保小品及景点的安全稳定性。
6、冬雨季节施工组织人员用水泵进行排水，使整个工作面不得积水。度符合设计要求，确保混凝土质量。要及时覆盖防水材料，防止铺贴材料浸泡于水中，避免出现面料空鼓。保温。气温低于5 当气温早晚低于0℃时，应考虑在混凝土和砂浆中添加防冻或减水早强剂，来改善混凝土和砂浆的抗冻性能。
㈠绿化种植方案概述
1、放样关键：突出设计要求的层次感，灌木配置出优美的弧线。准确；对于景区块，力求“点题”，放样一定要讲究艺术，体现园艺对广场及园路周边开沟并理通，便于排放路面积水，让雨水能直接流入河中，盲沟与排水管网连接，对排放不清的局部水塘，雨停后立即雨后浇筑混凝土因砂石含水量较大，及时调整混凝土用水量，以保证混凝土的坍落广场贴面要等混凝土垫层上面的雨水干后再施工，刚贴好的面料在下雨时冬季混凝土施工要在气温较高的中午开始浇筑，晚间要用草包及塑膜覆盖℃时不能洒水养护，广场面料铺贴采用上述方法，三、绿化部分办法：放样是对设计意图的充分体现，因此放样不仅要按照施工图纸严格准确，更要领会意图，以点传神。方法上以“方格网”为基础，兼顾所种植植物的外观形态，以形定位。对于规则式的地块，力求准确；对于景区块，力求“点题”，放样一定要讲究艺术，体现园艺水平。
2、起苗、包扎、运输、种植、绑扎关键：确保施工过程中苗木成活，并一次性成型。办法：种植是绿化部分最关键的一步，首先要作好苗的起苗、包扎和运输工作。为了减少水分蒸发，起苗前根据需要，在叶面上喷PVO 水分蒸腾抑制剂，降低水分蒸发，且不影响植物呼吸；如果苗太干，则在起挖前两天灌水，保持土壤湿度， 保证泥球不易散裂；运输装运尽量在当天或夜间进行，用篷布遮盖以防止水分过量蒸发。
㈡施工方法
1、种植前土壤处理
1)、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等有效措施。 

2)、种植地的土壤含有建筑废土及其它有害成分，以及强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的措施。
3)、绿地应按设计要求构筑地形。对地被种植地、花卉种植地、播种地应按要求回填种植土。施足基肥， 去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。
2、种植穴的挖掘
1)种植穴挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。
2)种植穴定点放线应符合图纸设计要求，位置必须准确，标记明显，也应标明中心位置及树种名称(代号)、规格，行道树定点遇有障碍物影响株距时，应与业主进行联系，进行适当调整。
3)挖种植穴的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定，穴必须垂直下挖，在规定深度内上口吓底相等，切忌不可挖成锅底状。
4)在土层干燥地段应于种植前浸穴。挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。
3、苗木运输
1）苗木运输量应根据种植量确定，苗木运到现场后应及时种植。
2）苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。
3）起吊带土球的小型苗木时应用网兜将土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1T 的大型土球应在土球外部套钢丝缆起吊。
4）土球较大的苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。
5）裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。
6）花灌木运输时可直立装车。
7） 裸根苗必须当天种植。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h, 当天不能种植的苗木应进行假植。
8）带土球的小型花灌木运至现场后，应紧密码放整齐，当日不能种植时，应喷水保持湿润。
4、种植前的修剪
1） 种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。
2）乔木类修剪应符合下列规定：
a、具有明显主干的落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5 或1/3。
b、枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝，枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2－3 层轮生侧枝。
c、灌木修剪应符合下列规定：带土球或湿润地区带宿土裸根苗及上年花芽分化的开花灌木不宜修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。
d、苗木修剪质量应符合下列规定：
1）剪口应平滑，不得劈裂。
2）枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm,修剪2cm 以上的大枝及粗枝时，截口必须削平并涂防腐剂。
5、绿化种植方法
1）乔木种植a、种植的质量应符合下列规定：
行道树或行列种植苗木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的苗木保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。种植带土球苗木时，包装物必须拆除。种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与种植线一致。
b、种植方法施工中需要种植大量乔木，为了确保绿化效果，栽植分类别按以下步骤操作: 常绿乔木:种植流程图挖树穴→施肥→种植土→平衡修剪→放植树苗→拆除包扎→加土至2/3→浇底水→植株喷雾→加土至地表常绿乔木是绿地中的景观树种，栽植的好坏直接影响绿化景观效
果，因此我们在施工中主要要做到：挖树穴：树穴深度比土球直径高10cm， 直径比土球直径宽30cm，以保证土球周围土壤良好。施基肥、洒种植土：在树穴内填入10cm 的营养土（含有腐熟的有机肥料）保证土壤营养的缓释效果。平衡修剪：修剪方法上采用整形修剪程序，以突出美观、层次即可，不重剪。放置苗木：选择树冠丰满、优美的一面朝向主要观赏方向，放置树穴一次成功，尽量减少对土球的多次移动，以免损伤植物的须根。加土夯实：土球入树穴后必须与土壤紧密结合，应遵循“三埋两踩，随种随浇”的原则。加土时用捣棍边加边夯，使土球与土壤充分结合，覆土高度以高于地面10cm 左右为宜，这样能保证根系的正常生长恢复。根据需要搭荫棚遮荫，以减少光照降低蒸发，促进植物尽快恢复。浇底水:乔木栽植后应立即浇水，浇水多次，反复浇透，并培土保墒。植株喷雾：应适当进行叶面喷雾，降低叶面温度，减少叶面水分蒸发，维护乔木水分的新陈代谢。落叶乔木：栽植流程图挖树穴→隔水层→施基肥→洒种植土→放置树苗→加土至地表→支撑绑扎→做洒酿潭→浇底水落叶乔木是突出绿化季节变化的色叶树种，种植要确保成活率，以保证绿地的整体面貌。因此除了和常绿乔木相同的环境措施，我们在施工中主要做到：加土、分层夯实：裸根种植的植物根系是完全暴露的，种植时根部必须与土壤充分结合。加土时一层夯实一层，用捣棒捣实，这样土壤才能充分填到根系的缝隙中。支撑绑扎：种植后立即支撑，单株用十字四脚桩，成片种植的用整体绑扎。每株用直径6－8cm 的杉木支撑，使之具有抗抗风能力且整齐美观。浇底水：栽植后在树穴周围筑土围，即“洒酿坛”， 然后浇水，浇水量充足，反复浇透，并培土保墒。乔木种植后浇水应符合下列规定：种植后应在略大于种植直径的周围，筑成高10－15cm 的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。新植苗木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使苗木倾斜时，应及时扶正、培土。浇水下渗后，应及时用围堰封树穴，再筑堰时，不得损伤根系。
2）灌木种植
本工程除乔木种植外，还有杜鹃、八角金盘、红花继木等灌木种植，由于花灌木枝条柔软、易折，栽植必须注意尽量减少对枝干的损伤。捣棒需使用小号的，以保证花灌木根部与土壤紧密结合。为了保证苗木的成活并一次成型，选用已经复壮的苗木，选苗的标准是：根系发达、生长健壮、枝叶繁茂、无检疫病虫害、符合设计要求的苗木。选定后适当疏枝除叶，对花和果实尽量摘除。浇水时除了浇透根部外，还要对叶面经常喷水，以保持其湿润，维持植株水分代谢平衡。苗木包装，尤其是小灌木，用统一规格的纸板箱或木箱装运。这样便于装卸，严禁丢苗、拖苗、损裂泥球和枝条。栽植时，修去损伤的树枝和根系。苗木种植必须编制计划，按计划均衡供苗。苗木定位后打开和取出土球包装物，然后分层加土捣实，回填土到泥球深度2/3 时围堰浇足水，再培土盖住泥球。
3）地被植物
建植措施：地被种植整齐均匀，严格按每平方米计量种植。草坪的翻土深度不得小于30cm，有杂草地方应人工除草或提前进行化学除草，提前时间必须超过所用除草剂的残效期，并在翻地平整的同时，清除土壤中的杂草根、碎转、石快、玻璃、塑料袋、泡沫块等混杂物，保证场地平整、无积水、无杂质垃圾。草坪建植对土壤理化性质要求和改良方法见《城市园林绿化植物种植技术规定》，再根据播种土壤条件、平整度等因素增加20%-30%损耗。
草坪播种应选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量，播种时应浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耕平，进行撒播，均匀覆土0.3-0.5cm 后轻压，然后喷水，播种后应采用喷雾法浇水，水点宜细密均匀，浸透土层8-10cm， 除降雨天气，喷水不得间断，亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时拆除。
6、施工期养护
为了保证种植后苗木一次性成活，种植过程中的养护措施也是关键之一。喷雾所造成的水分蒸发可直接降低叶面和地面的温度，并可防止水分过多对苗木根系生长的影响，在间歇喷雾中隔天进行一次营养液喷雾，采用磷酸二氢钾（10ppm） 对苗木的养份进行补充。间歇喷雾保证苗木的水分代谢平衡，营养液喷雾保证了苗木养份代谢平衡，这就保证了绿化效果的一次成型。
乔木、灌木的根系较深，地被草坪则较浅，受高温影响也较大，因此除对土壤进行改良外，保湿也成为保证成活率的重要任务
第3章 施工管理措施

一、质量执行标准：
1、合同文件、图纸设计要求；
2、施工规范、技术规程相关文件；
3、经监理认可的有关要求和标准；
4、经监理认可的样品、样板工程等。
二、质量保证措施
建立健全质量控制网络体系，逐层逐级明确责任，责任到人。对质量实行奖罚制度，设专职质检员，实行质量一票否决制。施工合格后再进行报验，争取一次性报验合格。树立质量就是生命，以质量求生存的理念，加强员工业务素质的培训。各道工序开工前，均应搞好技术交底，重点部位由专职质检员把好质量关，进行跟踪施工，对违规操作以及有质量隐患处及时返工，避免质量事故的发生。把好原材料进场的质量关，及时做好原材料的复测工作，杜绝不合格材料的进场。施工时严格控制材料级配的计量工作，加强技术资料的收集、整理和归档工作，确保资料的完善，配合好工地监理的工作，共同创造优良工程。
质量控制网络图：
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三、进度控制措施按总体进度计划进行拆分至每周完成的工作量，以书面形式下发，并落实至各施工班组。合理安排、优化组合人员及机械设备，并应考虑不可预见性情况的存在，以及冬雨施工的难度，充分做好各工程的施工协调工作，确保各工程能互相衔接，形成流水作业。在施工时分班作业，延长工作时间，实施奖罚制度，来提高劳动效率。多元材料的组织和落实，来保证施工的正常供应，充分发挥全体施工人员的积极性，将工程进度抓上去，确保工程如期保质保量地完成。
四、组织管理网络图
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第4章 施工现场管理

1、加强宣传、教育工作加强劳动保护工作，做好安全生产，落实“安全第一、预防为主”的方针。加大宣传、教育工作力度，切实把安全工作做到实处，确保施工安全。
2、建立安全责任制
1）建立项目经理、项目工程师、施工员、班组长和班组安全员在内，各业务范围工作标准挂钩的安全责任制和检查监督制度，健全本项目上下配套的安全生产管理网络，同时配备培训合格的专职安全员，负责检查、监督安全生产工作，并处理相关事宜。
2）项目经理、项目工程师对本项目的劳动保护，安全生产负总责，认执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，管好安全生产工作，负责对职工进行安全生产教育。
3）施工员对所负责区段的劳动保护、安全生产负责，要组织实施安全产措施，进行安全生产技术交底，检查各班组的安全生产情况，督促工遵章守纪。负责分析处理一般性事故的工作，发生重伤以上事故应立即上报。
4）班组长、安全员要遵守劳动纪律，领导本组安全作业员，使用好安保护工具，对生产中不安全因素及隐患要及时进行解决，不能解决的及时上报。
3、安全生产制度
1）机械操作应由专人负责，持证上岗，严禁无证操作，以确保安全。
2）起卸大规格苗木时，吊具绳索必须符合要求，与起卸物相配套，施工工作人员应戴安全帽，规范操作，严禁盲目蛮干，担运树木等体力工作应年轻力壮人员担当，年长者及妇不得参与。
3）临时电源、各种管线等布置，应详细规划，并符合安全生产要求，接电源必须由电工操作，配电装置完整，严禁使用破损电缆或裸露电线，临时接水工作应由专职水工负责完成，其他人员一律不准操作，违者后果自负。4）施工过程中应密切注意过往行人及车辆的安全，施工人员的自行车，工具等应摆放一个合理的区域，严禁摆放在马路上，进入工地的苗木，合理安排，不准随意堆放，严禁树木横在马路中央，确保道路畅通。
5）现场排水沟内禁止堆放器材或杂物，并经常疏通，保持畅通，易燃材料如稻草、草包、草绳、木材等放置在下风地带，单独隔离场所。
6）夜间施工应有足够的照明，在人员上下及运输过道处，均应设置固定的设施及警示灯具，夜间缷苗时，车子应停靠在路边，前后灯均应打开。
7）在施工段首尾放置符合要求的警示板，并由专人负责保管、摆放，施工清洁员应穿上有警示标志的外衣，在清扫马路时应特别注意来往车辆，注意人身安全。
8）施工人员尽量避免在马路上来回走动及搬运器具，必须穿越马路时必须遵循“一慢、二看、三通过”的原则。
9）施工人员上下班途中行车要稳一点，时刻注意交通安全。
10） 各施工人员应加强自我保护意识，自觉遵守制度，使用好安全保护器具，对生产中不安全因素及隐患要及时进行解决，不能解决的要及时上。
安全管理网络图： 
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二、文明施工措施
1、项目部将开展文明教育，施工人员均应遵守太仓市文明规范，措施落实到位，争创文明工地。
2、工地现场做到道路畅通，平坦整洁，不乱堆放，无散落物，四周保护洁净，地面平整、不积水，场地排水成系统，并畅通不阻；
3、施工中发现文物、化石、爆炸物、电缆、光缆、管道等应暂停施工，保护好现场，并及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后，再继续施工。
三、环保保证措施
1、施工现场的固体废弃物，如草绳以及生活垃圾等集中处理，不随便乱丢；
2、肥料及喷药器材等设专人保管，按规定使用，包装材料按规定回收；
3、不在河流内清洗喷药器材，农药、肥料科学计量，余料、废料不得随意倾倒。
第5章 养护技术方案

一、为了保证苗木的正常生长发育、提高苗木成活率，达到预期植物景
观效果，我们拟采取如下综合的养护措施：
1、松土、除草
入冬前浅翻一次，深度约5-20cm， 来年开冻后全面平整。对寄生性强的各类杂草，
2、修剪、整形
新种植苗木修剪是、整形的主要目的是为了促进苗木恢复生长，提高观赏性。大树、乔灌木修剪以保留自然树形为主，乔木修剪主要修除徒长枝、病中枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，灌木修剪是促进其枝叶繁茂、分布匀称及花芽形成，绿篱、球形则主要在春季苗木萌芽前进行。对草坪要注意经常挑草，出现低洼积水，填土重铺，草坪边缘每月切一次边，保持线条清晰。
3、施肥、浇水灌溉时间视天气变化进行控制，梅雨前（最高气温30 度），每天早晚喷雾4 小时，从上午10 时半至下午3 时这段时间内停止喷水。如久旱无雨，土壤干燥则浇水灌溉，时间宜在早晨或傍晚进行。施肥是促进苗木生长健壮的有效手段，施肥须在植物根系损伤恢复，并在开始生长后进行（苗木种植后约6 个月、草坪为3 个月），一般施肥用尿素、复合肥等根肥。对灌木也可追施叶面肥。
在无雨季节也应定期给植株喷水洗尘，以免烟尘阻塞气孔，影响植株的光合作用。
4、病虫害防治防治重点是大树和小灌木，因大树经过移植，根系、树枝等均受到严重伤害，自然恢复期较长，抗病虫害能力下降，因此必须密切注意大树的生长势，防止出现病虫害蔓延现象， 而小灌木在梅雨季节最易发生病虫害，导致叶片斑变和脱落，所以在梅雨季节前就开始定期喷药防治。
5、苗木补缺
对死亡苗木进行清除，并在原有位置补种新的植株，对人为破坏的缺空处也在适当时机进行补种，使整体的绿化面貌饱满整齐。
6、地形整形
对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土，及时回填种植土进行地形修复。
7、除杂
安排专职人员除去绿化地内的垃圾等杂物，设置专职看管、巡查人员，并与甲方管理人员配合，协同保护好苗木。
二、一年养护管理具体计划
为了实现养护管理的计划与目标，并组织具体工作，我们根据树木生长的生物学特性和四季气候的变化，针对每月的工作重点，特制定了以下养护计划：
一月份：本月气温是全年中最低的月份，树木处于休眠状态。
1、落叶乔木的整形修剪程序。
2、翻地冬耕，施足冬肥。
3、剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊、刺蛾茧以及潜伏越冬害虫。
4、大量积肥、沤制堆肥、配制培养土地。
5、经常注意检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物。
二月份：气温有所回升，但树木仍处于休眠状态。
1、继续进行落叶乔木等的冬季修剪。
2、继续积肥和制造堆肥，配制培养土，继续对各种落叶树施东肥。
3、继续剪除病虫枝，并注意观察病虫害的发生情况（如吹绵蚧、草履蚧等）。
三月份：各种树木开始萌芽，有的已经开花。
1、除按排好义务植树活动外，做好爱护、保护绿化成果的宣传和教育工作。
2、做好苗木挖运工作，保证所需补植苗木的供应，新栽苗木要加强养护管理，保证成活。
3、对乔木特别是常绿乔木的休眠修剪，必须在月底前结束。
4、天气渐暖，许多病虫害即将发生、要维护好各种除虫防病器械并准备好药品，注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治。
四月份：树木均萌芽展叶，开始进入生长期。
1、本月份不再挖掘和种植落叶乔木，要抓紧常绿乔木的挖掘、补种工作。
2、加强新栽树木的养护管理工作。
3、做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的
枝条。
4、浇水：出现干旱时适量浇水一次。
五月份：气温较高，湿度增加，树木生长迅速，养护工作应全面展开。
1、对花灌木进行花后修剪，按技术操作要求，对常绿乔木进行剥芽修剪，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥除。
2、继续加强新栽树木的养护管理工作，做好补苗、间苗、定苗工作，增施追肥、薄肥勤施。
3、本月气温较高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预期报，做好防虫工作。
六月份：进入盛夏，气温高。
1、本月进入梅雨季节，气温高、湿度大，可抓紧进行适当补植，针对本月雨水多的情况，抓好绿地排水工作。
2、对开花灌木进行花后修剪、施肥。
3、本月着重防治蛾类、蚧类等害虫的防治，以及叶斑病、炭疽病、煤污病等病害。
七月份：气温高，干旱时有发生。
1、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤。
2、蛾类、蚧类、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续注意炭疽病、白粉病、叶斑病等的发生。
3、雨水少时要注意抗旱，同时本月较多注意防涝。
4、本月进入台风、潮汛季节，要做好防台风、防汛工作，经常检查，及时扶正吹倒的树木，及时修剪影响线路安全的枝条。
八月份：盛夏气温高。
1、继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长。
2、继续中耕除草，疏松土壤。
3、本月份苗木生长旺盛，要及时追肥，对小苗要薄肥多施。
4、继续做好防台风、防汛工作，发现吹倒的树木及时扶正。
5、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫（袋蛾、第二代二刺蛾、天牛、螨类等）及主要病害（白粉病、炭
疽病、叶斑病等）。
九月份：气温开始下降
1、继续抓好除害灭病工作，特别要经常检查蚜虫、木蠹蛾等的发生情况，一经发现，立即防治。
2、继续进行中耕除草，继续除去苗周围杂草，对球类植物进行整形修剪。
3、继续抓好病虫害防治工作，特别检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防治。
十月份：气温下降
1、做好防治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵。
2、继续中耕除草。
3、苗木停止生长，检查成活率，摸清家底，保证冬春绿化补植工作的顺利进行。
十一月份：气温明显下降，树木开始进入休眠期
1、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝、有虫卵枝及竞争枝、过密枝等修剪时，严格按照损伤规程和技术要求。
2、继续做好除害灭病工作，特别是除刺蛾茧等。
3、做好防寒工作，若需要可对部分树木进行涂白，或用草绳包扎，或设风障。
十二月份：天气寒冷，树木处于休眠状态
1、继续进行常绿乔木的整形修剪工作。
2、大量积肥、冬耕翻地、改良土壤。
3、做好防寒保暖工作，随时检查，发现问题，迅速采取措施。
4、继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源，并结合冬季大清理，搞好绿地卫生工作。
5、维修工具，保养机械设备。
6、抓好蛴虫、螨虫、地老虎等寄生虫及白粉病、锈病等病害的防治工作，进行耕除草、施肥，对死亡苗木进行补种。
附表2: 拟投入的主要机械设备表


	序号
	机械名称
	规格
	单位
	数量
	用途

	1 
	挖掘机
	 1m3 
	台
	 2 
	挖土装车及基坑开挖

	2 
	铲运机
	 6m3 
	台
	 4 
	60m 以外调土

	3 
	推土机
	 105 千瓦
	台
	 4 
	50m 以内土方均衡及平整

	4 
	翻斗机
	 5T 
	台
	 10 
	转运土方及材料

	5 
	振动压路机
	 16-24T 
	台
	 1 
	广场及园路碾压

	6 
	光能压路机
	 12T 
	台
	 1 
	广场及园路碾压

	7 
	搅拌机
	 350T 
	台
	 2 
	拌和混凝土

	8 
	翻斗车
	 1T 
	台
	 6 
	场内材料及混凝土转运

	9 
	装载机
	 3m3 
	台
	 1 
	二灰碎石拌和

	10 
	洒水车
	 5T 
	辆
	 1 
	洒水

	11 
	草坪机
	亚德曼
	辆
	 2 
	修剪草坪

	12 
	绿篱机
	小松
	辆
	 1 
	修剪灌木

	13 
	经纬仪
	
	副
	 1 
	测量

	14 
	水泵
	 195 柴油
	台
	 10 
	进排水

	15 
	电脑
	惠普
	台
	 1 
	打印工程资料


附表3： 拟委任的人员配备及其专业构成


	一、本合同段配备的专业技术、管理人员

	人数专业
	技术、管理人员

	
	小计人数
	高级工程师
	中级职称
	助工及技术员

	技术管理人员
	园林绿化
	 11 
	1 
	2 
	8 

	
	企业管理
	 4 
	
	2 
	2 

	
	经济管理
	 1 
	
	
	1 

	
	质量检验
	 3 
	
	1 
	2 

	
	统计管理
	 2 
	
	
	2 

	
	土建
	 6 
	
	1 
	5 

	
	水电安装
	 12 
	
	
	4 

	
	财务管理
	 2 
	
	
	2 

	
	小计
	 33 
	1 
	6 
	26 

	技术、管理人员
	人数
	 33 

	
	占投入本合同段人员总数的百分率
	 20% 

	拟投入本合同工程人员简述：建筑工人：40 人，绿化工：60 人，水电安装工：12 人机动工：20 人，技术、管理人员：33 人，合计：165 人


附表4： 总平面布置图
一、现场平面布置说明
1、材料（包括成品和半成品）、临时仓库和材料加工机具原则上在各操
作所，材料进场按施工进度分批进场。
2、为了施工现场的安全和文明，现场暂不考虑工人住宿和食堂设置。
二、现场平面布置图
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