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雨季施工方案

一、编制依据

××市恒聚油田化学剂有限公司宿舍楼施工图纸

××市恒聚油田化学剂有限公司宿舍楼施工组织设计

二、工程概况

本工程建筑面积为8195.22㎡，建筑檐高为22.65米，招待所为六层框架结构；住宅为短脂减力墙结构。雨季施工项目为部分主体和二次结构工程。

三、雨季施工准备：

（1 技术准备：雨期到来之前，组织有关人员按照方案要求进行技术交底，提出雨期计划，为施工提供技术准备。

（2 现场准备：雨施前 ，整理施工现场，检查场内外的排水设备完好，以保证暴雨后能在较短的时间排除积水。

四、雨期施工技术措施：

（1 钢筋工程：钢筋堆放地应整实，并高于现场地面，用垫木将钢筋架起200MM，避免因雨水浸泡而锈蚀，加工好的成品，半成品雨天覆盖，防止锈蚀，大风暴雨天气，施工层上钢筋工程应停止作业，防止雷电伤人。

（2现浇混凝土工程：本工程采用现场搅拌混凝土，应注意收听天气预报，避免大雨天浇筑混凝土。如发生雨天浇筑混凝土的情况，要保证有足够的覆盖材料，及时覆盖。并预先设置施工缝，以便雨天能够及时停止浇筑。并随时测定其材料的含水率，及时调整施工配合比，保证混凝土的强度。

（3二次结构工程：填充墙用的空心砖，遇大雨应进行覆盖，防止含水率过大，影响砌筑质量。

五、技术保证措施：

认真进行现场准备，技术准备和材料准备，保证各项工作满足雨期施工要求。

各专业工长在雨季施工前应结合本工程雨期施工特点，编制技术交底，再作业前向工人交代清楚。

严格执行规范和工艺标准要求，作好工种自检、工序交接检，作好雨期施工中的中间检查，保证施工各项工作的保证能力达到要求。

六、雨期施工安全措施：

落实安全生产责任制，作好职责分工，组织进行安全教育。认真组织安全检查，下雨后，要对施工机械、脚手架、井架，进行全面检查，确保安全的情况下，再进行生产活动。

××市恒聚油田化学剂有限公司宿舍楼

雨   季   施   工   方   案

                      编制：

                      审核：

                      批准：

××市通州草厂建筑公司

××市通州草厂建筑公司第七项目部

[image: image1.png]