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广州××
地下室基坑施工组织设计

第一章、工程概况

一、设计概况

广州市××工程位于广州市××地块，总规划面积约18577m2。场地北侧××路，西侧为××路，南侧为××路。该工程由广州××房地产开发公司投资开发，中国××设计院设计，广州××工程顾问有限公司监理。工程整个建筑布局呈“L”型，共5座塔楼，建筑物设计29~32层，总高度约106m。其中地下室二层，作为平战结合地下室，共划分为八个防火分区。地下室分东区和西区两部分，其中西区东西宽45.785m，南北长147.026m。西区北部局部地下室底板标高为-8.00m，其余为-6.90m；东区与西区有一约4°的偏角，东西长113.62m，南北宽74.73m，西区南部局部地下室底板标高-8.00m，其余为-6.90m。基坑底总面积约16155m2。

二、主要工程量

本施工组织设计所涉施工范围为：基坑边深层搅拌桩止水帷幕、基坑边坡喷锚支护、土方开挖、坑底与坑顶四周排水沟等。主要工程量见下表：

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	深层搅拌桩（Φ600）
	m
	19841
	

	2
	锚杆护坡
	m2
	6067
	包预应力锚杆

	3
	机械土方
	m3
	约130000
	

	4
	基坑底砖砌排水沟
	m
	615
	

	5
	基坑顶砖砌排水沟
	m
	643
	


三、气候特征

广州市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量大，雨季长，台风和强热带风暴频繁，每年四至九月为雨季，夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征，在本工程基坑施工过程中，除要做好与气象台的联系工作，提前采取措施外，做好雨季防雷及炎热季节施工措施，对保证工程进度和质量意义重大。

四、场地概况

场地地形平坦，地貌单元单一，但基坑东边、北边、西边距离现有围墙太近，施工场地狭窄，对施工有不利影响。而且地下室边线距离建筑红线太近，所有临建只能布置于红线之外，详后附《建筑平面布置图》。

第二章、支护方案的选择

一、地质及水文条件

（一）、土层划分

工程场地原地貌单元为江河冲积平原，地面高程为6.96~8.28m（勘探钻孔点），相对高差为1.32m。根据钻孔揭露，可将场地内岩土层自上而下划分为人工填土、第四系冲积土层、风化残积层、白垩系基岩等四大类，分述如下：

1、人工填土层(Qml，层号①)：

普遍分布，厚度0.90～2.60m，平均2.32m。土性为杂填土，呈灰、褐红、灰黄、灰白等杂色，结构松散，由粉土、粉质粘土、砾砂、碎石块、砖块、混凝土块及生活垃圾等组成，土质均一性较差。标贯试验5次，N=4.5～5.9击，平均值5.4击。

2、第四系冲积土层(Qal，层号②)：

分布于各孔段，按其土性可划分为五个亚层。

1）、粉质粘土、粘土(层号②～1)：

有21孔段有分布，顶面高程4.68～5.86m，顶面埋深1.50～2.60m，厚度0.90～4.60m，平均2.81m。呈灰、深灰、棕红、灰黄等色，软塑状，粘性好。标贯试验21次，N=2.9～5.6击，平均4.0击，属中压缩性土。
2）、淤泥质土、淤泥(层号②～2)：

有16孔段有分布，顶面高程1.46～6.28m，顶面埋深1.50～2.60m，厚度1.00～2.20m，平均1.55m。呈灰黑色，流塑～软塑，饱和，粘性好，含腐植质及粉细砂。标贯试验12次，N=1.0～3.9击，平均值2.1击。属高压缩性土。

3）、粉质粘土、粘土(②～3)：

有13孔段有分布，顶面高程2.64～5.07m，顶面埋深1.90～4.50m，厚度1.70～5.60m，平均2.68m。呈褐红、浅灰、灰黄等色，可塑状，粘性好。标贯试验14次，N=6.1～12.9击，平均值7.7击。属中压缩性土。

4）、粉砂(层号②～4)：

有4孔段有分布，顶面高程1.62～3.45m，顶面埋深4.00～6.20m，厚度1.80～3.80m，平均2.90m。呈棕红、灰白、褐红等色，饱和，松散。标贯试验4次，N=3.7～9.4击，平均值6.2击。
5）、中砂(层号②～5)：

有30孔段有分布，顶面高程-3.07～-3.58m，顶面埋深3.60～8.00m，厚度0.85～5.90m，平均3.43m。呈灰白、灰黄、浅灰等色，饱和，稍密，局部含少量粘粒、砾石。标贯试验42次，N=10.2～14.9击，平均值13.1击。
3、风化残积土层(Qel)：

普遍分布，土性为泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩等风化而成的粉质粘土，按其土性及状态可划分为2个亚层。

1）、可塑状粉质粘土层(层号③～1)：

有19个孔段有分布，顶面标高-3.14～-0.33m，顶面埋深7.50～10.80m，厚度1.00～4.50m，平均1.98m。土性为粉质粘土，呈褐红色，可塑状。标贯试验16次，N=6.5～14.5击，平均值9.9击。属中压缩性土。

2）、硬塑状粉质粘土层(层号③～2)：

有28个孔段有分布，顶面标高-4.83～-0.97m，顶面埋深9.00～12.50m，厚度0.90～5.50m，平均2.18m。土性为粉质粘土，呈褐红色，硬塑状。标贯试验31次，N=15.4～29.1击，平均值21.6击。属中压缩性土。

4、白垩系基岩(K2)：

场地基底岩石为白垩系沉积的碎屑岩，岩性为泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩，局部偶见粉砂岩、细砂岩。呈泥质、粉砂质结构，中厚层状构造。按其风化程度可划分为全风化、强风化、中风化及微风化等四个岩带。
1）、全风化岩带(层号④～1)：

有23个孔段有分布，顶面标高-11.23～-2.08m，顶面埋深10.50～18.90m，厚度0.90～4.40m，平均1.97m。岩石风化强烈，呈全风化状，褐红色，岩芯呈坚硬土状，遇水易软化。标贯试验19次，N=30.2～48.9击，平均值37.3击。

2）、强风化岩带(层号④～2)：

各孔段均有分布，顶面标高-13.73～-2.95m，顶面埋深10.20～21.40m，厚度0.50～13.40m，平均4.06m。呈褐红色，岩芯呈半岩半土状、碎块状，岩质软，部分岩质稍硬。本带风化均一性差，大部分孔段存在中、微风化岩夹层。标贯试验12次，N=51.2～72.2击，平均值57.2击。

3）、中风化岩带(层号④～3，略)：

（二）、地下水概况：

场地第四系孔隙含水砂层较发育，地下水丰富。地下水主要受大气降水补给，地下水位随季节性变化而变化，雨季水位升高，旱季水位下降。场地砂土层的渗透系数K=9.36m/d，属强透水层。场地环境为Ⅱ类，地下不对混凝土结构无腐蚀性。

二、地下室基坑边坡支护的计算参数：

	地层

代号
	层 号
	土    性
	天然密度ρ0
(g/cm3)
	内摩擦角φ(度)
	凝聚力C

(kPa)

	Qml
	①
	人工填土
	1.70
	10.0
	8.0

	Qal
	②～1
	粉质粘土、粘土
	1.85
	12.0
	20.0

	
	②～2
	淤泥质土、淤泥
	1.70
	4.8
	9.6

	
	②～3
	粉质粘土、粘土
	1.90
	15.0
	22.0

	
	②～4
	粉砂
	1.80
	22.0
	0.0

	
	②～5
	中砂
	1.90
	25.0
	0.0

	Qel
	③～1
	粉质粘土
	1.93
	18.0
	25.0

	
	③～2
	粉质粘土
	1.95
	20.0
	30.0

	K
	④～1
	全风化岩
	2.00
	22.0
	40.0

	
	④～2
	强风化岩
	2.10
	30.0
	100.0


 三、支护方案设计的依据：

1、广东省工程勘察院“广州××地块(K3-1、2、3、5)岩土工程勘察报告”(2001.11.16)

2、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计施工规范》(CECS22—90)
3、国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120—99)
4、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)
5、广州市标准《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02—98)

四、支护方案设计原则

由于该工程未提供基坑范围以外的锚杆锚固区域的地质资料，其计算主要参考该工程基坑范围内的地质资料。又因为其基坑岩体的土层覆盖厚度不一，其可塑、软塑等土层厚度分布不均，而且土体物理力学指标变化很大，这样很难作出符合工程实际的计算。因此，只能根据本工程基坑内的情况，再结合以往成功的工程经验近似取基坑地面以下 C、φ值以及锚固体与土体接口粘结强度值(qs)的各加权平均值作为初步计算的依据，待施工开挖时根据锚杆成孔取出的土样对锚杆长度再作适当的调整。因此，该工程的设计原则是：动态设计、动态施工、动态管理。施工过程中应随时对开挖和钻孔取得的土体资料和水文资料进行分析、比较，发现与设计所取土体物理力学性能及水文资料不符或出入较大时，应及时调整设计方案和施工方案，以确保设计方案的可靠度，进而确保基坑边坡以及基坑周边环境的安全。

五、基坑支护设计

场地工程地质情况将全场分成三个支护区域：分别称为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ支护区(详“基坑支护平面示意图”)。支护形式：首先采用深层搅拌桩形成止水帷幕，然后垂直开挖基坑边坡，采取锚杆、花管、土钉相结合的复合止水、支护结构。

1、第Ⅰ支护区支护设计：

该断面边坡支护垂直开挖深度按8米考虑(施工时以现场放线、设计标高为准)。

(1)、沿基坑开挖线设置一排深层搅拌桩(φ600＠400)，深约10.00米左右(穿过透水层，桩端进入不透水层0.50米左右)，搅拌桩施工采用喷浆工艺,采用425#普通硅酸盐水泥作固化剂，浆液水灰比0.5～0.6，四搅四喷(两上两下),每纵延米搅拌桩掺加水泥用量不少于50kg。

(2)、沿基坑边坡垂直方向布设6排土钉(花管)，其中M1、M2、M3为土钉，M4、M5、M6为注浆花管，垂直间距和水平间距均为1.30米，锚杆(或土钉、花管)成梅花状排列。

(3)、喷射混凝土强度C20、厚100,钢筋网采用φ6圆钢编制,间距200×200。

(4)、每排锚杆(或土钉、花管)设水平加强筋2Φ16。

2、第Ⅱ支护区支护设计：

该断面边坡支护垂直开挖深度超过第Ⅰ支护区约1米左右(施工时以现场放线、设计标高为准)，设计上考虑沿基坑边坡垂直深度增加一排锚杆(或土钉、注浆花管)。锚杆(或土钉、注浆花管)垂直间距由现场施工作适当调整。

(1)、沿基坑开挖线设置1排深层搅拌桩(φ600＠400)，深约11.00米左右(穿过透水层，桩端进入不透水层0.50米左右)，搅拌桩施工采用喷浆工艺，采用425#普通硅酸盐水泥作固化剂，浆液水灰比0.5～0.6，四搅四喷(两上两下)，每纵延米搅拌桩掺加水泥用量不少于50kg。

(2)、沿基坑边坡垂直方向布设7排锚杆(或土钉、花管)，其中M1为土钉，M2、M3为锚杆，M4、M5、M6为注浆花管，M7为土钉，水平间距为1.30米，锚杆(或土钉、花管)成梅花状排列。

(3)、喷射混凝土强度C20、厚100,钢筋网采用φ6圆钢编制,间距200×200。

(4)、每排锚杆(或土钉、花管)设水平加强筋2Φ16。

3、第Ⅲ支护区支护设计：

该断面边坡支护垂直开挖深度按8米考虑(施工时以现场放线、设计标高为准)。

(1)、沿基坑开挖线设置2排深层搅拌桩(2φ600＠400)，深约11.00米左右(穿过透水层，桩端进入不透水层0.50米左右)，搅拌桩施工采用喷浆工艺,采用425#普通硅酸盐水泥作固化剂，浆液水灰比0.5～0.6，四搅四喷(两上两下),每纵延米搅拌桩掺加水泥用量不少于50kg。

(2)、沿基坑边坡垂直方向布设6排锚杆(或土钉、花管)，其中M1为土钉，M2为锚杆，M3、M4为土钉，M5、M6为注浆花管，垂直间距和水平间距均为1.30米，锚杆(或土钉、花管)成梅花状排列。

(3)、喷射混凝土强度C20、厚100,钢筋网采用φ6圆钢编制,间距200×200。

各种支护区详细做法详广州军区司令部建筑工程设计院所出的《广州××地块基坑支护设计图》。

第三章、施工布署与领导机构

一、施工管理组织

为更好完成该工程的施工任务，我司将从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配。同时在施工中，我公司将从全市整体利益出发，积极与质量监督部门、监理单位配合，协调好内外关系及地盘管理，通过有效地对工序、材料、人员进行控制，不仅保证工程质量，而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施，使声、光、尘污染得到有效控制，创建安全文明施工的模范工地。
（一）、项目经理部的组成

为了更好地完成本工程的施工任务，我司成立了××湾工程项目经理部，人员及组织机构如下图：


[image: image1.wmf]    （二）、各部门职能
项目经理：负责项目经理部的行政领导工作，并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责，分管施工部、行政部和质安部。

项目总工程师：负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作，分管技术部和质安部。

项目副经理：协助项目经理和项目总工程师进行工地的各项管理，分管技术部和材料部。

技术部：负责施工组织设计、专项施工方案和交底卡的编制；负责钢筋翻样、木工放样，构配件加工订货和现场施工技术问题的处理；负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件；办理工程签证；做好隐蔽工程的验收记录本和各项工程技术资料的收集整理工作。

施工部：负责定额核算、计划统计和预决算的编制工作；负责施工现场平面管理、施工调度及内部协调；负责施工测量、放线，负责机械设备管理和安全管理工作。

质安部：负责工程质量的检查、监督，进行分部分项工程的自检评定，开展全面质量管理和QC小组的活动。负责做好经常性的安全生产宣传工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，组织日常的安全生产检查、监督工作，帮助班组消除事故隐患，促进安全生产。

材料部：负责编制材料供应计划，根据施工进度分批组织材料供应：负责材料的发放和物资保管，进行原材的检验、化验、抽检，提供有关材料的技术文件。

行政部：负责政治宣传、职工教育、生活后勤、安全保卫、环境卫生、文明施工及接待工作。

（二）、施工管理体系

为加强管理，建立完善的管理体系（见附表）

1、质量管理体系

2、安全、文明施工管理体系

3、进度控制体系

4、安全管理防火体系

二、施工部署

本工程基坑支护与土方工程的施工顺序为：先进行深层搅拌桩的施工，再进行锚杆护坡的施工，在锚杆施工的同时，穿插进行土方开挖。

（一）、深层搅拌桩

深层搅拌桩的施工计划安排5台机械，组织5班人员。其中东区安排3台；西区安排2台。具体为：

1、东区 eq \o\ac(○,1)号机从（6-18）轴拐角处开始，沿着（6-A）轴方向先做5m的双排桩，再向西做单排桩，一直与西区的 eq \o\ac(○,5)号机相连； eq \o\ac(○,2)号机从（6-A）轴开始，沿着（6-18）轴向北做双排桩； eq \o\ac(○,3)号机从（18）轴开始，沿着（3-L）轴向东一直与 eq \o\ac(○,2)号机相连，此区段内无接驳。

2、西区 eq \o\ac(○,4)号机从（18）轴开始（即 eq \o\ac(○,3)号机开始的部位），沿着（3-L）轴向西，拐到（1）轴再向南，在（K）×（2）处结束；而 eq \o\ac(○,5)号机从此处开始向南，再拐向东、北与 eq \o\ac(○,1)号机相连。

3、整个地下室基坑设一个硬接驳位，即西区（K）×（2）轴附近 eq \o\ac(○,5)号机开始（即 eq \o\ac(○,4)号机结束）的部位。具体见《地下室深层搅拌桩施工顺序示意图》。

（二）、锚杆支护与土方开挖

整个地下室基坑的锚杆支护与土方开挖从（18）轴分为东区与西区分别进行。东区基坑投影面积8979m2，土方约76300m3，锚杆324m，锚杆支护分8个段完成，每段约40m左右；西区基坑投影面积7176m2，土方约53700m3，锚杆312m，锚杆支护分8个段完成，每段约40m左右。

锚杆的施工分4组，每个区内2组同时施工，挖土机与锚杆施工配合。

土方的开挖分2个独立的班组在两个区内分别同时开挖。由于基坑较深，土方分两步开挖完成。东区土方从东边、南边开始，在北边（3-1）~（4-1）轴间结束。北围墙在（4-1）轴线附近增设大门口，东区从此门向北出土。西区土方从西向东开挖，分别从南大门口和北大门口出土，南边土方在（B）~（F）×（18）轴间结束，北边土方借用东区出土通道向北出土。基坑出土坡道处土方与喷锚最后施工。

锚杆及土方的施工详见《基坑土方开挖顺序示意图》。

第四章、施工进度计划

为了确保本工程项目的实现，我公司特组成一个强有力的项目部，建立严格的项目管理制度，因事设人，定岗位、定责任，因责任授权。在施工中，随时与建设、设计及监理等有关部门沟通，确保工程进度。

（一）、施工进度计划

地下室基坑计划总工期为120日历天，计划从××年3月30日到××年7月27日共120天，各分项的施工工期安排如下：

1、深层搅拌桩：38天（××-3-30~××-5-6）

2、东区基坑喷锚支护与土方开挖（不包坡道）：65天（××-4-27~××-6-30，插入10天，则实际占用工期55天。）

3、基坑坡道口支护与土方开挖：20天（××-6-28~××-7-17插入3天，实际占用工期17天。）。

4、排水沟与栏杆插入施工，不占用工期。（××-5-17~××-6-11）

5、机动时间10天（考虑雨天及其它因素影响）。

具体的地下室基坑施工进度计划安排见《施工进度计划表》。

（二）、保证进度的措施

1、强有力的组织领导：挑选精兵强将，组成工地领导班子，做到齐心协力，一切为了本工程工期、质量目标的实现。

2、施工前要熟悉图纸，领会设计意图，制定工作方案，使整个施工与管理在有序的监控之下进行。

3、安全、质量、技术管理工作常抓不懈，施工工长、施工员，质检员、安全员、材料员严守职责，并向项目经理部签订责任状，不出现误工窝工（甲方原因除外），不出现质量事故返工误时，不出现安全事故，不出现停工待料，各个部门人员各司其职，确保工程在紧张而有序的状态中高效施工。

4、时间安排先紧后松，留有余地。

5、施工机械在本施工组织设计的基础上实际弹性管理，如发现工期拖后，则立即增加机械，保证进度。

6、在本公司近本工程的其它工地，预选组织一支精干的施工预备队，根据本工程需要，可紧急调预备队进场支援，抢回损失的工期。

第五章、各种资源需要量计划

一、机械需要量计划

（一）、深层搅拌桩

搅拌机悬吊在塔架式导向架上，动力头为30KW三相电动机，带运搅拌杆和搅拌翼浆水泥浆搅拌于土中。全套设备为水泥浆搅拌机、集料斗和输浆泵等。本工程深层搅拌桩共约19841m，每套机械工作效率按110m/台班计，共准备5套机械即可满足施工要求。

（二）、喷锚支护

锚杆施工安排4套机械设备同时施工，各套机械除电焊机可互用外，其它设备均各套独立。

（三）、土方开挖

土方开挖安排2个作业队独立完成，东区基坑面积约8979m2，土方约76300m3；西区基坑面积7176m2，土方约53700m3。考虑配备W1-100型履带式挖掘机，其铲斗容量q=1m3，土质按粘土计算，每一工作循环时间t=40s，计划65天（不包括坡道口土方），考虑锚杆等因素影响，则按 60d计，采取1.5班作业（即每天加班至晚上10:00点），挖掘机需要量计算如下：

单斗挖掘机小时生产率：
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则：每台班生产率为：
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故东区挖掘机需要量为：
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西区挖掘机需要量为：
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考虑局部土方需驳机挖掘，同时考虑需配合锚杆、以及施工过程中雨天的影响，故在施工高峰期，各区可考虑分别再进多1台挖掘机开挖，以保证施工进度。

基坑施工阶段主要施工机械设备见下表：

主要施工机械设备表

	施工项目
	序号
	机械名称
	型号
	单位
	数量
	功率（KW）
	备注

	深层搅拌桩
	1
	搅拌机
	
	套
	5
	150
	用于深层搅拌桩

	
	2
	集料斗
	
	套
	5
	
	

	
	3
	输浆泵
	
	台
	5
	15
	

	喷

锚

支

护
	4
	空气压缩机
	6m3
	台
	4
	40
	

	
	5
	混凝土喷射机
	
	台
	4
	
	

	
	6
	高压注浆机
	
	台
	4
	
	

	
	7
	砂浆搅拌机
	
	台
	4
	13.2
	

	
	8
	钢筋切割机
	
	台
	3
	16.5
	

	
	9
	钢筋卷扬机
	
	台
	2
	15
	

	
	10
	电焊机
	
	台
	4
	80
	

	
	11
	钢筋对焊机
	
	台
	1
	75
	

	
	12
	污水泵
	
	台
	6
	13.2
	

	
	13
	氧割
	
	套
	1
	
	

	
	14
	穿心式千斤顶
	YC1200×320
	台
	2
	
	

	
	15
	油泵
	ZB4-500
	台
	2
	5
	

	土方开挖
	16
	挖掘机
	W1-100
	台
	5
	
	东区3台；西区2

	
	17
	自卸汽车
	10T
	台
	28
	
	东区16台；西区12台

	其它
	18
	发电机（200KVA）
	TZH-280
	台
	1
	
	

	
	19
	砂浆搅拌机
	200L
	台
	4
	8.8
	

	
	20
	手推斗车
	
	台
	30
	
	

	
	21
	潜水泵
	50WQ15-22
	台
	10
	22
	

	功率合计
	453.7
	仅基坑施工阶段


二、施工人员需要量计划
（一）、深层搅拌桩

深层搅拌桩安排5台机械，5班人员作业。每台搅拌机每班配备5人，机长、司机、助手、搅浆、司泵各1人。

（二）、锚杆施工

锚杆施工安排4套作业班子，每套班子又分为造孔组；喷射组；注浆组；制锚组等4个组，每个班设一个班长，实行班长负责制，具体如下：

基坑施工阶段施工人员需要量见下表：

施工人员需要量计划
	施工项目
	组别
	每组人数
	小计
	职责

	深层搅拌桩
	机长
	1
	25
	负责全面指挥

	
	司机
	1
	
	负责操纵搅拌机搅拌，移机对位，指挥灰浆泵启闭档次，调整搅拌机垂直度，排除机械故障，填定《深层搅拌施工原始记录》等

	
	助手
	1
	
	负责垫木找平，左右移机挂滑轮，协助对桩位，更换搅拌头，联系输浆，清洗疏通搅拌头等

	
	搅浆人员
	1
	
	负责搬运水泥，掺入外加剂，加水搅拌等

	
	司泵
	1
	
	倒浆、过滤、清碴、疏通倒浆管、集料斗，启闭压缩泵及调换档次，处理堵管、爆管、清洗集料斗和管路

	喷锚支护
	造孔组
	9
	36
	负责造孔及机械成孔，安放锚杆，清理作业面残渣。

	
	喷射组
	3
	12
	负责修坡、混凝土喷射、配料上料、压缩空气供应。

	
	注浆组
	3
	12
	负责制浆、注浆。

	
	制锚组
	4
	16
	负责锚杆制作，编网、钢筋焊接、预应力锚杆张拉等

	排水沟
	瓦工班
	25
	50
	负责临建及基坑底、顶水沟的砌砖、抹面等。

	其它
	杂工班
	45
	45
	负责临建及其它施工中需要配合的工作。

	合计（人）
	
	196
	


注：施工管理人员应随时掌握施工进度情况，对于出现进度滞后的情况时，立即采取加班或增加人员、机械等措施。

三、主要材料需要量计划

基坑施工阶段主要材料需要量计划

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	圆钢
	Φ10内
	吨
	38.05
	

	2
	螺纹钢
	Φ25内
	吨
	94.42
	

	3
	螺纹钢
	Φ25外
	吨
	46.08
	

	4
	普通硅酸盐水泥
	P.O.32.5
	吨
	6011.97
	

	5
	蒸压灰砂砖
	240×115×53
	千块
	83.97
	不包括围墙用量

	6
	石灰
	
	吨
	6.25
	

	7
	中砂
	
	M3
	1192.52
	

	8
	碎石
	10
	M3
	826.37
	

	9
	镀锌铁丝
	26#
	kg
	24.3
	


第六章、施工总平面布置

一、施工现场准备

（一）、场地平整

由于建筑场地及所规划的施工道路堆满了砖屑和垃圾（特别是场地南边原工厂厂房拆除后的砖渣等建筑垃圾），进场后需要立即进行清理，为施工总平面的布置创造条件

（二）、临时施工用水

本工程工地临时供水系统在设计时不仅要考虑基坑施工需要，同时也要考虑地下室及上部施工需要。因此，必须做长期充分规划。一般来说，工地临时供水主要分为工程用水，机械用水、工地生活用水、生活区生活用水及现场消防用水5大部分。根据现场情况，后期所有混凝土均采用预拌混凝土，则计算如下：

1、用水量计算

1）、工程用水量计算q1
未预计的施工用水系数K1取1.1；计划后期每台班完成的工程量 Q 1 取 300m3 混凝土量；施工用水定额 N1 取 1200L/M3 （采用商品混凝土）；现场施工用水不均衡系数 K 2 取 1.5 ，工作日T取1，每天工作班t取1。则：
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2）、机械用水量q2
未预计施工用水系数K1取1.1；同一种机械台数N2取3；施工机械台班用水量1800L；用水不均衡系数 K 2 取 1.5 ，则：
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3）、工地生活用水量 q3 

施工工地高峰昼夜人数P1取400人；施工工地生活用水定额耗水量N3取40L/人。则：
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4）、生活区生活用水量q4 

生活区居住人数P2取450人，N4取100L/人，不均衡系数K 3 取 2.0 
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5）、消防用水量 

本工程施工场地约4万平米，合10ha ， 故取
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6）、计算总用水量 
Q=q1+q2+q3+q4=22.76(L/S)>q5=10(L/S)，

则： 总用水量为22.76L/S。

2、供水管径计算

管网中水的流速施工用水取v=1.5m/s，则
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故临时网路需用D152无缝钢管（内径143mm）。

3、由于在基坑施工阶段，工地供水管接入点尚未最终确定，因此暂时从建设单位提供的临时接入点布管，布管线路只需满足基坑阶段施工需要即可。布管平面见附图。

（三）、临时施工用电

本工程临时变电房位置已确定，因此在进行临时供电系统的设计时要同时充分考虑基坑、地下室及上部施工的需要，必须做长期规划，尽量使布线可满足整个工程施工的需要（地下室完成后做小量调整）。
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面，其用电量高峰应在地下室主体施工阶段，即塔吊、混凝土泵及其它木工、铁工、混凝土机具均投入使用，而在主楼主体结构施工后期，尽管施工电梯已投入使用，但同时混凝土泵由3台减为2台。因此综合计算，地下室主体施工阶段为用电最高峰。

由于工地用电负荷较大，按照经济、合理、安全的原则，整个电网考虑从变压器房用3条分干线接出，各条分干线的动力设备及功率计算如下表：
地下室施工阶段机具明细表

	序号
	设备名称
	型号
	台数
	总容量

	
	
	
	N/KW电动机
	N/KVA焊机或照明
	KW
	KVA

	N1分干线

	1
	塔式起重机
	
	3/60
	
	180
	

	2
	镝灯
	
	
	4/3
	
	12

	3
	施工电梯(后期代替1台混凝土泵的容量)
	（4/22）
	
	(88)
	暂不

计入

	4
	潜水泵
	50WQ15-22
	8/2.2
	
	17.6
	

	5
	高压水泵
	100D16×9
	5/7.5
	
	37.5
	

	6
	小型水泵
	
	5/1.1
	
	5.5
	

	7
	锯木机
	
	4/3
	
	12
	

	8
	插入式振动器
	ZX50
	6/1.1
	
	6.6
	

	9
	平板振动器
	ZB55×50
	3/2.2
	
	6.6
	

	10
	电钻
	
	6/1
	
	6
	

	
	N1分干线小计
	283.8

	N2分干线

	11
	冷拉调直机
	GTG3-10
	3/5
	
	15
	

	12
	直缧纹机
	BX2-500
	2/5
	
	10
	

	13
	钢筋弯钩机
	WJ-40
	4/3.5
	
	13.5
	

	14
	钢筋弯钩机
	WJ-50
	2/4
	
	8
	

	15
	钢筋切断机
	BX2-300
	4/4.5
	
	18
	

	16
	钢筋切断机
	HBT60
	2/5.5
	
	11
	

	17
	混凝土输送泵
	
	1/110
	
	110
	

	18
	照明及电器
	
	
	
	60
	

	
	N2分干线小计
	245.5

	N3分干线

	19
	砂浆搅拌机
	UJZ2000
	4/3.3
	
	13.2
	

	20
	混凝土搅拌机
	400L
	1/5
	
	5
	

	21
	空气压缩机
	B-6.6/7
	4/5.5
	
	22
	

	22
	混凝土输送泵（转换层完成后取消1台）
	2/110
	
	220
	

	
	N3分干线小计
	260.2

	合计
	789.5


1、临时用电负荷计算：

考虑工地多采取单班制作业，少数为工序配合需要或抢工期采用两班制作业。故此，综合考虑施工用电约占总用电量的90%，室内外照明用电约占10%。设备同时使用系数取K1=0.70，用电不均衡系数取1.1。按照简化计算，则施工用电总量为：
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2、变压器容量计算

由于工地用电负荷较大，故建议工地采用2台变压器，即N1分干线选用1台变压器，而N2、N3合用1台变压器。计算如下：

1）、N1分干线所需变压器容量为：
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查表，当高压供电为10KV时，选用SL7-400/35型变压器。

2）、N2、N3分干线所需变压器容量为：
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查表，当高压供电为10KV时，选用SL7-630/35型变压器。

3、分干线截面选择：

各分干线均采用三相五线制低压线路，线路工作电压380V，用电设备功率因素cosφ=0.75，则

1）、N1分干线：
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查表，N1分干线选用BX型3×185mm2铜芯橡皮线为相线，选用2×120 mm2铜线为工作零线及接地保护线，选用NT3高分断熔断器，采用DZ20Y-630作过负荷保护低压断路器。

2）、N2、N3分干线：
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N3分干线与N2分干线相同。查表，选用3×150mm2铜芯橡皮线为相线，选用2×95mm2铜线为工作零线及接地保护线，选用NT2高分断熔断器，采用DZOG-400作过负荷保护低压断路器。

4、其它说明

1）、本工地配备一台200KVA发电机组，机组容量拟备用于一台混凝土输送泵及部分小型机具用电。

2）、用电机具的操作开关所串接的漏电开关为第三级漏电保护，其动作电流为用电负荷容量在30A以上为机具额定电流的1/1000倍，30A以下小型固定机具为30mA，动作时间为0.1秒，手持电动工具和移动机具等小型用电机具动作电流为30mA，动作时间为0.1秒。
二、施工总平面布置： 

1、场地围墙

本工程施工场地已用红砖砌筑围起。由于深层搅拌桩机械最小作业距离（至桩心）为1500mm，按此尺寸，北围墙和东围墙需要拆除后重新围筑。具体如下：

1）、现北围墙拆除，重新用灰砂砖（M5混合砂浆）砌至红线位置，距离基坑北边3900mm。在（18）~（3-1）轴附近开北大门。

2）、现东围墙拆至（6-A）轴向南10M处，用多彩波纹钢板临时围堵，高2m。在地下室完成后再用灰砂砖砌筑。具体位置待定。

3）、现西围墙保持不变。

4）、南围墙可暂时将原围墙延长，南大门利用原工厂大门。

2、施工道路

现场的施工道路宽4.5m，在围墙完成后用C25混凝土浇捣200厚，具体位置见《地下室阶段施工平面布置图》。

3、施工场地

由于该外线距离建筑红线较近，无法在红线内布置临建，因此，地下室施工阶段，利用原工厂厂房作工人宿舍，用南侧原工厂办公室作为施工单位、监理单位、及甲方现场办公室。另在工人宿舍北边空地靠东边围墙外建临时厨房和厕所。场内除道路及材料堆场外，考虑绿化点缀。其它场内空地实才硬地化，用C10混凝土浇100mm厚。

4、施工机械

本工程拟设塔吊（R=50m）3台。初步定位见施工总平面图。砂浆机设4台，尚基坑边靠近砂堆布设。

5、材料堆场

周转材料堆场设在施工现场的塔吊能运输范围内，便于材料的周转倒运。其它砂、石等大堆料安排在东区南侧与工人宿舍之间的空地，并靠近地下室基坑堆放。

6、钢筋加工棚：本工程设有二个钢筋加工棚，北侧设在北边靠围墙处、南侧设在空地。

7、备用200KVA发电机一台，置于西区南边变电房西侧。

8、其它临时设施：工地北门和南门口均设门卫，并设洗车槽。

地下室施工阶段施工平面布置详见附图。

三、施工总平面管理

为了减少各种材料的运距，避免无效劳动，有效地组织现场的平面及立体交叉作业，最大限度利用空间，确保做到文明施工，施工平面管理工作设有专人负责，划片包干管理，未经工地负责人同意，任何人不得任意改变。

1、设立现场领导小组。现场领导小组是现场施工生产的指挥中心，因此必须设置完整的项目部管理体系，并分别成立安全生产领导小组；场容设施管理领导小组；消防保卫管理领导小组；环境环卫管理领导小组等。办公室内挂有工程控制网络图，设备、劳动力调配图，气象统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊，高质量、高速度、高效率地运转。

2、施工场地：施工现场施工区与生活区采用南侧绿化带分隔，除场内道路及材料场外，考虑绿化点缀。场内绿化要设专人管理。

3、基坑坡顶排水沟必须做好。施工时要加强对排水沟的管理，保持水沟的畅通。不得任意挖沟阻塞交通和排水通道。确实需要损坏这些设施时，要征得现场领导同意，然后集中组织力量，突击施工，并迅速采取措施恢复使用功能，管理人员要经常检查督促，及时解决问题。

4、施工现场的水准点和轴线控制桩应有明显的标志，并加以妥善保护，任何人不得损坏。

5、砂石、钢筋、模板及其它材料，应根据施工进度计划安排，分批分期进场，场地要统一规划，严格控制堆放地盘，切实贯彻落实科学管理，严禁随心所欲，造成浪费或堵塞交通运输等事故发生。

6、在现场设置临时搅拌机时必须提出申请，并做好防尘、防烟、防泥浆、防噪声等环保工作，布置必要的污水处理设施。

7、对整个现场的布置和保持，管理人员要经常督促检查并落到实处。

8、所有临时设施必须按照施工平面图规划要求布置，按质量标准办理，不能够马虎凑合，降低标准，创造一个良好的施工环境。

第七章、主要分项工程施工方法

该工程基坑开挖深、工期要求紧、基坑周边环境较为复杂。选用复合喷锚支护技术进行边坡支护，复合喷锚支护与基坑开挖同时进行，挖一层、支护一层，随挖随支,流水作业。施工前应详细调查清楚基坑周边受影响范围内建(构)筑物的基础型式、基础埋深及地下管线、管沟情况，并针对调查结果作出妥善处理。

复合喷锚支护作业流程分为：设置深层搅拌桩==>开挖作业面==>修坡(初喷混凝土) ==>成孔==>锚杆制安==>注浆==>挂网==>喷射混凝土(终喷混凝土) ==>锚杆预应力张拉。

一、深层搅拌桩

由于本工程地处珠江边，地下水丰富，根据地质资料显示，基坑底位于砂层，水量丰富。而基坑东边又靠近民居，西边靠近马路，对基坑支护的防水性能要求较高，因此深层搅拌桩的施工质量是整个基坑支护的关键。

1、施工准备

（1）、场地平整。根据桩机行走路管长度9m宽加以平整，并清除桩位处地上、地下一切障碍物（包括大于100mm的块石、旧混凝土及杂物等）。

（2）、施工平面布置。水泥库应靠近搅拌站设置，以减少搅拌人员搬运工作量，施工前应调查清楚地下管线位置，有碍施工的要改移或采取保护措施。

（3）、水泥浆配合比。按照设计要求，采用P.O.32.5水泥（即原425#普通硅酸盐水泥），其配合比确定为：掺水泥量为土密度的15%，水灰比为0.5，考虑场地内地下水量丰富，可掺加0.2%的木质素磺酸钙作减水剂，增加防水可靠性。

2、施工方法

（1）、成桩试验。在深层搅拌桩正式打设以前，应按照施工组织设计确定的施工工艺打设数根试桩，以确定水泥浆的水灰比、泵送时间、搅拌机的提升速度和复搅次数等。最后确定施工水灰比、搅拌机转数、平均提升速度等。为了保证水泥浆能均匀地搅拌到每根桩内，输浆量用压缩泵的档次控制，即下沉时用2档，上升时用3档，遇到粘土下沉缓慢时用4档。其下沉及提升速度不得大于1.2m/min，并保持均匀。

（2）、测量放线定桩位。对所有搅拌桩进行编号，以便填写施工记录。

（3）、深层搅拌桩的施工采用“四搅四喷”，其主要工艺流程是：桩机就位==>喷浆搅拌下沉==>喷浆搅拌上升==>重复下沉、上升至孔口（共4个回合）==>关闭搅拌机并移位。

3、施工质量控制

深层搅拌桩连成整体才能达到止水作用，为此，在开工前必须对工人进行质量技术交底，在施工中设三名工程技术人员跟班检查控制质量。重点是：“五控制”，即控制桩长、水泥用量、桩径、桩位和垂直度。具体检查控制方法如下表：

沉层搅拌桩质量要求与检查方法

	顺序
	项目
	容许偏差
	检查方法
	检查工具

	1
	桩长
	100mm
	开工前测量搅拌机卡头上搅拌杆长度就可计算桩长。
	尺量

	2
	水泥用量
	±0.5袋
	每天考核一次每台桩机水泥用量，连续考核3根桩，如超过偏差，调整输浆速度。
	考核表记录

	3
	桩径
	±20mm
	随时检查搅拌翼片长度，如发现翼片磨损过度，即换翼片。
	尺量

	4
	桩位
	15mm
	检查放线桩的间距和搅拌机对中偏差。
	尺量

	5
	垂直度
	1%且

≯100mm
	随时检查搅拌桩机前后左右的垂直度。
	线坠


施工过程中必须坚持“五控制”并随时检查、填写施工记录，对照预定的施工工艺，对每根桩进行质量评价，发现不合格的桩，按设计要求进行补桩。

另外，由于本支护工程深层搅拌桩设计时仅将其作为止水桩考虑，故可不对其进行抽芯检验，桩的施工质量主要由搅拌过程、深度（是否达到不透水层）、及水泥用量进行控制。当发现施工过程中出现搅拌上升太快、注浆管堵塞等施工意外时，对其质量产生怀疑时，可进行抽芯试验，要求桩体强度不少于1 Mpa。

4、施工注意事项

（1）、动工前必须根据规划点进行放线，并确定每条桩的桩位，进行编号。测量放线定桩后要有专人复测，移机就位时要准确，纵向移机对位要见到两侧的桩位，防止桩机斜位。

（2）、第一次搅拌下沉到底时，必须在桩底搅拌时间不少于10min以上，第二次搅拌下沉时，必须搅拌到第一次的深度以上，不得未钻到底就抽管往上。停机后如继续搅拌时应下沉或提升0.5m，达到搅拌均匀。

（3）、浆液倒入集料斗时应加筛过滤，以免残渣损坏泵体和堵管，水灰比控制在0.5~0.6之间，水泥拌和时间不少于3min，防止离析，水泥浆的输送速度要控制好，并要求连续。泵送浆液前，应保持浆液管湿润，以利输浆。

（4）、搅拌浆液的缸数以及水泥、外加剂用量和送浆的时间，下沉、提升的深度、时间等要有专人记录，以备考核。

（5）、施工中应尽量避免硬接驳，相邻桩搅拌间隔时间不宜超过24h，如遇有硬接驳时，应采取补桩等补救措施，保证桩墙连接的整体性。

（6）、注意前台开机操作和后台拱浆的密切配合，互相联络的信号必须明确。前台操机喷浆下沉，提升的次数和速度必须符合规定的施工工艺，后台供浆必须连续，一量因故停浆，必须立即通知前台，以免造成断桩。

（7）、水泥质量是保证质量的关键，每批水泥进场后，必须检验合格，并办理许可手续后方可使用。

（8）、如遇有粘性土搅拌下沉困难时，应放慢下沉、提升速度，防止扭断钻杆，或扭坏动力头。

（9）、为确保桩径，应经常检查桩径或将实际施工桩径适当扩大，确保桩头尺寸不小于600mm。桩与桩之间的搭接要控制好，不得小于200mm。当基坑开挖过程中，发现搅拌桩止水不严密，有渗漏水时，立即采用“旋喷桩”形式高压注浆补缝，以达到止水效果，控制基坑边坡外土体中地下水的流失。

（10）、搅拌桩终孔必须以地质钻探报告为依据，必须穿过残积土层500mm以上，如有同地质报告出入较大时，应立即通知设计、业主、监理等有关人员到现场确定，以保质量。

（11）、搅拌桩施工完成7天以后，方可进行土方开挖。

二、喷锚支护

1、喷锚施工

喷锚支护的施工工艺流程是：开挖作业面==>修坡（初喷）==>成孔==>安装锚杆==>锚孔注浆==>挂网==>喷混凝土==>预应力锚杆张拉。

1）、开挖作业面
根据边坡支护技术要求,须采用分层、跳格开挖。各段面的分层次数与该断面锚杆排数大致相同，按设计每层开挖深度为1.3米左右（开挖深度与当前层锚杆的垂直间距大致相同）。挖掘机顺着深层搅拌桩边垂直开挖，作业面的开挖宽度应能满足支护作业需求（约同当前层锚杆长度）。每天开挖长度约40米（由于有深层搅拌桩作临时支撑，其强度完全满足要求，因此可不考虑边坡土质的影响。对土质较复杂的地段，应适当减少开挖长度及每层高度，以保证基坑边坡安全。

挖掘机在开挖作业面时，要听从喷锚作业施工员的指挥，绝不能善自开挖作业面及作业面附近的土方。作业面开挖完成后，应根据施工现场的排污、排水布置挖出喷锚施工用水排放槽，以利喷锚施工用水能顺利流至污水排放点排出。

2）、修坡(初喷混凝土)
机械开挖后，由人工铲除边坡上的松土及欠挖土体，填实超挖洞穴，进一步提高边坡的平整度；作业面渗水较大时，应设置临时排水孔。当开挖后发现边坡土质较差时,可先初喷底层混凝土,初喷混凝土厚度以3～5CM为宜。

3）、成孔

按支护图纸设计的锚杆间距和排距布孔，在作业面上按设计要求定出孔位和角度，调整好钻孔机械进行成孔作业，并清理干净孔中的松土和杂物。孔径、孔深均应满足设计要求。

4）、锚杆制安

按设计图纸的直径和长度制作锚杆，锚杆采用焊接且焊接技术必须符合规范要求。预应力锚杆的非锚固段，应作隔离处理并做好防锈处理。锚杆安装时，应清除锚杆上的杂物，确保杆身的清洁。如采用底部注浆时，锚杆前端应绑好底部注浆管，保证其在锚杆送安过程中不脱落。在锚杆上每隔2～3米设锚杆对中架,保证锚杆送入锚孔中后能使锚杆处于锚孔中央,锚杆应送至锚孔底部，锚杆长度与锚孔深度应对应,误差不能大于500mm。

5）、锚孔注浆

锚杆砂浆采用P.O.3.25普通硅酸盐水泥（即425#R水泥）、细砂和适量的混凝土外加剂搅拌而成(水灰比为0.4～0.5)。注浆体的强度等级应达到M15（配合比由试验确定）。注浆前，先在孔口绑好注浆袋，拉松底部注浆管，方可注浆；当孔口有稀浆溢出时应先停止注浆，待拆卸底部注浆管后，直接用压浆管和止浆袋实行加压注浆。注浆压力为0.4～0.8MPa（根据锚杆锚固端土质情况进行调整）,加压时间不少于5～30分钟，以锚孔中注浆饱满为度。

6）、挂网

钢筋网的直径、间距和构造应符合设计图纸要求；钢筋网应离边壁约 3～7CM；各层钢筋网之间采用单面搭接焊焊接且焊接应牢固，搭接长度应不小于10d，加强筋和锚头应按图纸大样牢固焊接。

7）、喷射混凝土(终喷混凝土)
前面工序完成后，最后喷射混凝土成形。喷射混凝土采用P.O.3.25普通硅酸盐水泥（即425#R水泥）、中细砂、瓜米石和适量的混凝土外加剂拌合而成；喷射混凝土强度等级为Ｃ20（配合比由试验确定）。喷射混凝土前，应检查钢筋网是否达到垫离高度和喷浆管道是否畅通，喷射时，空压机应提供 0.4～0.8MPa左右的工作压力；喷射混凝土厚度除满足设计图纸要求外，还应保证钢筋网和加强筋的保护层厚度。

8）、锚杆预应力张拉

锚杆预应力张拉应在锚杆注浆完成约7天左右(锚杆强度达到设计强度的70％以上)进行，施加预应力时应严格按有关规范进行，当在一个预应力张拉值段锚杆的拉伸值超过规范规定的临界值时，应及时查对原因。当确认该锚杆失效时，应及时报告设计部门，采取相应的弥补措施。

三、土方开挖

1、施工准备

①、挖土前，在阻碍施工的建筑物和构筑物、地上及地下有关管线（包括电力、通讯、给水、排水，煤气、供热等）、树木等要取得详细资料，并安排拆除或搬迁。

②、施工机械从北门口和南门口进入现场，中间所经过的道路应事先勘察，做好必要的加宽、加固工作。

③、由于运土车辆较多，在施工现场除应有临时道路外，还应修筑供土方工程机械（汽车、挖上机）行走的便道，其路面应填筑适当厚度的碎石、砖屑等。如有坡度，则其施工坡度应控制在1:6之内，并确定好土方出土方向。

④、土方开挖时采用明沟和集水井排水，基坑内设置纵横排水明沟，若干集水井，并沿基坑外侧周边设置明渠和三级过滤池，将场内的地下水、地表水，通过排水明沟、集水井抽排到过滤池，再排到市政排水、排污管道。

2)、施工方法

为保证施工工期，基坑内的土方采用机械挖人工修边的方法施工，随挖随运，配合喷锚施工，挖一层支护一层。

①各区土方采用分步开挖方式，第一步开挖至-5.0m，由于东区原始标高约-0.6m，则第一步实际开挖深度约4.4m。第一步土方基本开挖至粉质粘土层，为便于土方继续开挖，在第一步土方完成后，在基坑底回填砖屑、石碴等压实，便于第二步土方开挖时行车。

第二步土方从-5.0m一直挖至基底。在东区南侧和西区北侧地下室底板标高为-8.00m 的部位，视实际需要，如在第二步无法一次挖至基底，可采用接力挖土法分二步挖土。

②坡道开设和开挖顺序。整个基坑分别在东区（3-1）~（4-1）轴间和西区（B）~（F）轴间各设置一个基坑内坡道，基坑内第二步土方均从此坡道运出，坡道一直放至基坑-5.00m处，宽度8.00m，坡度按1：6；东区每步的挖土顺序从东往西，从南向北；而西区北侧的土方可借助东区的坡道出土，其余部位的挖土顺序从北向南。最后在坡道处收尾。详见基坑土方开挖出土示意图。

③第二步及以下各步段土方开挖过程中应防止挖掘机碰刮喷锚网支护结构层，更不能触碰锚杆头，且需待上一排锚杆达到设计强度的70%以上后方可进行下一层土方的开挖。

④机械挖土，应在基坑底留200mm厚土层，用人工挖掘修整，挖土路线为按确定方案进行，当喷锚支护作业不能满足土方出土进度时，挖土要根据喷锚作业要求进行适当调整。

 eq \o\ac(○,5)土方开挖至设计标高后，地下室结构施工单位应及时浇捣垫层做到坑底满封闭，并及时进行地下结构施工。而且在地下结构施工后，应及时回填地下室外墙外土方，回填土应分层夯实，以减少基坑暴露时间。

 eq \o\ac(○,6)虽然本基坑采用深层搅拌桩止水帷幕与锚杆复合支护形式，可有效防止基坑外地下水渗入基坑，但由于基坑内原土所含水份较大，且基坑施工可能在雨季进行，会有大量雨水进入基坑。因此，当基坑内水量较多，影响到第二步土方的开挖时，应在坑内采取降水措施。

 eq \o\ac(○,7)、地下室底板有高差的部位，其土方采用1:1.5自然放坡进行开挖。

四、排水沟与集水井

1、基坑顶排水沟

基坑顶面四周均设置排水沟，以防地表水流入基坑。排水沟距离基坑边1000mm（东区东段双排桩时距离坑边1400mm），排水沟捣100厚980mm宽C10混凝土作基础，沟宽300mm，沟侧边用M5水泥砂浆砌灰砂砖240mm厚，内侧与顶面批1：2.5水泥砂浆25厚，水沟最浅处300mm，纵向坡度0.15%，排向沉淀池，经沉淀后再排入市管网。

2、基坑底排水沟

基坑底面四周均设置排水沟，及时排除坑内积水、雨水。排水沟距离紧靠基坑底边喷锚护坡设置，坑底排水沟宽300mm，排水沟捣100厚760mm宽C10混凝土作基础。沟侧边用M5水泥砂浆砌灰砂砖，靠护坡边120mm厚，靠地下室边墙240mm厚，内侧与顶面批，水沟最浅处300mm，纵向坡度0.15%，排向集水井。

3、集水井

基坑在及基坑底和基坑面分别沿纵向每隔50m设一个集水井，坑底集水井靠喷锚边，从在下室底板向下设置，700（宽）×1000（长）×1000mm（深），240mm厚灰砂砖墙，M5水泥砂浆砌筑，内侧与顶面批1：2.5水泥砂浆25厚；坑顶集水井尺寸：900（宽）×900（长）×1000mm（深），做法同坑底集水井。所有水均抽到基坑面排水沟，经沉淀后再排入市管网

五、基坑施工测量

（一）、平面轴网测量

    1、基本要求

1）、遵守先整体后局部和高精度控制低精度的工程程序。

2）、要有严格审核制。

3）、建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后，方可申请主管部门验收的工作制度。

4）、开工前先制定施测方案、仪器配备、人员分工，并经项目部总工程师论证可行后方可实施。

2、平面控制

1）、建立局部直角坐标系统。××湾工程主轴控制网由东区与西区两个直角轴网构成，两个轴网之间的夹角约4°。根据规划局规定的建筑红线和设计图纸上各点的坐标，从规划局的定位基点引测，建立两个轴线控制网。东区控制轴网为：（6-A）×（3-1）、（6-A）×（5-18）、（3-L）×（5-18）、（3-1）×（3-L）；西区的控制轴网为：（B）×（18）、（B）×（1）、（1）×（U）、（18）×（U），两个控制轴网内必须闭合。两个轴网之间的偏角和距离由（3-L）×（U）点确定，再在（18）×（6-A）点进行复核。

2）、各个控制网的距离误差要求≯±3mm，测角误差≯±5”。
3）、控制轴网建立完成后，再以此为基准划分轴线，从轴线放出地下室外边线。地下室边线各转角位置可根据图中坐标采用极坐标法进行复核。

4）、为了能使轴线网点永久保存，并利于以后的检验和基线引测工作，将轴线网点投测到基坑周边不受影响的建(构)筑物上和基坑四周地面上，并设立控制桩(点)，并经常进行复核，以确保轴线控制网的正确性。

（二）、基坑支护的稳定性观测

1、边坡垂直度控制

由于地下室外墙距离基坑边的尺寸仅为1100mm，而承台又突出地下室外墙，考虑基坑底需要设置排水沟，因此对基坑开挖的边坡垂直度要求较严，本工程设计基坑边坡为垂直支护，施工中放坡不可超过150mm，以免影响坑底水沟。

2、水平位移和沉降观测

水平位移和沉降观测由建设单位委托有专业测量资质的单位进行测量。观测点应设置在既能表示出沉降特征，又符合观测点牢固稳定能长期保存的点位。在建筑物附近设三个测量点作为基点，其高程从国家二等水准点按二类水准测量要求引测，并定期复核。测量数据应记录并绘成图表存档，如发现异常情况应及时通知设计处理。工程竣工后，依照施测数据，编制成果表，作为竣工资料的一部分。

基坑支护施工单位在施工中，应有一套完整的基坑边坡水平位移和沉降观测(包括基坑周边的建筑物和市政管线)体系，以利于对工程进行信息化管理，具体做法如下：

①、喷锚支护作业，与传统的先支护后大开挖施工方法不同,采用分层开挖分层支护,需要开挖作业的密切配合。为保证基坑边坡安全,应根据支护作业进度,严格按分层厚度、跳格宽度开挖，避免或减少超挖和欠挖,严禁擅自超前开挖。
②、开工前，加强对邻近建筑物的资料分析和现场勘察；对老旧建筑物已有的裂缝等应事先设置标记和备案，施工过程中应定时观测原有裂缝的发展状况，发现问题及时采取补救措施。
③、在邻近建(构)筑物上设立观测点，每幢建筑物设2～3个水平位移和垂直位移观测点，围墙每３0米设１个垂直位移观测点和１个水平位移观测点,在施工过程中,每天定期观测其位移一次，并做好记录，绘制时间～位移曲线图，分析总结其变化规律，严防建筑物发生不均匀沉降和倾斜。
④、基坑边坡顶上，各周边间隔约15～30米，设置一垂直位移监测点；沿基坑四周坡顶及坡腰处分别设置一排观测点(间隔约15～30米)，监测基坑的水平位移。上述监控点必须定期观测，及时整理分析、反馈数据，指导开挖和支护作业。当变形比较大时，应及时采取加固措施，确保基坑边坡稳定和周边建筑物的安全。

第八章、工程质量保证措施

本工程基坑深、地质条件差、地下水丰富、地下室施工周期长，因此保证基坑支护的施工质量是整个工程施工的关键。所有施工人员必须对此有高度一致的认识。为达到此目的，特提出下列工程质量管理、质量保证的组织及技术措施。

一、施工准备阶段的质量管理

1、认真学习和领会图纸，组织工程技术人员对设计图纸进行会审，使施工人员掌握施工图的内容、要求和特点。同时审查和发现施工图中待完完善的问题，以便正确无误地施工。

2、编制好施工组织设计，在总的施工布置原则指导下，依据施工情况进行必要的调整和制定切实可行的施工方案，以确保工程好、快、省、安全、优质、高速、低耗地完成。

3、把好原材料、辅助材料、成品和半成品的质量检验，组织材料计划进场，并做好保管工作。材料分类归放整齐，水泥、钢材、成品、半成品须有出厂合格证书和检验报告单，过期水泥及原材料不合格的不得使用。所有材料必须严格执行材料进场报验手续，经监理及建设单位认可后方可使用。

4、施工机具设备投入使用前应检修完善。并坚持制度性的保养、检修，确保其正常，不得因机械故障影响工程质量，测量仪器、预应力张拉设备须经有关部门年检合格。

5、施工组织准备。由于本工程的重要性，公司将组织以公司经理为总指挥，主任工程师为技术总负责的统一指挥机构，充分发挥公司质量保证体系的作用，着重协调各方面的关系，排除各种障碍，确保工程优质高速完成。
①、选择具有大学以上学历，经过施工员上岗培训、项目经理培训、全面质量管理学习及具备多年施工实践、质量意识强的人员组成负责此工程的施工管理领导班子，并配备具有大中专学历、技术员职称以上分别持施工员证、质安员证、试验员证、或材料员证的施工员、质安员，试验员、材料员、资料员组成现场施工组织机构。为工程创优打下良好的基础。

②、建立完善的质量管理体系，成立以高级工程师为主的质量安全监督小组。强化公司、项目经理、施工班组三级质量自控，制定明确的质量指标，加强质量监督力度，明确管理人员与质安人员的质检权限，落实质检职责，严格执行质检程序，对质量进行层层把关。公司总工室加大对该工程的管理力度。

③、成立质量管理QC小组，开展全面质量管理活动，以优良样板工程为目标，做好创优各项工作。成立以消除质量通病为目标的质量QC小组，充分发挥参加人员的积极性。制定详细周密的计划，落实措施，严格把关，杜绝质量通病的产生。
二、施工过程中的质量管理

1、做好施工技术交底，严格按照设计图纸，施工组织设计及其他施工规范规程进行施工，除建立工程质量管理保证体系外，应认真履行技术交底程序，将设计意图、设计变更、操作规程、施工工艺、技术要求、技术措施和质量标准向各工种及各级施工人员进行详细的讲解交底，让作业人员真正做到心领神会，施工时准确无误。这是创优质工程的根本保证。

2、质量保证技术措施：严格按建筑工程施工及验收规范、规程和设计图纸要求施工，减少和避免返工现象，抓好一次成优。

3、严格控制轴线、标高，布置好轴位布置图和标高控制点，严格执行复核制度。对开挖边线及高程控制点及时进行校对复核,设立观测点对基坑边坡和周围建筑物的变形实施严格监控；在重点且其基础和地质条件较差的建筑物周围，进行超前钻，确实探明建筑物的地质情况，有针对性预先设置竖向或斜向注浆花管，对基础下软弱土体进行高压注浆加固，有必要时，待加固完后，可再进行一次地质钻探，取得新的地质资料后，再复核设计方案，确保基坑边坡以及周边建(构)筑物的安全。

4、明确工程验收程序，当上一道隐蔽工程工序结束，须经自检，互检、专检合格后，通知监理、（质监站验）、及业主验收，办理验隐蔽验手续后方可进入下一道工序施工。

5、深层搅拌桩水泥及外加剂掺量、喷锚注浆砂浆、喷射混凝土、砌筑水泥砂浆等半成品必须严格按照设计和施工要求配制或经试验确定其配合比，并遵照配合比严格控制下料。

6、施工过程如发生严重的质量缺陷和事故，应及时上报，不得随意自行处理。

7、严格坚持施工中高标准，严要求，不合格的必须返工重来，决不迁就。坚持施工规范、规程操作。克服管理和操作上的自由化。杜绝打乱仗现象。
8、每日开工前,现场施工管理人员都要向操作手进行技术交底,对挖土的区位、深度、宽度以及与支护作业的协调进行详细的布置和安排。对现场区域不明确的市政管线及其它重要设施,必须探明方可进行施工。严禁擅自超前开挖，同时对已挖出的作业面用人工修平，以保证钢筋网和喷射混凝土的平整度。

9、严格按施工规程和设计图纸进行支护作业，同时应针对现场的情况，随时与设计方案对照，加强信息反馈，做到动态设计、动态施工、动态管理。对锚孔布置、锚杆的长度与直径、注浆的密实度、钢筋网的间距以及喷射混凝土的厚度与强度实行工序管理；专人负责材料试验、工序监控和施工记录签证工作。锚杆的接头要进行拉拔试验抽查，并在接头位置加焊2～3根Φ８钢筋，以保证钢筋接头的强度。

10、对复杂地层的开挖，应采取跳格开挖、减小作业面宽度和深度、增打超前摩擦锚杆、止水开挖等多种技术措施，调整开挖与支护的作业时间，做到随挖随支或边挖边支；同时应采用密植注浆花管高压注浆，固化软弱土层，确保支护质量，并及时做好排水等辅助工作。

11、严格按设计方案和监测规范实施监测，每天组织有关人员分析监测结果，及时绘制各监测点的时间～位移曲线，并及时将监测结果反馈设计，调整和修改设计方案，确保工程安全。

12、按设计应急方案准备好各种应急材料，随时备用。并组织抢险队进行应急预演，确保应急操作熟练。
三、施工质量的动态控制

本工程施工质量控制应从作业班组入手，组织建立班组的全面质量管理小组，推动全工程的“TQC”活动的开展，并将此管理工作贯穿施工全过程。本工程各主要分部分项工程均有明确、具体的质量管理目标，进行严密的动态跟踪。保证全部分项竣工验收时，达到优良标准，并争取创市优质样板工程，具体办法如下：

1、保证本工程所有分部工程分项工程和各检查项目均达到优良筹备组。

2、各施工队组均应建立和完善班组内部的自检制度，做到工程质量在班组内有控制、有检查、有记录。

3、严格执行质量管理制度的和种规定及进行各分项工程检查验收工作。

4、坚持质量检查制度，坚持每月一大检，每周一小检，项目组每天进行一次分部分项工程的跟踪检验和验收，对不合格的坚决推倒重来。

第九章、施工安全保证措施

认真贯彻建设部颁发的“一标二规范”和广东省建委实现“五无”目标的要求以及公司关于安全施工生产等有关规定，做到“安全第一，预防为主”，并结合本工程施工人员多，技术复杂、工期短、施工难度大、用地窄、材料进出车道少，防污染要求高等具体情况，建立严密的安全制度，以保证施工安全，促进工程顺利进行。

质安部门负责整个施工安全技术和管理工作，同时直接领导从事现场安全维护的质安管理小组，该部门由一名公司付经理挂帅。

一、一般要求

1、临近施工区域的人行道、车道及对人和物构成威胁和损坏的地方，应并挂醒目标志。

2、行走通道确保足够灯光，灯具应布置在安全的地方。

3、基坑四周设防护栏杆，上下设有专用爬梯。

4、基坑开挖坡道的坡度应符合有关安全规定。

5、挖土机的工作范围内不得有人进入，多台挖掘机施工时，其安全距离应大于10m，挖土从上而下，逐层进行，严禁采取先挖坡脚的危险作业。

6、基坑施工时随时监控支护的稳定情况，发现异常立即处理。

7、夜间开挖，应合理安排施工项目，防止挖方超挖或铺填超厚。

8、土方及锚杆施工前应会同建设单位对附的已有建筑物或构筑物、道路、管线等进行检查和鉴定，对可能受开挖钻孔影响的邻近建筑物、管线，应制定相应的安全技术措施，并在整个施工期间加强观测。

9、经常检查锚杆紧固和锚杆周围的土质情况。

10、高压泵操作人员必须戴防护眼镜，防止浆液射入眼睛，如有浆液射入眼睛时，必须进行充分冲洗，并及时送医院治疗。

11、预应力张拉设备张拉时应采取防范措施，防止夹具飞出伤人，机械设备的运转部位应有安全防护装置。

二、施工用电安全措施

1、施工用电严格执行建设部JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》。

2．每班用电作业必须要有持证电工跟班，并严格遵守现场的各项安全管理规章制度。

3．本工地施行三相五线制供电，施工现场适宜接地保护，并须采用三相五统一规划保护接地供电系统TN—S（TT系统）专用保护接地线必须在线路的首端（总配电房），中端（各第二级配电箱）和末端（固定用电机具）接地，而每一处接地电阻总配电房、中端和末端不得大于4Ω。

4．现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。维修电器设备时，应切断电源，验明线路无电并挂“严禁合闸，有人工作“的标示牌。其分配电箱和用电机具电箱开关安装好后应立即做好电箱同开关的编号标识工作。所有用电机具操作开关必须按一机一闸一漏一箱安装，并严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用，而其中的黄绿色双线只作机具的保护线使用，任何情况下不得有工作电流流过。

5．一切用电机具运到现场后，必须由电工检测其绝缘电阻及检查电器附件是否完整无损，固定用电设备其绝缘电阻不小于0.5MΩ，I类手持电动机具不小于2MΩ，II类不小于7MΩ。用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护，使用手持电动工具应穿戴安全用具。

6．运行中的漏电开关必须每天进行检查，作用中发生跳闸，必须查明原因，才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换，严禁电工自行维修，严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。

7．配电箱内的开关电器、近年电器、保护电器必须完好无损，可动部分灵活，箱内电器接线应加塑料护套保护线路进出位置。电箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m。

8．线路两端严禁插头接连使用，电源线严禁搭接在保险丝上，线路不得挂搭杂物衣服，大功率1000W以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品，在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够的电气防火器材。

9．供电线路架设采用电杆配以街码或沿建筑物外墙安装街码敷设。线路孤垂距地面一般4米，与通车道路横跨距地6米，电缆架设一般距地2.5米，与施工现场相邻的外电线路和设备必须订立防护措施或严密封闭。

10．施工照明设专用回路漏电开关，其金属外壳必须作接零保护，室内线路及灯具安装高度低于2.4米，使用36伏以下安全电压。人工挖孔桩和潮湿作业场所其照明电压为12伏。

三、安全教育及交底工作

1、进入现场的施工人员均需经严格的“三级”安全教育，并做好检查登记，使其熟知安全技术操作规程，特殊作业工人经专业培训合格后，持证上岗。

2、建立以项目经理为负责的安全领导小组，并设队组专职安全员，每周安全会不少于一次，并做好活动记录。

3、每一分部、分项工程施工前由专业工长下达书面安全技术交底，班组履行签字手续后方能实施。

4、每月进行一次制度性安全大检查，现场质安组每天跟班巡回检查，检查重点围绕高空作业，电气线路、机械动力、文明施工、安全防火等方面进行，检查的问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工并完善书面整改记录。

四、安全保证措施

1、所有进入现场人员均需“三级”教育，并立案登记。

2、进入现场人员必须戴好安全帽，不得赤脚、穿拖鞋。

3、登高作业人员不得穿硬底、带钉、高跟鞋，必须配戴安全帽。

4、注意施工防火，烧焊场所必须配备灭器材，清理周围环境，管井、防止焊渣漏到下一层引发火灾。抽烟人员要妥善处理烟头，在气割、气焊等易燃易爆场所严禁明火作业。

5、上班不得喝酒，禁止酒后上岗。

6、进入现场人员不得追逐戏耍，防止意外事故发生。

7、拖地电源线要摆放整齐，防止压裂撞伤造成触电事故。

8、切割机和套丝机必须平行放置，并且距离5米以上。

9、所有设备都使用统一的铁制开关箱，一机一闸，并加装主漏电保护器，设备金属外壳要接保护。（即：PE线）

10、安全工作以预防为主，每个人必须自觉遵守安全操作规程，特殊作业工种必须持证上岗。

11、做好安全防火工作，备足应有灭火器，等工具，工作需要明火的地方应做好防火措施，做到火灭人走，严禁在易燃处用火，焊工要做好防护措施后方可施工作业。

12、炎热天气施工，做好防暑工作，施工面狭窄，闷热的地方要解决排气扇。

第十章、现场文明施工

一、综合管理：

1、工程开工前必须取得建设工程施工许可证。

2、工程时需要占用红线外道路或场地的，必须有关部门申请临时占用手续。

3、在施工方案确定之前，会同设计、施工单位和市政、防汛、公用、邮电、电力等有关单位，对可能造成周围建（构）筑物、防汛设施、地下管线损坏、堵塞的现场进行勘察，并制订相应措施，保证施工安全进行。

4、对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局，并纳入施工组织设计，经建设单位和监理单位审核同意后执行。

5、项目经理必须制定并监督执行文明施工的目标、标准、制度以及工程各阶段实行文明施工的计划和措施，指定各作业场所，材料堆放场、生活设施的文明施工责任人。文明施工制度的内容包括：

（1）、责任人的权利和义务；（2）环境管理；（3）场地设施管理；（4）安全生产和防火管理；（5）教育培训；（6）检查验收要求；（7）卫生管理。

6、建立文明施工档案，将施工现场文明施工的各项制度的执行情况和建设行政主管部门及城监、质监等部门对施工现场检查情况一并归档，作为工程竣工验收的条件。

7、加强施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受“无暂住证、无劳动就业证、无计划生育证”人员。施工现场的管理人员和作业人员应当在胸前佩戴个人身份标卡。标卡由总承包单位统一制作，标卡应有个人照片、姓名、工种或职务、所属单位。

8、做好建设工地施工现场安全保卫工作，落实防盗、防火措施，对各类违法行为和犯罪行为要及时制止，并报告公安机关。

9、要积极主动地处理好与周边居民、企事业单位的友好合作关系，尊重当地社区各行政主管部门，自觉遵守社区行政管理规定。

二、场地、设施和环境建设

1、施工现场实行封闭式施工。现场四周除留必要的人员、车辆进出口通道外，施工单位必须在施工开始前设置好连续封闭的围墙或围板，其高度从内外地面最高处计，围墙不得低于2米，围板不得低于1.8米。

2、围墙统一用砖砌18墙，高度2米以上并压顶。围墙形式力求美观，与周围环境协调。砌筑围墙时必须砌筑基础底脚和墙柱，基础底脚埋地深度不小于50CM，墙柱与墙柱之间距离不大于3米，墙柱与墙体连接必须牢固、安全、可靠，外墙面要批荡抹光作刷白处理，并应绘制与周围环境协调的图案辅以美术字体。图案和字体要求颜色协调、整洁美观。

工地大门的设置，其高度与围墙相适应，宽度不得少于5米，材料统一采用镀锌2寸水管做架，双面铁板做面、红丹打底上油漆，焊接要平整、坚固、耐用。工地大门或外墙上应挂设施工标牌。

采用特色造型和绿化、美化外墙。

3、围板封闭应在沿线砌筑30厘米高的护脚18砖墙作界线，防止余泥杂物泻出围板外，并用镀锌铁板、塑料板或木板高1.5米封闭。要求清洁、整齐、不影响市容。

4、基坑四周的栏杆应当统一密挂密目式阻燃安全网，要求平整、绷紧、密拼连接、整齐美观，不得漏挂、脱落。安全网应为100平方厘米不小于2000目的密目式绿色围护立网。

5、工地内车辆南、北门出入口应当设置用混凝土浇捣的宽30CM、深40CM沟槽围成宽3米，长5米的矩形洗车场地和沉淀池、高压冲洗水枪，驶出工地的机动车辆必须在工地出入口洗车场内冲洗干净方可上路行驶。

6、施工现场推行硬地化。施工现场的工地大门内外通道、临时设施室内地面、材料堆放场、加工场、仓库地面等到要求浇厚度不小于100mm，强度不小于C10的混凝土硬底；机动车通道的宽度4.5米，采用C25混凝土捣筑，厚度200mm，其外设置排水沟、浆槽。上述以外的地面可铺石粉、炉渣或砾石。

南边生活区利用原厂区大院，在其内空地实施绿化。工人宿舍外道路以北种植一排绿化带（见总平面图）。将生活区与生产区分隔。

7、施工现场的建设材料和设施，不得堆放在围墙和围板外。材料堆放应当分类堆放整齐，标识清楚，散料要砌池围筑、杆料要立杆设栏、块料要起叠放，堆放高度不得高于1.6米。

8、施工现场内设置的临时设施（办公室、宿舍、厨房、厕所、临时水电设施、仓库）统一采用砖砌墙体，锌铁瓦盖顶。办公室、宿舍、仓库内外墙批荡刷白，要求宽敞、明亮、整洁。

9、施工现场必须道路畅通，设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，场地内不得大面积积水，泥浆、污水、废水必须经硬底硬壁沉淀及其他必要处理，未经处理禁止排入下水道。废浆和淤泥必须使用封闭的专用车辆进行运输。

10、施工垃圾设立垃圾池集中堆放并及时清理。

11、施工现场办公室内在醒目处张贴施工许可证、规划许可证、夜间施工许可证等证件的复印件，悬挂质量管理、文明施工安全生产制度和组织机构表、施工现场平面布置图。

12、施工现场设置一个集体厨房，位置选在东围墙内边。北边10米外设置冲凉房，再在冲凉房北侧设厕所。厨房内要求通风、卫生，经常保持清洁，生熟间要分隔，内墙要铺贴高2米的白瓷片，其余抹平扫白，厨房内灶台、工作台等设施和售饭窗口内外窗台也应铺贴白瓷片，门窗及洞口要设置纱窗，地面排水良好。

13、厕所内墙裙应当粘贴高度1.5米的白瓷片，便槽内底部和旁侧应铺贴白瓷片，地面、蹲台采用水泥浆抹面。厕所内应当设置洗手槽、便槽自动冲洗设备、加盖化粪池，禁止将粪便直接排入下水道和河道。对厕所要落实专人清扫，定期喷药，不得有异味，要保持清洁卫生。

14、施工现场工人宿舍必须具备防潮、通风、采光性能，人均床铺占有面积不小于1.7平方米，并进行适当分隔，每25人设一个直接出入口，主要通道宽不小于1.2米，15人以上居住的宿舍门宽不小于1.2米。男女宿舍和沐浴应能满足施工高峰期的需要。禁止男女混居，工人宿舍内部设施必须整齐清洁，生活用品分类统一存放。宿舍内要有管理制度，并落实治安、防火、卫生、计生管理责任人。

三、安全生产

1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应当符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，禁止任意接线接电，施工现场应当设有保证施工安全要求的夜间照明、危险湿场所照明以及手照明灯具，应为符合安全要求的电压。

2、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，位置合理、固定牢固，不得任意侵占场内道路。施工机具进场须经过安全检查，合格方能使用。施工机械操作人员应当建立机组责任制并依照有关规定持证上岗，禁止无证操作。

3、施工现场内木材加工间，易爆易燃仓库禁止烟火。施工现场应当设立定点吸烟室，禁止在作业场所吸烟。各类易爆易燃的化学物品、建材、油料必须入库存放，存放时必须封闭隔离。动用明火必须由项目经理和安全负责人现场核验签字后方可进行，操作人员必须持证上岗。

4、施工现场场内宿舍、办公室、仓库禁止使用电热器具取暖和煮饭，宿舍仓库不得混用。

5、木材加工间、仓库、宿舍、厨房、动火现场、作业区域、吸烟室以有易爆易燃材料堆放场等场所，必须按规定配备足够的种类有效防火器材，并经常检查。

6、施工现场的危险区域应当设立危险警示标志。

四、环境保护和卫生防疫

1、当施工时产生的粉尘较多时，粉尘飞扬处须采取遮挡围蔽或喷水降尘等措施。

2、每天施工作业时间限制在每日七时至十二时和十四时至二十二时，因工程技术或工程质量要求连续作业的，应当经工程所在地建设行政主管部门批准，并采限措施降低设备噪音后，方能延长作业时间。

3、施工现场应当落实各项除“四害”措施，严格控制“四害”孳生。

第十一章、季节性施工措施

一、雨季施工措施

广州市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量大，雨季长，台风和强热带风暴频繁，每年四至九月为雨季，夏秋季有台风袭击。为确保工程质量和正常的施工秩序，将不利影响和损失降至最小，特制定以下措施：

（一）日常防备措施

1、合理布置现场，做到：

（1）现场有组织排水，排水通道畅通。

（2）严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》敷设电气线路和配置电气设施。

（3）按照消防要求设置灭火器、消防龙头及砂箱。

（4）办公、宿舍要建于高地上，并加固牢靠。

（5）水泥等防潮、防雨材料库应架空，屋面应用防水用蓬布覆盖。

2、现场清理干净，物料堆码整齐、统一，悬挂物，标志牌固定牢靠，施工道路通畅。

3、储备水泵、铅丝、蓬布、塑料薄膜等备用。

4、定期检查各类设施，发现问题及时解决，并做好记录。

5、注意天气预报，了解天气变化动态。

（二）防雨措施

1、做好汛前和暴雨来临前的检查工作，及时认真整改存在的隐患，做到防患于未然，汛期和台风暴雨来临期间要组织昼夜值班，做好记录。

2、加固临时设施，大标志牌，临时围墙等处设警告牌。

3、安排好应急疏散通道及安全集结中心。

4、地下室施工期间，基坑四周应挖沟排、泻洪，防止地表面雨水直接汇入基坑，冲刷边坡；基坑底应修集水沟和集水坑并及时排水，集水明沟、集水坑洞现场地面四周布置，配备10台15m扬程泵。以防雨水浸泡、扰动基底。
5、雨天作业必须设专人看护边坡，存在险情的地方未采取可靠安全措施之前禁止作业施工。

6、检查机械防雷接地装置是否良好，各类机械设备施电气开关应做好防雨准备。大风雷雨天气应切断电源，以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后，要对现场的临时设施、用电线路等进行全面检查，当确定安全无误后方可继续施工。

7、钢筋要用枕木或木方等架高，防止沾泥、生锈。雨季应经常测定石子、砂子的含水率，及时调整配合比，保证质量。浇筑混凝土应尽量避免在雨天进行。

8、台风暴雨天气或连绵阴雨天气，防台风暴雨抢险救灾队伍应集结待命，统一指挥，随时准备排除危险隐患。

二、炎热天气施工措施

1、炎热的夏季要做好防署降温工作。

2、工地设茶水供应站，保证施工操作人员的水分补充；饮食要卫生、饮菜要可口，确保职工的健康。

3、试配混凝土、喷锚砂浆时应考虑到天气炎热的情况，采取如加缓凝剂延缓水泥的固化，降低坍落度损失等措施。

4、指派专人负责做好护坡混凝土的养护工作，采用浇水蓄水养护，使混凝土表面经常处于湿润状态，防止发生龟裂现象。

三、防台风措施

广州地处沿海，经常遭受台风袭击，所以在整个工程施工期间，必须做好防台风措施。

1、台风季节应特别提高警惕，随时做好防台风袭击的准备，设专人关注天气预报，作好记录，并与市气象台保持联系，如遇天气变化及时报告，以便采取有效措施。

2、成立台风期间的抢救灾小组，密切注意现场动态，遇有紧急情况立刻投入现场进行抢救，使损失降到最低。

3、科学、合理安排风雨期间的施工，当风力大于6级时，应停止室外的施工作业，提前安排好各分部分项工程的雨期施工，做到有备无患。

4、对施工现场办公室、食堂、仓库等临设工程应进行全面详细检查如有拉结不牢、排水不畅、漏雨、沉陷、变形等情况，应采取措施进行处理，问题严重的必须停止使用，风雨过后，应随时检查，发现问题，重点抢修。

5、台风到来之前，应对高耸独立的机械进行临时加固；堆放在场地内的零星材料要堆放加固好；不能固定的东西要及时搬到建筑物内。

6、台风过去后要立即对临时配电线路进行仔细检查，发现问题要及时处理，经现场负责人同意后方可施工。
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