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××大厦土方开挖方案

一、工程概况

本工程位于廊坊市××小区内，西临××路，北临××道，东临××大厦，占地面积2120m2，由A、B、C三栋楼组成，地基为CFG桩复合地基，基础底板底标高为-5.97m，局部为-7.07m（电梯井外）。

二、基坑开挖

1.开挖前的准备工作

(1)土方开挖前，肱将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完成。

(2)本工程的位置开槽尺寸，必须经过验收合格，并办完预检手续。

(3)夜间施工时，应有足够照明设施，在槽边及危险的地段设置明显标志，安排好开挖顺序，防止错挖或超挖。

(4)在机械无法施工的部位和修整边坡、坡度，清理槽底，人工配合进行施工。

(5)施工时所用的机械设备已进场，运转正常。

(6)熟悉图纸，并好技术交底。

2.因小区地下水位（-5.30m）高于基础底标高，不能一次开挖至桩顶标高(-5.37m)，所以第一次开挖至-3.60m，待打完桩后，进行第二次开挖，标高到-5.00m，第三次开挖桩间土，标高到-5.97m，第四次人工开挖电梯井，标高到-7.07m。

3.开挖顺序及机具人员的确定。

⑴第一次开挖，标高为-3.6m，工程量9000m3。

①机具：反铲挖土机一台，自卸汽车八辆，铁锹6把，钢尺50m的一把，5m卷尺一把，水准仪1套，小推车2辆，小木桩等。

②人员：抄平施线2人，清槽6人。

③开挖顺序：从B栋西北角开始，由北向南退着开挖，如图示：

⑵第二次开挖到-5.40m，工程量7200m3。

采用2台反铲挖掘机，从A栋东北角开始，由北向南开挖，分三次倒运到槽边，用铲车堆起，并装车（自卸汽车无法下到基坑内），挖到坡处停止，再从B栋西北角开始挖，倒过三次到槽，10辆汽车运土。如图：

⑶第三次-5.97m,工程量2556.76m，剔凿桩头1288个。

采用4台小型挖掘机挖土，8辆小北锅运土，运至槽边，1台反铲挖掘机挖上来，铲车推土装车，自卸汽车（4辆）运走，剔凿桩头15人。A栋、C栋、同时开挖，A栋从车头开始，C栋从南头开始，如图示：

⑷第四次开挖：标高-7.07m，人工进行开挖电梯井处土方。

⒋挖土方时应注意的事项。

⑴严格按规定坡工开挖。

⑵土方从上向下分层开挖，以利于排水。

⑶严禁超挖，扰动地基土层。

⑷开挖过程中，做好对轴线桩标准不准点的保护工作，并时常校核。

⑸施工人员带好安全帽，与机械保持安全距离，防止发生安全事故。

荣盛地产大厦护坡方案

××地产大厦工程分为三个部位，即A、B 、C三栋相连，按设计图纸要求基坑深度为-5.6m，自然地坪至槽低为-5m。目前正在桩基完工后的清淤和深挖工作，根据施工的进度（设计图纸不全）基础处理赶在雨季施工，为防止基坑边滑坡和塌方，造成不安全因素和影响施工进度，按地质堪察部门提供的地质资料需做好护坡的防护工作。

具体措施如下：

一、清坡工程

1.将基坑四周1m清理平整。

2.基坑放坡为450，从坡顶至坡底<2用平整削平，操作时应挂线找坡，保证坡度和平整度。

3.在清坡时，局部凹度转大时另行处理，不可用土回填，对松动土层全部清除。

二、锚回方法：

1.用[image: image1.png]


14～18钢筋，长度为1.5～2m，做梅花形锚固于边坡内，外露54mm，纵横向间距为1米用[image: image2.bmp]6钢筋与锚杆连接成体（如图所示）。

2.坡面挂铁丝网，规格为50×50，将铁丝网固定在锚杆之上（如图所示）。

三、放坡面层做法：

1.面层为<15细石砼，厚度60mm。

2. <2抹细石砼面层时需按配比去搅拌细石砼，抹面层进要保证密实、平整，要一次抹，减少施工缝。

荣盛地产大厦护坡方案

本工程基坑开挖深度为m，目前面临雨季施工，为防止滑坡和塌方，将采取护坡措施。

具体做法如下：

1.将坡顶向外1m范围内清理平整，然后沿坡顶到坡底将边坡用人工削平。

2.将1.5～2m的[image: image3.png]


14～18钢筋按纵横间距1米、梅花形锚固于边坡内，外露50mm，墙面挂铁丝网，然后用[image: image4.bmp]6钢筋将所有主筋端头相连。

3.人工抹细石砼面层，厚度60mm。

工程使用材料计划
	栋号
	名   称
	型   号
	数量
	单位
	进场时间

	A
	塔吊配电箱内配置
	160DZ
	1
	块
	

	
	
	140DZ
	1
	块
	

	
	
	40DZ（单相）
	1
	块
	

	B
	塔吊配电箱内配置
	160DZ
	1
	块
	

	
	
	140DZ
	1
	块
	

	
	
	40DZ（单相）
	1
	块
	

	木工棚电源箱内配置
	100DZ
	1
	块
	

	
	60刀闸
	4
	块
	

	C
	配电箱内装置
	100DZ
	2
	块
	

	钢筋厂电源箱内装置
	160DZ
	1
	块
	

	
	60刀闸
	4
	块
	

	井泵房电源箱内装置
	100DZ
	1
	块
	

	
	60刀闸
	1
	块
	

	搅拌站电源箱内配置
	100DZ
	1
	块
	

	
	100刀闸
	1
	块
	

	砼泵电源箱内配置
	250DZ
	1
	块
	

	办公区电源箱内配置
	40DZ
	1
	块
	

	
	单相30刀闸
	3
	块
	

	作业区低压行灯箱内配置
	40DZ
	1
	块
	

	
	单相40DZ
	3
	块
	


主要机械、工具需用量
	序号
	机械名称
	型号
	数量
	每台功率（KW）

	1
	塔式起重机
	QTZ-5013
	2
	60.00

	2
	砼搅拌机
	500L
	2台
	

	3
	临时用水井
	
	1个
	

	4
	钢筋切断机
	GJ5-40
	1
	3.00

	5
	钢筋成型机
	GW-40
	1
	3.00

	6
	切割机
	
	1
	

	7
	套丝机
	
	1
	

	8
	卷扬机
	
	2
	

	9
	电焊机
	
	2
	30千瓦

	10
	电焊机
	
	4
	10千瓦

	11
	平板震动器
	P2-50
	2
	1.10

	12
	插入式震动器
	MT-50
	6
	1.10

	13
	浇筑砼用吊斗
	
	1
	

	14
	电锯
	MT-500
	1
	4.00

	15
	电刨
	
	1
	5.00

	16
	压刨
	
	1
	2.20

	17
	电钻
	
	1
	

	18
	水箱
	
	1 
	

	19
	抽水泵
	
	1台
	80.00KW

	20
	配电箱
	
	10
	

	21
	打夯机
	
	1
	

	22
	汽泵
	
	1
	

	23
	小推车
	
	12辆
	


1、砖量：17500块

2、量：900块

3、勾缝打地面水泥：0.5T   砂：2m2
4、木料：5×10=0.2m3

〈〉三合板=6块

5、檩条3000=9根  4000=18根

6、木柁6000×300=1根

3000×100=2根

7、土板1.5～2公分厚=75m2

8、吊顶用料：木方子5×50.5m3

三合板=9块

9、两个塔吊座砌砖28000块

   水泥：

   砂：

1、砖：（9.5×2+6.5×2）×3×0.24+1.2×6.5×0.24-2×2×2×0.24=23m3

2、檩：3000×100～120=27根
3、柁：6500×200=2根

4、木板：

5、铁皮瓦楞板：40张

6、钢筋：
7、砼地面＜10cm  4.5m3
8、勾缝水泥：    砂：
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