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前     言
承蒙湖北某公司邀请我公司参加贵公司办公楼改造工程的投标，我公司表示衷心地感谢。我公司热切期望与贵方携手合作，共创美好未来。本施工组织设计系我公司对武汉公汽总公司综合楼的投标文件之一；也是今后施工的指导文件。本施工组织设计体现我公司对该工程施工的总体构思和部署，若我公司中标我们将遵照我公司各项管理程序，按照本施工组织设计指导施工，确保工程优质高速地建成。

第一章、工程概况及实施目标

第一节、工程概况

一、结构工程概况

1、在原办公楼内增建现浇钢筋混凝土楼梯，混凝土C20。

2、将该楼五层会议室屋面及屋板全部拆除墙体采用加气混凝土砌块墙；楼面采用水泥砂浆地面、花岗岩楼地面和木楼地面；外墙装修采用高级面砖和花岗岩挂面；内墙面采用混合砂浆、水泥砂浆和仿瓷涂料；天棚采用纸筋灰、塑料吊顶和铝合金龙骨吊顶；屋面采用卷材防水和刚性屋面双防水。

二、安装工程概况

1. 给排水工程

本给排水工程包括生活给水、消防给水及排水系统。污废水排入化粪泥沙后排入市镇污水管。

2. 电气工程

本工程电报包括电力照明、防雷与接地系统及弱电系统。本楼供电电源由地下室配电房引入，供电电压为380/220伏三相四线制。

工程概况表(附图一)
	工程名称
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	投标单位
	

	结构类型
	框架抗剪
	结构层次
	地下一层、地上19层

	建筑面积
	约17000㎡
	建筑高度
	   71.55M

	典型梁截面
	矩形梁
	350*700    350*650

	典型柱截面
	矩形柱
	700*700 

	混凝土强度等级
	次层  
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	混凝土标号（墙柱）
	C40  C40
	C35 C30
	C25

	
	备注
	同楼层板梁标号比墙柱标号低一个等级

	计划开工日期
	2002年7月 10 日
	施工工期

	计划竣工日期
	2003年11月5日
	480天


第二节 工程特点

1、工程工期紧：本工程建筑面积约17000M2,工期480天，工程量较大，有一定的施工难度，所以科学合理的组织施工就显得特别重要；

2、本工程计划2003年11月5日全部完工，必须形成立体施工，交叉作业，合理安排工序搭接，才能达到工期要求。

3、本工程施工场地狭窄，科学合理的安排施工现场布置尤为重要。

4、本工程为全现浇框架加抗剪结构，垂直运输量大。

5、本工程是综合楼，在防火和综合布线方面要求高，特别是要求土建与安装施工配合好。

6、防水工程施工是本工程施工中的重点，也是历来倍受业主关心的问题。

第三节   施工指导思想及实施目标

1、 指导思想

以“安全第一，质量为本”为宗旨，参照ISO9001系列标准，以“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”的质量方针，建立工程质量保证体系。选配我公司经验丰富、高素质的项目经理、技术及工程施工管理人员，按项目法组织施工管理，发挥公司自己管理及技术的优势，积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术成果，精心组织，科学管理，以“优质、高速、优价、廉政”完成该工程施工任务。

2、 实施目标

参照ISO9001系列标准，以我公司的质量方针，建立工程质量保证体系。施工中充分发挥我公司的技术优势，全面推行项目法施工，强化项目各项管理工作，积极推广应用科技成果，采用成熟的施工工艺，科学的组织土建、安装的交叉施工作业，以先进的技术和有效的管理，严格履行施工合同，确保实现以下目标：

1.  质量目标：严格按国家施工规范及施工图纸要求施工确保达到优良，创黄鹤银奖。
 2.  工期目标：本工程总有效工期为480天。计划开工日期为2002年7月10日，计划竣工日期为2003年11月5日。
 3.  安全目标：制定和完善安全管理制度，提高施工人员的安全意识，杜绝死亡和重伤事故，年轻伤频率控制在0.1‰以内。

4.  文明施工目标：坚决贯彻市政府令，按我公司文明施工组织管理，确保达到武汉市文明施工样板现场。

5. 质量保修：我公司在向业主提交工程竣工验收报告时，出具质量保修书。质量保修书中明确本工程的保修范围、保修期和保修责任等。

      保修期限如下：

(1) 地基基础工程和主体结构，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；即50年。

(2) 屋面防水工程、给排水工程、房间和外墙面的防渗漏为5 年。

(3) 装修工程为2年。

(4) 暖通工程为2个采暖期。 

(5) 电气管线、给排水管道、防备安装为2年。
第二章 施 工 部 署

第1节 项目组织管理机构

我公司对武汉公汽总公司综合楼工程极为重视，该工程被列为我公司本年度重点工程。委派有丰富施工经验的我公司国家二级项目经理 为项目经理；国家优秀项目经理××为项目副经理，主持过大型项目技术负责的

为技术副经理，组织强有力的项目班子代表公司全面履行合同，对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划的组织、指挥、管理和控制。

    各专业安装施工队伍与土建配合必须以土建施工进度计划为主线，合理调配人员组织施工。

第二节  项目主要管理人员表

（附图二）

	序号
	姓  名
	年龄
	文化程度
	职   务
	职 称
	职务资历

	1
	
	32
	大专
	项目经理
	工程师
	10年

	2
	
	53
	高中
	项目付经理
	工程师

师
	26年

	3
	
	50
	高中
	技术负责人
	工程师
	25年

	4
	
	34
	中专
	施工员
	助工
	10年

	5
	
	40
	高中
	预算员
	工程师
	20年

	6
	
	43
	中专
	质检员
	工程师
	20年

	7
	
	34
	高中
	安全员
	助工
	10年

	8
	
	27
	中专
	材料员
	助工
	7年

	9
	
	32
	中专
	取样员
	助工
	4年


第三节 施工准备

   一、 建设方应负责的准备
 建设方应为本工程创造良好的施工条件，提供建设场地红线桩、高层控制点、地形、地质勘察报告及全套施工图纸等资料若干份，处理好原有场内地下管线或地面障碍，提供施工现场水、电管线的引进、引出线路，做好施工现场三通一平。另外，先派建设方在现场的全权代表，协商处理建、施双方在施工中可能出现的各种问题及事项；委托社会工程质量监督部门对本工程实行工程质量监理，负责组织图纸会审和技术交底工作；负责组织有关部门不定期的对工程质量和施工现场场容场貌的检查、评比。
二、 施工方应负责的准备
1． 组织准备：设置、健全本工程施工管理职能机构，负责处理、指挥、协调有关本工程施工中的一切事宜，统一指导工地“人、财、物”。
2． 技术准备：组织本工程施工的专业技术人员尽快熟悉施工图纸，了解施工现场环境，积极配合建设方组织的图纸会审并做好技术交底工作，及时制订出本工程施工的技术、质量、安全、进度等一系列技术管理实施细则，详细编制各分部分项工程施工预算及工程控制措施，认真做好钢筋、模板及加工件的下料，翻样和轴线测量定位及楼层的找平放线等各项技术准备工作。
3． 现场准备：因地制宜地按施工区域划分情况，搭设布置施工现场的临时设施，视其使用功能分材料库房、水泥存放场、木工加工棚、钢筋加工棚、和灰机棚、砂堆放场、消防砂池、工地办公室、仓库等必须设施，并有详尽的排水措施及施工道路。组织筹措前期工程施工所需的资金、材料、机具、周转材料等物资生产要素。
5、劳动力准备：积极办妥本工程施工所需必备的一切许可批件手续证件，迅速选拔、调整配备项目施工专门班子，集结、优选各专业工种的施工力量，为本工程全面施工作好施工力量准备。
第四节  劳动力、材料、机械设备计划

一、劳动力需用计划表

（附图三）（2002年7月—2003年11月具体时间由甲方定）

	
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	混凝土工
	30
	50
	50
	50
	50
	50
	40
	40
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	

	木工
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	30
	30
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	

	钢筋工
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	
	
	
	
	
	

	泥工
	20
	20
	30
	40
	40
	40
	30
	40
	40
	40
	40
	60
	60
	60
	50
	40
	20

	架子工
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	
	8
	
	15
	15
	10
	10
	
	
	

	安装工
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	10
	25
	25
	35
	35
	35
	35
	35
	20
	
	

	杂工
	20
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	
	
	

	防水工
	
	5
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	5
	
	
	
	
	

	油漆工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	10
	
	

	装饰工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	15
	15
	15
	15
	
	

	机修工
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	土工
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	保卫员
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	


（附图四）      二、劳务拟分包情况

	分部分项工程名称
	分包单位
	分包工程量
	说明

	本工程无分包项目


	无
	无
	该工程一旦由我公司中标，我公司决定将此工程作为重点项目来抓，所有分部分项工程均由我公司来完成，不转包、不分包。




二、主要材料计划表

（附图五）
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数  量
	备  注

	1
	钢材
	综合
	T
	1396．81
	

	2
	商品混凝土
	综合
	M3
	7850
	

	3
	木材
	综合
	M3
	237．76
	

	4
	水泥
	综合
	T
	911．57
	

	5
	砂
	综合
	M3
	2386
	

	6
	碎石
	综合
	M3
	12．6
	

	7
	彩釉砖
	综合
	M2
	12899
	

	8
	塑钢门窗
	
	M2
	1759
	

	9
	花岗岩板
	
	M2
	3840
	

	10
	塑料落水管
	DN100
	M2
	447
	

	11
	UPVC塑料排水管
	综合
	M
	1509
	

	12
	铝合金复合管
	综合
	M
	675
	

	13
	PP-R给水管
	综合
	M
	342
	

	14
	镀锌钢管
	综合
	M
	20528
	

	15
	无缝钢管
	综合
	M
	1214
	

	16
	电力电缆
	综合
	M
	3336
	

	17
	管内穿线
	综合
	M
	79818
	

	
	
	
	
	
	


三、主要机械设备计划     

（附图六）
	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	使用阶段
	功率

	1
	塔吊
	 
	台
	1
	基础 主体 
	

	2
	砂浆拌和机
	 HJ--200
	台
	2
	基础 主体
	4.0kw

	3
	钢筋切断机
	 Q140—1
	台
	1
	基础 主体
	3.5kw

	4
	钢筋切割机
	 φ140—1
	台
	1
	基础 主体
	2.0kw

	5
	钢筋弯曲机
	 GWB40
	台
	1
	基础 主体
	3.5kw

	6
	插入式振动棒
	HZ—50 70
	台
	8
	基础 主体
	8.0kw

	7
	平板振动器
	 HZ—5A
	台
	2
	主体
	4.0kw

	8
	交流电焊机
	 BX--300
	台
	3
	基础 主体
	  20kw

	9
	对焊机
	
	台
	1
	基础 主体
	75KVA

	10
	锥接机
	
	台
	1
	基础 主体
	30

	11
	木工圆锯
	  MJ224
	台
	2
	基础 主体
	  3kw

	12
	潜水泵
	   20M
	台
	2
	基础 主体
	 12kw

	13
	脚手架扣件
	
	个
	20000
	主体 装修
	  

	14
	脚手板
	
	块
	1200
	主体 装修
	

	15
	安全网
	   
	M2
	6300
	主体装修
	

	16
	原野木撑筒
	
	根
	5000
	主体
	

	17
	竹模板
	
	M2
	5000
	主体
	

	18
	木模板
	
	M2
	1500
	主体
	

	19
	木方
	
	M3
	80
	主体
	

	20
	经纬仪
	
	台
	1
	全过程
	

	21
	水准仪
	
	台
	1
	全过程
	

	22
	脚手架钢管
	
	T
	90
	主体 装修
	

	23
	试模
	
	组
	6
	基础 主体
	 


第三章 主要分部分项施工方法

第一节 基础工程施工方案

1、 土方开挖

1． 本工程基础为地下室筏板基础。

2． 本工程土方开挖采用机械大面积开挖，人工逐个开挖的方法。

3． 本工程自然地面为21.75M，地下室底板标高为-4.8M，开挖深度最深约5M。

4． 本基坑场地地质条件及周边环境较好，在充分分析了本基坑的周边环境及地质条件的情况下，经过反复从经济、安全、工期等各方面的比较以及总结以往的工程经验，决定本基坑支护方式为：整体天然放坡开挖，坡面采用钢丝挂网喷射处理的支护措施。

5． 本工程基础施工阶段降水措施采用明沟和集水井降水，沿基坑四周设300×450排水沟，四角设400×400×800集水井，其面标高应低于基础底标高，将水汇于集水井内由水泵抽出。地下室施工期间也不要停止降水，保证地下室基础抗浮稳定性。

2、 地下室底板施工方法

1． 本工程筏板及侧墙断面较大，因此施工中应按大体积混凝土建筑方案。混凝土浇灌完后，在12小时内用双层草袋履盖，湿水养护等保温措施，防止混凝土内部温差过大产生温度裂缝。

2． 基础混凝土配制应昼采用低水化水泥，减少单方水泥用量，可使用缓凝型减少剂，加粗骨料最大粒径，降低施工坍落度，每次浇灌高度尽可能低等方法，降低混凝土内温差。

3． 地下室底板的施工，地下室底板钢筋绑扎过程中要特别重视底板钢筋的绑扎质量，柱、墙插筋定位的准确、牢固，采用先在垫层上弹墨线方式保证底板钢筋的间距。底板上、下钢筋绑扎时，按施工图的要求设置撑脚，并同时注意地下室门洞的预留。底板混凝土的浇灌顺序平行推进，连续浇灌不得留置施工缝。特别注意止水企口处混凝土的密实，防止渗透。

4． 地下室混凝土浇灌

（1）本工程地下室底板厚400MM，水池池壁混凝土抗渗等级为S8。

（2）采用逐层推移法施工

结合泵送施工的特点，将按一定厚度混凝土由上往下，由远到近逐步沿混凝土的流淌方向推移浇灌。开始时，混凝土从泵管的最远端卸下，自下而上分层浇灌。混凝土以每拆卸一节管的长度逐层推移延伸，循序渐进。

3、 地下室施工方法

    地下室外墙第一道水平施工缝设在底板上300MM处，施工缝采用止水带止水。

地下室底板施工完后，外墙模板采用木胶合模板，采用对拉螺栓加固装置，以保证混凝土墙板的施工质量。
   地下室所有墙板和顶板，采用木竹胶合模板，大面板的平面组合方案选择平模和小角模方案，在模板施工前，由木工翻样员根据施工图绘出大面板的制作和安装图，大面板按其尺寸逐块编号，以便于施工时能快速准确地安装。

2．地下室墙板、顶板的施工

（1） 地下室钢筋的连接方式：纵向钢筋直径22MM者，均采用钢筋直螺纹接头。

（2） 地下室墙、顶板的模板用量大，采用木胶合板进行设计拼装，内外模板的连接采用止水拉结条拉接，并用钢管加固支撑。

（3） 顶板混凝土由于量大，且有结构自防水要求，其混凝土质量必须达到设计图要求的混凝土强度等级标准。同时，浇灌过程中需作连续浇灌不得留置施工缝。

4、 地下室防水施工
（1）防水施工必须按设计图纸的要求进行作灌水试验，并作好灌水记录（灌水过程中试水渗透的部位采用图表法），然后对相应部位拿出处理渗透的措施及方法，最后使其满足防水要求（有关试水方法另定）。

（2）地下室的防水施工必须按设计图的要求进行防水层的基层处理，严格按设计图的做法及规范要求进行操作，防水层的施工必须对工序过程进行控制，上道工序检查未达到质量标准，不能进入下道工序施工。

（3）本工程安装管道穿地下室外墙时必须严格按以下要求操作：

  预埋套管防水处理方法:
地下室外墙支模采用防水型穿墙螺栓。

地下室试水前作挡水墙处理，后浇带应按设计要求在结构封顶后封闭。

5、 回填土方施工方法

  填土在地下室试水及防水工程完工后施工。

1． 土方施工机具

   基槽土方回填施工主要机具：载重汽车（倒土）、挖掘机、推土机、蛙式打夯机、手推车等。

2． 土方施工工艺

   （1）填方施工从基底最低处开始，水平分层整片回填夯实。必须做成斜坡形分段填筑，重叠1M，上下层错缝距离不大于1M。

   （2）保证填土含水率在一定范围内且符合设计要求；干密度检测值应有90℅以上符合设计要求。
（3）夯完一层后，撒水湿润，保证上下层接合良好。
（4） 填方时备好排水措施（集水坑、潜水泵等）并注意清洁泥。
3． 试验及质量控制措施

  （1）在回填土前，先送实际填用土料到当地具有权威性的试验室做标准击实试验，定出回填时控制干容度及含水率的标准。

  （2）正式回填时严格分层夯实，每层虚铺25CM厚左右，夯实至20CM厚左右，然后用环刀法取样，测出实际干容度，合格后才能往上填上一层。每层环刀取样要记录所填层次的起始标高及在附图上标明取样位置。

a.标准击实试验：必须送当地检测机构做，土料送30Kg，若是灰土，加送石灰10Kg。

b.现场回填土时，分层用环刀取样，测其干容重不小于预先控制指标，含水率在最佳含水率的±2℅内，经双方协商此项试验，试报告由检测机构签字盖章，才能生效。
第二节 主体工程施工方案

1、 施工准备

施工前我们将做好前期的技术准备工作：施工前认真组织图纸会审及设计交底工作，做好变更记录，并在此基础上做好施工组织设计的深化设计，编制各工序、工种的作业设计并落实到施工工长和作业队伍及班组。掌握水准点、标高、轴线控制点等资料。

2、 工程测量

（一）制定测量方案的基本原则

   以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系，保证建筑物定位准确，保证轴线、标高正确。

1． 施工平面控制网的测点

   根据业主提供的测量控制点在场区内引测2～3个控制点桩位，用经纬仪定出主控制轴线，并根据主控制轴线弹出其他轴线位置。

   地下室施工完毕后，在±0.00结构面进行一次轴线闭合检查.

   主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。

2．标高控制

   （1）在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点，用DS2水准仪往返测，测设合格后，用红色油漆标记“▲”并在旁边注建筑标高，以红“▲”上顶线为标高基准，同一区域、同一层平面内红“▲”不得少于二个，间距分布均匀并要满足结构施工的需要，且红“▲”需设在同一水平高度，其误差控制在±1MM以内则认为合格，在测量各层标高时，应后视其中的两个红“▲”上顶线以作校核。

  （2）±0.00以上各层的标高传递均利用首层红“▲”上顶线为标高基准，用检定合格的钢尺向上引测，并在投测层标记红“▲”，复检合格后，方可在该层施测。

  （3）在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建物的质量要求。                                      

（二）高程基准点的测设

  对水准点的检测及要求

（1）对场内设的水准点，每月定时联测一次，以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪，精度按二等水准技术指标执行。

  （2）对检测后的数据须采用微机电算，电算成果须作分析，以保证水准点使用的准确性。

（1） 控制点的保护

   控制桩按测量规程规定的标准进行埋设，一般埋设在坚固耐用的地方，桩顶周围砌筑20CM高的保护台。

三、钢筋工程

（一） 钢筋的检验与存放
1．钢筋进场应具有出厂证明或试验报告单，并需分批用作机械性能试验，如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时，还应进行钢筋化学成分分析。严禁不合格钢材用于本工程上。
2．钢筋取样，每批重量不大于60T。在每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套，每套试样从每根钢筋端部载去50㎝，然后再载取试样二根，一根作拉力试验（包括屈服点、抗拉强度和延伸率），另一根做冷弯试验。
3．钢筋运到加工工地后，必须严格按分批等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放，不得混淆。
4．存放钢筋场地要进行平整夯实，铺设一层碎石，条件允许可浇筑砂浆地坪，并设排水坡度，场地四周设排水沟，以利排水。堆放时，钢筋下面垫木枋，离地面不宜少于20㎝，以防钢筋锈蚀和污染。
5．钢筋半成品按分部、分层、分段和构件名称，按号码顺序挂牌堆放，同一部位或同一构件要放在一起，并有明显标识，标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径及根数。
（二）钢筋制作场地及制作机械 

现场的加工场地设2条钢筋加工生产线，布置2台钢筋切断机、2台成型弯曲机、2台钢筋拉直机、2台钢筋闪光对焊机等。
（三）作业安排
    由于钢筋加工量较大，且规格、型号繁多，必须周密部署，并根据总施工进度计划，编制详细的钢筋加工计划，各加工计划除和总进度计划吻合外，同时要满足现场实际进度需要。
（四）钢筋加工
    由专业人员进行钢筋下料设计，钢筋料单须经过技术负责人审核、现场总工审批后方能允许加工。钢筋加工成型严格按照规范和设计要求执行。现场建立严格的钢筋生产、安全管理制度，并制定节约措施，降低材料损耗。
（五）钢筋绑扎
1．钢筋接头
钢筋连接：
梁钢筋：当D≥20㎜时，采用电焊连接，其它采用搭接绑扎连接
柱钢筋：当D≥20㎜时，采用电渣压力焊连接，其它采用搭接绑扎连接。
2．钢筋接头要求：
   受力钢筋接头的位置相应错开，当采用非焊接的搭接接头时，从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内，或当采用焊接接头时，从任一接头中心至长度为钢筋直径35D且不小于500㎜的范围内。有接头的受力钢筋截面积占钢筋总截面的允许的百分率应符合：
   绑扎骨架和绑扎网中钢筋的搭接头：受拉区25℅，受压区50℅；
   受力钢筋的焊接接头：  受拉区50℅，受压区不限制；

   受力钢筋的机械连接头：受拉区50℅，受压区不限制；

   钢筋的锚固长度、搭接长度应符合结构施工总说明要求。
3．钢筋现场绑扎

现场不能长期堆放钢筋，半成品钢筋要严格按计划分批进场，钢筋运到现场后，并及时运到需要的部位，避免钢筋在场地内长期堆放。

4．分项工艺流程
1） 柱钢筋施工工艺流程：套柱箍筋→竖向钢筋连接→画箍筋间距线→绑扎箍筋→避雷接地等焊接
2） 梁筋施工工艺流程：画梁箍筋间距→放箍筋→穿下层框架梁纵筋及弯起钢筋→穿上层框架梁纵筋及弯起钢筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层架立筋→穿次梁上层纵筋并与箍筋固定    →按箍筋间距绑扎

（六）质量保证

    钢筋采购、制作、绑扎各工序我公司有完整的质保体系，各工序将严格按照ISO9002的工作程序实行，并满足图纸要求和规范要求。
（七）电渣压力焊施工

1．工艺流程：

    检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝球→安放焊剂罐、填装焊剂→试焊、作试片→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查

2． 电渣压力焊的工艺过程

   钢筋端头制备：

   闭合电路→引弧→电弧过程→电渣过程→挤压断电

（1）钢筋安装之前，焊接部位和电极钳口接触的（约150MM区段内）钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等，应清除干净，钢筋端部若有弯折、扭曲应予以矫直或切除，但不得用锤击矫直。
选择焊接参数：

钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括：焊接电流、焊接电压和焊接通电时间。

不同直径钢筋焊接时，按较小直径钢筋选择参数，焊接通电时间延长约10℅。

（2）安装焊接夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置，一般为1/2焊剂罐高度偏下5-10MM，以确保焊接处的焊剂有足够蝗淹埋深度。

上钢筋放入夹具钳口后，调准动夹头的起始点，使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态，方可夹紧钢筋。

钢筋一经夹紧，严防晃动，以免上下钢筋错位和夹具变形。

（3）安放引弧用不着铁丝球（也可省去），安放焊剂罐、填装焊剂。

（4）试焊、作试件、确定焊接参数，在正式进行钢筋电渣压力焊之前必须按照选择的焊接参数进行。

 试焊并作试件送试，以便确定合理的焊接参数。合格后，方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时，应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据，以确保焊接拉头质量可靠。

3．施焊操作要点：

（1）闭合回路、引弧：通过操纵杆或操纵盒上的开关，先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路，在钢筋端面之间引燃电弧，开始焊接。

（2）电弧过程：引燃电弧后，应控制电压值。借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距，进行电弧过程的延时，使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

（3）电渣过程：随后逐渐加快下送钢筋的速度，使上钢筋端部插入渣池，电弧熄灭，进入电渣过程的延时，使钢筋全断面加速熔化。

（4）挤压断电：电渣过程结束，迅速下送上钢筋，使其端面与下钢筋端面相互接触，趁热排除溶渣和溶化金属。同时切断焊接电源。

（5） 接头焊毕，应停歇20～30S后（在寒冷地区施焊时，时间就相应延长），才可回收焊剂和卸下焊接夹具。

（6）质量检查：在钢筋电渣压力焊的焊接生产中，焊工应进行自检，若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷，应切除接头重焊，并查找原因，及时消除。切除接头时，应切除影响区的钢筋，即离焊缝中心约为1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。

4．应注意的质量问题

   （1）在钢筋电渣压力焊生产中，应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净；钢筋安装应上下同心；夹具紧固，严防晃动；引弧过程，力求可靠；电弧过程，延时充分；电渣过程，短而稳定；挤压过程，压力适当。若出现异常现象，应参照表查找原因，及时清除。

（2）电渣压力焊可在负温条件下进行，但当施工环境温度低于-20。C时，则不宜进行施焊。

（3）雨天、雪天不宜进行施焊，必须施焊时，应采取有效的遮盖措施。焊后未冷却的接头，应避免碰到冰雪。

（八）钢筋直螺纹连接施工

   本工程地下室地板纵向钢筋、混凝土框架墙柱内纵向钢筋的直径≥22MM者，均采用钢筋直螺纹接头。

1． 钢筋等强度滚轧直螺纹接头特点

（1） 达到JGJ107-96中接头A级标准，100℅断母材棒。

（2） 检测方便，无需测力扳手，操作简单、快捷。

（3） 钢筋套丝可预制，不占工期，加工效率高。

（4） 施工连接时不用电，不用气，晚明火作业，无漏油污染，风雨无阻，可全天候施工。

（5） 适应性强，在狭小场地钢筋排列密集处均能灵活操作。

2． 施工准备

（1） 参与接头加工的操作工人、技术管理和质量人员均参加技术培训，设备操作工人经考核合格后持证上岗。

（2） 对运入现场的连接套筒进行检查，套筒应有产品合格证，套筒表面不得有影响性能的裂缝、节疤等缺陷，尺寸应符合要求。

（3） 消除连接套筒及端部的油污、铁锈等杂物。

（4） 根据要求的螺纹相关尺寸，调整螺纹轧制机的设置。

（5） 检查螺纹轧制机运转是否正常，轧制出的螺纹尺寸是否符合要求。

3． 接头螺纹轧制加工工艺

（1） 将待轧钢筋平放在支架上，端头对准螺纹轧制机的轧制孔。

（2） 开动轧制机，并用水润滑轧制头，缓慢向钢筋端头方向移动轧制头（移动尺寸根据螺纹相关尺寸调整），使钢筋端头伸入轧制头内并轧出螺纹，再慢慢移开轧制头，此过程约需40S。

（3） 逐个检查钢筋端头螺纹的外观质量，并用手将套筒拧进钢筋端头，看是否过松或过紧，检查螺纹的深度是否符合要求。

（4） 将检验合格的端头螺纹载上保护套或拧上连接套筒，并按规格分类堆放整齐待用。

  4．直螺纹接头连接工艺

（1） 钢筋同径和异径普通接头：先用扳手将连接套筒与一端钢筋拧紧，再将另一端钢筋与连接套筒拧紧。

（2） 调接头（用于弯曲钢筋、固定钢筋等不能移动钢筋的接头连接）：先将连接套筒和锁紧螺母全部拧入螺纹长度较长的一端钢筋内，再把螺纹长度较短的一端钢筋对准套筒，旋转套筒使其从长螺纹钢筋头逐渐退出，并进入短螺纹钢筋头中，并与短螺纹钢筋头拧紧，然后将锁紧螺母也旋出，与连接套筒拧紧。

5．质量检查

（1） 外观检查：根据日测钢筋上的螺纹露在套筒外的长度判别钢筋直螺纹接头连接质量。

（2） 强度检验：钢筋直螺纹接头按规定（同一施工条件下，采用同一批材料的同等级、同规格接头，以500个作为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批）进行现场取样试验，试验结果应符合《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-96）要求。

注意事项：

1. 严格按ISO9001标准中选择合格供方的程序优选钢筋供应商，所有钢筋均有合格证书，并按规定见证取样检验合格后方可使用。

2. 承台及基础钢筋的制作加工的规格形状，尺寸必须符合设计要求和施工规范的规定。

3. 钢筋绑扎的根数，间距、锚固长度、接着设置必须设计要求和施工规范的规定。钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍儿铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

钢筋进场必须具有出厂证明书或试验报告单，钢筋配料前须作取样试验，并必须达到相应的质量标准，否则不予验收、使用。钢筋运至施工现场必须严格按批，分不同等级、牌号、直径、长度挂牌堆放，已成型的钢筋成品须分构件名称、流水施工部位、按编号顺序堆放，不得混淆。
 结构工程施工前，钢筋配料工作均计算完毕并填写配料表，构件名称、数量形状、尺寸、编号、根数以及级别、直径，统一在现场按表配制并将料牌系于已加工好的钢筋上。钢筋配料，除钢筋的形状和尺寸须满足图纸要求外，还应考虑有利于钢筋的加工、运输和安装。钢筋配料和加工、须注意构件保护层厚度要求和搭接长度满足规范要求，保护层采用25×25和50×50砂浆垫块，钢筋采用绑扎搭接接头、焊接接头和锥接接头，其搭接倍数符合构件规范要求，钢筋弯钩及钢筋锚固，视其所用钢材种类和图纸设计要求按规范施工。
 钢筋现场安装绑扎前须熟悉图纸，核对构件部位的配料表，料牌是否一致，如有错漏，应及时纠正增补。在绑扎、安装形式复杂的结构部位时，应先考虑逐根钢筋穿插就位的顺序以及工种研究支模，管线预埋的配合次序和施工方法，明确施工进度要求，以减少绑扎困难，避免返工。配有双排钢筋的构件，两排钢筋之间应垫大于Φ25mm钢筋头或绑扎φ8筋制成的撑钩，以保持双排钢筋间距正确，柱、梁中箍筋应与主筋垂直，箍筋与纵向钢筋的交叉点均应扎扎牢，平直部分与纵向钢筋交叉点可成梅花形错扎，以防骨架歪斜，箍筋接头有梁中沿纵方向交错布置，并位于箍筋与柱角竖向钢筋的交接点上，板、次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，板的钢筋网的绑扎，四周两行钢筋的相交点应每点扎牢，中间部分每隔一根互成梅花形扎牢，双向钢筋主筋钢筋网，则需将全部钢筋相交点扎牢，绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成“八”字形，以免网片歪斜变形。已成型钢筋严禁人为踩踏和重物挤压。
主体结构所有钢筋工程施工中，须严格按图纸配料，按规范、规程施工，严禁偷工减料以次充好。钢筋工程完后，应组织技术质检，复核配料单与构件成品用量是否相符，钢筋排列及安装，绑扎是否正确，并做好隐检记录和评定标准（质量）等级以及建方代表，监督方代表认可签证。

另附：钢筋工程质量控制程序图（附图七）

      钢筋绑扎工程质量控制程序图（附图八）

      钢筋电渣压力焊工程质量控制程序图（附图九）

    钢筋工程质量控制程序图




















钢筋绑扎工程质量控制程序图


钢筋电渣压力焊工程质量控制程序图




四、模板工程

（一）模板设计的基本原则

1． 保证模板的平整度及刚度，完成穿墙螺栓的技术处理，保证混凝土出模后的整体效果。

2． 采用定型化、整体化、工具化的模板，提高工效，缩短工期。

3． 采用组合定型模板，增强模板可变性、适应性和再利用性，减少投资，提高经济效益。

   本工程模板体系分二种形式，采用工具式模板体系，先进的模板体系是保证工程质量的关键，因此，结合本工程特点和以往施工经验，设计出实用而科学的模板体系，满足该工程质量要求。

（二）模板周材供应及调配

   由木工翻样人员进行模板翻样，完成模板布板图并提交模板（钢管）周材需用计划表，周材需用计划表经过项目部材料供应负责人审核。由项目部按各单位工程进度分批进场，统一调配。现场建立严格的周材进场管理制度，并制定节约措施，降低材料损耗。

（三）剪力墙模板

本期工程大部分竖向结构为剪力墙。采用18MM厚木胶合板配制，横向采用50×100木方背楞，竖向采用2×Ф48钢管背楞，直角扣连角并双扣件。剪力墙采用Ф12对拉螺杆固定，以保证混凝土的施工质量，对拉螺栓的安装间距，水平方向和垂直方向不大于500MM。在模板拼缝处采用3MM厚10MM宽的海绵条，以防止漏浆。
（四）框架梁、板模板

   框架梁、顶板模板拟采用18MM厚木胶全板，表面光洁，硬度好，周转次数高，混凝土成型质量好。采用钢管脚手架支撑体系（钢管立杆间距1000×1000），此支撑体系具有多功能、效率高、承载力大、安装可靠、便于管理等特点。顶板搁栅采用50×100木方，搁栅间距300MM，100×100木方作搁栅托梁，间距1.2。梁模板采用18MM厚胶合板。

（五）特殊部位模板

   所有特殊模板都必须先作单体设计和翻样施工图，翻样图以设计和图纸会审纪要及修改通知单为依据。模板工程必须符合GB50204-92施工验收规范，跨度大于4M的梁，按1‰～3‰全长跨度在跨中起拱。

1．楼梯模板

楼梯模板一般比较复杂，施工前根据实际层高放样，先安装休息平台梁模板，再安装楼梯模板斜楞，然后铺设楼梯底模。安装外帮侧模和踏步模板。安装模板时要特别注意斜向支柱（斜撑）的固定，防止浇灌混凝土时模板移动。

2．模板的拉结

高度≥800MM的梁在梁高1/2处设拉筋一道，拉结间距≤800MM。

剪力墙拉结筋按纵横500×500间距布置。

拉结采用Φ12～14的筋制作。

（六）预埋件和预留孔洞的设置

1．竖向构件预埋件的留置

采用绑扎固定的方法：用铁丝将预埋件锚脚与钢筋架绑扎在一起。为了防止预埋件位移，锚脚尽量长一些。

2．水平构件预埋件的留置

（1） 梁顶面预埋件采用圆钉固定的方法（如下图所示）。

（2） 板顶面预埋件的留置：采用将预埋件锚脚做成八字形，与楼板钢筋焊接。用改变锚脚的角度来调整预埋件的标高。

3．预留孔洞的留置

（1）梁、墙侧面采用钢筋焊成的井字架卡住孔模，井字架与钢筋焊牢。

（2）板底面采用在底模上钻孔，用铁丝固定在定位木块上，孔模与定位木块之间用木楔塞紧。当楼板板面上留设较大孔洞时，留孔处留出模板空位，用斜撑将孔模支于孔边上。

（七）电梯井筒模施工

1．工艺流程

（1）．模板拼装

下部模板拼装→对角线找方→上部模板拼装→安装纵横龙骨→安装脱模器→安装其它零部件→刷脱模剂

（2）．模板安装及脱模

收缩筒模→起吊入模→就位调整→安装定型板→紧固穿墙螺栓→浇筑混凝土→拆除穿墙螺栓及定型板→收缩脱模→吊出筒模→清理刷脱模剂→再次使用

2．操作要点

（1） 工程上直接拼装筒模时，基层应处理平整，事先放出模板位置线。

（2） 筒模四角都调到垂直位置后，用四道横向方钢龙骨围拢，再用方钢管卡子固定，使铰接筒模成为一个刚性整体。

（八）模板施工注意事项

1． 严格控制柱及剪力墙顶标高（误差不超过±10MM），模板安装必须严格按模板设计施工，模板相邻高差不超过2MM，所有节点必须逐个检查是否拧牢卡紧。

2． 模板在使用前，均刷脱模剂，使用后及时清理归堆备用。

3． 严格控制模板和立柱脱模时间，顶模板待混凝土强度达到规范要求方可拆除。

4． 模板的装拆和运输应轻放，严禁摔砸，严格控制施工荷载，上料要分散堆放，在支撑过程中必须先将一个网格的水平支撑及斜撑安装好，再逐渐向外安装，以保证支撑系统在安装过程中的稳定性。

五、脚手架工程

（1） 一般脚手架的搭设

本工程内外脚手采用双排Φ48脚手架钢筋及其连接扣件搭设，内脚手架采用满堂综合脚手架，外脚手架采用双排脚手架，外挂密网和硬竹笆。

由于本工程总高度71。55 M，按规范要求外脚手架应设剪刀撑每下9根主杆设一道，沿架高连续布置，外脚手架每四层设置反拉斜撑一道以分散受力。

外脚手架搭设施工顺序：

定位放线→摆放扫地杆→安放主杆底座坚硬支撑板→竖立杆并同时扣紧扫地杆→搭设水平杆→连接与墙拉接点→搭设剪刀撑→脚手架验收

（2） 特殊部位脚手架的搭设

   对于特殊部位的脚手架，由现场技术负责人和安全员制定出具体搭设方案，报公司审批后方可实施。

（3） 脚手架搭设安全措施

1． 脚手架的搭设与拆除必须严格按工序进行施工。

2． 安全网、护身拦、护头棚等安全设施随施工及时安装好。

3． 架子工必须持证上岗，搭设前进行安全交底，并写下保证书，搭设时必须戴安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。

4． 统一指挥、上下呼应、动作协调。

5． 架子搭设随时验收，合格后方可上人。

6． 设专人维护脚手架，并经常检查脚手架管及扣件的稳固性，所有脚手架经过大风大雨后，要进行安全检查。

7． 脚手架搭好验收后未经项目部门书面许可，任何人不得拆除、更改、增加构配件。脚手架的拆除必须由搭设人员在管理人员安排下拆除，高空拆架时，要注意安全施工，不得抛扔。

6、 混凝土工程

（1） 试验及配合比设计控制

1．配合比试验

   在混凝土浇筑前，应提前9天将商品混凝土搅拌站提供的经现场总工程师审核的混凝土配合比报送监理工程师审查，经合格后，方准许生产。当水泥厂家、品种、标号发生变动或砂石材料有较大变动时，必须重新试配确定配合比，不能任意串用配合比。

2．现场试验

A、混凝土养护工作

（1） 施工现场必须设有标准养护室。标准养护室必须设有自来水及加温炉，温、湿度计、试块架。成型室的温度需保持在20±5。C。相对湿度应在90℅以上，相对湿度要求每天有记录。

（2） 试件模具：100×100×100MM的试模应不少于8组，150×150×150MM的试模应不少于4组。砂浆试模不得少于一组。坍落度及不吸水的刚性平底板、捣棒、钢卷尺。作好试块成型记录。

（3） 严格按施工规范的规定，取够试块组数，并认真考虑留置60天强度及施工同条件养护试块。混凝土试块取样应有代表性，注意标准养护条件，及时送检。

（4） 混凝土强度试验以三个试块为一组。采用标准养护的试块成型后，应覆盖表面，以防止水份蒸发，并在温度为20±5。C的情况下静置一昼夜至两昼夜，然后编号、拆模，拆模后的试块应立即放在温度20±3。C。湿度90℅以上的标准养护室中养护，在标准养护室内试块应施在架上，彼此间隔为10-20MM，并应避免用水直接冲淋试块。同条件养护的试块成型后应覆盖表面，试块的拆模时间与标准养护试块相同。拆模的试块需与结构或构件同条件养护。

水泥试的取样方法及数量规定，按GB12573-90规定执行。常用水泥试验的取样应按下述规定进行：

1 散装水泥：对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥，以一次进厂的同一出厂编号的水泥为一批，但一批的总量不得超过500T，随机从3个车罐中抽取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12Kg水泥作为检验试样。

2 袋装水泥：对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥，以一次进场的同一出厂编号水泥为一批，但一批的总量不得超过100T。随机从20袋中各取等量水泥经混拌均匀后，再从中称取不少于12Kg水泥作为检验试样。

3 对已进厂的每批水泥，视在厂存放情况，应重新采集试样复检其强度和安定性。存放期超过三个月的常用水泥，使用前必须进行复检，并按复检结果使用。

4 取样要具有代表性，一般可以从20个以上的不同部分或20袋中取等量样品，总数至少12Kg。拌和均匀后分成两个等份，一份由试验室按标准进行试验，一份密封保存，以备复验用。

（5） 混凝土用砂应按JGJ52-92规范执行

1 砂试验以同一产地、同一规范、同一进场时间，每400M3或600T为一验收批，不足400 M3或600T时也为一验收批。

2 每一验收批取一组，数量为22 Kg。

3 取样方法：在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽样取大致相等的试样8份（每份11 Kg以上）搅拌均匀后用四分法缩分至22 Kg组成一组试样。

（6）混凝土用碎石应按JGJ53-92规范进行抽样

1 碎厂试验应以同一产地、同一规格、同一进厂时间，每400 M3或600T为一验收批，不足400 M3或600T时也应为一验收批。

2 每一验收批取试样一组，在料堆中取样，应从顶部、中部、底部各部位抽取分布均匀的5个不同部位，铲出表层出取样。共15份为一组，在皮带运输机上取样时，应在机尾出料处定时抽取8份。在汽车、火车、货船上取样时按不同部位和深度抽取大致相同的16份。根据产品的粒径及需检项目来确定，常规为：100～200Kg。

（2） 混凝土浇筑施工

本工程采用商品混凝土，选择经公司认可的合格分供商并经业主和监理认同的商品混凝土供应站生产的混凝土，由搅拌站根据设计要求提出设计配合比，并严格按配合比生产。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。

1． 混凝土工程工艺流程图：

模板清理→隐蔽工程验收→核查模板工程→混凝土浇筑→混凝土养护

2． 混凝土浇筑的一般要求：

（1） 混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2M，浇筑高度如超过3M时，必须采取措施，用串筒或溜管等。

（2） 浇筑混凝土时应分段、分层连续进行，浇筑层高度为振捣器作用部份长度的1.25倍，最大不超过50CM。

（3） 使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为30～40CM）。振捣上一层时应插入下层5CM，以消除两层间的接缝。表面振捣器的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

（4） 浇筑混凝土时应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2H应按施工缝处理。

（5） 浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

3． 柱及剪力墙的混凝土浇筑

（1） 柱及剪力墙浇筑前底部应先填以5-10CM厚与混凝土配合比相同减去石子的砂浆，柱及剪力墙混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50CM，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。

（2） 柱及剪力墙高在3M以内，可在柱及剪力墙顶直接下灰浇筑，超过3M时，应采取用串桶措施或在模板侧面开门子洞安装溜槽分段浇筑，每段高度不得超过2M，每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实，并用箍筋箍牢。

（3） 混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时，应在柱及剪力墙浇筑完毕后停歇1-1.5H，使其获得禄步沉实，再继续浇筑。

（4） 浇筑完后，应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。

4． 梁、板混凝土浇筑

本工程梁板混凝土浇捣将采用泵送的方法，将混凝土输送至浇捣部位。

（1） 梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。

（2） 与板成整体但高度在于1M的梁，允许单独浇筑，其施工缝应留在板底以下2-3CM处。浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。

（3） 梁柱及剪力墙节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等极的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

（4） 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器沿垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

（5） 施工缝位置：沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内，施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎，施工缝用钢丝网挡牢。

（6） 施工缝处须待已浇筑混凝土的表面凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

5． 楼梯混凝土浇筑

（1） 楼梯混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

（2） 施工缝位置：楼梯混凝土宜连续浇筑完，多层楼梯的施工缝应留在楼梯段1/3的部位，施工缝应垂直于楼梯板留置。

6． 混凝土的养护：

混凝土浇筑完毕后，应在12H以内用草袋加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，屋面混凝土养护应采用蓄水养护，养护期一般不小于7昼夜，防水混凝土养护期不少于14D。

7． 施工中应注意的质量问题：

（1） 蜂窝：原因是混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝隙使水泥浆流失，钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

（2） 露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋，或梁、板底部振捣不实，也可能出现露筋。

（3） 麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够，构件表面混凝土不易粘附在模板上造成麻面脱皮。

（4） 孔洞：原因是钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续浇筑上层混。

（5） 缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因，易造成缝隙、夹渣层。

（6） 梁、柱及剪力墙连接处断面尺寸偏差过大：主要原因是柱、剪力墙接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。

（7） 现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差过大：主要原因是混凝土浇筑后，表面不用抹子认真抹平或冬期施工在覆盖保温时，上人过早或未垫板进行操作。
（3） 施工噪声控制

   根据《城市区域环境噪声标准》，在居民、文教区等噪声级为：

夜间：<40dB     昼间：<50dB
   施工现场噪较大的机具为振动捧、空压机、运输车和搅拌机等。针对本工程施工期间主要噪声源特采取如下措施：

1． 振动棒采用低噪声产品；

2． 在搅拌场设临时简易厂房，将主要发声的搅拌机具放置在厂房内；

3． 教育工人保证施工现场不发生大的、刺耳的响声。

（4） 质量控制

   编制完善的混凝土浇筑施工方案，建立质量保证责任制，现场由项目经理牵头，质检部负责实施，现场统一协调、统一管理，精心安排施工。确保混凝土原材料质量和浇筑质量，并随时进行混凝土各指标的测试，现场施工工序的监督，严禁现场违反操作规程和施工规范施工。
 混凝土工程质量控制程序图















     





7、 砌体工程

加气块砌体施工

   本工程采用加气块砌体作围护墙，混合砂浆砌筑。
（一）施工准备

   1.材料

   按照施工总体计划安排设计要求购进砌块，按现行国家标准《砌体基本力学性能试验方法标准》及出厂合格证进行验收；砌体运至现场，分规格分等级堆放，并在堆垛上设立标志，标明品种、规格、强度等级，一般堆放高度不超过1.6m，堆垛间留设通道。

   针对本工程采用M5混合砂浆砌筑，我们选用普通硅酸盐水泥，水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证。在现场设的水泥库中，按品种标号、出厂日期堆放，并保持干燥。

   配制砂浆用洁净的中砂，不得含草根、废渣等杂物，并过筛，且含泥量不超过5%。

   2.作业条件

   砌体施工所在的施工层，在施工前应先进行结构验收，办量好施工隐蔽验收手续。

   做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。

   弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线，经技术复线，检查合格后，方可进行施工。

   砌筑前按砌块尺寸算皮数和排数，编制排列图。

（二）操作工艺

   1.砌筑

   1.1根据墙体施工平面放线和设计图线上的门、窗位置大小、层高、砌块错缝、搭接的构造要求和灰缝大小，在每片墙体砌筑前，应按预先绘制好的墙面砌块排列图把各种规格的砌块按需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整，把每片墙需要修整部分记录的立面排列图上，以供实砌使用。

  1.2 在砌块墙底部采用灰砂砖，其高度大于200mm。砌墙前先拉水平线，在放好墨线的位置上，按排列从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑。

  1.3 砌块墙体的砌筑，从外墙的四角和内墙的交接处砌起，然后在全墙面铺开。砌筑时采用满坐的砌法，满铺砂浆层每边缩进砖墙边10-15mm（避免砌块坐压，砂浆流溢出墙面），用磨擦式夹具吊砌块依照立面排列图就位。待砌块就位平稳并松开夹具即用生球或托线板调整其垂直度，用拉线的方法检查其水平度。校正时可用人力轻微推动或用撬杠轻轻撬动砌块，砌块可用木锤敲击偏高处，镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行，竖向灰缝可用上浆或加浆法填写饱满，随后即通线砌筑墙体的中间部分。

  1.4 砌筑时控制砌块的含水率。对粉煤灰加气混凝土砌块含水率控制在5%-8%。一般不需浇水砌筑，炎热夏天可适当洒水后再砌筑。

1.5砌墙前先拉水平线，在放墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌块下应铺满砂浆。砌筑前先清理基层，湿水后扫一道素水泥浆第一皮砌块下应铺满砂浆。砌块错缝砌筑，保证灰缝饱满。

1.6 一次铺设砂浆的长度超过800mm。铺浆后立即放置砌块，可用木锤敲击摆正、找平。

1.7 砌体转角处要咬槎砌筑，纵横交接处未咬槎时设拉结措施。

1.8 砌筑墙端时，砌块与框架柱面或剪力墙靠紧，填满砂浆，并将柱或墙上预留的拉结钢筋展平，砌入水平灰缝中。

  1.9 砌体上数第二皮采用封块倒砌，或采用铺助实心小砌块砌筑。最上一皮隔日砌筑，即待下部砌体变形稳定后再砌上面一皮，采用铺助实心小砌块斜砌挤紧。

  1.10 墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀砂浆的饱满程度等，应参照有关施工规程执行并随时检查，校正所发现的偏差。

  2. 砌块与混凝土柱相接位置，在主体结构施工时，预留2φ6钢筋作拉结筋，砌墙时焊接长，拉筋沿墙高的间距为600mm，伸入砖墙内不少于1000mm。

  3.砌块墙的加固措施

  墙体的加固措施，应按设计图说明进行处理。

  4.门窗洞口与临时施工洞的砌筑与处理。

  4.1 门窗洞口保证平直，门窗框与砌体间的空隙用砂浆填实抹平。

  4.2 窗台上部铺设钢筋并以水泥砂浆抹平达到设计标高。

  4.3 砌筑门窗洞时，采用M5的砂浆或细石混凝土填实靠近门窗边的孔洞。门窗顶砌体，采用M5砂浆，按设计标高将预制钢筋混凝土过梁牢固砌入。

  4.4 施工中如需设置临时洞口，其侧边离交接处墙面不应小于600mm，且顶部应设过梁。填砌施工洞口时所用等级应相应提高一级。

  5. 砌筑灰缝要求

 5.1 灰缝应横平竖直、砂浆饱满、均匀密实。砂浆饱满度：不平缝不低于90%：竖直缝不低于70%。应边砌勾缝，不得出现暗缝，严禁出现透亮缝。

 5.2 灰缝厚度应均匀，一般应控制在8-12mm，水平灰缝厚度不得大于15mm，竖向灰缝宽度不得大于20mm。埋设的拉结钢筋和钢网片必须平埋于砂浆中。

 6. 砌体工程质量的允许偏差见下表：

	轴线偏移
	   10 MM

	垂直度
	    5 MM

	表面平整度
	    8 MM

	水平灰缝平直度
	   10 MM

	水平灰缝厚度（10皮累计）
	    8 MM


   7. 构造柱施工

   7.1 根据规范要求，砌体的端部（无混凝土墙、柱时，以及转角、丁字接头和大于2500mm的门窗口两测，必须加设构造柱及拉结筋）当墙长≥6m时，需每隔3m加设一根构造柱。构造柱纵筋下部须锚入混凝土梁或板中≥350m。
7.2 钢筋混凝土构造柱必须先砌墙后浇柱，墙应砌成骊牙槎。

8.施工注意事项

8.1 砌筑采用主规格砌块为主，镶砖为砌块错缝搭接，上下皮竖缝相互错开不小于砌块长度的1/3，如不能满足时，在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋网片，加筋长度不少于700mm。

8.2 砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。

8.3 加气混凝土砌块砌筑时，应向砌筑面适量浇水。

8.4 不同干密度和强度等级的加气混凝土不应混砌。加气混凝土砌块也不得与其它砖、砖块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结普通砖灰砂砖不视为混砌。

8.5 加气混凝土砌块墙上不得留脚手眼。

8.6 每天砌筑高度不得超过1.8m。
（三）砌体工程施工注意事项

  1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。

  2.墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架。在一层以上施工采用脚手架必须搭设安全网，采用外脚手架就设防护栏杆和挡脚手板后方可砌筑。

  3.脚手架上堆料量不得超过规定载，同一块脚手板上的操作人员不应超过两人。

1. 楼层内堆载量过大时，必须经过算采取有效加固措施后，方进行堆载和施工。

5.不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。

6.不准用不稳固的工具或物体在脚步手板面垫高操作，不准在未经过加固的情况下在一层脚手板上再叠加一层。

7.砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。

8.砌块和砂浆运输车两面三刀车前后距离平道上不小于2m。装砌块时要先取高处后取低处，防止垛倒砸人。

9.在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须佩带安全帽。

10.如遇暴风雨天气，要采取防雨措施，避免恶劣天气吹倒新砌筑的墙体。

11．人工垂直向上或向下传递砌块时，要搭设架子，架子上的站人宽度应不小于60cm。

12．已经就位的砌块，必须立即进行竖缝灌浆；对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位，应加临时稳定支撑，以保证其稳定性。

13.在砌块体上，不宜拉锚风绳，不宜吊挂重物，也不宜作为其他施工临时设施、支撑的支承点，如果确实需要时，应采取有效的构造措施。

14.大风、大雨等异常气候之后，应检查砌体是否有垂直度的变化，是否产生裂缝，是否有不均匀不沉等到现象。
1． 工艺流程：

   选定合格砌块→运输和堆存→放线→洒水湿润→砌筑→基底处理→必要部位挂网→分层抹灰→成品保护

2． 施工要点：

（1） 砌筑前进行实地排列，不足整块的可以锯砖，但不得小于砌块长度的1/3，最下面用灰砂砖砌3层，以防勒脚难以抹灰，以上各层应采用不低于M2.5的混合砂浆,满铺满挤砌筑，上下层“十”字错缝，搭接长度不小于块长的1/3，转角处应相互咬搓。水平灰缝要求不大于15MM，垂直灰缝要求不大于20MM。

（2） 砌块与柱及剪力墙的相接处，必须预留拉结筋，以防因收缩而拉裂墙体。拉结构造钢筋，在混凝土墙柱内预埋，在模板上按设计要求间距打眼预埋，预埋深度和拉结长度按规范施工，模板拆除后拉结筋末端要弯90。弯钩。砌块与墙、柱应用砂浆挤压塞实，砌筑高度约1.25M时，宜停歇24H后再继续砌筑，使砌块阴干成型，以防收缩裂缝。

（3） 砌体墙顶与楼板或梁底应加1层小砖斜砌，小砖与楼板之间抹粘结砂浆（普通砂浆加107胶）。再用小木楔将小砖与楼板底（或梁底）楔实，并用粘结砂浆将缝隙塞实抹平。

（4） 砌块与门口连结，若采用后塞口作法，洞口高度2.1M以内时，每边砌3块预埋木砖或预埋的混凝土块；洞口高于2.1M时砌4块。安装门框时先在门框上钻出钉孔，再用钉子穿过门框与混凝土块内的木砖钉牢。若采用先立口，应预先将砸扁帽的钉子钉在门框上，每侧边3个，待砌筑高度超过钉子时再往砌块里钉。砌块和门框外侧须用粘结砂浆挤压密实。厨房、厕所等部位墙身底部应浇300CM高混凝土。

（5） 抹灰前将砌块墙面的灰缝、孔洞等填补密实、整平并清除浮灰，用1：1的水泥砂浆拉毛墙面。

（6） 在砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙交接处，门窗洞边框处和阴角处钉挂10MM×10MM孔眼的钢丝网，每边宽度不小于200MM，在混凝土与砌块交接处每边100MM宽处将挂网展平，用射钉与梁柱或墙体连接。网材搭接做到平整、连续、牢固，搭接长度不小于100MM。
（7） 对砌块墙身先隔夜淋水2-3次，第二天进行基层处理，基层处理前砌块含水率应小于35℅，处理时先用水泥浆涂刷墙面，以保证抹灰层与基层粘结牢固，随后进行抹灰，不得待墙面干燥凝固后再抹灰。

（8） 抹灰采用水泥石灰砂浆分层进行。基层处理完毕立即抹底灰，待底灰七八成干后抹面层灰。抹灰应分层压实，无脱层空鼓。挂网必须置于抹灰层内，不得外露，以防生锈和腐蚀。厨房、厕所的内墙采用防水砂浆抹灰。

3． 质量及安全措施

（1） 楼面堆放砌块时不准超量，禁止抛掷和撞击楼板，堆放高度不得超过五皮。

（2） 砌体内不得留脚手架眼，施工人员必须在牢固的脚手架上操作，不得站在墙体上操作。

（3） 如遇大风雨，对强度未达到要求、稳定性较差的砌体必须加设临时支撑保护。

（4） 施工临时洞口及门窗洞过梁的支撑应坚固牢靠，待砌筑砂浆达到70℅设计强度标准值以上，方可拆除支撑和模板。

（5） 大面积抹灰前，修补找平用的砂浆应与抹灰所用材料一致。钢丝网钉挂要牢固，必须经检查合格后方可抹灰。

（6） 各种抹灰砂浆层凝结前应防止暴晒、雨淋、水冲、撞击、振动，水泥砂浆应在湿润的条件下养护。

第三节  防水工程
（一）、屋面防水

1． 刚性防水屋面施工

（1） 本工程采用40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层，混凝土内配双向ф4@150钢筋。

（2） 工艺流程图

上道工序→基层清理→分格缝设置→钢筋网片→细石混凝土浇筑→辗压→表面处理→养护→节点处理

（3） 分格缝设置：

1 分格缝按设计，最好留置在结构变形敏感部位，其纵横间距不大于6M。

2 分格缝宽度宜为20-40MM。

（4） 钢筋网片宜置于中层偏上，上部保护层不宜小于10MM。

（5） 细石混凝土浇筑：

1 按设计配合比拌和好细石混凝土，逐格进行施工，混凝土运输过程中防止漏浆和离析。

2 浇筑时，先用刮尺刮平，用平板振动器按“十”字叉来回震实，直至表面出漏浆，再用铁板找平，每个分格板块的混凝土应一次浇筑完成，不得留施工缝。

3 施工时，注意保护钢筋位置及间距的准确。

（6） 辗压、表面处理、养护：

1 细石混凝土屋面的初凝前，表面用铁滚辗压，使余水压出。

2 混凝土初凝后，及时取出分格缝木条，并及时修补分格缝缺损部位，用铁板二次压实。

3 混凝土终凝前，用铁板三次压平，表面打毛，以提高面层密实性和避免表面龟裂。

4 以上处理完后，立即进行养护，用草包覆盖并浇水，养护时间不少于14天。

（7） 节点处理：

1 分格缝处理：用密封材料油膏或胶泥密封，上部铺防水卷材。缝内不可用砂浆填实，为了不使油膏下落，缝内可用弹性材料塑料或沥青麻丝填底。

2 细石混凝土与山墙：女儿墙交接处留30MM左右的缝隙，并用密封材料嵌填，泛水处铺设卷材或涂膜附加层。

3 细石混凝土防水层与天沟、檐沟的交接处应留凹槽，并用密封材料封严。

4 出屋面管道与刚性防水层将近处应留设缝隙，用密封材料嵌填，并应加设柔性防水层附加层，收头处固定密封。

（8） 成品保护

1 施工时注意防止细石混凝土残渣进入出屋面管道内，注意保护水落管、挑檐等构件，并不得破坏保温层。

2 细石混凝土浇筑12-24H后，应用草包覆盖并浇水养护，养护时间不应少于14D，养护期间屋面不得上人。

        细部节点处理完毕后，在其结硬前，要有防雨水冲刷措施。

2． 防水卷材施工

（1） 施工工艺：

基层检查、清扫→涂刷基层处理剂→定位、弹基准线→铺贴防水卷材→附加层节点处理→加热卷材底面→滚铺卷材→滚压、排气、压牢→加热卷材搭接缝→搭接缝抹压、排气、压牢→收头固定、密封→钉卷材收头铝合金盖板→密封铝合金盖板上口→检查、清理、修整

（2） 基层处理

1 基层牢固，表面无大于0.3MM的裂缝及麻面、起砂、起壳等缺陷。

2 基层表面平整光滑，均匀一致，排水坡度符合设计要求。

3 基层必须干燥，以基层泛白为准。测定方法是将1M2的卷材平摊干铺在基层表面上，静置3-4H后揭开检查，基层覆盖部位与卷材上未见水印即符合要求。

4 基层与突出屋面的女儿墙、水箱基座以及基层与水落口、管道、檐沟等相连接的转角处，均做成均匀一致、光滑的圆弧形，其半径为50MM。

（3） 卷材铺贴

1 基层清理：卷材施工前，须将基层上的垃圾、灰尘及撒落的砂浆等清理干净，以免影响卷材与基层的粘结强度。

2 涂刷基层处理剂：在干燥的基层上涂刷基层处理剂，涂刷要均匀一致，不留空白，操作要迅速，一次涂完，切勿反复涂刷。

3 弹线：待基层处理剂干燥后，弹出卷材位置的基准线。

4 附加层及节点处理：在正式铺贴卷材前在水落口、女儿墙、管道出屋面、垂直出人口等处进行处理，并增铺附加层。

5 卷材铺贴方向：采用平行屋脊的铺设方法，其搭接缝顺流水方向搭接。

6 卷材铺贴加热控制：加热不足、卷材与基层粘结不牢固、过分加热等都易将卷材烧穿，胎体老化而降低防水层的质量，因此，烘烤时要均匀加热，喷灯距离卷材0.5M左右，横向来回移动。待卷材表面熔化后，即可趁柔软时滚铺粘贴。

7 滚压、排气：趁热滚压，排出卷材下面的空气，使卷材与基层粘贴牢固，表面平整无皱折。

8 搭接缝处理：本工程采用满粘法施工，长边搭接80MM，短边搭接100MM。在搭接缝粘贴前应将下层卷材的上表面80-100MM宽用喷灯烤熔，当上层卷材上表面热熔后即可粘贴，并趁卷材未冷却时用压辊进行滚压至热熔胶溢出，趁热用抹子将溢出的热熔胶刮平，沿边封平。

9 卷材收头处理：为防止卷材末端剥落、渗水，末端收头必须用硅酮密封膏封闭。封闭时必须将卷材末端处的灰尘清理干净，以免影响密封效果。

10 特殊部位处理：水落口设在檐沟底标高的最低处，水落口周围500MM半径内的找平层坡度为5℅，在水落口与找平层连接处留设宽20MM、深20MM的槽，用沥青防水膏嵌填，上面增贴一层附加层。

（4） 蓄水试验：防水卷材铺贴完毕并经验收合格后，进行蓄水试验，在屋面蓄水48H经检查确认防水层无渗透后才能验收。

（5） 成品保护措施

1 防水卷材铺贴操作人员一律穿平底鞋、胶鞋，非操作人员不得上屋面，以免损坏防水层。

2 防水卷材铺贴完毕后，严禁在屋面上堆放材料和工具，特别是金属材料或工具，以免将防水卷材层划破而造成渗透。

（6） 安全措施

1 向喷灯内灌汽油时，要避免汽油溢出流在地上，以防点火时引起为灾。

2 喷烤时喷嘴不要面对人，以免发生烫伤事故。

3 操作人员须配戴防护用具，以免手部烫伤。

4 干粉灭火器备用。

（二）卫生间防水

   本工程卫生间防水层采用聚氨脂防水层。

1．卫生间施工为多工种交叉进行，各工种操作除必须遵照各自的规程外尤其应注意工种之间的先后施工顺序及相互配合。其工艺流程为： 

土建楼板浇筑完毕→隔墙砌筑完毕→管道定位安装、检查管道位置→浇筑管道周围堵缝细石混凝土→地面防水层→第一次蓄水试验→抹面层（保护防水层）→砌砖→固定管卡和洁具卡→地面防滑地砖→第二次蓄水试验→安放洁具→防水合格

2．对卫生间防水层基层要求

（1） 本工程卫生间楼板为现浇混凝土楼板，混凝土必须振捣密实，随抹压光，形成自身防水层。现浇楼板支承在墙上的四边，可同时做高为120MM的反边。靠墙板处转角做成半径100MM圆边，可防止积水吸附至墙面，造成渗水。

（2） 卫生间应坚持先安装穿过楼板的管道，再做地面防水处理的程序，做好防水地面后，无特殊情况，不准再行剔凿。

（3） 安装下水管及水平悬吊管时，敞开的管口应用临时堵盖封严以防掉进杂物，影响水流。

（4） 卫生间内各种管道、地漏、套管处的孔洞，在做防水层前需用细石混凝土浇灌严实，不得用木楔、砖块等填塞。

（5） 卫生间各种管道位置必须正确，单面临墙管道，离墙应不小于50MM，双面临墙的管道，一边离墙不小于50MM，另一边离墙不小于80MM。

（6） 防水层施工完毕实干后，进行蓄水试验，灌水高度应达找坡的最高点水位20MM以上。蓄水时间不小于24H，发现渗透进行修补，再蓄水试验，直至不漏。
附图八        钢筋绑扎工程质量控制程序图


第四节   装饰工程

装饰工程在主体结构验收合格后开始进行，装饰工程施工顺序为：内粗装修由底层向上进行，外装修待外墙砌体完后，由顶层从上往下进行。内装修采用多功能脚手架兼作操作架，内装修同时做好门窗安装工作。

内装修每层按照从上至下先墙面后地面的施工顺序进行施工。墙面抹灰前，先将墙面清理干净，混凝土柱除去模板及油脂污垢，并打毛，洒水湿润后进行，施工中应加强质检，尤其阴阳角的施工，同时应加强土建与安装的配合，待线槽埋设检查无误后方可施工。墙面抹灰要求阴阳角顺直，墙面层无空鼓，无裂缝光滑平整。内装修待吊顶施工完后，墙面抹灰完全干燥后进行，严格按照施工操作工艺标准进行施工，乳胶漆涂刷前，必须经质检人员检查验收后方可进行施工，同时应加强对成品保护。

一、楼地面工程

（1）水泥砂浆楼面

施工顺序：钢筋混凝土楼板一素水泥浆结合层一道一25厚1:2水泥砂浆抹面收光。

施工要点：楼板表面应粗糙、洁净、湿润。水泥砂浆应用机械搅拌，搅拌不少于2min。铺设时预先用木板隔成宽小于3m条形区段，并以木板作为厚度标准，先刷以水来比为0.4-0.5的水泥浆随刷随铺水泥砂浆，随铺随拍实，用制尺抹平，用木抹搓、铁抹压光。找平工作应在初凝前完成，压光工作应在终凝前完成。

（2）地砖楼地面
楼地面施工工节流程：清理灰巴→测量标高→放线冲筋→刮素水泥浆一遍→水泥砂浆基层→面砖辅贴。

施工前，先在内墙四周测量水平标高控制线，比设计楼地面高出50CM，以便控制地面保持水平一致。对于厨房、卫生间等部位，应在基层调整坡度，以满足排水需要。在贴砖时，用1：3～4水泥砂浆作找平层，厚度10～20MM，然后铺贴面砖。基层较平整不需另行找平的情况下铺贴地砖，可采用107胶粘贴，这种方法工效高且易掌握，其要点是：先将基层表面清扫、湿润，再刷1～2MM厚掺20℅的107胶水泥浆后，即可用掺5～10℅107胶水的水泥浆直接粘贴。

铺贴有花纹图案的地面，要考虑四边对称，一般由房间中线处向外铺贴。当房间尺寸与块型模型不合时，可通过调整缝隙宽度解决。已经铺设完的部份不能踩踏，因而铺设时要事先考虑施工人员进出方便。

地砖表面的污垢可用稀盐酸溶液洗净。
二、内墙面工程

混合砂浆墙

施工顺序：刷107胶素水泥浆一道；胶水比1:4-15厚1:1:6水泥石灰砂浆刮糙，分两次抹灰一5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆粉平。

 施工要点：清除墙面的灰土污垢，碱膜，砂浆块等附着物，并洒水湿润，待硬结后才进行底层抹灰作业。抹底层灰前，并须找好四角规方，横线抹平，方线吊直，弹出其准线和墙裙，踢脚线，然后进行挂线打墩。待砂浆结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆在上下砂浆墩之间做宽约30-50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准，用尺推平，冲筋完成后，应待其稍干后才能进行墙面抹灰作业。

水泥砂浆墙

施工顺序：刷107胶素水泥浆一道；胶水比1:4-15厚1:3水泥石灰砂浆刮糙，分两次抹灰一5厚1:2水泥石灰砂浆粉平。

施工要点：与混合砂浆相同。

仿瓷墙面施工

1. 操作工艺

1.1清理墙面：首先将墙面起皮及松动处清进干净，将灰渣铲干净，然后将墙扫净。

1.2墙面：用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

1.3刮腻子重量配比为浮胶：滑石粉：纤维素=1:5:3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净，第二遍用胶胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿。

2.注意的质量问题

2.1 透底：产生原因是漆膜薄，因此刷漆时除因注意不漏刷外，还应保持涂料的稠度，不可加水过多。

2.2 接槎明显：涂刷进要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

2.3 刷纹明显：涂料稠度要适中，排笔蘸漆量要适当，多理多顺防止刷纹过大。

2.4 分色线不齐：施工前认真划好粉线，刷分色线进要靠放直尺，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量要适当，从前向后刷。

2.5 涂刷带颜色的漆时，配料要合适，保证独立面每遍用同一批涂料，并宜一次用完，保证颜色一致。

三、顶棚工程

（1）纸筋石灰膏顶棚

施工顺序：10%火碱清洗混梁板面油腻-7厚砂浆搓毛-5厚砂浆。

施工要点：施工前待混顶板底表面凸出部分凿平，对蜂窝、麻面、露筋、露振等处应凿到实处。用1:2水泥砂浆分层找平，把外露钢筋头和铝丝头等清除掉。根据墙拉上弹出水平墨线，用粉体在顶板下100mm的四周墙面上弹出一条水平线，作为顶板抹灰的水平控制线，在顶板混凝土湿润的情况下，才能抹水泥砂浆，当面层稍干时，要及时压光，不得有气泡，接缝不平等现象。

（2）铝合金龙骨、塑料、石膏板吊顶

安装龙骨应符合国家标准规定。在两边基体的相接处，应按龙骨的宽度弹线，弹线应清楚，位置准确。弹好线后沿弹线位置固定龙骨，各自交接的龙骨应保持平直。边框龙骨应于弹线重合，龙骨端部应固定，固定点间距不大于1M，固定应牢固。在边框龙骨与基体之间，应按设计要求安装密封条。选用支撑卡系列龙骨时，应先将支撑装在竖向龙骨的开口上，卡距为400～600MM，距龙骨两端的距离为20～25MM。

面板安装时，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈，抽芯铝铆钉间距以控制在100～150MM为宜。

（3）仿瓷天棚施工要点同内墙。

楼地面施工前，基层必须清理干净，洒水湿润，并弹好地面标高线。铺设细石混凝土面层前，先在基层上铺水灰比0.4的素水泥浆一道，随刷随铺，地砖地面均按图纸设计及施工规范施工。

四、外墙面工程

 （1）玻璃幕墙
安装龙骨应符合国家标准规定。在墙面与上下及两边基体的相接处，应按龙骨的宽度弹线，弹线应清楚，位置准确。弹好线后沿弹线位置固定龙骨，各自交接的龙骨应保持平直。边框龙骨应于弹线重合，龙骨端部应固定，固定点间距不大于1M，固定应牢固。在边框龙骨与基体之间，应按设计要求安装密封条。选用支撑卡系列龙骨时，应先将支撑上帝发装在竖向龙骨的开口上，卡距为400～600MM，距龙骨两端的距离为20～25MM。

面板安装时，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈，抽芯铝铆钉间距以控制在100～150MM为宜。

（2）外墙贴面砖：

镶贴时，先在底层上弹线找方，算好纵横皮数和镶贴块数，划出皮数杆，找好水平标准。然后用废瓷砖按粘结层厚度用混合砂浆贴灰饼（粘结层厚度约8），灰饼间距1.5M，门口和阳角处的灰要两边挂直，即瓷砖的正面和靠阳角的侧面都要挂直。瓷砖的镶贴从下至上并从阳角处进行，最底下的一皮砖下口要放好垫尺（也称平尺板）。如有水池、镜框者，应以水池、镜框为中心向两面分贴。瓷砖的背面就满刮1：1水泥砂浆或1：0.2~0.3：2~3水泥石灰砂浆，按挂线逐块镶贴，并用力按压，也可用木质小铲把轻敲砖面，使紧密结合，再用靠尺板按灰饼靠平。如砂浆不足，应取下瓷砖添浆重贴，不可在砖口处塞浆。下班前必须将瓷砖面上的砂浆用棉纱擦净。

第五节  门窗工程

本工程门窗全部为铝合金门窗。在安装过程中一定要注意成品保护，其安装工艺流程如下：

弹线找方→检查安装位置预留→安装门窗坡水→防腐处理→就位安装→安装五金配件→处理墙与窗框缝→与墙体固定连接

施工要点：

1）门窗安装位置要规矩、方正和牢靠，不得有翘曲、窜角及松动现象。

2）对已进场的门窗框、扇，要按不同的规格和种类分别堆顺序设计整齐，底层需垫实垫平，同时要有保护措施，防止在存放期间受到挤压或碰撞而引起变形。

   3）门窗框安装之前，除了塞灰的一侧外，其余三面需用塑料胶纸包裹保护，以防止受到污染。

   4）安装门窗框的洞口尺寸要正确，框上下缝隙分别要有15~18㎜，两侧需各留20~30㎜灰缝厚度，并留出窗台板的位置。

  5）安装门窗扇时所选用的五金配件必须要配套，要使用门窗安装后启闭灵活自如。

  6）窗扇四周都应装有密封胶条，并使金属框料之间不直接接触。

  7）注意成品保护，安装后的门窗框必须避免因车撞，物碰而引起的位移和损伤。

门窗安装工程的检察与验收：

1）检查数量，按不同门窗品种、类型的樘数各抽查5%，但均不少于3樘。
2）所用门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。

3）门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致，框与墙体缝隙应填嵌饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，填塞材料与方法等应符合设计要求。

4）预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

5）门窗安装后外观质量应表面洁净，大面无划痕、碰伤、锈蚀，涂膜大面平整光滑，厚度均匀，无气孔。
   第六节    电气工程

1.工艺流程






2.配管

   电气照明配管大部分为预埋暗配，预埋前，认真阅读图纸，再熟悉施工验收规范，待土建底板模板支完、底层钢筋绑扎完后，根据施工图尺寸位置配合土建施工，暗配钢管或PVC管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于5mm。进入落地式配电箱的电线管路排列应整齐。埋入地下的钢管不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时应加保护管，管路弯曲处不应有折皱，凹扁和裂缝现象。暗配管路连接宜用套管焊接。管径超过规定长度时加装接线盒，位置应便于穿线。钢管明配要求横平竖直，明配管跨接线应紧贴管箍，焊接处应均匀美观、牢固，管路敷设应保证畅通，刷好防锈漆、调合漆，开关、插座灯头接线盒开孔应整齐，铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔，管口入盒、箱、暗配管可用跨接线焊接固定，间距均匀、排列整齐。

3.照明电缆敷设

   首先对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均应符合设计要求，外观无损坏现象，再进行绝缘测量或耐压试验，用不着KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻，应不低于10MΩ.电缆沿桥架敷设时排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以电缆允许弯曲半径为准，电缆穿钢管敷设时，管道内部应无积水且无杂物堵塞，穿电缆时不得损伤保护层。电力电缆头制作时剥切电缆不应损伤线芯和保留的绝缘层。

4.管内穿线工程

   钢管穿线前，应首先检查各管口的护口是否整齐，如有遗漏和破损应补齐和更换，穿线时导线应留一定的余度，2.5平方毫米的电线4根以下配用SC16钢管或PVC管，5至7根配用SC20钢管或PVC管，8根据25钢管或PVC管。导线直接在接线盒内进行，应连接紧牢，不增加电阻值，不降低机械强度，绝缘强度，导线作电气连接时，必须先削除绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘，导线接焊全部完成后应进行自检和互检，一般选用500V摇表测量各回路，确定绝缘无误后再进行送电试运行。

5.电气照明器具安装工程

  首先灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。安装灯具时，如果属吸顶而无吊顶时，灯体位置应完全遮盖住灯头盒、紧贴建筑物表面，对着灯头盒位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处套上塑料管以保护导线，找好灯头合螺孔位置，在灯箱另一头应使用胀管螺栓加以固定。灯箱固定好后，将电源线压于灯箱的端子板上，把灯具的反光板固定在灯箱上，并调直。

6.配电箱、柜安装

   竖井内照明配电箱挂墙安装，走道内照明配电箱嵌墙安装，底边距地1.5M。待土建粉饰完后，加装开关插座面板，一般灯具的开关中心距地1.4M，插座中心距地0.3M，挂墙式电力配电箱安装时箱顶距地1.7M。

7.防雷接地

  土建基础施工时进行防雷接地施工，先按图纸将基础与柱钢筋焊好，然后随柱子层层焊接，焊缝应饱满，引下线要与卫生间内等电位连接，避雷带采用园钢焊接，同时突出建筑的金属构件也应与避雷带或引下焊接。

  避雷带在屋顶上的安装详见国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562。安装好的避雷带应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，平直度每2M检查段不宜大于3/100允许偏差，全长不宜超过10mm。每1.5料间距处设置支架，在转角处支架间距为50cm。应随建筑造型弯曲，应有一定的弯曲半径，绝对不能弯成直角。

第七节    给排水工程

（一）工艺流程

  

   



（二）管道的施工方法

  1.管材选用及连接方式

生活给水管采用镀锌钢管，丝扣连接连接；消防给水系统采用镀锌钢管，丝扣连接；排水管及雨水管采用硬聚氯乙烯管UPVC承插粘接。

  2.材料堆放运输

安装用材料给排水专业主要为管材、型钢、阀门、消火栓及附件、配件。材料垂直运输可利用土建施工吊，水平依靠平板车和人力运输。

  3.预埋（留）工程

主要是防水套管预埋、穿剪力墙的管通预埋管和板洞、墙洞预留。防水套管按标准图集S312制作，配合土建安装，位置精确。预留楼板上、下层同一直线，土建浇注混凝土时应有专人看护，以防移位、偏位。在施工过程中所有管道预甩口均应安装临时管堵，以防止杂物吊入。

  4.支架制作安装

  （1）支架型式

   参照准图集S161并结合支架部位实际情况选择适当的支架，以便控制管道在预定的范围内产生水平和垂直位移，并且不产生过大的应力，以保证管道系统的安全运行。

   （2）支架制作

根据管道规格和安装高度，准确下料，成直角焊接并防止变形，支架制作完后涂刷防护漆。

（3）支架安装

1.支架安装程序：拉线   描点   打眼  上支架   找正  拧紧。

2.支架的安装必须先拉线，支吊架位置应正确，安装要平整牢固。

3．支架安装要根据规范及要求合理布置间距大小，若没有特殊规定，可参照下表：

                支吊架最大间距

	管道公称直径DN(mm)
	15
	20
	25
	50
	100
	150
	200

	支架最大间距（m）
	2.5
	3.0
	3.5
	5.0
	6.5
	8.0
	9.5


  4．管道安装

  （1）管道安装顺序：先主管、后立管；先干管、后支管，由下至上分系统进行。

  （2）配管：

①按设计图纸的坐标的标高放线，并绘制实测施工图；

②按实测施工图进行配管，配管顺序先先立管后横管，先主管后支管，并进行预装配；

（3）各种管道连接方法

①硬聚氯乙烯管安装

A、 连接程序：准备—清理工作面—试插—刷粘接剂—粘接—养护。

B、 连接方法

准备：检查管材、管件质量、根据作业项目准备机具。

   清理工作面：管材或管件粘接前，应用棉纱或干布擦干净，保证无尘沙与水迹。当表面粘有油污时，需用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦拭干净。

   试插：粘接前应将两管试插一次，使插入深度及配合情况符合要求，并在插入端表面划出插入承口深度标线。

   涂刷粘接剂：用毛刷将粘接剂迅速涂刷在插口外侧及承口内侧结合面上，宜先涂承口，后涂插口，宜轴向涂刷，涂刷均匀适量。

   粘接：承插口涂刷粘接剂后，应立即找正方向将管端插入承口，用力挤压，使管端插入深度至标线。

   养护：承插接口连接完毕后，应将挤出的粘接剂擦拭干净。粘接后，不得立即对结全部位强行加载。

②镀锌钢管的丝扣连接：

先将管端螺纹抹上铅油，然后顺着螺纹缠少许麻丝，将管子螺纹与部件对正，用手徐徐拧上，再用管钳上紧，加工好的螺纹应端正不乱扣，光滑无毛刺，完整不掉扣，松紧程度适当。管螺纹根部应有外露螺纹，接口处无外露油麻。

5.排水系统安装要求：

（1）排水横管与立管应采用45度三通或90度斜三通连接，立管与排出管端部分采用2×45度弯头连接。

 （2）排水管要有一定的坡度，严防倒坡产生，除图中注明外，生活污水排水管坡度按下表：

	管径
	D50
	D75
	D100
	D125
	D150
	D200

	坡度
	0.035
	0.025
	0.02
	0.015
	0.010
	0.008


  （3）排水立管上检查口安装距地面<楼面>1.00米高度处，应便于检修，暗装立管的检查口处设检修门；通气帽高出屋面2.00米。

   （4）排水管道上的吊钩或卡箍固定在承重结构上，固定件间距；横管小于2米；立管小于3米；层高≤4米，立管可安装一个固定件，立管底部的弯管处要设支墩。

6．阀门安装及耐压试验

   阀门应作强度和严密性试验，试验压力为阀门的出厂规定压力。安装时应该对阀件的型号与规格是否符合设计要求，阀体上标示箭头应与介质流动力方向一致。安装位置应符合设计要求，便于操作。

7.卫生器具安装

   卫生器具安装遵照国家标S342,要求支架牢固、平面尺寸安装高度正确，器具表面完整，无倾斜。所有卫生器具自带或配套的存水弯，其水封深度不得小于50MM。

   卫生间地漏均采用带水封地漏，地漏的项面频比净地面低8MM，地面并有大于0.01的坡度倾向地漏。

8.消火栓安装：

（1）本工程消火栓采用减压稳压型消火栓，消防产品必须符合国家规范，要有生产许可证、产品合格证及消防部门出具的准销证；

 （2）普通消防支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消防箱，待箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀应朝外，箱体稍微凸出墙面，以便箱门开启。

9.管道冲洗与试压

（1）卫生给水系统试压，试验压力为1.0Mpa，向管网注水将管内空气排净，缓缓加压，待压力达到1.0Mpa时，稳压10分钟，目测管网无变形等，且压力降不大于0.05Mpa，然后将试验压力降至工作压力0.8Mpa，作外观检查，以不漏为合格。

 （2）排水管道灌水、通水试验、满水试验
①室内暗装或埋地的排水管在隐蔽前做灌水试验，其灌水高度应不低于每层地面高度，满水十五分钟后，再灌满延续5分钟，液面不下降为合格。

②整个排水系统安装完，打开所有水龙头做通水试验，保证排水畅通。

（3）消火栓系统试压与冲洗

①水压强度试验压力为1.6Mpa，其测试点设在管网的最低点，注水时，应将管网内空气排净，缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min，目测管网应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

②系统水压严密性试验，试验压力为1.0Mpa，稳压24h,应无泄漏。

③冲洗的水流速度不宜小于3m/s，其流量不宜小于4L/s，当出口处水的颜色基本一致时，冲洗方可结束，然后将管网内的水排除干净。

10．刷漆防腐保温

（1） 钢管刷漆前应除锈。

（2） 所有明装钢管均刷红丹防锈漆二遍；消防给水管刷红色调和漆两二遍，管道上的固定件与管道的刷油相同，埋地的镀锌钢管刷冷底子油两道，热沥青两道，总厚度大于3CM。

（3） 屋顶及楼梯间明露给水管采用超细玻璃棉瓦保温，外巾铝箔，保温层厚度为30Cm。
   第四章   施工现场平面布置
第一节  布置方案
本工程施工场地一般，如何解决生产、后勤、生活、场容等问题，是关系到能否实现有利生产、文明施工和提高经济效益的重要环节。本着少建临时设施，充分提高场地利用率，尽量在施工过程中有条件地占用部分正式工程的原则，制定如下方案。
1.根据有关情况介绍，现场施工用水直接与甲方提供水管接通，考虑现场施工高峰用水量较大和用水因素，现场须安装高压水泵和蓄水池务用，消防用水水管用ф100主管可满足需要，施工用水主管用ф50钢管均可，排水可做排水沟处理，、给、排水的水源头和出水口均由建议提供，工地在施工前应接通，给水咀宜安装在方便施工的位置，生活用水管径以25mm—40mm为宜，消防栓现场不低于两个，沿主楼纵向布置，高压泵在每栋楼各设一台，随楼层升高而加高，每结构层留一阀门和水咀，便于作业层施工之用，并注意节约用水。
2．现场临时供电由建设方负责引进现场，具体的电源接进处建设方确定，工地用电分为施工用电和生活用电，因此在工地设一总配电箱，按三相五线分开装配，施工用电的动力确定采用25mm2—BVV型铜芯胶皮线，中线采用16mm2铜芯线，生活用电的照时电源线均采用4--6 mm2 铜芯线，施工用电和照明用电的线路一般宜主楼三方架空敷设，距地不得低于5.0m，临时用电杆采用ф100—ф120杉木园条，钉横担安瓷瓶，每根电杆处设一配电闸刀箱，内2—3把20—30A的闸刀，以备各流水段施工作业层的用电需要，两条线路上各设一只触电保护器，确保安全用电，动力、照明电源引进钢筋加工、木加工棚以及搅拌机等机械设备位置，均应设置配电闸刀箱加锁管理。
3．工地现场临时道路布置从主干道开始，宜车路宽保持5.0m，在场内临时道路宽度最少不应低于2.5m，各材料堆场和设备位置沿主楼纵向布置应留足车行路距，使之畅通无阻，路面要符合行车要求。
4. 工地临时设施搭设首先必须满足施工需要，其次再考虑其它方面，行政办公宜安排新建房屋入口处，使用方便，不防碍施工，临时设施充利用有利地形尽量节约，水泥库、钢筋加工、木工加工以及水电预埋班组仓库等均沿临时围墙（已成工地临时界线）搭设布置，行政办工棚处均应设置消防器材若干套，并应有消防组织机构。
2、 工地临时设施用地一览表：   （附图十一）
	   名   称
	规格（M×M）
	数量
	 型   式
	面积（M2）
	备注

	钢筋成品
	8×10
	1
	砖石棉瓦
	80
	

	木工加工棚
	5×15
	1
	砖石棉瓦
	75
	

	水泥库
	5×6
	1
	砖石棉瓦
	30
	

	搅拌机棚
	5×6
	4
	钢管棉瓦
	30
	

	项目部
	5×10
	1
	混
	50
	

	仓库
	5×7
	
	混
	35
	

	宿舍
	40×5.5
	1
	混
	220
	

	食堂
	5×10
	1
	混
	50
	


三、 综合楼施工平面布置图详见附图（十二）














第五章 施工进度计划与管理

施工进度计划是在施工过程中的一个重要指标，而其编制的先进性、合理性将直接影响到整个施工的全过程，在本章内我们将充分说明在我们所提出的总进度计划中如何来完成及完成的可能性进行科学的分析，具体将从以下几个方面进行讨论。

第1节 、施工进度计划

本工程是工期极紧，故在施工进度计划的安排上也要突出其在保证工程质量、工程安全的前提下达到最快，以充分体现本工程的重要性，我们在施工进度计划的安排上已充分考虑了各方面的因素。根据我们目前所了解的工程特点、现场情况、社会环境等后，对本工程的施工进度节点作如下安排：   
在施工进度计划安排上，我们将在480个日历天完成本工程的施工任务。

施工总进度计划是整个施工过程的总控制计划，其他所有的施工计划均要满足其编制的节点，具有指导、规范其他各级计划的作用。阶段性施工进度计划是对施工总进度计划的补充，对穿插施工的过程在这一级的计划将有较明显的表示，它

对整个施工的生产安排起到一定的指导作用,如我公司中标后将根据总施工进度计划要求的各阶段的工期来编制详细的阶段性施工进度计划。

另附：工期影响因素分析图详见（附图十三）

        施工进度计划管理流程图详见（附图十四）

施工总进度计划详见（附图十五）。

（附图十三）  工期影响因素分析图











施工进度计划管理流程图
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第2节 施工进度计划保证措施

一、施工进度计划完成的可行性分析

该工程整个施工工期安排的特点为“搭接严密，科学合理”。我们再次承诺按我们提出的既订目标，做到后门关死，工期倒排，空间不断、时间占满，确保工期目标实现。

   为确保该工程项目按期竣工，特制定以下重大举措：

   1.投入足够的机械设备和周转材料以确保工期。

   2.投入足够的劳动力分段流水作业，从而确保该工程工期。

   3.设置该项目现场指挥机构、加强项目部的技术力量。对各项工程穿插进行协调，并与甲方现场代表、监理、质监、设计院各单位的进行有效协调。

4．根据该工程的特点和甲方的要求设立专用账户，准备充足的资金为工程进度作好坚实的物质基础，从而确保该工程工期。

本工程划分为两个阶段，分地上和地下两个阶段，立体交叉作业，一次性流水施工，竖向从下至上分层施工，同时对每一个流水段再进行工序穿插，以利用穿插的施工来缩短施工的总工期，以达到我们所提出的施工总进度计划。

（1）地下施工阶段

  本工程地下部分工程中安排了50个日历天，我们考虑在土方开挖中采取人工清底的方式进行，每当挖出一块到基底标高的地方时，在基底验槽中，我们希望业主及监理配合，进行分段验槽，以使垫层施工尽快地插入，以保证承台、地梁钢筋的绑扎可随作业面的提供而立即施工。

（2）主体施工阶段

    在结构施工阶段我司认真论证研究拟一次性投入周转材料，其中模板15000平方米，钢管190T，扣件50000个，同时对每个施工工序进行适当的穿插，缩短每个工序的施工时间。

（3）分部工程穿插施工的条件  

在施工中，必须及时提供道工序特别是下道分部工程的施工作业面是加快施工进度的关键所在，作为承建单位应全面考虑各分部工程的穿插施工，及时提供或督促施工作业面。

(4)安装工程的穿插施工

在本工程施工中，我司将按甲方要求积极配合安装工程的预留预埋工作，为本工程的主体施工和设备安装创造有利的条件，确保本工程顺利竣工。

二、工期保证措施

1. 我方工期如期完成，每延误一天按合同造价的2‰罚款。

2. 项目经理部实施项目法施工，对工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督等六项基本职能，并在公司系统内选择能打硬仗的施工队伍组成作业层，承担本工程的施工任务。

3．建立生产例会制度每星期1-2次,检查上一次例会以来的执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度的工作应找出原因并分析，及时采取有效措施保证计划完成。

4．采用施工进度总计划与季、月、旬计划相结合的各级网络计划进行控制与管理，并利用计算机技术进行动态管理。施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动力组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证管控制点工期控制进度计划的实现。

5．根据业产的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程的时间、空间上的充分利用与紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。

6．实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日三班制。

7．作好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，搞好后勤保障的高质、高效。

8．采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序施工周期，从而缩短工期。

9．搞好与安装等其他合作施工单位的配合，每天召开一次联席会，解决施工中的现场问题加快施工进度。
第六章  工程质量管理和保证措施

一、确立工程质量目标：

   严格确保本工程一次性验收通过，确保优良工程，争黄鹤银奖。

  二、质量管理的组织：

1． 按规章办事，组织文明施工。要搞好质量，首先要有科学的态度，严格按施工程序办事，不搞三边施工，施工中认真搞好文明生产，保持良好的施工秩序，合理利用空间是提高质量的必要条件。

2． 建立健全岗位责任制，严格执行操作规定，按图施工，遵守技术纪律。

3． 建立和健全质量管理机构，负责施工质量的贯彻执行。必须设立专门质量管理机构和专职质量检查员。合理组织检查工作，从“事后把关”进而做到“层层把关”，树立预防为主的思想。

4． 推行全面质量管理，现场成立各工种的QC小组，以保证工程质量。

5． 采取持牌、责任制和样板制。

6． 建立健全以岗位责任制为中心的各项质量管理制度。

（1） 在设置专职检查机构的同时，还要发挥工人检查的作用，实行自检、互检、专业检查相结合，并以专业检查为主的检查制度。

（2） 建立材料供应的质量管理制度，严格入库（场）材料的检查验收。不合格的材料不进场，不合格的材料不使用。

（3） 建立机械设备保养制度。

（4） 建立职工质量教育制度。

（5） 建立质量奖惩制度，奖励制度要体现“质量第一”。

7． 调动工区技术人员的积极性、创造性、增强技术人员的责任感，树立质量第一的观念。

8． 以预防为主，从对质量的事后检查控制进而转向对工作质量的事前控制、事中控制；从对换施工项目的质量检查，转向对工作质量的事前检查，对工序质量的检查严禁不合格分项工程出现。

9． 规范是评价工程质量的尺度，工程质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

10． 质量控制过程

1 工序质量制度；          ②分项工程质量控制；

③分部工程质量控制；       ④单位工程质量控制

⑤整个建设项目质量控制；

11． 质量控制具体措施：工序交接有检查，施工项目有方案，技术措施要交底；图纸会审有记录，配制材料有试验，隐蔽工程有验收，设计变更有手续；钢筋代换有制度，质量处理有结果，成品保护有措施。
第一节  施工质量保证措施

（1）为保证按合同要求保质保期完成施工任务，本工程将全面推行GB/T19902-IS09002《质量管理和质量保证》系列国家标准，认真贯彻执行公司《质量保证手册》和《标准工作程序》文件，并结合本工程的实际情况，组织项目管理人员编制本工程项目《质量保证计划》，建立健全项目质量管理和质量保证体系 ，并通过《质量保证计划》在 施工生产中的贯彻实施和运行，不 断提高工作质量和工程施工质量，确保本工程严格按国家现行规范和操作规程施工。
在本工程施工中采用科学管理，大力推广应用科技成果，严格按施工规范和操作规程施工，组织合理的施工程序，确保该工程优质高速地完成。

一. 工程质量管理体系

由项目经理部经理、主任工程师及工程质量职能部门的有关人员组成项目质量管理领导小组，实施对工程质量管理工作的统一领导，对施工质量的重大措施等问题进行决策，同时也对分包单位质量控制和保证体系进行检查和监督。

项目经理及主任工程师对整个的施工质量进行控制与管理，并设专职质量员进行日常事物的处理，建立质量副经理—质量管理只能部门—施工专业对的质检员—班组兼职质检员组成的四级质量管理网络，负责对工程施工的质量进行检查、监督与管理。

贯彻“谁管生产，谁管质量；谁施工，谁负责质量；谁操作，谁保证质量”的原则，实行工程质量岗位责任制并采取奖罚的经济手段来辅助保证工程质量岗位责任制的实施。

二. 工程质量保证措施

1、贯彻执行各级技术岗位责任制，在熟悉图纸的基础上，认真搞好图纸会审、施工组织设计、施工作业设计和作业指导书等技术基础工作。分部分项工程施工前，技术人员要认真做好技术准备工作，分层分级做好技术交底工作。在施工过程中密切配合与建设单位、设计单位和质检单位的检查，共同抓好现场施工质量技术管理工作。

另2.严格把好原材料进场质量关，材料进场必须有出厂合格证或材质证明，并应按要求做好原材料的送检试验工作。并做好成品、半成品的保护工作，所有原材料、成品、半成品都须经检验合格后方能使用，同时还应做好产品标识和可追溯性记录。
1. 现场设专职质检员，严格质量检查制度，实行质量一票否决权，质检员读整个工程质量有严格把关的责任，对关键部位、隐蔽工程应重点检查，并随时检查各道工序，发现问题及时限期整改或停工处理。

2. 施工过程中应严格按图纸设计要求和施工验收规范对施工全工程进

3. 行质量控制，贯彻以自检为基础的自检、互检、专职检的“三检”制，每道工序经检查合格后，方可进行下道工序施工。对于特殊工序应编制作业指导书，并对施工过程进行连续监控。施工工长应认真及时办理各种隐蔽工程验收和签证。加强施工技术的控制。做到轴线、标高控制准确，组织专业测量小组施测，并做好标志，应严格按测量的结果进行轴线、标高的控制施工。安装的各类予埋管件，应严格控制位置准确，固定牢靠，一次性按图予埋准确，不准事后打眼凿洞。

4. 为保证混凝土的施工质量，改善混凝土的泵送性能及避免早期混凝土表面裂缝和温度贯穿裂缝，根据气温及施工需要保证混凝土坍落度、流动性、初凝时间等技术参数，在混凝土中掺入外加剂和掺合料，由具有资质的实验室试验的出混凝土配合比，并派专人负责监督混凝土配合比的执行情况。

5. 组织高素质的专业施工队伍，对参加施工的人员必须进行进场教育和技术交底，对特殊工作人员还必须持证上岗。
6. 附：工程质量管理体系框图（附图十九）

施工质量管理体系图
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工程质量保证体系框图








工程质量总控制图

                   













第二节  雨季施工措施

一. 本工程施工期间与气象部门加强联系，及时了解气候变化情况，提前做好各项预防措施，合理安排施工，确保工程施工质量，做好现场排水设施，并与市政水道联通，保证排水畅通无阻，确保施工环境及文明施工。

二. 雨期施工应配足防雨物资。混凝土连续浇筑时应尽量避开大雨，少量混凝土浇筑如遇下雨，应用事先准备的塑料薄膜将新浇混凝土覆盖。

三. 所有机电设备应搭设防雨棚，应防止漏雨、淹水，并均应安装接地安全装置和漏电保护装置，搭吊等高耸设备还应有避雷装置。

四. 雨后及时测定砂、石含水量，调整混凝土配合比，确保水灰比准确。雨天施工，钢筋绑扎和模板安装，及时清理钢筋和模板上的泥土等杂物，并注意防滑。

五. 现场机电设备要做好防雨、防漏点措施，机电线路经常检修，下班后拉闸上锁。井架、脚手架都要设防雷接地装置，定期检测，接地电阻不大于4欧。

第3节 成品保护措施

成品保护施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是成品的关键，我们将对成品保护工作从以下三个方面进行论证：

1.成品保护的职责

  （1）.项目经理：

组织对完工的工程成品进行保护

（2）.项目总工程师

      制定成品保护措施或方案

      对保护不当的方法指定纠正措施

      督促有关人员落实保护措施

（3）.材料员

        对进场的原材料、构配件、制成品进行保护

（4）.班组负责人

    对上道工序产品进行保护

    本道工序产品交付前进行保护

2.成品保护的分工

 （1）.原材料存放、场内搬运的保护由材料员负责

 （2）.加工产品在进场前由加工车间保护，进场后由材料员保护

 （3）.工序产品在验收前，由该工序的班组负责人保护，验收后由下道工序班组负责人负责保护。

  （4）.最终的工程产品由该项目经理指定人负责保护，直定产品交付为止。

1. 成品保护的措施

  （1）.现浇钢筋混凝土工程成品保护
   ①钢筋绑扎成型的成品保护

   a.钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋、扎丝及垃圾清理干净接地及预埋等焊接不能烧伤钢筋。

b.木工支摸及安装预留、预埋、混凝土浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

c.基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形。

d.木工支摸在钢筋绑扎成型后完工，作业面上的垃圾及时清理干净。

e.模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清理干净。

f.水平运输车道应按方案铺设，不能直接搁置在钢筋面上。

②模板保护
a.模板支摸成活后应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

b.安装预留、预埋应在支摸时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量。

c.模板侧模不得堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏立，影响模板质量禁止平台、模板面上集中堆放重物。

d.混凝土浇筑时，不准用振动棒等撬动模板及预埋件，混凝土应反锹入模，以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。

e.水平运输车道，不得直接搁置在侧模上模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。

③混凝土成品保护

a.混凝土浇筑完成应将散落在模板上的混凝土清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。冬雨期施工混凝土成品，应按冬雨期要求进行覆盖保护。

b.混凝土终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间隔时间和养护时间。

c.楼层面混凝土面上应按作业程序分批进场施工作业材料、分散均匀、尽量轻放，不得集中堆放。

d.下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对混凝土面进行保护。

e.不得随意开槽打洞，安装应在混凝土浇筑前做好预留预埋。

f.混凝土面上临时安置施工设备应垫板，并应做好将污染覆盖措施，防止机油等污染。

b. 不得用重锤重物击打混凝土面。

c. 混凝土承重结构模板应达到规定强度方可拆除。

            第四节   全面质量管理

    在本工程的施工过程中，项目经理部将大力推行及开展全面质量管理活动，以实行全过程、全员、全方位的“三全”管理为基本手段，开展群众性的质量管理和QC小组活动。

    项目施工的五大因素为“人、机、物、环、法”，而人的因素最重要，只有对进入施工现场的所有人员均树立起质量第一的观念后。加强质量意识、质量教育、提高施工人员机施工操作人员的质量觉悟，自觉的把抓质量作为自身最重要的任务。

全面质量管理的主要内容还是围绕《质量保证计划》、质量保证体系、质量管理体系来开展，根据这些内容做好本工程的各项质量工作。

全面质量管理的目标将严格按国家验收标准来开展活动，并以开展QC小组活动来促使全面质量管理目标的达到。

建立由管理人员、操作人员共同组成的QC小组，以开展质量活动来提高专项分部工程的质量本工程拟建2个QC小组。

1.混凝土质量QC小组

主要解决对本工程主体结构中混凝土的各项质量指标达到相应的要求，从这个QC小组可与钢筋、混凝土、模板均有密切联系，可对整个工程质量的提高起到促进作用。

2.施工进度计划管理QC小组
主要解决施工进度计划在施工过程中的落实，在保证质量、安全、文明施工的前提下，按时完成周计划、月计划至分阶段计划直至总施工进度计划。

第五节  工程回访与保修措施

工程回访与保修服务是整个工程质量的延续，在工程竣工，交付使用后，应调查掌握工程质量情况，了解业主要求，及时解决发现的质量问题，为确保工程质量做好竣工后的服务工作。

一.工程回访计划

1.回访组织

   本工程将由公司副总经理带队，公司工程部、技术部、质安部、经营部、项目经理部参加回访。

2.回访程序

  ①在工程保修期内至少要回访一次，一般在交工后半年内，以后应甲方要求回访，直至交工后三年为止；

  ②工程回访或维修时，由生产主管部门建立本工程的回访维修卡，根据情况安排回访计划，确定回访日期。

3.向业主发出保修卡

 保修卡一般在工程竣工后一个月内发出，保修卡的内容是：

 ⑴、公司工程业主的称谓

⑵、我公司关于保修卡的原则和目的

⑶、我们负责保修卡的部门和人员

工程回访结束后，部门应集中回访人员意见，写出回访报告，报送公司工程部和我公司主管部门，对于在工程回访中发现的质量缺陷，应立即制定纠正措施并尽快维修。

4.维修程序

 ⑴、维修任务的确定

  当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，应自通知之日后两天内就将发现的缺陷进一步确定，与业主商议返修内容，可现场调查，也可电话询问。将了解的文科填入维修任务书，分析存在的问题，找出主要原因制定措施，经部门审核后，提交单位主管领导审批。

⑵、经审批后的维修任务书连同维修登记单，由生产部门发给维修人员，要确定完成的日期，并备份保存，维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任，当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，应专门派人前往维修，生产部门主管应对维修负责人员进行技术交底，强调公司服务原则，要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽可能满足，坚决防止和业主方面的争吵发生。

⑶、维修负责人按维修任务书中的内容进行维修工作。当维修任务完成后，维修负责人要将工程管理部门或业主确认的维修任务书返回生产部门，并填写维修登记单送生产部门、财务部门，并报送公司工程部备案。

二、工程保修措施

  在工程竣工验收后，为了维护业主的权益，根据施工合同的要求以及国家对工程保修的有关规定在工程保修期内进行保修。

   1.本工程保修期为一年。

   2.在工程保修期内，工程交付使用六个月内进行回访。听取业主对工程质量的意见，查明用户提出的质量缺陷的部位及使用情况，分析产品质量缺陷的原因，与业主协商返修内容及进度。

   3.在规定的保修期间内，因施工原因造成的质量缺陷，必须及时进行保修，并作好保修记录。

   4.保修期外以及非施工原因造成的质量缺陷，当用户提出返修要求，为了对用户负责，我们应派人去调查，分析原因，与业主协商返修内容、进度及有偿维修服务取费协议。

   5.返修工程必须由我公司质监部门对返修分项工程质量进行质量检查和鉴定，并交业主验收签字。

第六节 质量通病与预防措施

建筑质量通病是建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题，由于其量大面广，因而对建筑工程质量危害很大。为了保证本工程能创优质工程，我公司将采取以下措施减少质量通病的发生：

   1.砖缝砂浆不饱满，砂浆与砖粘结不良。

   砌墙时砖湿水不够，使砂浆早期脱水面强度降低，减弱了砖与砂浆层的粘结。

   防治措施：严禁用干砖砌墙，砌筑前1-2天应将砖浇湿，使砌筑时粉煤灰加气混凝土砌块的含水率达到8-10%。

   2.“罗丝”墙

   砌完一个层高的墙体出现同一砖层的标高差一皮砖厚度，不能交圈。

   防治措施：砌墙前应先测定所砌单位基面标同误差，通过调整灰用半米线引尺检查标高误差，应在一步架内调整完毕。

    3.墙体接槎不严
因砌筑时随意留槎，且多留置阴槎，槎口部位用砖渣填砌，使阴槎部位接槎砂浆不严，灰缝不顺直。

防治措施：操作人员应量留斜槎。施工组织合理安排，尽量少留槎 ，外墙大角尽量做到同步砌筑不留槎，斜槎宜采取18层斜槎砌法。

4.地面起砂

地面表面粗糙，光洁度差，颜色发白，不坚实，是由于原材料不合格砂浆水灰比过大，工序安排不当，养护不当，防护措施不够等引起。

预防措施：严格控制水灰比，掌握好面层压光时间，合理安排施工流向，避免过早上人，加强地面养护，低温条件下抹水泥地面，应防止早期受冻。

5.地面空鼓
面层与垫层之间粘结不牢出现脱离，用锤敲击有空鼓声，由于基层表面清理不干净，面层施工时基层表面未浇水湿润或浇水不足，热层表面有积水，使积水部分水灰比增大，影响粘结。

预防措施：严格处理基层，认真清理表面浮灰、浆膜以及其它污物，面层施工前1-2天，应对基层认真进行浇水湿润。

注意结合层施工质量：素水泥结合层在调浆后应均匀涂刷，不宜采用撒干水泥、面层浇水的扫浆方法，刷素水泥浆应与铺设面层紧密结合，严格做到随刷随铺。

6.防止渗漏的措施

施工屋面时，屋面卷材粘贴部分均应抹打平。阴、阳角都应做成加加圆角，便于把卷材贴严，卷材屋面应做出檐，抹灰时应做滴水或鹰嘴，卷材至檐下4-6cm收头。施工中不在雨天、大雾、大风或风沙防止基层受潮影响施工质量。

7.施工混凝土时防止露筋和蜂窝麻面出现

a.在浇筑混凝土前，应检查钢筋位置和保护厚度是否准确，为了保证混凝土保护的厚度，要注意固定好垫块；钢筋较密集时，应选配适当的石子；防止钢筋位移，严禁振捣棒撞击钢筋，操作时不得踩踏钢筋。

b.混凝土搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。浇筑混凝土时，自由倾落度一般不得超过2m。起过时要用串筒或溜槽下料。在施工竖向结构混凝土中，支摸前应在边模上口抹8cm宽找平层，找平层嵌入柱不超过1cm，保证下口严密。底部应先填以50-100mm与浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆。柱子混凝土应分段浇筑，过长大于0.4m且无交叉箍筋时，每段高度不应大于3.5m；并经常观察模板、支架、堵缝等情况，如发现有模板位移、变形，并应在混凝土凝结前修整完好。

          第七节 拟编制作业指导书

施工方案是对各分项工程的施工提出重点的控制要求，对这些过程的每个施工步骤均严格控制，我们将编制比施工方案具体的多的作业指导书，这些作业指导书既是详细的技术交底，又是质量检查部门对每道工序进行检查的依据。在本工程中，我们将编制以下施工作业的作业指导书，并在施工过程中根据实际情况进行增加。详见下表：

                   编制作业指导书清单

	序号
	作业指导书名称

	1
	钢筋的电渣压力焊接头施工作业指导书

	2
	基础防水混凝土浇筑施工作业指导书

	3
	外墙施工作业指导书


第八节 工程“创优”控制措施

我公司曾多次获武汉市优良工程，“创优”一直是我公司工程施工主题。我公司本着“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”的质量方针，在武汉公汽总公司教学综合楼工程施工中，广泛开展“创优”活动，并制定切实有效的“创优”控制措施，确保工程“创优”。

   1.加强“创优”工程指导、健全质保体系、建立和完善各级管理人员的质量管理职责、权限，加大宣传力度，使全体职工把抓好质量融入到做好自己的本职工作中。

   2.针对本工程工期紧，结构平面复杂，钢筋工艺要求高等特点，严格按图纸进行施工，按操作规范进行操作。

   3.严把资料关，做好资料记录。
   资料记录包括技术中的资保资料和工程中的质评资料。资料管理严格按照“贯标”要求抓紧抓好资料的收集，整理，归纳，保证不缺项，内容真实，手续齐全，业主直接分包的施工资料一并归档，并定期复查，整理。

2. 做好工程三个阶段的验收、验评工作：包括地基与基础、主体、单位工程、做好各级评优证书的文件搜集、齐全、完整、及时搜集社会各方面评价的有关资料和照片，并加强与业主和监理、质监站、设计院等单位和部门的协作，共同实现“创优”目标。

第七章、安全文明施工保证措施

第一节    安全施工保证措施

安全是建筑施工中永恒的主题，我公司将把安全放在很重要的位置。对整个工程的施工过程而言，其排列应为安全-质量-进度-经济效益，只有在确保工程施工安全的前提下，才有质量、文明施工、进度、经济效益。没有安全，一切就无从谈起。我公司承诺安全生产目标为：杜绝死亡及重伤事故，年安全事故频率控制在0.1‰之内。

建立以项目经理出任组长，由各施工工人，班组长及专、兼职安全生产检查员组成施工现场安全生产管理小组。项目设专职安全员一名，有权因安全问题责令某分部分项停工整顿安全，各施工班组设兼职安全监督员。

1.安全生产管理制度

  a.执行安全生产交底制度。施工作业前，由工长向施工班组作书面的安全交底，施工班组长签字，并及时向全体操作人员交底。

  b.执行施工前安全检查制。各班组在施工前对所施工的部位，进行安全检查，发现隐患，经有关人员处理解决后，方可进行施工操作。

   c.加强对施工人员的安全意识教育，提高自我防护意识，进场前对职工进行安全生产教育，以后定期不定期地进行安全生产教育，加强安全生产、文明施工的意识。

   d.建立安全生产责任制，定期组织安全生产检查，并建立安全生产评定制度，根据安全生产责任制的规定，进行评比，对安全生产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全生产的班组和个人给予批评，甚至处罚。

安全管理体系框图（见附图二十二）。

安全管理组织计划图（见附图二十三）。

2.主要预防及控制措施
  a.进入现场的所有人员必须带安全帽，高空作业必须系安全带，施工现场设置安全警告牌。

  b.所有机电设备实行专人负责操作，并持证上岗，非专业人员不得动用电器设备，供电设备要遮盖严实，经常检修，并设置漏电保护器。

   c.现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置及架设，并定期对闸刀开关，插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的安全检查。用电按三相五线制架设的规定，现场用电线路及电器安设的安全检查，用电按三相五线制架设的规定，现场用电线路及电器设备由持证电工安装，无证人员不得操作，现场的所有移动式电器须安设漏电保护器，并在每班前由持证电工进行试验。

   d.加强对施工人员的防火安全教育，及对现场消防器材的管理，消防器材配备齐全，安放位置符合消防要求，并定期检查，更换来火机的药品，保证消防器材随时处于良好状态。

   e.随时取得气象预报资料，根据气象预报，提前作好防风防雨措施，并切实按措施严格执行实施，并合理安排现场施工生产。

     安全管理框图
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第二节  文明施工保证措施

文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映，在本工程施工过程中，我公司将严格按照武汉市有关施工现场标准化管理规定的内容及相关文件进行布置与管理，同时贯彻公司的CI标识进行避免锃消除对周围环境的影响，建立起我公司的良好形象。

本工程的文明施工目标为：达到武汉市文明施工管理标准，确保获得文明施工样板工程。

成立由项目经理部经理和负责生产、安全的有关人员负责人组成文明施工领导小组，全面负责现场文明施工的管理，定期或不定期地组织施工现场内各施工队伍进行文明施工大检查，对不符合文明施工要求的地方限期予以整改。

1.管理制度

  a.遵守湖北省及武汉市有关环卫、市容、文明施工的规定，贯彻执行我公司现场管理文明施工的细则，争创武汉市文明施工现场。

  b.在主要通道口、楼面孔洞处及钢筋与木材加工车间设立安全警示牌或安全文明施工操作规程牌。

  c.现场材料管理：按平面布置图堆放料具，成排成行，大宗材料做到砖成垛、砂石成堆；门窗按规格分类堆放，做到保管妥善，使用方便，执行限额领料或材料包干制度，及时回收落地灰、碎砖块、包装箱及其它余料，做到工完场清，余料堆放整齐。

   d.现场机械管理：现场所有机械设备必须按平面布置图要求设置和停放。机械设备的设置和使用必须严格遵守“建筑机械使用安全技术规程”。做好机械设备的清洁、润滑、坚固、调整、防腐等各项养护工作；现场机械应有明显的安全标志和安全技术操作标牌；各施工现场必须设置专职或兼职机械管理人员，负责现场机械管理工作。

   e.建立现场保卫管理制度，材料、器具的进出必须登记，要求卡物相符。

   f.建立文明、卫生、安全防火检查制度，除公司每月定期检查一次以外，项目经理部应经常组织定期或不定期检查，奖优罚劣，使职工有一个较为舒适的生活和工作环境。

2.管理措施

  a.施工现场按照文明施工的有关规定在醒目的地方设置工作概况标牌、施工进度计划标牌、现场管理制度标牌、安全防火保卫标牌及施工平面布置图。

  b.统一布置工地现场用水、用电管线及排水沟道，保持施工现场场容场貌的整洁、平整，施工道路畅通无阻，并使排水畅通无积水，施工材料及设备按施工平面图的划分区域堆码整齐。

   c.建立施工现场的出入管理制度，施工人员进入施工现场出示工作证，严禁非施工人员进行施工现场。

d.工程竣工后，及时清理现场建筑废料、剩余建材，保证大楼周围清洁整齐，使使用单位有一个良好的使用环境。

文明施工管理控制流程图详附图二十四  

文明施工管理控制流程图

            
















                第四节  环保的保证措施

一、为保证本工程周边环境不受工地上所产生的污水污染，我公司将合理安排现场布置，在工地大门口设置浇车槽，所有进出工地的所有车辆，都必须经洗车槽清洗后，才能上路行驶。

二、在现场排水系统中，设置污水沉淀池，所有工地上的污水，经污水池沉淀后才能排至市政管网。

三、在厕所旁边设置化粪池，再通过污水管道。 

四、设置现场机具棚，将木工机械、钢筋加工机械、混凝土搅拌机等均设置在各自的机具棚内，以减少噪音、粉尘对周围环境的污染。

五、搞好现场绿化，将工地布置成景点式工地。

六、减少施工及工程用材的浪费，以减少对原始资源的浪费。

七、现场施工垃圾、生活垃圾，应分类堆放，分类收集，送至垃圾处理场。

八、合理安排施工，尽量节约施工、生活用电，也是对环保的贡献。

第八章  拟编制的质量保证计划
0.1 本项目质量保证计划由项目经理亲自组织编写班子完成，其主要内容是针对本工程质量形成的全部所有相关的措施、资源、活动、顺序、质量要求等进行系统的策划，并形成书面文件，按照公司《文件和资料的控制工作程序》有关内容贯彻执行。

0.2 本项目质量保证计划由项目经理审批，项目经理签署“发布令”后生效，“发布令”紧接封面设置。

0.3 负责管理项目质量保证计划人员应保存有一份修改记录表和一份发放记录表，所在项目质量保证计划内容的修改、更新及补充都须记录在修改记录表内。

1. 目的和适用范围

1.1 目 的

为保证武汉公汽总公司综合楼工程施工顺利进行，工程质量始终处于受控状态，圆满完成来业主签订的施工承包合同，特编制本《质量保证计划》。

1.2 适用范围

本《质量保证计划》仅适用于武汉公汽总公司综合楼工程项目。

2. 相关文件

a.《武汉公汽总公司综合楼工程施工合同》；

b.武汉国亚建筑集团有限公司GYZL/00《质量保证手册（第二版）》；

c. 武汉国亚建筑集团有限公司GYCW/00.0《质量体系程序文件（第二版）》；

d. 武汉国亚建筑集团有限公司GYZD/00《项目质量保证计划编制指导》第二版；

e. 武汉国亚建筑集团有限公司《质量保证手册》的说明；

f.《武汉国亚建筑集团有限公司质量职责汇编》第一版；

g.国家有关施工验收规范及检验评定标准.

3．术语和定义

3.1 本质量保证计划采用GB/T1900-2000《质量管理和质量保证术语》中有关的术语和定义。

3.2 专用术语

a.建筑工程项目指本公司以合同或协议方式承包的建筑安装工程项目。

b.项目经理即由公司总经理委托对项目实施全面负责的责任人。

c.业主是指将其拥有的建筑安装工程项目以协议或合同的形式交给本公司承建的单位或个人（在GB/T19000-ISO9000内所指的顾客即本手册内所指的业主）。业主的含义还包括其授权人，当我公司处于分包商地位时，总包商包括在业主的范围内，本项目工程，我公司处于总包地位，承建土建、装修及安装工程。

4. 质量体系要求

4.0 概述

本项目质量保证计划的内容以GB/T19000-2000标准和武汉国亚建筑集团有限公司的质量体系以及与业主签订的工程承包合同为编制依据。

1.工程概况详见前述工程概况

2.工程特点详见前述工程特点

4.1 管理职责

4.1.1 项目管理部质量方针

本项目管理遵循公司质量方针，即“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”。

本项目质量目标：根据公司质量方针和与业主签订的合同要求，本工程质量确保达到优良争创黄鹤银奖。

4.1.2 项目经理部组织的职责和权限

4.1.2.1 组织机构

本项目组织机构详见“武汉公汽总公司综合楼项目组织机构表”，各类人员必须在工程全面展开前就位，主要负责人经合同主管部门负责人批准，抄送公司有关部门以及业主。明确技术部为“贯标”主管部门，但财务部暂不涉及项目质量保证体系。

4.1.2.2 职责和权限

a.项目经理职责：

---负责组织编制项目保证计划，组织质量保证体系的现场实施，把项目管理目标分解到班组和个人，对本经理部的工程质量和工作质量负责。

---认真贯彻落实上级关于质量的政策法规、制度、正确处理工作进度与质量的关系，当两者发生矛盾时，必须保证质量优先。

---严肃工序纪律，严格执行各项质量措施和质量控制程序。

---定期召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故及不合格品按“三不放过”的原则进行分析处理，并及时向分公司质量部门反馈各种质量信息。

---组织做好生产过程的各种原始记录，保证各种原始记录的完整性、准确性和可追溯性。

---组织开展QC小组活动。

---组织项目经理部人员的培训工作，保证在岗人员持证上岗。

b.项目副经理职责：

---负责具体组织和安排有关管理人员对施工过程的控制和对关键特殊工序的过程控制检查。

---负责对施工生产计划的审批，组织协调施工生产，以保证计划的实施。

---负责安排适宜的工作环境和施工环境，对现场安全文明施工负责。

---在掌握生产进度的同时准确掌握质量动态并严格控制质量形势，发现质量问题要及时与质量部门联系，对质量处理措施的实施负责。

---负责审批作业指导书、项目经理部文件和资料清单。

---负责组织编制该项目施工组织设计，报分公司审核、公司审批。

---负责组织有关部门及工长参加由业主主持的图纸会审。

---负责向工长及有关技术人员进行施工组织设计、施工方案及作业指导书交底。

---负责审核在建工程技术档案资料。

---负责推广应用“四新”技术及上报工作

c.其主各部门职责详见武汉公汽总公司教学综合楼工程项目经理部《质量职责汇编》。

4.2 质量体系

4.2.1 项目质量体系文件

为确保建筑装工程符合规定的要求、项目经理部必须执行和编制的质量体系文件包括如下内容：

a.执行公司质量体系文件

b.编制有《项目质量保证计划》

c.编制有施工组织设计和施工方案

d.编制有施工作业指导书

e.制定有与质量相关的文件和资料清单、质量记录清单并加以控制。

f.项目经理部组织制订质量创优奖罚措施，安全管理奖罚措施，作为支持性文件。

4.2.2 质量体系文件实施和监控。

项目除接受公司每季检查外，项目每半年组织有关人员对质量体系运行情况进行检查，由质量体系要素主管部门检查相关要素部门，并作好质量体系运行检查记录。

由项目经理部编制的文件，应明确责任人和参与编制者。

4.3 合同评审

本项目的合同评审贯彻执行武汉国亚建筑集团有限公司《合同评审工作程序》。

4.3.1 合同评审

执行公司《合同评审工作程序》

4.3.2 合同修订

合同签订之后在实施过程中当有下列情况之一时，应参与和协助分公司经营部进行工程承包合同的修订：

a.基础施工因不可预见的障碍物等需要处理时；

b.因自然灾害或不可抗拒力量因素或超合同规定原因被迫停工时；

c.建筑设计、工程范围、施工环境等情况变化较大时；

d.由甲方负责提供的设计资料、材料设备、资金等不能按期提供，而被迫停工或不能顺利施工时；

e.施工过程有较长时间的间断后又重新复工前；

f.国家计划发生大的调整，造成工程中途停工，缓延以及规模缩小造成损失时；

项目经理部应及时为公司经营部针对本工程的合同修订提供以下资料：

a.由于设计施工情况变化而引起的设计修改增加工程，由工程部办理签订，技术部负责办理技术核定单，经营部负责计算增加工程费用；

b.因业主的原因或不可抗拒的意外事件对工程的影响到被迫停工，给我方造成直接损失和间接损失的索赔，由项目经理部书面请示公司经营部，对该工程合同进行修订和补充。

4.4 设计控制

注明：本项目质量保证计划不涉及设计控制的内容。

4.5 文件和资料的控制

项目经理部应建立本项目的《文件和资料清单》，并以项目技术负责人批准后，在项目经理部使用。本项上文件和资料分类如下：

I. 质量体系文件

---质量保证手册（第二版）。

---程序文件（第二版）。

---项目质量保证计划（第二版）。

---质量记录。

II.与项目有关的工程文件和资料

---施工合同，预算定额。

---技术规范、标准、规程。

---施工图纸、标准图集、图纸会审记录及设计变更文件等。

---施工组织设计和施工作业设计、作业指导书。

4.5.2 施工组织设计，作业指导书、图纸会审、技术交底的控制；

a.施工组织设计控制

---本工程属大型项目，施工组织设计由项目工程技术部编制。报分公司审核，公司审批。

---项目技术部应定期，不定期地对施工组织设计的实施情况进行检查，并作好检查记录。

---施工过程中，可进行优化方案须报技术经理审批，发经有关单位部门，并作好文件登记与签收。

---项目编制施工组织设计，施工方案，作业指导书计划如附件五所示。

b.图纸会审及技术交底工和程序：

---图纸会审前由项目技术经理负责组织工长，业务部门负责人及有关技术人员学习施工图纸相关文件，发现问题作好记录，待图纸会审时提出。

---技术经理就指定人专人对图纸会审过程作详细记录。

---《图纸会审记录》由参加各方负责人会签并盖上单位公章项目经理部收到复印件后按项目技术经理签发的清单发放。

---技术经理应在工程开工前将施工组织设计的全部内容对工长技术人员进行交底。

c.作业指导书的控制：

---每一份作业指导书应有编号，名称、标明页码、加盖受控章，编号模式为：SCCTB-SKYDS-***（顺序从001开始）

---作业指导书由项目经理部门或部门负责人指定人员编写，并列入项目《文件和资料清单》。

---作业指导书由编制单位负责发放，并办理签收手续。

---作业指导书编制单位应建立作业指导书分发清单，保持有效版本，做好分布范围的记录。

4.5.3 在建工程档案资料的控制：

---项目经理部工程技术资料员负责在建工程技术档案资料检查、收集、整理直至组卷移交归档的每个工作环节。凡资料内容不完整，不准确，漏项较多而影响工程竣工验收时，项目工程技术资料员负主要责任。

---项目材料员，负责将经过验收的材质证明及原件（复印件应由供方单位盖章，签字有效）一式四份及时送交项目经理部技术资料员，材质证明书上注明进场材料的数量，使用部位及原件存放处等。

---项目试验员负责将各项材料的检验报告及试验数据等表格填写齐全，根据工程进度一式四份送交项目技术资料员。

---项目经理部施工工长负责混凝土施工记录、施工日志、技术交底，隐蔽工程验收记录，地基验槽、构件安装记录，地下室、屋面、厕所、厨房试水记录等资料的编制并签字盖章，等各项手续齐全后，根据工程式进度上述资料一式四份送项目技术资料员存档。

---质量评定资料工程竣工后，由项目质检员将资料一式四份送项目技术资料员。

4.5.4 文件和资料收发登记管理：

---收发：凡进入本部门、本单位的文件和资料均应填写《收文登记表》。

---各部产编写发出的文件和资料按文件审批权限经领导批准，然后填写《发文登记表》。

4.5.5 本项目各部门受控号编制如下：

001  办公室    002 工程部   003 质检、技术部

004  材料、物资部        

4.6 物资采购计划

4.6.1 物资采购计划

4.6.1.1 对于A、B类物资由公司物资部门负责采购，项目物资部应及时性根据内业计划汇总向公司汇总，并要求分公司及时将物资送抵施工现场，满足施工需要，对公司提供的A、B类物资填写进场验收单，并根据工程需要及时填写质量台帐、拔料单等材料台帐。

4.6.1.2 由项目自行采购的物资应保证符合规定要求，物资部门应编制出月采购计划，并应按下列要求办理：

a.按照预算部门编制的材料预算结合当月生产计划安排，并结合《单位工程材料需用计划》及仓库平衡后，由计划统计员每月十日前编制月度物资计划。

b.月采购计划由物资部负责人审核，报主管副经理批准。

c.批准后分别抄送物资相关人员作为采购、验收依据，并送财务部务备款。

4.6.1.3 物资部部门编制的物资采购计划，应包括如内容：

a.对材料供应商提供的产品标准和质量保证的要求；

b.选择、评价和控制供应商的办法；

c.必须遵循的政府的法令、法规和上级主管部门行政指令的要求；

d.当物资须要可追溯性的要求时，要明确追溯内容的形成、记录、标识的主方法。

4.6.2 劳务分承包方的考核与管理。

4.6.2.1 项目劳资部应照公司劳资部门的有关规定对配合施工的民工实施现场考核与管理。 

4.6.2.2 民工入场应先签订劳工合同，对其进行各方面的教育及相应的培训，并保证使用期间，人员相对稳定，对于不合格的队伍应及时清退。
4.6.3 其它部分执行公司《采购工程程序》。

4.7 顾客提供产品的控制。

4.7.1 业主提供的产品包括原材料，成品及半成品、安装设备、以及特殊设备的检测仪器都属控制范围。

4.7.2 顾客提供的物资应单独堆放，挂牌标识，由项目物资库管员按公司《产品标识和追溯性工作程序》执行。

4.7.3 物质的进货检验和试验按公司《检验和试验工作程序》执行。物质到后，由物资部库管员及时办理验收手续，做好“顾客供应物资台帐”并保存。

4.7.4 顾客提供的物资，发现不合格，库管员应立即报告物资主管人员及项目负责人，并通知顾客商讨处理办法。不合格材料应单独堆放，挂牌标识，按《不合格品的控制工作程序》中有关规定进行控制，并做好“不合格物资处置记录”。

4.7.5 由顾客提供的物资，在贮存发生遗失、损失事故，项目物资部门负责人应及时通知顾客并提供“顾客提供物资遗失、损坏处置报告”，由项目经理部提出处理意见。

4.8 产品的标识和可追溯性

4.8.1 需标识的产品

a.原材料、购进半成品及顾客提供产品的标识；

b.与工程结构和使用功能有关的加工半成品、成品的标识（铁件、予埋件、钢筋制作件、混凝土构件、通风管道等）；

c.试验取样样品的标识（如混凝土试块、钢筋焊接接头等）；

d.施工测量标识；

e.竣工图的标识；

f.安全标识。

4.8.2 需追溯的标识记录

a.材质证明、产品合格证、生产厂家合格证明，材料进场验收记录；

b.施工日志、混凝土浇注记录、隐蔽验收记录、地基验槽、测量定位表、测量定位复核记录，竣工图。
c.分部分项工程质量检验评定记录及水、电、风施工测试检测记录和地方质检站参加进行评定的分部分项工程质检验收记录。

4.8.3 标识方法

4.8.3.1 原材料的标识（物资部负责）

a.进入库房或施工现场的主要原材料、附属工程安装设备以及顾客提供产品的材料由材料库管员按材料生产厂家、产品名称、产品的规格型号、数量、进场日期进行挂牌标识，并按规定办理入库验收手续、登记台帐。

b.材料库管员发料时应在发放凭证上注明材料的品种、规格型号、数量、来源及使用部位，作为可追溯性标识。

4.8.3.2 半成品的标识（工程部负责）

a.委托外加工的半成品的进入施工现场按4.8.3.1规定进行标识；

b.现场制作的半成品，加工班组按加工件的规格尺寸、形状、数量及使用部位进行挂牌或书写方式的标识；工长认真填写好施工日志作为加工半成品可追溯的标识记录。

4.8.3.3 试样取样样品的标识（试验员负责）

a.试验员对取样的样品按取样单位工程名称、时间、样品的取样部位，样品的规格型号进行书[与或挂牌方式的标识，同时作好送检报告记录作为可追溯标识记录。

b.当业主委托进行沉降时，由测量员负责观测点的标识，并做好面测记录及观测点定位图作为追溯性标识记录。

4.8.3.4 竣工图标识（技术员负责）

a.项目经理部内业技术员将设计变更内容在施工图上进行修改（采用炭素墨水），修改时要注明设计变更号，当工程所有设计变更修改完毕，应在修改图上加盖竣工图章，作为竣工图和可追溯标识记录。

4.8.3.5  安全标识（安全员负责）

a.工地安全标识布置图由安全员负责绘制，安全标志、标牌由安全员负责标识，各工长负责保护。

4.8.4 标识的管理

4.8.4.1 项目工程部和物资部对标识用的标牌、标签、卡片及标设内容作出统一的规定和要求，标牌、标签使用时应放在醒目的位置。

4.8.4.2 当原材料、购进半成品、附属安装工程设备等在搬运，贮有过程中有标识丢失、损坏、字迹不清，或在使用过程中标识未移值时，施工人员应立即向材料员反映，由材料库管叫追补或重新标识。

4.8.5 要素主管部门单月25日对相关责任部门横向检查一次，发现问题，及时整改，纠正为止。

4.9 过程控制

项目对工程从合同签定到竣工交付全过程的控制执行武汉国亚建筑集团有限公司《过程控制工作程序》。

4.9.1由技术负责人组织技术部门编写施工方案和施工进度计划。

4.9.1.1 方案及计划编制依据。

a.工程承包合同；

b.施工总体设计；

c.施工图纸及会审纪要。

4.9.1.2 计划编制方法

a.根据合同工期、质量要求以最短的工期取得最好的效益为目的，满足业主的要求按期完成工程任务，根据具体情况，合理统一布置人力、物力。

b.本工程施工计划分主体、装饰、竣工三个宏观控制点，并详细编制总体施工进度计划，年、月施工计划。

c.总体施工进度计划由生产技术负责人组织内业人员根据施工合同，施工方案编制，计划在开工前完毕，并随时检查完成情况。

d.单位工作进度计划采用条形计划图、计划网络图的形式，由技术部门负责编制，报经理审批。

e.年、季、月度施工计划由技术部门编制报经理审批，发放主要工长、各主管部门、主管生产经理随时检查完成形象进度情况。

4.9.1.3 计划调度与协调计划下发执行后，计划员下现场检查进度，书面报于生产经理，以便及时进行调整，排除后产中的矛盾，保持生产平衡，确保计划顺利实施。

计划协调包括：
a.检查计划执行情况；

b.分析、查找未完；

c.调整现场交叉作业，以便找出主要工序，既主要矛盾线，作到忙而不乱，有条不紊地安全文明施工；

d.每周开现场协调会并及时解决生产中出现的矛盾。

4.9.2 过程控制

4.9.2.1 工序界定

---本工种关键工序有：模板支撑、钢筋直螺纹接头、混凝土浇捣、屋面防水、地下室防水；

---本工程无特殊工序

4.9.2.2 关键工序按公司关键过程控制程序控制，重点作好两个方面：

---技术交底。主任工程师向工长、技术员作好施工组织设计交底，阐明工程难点、工序交接、质量要求等；工长就每一个分项向作业班组和好针对性交底，物别要写明该分项工程式的优良标准值，以便作业班组随时自检。

---落实“三检制”。在分项工程完成或局部完成后，工长必须组织作业队检查，符合要求后请质安员专检，不符合优良标准的不得放行。

4.9.2.3 过程参数控制

本工程主要作好五个方面过程参数控制，并由控制人过程参数记录。

---测量定位。轴线、标高由测量员作好参数控制记录，工长复核，作不允许出现失误，作为测量定位记录、复核记录。该工程总体垂直充分偏不得大于2mm，轴线偏差不得大于10mm。

---模板支撑。由工长严格控制，并填写好模板分项工程分项评定表现定的参数。

---混凝土浇捣。由工长和试验员监控，参数包括：混凝土施工记录、屋面分项工程评定表。

---卫生间灌水试验。管道安装完成后，由工长、试验员作好灌水试验记录。

---班组填写《过程记录表》（现公司程序文件）。

4.9.2.4 对砌砖、抹灰等一般工序也应严格按规范和技术交底施工，特别是外墙面砖要执行以下规定：

---按施工作业指导书排版；

---按设计要求掺加防水剂

---先作样板，达到优良标准后样板为标准进行施工，由工长和质量员现场双重监控。

4.9.3 设备管理

---本项目A类设备有附墙吊，操作人员必须保证上岗，设备实行“定人定机定岗位”，谁使用，谁保管，施工机长负责制，并认真填写设备运转、维修、保养记录。

---本项目B类设备，按“清洁、润滑、紧固、防腐、调整”进行作业，由班长互查，动力部门监督。井加安装由动力工长向安装人员交底，并作好安装验收记录。

---2000元以上的设备由班组填写运转，保养记录，交动力部门保存。

---B类设备修理采取故障修理与计划修理相结合的方法，由动力部根据设备运转台时和实际使用情况编制修理计划，并组织实施，做好设备的修理记录。

4.9.4 安全管理

---质安部督促项目与劳务分承包方的每一个工人签订安全责任合同。
---工长应对每分项工程（包括钢筋制作、预制件加工）向作业班组进行安全交底，动力部门应对井架等设备安装进行安全交底。

---配备专职安全员，加强巡检，并做好安全日记（特别注意记录安全隐患的发现、整改）。督促施工队伍兼职安全员加强自身检查。

---质安部组织实施《项目安全生产管理奖罚措施》。

4.9.5 文明施工管理

---文明施工实行现场分区包干负责制；

---工程部在安全技术操作，应对文明施工作具体要求，并负责督促、检查施工队，加以落实；

4.9.6 每月项目组织一次对工期、质量、安全、文明施工、设备等方面的现场检查，发现问题直至纠正为止。

4.10  检验和试验

4.10.1 本项目的检验和试验分为三个阶段，进货检验、试验过程检验和试验最终检验，这三个阶段按标准的要求，均应做了相应检验和试验的记录。
4.10.2 工程材料检验和试验

4.10.2.1 本项目的材料检验由实验室负责。

由实验员现场取样后送公司试验室或其它合格检测部门进行检验和实验。

4.10.2.2 工程材料取样方法、试验标准按照湖北建筑工程质量监督监测中心编制的《质量检验手册》执行。

4.10.2.3 试验室与物资部和现场保持紧密联系，接到物资部的送检委托单和现场的取样通知单后，应立即进行取样和检验、试验工作并将检验、试验及时反馈给技术部、质安部、物资部、工程部。

4.10.2.4 做好资料分类整理工作，在竣工交付前，实验室应提供完备的种类检验，试验报告，主要包括：

a.混凝土强度报告及统计报表；

b.混凝土抗渗试验报告；

c.水泥试验报告；

d.钢材原材试验报告；

e.荷载试验报告；

f.各种特殊材料、新型材料试验报告；

4.10.2.5 未经检验或未验证合格的产品不允许投入使用或加工。

4.10.2.6 因生产急需对进行往年产品来不急验证而放行时，应在该产品上作出明确标记并作好记录，以便如果发现不符合规定的要求时，能立即追加或更换。

4.10.3  过程检验和试验

4.10.3.1 分项工程施工前，责任工长必须作出针对性的安全技术交底、并跟班检查、督促、指导、操作人员应严格按工长的作业指导书、图纸施工。工序完工操作人员和班组进行全数检查合格后，并提出自检记录，交下道工序检查。下道工序操作人员必须对上道工序的质量检查合格后，方可进行本工序的施工，施工完后将自检互检的情况向工长汇报。工长复查合格后如实填写“三检”表，交项目专职质检员。质检员接到三检表后，应立即按规定复查后签字，并将资料交质安部归档。

4.10.3.2 质检员在施工过程中应跟班巡查督促检查，发现问题及时提出，并用书面形式向主管工长提出整改意见，定人，定时、定责任、定措施及时按要求整改，并复查反馈。

4.10.3.3 特殊工序质量检查（即工程质量不能通过其后检验和试验完全确定，工程缺陷仅在使用后才暴露出来，这正经属特殊工序），为保证特殊工序工程质量，必须对这些工序进行全数检查，并通过检验资料认定其质量，主要应做到以下几类：

a.施工前，工程技术部必须编制详细的施工作业指导书，内容包括：施工程序、质量、安全、标准、规定、要求、责任、奖罚措施。

b.责任工长必须做出有关质量、安全要求及操作规程和质量标准的安全技术交底，二方签字生效，资料交资料员归档。

c.质安部必须与特殊工程操作人员签字有关特殊作业的安全规定，个人安全责任合同书，双方签方后（资料交质安部资料员收集归档），并随时检查按规定进操作。

d.特殊工程（电焊、电工、钢筋对焊工、防水工）操作者必须是按有关规定培训取证的人员，并审查上岗证是否有效，操作人员是否按指导书，规范、标准进行施工。

4.10.3.4 分项工程质量检验评定

a.分项工程质量检验评定后勤部班组自检的基础上，由单位工程负责人，责任工长，专职质检员，班长进行全数预检合格后，并按分项工程质量评定表中的要求，检查一类（保证项目）必须100%符合该项目“质量标准”栏规定的合格要求后，填写分项工程质量评定表。再由项目质安部、检查结果，质监站核定等级。

4.10.3.5 分部工程质量检验

本工程共分三个分部工程，即基础，主体及装修，工程必须施工完毕（不丢项）才能进行单位工程质量检验及评定。

单位工程交付前由公司质安部、工程部、技术部一道全数检查后，将评定资料和工程技术档案提交质监站核定。

4.10.4 检验和试验记录

项目应建立和保证提供产品已检验和试验的证据的记录。这些记录应清晰表明是否已按规定的验收准则通过或未通过检查和试验，在产品没有通过某种检验和试验的场合，应执行不合格品控制程序。

   4.11 检验、测量和试验设备的控制

   4.11.1 本工程项目所有检验/测量和试验设备，不管是项目自己的、租用的、还是由业主提供的均按照公司《检验、测量和试验设备的工作程序（第二版）》的要求进行控制、校正和维护，保证设备处于良好状态，以便作为证实施工符合要求的可靠依据。

   明确测试任务要求的准确度，选择适用的检验、测量和试验设备。

   4.11.2 技术部建立本工程项目的所有检验、测量和试验设备使用档案，制定检验测量和试验设备一览表，明确记载其规格型号、技术指标、制造厂名、出厂编号、购置日期、检定单位及使用部门。

4.11.3 本工程项目的计量管理工作，由实验室及内业资料员负责，负责对所有检验、测量和试验设备按检定周期核准和调整，无标准时，就将调整依据写明，检定证书由计量员保管。

4.11.4 本工程项目所有检验、测量和试验设备须由具有资格的机构进行检定。测量仪器委托省计量局进行检定。检验、试验设备委托省计量检测中心或洪山计量检定所进检定。

4.11.5 要严格按照公司《检验、测量和试验设备管理工作程序（第二版）》的要求管理、使用和维护检验、测量和试验设备以保证；

a.检验、测量和试验设备具有所需的准确度和精密度；

b.检验、测量和试验设备带有表明其核准状态的标牌或核准记录；

c.检验、测量和试验设备的记录被妥善保存；

d.当发现检验、测量和试验设备有问题时，有效措施可供采用；

e.核准、检验、测量和试验室的环境条件；

f.检验、测量和试验设备的搬运、保养和储存期间，基准确度和适用性保持完好。

4.11.6 发现检验、测量和试验设备未处于核准状态时，应由技术负责人立即评定已测试结果，以及有效性，并将评定结果记录归档。

4.11.7 规定的项目上使用的所有检验、测量和试验设备的清单以及管理方法包括如下内容：

a.设务的标识方法

b.标明、记录设备核准状态和方法

c.明确哪些记录需要保存及保存期限，以便一旦发现设备失准时，能确定在此之前的测试结果是否有效；

d.编制计量器周期检定计划表。

4.12 检验和试验状态

4.12.1 原材的检验和试验状态

4.12.1.1 原材进场后，应由物资部库管员指定送货方在规定地堆码，并做好产品的标识的待检认识。

4.12.1.2 试验员与库管员在“待检”的原材料中按有关规定取样检，检验后，根据检验报告和试验报告的结果，将“待检”标明换上“合格”或“不合格”的标识牌。

4.12.1.3 标识牌应妥善保管，不可随意分发。

4.12.2 加工半成品的检验和试验状态。

4.12.2.1 加工半成品在送检前项目试验员详细填写试验委托单，标进场日期，取样日期，材料品种，规格、代表、批量，施工部位及工程名称。

4.12.2.2 加工半成品的标识由加工班长管理，做到标识牌不因第二次搬运而消失，加工半成品使用完毕后，应立即收回标志。

4.12.3 工序检验和试验状态

4.12.3.1 生产与安装过程中的质量控制应严格按公司相关程序文件执行。

4.12.3.2 项目质检员应严格对分项工程的施工工序进行检验评定，不合格工序不得转入下道工序。

4.12.4其它均执行武汉国亚建筑集团有限公司《检验和试验状态工程程序（第二版）》。

4.13 不合格品的控制

4.13.1 目的：为保证工程质量，防止不合格材料，半成品误用在工程上，导致不能满足产品的质量特性和最终产品不合格的现象发生。

4.13.2 本工程土方回填，混凝土结构，屋面防水、预埋铁件，混凝土预制构件安装，不允许出现不合格品，一旦出现必须返工。

4.13.3 出现质量事故后应立即组织评审。“一般质量事故”评审由项目组织有关人员进行，重大选题事故由公司总工程师组织评审，评审结论分报废返工，反修加固，降级使用三类。

4.13.4 经修补、加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的分项工程，应重新评定质量等级。

4.13.5 其它事项执行武汉国亚建筑集团有限公司《不合格的控制工作预防措施，不断改进，满足业主的需要》。

4.14 纠正和预防措施

4.14.1 目的：贯彻预防为主的原则，有效的采取纠正预防措施，不断改进，满足业主的需要。

4.14.2 在本工程项目施工过程中，由工程技术部编制工序（分部分项工程）不合格的控制方案和措施，以防合格品与不合格品之间发生混淆的标识和漏离措施。

4.14.3 凡用于本工程项目的材料经经验、试验认为不合格者，必须做报废处理或退还供应商。

4.14.4 质检人员发现施工中使用不合格或不符合设计要求的建筑材料，半成品，有权禁止施工。

4.14.5 分项工程质量经检验，评定不合格者，坚决不予验收，且不得进行下一道工序。

4.14.6 其它事项执行武汉国亚建筑集团有限公司《纠正和预防措施工作程序》。

4.15 搬运、储存、包装、防护和交付

4.15.1 本工程项目上实施过程中形成的单位工程的半成品，成品均采取可靠的保护措施。

4.15.2 本项目装饰工程基本完成后，由公司组织质安部、技术部、工程部和项目上有关人员进行一次质量大检查，对工程进行初步评价，提出书面整改要求，为竣工交付作好准备。

4.15.3 物资部应按物资管理制度妥善保存各类物品，并要供应商对所提供的产品采取可靠的保护措施。

4.15.4其它事项执行武汉国亚建筑集团有限公司《搬运、储存、包装、防护和交付工程程序》。

4.16 质量记录的控制

4.16.1 本工程项目执行武汉国亚建筑集团有限公司《质量记录的控制工作程序》。

4.16.2 本工程项目质量记录文件包括以下内容：

a.施工技术资料（技术部负责整理归档）；

b.工程质量验评记录（质安部负责整理）；

c.质量事故调查处理报告（质安部负责整理）；

d.工程材料进货验收记录（物资部负责整理）；

e.工程质量回访意见（技术部负责整理）。

4.16.2.1 质量记录书写应符合档案管理的规定要求，字迹工整、内容齐全，永久或长期保管的资料应用碳素墨水或蓝墨水书写或复印，质量记录的编号应用与项目的《质量记录清单》保持一致。

4.16.2.2 各种质量记录文件应明确收集部门，门（兼）职资料员（档案员）及时间，收集工程应与工作同步。

4.16.2.3 及时登记实际受控制的所有质量记录，并分类填写目录、分目录。
4.16.2.4 属竣工资料的质量记录应接规定交业主办移交手续，属企业长期保存质量记录应按规定整理成卷交公司档案室，属项目保存的质量记录就整理装订成册，作好标识。

4.16.2.5 各类质量记录应由资料员（档案员）每年一次经部门负责人和单位负责人批准，对销毁的资料应长期保存销毁记录。

4.17 内部质量审核

4.17.1 本项目执行武汉国亚建筑集团有限公司《内部质量审核工序程》。

4.17.2 本项目内部质量审核内容包括：

a.质量保证体系建立完善运行情况；

b.企业方针贯彻执行情况；

c.项目领导、部门、工长任职资格，工作业绩；

d.特殊工作人员上岗条件；

e.检验、试验手段是否完善；

f.文件管理与控制情况；

g,各种质量记录是否齐全；

h.项目领导和部门执行本质保计划和公司相应的《标准工程程序》情况。

4.18 培训

---为确保工程质量，进度要求，严格招待公司《培训工作程序》对参加的人员进行专业技培训，提高质量意识，保持质量激励的质量教育培训。

---劳资部、质安部应对新进人员（包括建筑队）其工种技术进行考核与培训质量、安全教育和法纪教育，并有记录。

---对新进见习生，按规定见习期满，进行考核，填报转正定级审批表，报公司劳资科，劳资上批复归档。

---施工管理人员，专业技术人员培训，填报培训报告表，资部安排培训取证。

---特殊工种需持上岗（如焊接、电工、测量、试验等），无证人员由项目报公司劳资与有关部门联系，安排培训取证，填写职工培训卡存档。

---按施工新工艺，新设备，新技术的要求，须送外地人培训的特殊操作人员，应中报公司劳资科、人教部，按规定送资格认证机构或其委托单位培训，获取资格认证上岗。

4.19 服务

4.19.1 竣工工程回访保修

4.19.1.1 后产副经理、工长、技术员、质检员参加分公司组织的工程回访，由工长填写《竣工工程回访记录》，参加人员签字；若有质量缺陷，征求用户意见，协商确定返修内容及返修要求，由项目经理或生产副经理审批后，提出返修的具体安排。

4.19.1.2 工长负责实施返修，确保工期和质量，半填写《竣工工程返修记录》；质检员验证合格后，请用户验收签证，最后由要素主管人世间员将返修记录一式五份上报分公司工程部。

4.19.1.3 不属施工原因造成的质量缺陷的返修应为有服务。

4.19.2 在建工程的服务

---按时报送生产计划和工程进度；

---按要求送交施工组织设计；

---参加业主如开的调度会，采取有效措施解决会上提出的问题；

---业主指定配合的工作；

---属有偿服务，需及时办理签证交经营部保存。

4.19.3 4.19要素主管人员一年至少对相关部门横向检查一次发现问题，纠正为止。

4.20 统计技术

4.20.1 试验员按《建筑工程质量检验的样品抽样方法一览表》进行抽样统计。

4.20.2 试验员进行混凝土强度检验评定时，按GBJ107-87标准规定的数理方法进行。
4.20.3 在对质量事故评审过程中，如影响质量原因较复杂时，采用因果分析图或关联图寻找影响质量原因；采用排列图或调查表分析影响质量的主要因素，由技术部负责，组织质安部、工程部、物资部进行。

4.20.4 要素主管责任人一年至少对相关部门横向检查一次，发现问题，纠正为止。
第九章  “四新”技术与工艺

为实现本工程质量、工期、安全等目标，充分发挥科学技术是第一生产力的作用，在本工程施工中，我们将采用成熟的科技成果和现代化管理技术，以实现公司“优质、高效、安全”的施工指导方针，本工程计划列入我公司科技示范工程，其主要内容如下：

1.信息化施工与管理技术，包括微机在成本分析、劳资管理、网络计划，钢筋翻样等得到充分应用。

2.先进的激光测量技术。

3.混凝土外加剂防水技术。

4.混凝土养护使用养生液护技术。

    5.混凝土使用FDN-1减水剂加快混凝土早期强度增长技术。

6. 钢筋机械连接技术，包括闪光对焊连接等。

7. 粉煤灰在砌筑砂浆中的综合利用，抹灰砂浆中掺入外加剂。

8. 楼地面混凝土一次性抹光技术；及天棚免粉技术。

9．楼梯混凝土封闭施工技术。

           第一节   整体楼梯施工工艺

现浇整体式全封闭支模是在传统支模施工工艺基础上增加支调动 楼梯踏面模板，并予以加固，使楼梯预先成型。

1.楼梯栏杆预埋件设，传统楼梯支模，混凝土浇筑后，在混凝土初凝前，将预埋件入，比较容易操作，采用全封闭支模后，由于无外露混凝土表面，所以给预埋件预先埋设增加工了一定的困难。我们将预埋件依据图纸设计位置通过用22#铁丝及铁钉将预埋件先固定在踏步模板上，然后再封模。

1. 混凝土浇筑：传统楼梯支模工艺属敞形式，混凝土浇筑方便，采用全封闭式支模后，混凝土入摸，振捣有一定难度。将混凝土从梯处下料，用振动棒将混凝土振入梯模内。混凝土的振捣是将振动棒从梯梁处直伸入梯模底部进行振捣，逐级向上提。为保证踏步混凝土的密实，同时用另一台振动棒在梯模表面进行振动，这样就保证了混凝土的密实性。

2. 楼梯踏面凹坑、麻面。由于楼梯四面被模板封住，混凝土浇筑时有部分气体被封在模内及时排不出去，造成质量问题，在支踏面模板时，从第二级阶开始每隔三个踏步电钻钻2Φ20排气孔。

由于楼梯采用全封闭式支模，使现浇混凝土楼梯的浇筑混凝土之前已经成型，这样就保证了楼梯的几何尺寸，同时也避免了前述传统工艺支模容易出现的四个质量总是楼梯拆模后混凝土表面光洁平整，棱角方正，观感和实测效果良好。另外，无论楼梯混凝土是否已经浇筑，采用全封闭式支模工艺支模的楼梯它都可用作施工层和下一层的施工人员上下通道，方便了施工，保护了半成品。同时，还能够减少混凝土和砂浆的浪费，降低工程成本。

          第二节  楼地面一次压平搓毛技术

凡有装饰面层的楼板混凝土，均采用混凝土一次压平工艺施工，以节省找平层，同时又可节省楼层净高、减轻楼层负荷。楼板模板完成时，即用水准仪进行认真校平。浇灌混凝土前，用水准仪将楼面标高投测在竖向钢筋上加以标记，同时每隔2M双向放置同楼板厚且同标号的混凝土预制块（长×宽×厚=10cm×10cm×板厚）。施工时以此标记为基准进行混凝土虚铺后用振动器先振捣一启遍，再用2m直尺把混凝土面按楼层楼标高高度刮平，必要时用水准仪监商量平整度，最后用抹子将混凝土提浆压实。

第十章、降低造价的说明及降低金额

每一项先进的技术都有降低造价增加经济效益的，提高企业的利润取了重大的作用。如楼地面原浆收光技术，节省找平层，同时又可节省楼层净高、减轻楼层负荷。每平方米可节约投资、降低造价在5元以上。顶棚免粉技术每平方米可节约投资、降低造价在3元以上。综上所述，仅上二项该工程就可节约投资、降低造价在42000元以上。因此先进的技术是降低造价增加经济效益的，提高企业的利润的唯一最新的出路。

1．砌加气块和砖用砂浆掺微沫剂，半头砖及落地灰回收使用。

2．基础配1/2的模板周转使用。

3．加强各种材料的采购，运输和现场管理，合理组织原材料、构件进场堆放，减少工地二次搬运和损耗费用；加强质量控制，杜绝返工现象，减少不必要的计时工及其它定额外用工。

4、对各施工班组实行内部的分项的专业承包，严格执行限额领料，节约有奖，超耗必罚的施工管理办法，按月按进度按完成施工任务结算兑现。

5．合理安排施工任务，及时调整综合施工进度计划，尽量缩短工期，减少“人、材、机”等费用支出。

6．现场集中统一配料，充分利用短钢筋焊接使用到非重要部位，降低钢材损耗。

7．充分利用原木板厚，加工成定型模板，独立柱改一次浇筑，可减木模使用量，爱惜使用木模可增加周转次数，节约木材，减少用材摊销量，加强模板的整理和修理，减少损耗，提高使用效率。

8．混凝土掺入减水剂，可节约水泥量5-10%，砌筑砂浆掺沫剂，可重新拌合使用。
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机     械    管     理











用    电     管     理











安  全  技  术  控  制











安     全    监     督








治  安     治  理











卫   生     管    理





主任工程师





编制安全施工








落实完善各种安全设施方案








投入人、材、物





项目经理





制定相关制度、规定








安全负责人





进行全面检查不间断善








进行监督检查





在施工现场进行安全教育








施工人员进场





施工工长对班组进行教育








施工过程





设施不能满足要求





人员不注意安全生产





按规定处





加强教





加强学





公司有关部门进行安全教育








分发个人劳动用品





每周一次安全学习





项目部





制定文明施工总目标





施工现场部体规划





施工队进场





划分责任区





施工过程





检   查





达不到要求





达到要求





处      罚





进行下一道工序施工





整      改





材料堆放整齐





工完场清





道路整洁





生活区卫生





其      他








































































































钢   筋   翻   样





技术人员书面交底





操作人员参加交底





上道工序的问题及整理





办理与上道工序交接手续





焊接试件实验





保护层厚度垫宽与予埋件放置





准备工作





技术交底





绑扎施工





成品保护





质量评定





执 行 检 验 标 准





不 合 格 的 返 工 处 理





资料汇总





不 合 格 的 返 工 处 理





不 合 格 的 返 工 处 理





不 合 格 的 返 工 处 理





材料准备





工具准备





施工人员准备





检查基层钢筋的位置，搭接长度，基层洹





认真按操作工艺进行





按配料单配料





注意钢筋数量，搭接





按方案进行分段施





柱钢筋绑完后不准蹬踏





板负筋绑完后不准在其上行走





绑钢筋时不准碰动予埋件及洞口模





涂模板隔离剂时不准污染钢筋





安装水沁管理时不得任意切断或移动钢筋





套筒出厂合格证及材质证明





套筒出厂合格证及材质证明






















































































浇灌混凝土





标 准 养 护 试 块





班 组 自 查





试验人员深入现场调整配合比





原材料材质证明或检验报告





清理现场、文明施工





工长、质检员跟班巡回检查





养   护





木工、钢筋工跟班保证质量





监督后台计量、严格执行配合化





专职质检员检验、评定





标 准 养 护 试 块





岗位分工、持牌操作





申请浇灌混凝土





开 出 混凝土 配 合 比





专 业 会 签





模板、钢筋、混凝土工序交接





熟悉设计文件





制定保证混凝土质量措施





编制、化混凝土浇筑作业方案





施工前准备





明确质量目标





检查脚手架及运输通道





混凝土试配、优化混凝土配合比





混凝土试验仪器及模具准备





是否符合





质量评定





草袋、浇水或刷无水养生液





混凝土拌制、振捣及运输机械准备





材料准备、材料证明或检验报告





学习操作规程及验收标准





技术交底





全体操作人员参加书面交底





























































































































解决工长提出问题





周计划审





劳动力总数





编制周进度计划





计算工程量





套用劳动定额算出工日数





确定月进度计划





计算工程量





月计划审





提出意见及存在问题





编制月制进度计划





阶段性施工进度计划





施工总进度计划





企业外部





甲供材料及时性


工艺设备供货


设计出图时间及变更


相关施工单位工程进度


气候影响


资金到位情况





责任心


工时利用


劳动技能


协作配合





施工人员





工期影响因素





企


业


内


部





工程管理





目标明确


责任分明


施工准备


进度控制


现场管理


调度供应


物质供应


机具配备





预埋暗配管、埋盒





电气穿线接线





开关插座面板





避雷引下线、预埋钢板接地极





照明电缆敷设





避雷带制作安装





照明器具及配电箱安装





电气绝缘摇测、接地测试





试电运 行





正常运 行





配合土建预留预埋





支架制作





管道支架除锈、刷油





支架安装





干管安装





支管安装





补刷油漆、焊缝处理





管道试压





卫生洁具安装





消火栓箱安装





通水灌水试验





冲  洗





混凝土工程





交工验收





钢结构工程





吊装工程





架子工程





砌体工程





水电设备安装工程





装修工程





物资部





材料采购





监控体系





技术部








质安部








试验计量





工程技术档案资料





测量











质量监督与管理





工程质量目标





施工质量控制措施





施工质量保证体系





施工质量控制体系





全面质量管理





施工质量管理体系





施工质量管理组成





施工质量管理职责





施工质量管理体系





阶段性质量的控制措施





各施工要素的质量控制





开始QC小组活动





成品保护





事前控制





事中控制





事后控制





事后控制





事后控制





事后控制





编制相庆作业指导书





工程回访维修服务





确定周进度计划





编制专业工种日计





在主管生产的项目经理领导下，周计划落实到每天，由工长安排完成





项目经理、技术负责人





实  施





追查原因





处理解决





发现问题，调整





吊





图例及说明：


                 表示围墙


表示施工用水管


表示施工用电线


表示施工用配电箱


表示施工用吊蓝








 水泥库





 办 公 棚





厕所





食堂





仓库





门卫





加  工  棚





加  工  棚





钢筋堆场





宿舍





职工





宿舍





附图十二、     武汉公汽总公司综合楼施工平面布置图





职工





西教学楼





行政楼





门卫





钢筋堆场





加  工  棚





甲供电源





甲供水源





吊





吊





吊





吊





附图十五





附图十七





附图十八





钢筋质量证明书、力学试验报告





熟  悉  设  计  文  件





编制、审核钢筋配料表





施工前准备





学习操作规程及验收标准





检查脚手架





明  确  质  量  目  标





书面交底





技术交底





全 体 操 作 人 员 参 加





严格按钢筋料表加工





钢筋焊接、焊工须有上岗证





每一编号的钢筋均有标识牌





钢筋制作





焊 件 力 学 试 验 报 告





钢筋、模板工序交接检查





班    组    自      检





严格按施工图及配件存单绑扎





现场绑扎





混凝土浇灌时留专人看管钢筋





工长、质检员中间检查





定点施工、挂牌操作





和混凝土工序交接检查





质量评定





监理单位建设单位检验评定





专职质检员检查、评定





是否符合设计及验收规定





钢筋质量证明、力学试验报告





钢 筋 代 用 单





输隐蔽验收签证





清理现场、文明施工





施工记录、三检记录





隐 蔽 验 收 记 录





资料整理分类归档





质 量 评 定 记 录





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





钢   筋   翻   样





技术人员书面交底





操作人员参加交底





上道工序的问题及整理





办理与上道工序交接手续





焊接试件实验





保护层厚度垫宽与予埋件放置





准备工作





技术交底





绑扎施工





成品保护





质量评定





执 行 检 验 标 准





不 合 格 的 返 工 处 理





资料汇总





不 合 格 的 返 工 处 理





不 合 格 的 返 工 处 理





不 合 格 的 返 工 处 理





材料准备





工具准备





施工人员准备





检查基层钢筋的位置，搭接长度，基层洹





认真按操作工艺进行





按配料单配料





注意钢筋数量，搭接





按方案进行分段施





柱钢筋绑完后不准蹬踏





板负筋绑完后不准在其上行走





绑钢筋时不准碰动予埋件及洞口模





涂模板隔离剂时不准污染钢筋





安装水沁管理时不得任意切断或移动钢筋











套筒出厂合格证及材质证明





学习图纸和技术资历





学习操作规程和质量标准





制定保证质量措施





准备工作





技术人员书面交底





材料准备





工具准备





施工人员准备





操作人员参加交底





技术交底





不得过早拆卡具，防止接头弯曲变形





焊接后不准砸钢筋接头，不准往刚焊完的钢筋接头浇水





施 焊





班组自检记录





质量评定记录





施工日记





质量证定





资料整理





钢筋端头120MM范围内除锈。清理油污、水泥浆等





接通电源引弧





成品保护





焊接时搭架子。不准踩已绑好的钢筋





执行检验标准





不合格的返工处理





原材料出厂合格证及材质证明





现场焊接实验证明





认真按电渣焊





混凝土 浇 灌 许 可 证





混凝土 配 合 比





混凝土 施 工 记 录





混凝土试块试验报告





资料整理分类归档





检 查 记 录





质量检验评定记录
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