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编制依据及原则

第一节 编制内容及范围

本施工组织设计供投标用，如有幸中标，亦将作正式施工组织设计的主要依据，我们将在此基础上作适当增补和修正，做更为详细、具体的施工组织设计。本施工组织设计内容包括编制依据及原则；工程概况；施工部署；工期保证措施及网络进度计划；工程质量保证措施；主要分部、分项工程的施工方法和技术措施；安全和文明施工保证措施；冬雨期、农忙季节及其他施工措施；现场施工平面布置；组织管理机构及项目部组成；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备；对业主的合理化建议；施工总进度网络图等自开工至竣工的全过程组织管理措施。
第一节 编制依据

1.1.1 ××学院新校区一期工程施工招标文件

第一卷 投标须知、合同条款及合同协议书

第二卷 技术条件及技术规范

第三卷 投标文件内容

第四卷 设计文件及其他

施工图纸以及答疑文件、通知等

1.2.1 国家有关标准规范规程

1)《工程测量规范》　　　　　　                 GB50026—93

2)《建设工程文件归档整理规范》              GB/T50328—2001

3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》         GB50202—2002

4)《地下防水工程质量验收规范》　              GB50208—2002

5)《地下工程防水技术规范》　　　　            GB50108—2001
6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》　　　        GB50204—2002

7)《砌体工程施工质量验收规范》　　　　        GB50203—2002
8)《屋面工程质量验收规范》　　　              GB50207—2002

9)《建筑地面工程施工质量验收规范》            GB50209--2002

10)《建筑工程施工现场供电安全规范》             GB50194—93

11)《机械设备安装工程施工及验收规范》           GB50231—98

12)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》   GB50275—98

13)《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》        GBJ242--82

14)《电气装置工程母线装置施工及验收规范》        GBJ149—90

15)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》     GB50150—91

16)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》   GB50168—92

17)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》   GB50169—92

18)《电器装置安装工程低压电器施工及验收规》     GB50259--96

19）《建筑工程施工质量验收统一标准》           GB50300--2001

20）《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》           GB50224—95

21)《建筑电气工程施工质量检验标准》           GB50303－2002

22）《建筑装饰装修工程质量验收规范》           GB50210—2001

23）《混凝土外加剂应用技术规范》                   GB50210—2001

24）《普通混凝土混凝土拌和物性能试验方法》             GB/T50080—2002

1.3.1 行业及地方有关标准规范、规程

1)《建筑地基处理技术规范》　　                   JGJ79—2002

2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》       JGJ130--2001

3）《钢筋焊接及验收规程》                         JGJ18—2003

4）《钢筋焊接接头试验方法标准》                  JGJ/T27--2001

5）《钢筋机械连接通用技术规程》                 JGJ107—2003

6）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》                JGJ/T23—92

7）《建筑施工安全检查评分标准》                   JGJ59--99

8）《建筑施工高处作业安全技术规范》                  JGJ80—91

9）《施工现场临时用电安全技术规程》                  JGJ46--88

10）《建筑机械使用安全技术规程》                   JGJ33—2001

11）《商品混凝土质量管理规定》                          DBJ01-6-90

12）《混凝土中掺用粉煤灰技术规程》                     DBJO1-10-93

13）《建筑用界面处理剂应用技术规程》               DBJ01-40-98

14）《建筑内外墙涂料应用技术规程》               DBJ/T01-42-99

15）《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》          DBJ01-27-96

16）《建筑玻璃应用技术规程》                      JGJ113—2003

1.4.1 本企业内部质量文件、管理制度

工程概况

第一节 工程概况

本工程为××学院新校区一期工程，位于济南市，建筑面积64860平主米，其中教学楼工程26000平方米，地上四层，地下一层，框架结构。
主要的做法有楼地面为花岗石楼地面和地板砖；内墙、顶棚为混合砂浆刷乳胶漆；外墙面为外墙涂料、外墙面砖和干挂花岗岩板；屋面采用高聚物改性沥青防水卷材（SBS）；门窗为木门、塑钢窗或铝合金窗。

第一节 气象条件

济南地处中纬度地带，属北温带湿润大气鲁潍区。为温暖半湿润季风性气候，春季干燥少雨，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。据济南市气象台提供的1951年以来的资料，按气温、降水量、蒸发量、风向风速、湿度和气压等气象要素和冻土情况简述如下。
1.1.1 气温

济南市气温七月份最高，一月份最低，年平均气温为14.5℃(发生在1955年7月24日)，极低气温-19.7℃(发生在1953年1月17日),从每年气温统计值来看，其气温呈逐渐增加的趋势。
1.2.1 降水量

济南市年平均降水量为669.30mm，年最小降水量为320.70mm，年最大降水量为1283.40mm（1973年），累年月最大降水量为504.50mm（发生在1962年7月），一日最大降水量为298.40mm（发生在1962年7月13日），一日最大降雪量为190mm（发生在1971年3月2日），一年之内降水主要集中在六、七、八月份，多以暴雨形式降落，三个月的降水量占全年降水量的65%。
1.3.1 风速与风向

济南地区主要以东北，东南风向为主，累年极大风速为33.3m/s（发生在1951年7月21日），风向W，最大月平均风速为26.3m/s，最小月平均风速为1.0m/s。
1.4.1 冻结日数

据济南市气象台1954~1970年资料，年间最早冻结日期为十二月中旬，最晚为第二年的二月中旬，一般在一月上旬开始冻结，最早解冻日期为一月上旬，最晚为三月上旬，平均为二月上旬。最长连续冻结日数为81天，（1966年12月8日~1967年3月6日），最短冻结日数为13天（1964年1月12日~24日），平均连续冻结日数在30天左右。最大冻土深度0.44米。
第一节 现场施工条件

本工程位于××学院新校区内，已经具备施工条件。

2．3．1  现场道路情况：已通；

2．3．2  电       源：已通；

2．3．3  水       源：已通。

2．3．4  现场已基本平整。
施工部署

如有幸该工程由我公司中标，我公司将根据该工程实际情况及合同的要求，在技术上、管理上采取重大举措，精心组织施工，高质量地按期完成该工程的施工任务。

第一节 项目施工管理目标

1.1.1 质量目标

根据招标文件要求及我方施工力量，制订本工程质量目标：确保“优良”，争创“泰山杯”。

1.2.1 工期目标

根据招标文件要求及我方施工力量，制订本工程工期目标：

开工日期：  年12月01日

竣工日期：  年06月30日

总日历天数： 213天。

1.3.1 安全文明施工目标

杜绝重大安全事故，轻伤事故发生率小于1.3‰，

确保“山东省安全文明工地”。
1.4.1 科技进步目标

将该工程列为本企业科技示范工程，科技进步降低成本1.5%。
1.5.1 服务目标

建造业主满意工程。

第一节 总体施工方案

本着先地下，后地上；先结构，后装饰；土建安装密切配合的原则制定施工方案。本工程按基础、主体结构、装修、安装四个阶段组织施工及验收。
地下结构全部采用钢模板，地上部分柱、梁、板全部采用覆膜竹胶板，按二层考虑配置模板，有效合理的安排劳动力和周转工具。

1、基础土方采用机械开挖配以人工清槽，加快土方处理速度。
2、考虑工程单层建筑面积很大和外型情况，工程分成四部分两段流水同时施工，最后进入全面装饰阶段施工直到工程竣工清理。
3、安排基础尽快验收，主体施工的同时完成室内外回填及部分室外工作，完善场地环境。
4、在土建施工的同时，安装工程各工序合理穿插作业，不占用正常的工期。
1.1.1 主要施工方法

1.1.1.1 土方开挖

土方工程采用机械开挖、人工配合施工。开挖前先进行定位放线，并放出边界线，土方开挖时严格控制基底标高，机械挖土予留200厚土层，待基础垫层施工前按基底标高人工清理干净余土，经验收合格后方可进行下一道工序的施工。
1.1.1.2 钢筋工程

钢筋加工在现场进行，根据工程需用量计划分批、分规格进场，ô22以上（含ô22）钢筋连接水平方向采用直螺纹连接，竖向采用电焊压力焊，ô22以下采用搭接绑扎或闪光对焊连接。
1.1.1.3 模板工程

地下结构混凝土采用组合钢模板；主体结构柱、梁、板模板均采用覆膜竹胶板，节省工期、节约材料；该模板有足够的刚度和强度，灵活性强，成型的混凝土表面光滑平整，观感好，完全能与清水混凝土墙媲美，表面可以不抹灰，只在混凝土表面稍加修理就行。且这种体系的模板周转次数高，拆装方便，可整装整拆、施工速度快。

根据工程特点，地下部分的模板按全套进行配置，地上部分的模板主楼按二层进行配置周转使用。
1.1.1.4 混凝土工程

本工程混凝土采用商品混凝土，场内运输采用混凝土输送泵。根据工程结构形式和结构特点及混凝土材料使用地点有地下部分采用一次性浇筑；地上部分采用柱和梁板梯分段一次性浇筑的办法。
1.2.1 主要施工机械（具）及劳动力部署

配备足够的施工机具和劳动力，加大施工投入，充分利用施工作业面及工程本身特点，合理分配各工种及施工机具，在达到质量目标的情况下，确保工程提前或按期完成。

3.2.2.1考虑到该工程布置的特点，现场投入3台QTZ50塔吊负责结构施工期间材料垂直运输及模板的周转使用和足够的龙门架负责装饰期间材料垂直运输和施工人员的上下班。

混凝土工程采用混凝土泵送技术，基础阶段布置2台HBT60泵（筏板基础2台），主体阶段布置2台HBT60泵。详见《主要施工机械计划表》。

3.2.2.2在劳动力配备上，按工程进度我公司将在济南地区范围内，及时调配各工种劳动力以满足工程需要，预计施工高峰期将投入劳动力900人左右。详见《劳动力组织及安排》。

第一节 劳动力组织及安排

根据本工程的建筑设计特点和我单位承建类似工程的施工经验，本工程施工队确定选用施工过多个优质同类工程的劳务队伍，其所有管理人员、技术工人及普工，均具备良好的素质。在施工管理，技术、质量上都有很好的保证。各专业施工队伍，根据施工进度与工程状况按计划、分阶段进退场，保证人员的稳定和工程的顺利展开，施工人员在施工高峰期不少于900人。
拟投入管道、电气及装饰等专业的施工队，负责相应专业的预埋预留配合和施工。业主指定专业分包队的个数将根据具体工程情况确定。

地下室全面施工，年前完成地下室的结构部分及一层结构，地上部分合理分配人员，在主体的施工同时完成地下室回填和部分砌体工程，最后完成整个楼的组装饰工作。

1.1.1 地下结构阶段

本工程地下结构阶段主要包括土方开挖、钢筋制作安装、模板安装、混凝土浇筑、防水施工、土方回填等工作内容。根据施工进度要求，地下结构阶段施工共投入劳动力400人，各工种人数详附表。
1.2.1 地上结构阶段

本工程地上结构阶段主要包括钢筋制作安装、模板安装、混凝土浇筑等工作内容，墙体砌筑在钢筋混凝土结构施工阶段同步跟进。地上结构阶段施工共投入劳动力900人左右，各工种人数详附表。
1.3.1 装修施工阶段

本工程施工场地大，装修施工作业面大，可投入较多的工种队伍进行穿插作业，墙体抹灰、门窗安装、楼地面施工、屋面防水保温、内墙饰面等合理安排进行施工。

装修全面开展前，做好样板的试作验收工作及各种材料的确认和货源的组织工作。室外装修和屋面工程在雨季来临前完成，通过严格周密计划，合理组织施工，做到作业面不闲置，工序衔接紧密，处理好各专业之间的协调配合和成品保护工作，装修阶段共投入劳动力470人。
第一节 主要周转材料用量计划

根据本工程施工进度计划和采用的模板体系，现场主要周转材料需用量如下表所示：

主要周转材料需用量计划表
	序号
	材料名称
	使用部位
	单位
	需用量
	备   注

	1
	钢模板
	地下室墙
	m2
	700
	全额配备

	2
	覆膜竹胶板
	梁、板
	m2
	5000
	按二层配备

	3
	钢管
	内外脚手架 
	t
	600
	含模板支撑体系


第一节 主要施工机械计划

本工程在地下和地上结构阶段，布置3台QTZ-50塔吊，以解决工程所需模板、钢管、脚手架管等材料的垂直和水平运输。砌体工程及装修阶段布置龙门架负责施工人员的上下班和小型材料的运输。
由于本工程为框架结构，混凝土用量较大，其垂直水平运输主要采用混凝土泵送技术，根据施工进度计划和施工分段流水情况，基础和主体阶段布置2台HBT60泵，以满足施工需要。
钢筋加工区布设对焊机、切割机、弯曲机、直螺纹加工机等钢筋加工机械。木工房配置圆锯、圆刨等。（主要用电机械见附表）。

第一节 计量、试验、检测准备

3.6.1在现场设试验室，标准养护室各一间，内设养护池、蒸养箱，并保证养护室保持标准养护要求，另配备试模10组，温度计20支，坍落度筒1个，设专职试验员一名，满足现场的质量检测要求。

3.6.2施工前提前做好砂浆及混凝土配合比，组织各种进场材料的检验及钢筋焊接试验工作，准备好各种混凝土试模、各种测量工具提前送检报验。

3.6.3确定施工过程中的质量检测标准，各种检测仪器如检测尺、钢卷尺、线锤等，对施工中的各项质量要求指标进行严格控制。（检验、测量和试验设备见附表）。

工期保证措施及网络进度计划

第一节 施工顺序

为合理安排工序穿插，在主体结构施工出地面后，要及时进行基础与室外回填。基础、主体分段验收提前插入抹灰，外墙装修及屋面工程在主体施工结束后进行。
在土建结构施工的同时，协调好安装工程预留预埋的穿叉作业，积极配合，保证工程顺利进行。

1、 总施工程序
[image: image1.png]验收合格         验收合格          竣工

清理   

2、 各阶段施工程序
地下结构阶段施工程序：基坑开挖及清理→钎探→垫层放线→垫层模板→垫层混凝土→基础工程→地下一层结构→验收→回填

主体结构阶段施工程序：

柱钢筋→柱模板→梁、板模板→梁、板钢筋→柱、梁、板混凝土→混凝土养护→拆模→上层结构

装修阶段施工程序： 
抹灰→楼地面→油漆涂料→楼地面面层→吊顶及细部构造
第一节 施工进度计划

根据招标文件的工期要求，结合我单位的实力，拟定本工程工期目标：施工日历天数为213天， 
工程计划2003年12月01日开工，2004年6月30日竣工。为保证工期目标的实现，结合本工程的实际情况，特制定以下工期控制点：
第一控制点：2003年12月25日，土方开挖完。

第二控制点：2004年02月12日，地下结构完。

第三控制点：2004年04月04日，主体结构完。

第四控制点：2004年06月23日，室内装修工程完。

第五控制点：2004年06月30日，工程竣工。

以上是工期的控制点的布置，在各控制点施工中，分段进行流水作业，各工序穿插施工。在施工过程当中，要按工期总目标的要求确保各分段工期的实现，在保证施工质量的前提下，采取合理措施，适当缩短工期。具体工程进度计划详见《施工进度网络图》。
第一节 工期保证措施

1.1.1 施工组织保障措施

⑴为保证计划完成我们将选派曾担任过类似工程的项目经理担任该工程的项目经理，该同志有丰富的现场施工组织管理经验，同时我们将组织经验丰富、精力充沛的项目管理人员组成工地项目部。

⑵建立例会制度：每月召开生产会，做阶段性总结，检查月进度；每周一次的工程例会，安排检查周进度；日巡查会，检查作业进度。以日保周、以周保月，控制保证计划层层落实。施工中影响进度及各专业协调的问题在例会上要及时解决。如工期延误要及时找出原因制定追赶计划。编制施工进度计划的同时也应编制相应的人力、资源需要用量计划如劳动力计划、材料计划等并派人追踪检查，确保人力资源满足计划执行的需要，为计划的执行提供可靠的物质保证。

⑶采用微机技术加强调度管理,合理安排工序穿插和衔接,建立主要形象进度控制点,运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。坚持月平衡、周调度，确保总进度计划实施。为了充分利用施工现场的空间、时间，应用流水段均衡施工工艺，合理安排工序，在保证安全、质量的前提下，科学组织结构、设备安装和装修三者的立体交叉作业。

⑷严格控制各工序施工质量，坚持“三检制”，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工，获取工期的缩短。

⑸建筑施工综合性强，牵涉面广、社会经济联系复杂，可能有难以预见的因素而拖延工期，尤其在装修安装阶段，为保证工期在结构施工阶段就要对装修做法认定，材料选定，样板确定，进行逐一落实，在这方面业主应给予积极的配合和支持。
1.2.1 工序管理保障措施

为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序的穿插要紧凑。工序施工时间尽量压缩。结构施工阶段安装预埋随时插入，不占用主导工序时间，装修阶段各工种之间建立联合验收制度，以确保施工期间时间充分利用、同时保证各专业良好配合，避免互相干扰和破坏，影响施工正常进行，造成工序时间的延长。
1.3.1 选择优良施工队伍、提高机械化施工水平

⑴为确保工期的完成，我单位选择具有很高专业素质的施工队伍进场承担施工任务，施工人员相对固定，不会因节假日或农忙季节而导致劳动力缺乏，劳动力保障有力及时。

⑵为缩短工期，降低劳动强度，我们将最大限度地提高机械化施工水平，如基础部分的垂直运输，塔吊要尽早投入使用，商品混凝土采用混凝土泵输送，各专业配备专用中、小型施工机具。现场大型机械将配备塔式起重机，混凝土输送泵，外用井架等。这些都是完成计划的有利保证。

1.4.1 资金材料对工期的保证

⑴
本工程执行专款专用制度以避免施工中因为资金问题而影响工程进展，充分保证劳动力，机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段关键日期的完成及时兑现各专业队伍的劳务费用，这样既能充分调动他们的积极性，也使各劳务作业队为本工程安排作业人员，尤其是冬、雨季、春节期间的作业人员充足配备提供了保证。同时专款专用制度也为项目部应付万一某一环节完不成关键日期而采取果断措施提供了保证。

⑵在资金保证的前提下，材料供应能够保证。进场后需复试检测的材料如：钢材、水泥等必须提前到场。装修材料品种、规格等多种多样需业主认定、选定。为此项目部必须认真做好材料供应计划随工程进度提前进场，提前定货确保现场连续施工。

⑶材料供应保证，工程中使用的各种材料，我单位将按施工进度计划，提前一个月左右提供供应计划，并适当建立材料周转仓库，以保证本工程的施工连续。

1.5.1 施工技术对工期保证

⑴积极推广应用新工艺、新材料，从科技含量上争取工期缩短。混凝土施工中用混凝土输送泵直接送到工作面，如：地下部分采用组合钢模板外；主体结构柱、梁、板采用覆膜竹胶板一次浇筑工艺，上述措施既缩短了工序占用时间又保证了施工质量。

⑵现场技术负责人、施工员熟悉图纸及施工工艺，及时解决施工中出现的各种技术问题，提前编制技术方案。与设计院、业主联系把影响施工的技术因素提前解决。

⑶在施工中，抓住关键工序的施工，制定关键工序施工计划，组织工程处加班加点，实行两班倒工作制施工，提前为下道工序创造工作面，本工程现浇框架结构，砌体工程、装饰贴面工程等均为关键工序，为此，我们在总包施工中，定要抓住这些关键工序，其它工序安排可安排穿插作业。

⑷现场成立技术攻关QC小组，及时解决工程施工中出现的技术难题，杜绝因采用技术措施不当，发生技术事故而影响工程工期的现象发生。

1.6.1 良好外围环境对工期的保证

⑴
积极主动和工程所在地街道办事处、派出所、交通队等政府主管部门联系，与他们交朋友，得到他们的支持帮助为施工提供方便。

⑵
做好防扰民的工作，取得周围居民的理解的支持。

1.7.1 完善的季节性施工措施对工期的保证

该工程结构工程、装修工程施工均跨越冬、雨期，做好冬、雨期施工措施是能否保证工期的关键，为此必须有完善的季节性施工措施（详冬期、雨期施工措施）。
工程质量保证措施

第一节 工程质量目标

本工程按照国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的要求、济南市现行质量评定标准和技术规范和企业的质量评定标准和技术规范进行质量检验评定，单位工程质量目标为:确保“优良”，争创“泰山杯”。

第一节 质量保证体系

本工程将建立以项目经理为领导、总工程师中间控制、专业工程师基层检查的三级质量管理系统。推行区域责任工程师和专业工程师责任制，施工全过程对工程质量进行监控。形成一个横向从土建、安装、装饰到各分包项目；纵向从项目经理到生产班组的质量管理网络。使质量保证体系延伸到各施工方、公司内部各专业分公司，保证质量目标予以实现。建立高度灵敏的质量信息反馈系统，以试验、技术管理、质量检查为信息中心，负责搜集、传递质量信息，给决策机构对异常情况迅速作出反映，并将新的指令信息传递到执行机构，调整施工部署，纠正质量偏差，确保质量目标的实现。（质量保证体系见附图）。
第一节 质量保证措施

1.1.1 组织保证措施

安全和文明施工保证措施

第一节 安全生产保证措施(含防火、临时用电、机械设备等安全保证措施)

1.1.1 安全管理目标

该工程地处济南市长清大学城区，施工中要认真贯彻“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理制度，杜绝重大安全事故，轻伤事故发生率小于1.3‰，确保安全生产，确保“山东省安全文明工地”。

1.2.1 安全组织保证体系

以项目经理为首，由现场各职能部门、专业分公司等各方面的管理人员组成安全保证体系（详见附图）。

1.3.1 安全管理制度

⑴
安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

⑵
班前检查制：现场专职安全员必须督促与检查施工方、专业分公司是否对安全防护进行了检查。

⑶
周一安全活动：项目部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。

⑷
定期检查与隐患整改制：项目部每周要组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患整改消项记录。

⑸
管理人员和特种作业人员实行年审制：每年由公司统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，避免违章指挥。

⑹
实行安全生产奖罚制与事故报告制。

⑺
危急情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全的险情，要立即停工，并即刻上报公司有关部门，及时采取措施排除险情。

⑻
持证上岗制：特殊工种必须持有上岗证，严禁无证操作。  
⑼
外脚手架、大中型机械设备安装实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。

1.4.1 安全薄弱环节及预防保证措施

⑴
认真贯彻落实国家和济南市的安全生产法规、规程，建立建全施工安全检查、监督网络体系，分段分部位做好安全检查与防护，使之做到经常化、制度化、标准化。

⑵
抓好安全项目经理生产目标责任制管理，落实安全生产责任制，实行“一把手”负责制。施工队和各分包单位设专职安全员，班组设兼职安全员，落实安全生产责任制，重点是“三长二员”，负责现场的综合管理，做到常备不懈，一抓到底。

⑶
队伍进场及时进行三级教育，针对工程施工各阶段特点，切实做好“三基”、“三个时间”、“三件事”、“三个结合”、“六防止”教育，提高职工整体安全意识。

⑷
抓好高空作业防护，防止物体打击和高空坠落。�认真使用“三宝”（安全帽、安全带、安全网），加强对“四口”（楼梯口、电梯口、井道口、预留洞口）、“五临边”的设防，现场危险地段设立标志和夜间施工信号。

⑸
抓好施工现场用电安全管理，要严格按规范、规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行“一机一闸”，“一机一保护”，配电开关箱加锁。使用移动电动工具者，穿绝缘鞋、戴绝缘手套，采用36伏安全电压照明。使施工用电安全防护达到定型化，工具化。

⑹
抓好对塔吊等大型垂直运输机械的管理。塔吊安装、顶升、拆卸作业应设立警戒区，坚持“十不吊”，塔吊不准带病作业，若遇大风、暴雨、浓雾不起钩，起吊重物时不得拖吊和超载起吊，离地0.3米暂停起升，检查安全稳定后运转就位，防止机械伤害和触电事故。

⑺
脚手架必须按JGJ130-2001的规定搭设。双排脚手架重点把好脚手架的“连接、承重、检验”三关。严禁在脚手架上堆放重物，并按规定用竹笆进行全封闭，防止物体打击。

⑻
施工期间，严禁非施工人员进入施工区，外单位参观人员要有专人陪同。

⑼
施工现场按总平面布置设置围护，对外通道建岗设卡，保证现场安全。

⑽
作好防火工作,特别是进入装修阶段,狠抓预防。在每层的楼梯处设灭火器,另每楼层均有临时供水设施,并设有水箱用于消防。

1.5.1 安全保证措施

1.1.5.1 施工现场临时用电方案及安全措施

抓好施工现场用电安全管理，严格按照《施工现场用电安全技术规范》（JG346—8877），《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787—8377）及其它有关规定进行施工。临时用电方案及安全措施如下：
⑴有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压不大于36V；

⑵在潮湿和易触及带电体场所的照明电源 电压不得大于24V。

⑶电气设备的设置应符合下列要求：

①
配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱，实行分级配电；

②
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置，照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

③
开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸。每台用电设备应有自己的开关箱，严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

④
总配电箱应设在靠近电源的地方，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

⑤
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中，也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围有足够两人同时工作的空间。其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
⑥
配电箱、开关箱安装要端正、牢固，移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下端与地面的垂直距离应大于1.3米，小于1.5米。移动式分配电箱、开关箱的下端与地面的垂直距离为0.6至1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。

⑦
配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

⑷电气设备的安装

①
配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内，金属板与配电箱体应作电气连接。

②
配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置坚固在安装板上，不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

③
配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。

④
配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动，不得有外露带电部分。

⑤
各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零，保护零线应经过接线端子板连接。

⑥
配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

⑦
导线剥削处不应伤线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应涮锡后再压接，不得减少导线股数。

⑸
电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求：

①
施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成，电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应，初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

②
各类用电人员应做到：

a、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；

b、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转；

c、停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

d、负责保护所有设备的负荷线、保护零线和开关箱，发现问题，及时报告解决；

e、搬迁或移动用电设备时，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

⑹ 电气设备的使用与维护

①
施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品，必须使用电工绝缘工具。

②
检查、维修配电箱、开关箱时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标示牌，严禁带电作业。

③
配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途，同时要作出分路标记。

④
总、分配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱上锁。

⑤
各种电气箱内不允许放置任何杂物，并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。

⑦
熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

⑺ 施工现场的电缆线路

①
电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设，严禁沿地面明设。

②
电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m，并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂。然后覆盖砖等硬质保护层。

③
橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能随受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m；

④
电缆的接头应牢固可靠，绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度，并不得承受张力。

⑻
室内导线的敷设及照明装置：

①
室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线，采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设，距地面高度不得小于2.5m。

②
进户线在室外处要用绝缘子固定，进户线过墙应穿套管，距地面应大于2.5m，室外要做防水弯头。

③
室内配线所有导线截面应按图纸要求施工，但铝线截面最小不得小于2.5mm2，铜线截面不得小于1.5mm2。

④
金属外壳灯具的外壳必须作保护接零，所用配件均使用镀锌件。

⑤
室外灯具距地面不得小于3米，室内灯具不得低于2.4m，插座接线时应符合规范要求。

⑥
螺口灯头及接线应符合下列要求：

a、相线接在与中心角头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

b、灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

⑦
各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。

⑧
暂设内的照明灯具应优先选用拉线开关。拉线开关距地面高度为2至3米，与门口的水平距离为0.1至0.2米，拉线出口应向下。

1.1.5.2 结构施工安全防护措施

⑴脚手架安全防护
脚手架必须按《脚手架施工规范》搭设，把好“连接、承重、检验”三关，严禁堆放重物。搭设脚手架前编制施工方案和安全技术措施，经有关技术负责人审批合格后，方可进行。

钢管脚手架搭设采用外径ö48×3.5钢管，不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管，其杆件连接使用合格的专用扣件，不得使用铅丝和其它材料绑扎。

脚手架立杆间距为1.5m，基础要有垫木，设扫地杆。大横杆间距为1.8m。

脚手架按楼层与墙体或柱拉结牢固，拉结点垂直距离不超过4米，水平距离不超过6m。

脚手架的操作面满铺脚手板，外侧设挡脚板和1.2m高两道护身栏杆。脚手架上不得有探头板和飞跳板，脚手板下面设安全兜网。

模板工程的支撑系统，根据不同部位，确定拆除时间，以保证结构安全。

⑵四口、临边处安全防护措施
现场预留洞口，尺寸在150cm×150cm以内的，加固定盖板；超过150cm×150cm的孔洞口，四周设防护栏， 楼梯通道随层设置防护栏杆。建筑物出入口搭设长3.6米，且宽于出入通道两侧各1米长的防护棚，棚顶满铺5cm厚的脚手板，非出入口和通道两侧封严，楼梯口临边设防护栏。

1.1.5.3 装饰装修工程安全防护措施

⑴
装饰工程在室外进行时，先应对结构施工的脚手架或后来采用吊篮架等进行检查、验收。如脚手是否牢固，木架的铁丝、竹架的竹篾、金属架的扣件等是否腐蚀、脆断和螺栓松开；有无翘头板、拆断的板，竹排片是否散断；脚手搭设应符合安全要求，如檐口处脚手应高出檐头至少1米，并设护拦。

⑵由于装饰工程立体交错作业较多，一定要戴好安全帽；个别高处难度大的操作应带好安全带。

⑶室内装饰面大、体高的要搭满堂脚手架，不得自搭凑合的施工脚手。禁止将脚架板、钢管、木杆、竹杆等支搭在门窗樘上及扶手、栏杆上。

⑷人字梯在中间部位应有牢固拉结的索或绳；为防止在较滑地面时滑动，人字梯脚线上应包扎麻布头等防滑物质。脚手板不得放到最高一档上，在一块跳板上不得同时站两个作业人员。

⑸各种施工机械、电源电器必须由持证人员操作，无证人不得进行开机和接电，防止发生安全事故。

⑹
电焊操作必须持证上岗、必须戴好全套防护用具，协作人亦应戴墨镜及戴绝缘手套。防止电焊光灼伤眼睛。焊接时应有人看火。

⑺冬期施工时应遵守冬施有关规定，室内如生火采暖的，应注意防止一氧化碳气中毒和防止火灾发生。

⑻脚手架上不得向下扔东西，垃圾应及时清理，工具应安放稳当；冬施期凡遇雨雪、冰冻，上架操作前应先进行清扫干净，才能施工。高空作业必须穿软底防滑鞋作业。

1.1.5.4 消防保证措施

成立安全消防领导小组，切实作好防火工作。

⑴
施工现场内设置和堆放易燃材料，应采取有效防火措施（泡沫灭火器），防止易燃材料着火造成施工损失。

⑵
严格控制电气焊火源，对作业人员定期进行安全、防火教育。

⑶
特殊危险环境下不准进行明火作业，如架子上、易燃材料库房或堆场等场所。

⑷
进行明火作业时，作业人员中必须有分工监护人，在火源可能漂移的范围内清除一切易燃物。

⑸
易燃作业人员需携带灭火器、接火盘，防止明火扩散，出现火情立即扑救。

⑹
现场用电必须由电工统一架设，统一管理，统一维修，严禁乱接、乱挂电线以免造成触电和火灾事故。

⑺
木板、油漆、稀料等易燃、易爆的物品必须单独存放于安全地点，并设有明显的防火标志。

⑻
氧气瓶、乙炔瓶存放要有安全距离，气压表必须有交，应轻抬轻放，不得撞击和在高温、高压下存入、气焊、气割。电焊现场尽可能地清除易燃物。

⑼
消防器材必须齐全，有效地配置于需要地点，必须定期进行检查，保证其工作正常。

⑽
施工垃圾必须及时清理，不得有过量易燃物堆积。

1.1.5.5 机械设备安全管理措施

⑴塔吊安全技术措施
塔吊拆装人员经专业培训，并取得地方政府主管部门颁发的许可证后上岗。

塔吊安装和拆除前制定施工方案，派专人监护，由专业人员操作，安装后经检验合格并办理施工手续后使用。

经常检查塔吊的安全装置（四限位、两保险）是否齐全、有效，不得带病运转，电缆严禁随地拖拉。

塔吊在六级以上大风、雷雨、大雾天气时不能使用。起吊重物时不得拖吊和超载超吊，离地3米时暂停起升，检查安全稳妥后运转就位。
严格遵守起重机械作业的“十不吊”规定。塔吊不准带病作业。

⑵施工机械

①配齐设备安全装置，所有设备在运行或运转中严禁维修保养，特种操作要持证上岗。

②
操作人员必须遵守操作规程，熟知机械操作知识，身体健康，精神正常。

③固定施工机械要设防雨棚，经常保持设备清洁。

④乙炔、氧气瓶要配齐瓶帽和防震圈，分开10米放置且远离火源，集中存放，设棚防火防晒。

⑤电动机械设备执行一机一闸一箱一保护，设专人负责。

⑥
交叉作业：工序按排应尽量避免交叉作业，必须交叉作业时要设防护棚，防护要有足够的强度。

第一节 现场文明施工措施

⑴
施工现场统一制作各种标识，宣传标语画幅，施工“六牌二图”即单位名称牌、工程概况牌、门卫制度牌、安全措施牌、安全记录牌、安全宣传牌、工程效果图、现场平面图等。

⑵
施工现场建立以项目总包经理为组长的施工现场文明施工管理领导班子，领导成员明确分工，各尽其职，并配置专职管理人员，监督检查现场文明管理。

⑶
编制现场文明施工管理制度，简明扼要，把检查责任到人，把场容管理制度化。

⑷
全体员工树立遵章守纪思想，采用挂牌上岗制度，安全帽、工作服统一规范。安全值班人员佩戴不同颜色标记，工地负责人戴黄底红字臂章，班组安全员戴红底黄字袖章。施工管理人员和各类操作人员佩戴不同颜色安全帽以示区别：

① 施工管理人员戴黄色安全帽

② 生产班组人员戴白色安全帽

③ 机械操作人员戴兰色安全帽

④ 机械吊车指挥戴红色安全帽

⑤ 经理以上管理人员及外来检查人员戴红色安全帽

⑸ 搞好周围环境卫生，协调周围老百姓关系。

加强职工教育工作，要求工人严守纪律，严禁各类违法行为或对周围老百姓造成不良影响。

⑹ 生活卫生

①
生活卫生纳入工地总体规划，编制方案，落实组织措施及各项责任制。

②
施工现场设专用供热水设施，卫生符合防疫部门要求。

③
工地设男女厕所，有便溺设施并在1.8米以下镶贴磁砖，落实专人管理，清洁卫生。

④ 工地设简易浴室，保证供水，保证清洁卫生。

⑤ 落实消灭蚊蝇及老鼠承包措施，签定监督约定，保证措施落实。

⑥ 生活垃圾及时清运，保持场容卫生。

⑦
职工食堂要尽量采用电蒸电炒设备，保证卫生条件，减少污染，炊事人员持证(健康证)上岗。

⑺ 施工现场及周边环境卫生保证措施

根据CJ16-86《中华人民共和国城乡建设环境保护部标准城市容貌标准》的规定，要确保工地周围及场地内的环境卫生达到有关规定标准，其主要控制措施如下：
①
施工场地周围按规定设置隔离护栏，场内机具、材料按平面规划摆放整齐。

②
挖掘机等履带车禁止在有结构的路面上行驶，从进入点到停滞点可用拖车拖运，若必须在路面上卸车时，需在路面上加垫板方可行驶；履带车和任何特种车在市区道路行驶时，必须报经公安、城建部门批准。

③
对工地需外运土方及建筑垃圾，应随干随清，并做到加盖、封闭，不得沿途飞扬，洒落载运物而污染环境，土方及建筑垃圾应按城管要求弃于指定地点。

④
施工期间的废水要采用可行的排水设施就近排入雨排水道，绝对禁止流出场外，浸漫路面，堵塞管道，且做到排入前向市政工程管理部门申请批准，按时交纳有关费用。

⑤
不得在排水管道上圈占用地和兴建构筑物，不得向排水明沟、检查井、雨水口内倾倒垃圾、粪便、渣土等杂物。

第一节 协调处理地方民事问题的措施和方法

为防止扰民和民扰事件的发生，确保施工生产的顺利进行，我们制定如下措施：

1.1.1 防止扰民的措施

①制定环境管理方案和实施措施，防止噪音污染、水污染及大气污染。

②对环境污染尤其是噪音污染进行严格的监控。并请环保部门进行检测，确定噪音污染的程度，并加强噪音设备采取封闭、限时使用，增加降噪设备等措施，最大限度的降低噪音污染。

③严格遵守环保部门的规定，在22时至次日6时不进行超过国家标准噪声限制的作业。

④在基础和结构施工阶段，由于混凝土连续施工的需要进行超噪声限值施工时，提前向工程所在地建筑行政主管部门提出申请，经审查批准后到工程所在地区环保部门备案。

⑤在噪声超标太多确实影响居民休息的施工区域设置噪音隔音屏，降低噪音污染。

⑥对居民家中的严重疾病患者，如高血压、心脏病等，如确属必要，可另外提供相应的住宿或休息处所。

⑦需长期连续施工（如基础施工时）可通过向居民发放电影票等形式，以分散居民注意力，借以融洽与居民关系。

1.2.1 防止民扰的措施

只要严格执行和落实防止扰民的措施，最大限度的减少噪音污染，就可以有效地减少民扰，民扰大部分是由于扰民引起的，应该相信，我们的绝大多数居民是遵纪守法的，是能够充分理解施工单位的困难的。为了防止民扰事件的发生，我们在落实防止扰民措施的前提下，制定如下措施：

①在施工前公布连续施工的时间，发布安民告示，向工程周围的居民做好解释工作。

②教育施工人员严格遵守各项规章制度，维护群众利益，尽力减少工程施工给当地群众带来的不便。

③环保部门按国家规定的噪声值标准进行测定，并确定噪声扰民的范围。

④对确定为夜间噪声扰民范围内的居民，根据居民受噪声污染的程度，按批准的超噪声标准值夜间施工工期，以每户30~60元的标准给予补偿。

⑤现场设立群众来访接待处，并配备热线电话，24小时接待来访来电，对所有问题均在24小时以予以明确答复。

⑥与当地办事处、居民代表、派出所共同开展创建文明工地活动，通过沟通和融洽关系减少或防止民扰。

⑦建立节假日走访制度，对孤寡老人和家中有困难的居民开展“学雷锋、送温暖”义务活动。对周围居民的水、电、暖等根据居民要求进行免费维修。

⑧依法处理各种扰乱正常施工秩序的行为和责任人。对不管采取何种措施都仍然阻挠正常施工的人或行为，依法向有关部门申请遵照有关法律进行处理。

第一节 环境保护措施

1.1.1 环境管理与职业健康安全目标、指标和管理方案

7.4.1.1制定的依据

⑴法律法规的要求；

⑵公司的方针、公司的经营情况；

⑶审核和检查中发现的问题；

⑷公司总部、项目重要环境因素和重大危险源；

⑸相关方的要求；

⑹施工生产的实际情况和施工特点；

⑺事故案例和经验教训。

7.4.1.2目标

⑴噪音排放达标：结构施工，昼间<70dB,夜间<55dB装修施工，昼间<65dB,夜间<55dB
⑵防大气污染达标：施工现场扬尘、生活用锅炉烟尘排放符合要求。

⑶生活及生产污水达标：污水排放符合《济南市水污染物排放标准》。

⑷防止光污染：夜间照明不影响周围社区。

⑸施工垃圾分类处理，尽量回收利用。

⑹节约水、电、纸张等资源消耗，节约资源，保护环境。

1.2.1 降低环境污染和噪音的措施

1.1.2.1 施工现场防大气污染措施

①施工现场防扬尘措施

施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘。

施工现场要在施工前做好施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路面及其余场地地面要硬化。闲置场地要绿化。

水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

②搅拌站的降尘措施

施工采用商品混凝土，减少搅拌扬尘。砂浆及零星混凝土搅拌要搭设封闭的搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置方可进行施工。

③茶炉、大灶的消烟除尘措施

茶炉采用电热开水器。食堂大灶使用液化气。

1.1.2.2 施工现场的水污染防止措施

①现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排放。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

②使用瓶装成品乙炔气排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒入沉淀池处理，以免污染环境。

③油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

④禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。⑶施工现场防噪声污染的各项措施

①人为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

②强噪声作业时间的控制。凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在的区环保局备案后方可施工。

③强噪声机械的降噪措施

产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。

尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚维护，以减少强噪声的扩散。

④加强施工现场的噪声控制

加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

1.1.2.3 其它污染的控制措施

①木模通过电锯加工的木屑、锯沫必须当天进行清理，以免锯沫刮入空气中。

②钢筋加工产生的钢筋皮、钢筋屑及时清理。

③建筑物外围立面采用密目安全网，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘进入施工现场周围的环境。

④控照灯尽量选择即满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射施工区域而不影响周围社区居民休息。

⑤项目经理部要制定水、电、办公用品（纸张）的节约措施，通过减少浪费，节约能源达到保护环境的目的。

冬雨期施工措施及劳动力安排

第一节 冬雨期施工措施

1.1.1 冬期、雨期施工部位

根据施工进度计划，本工程施工过程只经历一个冬期，不经过雨期。进入第一冬期施工的主要部位是基础工程、地下室工程。

1.2.1 冬期施工准备

1.1.2.1 冬期施工特点

冬期施工由于施工条件及环境不利，是工程质量事故的多发季节，尤其 混凝土工程居多。质量事故出现的隐蔽性、滞后性，即工程是冬天干的，大多数事故在春季才开始暴露出来，因而给事故处理带来很大的难度，轻者进行修补，重者重来，不仅给工程带来损失，而且影响工程的使用寿命。
冬期施工的计划性和准备工作的时间性强。这是由于准备工作的时间短，技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生，都是由于这一环节跟不上，仓促施工造成的。
1.1.2.2 气温特点

根据济南市气温特点及有关规定，冬期施工时间为11月15日至翌年3月15日，总计126天。但根据历年气温的变化规律，冬期施工又可分为一般性低温阶段和极低温阶段。一般低温阶段的时间是：每年的11月15日至12月中旬和翌年的2月中旬至3月15日，大约60～70天，占整个冬施时间的50%左右。
极低温阶段的时间是：每年的12月下旬至翌年的2月中旬，特别是1月份属于济南市气温的最冷月，日最低气温大约-10℃左右。
1.1.2.3 冬期施工准备

⑴根据工程需要，准备好足够的草帘子、燃料、外加剂和加热设备的采购供应。
⑵做好冬期施工砂浆的掺加剂的试配试验工作。
⑶做好现场排水工作，防止大面积积水。
⑷进入冬期施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员，应进行专门技术业务培训。
⑸与当地气象台保持联系，及时收听天气预报，防止寒流突然袭击。
⑹安排专人测量施工期间的室外气温、混凝土的温度并作好记录。
⑺制定专门的测温制度和质量检查制度等。方案确定后，要组织有关人员学习，并向班组进行交底。

8.1.2.4冬期施工措施

冬期施工技术及安全措施
⑴凡进行冬期施工的项目，必须复核施工图纸查对其是否能适应冬期施工要求，否则通过图纸会审解决。
⑵进入冬期施工前对试验人员、测温人员和管理人员专门组织技术业务培训，学习本工作范围内的有关专业知识，明确职责，经考试合格方准上岗工作。
⑶经常收看和收听天气预报，防止寒流突然袭击。

⑷冬期施工中火源、易燃物较多，应建立、健全防火制度，火源火种有专人管理，严防焊接火花引起易燃物着火。现场备足灭火器械，保证消防水源，道路畅通无阻。

⑸下雪后必须清扫作业现场，斜道必须设防滑条，脚手架必须设护身栏杆。
⑹接触气源、热源时，要注意防止烫伤，对皮肤有腐蚀的化学剂，不可用手接触。
⑺所有储水机械设备及管道内的存水在每天下班前把水放净，防止冻裂，管池试水后要及时排出。
⑻在施工时，要采取防滑措施，大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动、下沉现象，务必及时处理。
⑼在施工时，凡高空作业，必须系安全带，穿胶底鞋，防止滑落或高空坠落。

1.3.1 冬期施工分项工程施工措施

1.1.3.1 钢筋工程

⑴
当环境温度低于-15℃时螺纹钢筋不进行冷弯操作。

⑵
焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。

1.1.3.2 模板工程

⑴ 浇筑混凝土前，认真检查模板，清理模板内的冰雪。

⑵
模板和保温层在混凝土达到抗冻临界强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时，拆模后的混凝土表面应及时覆盖，使其缓慢冷却。

1.1.3.3 混凝土工程

⑴
本工程全部使用商品混凝土；冬季施工中掺加抗冻外加剂，应认真执行配合比。

⑵
混凝土运输、浇筑容器需保温，以保证混凝土的出罐温度和入模温度达到要求。

⑶
分层浇筑厚混凝土时，已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃。

⑷
在墙、柱表面先覆盖一层黑色塑料布，在黑色塑料布外面再盖一层阻燃稻草被，既能防止混凝土内的水份蒸发，又能防止混凝土内热量的散失。

⑸
新浇梁板混凝土表面先刷一层抗冻性养护液，然后覆盖一层黑色塑料布，再在上面覆盖2—3层阻燃稻草被；边、棱角部位保温材料厚度应为表面部位的2—3倍。

⑹
严格监控混凝土的强度，采用测试同条件试块的方法控制保温的拆除时间。

⑺
安排专职测温员测出混凝土养护期间的温度，认真做好每个阶段的测温记录。

第一节 劳动力安排保证措施

⑴全体动员，重点教育，使全体职工在农忙季节集中精力，想工程所想，急工程所急。

⑵农忙季节与职工订立农忙季节劳动力合同计划，制定详细农忙季节劳动力稳定措施，首先解决好工人后顾之忧，由组织上来解决一线家在农村的建筑工人家中收种问题，使前方工人能安心一线建筑工作。

⑶实行经济责任制，制定农忙季节保证劳动力、保证工程进度的奖罚措施。凡农忙期间能坚守岗位的工人，其工资上浮一级。

⑷合理安排工序并调配劳动力，确保该工程总工期的需要，提前做好计划安排，保证该工程用工计划，确保工程不减员，进度不减速，总交工日期雷打不动。

⑸根据本工程总体网络控制计划，我公司充分作好节假日及双休日期间正常施工的准备工作，严格按照国家有关法律规定及劳动部门的有关要求发放工资和补助，以保证节假日及双休日期间正常施工确保工期目标的实现。
第一节 夜间施工措施

该工程工期紧，为保证工程顺利交工，必要时必须夜间连续施工，为了保证不影响周围居民的休息，我单位采取以下措施：

⑴当夜间连续施工时，应提前到有关部门办理夜间施工手续，并发布安民告示，向工程周围的居民做好解释工作。

⑵夜间施工时，尽量安排噪音小的工作，如确实需要强噪音作业，要采取降噪措施，采取封闭施工，在施工层采取隔离措施，最大限度的降低噪音污染。对于电焊机、夜间施工照明等发光机械，在夜间施工时，在满足施工的需要时，应尽量安排在工作棚内施工，以免影响周围居民休息。如确实需要在室外作业，应采取遮挡措施。

⑶夜间施工时，应教育工人应严格遵守各项规章制度，禁止大声喧哗，尽力减少工程施工给当地群众带来的不便。

⑷夜间施工时，应做好临时用电、施工机械等的安全保护措施，确保施工人员的人身安全。

⑸定期对周围居民进行走访，对家中确实有困难的居民，开展义务活动，对周围居民的水、电、暖等根据居民要求进行免费维修。

⑹由于长期夜间施工对周围居民带来的影响，应根据实际情况给予一定的补偿。

⑺夜间施工应禁止安排高空作业等危险性较大的工作。

第一节 维护招标人社会形象的措施

建设单位是我们的顾客，我单位坚持“诚信，诚信，再诚信;顾客，顾客，再顾客”的原则，以追求建设单位的最大利益为我单位的服务宗旨，为维护建设单位的社会形象，我单位采取以下措施:
⑴首先，我单位将以高速度、高质量的施工，为建设单位建造一个放心工程。

⑵在施工中，应尽量满足建设单位关于工程提出的合理要求，为以后能够居住的舒心创造条件。

⑶施工过程中，根据自己的施工经验，尽可能为建设单位提供多的主意，尽量减少不必要的浪费，节约资金。

⑷要经常教育工人，文明施工，尽量减少对周围居民的影响，少给建设单位添麻烦。

⑸在工程前期，积极配合建设单位办理有关手续，保证工程的顺利进行。

⑹在施工如遇到因资金等原因，暂时停工待料等，我单位将积极的想办法，保证工程的顺利进行。

⑺在施工中坚持安全施工，确保山东省建筑工程安全文明优秀工地，提高招标人的社会信誉。

⑻在施工中积极采取有效的措施，降低环境污染和噪音，文明施工，保持一个良好的环境，维护招标人的社会形象。

⑼与政府有关部门搞好协调关系，争取得到他们的支持，保证工程顺利进行，维护招标人的社会形象。

现场施工平面布置

第一节 施工现场目前现状

工程位于济南市××区大学城院内，施工场地比较宽敞，可有效的来安排现场布置。根据实际情况，现场主要设置办公区、工人生活区、钢筋、木材加工区、堆放区、周转工具堆放区、砂石堆放区、主要施工机械等。

第一节 施工总平面布置原则及依据

1.1.1 布置原则

为保证施工现场布置紧凑合理、现场施工顺利进行，施工平面布置原则如下：

⑴施工平面按基础、主体、装饰分三阶段进行布置。

⑵采用装配式临建设施，提高装配速度，尽快投入使用。

⑶合理布置起重塔吊，规划好施工道路和场地，减少运输费用和场内二次搬运。

⑷布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等要求。

1.2.1 布置依据

⑴现场临界线、水源、电源位置，以及现场勘察成果。

⑵总平面图、建筑平面。

⑶总进度计划及资源需用量计划。

⑷总体部署和主要施工方案。

⑸安全文明施工及环境保护要求。

第一节 各阶段施工平面布置

1.1.1 道路布置及做法

9.3.1.1道路布置

施工主道路的布置为西侧和南侧各一条；生活、生产区、加工区等区域的道路为辅助通道，以交通便利为布置原则；具体的布置详见总平面布置图。

9.3.1.2道路做法
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道路具体做法为：素土夯实；30cm厚毛石灌碎石、石粉碾压基层；20CM厚C15混凝土面层。主要通道路面宽度为5.5米，生活区辅助通道宽3.5米。两边设置排水沟与主干道排水沟相接。办公区和生活区房屋前设置20cm×30cm的排水沟与主要排水沟相连。具体做法见示意图。

9.3.1.3
场区地面硬化

施工现场场地硬化标准：施工生产、生活场地内的道路、场地进行硬化处理。硬化场地及路面应控制好标高，确保表面平顺，做到场内排水畅通，无积水现象，并在整个施工过程中加以维护。

次要施工通行道路宽3.5m，路基宽度4.5m，采用150厚块石层路基、路面200厚C15混凝土硬化处理；硬化面积为140×3.5=490m2。

临建生活区场地整平后铺4%水泥石粉碴100厚碾压，C15混凝土150厚硬化面层，硬化面积约为100×3.5=350m2。

1.2.1 基础工程平面布置

⑴本阶段施工任务:土方开挖，基坑支护，地下室结构，塔吊安装及室外回填土。

⑵将场内建筑物拆除，清理垃圾，平整场地，临时道路修排水沟、集水井。
⑶现场设办公室、工人宿舍、钢筋、模板加工、堆放场地、施工库房、混凝土标养室。采用商品混凝土，现场只设小型混凝土、砂浆搅拌设施。
⑷接通临时水源，保证必要的生活，生产和消防用水。
⑸接通电源，引至专用配电箱，供生产、生活用电。
⑹基础底板施工前安装塔吊。

⑺为了便于管理，现场用彩钢板把生活区和施工区隔离开。

1.3.1 主体结构阶段施工平面图

⑴本阶段主要施工任务：主体结构施工及墙体砌筑，安装预留，管道安管等。本阶段是本工程的主要和关键施工阶级，施工节奏快，专业比较单一，现场机具、材料需用量大，此阶段即将结束时，是施工高峰期的开始。
⑵水源将干管通至需要处，水管理入地下，根据需要留出接头位置，供接出水管引至用水地点。
⑶将电缆引至用电处，保证全场有足够的电力。路口设路灯，作业点用碘钨灯或低压灯，场地四角设大功率镝灯。
⑷设1个出入口及门卫室，日夜值班。

1.4.1 装饰阶段施工平面图布置

⑴本阶级主要任务是：室内装饰、屋面工程、外墙装饰及安装工程、室外绿化工程等。

⑵将安装、装饰等加工场地等陆续移出，原钢筋和周转工具堆放拆除,井架拆除，所有室外工程部分空出,室外工程全部展开。

⑶水管、电线陆续拆除。

第一节 施工临时用水计划用量

1.1.1 施工临时用水计算

本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、施工现场生活用水、生活区生活用水和消防用水五部分。

⑴
现场施工用水量

         Q1×N1         K2
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q1=K1∑            ×            

         T1× t       8×3600

式中q1——施工用水量（L/S）      
K1——未预计的施工用水系数

Q1——年（季）度工程量（以实物计量单位表示）

N1——施工用水定额

T1——年（季）度有效作业日（天）

t—每天工作班数  取1.5

K2——用水不均衡系数

本工程施工用水量主要集中于砌体工程和抹灰工程。

q1=1.15×8000×200×1.5/125×1.5×8×3600

=0.511L/S

⑵
施工机械用水量计算

K3
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q2=K1∑Q2N2 ×         

8×3600

式中q2——机械用水量（L/S）      
K1——未预计的施工用水系数

Q2——同一种机械台数

N2——施工机械台班用水定额

本工程无大型施工用水设备，该部分用水量可忽略不计。

⑶
施工现场生活用水量计算

P1×N3×K4
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q3=              

t×8×3600

式中q3——施工现场生活用水量（L/S）      
P1——施工现场高峰昼夜人数

N3——施工现场用水定额（20—60L/人×班）

t—每天工作班数  取1.5

K4——施工现场用水不均衡系数

所以q3=410×40×1.5/1.5×8×3600=0.5691L/S

⑷
生活区生活用水量

P2×N4×K5
q4=              

24×3600

式中q4——生活区生活用水量（L/S）      
P2——生活区居民人数(按410人考虑)

N4——生活区昼夜全部生活用水定额(100—200L)

K5——生活区用水不均衡系数

q4=410×110×2.0/24×3600=1.04L/S

⑸
消防用水(q5)

经查表可知q5=10L/S

⑹
总用水量（Q） q1+q2+q3+q4=0.511+0.569+1.04=2.12L/S<q5则Q=10L/S

⑺
供水管径计算：（取V=1.1M/S）

供水主管管径：

4Q                    4×10

d=      

ð×V×1000     =     3.14×1.1×1000     

=0.107m       

经以上计算，业主需提供的水源管径应大于110mm才能满足现场施工及生活用水需要。
1.2.1 施工用水平面布置

根据总平面布置和用水情况，自水源接至办公区、现场材料仓库、生活区以及建筑物附近。在管段中间设4只消防栓，在每层留1-2个Ô25阀门，作为混凝土养护使用。
第一节 施工临时用电计划用量

1.1.1 现场临时用电计算

现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工，供配电采用TN—S接零保护系统，按三级配电两级保护设计施工，PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不大于0.1秒。
临时用电系统根据各种用电设备的情况，采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁质电箱，箱、电缆编号与供电回路对应。（主要用电机械设备见附表）。

总用电量P=1.05×（K1∑P1+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4）COSö

式中P—供电设备总需要容量（KVA）

P1——电动机额定功率（KVA）

P2——电焊机额定容量（KVA）

P3——室内照明容量（KVA）

P4——室外照明容量（KVA）

COSö—电动机的平均功率因数

查表可知COSö=0.75，K１=0.5，K2=0.5，K3=0.8，K4=1.0

∑P1=288.3KVA

∑P2=290.4KVA

由于照明用电量所占比重较动力用电量（P1、P2之和）要少得多，所以在总用电量计算时照明用电计算可以简化，只要在动力用电量之外再加10%作为照明用电即可。
则总用电量:
P=1.05×［(0.5×288.3/0.75+0.5×290.4)］×1.1

=389.7KW
因此施工高峰期间总用电量为389.7KW，现场需提供一台400KVA以上的变压器，才能满足施工生产正常进行。

1.2.1 施工用电平面布置

根据用电设备在施工现场的布置情况，从变压器配电箱接出用直埋式敷设电缆，各主要用电处或间隔50米设配电箱，每两层设一配电箱，每层设标准接线盒，用10mm2的铜蕊橡皮绝缘电缆接至用电地点。

降低工程造价的主要措施

第一节 降低现场费用

工程前期的技术施工准备工作在总部进行，施工期间，充分利用公司的整体优势，统筹规划和安排，并提前做好技术交底工作。项目管理人员既分工明确，又一专多能，节约现场经费。
第一节 签订施工材料、施工机具使用合同

材料管理实行限额领料的方式，严格控制材料的冒领和浪费现象，并把奖罚措施落实到每一个班组。为降低中、小型机械使用费，采用包干方式，节余奖励，超支受罚，由作业层负责中、小型机械的使用、维护。
第一节 采用先进施工技术降低材料消耗

1.1.1 混凝土采用外掺粉煤灰技术

混凝土掺加一定配比的粉煤灰不仅减少水泥的水化热，降低混凝土内部温升，增加混凝土的和易性、可泵性而且节约水泥降低造价。
1.2.1 先进的模板技术

本工程楼板采用覆膜竹胶板面板增加周转次数减少了模板和支撑的投入量，提高工效0.5—1倍，减少约1/3的模板投入量，与小钢模相比模板摊销费减少10％—20％，从而降低工程造价。
1.3.1 先进的钢筋连接技术

本工程钢筋采用焊接连接和机械连接，采用上述连接方法不仅施工速度快而且能节约大量钢材从而降低成本。
1.4.1 泵送混凝土技术

可加快施工速度，降低劳动力投入，减少劳动量，减少混凝土遗洒，达到高效节约的目的。
第一节 降低质量损失成本

制订明确的分部分项质量目标和奖罚措施，做到一次成活，杜绝返工和修补，所有混凝土浇筑过程中，采用合理的模板及支撑体系，严格控制振捣、拆模养护质量，从而使混凝土面层达到清水混凝土标准，达到不抹灰，稍作处理即可作装饰面层，既满足甲方要求，也相应大大减少后期工程量。另外，严格的控制成品、半成品的采购质量，不合格品不准进场，降低损耗率。
第一节 定期进行成本核算

随时掌握收集信息并与成本计划比较，对施工项目的各项费用实施有效控制，发现偏差则分析原因，并采取措施纠正，从而实现成本目标。要求项目部在不同的施工阶段如结构地下部分、地上部分、装修部分进行分阶段核算。
第一节 强化全员成本意识

必须使参与施工过程的各个部门、每一位员工具有积极的成本意识，在施工的每一个环节中进行控制。建立严格的奖罚制度，对成本管理中作出成绩的员工或部门给予奖励，对造成成本亏损、消耗增加的员工、部门进行处罚。

新技术、新材料、新工艺、新设备

在本工程中，强化科技进步和科技推广工作，成立以项目总工为领导的“科技进步与推广小组”，本工程拟采用以下新技术、新材料、新工艺、新设备。

第一节 钢筋连接新技术

ô22以上钢筋采用直螺纹机械连接和电渣压力焊焊接技术，上述连接技术，其工艺设备不断完善，在多种连接方式中，就质量、效率和经济效益方面来看，是值得优先选用的方法。
第一节 新型模板与脚手架应用技术

该工程基础采用组合钢模；主体柱、梁及板模板采用覆膜竹胶板，可达到清水混凝土的施工要求。
碗扣脚手架：碗扣脚手架之间的连接通过固定在钢管上的工具式碗口进行连接，一把榔头即可完成脚手架的搭拆任务，速度快、效率高，可大大加快工期。

采用调节底座和早拆柱头配合碗扣脚手架，可充分发挥碗扣脚手架简便、快速的优点，并加快三大工具的周转速度，降低施工成本，增加经济效益。

第一节 高性能混凝土技术

(1)混凝土掺加一定配比的粉煤灰不仅减少水泥的水化热，降低混凝土内部升温，增加混凝土的和易性，可泵性而且节约水泥降低造价。
(2)使用高性能混凝土外加剂，根据不同时期、不同部位对混凝土的不同要求，添加相应混凝土外加剂，提高早期强度，增强和易性，提高工效，满足大模板的施工要求。

第一节 新型墙体材料的运用

本工程内填充墙采用空心砌块，能大大节约资源，减轻墙体自重、且保温性能比较好，可以节约大量自然资源。在施工过程中，如有调整则按现场施工方案进行施工。

第一节 新型建筑防水应用技术

本工程屋面采用SBS高聚物改性沥青防水卷材和卫生间采用聚胺酯防水涂料等新型防水材料，新型防水材料具有强度高、延性大、高弹、轻质、耐老化等良好性能。卷材和涂膜防水各自发挥自己的长处配合使用。

第一节 高效钢筋技术

⑴HRB400钢筋：该钢筋是专门为建筑结构应用开发的新型钢筋，其屈服强度标准度为400Mpa，比普通II级钢筋度提高20%左右。该钢种已列入新修订的国家规范标准。采用HRB400钢筋的综合成本（指被替换的钢筋）可降低6%。

(2)冷轧带肋钢筋。冷扎带肋钢筋是以普通低碳或低合金钢热轧圆盘条为母材，经冷轧减径后其表面冷轧成具有三面或二面月牙形横肋的钢筋。通过等强代换后可降低钢筋用量的15—20%。冷轧带肋钢筋与混凝土的粘结强度相当于光面钢筋的3倍以上，可用于现浇钢筋混凝土结构板类构件中的受力主筋、箍筋和构造钢筋。
(3)钢筋焊接网技术。以冷轧带肋钢筋或冷拔光面钢筋为母材，在工厂的专用焊接设备上生产加工成网片或网卷，以取代传统的人工绑扎。在经济发达国家已广泛使用，我国尚处于起步阶段。工程实践表明，应用焊接网可提高工程质量，缩短工期，降低钢材消耗和工程成本。
第一节 信息化施工管理

信息化施工就是利用计算机技术、网络技术，并采用相关的软件搜索、整理、传送、处理和反馈施工过程和管理过程中的信息，从而及时、准确的实施决策，并通过合理配置和优化组合生产要素，确保工程管理目标的实现。
1.1.1 文档和合同管理系统

使用文档和合同管理系统，建立科学合理的文档管理体系。所有文件、合同、协议等通过输入或扫描手段存入微机，使各种来往的文件、信息以文字、图片或声音的形式存储到计算机中。操作者或使用者可以快速查询和调用，做到信息的完整和有序。

1.2.1 施工管理

①采用网络计划管理、项目计划管理软件，编制工程进度计划，并对施工进度进行跟踪管理，确保关键工序，并根据现场实际情况，对网络计划及时做出调整，保证施工工期达到预期目的。

②采用微机画图，出变更和工作联系单、做工程技术资料，使工程技术资料完整、整洁、统一并易于管理、保存和查阅。

③采用钢筋下料、工程量计算及项目成本管理软件，对施工进行综合管理。

④使用财务软件。通过使用计算机进行财务处理，减少信息处理时间，使项目和总部对项目财务状况有详细的了解。

1.3.1 网络及应用方案

通过国际互联网或LAN（企业内部信息网及企业信息平台）技术，使企业和工程项目达到信息资源共享，提高决策能力和管理水平。同时，现场的工程质量、进度、安全、文明施工情况，以及资源需求情况及时向总部汇报并取得支持。
1.4.1 施工现场远程监视系统

本工程我们将使用施工现场远程监视系统，及时将工地在建项目的形象进度、施工现场状况，通过现有的计算机局域网、电话网（含GSM）、国际互联网，实时地传输到：a、工程项目经理的计算机屏幕；b、项目部的总工的计算机屏幕；c、总部总工的计算机屏幕；d、业主的计算机屏幕。（其中计算机可以使用固定的pc机或移动办公的笔记本电脑）。这样，无论何时何地，只要身边有电脑和电话（或手机），管理者或业主就可以监视施工现场的一举一动，掌握工程施工进展情况，而不需非要到现场或听汇报。

在施工现场的高塔吊臂上，安装专用彩色摄像机，摄像机配置三星SCC130型的镜头。摄像机由PTS301控制器控制，可以根据远程计算机的指令，进行对摄像机进行调焦、在云台上旋转、在高塔吊臂上移动等操作，并将图像通过网络实时传输到远程计算机的屏幕上。同时远程计算机可以进行录像和多路画面切换。可以得知，摄像覆盖画面大于高塔吊臂的旋转半径。
对业主的合理化建议

本工程为新建校区工程，建设任务繁重，我们根据多年的学校建设经验结合本工程特点，提出以下合理化建议：
1、为确保该工程能顺利按期竣工，施工单位在开工前提出材料总计划和总进场计划，然后再分月提供进场计划（提前一个月），工程材料按进度计划提前进场，业主提供的材料和设备也要按工程进度计划提前完成定货采购，以确保工程工期和材料质量控制。
2、建议整个学院一期工程的材料统一进行集中招标采购，以保证工程材料的质量，降低材料价格，加快工程的施工进度。
3、建议在工程进度、质量以及安全文明施工等方面情况定期对所有施工单位进行评比，根据评比结果制定相应的奖罚措施。如对前两名的单位在拔付进度款时提高额度，后两名降低付款额度，排名中间的施工单位不变等。
4、该工程为框架结构，为提高其抗震能力，建议该工程水平和竖向直径22以上的钢筋采用直螺纹接头新技术，可减少钢筋用量，加快工程进度，且保证了工程质量。
5、混凝土工程采用清水混凝土技术，取消抹灰层，减少大量湿作业，提前进入装饰施工，大大加快施工进度。采用先进合理的模板体系，使用覆膜竹胶板可以使现浇板面光滑、缝间严密、减少漏浆，杜绝梁柱接头部位模板碎拼的通病，使成型后的混凝土表面光滑，达到清水标准。虽然模板工程加大了投资，但取消抹灰层后仍可降低造价，且杜绝了抹灰层空鼓现象的出现。
6、结合一期总体设计中校园规划道路的情况设置临时施工道路，按照规划道路的标准施工，工程施工完后形成校园的永久性道路。
7、该工程填充墙使用空心砌块，降低工程结构荷载，减少墙体裂缝，且保温效果好，大大节约取暖能源。
8、室内给排水管采用铝塑复合管，既可减轻重量，防止锈蚀，又便于维修，延长使用寿命。
9、屋面、卫生间防水建议采用新型防水材料，如：高聚物改性沥青卷材、合成高分子片材、防水涂料和密封材料以及刚性防水材料和堵漏止水材料等。新型防水材料具有强度高，延性大，高弹、轻质、耐老化等良好性能。

10、建议业主要求设计院派员进驻施工现场，及时协调解决图纸变更及现场中出现的问题，以保证工程的施工质量和加快工程的施工进度。
11、要求各施工单位除编制施工组织设计外，编制项目质量计划，尤其是针对本工程易出现的质量通病制定相应技术措施，经甲方技术人员归纳总结后，下发各施工单位，要求所有施工单位严格执行。
12、建议施工现场设立局域网，使业主指挥部、各监理公司以及各施工单位的微机联网，以便工程资料的上报、整理、归档及各单位资源共享，加快本工程信息传递，提高工程现代化管理水平。
质量保证体系图

说  明：1、安装副经理、工程师、队长在安装工程施工时进入质保体系。
       2、           表示工作关系

                      表示信息反馈
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安全保证体系图

说  明：1、安装副经理、工程师、队长在安装工程施工时进入安保体系。
       2、           表示工作关系
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	批准的专题施工方案

	
	三
	施工设备
	5
	施工设

备验收

使用
	
	审核设备质保书

清查数量
	符合安全要求
	验收及运输记录

	
	四
	安全交底
	6
	安全总

交底和

分专业

交底
	项目安全

负责人

项目经理
	组    织
	施工图验收规范安全标准
	安全交底

	施

工

阶

段
	五
	基础工程
	7
	基  坑

稳  定
	专业工程师
	地质情况

边坡稳定
	验收规范
	验收记录

	
	六
	主体工程
	8
	四口

防护
	专业工程师
	搭设及封闭情况
	安全交底
	安全记录

	
	
	
	9
	脚手架及安全网
	专业工程师
	搭设及封闭情况
	安全交底
	安全记录

	装饰

及

装饰

阶段
	七
	装饰工程
	10
	装  饰

材  料
	专业工程师
	检验材料的

防火性
	验收规范
	试验记录

	
	八
	电动机械
	11
	电  机

防触电
	专业工程师
	检查绝缘及

接零接地
	验收规范
	安全记录


拟用于本工程的主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备

名    称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	备注

	1
	塔  吊
	QTZ-50
	3
	中国
	98.5
	48
	

	2
	混凝土输送泵
	HBT-60
	2
	中国
	98.7
	55
	基础1台备用

	3
	砂浆搅拌机
	JS-350
	2
	中国山东
	99.4
	22.5
	

	4
	交流电焊机
	BX3-300
	6
	中国
	98
	23.4
	

	5
	钢筋对焊机
	UN1-75
	2
	中国
	98.6
	75
	

	6
	直螺纹机
	
	2
	中国
	99
	5
	

	7
	钢筋切断机
	QJ40-1
	2
	中国渭南
	98
	5.5
	

	8
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	2
	山西
	98.4
	2.8
	

	9
	插入式混凝土
振 捣 器
	HZ6-35
	20
	中国
	2000
	
	

	10
	平板式混凝土
振 捣 器
	PZ-501
	8
	中国
	98
	0.5
	

	11
	圆  锯
	MJ106
	2
	中国
	98
	5.5
	

	12
	圆  刨
	MB103
	2
	中国
	98
	11.5
	

	13
	卷扬机
	JJZ-1
	2
	
	
	7.5
	

	14
	蛙式打夯机
	HW-60
	10
	
	
	2.8
	

	15
	电动套丝机
	N3T-100
	3
	
	
	1
	

	16
	弯管机
	DYW-2
	5
	
	
	1.1
	

	17
	挖掘机
	WY-100
	2
	中国
	98
	
	

	18
	自卸汽车
	斯太尔
	10
	中国
	97
	
	

	19
	高压水泵
	扬程30米
	2
	
	
	15.0
	

	20
	潜水泵
	
	4
	
	
	3
	

	21
	电  钻
	
	4
	
	
	
	

	22
	冲击电锤
	
	6
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	


检验、测量和试验设备一览表

	名   称
	分级
	数量
	使  用  特  征
	检定周期

	钢卷尺
	B
	6
	技术质检计量试验用
	一年后换新

	坍落度筒
	C
	1
	试验用
	

	全站仪
	A
	1
	定位放线
	24个月

	经纬仪
	B
	1
	测量放线
	24个月

	水准仪
	B
	1
	抄平、放线
	24个月

	角尺
	C
	1
	质检用
	

	游标卡尺
	B
	2
	质检用
	24个月

	水平尺
	C
	1
	质检用
	

	靠尺
	C
	1
	质检用
	

	楔型塞尺
	C
	1
	质检用
	

	天平
	A
	1
	试验用
	12个月

	台称
	A
	1
	计量用
	12个月

	温度计
	C
	20
	试验用
	

	有功电度表
	B
	1
	内部核算用
	36个月

	水表
	B
	2
	内部核算用
	36个月

	压力表
	C
	3
	施工用
	

	兆欧表
	A
	2
	质检用
	12个月

	接地电阻测试仪
	A
	2
	质检用
	12个月

	钳形电流表
	A
	2
	质检用
	12个月


劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力计划

	
	土 方

工 程
	基 础

工 程
	1~4层

主   体
	装 饰 

工 程
	竣 工

清 理

	钢筋工
	
	100
	150
	
	

	木工
	
	60
	150
	
	

	混凝土工
	
	60
	100
	
	

	架子工
	
	30
	60
	40
	4

	瓦工
	
	
	80
	50
	

	抹灰工
	
	20
	
	100
	15

	油漆涂料工
	
	
	
	60
	20

	装饰木工
	
	
	
	50
	10

	水暖工
	
	20
	40
	30
	10

	电工
	
	15
	20
	30
	5

	电焊工
	
	10
	20
	10
	2

	通风工
	
	5
	20
	10
	2

	钳工
	
	10
	20
	5
	

	仪表调试
	
	
	
	5
	5

	保温工
	
	
	
	10
	

	机械工
	20
	10
	30
	8
	2

	防水工
	
	30
	60
	12
	

	其他
	70
	30
	150
	50
	15

	合计
	90
	400
	900
	470
	90


临时用地表

	用    途
	面     积

（m2）
	位  置
	需 用 时 间

	办 公 室

（双层）
	100
	东北侧
	开工至竣工

	工人宿舍
	800
	东南角
	开工至竣工

	食     堂
	100
	东  侧
	开工至竣工

	厕     所
	50
	东南角
	开工至竣工

	钢筋加工场
	200
	南  部
	开工至主体竣工

	木工加工场
	200
	中南部
	开工至主体竣工

	周转材料场
	400
	西北部
	开工至主体竣工

	砂石堆放区
	300
	北  部
	装饰阶段

	合  计
	2150
	
	


施工进度网络图




施工进度横道图
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