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第一章：工程概况

1.工程简介
重庆市某师范学校教学楼工程位于某师范学校内，紧临球场及原教学楼之间，为六～七层钢筋混凝土框架结构，占地面积7474m2，总建筑面积7720m2。建筑高度25.2m。

该大楼的建成，将对改善某师范学校教学环境，提高教学质量起到很大的作用。

2.主要施工技术重点、难点：

根据我们多年以来积累的高层建筑施工经验，我们将把边柱垂直度和边梁外边线控制、现浇楼梯间垂直度控制、外墙装饰质量作为本工程施工技术重点。

3.业主招标要求

3.1工期要求：无具体开工日期，竣工日期为2001年6月15日

3.2质量要求：优良

第二章：施工部署

1.施工组织体系

为了优质、高效地完成本工程，我们将精心组织施工力量，抽调经验丰富、年富力强的工程技术管理人员，成立工程项目部，实行项目法管理。施工组织体系图如下所示。
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1.2施工组织机构中的特殊部门

针对本项目施工技术特点，我们在项目部的组织机构中专门设立以下特殊部门及岗位：

①计划统计信息中心

归属施工技术部：负责外部施工技术信息的收集，内部施工进度、工程质量等方面信息的收集与传递，有利于工程施工进度、施工质量得到有效控制。

②.专职资料管理员

由项目部总工程师统一安排,专职资料管理员负责外部资料传递和工程各种技术资料的收集、整理、装订。

③.环境、文明保护小组：归属办公室管理，负责施工期间的环境保护，文明施工，以及污水排放、噪音控制。

2．施工控制目标

2.1质量目标

本工程以创某县优质工程为我们的工程质量控制目标。

2.2成本控制原则

为了保证工程质量，我们将增加一定的经济投入在模板制作和各种保证工程质量的技术措施上。我们在合理地利用业主每一分投资的前提下，运用科学的管理手段，精心组织施工管理，采用先进的施工技术措施，降低工程成本，向先进的科学技术、先进的管理手段要效益，以“优质、高效、节约”为我们的成本控制原则。

⒉⒉⒈施工进度控制目标

为了确保业主施工总工期目标的顺利实现，我们决定将本工程的施工总工期按233天控制。

⒉⒉⒊安全、文明施工控制目标

安全控制目标：“零死亡”、“零重伤”、“无重大违章指挥”。

文明施工控制目标：不污染环境、不影响交通 ，施工期间不影响正常的教学秩序，创某县文明施工现场。

3施工顺序及施工流水区段划分

3.1施工顺序

根据招标文书、施工图纸和我公司多年来积累的高层建筑施工组织经验，结合本工程特点，我们将本工程划分为四个施工阶段组织实施。

第一施工阶段：土石方及基础部分施工。

第二施工阶段：地上主体结构施工，包含框架、预制板吊装，部分安装工程（安装的预埋管随结构施工同步穿插进行）。当砼结构完成两层时，砌体工程进场，随结构砼施工而上升，保证与砼结构施工相隔二层。

第三阶段：装修工程：室内砌筑和粗装修、外墙装修的施工。

第四阶段：屋面工程施工。

第五阶段：尾工清理、调试交付使用，退场。

3.2施工流水区段的划分：

如图所示，我们把每层划为三个施工段，即a区、b区和c区（业主要求c区暂不施工）。由a向b方向推进施工，结构施工按每层15天进度要求进行控制，以确保总工期的实现。
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4.优良工程创优规划
4.1.工程前期的质量策划

若我们中标某师范学校教学楼工程，我们将在开工前向业主提供一份详细的工程质量计划书,其中包括工程创优策划、工程质量保证措施、IS09001标准模式的质量计划、工程售后服务计划等，在质量计划书中我们将就工程竣工交付使用以后我们怎样继续为业主提供“售后服务计划”作详尽的说明。向业主全面展示本企业的质量保证能力，使业主能够详尽了解到我们项目施工管理每个环节的质量保证措施。在工程质量计划书中，我们将向业主明确我们是以全过程的优良工程意识来建设工程，而决非靠最终的修补来获得这个名誉。通过工程前期的质量策划工作，使业主对我们公司承建该工程有充分的信心，同时，在日后的工程建设之中也给予最大的支持和协助。

4.2“优良工程”施工创优策划

某师范学校教学楼工程开工前，我们将根据投标的承诺，立即做好工程创优策划，并成立工程创优小组，明确具体职责:

总策划:项目经理

职  责:工程创优工作的整体部署及协调

组  长:项目部总工程师

职  责:组织工程创优策划,指导创优工作的实施,对工程创优工作进行监督、总结

副组长:项目部生产副经理

职责:参与工程整体创优策划大纲,制定阶段创优实施目标,并组织和指导责任部门进行创优工作的实施,并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结.并将工程创优工作及时向公司进行工作汇报。

成员：项目部各专业工程师及主要部门负责人

职责:具体创优工作的实施与汇报,项目各部门的主要职责如下:

工程管理部:

①.对各单项工程进行施工安排布署,保证按工程总控制计划实现工期目标。

②.实施工程过程质量监控。严格执行项目《质量计划》，按照国家规范、标准对施工程式进行严格检验与控制,确保工程实体质量的优良。

③.本部门质量记录的收集整理,做到准确、及时、完整、交圈。

④.工程成品保护管理,做到职责到人,管理到位。

技术部：

对图纸、施工方案、工艺标准的确定并及时下发,以指导工程的施工生产。

编制专项计划,包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等,对工程质量控制进行指导与控制。

对工程技术资料（上交档案馆）进行收集管理，此项工作由项目部总工程师主抓，确保施工技术资料与工程进度的同步进行。

物资部：

保证工程材料、半成品的合格,做到优中选优,为工程创优奠定坚实的基础。

对工程材料的验证、复试进行监控，确保使用合格产品。

相关资料的收集、整理。

行政后勤部：
负责工程创优资料的收集，包括：

工程实录录象带的制作:针对本工程的特点,对工程重点工序施工过程及新技术、新材料、新设备的应用情况进行详细介绍。

制作工程实录：工程实录做到图文并茂，对工程土石方施工、框架施工、吊装施工等过程及有关活动进行详实记录，要体现工程的特点与风采。照片收集工作要进行预先计划，要与工程同步进行。

加大对工程的宣传力度：行政部要与公司宣传部加强联系，对本工程的施工进度情况及主要活动、重要事件及时地对内、对外宣传报导，以扩大本工程的影响力，提高工程的知名度。

4.3“优良工程”创优计划的实施

4.3.1“优良工程”的内涵
优良，简单的说，就是质量优良的成品。从广义角度讲，优良工程即是通过有效的管理，创造出完美的建筑物；从狭义的角度讲，优良工程即是以现行有效的规范、标准和工艺设计（或业主的要求）为依据，通过全员参与的管理方式，对工序全过程进行精心操作、严格控制和周密组织，进而最终达到优良的内在品质和精致的外观效果。

4.3.2创“优良工程”的具体措施

我们对创“优良工程”的具体内涵进行了深入研究，认为“优良工程”的内涵体现在以下几个方面：

①方案保证，样板先行

施工组织设计是指导施工全过程的纲领性文件，尤其针对本工程边梁外边线和边柱的垂直度、楼梯间垂直度、外墙装饰等重点难点方面，编制出合理、周密、可操作性强的施工方案是至关重要的。为达到这一目的，我们制定了严格的编制方案流程，分为问题提出阶段、方案编制阶段、方案审议阶段、方案交底阶段、方案实施阶段等多个阶段，根据不同阶段的不同工作要求，明确责任人，对施工方案进行跟踪管理。

在方案编制及审议阶段，集合专家的经验和集体的智慧，群策群力编制出详尽、合理、科学的施工方案。在方案交底说明阶段，通过向一线操作者进行技术交底，在交底的过程中使其了解方案的要点、难点及其解决措施。并从中征求具体操作者的意见，将方案作出改进和完善。

为进一步检查方案的正确性及发现施工中意想不到的问题，我们对关键工作（如：室内抹灰、外墙装饰）采取样板先行的办法。通过样板作业总结经验，发现问题，解决问题，对方案进行调整和改进，为以后的施工扫清障碍，有效地保证工程质量。这样无论工期、质量、现场文明都能达到较高的水平。

在施工方案的编制中，我们对各分项工程的质量要求做了明确规定,结合现行国家规范及地方标准将具体要求一一列出，使施工方案更易于操作，使工序质量控制要点更加明了，并更易于控制各分项工程的质量。

我们在开工前将编制以下主要专项施工方案：

《基础施工方案》、《主体结构施工方案》、《外墙装饰施工方案》、《外脚手架施工方案》

②工序质量控制

工序质量控制需首先制定预防措施，根据某师范学校教学楼工程施工过程中的特点和技术重点，结合以前同类过程的施工经验，针对施工中可能出现的问题，制定出相应的预防措施，同技术方案一并贯彻实施。其次就是针对关键工序进行控制，对关键工序制定出作业指导书，指定责任人和操作者，同时坚持一般工序控制原则，既以方案为依据，施工过程检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，各工序间必须执行“三检制”即自检、互检、交接检,并办理工序书面检查资料，使各工序处于有效的受控状态。同时，为了保证工序质量,作到奖罚分明，根据项目部编制的《质量奖罚制度》，实行质量否决权制度，将工程质量始终放在首位。

③加强计划管理

本工程计划管理必须明确计划的合理性、严肃性，在计划编制过程中，以总体进度计划为纲，总体计划控制阶段计划，在明确工序时间的前提下，通过调整和优化施工组织，编制出科学合理的施工方案。

编制出严密合理的施工方案和施工计划，需要有严格的监督措施,对于不按计划施工的行为坚决予以制止,对于不按计划进场的材料坚决予以退场，在这种似乎不尽情理的严格管理下，才能够成功地使现场施工形象进度与施工计划同步。

④完善质量管理制度

本工程的开工初期，工程项目部必将制定一套完整的质量管理制度作为项目管理的文件，严格规范全体施工人员在施工过程的各项工作。

a.图纸会审和技术交底制度

b.现场质量管理制度

c.材料样品制度

d.施工样板和首检定标制度
e.质量责任制度

f.例会制度

⑤依靠科技进步，追求施工质量最佳效果

施工过程中,我们将积极应用新工艺、新技术、新材料，在提高工程质量水平的前提下，工期、安全、经济效益等各方面力争取得最佳效果。

本工程创优管理图见附图一

5.主要机具设备、劳动力计划

5.1.主要设备机具计划
5.1.1主要施工设备、机具计划表

	序号
	名     称
	单位
	数 量
	型 号
	进场时间

	1
	自卸汽车
	辆
	2
	15t
	

	2
	蛙式打夯机
	台
	3
	HW-20，2.0Kw
	

	3
	汽车吊
	台
	1
	25t
	

	4
	塔吊
	台
	1
	QTZ63，38Kw
	

	5
	砼振捣器
	台
	5
	1.1kW
	

	6
	潜水泵
	台
	5
	1.1kW
	

	7
	木工圆锯机
	台
	2
	ф500,1.5Kw
	

	8
	木工平刨床
	台
	2
	ф300,1.1Kw
	

	9
	钢筋对焊机
	台
	1
	UN1-100，38Kw
	

	10
	钢筋切断机
	台
	2
	GJ5-40，1.1Kw
	

	11
	钢筋弯曲机
	台
	2
	WJ40-1，3Kw
	

	12
	钢筋校直机
	台
	1
	ф14以内，1.1Kw
	

	13
	电弧焊机
	台
	3
	100A，10Kw
	

	14
	卷扬机
	台
	2
	1t,2.0kW
	

	15
	发电机
	组
	1
	75Kw
	

	16
	台式钻床
	台
	2
	ф25,1.1Kw
	

	17
	砼搅拌机
	台
	2
	J1-400，11 KW
	

	18
	砂浆搅拌机
	台
	2
	HJ-325
	

	19
	手动葫芦
	套
	6
	3t
	

	20
	电动试压泵
	台
	2
	2.5MPa
	

	21
	角向磨光机
	个
	8
	
	


5.1.2试验、测量仪器(见下表)

	序号
	名     称
	  单 位
	  数 量
	型    号

	1
	激光经纬仪
	台
	1
	

	2
	普通经纬仪
	台
	1
	J2

	3
	水准仪
	台
	1
	DS3

	4
	鉴定钢尺
	把
	2
	50m；30m

	5
	弹簧称
	把
	4
	50kg

	6
	温度计
	套
	2
	

	7
	天 平
	台
	2
	

	8
	台 称
	台
	2
	


5.2.劳动力计划
主要劳动力计划表如下:
	序号
	工    种
	人    数
	备        注

	1
	交通指挥
	4
	施工高峰期配置人员

	2
	石工
	30
	基础施工期配置人员

	3
	木工
	30
	施工高峰期配置人员

	4
	钢筋工
	20
	施工高峰期配置人员

	5
	砼工
	6
	施工高峰期配置人员

	6
	砖工
	40
	装修施工期配置人员

	7
	测量人员
	4
	长期配置人员

	8
	电工
	4
	施工高峰期配置人员

	9
	焊工
	3
	施工高峰期配置人员

	10
	钳工
	2
	施工高峰期配置人员

	11
	铆工
	1
	施工高峰期配置人员

	12
	机运工
	4
	施工高峰期配置人员

	13
	起重工
	4
	施工高峰期配置人员

	14
	试验工
	2
	施工高峰期配置人员

	15
	司机
	2
	施工高峰期配置人员

	16
	普工
	30
	施工高峰期配置人员

	17
	安装工
	8
	塔吊安装、水电安装期配置

	18
	其他人员
	20
	施工高峰期配置人员

	合计(人)
	210


第三章：施工准备

1.技术准备

1.1认真学习领会本合同条款，结合国家现行规范、标准，仔细阅读设计图纸，理解业主对工程的要求。搞好图纸的自审与会审，做好前期技术资料准备。
1.2.根据业主提供的点位座标、高程资料及设计图纸，进行现场地形地貌的复测，中间交接。尽早组织施工控制网的布设，完成测量控制点和控制网络。
1.3.根据设计要求、合同条款和施工现场情况编制施工组织设计、施工方案和进度计划，从时间、空间、资源、资金等方面进行综合规划，全面平衡，确定总的施工顺序、施工流向、划分流水段，确定主要分部分项工程施工方法、主要施工机具的选择、特殊项目的施工方法，设立工作管理点及其采取的主要技术措施与管理办法。

1.4制定各种技术措施，组织进行“三级”技术交底。使各级人员熟悉工程情况，了解设计意图，掌握规范及技术标准要求和施工方法，在施工中做到人人心中有数，确保工程质量，全面完成任务。

技术交底的主要对象是项目部管理人员、施工作业层的管理人员、作业层的班组长和操作工人。

技术交底的主要内容：工程任务、施工图要点、质量标准、操作规程、施工方法、施工技术措施、施工进度、工作配合和安全施工技术等。对新结构、新材料、新工艺、新技术、新机具以及设计有特殊要求的部位应进行专门的技术交底。

1.5及时统计材料、构配件数量、规格、型号，提出加工定货的需用计划。

1.6依据建设单位提供的点位座标、高程资料及设计图纸所示平面尺寸，会同建设单位有关技术人员进行资料和现场检核、复测，对场地进行中间交接，并进行施工控制网的布设。

1.7根据设计要求及施工工艺，委托有资质的实验室进行各种强度等级砼配合比的设计、试验和优化，以满足施工要求。

2.生产准备

2.1 场地与道路

2.1.1本工程紧临学校球场，施工道路比较通畅，进场施工前需对周边进行清理，设置安全、文明施工维护。

2.1.2为确保施工机具、建材、人员进出需要，我们将加强与业主的协调配合，保持道路畅通。场地西北角将作为大型车辆的主要进出场通道，东北角入口将是小型材料车辆的进出口。

2.2 施工用水
①本工程主要用水为生活用水和施工用水。[image: image3.wmf]F6

F6

F6

现场的供水水源利用业主提供的水源。现场干管采用φ50mm钢管，支管采用φ32mm钢管。

②用水量计算

经过计算，施工现场总用水量为：50t/d
2.3施工用电

1. 主要施工用电机具及用电量详见下表
	序号
	机具名称
	规格型号
	数量
	用电量

	1
	蛙式打夯机
	HW-20
	6台
	2.0KW/台

	2
	塔吊
	QTZ63
	1台
	38KW/台

	3
	砼振捣器
	
	5台
	1.1KW/台

	4
	潜水泵
	
	5台
	1.1KW/台

	5
	木工圆锯机
	φ500
	2台
	1.5KW/台

	6
	木工平刨机
	φ300
	2台
	1.1KW/台

	7
	钢筋对焊机
	UN1-100
	1台
	38KW/台

	8
	钢筋切断机
	GJ5-40
	2台
	1.1KW/台

	9
	砼搅拌机
	J1-400
	2台
	11 KW/台

	10
	砂浆搅拌机
	HJ-325
	2台
	2.8KW/台

	11
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	2台
	3KW/台

	12
	钢筋校直机
	φ14以内
	1台
	1.1KW/台

	13
	电弧焊机
	100A
	2台
	10KW/台

	14
	卷扬机
	
	2台
	2KW/台

	15
	台式钻床
	φ25
	2台
	1.1KW/台


②.用电量的计算

施工高峰期，主要施工机具按上表计算：

电动机总功率∑ρ1＝81.7KW

焊机（含点焊机）总功率∑ρ2＝58KW
施工区域生产照明用电经计算为：∑ρ3＝8KW
现场生活用电量估算为：∑ρ4＝15KW

P=1.10×(0.7×81.7/0.75+0.5×58+0.8×8+1×15)=139.3KVA

2.4施工作业用料计划

	序号
	材  料  名  称
	单   位
	数    量

	1
	φ48钢管
	t
	95

	2
	扣件
	万颗
	2

	3
	钢模板
	m2
	490

	4
	8mm厚竹胶板
	m2
	1256

	5
	100×50木枋
	m3
	80

	6
	100×100木枋
	m3
	30

	7
	30厚木板
	m3
	40

	8
	50厚木板
	m3
	30

	9
	竹跳板
	块
	600

	10
	2mm钢板
	t
	0.5

	11
	φ50、φ32水管
	m
	各120

	12
	φ25胶管
	m
	200


第四章：施工进度网络计划

1.施工进度计划网络图

本工程总工期计划233天，施工进度计划网络图见附图二。

2.保证工期措施

2.1精干、高效的项目施工组织体系是保证工期按计划完成的前提，指定科学合理的可行方案，是按期完成合同施工内容的基础，强有力的现场合理组织，是保证工期的实现根本，我们将严格加以控制。

2.2加强与业主、监理、设计部门及当地单位的联系，求得相互配合、支持与理解，保证施工顺利进行。

2.3根据网络计划，合理调配资源，定期检查，针对施工中的难点、关键部位制定相应对策，及时调整网络计划，确保计划实现。

2.4注意气象预报，做好雨季防汛、冬季防寒、夏季防暑的准备工作，一旦出现不利天气，尽快作出相应决策，保证施工的连续性。

2.5做好机具物资的供应、后勤保障工作，确保顺利施工。

2.6确保农忙季节的劳动力。

2.7确保工程施工资金，做到工程款真正用到本工程，如果工程资金紧张，还应从其他途径解决要工程资金，以确保施工中的生产要求，达到工期目标实现。

2.8施工中流水作业组织是保证工程工期的关键措施，本工程施工过程中将运用科学的流水施工技术和网络技术来保证工期的实现。

第五章：施工平面布置

1. 施工用水、电布置

1.1 施工用水

本工程主要用水为生活用水和施工用水。[image: image4.wmf]现场的供水水源利用业主提供的广电中心后面堡坎上其住宅楼工地的水源。现场干管采用φ50mm钢管，支管采用φ32mm钢管。施工用水布置见图 “施工总平面布置图”。

1.2供电布置

现场设置施工用电配电房，由业主指定地点接入，采用三相五线制电源供电。施工现场用电线路示意图见“施工总平面布置图”。

配电干线选用S＝50mm2铝芯线

施工现场沿围墙设置临时电杆，架设5m高布线，并为机具、临设位置设置3个配电盘供电，同时加强用电保护。

2. 生产、生活设施布置

主要生产设施：a.办公室：  150m2(砖混结构)

              b.配电室：  9 m2 (砖混结构)

              c.水泥库房： 40 m2(砖混结构)

              d.加工场：  100 m2(钢管结构)

              e.材料堆场: 150 m2 (钢管结构)

              f. 值班室：9 m2 (砖混结构)

              g. 标养室：9 m2(砖混结构)

主要生活设施：h.宿舍楼：  200m2(钢管脚手架搭设的棚架)

              i.食堂：    30m2(砖混结构) 

              j.卫生间：  20m2(砖混结构)

根据施工现场的地形特点，主要生产设施布置在拟建教学楼围成的天井内，生活设施布置在拟建教学楼外，详细布置见附图三 “施工总平面布置图”。

第六章：主要施工方法和施工方案

1.施工测量

1.1施测依据
①.业主提供的放线示意图、所交桩位的平面坐标和高程值
②.设计图纸

1.2 施测方法
1.2.1 基础轴线平面定位

①. 根据业主提供的放线图所示数据进行计算，确定两个轴线系统的设计方位角。

②．结合所交桩位对现场控制的特点，以前方交会插点法把坐标进行引测入测区。

③.利用经纬仪根据已计算的方位关系，分别作两个轴线系统的“╋”控制主控基线，以此作为本工程轴线控制的依据。

[image: image5.wmf]项 目 经 理�

专

职

安

全

员

项

目

部

总

工

程

师

生

产

副

经

理

设

备

管

理

员

治

安

放

火

负

责

人

劳    

资     �

员

其

他

有

关

部

门

1.监督施

工全过程

的安全生

产，纠正

违章。

2.配合有

关部门排

除安全障

碍。

3.全员安

全活动和

安 全 

教育。

4.调查处

理重大安

全事故

1.制定项

目安全技

术措施和

分项安全

方案。

2.负责安

全技术交

底。

3.解决施

工中的不

安全技术

问题。排

除事故源

1.在安全

前提下合

理安排生

产计划

。

2.组织施

工安全技

术措施的

实施、检

查。发现

隐患及时

消除。

1.保证项

目使用的

各类机械

安全运行

2.监督机

械操作人

员持证遵

章作业

3.配备各

类机械的

防护设施

1.保证放

火设备设

施齐全

、有效

2.消除火

灾隐患

3.组织现

场消防队

的日常消

防工作

1.保证进

场人员技

术素质

2.控制加

班加点

，保证劳

逸结合

3.提供必

需劳保用

品，保证

质量

1.财务部

门保证安

全措施项

目 的经�

费。

2.卫生部

门负责工

业卫生和

环境保护

工作、预

防、治疗

职业病

施工员、班组安全员、具体操作者

班前安全

教育

操作规程

检查

劳保用品

检查

机具设备

检查

防护设施

检查

电气绝缘

检查

消防措施

检查

基础及楼层测量控制如右图：
④以“╋”主控基线为依据分别测设加密设计轴线控制网。

⑤对已形成的平面控制网交点采用测距法进行检查，经校核无误，满足要求后可形成成果资料。

⑥对已形成的定位成果及资料，请建设方进行再次复核确认，建设方确认无误并签字后用于本工程的施工，资料完整保存。

1.2.2 楼层轴线平面控制
①．基础施工完后，在主体工程施工前，必须对已投测的施工轴线相对距离、角度进行全面校核检查，确认轴线标志无变形、漂移，如有变化必须进行调整和恢复。

②．楼层轴线的投测采用多控引测法，将基础定位轴线采用J2经纬仪正倒镜上挑引测取中，逐层留设。

③．在边界位置、相邻楼层间采用吊线或经纬仪投线检查，严防引线错误，经检核无误后，用于本工程的施工。

1.2.3 高程测量控制

①.根据建设方提供的高程点，采用DS3型水准仪往、返观测，引入施工现场并稳固埋点标注，作为本工程两个区段高程统一控制点，用于施工。
②.各区段再根据各区段工程特点，再由此引测1～2个施工后视点，均应进行闭合检查、满足精度要求后方能用于工程施工。

③.各楼层标高以引测至楼体合适位置的两个不同点，采用钢尺逐层分别上引量测。在各楼层均需对标高进行闭合检查，无误后用于施工。
1.3技术要求

①.使用的原始资料必须真实可靠,并应有现场交接。

②.使用的测量仪器，应严格按GB50026-93中华人民共和国国家标准、工程测量规范规定项目进行检验和校正，以确保测量精度。
③.基础平面网定位采用ZEISS010型经纬仪施测，楼层轴线引测用激光经纬仪。量距用鉴定钢尺施量，经温度、拉力、尺长改正。

④.经纬仪穿线投点时，应采用盘左、盘右两次投点取中。

⑤.主要控制点位、轴线应加强保护，经常检查，严防破坏、沉降、漂移。

1.4精度控制

本工程基础轴线控制网按工程二级施测

①平面控制水平角观测，测角中误差  ±15″。

②主轴线正交角90°之比差≤5″。

③距离丈量相对误差达1/15000。

④各楼层中心线投点允许差≤3mm，楼层相邻标高测量允许误差≤3mm。
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⑤. 水准测量观测闭合差±5√n (n为测站数)。

⑥．建筑全高垂直度测量误差<20mm。

2.垂直运输
结合工程的实际情况和施工中的具体要求，我们将在拟建教学楼围成的天井中心安装一台臂长35m的QTZ63塔吊，以满足施工中材料和混凝土垂直运输的要求。

3.基础施工方法
[image: image7.wmf]本工程基础为大放脚基础，基础土石方主要采用人工开挖进行施工；基础模板采用组合钢模板（如右图）；混凝土采用塔吊从搅拌场地直接调运至基础内。

4.主体结构施工方法

4.1脚手架工程

4.1.1外脚手架

结合工程特点，在主体上升阶段我们将搭设单层挑出式钢管脚手架外架，与结构施工的满堂脚手架连接，并与柱子抱紧。操作层满铺竹跳板，外挂细目尼龙安全网，如下图所示。
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4.1.2内脚手架

本工程的内脚手架作为梁柱的支撑体系。本工程梁、柱为现浇结构，大部分平台板为预应力空心板。一般框架梁下立柱间距为1000，步距1200。

4.2 模板工程
柱子和梁部位全部采用组合钢模板支模，采用钢管脚手架支撑系统，如下图：
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拆模规定

梁底模板及支撑拆除时间严格按砼结构工程施工及验收规范执行。

4.3钢筋工程

4.3.1 钢筋下料与加工

编制钢筋配料表，必须充分熟悉图纸。钢筋的锚固长度、搭接长度要根据抗震等级、钢筋规格、柱梁砼强度等级不同加以区别。配筋时注意钢筋接头位置、数量，并按规定错开。

钢筋焊接：柱子钢筋采用电渣压力焊；框架梁钢筋采用闪光对焊或搭接电弧焊。

4.3.2 钢筋绑扎

钢筋就位绑扎：柱钢筋先绑扎后支模，梁钢筋在底模支好后先绑扎钢筋后关侧模。

钢筋定位：柱钢筋绑扎后，在其上部用钢管固定架稳定于脚手架上以利于支模；梁侧模用砂浆垫块保证保护层厚度。

4.4 混凝土工程

根据工程特点和施工现场实际情况，该工程采用现场拌制砼，在现场设置一个小型砼搅拌站，塔吊输送砼。

4.4.1现场砼搅拌站

我司拟在建筑物东北角设置砼搅拌站，配备2台J1400强制式搅拌机、一个250m2的砼原料堆场和一个袋装水泥库房。考虑到不同强度砼对材料要求的差异，我们准备了一个砂堆场和两个石堆场，堆场之间用砖墙分隔，搅拌机架空设置，以便砼的运输出料。

4.4.2砼的试配

在搅拌站配设的同时，我们就已着手砼的试配工作。用于本工程的所有砼都将委托有试验资质的试验室进行试配，现场抽样检查确认无误后，才能作为依据采购原材料。原材料的采购严格按照试配成功的砼的配合比对材料的要求进行，特别对砂石的级配和含泥量、含水率将进行严格的控制和检测。在对运回的材料分别作了实验检测并确定满足要求后才能用于成品砼的加工。为了保证砼的质量，我司将严格把好检验关和计量关。

4.4.3.砼的浇筑

4.4.3.1浇筑混凝土前，把模板和钢筋表面清理干净，混凝土的均匀性和坍落度均将在现场作检测。

4.4.3.2对工程各部位混凝土的浇筑时间、浇筑条件我们都将保持完整的施工记录。

4.4.3.3砼的养护

所有的砼结构均采用洒水养护，养护时间为：

矿渣水泥配制的砼养护期≥7昼夜；

普通水泥配制的砼养护期≥14昼夜。

5.砌体施工方法

5.1根据测量施测的轴线及施工图，确定墙体位置，将墙体边框线、构造柱边框线、门窗洞口边框线在楼面弹出墨线。并在框架柱、砼墙上抄标高，确定门窗洞口高度。注意以楼面建筑完成面标高确定门窗洞口高度，设置匹数杆(也可在柱上分出尺寸)。按弹出的墙体线，先进行排砖，尽量减少打砖。

5.2砌筑采取单面挂线，控制砌块横平竖直，砌筑时竖缝错开，砂浆饱满。采取吊线控制砌体垂直度。填充墙顶层页岩砖采取斜砌，后用砂浆填密实。 

5.3室内砌体施工，采用双排钢管砌筑脚手架；外墙砌体用结构施工时搭设的单层外挑脚手架作操作架。因此，采取先施工外墙，后施工内墙的施工顺序。页岩砖、砌筑砂浆采用电梯井内提升吊盘运输。

5.4墙体施工时，剔出柱上预埋拉接筋，砌入墙体中。构造柱主筋与上部梁箍筋焊接。

6.外墙瓷砖施工方法

施工工艺流程
[image: image10.wmf]     测量放线→清理基层→打巴出柱→润湿墙面
[image: image11.wmf]抹水泥砂浆→浇水养护抹灰面→排版→分格、弹线
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抹水泥砂浆→铺贴磁砖→挤砖、赶缝、撕纸→填缝、钩缝
清理表面
该工程外墙装饰采用条形饰面瓷砖，其中瓷砖粘贴施工方法如下：

测量放线：楼层结构施工时，测量进行平面控制和高程控制时，将轴线、楼层标高投测到柱、樯外面，为外墙装饰施工时用。根据轴线、楼层标高，弹出竖、横大方格网，作为控制基准。在楼层四大角设置固定的钢丝垂线。根据墙面垂直度、平整度实际情况，确定抹灰面厚度。
清理基层：根据测量放线，对墙面进行清理和修补。砼表面凿毛，砼墙面与砖墙相交处铺钉钢丝网。

打巴出柱：根据四角钢丝垂线，确定的抹灰厚度，加密吊垂线，进行打巴出柱。

润湿墙面：抹灰前墙面提前一天浇水润湿。

抹1:3水泥砂浆：分层抹灰，表面用木搓搓平。抹灰面的垂直度、平整度是粘贴砖质量的关键，尤其须下功夫控制好。抹灰完成后，须浇水养护。

排版：根据抹灰完成面的实际尺寸，进行图上排版，确定缝宽度，满足瓷砖模数，以及分格缝位置。

分格、弹线：根据第一次测量放线的留点，分出轴线、楼层标高线。按实际排版图，进行分块放线，弹出每版瓷砖的墨线。

铺贴瓷砖：瓷砖对线粘贴，自上而下施工，用木搓子拍实压平。填缝、钩缝：瓷砖撕纸后，刮填缝料，钩缝采用自制钩缝工具，钩凹缝，缝深2mm。

清洁表面：采用湿毛巾清洁。

铺贴瓷砖时，先做样板墙，经检查合格后方可大面积铺贴。

7.建筑电气安装工程

7.1 电气配管

钢管暗配时作好防水，丝接时要用钢筋作好跨接线。

塑料管粘界牢固，管路进盒锁紧，在钢筋上暗配时，固定牢固，盒内用泥土填塞，以防土建浇砼时堵塞。

暗埋管路在土建拆除模板时及时清通。

7.2 线槽安装

线槽安装顺序为：放线→打孔→立柱安装→托臂安装→线槽安装→接地跨接。

7.3 电缆敷设

电缆在竖井内敷设采用机械牵引方式敷设，防止拖挂伤电缆，牵引力应适当，速度应缓慢。

电缆头制作应选用电缆手套封口严密。压界端子时，不应损伤芯线，以保证有效截面不被减少。

7.4 母线槽安装

母线槽安装顺序：母线槽检查验收→吊运→每节母线槽安装→ 测试绝缘电阻值→插接箱安装→测试绝缘电阻值→送电

母线槽应安完一节，测试一节，绝缘电阻接头应擦拭干净。

母线槽安装前，土建应中交，门锁完好。配电房内不能有流水，以防潮湿。

7.5 配电柜安装

配电柜运输采用推车运输，基础槽钢制安应用水平仪校平。大面积采用经纬仪测量抄测标高控制。

7.6 防雷接地

a.所有电气设备正常情况下不带电的金属部分均需良好接地。

b.接地体、引下线焊接要保证搭接长度，保证上下贯通。

c.接地体间距<18m。

d.配电房内设接地干线。
e.屋顶铜避雷带与引下线搭接良好。

7.7 接线

硬质铜芯线采用压接，软质铜芯线采用焊接。
8.给排水工程
8.1 给排水管道安装严格按设计图纸及《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)施工，并着重做好以下工作：

a. 管道安装前应对土建预留孔洞、管道井、设备基础进行检查，并办好中间交接手续。

b. 管道、阀门、设备应有质保书、合格证，并认真清理管道内杂质、污物。

c. 管道支、吊架形式、位置、间距应遵照S161标准图。

d. 阀门安装前应抽查10%进行强度、严密性试验。安装时，阀门应处于关闭状态，安装方向准确，操作灵活。

e. 管道穿墙、楼板要设置套管。有防水需要的要设置刚性防水套管或柔性防水套管。

f. 天燃气管道应注意阀门材质；如是丝口连接时不得用麻丝，应用白厚漆、黄粉甘油或聚四氟乙烯生料带；如焊接应进行探伤。

g. 输油管除与设备相连时采用法兰，其余应采用焊接。如有蒸汽管供热，热源应在最高点引入，最低点设疏水器。
8.2 主要质量要求及保证措施

a. 管道安装的一般要求是横平竖直。横平即管道横管满足设计坡度要求，竖直指管道立管垂直，并要求支架牢固。

b. 管道上阀门手柄、检查口等附件朝向合理，使用方便。

c. 临时中断安装的管道敞口要采取封闭措施。

d.塑料管道安装要特别注意成品保护，保持管道表面光洁度。

e.管道油漆要注意色泽均匀，无起泡、裂纹和流淌现象，各色油漆不能相互污染。
8.3管道水压试验
①管道水压试验示意图如下:
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②试压注意事项
a.管道试验压力应根据管道的设计要求或设计的工作压力和相应的施工验收规范确定。

b.试压时应选用2块精度等级为1.5级的压力表，在被试压管路系统的进水点和系统的未端各装一块压力表，压力表的量程为试验压力的1.5倍至2倍为宜。

c.管道系统试压可分三步，即灌水/试压和放水。灌水时注意排空，防止系统存有空气影响，试压时压力应逐步升高，防止升压过快损坏管路和阀门。放水时同样要注意打开放空阀，及时使系统吸入空气，防止使系统产生负压损坏管道。

第七章：季节性施工措施
该工程施工工期十个月。重庆一年四季，气候变化大。七、八月份处于高温季节且多大暴雨，而此时正是基础工程施工阶段；冬季又是多小雨且气温偏低。为此必须重点说明高温季节及雨季的施工措施：
1.雨季

雨季施工主要以预防为主，随时通过重庆市121气象台了解和掌握天气变化情况，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨季正常地进行生产，不受季节性气候的影响。

1.1.施工现场设置

①施工场地的排水：我们将在工地周围沿围墙和设一圈排水沟，对施工现场及构件堆场应根据地形，对场地排水系统进行疏通，以保证水流畅通，不积水、并防止四邻地区地面水倒流进入场内。
②施工场地道路：工程施工现场中主要运输道路路基应碾压坚实，上铺天然级配砂砾石并作好路拱。道路两旁要作好排水沟，保证雨期通行不陷车。
③机电设备：机电设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并应安装接地保护装置。
④原材料及半成品的保护：对钢结构、木材、水泥等以及怕雨淋的材料要采取防雨措施，可放入棚内或屋内，垫高码放并要通风良好。
⑤临时设施检修：对现场临时设施，如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。
⑥对一般不列入雨季施工的工程，力争雨季来临前完成至一定部位，同时也考虑防雨措施。
1.2基础工程的雨季施工
明挖基础施工，基坑应防止雨水浸泡而造成塌方。
① 基坑要设排水沟和集水坑，并配水泵，坡道部分应根据实际情况采取临时防护措施。
②砼开盘前根据砂、石含水率调整施工配合比，适当减少加水量，浇灌现场要有足够的覆盖材料，要保证浇灌砼不被雨水冲刷，已喷脱模剂的模板不被雨水冲掉。
1.3安全工作
雨季施工基础，要做好支护加强护坡；首层支撑脚手架底部地基要找平夯实、垫好垫板、做好排水、以免造成雨季积水使脚手架下沉。

2冬季
2.1当昼夜平均气温低于5℃时，最低气温-3℃时，混凝土工程施工除其材料及施工要求应符合规范有关规定外，我公司将向监理工程师提交一份关于寒冷气候浇筑混凝土及养生的施工方案，详细说明所采用的施工方法和设备，保证混凝土在浇筑后的内部不低于10℃。
2.2寒冷气候浇筑混凝土及养生的施工方案应详列对混凝土保温、保湿和粗、细集料、水的加温方法。在加热或应用保温设施时，并在其随后的时间内，任何结构表面温度不应超过32℃，在8h内温度变化不应超过10℃。

第八章：质量保证措施

1.质量管理目标

根据设计图纸的要求及施工验收规范的规定，认真贯彻本公司质量方针，以人的工作质量保证工序质量，以工序质量确保工程质量。按《建筑安装工程质量检验评定标准》进行工程质量评定，工程质量达到优良工程。
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2.质量管理体系
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3.各部门质量职责
3.1施工系统职责

a.全面安排施工部署，合理配备劳动力，在保证工程总体计划实现的情况下，将工程质量目标的实现放在首位。

b.实施施工过程质量监控，严格工序自检、互检、隐检和预检制度，确保工序质量，以工序质量保总体质量。对施工班组下达任务和验收时坚持优质优价，对不合格的返工，并在工作质量任务单上明确，确保工程质量优良。

c.做好质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整，保证工程验收的顺利进行。

d.成立工程成品保护管理小组，做到职责到人、管理到位。      
e.参与并组织定期的质量检查和对质量问题的调查、分析、处理。

f.认真填写施工日志。

3.2技术系统职责

a.认真进行图纸自审、会审，准确领会设计意图并及时做好各分部分项工程的技术交底。

b.对用以指导工程施工的设计图纸、施工方案、工艺标准、设计变更会议纪要等及时确定并下发。

c.编制质量检验计划、过程控制计划及设备仪器送检、维护与保养计划，并认真组织实施。
d.组织新规范、新工艺的学习和落实。
e.认真做好工程放线，填写工程隐蔽，组织好工程质量预检和中间交接。

f.对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度同步。

g.组织定期质量检验，及时处理施工质量上发生的技术问题。

3.3质量系统职责

a.宣传和落实质量标准，使施工人员了解标准、运用标准，控制工序质量。

b.监控工序质量并及时指出问题、提出解决方法、消除质量隐患，确保工序质量优良。

c.对班组任务单验收和认可。

d.严格按建筑安装工程质量评定标准对分部分项工程进行评定。

e.参加质量大检查。

f. 提出质量奖惩意见。

g. 参加质量事故分析会。

h.认真填写质量记录。

3.4物资系统的职责

a.做好对材料供应商的评价与考核，确保按材料计划及质量要求，提供工程材料、成品、半成品合格率100%。

b.对厂商提供的材料、产品要按有关规定进行检查和试验，并认真填检测记录。   

c.实施材料进货检验和试验控制。所有材料、成品、半成品都应有出厂合格证。现场和库房作好材料的标识。

d.对不合格品应做好标识、记录、隔离，并按处理程序进行处置，防止不合格品进入工程实体。

e.作好材料的搬运、标识与贮存，及相关质量记录。

f.及时收集、整理相关资料并报送有关部门。
4.质量保证措施

4.1加强职工质量意识教育、提高业务人员素质

工程质量来源于工作质量，工作质量来源于质量意识和业务素质，并贯穿于施工的全过程，因此必须加强施工人员的质量意识教育，努力提高其业务素质。牢固树立为用户服务，质量第一的思想。

4.2加强工艺纪律，严格操作规程。严格自检、互检和交接检，做到无自检不专检，上道工序不合格不准进入下道工序，加强工序质量控制，实行“样板制”和操作“挂牌制”，以此带动质量管理。

4.3订立质量奖罚制度，层层落实、处处把关，好的给予鼓励；质量意识差不合格的，除给予教育外，适当进行经济惩罚，把质量落实到人头，做到质量管理，人人有责。

4.4建筑物定位放线时，必须有项目经理或技术负责人亲临现场会同建设单位、监理单位有关人员共同检验，及时做好预检手续。建筑物设置的轴线和标准水准点要牢固，不得任意挪动损坏，建筑物内的放线，必须经复测无误后方可进行施工。

4.5每批量砼将严格按要求制作砼试块，砼浇筑时，振捣棒应做到快插慢拨，插点均匀排列，以保证砼密实，浇筑完的砼应及时养护。

4.6模板要支撑牢固，拼缝严密，以防漏浆，隔离剂涂刷均匀，不得有漏涂现象；拆模时砼应有达规范规定的强度，不得强砸、硬撬，以防损坏砼结构。

4.7钢筋绑扎完毕，不得随意蹬踏钢筋网，以防钢筋位移、变形。

4.8对原材料、成品、半成品实行进货检验，无合格证、质保书的材料不准进入施工现场，复检不合格的材料不得用于工程；特殊材料由建设、监理或设计人员和施工方看样订货，按样验收，严格把关。

4.9凡两种不同抹灰基层材料相交处及砌体内配管处，抹灰层中加钢丝网，缝两边各100mm，以防止不同基层材料收缩不一而造成抹灰层开裂。

4.10楼地面工程施工前预先制定防止空鼓、开裂、起砂等质量通病的防治措施。

4.11根据设计要求和工程特点，结合施工实际情况，合理安排并及时协调土建施工与安装及装饰之间的穿插配合。

4.12砼自高处倾落的自由高度不大于2.0m，竖向结构高度不大于3m，当超过此值时应采用串筒。

4.13雨天无遮挡措施，不得浇筑砼，浇筑砼时突然下雨应采用塑料布遮挡。

5.质量管理点

质量管理点一览表
	序号
	管理点

名 称
	技    术    要    求    及    措    施
	执行
单位

	1
	平

面

与

垂

直

控

制
	1. 根据设计、规范和工程特点编制施测方案。

2. 平面控制采用“╋” 形主轴线控制。

3. 各楼层采用经纬仪进行平面和垂直控制。

4. 平面控制水平角观测测角中误差：15″。

5. 主轴线正交角与90°(或180°)之比差≤5″。

6. 各层楼中心线投点允许偏差≤3mm，楼层标高测量允许偏差≤3mm，建筑全高垂直度<30mm。
	

	2
	砼
质
量
控
制

	1. 进行原材料、外加剂的选择和检测。

2. 试配、优化砼配合比。

3. 砼从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不超过规定，并保证连续供应。

4. 砼浇筑不得发生离析，砼倾落高度≥2m时，应采用串筒或溜槽。

5. 砼浇筑完毕12h内进行浇水养护，养护时间满足要求；

6. 砼试块的制作、养护、试压以及强度统计评定必须符合标准要求。

7. 板面砼采用二次收平。
	

	3
	钢筋
接头
控制
	1． 钢筋连接严格按设计和规范要求。

2． 除对焊连接外，为确保质量、加快进度，柱子竖向钢筋采用电渣压力焊，其余钢筋采取绑扎连接。

3． 加强钢材合格证、复检试验资料、焊接试件资料的跟踪，确保资料的齐全、准确和工程建设的同步;焊接试件有监理见证送检。

4． 钢筋进场必须取样，并在监理见证下复验。

5． 电渣压力焊电流控制焊剂烘烤、母材打磨等必须按照规范执行，焊接时搭灯笼架，雨天无可靠措施不准施焊。

6． 焊接工人必须持证操作。

7． 钢筋的搭接长度及锚固必须符合结构设计规范和结构设计总说明的要求。
	

	4
	砌

体

工

程

质

量

控

制
	1． 严格控制砂的含泥量；拌制砂浆时必须使用重量比，严格控制砂浆的配料精度；严禁人工拌制，

机械拌制的时间，至投料后算起，应控制在3～5min以内。

2． 严格砌体组砌方法和设立皮数杆。

3． 灰缝砂浆必须饱满；砌筑时严禁一次铺灰过长。

4． 排砖时，应考虑门窗洞口位置对竖缝的影响。

5． 严格砖墙的留槎和接槎。

6． 正确预留预埋砌体上的洞口(预埋管件)。

7． 墙体拉接筋大小、长度、位置、形状等严格按规范执行。

8． 墙体放线必须用双边线控制。
	

	5
	抹
灰
质

量
控
制
	1.  认真清理基层。

2. 砼及加气砼基层刷界面粘接剂YJ302.303，其余基层刷107胶水泥浆。

3.  两种不同基层(材料)交界处抹灰层中增设钢丝网。

4.  门窗框与结构间隙嵌填密实。

5.  抹灰、砼楼地面分遍抹压、多遍成活。

6.  作灰饼、冲筋。

7.  注意阴阳角线条。
	

	6
	外

墙

饰

面

砖

质

量

控

制
	1． 饰面砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求或满足建设、设计、施工三方共同确定的式样。

2． 饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。

3． 饰面砖表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。

4． 饰面砖接缝应嵌填密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的砖(板)搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。

5． 突出周围的砖用整砖套割吻合、边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
	

	7
	管道

安装

质量

控制
	1． 管道安装严格按设计和规范要求。

2． 加强管件、阀门等成品、半成品进货验货。

3． 管道安装坡度应符合设计要求，特别是空调冷凝水管的安装坡度必须保证。

4． 按系统、按楼层进行试压，试验压力符合要求。

5． 重要部位的排水管，应作灌水试验。
	

	8
	母线槽
接头

质量

控制
	1． 母线槽连接前，测试绝缘电阻值。

2． 用白纱带擦净接头处粉尘，校正接头铜排。

3． 接头位置不得错位，铜排的搭接面应平直，安装完毕用0.5mm塞尺检查接头的搭接是否达到规范要求。

4． 接头不应受外应力作用。
	


第九章：安全文明施工保证措施

1.安全管理目标

安全控制目标：“零死亡”、“零重伤”、“无重大违章指挥”。

文明施工控制目标：不污染环境、不扰民、控制噪音，保证正常的教学秩序，创某文明施工现场。
2.安全管理体系

公司选派年富力强、有责任心、事业心，富于管理工作实践经验的工程技术人员担任项目经理、项目副经理和总工程师，建立以项目经理为核心的安全文明施工保证体系。
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3.各部门安全职责
4.安全施工保证措施

4.1项目部按照安全管理组织要求，明确各岗位人员的安全责任制，明确每个人员的责、权、利关系，做到安全管理不留死角，做到全方位的管理。
严格按照建筑施工安全检查标准贯彻执行JGJ59-99设置安全标志和警示牌。
4.2项目部制定各项安全管理制度：（安全会议制度、安全施工奖罚制度、总图管理、道路管理、安全施工管理、交通管理、现场安全文明施工管理、设备管理、特种作业管理、雨季施工、夜间作业管理、用电管理、防火防洪管理、安全岗位管理制度，信息收集与整改管理、安全技术专业管理等）。
4.3凡施工人员上岗均应执行安全培训，持证上岗，高空、深坑作业必须事先检查身体，健康合格后方可上岗。
4.4项目部安全管理组负责安全管理的日常工作，监督检查与安全生产相关的各项工作的准备情况、落实情况、执行情况，对违规违章者发出整改指令，建立安全管理的各类台帐，全面收集、整理安全信息，及时反馈主管领导掌握情况，以便采取必要的措施。
4.5各施工队应设立专职安全员，跟踪各工序的安全施工执行情况，及时禁止野蛮施工，杜绝违章施工，对安全生产中的各类信息负责上传下达、下收上报。
4.6各专业施工班组设立兼职安全员，建立每天上班讲安全的制度；当班讲安全，要求紧密结合当天的施工现场环境、条件、当班作业内容，做到措施得当、贯彻得力。上班到现场后，应对现场隐患排除后方可施工，对于本班不能解决的安全问题，应及时上报项目部处理，对上级发出的安全整改指令，应积极响应完成，不得拖延，决不允许存在侥幸心理，做到整改彻底，整改及时。
4.7确定施工现场安全施工区域界线，设立范围警示牌，无关人员不得进入安全施工区域界限，对深坑、爆破区、高空施工区等，应有专业的安全防患措施和管理办法。
4.8以“TQC”方法推行全员、全面、全过程的安全管理，健全安全保证体系，坚决做到没有安全目标、安全措施和安全内容的生产计划不下达，生产合同不成立，工程项目不开工。否则，以违犯安全生产规定追究责任。

4.9为保证过往行人的安全，我们在每个工地出入口安排交通联络员负责指挥车辆及行人按规定流动。
5.文明施工保证措施

5.1严格执行国家、建设部和重庆市关于文明施工的规定，争创重庆市文明施工现场。
5.2制定文明施工责任制，按分区段实行文明施工负责制，加强文明施工管理，解决施工道路的平整、畅通以及交通问题，施工污水经沉砂池沉淀后再排入业主指定下水道。

5.3现场场容、场貌布置

①根据场地实际合理布置，设施设备按经审批的布置图规定设置堆放，并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整。

②道路与场地

道路畅通、平坦、整洁、不乱堆放、失散落物，场地平整不积水，四周保持清洁，临时排水系统畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。出口处的道路应浇筑砼硬化处理，设一洗车场（至少两车位）配高压水清洗车辆和路面，避免车辆沾带泥土污染环境。

③大堆材料
砂石分类，集中堆放成方，底脚边用边清。砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理，安全、整洁，灰不外溢、渣不乱倒。

④周转设备
施工设施设备、模板等集中堆放整齐。钢模板及零配件、脚手架、扣件分类、分规格，集中存放；竹木杂料，分类堆放、规则成方、不散不乱，不作它用。

袋装、散装不混放、分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定、专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全正确，牌物账相符，库容整洁，无“上漏下渗”。

⑤构配件及特殊材料

砼构件分类、分型、分规格堆放整齐，楞木垫头上下对齐稳定，堆放不超高。钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线。铝合金窗、木门等按规格堆放整齐。木制品应防雨、防潮、防火。埋件铁件分类集中、分检不乱，堆放整齐。特殊材料（包括安装、装饰、以及甲供自供）均按保管要求，加强管理，分门别类堆放整齐。

5.4生活卫生

①生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。

②施工现场应设饮水桶，做到有盖、有消毒设备。

③工地有男、女厕所，落实专人管理，保持清洁。

④工地有简易浴室，保证供水，保持清洁。

⑤生活垃圾必须随时处理，或集中加以遮挡妥善处理，保持场容整洁。

5.5我公司将成立以项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定数量的环保实施人员，认真学习环保知识，共同搞好环保工作。遵守国家和地方有关控制环境污染的法律和法规，采取必要的措施防止施工中的燃料、油、沥青、化学物质、污水、废料和垃圾等有害物质对周围环境造成污染。防止扬尘、噪音和汽油等物质对大气的污染，并且采取科学和规范化的施工方法，把施工对环境、大学内科研教学和邻近居民生活的影响减少到最低程度。
①我公司将采取有关预防措施，防止所占有的土地或临时使用的土地以及任何水道、排水系统的床底、沟坡的土壤受到冲刷。
②施工的机械应防止漏油，或施工机械运转中产生的油污未经处理就直接排入或维修施工机械时油污水直接排放。
6.治安保卫措施

6.1和业主一起联合订立现场保卫制度。建立现场治安保卫机构，成立项目治安保卫领导小组，建立保卫工作岗位责任制。
6.2 对所有进场施工人员进行法制、法规的宣传教育，做好防范工作。

6.3 所有进出口设门卫，实行24小时值班，并统一佩戴标志。

6.4 制定进出入制度，对所有进出门车辆和人员进行核查，与施工无关车辆，不准进入。施工人员统一佩戴出入证件。

6.5 与当地派出所加强联系，现场专职保卫人员做好巡察工作，作好值班记录。发现问题，及时处理。遇重大问题，应立即报告项目经理。

第十章：成品保护措施
1.加强对进场人员的教育及管理，禁止野蛮操作，保护各道工序的施工成果。

2.制定现场成品保护管理制度，对违反制度的人员，视情节轻重处以罚款

3.合理安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工。

4.认真搞好工程中间交接，明确成品保护责任，贯彻“谁损坏，谁负责”的原则。

5.对易受到污损处，应事先制定保护措施，特别是装饰及安装工程到一定阶段后，对可封闭的楼层应采取封闭保护措施。

6.砼浇筑完毕，应:维持正常养护；拆模符合要求；限制加荷条件；保持结构原状；防止外因损伤；防止污染。

7.成品或半成品应按规定堆放并作好保护。运输过程中应捆牢，防止碰撞损坏。安装好的门窗成品表面上，不得任意敲击、钉钉、刻划、书写和涂污。室内墙面、顶棚装修时，应采取遮盖措施，防止表面污损。

8.施工过程中，不得任意碰撞已完成和正施工的砌体，不得弯折埋入砌体内的拉结筋；也不得任意碰撞预埋的水、电等管线和设备。

9.各种设备安装、调试完毕后，要加强看护并按规定作好分色油漆的保护。

10.开关、灯具、电缆、桥架等电气设施安装后，应随时检查其完好性，保证交工。

第十一章：主要技术标准一览表

	序号
	技  术  标  准  名  称
	编    号

	1
	钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程
	JGJ3-91

	2
	土方与爆破工程施工及验收规范
	JBJ201-83

	3
	地基与基础工程施工及验收规范
	JBJ202-83

	4
	砖石工程施工及验收规范
	JBJ203-83

	5
	混凝土结构工程施工及验收规范
	GB50204-92

	6
	屋面工程技术规范
	GB50207-94

	7
	地面与楼面工程施工及验收规范
	JBJ209-83

	8
	钢筋焊接及验收规范
	JGJ18-84

	9
	建筑装饰工程施工及验收规范
	JGJ73-91

	10
	工程测量规范
	TJ26-89

	11
	混凝土外加剂应用技术规范
	JGJ73-91

	12
	组合钢模板技术标准
	GBJ214-83

	13
	施工现场临时用电安全技术规程
	JGJ46-88

	14
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ88-86

	15
	建筑安装工程质量检验评定标准
	GBJ300～305-88

	16
	建筑地面工程施工及验收规范
	GB50209-95

	17
	砼质量控制标准
	GB50164-92

	18
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准
	GB50150-91

	19
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
	GB168-92  

	20
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
	GB501659-92

	21
	电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
	GB50259-96

	22
	全国通用给排水标准图集
	97S1、S2、S3


� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���








� EMBED Equation.2  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED Equation.2  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���











� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���




















项目经理




















  项目总工程师





项目安全组





项目生产经理

















管道施工队





结构施工Ⅱ队





线路施工队





装饰装修施工队





结构施工Ⅰ队





基础施工队





土石方工程队





交通管理部





总图环境施工队





各专业施工班组





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���








1
1

_1025975595.dwg

_1025983623.dwg

_1025984514.dwg

_1025976357.dwg

_1017231603.dwg

_1025892366.dwg

_1025893078.dwg

_1023437721.dwg

_1019994083.dwg

_1017216863.unknown

