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综合说明

1.1 编制依据
本施工组织设计是某花地花园市政工程、施工方法、工程标准、项目工期、工程质量保证及造价控制的指导性文件。本施工组织设计的编制依据为：
1.1.1 招标文件
（1）某市房地产开发有限公司编制的《某花地花园市政工程施工招标文件》；
（2）某市某区建筑设计院设计的《某花地住宅小区市政工程施工设计图》；
（3）2003 年6 月19 日答疑资料。
1.1.2．规范、规程
（1）《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）；
（2）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）；
（3）《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）；
（4）《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ017-96）；
（5）《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）；
（6）《公路工程水泥混凝土试验规程》（JTJ053-94）；
（7）《公路工程石料试验规程》（JTJ054-93）；
（8）《公路工程集料试验规程》（JTJ058-2000）；
（9）《公路路基路面现场测试规程》（JTJ059-95）；
（11）建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）；
（12）某省建委《某省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建字[1999]060 号文件）
1.2 编制原则
1. 结合实际，突出重点，兼顾一致，周密部署，合理安排。
2. 平行流水、均衡作业，网络技术控制，保证工期。
3. 规划创优，方案切实，措施到位，确保质量。
4. 推广使用新技术、新工艺、新材料。
1.3 工程概况
1.3.1 工程概况
工程名称：某市某花地花园住宅小区。
建设单位：某市×× 房地产开发有限公司。
工程规模：小区总占地面积约24 万平方米，内含小高层、多层、别墅建筑、园林绿化及小区混凝土道路、给排水工程；
现在首期工程是小区内全部市政排水工程、约40000 ㎡混凝土道路工程。
工程现场：已基本完成“三通一平”，现有沙面标高珠基1.6m，图示道路完成面标高H 为珠基1.9m。
施工工期：100 个日历天。（从2003 年7 月28 日至2003 年11 月5 日）
1.3.2 主要工程量概述
某花地花园市政工程位于某东升镇中心区，道路混凝土约为6870立方米，级配碎石约9975 立方米，6%水泥石粉层约3631 立方米。
排水工程：雨水管7273 米。污水管3673 米，圆检查井378 座，平篦雨水井304 座。C20 管道基础混凝土1365 立方米，钢筋33560 公斤。土方开挖13795 立方米，路侧石9198 米，人行道预制砖9294平方米。
1.3.3 施工条件
1.3.3.1 交通条件
待建工程场地平整、对外交通道路狭窄，十分不便。
1.3.3.2 水、电、通讯条件
工地现场已接通水电，但源头不够满足工程施工。须从新增加水，电源头。
施工用电采用系统电网电源，就近接入供电单位提供的供电点电源。另自备125 匝75 千瓦柴油发电机组作备用。
当地通讯发达，就近接入当地通讯网络，移动通讯讯号良好。
另公司管理人员各配备对讲机一台作为补充通讯网络。
1.3.3.3 劳动力组织
工程施工绝大部分机械作业所需的操作人员均来自企业内部职工，工人大部份是本企业内有多年市政工程技术施工经验的民工，各工种员工约150 人。
1.3.4 施工材料供应
工程用砂、石考虑在某市附近砂石场采购，用15m3 以上的孖担车运输材料，工程土石方开挖回填量较小，开挖的土方考虑就近回填至填方段。水泥、钢材、红砖、排水管等建筑材料在附近的区镇和某市区内均可采购，运距4～20km 不等，水泥采用路路通牌水泥、钢材采用广钢钢材、排水管采用某市政公司产品。
1.3.5 主要技术标准及结构设计形式
主要项目的结构设计形式
1.3.5.1 路幅布置
道路宽度分为18m、12m、9m、7m、4m 五种路幅。
1.3.5.2、路面结构
①机动车道：路基采用素土分层回填分层碾压至密实度93%，级配碎石厚度25cm 底基层，6%水泥石屑混合料5cm 厚基层，22cm、18cm 厚抗拆强度Mpa4.0 水泥混凝土路面结构层。
②人行道：路基采用素土回填碾压密实，压实度90%，12cm厚水泥石粉混合料基层，后浇筑C10 混凝土垫层、用3cm 厚水泥砂浆铺设250×125×50 水泥预制人行道砖。
1.3.5.3、排水管
①管材：采用机制钢筋混凝土管。
②管道接口：采用平口管现浇混凝土套环接口。
③管道基础：雨水管基础采用排水管180°混凝土基础，污水管基础采用排水管180°混凝土基础。
1.3.6、主要工程数量
某花地花园市政工程道路面积约40000m2，排水管道长7920m，工程的主要工程量详见下表:

主要工程数量表

	序号
	工程项目
	单位
	数 量
	说明

	1
	20 ㎝厚级配石基层
	
	9975
	

	2
	6 ㎝厚6%水泥石屑稳定层
	
	38457
	

	3
	12 ㎝厚6%水泥石屑稳定层
	
	11034
	

	4
	C25 水泥混凝土路面（18 厚）
	
	26454
	

	5
	C25 水泥混凝土路面（22 厚）
	
	9583
	

	6
	混凝土砖人行道
	
	9294
	

	7
	钢筋
	T
	34
	

	8
	D200 排水管
	M
	1882
	

	9
	D250 排水管
	M
	380
	

	10
	D300 排水管
	M
	2918
	

	11
	D400 排水管
	M
	866.8
	

	12
	D500 排水管
	M
	672.3
	

	13
	D600 排水管
	M
	380
	

	14
	D700 排水管
	M
	173
	

	15
	D200 污水管
	M
	855
	

	16
	D250 污水管
	M
	1830
	

	17
	D300 污水管
	M
	987
	


第1章 施工管理目标

2.1 工期目标
计划总工期：在签订合同后100 个日历天内完工并交付使用。
工程计划开工日期：2003 年7 月28 日。
工程计划竣工日期：2003 年11 月5 日。
2.2 质量目标
工程竣工验收达到优良等级。
2.3 安全生产目标
安全确保不出现重大安全事故，
2.4 文明施工目标
文明施工按“粤建施字[1999]060 号文件《某省建筑工程文明施工检查评分细则》的要求执行，达到市政府、市建委关于安全文明施工规定的优良标准。
2.5 履约
严格履行招标文件和合同有关条款，确保工程工期、质量、安全、文明施工目标实现。
第2章 施工总体设想及安排

3.1 施工总程序
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3.2 施工段的划分
本工程由于施工面积大，施工时将整个区划分成三个小区进行施工，而在每个小区划分成四个施工段，分别是排水管道施工段、污水管道施工段、道路施工段、人行道施工段。
3.3 施工顺序
1. 首先进行施工准备工作。施工准备阶段的重点是临时工程，按照“一次规划，分步成型”的原则，早做部署，抓紧施工，尽快形成“三通一平”条件，按施工平面布置图尽早完善生产、生活、办公设施，同时做好机械设备、早期材料按时进场的安排，为主体开工创造条件。
2. 采用交叉流水作业方式组织施工，进场施工后，先进行各个区的排水管基槽开挖施工，抓紧时间进行排水管的基础垫层、平基、安管接口、管座、检查井的施工；尽快完成排水工程后，进行闭水试验和管槽回填工作。路基修整施工，最后进行路面稳定层施工和路面面层施工，穿插进行侧石、人行道的安砌施工
3. 排水管槽回填工作完成后，马上进行道路路床碾压、碎石基层、水泥石屑稳定层的压实，集中人力把重点放在混凝土路面层的施工；道路施工和排水管施工实行流水交叉作业。
4. 在道路施工经程中增加人行道路班组分别现进基层压实、路侧石、混凝土卧底、人行道砖的施工。
3.4 施工组织要点
1. 安排充足的施工力量和机械设备，各工序分段交错展开，多点多面同时施工，以确保工期。
2. 提前做好工程项目的施工准备，特别是要安排好各种材料的采购与进场计划。
3. 落实现场临时排水措施，防止雨天水浸基坑及路基影响工程质量进度。
4. 落实雨天施工措施，路面施工时遇到雨天，立即进行用防水胶布架空覆盖，确保工程进度和工程质量。
5. 抓好各部位、各分项、各工序施工的协调，合理组织施工，争取最佳的工作生产效率。
6. 做好现场交通安排，确保工程顺利进行和周边居民交通畅通。
7. 做好地表水排除、路基疏干，地面废弃物的清除。
第3章 施工进度计划安排、各阶段进度

保证措施、施工进度计划
计划总工期100 天，计划于2003 年7 月28 日开工，确保在2003 年11 月5 日完成。
4.1 施工进度安排原则
1. 施工进度安排本着“突出重点、兼顾一般”的原则，以路基回填、排水管、稳定层、混凝土路面施工为工期控制重点，给予充分的时间让回填路基沉降稳定。其它工程均衡展开，以达到保证工期、均衡生产的目的。
2. 各施工段、施工点相关工程安排时考虑先后开工次序，避免相互干扰。
3. 使前项工程施工尽量为后续工程创造条件。各主要工序施工循环周期及计划指标考虑天气影响。
4.2 分项工程进度安排
1、工准备：计划安排5 天，具体安排如下几项内容：
(1) 首先完成临时工程，包括施工临时设施、水、电及通讯线路、生产生活用房等，为整个工程的施工展开创造前提条件。
(2) 在施工技术方面，首先做好交接桩工作，并安排我公司测量工程师对道路中线及高程进行复测，同时做好关键点位的控制测量。施工内业方面做好实施性施工组织设计、向监理提交各分项工程的开工报告，根据设计工程数量合理安排施工进度，做好日、月、材料计划，为开始进入正常施工创造较为有利的条件。
(3) 为保证施工的顺利进行，在施工准备期内，做好小型机具、设备及常用机械进场。
(4) 办理施工许可证。
4.2 施工进度横道图（见附件二）
4.3 施工阶段进度的保证措施
4.3.1 施工准备阶段
1. 我公司拟投入本工程施工的主要人员均参加了本次投标工作，对本工程均有较深的认识，所有人员已落实，即可进场施工。
2. 主要设备和机械随已准备进入施工现场。
3. 各项材料已联系落实，随时可以进场。
4.3.2 路基土方开挖回填阶段
1. 本工程土方填挖量不大，安排工期为55 天，施工时，安排3 台1 m3 斗的挖掘机、2 台推土机、1 台压路机，确保施工需要。
4.3.3 稳定层阶段
1. 本工程稳定层工程量共49491 m2，安排工期70 天，每天完成700 m2。
2. 在现场选定适中地点堆放大量的石粉用2 台搅拌机，设立石粉搅拌场，利用已完工路基做为施工便道，用2 台机动翻斗车送料到现场，人工摊铺压路机碾压。
4.3.4 混凝土路面施工阶段
本工程混凝土路面工程量约6870 m2，施工计划工期75 天，每天浇筑混凝土约92 m3。
1. 现场设混凝土固定搅拌场一个，每小时保证15 m3 的混凝土量，另配备3 台活动的搅拌机用于各小型混凝土和稳定层石粉搅拌施工使用。
2. 配6 台1m3 混凝土运输车，保证满足混凝土输送要求。
3. 搅拌场具有足够大的场地，满足堆放1 周的砂、碎石量。
4. 配备3 套路面施工设备，确保施工顺利进行。
4.3.5 排水管道施工阶段
本工程排水管约11252 米，计划施工工期55 天，配合道路工程同时进行。每天平均完成305 米。
第4章 劳动力、材料、机械计划及其保证措施

5.1 劳动力计划
1. 根据施工总进度计划，施工现场设路基施工队、土方施工队、路基排水施工队和道路附属构筑物施工队，计划投入劳动力140 人，投入工种如下表。

	序号
	工种名称
	人数
	备注

	1
	混凝土工
	45
	

	2
	管道工
	30
	

	3
	钢筋工
	10
	

	4
	模板工
	10
	

	5
	普通工
	10
	

	6
	土方施工队
	10
	

	7
	人行道铺砌工
	15
	

	8
	机械班
	10
	


2. 材料进场计划和设备进场计划
本工程所需主要材料与机械设备数量及其进场时间均根据施工方案、进度计划进行编制。参见《主要材料用量计划表》(附件四)及《机械设备计划表》(附件五)

各阶段主要材料用量表

	序号
	材料名称
	单位
	总数量
	2003 年

	
	
	
	
	8 月
	9 月
	10 月
	11 月

	1
	D200 混凝土管
	m
	5030
	3353
	1677
	
	

	3
	D300 混凝土管
	m
	3905
	2603
	1302
	
	

	4
	D400 混凝土管
	m
	1047
	698
	349
	
	

	5
	D500 混凝土管
	m
	724
	482
	242
	
	

	6
	D600 混凝土管
	m
	380
	253
	127
	
	

	7
	700 混凝土管
	m
	173
	173
	
	
	

	8
	水泥
	t
	2470
	900
	1000
	570
	

	9
	钢筋
	t
	18.27
	10
	5
	3.27
	

	10
	红砖
	块
	246000
	76000
	40000
	20000
	

	11
	人行道砖
	
	9294
	
	4482
	2812
	2000

	12
	路缘石
	m
	9198
	
	5198
	4000
	

	13
	石粉
	
	2540
	240
	2300
	
	

	14
	中砂
	
	5820
	2000
	2500
	1320
	200

	15
	碎石
	
	7270
	2000
	3000
	2270
	270


5.2 劳动力、材料投入计划保证措施
1.工、机、料必须按照计划所规定的时间和数量及时进场，以免延误工期。当进度计划改变时，要相应调整工、机、料使用计划。
2. 我们有许多长期合作的供应商，各分项工程项目所需材料数量可按工程预算定额计出后并落实供应商，根据工程需要随时供应进场。
第5章 主要分部工程施工方案

6.1 质量技术管理
结合拟定施工方案及其施工技术工艺，本工程的施工放样控制以高精度全站仪三维坐标法为主，多种测量控制方法相结合的手段来保证结构物平面位置精确定位。以精密水准仪几何水准测量法实现高程放样，为此拟定了测量质量技术管理体系来保证施工测量的质量和精度。
1. 测量硬件设施配置：本工程中，将投入1 台高精度的全站仪，3 台高精度的精密水准仪，2 台J6 经纬仪和一辆测量车以及相关测量设备。
测量技术管理：在本工程施工中拟建严格的测量校核、复核、审核技术管理制度，除在测量部门内部实行此制度进行自检外，项目部实行项目技术负责人、专职质检员、测量技术主管三级参加的技术复核制度，单项技术干部参加并负责单项的测量技术复核工作。
6.2 主控制网的复测及加密控制网的建立
6.2.1 主控制网的复测
根据业主提供的平面及高程控制网，对原测设的中线位置桩，三角网基点桩等平面控制网点，采用全站仪进行同等精度，边角同测的方案实施复核。对水准基点桩，高程控制网，采用精密水准仪按国家三等水准测量要求复核，复核成果不符合或不足时，应进行复测，复核成果上报监理工程师，经检查批准后，方可进行加密控制网点的建立。
6.2.2 加密控制网点的建立
根据施工需要，确保施工放样精度，按国家三等网和三等水准测量的规范要求进行平面和高程控制网点的加密。分阶段建立施工控制网和施工高等级测量基线，设测量标志桩且进行保护，为了达到精确控制测量的目的，消除仪器对中的随机误差影响，对使用频率较高的控制点建立固定的观测墩，观测棚，设立全站仪强制对中装置。
6.2.3 导线复测和控制点的加密
(1) 根据业主或设计院提供的资料，对主要控制桩进行导线复测工作。复测精度应符合规范要求：
角度闭合差（″）±16n1/2 （n 为测点数）
坐标相对闭合差±1/10000

(2) 因原有导线的密度不能完全满足施工需要，因此，需在沿现场场地布设加密点，形成附合导线，为保证测量精度和减少工作量，应避免设支线点。加密导线点的设置尽量做到便于现场施工放样测量，其位置宜选在视野开阔，仪器架设方便的地方。在道路施工的全过程中，相邻两点必须通视，相邻边长尽量近。
(3) 对增设的测量控制网标桩做到牢固可靠，并采取围护措施，设置易识别的标志，加以保护。
(4) 对已建立、健全的平面控制网定期进行复核，使其准确无误地为工程的建设提供指导性的服务。
(5) 工程竣工前，对发生损坏、移位的标桩，根据监理工程师的指示，进行恢复测量。
6.2.4 中线复测
1、路基开工前，全面检查和恢复中线桩，并固定路线主要控制点标桩，如交点、转点，圆曲线和缓和曲线的起、止点等。标桩设置应牢固可靠。
2、恢复中线时与相邻段的中线反复进行闭合测量，提高准确性。
6.2.5 施工测量高程控制
1、对业主或设计院交付的水准点进行复测，并与国家水准点进行闭合，水准点闭合差须满足规范测量精度要求：≤20L1/2，其中L 为水准路线长度，以km 计，对于不能满足规范要求的水准点，应分析相关原因，进行重新测量。如确定某水准点产生了沉降、移位或与业主、设计院提供的资料不符，则应报请监理工程师，在监理工程师检查确认后另寻水准基点或利用国家水准网点，按相应测量等级另外敷设水准点。
2、为满足施工需要增设水准点，使各水准点间距小于1km距离，以测量不加转点为原则，增设水准点必须满足精度要求，并与相邻路段的水准点闭合。
3、增设的水准点应设在便于观测的坚硬基岩或永久建筑物的牢固处，或埋入土中至少1m 以上的混凝土桩点。
6.2.6 测量成果处理
控制测量的内业处理，利用电子计算机严密平差程序进行内业计算。
6.2.7 施工测量放样
6.2.7.1 放样方法
因本工程弦弧线较多，测量工作量较大，为提高测量放样速度，精度充分利用现代仪器的先进性，采用三维坐标法进行放样。
6.2.7.2 路基放样
(1) 施工前，复测公路沿线的纵横断面图，如原来没有测就进行补测。对于地形变化复杂地段，应加密纵横断面图的测量。对所测量的结果进行记录、整理，绘制横断面测量图，由测绘技术人员鉴字后，报请监理工程师审批。
(2) 根据恢复的中桩、设计图纸及施工工艺用木方桩钉出路基用地界桩，道路边线，砂井及排污管道等具体位置，显示出路线轮廓，以便于施工。在安全距离外设立控制桩，桩上标明桩号与路中心挖、填高度，用（+）表示填方，（-）表示挖方，并报请监理工程师检查。
(3) 路基施工期间分级定期复测一次控制点，并妥善保护所有标志，特别是原始控制点。
(4) 在挖填施工过程中做到勤测，根据实测情况指导开挖和填方以及开挖基坑和路堤，同时，绘制实际横断面图。
6.3 排水管工程施工方案
6.3.1 排水管道施工施工方法
6.3.1.1 管道施工方法
a. 施工方法
本工程排水管管径分D200、D250、D300、D400、D500、D600、D700 七种，埋设深度为0.7～1.5m，管道基坑开挖采用挖掘机开挖，人工浇筑管基、管座，管道采用人工配合机械安管。

施工工艺流程


b. 施工措施
1. 管沟开挖
管沟采用挖掘机开挖，就近堆放，留着回填用，基坑开挖后要对基坑边波进行保护。
2. 管道施工
管道施工采用平基层法，人工配合机械安管。
(1) 施工工艺
支平基模板→平基混凝土→下管→安管→支管座模板→浇180°管座混凝土→抹带接口→养护→污水管闭水试验→回填土方
(2) 浇筑平基施工要点
I. 验槽合格后，应及时浇筑平基混凝土，减少地基扰动的可能；
II. 应严格控制平基顶面高程，不得高于设计高程，亦不低于设计高程10mm；
III. 平基混凝土终凝前不得泡水，并按规程进行养护；
(3) 下管、安管施工要点
I. 平基混凝土强度达到5Mpa 以上时，方可下管；
II. 下管前在平基面上弹线，管上方拉线以控制安管中心线和标高；
III. 安管时对口间隙，减少错口现象，稳管以达到管内底高程偏差在正负10mm 之内，中心线偏差不超过10mm，相邻管内底错口不大于3mm 为合格；
IV. 管安好后，用干净石子或碎石卡牢，并及时灌筑混凝土管座。
(4) 浇筑管座注意事项
I. 浇筑前，平基应凿毛或刷毛，并冲刷干净；
II. 浇筑混凝土时，应两侧同时进行，防止将管挤偏；
III. 较大的管，浇筑时应同时进入配合勾捻内缝，直径＜700mm 的管，用麻袋球或其他工具在管内来回拖动，将流入管内的灰浆拉平；
(5) 管道基础混凝土模板
I. 根据基础厚度，模板采用定型钢模或[24 槽钢，支撑采用木桩。
II. 支模时面板对准给定的基础边线垂直竖立，内外打撑钉牢，内侧打钢钎固定，配合浇筑进行拼装，并处理好拼缝防止漏浆，并在面板内侧弹线控制混凝土浇筑高度。
(6) 管道平口混凝土接口施工
a) 施工工艺流程
管口凿毛清洗→浇注管座混凝土→人机配合下管→管道套接→管道接口塞膨胀水泥钳缝→接口浇筑混凝土抹带→勾捻管内上部管缝→内外管口养护
6.4 水泥混凝土路面面层
6.4.1 施工方法
机动车道路面面层为22cm、18cm 厚、抗折4.0Mpa 水泥混凝土面层，采用现场搅拌混凝土，混凝土运输车运输，人工摊铺施工，“三振”密实与真空吸水密实成型、复振、磨盘打磨、人工三次光面、机械切缝，沥青灌缝。
6.4.2 路基土方
路基开挖和填筑是公路施工重点，涉及问题较多，必须根据地质条件、土源及现场道路和气象条件等综合考虑，因地制宜，方能保证质量和进度。
6.4.3 基本情况
6.4.3.1 概况
本标段施工范围均属新建路段，路基宽分为18m、12m、9m、7m、4m 五种。
6.5 路基开挖施工方法
1. 准备工作
①首先根据设计提供的线路参数和布设导线网，进行路中线和两侧边线的放样，直线段20m 放一个断面桩，平曲线段10m 一个断面（根据现场所需进行加密）。
路中线和路边线控制桩采用木桩，在施工边域以外再布设两个控制桩，为恢复提供依据，在结构两侧要另放一个断面桩，防止路中线桩和路边线两侧桩损坏时，能提供恢复依据，标出桩号，以便施工时检查。
②放样后，进行高程测量，根据测量结果核对设计相应的护坡形式，进行开挖断面外边线桩放样，确定实际开挖宽度。做好开挖准备。
③工地排水：包括地面水和地下水的排除。为了排除地面水，在设计位置开挖截水沟，以阻止地面雨水流入开挖区域；在地势较低的一侧可开挖排水沟，排除开挖区域内的积水。对于地下水，采用潜水泵抽出场外。
④填方区的准备：将填方区按设计要求修成台阶状。
⑤修筑临时道路：为配合土方分层开挖修筑临时便道。此外，尚应做好施工现场水、电的供应，以及施工机具和材料进场、搭设临时用房等准备工作。
6.6 路基填筑施工方法
6.6.1 准备工作
首先根据业主提供的线路参数和布设导线网，进行路中线和两侧边线的放样，直线段20m 放一个断面桩，平曲线段10m 一个断面。
路中线和路边线控制桩采用木桩，在施工边域以外再布设多个控制桩，为恢复提供依据，在结构两侧要另放一个断面桩，防止路中线桩和路边线两侧桩损坏时，能提供恢复依据，标出桩号，以便施工时检查。
6.6.2 施工方法
路基施工按照“三阶段、四区段、八流程”的工法施工。三阶段即：准备阶段→施工阶段→竣工阶段；四区段即：填筑区→平整区→碾压区→检验区；八流程即：施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水或晾晒→机械碾压→检验签证→面层整修。该施工方法将多工序作业变为有序化、标准化作业，可充分发挥设备的效率，合理地利用空间和时间。该施工方法使用数理统计分析方法，分层填筑压实，分层质量管理，有效跟踪。可保证整体填筑压实的高密实度和高强度。
6.6.3 路基施工的检验与试验
填筑前及填筑过程中，应严格依照规范要求，对不同类型土质做不同重型击实标准试验。击实试验由项目部试验室负责，监理工程师现场进行监督检测，经质检部门和监理工程师审批、签字同意后用于指导施工，未经监理工程师认可不得随意改变。
(1) 质量检验要求
压实密度测定：每一填筑层，每l000m2 范围抽检3 处。强度测定：每50m 长度抽检4 个点。
(2) 过程检验
施工过程中严格依照规范要求的路基填筑试验方法，试验点数、检验频次标准，进行试验与检验，做到试验、检验资料整洁、齐全，对试验及检验不合格地段，应进行分析，做出处理，直至达到试验要求为止。否则不得进行下道工序施工。
(3) 定期检测设备检验
为保证试验与检验效率，通过容积仪法对比试验确定干密度和含水量的偏值。标定试验由项目部试验室完成，现场操作过程应有监理工程师在场并监督。干密度偏差值应由监理工程师和中心试验室同意方可使用，其他任何人无权改动。
(4) 质量控制与检测
填筑前及填筑过程中按规范要求对填料进行含水量、液限、塑限等物理指标的试验和确定。
填筑过程中严格按照设计与规范要求，对每层填料进行含水量、干密度、无侧限抗压强度检测试验，并做好试验记录。填土路堤进行平行分层摊铺，每层松铺厚度则根据试验实验所得参数作为依据。填土路堤的路堤填料必须经过试验，并经过监理工程师批准的材料填筑。最大松铺厚度不超过30cm。用几种不同性质的土填筑路堤时，必须按设计图纸要求或监理工程师指示将不同填料分层填筑。同种材料的填筑层总厚度不小于50cm，每层顶面作成路拱。
6.6.4 摊铺平整
将填料分层水平摊铺，每层摊铺厚度可根据试验段实测数据确定。每层填筑的铺设宽度适当超过每层路堤的设计宽度，以保证成型后的边坡有足够的压实度。
6.6.5 碾压整实
填料在摊铺时做成2～4％的横坡，碾压时前后两次轮迹须重叠20～30cm；采用推土机等摊铺设备，使每层在碾压前都能获得均匀一致的厚度。每层压实时不断整平，以保证均匀一致的平整度。
6.6.6 检查签证
每道工序完成后，都必须先进行自检，自检合格后接受现场监理工程师的检查和验收，验收合格后，在相应的检查证和检验表格上予以签字确认。上道工序未经或未通过监理工程师的检查，不得进行下道工序的施工。路基填筑全部完成后，通知监理工程师做全面检查验收，并按监理工程师的意见进行整改。
6.7 路床碾压整平
6.7.1 施工方法
路基填筑完成后，立即开始进行路基的整开碾压，采用推土机粗平，人工按设计要求精平，重型振动压路机压实，碾压时前后两次轮迹须重叠20～30cm，路床的压实度不小于95%。
6.7.2 施工工艺流程


6.7.3 路基面整形
路基面整修前，按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高。根据检查结果，编制整修计划报监理工程师待其批准后方可动工。
路基表面整形，是将其表面平整均匀，边线顺直，曲线圆滑，表面无明显的碾压轮迹。路基使用人工刮土或补土的方法整修成型：在需加固坡面时，应预留加固位置。当填土不足或边坡受雨水冲刷形成小冲沟时，将原边坡挖成台阶，分层填补，仔细夯实；土质路基表面作到设计标高后采用推土机刮平，铲下的土不足以填补凹陷时，应采用与路基表面相同的土填平夯实。对沟槽密实度和成型尺寸使用仪器检测，修整到符合图纸和规范要求。
各种沟槽的边坡，按图纸及规范要求办理，不得随意增补。
6.7.4 结构物两侧回填
本工程管道基坑回填必须严格按施工规范要求施作。回填材料按图纸要求选用现场取砂，填土在接近压实的最佳含水量条件下，均衡对称地分层填筑和压实，每层压实的松铺厚度不超过30cm。在回填压实施工中，压路机达不到的地方，使用机夯、锤夯或其它经监理工程师同意的压实方法。
6.7.5 技术措施及施工要点
碾压宽度每侧应宽出路床20cm 以上，以保证路床范围内的压实度均达到要求。
碾压应先自路边缘向路中心，再从路中心向两边依次进行，先静压后振动，以提高压实效果。
沟槽填砂要选用无杂物的砂分层夯实。
避免雨天填砂，避免雨水浸泡路基，施工要紧凑，边平整、边压实，紧密衔接。
6.8 水泥石粉基、垫层
6.8.1 施工方法
水泥石粉采用集中拌和，自卸汽车运送、人工摊平、洒水车洒水、光面压路机碾压。在施工时要对已填筑好的路基表面凹凸低洼处首先进行补填并重新压实，使铺设路面垫层地段路基压实强度符合设计要求。
6.8.2 施工工艺流程


a. 下承层准备与施工测量
施工前对下承层按质量验收标准进行验收，并精心加工之后恢复中线，直线段每20～25m 设一桩，平曲线段每10～15m 设一桩，在两侧路面边缘外0.3～0.5m 处设指示桩，并在指示桩上用红油漆标出基层边缘设计标高及松铺厚度的位置。
b. 备料
所用材料应符合质量要求，并根据基层的宽度、厚度及预定的干密度，计算所需干燥集料数量。
c. 摊铺和拌和
水泥石粉混合料拌和采用二次拌和法，人工按松铺系数进行摊铺，摊铺力求均匀。摊铺时的混合料含水量稍大于0.5％～1.0％，以补偿摊铺及碾压过程中损失的水分。
d. 碾压
混合料经摊铺整形后，立即在全宽范围内进行碾压。压实遵循先轻后重，先慢后快的原则。直线段由两侧向中心碾压，每道碾压与上道碾压相重叠，使每层整个厚度和宽度完全均匀地压实到规定的密实度，压实后表面平整无轮迹或隆起，并且断面准确，路拱符合要求。凡压路机不能作业的地方，采用小型机夯或其他夯实工具进行压实。碾压过程中，混合料表面应始终保持潮湿，如水分蒸发快时，及时补洒少量水；严禁压路机在己完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证水泥石粉层不受破坏。
e. 养生
碾压完成后立即进行养生。养生时间不少于3 天。养生方法采用洒水养护。养生期间封闭交通，对局部路段不能封闭时，车速限制在30km／h 以下，且严禁重型车辆通行。
6.8.3 施工要点
(1) 将素石粉集中堆放于料场，按60％的最佳含水量加水预湿，然后按设计含量加入水泥，采用搅拌机进行混合料搅拌用自卸车运至现场摊铺。
(2) 配料必须严格按照提前选定的配合比进行配料。
(3) 混合料拌和确保均匀。
(4) 严格掌握基层厚度，其路拱横坡与面层一致。
(5) 混合料处于最佳含水量(±l％)时进行碾压，直至达到要求的密实度。
(6) 水泥石粉用16t 以上的压路机碾压，厚度按设计要求，按照“先边后中，先轻后重”的要求进行碾压。一般在粗平后先静压l～2 遍(初压)并精平，再振压2～3 遍(复压)并检测压实度达到要求后，最后精压拖平(终压)。
6.8.4 施工工艺流程如下图

水泥混凝土路面施工工艺框图
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a. 准备工作
先检查下承层质量，将其表面用高压水冲洗干净，然后测量放样，在己做好的下承层上恢复中线及边线，根据施工需要打上中心桩和边桩，同时复核施工水准点高程。
b. 模板设置
采用槽钢作模板，并配有便于拆装、连接牢固的装置。采用模板顶面标高来控制路面标高。模板一次的安设长度达到浇100m3水泥，模板需要清洗干净并在每次浇注混凝土时与混凝土接触的板面上涂上隔离剂。
c. 钢筋设置
路面采取分幅施工，施工第一幅时，应在与第二幅相接的一侧模板上采用合适的支承装置装设好纵缝接缝钢筋(纵缝拉杆)，纵缝拉杆装设的方向与道路中线垂直。施工第二幅时筑做纵缝。
胀缝传力杆沿平行道路中线方向安设，其长度的一半再加5厘米涂上设计规定的涂液，并在涂液的另侧加一个预制的盖套，内留30mm 空隙，填以纱头或泡沫塑料。传力杆的固定，采用顶头木模固定或支架固定安装的方法。当水泥波面板不连续浇筑时胀缝采用顶头木模固定。水泥混凝土拌和物浇筑前先检查传力杆位置，浇筑时，先摊铺下层混凝土拌和物，用插入式振捣器振实，并在校正传力杆位置后，再浇筑上层混凝土拌和物。浇筑邻板时拆除顶头木模，并设置胀缝板、木制嵌条和传力杆套管。当水泥混凝土面板连续浇筑时，采用支架固定法，传力杆长度的一半应穿过胀缝板的端头挡板，用钢筋支架固定就位。浇筑时先检查传力杆位置，再在胀缝两侧摊铺水泥混凝土拌和物至面板，振捣密实后，抽出端头挡板，空隙部分填补混凝土拌和物，并用插入式振捣器振实。
横缝传力杆沿平行道路中线方向安设，其位置按图纸设计施做。
角隅钢筋安放时，先在安放钢筋的角隅处摊铺一层混凝土拌和物。
摊铺高度比钢筋设计位置预加一定的沉落度。角隅钢筋就位后，用混凝土拌和物压住。
板边钢筋安放时，先沿板边缘铺筑一层混凝土拌和物。拍实至钢筋设置高度，然后安放板边钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌和物压住。
水泥混凝土面层内所使用的任何钢筋均不得粘土、污垢、油脂及油漆且在位用前必须除锈，以免造成钢筋与混凝土的粘结不实。所有的钢筋绑扎完成后，经监理工程师检查合格方可进行下道工序的施工。
d. 混凝土拌和系统
本工程混凝土浇筑共约8281m3，为满足混凝土浇筑强度，拟设置一个生产能力为25 m3/h 的拌和站，布置在项目部侧的预制场内，拌和站布置2 台250 型的拌和机。熟料从搅拌机出来用混凝土运输车运至现场。
混凝土生产流程


2) 混凝土生产流程说明：
a) 混凝土生产必须按有关施工规范要求进行，严格控制混凝土成品质量。
b) 砂、石、水泥的选用：
水泥采用名牌固定厂家生产的经监理工程师认可的水泥。进场水泥按规定批量进行检验，合格后才可使用。
砂、石料拟在港口购买。砂、石经检验各项指标符合要求并经监理工程师签字同意后，用汽车运至拌和楼粗骨料堆放场堆放。使用过程中随时抽检材料的各项技术指标是否符合要求，并根据含水率及时调整混凝土水灰比。
c) 严格控制混凝土施工配合比。水、砂、石、水泥和外加剂均应通过校核准确的电子称量系统称量后自动入仓。各项材料的称量误差不得超过如下范围：
水泥、混合材 ±1%

骨 料 ±2%

水、外加剂溶液 ±1%

d) 拌和机按其铭牌规定转速运行，生产的混凝土必须拌和均匀。拌和程序和时间通过现场试验确定。混凝土不应拌和过度，以及为维持所需坍落度而添加用水量，但最小拌和时间不得小于施工规范的有关规定。
a. 混凝土摊铺、振捣、整平
1) 摊铺

路面混凝土采用人工摊铺。摊铺工作一旦开始，不得中断。把混凝土均匀浇注在模板内，摊铺厚度考虑预留高度，比设计厚度高2cm 左右。人工摊铺时用揪反扣，严禁抛掷和楼耙，以防混凝土拌和物离析。
2) 振捣
I. 初步整平
混凝土拌和物摊铺后，应立即用铁耙耙平，并用刮板刮平。
II. 振捣
先使用插入式震捣器捣实，然后再用平板振捣器振捣，最后用手牵引震动整平梁至少震实两遍，每遍均覆盖整个面板。振捣时，辅以人工找平，并随时检查模板，如发现模板有变形、下沉或松动，及时采取有效措施予以纠正。
III.整平
混凝土全面振捣后，再用振动梁进一步往返拖拉2～3 遍振实整平，位表面泛降，并赶出气泡。振动梁移动的速度要均匀缓慢(约1.2 一1.5m／min)，且在行进时不允许停留，振动梁底面要保持平直，当弯曲超过2mm 时，要调直或更换。当混凝土面存在不平之处时，应及时辅以人工挖补填平，应选用碎石较细小的混凝土拌和物填补板面，严禁用纯砂浆填补找平。经振动梁整平后，再用铁滚筒进一步提浆，并调匀整平，使混凝土表面均匀地形成一层5～6mm 左右的砂浆层，以利于密封和做面，
IV. 挂线检查平整度
整平后立即挂线检查混凝土表面平整度是否满足要求，当发现不符合要求之处，作进一步的处理刮平。

b. 抹面
抹面工作在真空吸水完成后进行，采用圆盘式磨平机抹平和人工抹平。
1) 机械抹平
真空吸水完成后，采用圆盘式机械磨平机进行抹平，使混凝土板面形成一层厚薄均匀的水泥砂浆。
2) 人工抹平
经机械抹平后，在通过人工用木抹子分三次进行，第一次紧接着机械抹平进行，人工用力揉压平整，反复来回进行3 遍左右，以达到去高填低，揉压出灰浆，并令其均匀分布在混凝土板面上；
第二次抹面紧接着第一次进行，使用铁抹子进一步抹平，使表面更趋均匀一致；第三次则在第二次后间隔一定时间进行。在混凝土板面出现泌水时，开始第三次抹面，要求认真细致，不能有砂眼，保证板面平整度符合要求。
人工抹平时，操作人员必须在工作桥上进行操作，工作桥用[18 槽钢横放在两侧模板顶面，模板顶面垫高约10cm，以免槽钢承重时下挠摩擦混凝土板。操作人员不能站在未初凝的板面上作业。抹平时严禁加干水泥粉、另加水泥砂浆找平或者洒水。
c. 做面终饰
抹面完成后，采用切纹器横向制作纹理。
d. 施做接缝
按设计或规范要求的分缝原则设置缩缝、胀缝、纵缝和施工缝。
1) 缩缝
路面缩缝分横向缩缝和纵向缩缝，缩缝施工采用切缝法。用锯缝机按设计尺寸锯成假缝的形式。横向缩缝沿横向做成一条不间断直线；纵向缩缝设置平行于中线，拉杆采用螺纹钢筋。锯缝完成后把所有银屑和杂物彻底清除干净。待混凝土养生完毕后，用空气压缩机吹干净接缝沟槽内杂物，待混凝土充分干燥后，使用图纸要求的填料予以填封。
2) 横向胀缝
横向胀缝按设计要求设置，采用滑动传力杆，即在传力杆涂沥青一端加盖套，内留30mm 空隙，填纱头或泡沫塑料，盖套一端在相邻中交错布置。设置接缝材料时，胀缝应彻底打扫干净。缝隙上部浇筑填缝料，下部设置胀缝板。
3) 施工缝
施工缝采用平缝，在板中央设置传力杆，传力杆长度的一半锚固于混凝土中，另一半涂沥青，允许滑动。接缝使用符合图纸规定的填料填封。横向施工缝只在摊铺作业中断时间超过30 分钟时才设置。施工缝的位置与胀缝或缩缝设计位置相吻合。
e. 养护
水泥混凝土路面养护采用在面板上围水养护。养护期间和填缝前，禁止车辆通行。在达到设计强度40％以后，方可允许行人通过。
6.9 混凝土路面施工要点
1) 准备工作：放样、立模。放样准确并标有有明显不易毁坏的标记，模板安装顺直、无扭曲、并连接可靠，不得漏浆。浇筑前传力杆及路面加强钢筋要按图纸及规范要求先安装牢固。
2) 拌和运输：拌和混凝土的各种原材料要符合质量要求，配合比设计合理，混合料从拌和机出料后至灌注完毕的允许最长时间，由实验室根据水泥初凝时间及气温确定。
3) 震动抹面：先用插入式振捣器进行均匀振捣；再用平板式振捣器横向分行振捣；最后采用振动梁纵向振捣。抹面先用圆盘磨平机抹平，再用人工抹平。
4) 拆模养生：拆模根据气温和强度情况决定，养生按照规范要求养生，初次养生完成后用麻袋或草袋覆盖全部路面。
6.10 路缘石施工
6.10.1. 施工方法
采用人工安装，先开挖坑槽、夯实基底、铺设C10 混凝土垫层，用砂浆座浆铺砌，再用C10 混凝土护背。
6.10.2. 施工要点
（1）、按外形尺寸及外观要求检验进场构件，不合格的不准安装；
（2）、施工放样要细致、准确，确保线型顺直、美观；
（3）、安装要稳固、缝宽一致、勾缝饱满；
（4）、勾缝前，在缝两边粘贴封口胶布，以防砂浆沾污侧石。
6.11 人行道砖铺装
6.11.1 施工方法
人行道砖采用人工铺砌,人行道预制块铺筑时，先铺筑6%水泥石粉层作垫层，再浇C15 混凝土粘结层铺人行道面砖，后铺设3cm 厚水泥砂浆。
6.11.2. 施工要点
（1）、加强对回填土夯实的质量控制，确保密实平整，以防人行道板沉降；
（2）、铺装时要纵横拉线控制板面高程及接缝线形，并配备直尺随时检查，校正板面平整度、相邻板高差；
（3）、拼缝要均匀，转弯弧面要圆顺、美观。严禁用砂浆或混凝土补边填缝；
第6章 施工总平面布置图及说明

7.1 施工总平面布置图
施工总平面布置图详见附件一。
7.2 施工总平面布置设计原则
7.2.1 布置依据
1. 招标文件的有关规定。
2. 某市关于环保、安全、文明施工的有关规定。
3. 我公司在实施本工程过程中的项目管理目标。
7.2.2 布置原则
项目经理部是工程实施阶段中，履行全公司指挥职能的大本营，肩负对内协调、对外联络的重任，是施工组织神经中枢，对外形象窗口。基地应大致位于标段的中心，且交通方便，平面布置力求合理、简洁大方。
7.3 主要布置要点
7.3.1 场地布置
1. 项目经理部设在拟建小区内按业主提供地方进行搭设，占地约1000 ㎡，主要用来搭设甲方、监理、项目部办公室，以及管理员、工人宿舍等。
2. 混凝土搅拌场设在项目部侧，占地700 ㎡。
7.3.2 施工供电
工程的施工、生活用电驳接自甲方提供的电源，采用架空线供电方式，供电线路采用三相五线制进入主配电箱，再由主配电箱拉设至各施工用电点。同时为保证停电时施工的正常动作，项目部配置200kw 柴油发电机组一台。
7.3.3 给排水
1. 生产及生活用水
本工程共设置二座蓄水池，容量分别为50、20m3 。分别供应生产、生活用水。生活、生产用水驳接甲方提供的当地自来水管线。
2. 排水系统
本工程在搅拌站区域沿场地四周和路基两侧开挖明沟排水，排水明沟断面沟底宽40cm，沟顶宽50cm，深50cm。在项目部四周外侧设一圈30×30cm 砖砌截水沟，砂浆粉面。生产、生活区废水经排水沟，排放到业主指定位置废弃。
7.3.4 通 讯
项目经理部管理人员各配置一部对讲机进行工作联系配合施工。
7.3.5 消 防
在工程施工期间，按照当地消防管理部门的有关规定，配备必需的消防器材并派专人负责保管，定期进行消防安全检查并对职工进行防火知识教育，以做到万无一失。
7.3.6 生产设施的布置
临时加工车间、堆场包括钢筋加工车间、钢筋堆场、模板堆场。
（堆场面积如下表）
堆场面积表

	序号
	堆场
	规格
	面积（m2）

	1
	钢筋堆料场
	40cm 道渣
	50

	2
	模板堆放场
	40cm 道渣
	150

	3
	设备停放场地
	40cm 道渣
	300

	4
	砂石料堆场
	40cm 道渣
	700


1. 混凝土搅拌场
设置2 台750L 混凝土搅拌机，生产能力为25m3/h。活动搅拌机3台
2. 砂、石料堆场
(1) 砂石料场面积的确定
砂石堆场的设置。考虑到加工场及运输的影响，砂石堆场面积按一周的堆存期考虑。
(2) 砂石料堆场布置在搅拌站的后方场地上。
(3) 砂石料运输
根据市场调查，砂石料经陆运直接到砂、石料堆场内。
3. 水泥供应及储存
水泥经陆运至预制场水泥库储存。
7.3.7 生活设施的布置
主要包括项目经理部、监理部、业主办公室的办公、住宿场所。
7.3.8 生产、生活临时设施用房
生产、生活临时设施用房

	序号
	项目
	规格（m）
	数量

	
	
	
	间数
	面积（m2）

	一、
	生产用房
	
	
	

	1
	钢筋加工场
	6×10
	1
	60

	2
	木工加工场
	6×10
	1
	60

	4
	机修车间
	15×10
	1
	150

	5
	仓库
	10×10
	1
	100

	6
	搅拌楼用房
	10×10
	1
	100

	7
	门卫房
	6.0×4.5
	1
	27

	二、
	办公用房
	
	
	

	9
	办公室
	5×6
	4
	120

	三、
	生活用房
	
	
	

	11
	宿舍
	5.0×5.5
	12×2
	660

	12
	食堂
	10×10
	1
	100

	13
	浴室
	10×8
	1
	80

	14
	厕所
	6×5
	
	30

	合计
	
	
	
	1635


第7章 工程质量保证体系及保证措施

8.1 工程质量保证体系
本工程执行的工程质量保证体系是依据GB ／ T19001－2000idt ISO9001：2000 标准的质量保证模式，以我公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》、《作业文件》为基础，结合本工程实际而编制的，是指导项目经理部实施质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则，项目经理部全体人员都必须认真贯彻、执行。
8.1.1 管理职责
1. 质量方针
执行我公司“科学管理，质量取胜，信守承诺，创优创新” 的质量方针，严格执行国家、行业现行的工程技术标准、规范及规程，推行全面质量管理。
2. 质量目标
本工程以确保“优良工程”为质量目标。通过质量控制，使单元工程一次验收合格率达到100％，优良率达到90％以上，构筑物观感质量得分达到90％以上。
8.1.2 质量体系的结构
1. 质量管理结构
本工程质量管理采用项目管理法，建立由项目经理（质量第一责任人）、项目总工程师（质量直接责任人）、质检部组成的完善的质量管理组织机构，推行全面质量管理，确保本工程达到优质工程。
8.1.3 施工过程控制
1. 施工准备阶段的质量控制
(1) 组织有关工程技术人员认真熟悉设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审及现场踏勘工作。图纸会审完毕后，项目总工程师组织技术人员编制施工组织设计、项目质量计划，并报公司质量管理科审核，报公司总工程师审批。
(2) 向施工人员做好技术交底工作；
(3) 检查附属工程、大型临时设施，防自然灾害措施，主要施工设备和机具，劳动组织和水平是否满足施工质量的要求。
(4) 检查施工测量定位放线用的控制网是否已经设立，并达到设计要求。
(5) 检查试验人员和试验设备是否能满足施工质量检测、控制和鉴定的要求。
2. 施工过程控制
(1) 工序质量控制内容
影响因素的控制。即对人、机具、材料、方法和环境（4M1E）等五个对工程质量起综合作用的因素进行控制。
工序作业效果的检测。是指取样进行检测，以判断工序作业效果，包括工序能力是否恰当，工序作业是否正常。如发现状态异常，则应查明原因，采取措施，使工序恢复正常。工序完工后，严格按“三检制”进行运行和管理。
(2) 工序质量控制点
工程施工中对某些需要重点控制的施工项目、工程部位和环节设立控制点，实施工程的动态管理。
8.1.4 检验和试验控制
1. 进货检验和试验
对工程所使用的材料、半成品、配件及设备的数量、规格、质量进行检查和检验。对原材料的检验按规定的批次进行抽检。
2. 工序检验和试验
施工现场严格执行“三检”制度（即班组自检，现场施工技术人员复检，专职质检员终检），专职质检人员做好分项、分部工程的专项检查和评定，填写质量评定表，报监理工程师签认。在上道工序检验合格前，严禁转入下道工序的施工。另根据设计及规范要求，进行混凝土力学性能试验和其它的试验项目：如混凝土、砂浆的配合比设计、钢筋原材料及焊接、砂浆及混凝土试块取样试验、土工试验、有防水要求的混凝土抗渗试验等等。
8.2 工期保证措施
8.2.1 工期保证的组织措施
我公司将把某花地花园市政工程作为我工程公司的一项重点工程项目安排组织施工。我们制定的工程实施总目标是：“按期完工，力争提前；确保工程质量达到优良”
8.2.2 保证工期的计划安排及措施
某花地花园市政工程投标文件中的施工进度计划是按照工程招标文件中关于工程施工进度计划方面的相关条款的要求，结合现场总体布置规划编制的，必须千方百计地创造一切有利条件，战雨天、抢晴天，达到规定工期的要求。同时通过现场孔隙率、沉降、位移等观测控制手段，在允许的设计沉降范围内，加快路基土填筑施工。因此，在解决好上述关键性影响因素的前提下，按照本次工程预定总目标的要求，实现工程的施工进度计划是完全可行的，下面就保证工期的计划安排及措施阐述如下：
8.2.3 保证工期的安排及措施
1. 在施工计划时间内争取早开工，人员、机械、材料等务必限期到位，各项施工准备工作尽可能提前，以早开工促进各项工作的进程，加快项目的实施。
2. 提高全体施工管理人员的超前意识，在保证工程质量的前提下，集思广益，以有效缩短施工周期。
3. 加强施工管理，抓好施工中的统筹、协调与控制各专业关键工序的进展，做好工序衔接，坚持工地碰头会制度，加强检查监督，做好以日保旬，以旬保月，各项计划的落实兑现。
4. 把落实经济承包责任制与公司质量程序文件中的规定相结合，充分调动全体人员的积极和创造性，制定和落实确保工期的经济责任制，使工期控制工作，体现在项目实施的各个环节，各项活动中，做到“工期重任人人挑，人人全力保目标”。
8.3 高温及雨季混凝土施工的主要技术措施
8.3.1 高温季节混凝土施工措施：
(1) 根据天气预报掌握天气情况，一般高温天气（白天气温大于28℃）尽量安排在晚上至早上浇筑混凝土，采取措施缩短混凝土运输时间，加快混凝土入仓速度，对运输机具盖上湿布，防止日晒和混凝土水份的蒸发。
(2) 采用掺粉煤灰，掺高效复合型减水剂，减少单方混凝土水泥用量，缓慢混凝土的初凝时间，降低水泥在硬化过程中产生的水化热。
(3) 用工具式脚手架搭设仓面防晒棚，防止仓面日晒和混凝土水份蒸发。
(4) 必要时减少混凝土浇筑块的高度，延长混凝土浇筑块的间隔时间。
(5) 加强洒水养护，延长混凝土养护时间。
8．3．2 雨季混凝土施工措施
(1) 掌握天气情况，避免在大雨、暴雨天气浇筑混凝土。
(2) 混凝土仓面用彩条塑料布覆盖，及时排干彩条布上的积水，并防止雨水流入仓面，运输机具要盖彩条布防雨。
(3) 混凝土浇筑过程如遇大雨，立即停止浇筑，并用彩条塑料布覆盖混凝土面，做好记录，混凝土浇筑时间超过要求时，按施工缝处理。
第8章 施工安全保证体系和保证措施

9.1 生产保证体系
9.1.1 安全目标
1. 无死亡事故。
2. 年负伤率：0.6%。
9.2 安全生产的措施
9.2.1 安全保证总措施
本工程项目的安全关键控制区为二个：基坑作业和路面作业。工程自始至终要将安全工作捻成一根绷紧的弦，需要从技术上、制度上、思想上、机构上加强安全管理，防患于未然，安全责任重于泰山。
9.2.2 安全技术保证措施
安全工作这一系统工程，技术性很强。从安全管理技术上采取确保安全生产的以下几项措施：
1. 开工前针对工程实际编制切实可行的安全措施计划，并限期实施。没有安全保障措施的项目，不准开工，直到订出安全保障措施为止。
2. 每月召开一次安全领导小组会议，讨论决定安全生产的重大事项，每周进行一次安全检查，并随之召开一次各部门参加的安全会议，检查总结一周的安全工作，贯彻安全领导小组决定，落实整改措施。专职安全工程师每月向监理工程师提交一份工程安全报告。
3. 成立一支随时听从专职安全工程师指挥的紧急救援队，并配备必要的救援工具、设备与通讯联络设施。开工前组织一次紧急救援演习，演习计划报监理工程师审查。
4. 对各工序，技术部门进行安全技术交底，突出关键点和危险点，事前找出有可能出现事故的危险点，采取措施予以防范，使事故“防患于未然”。
5. 密切注意天气预报，建立正常的天气预报接收制度，落实好防风防雨措施，保证各作业面，各作业的通讯设施畅通，机械状态良好，防护设备齐全。
9.2.3 安全保证具体措施
(1) 施工现场的生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上，并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。
(2) 场内道路应经常维护，保持畅通。载重车辆通过较多的道路，其弯道半径一般不小于15m，特殊情况不得小于10m。手推车道路的宽度不小于1.5m。急弯及陡坡地段应设置明显交通标志，并设信号装置和栏杆。

(3) 生产生活用水应进行鉴定，其水质必须符合国家现行标准。水源应采取保持措施，防止水质污染。
(4) 各种电气设备的检查维修，应停电作业。
第9章 环境保护及文明施工措施

10.1 环境保护措施
10.1.1 环境保护方案
1. 成立以项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定数量的环保设施和技术人员，认真学习环保知识，共同搞好环保工作。
2. 采取各种有效措施，对容易引起环境污染的各种渠道严格控制。
10.1.2 环保组织机构
环境保护是党和政府非常重视的一项生态工程，本承包人将与当地政府地环保部门联合协作，控制施工污染，减少污水、空气粉尘及噪音污染，严格控制水土流失，扎扎实实抓好环境保护工作。
成立由项目经理为组长的环保小组，全面负责环保工作检查、指导及环保措施的制定落实，使环保工作处于受控状态。
10.2 文明施工管理措施
10.2.1 文明施工组织管理机构
成立由项目经理为组长的文明施工管理小组，全面开展文明工地活动，创造良好的施工环境和气分，保证工程的顺利完成。
10.2.2 文明施工保证措施
1. 对进场施工的队伍签定文明施工协议，建立健全岗位责任制，把文明施工责任落实到实处，提高全体施工人员施工自觉性与责任性。
2. 挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限、工地负责人，设立监督电话，接受社会监督。
3. 采取有效措施处理生活废水，不得超标排放，并保证施工现场无积水现象。在多雨季节应配备应急的抽水设备与突击人员。
4. 现场布局合理，材料、物品机具、土方堆放符合要求。
5. 施工内业资料齐全、整洁、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表，及时反映现场及工程进度状况。
6. 加强文明安全保卫工作，设夜间巡逻队。
7. 创建美好环境。在工地现场和生活区设置足够的临时设施。
8. 生活垃圾要集中堆放，搬运至指定点废弃。
9. 施工期间，经常对施工机械车辆道路进行维修，确保晴雨畅通，并方便沿线居民的生产、生活。
10. 车辆在运料过程中，对易飞扬的物料用蓬布覆盖严密，且装料适中，不得超限；车辆轮胎用水冲洗干净，保证道路的清洁。
第10章 施工组织机构

11.1 施工组织机构、人员
项目经理部由项目经理、项目总工程师及有关职能部门组成，下设各专业施工队（施工队内配相关项目的现场施工员）。施工组织机构如下表。（见下页）
施工组织机构图
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项目经理部定员8 人,设项目经理1 人,技术负责人1 人,设置6 个职能部室，主管各1 名分管各项施工管理职能并监控各项具体要求在施工中的落实情况。施工队应按照施工组织设计及业主要求，进行现场施工操作。拟投入本工程主要人员如下表：
拟计划进场的管理人员名单

	编号
	姓名
	技术职称
	拟任职务
	从事工程建设年限

	1
	
	二级项目经理
	项目经理
	22

	2
	
	二级项目经理
	项目副经理
	20

	3
	
	工程师
	技术负责人
	13

	4
	
	工程师
	施工员
	13

	5
	
	测量师
	测量员
	20

	6
	
	三级项目经理
	质安员
	20

	7
	
	总工长
	文明施工组
	20

	8
	
	技术员
	资料员
	5

	9
	
	
	材料员
	10

	10
	
	
	机电管理员
	6


11.2 工作机制及职责分工
11.2.1 工作机制
实行三级管理体系，减少中间环节，项目经理部对各施工队直接管理。
11.2.2 职责分工
a. 项目经理
1. 按照合同条款，全面具体地组织工程项目的施工，满足业主的合同要求。
2. 制定项目管理目标和创优规划，建立完整的管理体系，保证既定目标的实现。
3. 组建精干高效的项目管理班子，搞好项目机构的设置、人员选调及职责分工。
4. 科学组织施工，及时组织编制项目实施方案、进度计划安排、重大技术措施、资源调配方案，提出合理化建议与设计变更等重要决策。
5. 建立严格的经济责任制，强化管理、推动科技进步，搞好成本控制，提高综合经济效益。
6. 沟通项目内外联系渠道，及时妥善处理好内外关系。
7. 接受建设单位、监理单位及上级业务部门的监督指导，及时向建设单位汇报工作。
8. 负责施工现场的环境保护、文明施工、综合治理等工作，严格执行某市建筑施工管理方面的有关规章制度。
b. 项目技术负责人
1. 对工程项目质量负责。
2. 抓好工程技术管理，建设完善的技术管理制度，确保工程质量。
3. 建立工程技术责任制：明确项目部各职能部的主要职责，使其在各自负责的范围内，做好经常性的技术业务工作，深入施工现场调查研究，总结和推广先进的施工工艺、施工方法，贯彻执行有关技术规范、标准与规程。
4. 建立图纸审查制度：在工程开工前，组织各有关技术人员进行图纸会审，检查设计图纸的符合性、准确性等，并将图纸会审发现的问题形成记录，交由监理、设计部门解答。
5. 建立三级技术交底制度：通过图纸会审，在问题及疑问得到明确解答后，由技术负责人向施工技术人员、施工技术人员向施工班组进行施工技术交底，明确设计、施工、工期、质量要求。
6. 建立技术档案管理制度：为了确保施工技术档案资料的完整性、准确性、真实性与有效性，设立专职的技术档案资料管理人员，及时收集有关部门的施工技术资料，及时下发有关的施工技术文件、资料到各有关部门和人员，按施工技术要求、业主要求及有关规定，按时整编工程竣工资料。
7. 负责有关施工技术规范和质量验收标准及IS0900 标准的有效实施。
8. 主持编制实施性施工组织设计(含质量计划)，并随时检查、监督和落实。积极推广应用“四新”科技成果和工法。
9. 协助项目经理协调与建设、设计、监理的关系，保证工程进度、质量、安全、成本控制目标的实现。
10. 组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题组织有关人员攻关、分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期整改。
11. 定期组织工程质量检查和质量评定，指导有关人员进行质量通病攻关活动，搞好现场质量控制。
12. 根据现场实际情况，积极进行施工方案调整与优化，协助项目经理制定保证质量、降低成本的主要技术措施并组织落实。
c. 工程技术部
1. 负责工程项目施工的过程控制，制定施工技术管理办法。
2. 负责工程项目的施工组织设计及调度、勘察、征地拆迁工作，参加技术交底、过程监控，解决施工技术难题。参与编制竣工资料并进行技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务。
3. 组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。
4. 负责工程项目施工计划的制定、实施和管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目经理批准执行。
5. 参加验工计价，对合格产品进行量测计量。
d. 材料设备部
1. 负责材料、物资采购和管理
2. 负责本工程项目材料、物资管理办法的制定，检查指导和考核施工队的物资采购与管理工作。
3. 负责本工程项目全部施工设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。
4. 参加工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。
e. 安全生产、文明施工部
1. 负责工程安全、文明施工管理工作．检查、督促各施工作业队安全生产、文明施工工作。
2. 负责全线的交通安全工作，重点协助交通管理部门维护施工期间的交通畅通；
f. 质量检查部
1. 依据公司质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使内部质量监察职能。
2. 确保产品在生产、安装的各个环节以适当的方式进行标识并保护好检验和试验状态的标识。负责产品的标识和可追溯性、最终检验的试验、检验和试验状态、不合格产品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准，对工程质量进行全面检查指导。
3. 负责全面质量管理，组织工程项目的质量通病的攻关活动。
4. 负责对工程技术资料的签证、管理工作。
g. 计划财务部
1. 负责对项目承包合同的管理．财务管理及成本核算工作，并按时向业主报送有关报表和资料。
2. 参与合同评审，组织开展成本核算、分析、控制和考核工作。
3. 负责组织工程项目竣工计价统计报表的编制，按时向业主及
有关部门报送各种报表，并指导各施工单位进行责任成本核算工作。
h. 综合办公室
1. 负责本项目生产经营和管理方面的调查研究，收集整理有关行政信息，为领导决策提供依据。
2. 负责项目行政综合性工作计划、报告、总结以及领导授意的其它文稿的拟写工作。
3. 负责接收、整理、保管各类文书，包括质量体系文件，科技档案、其它专业档案，对上级部门颁发的文件资料等妥善保管。
4. 准确传达施工命令，指导、督促、检查执行情况。及时准确全面地了解施工进展情况和存在的问题，分析施工形势，协调项目经理部内及与周边群众关系，掌握劳动力、机械设备、车辆和主要物资器材动态，保证施工正常进行。
5. 负责工程竣工资料的收集、整编工作。
i. 施工队伍
1. 路基施工队：负责路基的土方开挖以及路基的填筑、换填碎砂垫层找平、碾压、整形施工。
2. 管道施工队：负责排水管铺设工程项目的施工。
3. 路面施工队：负责路面基（垫层）和混凝土面层施工。
第11章 附件

1、施工场地平面布置图
2、施工进度横道图
3、劳动力计划表
4、主要材料用量计划表
5、机械设备计划表
施工准备





测量放线





临时排水沟





标高复测





路基开挖回填碾压





级配石铺设碾压





水泥石屑稳定层





混凝土路面





人行道铺砌





收尾工程





管道铺设





施工准备





测量放样





管沟开挖





护壁保护





基底碎石平整夯实





管基浇筑





管节安装





管壁浇筑








检查并砌筑





接口浇筑





接口养护





闭水试验





管沟回填





施工准备





测量放样





人工整平





压路机碾压





路基检查验收





检验不合格





准备下承层





施工测量





备料





拌合





摊铺





整平与碾压





初期养护





砂、石、水泥检验配合比设计





砂、石、水泥储备





砂、石、水泥配合比称量





拌和机搅拌





混凝土
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