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外墙石材干挂工程
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介休市××村综合楼

外墙干挂石材施工组织设计

编制单位:××安装工程有限公司

编制日期:二0××年五月十日

编制人:

审核人

第一章、编制说明

本施工组织设计按照石材幕墙施工规范并结合工程具体情况予以

编制,编制过程中主要依据府安琼天广场石材幕墙施工图和以下规

范。1、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ-91)

2、《建筑幕墙装修设计防火规范》(GB50222-96)

3、《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300)

4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)

5、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

6、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)

7、《建筑幕墙》

8.〈建筑装饰工程施工及验收标准〉

9.《施工现场临时用电安全技术规范》

第二章、工程概况及施工计划

第一节工程概况

一、工程简介

介休市××村综合楼为全框架结构施工高度有35.4米长104米,总面积约3600.00㎡,使用的石材主要是平板。幕墙立秆采用10#镀锌槽钢,角钢为50×50×5角钢,外挂厚20mm的石材,根据设计图纸及具体要求结合石材干挂的情况制定以下施工组织设计以确保工程保质、保量、按期完成争创优质工程。

二、工程主要内容

介休市××村综合楼一~九楼外墙石材幕墙干挂的制作、安装。

三、工作量工期安排

根据该工程的工作量、确定工程施工工期为100天组织施工施工中采用新工艺、新技术确保按期保质、保量完成施工任务满足业主的要求。

第三章施工组织部署

第一节施工管理组织机构及管理人员配置

第二节劳动力使用计划

我们根据该工程需要所派人员均为经验丰富者各工种工人既配备齐全且人数配置合理整个工程共投入32人以避免施工中出现人员不够或窝工现象。

一、劳动力配置

工种人数

电工2人

焊工6人

测量员2人打胶工4人

施工组长4人

构件安装8人

组件安装4人

检验清理2人备注搭架子5天焊钢架35天挂石材50天打胶拆架子10天。

第四章施工组织设计

一、技术准备

1、 施工图纸审核交底

施工人员要充分熟悉施工图对图纸疑点逐项记录结合设计交底配合设计共同完善设计图纸。

2、实测结构的偏差

偏差的实测是理石加工及排板的先决条件应配足人力在短时间内完成并保证数据准确。

3、图纸排板与向厂方交底

排板过程中要密切与设计结合向石材加工厂方交底前应请设计对图纸予以确认向厂方交底要细并办理签认手续。

4、排板放线

排板放线的依据是施工图任何更改必须与二次设计人进行协商。二、安装施工准备

1、搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。2、构件储存时应依照安装顺序排列放置放置架床有足够的承载力和刚度在室外储存时应采取保护措施。

3、构件安装前应检查构件是否合格不合格的构件不得安装。

4、配电箱需安放在靠近施工的现场方便施工。

5、使用电动吊篮脚手架必须符合幕墙施工要求。

三、放线测量外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后使外墙面距设计轴线误差不大于1cm放线的具体原则是以设计各内墙轴线定窗口立线以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线弹出窗口井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。每个大角下吊垂线给出大角直控制线。放线完成后进行自检复线复线无误再进行正式检查合格后方可进行下步工序。

1、考虑到土建施工允许误差较大幕墙工程施工要求精度很高所以必须由基准轴线和水准点重新测量并校正复核如果主体结构的水平、轴线误差大于规定的允许偏差时包括垂直偏差应在得到业主、监理和设计人员的同意后适当调整幕墙的标高、轴线使其符合幕墙的构造需要

2、按照设计在底层确定幕墙定位线和分格线。

3、用经纬仪或激光垂直仪将幕墙的阳角和阴角引上并用固定的角落钢支架上的钢丝线作标志控制线。

4、使用水平仪和标准钢卷尺等引出各层标高线沿每层楼板外沿弹出水平墨线并用钢丝标定从而决定整片幕墙水平位置5、确定好每个立面的中线。

6、测量时应控制分配测量误差不能使误差积累。

7、测量放线应采取避风措施。

8、放线定位后要对控制线定时校核以确保幕墙垂直度和金属竖框位置的正确。

四、后置预埋件安装

通过对所有外立面装饰工程统一放基准线根据幕墙施工图纸进行后置预埋件安装主要是采用4×φ12×160的膨胀螺栓对于砖墙体则采用φ12×280的穿墙螺栓并使用50×50×5的钢板锚固。根据该工程基准轴线和中线以及基准水平点对安装完的预埋件进行检查和校核一般允许位置偏差为±20mm。如有预埋件位置超差而无法使用或漏放时应及时给予调整并必须报监理和设计单位审核批准全部安装完后应在现场做拉拔试验做好记录。以保证以后幕墙的抗风压能力。

五、金属骨架安装

1、根据施工放样图检查放线位置。

2、安装固定竖框的铁板,连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊为保证连接部位的耐久性角钢下缘增加一道焊缝即实际为四面围焊。焊接完成应进行焊缝隐检合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再满焊的方法。3、先安装同立面两端的竖框然后拉通线顺序安装中间竖框。

4、将各施工水平控制线引至竖框上并用水平尺校核。

5、按照设计尺寸安装金属L50×5角钢横梁。角钢横梁一定要与竖框垂直。(角钢横梁在施工前须刷三遍防锈漆)

6、立柱和横梁之间采用焊接焊接时要采用对称焊以减少因焊接产生的变形。检查焊缝质量合格后所有的焊点、焊缝均需作去焊渣及防锈处理如刷三遍防锈漆等。

7、上下立柱的连接用焊接。

8、待金属骨架完工后监理公司和建设单位对隐蔽工程检查验收合格后方可进行下道工序的施工。

9、所有的立秆、竖梁和角码的连接均采用三面围焊。

六、幕墙防雷系统的安装

幕墙钢架安装完后进行幕墙防雷的安装与土建主体的防雷网连接。

七、挂件安装

待连接件或次龙骨焊接完成后用镀锌螺栓对镀锌挂件进行连接。销钉位置挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整板面垂直无误后再拧紧螺栓螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准隐检合格后方可进行下道工序。

八、石材饰面干挂安装

石材上墙前先清除槽内浮尘、石渣试挂板位、板垂直等要求见下表后槽内注胶、安装石板靠尺校核。外饰面允许偏差执行“JGJ73-91”规范。根据图纸做法干挂板材用挂件连接自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面建筑物大角阳角及柱阳角为V形角。板材开槽宽60mm孔深16mm孔中距板材外表面为12.5mm。板材安装必须跟线按规格按层找平、找方、找垂直。

1、将运至工地的石材按编号分类检查石材尺寸是否准确和有无破损、缺楞、掉角按施工要求分层次将石材饰面板运至施工面附近并注意摆放可靠。

2、先按幕墙面基准线仔细安装好底层第一皮石材规格平板。所有挂件主要采用镀锌5×50×80-10钢挂件。

3、注意安放每皮金属挂件的标高金属挂件应紧托上皮饰面板而与下皮饰面板之间留有一定的间隙。

4、安装时要在饰面板的销钉孔或切槽口内注入石材胶或者环氧树脂胶以保证饰面板与挂件的可靠连接。

5、安装时宜先完成窗洞口四周的石材板镶边以免安装发生困难

6、安装到每一楼层标高时要注意调整垂直误差不要积累。

7、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓调整平齐紧固螺栓

8、在搬运石板材时要有安全防护措施摆放时下面要垫木方。

九、嵌缝、打胶

石材板间的胶缝是板幕墙的第一道防水措施同时也使石板幕墙形成一个整体,所以需用特制板刷清石材板缝将缝内滞存物、污染物、粉末清除干净以增加密封胶的附着能力。

1、要按设计要求选用合格且未过期的耐候嵌缝胶。最好选用含硅油少的石材专用嵌缝胶以免硅油渗透污染石材幕墙表面。

2、用带有凸头的刮板泡沫塑料圆条保证胶缝的最小深度和均匀性选用的泡沫塑料圆条直径应稍大于缝宽。

3、在胶缝两侧粘贴纸面胶带纸保护以避免嵌缝胶迹污染石材板表面质量,影响美观。

4、用专用清洁剂或稀草酸擦洗缝隙处石材表面石材的表面,特别是缝隙处,必须清洗干净,以保证嵌缝胶与石材的粘贴。

5、派受过训练的工人注胶注胶应均匀无流淌边打胶边用专用工具勾缝使嵌缝胶成型后呈微弧形凹面。

6、施工中要注意不能在漏胶污染墙面如墙面上沾有胶液应立即擦去并用清洁剂及时擦净余胶。

7、为保证施工质量在大风和下雨时不能注胶胶枪嵌缝分段一次完成速度应保证嵌缝无气泡、不断胶。嵌缝胶镏压应在初凝成型时完成保证外形一致。

十二、施工注意事项

1、严格控制石材板质量材质和加工尺寸都必须合格。

2、要仔细检查每块石材板有没有裂纹防止石材板在运输和施工时发生断裂

3、测量放线要十分精确各专业施工要组织统一放线、统一测量

避免各专业施工因测量和放线误差发生施工矛盾。

4、预埋件的设计和放置要合理位置要准确。

5、根据现场放线数据绘制施工放样图落实实际施工和加工尺寸。

6、安装和调整石材板位置可用垫片适当调整缝宽所用垫片必须与挂件是同质材料。

7、固定金属挂片的螺栓要加弹簧垫圈或调平调直拧紧螺栓后在螺帽上抹少许石材胶固定。

第四节幕墙安装技术规范

一、幕墙竖向和横向板材的组装允许偏差mm项目尺寸范围允许偏差检查方法

相邻两竖向板材间距尺寸规定端头/±2.0钢卷尺两块相邻的石板/±1.5靠尺相邻两横向板材的间距尺寸间距≤2000时间距2000时±1.5±2.0钢卷尺分格对角线差对角线≤2000时对角线2000时≤3.0≤3.5钢卷尺或伸缩尺相邻两横向板材的水平标高差/≤2钢板尺或水平仪横向板材水平度构件长≤2000时构件长2000时≤2≤3不平仪可水平尺

竖向板材直线度/2.52.0m靠尺、钢卷尺石板下连接托板水平夹角允许向上倾斜不准向下倾斜石板上连接托板水平夹角允许向下倾斜

二幕墙安装允许偏差mm

项目允许偏差检查方法竖缝及墙面垂直度幕墙高度Hm≤10激光经纬仪或经纬仪H≤3060H≤30≤1590≤H60≤20H90≤2.5

幕墙平面度≤2.52.0m靠尺、钢板尺

竖缝直线度≤2.52.0m靠尺、钢板尺

横缝直线度≤2.52.0m靠尺、钢板尺

缝宽度与设计值比较±2卡尺

两相邻面板之间接缝高底差≤1.0浓度尺

三、单元幕墙安装允许偏差mm

项目允许偏差检查方法

同层单元组件标高宽度≤35m≤3.0激光经纬仪或经纬仪相邻两组面板表面高低差≤1.0浓度尺两组件对插件接缝搭接长度与设计值比±1.0卡尺两组件对插件距槽底距离与设计值比±1.0卡尺

第五章、施工质量保证措施和目标

严格按规范要求施工,确保幕墙达到合格工程。

第一节施工质量目标及工期保证

1、本工程质量保证满足业主要求工程质量确保达到合格工程。

2、根据设计要求工程严格按照施工合同的要求实施确保工期100天完工。

3、按照工作计划做好与各施工小组的协调制定现场碰头会、每周一次的各工种协调会及时发现及解决工程中出现的各种技术及相关问题。

4、指定专人负责各种材料以保证材料的按时发运到货。

5、按计划安排足够的施工力量进场施工有计划地预留场外的补充施工力量以便在工程实施时发现计划未能如期进行时立即加派人手进场加强。按工地规定的正常时间进行施工外必要时将视工程进度组织进行加班作业。第十二节工程自检记录1、每项目工程完工均有指定人员严格检查记录存档。

2、对于隐蔽工程安装工程须由监理及业主检查合格后方可隐蔽并做好隐蔽记录。

第七章安全文明施工的技术、组织措施安全生产是关系到每个施工人员生命大事也是直接影响到企业成败的关键性问题它和质量有着同样重要的地位。

第一节安全生产及文明施工保证措施

一、现场保卫保证措施

1、认真贯彻落实各项保卫规章制度实行分工负责分区包干预防各类案件的发生杜绝恶性事件的出现。

2、施工人员进场前进行安全保卫教育。

3、加大对职工的法律宣传、教育力度。

二、现场安全生产保证措施

幕墙安装施工的安全措施除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安装技术规范》JCJ80的规定外还应遵守施工组织设计确定的各项要求。

1、严格执行国家安全生产方针政策以及总包单位安全生产方面的有关规定安装施工现场设立合格的照明、护拦、通道、警告标志、安全防护网。

2、建立由项目承包人领导参加的现场安全值班制。3、工人进场前项目部必须对每一个职工进行安全教育以及安全交底。

4、配足、配齐安全生产用品保证每人一套优质的安全用具安全帽、安全带等并准备安全用具备用。

5、高空、边缘作业时必须专项检查安全带。在高层幕墙安装与上部结构施工交叉作业时结构施工层下方应架设防护网在离地面3m高处应搭设挑出6m的水平安全网上下部交叉作业时结构施工层下方应采取可靠的安全防护措施现场焊接时在焊接下方应设防火斗。

6、高空作业不准向下抛任何物料。尤其是在安装大理石更应集中精力防止重物坠落及砸伤自己并在施工部位的下方用铁架设置临时防护栏。

7、在使用气焊时乙炔发生器必须有防爆和防回火装置。不要用金属敲击钢瓶严禁把乙炔瓶靠近火源存放。

8、认真落实相关的硬性制度

1电器作业如电焊工、电工使用电动工具人员必须穿绝缘鞋带绝缘手套外墙作业烧焊时预防火花引起火灾烧焊时下面必须设置接火斗以免发生火灾。并在现场设置充足的灭火器材

2禁止在升降机或起重机下作业

3不强行在有提示某工种的作业区进行工作

4高空作业时禁止向下抛扔物品

5在施工现场严禁穿拖鞋、赤脚6严禁酒后作业

7机械设备由专人负责非机电专业操作人员禁止动用机电设备

8雨天施工电器设备必须注意检查防雷、防雨、防潮、防漏电现象

9突然停电时必须停止一切带电作业设备以防突然来电。

三、现场文明施工保证措施

施工现场的文明施工是施工管理过程中的一个重要管理内容结合多年创文明施工工地的管理经验采取以下措施

1、实现现场施工标准化严格现场材料、设备管理按规定分类、分规格整齐放置。

2、严格按规范标准和设计要求进行施工确保施工质量及安全杜绝野蛮施工作业。

3、加强成品、半成品及产品材料的保护派有专人看护。

4、遵守总包单位现场用水、用电布置安排不任意乱拉、乱接随时清理安装现场的废料、垃圾、雨水、污水等

5、加强管理不因我方的作业区影响整体文明工地的评比所有的现场管理人员必须持证上岗对施工现场的所有不文明行为有权制止。

7、定期开展职业道德教育把职业道德建设作为全面提高队伍素质、树立企业形象的一项基本要求通过重在管理以工地安全为突破口创出一流工程。

8、落实责任区明确标准要求和责任人工长具体负责责任落实到人的办法加强管理实现目标。
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