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工程概况

常武路景观大道工程位于市区常武路，工程规模6.2km，工程类别市政、绿化、园林，本次招标分为九个标段，本施工组织设计为第六标段。按施工图设计内容和招标文件的要求进行施工组织设计的编制。
一、工程主要内容
1. 施工围堰、抽水、清淤及4m 高驳岸。
2. 卵石路、磨光卵石路、花岗岩路。
3. 防腐木条凳、防腐木园条凳。
4. 400 宽、120 宽花坛。
5. 景观石。
6. 土方运进夯实、种植土回填、整形。
7. 排水、路灯工程。
二、工程特点
  1. 常武路景观大道工程为市形象工程之一。
  2. 为确保常武路景观大道工程的安全和正常运行，安全是第一位的，教育施工人员遵守各项规章制度，不到非作业区闲逛。
  3. 本次绿化工程的区域在常武路边，所以施工中特别重视文明施工。
三、编制依据
1.《常武路景观大道工程施工招标文件》。
2.《常武路景观大道工程》施工图。
3.《常武路景观大道工程》投标答疑纪要。
4.《城市绿化工程施工及验收规范》。
5.《建筑安装工程施工技术操作规程》DB32/294—1999 

6. 按照《有关文明施工文件》规定。
四、工程质量
招标文件要求工程质量为合格工程，绿化成活率＞100%，并生长良好、无病虫害、无杂草。
五、施工工期
本工程招标工期为×年9 月20 日---×年11 月20 日，工期为60 天。为了尽快建成绿化工程，减少由于施工对道路运行的影响，我公司的投标工期为60 天。我们将采用网络图安排作业计划，合理组织劳动力和配足资源，在×年11 月20 全面完成绿化施工任务。
第1章 施工管理机构
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第2章 施工准备、施工顺序

一、施工准备
1. 学审施工图，组织技术人员和施工人员认真学习施工图纸，参与图纸会审和设计交底工作。
  2. 与业主进行现场轴线、标高控制点的交接。
  3. 抓紧施工前的准备工作
 (1) 搭设施工工棚：按业主指定地点搭设或租用生活用房。
 (2) 接通施工用水：从甲方供水管网处接Ø50 给水管至工地。工地各用水点用Ø25 水管连接。
 (3) 接通施工用电：用电总量为65kW。现场设工地用电总表箱，各用电点设分表箱，采用三相五线制，三级保护，过路埋钢管穿线，动力、照明线路分开。
★用电量计算：照明用电、生活用电按蒸饭车15KW 考虑。A、用电量：动力用电量（电机功率）63.4KW。照明用电、生活用电电量15KW。合计78.4KW。 B、用电计算：∑P=P 动+P 生=78.4KW S=（∑P/η*COSΨ）×KC=(78.4/0.86×0.85) ×0.65=60KW C、选定功率：★取定60kW 。
(4) 排水：根据现场情况挖设排水明沟，经沉淀池排入已建道路下水道内。
  4. 认真编制施工组织设计。
  5. 进行工程预算编审工作。
  6. 完成开工申请报告,与业主签订施工合同。
  7. 组织劳动力及配备施工管理人员。
  8. 做好工程材料的试验和混凝土、砂级配设计。
  9. 施工机电设备的进场安装及试运转。
 10. 认真编制材料、构件的采购供应计划。
二、施工组织
  1. 本工程为项目经理负责制，对本工程的施工进度、质量、安全生产、文明生产总负责。
  2. 成立由项目工程师参加的施工领导小组，解决施工中的技术问题，做好隐蔽工程的签证手续和技术资料的收集归档工作。
  3. 按分项工程的工程量配足劳力，组织以技术骨干为主的若干个专业生产组。班组实行“三定”真正落实质量、进度、安全与经济利益挂钩，调动职工的积极性。
  4. 物资供应部门根据工程所用材料的用量及施工进度要求，合理的有序地供应到现场，谨防停工待料。
  5. 施工现场配备专职机电修理工，对机械进行认真的保养和维修，使机械始终处于完好状态。
  6. 施工现场成立文明生产领导小组、安全生产领导小组，做到文明施工，安全生产，争创文明、安全和卫生工地。
三、施工顺序
[image: image2.png]1L ETTARE: RS TEEE lom HER =) RERE. B,
R, BASRUEREFFRARE D BRABEARTHE ) 5E
HHAL EH O BERAKT O BEEET

FIEEAS A, BAATE O $RLECYRY O ARILE
PEELFE D) EEIABLD) ABERE. B4 C20RLRT) wE
HEEH O BEFR O KEREMERSD) LEANMIE O
BRAA

I A ENREEERY O SO#sEEET





2. 遵循一般土建施工顺序：先抢地下部份， 后做地上部位，优先施工工期长的项目，后施工工期短的项目。
3. 水电安装与土建施工同步进行，及时进行预埋管道预留孔洞，双方密切配合，防止漏放，错位后凿洞影响工程质量。
第3章 施工方法

第1节 砖砌花坛施工

(一)材料
   1. 按照施工总体计划安排购进机制砖，按出厂合格证进行验收；砖运至现场，分规格分等级堆放，并在堆垛上设立标志，标明品种、规格、强度等级，一般堆放高度不超过1.6m，堆垛间留设通道。
   2. 水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证。在现场设的水泥库中，按品种标号、出厂日期分别堆放，并保持干燥。
   3. 配制砂浆用洁净的中砂，不得含草根、废渣等杂物，并过筛，且含泥量不超过5% 

(二)作业条件
1. 砌筑施工所在的施工层，在施工前应先进行结构验收，办理好工程隐蔽验收手续
2. 做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。
3. 弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线，经技术复线，检查合格后，方可进行施工。
4. 砌筑前按砌块尺寸计算皮数和排数，编制排列图。
第2节 操作工艺

  1. 砌墙前先拉水平线，在放好墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑，第一皮砌块下铺满砂浆， 砌筑采用主规格砌块为主，镶砖为次，砌块错缝搭接，搭砌长度不小于块高的1/3，也不小于15cm。
  2. 排砖撂底
根据墙体施工平面放线和设计图纸上的位置， 形状、砌块错缝、搭接的构造要求和灰缝大小，在每段墙砌筑前应按预先绘制好的墙面砌块排列图把各种规格的砌块按需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整，把每段墙需要修改部分记录在立面排列图上，以供实砌使用。
  3. 砌筑
① 挡墙体砌筑从外形变化交接处砌起，然后按灰线全面铺开。砌筑时采用满铺满坐的砌法，满铺砂浆层每边缩进砖墙边10~15mm(避免砌块坐压砂浆流溢出墙面)， 用垂球或托线板调整其垂直度，用拉线的方法检查其水平度。校正时可用人力轻微推动，镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行。竖向灰缝可用上浆法或加浆法填塞饱满，随后即通线砌筑墙体的中间部分。
② 砌筑时控制砖块的含水率。含水率控制在10%--15%。
③ 砌墙前先拉水平线，在放线墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑，第一皮砌块下应铺满砂浆。
④ 砌块错缝砌筑，保证灰缝饱满。上下皮搭接长度不宜小于90mm。
⑤ 一次铺设砂浆的长度不超过800mm。铺浆后立即放置砌块，可用木锤敲击摆正、找平。
⑥ 砌体转角处要咬搓砌筑；纵横交接处未咬槎时设拉结措施。
⑦ 墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀度及砂浆的饱满程度等，应参照有关施工规程执行并随时检查，校正所发现的偏差。
4. 砌筑灰缝要求
① 灰缝应横平竖直、砂浆饱满、均匀密实。砂浆饱满度：水平缝不低于80%； 头缝饱满。应边砌边勾缝，不得出现暗缝，严禁出现透亮缝。
② 灰缝厚度应均匀，一般应控制在8--12mm，埋设的拉结钢筋和钢网片必须展平埋置于砂浆中。
第3节 景观道路施工

园路基层做法：素土夯实；60 厚碎石垫层；100 厚C15 混凝土；30 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层。园路面层做法分为：本色卵石、磨光卵石、花岗岩面层。
1. 花岗岩路面
（一）施工工艺流程
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石材铺设工艺流程
（二）主要施工技术措施
(1) 基层处理
施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净，检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象，保持地面干净且具备规范要求的强度，并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
 (2) 弹线：在施工前要按四周弹出标高控制线， 作出标高控制。清理完毕后，在地面弹出十字线，并根据石材分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对石材的颜色、纹理、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换，直至达到最佳效果（调整后的石材编号画在石材分格图上，按铺贴顺序堆放整齐备用）。
(4) 铺贴石材：镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上，刷一道素水泥浆，把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面，用灰板拍实，应注意砂浆铺设宽度应超过石材宽度1/3 以上，砂浆厚度控制在30mm。把已编号的石材按照要求放在干硬性砂浆上，用橡皮锤砸实，根据装饰标高，调整好干硬性砂浆厚度，从中间往四周铺贴。取下石材，在干硬性水泥砂浆上撒素水泥浆，把石材放上，用橡皮锤砸实，然后用棉纱擦干净接缝。
(5) 匀缝：石材铺完24h 后进行勾缝，若勾缝需调色时，最好一次调出，一次勾完。
(6) 清理：勾完缝后，等水泥浆凝固后再用棉纱等物对石材表面进行清理（一般宜在12h 之后）。
(7) 石材打蜡：打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行，原则上烫硬蜡，擦软错，蜡洒布均匀，不侵底色，色泽一致，表面干净。
（三）石材铺设的质量要求
任何一处独立空间的石材颜色一致，花纹通顺基本一致，石材板痕与石板颜色一致，擦缝饱满与板齐平，洁净美观；板块挤靠严密，无缝隙，缝痕通直无错缝，表面平整，洁净，图案清晰，无磨划痕，周边顺直方正；石材地面烫硬蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，表面洁净。
（四）成品保护
地面石材施工完毕，应在饰面上铺设一层塑料布，然后再铺设一层18mm 厚的多层板进行保护。
2. 卵石路面
（一）施工工艺流程
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卵石铺设工艺流程
（二）主要施工技术措施
(1) 基层处理
施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净，检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象，保持地面干净且具备规范要求的强度，并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
 (2) 弹线：在施工前要按要求弹出标高控制线， 作出标高控制。清理完毕后，在地面弹出十字线，并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对卵石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换，直至达到最佳效果。
(4) 铺贴：镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上，刷一道素水泥浆，把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面，用灰板拍实，应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3 以上，砂浆厚度控制在30mm。把卵石按照要求放在干硬性砂浆上，用橡皮锤砸实，根据装饰标高，调整好干硬性砂浆厚度，从中间往四周铺贴。
(5) 匀缝：铺完24h 后进行勾缝。
(6) 清理：勾完缝后，等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理
（一般宜在12h 之后）。
(7) 石材打蜡：打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行，原则上烫硬蜡，擦软错，蜡洒布均匀，不侵底色，色泽一致，表面干净。
（三）石材铺设的质量要求
每一处独立图案的卵石颜色一致，花纹通顺基本一致，擦缝饱满与板齐平，洁净美观；卵石块挤靠严密，无缝隙，缝痕通直无错缝，表面平整，洁净，图案清晰，无磨划痕，周边顺直方正；石材地面烫硬蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，表面洁净。
（四）成品保护
地面石材施工完毕，应在饰面上铺设一层塑料布，然后再铺设一层18mm 厚的多层板进行保护。
三、驳岸施工
1. 围堰砌筑
驳岸施工，须先设置挡水围堰，具体设置方案为：根据驳岸长度及地形条件，分段用草袋装土砌筑挡水围堰上口1.5m，下口2.5m， 高度根据水位进行调整，且高出水面0.5m，围堰向边坡围挡，布置呈“U”型。围堰砌筑要求平整密实，稳固，并根据水位变化及时调整加固，安排专人巡视查看，保证施工期间围堰安全稳固。
2. 
抽水清淤
围堰砌筑完成并无明显漏水后，组织潜水泵进行围堰内抽水，安排人员清理河底淤泥，挖土至驳岸基础垫层底标高。若未遇到老土层，须继续挖除腐植土，回填碎石垫层。驳岸施工全过程围堰内设潜水泵抽水，保持围堰内无积水，使驳岸结构施工顺利进行。
  3.
驳岸施工碎石垫层铺设并分层夯实后，浇筑C20混凝土，振捣密实，确保表面平整，经养护混凝土强度达到1.2N/mm2后，开始浆砌毛石施工。
块石选用坚实、未风化、无裂缝、清洁的石料，强度等级为MU20。块石尺寸不大于所浇部位最小尺寸的三分之一，且不大于30cm。在基础底板外侧先用M5 水泥砂浆砌筑毛石挡墙，内侧排填毛石，毛石大面朝下，小面朝上，再灌筑C10 细石混凝土，填满所有空隙，进行充分振捣后，再逐层砌筑毛石挡墙铺设毛石和浇筑混凝土，每层的浇筑厚度保持在60cm ，直至基础底面，保持毛石混凝土顶面有10cm 厚的混凝土覆盖层，并使毛石和槽壁有15cm 以上的间距，保证能插入震动棒捣固。
块石砌体施工结束后，及时洒水养护。
驳岸施工技术要求：基底100厚碎石垫层；最薄200厚C20 混凝土垫层；水泥砂浆砌筑块石；C25混凝土压顶；前墙用1:2水泥砂浆勾缝；距水面30cm处设置泄水孔，并在墙背面泄水孔位置设置反滤层；挡墙每隔10—15m设置20mm 宽沉降缝。
第4节 绿化工程施工

（一）种植材料和播种材料
  1.
种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求。
  2.
苗木挖掘、包装应符合《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》的规定。
  3.
露地栽培花卉应符合下列规定：
（1）一、二年生花卉，株高应为10～40cm，冠径应为15～35cm。
分枝不应少于3～4个，叶簇健壮，色泽明亮。
（2）宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。
（3）球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。
（4）观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。
  4.
铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过5％。草块土层厚度宜为3～5cm，草卷土层厚度直为l～3cm o 

  5.
植生带厚度不宜超过1mm，种子分布应均匀种子饱满，发芽率＞95％。
 6. 
播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害
（二）种植前土壤处理
  1. 种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。
  2.
园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合下表的规定。
园林植物种植必需的最低土层厚度
  3. 种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。
  4. 绿地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕25～30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。
（三）种植穴、槽的挖掘
1. 
种植穴、槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。
2. 
种植穴、槽的定点放线应符合下列规定：
	植被类型
	草本花卉
	草坪地被
	小灌木
	大灌木
	浅根乔木
	深根乔木

	土层厚度( cm) 
	30 
	30 
	45 
	60 
	90 
	150 


（1） 种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。
（2）种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。
（3）定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。
（4）行道树定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。
3. 挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等。
  4. 在土层干燥地区应于种植前浸穴。
  5.
挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。
常绿乔木类种植穴规格（cm）


	树高
	土球直径
	种植穴深度
	种植穴直径

	150 
	40--50 
	50---60 
	80---90 

	150--250 
	70—80 
	80---90 
	100---110 

	250--400 
	80—100 
	90---110 
	120----130 

	400 以上
	 140 以上
	 120 以上
	 180 以上


落叶乔木类种植穴规格 (cm) 

	胸径
	种植穴深度
	种植穴直径
	胸径
	种植穴深度
	种植穴深度

	2--3 
	30--40 
	40—60 
	5--6 
	60—70 
	80—90 

	3--4 
	40--50 
	60—70 
	6--8 
	70—80 
	90—100 

	4--5 
	50--60 
	70--80 
	8--10 
	80--90 
	100--110 


花灌木类种植穴规格(cm) 

	冠径
	种植穴深度
	种植穴直径

	200 
	70---90 
	90---110 

	100 
	60---70 
	70---90 


绿篱类种植槽规格(深#宽cm) 

	苗高
	单行
	双行

	50---80 
	40#40 
	40#50 

	100---120 
	50#50 
	50#70 

	120---150 
	60#60 
	60#80 


（四）苗木运输
 1. 苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。
  2. 苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。
  3. 起吊带土球（ 台）小型苗木时应用绳网兜士球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过It的大型土台，应在土台外部套钢丝缆起吊。
  4. 土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。
  5. 裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。
  6. 花灌木运输时可直立装车。
（五）苗木种植前的修剪
1. 种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。
2. 乔木类修剪应符合下列规定：
（1）具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条二／5～l／3。
（2）无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm以上树木，可疏枝保持原树形；对干径为5～10cm 的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。
（3）枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生测技的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2～3层轮生测技。
（4）常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。
（5）用作行道树的乔木，定干高度宜大于3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。
（6）珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。
3. 苗木修剪质量应符合下列规定：
（1）剪口应平滑，不得劈裂。
（2）枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm。
（3）修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。
（六）树木种植
1. 应根据树木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植。
2. 种植的质量应符合下列规定：
（1）种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。
（2）规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。
（3）种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。
（4）种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。
（5）珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。
（6）种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深 5～ 10cm。
3. 树木种植应符合下列规定：
（1） 树木置人种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。
（2） 种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置人树木填土至1／ 3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。
（3）带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。
（4）绿篱成块种植或群植时，应由中心向外顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。
4. 落叶乔木在非种植季节种植时，应根据不同情况分别采取以下技术措施：
（1） 苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。
（2）苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧技也应疏剪或短截，并应
保留原树冠的三分之一，同时必须加大土球体积。
（3）可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。
（4）夏季可搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。
 5. 对排水不良的种植穴，可在穴底铺10～15cm砂砾或铺设渗水管、盲沟，以利排水。
 6. 树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定：
（1） 种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10～15cm的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。
（2）新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。
（3）粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多；肉质根系树种，浇水量宜少。
（4）秋季种植的树木，浇足水后可封穴越冬。
（5）干旱地区或遇干旱天气时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午10时前和下午15时后进行。
（6）浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。
（7）浇水渗下后，应及时用围堰土封材穴。再筑堰时，不得损伤根系。
  7. 种植胸径5cm 以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。
（七）草坪、花卉种植
1. 草坪种植应根据不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定：
（1）冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。
（2）茎枝栽植暖季型草宜在南方地区夏季和多雨季节。
（3）植生带、铺砌草块或草卷，温暖地区四季均可进行。
  2. 草坪播种应符合下列规定：
（1） 选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量。
（2） 播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土0．30～0．50cm后轻压，然后喷水。
（3） 播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层8～10cm， 除降雨天气，喷水不得间断。亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时撒除。
（4）植生带铺设后覆土、轻压、喷水，方法同播种。5．坡地和大面积草坪铺设可采用喷播法。
 3. 草坪混播应符合下列规定：
（1）选择两个以上草种应具有互为利用、生长良好、增加美观的功能。
（2）混播应根据生态组合、气候条件和设计确定草坪植物的种类和草坪比例。
（3） 同一行混播应按确定比例混播在一行内，隔行混播应将主要草种播在一行内，另一草种播在另一行内。混合撒播应筑播种床育苗。
  4. 分株种植应将草带根掘起，除去杂草后5～7株分为一束，按株距15～ 20cm，呈品字形种植于深6～7cm穴内，再踏实浇水。
  5. 茎枝繁殖宜取茎校或匍匐茎的3～5个节间，穴深应为6～7cm，埋入3～5 枝，其露出地面直为3cm，并踏实、灌水。
  6. 铺设草块应符合下列规定：
（1） 草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。
（2）草块运输时宜用木板置放2～3层，装卸车时，应防止破碎。
（3）铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。
  7. 种植花卉的各种花坛，应按照设计图定点放线，在地面准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛，可用方格线法，按比例放大到地面。
  8. 花卉用苗应选用经过1～2次移植，根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定：
（1）裸根苗，应随起苗随种植。
（2）带土球菌，应在圃地灌水渗透后起苗，保持土球完整不散。
（3）盆育花苗去盆时，应保持盆土不散。
（4）起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得萎蔫。
  9. 各类花卉种植时，在晴朗天气、春秋季节、最高气温25℃以下时可全天种植；当气温高于25℃时，应避开中午高温时间。
 10. 模纹花坛种植时，应将不同品种分别置放，色彩不应混淆。
 11. 种植花苗的株行距，应按植株高低、分率多少、冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。
 12. 花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的豆～2倍。块根、块茎。根茎类可覆土3cm。
第4章 质量保证

1. 本工程采用项目经理施工现场质量总负责制，配备相应的质量管理机构。
2. 参与本工程施工的技术员、质量员必须持证上岗。电焊工、电工、机修工持有操作合格证。
3. 做好对设计图纸的学审工作，成立学审小组，由技术员、施工队长、工长、质检员组成，根据设计图纸，对照施工技术操作规程、施工验收规范和本工程的特点，制订出本工程的施工方法。
4. 由技术负责人向全体施工人员进行分部、分项及各工种进行技术交底。使大家都能熟悉本工程的施工技术和质量要求。
5. 严格把好原材料、构件的质量关。材料必须持有出厂合格证，测试报告。地方材料必须经检验合格，上报监理同意后方可进入工地使用。
6. 在施工中应按设计要求的规范文件进行自检、互检、专职质量员检验合格后方可上报监理验收。
7. 为确保本工程创优良工程，班组实行每周一次质量例会，总结经验，相互提高。
8. 土建与安装密切配合认真做好预埋件、预留孔槽，不得遗漏。严禁后凿洞影响工程质量。
9. 砂浆及混凝土的拌和必须严格按施工配料单，认真过磅计量，混凝土用料计量允差：水泥±2％， 砂、石为±3％， 水及外加剂为2％。并控制砂石料的含泥率，砂过筛、石子冲洗干净。石子含泥率在3％以内，黄砂含泥率在5％以内。雨季施工落实防雨措施。并做好已浇混凝土的得复盖浇水养护工作。
10. 接受监理、业主对本工程的质量监督，尊重现场监理对本工程质量的有关建议和意见。
11. 施工技术资料必须随工程进度同步进行，收集整理，保管好本工程技术资料和数据，竣工后提供给业主归档。
12. 在选用苗木时，有专人负责选苗，做到偏形、脱节，病害苗一律不进入施工现场，不符合设计要求的苗木、规格达不到， 形状达不到，成色达不到的苗一律不用。起挖苗木时派专业人员挖掘； 按规定的土球尺寸达不到者、土球破、散者一律不用。装运时宁可少装也不损枝折叶，如确实有折损者决不栽下工地。
13. 苗木养护管理措施：在整个种植施工过程中，做到：主杆及高度超过2 米以上，冠经超过1 米的用三角撑固定，确保其生根发芽直至成活。苗木下地后当天浇透一遍水；以后每天喷洒三遍水，三天一遍灌浇，半月后发现有难以返青的苗及时更换，确保绿化效果不受影响。如遇到连续阴雨天，地里有积水要及时排除，不使苗木、草坪受水泡以免成活受影响。在整个管理过程中做到地里无杂草、枯叶。施好育冬肥，来年施好返青肥；治虫施肥有懂行的专业人员负责进行。修枝整形同时派专业人员实施，做到色块平整，树形美观，草坪四季平整绿茵，确保绿经效果，达到预定要求。
第5章 安全保证

为确保施工安全运行，在施工区域用钢管桩挂彩塑布进行全封闭围护。
1. 为确保施工安全和正常运行，教育施工人员遵守机场的各项规章制度，不到非作业区闲逛并服从机场管理人员的指挥。施工人员到机场公安部门办理暂住手续。
2. 施工现场设专职安全员一名，各工种设兼职安全员，组成安全生产领导小组，负责工地的安全教育和安全检查。
3. 教育职工树立“安全第一、预防为主”的思想，严格遵守各项安全操作规程和本公司的《安全生产管理制度》，杜绝违章作业，违章指挥。
4. 结合道路施工安全工作的特殊性，对职工进行有针对性的安全交底和安全教育。
5. 逐级签订施工安全合同，施工人员未经过安全三级教育、未签订安全合同不准进入工地施工。
6. 生活及施工用电，必须安装漏电保护器，并经常检查其完好状态。
7. 装载、运输及停车卸货必须注意安全，卸货时车辆靠边并设停车标志。
8. 做好饮食卫生和环境卫生，做好安全防盗工作。
9. 为确保各项安全制度的落实，达到安全生产目的，按工地现行规章制度对违章者进行罚款。
第6章 文明施工

1. 参加本工程的施工人员统一着装，做到服装整洁。
2. 苗木按品种、规格堆放整齐，并挂标志，明确责任人。
3. 装卸车时散落道路上的泥土，树枝、叶及时清扫，保证道路清洁无污染。
4. 施工现场做到工完料尽场地清，随做随清，当天做当天清。
5. 生活垃圾与建筑垃圾分开堆放，并有专人定期收运出场外业主指定地点。
第7章 施工进度保证措施

1. 配足技术力量、施工人员，分班连续施工。
2. 提前做好施工准备，一旦合同生效，立即投入紧张的施工状态。
3. 采用分块立体交叉的办法穿插施工。
4. 投入良好，足够的机械设备及充足的周转资金。
5. 采用网络图组织施工。
第8章 冬季施工和成品保护

一、冬季施工措施
当室外日平均气温连续5 天稳定低于5 摄氏度时，即进入冬期施工，并应密切注意天气预报，制定气温突然下降的防冻措施。
1、作好冬期施工的技术、物资准备，以适应冬期施工的要求。2、混凝土的冬期施工：
(1)加快施工进度，尽量避开冰、雪天气浇筑混凝土。
(2)对已浇筑的混凝土进行保温：在施工前准备保温材料，常用的有草帘、麻袋、塑料薄膜等，一旦发生冻、雪天气将已浇筑的混凝土进行覆盖保温防冻害。
对于刚浇筑的混凝土，采用先盖一层塑料薄膜后盖草帘，草帘的层数以最低气温而定，0 摄氏度时盖一～二层，-5 摄氏度时盖二～三层。白天气温回升时掀开草帘吸热，晚上再覆盖保温。
在迎风面增设挡风材料，如用旧油毡，水泥袋等。
(3)当气温低于0 摄氏度时，不得浇水养护，以免冻结。
(4)根据实际情况，可提高混凝土的强度等级，提高混凝土的早期强度。
(5)采用掺入早强剂和防冻剂。对于钢筋混凝土宜采用无氯盐类防冻剂。对于是否采用防冻剂和早强剂根据情况而定，选择的方案要事先报业主和监理审批。
3、砌体冬期施工：
(1)砌体材料的要求：砌筑时清除表面上的冰、霜、雪；遇水浸泡后受冻的砖不能用；当室外温度在0 度以上时普通砖可适当浇水湿润。
(2)对砂浆的要求：在负温条件下砌筑，砂浆稠度可比常温时大1～3cm， 但不得大于12cm，以确保砂浆与砖的粘接力。
(3)冬期砌筑施工方法：砌体冬期施工除掺入抗冻剂外，宜采用掺盐砂浆法，以氯化钠为主，对砌体中配置的钢筋应作防腐或刷水泥浆处理，随刷随砌。
冬期施工的操作方法同常温施工相同，但砌筑铺浆的长度不宜太长。砂浆应随拌随运随用。每天的砌筑高度及临时间断处的高低差不得大1.2M。
(4)粉刷及贴面装饰：粉刷及贴面装饰应避开冰、雪天气施工。对已粉刷和贴面应进行覆盖防冻害。
二、成品保护措施
（1）所有设备、灯具、配电柜等材料要求厂家必须有可靠的包装保护措施。
（2） 贴面材料防止碰坏，预埋件焊接时穿脚周围应用石棉布遮挡，防止烧坏。
（3） 块料地面施工时，应用废报纸或竹胶板将四周墙面保护好，防止污染。对地漏、排水栓等应用水泥袋包木塞堵口和抵标号砂将封闭，避免堵塞。
（4）在整个种植施工过程中做到：主杆及高度超过2 米以上，冠经超过1 米的用三角撑固定，确保其生根发芽直至成活。苗木下地后当天浇透一遍水；以后每天喷洒三遍水，三天一遍灌浇，半月后发现有难以返青的苗及时更换，确保绿化效果不受影响。如遇到连续阴雨天，地里有积水要及时排除，不使苗木、草坪受水泡以免成活受影响。
第9章 施工场地布置

由于施工区域在常武路边的车流人流密集，且工程施工周期短，后勤保障和生活用房的搭设择偏僻空地简易搭设。施工现场仅搭设水泥库、工具库和现场办公用房。场地布置待进场后，按实际场地条件全盘考虑后布置。
职工生活区就近利用本公司施工工地解决。
第10章 施工主要机具用量计划

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	用电量KW 
	进场计划

	1 
	混凝土搅拌机
	350L 
	台
	1 
	7.5 
	按进度

	2 
	砂浆机
	250L 
	台
	1 
	7.5 
	

	3 
	喷灌机
	1T 
	台
	1 
	
	

	4 
	小型喷药机
	
	台
	1 
	
	

	5 
	载重汽车
	5T 
	台
	2 
	
	

	6 
	洒水车
	1T 
	台
	1 
	
	

	7 
	电焊机
	BX1 
	台
	1 
	30 
	

	8 
	电动套丝机
	
	台
	1 
	3 
	

	9 
	手动套丝机
	
	台
	1 
	2.2
	

	10
	平板振动机
	
	台
	2
	1.1
	

	11
	振动棒
	
	只
	5
	
	

	12
	手推车
	
	台
	20
	
	

	13
	挖掘机
	
	台
	2
	
	

	14
	潜水泵
	
	台
	5
	1.1
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