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主要编制依据

一、主要编制依据
根据本工程实际情况，为保证工程质量和进度，编制施工组织的依据如下：
 1、《广园、广花放射线xxx市内环路（市电视台）至xxx.立交道路改造项目及xxx大道放射线（二期工程）员村立交改造项目绿化工程施工》招标文件及施工图纸；
2、现场调查资料；
3、有关现行施工规范、设计规范、规程标准
a）《绿化施工质量验收标准》 

b）CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》
4、近年来同类工程施工经验。
二、施工组织设计编制原则
1、严格遵守国家和当地政府的有关法令、法规及有关规定。
2、严格执行中华人民共和国国家标准和设计、施工规范、《安全操作规程》及招标文件中的有关规定，以切实响应招标文件的要求。
3、根据工程实际情况，围绕工程重点周密部署，合理安排施工顺序。
4、采用平行流水及均衡生产组织方法，坚持对工程施工全工程严密监控，运用网络技术控制施工进度，确保工期目标实现。
5、合理配置生产要素，优化施工平面布置，减少工程消耗，降低生产成本。
6、严格遵守安全防护规程、《安全操作规程》， 定期组织安全会议，进行安全防护教育，健全安全管理体系，落实安全责任制，简称安全检查制度，使安全工作警钟长鸣。实现“五无、二控制、一消灭”的安全目标。
7、制定施工方案时，首先考虑环境保护措施，注重文明施工，把确保交通畅通、周边经济秩序良好、居民正常生活作为施工组织的前提，树立我公司的良好形象。
8、严格执行IS09001 质量标准，对施工过程进行有效控制，建立健全工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程，抓住关键施工工序，把本标段建成精品工程。
9、根据当地的水文地质、气象条件及施工工期要求，优化施工组织方案，充分发挥本公司施工工艺水平及管理水平，严格按设计及业主的要求组织施工，以合理配置人、财、机、物要素，确保工程的顺利实施。
第1章 项目理解

一、工程概况
1、工程名称：广园、广花放射线xxx市内环路（ 市电视台）至xxx立交道路改造项目及xxx大道放射线（二期工程）员村立交改造项目绿化工程施工。
2、建设地点：xxx市。
3、招标范围：绿化工程施工，包括场地清理、苗木、花卉、种植土等材料的采购、种植、保养期及管养配套工程施工等。市电视台至三元里立交路段线路总长2.2 公里，员村立交路段路总长1.13 公里。
4、承包方式：以综合单价（或合价或金额或费用）的合同形式实行总承包。即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包成活、包保养期管养、包交（竣）工验收、包总体组织和协调。
5、质量标准：一次性验收合格，达到广东省优良工程标准。
6、安全目标：安全施工样板工程实现施工全过程“六无”即无残废、无重伤、无倒塌、无中毒无爆炸、无重大交通机械事故。
7、工期要求：本项目工期以签订合同之日起计。招标人能够提供施工场地供承包人进场进行绿化施工作业的时间段暂为：1、市内环路（ 市电视台）至三元里段：预计5 天，在5 月底；2、员村立交段：预计5 天，在6 月底。保养期为1 年。
二、工程特点及重难点
1、本工程属市政道路改造工程，位于xxx市内交通流量较大的路段。道路交通发达，车流量及行人流量都较大，施工时比较难。
2、业主不提供临时施工用水、用电及临时施工用地。这些都需要施工单位自行考虑。 

3、工期很短，工作量相对较大，宜组织合理的流水作业。
三、解决办法
1、我公司建立项目经理部，施工现场进行屏蔽保护，采取有效的文明、安全、环保施工措施，保持环境卫生， 保证道路安全畅通，杜绝环境污染以及噪音污染。为了确保采购的材料达到质量要求，原材料进场均应具备产品合格证明书及产品材质参数。
2、我公司会自行做好临时用水、用电等的接驳。自行安装施工用水、电表，并自行解决施工现场内的水电管线设备。与绿化、供电、供水和电讯部门做好沟通。
3、我公司将采取合理的施工阶段安排，施工前做好详细的施工进度计划表。保证按时按质按量的完成本项目。
四、工程区域特征及气象情况
xxx市属亚热带海洋季节风气候，气候温暖，雨量充沛，夏季温热，冬季干燥。年平均气温21. 80℃年平均雨量1617.9mm，雨季集中在4~9月，占年降雨量82%，相对湿度80~83%。在施工时需做好防雨措施。
第2章 现场施工组织

我公司将以做精品工程的高标准严格要求，调集公司的精干力量，全力以赴、以高效优质的工程向业主交出一份满意的答卷。
本工程项目中，我公司将成立本项目经理部，严格按照ISO9001 质量体系管理法，组织施工管理。项目经理由企业法人代表直接任命，项目经理对企业法人负责，全权负责项目经理部的工作，项目经理与公司领导签署项目施工承包合同，将工程项目实施的责、权、利与项目经理及整个项目班子捆绑在一起，向管理要效益，以实现工程项目的施工目标。
一、 施工组织
拟为本工程设置组织机构图
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1、 为使施工现场各施工工序能有条不紊的开展，项目部在现场勘察后应．科学制定施工总平面布置，合理安排各工种的施工区域。做到施工现场整洁明朗，道路畅通，各工种进行顺利，不相互干扰与牵制。开工前，项目部应配合业主做好临水、临电的搭设工作。保证施工现场“三通一平”，工程能顺利开展。接驳施工用水源、电源、架设施工用电线路，埋设施工用水管道。
2、 对施工组织中计划使用的施工机械按计划进场时间经全面检测调试后再进场，以确保工程施工中的正常运转。施工用材料送有关部门进行标定，并取得合格证与进场检验单。
3、按照劳动人员使用计划调配人员，安排劳动人员进场，并对参与工程所需的各技术人员进行劳动安全、文明施工、施工技术总结，以加强施工人员的劳动安全意识，并提高施工技术使工程顺利进展。
4、绿化苗木：由采购部负责按苗木清单选择合格供应商，制定苗木采购计划，严格把好质量关。业主要求陪同号苗的，采购部应积极配合。绿化种植土应经过有关部门的检验，达到种植基质标准方可使用。一切未经鉴定并得到业主认可的材料产品，不得在本工程中使用。由业主指定供货商的，项目部应跟踪对方产品是否合格，并及时反馈业主。
5、项目部应及时编制物资采购计划，并交与业主审批。同时编制物资进场计划，确保物资进场后合理安排堆放保存点，并采取相应的保护措施减少物资损耗，同时应做好标识，防止发生意外。部分提前进场的假植苗木特别要做好保护措施，并注意做好种植前的保养工作。
6、根据进度计划组织机械设备进场，加强机械设备的配备、管理保养及检修工作，选用性能优越的施工机械，强化机械设备的管理。施工期间加强对机械的保养及检修工作。各种施工机具应在进场前预先进场安装调试，保证开工时能正常运行。同时，应检测业主所提供的临电点的负荷量，保证施工高峰期一切均能正常运行，避免发生不必要的意外。
二、生产调度制度
1、项目部实行生产调度会议制度，每天由项目经理主持召开。 

2、各职能部门及生产班组汇报工程进展情况，提出合理化建议。 

3、由项目经理下达任务单，明确任务名称，负责人、完成指标、限时要求、配合班组及人员、完成结果等。并作为考核业绩的指标。 

项目经理部通过有效管理，控制整体进度和质量，协调各方在的因素，使工程项目按即定的目标推进。
三、质量管理制度
1、建立内部监理制度，将所有工序施工置于内部监理的监控下实施。 

2、各施工班长及现场技术人员向内部监理报送工序检查单，由内部监理检查验收并签字负责，旁站监理。 

3、定期报告工程质量检查结果，并协助施工班组提出质量保证措施。 

4、施工中全面推行全面质量管理活动，推动整个工程质量管理。 

四、安全管理制度
1、工地现场设立各种安全警示宣传牌及标语。
2、建立专职安全检查员制。 

3、安全员实行安全否决制度，奖励安全工作有功人员。 

4、实行专职安全检查员巡视制度，对工地现场不遵守安全操作规程的施工及管理人员进行制止及罚款。 

5、定期进行安全教育，树立“安全第一”的意识。 

6、安全员的奖罚与工程安全直接挂勾。 

7、安全员随时向项目经理提交安全隐患的报告，并提请项目部重视及杜绝安全事故的发生。 

五、安全管理程序
项目经理主管安全管理 


六、交通组织方案
1、成立交通疏导小组，昼夜负责车辆、行人交通协调，疏导指挥交通，各交通要道两端、主要出入口设专人负责协调维持交通，加设警示灯，维持交通时交通协调员要佩带红袖章、手执红旗。 

2、路上围蔽区两端头处，设置明显的交通导向标志牌，以疏导车辆的通过。 

3、合理的安排施工期间施工工序与时间，交通量高峰期间必须控制施工强度，做好施工安全监管工作，确保施工期间不至于因案例问题影响地面交通。 

4、配合交警部门，组织力量及时引导，疏解交通，合理布置临时交通，保证所需交通标志，标线及时安装到位、投入使用，并设专人负责检查，维护交通设施，及时维修、更换、补充各种设施和标志，确保有效的实施交通安全管理。 

5、配合交通安全的宣传，排出纠察队协助维持交通次序，把施工期间的交通、尽快疏解。争取早日还路于民。
第3章 质量目标及保证体系

一、工程质量目标
本公司所承接的工程都制定并达到了较高的质量目标，并按照所定的质量目标实施，有力地保证了工程质量，创造了较好的社会效益，特此，为搞好本工程，我公司制定了质量目标：优良工程；执行人：项目经理。
保证工程完工并在保养期结束后本项目施工范围内的植物呈现很好的绿化效果。
二、工程质量保证体系
为确保工程质量达到优良工程标准，必须加强对质量体系的建设。我公司以质量求生存、促发展，靠质量保信誉、增效益。我公司从项目经理部到下面各级施工队伍均设立质检员负责工程质量检测工作，形成完善的质量管理体系和质量管理队伍，定期进行质量管理培训和考核。在施工过程中各级质检员组成检查小组随时对工程质量进行检测，务求质量达到优良标准。因此在本工程中，我们将严格按既定要求运作，确保优质、安全、高效地完成本工程。
1 、技术检验标准 

《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99)、《公路工程质量检验评定标准》（绿化）（JTJ071-98） 

2 、检验程序 

我公司对本工程设三级质量检查组，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目质量检查组和公司质量检查组不断检查、对照设计和施工规程，发现问题，立即解决。
向监理工程师填交质量验收通知单前，我司组织三级验收：
班组自检→项目部质安部检查→公司质安科验收→监理工程师验收
3、质量保证组织机构图 
4、质量检查、控制程序图 
5 、工程质量保证体系框图为保证本工程优质高速完成，确保本项目工程质量达到优良标准，为此，对本项目部施工项目成立了如下质量保证体系。

三、工程质量保证措施
为确保工程质量，达到既定的质量目标，根据我公司的施工特点，总结以往工程的施工管理经验，我公司将成立项目经理部，指挥工程技术、质量安全、文明施工、材料设备等部门的运作，控制项目生产。 

1 、工程总体质量保证措施 

(1) 所有的施工项目均须有详尽的施工方案，施工方案须经广泛的讨论，它的确定及变更，均须由公司工程部、质安部审核、总工程师室审批后方可实施。施工中，必须严格按施工方案执行，不得擅作更改，各级质安部门负责监督执行。 

(2) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。技术交底分三级：第一级是由设计人员、甲方监理、质监站向施工单位有关人员的技术交底；第二级是由公司总工程师室负责交底，交底的对象是参于该工程的技术主管及主要的施工管理人员：第三级由该工程的技术主管对现场管理人员和操作者的技术交底。 

(3）加强施工测量控制管理工作，对甲方或设计单位移交的基准线、点（包括坐标点、水准点）进行认真的复核。根据施工需要，合理布置现场测量控制网络，并按规范要求进行闭合测量，严格控制测量精确度。测量仪器、工具，须按国家计量管理的相关要求，定期送检，测量仪器在使用时应定期进行常规检查、校准，发现仪器失准或因意外经摔跌、碰撞，应立即停止使用，并送指定的计量检测所进行鉴定、检修。 

(4 ) 严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的水泥、砖等具有相应的质量证朋书，还须按规范要求进行抽检试验，合格后方可使用，对经试验达不到设计要求的原材料或作降级使用、或作退货处理。原材料、半成品的堆放应符合现场要求，分类分规格堆放，并挂上标识牌，以防误用。
（5） 加强工序质量控制。各工序施工过程中，必须严格执行《市政工程质量检验评定标准》，《园林工程质量检验评定标准》，严格按设计图纸进行施工。各工序在隐蔽前必须经工程监理及质监站监督人员，（必要时需经设计人员）检查验收合格并签名认可后，方可进行下一工序的施工。
(6)各工序在施工过程中，须有施工员、质安员在现场指导、监督，对施工中遇到的问题及时进行处理或纠正，保证每个工序均符合设计及规范要求。
(7)及时对己完工序的检查和验收，驻现场质检员在每道工序完成后，须进行外观检查和实测实量检查，资料收集填写检查，对达不到设计要求及验收标准的，提出纠正和预防措施及时进行整改。对经整改后仍不能符合要求的或无法整改的，坚决进行“推倒重来”进行返工。
(8)公司质安部将于每月的第一周组织对上月完成的工程项目进行验收、评定，包括外观质量评分，实测实量评分、资料检查评分等，根据检查结果，提出纠正和预防措施，不断改进、完善施工工艺。
(9)公司质安部每季度将对不合格半成品、成品或不合格的原材料进行统计分析，对一些容易出现质量通病的工序，分析该工序所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员的技艺或其他因素，对质量的不同影响，区别对待并提出和采取预防措施。
（10）加强对现场搅制砼的质量控制。现场搅拌砼，必须严格按设计配合比进行，配备必要的计量器具；严格控制用水量，按要求进行坍落度的检测，做好砼试件，并按规范要求进行保养、送检。
（11）及时收集和整理施工过程中形成的各类工程资料，认真填写各类资料表格。工程部、质安部、材料部、办公室将组织进行每月一次的资料收集，表格填写的指导及检查，检查主要是对资料收集的齐全性、填写准确性、规范化的检查。对资料缺乏的及时补齐，填写不准确、不规范的重新填写，务求做到工程资料的完整、准确规范化。
（12）积极推广全面质量管理，开展QC小组活动，以工程中的重大技术问题及常见的质量通病为课题，不断攻克技术上的难关及解决施工中的常见质量问题。
（13）建立质量奖罚制度，对积极贯彻执行质量管理制度，精心施工，工程质量达到优良标准，受到一致好评或对解决质量问题，攻克技术难关有突出贡献的班组或个人实行奖励；反之，对所完成的工程质量低劣、重复出现质量问题的班组或个人，视情节轻重、损失多少进行罚款或调离岗位处理。
2、管理及其它质量保证措施 

(1)采取项目法施工，充分发挥项目各级管理人员积极性，并在项目实行QC小组活动，提高工程质量。
(2)由工程技术人员组织各级管理人员进行详细的技术交底，熟悉图纸，系统地理解设计意图，确保设计与施工密切衔接。
(3)严格按有关施工操作规范操作，同时严格按施工组织设计中方法施工。
(4)测量方法应符合相应的标准及精度，确保测量的精确性。
(5)对特殊的、难度大的工序召开有关施工讨论会，从中选出最优施工方案：关键的要点，我司将认真分析和作好交底。
(6)对现场的有关技术问题，我司工程技术人员应主动与甲方、设计人员联系，做到共同协商，集优解决。
(7） 对各种记录表格、报告等应建立技术档案，保证各种资料的规范和完备。
(8)组织机械投入施工，减轻劳动强度，提高工作质量。
四、工程质量奖罚措施
(1)工程按期完成，达到预期的优良质量标准，对项目部奖励工程造价的1 %,项目经理奖励0.5% 

(2)达不到优良质量标准，对项目部按照工程造价的1%罚款，项目经理按照0.5％罚款。
(3)各分项工程达不到质量标准，立即返工，造成的损失由队长及责任者负责。
(4)不按期完工，按照业主的规定双倍罚项目部。
第4章 施工方案及施工方法

一、绿化种植工程
A、绿化种植的要求
（1）土壤
土壤中应含有有机质，土质内不应含太多的盐、碱及垃圾等对植物生长有害的物质。在缺少表土或厚度不足的表土层上种植时承包人应铺设经监理工程师批准的土壤，使土壤厚度达到植物生长所必须的最低土层厚度，见下表。
	种别
	植物生存的最小厚度（cm）

	短草
	15

	小乔木
	30

	大灌木
	45

	浅根性乔木
	60

	深根性乔木
	50


（2）苗木种植要求
1） 苗木的选用符合图纸要求或监理工程师的指示。
2） 树苗要发育正常，苗干粗而直，冠幅须达到2 米以上，生长充实， 上下均匀，有良好的顶芽，根系发达， 有较多的须根短而直；苗茎未受虫害损伤。
3） 单株植物，必须带上厚土栽植。土球直径一般为树木底径8~12 倍，用草袋包装牢固，树冠捆扎好，防止折断，假植苗的苗木必须使用假植苗。
4） 单株植物应将根部侵入调制的泥浆中，待粘满浆厚取出，衬以青苔或草类，用竹筐或草袋包装。
5） 栽植苗木要规整，直线路线要求树干成一直线，如有弯曲要将弯曲部位朝向路线方向。一般在弯道外侧栽植乔木， 弯道内侧为了不影响行车视距，应栽植底矮的灌木及花、草。在平交道口，丁字路口种植绿化时，必须符合道路停车视距的规定。在桥涵两端5cm 距离之内不得栽植高大的乔木。
6） 植树高度及株行距符合图纸规定，以苗木表上规定为准。如无规定时，采用速生树绿化道路时一般株距6m，行距2m，慢生树种单行栽植。
7） 树木与其它设施最小距离如下表：
	设施名称
	至乔木中心距离
	至灌木中心距离

	低于2 米的围墙
	1.0
	——

	挡土墙
	1.0
	——

	路灯灯杆
	2.0
	——

	电力/电信杆柱
	1.5
	——

	消防栓
	1.5
	2.0

	测量水准点
	2.0
	——


（3）树木质量标准
1） 乔木
    树干通直，生长健壮，树冠开展，树枝发育正常，根系茁壮，无病虫害。树干胸径不得小于6-8cm， 树分支点高不低于2.3m； 不得有直径为2cm 以上的未愈合的伤痕和截枝。
2） 灌木
树干直径2cm 以上，植于坡脚或边缘以外的高度为1.5-1.0m，植于中间带的高度为0.6-0.7m。所以灌木应是常绿，根曼，树大，枝干丛生的阔叶灌木并且有本地区的生长特性。桥底种植的草本植物应具有耐荫和耐湿的特性，道路两侧绿带种植的灌木应具耐旱和观赏价值。
3） 草本
草本植物应是耐旱强，容易生长，蔓面大，根部发达，茎低矮，多年生。桥底种植的草本植物应具有耐荫和耐湿，道路两侧绿带的花草具有耐旱及观赏价值。
所有苗木必须健康，符合设计和施工要求，其他材料进场前必须提供产品合格证、经有资质的检测的试验报告等有关资料。所有材料须经现场监理工程师全部检查合格后才能进场施工并作记录存档备查。对验收不合要求的材料，监理工程师有权要求施工单位更换合格材料。
B 、绿化种植措施 
1、施工流程图 


2、种植 

适时种植苗木，树坑的直径至少大于土球的直径或树土根部伸展高度40cm。树坑深度至少为80cm 的圆筒形，或超过树木根深或土球深度至少20cm。灌木树坑直径应大于土球直径或根部伸展宽度30cm. 。灌木深度至少要超过灌木土球或根部的底部15cm。
树坑在种植前应先灌透底水，等底水全部渗透后才可进行苗木的栽种，其埋深度应比在苗圃中深10cm。当树坑土质不适宜树木、花草生长时，换填适宜的砂质土壤。所有树木的种植均大体上垂直竖立，根部土壤要压实，淋足定根水，并比原来生长的苗圃或采集地的种植深度深2-3cm。种植的行距和株距规格要求严格按设计图纸的规定执行。苗木放入坑内时苗根舒展，分次填土，先填表土，分层踏，并注意提苗，避免塞根，填土要高于原地面。带土团树木的栽种，先从土团的上半部割掉或松开翻起包土团的麻袋布，然后回填土团上部的填土。植穴的树木整齐，并按设计加砼支架。 

1）所有成片种植的植物，要树形丰满，花叶茂盛；总的原则是种植要紧凑，表面要平坦，在正常视距内俯视不应看见地表土。
2）除非另有规定应依乔木、灌木、地被植物及草花之顺序栽植，最后铺植草皮。栽植穴应根据根幅范围或土球大小，加宽放大50cm，加深40cm。栽植穴上的杂草、石块必须清除，保持干净。
3）乔木种植须先平整挖坑，填腐植土30cm 经验收后方准植树。树苗必须带土球，稻绳绑扎坑内用预填土周边，踩紧后，再用不带石块的土回填拍紧，周边围留3—4cm 的土堰后，余料清理干净，不得污染四周路面。种植完后，自测高度，不达标的自行种植，种后即灌养根水。
4）草皮应全面覆盖所有栽植区剩余之裸露土面，草皮铺植区内应先用锄头挖松表土至少15cm 深，清除表土层内直径大于3cm 之所有石砾、混凝土块、杂草根及其它有害草皮生长之杂物。
5）种植土要求PH 值为5.5-7.5 的土壤，疏松、不含建筑和生活垃圾； 种植土深要求：草地大于30cm；花灌木要求大于50cm；乔木则要求在种植土球周围有大于80cm 的合格土层。种植层须与地下土层连接，无水泥板、沥青、石层等隔断，以保持土壤毛细管、液体、气体的上下贯通。草地要求土深15cm 内的土中含任何方向上大于1cm 的杂物石块少于3%， 乔灌木要求土深30cm 内的土中含任何方向上大于3cm 的杂物石块少于5%。在耕翻中，若发现土质不合要求，必须换合格土。换土后应压实，使密实度达80%以上。
6）针对土质的实际情况，要求施工时对各种花草树木均应施足基肥。
7） 所有苗木移植时对根部枝叶及树皮均应妥善保护，避免遭受损害及阳光直接爆晒。
8） 苗木由苗圃掘起至种植完毕，不得超过两日。
9） 采用人工浇水灌溉方式，植物需要早、晚或傍晚浇水，浇水量应控制在渗透到土层80-100cm 深处。
10） 施工种植时应依设计认真配植；对自然丛植树，应高低搭配有致，反映树丛的自然生长景观；对密植花木，应小心树冠之间的连接、错落和裸土的覆盖，显示群落的最佳绿化效果。
二、绿化养护措施
A、100％成活保证措施 

1、防止水土流失 

经常检查，发现水土流失严重，则立刻采取措施填土堵漏。
2、增加土壤肥力
每月结合浇水用打药机喷液肥2次，每季度撒施有机肥1次，如：氮肥和复合肥。 

3、抗旱浇水在连续干旱无雨时，每星期浇三次水，每次至少浇湿浇透土层20cm以上，否则难以解除旱情。 

4、病虫害防治
以防为主，经常作病虫害预测预报，将病虫害控制在最低范围内，每半月喷药一次，当发现病虫害时，及时喷药。 

5、防止空秃
如发现空秃现象，立即检查原因，并及时以同类型的地被进行补秃，恢复美观。
6、修剪平整
地被应每半月修剪一次，保持平整。 

B、养护管理方法及措施 

（一）灌溉与排水
1 各类绿地，应有各自完整的灌溉与排水系统。 

2 对新栽植的树木应根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的灌溉，应保持土壤中有效水分。 

3 己栽植成活的树木，在久旱或立地条件较差，土壤干旱的环境中也应及时进行灌溉，对水分和空气温度要求较高的树种，须在清晨或傍晚进行灌溉，有的还应适当地进行叶面喷雾。 

4 灌溉前应先松土。夏季灌溉宜早、晚进行，冬季灌溉选在中午进行。灌溉要一次浇透，尤其是春、夏季节。 

5 树木周围暴雨后积水应排除，新栽树木周围积水尤应尽速排除。 

（二）中耕除草
1 乔木、灌木下的大型野草必须铲除，特别对树木危害严重的各类藤蔓，例如免丝子等。
2 树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土，在蒸腾旺季须每月松土一次。
3 中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行。
4 中耕深度以不影响根系生长为限。
（三）施肥
1 树木体眠期和栽植前，需施基肥。树木生长期施追肥，可以按照植株的生长势进行。
2 施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔胸径在15cm以下的，每3cm径应施堆肥1.0kg，胸径在15cm以上的，每3cm胸径施堆肥1.0~2.0kg。
3 乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为20一30cm。
4 施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥，观花观果树种应增施磷、钾肥。注意应用微量元素和根外施肥的技术，并逐步推广应用复合肥料。
5 各类绿地常年积肥应广开肥源，以积有机肥为主。有机肥应腐熟后施用。施肥宜在晴天；除根外施肥，肥料不得触及树叶。
（四）修剪、整形
1 树木应通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，调整植物群落之间的关系，促使树木生长茁壮。各类绿地中乔木和灌木的修剪以自然树形为主。凡因观赏要求可根据树木生长发育的特性对树木整形，将树冠修成一定形状。
2 乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。
行道树主杆要求3.2m高；遇有架空线者应按杯状形修剪（悬铃木按“三主六枝十二叉”杯状形修剪”；树冠圆整，分枝均衡；树冠幅度，不宜覆盖全部路面，道路中间高空宜留有散放废气的空隙。
3 灌木类：灌木修剪应使枝叶茂繁，分布匀称；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留新”原则进行。
4 绿篱类：绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，特殊造型绿篱应逐步修剪成形。
5 地被、攀援类：地被、攀援植物修剪应促进枝分，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀援植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱的藤蔓。
6 修剪时，切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜；剪口要平整，应涂抹园林用的防腐剂。对过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防扯扯裂，操作时必须保证安全。
7 体眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。
8 果木的修剪应按各类不同果木的修剪技术要求进行。
（五）防护设施
1 方支柱 

高大的树木，特别是带土球栽植的树木应当支撑，这在多风地方尤其重要。立好支柱可以保证新植树木浇水后．不被大风吹斜倾倒或人流活动损坏。
支柱的材料，各地有所不同。北方地区多用坚固的竹竿及木棍；沿海地区为防台风也有用钢筋水泥桩的。不同地区可根据需要和条件运用适宜的支撑材料，既要实用也要注意美观。支柱的绑扎方法有直接捆绑与间接加固二种。直接捆绑是先用草绳把将与支柱接触部位的树干缠绕几圈，以防支柱磨伤树皮，然后再立支柱。并用草绳或麻绳捆绑牢固。立支柱的行式多种多样，一应根据需要和地形条件确定一般可在下风方向支一根，还可用双柱加横粱及三角架形式等。支柱下部应深埋地下，支点尽可能高一些。间接加固主要用粗橡胶皮带将树干与水泥杆连接牢固，水泥杆应立于上风方向，并注意保护树皮防止磨破。北方防风的直接捆绑的支柱，可于定植二三年，树根已经扎稳后撤掉，而防台风的水泥桩则是永久性的。3.2.1 采用自动喷灌系统，干旱无雨季节每天两次，浇不到的地方辅以人工浇灌，每次浇水应至少湿透土层2 0cm。
C、日常维护保养制度巡查是检查和及时发现情况的有效手段，在合同期内，我们将24小时组织专人巡查。 

3. 3.1我们将建立三级巡查制度：现场管养部每日巡查两次、技术负责人每日巡查一次，项目总指挥每周巡查一次，现场管养部将巡查结果交由项目经理，由项目经理提出整改措施。 

3. 3.2我们将采取24小时的不停巡查制度，同一路段其前后巡查间隔时间应不大于12小时，雨季和暴雨时应列为加强巡查的时间段。 

3.3. 3我们将安排专职的专业技术人员巡查，在巡查车配备一般性的抢修、养护工具和施工人员。 

3. 3.4巡查工作应建立巡查记录及交接班签字制度。所有的巡查工作应是有目的的和有计划的工作，都是以能及时发现问题和及时处理问题为目的。 

3.3. 5我们将保管好所有的巡查记录，以备检查。 

D
、应急事件的处理
1、保证措施      

（1）、配备相应数量的专业技术人员、养护工人和设备随时处于待命状态。 

（2）、留意广州气候变化，遇突发性的寒冷霜冻、暴风雨等恶劣气候时，提前做好预防准备。 

（3）、事后，加强巡查，及时发现损毁苗木，进行补救，清理事故现场。
（4）、对因意外突发事件而损毁的地段，在事故后8 小时内赶到现场进行抢修。 

（5）、对突发性的病虫害，一旦获知有同类树种发生疫情，立即加强巡查力度，及早发现，及早治疗，避免大面积疫情爆发。
2、承诺
保证标段内植物不因突发事件而影响生长和景观效果，应急人员8 小时以内赶到事故现场进行处理。
E、雨季施工措施
1．掌握施工期间广州市天气状况的通常变化规律，从施工管理上估计作业可能天数，扣除可能出现的恶劣天气等情况,首先从源头上确保施工质量和工期。
2．经常确认临时排水措施和沉砂井状况，确保排水顺畅，防止水土流失。
3．遇降雨时，根据雨量大小和工程进展情况，适时调理施工计划。
4．在下雨时，派专人巡视工地，遇大雨，对苗木加强固定，防止倒伏。对陡坡地带，开挖排水沟，防止水土冲刷。
5．对已经冲刷，苗木露根地段加强补植。
第5章 工期计划及保证体系

一、工期目标
一旦我方中标，我方郑重承诺：按规定工期完成该工程的全部内容。
二、施工计划
本次工程的施工范围为：市电视台至xxx.立交路段线路总长2.2 公里；员村立交路段线路总长为1.13 公里。业主暂定工期为：两各工程段各为5 天，分别在5 月底和六月底。
由于此次工程工期短，我公司拟分两个施工队同时施工，分别从每工程段的施工起止点开始施工。
三、劳动力投入计划
为了确保本项目为优良工程，我公司将把本工程列入年度重点工程目标，拟投入技术精英和管理精英，挑选一支纪律严明、技术熟练、能打硬仗的施工队伍承担本工程任务。本工程拟投入的劳动力使用计划如下： 

劳动力计划表 

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	土方工
	20
	

	2
	水工
	5
	

	3
	电工
	5
	

	4
	绿化工
	100
	

	5
	养护工
	20
	

	6
	杂工
	30
	

	合计（人）
	180
	


四、资金使用计划
资金使用计划表
	时间段
	拟投入资金（％）
	工程段
	资金所占比例

	施工准备
	4
	市电视台至三元
里立交路段
	60％

	测量放线
	5
	
	

	场地平整
	8
	
	

	绿化种植工程
	60
	员村立交路段
	40％

	完工退场
	3
	
	

	保养
	20
	
	

	合计
	100
	
	


五、施工机械投入计划及设备保证
在现阶段，我公司拥有大小施工机械100 多套，根据本工程的特点及组织安排，我公司拟投入先进、性能优越的施工机械进行工程的施工。为了满足工程的需要，在必要时，我公司拟在现有设备基础上，租用部分先进的施工机械设备。并制定相应的施工机械及设备的配置计划，具体见下表： 

	序号
	机械设备名称
	型号
	数量
	自有
	租赁

	1
	剪草机
	RV195PV
	3
	自有
	

	2
	翻斗车
	12 吨
	2
	自有
	

	3
	推土机
	70W
	1
	自有
	

	4
	发电机
	15KW
	1
	自有
	

	5
	修剪车
	12m
	1
	自有
	

	6
	喷药车
	1500 升
	1
	自有
	

	7
	洒水车
	4000 升以上
	4
	自有
	

	8
	起重车
	20 吨以上
	3
	自有
	

	9
	挖掘机
	1m3
	12
	自有
	

	10
	自卸车
	8 吨以上
	12
	自有
	

	11
	全站仪
	GTS-311S
	1
	自有
	

	12
	水准仪
	DS3
	1
	自有
	

	13
	经纬仪
	DJ2
	1
	自有
	

	14
	绿篱剪
	ETB-750
	3
	自有
	

	15
	压草机
	
	3
	自有
	


综上所述，在本工程中，我公司将以饱满的热情参与本工程，将最大限度地发挥职工的主观能动性，挖掘一切潜力，动员一切可以动员的力量，投入足量的机械设备，技术力量和管理力量，科学地组织管理，确保高质、高量，按期完工，确保“优良工程”。 

六、工期保证体系及措施
1、充分做好开工前的准备工作
A、认真仔细熟悉图纸，确切了解工程的各项内容，技术质量要求。在此基础上认真做好图纸会审工作，通过会审把图纸中不明确部份以及错漏部分解决，以免贻误工期。
B.一步步编制详细的施工组织设计、及时编制主要的分项施工作业计划，并向各级管理人员、班组长传达交底。
C、组织好一开始施工所需的材料，提交资料，样品报审，对特种材料，进口材料更需提前计划。
D、施工前各方面的人员要落实到位，凡被选调入项目组的管理人员，专业工长随时候命。工程一开工即进驻工程现场开展工作。E、准备投放到本工程的机械设备进行全面检修保养，以保证机械设备进场完好，能正常运作。
2、加强管理、科学安排、精心施工
A、由公司选派具备相关专业的优秀管理人员组成项目部。对工程实行有计划地组织、协调、控制、监督和指挥。同时派出技术过硬，吃苦耐劳的施工队伍，确保按标准按进度完成本工程的施工任务。
B、施工过程中应以总工期为目标，以阶段控制为保证，运用企业内部的有利条件，动态管理，责任承包。使施工组织科学化、合理化，确保阶段计划按期或提前完成。
C、实行全面计划管理，认真编制切实可行的工程总进度计划和相应的月、周、作业计划，使施工生产上下协调长短计划衔接，在施工中坚持月平衡，周调度，确保计划的落实。从而保证工程总工期目标的实现。坚持制度、动态管理健全各级责任制，实行重奖，重罚制。
D、建立文明卫生管理小组，加强对食堂和住所卫生监督和管理，减少病员，确保正常的施工劳动力。
E、在农忙季节做好民工的思想工作，并给予适当补贴，让他们安心坚守岗位，保证劳工队伍的稳定。
F、搞好工程指挥和调度工作，保证施工协调一致，严格执行机械保养制度，提高机械利用率和出勤率，保证均衡生产。
G、抓好人员、设备进场，搞好前期施工准备工作。
H、施工材料按施工计划要求供应，保证施工顺利进行。
I、组织科技攻关，确保关键工序的工程进度。实行目标管理，通过分阶段目标实现，确保施工工期。
J、施工用电、用水、仓库、生产基地和生活设施等做好充分的准备工作，保证施工进度计划的实现。
七、工期奖罚说明
1、生产班组如工程按期完成，可获得其所承担工程造价的8％。的奖金，工程每提前1天完成可再获得其承担工程造价的3％。的奖金。奖金分配班（组）长占30%,其他由班（组）长决定分配办法。
2、工程能按期完成，该工地管理人员可得1%工程造价奖金，工程每提前一天完成再获得3‰工程造价奖金。
3、另外，工期能按时完成，项目经理追补增加一级浮动工资，工地各部门主要负责人由项目经理根据其表现提名总公司批准追补半级浮动工资，追补为工程动工月起至交工验收月为止。
4、如工期不能按期完成，生产班组扣罚其所承担工程造价的3‰。罚金分配班（组）长占30%，其他由班（组）长决定分配办法。
5、工程每延期一天完成，该工地管理人员扣罚4‰工程造价奖金。
6、工期逾期完成，项目经理扣罚担任项目期间的工资奖金及承包风险金，并下浮一级浮动工资，工地各部门主要负责人下浮半级浮动工资，下浮期间为工程动工月起至交工验收月为止。
7、如工期不能按期完成，罚金分配办法：项目经理占40%， 其余按项目部员工职务工资比例分配其余的60%罚金。
8、如工期不能按期完成，生产班组扣罚其所承担工程造价的3‰。罚金分配班（组）长占30%,其他由班（组）长决定分配办法。
第6章 安全目标及保证体系

一、安全施工管理目标 

我公司在该项目的施工过程中将通过有效的安全施工措施来确保本工程的施工在安全施工方面达到如下安全施工目标： 

1、无重大施工安全事故发生； 

2、无交通死亡事故； 

3、无重大行车事故； 

4、无等级火警事故； 

5、负伤率控制在5％以内。 

二、指导思想 

安全生产同质量、效益一样是创优工程不可缺少的重要环节，是关系到职工人身和国家财产不受损失的大事。在施工过程中认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持做到管生产必须管安全。加强职工安全生产教育，使每一位生产者都能熟悉安全生产知识，并在施工中切实执行，杜绝一切不安全因素，保证劳动者的安全与健康，确保本工程施工安全。 

三、安全生产体系 

建立安全生产管理网络，落实安全生产责任制，完善安全管理体系．项目经理部设专职检查工程师，作业班组设兼职安全员，做到分工明确，责任到人，本项目的安全管理体系及安全生产教育体系如下： 

安全管理体系 


安全教育体系 


四、安全生产责任制 

建立安全生产管理网络，落实生产责任制，完善安全体系。项目经理部设专职安全检查工程师，作业班组设兼职安全员，做到分工明确，责任到人，本项目的安全管理体系如下图。 

安全管理体系 


五、安全技术检查制度 

建立定期和不定期的现场安全检查制度 

1、定期检查： 

1.1 我公司质安部每周一次定期安全检查； 

1.2 项目经理部质安组每周一次安全检查； 

1.3 作业组每周一次安全检查； 

1.4 安全巡查组每日值班。 

1.5 每次检查都必须做好记录，发现事故隐患要有专人负责解决，把事故消灭在萌芽的状态。 

2、不定期检查： 

我公司项目管理部及项目经理组均对关键部位的施工安全措施实施突击检查，并将检查结果做好记录，督促落实有关责任人实施纠正措施。 

六、安全生产教育 

1、开工前，对所有参加本工程的施工人员进行安全生产教育，组织学习《安全技术操作规程》，并结合本工程，制定详细安全生产措施。 

2、坚持每周不少于两小时的安全教育， 由主管工程师针对当前施工项目，结合有关规程、规范，上好安全技术课。 

3、对特殊工种，如起重、电焊、机动车司机、电工等，需培训考试合格后，持证上岗操作。 

4、安全生产教育须持之以恒，工地上有安全生产宣传牌、安全标志。
5、班组长在每天点名分工后，必须对所派工作进行技术交底，重要工作由质安组组长亲自交底，并做好记录。 

七、一般安全技术措施 

1、建立健全各部门的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖励办法在内的保证措施，签订安全生产协议书。
2、生产工人应掌握本工种操作技能，熟悉安全技术操作规程，经考试合格，持证上岗，认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。 

3、进入施工现场必须戴安全帽，每天有佩带袖章的安全员值班。现场有“五牌一图”：即施工单位及工地名称牌，安全生产六大纪律宣传牌、防火须知牌、施工总平面图、安全无重大事故计数牌、工地主管人员名单牌。在主要施工部位、作业地点、危险区、主要通道都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。 

4、钢管、扣件、螺栓、缆索、电力线等材料的质量都必须符合规范规定的要求。 

5、中小型施工机具，如电焊机、乙炔发生器等必须专人使用，专人保养，并挂安全操作牌。 

6、基坑四周做好临时围栏。基坑开挖前对地下管线进行调查，有地下管线的地段，改机械开挖为人工开挖，暴露的管线必须进行保护。 

7、夜间施工配合足够的照明，电力线必须由电工人员架设及管理，开关应防雨且安设牢固，并设有漏电保护器。 

8、对挖土机及各种大型施工机械，使用前要认真检查确认良好，并经试运转正常后，方可使用，承重支架、缆索等须验算及格后方可使用。 

八、施工人员安全防护 

1、参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。 

2、施工人员必须遵守现场纪律和国家法令，法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。
3、施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽及工装，其佩戴要符合要求：进入2m以上架体或施工层作业必须配挂安全带。 

4、施工人员不得拆除现场安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全围栏、外架拉接点、警示信号等。如因施工作业需要，必须经项目负责人同意方可。 

5、施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。 

6、施工人员应立足本职工作，严禁动用不属于本职工作范围得机电设备。 

九、机械安全防护 

1、进场机械必须由项目材料组进行试运行，检查其运行情况正常后方可参与本项目施工，项目机材组对检查后的机械按我方IS09002程序文件要求进行标识。 

2、绿篱机、剪草机或其他机械，在机械本身护罩完善、电机无病的前提下，还要对机械作接地零和重复接地的装置。接地电阻值不大于4欧姆。
3、机械操作人员必须经过培训考核合格持证上岗。
4、各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修，自维由记录。 

5、施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。 

6、各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设人员值班和指挥。
第7章 文明施工、环保目标及保证体系

本工程施工目标：本工程处于营运中的高速公路，为避免对业主工作造成干扰，我公司将严格按“文明施工样板工程”进行施工。 

我公司一向注重文明施工工作，并且具有优良传统，具有多年在市区进行施工的经验，并在文明施工方面取得了很大成就。在多年的施工实践中，我公司在文明施工管理方面，已形成了一套完整的工作体系。在此，我公司郑重承诺：若我公司中标，我们将以“文明施工样板工程”的目标为标准，做到文明施工，向广州人民交上一份满意的答卷。 

一、文明施工及环境保护体系 

1、制定文明施工管理制度 

根据建设部《建筑工程施工现场管理规定》、省建委《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》、市建委《广州市建筑工程现场文明施工管理办法》及业主有关要求，结合本工程施工特点，我所特制定出适合本工程的文明施工管理制度，力争在文明施工中再创佳绩。 

2、确立文明施工管理机构 

为确保文明施工及环境保护目标的实现，我所将专门成立工程文明施工领导小组和稽查小组，对本工地文明施工进行突击检查。 

项目经理部成立“文明施工小组”， 成员由项目经理部各负责人组成，负责本工程文明施工管理制度的制定、落实，并实施日检制度。专职的文明施工督导员，将全面负责监控本工程项目的文明施工工作。 

月检和周检制度按照我所工作文件《文明施工管理规定》内容落实。 

3、文明施工管理体系
本项目文明施工管理体系：

二、文明施工及环境保护措施
1、工程附近建筑物和财产的保护
我公司谨慎施工，防止工程附近的建筑物、栅栏、道路等财产的损坏。动工前对附近建筑物进行照相，并由有关机构进行测量。除非工程师另有指示，在工程附近的任何建筑物、财产未经工程师批准不得拆毁和移动。工程施工期间，在开沟、挖方及拆毁原有建筑物等操作时，承包人均应即时采取支撑，或安设支架措施，避免影响附近建筑物和财产的安全，如果由工程实际感产生建筑物下沉，或因振动而使财产损坏，我方会按照工程师的补救，直到达到工程师要求为止，并负责对损坏部分给予补偿。
2、在工程施工中，严格遵守国家、省、市有关部门对环境报的有关规定，采取各种有效措施预防和消除任何因施工造成的环境污染，并保证业主免于承担由于这种污染而产生的一切索赔或罚款。
3、余泥渣土排放措施
对于余泥、渣土等固体废弃物，应集中处理，不随意弃置。力争当天清理当天运输，保持场内清洁，余泥、渣土严格按有关规定运至有关部门指定的地点。 

4、粉尘和空气污染的防止措施
对易散失的细粒材料加强管理，不得露天堆放，堆放应选择在干燥地区且设在村庄的常年下风侧百米以外；对于砂性土壤路段，施工期遇高温久旱天气，施工现场必须经常喷水和抑尘。用粉煤灰作为填筑材料时，应加强扬尘的防治措施，每天至少洒水四次。在运输和储存施工材料时，必须采取可靠的遮盖措施防止漏失。 

5、止噪音措施
（1） 采用性能良好的机械设备，认真做好加油、保养工作，减少施工时机械发出的噪音。 

（2） 为不影响交通，有些工序安排在夜间施工。日间施工时，车辆严格按照规定设置警示灯具，工人穿闪光衣。 

6、加强机具、材料管理
（1） 加强各工序的施工管理，施工材料分期分批组织进场，各类物体堆放整齐，多余的机具材料及时运出场地。每道工序作业完后必须清场，保持整洁不乱，做到“工完料清”。 

（2） 材料、机具、设备进场后，进行分类堆放，并按照有关要求进行标识。
7、加强文明施工、环境保护宣传和督导
（1） 学习文明施工有关管理规定，在每周安全学习中穿插文明施工的学习内容，使每个职工明白文明施工的重要性。 

(2) 做好现场文明施工的宣传工作，在班组中开展施工劳动竞赛，做到有奖有罚。
第8章 工程保养期保证措施及质量保证承诺

一、工程移交
工程竣工后，在移交前，派出专职保卫人员看管，确保本标段合同项目内容完整无缺。
工程移交前进行必要的清洁卫生，做到干净、整齐，满足业主投入使用的要求。
二、保养期内质量保证承诺
本公司承诺，本工程的质量保修期为1年。
本公司承诺，在接到业主的有关质量的投诉后，在24小时内作出合理的回应。后附《工程质量保修书》。
三、保养期内质量保证措施
1、向业主发送保修卡（保修证书）
在本工程竣工验收之后一周内，我公司将向业主发送质量保修卡（保修书），主要内容有：工程概况、保修范围和内容·保修时间、保修说明·保修情况记录，同时，我公司还将指定保修联系人、地址、电话等（我公司任命的本工程的项目经理即是指定的保修联系人）。
2、检查维修和验收 

在保修期内，我公司如收到业主的通知，则立即由指定保修联系人组织人员到现场进行检查，会同业主一同进行鉴定，对由我公司施工质量原因造成的问题，我公司将马上制定维修方案，并由指定保修联系人组织人员在三天内到现场进行维修。维修后再会同业主一起验收，并在保修卡上填写好维修情况记录。
3、定期进行工程回访
我公司组织技术、质量、水电等有关人员定期对工程进行回访，通过对工地的实地查看，开座谈会、征求业主意见的形式对工程的使用情况进行了解，并认真作好回访记录，发现问题及时处理。
工程质量保修书
业主（全称）：xxx.***交通项目领导小组办公室
承包商（全称）：xxx***建设集团有限公司
为广园、广花放射线xxx市内环路（市电视台）至xxx.立交道路改造项目及xxx大道放射线（二期工程）员村立交改造项目绿化工程施工在合理使用期限内正常使用，业主与承包商协商一致签订工程质量保修书。承包商在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围
质量保修范围包括绿化工程施工，包括场地清理、苗木、花卉、种植土等材料的采购、种植、保养期及管养配套工程施工等和双方约定的其他相关附属工程。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、本工程的质量保修期为一年；
2、其他约定：本保修书未做具体规定的工程项目保修期从国家的有关规定。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包商应在接到修理通知之日后3 天内派人修理。承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故，承包商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。费承包商施工质量引起的事故，抢修费用由业主承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内， 承包商确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包商应承担损害赔偿责任。
4、其他约定：本保修书未做具体规定的工程项目保修责任从国家的有关规定。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的 4 ％。（合同保留金的一半作为保修金）
五、质量保修金的返还
业主在质量保修期满后14 天内，将保修金返还承包商。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：对于本合同涉及的所有工程的保修责任业主指定签定本合同的承包人承担。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同业主与承包商双方共同签署。
发包人（公章）：承办人（公章）：
法人代表人（签字）：法定代表人（签字）：
第9章 自有苗木情况说明

一、承诺 

我公司将严格依照招标文件和施工图要求的苗木规格供应苗木，并保证苗木质量优良。
二、苗木供应来源说明 

    我公司没有自有苗圃场，本工程所需苗木均从有长期合作关系的苗圃场购入。我公司保证严格按照本工程施工图纸和招标文件的对苗木的要求选购苗木。 

三、苗木供应管理保证措施 

1、投标期间，委派采购员按工程要求的规格、数量、质量对所需苗木进行市场调查。
2、确定中标后，采购员即依据调查结果购入所缺苗木，将从外地苗圃购入苗木先统一假植于自有苗圃地，并进行科学管理。
3、依据施工进度计划，制定苗木进场计划，合理安排苗木进场种类、树量、时间。
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