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300T双柱油压机拆装方案
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编制依据

本施工方案编制主要依据下列技术资料 

1) 公司提供的部分图纸（液压、电器）及相关照片
2) 《 机械设备安装工程施工及验收规范》
3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93

4)《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86
5)《工业设备、管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236-82
2、 工程概况

2．1工程内容

本施工方案主要包括下列内容

1)将现有300T双柱油压机（重约45吨）保护性拆除；

2)将拆除后的300T双柱油压机生产设备及其配件完好地运输到新厂房指定的安装位置；

3）依照公司提供的装机定位及要求安装、配合调试。

2．2相关条件
1）设备达到拆除前设备的状态并经过业主验收合格；

2）施工场地必须将杂物及其影响拆装的设施清理干净；

3）施工过程中，必须保证设备的拆除有利于施工，确保工程进度的顺利进行；

4）施工期间保证厂房照明良好；

2．3工程特点
      本次拆装是在旧厂房内进行，因此施工时不能或尽量少的影响生产的正常运行，施工作业的环境不是十分理想；所以施工存在下面两个特点：

1）拆除设备时施工场地小，设备较高，厂房屋顶高度低，主通风管道高度（4600mm）影响设备吊装；
 2）运输难度大，设备较重，运输困难。

2．4 施工平面（如图一）

3．施工程序

3．1施工流程
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图  四（略）

3．2 施工准备

     1）在拆除设备前需要将影响吊装的油压机本体上的梯子、栏杆、设备自身照明支架和设备上方的通风管提前拆除；
     2）确认设备的运转情况；
     3）切断电源，对要拆除各部件进行标记处理，对关键部位测量好数据并做好记录，做为安装时的参考；
     4）制作一台运输平板车；
     5）准备好所需的工机具等；
     6）需要业主提供10KW电源。
     3．3 测量放线

根据业主提供的图纸或资料在设备安装位置将基础线放出来。有不合格的基础及时向业主提出，以便及早协商处理方案。

4．拆除设备

对于300T双柱油压机，由于考虑到设备高度、设备有很深的坑基以及车间主通风管高度等条件限制，同时受施工厂房空间结构的限制，无法使用吊车直接进行吊装，本方案决定实施将设备分解拆装，首先拆除液压油箱及其相关附件，然后拆除主体；采用龙门吊进行拆除吊装。为了方便拆除吊装，先在设备侧部焊接四个吊耳（如图三）。再将油压机的所有附件拆除或加固，并清除周围和上空的影响吊装运输的障碍物。将龙门吊安装到位，先将油压机的液压附件吊起拆除，再开始拆除主体部分，拆除主体时将主体吊起后把自制平板车移至主体下面（见IV放大图），然后将主体缓缓放置到平板车上并将其放倒。吊装示意图如图四。
5．运输

     由于受厂房结构的影响，在运输通道上没有足够的空间，故用自制钢板加圆钢运输（如图二）。设备放置于钢板上后（注意设备放置的方向，有利于安装），将龙门架退出，让出通道。运输路径见     IV放大图及图一所示。
6． 设备安装
     设备安装前再次对基础和设备进行确认，检查设备各部件是否完好，如有需更换的部件，需业主认可。

安装时，注意设备安装的方向，必须符合业主要求及标准。安装方法及顺序与拆除基本相反。
7． 吊装注意事项

1．吊装用的钢丝绳，要由安全员和项目负责人检查确认合格后方可使用；

2．吊装时凡钢丝绳缠绕部位有棱角的地方，都要加钢管皮保护钢丝绳；
3.设备吊装过程中，严禁无关人员在吊装区域内走动；
8．工机具及材料

	序号
	名称
	规格、型号
	数量
	使用台班
	备注

	1
	龙门吊
	TG360-2/4
	1台
	2个
	

	2
	汽车吊
	50吨
	1台
	
	

	3
	汽车
	50吨
	1台
	
	

	4
	饼式千斤顶
	50吨
	4个
	
	

	5
	电焊机
	400A
	1台
	10个
	

	6
	手拉葫芦
	5T
	2台
	
	

	7
	手拉葫芦
	2T
	2台
	
	

	8
	钢板
	δ=25mm
	3 T
	
	

	9
	工字钢
	16# 6m/根
	7根
	
	

	10
	钢管
	Φ108mm×12mm
	30 米
	
	

	11
	钢丝绳
	各种规格
	若干
	
	

	12
	木方
	100mm×100mm×4000mm
	10根
	
	


9．工期网络计划

1．计划绝对日期：10天

2．工期网络计划： 
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工期（天）

项  目

施工准备

测量测绘

拆除、运输设备

安装、恢复设备

配合试车

1 2 43 5 6 7 8 109


10．质量方针和目标

10．1质量方针

坚持质量兴业，坚持科学施工，科学管理；以一流的质量和服务建成此工程。

10．2质量目标

严格要求，一丝不苟，积极配合业主的质量要求，使艾欧史密斯满意。

11.安全管理

11．1安全目标

杜绝重大人身伤亡事故和重大机械损坏事故；死亡事故为0，千人负伤率不大于2‰。

11．2安全措施

1． 开工前对全体施工人员进行安全技术交底，参加人员
  必须签字；

２．  进入施工现场的施工人员必须按照要求穿戴好个人劳
动保护用品；

3． 各种人员必须持证上岗并按本工种的安全操作规程进
  行作业，不许违章作业，违章指挥；

4． 施工区域必须作明确的区域划分；

5． 吊装设备时必须指挥正确，信号明确。吊装前起重工要与吊车司机，就吊装中的具体情况进行协商，明确指挥信号。
6． 高空作业时必须系好安全带,禁止从上面往下扔东西；

7． 施工结束后必须把施工场地清理干净；

8． 施工人员必须遵守各项规章制度和安全操作规程的规定，不违章指挥，违章作业，不违反劳动纪律。
9． 吊装用的钢丝绳，要由安全员和项目负责人检查确认合格后方可使用；

10. 施工电源禁止乱拉乱接，注意安全用电；用电必须先办理申请，按甲方指定地点接线。
11．在施工过程中电焊机的地线严禁接在设备上，以防漏电打火损坏设备。

12. 加强安全消防意识，杜绝火灾发生。
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