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第一章  工程概况
第一节  工程简介
一、工程概况
某项目写字楼工程建筑地点位某市东风路745号大院内，为27层办公楼，设2层地下室，用地面积6333.5平方米，总建筑面积54176.92平方米。根据结构设计要求，基坑最大开挖深度约11.50米，基坑北侧已大开挖约5米深度。

第二节  工程地质、水文概况
1、工程地质条件

根据地质勘察结果，场地内地层自上而下情况如下：

（Ⅰ）人工填土层——①素填土：厚1.00－3.00米，分布于场地的地表，灰黄色，紫红色，棕黄色或紫灰色，稍湿～饱和，松散或可塑，局部软塑，主要由粉质粘土组成，属于老填土，其上见6～20厘米的混凝土。

（Ⅱ）冲积层——②1淤泥质土：分布不连续，厚约1.00～1.50米，灰黑色，饱和，流塑，局部软塑，含细砂与少量碎石，局部为淤泥质细砂薄层。

（Ⅱ）冲积层——②2粉质粘土：局部分布，呈灰、土黄色，可塑，局部硬塑，土质黏韧局部为粘土，层厚0.90～5.70米。

（Ⅱ）冲积层——②3粉土：灰白色，土黄色，饱和，稍密～中密，局部密实，厚度1.00～6.10米。

（Ⅱ）冲积层——②4粉砂：灰白色，灰黄色，饱和，稍密为主，局部松散，厚度0.80～2.50米。

（Ⅱ）冲积层——②5中砂：局部分布，厚度0.80米，灰白色，土黄色，饱和，稍密～中密，局部密实。

（Ⅲ）残积层——③粉质粘土：褐红色，褐红色间白色斑点，硬塑～坚硬，局部过度为粉土。层厚0.80～3.90米，层底高程0.68～－2.94米。

（Ⅳ）基岩风化层——④1全风化泥质粉砂岩：厚度1.00～12.50米，褐红色，岩石剧烈风化，遇水易软化崩解，岩芯呈坚硬土状为主，局部硬塑状，偶见强风化岩块。

（Ⅳ）基岩风化层——④2强风化泥质粉砂岩：岩石强烈风化，岩芯呈坚硬土块、泥夹岩块状，岩块手折易断，遇水易软化崩解，锤击钻进困难厚度在0.90～11.20米。

2、场区水文地质条件

场区地表水系不发育；地下水主要杂填土中的上层滞水、砂土层中的潜水及风化岩层中的基岩裂隙水，地下水的补给源主要为大气降水，补给方式为渗流补给。地下水的承压性不明显。地下水位埋深为1.40～3.20米，地下水静止水位高程为6.78～8.86米；地下水对混凝土结构无腐蚀性，但在干湿交替条件下，对钢筋砼结构中的钢筋具弱腐蚀性。

第二章  编制说明及依据
第一节  编制说明
    本施工组织设计的编制目的是：为本工程施工组织提供完整的纲领性文件，用以指导基坑土方开挖、钻孔支护桩、预应力锚索、土钉墙支护工程的管理，确保周边管线的安全，确保优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。

第二节  编制依据
    本施工组织设计的编制依据有：
    1、广东省工程勘察院《某市东风路745号项目写字楼工程基坑支护设计方案（修改）》
2、某市白云建筑设计院有限公司桩基施工图

3、建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）；

4、广东有色工程勘察设计院《某市东风路745号项目写字楼岩土工程勘察报告》，
2004年10月；

5、某市标准，广州地区建筑基坑支护技术规定（GJB02-98）；

6、中华人民共和国行业标准，《建筑基坑支护技术规范》（JGJ 120-99）；

7、中国工程标准化协会标准，《土层锚杆设计与施工规范》（CECS22：90）；

8、中华人民共和国国家标准，《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）；

    9、其它相关规定。
第三章  施工部署
第一节  施工准备工作
    一、施工进度控制实施准备
    1、分解工程进度控制目标，编制施工作业计划。
    2、协调各施工项目之间穿插关系，做好组织协调工作。
    3、收集工程进度控制信息，做好工程进度监控准备工作。
    4、采取有效控制措施，保证实现工程进度控制目标。
    二、施工质量控制实施准备
    1、分解施工质量控制目标，建立健全施工质量体系。
    2、认真确定分项工程质量控制点，落实其质量控制措施。
    3、制订质量计划，分析工程质量变化因素。
    4、采取有效质量控制措施，实现质量控制目标。
    三、技 术 准 备
    1、组织有关人员熟悉图纸，参加图纸会审。
    2、图纸技术交底。
    3、编制关键工序和特殊工序施工方案。
    4、编制作业指导书并做好层层交底工作。
    四、劳动力组织准备
    1、根据施工方案，施工进度和劳动力需用量计划要求，确定以作业队组形式，使队组内部工人技术等级比例合理，并满足劳动组合优化的要求。
    2、根据劳动力需要量计划，组织我司劳动力进场，并安排好工人进场后生活，然后组织上岗前短期培训。
    五、施工物资准备
    1、编制材料需用量计划，按月提出计划表，并根据计划提前落实材料的订货，按计划组织进场。
    2、各种原材料必须提供出厂合格证，并根据规范做好送检工作，把好原材料质量关。
    3、进场材料按施工总平面布置图安排的地点堆放，保证堆放整齐，施工现场道路畅通，场地整洁。
    六、施工设备准备
    1、配备足够施工机械及配套使用，提高机械施工效率。
    2、设备基础施工。
    3、设备安装就位、调试。
    七、施工现场准备
    1、现场清理和测量放线
    工人进场后，马上清理现场，平整场地。并汇同甲方和监理单位组织红线点验收和资料移交工作。并及时做好轴线控制测量，放样边坡开挖线 ，引测水准控制点。并对轴线控制点和水准点加固保护。
    2、收集查明现场的地下管线情况，以利遵章、合法施工、保障施工顺利进行。并在基坑周围布置好集水井、沉淀池和排水沟，保障合格施工水排入市政管道。
    3、布置好水泥、钢筋堆场、设备维修场。
    4、根据土方开挖方案修筑临时出土便道，保证施工机械设备能够到位和土方的运出。
    5、提前降水：土方工程开工，应在场地中间开挖大集水坑，提前采用明抽方法降低地下水，确保土方外运的顺利进行。

第二节  管理机构和劳动力安排计划
为了保证工程项目的顺利进行，有目标、有秩序、优质高效完成本工程，成立基坑支护工程项目经理部，配备有丰富施工管理经验的施工管理人员，负责本工地的施工及领导事宜。对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制，全面履行合同。

公司总部在管理上协调有关部室参与管理，本着认真、负责的态度，本着为某市建造合格基坑工程，协调、指挥生产。公司 现场管理管理机构见下页图三。

    项目经理部选配具有开拓精神，施工经验丰富，服务态度良好，勤奋实干的工程技术和管理干部组成。项目经理部设项目经理， 项目副经理、生产经理，项目技术总工程师各一名，直接在公司领导下工作。
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图三   公司总部及施工现场组织管理框图



     项目经理部组织机构管理职能见表4，现场干管人员见表5，专业班组人员配备见表6。
项目经理部组织机构管理职能表
                表4

	部    门
	序号
	职                 能

	工

程

组
	1
	轴线复核、隐蔽工程验收

	
	2
	施工组织设计及施工进度计划，材料进退场计划

	
	3
	材料检验、钢筋抽验、钢筋焊接抽检

	
	4
	设计变更及各种签证

	
	5
	技术资料管理

	
	6
	工程量计算、工程结算

	质    量

安 全 组
	1
	安全技术交底

	
	2
	质量安全检查及控制

	
	3
	质安资料管理

	
	4
	文明施工检查及控制

	
	5
	质安事故调查及处理

	现

场

施

工

组
	1
	落实日、旬、月进度计划

	
	2
	落实各种配合计划的实现

	
	3
	安全技术交底及落实各种技术措施

	
	4
	放线测量、组织生产、填写施工日记

	
	5
	分项、分部工程的工序检查

	材

料

组
	1
	按计划进退材料及常用机具

	
	2
	限额领料并登记

	
	3
	了解分析材料市场行情，材料库存清点

	
	4
	材料进场退场合理堆放

	
	5
	验收进场材料及收取质保书

	机

电

组
	1
	现场施工机械设置计划

	
	2
	施工机械定购及指导安装调试

	
	3
	水、电、设施管理

	
	4
	机、电、给水工程协调管理

	后  勤

保卫组
	1
	厨房、宿舍等生活设施管理

	
	2
	保安及现场出入管理、安全防火

	
	3
	产品保护、防盗、防破坏

	财务组
	1
	财务会计出纳

	
	2
	工程资金使用计划及平衡

	
	3
	工程款收付、结算


        
 

    项目经理部管理人员名单                  
  表5
	序 号
	姓 名
	岗 位
	备 注

	1
	周卉
	项目经理
	

	2
	邓明华
	常务经理
	

	3
	张艳华
	项目副经理
	

	4
	方小军
	项目生产经理
	

	5
	 黄子星
	项目技术总工
	

	6
	徐炳根
	施 工 组
	

	7
	王黔生
	质 安 组
	安全员

	8
	林赤武
	质 检 组
	质检员

	8
	张小燕
	资 料 员
	

	9
	樊考友
	材 料 组
	

	12
	陈秀国
	技 术 员
	

	10
	刘国辉
	测 量 组
	

	11
	李金水
	土方运输组
	

	13
	江水勤
	后 勤 部
	


专业班组及人员配备表                  
 表6
	班 组 名 称
	班   长
	班  组  人  数  与  其  他

	总  工  长
	徐炳根
	（配2名助理） 

	土  钉

喷砼班
	施工员
	徐炳根
	20人（计划1台套喷锚设备）

	钻（冲）孔桩
	陈真生
	50人

	旋喷桩
施工班
	施工员
	汪春生
	20人（计划3套施工机械）

	测  量  班
	刘国辉
	3人

	 机 电 班
	彭长华
	5人


第三节  施工用水、用电
在施工场地内沿基坑周边布置给水点管供工程使用，施工过程只需进行合理驳接即可。由于本工程只是进行土方开挖，支护施工，主要施工用水是桩机的施工。总接驳口Φ100给水管道，并预留若干出水接口，便于桩机械和喷锚设备接驳。

现场需按照建设部JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》之要求进行合理驳接。由于本工程主要是进行土方开挖、支护施工，而耗电量最多的是桩机施工。

用电线路要求用Φ48δ3.5钢管架设，用6M管，打入土中1M，线路架设高度4M，采用陶瓷接线槽架设

       三相五线制



                      下引到配电箱

4000

                   现地面


1000
线路架设系统图


第四节  施工机械的配备
    施工机具的规格、性能、配套数量应满足施工要求，详见表9。
       基坑支护工程主要施工机械设备表   
                                                                   表9
	序号
	设     备
	规   格
	数  量
	备注

	1
	全 站 仪
	J2
	1台
	

	2
	水 准 仪
	DS3
	1台
	

	3
	冲 孔 机
	 
	 8台套
	77KW

	4
	钻（冲）孔桩机
	
	6台套
	60KW

	5
	高压注浆泵
	BW-150
	2台套
	7.5KW

	6
	空压机（清渣、喷锚用）
	12m3/min
	2台
	柴油

	7
	交流电焊机
	BX-300
	8台
	24.0KW

	8
	灰浆搅拌机
	
	2台
	

	9
	洛  阳  铲
	
	20把
	

	10
	滑  道  锤
	
	10架
	

	11
	钢筋弯曲机
	GW740-1
	1台
	

	12
	钢筋切断机
	GJ40
	1台
	

	13
	砼喷射机
	TK961
	1台
	20 m3/小时

	14
	旋喷桩机
	
	2台
	

	15
	地质钻机
	XY—1
	5台
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	
	用电总容量
	
	
	1100KVA


第五章  施工总平面布置及管理

第一节  施工现场平面布置
     一、临时设施：根据总工期及总的工程量、管理人员及施工人员，施工基坑支护桩及工程桩高峰期人数达80人以上。

二、机械设备布置： 首先在基坑西侧布置三台，南侧布置二至三台支护桩钻孔机械施工，为两种桩平行施工和后续工序提供场地，同时穿插预应力锚索施工。
第二节  施工总平面管理
    一、为了使施工现场按照施工进度计划的要求有条不紊组织施工，现场总平面的使用必须严格执行统一管理的原则，由项目经理负责，施工现场总平面的使用应根据进度计划安排的施工具体内容进行施工动态管理。
    二、主要入口处设门卫，并张挂出入制度，场容管理条例、工程简介、安全管理制度，教育职工维护良好的工作秩序和纪律，无关人员禁止入内，防止打架、斗殴等流氓行为发生。
    三、凡进入现场的设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放。
    四、施工现场的水准点、轴线控制点、埋地电缆、管线等应有醒目的标志，并加以保护，任何人不得损坏、移动。
    五、车辆按指定路线行驶，不得随意停放，物品出门应有统一的出门条。
第六章  主要分部分项工程施工方法
第一节  施工测量

一、测量放线
    本工程场地比较平坦。为保证轴线精确，先复核控制点，根据复核后的控制点，准确地测量，建立东西向和南北向相互联系的平面控制网。
    1、开工前，检测Nikon电子全站仪（DTM-330）和钢尺，尽可能减少测量误差。
    2、以甲方提供的坐标系统建立平面控制网，通过精确测量，保证平面控制网的尺寸，角度符合规范要求，测距精度不低于20秒。
     3、设立平面控制点的标桩应采用直径20～25mm，长度上1.2米以上钢筋制作。标桩周围设栏保护，并设醒目标志，标桩保存存到工程竣工以后。
    4、根据平面控制网测放轴线
    根据现场条件，结合其它放线方法，准确快捷测放整个工程的轴线，保证工程的施工进度。
    5、验线
    轴线经自检合格后，提请主管领导及有关部门通知甲方验线，在收到验线合格通知后，方可正式使用。
首先测放线定位控制点。先放线定出范围，然后再根据这些控制点依次引出钻（冲）孔桩轴线位置，并在两边用铁桩固定。

桩轴线位全部根据图纸确定后，进行复查，然后会同监理工程师及有关单位代表，按设计尺寸复核、验收、签证，做好资料记录。

第二节  钻孔灌注桩施工

1、钻孔灌注桩施工方法及工艺框图
 (1)施工方法:钻（冲）孔灌注桩工艺是把按等直径钻孔方法形成的桩孔钻进到预定的设计要求深度，成孔后放入钢筋笼，灌注混凝土至设计标高从而形成灌注桩的施工方法。
根据本工程具体情况，按设计施工图编号并跳钻（即隔桩）施工，待先施工的钻孔桩桩身砼强度达到50%时，方可开始施工相邻桩。
(2)施工工艺框图(如下)


(3)钻进方法:采用正循环回转钻进，泥浆护壁。终孔后用反循环法清渣。

(4)钻压:利用钻杆及钻头自重力加压。
(5)钻头:成孔钻头，采用笼式合金钻头;扩孔钻头采用活叶式合金刀削钻头。

(6)钻进冲洗液:泥浆和清水。
 2、钻（冲）孔灌注桩施工的有关原则

（1） 钻（冲）孔桩开钻（冲）前的准备工作

①认真检查钻（冲）孔桩机设备各部件的性能，以保证正常运作。   

②规划布置施工现场，并考虑冲洗液循环、排水、清渣系统的安设，以保证循环作业时，冲洗液循环畅通，污水排放彻底，钻孔渣清除顺利。拟就近用挖土机开挖泥浆坑，面积约20平方米，坑深3.5米左右。泥浆采用专用罐车外运。
③安装钻机时，转盘中心应与钻架上布滑轮在同--条直线上，钻尖位置偏差不应大于2cm。
④施工用的各种测试仪器如比重计、粘度计等配齐在施工现场。   

（2）桩身的钻进原则 

①初钻时低档慢速钻进，使护筒刃脚处形成坚固的泥皮护壁，钻至护筒刃脚下1m后，按土质情况以正常速度钻进。
②在淤泥及砂土层中钻进方法:采用轻压、低档慢速、大泵量、稠泥浆并控制进尺的钻进方法，目的是在孔壁中形成坚固泥皮防止地层塌孔。
③钻砾卵石等坚硬土层中钻进原则:采用低档 (即1档)慢速，控制进尺，优质泥浆，大泵量钻进。
④在基岩中钻进原则:大泵量、优质泥浆、低档慢速钻进。
⑤在粘土层中钻进原则:中等钻速、大泵量稀泥浆(每加一节钻杆时把泥浆池中泥浆用清水置换，并把多余浓泥浆拉运走) 的钻进方法。

（3）循环泥浆制作原则

①造浆粘土:由于本场地存在造浆粘土，因此，不需要另备。

②钻进的泥浆性能指标符合下列技术要求:
a、泥浆比重:1.30-1.35
b、漏斗粘度:20-28S
c、含砂率小于8％

d、胶体率大于95%

e、失水量小于30m1/30min
在淤泥层及残积粘土层钻进中，泥浆比重及粘度很大，因此，经常不断地用清水置换孔内泥浆并拉运出去。而在砂层中钻进为防止塌孔，泥浆比重须控制在l.35。
（4）清孔原则
①清孔方法:一般可采用正循环清孔。操作方法是正循环钻进终孔后，将钻头提离孔底 80-100mm，采用大泵量的向孔内输入比重为1.30-1.35的泥浆，维持正循环30～50分钟，进行第一次清孔，完全把桩孔内悬浮在泥浆中的大粒径钻渣、沉渣置换出来，直到清除孔底沉渣为止，然后再下放钢筋笼，待钢筋笼安装完成后，安装灌注导管进行第二次清孔，清孔时应不断的置换泥浆，调整泥浆性能，保证孔底50mm内的泥浆比重小于1.25，含砂率小于8％，粘度应小于28S,将孔内的残存泥渣清除干净，清孔以后，孔底的沉渣厚度应符合：工程桩≤50mm，支护桩≤300mm，工程桩采用空压泵清孔。
                                                                             （5） 终孔验收
 成孔后，中心垂直度、成孔深度必须符合设计和规范的要求。经项目部质检员初检合格后，由技术组提出相关材料报送监理公司组织有关单位参加进行验桩，经过鉴定验收后，认为符合设计、规范要求方可终孔，进入下道工序的施工。 
桩身砼强度等级为C30，桩身直径偏差为土50，中心位移偏差不大于D/20，垂直度容许偏差为L/200
（6）钢筋笼制安原则
1. 钢筋笼制作除符合设计要求外其制作允许偏差，如下表:

	项次
	项目
	允许偏差(mm)

	1
	主筋间距
	土10

	2
	箍筋间距或螺旋筋距
	土20

	3
	钢筋笼直径
	土10

	4
	钢筋笼长度
	土100


②上、下两节钢筋笼连接，其接头长度为10d，(d为钢筋直径)采用单面焊。

③钢筋笼外侧设置导向耳环，耳环材料支护桩采用Φ10圆钢，工程桩采用-40×4扁钢做成20cm长凹形，每2米对角设置四处，这样可防止钢筋笼偏位，保证钢筋笼保护层的厚度7Omm。
④钢筋笼主筋的保护层允许偏差为土2Omm。

（7）导管安装原则
1 导管吊放入孔时，上下节连接要快速、严密、确保密封良好。

2 导管安设于桩孔内的中心位置，并防止跑管，撞坏钢筋笼。

3 导管提升时，不得挂住钢筋笼。
4 隔水塞具有良好的隔水性能，保证顺利排出。隔水塞用 8号铁丝悬在导管内水面上。

5 导管底部至孔底的距离约300～500mm。
  （8）商品砼管理原则
①当水下混凝土灌注准备工作完成后，即通知混凝土搅拌站供应商品砼。

②在等待商品砼到达前的这段时间:再次对孔底进行清孔，并调节泥浆比重，以利水下砼灌注。商品砼到达后停止清渣，准备灌砼。

③商品砼到达后，均要进行塌落度抽样检查，塌落度为180－210MM，
④采用泵送砼至导管漏斗中。
 （9）水下混凝土灌注原则
1 施工顺序:安装钢筋笼→安设导管→使隔水塞与导管内水面紧贴→灌注首批混凝土→连续不断灌注直至桩顶→拔出护筒。                                               

灌注首批凝土:灌注首批砼于隔水塞以上的导管和漏斗中，首批混凝土量满足导管一次插入混凝土面≥0.8m以上。当确认初灌量备足后即剪断铁丝，借助混凝土重量排除导管的泥浆水，灌入首批混凝土。
2 连续灌注混凝土

混凝土灌注正常后，通过输送泵连续不断地灌注混凝土。在灌注过程中，经常用测锤探测混凝土面的上升高度，并适时提升，逐级拆卸导管，保持导管的合理埋深。探测次数不少于导管的节数，并在每次起升导管前，探测一次管内外混凝土面高度。遇特别情况增加探测次数，同时观察返浆情况，以正确分析和判定孔内的情况。

3 导管埋深提升原则:
在水下灌注混凝土时，严格控制导管的最小埋深，以保证桩身混凝土的连续均匀，避免其裹入混凝面上的浮浆皮等，防止出现断桩现象。实际施工中按每灌注高度5米拆一节导管2.5米作为控制原则，确保最小埋深＞2.0米。
4 混凝土灌注时间: 从灌注首批混凝土到结束控制在l小时之内。
5 桩顶的灌注标高及桩顶处理:桩顶的灌注标高比设计标高超灌80cm，以便清除桩顶部的浮浆渣层。桩顶灌注完毕后，应立即探测桩顶面的实际标高， 
3、钻孔桩施工现场测定项目
（1） 孔底沉渣确定方法
 ① 沉渣测定:钻孔深度达到设计要求后，进行清孔，安装钢筋笼前，进行沉渣测定。
 ② 测定仪器:钢制铁板150×150，上焊铁环系测绳。
 ③ 测定方法:沿中心位置测量，把量测的深度与钻孔深度对比，相差数值即为沉渣厚度。
（2）稳定液 (泥浆)基本测定项目
	测定内容
	内容及测定仪器

	比重
	测定仪器:泥浆比重计。

测量方法:在孔口取试样进行称重，所得数即为比重。

	粘度
	测定仪器:漏斗粘度计；

测定方法：在漏斗粘度计中放入5OOCC的泥浆试样，以泥浆全部流出的时间S表示粘度。

	含砂率
	测定仪器:过滤器及天平。

测量方法:取一定体积泥浆，过滤后的砂重量所占的重量比。


（2） 泥浆护壁钻孔桩施工允许偏差：

 桩径偏差：±50mm，

垂直度偏差＜1％
桩位允许偏差 D≤1000mm： D/6且不大于100mm，D/4且不大于150mm

D＞1000mm： 150mm + 0.01H
4、钻孔灌注桩施工常遇问题，原因和处理方法

1 循环钻孔灌注桩常遇问题、原因和处理方法见下表

	常遇问题
	主要原因
	处理方法

	1、孔壁坍塌


	1．水头压力保持不够
	孔内泥浆液体必须比地下水位高2m以上。

	
	2．有粗颗粒砂砾层等强透水层，当钻孔达到该土层时，由于漏水使孔内泥浆用量急剧下降引起孔壁坍塌。
	泥浆比重加大到1.35-1.45，粘度加大到35-40S。低档、慢速大泵量，控制进尺钻进。

	
	3．淤泥等松散地层由于泵量过大，造成抽吸、掏空坍塌


	加大泥浆比重1.35-1.40，粘度35-40S，并调整减低泵量，低档慢速控制进尺钻进。

	
	4、放钢筋笼时碰撞了孔壁，破坏了泥膜和孔壁
	钢筋笼放好后，灌砼前进行清孔，并加大泥浆比重及粘度。直至塌孔处形成皮波。一般清孔2-3小时。

	
	5、泥浆比重和浓度不足，使孔壁坍塌
	调 节 泥 浆 比重 达1.30-1.35。粘度达 35S，并注意测定比重及粘度的变化。

	2、在粘土层中钻进，进尺很慢敝泵
	1．泥浆粘度过大
	调整泥浆性能

	
	2．给压过大，孔底钻渣未能及时排出
	调整钻进参数

	
	3．糊钻或钻头有泥包
	调节冲洗液比重和粘度，适当增大泵量或向孔内投入适量砂石，解除泥包糊钻。

	3、在砂砾层中钻进进尺缓慢
	1．冲洗液上返流速小
	加大泵量，增大上返流速

	
	2．钻渣未能及时排除
	每钻进4-6m，专门清渣一次

	
	3、钻头磨损严重
	修复或更换钻头

	4、钻具跳动大，回转阻力大，  切削具崩落
	1．孔内多有大小不等的砾石卵石
	用掏渣筒或冲抓锥专门捞除大石头

	
	2．孔内有杂填砖块、石块
	可用冲击钻头破碎或挤压石块用过这类地层    

	
	
	


② 水下混凝土灌注的常遇问题、原因和处理方法见下表:
	常遇问题
	主要原因
	处理方法

	隔水塞卡在导管内
	1．隔水塞制作不合适


	（1） 隔水塞直径过大，在导管内落不下去；
	取出，另放隔水塞

	
	
	（２）隔水塞橡胶垫圈过大
	取出，修整橡胶垫圈直径

	
	
	（3）隔水塞直径过小或长使不够，在导管内翻转卡住    
	取出，另放隔水塞

	
	2．导管加工质量差
	修理或更换

	
	3．导管内进水未及时发现，造成砼严重稀释，水泥浆与砂石分离
	上下提动导管或振捣，使导管疏通；若无效，提出导管进行清理后，重新插入混凝土内足够                  深度，用空气泵将管内的泥浆，浮浆吸除干净，恢复灌注。


第三节  单管旋喷桩的施工
一、单管旋喷桩施工流程见下页图

二、施工工艺

   1、施工准备

单管高压旋喷由于高压空气和高压水切割、置换，将会产生大量的水泥土浆，计划在场地中间、就近开挖泥浆沉淀池。

布置好高压泵，泥浆泵搅拌机，制浆材料堆场和水、电、输浆管路等，并进行机具设备的检修和调试。

    2、布孔放样

    根据设计图纸和说明书进行孔位放样。采用跳孔喷浆的方法，放样时先放单序孔，待全线单序孔钻灌完毕再放双序孔，以免机具移动时破坏标识物。钻孔施工完毕，钻孔设备撤离桩位。











   


  旋喷桩施工流程图


    3、钻孔将钻机就位

    钻头准确定位对中，钻孔位置与设计位置偏差≤5cm。钻架校正摆平，钻杆垂直，倾斜度≤1%，开始钻孔，钻孔过程中要经常注意钻杆偏斜情况，及时纠正。钻孔孔口采用套管保护，钻孔设计深度见前。实际钻孔深度应大于设计旋喷下管深度500mm，为防钻至砾砂层时塌孔，用制浆机将粘土粉与水混合均匀拌和，过筛后流进桶式池内，灌注粘土泥浆护壁。

    4、制备浆液

    利用搅浆机，将水与32.5R水泥按1:1的水灰比充分均匀搅拌，制备水泥浆液（自备搅拌桶），其粘度为18s，比重约1.49~1.60，随时拌制随时喷注。

    5、插管喷浆

    旋喷机具就位，校正机架水平度和灌注管的垂直度，灌注管插入高喷孔前采用中等压力试喷，以检查喷射及灌浆系统是否畅通，然后用卷扬机将灌注管插入钻孔设计深度，开始喷射灌浆作业，按设计的提升速度(约20～22cm/min)，和旋转速度(约20转/分)边提升喷灌管边旋转方向，待喷灌达到设计长度范围后停止喷浆，将灌注管提出孔口，在钻孔内进行静压灌浆，防止固结体形成凹形。为扩大高压载能破坏土体的范围，提高高压喷射灌浆效果，采用三重管喷射灌浆法，一根为注入水介质的高压管，其余两根分别为注入压缩空气和浆液的低压管，通过高压水泵产生的23－25MPa的压力(流量80~120L/min)，使介质水从喷咀猛烈喷射，冲击破坏土体结构。同轴喷射的高压空气(压力约0.7MPa，流量1~2m3/min)保护水射束能量不过早扩散，增加喷射有效距离，升扬置换，改变土层颗粒级配和组成新的排列。注浆压力不小于23MPa，以保证有效切割并能拌合均匀。

高压旋喷技术参数
桩径：不小于600mm

桩长：以穿过透水层进入不透水层50cm进行控制

桩身强度：不小于1.5MPa
水压力（MPa）  
 23－25
流量（L/min） 80－120
喷嘴孔径（mm）及个数
Φ 2－Φ3(二个)

空气压力（MPa）    
 0.7－0.7
流量（M3  /  min）
 1－2
浆液压力（MPa）
 0.2－0.3
流量（L/min）
 37－40
注浆管外径（mm）  Φ90

提升速度（cm/min） 
 20－22
旋转速度（r·p·m)
  20   
水泥浆水灰比       
1:1


    6、现场高压旋喷试验

    施工时先在第一个孔内进行试验性施工，以进一步确定设计的孔距和桩径是否合适，拟定的水泥浆浓度、喷浆量、喷浆压力、喷浆提升速度等施工工艺参数是否合适。若不合适，作相应调整并作记录，为以后的喷灌作业提供依据。

    7、移动机架和冲洗管路：

灌浆完毕，移动机架，冲洗管路器具，开始下一个孔的施工。

三、施工注意事项

    1、施工时旋喷管的允许倾斜度为1.0%。

    2、采用地质钻机钻孔后，插入旋喷管时，为防止泥、沙堵塞喷嘴，应边喷水边插管，压力一般不大于1MPA。

第四节  土钉墙的施工
施工工艺流程见图

















图  喷锚支护施工工艺流程

   

一、施工方法

    1、土钉墙施工与土方开挖应配合密切，同步分层分段进行。
    2、土方开挖：根据每排土钉间距的具体情况，确保基坑安全，方便施工和安装土钉，每层土方的开挖深度控制在该排土钉以下0.2~0.5m处。基坑沿水平方向的开挖，也应分段进行，每段长度应控制在50米内,沙层20米内。
 3、人工修坡：土钉墙面坡度在土方分层开挖后及时采用人工修坡。坡面平整度允许偏差为50mm。在坡面喷射混凝土前，应清除松动部分土体。

4、成孔：首先对土钉孔进行放线定位采用洛阳铲和100型钻机成孔。孔径为直径Φ110mm，成孔倾角为10度。当土层含水量大，钢筋土钉不能成孔时，可采用钢管土钉代替，定位器间距1.5米。
    5、土钉钢筋制安及注浆：土钉长度=设计长度+200mm，钢筋规格为Φ22，按设计要求设置点焊对中托架，内置塑料注浆管，采用底部压力注浆法， 。为保证土钉与周围土体紧密结合，在孔口处设置浆塞并旋紧，注浆时注浆管应插至距孔底250-500mm。
    6、安装钢筋网：钢筋网采用Φ8@200x200，双向钢筋，用砂浆垫块，垫离底层喷射混凝土面20mm，土钉头水平方向设2Φ20加强钢筋，纵向加劲钢筋1Φ20压紧焊牢。钢筋网格允许偏差±20mm，钢筋网搭接长度不小于300mm，焊接长度不应小于网筋直径的10倍。
    8、喷混凝土面层厚度控制在120mm。
9、混凝土面养护：喷射砼面终凝后，即淋水养护不少于7天，砼强度达到一定后才能开挖下一层，以保证混凝土的质量和土钉墙安全。 
    二、喷锚支护施工技术要点:

    1、锚杆注浆材料为水泥净浆，钢筋锚杆水灰比不大于0.5-0.6，水泥浆应随拌随用。
    2、喷射砼原材料采用新鲜的 P O32.5水泥，干净的中粗砂和粒径小于15mm的砾石，配合比为水泥：砂：石子=1:2:2.5，喷料搅拌均匀。
    3、土方开挖后，即清除坡面凹凸不平之土层、堆积物、浮石、坡脚之杂物，尽量使坡面保持土层的原始性；
    4、锚杆（孔）定位，按设计图纸进行锚杆（孔）定位，误差<100mm。
    5、锚杆（孔）施工
    对于钢筋注浆式锚杆，其成孔可用洛阳铲成孔，在较难采用洛阳铲成孔的部位，可用地质钻机或锚杆机成孔；对于钢管注浆式锚杆，采用滑道锤直接将锚杆打入，当打入困难时，可采用地质钻机或锚杆机成孔。成孔深度应大于设计深度0.5m。
    6、填好《土层锚杆施工记录表》。
    7、钢筋制安
    ① 锚管：用直径48钢管，每隔1.5米焊一厚角钢倒刺；锚杆：用直径22钢筋，每隔1.5米焊一3Φ6.5mm支架。
    ② 网筋：用Φ8@200x200钢筋，保持其长度越长越好，用张拉机对其一次张后平直。
    ③ 加强筋：土钉头水平方向设2Φ20加强钢筋，纵向加劲钢筋1Φ20压紧焊牢 钢筋纵横布置于锚杆头部。
    ④ 钢筋制作前须严格除锈。
    8、注浆
    ①浆液制作
    用纯水泥浆，水灰比0.5-0.6，必要时可加速凝剂或减水剂、膨胀剂等外加剂。
    ②注浆液应搅拌均匀，随拌随用，且应在初凝前用完，注浆时浆液要过筛，严防石块、杂物混入；
    ③注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时，宜用清水冲洗注浆泵及注浆管路；
    ④孔口溢浆时停止注浆；
    ⑤待浆液初凝结束时对孔口部位进行二次补浆；
    ⑥记录好《土层锚杆注浆记录表》。
    9、面层施工

    原材料及配合比
    喷射砼采用P O32.5普硅水泥、坚硬的中砂、坚硬的碎石按1:2-2.5:2-2.5，水灰比为0.4-0.45。
    ③喷射作业
        a)挂网：待底层砼强度达到70%左右，即可挂网。挂网时应检查钢筋是否平直，若不平直须重新局部张拉；然后用22#铁丝绑扎牢固。加强筋纵横布置于土钉头部，并进行点焊加上搭接焊。具体见锚头大样图。
    b)砼喷射：可采用分段分片依次进行，喷射时应自下而上；喷射问厚度控制在 120mm左右，不平处加厚喷平；控制好水灰比，�注意水量开关的大小，保持砼表面呈湿润光泽，无干斑或滑移流淌现象；�喷砼的回弹率宜控制<15％，若回弹率过大，应通知风压机组人员降低风压。 
    三、质量检查
    主要检测喷射砼的强度及土钉的抗拔力，砼试块数量每500平方米取一组，每组试块不少于三块； 
第五节  锚索的施工

一、锚索施工设计技术要点：
    1、砂层中预应力锚杆钻孔应采用套管，不宜采用泥浆护壁。
    2、水泥浆必须采用这PO32.5R 
    3、锚固体强度达到设计强度70%后方可进行张拉锁定。
    4、钻孔前应根据设计要求定出孔位，孔位水平方向允许偏差100mm，垂直方向50mm，钻杆倾角度允许偏差为3%。实际钻孔深度应大于设计深度1.0-1.5m。
    二、锚索施工工艺流程
锚索施工工艺流程见图。







　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　　

    锚索施工工艺流程


 三、施工步骤及施工方法
    1、施工准备
    a) 原材料进场、送检；
    b) 机具进场、安装；
    c) 质量、安全技术交底；
    d) 锚索施工工作面清理。
    2、钻孔
    a) 施工机械及成孔直径
    用XY-100型地质钻机钻孔，地质钻成孔孔径 150mm，根据地质情况，在砂层中成孔应采用套管跟进，不宜采用泥浆护壁。实际钻孔应大于设计深度1.0-1.5m。
b)按图纸准确测放孔位，用小木桩标记。

    c) 钻机就位，按设计倾角钻孔。
    d)钻孔时如遇地下建筑物应立即停止施工，灌浆后，重新调整角度或位置施工，或采用其它方法。
    3、清孔
    用地质钻机成孔后，须用清水冲孔，直到孔口流出的水含泥浆量极少为止。
    4、锚索制作
    锚索采用4x7Φ5钢绞线制成，下料长度允许误差为50mm，用铁丝捆扎在一起，然后在锚固段每隔1.5m绑扎一个支承架（定位器）。支承架采用1.5寸铁水管，外焊直径6导向筋。然后绑扎注浆管，因采用二次注浆，故绑扎注浆管两道，第一次注浆管伸至孔底，第二次注浆管离孔底1米左右，从孔底开始对第二次注浆管每隔1.5m扎一对通小孔（2-3mm），扎8-10对孔左右，注意将小孔用胶纸封好，且第二次注浆管底端一定要用塞子塞好，自由段用塑料膜裹起来。注浆管可选用内径6’的胶管作导管。两道注浆管作不同的标记，制作锚索时注意外露长度0.8-1.5m左右。
    5、插锚索
    插锚索前须对锚固段进行除油脂处理，而自由段必须包裹塑料薄膜以与浆体隔离，达到“自由”的目的。
    6、注浆
    a) 注浆材料
    水泥宜32.5R水泥，水灰比0.45-0.5左右，采用纯水泥浆。若因工期需要，可掺外加剂，但须先做试验。
     b)第一次注浆：将搅拌均匀的水泥砂浆通过第一次注浆管注入孔内，直到水泥砂浆流出孔口为止，并记录注浆量。
    c)第二次注浆：在第一次注浆12小时后，注浆体强度约为5.0Mpa时，  第二次注浆管进行第二次注浆，并记下初始压力及注浆量。
    7、清洗：每次注浆完毕，应将注浆管、水泥浆搅拌机等完全冲洗干净，以保证下次注浆的顺利进行。
    8、安装锚头。
    9、张拉锁定
    a)用张拉千斤顶于锚头施加拉力，张拉前须对张拉千斤顶设备进行标定。
    b)锚索张拉须在孔内锚固体养护十四天后，强度达到设计强度的70-80%时进行。
    c)锚索张拉按0.10Nt（Nt为设计轴拉力）、0.25Nt、0.50Nt（观测5分钟）的荷载等级张拉，最后锁定至锁定荷载，并作好记录。
    四、质量检查
    预应力锚索的检验包括浆体强度检验和锚索抗拔力检验，浆体强度检验试块每30根锚索不少于一组，每组三块
五、支护桩顶冠梁施工

钻（冲）孔支护桩、锚索施工完→达到设计强度80％后→将桩顶浮浆凿打清理→钢筋校正→制作绑扎冠梁钢筋→冲洗干净→制安模板→检查验收→浇筑砼→砼养护→砼设计标号C30Q强度达到85％张拉锚索锁定，锁定值根据设计要求不同区段为240KN～300KN。
支护桩位平面布置图见附图一，工程桩位平面布置图见附图二

第六节  雨季施工技术措施
1、 合理布置场地及基坑周边的排水设施。
2、 现场配备足够的抽排水装置（水泵、泵管）以及防雨配电箱。

3、 遇上下雨，水电班派专人24小时巡视场地积水情况，保证供电、抽排水正常，即使疏导场地积水。

4、 当天施工成孔的桩必须在当日将砼灌注完毕，灌注砼时，雨天应将漏斗、料斗等敞开式砼容器覆盖防雨，以免造成砼离析，影响质量，堵塞导管。
5、 防止雨水进入施工过程中的泥浆循环系统中，破坏泥浆性能造成塌孔。
第七节  工程施工技术资料管理制度
    1、认真贯彻执行某市城建档案归档制度，建立工程施工技术档案。

    2、配备专职工程档案资料员，负责工程施工档案的编制、填写、收集、整理、装订与保管和竣工资料的复印、装订和移交工作。

3、工程施工档案资料，随工程进度同步收集管理，并做到齐全与

完善，按类别装订存放保管。

    4、任何人不得随意涂改工程档案资料和弄虚作假

    5、所有投入使用的材料和半成品、成品的构件均必须有检验合格证明，并存入工程档案备查。

6、所有资料的交接、借出均须办理手续和进行登记签证。

7、工程工程档案资料在保管过程中必须做好防潮和防腐工作，以防纸张变色和发霉。
第六章 质量保证措施
                        第一节  质量方针和目标
    我公司的质量方针是：依靠科学技术，精心组织施工，实施过程控制，确保一次成功，提供优质服务，争当行业先锋。
    本工程的质量目标是： 
第二节  质量管理体系
    一、成立以项目经理为首的质量保证组织机构，定期开展质量统计分析活动，掌握工程质量动态，全面控制各分部分项工程质量。项目配备专职质检员，各专业工长（施工员）对质量实行全过程控制。
    二、树立全员质量意识，贯彻“质量终身制”的原则，实行工程质量岗位责任制，并采用经济手段来辅助工程质量岗位责任制的实施。
质量保证体系见下页图
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第三节  质量保证措施

    一、建立健全质量保证体系，提高各级管理人员和操作人员的质量意识，摆正质量与进度的关系，贯彻质量第一，实行质量目标管理，通过质量保证体系的运转来确保工程质量。
    二、经常进行质量教育，执行质量标准，并做好技术规范，操作规程和质量标准的贯彻、实施和学习。
    三、组织高素质的施工队伍，对特殊工种人员执行持证上岗和履行岗位责任制度。
    四、施工前组织各级管理人员、施工人员认真学习图纸、明确设计要求，并逐级交底。
    五、贯彻执行各级技术岗位责任制。施工中密切与建设单位、质检站、监理单位的检查和配合，共同抓好现场质量技术管理工作。
    六、加强技术复核工作，实行自检、互检和工序的交接检查，定期检查和经常性检查相结合的质量检查制度，对工程质量实行跟踪管理。
    七、对施工质量实行全过程的质量控制，关键工序，重要部位和薄弱环节实行重点把关。
    八、特殊过程和关键工序的施工，事先要制订分部分项工程施工方案和作业指导书，并落实各项措施，确保施工质量。
    九、隐蔽工程未经建设单位代表及有关监理认可，不得进入下道工序施工。
    十、认真做好原材料的检验工作，对每批进场材料进行取样抽检。
    十一、正确选择、合理配备施工设备，搞好设备的维修保养工作，确保设备的正常运转。
    十二、加强计量管理，实现计量器具配备率100%，计量工作检测率95%，对计量器具执行专人管理。
    十三、钢筋连接应先做试件，经检验合格后，方可批量生产。
    十四、模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性，安装过程中随时复查垂直度、中心线、标高和几何尺寸，使其达到设计和规范要求；为保证砼外观质量，模板应做好防漏浆措施，接缝严密。
    十五、做好施工原始资料和技术资料的管理工作，由专人负责技术资料的管理，汇集和归档，保证交工的技术资料完整、清晰和准确。
第四节  各分项工程质量保证技术措施
     一、原材料采购的质量保证措施
     材料的优劣直接关系到工程质量的好坏，为此各种材料特别是主要材料如钢铰线、水泥、钢材等材料的进场必须有出厂合格证书，材料进场后必须检验合格后方可使用，必须建立严密的材料管理机构，严禁以次充优。经检验不合格的材料及时封存退货。

第五节  夜间施工措施
    一、对于工期不紧（非网络图关键路线）的工序，尽量不安排夜间施工。
    二、对于工期较紧（网络图关键路线）的工序不能中途停止施工的工序（如浇筑混凝土等），需对施工作业人员进行日、夜分班，并适当缩短夜间作业班组的作业时间，安排夜间作业人员适当休息时间并提供夜宵，减轻夜间作业人员的劳动强度。
    三、必须保证夜间施工期间的照明。
    1、本工程采用镝灯作为主要照明灯具，固定布置在场地适当位置，保证整个施工场地均有较大照明度。
    2、采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具，用于重要施工部位，作为对固定式照明的补充。
    3、由于土方外运须在晚上进行，照明灯具一定要保证充足，车辆出入要有专人指挥，开挖的基坑及其他危险地点，必须有标志牌及围护。
    4、晚上安排抽水人员，必持有照明工具（如手电筒），在送开关闸刀时要注意安全，并注意抽水泵管口是否有水出。
    5、对于平面或立体交叉施工的工序，不能同时安排夜间施工，以确保施工安全。
    6、夜间施工时，应做好照明和安全措施，各项工序的结合部位在夜间施工时要有明显的发光标志，各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外，还要建立质安主管人员巡查制度。

第七章  施工安全措施

第一节  安全生产管理机构
    一、工地成立安全生产领导小组，由公司主管生产的副总经理担任安全生产负责人，项目经理兼任安全生产领导小组组长，负责工地的安全生产全面工作，对参加施工的人员进行安全生产三级教育，提高全员的安全意识，确保施工安全。
    二、坚持贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持管生产必须管安全的原则，工程项目经理、施工员、安全员和特种作业人员必须持证上岗。
三、建立健全安全保障体系，项目部配专职安全员，各班组相应配兼职安全员，确保安全工作落到实处。

安全生产领导小组人员名单

安全生产负责人 
  领导小组组长：（项目经理兼任）  
        副组长：（项目副经理和技术负责人担任）  
        组  员：各专业施工员  
                专业安全员  
第二节  安全生产组织措施
    一、提高施工人员的安全生产意识，通过经常性的安全生产教育，使施工人员牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的思想，在施工过程中，施工人员不仅要注意本人的安全，更要注意周围其他人员的安全。
    二、实施“施工生产安全否决权”，对于影响施工安全的违章指挥及违章作业，施工人员有权进行抵制，专职安全员有权中止施工，并限期进行整改，在整改后经专职安全员检查同意方准继续进行施工。
    三、安排施工任务的同时必须进行安全交底，并按照安全操作规程及各项安全规定的要求进行施工，安全交底应有书面资料，并有交接人签字。
    四、班前进行安全活动，由班组安全员进行当日作业的安全交底，项目安全员进行安全巡视检查。
    五、班组安全员随时检查作业的安全状况，发现事故隐患，立即整改。项目安全员每天组织一次检查，项目经理每三天组织一次检查，检查和整改须建立文字记录。
    六、加强特种作业人员的培训、考试、发证工作，坚持作业人必须持证上岗，严禁无证人员从事特种作业。谁乱安排谁负责。
    七、坚持逐级进行技术交底的同时必须进行安全技术操作交底，逐条落实到班组个人，并经常检查督促，认真执行。坚持班前安全活动，并做好记录。
    八、项目部坚持定期、不定期检查，按国家标准设置安全标语、标牌、安全色标等。
    九、现场各类安全防护设施要逐项检查验收，并有验收记录。发现隐患必须及时解决，危及安全时必须停止作业，如作业必须临时变动防护设施，经施工负责人同意，并采取相应可靠措施，作业后须立即恢复防护设施。
第三节  施工安全技术措施
    一、机械安全保证措施
    1、各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械运行的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤人。
    2、机械使用时操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围，机体是否有异常振动及发出异响，出现问题及时停电关机处理，不得擅离职守、隐瞒不报。
    3、机械安装其基础必须平衡、牢固，机体的锚固、支撑措施齐全，固定机械不得使用临时支撑，高大机械在多风季节前应设缆风绳。
    4、各种机械视其工作性质、机械性能的不同搭设防尘、防雨、防砸或防噪间工作棚，机械设备附近设标志牌，有条件的在操作位置附近悬挂使用规则牌。
    5、施工运输系统是机械伤害多发点，主要注意事项如下：
   （A）提升装置的防过卷、防超速、超负荷或失压保护、变速设置必须齐全、有效。
   （B）垂直运输、水平运输设备不可人、料混装。
   （C）运输车辆服从指挥、信号要齐全，不得超速，过岔口、遇障碍时减速鸣笛，制动器齐全功能良好。
   （D）小范围内机械与机械、机械与人同时工作时应协调配件，相互保持一定距离。
  二、  、土钉、锚杆作业安全技术措施
    1、施工人员进入施工现场，必须戴好安全帽，严禁赤脚、穿拖鞋。
    2、桩机安装必须稳定牢固，机械接钻杆时必须顺钻接管，人工拆钻杆时，钻机不能开启前后动力头，工人动作必须一致，机械拆钻杆时，施工人员必须远离钻杆。

    三、钢筋工作业安全技术措施
    1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
    2、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域禁止行人。
    3、展开盘园钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。
    4、人工断料，工具必须牢固，切断小于30厘米的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩。
    5、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落。
    6、使用机械加工钢筋时，电源线路架设要符合用电规范，安设漏电开关，一机一用，传动部位应安设防护罩，检修机具时要切断的，及时清理运走短钢筋头，保证作业场所清洁。
    7、不直的钢筋，禁止在弯曲机上弯曲，不准在运转中更换中心轴，成型轴或挡铁轴，严禁在运转中加油或擦抹机床。
第四节  施工用电安全措施
    一、施工和照明用电应按规定负荷进行设计安装，应有超负荷、防漏电装置，整个施工现场用电配线采用三相五线制，线路布置要规范化。严格执行一机一闸一漏电开关的规定。
    二、所有机械装置均应有防护装置及保险装置，机械操作人员开工前应按操作规程进行试运转和检查。
    三、各种电动机具设备配电箱，均应采用保护接零，作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地，重复接地电阻不大于10Ω。
    四、操作人员必须持证上岗。
    五、总配电室应配备绝缘鞋和绝缘手套，配电板操作通道要畅通，配电箱按顺序编号，门锁及安装标志齐全。
    六、夜间施工要有足够的照明设备，要指定电工值班，非电工禁止乱接乱拉线路。
    七、安装、维修的拆除临时用电必须由现场电工完成，电工必须持证上岗。严禁非电工任意搭线、牵线、开启电箱、移动电箱等。
    八、现场电工要经常检查用电线路、设备情况，及时消除隐患。
    九、使用所有用电设备机具时，操作人员应穿绝缘胶鞋并戴绝缘手套。
十、现场电气路线应按规定埋地或架空敷设，在过通道处可采用穿在钢管里埋设在地下予以保护。钢管应有防水弯头，线路接头应在接线箱内。
第五节  应急预案
1、现场应具有一定数量的砂包或反压土料，并保证运输及供应来源。

2、现场应具有一定数量的止水堵漏的必备设备与材料。

3、现场须备有一定数量加固用钢材、水泥及运输工具。

4、当基坑工程发生病害时，首先应查明导致病害事故的确切原因，判断事故的发展态势，正确制定处理方案，并要求施工单位迅速组织力量进行抢救，避免丧失良机，酿成严重后果。

5、设法降低基坑边土体的剪应力，提高土体的抗剪强度。

6、当基坑发生整体或局部土体滑塌失稳时，应在坡顶卸载、在坡脚用砂包反压，或在基坑内侧土打入短桩，及时降低地下水位，加强地表排水。

7、当基坑的止水帷幕出现漏水，坑内降水开挖造成坑周边地面或建筑物倾斜、地下管线断裂时，应立即停止坑内降水或施工开挖，及时进行堵漏修补或重新设置止水帷幕，并加强变形观测。
8、当有支撑锚杆（索）的桩身发生较大的内凸变位时，应在坡顶卸载、在桩根部用砂包反压，并可适当增加内撑或锚杆，严防锚杆（索）与支撑系统失效。

9、当基坑周边建筑物发生严重开裂、倾斜时，应立即组织人员紧急疏散，并及时组织人员进行加固处理，同时上报上级主管部门。












沉渣检测并验收





设置泥浆循环系统、泥浆制备





水下砼灌注、拔出导管





拔出护管





成桩完成

































































张拉锁定





锚头安装





浆液制作、注浆


第二次注浆





清孔，锚筋插入


第一次注浆





钻孔、锚索制安





施工准备








下一孔作业





移机拔管





补浆





冲洗管路、器械





旋  喷  试  验





单桩喷射结束





高压旋喷作业














分项工程竣工验收





养护、下一层（段）工作面施工





喷表层砼





挂网、�焊加强筋





喷底层砼





吹洗坡面





浆液制作、注浆





锚杆(孔)施工





挖土、清坡





放下钢筋笼到设计标高





隐蔽工程验收





清浆





商品砼预订并运输至工地

















设置护筒





生   产   班   组





质量检验      





资料档案     





计量监督    





安全管理     





材料供应      





劳资定额      





成本 核 算       





维修保管     





捞渣、清浆





设备配套       





生 产 调 度





基础 施 工





支护


施


工





止水


施


工





质安组





技术组





施工组





项目经理、现场指挥部


项目技术负责人





工程技术部


预算合同部





安全监察部





计划财务部





材料设备部





  总会计师





总经济师





工程系列副经理





总工程师       





插管制浆





泥浆排泄处理作业





施工准备





布孔放样





钻机钻孔





旋喷机具就位




















钻（冲）孔桩机就位





公司总经理





钻进





钻至设计深度



































插入导管


























检查验收


























PAGE  
1
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

