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1.编制依据
1.1  合同文件
	名    称
	编    号
	签 订 日 期

	
	0211
	2002年7月9日


1.2  施工图纸
	图 纸 名 称
	图 纸 编 号
	出图日期

	建筑施工图
	建01至建23
	2002年7月

	结构施工图
	结01至结28
	2002年7月

	给排水施工图
	水01至水15
	2002年7月

	电气施工图
	电01至电21
	2002年5月


1.3  主要法规
	序号
	类 别
	图 集 名 称
	编  号

	1
	国家
	建筑法
	

	2
	国家
	环境保护法
	

	3
	地方
	建筑安装工程资料管理规程
	DBJ01-51-2000

	4
	地方
	预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）
	京TY5-99

	5
	地方
	关于印发《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的通知
	京建法【1997】172#

	6
	地方
	关于印发《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知
	京建法【2000】50#

	7
	企业
	建筑安全法规及文件汇编
	


1.4  主要规程、规范、标准

	序号
	类别
	名称
	编号

	1
	国 家
	建筑地基基础设计规范
	GBJ7-89

	2
	国 家
	建筑抗震设计规范
	GB50011-2001

	3
	国 家
	砼结构设计规范及93年，96年局部修订
	GBJ10-89

	4
	国 家
	砼结构设计规范
	GB50010-2002

	5
	国 家
	建筑结构荷载规范
	GB50009-2001

	6
	国 家
	工程测量规范
	GB50026-93

	7
	国 家
	建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB50242-2002

	8
	国 家
	预防砼工程碱集料反应技术管理规定
	京建科[1999] 230号

	9
	国 家
	粉煤灰砼应用技术规范
	GBJ146-90

	10
	国 家
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB50210-2001

	11
	国 家
	地下工程防水技术规范
	GB50108-2001

	12
	国 家
	组合钢摸板技术规范
	GB50214-2001

	13
	国 家
	建筑工程质量验收统一标准
	GB50300-2001

	14
	国 家
	砌体工程施工质量验收规范
	GB50203-2002

	15
	国 家 
	电气安装工程质量检验评定标准
	GBJ303-88

	16
	国 家
	地下防水工程质量验收规范
	GB50208-2002

	17
	国 家
	混凝土结构施工质量验收规范
	GB50204-2002

	18
	国 家
	屋面工程质量施工验收规范
	GB50207-2002

	19
	国 家
	建筑地面施工质量验收规范
	GB50209-2002

	20
	国家
	厚度方向性能钢板
	GB5315

	21
	行业
	型钢砼组合结构技术规程
	JGJ138-2001

	22
	行业
	钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程
	JGJ3-2002

	23
	行业
	高层建筑箱形与筏形基础技术规范
	JGJ6-99

	24
	行业
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-99

	25
	行业
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107-96

	26
	行业
	钢筋焊接及验收规程
	JGJ18-96

	27
	行业
	建筑施工高处作业安全技术规范
	JGJ80-91

	28
	行业
	混凝土泵送施工技术规程
	JGJ/T10-95

	29
	行业
	建筑施工手册
	第三版1－5册

	30
	地方
	建筑分项工程施工工艺规程
	8369

	31
	地方
	建筑工程冬期施工规程
	JGJ104-97


1.5主要图集
	序号
	类    别
	名     称
	编    号

	1
	国家
	建筑抗震结构详图
	97G329

	2
	地 方
	建筑构造通用图集
	88J系列

	3
	地 方
	砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
	00G101

	4
	地 方
	多、高层民用建筑刚结构节点构造祥图
	01SG519

	5
	地 方
	框架结构填充空心砌块构造图集
	京94SJ19

	6
	地 方
	框架结构粘土空心砖填充墙构造图集
	京97SJ25

	7
	地 方
	建筑设备施工安装通用图集
	91SB系列

	8
	地 方
	建筑电气安装通用图集
	92DQ系列


1.6其它依据
	序号
	类 别
	图 集 名 称
	编  号

	1
	企业
	公司ISO9002质量体系程序文件
	ZL/CX

	2
	企业
	公司质量手册
	ZL/SC-B

	3
	企业
	公司安全手册
	AQ/DC

	4
	
	地质勘探报告
	99勘093

	5
	
	设计交底及有关图纸答疑
	

	6
	
	北京市建设工程概算定额
	2002年定额


2.工程概况

2.1  基本概况
	1
	工程名称
	

	2
	工程位置
	北京市朝阳区朝阳公园、姚家园路、甜水园街及枣营路交界处

	2
	建设单位
	

	3
	设计单位
	

	4
	监理单位
	

	5
	质量监督单位
	

	6
	施工总包单位
	

	7
	合同承包范围
	结构及初装修工程

	8
	合同性质
	施工总承包合同

	9
	计划工期
	2003年10月31日结构及初装完成、年底竣工

	10
	质量目标
	争创“结构长城杯”

	11
	施工外包单位
	

	12
	资金来源
	私人企业投资

	13
	结算方式
	中标价+增减帐


2.2  建筑设计概况

	建筑用途
	高档国际公寓
	建筑特点
	外檐效果复杂

	建筑面积
	28164.15m2
	地下室

占地面积
	1215.20m2

	标准层

建筑面积
	955.14 m2
	地下部分

建筑面积
	2422.04 m2

	地上层数
	27层
	地下层数
	2层

	标准层高度
	2.900m
	地下室高度(-2/-1)
	4.600m/3.400m

	±0.000标高
	38.800m
	室内外高差
	0.600m

	基底标高
	-10.210 m
	最大基坑深度
	12.410m

	檐口高度
	82.250m
	建筑总高
	83.800 m

	外装修做法
	内装修做法

	墙面
	1-5层为外挂花岗岩,5层以上为高档外墙涂料
	屋面
	SBSⅡ  PY-PE4防水层
	顶棚
	厨厕间为铝合金板，其它为涂料
	楼地面
	地砖、

大理石、

复合木地板

	门窗
	首层门窗采用高级隔热钢门窗系统、其余外窗为铝合金断热型中空玻璃窗；住户户门为高级钢制成品四防装饰门、内门为高级实木门
	墙面
	厨厕间为瓷砖，其它为涂料
	
	

	屋面防水  SBSⅡPY-PE4
	卫生间防水 水乳型聚合物水泥基复合防水涂料


2．3 结构设计概况

	持力层
	②层粘质粉土
	地下水位
	4.70—6.60m

	地基承载力
	480KPa
	地下防水做法
	SBS Ⅱ PY-PE4

	基础形式
	梁板式筏型基础
	底板厚度
	0.90 m

	三通一平状况
	已达到三通一平

	地上、地下情况
	原场地内建筑物、地下管线现已拆除

	地下砼类别
	底板、外墙、中水水池内墙为S6抗渗砼，其它为普通砼


	人防等级
	无人防

	地下砼强度等级
	垫层
	C15
	负一层墙、柱
	C50

	
	底板
	C30
	负二层顶板、梁
	C30

	
	负二层墙、柱
	C40
	负一层顶板、梁
	C40

	地上结构形式
	全现浇部分框支剪力墙
	安全等级
	二级

	抗震等级
	丙类
	防水等级
	二级

	钢筋类别
	一级钢、二级钢

三级钢
	钢筋接头类别
	等强直螺纹连接

	砼强度等级
	
	首层
	2~10层
	11~16层
	17~22

层
	22层以上

	
	墙、柱
	C50
	C40
	C35
	C30
	C25

	
	板、梁
	C50
	C30
	C25
	C25
	C25

	外墙厚度（mm）
	600  400 300 250 200

	内墙厚度（mm）
	600  400 300 250 200


2.4设备概况

2.4.1水暖设计概况
	内容
	设 计 要 求
	系 统 做 法
	管 线类 别

	上 水
	冷热水管采用热镀锌钢管，丝扣连接。热水管敷设于地沟内的管道采用岩棉管壳保温，冷水管防结露采用闭孔聚氨脂管壳保温，外缠一道玻璃丝布。
	本楼给水系统负二至四层为直接供水；四层以上为生活变频泵组供水
	热镀锌钢管

	下 水
	生活污水管采用硬聚氯乙烯管，承插粘接；雨水管采用热镀锌钢管焊接；压力排水管采用焊接钢管焊接。
	生活污水系统；雨水系统；压力排水系统
	硬聚氯乙烯管、热镀锌管、焊接钢管

	中水
	中水管采用热镀锌钢管，丝扣连接或PP—R热融连接。
	中水系统
	热镀锌钢管

	消 防
	消防（喷洒）管采用焊接钢管（热镀锌钢管），丝接，用水量为14L/S；消火栓管采用无缝钢管焊接，用水量为10L/S。
	消火栓、消防喷洒系统均由场区内建筑共用消防水池和消防泵供给。
	热镀锌钢管、无缝钢管

	采暖
	采暖管道采用焊接钢管，丝接和焊接，保温采用岩棉管壳保温。
	采暖系统采暖热媒为95℃/70℃热水，由锅炉房提供。
	无缝钢管、焊接钢管

	通风
	风机与风管的连接处均设软管L=200mm，风管和风机均采用减振支吊架，送回风口均采用双层百叶风口，均带调节阀，风管三通处均安装拉杆调节阀。
	地下设备用房、配电室、卫生间设机械送排风系统。
	镀锌钢板

	空调
	空调系统送回风管道一律采用离心玻璃棉风管；冷凝水管采用UPVC管，无缝钢管连接采用焊接或法兰，丝扣连接，保温采用19mm厚福乐斯。
	除地下室外均设户式小型集中空调；大堂夏季采用风管式分体空调机组。采用上送风下、侧回风方式。
	镀锌钢板


2.4.2电气设计概况

	内容
	设 计 要 求
	系 统 做 法
	管 线 类 别

	照 明
	本工程照明系统采用放射式供电，电压为220/380V，由配电室采用铜芯电缆在桥架内引至强电竖井，向各配电箱供电。
	低压配电柜
	塑铜线的JDG钢管敷设

	动 力
	潜污泵、空调机组、冷水机组，新风机组、空调水泵。
	低压配电柜通过桥架引电缆至控制箱
	SC钢管敷设

	防雷接地
	接地电阻不大于1Ω，否则需补打人工接地极
	在配电室做一等电位端子箱，由北箱引接地扁钢至室外接地极，引出BV-1×25接地线两根至强、弱电竖井。在屋顶用φ10镀锌圆钢装成环形避雷带，利用建筑物结构柱内的两根主筋做防雷引下线，与地梁内主筋可靠焊接，引至接地极。
	40×4镀锌扁钢

	火灾报警
	首层保安室设火灾报警控制器，弱电竖井设火警接线端子箱，各户起居室设感烟探测器，厨房设可燃气探测器，主卧室设紧急求助按钮。
	总线报警，总线控制
	JDG020钢管敷设

	电话网络
	电话、网络进线由1#楼电信局沿车库内弱电线槽引入；电话及网络采用综合布线系统。
	垂直干线沿弱电线槽敷设支线由层接线盒引至各户；电话、网络插座采用RJ45信息插座，可任意转接电话及数据终端。
	UTP Cat5+铜芯双绞线线JDG钢管穿线保护

	安防系统
	首层入口设保安对讲主机，大门采用电控门，户内设对讲分机
	总线沿弱电线槽在竖井内敷设，分支线穿保护钢管在板内、墙内敷设。
	JDG020钢管敷设


2.5首层平面图及典型结构剖面图
 (见施工组织设计后面附图1、附图2)

3.施工部署      

3.1  施工组织机构体系

    本着我们“构筑精品工程，创造满意服务的”质量方针，我方将派出优秀的项目班子对工程进行施工管理，组织机构图如下页所示。

3.1.1项目经理职责

    彻实施公司质量方针及本项目质量目标，全面控制质量体系的运行，负责主控“管理职责”要素。

    批准本项目质量体系的建立，根据运行状况，批准改进措施。贯彻执行质量方面的法规和政策，负责重大质量决策。

3.1.2技术负责人职责

全面负责本项目技术质量工作，主持技术部日常工作。参与制定、贯彻项目质量目标，并协助项目经理组织实施质量体系。         
负责紧急放行、例外转序的审批。

接受项目经理指派的其它工作任务。









3.1.3技术组职责

    在技术负责人的领导下，负责本项目的技术质量工作。

    负责文件和资料的控制,产品标识可追溯性、检验和试验及其状态，不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录的控制、内部质量审核、培训及统计技术等要素的管理

3.1.4质检员职责

    负责本项目的质量检验与评定工作。

    负责对不合格品的控制、纠正和预防措施、检验和试验及其状态等要素进行控制。

   负责监督工程质量，对重点、关键部位进行监控。   

   负责配合监理部门对工程质量进行验收。
3.1.5测量员职责

   负责建筑物的定位、测量、抄平等工作。

    负责对检验、测量和试验设备控制要素进行管理，对所用测量设备定期检查、保养并做记录。
   接受技术组主管指派的其它的工作任务。

3.1.6资料员职责

   负责本项目资料的收集、整理、编目、保管等工作。

   负责对文件和资料的控制、质量记录的控制等要素进行管理。

   接受技术组主管指派的其它的工作任务。

3.1.7生产组职责

   负责本项目施工过程控制。

   保证生产安全、文明施工，实施成品保护措施。

   负责对竣工交付使用后的服务和回访等工作。

3.1.8生产负责人职责

  指导本部门日常工作，保持质量体系在本部门的有效运转。负责对过程控制、服务等要素进行管理。

接受项目经理指派的其它工作。

3.1.9安全员职责

   负责本项目的施工安全、成品保护工作。

   接受生产组主管指派的其它工作任务。

3.1.10工长职责:
   负责本工序的生产进度及过程控制。。

   对采购的物资，负责进场验收。

   接受生产组主管指派的其它工作任务。

3.1.11预算合同组职责:
   在部门主管的领导下，负责本项目的投标报价工作。

   负责本项目因工程洽商、设计变更等造成的造价增减量的核算。

   负责对合同评审要素进行管理。 
3.1.12预算员职责:
   负责本项目投标文件的编制、洽商增减及工程预、结算工作。
   接受预算合同组主管指派的其它工作任务。

3.1.13材料组部门职责:
   负责本项目物资供应及后勤保障工作。

   保证本项目所需物资的质量。

   负责对采购、顾客提供产品的控制、进货检验和试验、搬运贮存、包装等要素进行管理。

3.1.14材料员职责:
   负责本项目所需物资的采购、检验、贮存、发放及报关工作。

   接受及材料组主管指派的其它工作任务。

3.2 施工部署原则
3.2.1总体施工顺序                 

按照先地下、后地上；先结构、后围护；先主体、后装修；先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。

3.2.2总体施工计划

本工程工程量大、结构质量、装修标准高，总工期却只有509天，工期非常紧张。预计在今年11月初主体工程出正负零,春节之前结构完成六层封顶,屋面以上结构封顶争取在明年七月十五日前完成。保质如期完成施工任务，应该考虑到各方面的影响因素，应充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。

3.2.2.1 在时间上的部署原则—季节施工的考虑：

根据总体施工进度的安排，基础结构施工将跨越雨季及冬季，施工前应做好充分的物资和人力的准备，及时掌握气象消息及时作好应对措施，尽量减小雨季对工程的影响。由于合同工期紧张，冬期施工不可避免，因此地上结构施工要排出合理的进度计划，尽量减小冬期施工的压力。冬施期前应有专项方案，冬施期间要做好砼的保温及养护，防止砼受冻影响工程质量。

3.2.2.2在空间上的部署原则—立体交叉施工的考虑：

为了贯彻空间站满时间连续，均衡协调有节奏，力所能及留有余地的原则，保证工程按计划完成，需要采用主体和安装、主体和装修、安装和装修的立体交叉施工，为此我方需将结构分三次验收。结构验收时间如下：

	序号
	结构验收部位
	验 收 时 间
	资 料 齐 备 时 间

	1
	零米以下结构-五层
	2003年3月
	2003年3月

	2
	六层-十五层
	2003年6月
	2003年6月

	3
	十六层-顶层
	2003年8月
	2003年8月


3.2.2.3 在资源上的部署原则：

    根据施工工程量和现场实际条件，该工程拟采用QTP5015内爬塔式起重机；因场地限制，现场不设搅拌站，结构施工期间全部使用商品砼，砼浇筑时采用HBT-80型砼输送泵配以布料杆浇筑。

3.2.2.4 根据基础、结构、装修三个阶段施工不同的特点安排总体施工部署：

3.2.2.4.1 基础工程阶段：

      基础土方工程采用机械大开挖，由于    楼是联体工程的一部分，南侧考虑到预留足够的消防通道及暂设的需要，采用土钉墙+锚杆护坡桩联合支护形式;东侧边坡局部采用1:0.2土钉墙喷射砼护坡；槽底排水：由于地层含水量较大，拟在槽底周边设排水沟（b*h=30*40cm），坡向集水坑（R=50cm、H=80cm、＠=10cm），放水泵将水排出；底板混凝土浇筑以前周边肥槽先行回填，回填时为泌水先填30cm一步2：3级配砂石，上填2：8灰土（槽边50以内采用2：8灰土，50cm以外采用素土回填）。后浇带的设置：基础底板在东西向对称轴处及地下车库交接处按设计要求留置后浇带，其余砼一次浇注完成不留施工缝；零米以下流水段的划分：沿中心对称轴处后浇带为分界，东西计划分为两个流水段；钢筋预制加工成型，现场绑扎。绑扎时直径大于等于18mm的采用直螺纹连接，小于18mm的采用搭接连接；混凝土使用混凝土泵送入模，基础底板采用C30混凝土、一级粉煤灰、UEA外加剂。外墙及中水水池内墙采用C40混凝土、一级粉煤灰、HEA外加剂；地梁采用12mm竹胶板根据梁截面尺寸现场配制，主龙骨为100*100木方子间距650mm、次龙骨为50*100木方子间距250mm。基础墙体采用12mm厚竹胶板、主龙骨为100*100木方子、次龙骨为50*100木方子，穿墙螺栓横向间距600纵向间距650mm，支撑系统为在基础抗压底板上预埋地锚间距不大于1.2m。

3.2.2.4.2主体结构工程阶段：

    标准层墙体、顶板划分为四个流水段，预计每月完成4-6层；钢筋现场加工成型，现场绑扎。绑扎时直径大于等于18mm的采用直螺纹连接，小于18mm的采用搭接连接；混凝土采用商品砼混凝土通过加压泵送入模；墙体采用预制定型大钢模，顶板模板采用竹胶合板模板，支撑采用75系列钢支柱；在楼内电梯井内立一台QTP5015型内爬塔吊，塔吊回转半径为50m，近端最大起重8t，远端最大起重1.6t；外墙大模板支撑采用外挂三角承重架，按施工进度搭设双排钢管脚手架，作为工程的安全防护。主体结构施工10层以后插入初装修施工，待正负零以下回填完成后在9#楼西南侧设一台外用电梯。

3.2.2.4.3 装修工程阶段：

    装修时以外用电梯做垂直运输；外装修采用双排钢管脚手架；内装修湿作业自下而上进行；先做样板间，待各方满意后再进行大面积装修。

    水电、空调、消防、电梯、防水等项均安排专业队伍随施工进度插入施工。

    装修阶段现场设一台搅拌机，主要供应砌筑及抹灰用砂浆及装修用少量砼。

3.2.2.4.4工程施工总进度控制计划：

    根据投标时业主要求，本工程竣工日期为2003年12月31日。因此，为了保证各分部、分项工程均有相对充裕的时间完成施工和力保施工质量，特编制工程施工进度总体控制计划，施工设备、资金、劳动力应在满足阶段目标的前提下进行配备。

     2002年8月21日开工，2003年12月31日完工，总工期509天；

     基础工期：2002年8月21日至2002年11月9日，共86天；

     结构工期：2002年11月5日至2003年7月15日，共254天；

     装修工期：2003年4月1日至2003年12月31日，共275天；

     施工总进度计划见《世纪朝阳花园9#楼施工进度计划表；附图3》。

3.2.3总工程量      

主要工程量一览表
	项目
	单位
	工程量
	项目
	单位
	工程量

	机械挖土
	M3
	14000
	铝合金断热窗
	M2
	4038

	±0.000以下砼
	M3
	3800
	防火门
	M2
	810

	±0.000以上砼
	M3
	11800
	室内实木门
	M2
	1922

	钢筋
	T
	2000
	外墙干挂石材
	M2
	2000

	钢骨柱
	T
	170
	外墙面砖
	M2
	10900

	墙体模板
	M2
	126000
	厨卫涂膜防水
	M2
	4700

	梁板模板
	M2
	35000
	外墙保温材料
	M2
	12800

	SBS防水卷材
	M2
	3800
	内墙涂料
	M2
	70000


3.2.4总劳动力计划

3.2.4.1结构阶段劳动力计划
	工种
	需用人数
	工种
	需用人数

	木工
	80—100
	信号
	4

	钢筋工
	70—100
	防水工
	15

	砼工
	30
	电气焊工
	4

	架子工
	15
	电工
	15

	吊装工
	6
	水暖工
	12

	直螺纹技工
	8
	其他
	27

	放线工
	4
	小计
	290—340


3.2.4.2装修阶段劳动力计划

	工种
	需用人数
	工种
	需用人数

	木工
	60
	防水工
	15

	瓦工
	30
	电工
	20

	抹灰工
	40
	水暖工
	20

	油工
	60
	放线工
	4

	电气焊工
	4
	其他
	30

	架子工
	15
	小计
	298


3.2.5主要材料计划

	编号
	材料名称
	单位
	用量
	材料进场时间
	其他

	1
	钢筋
	T
	2000
	2002.8—2003.6
	

	2
	钢骨柱
	T
	170
	2002.9.20—2002.9.27
	

	3
	商砼
	M3
	15600
	2002.8—2003.6
	

	4
	木方、板材
	M3
	200
	2002.9.1—2003.6
	结构

	5
	竹胶板
	M2
	6000
	2002.9.1—2003.6
	

	6
	多层板
	M2
	1500
	2002.10.5—2002.10.15
	

	7
	直螺纹套筒
	个
	28000
	2002.9.1—2003.6
	

	8
	钢制大模板
	M2
	2930
	2002.11.15—2002.11.25
	

	9
	钢支撑
	根
	5000
	2002.9.15—2002.12.31
	

	10
	钢管
	T
	200
	2002.9.1—2002.12.31
	

	11
	地下SBS卷材
	M2
	2100
	2002.9.1—2002.11.10
	

	12
	地上SBS卷材
	M2
	1000
	2003.7.15—2003.7.31
	

	13
	石材
	M2
	2000
	2003.7.20—2003.9.10
	

	14
	外墙面砖
	M2
	10900
	2003.7.20—2003.9.10
	

	15
	铝合金断热窗
	M2
	4038
	2003.7.15—2003.9.17
	

	16
	防火门
	M2
	810
	2003.7.1—2003.9.10
	

	17
	室内实木门
	M2
	1922
	2003.9.1—2003.11.30
	

	18
	外墙保温板
	M2
	12800
	2003.4.10—2003.8.15
	

	19
	内墙涂料
	KG
	23000
	2003.9.1—2003.11.15
	


3.3  任务划分

3.3.1  总承包范围：

土方、基础、结构、装修、门窗、屋面；动力电、照明、防雷接地、弱电预埋穿带线、通风空调、给排水、采暖、整个场区的冷冻机房。

3.3.2分包施工项目：
    消防工程、通风及空调工程、钢结构、防水工程、电梯安装。

3.4大型生产设备计划

	序号
	大型机械名称
	规格
	数量
	进场时间
	退场时间

	1
	塔式起重机
	QTP5015
	1台
	2002年8月25日
	2003年6月30日

	2
	砼输送泵
	HBT-80
	1台
	2002年8月27日
	2003年6月30日

	3
	双笼电梯
	
	1台
	2003年3月25日
	2003年10月31日


3.5组织协调关系
工程施工是通过业主、设计、监理、总包、分包、供应商等多家合作完成的，如何协调组织各方的工作和管理，是能否实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。因此，为了保证这些目标的实现，制定以下制度，确保将各方的工作组织协调好。

3.5.1 制定图纸会审、图纸交底制度：

   在正式施工之前，项目经理部组织各有关人员核对图纸，参加由业主组织的图纸会审、图纸交底会，会中确定的内容形成第一份施工文件，确保工程顺利开始。

3.5.2 建立周例会制度：

   在每周的固定时间召开由监理主持，业主、设计、总包、各分包方等参加的周例会，会中研讨一周的工程施工和配合情况，解决问题。由于设计参加，可以将一周内的问题在召开周例会时，统一办理洽商。

3.5.3 制定专题讨论会议制度：

   遇到较大问题时，将业主、设计、监理、总包、有关分包方紧急聚到一起，商讨解决。此专题讨论会不定时召开。

3.5.4 制定考察制度：

    我公司是ISO9002体系认证企业，根据ISO9002体系管理要求，项目的分包、分供方要三家以上参与竞争，因此，制定考察制度，组织业主、监理共同对主要分包、分供方进行考察，经过综合评比，最终选定合格、满意的分包、分供方。
4.施工准备

4.1 合同准备

4.1.1 本工程主要合同

4.1.1.1施工合同
4.1.1.2主要材料供货合同

4.1.1.3主要机械租赁合同

4.1.1.4工程分包合同

4.1.1.5试验分包合同

4.1.2合同的管理

4.1.2.1施工合同签订前，由公司预算合同科负责组织各有关部门对合同内容进行评审，对合同中有关要求，如工期、质量、技术难点等进行评审，确保合同及顾客的要求能够等到满足。

4.1.2.2对主要的供货商，依据本公司《采购工作程序》的要求，进行评审、筛选，确保本工程所需材料、机械按时、保质进入现场。

4.2 技术准备

4.2.1 图纸、图集、规范、规程等资料准备。

4.2.1.1熟悉图纸，与设计、业主及监理进行图纸会审，尽量把技术问题消灭在施工之前，并以设计变更或洽商的形式解决。确保图纸在建筑、结构、尺寸、专业交叉方面无重大错误，使施工得以顺利进行。 

4.2.1.2工程定位,高程的引进

本工程平面控制依据北京测绘院研究院第六测绘大队提供A1、B1两个GPS控制桩作为工程的定位依据，现场采用直角坐标法将角桩引出，做出现场的控制网，同时做出主要轴线的控制桩点。

    高程控制依据北京测绘院研究院第六测绘大队提供的BM1（36.464m）、BM2（37.325m）、BM3（37.844m）三个水准点，通过检测三个水准点闭合。现场以BM2点为基准引入现场确定现场水准标点T1（37.500m）。根据工程总平面图和现场水准标点T1提供的高程进行定位定高，本工程对测量精度要求定为3级。

4.2.1.3开工前，根据图纸要求认真组织工程相关人员学习理解施工规范，并有重点地进行专项技术培训。组织全体管理人员深入学习公司程序文件，贯彻ISO9002标准精神和内容。 根据本工程图纸需要，准备齐全各专业所需施工规范、规程、图集等     。

4.2.1.4主要测量、检验及试验设备配置

	仪器名称
	型号
	数量
	备注

	全站仪
	SET2100
	1
	已检定

	经纬仪
	TDJ2E
	1
	已检定

	水准仪
	C32Ⅱ
	1
	已检定

	激光铅直仪
	DZJ3
	1
	已检定

	钢卷尺
	50m
	2
	已检定

	弹簧拉力器
	150N
	1
	不需检定

	铝合金水准标尺
	5m
	1
	不需检定

	时间继电器
	JS11S
	2
	已检定

	压力表
	0-1.6MPa
	1
	暂封存

	乙炔压力表
	0-0.25,0-4MPa
	2
	已检定

	氧气压力表
	0-4,0-2.5Mpa
	2
	已检定

	兆欧表
	ZC-7
	1
	已检定

	接地电阻测试仪
	ZC-8
	1
	已检定


4.2.2技术工作计划

4.2.2.1施工方案编制计划：

本工程根据创优及公司要求，编制施工组织设计及相应配套方案，除了降水、地基处理、护坡挖槽及钢结构等外分包方案由相应单位编制以外，其余各方案均由项目部技术组组织相应人员完成并报公司审批，具体方案如下表：

主要施工方案编制一览表

	序号
	方案名称
	责任部门
	截止日期
	审批单位

	１
	施工组织设计
	项目技术组
	2002.8.31
	

	2
	地下防水施工方案
	项目技术组
	2002.9.5
	

	３
	雨季施工方案
	项目技术组
	2002.8.31
	

	４
	测量工程施工方案
	项目技术组
	2002.9.15
	

	５
	模板施工方案
	项目技术组
	2002.9.22
	

	6
	钢筋施工方案
	项目技术组
	2002.9.22
	

	7
	混凝土施工方案
	项目技术组
	2002.9.22
	

	8
	钢骨柱施工方案
	项目技术组
	2002.9.5
	

	9
	脚手架及安全防护方案
	项目技术组
	2002.9.30
	

	10
	冬期施工方案
	项目技术组
	2002.11.5
	

	11
	装修方案
	项目技术组
	2003.3.15
	

	12
	井架方案
	项目技术组
	2003.3.15
	

	13
	成品保护施工方案
	项目技术组
	2003.4.30
	

	14
	临时用电方案
	项目技术组
	2003.8.20
	

	15
	临时用水方案
	项目技术组
	2003.8.20
	

	16
	电气施工方案
	项目技术组
	2003.8.20
	

	17
	水暖施工方案
	项目技术组
	2003.8.20
	


4.2.2.2试验工作计划

本工程计划地上标准层墙体、顶板分为四个流水段施工；地下室墙体及顶板分二个流水段施工。每段钢筋、混凝土作试验次数以及主要材料试验计划见下表：

	序号
	试验内容
	取样批量
	试验数量
	备注
	见证部位和数量（实际＞计算）

	1
	钢筋原材
	≤60t
	1组
	同一规格
	平均按60吨计算

地下结构6次

地上结构28次

	2
	钢筋接头
	500个接头
	3个拉件
	
	地下结构500个一组

地上结构每层一组

	3
	砼试块
	100m3
	3块
	同一配合比
	地下结构100m3一组；每流水段墙体不少于一组，顶板不少于二组

地上结构每流水段一组；每流水段墙体不少于一组，顶板不少于二组

	4
	砼抗渗试块
	500m3
	6块
	同一配合比
	每流水段一组

	5
	防水卷材
	〈499卷
	3卷
	
	做一次见证取样

（地下部分）

	6
	防水卷材
	〈499卷
	3卷
	
	做一次见证取样

（屋顶）

	7
	防水涂料
	10t
	2kg
	
	做一次见证取样


注：①除以上材料外，外加剂也应按规范要求取样试验。

②钢筋、混凝土、防水材料等按要求做30%的见证取样试验。其他试验详见另行制订“材料试验计划”。

4.2.2.3样板工作计划

   结构期间，我方针对各分项工程本着样板先行为原则：由熟练技工做出配料及加工样件进行自检，经项目部技术、质量相关人员及监理工程师验收认可后，方可进行大面积施工。拟定地下二层I段墙体、梁板（钢筋、砼、模板）及地上二层I段墙体、梁板（钢筋、砼、模板）为样板部位。

   初装及精装期间，我方根据业主的要求，拟定9#楼二、三层为该楼样板层，预计于2003年3月中旬以后插入样板层的施工，历时二个半月左右。待样板层完工，须经业主、设计、监理、施工单位共同验收认可后，方可进行其余各层的大面积施工。

4.2.3四新成果应用计划
	序号
	推应用内容
	使用部位
	应用时间
	负责人
	总结时间

	1
	深基坑支护-土钉喷锚技术
	东南侧坑壁
	02.6-02.8
	
	2002.9

	2
	高强高性能砼技术
	预拌砼
	全部结构
	02.8-03.7
	
	2003.3

	
	
	砼中掺加粉煤灰
	全部结构
	02.8-03.7
	
	2003.3

	
	
	泵送砼
	全部结构
	02.8-03.7
	
	2003.3

	3
	等强直螺纹连接
	≥Φ18钢筋
	02.9-03.7
	
	2003.3

	4
	新型模板和脚手架应用技术
	定型大钢模板
	主体墙体
	02.11-03.7
	
	2002.12

	
	
	竹胶合板
	全部顶板
	02.9-03.7
	
	2003.4

	
	
	钢桁架支撑体系
	主体顶板
	02.10-03.7
	
	2003.4

	5
	新型防水材料
	SBSⅡPY-PE4
	基础、屋面
	02.9-03.8
	
	2002.9

	
	
	聚氨酯
	卫生间
	03.7-03.9
	
	2003.8

	6
	企业计算机应用和管理
	
	02.6-03.12
	
	2003.5

	7
	钢骨柱在结构中的应用
	二层以下钢骨柱
	02.8-02.11
	
	2002.10

	8 
	内爬塔在结构中的应用
	主体结构 
	02.9-03.6
	
	2003.3


4.2.4预见性的施工难点措施
4.2.4.1工程特点：钢骨柱单根重量在7.7吨至4.6吨之间。截面由Q235钢板组合拼装；根据“建筑钢结构焊接规程（JG81―91）”确定焊条为E4303型，自动焊焊丝为H08A。钢材进入施工现场后，按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。

钢骨柱的截面为十字型的H型钢，并且均在标高正6.02m处为变截面，而且截面为突变；翼缘板外面焊接栓钉，全长为17.10米。

4.2.4.2 钢骨柱在结构中的应用

    本工程在地下二层—地上二层段框支柱为钢骨柱，钢骨柱计24根，其安装位置由地下-8.00m开始到地上9.10m止，每根全长17.10m。规格有500×500mm、500×700mm、700×700mm。在钢骨柱施工安装时分西、东两个流水段，西段及东段KZZ2-4B、DZZ2-6B、KZZ2-3B钢骨柱用80吨汽车吊配合塔吊吊装，其余采用160吨汽车吊吊装就位。

4.2.4.3钢骨柱的加工工艺

加工：钢骨柱的加工应严格按照《GB50205-2001》、（JGJ138-2001）规范执行，并采用自动切割机下料，为尽可能减少现场高空作业，所有杆件均需在场内除锈；高强螺栓连接面在厂内做喷砂处理，连接孔采用钻模钻孔。

焊接：本工程焊缝高度与相连接的最小板厚相同，钢骨柱所有焊缝包括角焊缝及全熔透对接焊缝均应采用自动埋弧或气体保护焊工艺。型钢柱腹板与钢骨翼缘、加劲板与翼缘和腹板均采用坡口熔透焊缝。柱脚与底板以及加劲板与柱脚间对接时亦采用完全焊透的对接焊缝。焊接质量等级为二级，腹板及翼缘板对接处为一级。安装钢结构时，翼缘处的坡口对接焊缝均为二级焊缝。焊接要求：

用自动气割机按设计尺寸切割出H型钢的翼缘板和腹板。

用H型钢组立机点焊成型，并做加固。

采用自动埋弧焊焊接H型钢。整体制作成型。组焊时每条焊缝须一次成形不得间歇，对称焊接，以减少焊接变形。

丁字型的H型钢先作成一个整体H型钢，焊完须调直、调平后，方可将用自动气割机割开。再次将丁字型钢调直。

4.2.4.4质量保证措施

4.2.4.4.1建立质量保证体系，认真执行岗位责任制，责任到人，并与经济效益挂钩。主要工种持证上岗。

4.2.4.4.2在制作、拼装、吊装之前必须对所有参加施工的人员进行技术、质量、安全、消防、文明施工的全面交底，使大家严格按照交底施工，确保质量。

4.2.4.4.3对工程质量进行自检，交接检及紧前工序验收。

4.2.4.4.4使用检定过的经纬仪、水准仪等测量仪器，制作、安装放线的钢卷尺要比对后方可使用。

4.2.4.4.5对各种材料要检查产品质量证明书、构件、附件进行标识。

4.2.4.4.6严格执行成品保护措施。

4.2.4.4.7随工程进度做好施工记录，及检验原始记录，以保竣工后存档资料齐全。

4.2.4.4.8钢结构制作过程质量控制要点：
	序号
	工作内容
	质量控制要点
	责任人

	1
	在钢板平台上以1：1比例放出构件大样，验样后做样板。
	由中级以上钳工放样，车间主任验样后，质检员复验。
	质检员

	2
	按样下料，开坡口，下料后调平，调直，清理焊口；
	预留焊接收缩量和梁腋端齐头量。
	车间主任

	3
	需机加工的进行机加工
	
	操作工

	4
	H型钢翼缘板接料，
	焊口一级检验
	技术员

	5
	H型钢成型，用埋弧焊机进行组焊，焊后整型。
	每根H型钢的4条长缝在同一天内焊完，不得分别在两天焊接
	焊接班长

	6
	定位组焊加劲

板及其他连接板，
	控制好翼缘板变形量。为控制H型钢侧弯，加筋板必须对称间隔焊接。
	铆工班长

	7
	在钢骨柱上焊底板,在构件上制作连接孔。
	确定钢柱底板及定位板的位置, 在腹板上控制孔距。
	钳工

	8
	检验构件长度，在大样定位胎具上，截取合适长度，焊接加劲板。
	钢骨柱成套制作，构件编写号码。
	铆工班长

	9
	焊缝检验，修整，清理构件表面焊渣
	所有焊缝按图纸验收，清理焊渣
	质检员

	10
	喷写构件编号
	
	油工

	11
	出厂检验并交验钢结构制作技术资料
	及时报监理验收
	质检员资料员


4.3生产准备

4.3.1现场临电负荷：（具体临电布置详见临电施工方案）
根据施工部署及现场实际情况（整个工程为地下联体车库），考虑分两路供电：第一路供7#、9#（包括周围车库）结构、装修、现场办公区用电，第二路共8#、9#、10#、11#楼（包括周围车库）结构、装修、现场办公区用电。

本工程根据现场实际情况及施工部署，现场用电考虑7#、9#楼装修和8#、9#、10#、11#楼结构同时进行时为最大用电量。

考虑到施工作业期间用电量的时间差，现场用电需提供两台变压器：第一路容量为500kVA，第二路容量为630 kVA。

4.3.2主要施工用电机具

	设备名称
	型号
	数量
	功率 （kw）

	混凝土泵
	HBT80-16-110S
	1
	110

	塔  吊
	QTP5015
	1
	75

	钢筋滚压直螺纹机床
	GYL—40
	3
	4×3=12

	钢筋切断机
	TGQ40A
	2
	5.5×2=11

	电 焊 机
	BX1－500
	3
	22×3=66

	钢筋弯曲机
	GW40－A
	2
	3×2=6

	卷 扬 机
	2T
	1
	7.5

	插入式振捣器
	30型
	5
	1.5×5=7.5

	插入式振捣器
	50型
	7
	1.5×7=10.5

	电锯
	MJ105
	1
	5.5

	电刨
	MB573
	1
	5.5

	电锯
	----
	1
	4

	钢筋调直切断机
	LG74/14
	1
	11.9

	压刨机
	MB104A
	1
	3

	空气压缩机
	W—1017
	1
	5.5

	其它小型机具
	----
	---
	10

	现场照明
	----
	---
	20


4.3.3用电量计算

根据本工程施工所需主要机械设备情况，对用电量计算如下：

电动机总功率为：

∑P1=110+75+12+11+6+7.5+7.5+10.5+5.5+5.5+4+11.9+3+5.5+10=284.9(kw)

电焊设备总容量为：ΣP2=66（KVA）

照明总容量为：ΣP3=20(kw)

依据动力用电P=1.1（K1ΣP1/cosΦ+K2ΣP2+K3ΣP3）

P=1.1(0.6×248.9/0.7+0.6×66+1.0×20)=334（KVA） 

其中：

CosΦ为电动机的平均功率因数，取0.7；

K1电动机的需要系数，取0.6 

K2电焊机的需要系数，取0.6

K3照明需要系数，取1.0

由此可见供电满足要求。

4.3.4临水设计： 

4.3.4.1本系统的设置旨在保护施工现场、主体建筑及邻近建筑物。根据本工程施工场地狭小、现场内没有足够通畅的消防环形通道，一旦发生火灾，有些区域消防车根本无法到达，故采用临时高压消防给水系统。在工程东南侧设临时消防泵房，平时管网内的水压为市政水压，仅能满足施工生产用水需要，不能满足消防需要，一旦发生火灾，立即启动消防水泵，临时加压使管网内的流量和水压达到消防要求。本工程室外消火栓系统用水量为20L/s。

4.3.4.2本工程沿土建开挖线外围成环形敷设室外消火栓系统给水主管，环管各处按用水点需要留设6处预留口，消火栓规格为SX100-1.6。室外给水环管与室内消防及生产用水管之间设阀门，该阀门平时常闭，当着火须启 动室外消火栓时立即打开。

4.3.4.3室内消火栓用水量设计为15L/S。设临时泵房，将市政自来水加压后送至主楼内。加压泵两台，一台为生产用水加压泵，一台为临时消防泵，互为备用。消防泵可满足室内消防和室外消防用。

4.3.3.4本工程设计一根DN100竖管供主楼施工及消防用，竖管隔层设室内消火栓，并预留甩口，以供施工用水。室内消火栓设计采用19mm喷嘴，φ65栓口，25m长麻质水龙带。

4.3.5施工临时供水计算

4.3.5.1施工工程用水量q1（L／S）

以用水量最大的楼板混凝土浇灌用水量计算

q1＝K1ΣQ1N1K2／（8×3600）

式中  K1＝1.15

  N1＝300L／m3 

Q1＝100m3／台班

      K2＝1.5

则可得   q1＝1.8L／S
4.3.5.1.1施工现场生活用水量

 q2＝P1N2K3／（t×8×3600）

 式中  P1=300人（高峰时间）  

N2=25L／人·日 

K3＝1.3  t=1.5

 则    q2＝0.23L/S

用水量按消防要求考虑，取Q＝10L／S。

4.3.5.1.2管径计算

d＝4×10／(3.14×1.5)＝92mm

 施工现场选用Ф＝100mm的上水管，能够满足施工需要。

4.3.5成品、半成品外加工定货计划
	编号
	材料名称
	单位
	用量
	预计进场时间
	其他

	1
	钢骨柱
	T
	170
	2002.9.20—2002.9.27
	

	2
	直螺纹套筒
	个
	28000
	2002.9.1—2003.6
	

	3
	钢制大模板
	M2
	2930
	2002.11.15—2002.11.25
	

	4
	地下SBS卷材
	M2
	2100
	2002.9.1—2002.11.10
	

	5
	地上SBS卷材
	M2
	1000
	2003.7.1—2003.11.10
	

	6
	石材
	M2
	2000
	2003.7.20—2003.9.10
	

	7
	铝合金断热窗
	M2
	4038
	2003.7.15—2003.9.17
	

	8
	防火门
	M2
	810
	2003.7.1—2003.9.10
	

	9
	室内实木门
	M2
	1922
	2003.9.1—2003.11.30
	

	10
	外墙保温板
	M2
	12800
	2003.4.10—2003.8.15
	

	11
	配电柜
	台
	8
	2003.7.1—2003.8.15
	

	12
	灯具
	项
	1
	2003.11.20—2003.12.10
	

	13
	卫生洁具
	项
	1
	2003.11.10—2003.11.30
	

	14
	水泵
	项
	1
	2003.7.15—2003.7.31
	

	15
	电梯
	部
	4
	2003.8.10—2003.9.30
	

	16
	空调机组
	项
	1
	2003.5.1—2003.11.10
	


5.主要分部分项施工方法技术措施
5.1流水段的划分

5.1.1±0.000m以下抗压板、反梁沿中心对称线局部后浇带及凹廊处后浇带划分为东、西、凹廊处三个流水段；±0.000m以下各层墙体及顶板沿中心对称线划分为西、东二个流水段。（见附图“地下抗压板及反梁流水段划分示意图”；“地下二层、一层流水段划分示意图”） 

5.1.2首层沿中心对称线将墙体及顶板划分为西、东二个流水段；首层以上各层墙体及顶板沿（9-H）轴及中心对称线划分为四个流水段（见附图“首层流水段划分示意图”；“二层以上流水段划分示意图”）。

5.1.3 竖直方向分段：抗压板外圈及中水水池内墙以上返30cm为分界；其余部分结构以楼板上表面及该层顶板下皮上返2—3cm为界。

5.2大型施工机械的选择

5.2.1 大型挖掘机的优化选择：

    由于挖掘机需要配合南部护坡桩及土钉喷锚护壁施工的特点，挖掘机的工作效率要比纯挖土时降低。因此选用二台1m3液压反铲挖掘机。由于工程所在位置地处于交通易堵塞地区，因此土方主要在夜间运走，考虑每夜运输在4—6次，现场需用25—35辆太脱拉汽车。

5.2.2 塔式起重机选择：

    由于现场场地的限制及地下室工作量较大，在基础期间立一台QTP5015型内爬塔式起重机，塔式起重机布置在西北侧电梯井内，塔式起重机基础为C25钢筋砼基础，4.4×4.4×1.4m，基础置于CFG桩与褥垫层之间，内爬塔式起重机自身高35m，每次可爬升12m，且须保证至少13m的塔身留在电梯井内。塔式起重机的工作半径为50m，塔式起重机最大起重为8吨，最小起重为1.6吨。

5.2.3砼输送泵的选择：

    本工程由于施工场地狭小，拟在工程东侧设一台HB-80砼输送泵，砼罐车到达现场后，通过砼输送泵将砼泵送至现场操作面，布料杆配合下料。
5.3主要分部、分项施工顺序及施工方法

5.3.1零米以下部分施工顺序：

    土方开挖、护坡→CFG桩施工→铺褥垫层（凹廊处钎探）→垫层浇筑→砖台模砌筑及抹找平层→防水卷材施工→防水保护层浇筑→底板钢筋放线及绑扎→底板砼浇筑→底板砼养护→测量放线→负二层墙体钢筋绑扎→负二层墙体支模→负二层墙体砼浇筑→负二层内架搭设→负二层顶板支模→负二层顶板钢筋绑扎→负二层顶板砼浇筑→负二层顶板砼养护→测量放线→负一层墙体钢筋绑扎→负一层墙体支模→负一层墙体砼 浇筑→负一层内架搭设→负一层顶板支模→负一层顶板钢筋绑扎→负一层顶板砼浇筑→负一层顶板砼养护→地下外墙防水铺贴→外墙防水保护层→肥槽回填

5.3.2零米以上部分施工顺序：

    外架搭设→平台放线→墙体钢筋绑扎→墙体钢筋支模→墙体砼浇筑→墙体砼养护→内架搭设→顶板模板支设→顶板钢筋绑扎→顶板砼浇筑→顶板砼养护

5.3.3   主要分项工程施工方法：

5.3.3.1测量放线：

    本工程平面控制依据北京测绘研究院第六测绘大队提供A1、B1两个GPS控制桩作为工程的定位依据，现场采用直角坐标法将角桩引出，做出现场的控制网，同时做出主要轴线的控制桩点。

    高程控制依据北京测绘研究院第六测绘大队提供的BM1（36.464米）、BM2（37.325米）、BM3（37.844米）三个水准点，通过检测三个水准点闭合。现场以BM2点为基准引入现场确定现场水准标高T1（37.500米）。根据工程总平面图和现场水准标点T1提供的高程进行定位定高，通视良好的永久性构筑物上，并以红油漆标注，注明点号与高程。本工程对测量精度要求定为3级。

基础开挖时，为控制开槽标高，在挖土接近槽底时，及时测设3×3米的方格点标高。在垫层上进行基础定位放线时，以建筑物平面控制网为准，校测建筑物轴线控制桩无误后，用经纬仪以方向线法直接测投轴线，闭合无误后测设各细部轴线。

竖向传递测量以内控测法为主，选用激光铅直仪。在结构顶板上预留200×200mm的孔洞，以便用铅直仪将轴线控制点上传，内控点设在首层顶板上，控制轴线投测至施工层后，采用经纬仪校核投测轴线，闭合后再测设细部轴线。

平面标高的传递：由于该楼较高，地上为27层，平面标高的传递采用在±0.000m处外墙一圈闭合检测无误后，用50M钢尺向上垂直引测3点，经闭合后，抄测所在楼层施工水平线。

    具体施工方法详见测量放线施工方案。

5.3.3.2 土方工程：

由于   楼是联体工程的一部分，南侧考虑到预留足够的消防通道及暂设的需要，采用土钉墙+锚杆护坡桩联合支护形式;东侧边坡局部采用1:0.2土钉墙喷射砼护坡；北侧、西侧、与相邻车库相连，机械大开挖已挖至槽底，不存在放坡问题。槽底标高为-10.41m，实际开挖深度为9.81m。该基槽采用机械大开挖进行土方施工，挖土机械选用2台1立方米液压反铲挖土机，挖土方向为从西向东、自南至北开挖。在基槽东侧设置出土坡道，此处不做土钉墙，按1：0.6—1：1放坡。挖土机械开挖深度控制在距设计底标高0.3m—0.5m处，人工配合清槽，测量人员配合控制标高，槽底用短钢筋棍，上用红漆标出+500点，随清随用小线在相邻钢筋间拉+500通线，严格控制清槽深度，不得超挖。因在雨季期间施工，基槽内需设明沟排水，排水沟坡度不小于0.5％，排水流向集水坑，准备充足潜水泵将水排除基槽。槽上两侧设排水沟或砌筑挡水台，以防地面雨水流入基坑槽，同时经常检查边坡情况，以防止坑壁遇大雨水浸泡造成塌方。

    具体施工方法详见土方施工方案
5.3.3.3地下防水工程：

   地下防水采用SBS防水卷材，空铺和热熔法施工。分底板及外墙外贴法防水、外墙内贴法防水二部分。

       底板及外墙外贴法防水在垫层砼和永久保护墙施工完毕，即进行防水施工。

    防水卷材在底板处采用空铺法，基层要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷且表面无明水；如基层较潮湿，应预先涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂;其他与砼结构相接触的部分应采用热熔法满粘,基层要求平整，无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。含水率不大于9%，并经验收认可。将1平方米卷材铺在基层上，静置3-4小时后掀开检查，覆盖部位与卷材上为见水印即可。外墙内贴法防水仅在楼座南侧及东南侧与底板衔接，从砼底板下面甩出的卷材粘至等高于底板厚度加400mm左右的保护墙上，并作好有效保护;阴阳角抹成均匀光滑的圆角，阴阳角2R≮100mm;雨天、五级风及其以上时不得施工。

    外墙防水随基础施工进度随时插入施工。

具体施工方法详见地下防水施工方案。
5.3.3.4 钢筋工程：

    所有的钢筋均由我公司统一采购，钢筋的质量必须符合现行国家标准。  热轧钢筋进场时，应检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。在力学性能上，框支结构中钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

钢筋的加工顺序包括：冷拉、调直、除锈、下料剪切、弯曲成型等。钢筋在运输和存放时，不得损坏标志，并按批、按规格分别堆放整齐，避免锈蚀或油污。

钢筋施工检验内容：钢筋在加工之前必须按规定取样进行实验，合格后方可使用。钢筋由项目部自行采购，钢筋运至现场加工制作。钢筋的同一，厂别、炉罐号、规格、交货状态每≤60t为一验收批。每一验收批取一组试件（拉伸、弯曲各2个），并同时做剥肋直螺纹连接套筒、电渣压力焊工艺检验。

钢筋加工：所有钢筋均需在现场加工成型。一级钢筋先用卷扬机进行除锈调直，剪除去端部弯曲部分，受力钢筋的弯钩和弯折末端应作180°弯钩，其弯弧内直径应 ≥2.5d， 弯钩平直部分长度应≥10d； 二级、三级钢筋作135°弯钩，其弯弧内直径应≥4d；钢筋作不大于90°的弯折，其弯弧内直径应≥5d。箍筋弯折后平直部分长度对于有抗震要求的结构弯钩，弯折角度应为135°，弯折后平直长度应≥10d。

钢筋连接要求：钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一钢筋在同一受力区段内不宜多次连，接头末端至钢筋起点距离应≥10d。

直径≥18mm的钢筋采用滚压剥肋直螺纹连接，连接的纵向受力钢筋在35d且≥500mm的区段内，接头面积百分率不应大于50%，钢筋接头的位置不受结构拉压区位置的限制。因此梁中通长钢筋可尽量直接采用9m原料，以减少接头数量，达到提高生产效率，降低生产成本的目的。

十层（含）以上墙体暗柱直径=16mm纵向受力钢筋采用电渣压力焊连接，相邻接头50%错开，错开长度≥35d且≥500mm，由于标准层层高2.90m，拟采用9m原料，以降低其生产成本。

其余直径＜18mm的钢筋采用绑扎搭接，相邻接头50%错开，错开1.3L1E 。

    具体施工方法详见“钢筋施工方案”。

5.3.3.5 模板工程：

基础底板模板：南侧及东南侧采用240粘土空心砖砌成挡墙，墙外侧在浇筑砼前预先回填2：8灰土或级配砂石。其余两侧由于与车库相连，采用12mm厚预制竹胶板片模外加支撑体系。吊帮模板为竹胶板外加Φ16穿墙（止水）螺栓固定。

负二层至负一层墙体模板：采用12mm厚1220*2440预制竹胶板片模外加支撑体系次龙骨采用5×10cm木方立放，间距250mm，主龙骨采用10×10cm双木方，并配合自制穿墙螺栓（直径为16mm且加焊止水环）间距600×650mm固定，同时在墙体钢筋绑扎过程中加顶模筋（比墙厚小1~2mm且两端不得有飞刺并刷防锈漆），同时在支模前在墙体上口部位每隔1m梅花型布置保护层垫块。拼缝一律采取硬拼接缝，且拼缝处要有次龙骨，局部缝隙宽度超过1.5mm处加塞海绵条；首层用18mm厚多层板施工工艺同竹胶板。

二层以上墙体模板：采用定型钢制大模板外加支撑体系配合直径为32mm大穿墙螺栓固定，外墙外侧模板配合三角外挂架子（满层设置）。阴阳角部位根据墙体的变截面采用不同规格定型角模。
顶板模板：地下二层、首层由于层高较高、竖向支撑体系为Φ48mm钢管上接升降丝，地下一层及二层以上竖向支撑体系为75系列钢支撑，梁及顶板主体结构顶板采用的竹胶板2440×1220×12mm，施工前要认真核对标高，施工中需在支撑下铺垫脚手板，竹胶板拼缝严密，并用胶带粘贴防止漏浆。竹胶板拆模时应仔细，严禁猛砸猛撬，模板应尽量在上下层同一房间使用，尽量减少损耗。顶板模板必须按照要求预留出结构放线的孔洞。

模板的供应:模板工程所需的大模板的设计加工委托模板专业公司负责，周转租赁材料由公司材料部门负责。 
    具体施工方法详见“模板施工方案”。

5.3.3.6混凝土工程：    
    本工程所有结构混凝土使用预拌混凝土。对现场的砂、石、水泥，外加剂等材料均提出碱含量的要求，且砂率在40%左右,底板以上混凝土输送采用80系列地泵泵送至作业面布料杆，通过布料杆进行浇筑。

根据《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—95）及《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204—2001）预拌砼中粗骨料最大粒径不宜大于25mm，粗骨料应连续继配，针片状颗粒含量不宜大于10%。细骨料宜采用中砂，通过0.315mm筛孔的砂，不应少于15%。
防水砼粉煤灰掺量按《地下工程防水技术规范》（GB50108—2001）要求不宜大于20%。采用的水泥均为普通硅酸盐水泥PO32.5R、PO42.5R。
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2001）规定，商砼放射性指标限量内照射指数IRA≤1.0，外照射指数Iγ≤1.0，商砼搅拌站应提交各强度等级砼的放射性指标检测报告。

砼坍落度的要求：垫层、防水豆石砼保护层及各层顶板、梁要求160±20mm；基础底板、基础梁要求180±20mm；各层墙体、柱要求180±20 mm；砼坍落度损失≯20 mm/h。泵送砼的水灰比宜为0.4~0.6。泵送砼的砂率宜为38%~45%，泵送砼胶凝材料总量＞300Kg/m3。

商品混凝土进场时各种资料必须齐全，现场不得加水，商品混凝土的质量、技术要求签订合同应明确；

商品混凝土站在运送混凝土时，应随车签发货单，发货单位应包括以下内容：收料单位、工程名称及部位、地址、配合比编号、运输编号、混凝土强度等级、发货数量、发车时间、到达时间、生产单位发货人、质量检查员、使用单位验收人，现场设专人验收发货单和商品小票；

混凝土的输送要求：混凝土浇筑采用泵送混凝土技术，混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间不得超过出凝时间。商品混凝土从出站到浇筑完毕时间不得超过技术合同中规定的时间。泵送混凝土时，如发生故障停歇时间超过45分钟，须用压力水冲洗管内残留的混凝土。泵管布置在合适的位置，并用架子管固定牢固.
浇筑与振捣要求：墙体混凝土分层浇筑，分层厚度为40cm左右。混凝土振捣使用Φ50型插入式振捣棒，振捣时应快插快拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得漏振或过振，移动间距不大于40cm，振捣时应插入下层混凝5cm。局部钢筋密集处如暗梁、暗柱处，采用Φ30型插入式振捣棒，分层厚度为30cm； 

混凝土保护层的控制：墙、柱、梁、板均采用高标号砂浆垫块，垫块应提前20天制作，充分养护以保证其强度。  
地泵泵管的使用：主体施工期间，在每流水段布料杆有效控制范围内地上各层楼板相应位置预留洞口，以备泵管竖向穿过，与该作业面布料杆相接。

浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理并应在以浇筑的混凝土凝结前修正完毕。

    养护要求：混凝土浇筑完毕后，在12小时内加以覆盖、浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态，养护期一般不少于7昼夜。

    具体施工方法详见“砼施工方案”。

5.3.3.7架子方案：
主体结构期间：首层顶板以下架子采用简易钢管脚手架，用于绑扎钢筋、支模、浇筑砼。土钉墙找平层时，搭设双排钢管脚手架，用斜撑将双排脚手架固定。二层以上架子采用外挂提升承重三脚架，承重三脚架须待相应部位砼墙体同条件试块强度等级达到7.5MPa以上时方可上挂，立杆纵向偏差不大于100mm，横向偏差不大于10mm，  

脚手架大横杆步距偏差不大于20mm。相邻两立杆接头错位不小于2m，且不在同一步内，上下相邻两根大横杆接头错开不小于2m。架子结构连接点位置准确，连接牢固、无松动现象,方可安装。

外檐装修时考虑到结构形式复杂，外檐干挂石材及粘贴面砖工作量较大，质量要求高，顺工程轮廓搭设双排双杆落地钢管脚手架，架子内侧满挂密目安全网。脚手架总高83.80米，共48步，每步1.8米，超过女儿墙1.2米，脚手架底部地坪先铺3:7灰土分层夯实，厚度为40cm，并普遍抄平，上垫2×5cm厚通长脚手板及金属板墩，加绑扫地杆。从第四步脚手架起，每五根立杆为一组十字盖，并与相邻十字盖连接通到架子顶端，与地面夹角为60度。具体施工方法详见“脚手架及安全防护方案”。

5.3.3.8 屋面工程：
本工程屋面做法分上人（加铺彩色水泥砖）和不上人两种。屋面找坡层采用水泥粉煤灰页岩陶粒找1%-2%坡，上抹20厚1:3水泥砂浆找平层。防水层采用4mm厚SBS防水卷材,防水要求基层表面清理干净、平整、牢固、干燥、无起砂、开裂、空鼓等，且含水率不大于9%，屋面与女儿墙、水箱间墙、出屋面各种管道、雨水管相交处阴阳角均抹成圆角，2R≮100mm。（附加层宽度为1/2幅卷材，在附加层验收合格后方可进行大面积防水施工）全部完成后，屋面进行淋水试验，不发生渗漏为合格，进行下道工序施工时要妥善保护，以免损坏。具体施工方法详见装修施工方案。

5.3.3.9水电工程

  熟悉图纸资料，弄清设计图的设计内容，对图中选用的水电设备和主要材料等进行统计。重点注意水电专业与土建专业的交叉，如有矛盾提前协商解决。水电工程要密切配合结构施工，由于电气工程涉及照明、电话、有线电视、安防系统、自动抄表系统、小区局域网络系统及火灾报警系统等，故每户墙面电盒数目将达到40—60个，所以要求电气专业提前准备，并保证劳动力，尽量不单独占用结构工期。在施工中及时做好各种管线预埋工作，且要求位置及标高准确，电盒固定采取先焊在“井”字形钢筋上再绑在墙体主筋上，一次成活，不得事后剔凿。水暖预留管洞一定要有余量，确保装修时不剔凿。户均有空调冷凝水管预埋于混凝土墙体中，要保证上下层及水平对齐。甩口要随做完随封堵，严防做好的管线被堵塞或人为破坏。

  结构施工到十层时即可进行管路的安装，过楼板洞口一律加套管，套管底部与顶棚相平，上部高出装饰面层20mm—30mm，厨房及厕所套管也应高出装饰地面20mm—30mm，套管底部与顶棚相平。堵洞时用C20豆石混凝土（掺UEA）。室内后砌隔墙埋设电管、箱盒时应采用云石机开槽，严禁剔凿。电气箱盒穿线前一定要检查防锈漆质量以及位置、标高，确保安上面板后不返工。

  本工程洁具（包括水龙头）、厨房设备、空调机组及其它设备安装完毕后要注意成品保护，以防损坏。

  水暖施工中确保试水及通球试验放水时不得污染装修面，必须时可采取保护措施。

5.3.3.10雨季、冬期施工措施

雨季为6月15日至9月15日，根据项目进度安排，基础垫层、底板防水及防水保护层等施工处在雨季后期，具体做法见《雨季施工方案》。

冬季为11月15日至次年3月15日，根据项目进度安排，主体1—7层结构施工大部处于此季节。保温措施有：大模板外侧内嵌聚苯板；作业面及楼下一到二层四周门窗洞采用彩条布封闭，内设一定数量的暖炉；预拌砼掺加防冻早强剂；顶板浇筑完毕后下盖一层塑料薄膜，上盖双层防火草帘。具体做法见“冬期施工方案”。

5.4装修工程：

5.4.1 内装修：

　　根据合同要求本工程户内装修为初装修：主要装修项目有水泥地面，粘贴地砖、墙砖、吊顶、涂料施工，铝合金门窗安装等项。装修工作随结构工程穿插进行。在大面积装修施工开始前，首先做样板间及样板层，经验收合格后，方可进行大面积装修。

内装修施工顺序为：隔墙安装、砌筑→贴内保温板→门窗框安装→窗扇安装→吊顶→地面贴砖→内墙涂料。

5.4.2 外装修：

本工程外檐做法一至四层为干挂花岗岩，五层以上为高档外墙面砖。

外檐装修的施工顺序为：吊垂直、套方找规矩→基层处理、修补→镶贴面砖。面层施工前首先对基层进行修补处理，外墙修补方法为：以弹在各大角两侧300mm处的控制线为依据，修补大角至垂直顺畅；墙面局部麻面、接缝不齐等细小缺陷用水泥腻子修补至平整。
首层至四层为干挂花岗岩，上部为高档外墙面砖。立外窗口“横平”以各层室内1000mm线为依据，竖向控制以顶层分出的边线为准，用经纬仪将边线标划在外墙面上的各层窗洞口两侧，弹出竖向控制线保证竖直。首层—五层为干挂花岗岩，上部贴外墙面砖。外墙面砖粘贴由上而下进行，贴面砖以前在熟悉图纸的基础上，按面砖尺寸、立面形式排砖，在底子灰上弹控制线分格，用细钢丝挂墙面及大角线，保证垂直平整度。由于装修工作存在工序多、各种人员多的特点，协调配合很关键，尤其注意相互间的成品保护。

具体施工方法详见“装修工程施工方案”。

5.5通信联络

该建筑地上27层,总建筑高度为83.80m,在工作中给垂直联络带来不便。为了加强各工种之间的配合，传递的信息更加准确、快捷，提高工作效率，我部拟在主体施工期间购买一定数量对讲机，以供通讯联络、指挥施工之用。对讲机相应配给现场一线人员，其中：生产主管1台、信号工及放线工合用2台、塔司1台、备用1台、小计5台。
6.主要施工管理措施
6.1质量目标及质量保证措施

6.1.1质量目标及目标值

质量目标: 优质结构(结构长城杯),竣工争创长城杯

6.2质量保证措施

6.2.1质量保证的重点措施

6.2.1.1标准层：墙体投入全新组合钢制大模板，确保墙面平整光滑，楼梯采用钢制定型踏步模。

6.2.1.2 地下部分：底板、反梁及各层墙体、柱模板面板采用竹胶板以保证混凝土外观质量。

6.2.1.3首层：墙体、柱采用多层板，顶板使用竹胶板，以保证混凝土外观质量 。

6.2.1.4门窗洞口：首层以下采用竹胶板（首层为多层板）制成固定式组装定型模，标准层为组装式可调节定型模。

6.2.1.5钢筋采用专用定位工具。

6.2.1.6钢筋保护层采用高标号砂浆垫块进行控制。

6.2.1.7混凝土采用商品灰。

6.2.2质量保证体系





6.2.3钢筋、模板、混凝土的质量控制

6.2.3.1钢筋工程

钢筋工程是主体结构工程质量中重要的一环，也是结构工程第一道验收关，要教育全体树立钢筋工程必须达到优良的观念。

钢材进场后必须经有关技术人员进行外观质检查，对材料合格证及材料试验单的核验，无异议后按规定批量现场取样送检复试，合格后通知作业组方可使用。

堆放时严格按照分批同等级牌号、规格、长度，分别挂牌堆放。存放钢筋场地要平整且备好垫木，场地有必要的排水措施，场地不得有积水现象，同时做好各规格钢筋焊接接头的试验工作。

6.2.3.1.1钢筋绑扎工程质量控制和保证措施
                       钢筋绑扎工程质量控制
	目标项目
	检查项目
	质量标准

	品种和质量
	基层处理
	剔凿、修补

	
	钢筋翻样
	按规范及设计要求

	
	品种、质量
	材质证明、化验报告

	
	短料尺寸
	按图纸和配料单

	
	施工操作
	执行工艺标准

	
	钢筋保护
	防止腐蚀生锈

	
	钢筋成型
	图纸和规范

	
	现场焊接试件
	施工规范

	绑扎牢固、不位移、不变形
	基层处理
	调直修整

	
	画尺寸线
	固定标准

	
	操作工具
	不变形

	
	施工操作
	执行工艺标准

	
	定位卡及定位箍
	尺寸位置准确

	
	焊接
	按规范要求

	
	做垫块
	按规范要求

	关联部门质量保证措施

	部门
	措施

	技术
	制定施工工艺，在实际施工中监督贯彻执行，经常深入施工现场，发现问题及时解决，把住翻样质量关

	材料
	必须有出厂证明和复试报告，材料入场必须检查有无腐蚀和变形并查对数量和尺寸

	工长
	监督施工，合理安排人力和各工种的配合

	成品保护
	设置专人照看，严禁蹬踩和污染成品，浇筑混凝土时设专人看护和修整钢筋，焊接时要有看火人员及必要的灭火设备


影响钢筋绑扎工程质量分析
	材料
	1．堆放混乱，用错钢筋  2．材质不合格 3．规格、型号、尺寸不对 4．现场保管不当 5．钢筋存放过久、腐蚀严重

	人员
	1． 技术交底不清 2．重进度轻质量 3．执行岗位责任制不严格

  4．专检人员检查不认真漏检错检 5．操作人员对新规范了解掌握不够、技术水平低、自检不认真、违章作业

	施工工艺
	1． 锚固搭接长度不够 2．工序颠倒 3．搭接位置和弯起点错误

4．规格不对数量不足 5．未做抗拉试件 6．间距尺寸和形状不准确  7．焊接不合格 8．箍筋弯钩角度和平直长度不够 9．上层钢筋绑扎过早 10．保护层厚度不合理 11．受拉钢筋和受压钢筋位置颠倒

	环境
	1．预制构件或其它物体碰撞 2．其它工种施工时踩踏 3．夜间施工照明度不够 4．位置线不准不清楚


6.2.4模板工程

模板工程的施工质量对整个砼工程质量，对下道工序的施工有直接的影响要严格执行“三检制”，只有保证模板的施工质量，才能保证主体结构达到优良的标准。

6.2.4.1质量控制与保证措施

模板工程质量控制

	检查目标
	标准

	螺栓固定
	模板不胀

	地脚固定
	模板活动

	尺寸准确
	尺量
	准确

	
	工具
	合格

	表面平整、垂直
	吊垂直，套方
	定控制线

	
	操作工具
	平直不变形

	
	操作
	执行工艺标准


关联部门质量保证措施

	部门
	措施

	技术
	制定施工工艺，并在实际施工中监督贯彻执行情况，及时解决问题

	材料
	必须用经计量检测的钢卷尺、靠尺、托线板、螺栓、套管等，尺寸要准确

	工长
	监督组织施工，合理安排人力，协调各工种配合

	班组
	精心施工，作好自检


影响模板工程质量原因分析
	材料
	1.钢盒尺钢卷尺不合格2.靠尺托线板不准 3.模板刚度平整度垂直度不好 4.螺栓套管不合格

	施工操作
	1.放线误差过大 2.支模上口卡具未按设计要求卡紧 3.模板就位调整不好 4.模板未清理脱模剂涂刷不均匀，拆模早

	管理
	1.重进度，轻质量 2.执行岗位责任制不严格

	人员
	1.技术人员轻质量，技术交底不清 2.专检人员检查不清楚 3.操作人员技术水平低，自检不认真，违章作业4.指挥人员重进度，轻技术，轻质量

        


6.2.5混凝土工程

6.2.5.1质量控制和保证措施

混凝土浇筑工程质量控制

	目标项目
	检查项目
	质量标准

	垂直度
	支模板
	准确牢固

	
	操作工具
	选用适当

	
	操作
	执行工艺标准

	表面平整度
	支模板
	准确牢固

	
	模板拼接
	牢固严密

	
	操作工具
	选用适当

	
	操作
	执行工艺标准

	
	成品保护
	养护防止踩踏

	无蜂窝麻面
	模板面、模板内
	清理干净

	
	脱模剂
	涂刷均匀

	
	振捣
	按施工工艺标准

	无孔洞
	材质
	合格混凝土

	
	振捣
	按施工工艺标准

	无露筋
	钢筋位置
	正确

	
	垫块
	合理均匀

	
	拆模时间
	按规范规定的时间


关联部门的质量保证措施

	部门
	措施

	技术
	制定施工工艺，编制施工方案并在实际施工中监督贯彻执行，经常深入施工现场，发现问题及时解决

	材料
	应合理选用水泥标号

	工长
	监督施工，合理安排人力和各工种的配合

	实验室
	对进场材料进场必要的检查及检验，按试验要求在混凝土浇筑地点检查混凝土塌落度

	养护
	按要求浇水湿润养护，禁止在达到足够强度前踩压混凝土


影响混凝土工程质量原因分析

	人员
	1.技术素质低 2.赶进度 3.重视关键部位忽略一般部位 4.执行岗位责任制不严  5.未执行施工工艺标准 6.技术交底不清

	材料
	混凝土质量不合格

	工艺方法
	1.振捣方法不对 2.保护层小，垫块不合理施工 3.顺序颠倒 4.模板拼接不严，隔离剂不匀 5.清理差 6.养护不够

	环境
	1.冬雨期施工 2.夜间施工（照明不够）


6.2.6水电工程

施工时必须严格执行《建筑安装工程质量检评标准》中的有关各项规定。并建立相应的质量保证体系。

6.2.6.1工程有关人员在施工前应认真审查图纸，对管路交叉多，相互有影响的地方，要有针对性的合理安排各种管线的位置、标高。

6.2.6.2施工时严格按照图纸、规范要求进行施工，严守操作规程，不得擅自变更和修改设计，严禁违章作业。同时专职质检人员、工长、班组长要严格图纸、规范要求进行检查，凡达不到要求的要限时整改。

6.2.6.3结构施工时，配合土建预留洞、套管的位置、标高要符合图纸及规范要求，不准破坏结构钢筋。如有与结构钢筋交叉的地方，必须与结构施工管理人员进行协商，方可进行必要的处理。预留洞要使用专用模具，拆除预留洞时，不要破坏周边墙体、地面。

6.2.6.4加强预埋预留的管理工作，全力确保埋管、和预留孔洞的准确性，严禁在墙、柱、板上随开洞，若因设计变更等原因必须开洞，要先办理洽商，征得设计单位及监理工程师的同意后再进行施工。

6.2.6.5管道、设备安装质量要严格执行工程质量验评标准，主控项目、一般必须用优良标准进行100%的检验。并结合本企业施工质量标准，加强自检、护检。

6.2.6.6强化“三检质”（自检、护检、交接检），严格按程序进行施工，杜绝倒工序现象。大批施工制作、安装前，必须做样板，经有关人员检验认可后，方可进行大批、安装施工。样板制作、安装施工时要求工长按实际情况进行操作演示交底。

6.2.6.7材料进场时，要由专人组织检查验收，对送到现场材料，必须要有产品合格证书，并进行抽样检查，并根据有关文件中规定的项目进行检验和实验，填写有关表格。对不符合设计要求、质量标准的材料、设备要及时退换工程中严禁使用不合格的材料及产品。

6.2.6.8主动与其他专业配合施工人员必须虚心接受甲方及各级质检人员的监督，及时的整改工程中出现的质量问题。

6.2.6.9各种检验表格要根据使劲情况、按施工部位如实填写，字体工整、字迹清楚，签字齐全，及时归档，妥善保管。

6.2.6.10施工操作人员必须符合技术等级，持证上岗率必须达到上级的规定，同时施工管理人员要针对工程特点，在施工前学习有关规范、标准以确保工程的质量达标。

6.2.7保证工期措施：

6.2.7.1分部位编制网络计划，计划要体现先进性、预见性、可行性。根据网络计划提供的关键线路重点安排和组织施工，紧抓住关键线路不放松，并从材料、劳动力、施工机具等方面着手，保证关键线路上的工程项目不断当，提高工程进度。

6.2.7.2 狠抓计划的落实工作，强调生产计划的严肃性。如发生工程项目拖期现象，要认真找原因责任到人，并找到解决办法。

6.2.7.3 在施工中抓各项准备工作的落实、抓工序的落实，并一定要按计划完成任务，保证施工进度。

6.2.7.4采用先进施工技术和施工材料提高工作效率，在保证质量的前提下，节省工期。

6.2.7.5加强操作人员对质量意识的培养。提高施工质量和一次成活率，减少翻工等现象，就可加快施工，从而可以保证施工进度。

6.2.7.6加强例会制度，解决矛盾、协调关系，保证按照施工进度计划进行。

6.2.8其他保证质量措施：

6.2.8.1基础工作：施工前严格按照国家现行施工规范和验评标准组织编写施工组织设计，认真组织学习执行有关规章制度，对全体员工进行质量意识教育，牢固树立质量是企业的生命和为用户服务的思想。

6.2.8.2按照ISO9002体系运行文件的要求，监理质量保证组织体系，设立专职质检员和成品保护管理员岗位，建立岗位责任制，并建立相应的台帐。主管领导要经常检查质量保证体系的运转情况。依据本工程特点成立QC小组，经常开展质量分析活动和劳动竞赛活动，做好记录。

6.2.8.3 物资检验规定：对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐。所有进场物资，如果由分包单位自行采购的分包单位必须随材料进场，并向总包提供合格的材质证明、出场合格证和试验报告。对需作复试的原材料，如：水泥、钢筋、防水材料等必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免误用不合格材料。

6.2.8.4 对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，应建立台帐。

6.2.8.5 过程检验及报验规定：严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。每个分项工程（工序）开工之前严格按工艺标准要求对操作班组进行技术质量交底。工程施工实行三检制，认真抓好班组的自检工作，设立专职自检员，督促班组的自检及填写自检记录。

6.2.8.6工程完工后分包单位组织自检和工序之间的交接检查，不合格的分项工序，不经返修合格不得进行下道工序的施工。分项工程或工序达到合格后，填好报验单报质检员和监理验收，报验单附三检单、隐蔽记录、预检记录、质量评定等资料。严格按照三检制组织检查各道工序的施工质量，做到检查上道工序保证本道工序、服务下道工序，真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。质检人员必须严格控制施工过程中的质量。在施工过程中严格把关，不得隐瞒施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。

6.2.8.7不合格分项（工序）处理规定：施工中出现施工质量严重不合格，不得擅自进行处理，必须及时汇报。由总包会同业主、设计院、监理制定处理方案。施工中严格按照处理方案进行返修。经质检员、监理复查合格后，方可进行下道工序施工。出现质量事故时必须认真对待，严格按照“三不放过”的原则追查责任者并对责任者进行严格处理，决不手软。

6.2.8.8工程检验评定规定：分项工程质量评定按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及各分项工程质量验收规范的规定，分批验收，对主控项目和一般项目进行认真验收。分项工程质量评定必须在班组自检的基础上，由工长组织有关人员进行，由质检员核定质量等级。分项工程质量评定过程中，出现不合格时由质检员填写不合格品通知单，技术部门提出技术措施，整改后重新评定。

6.2.8.9质量保证资料管理规定：各种质量管理资料必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。质检员会同技术部门定期进行资料查验，质量评定资料必须统一，格式要标准化，严格按照《建筑工程质量验收统一标准》及各分项工程质量验收规范进行质量检查评定。

6.2.8.10工程质量奖罚规定：分包单位对工程质量认真负责分期、分阶段、分部位，达到预期质量目标的给予奖励，奖励额度按照双方约定的条款执行。分项分部工程质量达不到预期目标或经上级部门检查工程质量低劣给工程带来不良影响的给予处罚，处罚额度按照双方约定的条款执行。

6.2.8.11进场材料应严格把关。保管、发放等工作管理好的，原材、半成品控制严格的，给施工质量创造了良好基础的，按照双方约定的条款给予奖励。物资把关不严，使用不合格材料给工程质量带来不可挽回的损失，按双方合同约定给予处罚。不按图施工、违章操作造成返工的根据返工损失给予加倍处罚。

6.2.8.12材料标识的管理：材料标识是通过仓储和堆放的标牌、入库验收单、收料台帐和材质证明等方式来实现的，由材料员负责；材料堆放场地的标牌应设置在明显位置上，标牌应注明名称、规格等。

6.2.8.13仓库材料的管理：各级仓库要统一管理，做到库区布局合理，道路平整畅通。库容库貌整洁，无杂草、无积水。库内划区分类管理，新旧分开，定量码放，标签齐全，整齐有序；物资凭入库证入库，入库物资必须进行品名、规格、数量和质量验收，核对无误后方可办理入库手续；入库物资应按种类、属性设库存放，严格分类。对有特殊要求的物资，如危险品、有毒物品等设专库存放，专人保管。油库独立设置，库内存放的物资应按品名、规格、性能码放，做到库存物资捆、分串、成列，新旧物资分开并做出表识。要求卡、帐、物相符。

6.2.8.14实行“三统一”制度，即统一工具、统一标准、统一做法。

6.3 成品保护措施
6.3.1成品保护管理措施

6.3.1.1做好宣传教育工作，是每个施工人员养成自觉保护建筑成品，爱护公物的美德。

6.3.1.2严格要求各工种作业班组做到工完场清，并做好与下一班组的衔接，填写工序交接表，做到谁施工谁保护。

6.3.1.3现场设置门卫，无关人员禁止入内，以防破坏成品。

6.3.1.4设置专职人员，进行现场巡查，发现对成品的破坏，立即纠正并给予当事人严厉的处罚。
6.3.2在进行装修施工前，应对可能造成损坏和污染的部位、设备等进行可靠的覆盖和防护。
6.3.3对易损部位如门窗、地面、阳角、楼梯踏步棱角等按要求采取保护措施。

6.3.4对已完工未向顾客交付的工程，设专业人看护，进行封闭管理，防止设施、设备未经允许擅自启用、损坏或丢失。
6.3.5钢筋：

    加工成型的钢筋应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止钢筋变形，锈蚀，油污。绑扎墙体钢筋时应搭设临时架子，不准蹬踩钢筋。顶板上下层钢筋绑扎时，支撑马凳要绑牢以免蹬踩变形。模板脱模剂不允许污染钢筋。要保证混凝土垫块及塑料垫块位置正确，梯子筋绑扎牢固，以防止钢筋移位。各种埋件在施工过程中，严禁乱撞乱碰，防止移位。墙筋在浇筑顶板混凝土过程中用塑料薄膜保护,防止被污染.
6.3.6 模板：

    保持模板本身的整洁及配套设备零件的齐全，吊运时防止碰撞墙体，施工后要及时清理并涂刷脱模剂，竹胶板及小钢模堆放合理，保持板面不变形。安装和拆除模板时，禁止用大锤重击模板。拆除竹胶板时要注意边角部位，防止破损，在竹胶板上严禁动用电气焊，以防烧伤板面。木方码放要符合规范要求，必须垫平，以防止木方变形扭曲，如遇雨天，应加以覆盖。

6.3.7 混凝土：

要达到拆模强度后，才可拆模，拆模时严禁大锤敲击，以防损伤混凝土。混凝土振捣过程中，严禁碰撞钢筋和各种予埋件。拆除模板后，对门窗洞口1.8米高范围内加木条进行保护，防止人员、车辆通行时碰伤混凝土棱角。顶板 ，楼梯混凝土强度达到1.2Mpa后，方可上人上料。

6.3.8 加强装修成品的保护工作，墙面及顶棚等在完工后禁止各工种作业人员污染，外墙面涂料要注意在安装雨水管时不得污染，并制定相应的奖罚措施。完工后的地面不得在上面加工管线等，梯子底部要求用布等物品包好，但不得使用橡胶以防污染地面。

6.4降低造价措施

6.4.1认真会审图纸，积极提出修改意见

会审图纸时要从方便施工，有利于加快工程进度和保证质量，降低资源消耗、增加工程收入等方面综合考虑，提出有科学根据的合理化建议，并取得业主和设计单位的认同。

6.4.2制定先进的、经济合理的施工方案

施工方案要从方法的确定、机械的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织进行综合考虑。综合项目的规模、性质、复杂程度、现场条件、装备情况等，同时制定多个方案，进行优化，选择最合理、最经济的一个。

6.4.3组织均衡施工，加快施工进度

加快施工进度可降低管理人员的工资和办公费用，现场临时设施费和水电费，以及施工机械和周转设备的租赁费等，要根据作业面情况做到均衡流水施工，快而不乱。

6.4.4提高机械利用率：根据作业特点选择机械，做到实用、经济；做好工序、工种安排，发挥机械最大效能做好维修保养，减少停滞时间。

6.4.5用好激活机制，调动职工节约积极性：对关键工序施工的班组实行重奖；

对材料操作损耗大的工序，可由班组承包；现场小（零）材料管理细化。

6.4.6严格执行材料消耗定额。材料的领用和发放，按施工任务书中的数量，严格执行限额领料，贯彻节约有奖，浪费有罚的原则。施工中密切注意现场进料情况，防止损坏丢失。

6.4.7砼施工前，对所施工部位及用量作准确的统计和计算，以尽最大的可能避免不足或过多。

6.4.8钢筋施工过程中，严禁长料短用，施工前根据配料单集中配料，合理利用钢筋。

6.4.9利用钢筋余料制作钢筋马凳和技术措施用料。

6.4.10内墙穿墙螺栓套塑料管，重复使用，节约钢筋。

6.4.11严格控制结构轴线尺寸，洞口位置尺寸，楼层标高，断面尺寸和墙柱垂直度，避免装修时返工浪费。

6.4.12直径≥18mm钢筋接头使用剥肋直螺纹套筒机械连接；十层（含）以上墙体暗柱直径=16mm纵向受力钢筋采用电渣压力焊连接，由于标准层层高2.90m，拟采用9m原料，以降低其生产成本。
6.4.13垫层不做找平层，随打随抹。
6.4.14由于9#楼为联体工程的一部分，应最大限度利用现有暂设用房。
6.5现场管理措施
6.5.1施工现场场地道路全部硬化，运输道路及场地平整、坚实、畅通。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土及时清理，并设专门垃圾分拣站，且建筑垃圾与生活垃圾分开。
6.5.2楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。  

6.5.3现场暂设及各种施工区等要严格按施工组织设计中的现场平面布置图进行布置，如需变动要与技术及生产负责人进行协商并在施工组织设计补充方案中明确，以确保施工组织设计严肃性。
6.5.4施工区域与生活区域划分明确，设标志牌。
6.5.5现场围墙为红机砖砌围墙，并外刷涂料，宣传标语、大门、施工标志牌、五版一图、旗杆及门柱等均按城乡集团总公司要求进行制作。

6.6脚手架的安全措施
6.6.1凡是从事架子工种的人员，必须每年进行一次体检，高血压、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员不得从事架子作业。架子工需持证上岗。
6.6.2常进行安全技术教育，并且坚持班前讲话制度。在开始作业前，班长和安全员要对施工环境及所需防护用具做一次检查，消除隐患后方可开始操作。
6.6.3架子工在距地高度2m以上作业时，必须佩带安全带，并与已绑好的立、横杆挂牢。不得挂在铅丝扣或其它不牢固的地方，不得“走过档”，不得跳跃架子。
6.6.4在架子施工中要精力集中，禁止打闹和玩笑，休息时要下架子。
6.6.5严禁酒后作业，严禁穿拖鞋或赤背作业、严禁高空抛物。
6.6.6递杆、拔杆时，上下左右操作人员要密切配合，协调一致。拔杆人员要注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子，下方递杆人员要在上方人员接住杆子以后方可松手，并躲离其垂直操作距离3m以外。
6.6.7未搭完的架子，非架子工一律不准上架。架子搭完后由施工人员会同架子工长、使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收，认为合格、办理交接验收手续后方可使用。
6.6.8使用中的架子必须保持完整，禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板；必须拆改时，要经施工负责人批准，由架子工负责操作。
6.6.9所有的架子，经过大风、大雨后，要进行检查，如发现倾斜、下沉、松扣要及时修理。
6.6.10使用时作业面不得超载(活荷载不得大于270kg/m2)。
6.6.11在带电设备附近搭拆脚手架时，要停电进行，否则必须保证：10千伏及以下时。水平和垂直距离不得小于1.5m，并要求有电气工作人员监护。
6.6.12进入施工现场严禁吸烟,施工现场设置消火器材。

6.6.13架子工种施工也必须遵守北京市规定（早6:00至晚22:00），且在施工过程中严格控制噪声污染，不得野蛮作业。

6.7外挂架的安全措施
6.7.1施工时如遇到５级以上大风时不得提升外挂架，风雨天过后，架子工要对架子进行全面检查，确认无安全隐患后，方可上人操作。

6.7.2安装外挂架和外墙大模板的操作人员必须系好安全带。

6.7.3安装外侧大模板时，必须确保外挂架、脚手架的安装牢固，同时绑好护身栏和安全网。

6.7.4外挂架应按排板图配置，当排板图无要求时，要根据现场实际情况，由双方协商确定。

6.7.5外挂架平台起吊前，必须把平台上的各种物料清理干净，先挂好卡环，吊点必须合适，连接牢固；再拆除钩栓的螺母；并认真检查是否全部拆除，确认后方可起吊，平台上严禁站人。

6.7.6检查外挂架钩栓周围的混凝土是否坚硬牢固，若发现有松散或不密实，应立即采取加固措施。

6.7.7外挂架与脚手架连接要牢固，数榀外挂架根据实标情况，通过剪刀撑固连成整体；同时必须设护栏。

6.7.8吊装外挂架就位时要平稳、准确、不碰撞、不兜挂。

6.7.9吊装外挂架时必须使用大卡环，不准使用吊钩。

6.7.10吊装作业人员要相对固定，施工时必须有书面“安全技术交底”。

6.7.11架子工应经常检查穿墙拉杆是否安全，外架吊具是否损坏，松动时必须及时更换。

6.7.12模板施工时待模板调整完毕后，斜支撑不得受力于外挂架。

6.7.13外挂架组装完毕后，任何人未经架子专业工长批准不得拆、改。

6.7.14安装和拆除外挂架子时，人员和工具不得在架子内，防止吊运过程中掉落。架子下方应有人监视，禁止人员及车辆通过。

6.7.15外挂架仅作为模板支撑平台和防护作用，架子上严禁堆放材料，人员不得集中停留。在外挂架提升前严禁上层进行外墙施工作业。

6.8大模板的安全措施

6.8.1大模板的存放：

6.8.1.1根据现场实际情况在楼北侧地下车库顶板上设大模板存放区，大模板存放时下部应垫通长方木，必须使自稳角成70－80度，底角螺栓要拧紧，遇到大风时要与构筑物连接，长期存放的大模板应采用钢丝绳连接绑牢并固定在墙体上。场地应清理干净，四周用护身栏封闭，禁止无关人员穿行。

6.8.1.2大模板按照平面布置图要求组装后编号，编号要书写清楚方便识别。

6.8.1.3大模板堆放时按吊装顺序，按编号成对背靠背存放，大模板存放时保持70-80度的安全角。

6.8.1.4对只有一只地脚的模板用钢管和扣件制成的工具式支腿支撑牢固。

6.8.1.5风雨过后对大模板存放情况进行检查，确认不存在不安全因素后方可进行吊装作业。

6.8.2大模板吊装：

6.8.2.1吊装信号工必须经培训考试合格持证上岗。大模板每次吊装前要对模板吊环、吊装索具进行认真的检查，发现的问题要妥善处理。大模板吊装要使用卡环，不得使用吊钩，钩绳与水平夹角不得小于60度。大模板吊装时模板零件要妥善放置，零散小件要装箱或有防止坠落措施。模板附件要与模板固定牢固，防止吊装时落物伤人。

6.8.2.2吊装中塔吊司机和信号工要集中精力，配合密切。指挥信号、手势要清楚准确，信号工严格按照安全操作规程作业，不得指挥塔吊违章作业。严禁非司机人员操作塔吊，严禁司机和信号工酒后或疲劳操作。信号工（包括所有工人）有得随模板升降或站在准备吊运的大模板上指挥作业。

6.8.2.3大模板组拆过程中操作人员要注意安全，不得要求塔吊违章作业，信号工和模板操作人员要注意配合，组模时应吊装到位，待大模板固定措施完成后才能摘钩。拆模时要提前拆除穿墙螺栓并把大模板撬松，确认无牵挂时方可起吊。

6.8.2.4有风天气作业时要特别注意阵风的影响，防止强风吹动模板伤人，正常作业时大模板提升高度要超过各种障碍后才能转臂，五级以上风力时停止作业。

6.8.2.5外承重架在吊装时应统一指挥，操作人员要密切配合，严格执行有关安全规程，安装时须先锁紧螺母并确认无误后方可摘卡环。拆除时必须先确认卡环挂好牢靠时才能卸掉螺母。外承重架组装完毕后，必须经自检合格并报请有关人员检验合格后方可投入使用。

6.9塔吊的安全措施

6.9.1塔吊基础的设置和施工质量必须满足有关规定的要求，并经相应部门验收合格后方可投入使用。

6.9.2塔吊所有的电器、机械设备、安全限位、限载设备和避雷装置必须经检验灵敏有效并符合相应的规定要求时才能投入正式运转。

6.9.3机组人员要按照设备维护保养的规定认真做好设备保养，保持良好的运行状态，每天停止作业时大臂顺风停放，吊钩高度必须超过障碍物。
6.9.4塔吊司机应牢记“十不准吊”的原则。

6.9.5大风雨后作业前要认真检查设备的安全情况，并应注意塔吊基础变化情况，发现问题及时汇报请有关部门处理。

6.10其他安全防护措施

6.10.1项目部健全安全、消防责任制，成立项目经理直接负责的安全、消防系统。每周召开安全生产会，对在生产过程中存在的隐患限期整改，屡教不改者由项目经理直接追究其应负的责任。

6.10.2外包队进场后必须进行安全生产教育，对所有参加学习人员进行考试，不合格者不准进入现场施工。

6.10.3现场各特殊工种必须100%持证上岗，所有管理人员必须培训合格。
6.10.4首层支搭6m宽双层安全网（必须做到：坚固可靠，受力后不变形；网底和网周围不准有脚手杆；水平网下面不准堆放材料，应保持足够空间），以上每隔4层支搭3m宽水平安全网，利用大模板预留螺栓孔来支撑斜杆和固定大横杆。外承重架里侧满挂小孔密安全网防护，施工层有不低于1.2m高的护身栏。

6.10.5四口的防护：

6.10.5.1电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网，电梯井口入口处安装固定向上翻起的钢筋防护门，如果井内已搭设安装电梯的脚手架应每隔四层满铺脚手板。

6.10.5.2楼梯平台口：临边设置两道护身栏，一道挡脚板，进行防护。

6.10.5.3建筑物的出入口处应搭设长3-6mm，宽于通道各1m的防护棚，棚顶应满铺5cm厚双层脚手板，非出入口两侧必须封死。

6.10.5.4垃圾口、预留洞口必须按以下规定防护：

6.10.5.4.1. 50×50cm以下的洞口预埋钢丝网或加固定盖板。

6.10.5.4.2. 50×50cm至150×150cm的洞口应预埋通长钢筋网，无条件时可加固定盖板。

6.10.5.4.3. 超过150×150cm的洞口四周必须支搭两道护身栏杆，中间支挂水平安全网，采光井上面应用木板满铺并与建筑物固定。

6.10.6高处作业防护

6.10.6.1高处作业中的安全标志、工具仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查 ，确认其完好，方能投入使用。高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须进行体格检查。施工作业场所有有坠落可能的物件，应一律先行拆除或加以固定。

6.10.6.2高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸，工具应随手放入工具袋。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清除干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得随意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。

6.10.6.3在建筑物首层四周设6m宽水平安全网，每隔四层还应固定一道3m宽的水平安全网，水平网接口处必须连接严密，与建筑物之间缝隙不大于10cm，并且外边沿明显高于内边沿。

6.10.6.4建筑物的出入口应搭设长6m，宽于出入通道两侧各1m的防护棚，棚顶满铺不小于5cm厚的脚手板(双层)，非出入口和通道必须封严。

6.10.6.5因作业需要，临时拆除或 变动安全防护设施时必须经技术及安全负责人同意，并采取相应措施，作业后立即恢复。
6.10.7个人防护

6.10.7.1进入施工区域的所有人员必须戴安全帽，非施工人员不得进入

现场，如因工作需要，必须戴安全帽并由现场管理人员陪同。

6.10.7.2凡从事2m以上，无法采取可靠防护设施的高处作业人员，必
须系安全带。

6.10.7.3 从事电气焊、剔凿、磨削作业人员，应使用面罩或护目镜。

6.10.7.4特种作业人员必须持证上岗，并佩戴相应的劳保用品。

6.10.8对施工用车辆定期进行安全检查，对驾驶员进行安全教育。

6.10.9竖向的管道间、管道竖井必须安装防护门或护栏，高度不低于1.2m。

6.10.10结构工程中所有临边防护应有高度不低于1.2m的护身栏用小孔密目安全网封严。楼梯间在梯井两侧竖Ф４８×３.5mm钢管，在每跑楼梯外侧搭两道护身栏，高度不低于1.2m，临边防护的护身栏涂刷红白相间的油漆。

6.10.11施工外电梯、卸料平台设活动开关门，涂刷红白相间的油漆。

6.10.12现场配备对讲机，吊装作业时指挥联络应通畅，手势、哨音准确、清楚，严禁超载斜拉，五级以上强风时禁止作业。

6.10.13浇筑砼时，人员需站在可靠安全的位置上，防止跌落。负责振捣的工人必须穿上绝缘鞋，戴上绝缘手套在操作前应先检查泵管是否有裂纹损坏、接头是否有松动、卡扣损坏等。

6.10.14吊装钢筋时，要有专人负责，防止乱扔乱放。站在高凳上绑钢筋时，注意高凳落地要稳实、不乱晃，防止人员跌落。使用人字梯时要一人一梯，人字梯之间要用结实可靠的绳拉牢。绑钢筋时，不要随便嬉闹，以防钢筋误伤人。

6.10.15各种电闸应有明显的防止触摸标志，电工施工时必须穿好绝缘鞋，戴绝缘手套、焊接护目镜面罩，现场电焊机设单板开关，其一、二线应安装防护罩，一次线接长不大于5m，二次线长度不应大于30m，电焊机外皮接地严禁接在建筑物机械设备上。砼搅拌机及运输泵由机工操作，严禁非机工操作。

6.10.16木工用电据安装锯盘及转动部位的安全防护罩，设置保险档、分隔器，长度小于500mm，厚度大于锯盘半径的木材，严禁使用电锯，各种            施工机械严禁带病运转，施工中做到“活完脚下清”。

6.11临时用电措施

6.11.1现场临时用电采用直埋电缆，现场施工一律使用胶皮软线（三相五线），电闸箱内保证一机一闸一漏电保护，各种电闸箱要有防雨措施。电焊工施工时必须穿好绝缘鞋，带好绝缘手套、焊接护目镜、面罩。

6.11.2临时配电线路必须按规范架设整齐，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。
6.11.3施工机具、车辆及人员，应与内外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。
6.11.4配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，开关电器应标明用途。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

6.11.5独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式，各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

6.11.6在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的的保护系统。

6.11.7采用220V电源时必须按规定布线和装设灯具，并在电源的一侧加装漏电保护器，特殊场所必须使用安全电压照明器。使用行灯照明，其电源电压不超过36V，灯体与手柄应绝缘良好，电源线应使用椽套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。

6.12机械安全措施

6.12.1施工机械在使用过程中，每季度检测一次，并做好安装、使用、检测、自检等记录。
6.12.2塔式起重机的基础及拆装必须符合国家标准及原厂使用规定，并办理验收手续，经检验合格后，方可使用。使用中，定期进行检测，并定期测量其沉降度及塔身垂直度，雨后须加测一次。起重机的安全装置（四限位、两保险）必须齐全、灵敏、可靠。

6.12.3施工电梯的地基、安装和使用须符合原厂使用规定并办理验收手续，经检验合格后，方可使用。使用中定期进行检测，施工电梯的安全装置必须齐全、灵敏、可靠。
6.12.4卷扬机必须搭设防砸、防雨棚。固定机身必须设牢固地锚，传动部分必须安装防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。

6.12.5竖向泵管采用井字架管卡在每层泵管接头下方，布料杆的四周采用钢管配合斜撑加固。

6.12.6蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋，打夯机用后切断电源。

6.12.7电锯的锯盘及传动部位要安装防护罩，并设置保险档、分料器，凡长度小于50cm，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯，破料锯与横截锯不得混用。

6.12.8砂轮机应使用单向开关，砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工件托架，严禁使用不圆、有裂纹的砂轮。
6.12.9平面刨（平压刨）安全防护装置必须齐全有效。

6.13消防保卫措施
6.13.1由于本工程所处的特殊地理位置，在施工生产全过程中必须认真贯彻实施“预防为主，消防结合”的方针，确保在我项目不出现消防伤亡事故。

6.13.2 消防工作要贯彻以预防为主的方针，防消结合，对职工进行经常性的防火安全教育。施工现场成立义务消防队，并确定一名现场负责人为防火负责人，全面负责施工现场的消防安全工作。消防道路要畅通，消防竖管、消火栓及消防供水装置要有明显的指示牌。

6.13.3现场动用明火必须申请及办理用火证，并有可靠的防火措施。现场和仓库的物品及材料要分类存放，对易燃和危险品隔离单独存放。使用乙炔要防回火，使用氧气要防震、防曝晒。

6.13.4结构施工至四层时在楼南侧设消防泵房，并设不小于10m3蓄水池一个，且有相应的电力、补水、加压设施。沿楼高敷设Ф100消防立管，从四层开始每二层设一个消防水口。消防专用配电线路通施工现场总断路器上端，以确保电的不间断。

6.13.5主体楼层凡在设有消防水口位置应配置一箱水龙带，在主体结构作业层楼下配置灭火器一箱。

6.13.6大门口设立警卫室，夜间场区有足够的警卫照明，进行夜间巡逻，防止偷盗。并制定相应的应急保卫措施。

6.13.7施工现场不允许吸烟，生活区、办公区设置吸烟处，除特殊批准外，不允许使用电炉，在生活区、办公区及现场设置足够的消防器材，现场及楼层内的临时设施经常性检查，挂明显标志牌，任何人不得私自挪动或改为它用。

6.13.8分包单位在总包方的监督检查下，建立分包内部的逐级防火责任制，加强民工消防教育。
6.13.9现场每位员工必须佩戴胸卡。实行材料出门条制度，材料出场必须有材料组签发的出门条，其它部门签发无效。

6.14环保措施

6.14.1严格执行北京市有关建筑施工环境保护管理规定，噪音大的项目尽量在早8:00-晚20:00间完成，减少噪音污染；禁止运输车辆在施工现场内鸣笛；装卸货物尽量轻放；砼浇筑时使用低噪声振捣棒；拆模及倒运模板尽量轻放；现场电锯房、水泵房、砼泵房均进行封闭；教育工人不大声喧哗，不有意制造噪音。

6.14.2 预先与环保部门办好各种手续，在施工时与环境要求有冲突时，提前与环保部门打报告，如夜间连续挖槽和必须连续施工的砼工程等。

6.14.3防止对大气污染：施工阶段，定时对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊装或袋装，严禁随意凌空抛撒；施工垃圾应及时清运（并派专人进行分拣回收），并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

6.14.4水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗撒、飞扬，卸运时采用码放措施，减少污染。现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土硬化路面，做到黄土不露天。对预拌混凝土运输车要加强防止遗撒的管理，要求所有运输车卸料溜槽除必须装设防止遗撒的活动挡板，混凝土卸完后必须清理干净才能离开现场。

6.14.5在大门处设置车辆清洗池、沉淀池，车辆经清洗和覆盖后出场，严防车辆携带泥砂出场造成道路的污染。

6.14.6防止对水污染：确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水排进市政雨水管网。

6.14.7施工现场厕所设沉淀池，将厕所污物经过沉淀后排入市政的污水管线，罐车冲洗池将罐车清洗所用的废弃水经沉淀后排入市政污水管线，定期将池内的沉淀物清除。
6.14.8现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
6.14.9加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的仓库进行防渗漏处理，采取有效措施，在存储和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。
6.14.10食堂废水要先经过隔油池，二次沉淀后排入污水管道；搅拌机及地泵废水要先经过沉淀池，二次沉淀后排入污水管道。

6.14.11限制光污染措施：探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射工区而不影响周围社区，探照灯需要加装灯罩。
6.14.12楼层建筑垃圾不得任意抛撒，使用袋装运输下楼。施工现场要做到活完脚下清，保持现场整洁。

6.14.13设置专人负责现场道路及大门出入口的清扫工作。行政部门抓好办公生产区域的环境卫生工作，设置专门的生活垃圾回收站，每日有专人清理宿舍，垃圾集中处理。

6.14.14 废弃物管理：

6.14.14.1 施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

6.14.14.2废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理消纳，对可回收的废弃物作到再回收利用。

6.14.15材料设备的管理：

6.14.15.1对现场堆料进行统一规划，对不同的进场材料设备进行分类合理堆放和存储，并挂牌标明标示，重要设备材料利用专门的围栏和库房存储，并设专人管理。

6.14.15.2在施工过程中，严格按照材料管理办法，进行限额领料。对废料、旧料做到每日清理回收。

6.14.16加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度的减少噪音扰民；由项目部常务副经理负责扰民及民扰协调工作，现场设置居民接待室，负责接待和解决周边居民的投诉。 

7.主要技术经济指标

7.1工期目标：2002年8月21日—2003年7月15日结构封顶；至2003年10月31日初装完成；至2003年12月31日全面竣工。
7.2质量目标：工程以结构“长城杯“，竣工争创“长城杯“为标准。
7.3安全目标：不发生重大伤亡事故，一般工伤事故率不超过0.2%。
7.4场容目标：北京市安全文明施工工地标准。
7.5消防目标：不发生火灾事故。
7.6竣工回访和质量保修的计划：根据我公司对业主服务的承诺，每年夏季对用户进行回访；回访服务率为100%。
7.7技术进步效益率：不小于1%。

8.施工总平面布置

8.1施工现场平面布置原则

施工现场是进行施工生产活动的场所,合理的布置和利用是有效地提高施工进度合理配置资源的重要内容。现场施工平面按照以下原则布
8.1.1生活、生产区相对独立的原则:本工程由于现场狭小，工人生活区将大部设在场外（租用房屋以供工人住宿），场内设置管理人员办公室及现场生产用临设。

8.1.2贯彻材料运输量最少，运输距离最短的原则：这里主要是指象模板、钢筋、混凝土、架子管等主要采用的材料。例如模板，能不下楼就不下楼，直接在作业面上流水施工。
8.1.3临时水电管线优化配置：施工现场布置水电管线应满足施工的需要且施工方便，而水电管线又最短。
8.1.4办公室合理配置：办公室宜根据部门来设置，不宜过多也不宜过少。
8.1.5临时堆放材料场地要求灵活布置：因为场地十分狭小，所以要见缝插针，尽量用好每一块地方。
8.1.6现场应有循环道路。
8.1.7现场消防、保卫措施健全。
8.1.8各阶段的布置应符合各阶段施工的要求。
8.2地下和主体结构施工阶段平面布置

地下和主体结构施工是建设的重点,此阶段的主要特点是人员较多,施工紧张,材料运输频繁。特别是象钢筋、混凝土、木方、竹胶板，模板等材料。主体施工是一项重点工作，本工程基础施工是在8月中下旬，地下二层，所以从地下施工开始设置塔吊确保工程的进度和施工质量。由于场地窄小，塔吊设在西北电梯井内。

基础施工阶段，由于10#楼未开，在现场东北侧主要设置了模板堆放区。小型周转材料堆放区等，在现场的东侧主要为钢筋堆放区和架子管区等。

主体施工阶段，由于10#楼已挖槽，大模板堆放区及小型周转材料堆放区等应移至9#楼北侧，钢筋及架管区应移至9#楼西侧。
8.3装修及安装施工阶段平面布置

装修期间为满足装修材料的垂直运输，现场投入1台双笼外用电梯。外用电梯的布置考虑了场地条件、交通运输、材料运输方便以及安全辅助的因素，设在该楼西南角以保证装修时材料的垂直运输。根据装修砌筑砂浆和细石混凝土垫层的需要，现场设置1台500L搅拌机。

8.4基础主体装修施工总平面图及水电管线与临近建筑物的关系

8.4.1基础结构施工平面布置图

8.4.2 主体结构平面布置图

8.4.3 装修施工现场平面布置图

8.4.4 现场临水平面布置图

8.4.5 现场临电平面布置图
8.5附图：
附图1  首层平面示意图

附图2  典型剖面示意图
附图3  流水段划分示意图

附图4  进度计划网络图及横道图
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公司内部各专业分公司
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项目经理:
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国际质量标准ISO-9002
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

