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某市中海建筑工程公司
第一节  概况

地下室承台塔楼核心井筒底承台厚度达3500mm，属大体积砼施工， 向来是建筑工程施工中的重中之重，一定要保证承台砼的整体性，密实性。

一、本工程的特点

本工程塔楼核心井筒底承台基础厚度为3500mm，砼强度等级为C40S12，承台砼采用预拌商品混凝土，砼初凝时间控制在6-8小时左右，按照设计要求及承台自身特点承台砼施工时分两次浇注，水平施工缝留置在-19.125m处，并设钢板止水带一道。

二、施工准备

混凝土的混凝土由混凝土搅拌厂提供，现场所有机具，包括砼输送泵、振捣棒等机械设备都要检修完好，保证砼能按时顺利浇筑。

三、砼施工条件、砼运输

1．施工前必须具备以下条件：

1）钢筋隐蔽工程及水电等专业隐蔽工程经监理和质监部门验收合格。

2）450mm高外墙侧模完成、钢板止水带安装完成。模板自检合格，经监理验收合格。

3）清除垫层表面淤泥和杂物，无积水，钢筋上无泥土。

2．砼运输

1）砼水平运输以泵送为主。

2）底板砼浇灌时准备3台输送泵（其中1台为备用）。

3）派熟练工人安装泵管接至浇筑地点，泵管线要直，转弯要缓，接头必须严密，防止混入空气产生阻塞。

4）泵送砼前，先泵送水泥砂浆，其成分同砼配合比（除石子数量），用砂浆来润滑管壁。

5）泵送要连续进行，如输送泵发生故障，立即改用备用输送泵泵输，保证浇筑不停止。输送泵间歇超过45分钟要立刻拆管，用水冲洗管内残留砼。输送过程中泵的受料斗内要有足够的砼，保证砼能淹盖输送孔，防止吸入空气产生阻塞。

6）现场布置砼泵3台，单机输送量46m3/h，砼泵管管径采用125mm，并用φ48钢管搭设支架架空，浇筑时专门安排人接拆泵管，高温季节浇筑时，泵管上应覆盖麻袋浇水降温，泵管架设线路要经技术人员敲定，保证边浇边退边拆管，支架不可在已浇筑但未达到强度的砼上架设。

四、砼浇筑

本底板面积不是很大，C区可以从北向南浇筑，另外两区则从南向北浇筑。施工技术方案的主要着重点是：高度重视水化热升温问题，控制混凝土结构的内部与外部温差以及砼表面与大气温差在设计规定的允许范围25℃以内。安排并掌握好底板混凝土浇灌的流程工艺和浇灌速度，做到浇筑作业一气呵成，不出现裂缝，确保混凝土的浇灌质量。混凝土连续浇灌施工，要做好有关雨季施工的准备。

降低水化热升温、降低混凝土温度的技术措施：

1．调整配合比，选用水化热较底的水泥品种，合理掺加粉煤灰减少水泥用量和降低水化热。

2．混凝土配料中使用高效减水剂，降低水灰比，减少水泥化热。

3．有效的混凝土养护、保温措施。

测温、养护、保温：

在底板上设置若干组测温点，进行测温，底板混凝土初凝后，马上满铺二层麻袋。浇水润湿，加强养护14天。

混凝土施工前准备工作：

1．整个地下室底板砼浇筑时根据现场实际情况，底板混凝土浇灌方向及泵车布置如附图所示。

2．混凝土浇灌强度计算

底板混凝土量大，使用2台输送泵输送混凝土，还有塔吊、滑槽配合。

1）受输送管拆卸的影响，每台输送泵实际泵送量为20m3/h，2台输送泵的泵送能力为40 m3/h。

2）采用斜面分层法浇灌底板，步距4米，浇灌速度计算如下：

50×4×1（均厚）=200m3
200/60=3.3（小时）＜初凝4.5小时，满足施工规范要求，混凝土不会出现冷缝。

3）为确保砼浇筑过程中底板上下层钢筋位置准确，底板上下层之间需用钢筋马凳或角钢支架做支撑。

4）为降低砼内外的温差，浇筑前可以在局部超厚部位加埋循环降温水管，当砼内外温差大于25度时，立即向循环降温水管注水降低砼内部温度。

5）在满足砼设计强度要求、砼可泵送性的前提下，砼的设计配合比应尽可能减小水泥用量，合理选用减水剂，水灰比不超过0.55。在保证砼可泵送的前提下选用粗骨料，根据砼的输送距离及高度，合理选用砼坍落度（建议控制在12cm以内），降低砂率（建议控制在38%以下）。

五、砼振捣

1．砼振捣工必须是有经验的熟练工，具有较强的责任心，保证不漏振和过振。

2．振捣棒要直上直下，快插慢拔。振捣与浇筑同时进行，方向与浇筑方向相同。

3．承台梁与底板纵横交错处钢筋很多、很密，在顶部无法下棒，必须从侧面入棒逐层振捣密实，每棒插点不大于25cm，保证每个棒点间砼能全部振捣密实。

4．墙体振捣要掌握好时间，振捣时间在25-30秒，且每棒要插入下部砼不少于50mm，振捣棒要在墙中插入，一棒即可，不准靠墙边放置，防止振跑墙模。

5．砼振捣时要特别注意每棒的插点位置，不能距离太远，防止漏振，每棒距500mm宜。

6．插入式振捣振实后，在板面上用平板振捣器振捣一遍，平板振捣器移动要缓慢（约10米/分钟），才能保证振捣密实。

7．底板砼施工时，采用分段分层踏步式推进行的浇捣方法，分层厚度50cm，每次推进长度控制在4m以内。为使砼不产生浇筑冷缝，应严格控制砼接头时间不超过2.5h。振捣时应根据泵送砼时自然形成的坡度情况，在每个浇筑带前后布置两道振动器。第一道布置在砼布料点，主要解决上部砼布料点，主要解决上部砼的振实。由于底板钢筋间距较密，第二道布置在砼坡脚处，确保下部砼振捣密实。随着砼浇筑工作的向前推进，振动器也相应跟上，以确保整个砼的质量。

8．砼的泌水处理

大流动性砼在浇筑过程中，上涌的泌水和浮浆顺砼坡面下流到坡底。因此在浇筑垫层时，应预先在横向留出一定的坡度，使大部分泌水顺着坡度从砖胎模上预留孔排出坑外。少量来不及排除的泌水随着砼浇筑向前推进被赶至基坑顶端，从砖胎模上预留孔排出坑外。

9．砼表面处理

大体积泵送砼其表面水泥浆较厚，在砼浇筑结束后要认真处理，经2-3小时后用平板振动器复振，初步按标高用长刮尺刮平。在终凝前，用铁抹子碾压数遍后，用木抹子打磨压实并抽出顺纹，以闭合收水裂缝。约12-14h后覆盖两层麻袋充分浇润湿保养。

六、水化热测定

本工程基础砼设计强度为C35S8，底板厚为600。为防止大体积砼内外温差超过极根值而产生温度裂缝，需对基础内外部分进行测温，掌握基础内部温度变化情况，密切监视温差波动，以指层养护工作。

本工程测温点主要布置在独立基础部位，布点要求：

1．测温管为φ25的镀锌水管。

2．测温管下口应密封。

3．在浇筑砼之前，将测温管注满饮用水，用木塞或其它方法将管口封闭，以免浇筑砼时堵塞，影响测温。

4．测温管上口应超出砼表面30cm。

5．测温管相互之间的距离为50cm。

测温要求：测温时，温度计要缓慢垂直向下，放到砼内部的标高处，记录实测的温度值，在砼入模开始3天内每小时测一次，3-7天每2小时测一次，7-12天每4小时测一次，12天后，视具体情况而定。当发生异常情况时，可随时增加测量次数。

测温时应随时做好下列记录：砼入模温度、每次测温时间、各测温点的温度值、浇水养护时间、有异常天气，如雨、大风等发生的时间。测温结束后向建设、监理单位提交一分完整的测温记录。

测温时，当砼内部温度与其表面5cm处温差超过25℃时，测温人员应立即向现场工程技术负责人反映，及时采取应急措施（如向循环降温水管内注水降温），当内外温差小于20℃时，可停止降温水管的工作。

七、砼抗裂措施

大体积砼要着重防止产生温度裂缝，必须采取控制裂缝的有力措施：

1．为防防止产生温度裂缝，设法降低水泥水化热是十分必要的，尽量控制塌落度，降低水灰比。

2．调整配合比，掺加一定重量的添加剂，改善和易性，减少收缩。

3．采用分层分段法浇筑砼，分层振捣密实以便砼的水化热能尽快散失。

4．做好测温工作，采取相应措施。控制砼的内部与表面温度，以及表面温度与环境之差均不超过25℃。

5．加强养护，养护时间不少于14天。

第二节  施工缝的处理技术

一、施工缝的留设

1．地下室外墙：施工缝留在底板上450mm处。

2．墙柱：施工缝留在顶板梁底5cm处或梁锚入柱内负筋的下端。

3．梁板：当沿着次梁方向浇筑时，施工缝的位置应留在次梁跨中1/3范围内，当沿着主梁方向浇筑时，施工缝位置应留在主梁和楼板跨度中央的2/4范围内。

4．楼梯：楼梯施工缝应留在其两端1/3范围处。

二、施工缝的处理方法

施工缝：本工程施工缝根据其留置部位分为有防水要求的施工缝和无防水要求的施工缝。

有防水要求的施工缝主要指地下室外墙、底板上留置的施工缝，其处理方法为：

1．地下室外墙水平施工缝的留置为每层板上450mm处，施工缝处加设止水钢板一道。钢板止水带在墙中每隔2m用φ25钢筋焊接支架，固定牢固，并且保证位置准确。

2．浇筑上层混凝土前应将结合处已有混凝土面清理干净，易除表面浮浆及松动的石子等杂物，钢板止水带表面也应清理干净，并用清水冲洗。

3．在浇筑上部结构混凝土时，将接槎面用水充分润湿，并且要求在混凝土施工前在接槎面上先浇筑一层50mm厚与结构混凝土同配比的水泥砂浆，以保证新旧混凝土的有效结合。

4．在外防水施工时应对施工缝处采取加强措施，如加做一层加强层等。

无防水要求的施工缝包括地下室内墙柱及上部结构水平施工缝，以及上部结构的竖向施工缝。其处理方法为：先清洗干净新旧混凝土接槎处的凿毛面，采用塔吊运输浇筑与新浇筑混凝土同配比的水泥砂浆30-50mm厚，然后浇筑新混凝土。

第三节  试块制作及养护

现场每区段按每100立方米砼做两组试块，一组送试验室标准养护，一组留在现场做同条件养护。

第四节  人员及机械配备

1．管理人员

每次浇灌时现场总值班一名；前、后台各配备施工员两名；现场质量员一名。

2．工人

砼工12人；力工10人；瓦工4人；电工2人；机修工3人；架子工4人；车辆指挥2人；钢筋工、木工各2人；医务人员1人；后勤人员3人。

3．机械

输送泵3台；塔吊2台；振动棒15台；平板振动器2台；搅拌车16辆。
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