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某男子戒毒中心興建工程
施 工 方 案
一. 工程概況︰
本工程位於路環九澳水庫之西北面，地盤的西北方向為某市東亞運動場“某市蛋”，東北方向為路環發電廠，此地點的上方為剛建好的女子戒毒中心，約1,000平方米。新建的男子戒毒中心，分東、西兩座，兩層高的建築物，地庫為儲物室，地下為泊車場、辦公室、課室等，一樓為宿舍、圖書館等。地面面積7,500平方米，總建築面積兩座共2,890平方米左右。
二. 工程的總工期及進度安排︰
根據本工程的施工要求及施工的實際需要，計畫總工期為300天，並按此工期的目標組織好人力、物力、機械設備等，以確保能在預定工期內，按計畫完成施工任務。
工程的施工進度詳見本工程的施工進度表。
三. 施工平面佈置︰
1. 根據本工程的施工內容以及施工程式的實際需要，我們進行了如下的平面佈置，以利施工的順利進行。
2. 在地界的範圍內安排了金屬坑板的圍街板，以保證地盤的施工安全以及保證不影響周遭行人行車的安全。
3. 本工程地面以上為2層高的建築物，經充分的考慮以及施工的需要，按計畫佈置了兩部升降架為垂直運輸之用。
4. 施工期間的臨時用水、用電，當接到有關合約時馬上安排向自來水及電燈公司申請臨時水表及臨時電表，並安排專門技術人員進行跟進，以確保地盤開工時水、電的供應。地盤寫字樓以及臨時倉庫、衛生間都安排近山邊。鋼筋倉庫與鋼筋加工場地，則安排近山邊地盤周遭的行人路之上，升降架安放位置請參看本工程的施工平面佈置圖。
四. 施工計劃︰
本工程全部為鋼筋混凝土架構，工程的重點是上蓋的架構的施工，因為大部份石屎牆、柱，都是扁而窄，要小心模板的施工。
1. 地基基礎的施工
1.1人工挖孔灌注樁施工方案
1.1.1 施工前提
待地下室土方開挖後再進行基礎孔樁的開挖。（地下室土方開挖具體施工方法見地下室施工方案）。
1.1.2 施工方法的選擇
採用人工挖孔樁
1.1.3 施工機械的選擇
a. 載重翻斗汽車（5T）5輛；
b. 污水幫浦4台（2台備用）；
c. 空壓機3台、風鎬8台、振動棒10根等。
1.1.4 施工方法
本工程基礎孔樁一般深度較深，本工程孔樁最深有十多米深。地下情況複雜，施工時要注意安全與施工質量。
準備工作︰按施工圖紙準確放線，放出樁位中心線和樁徑，護壁位置，並認真進行技術複核。
挖樁前，要把樁中心位置向樁的四邊引出四個樁心控制點，用牢固的木樁標定。
施工前，施工現場技術負責人和施工員應逐孔全面檢查施工準備，逐級進行技術交底和安全教育，要使安全、技術管理在思想、組織、措施都得到落實。
專人負責按樁位編號，做好樁孔的垂直中心線、軸線、樁徑、樁岩和基岩土質的記錄，鋼筋籠和樁身混凝土等隱蔽驗收記錄，收集好樁體混凝土強度等級有關技術資料並存檔。
護壁分節高度為100cm，每節模板安裝，應設專人嚴格校核中心位置及護壁濃度，用十字架對準軸線標記，在十字架交叉中心懸吊垂球，複核模板位置，保證垂直度。這項工作由現場施工員負責完成。
施工方法︰
施工順序︰場地平整→放線定樁位→挖第一節樁孔土石方→支模澆灌第一節混凝土護壁→在護壁上二次投測標高及樁位十字軸線→安裝活動井蓋、吊土桶、潛水泵、照明設施等→第二節樁身挖土石方→清理樁孔四壁、校核樁孔垂直度和直徑→拆上節模板、支第二節模板、澆灌第二節混凝土護壁→重複第二節控土、支模、澆灌混凝土護壁工序，循環作業直至設計深度→檢查持力層后進行擴底→對樁孔直徑、深度、擴底尺寸、持力層進行全面檢查驗收→清理虛土、排除孔底積水→綁扎鋼筋籠→澆灌樁身混凝土。
開挖方法︰挖土石方由人工從上至下逐層用鎬、鍬進行。遇到岩石爆破，到持力層1m以上嚴禁爆破，用人工硬鑿及風鎬開挖，地下水用水泵抽出。
操作工藝︰
挖孔︰
第一節孔圈護壁應比下面的護壁濃100-150mm，並應高出現場地面200-250mm，上下護壁間的搭接長度不得少于50mm。護壁設計有大樣圖，按照大樣圖施工。
澆灌護壁混凝土時，用敲擊模板及用木棒插實方法，不得在挖孔水淹沒模板的情況下灌注混凝土。根據地質情況，盡量使用速凝劑，盡快達到設計強度要求。發現護壁有蜂窩，漏水現象，及時加以堵塞或導流，防止孔外水透過護壁流入孔內，保證護壁混凝土強度及安全。護壁混凝土攪拌採用機械攪拌。
護壁混凝土的內模板拆除時間，根據氣溫等情況而定，一般可在24小時后進行，使混凝土有一定強度，以能擋土。
當第一節護壁混凝土拆模后，即把軸線位置標定在護壁上，並用水準儀把相對水準標高畫記在第一圈護壁內，作為控制樁孔位置和垂直度及確定樁的深度和樁頂標高的依據。
施工人中必須熟悉所挖孔的地質情況，並要勤檢查，注意土層的變化，當遇到流砂、大量地下等影響挖安全時，要立即採取有效防護措施后，才能繼續深挖。檢查工作由專職質檢員進行，發現情況報告技術負責人。
如遇到流動性淤泥時，孔壁應採用鋼護筒施工。對較易塌方施工段要即挖即校對，即驗收，即灌注護壁混凝土，要保證混凝土密實度，避免滲漏。
對少量流動性的淤泥的樁位，先將附近無淤泥的樁孔先挖深，使其起集水井作用，集水井應選在地下水流的上方，用水幫浦抽水時，將樁孔和附近的地下水位降至井底下，使井底部免除水淹狀態下施工。
由於大量抽出地下水而影響場地鄰近原有建（構）築物，造成基礎、地台下沉時，要立即在抽水井孔附近設立灌水點或利用已開挖但未完成的樁位灌水，以保持水壓平衡，土的穩定。根據現場觀察，周遭房屋基礎較淺，一般不會遇到上述情況。
發現流動性淤泥層，應減少每節護壁高度，可用30~50cm。混凝土應加速凝劑，加快凝固速度。
樁端入岩，若用靜態爆破形式，要訂出爆破方案，經有關部門（警局）批准。孔內爆破時，現場其它孔內作業人員必須全部撤離，嚴格按爆破規定進行操作。同時，要請示有關單位批准是否可以採取爆破模式。
做樁端放大腳（擴腳）時，應及時通知建設、監理、設計單位和質監部門對孔底岩樣進行鑑定，經鑑定符合要求后，才進行擴底工作。終孔時，必須清理好護壁污泥和樁底的殘渣雜物浮土，清除積水，經檢查同意驗收，並辦理好簽認手續。應迅速組織澆灌樁芯混凝土，以免浸泡使土層軟化。
鋼筋籠製作與安裝︰
人工挖孔樁的籠筋，採用現場孔內綁扎。
鋼筋籠主筋混凝土保護層濃度不宜小于70mm。保護層濃度，可採用預製混凝土墊塊或鐵墊件，綁扎或焊接在鋼筋籠外側的預定位置上。
灌注混凝土時，應採取措施，校正設計標高固定鋼筋籠位置。
鋼筋籠過長需分段接駁者，其接駁焊縫及接頭數量應符合設計要求。
鋼筋籠製作的允許偏差，要在規定範圍內。
澆灌混凝土︰
樁體混凝土要從樁底到樁頂標高一次完成。如遇停電等特殊原因，必須留施工縫時，可在混凝土面周遭加插適量的短鋼筋。在灌注新的混凝土前，縫面必須清理乾淨，不得有積水和隔離物質。
灌注樁身混凝土，必須用溜槽及串筒離混凝土面2m以內，不準在井口拋鏟或倒車卸料，以免混凝土離析，影響混凝土整體強度。
在灌注混凝土過程中，注意防止地下水進入，不能有超過20mm濃的積水層，否則，應設法把混凝土表面積水層用導管吸干，才能灌注混凝土。如滲水量過大（>1m3/h）時，應按水下混凝土操作規程施工。
混凝土邊澆邊插實，採用插入式振動器和人工插實相結合的方法，以保證混凝土的密實度。  攪拌採用機械攪拌。
在灌注樁身混凝土時，相鄰10m範圍內的挖孔作業應停止，並不得在孔底留人。
灌注樁身混凝土時應留置試塊，每根樁不得少于一組（三件），及時提出試出報告。
施工注意事項︰
主要安全技術措施︰
圖紙會審提出的問題及解決辦法要詳細記錄，寫成正式文件或會審紀要，參加會審的單位人員應簽章，連同施工圖、施工方案等作為主要施工依據。
挖孔樁的護壁最小濃度應不小于100mm。
場地鄰近的建（構）築物，施工前應會同有關單位和企業所有人進行詳細檢查，並將建（構）築物原有裂縫及特殊情況貼上沙紙記錄備查。對挖孔和抽水可能危及的鄰房，應事先採取加固措施。
人工挖孔樁的土質岩樣、入岩深度、孔底形狀、樁徑、樁長、垂直度、樁頂標高和混凝土強度等，必須符合設計要求。
人工挖進深度過程中，對可能會出現流砂、涌泥、涌水以及有害氣體等情況，必須要有針對性的安全防護措施。對施工現場所有設備、設施、安全裝置、工具和勞保用品等需要經常進行檢查，確保完好和安全使用。
當樁孔開挖深度超過5m時，應在孔底面以上3m左右處的護壁凸緣上設置半圓形的密眼鋼筋做成的安全防護網。防護網隨著挖孔深度適當向下調協的增加，在吊桶上下時，作業人員必須站在防護網下面，停止挖土，注意安全。孔深超過10m時，地面應配備向孔內送風裝置，風量不宜少于25L/s。孔底鑿岩時尚應加大送風量。用空壓機向內鼓風。
樁孔內必須放置爬梯，隨挖孔深度增加放長至工作面，以作安全使用。嚴禁酒后操作，不準在孔內吸煙和使用明火作業。需要照明應採用安全礦燈或12V以下的安全燈。
已灌注完混凝土和正在挖孔未完的樁口，應設置井蓋和圍欄圍蔽。
凡在孔內抽水之后，必須先將抽水的專用電源切斷，作業人員方可下樁孔作業，嚴禁帶電源操作。孔口配合孔內作業人員要密切注視孔內的情況，不得擅離崗位。
施工場內的一切電源、電線路的安裝和拆除，必須由持証電工專管，電器必須嚴格接地、接零和使用漏電保護器。各樁孔用電必須分閘，嚴禁一閘多孔和一閘多用。嚴格執行“施工現場臨時用電安全技術規範”JGJ46-88。
產品保護︰
鋼筋籠的主筋、箍筋和加勁箍筋應按品種、規格、長度編號堆放，以免造成彎曲和錯用。
鋼筋籠放入樁孔時必須有保護層墊塊。
樁頭外露的主鋼筋要妥善保護，不得任意彎折或切斷。
樁頭在強度沒在達到5Mpa時，不得輾壓，以免樁頭損壞。
2. 樁頭混凝土達到一定強度後，要鑿去孔浮漿15cm左右。
地下室工程施工方法
地下室施工是整個主體施工的關鍵，而且地下室滲漏又是施工中較難控制的質量通病，為避免因施工不當而留下事故隱患，我司將精心組織合理安排，嚴格按設計及施工規範要求，做到底板、外牆連續施工（以後澆帶為界），地下室架構擬採用豎向分層，平面以後澆帶分為兩個施工段的施工方法，保證垂直架構在一層內能按施工縫的劃分能連續澆搗，平面架構按后澆帶劃分在同一平面內連續澆搗不留施工縫由於社屋架構工程設計時未有探土報告的資料，所以基礎和擋土牆的設計僅是一個初步的設想，極有可能在取得實地的探土資料之後會有所修改。
3. 上蓋架構施工︰
本工程的上蓋架構工程量石屎雖然不算大，大約每層有240m3左右，計劃一次過落完，所以任務還是比較重。必須認真做好落石屎前的組織工作，保證落石屎的工作順利進行。上蓋架構施工時，必須認真設計好施工方案，計畫好施工的時間表，組織有關施工人員認真熟讀圖紙，弄通則師的設計要求、設計意圖，弄通建築與架構則的關係，從而使架構施工後能夠達到建築設計。
3.1平水墨線
必須嚴格控制平水墨線，要求駐地盤工程師、地盤主管以及平水員必須認真熟讀圖則，認真去理解則師的設計意圖，了解架構施工對建築施工的影響。要求所有架構的墨線必須與建築外牆的施工墨線十分吻合，決不能出現架構墨線與建築墨線互相矛盾的現象。要求嚴格控制所有墨線的誤差要在(10mm範圍內，包括地台面的平水標高。
3.2 模板的施工
模板的施工質量的好壞，直接影響到架構施工的質量，所以控制模板的質量，對控制好架構施工的質量起到決定性的作用，要求模板的施工必須嚴格遵守下列幾點︰
3.2.1 所有的模板必須是新模板，並且不能有翹曲的現象，木枋必須要求平直，且不容易變形。
3.2.2所有支頂必須為鋼通單頂或者H架(鋼質)，並且配件齊全，不允許有鏽鉵的情況出現。施工前，木工分判商必須派專人對所有支頂鋼架單頂進行全面檢查鏽蝕、殘缺不全的不得使用，以策安全。
3.2.3加強模板施工過程中的檢查，公司設專門的質量檢查員，在


模板的施工過程中對模板的施工質量進行監控。包括︰柱板   

釘好後，檢查柱模板的垂直度、幾何尺寸；樓面板釘好之後檢查樓面模板；陣底板的標高、位置是否符合圖則的要求，誤差是否在允許範圍之內。如果不符合要求，要馬上要求木工進行糾正，直至符合為止。
4. 鋼筋的施工︰
本工程的鋼筋計畫集中在現場進行加工，由扎鐵分判商統一管理，公司駐地盤工程師嚴加監督，加工成形的鋼筋必須經地盤工程師聯同地盤質量檢查員檢驗合格才能吊送到地盤進行現場施工，具體的施工質量措施如下︰
4.1採買鋼筋時，廠家必須提供鋼筋出廠的合格証，並經現場隨機抽樣送某市土木工程實驗室進行物理力學性能和可焊性試驗，合格後方可投入使用。
4.2為了保證鋼筋現場綁扎的施工質量能夠達到設計要求，鋼筋施工的分判商必須配備現場施工技術人員負責現場的施工指導與監控。鋼筋施工完畢，鋼筋分判商必須進行自檢，自檢合格後才報請公司與企業所有人進行檢驗，檢驗合格後才可以進入下一道施工工序。
5. 混凝土的施工︰
本工程的混凝土約1,200m3。根據要求本工程全部採用商品混凝土，要求混凝土施工過程中必須做到如下的要求︰
5.1混凝土採用機械攪拌和機械振搗，採用天稱與升降架運送到樓面進行施工。
5.2組合柱每層高分兩次循環澆灌和振搗，澆築前必須將柱底部垃圾、雜物清理乾淨，並用水喉將柱底部份沖洗乾淨才能落石屎。
5.3整個落石屎過程必須由駐地盤工程師、地盤管工、質量檢查員進行監控。
5.4所有進場的石屎必須經上述檢驗合格才能運送到樓面進行施工，並按規定在地盤施工中的石屎不能隨便加水，如發覺石屎施工困難，必須退回石屎廠處理。
5.5每次落石屎必須按規定做試壓磚。
6. 建築施工︰
建築的施工項目繁多，本工程建築施工要求比較高，其中特別是外牆的施工。所以建築的施工必須嚴格按照則師的要求進行選料、施工。具體的要求如下︰
6.1內外裝修項目自上而下進行，先室內而後室外，外牆施工必須先裝窗框而後進行外牆飾面的施工。
6.2所有建築施工的項目必須嚴格按照公司所佈置平水墨線進行施工，嚴禁為了趕工而隨便更改批湯的濃度，一旦發現必須全部進行返工重做。
6.3所有的施工完成面必須經公司派員檢收合格後，並使用有效的措施進行成品保護。
7. 質量控制措施︰
7.1施工前必須作好技術交底，並認真檢查執行情況，做好鋼筋、模板和軸線等隱蔽工程的預檢工作，並作好記錄，必要時要拍照存檔。
7.2現場推行樣板和三上牆制度，貫徹自檢、互檢、交叉檢查的制度。
7.3嚴格執行原材料檢驗制度，特別是鋼筋與混凝土必須嚴格進行材料試驗，合格後方可使用。
7.4工具模板等必須先進行檢驗，合格後方可投入使用。
7.5做好成品保護，門框、鋁門窗等安裝之後要用必要的材料(木夾板、膠布、膠紙等)進行保護，花崗石地台、牆身等容易損壞的地方要用薄夾板鋪好之後才能行人。石屎面還未夠強度的絕不能行車或手推車，以免損傷表面或造成二次污染。
五. 與機電設備安裝的配合︰
本工程包括機電安裝工程，各機電工程必須與分判商密切配合，做好土木工程應該配合要做的工作，以保證工程的順利進行。
1. 架構與建築施工中，機電設備的安裝，必須與土建項目密切配合，隨施工進度逐層跟上，在架構施工中，各機電安裝公司必須派專人負責預留位，布線排管等工作。並要進行隱蔽工程的驗收工作，作好布線排管，留位的記錄工作，以免遺漏。在整個施工過程中，各專業分判商必須密切配合土建的施工，除了在架構施工中要密切配合土建裝修進行調位，檢查保證做到留位，布線排管位置正確，外表美觀，符合設計的要求。
2. 為了保證各機電安裝工程與土建工程的密切配合，定於每周舉行工程協調會議一次，進行各工種的施工協調工作。
六. 安全措施︰
1. 根據要求地盤設置地盤安全督導員一名，專門負責地盤的安全施工工作，並負責地盤日常安全防護措施的檢查落實。
2. 施工人員進入地盤必須戴安全帽，高空作業要佩帶安全帶，嚴禁高空擲物，樓梯、陽台以及工作平台要安裝臨時防護欄及踢腳板。首層出入口要搭安全棚，所有預留洞口要加蓋木板或安裝防護欄及踢腳板。
3. 機電設備要按照勞工處的要求加裝防漏電水氣製，非機電人員不能隨便動用機電設備，嚴禁在地盤亂拉電線。所有電器的拖線、接線必須經由地盤的專業機電工人負責。
現場的施工道路、行人通道必須保持清潔、暢通，照明充足。按照要求配備防火設備，必須經常進行檢查，保證防火設備隨時都可以應急。
七. 本工程優先雇用本地勞工。
八. 本工程的工作時間︰早上8時至晚上6時，8小時的工作時間。如因特殊需要加班工作，必須報請企業所有人、監理代表批准。
權暉建築工程有限公司
二零零五年十一月三日
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
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