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第1章   工 程 概 况

第一节 工程建设概况

一、工程概况
本工程为某工业大学学生公寓楼，研究生A公寓项目

工程地点：本工程位于某工业大学校区内，

建筑面积：7667M2（包括人防地下室683.1 M2）

建筑高度：建筑物主题最大标高为39.000M。

±0.000相对于黄海高程6.300M，地下水位深度详见地质勘测报告。建筑物的纵向长29.04M，横向长24.4M。由主体和地下室组成，主体十一层（不包括30.780M处的夹层），地下室一层（不包括-1.100M处的技术夹层），地下室层高为3.2M，-1.1M夹层层高为1.1M，一层层高为2.8M，二层层高为2.8M，标准层三----十一层层高为2.8M。

建筑结构：框架结构。室内相对标高±0.000相当于黄海标高6.3M，室内外高差700MM，卫生间、阳台、外走廊地面低下20MM，并向地漏找坡泛水。
建筑物的形状如下图






                                     


建设单位：某工业大学
施工单位：浙江建工集团公司

设计单位：某工业大学建筑设计院

勘测单位：杭州市勘测设计研究院

监理单位：浙江省通利建设监理工程有限公司
质检单位：杭州市质检站

安检单位：杭州市安检站

二、建筑设计

1、 屋面:  a、坡屋面做法：现浇板屋面，上盖英红彩瓦，用1：2水泥砂浆粘结防滑。
          B、平屋面做法：现浇板屋面，1：2水泥砂浆找坡层（起坡20厚），5厚

SBS改性沥青防水层一道。

2、 墙体：地下室墙体为钢筋混凝土墙体，砖胎模用MU7.5砖，MU7.5水泥砂浆砌筑。

外墙及电梯井部分及120墙采用KP1型烧结多孔砖，砖的强度等级为MU10。内墙采用加气混凝土砌块，砌筑砂浆±0.000以下采用M7.5水泥砂浆，其余的均采用M5.0混合砂浆。

3、 外立面：1、地面：14厚1：3水泥砂浆分层赶平，8厚1：2水泥砂浆抹平，高级外墙涂料饰面
            2、勒脚：高350MM，14厚1：3水泥砂浆分层赶平，8厚1：2水泥砂浆抹面。

            3、素土夯实，70厚1：3碎石垫层，60厚C15混凝土，上撒1：1水泥砂浆压实抹光，宽600，并且每30米或转角处设一道伸缩缝，缝宽20，内嵌油膏。

4、 内装修：1、寝室内均装窗帘盒，详见浙J4-93图集。

  2、地面做法：（1）.素土夯实，100厚碎石垫层，80厚C15混凝土，20厚1：2水泥

         砂浆面。

              （2）.地下室：现浇混凝土底板，20厚1：2水泥砂浆面 

              （3）.卫生间：素土夯实，100厚碎石垫层，80厚C15混凝土，20厚1：

         2水泥砂浆找平。5厚1：1水泥砂浆结合层，防滑地砖面。  

  3、楼面做法：（1）.水泥砂浆楼面：现浇板上20厚1：2水泥砂浆抹面。

              （2）.卫生间：现浇板上15厚1：3水泥砂浆找平，5厚1：1水泥砂

          浆结合层，防滑地砖面。四周墙内作120宽×120高挡水带。

4、墙面做法：（1）.18厚1：4水泥砂浆分层抹平，2厚水泥纸筋灰光面，“803”

          白色涂料二度。

              （2）.地下室：12厚1：3水泥砂浆底，8厚1：2水泥砂浆面，“803” 

          白色涂料二度。

  5、墙裙、踢脚做法：.

               （！）.水泥砂浆踢脚：150高12厚1：3水泥砂浆底8厚1：2水泥砂

浆面。

               （2）.卫生间墙裙：1800高10厚1：3水泥砂浆粘贴，200×300瓷砖面。
      6、护角做法：凡室内墙面、柱面的阳角和门洞口均作1：2水泥砂浆护角，其高度为1800，每侧宽度为50。

  7、天棚粉饰：1：1.4混合砂浆底，纸筋灰面，“803”白色涂料二度。 

      8、门窗及油漆：银白色铝合金门（90系列）窗（70系列），5厚普通玻璃，木门窗淡黄色油漆底，二度聚脂清漆，钢门除锈后以红丹打底，二度银灰色调合漆刷面，配电房铝合金门窗配带钢纱窗。

  5、人防施工：人防墙板上预埋管件详见设备图，并按六级人防要求施工，人防水箱、人防设备待战时制作安装，门框施工时按人防生产厂家图集预埋角钢铁件，钢制门槛战时安装焊接，门前吊钩详见结施图。

  6、电梯：

  7、其它：

1、UPVC雨水管详见水施图，雨水口用铸铁篦子保护，楼梯平台，雨蓬排水就近接入雨水管，雨蓬、沿沟、女儿墙内侧用1：2水泥砂浆抹面。

2、墙身防潮层：在—0.050处设20厚1：2水泥沙件防潮层，内掺占水泥用量3%的防水剂。

三、结构设计

本工程±0.000相对于绝对标高为6.300M桩承台底标高为-5.320，基础采用99浙G22Φ500先张法预应力混凝土管桩，桩端以9-1中砂层为持力层，要求桩端进持力层为1.00M，桩长约40米，桩基施工的具体要求详99浙G22图集，所选的编号为PHC-A500（100）-10.10.10.10。要求单桩承载力标准值为1800KN，桩顶嵌入承台为50，桩筋锚入承台长为25d（d为桩筋直径）。根据地质资料和设计要求采用静力压桩机作为打桩机械。基础混凝土采用C35级，基础垫层采用150厚碎石上100厚C10素混凝土，凡地梁两侧均采用120砖胎模，砖胎模用MU7.5砖，M7.5水泥砂浆砌筑，地下室混凝土施工要求连续浇捣，有穿墙管必须带止水钢板，基础施工时必须结合设备图预留（预埋）孔洞（埋件），以免后凿，基础底板上下皮主筋应用短钢筋绑扎支撑，不得用预制块支撑。地梁及底板的下部筋在跨中搭接，上部筋在支座处搭接，地下室外墙、基础、地梁、底板混凝土抗渗等级为S6，地下室外墙、地梁、底板混凝土水泥中掺12%UEA微膨胀剂。

主体：主体为钢筋混凝土框架结构，位于6度抗震设防区。

1）、各种构件所用混凝土强度等级如下表：

	混凝土强度等级
	所用部位

	C35
	11.200标高以下墙、板、柱均采用

	C30
	11.200-22.400标高之间墙、板、柱均采用

	C25
	22.400标高以上墙、板、柱均采用


2）、钢筋采用HPB235和HRB335（分别用Φ和Φ表示）

钢筋锚固长度及搭接长度见下表：

	混凝土等级
	C35
	C30
	C25

	
	锚固长度
	搭接长度
	锚固长度
	搭接长度
	锚固长度
	搭接长度

	HPB235级
	30d
	35d
	25d
	30d
	25d
	30d

	HRB335级
	35d
	40d
	35d
	40d
	30d
	35d


 注：不同直径的钢筋的搭接以直径小的钢筋计算搭接长度

3）、箍筋末端做135。弯钩，弯钩平直长度为10d（d为箍筋直径）。

4）、接头区段内受拉钢筋接头面积的允许百分率：当为绑扎搭接接头时为25%，焊接时为50%。

5）、卫生间现浇板均在周边做素混凝土翻边（门洞口除外），翻边宽120，高180。

6）、梁柱上除特殊注明外，不允许开洞，板上孔洞须预留或预埋套管，不得后凿。

7）、砌体、外墙及电梯井及120墙采用KP1型烧结多孔砖，要求砖的强度等级为MU10，内墙采用加气混凝土砌块。

8）、砌筑砂浆±0.000以下采用M7.5水泥砂浆，其余均采用M5.0混合砂浆，砌体与框架柱及构造柱之间必须用2Φ6@500(沿高)伸出1000长与墙体拉结。

9）、门窗过梁通过处，均设过梁或过梁板。

10）、沉降观测点位置详见结施—4，沉降观测需在观测点设置后时进行，以后每上一层观测一次。

12）、水箱及各屋面梁、板混凝土水泥中掺12% UEA微膨胀剂。

第  二  节     工  程  特  点

一、工程特点：

1、 打桩工程：地质情况详见地质勘测报告。打桩前要确定桩位和打桩顺序，打桩

过程中要注意打桩的流水方向，防止因打桩挤土而使桩身位移和破坏，以至出现承载力不足及断桩现象，具体详见打桩专项方案。

2、地下室工程：

（1）. 基坑围护选用土钉墙围护，对围护体系、排水和土方开挖提出很高的要求，要特别引起重视。土钉选用钻孔注浆土钉。作好止水带施工缝处的工作，注意地下室防潮工作。
（2）. 地下室采用钢筋混凝土结构，内主要墙体采用现浇钢筋混凝土墙，其余为240标准砖墙。

3、主体工程：本工程为框架剪力墙结构，在施工过程中，特别要控制模板、混凝

土施工、钢筋工程的质量，确保模板接缝密实，有足够的强度、刚度、保证不变形，不炸模。混凝土浇捣密实、不漏振、不离析，保证混凝土施工质量。钢筋工程要保证原材料、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装的质量要求，使构件的形状、尺寸不受偏差。以确保优质结构目标实现。
4、装饰工程：外墙装饰主要采用外墙涂料（AC—97弹性涂料），内墙面采用“803”白色涂料，装饰工程要保证墙体表面平整光洁，阴阳角垂直、不起壳、不起鼓、不开裂，要特别重视大厅、楼梯等重点部位的施工质量。确保整个工程显得美观、大方。
5、屋面工程：屋面防水用SBS改性沥青柔性防水，沥青铺贴采用热熔法施工中的滚铺法进行施工。要做好SBS改性沥青接头处的质量及确保各个细部的施工工艺和质量（如檐口、泛水等等）。

6、测量方法： 本工程垂直度和轴线控制用经纬仪，标高控制采用水准仪。
二、现场条件：施工现场将在2003年12月20日开工，施工用电、用水均已布置完成（由某工业大学校区内的供电、供水管网提供），施工用电为。施工用水的供水口径为D，施工现场的道路铺设完毕。材料、人员、机械均已进场，已达到施工开工条件。
三、工程工期：本工程将于2003年12月20日开工，至2004年1月24日全部完工，为保证工期要求，在施工中各施工班组要搞好协调施工，创造足够的工作面和充分的时间，在田间允许的情况下尽可能的缩短工期 。

第二章     施工方案
第1节 施工部署

一、施工准备

本工程工期要求紧，基坑挖土需围护和井点降排水。有静压预应力管桩111根，11层高层，带地下室,总建筑面积约为7667m2,全现浇框剪结构，要求提前工期完成，因此施工有一定难度。鉴于这种情况，我公司愿迎难而上，派出最优秀的管理干部和有丰富施工经验的专业技术人员组建强有力的工程项目经理部坐阵现场，全权组织施工生产及日常工作。
    由于工程项目较大，项目部应配备生产、技术、质量、安全、预算、材料、财务等职能人员，在项目经理的协调下负责对施工准备、技术管理、生产组织、质量监控、文明施工、材料供应到竣工验收和工程结算等方面的全过程管理。
    在实际施工中，我们为加强管理，将全方位跟踪对进度、劳力、工资、材料、资金监控，及时调整施工各要素，优化进度安排，找出主要矛盾线，确保施工进度计划的实现。同时还要给质检人员配备先进的检测工具，使计量正确，问题找准，定把质量控制好。
我们有信心通过完整的管理体系，忠于职守的工作态度，充分完善的后勤保障，并调配技术过硬的班组，参加施工作业，采用ISO9000管理模式进行项目法施工。在保证质量的前提下尽量缩短工期，争创“钱江杯”，确保一次通过质量检查。
二、劳动力配备

为了保质保量地完成任务，我们决心加大劳力、机具的投入量，配1台塔吊，1台客货梯，全套钢筋、木工加工机械，挑选作风扎实，技术过硬，能吃大苦耐大劳，并有丰富施工经验的自有施工队伍施工，除打桩、基坑围护、机械挖土、运土需找专业队伍协助或租借他们的机械外，其他一律由公司内部调剂解决，到时由项目部按照施工进度计划，依照流水施工，交叉作业的要求编出用工计划，公司即按计划调配。
根据该工程的具体情况，其劳力安排大体如下：
	序号
	班组名称
	人数
	工作范围

	1
	钢筋一班
	15
	负责钢筋下料制作工作

	2
	钢筋二班
	25
	负责钢筋绑扎

	3
	木工一班
	30
	负责支模、拆模

	4
	木工二班
	15
	负责木装修

	5
	砼工班
	30
	负责砼浇注

	6
	泥工班
	40
	负责填充墙水泥加气混凝土砌块的砌筑

	7
	抹灰一班
	20
	负责外墙抹灰

	8
	抹灰二班
	20
	负责内墙、平顶抹灰

	9
	架子工班
	18
	负责全工地脚手架的搭设和拆除

	10
	油漆班
	20
	负责全工地的油漆涂料工作

	11
	机修班
	6
	负责全工地的起重施工机械的操作、保养

	12
	水工班
	12
	负责全工地的给排水工程施工

	13
	电工班
	4
	负责全工地的电气工程施工

	14
	通风工班
	6
	负责地下室通风工程的制安

	15
	电焊班
	8
	负责电焊

	16
	后勤班
	5
	负责工地食堂、卫生、防疫、医疗等工作

	17
	警卫班
	2
	负责工地治安保卫、消防、进出工地人员登记等工作


三、施工机械配备

因该项目用商品砼，现场只设砂浆搅拌机和备用砼拌合机，用塔吊客货梯井架运灰，砖，吊钢筋、模板等，砼用泵车，或砼输送泵浇筑，钢筋、模板集中配制。设备配置详见附表。

四、工程管理目标

本工程质量保证优良，争创“钱江杯”，施工工地争创“省文明标化工地”。
五、工期
根据招标文件要求，确保实际施工工期在国家定额工期的基础上提前20%。

    为如期兑现上述工期目标，我们拟采取以下措施：
1、 准备边施工，抢开工时间。

2、 短桩基施工时间：拟一台桩机施工，日夜三班不停。
3、 尽量利用塔吊综合施工的优势，加快施工进度。

4、尽量使用商品砼，用泵车浇灌，或用砼输送泵送浆，节约现场用工，加快施工速度。

六、工程质量

质量是企业的生命，我们一贯坚持“质量第一”的原则。在该工程上，我们将通过自身的质保体系，严格的管理措施和技术工人的精心操作，在用样板开路，严格“三检”的基础上，虚心听取建设单位、设计单位、工程监理单位，质监部门的意见，并及时整改。确保优良工程，以答谢建设单位及各级领导对我们的信任与支持。
我们深知质量是干出来的也是管出来的。优秀的工程必须由优秀的队伍来创造。因此，要实现上述目标必须选好队伍，由有丰富施工经验的施工员组织施工，配技术精、作风硬、责任心强的技术工人操作，配有丰富实践经验的专业技术人员跟班检查与指导，并做好班前交底、现场监督与检查，不好就返，一定把创优工作落到实处。

七、施工组织与安排
1、本工程要坚持“先地下后地上”的原则，避免施工中重复挖填土方，基础施工阶段工程图纸内设计的所有进出地下管或套管，均应配套完成，上±0.00以上工程时，地下室周边回填土与大楼周围场平土均应达到地面垫层底标高，或场外散水道路垫层底标高，余土均运出场外，并挖好建筑物四周排水沟。主要干道及砂石堆场做好硬地,给雨天施工创造条件,并满足杭州市城市施工环保要求。
2、基础阶段，应先做基坑围护，围护方案拟采用土钉墙围护方案。土钉墙围护结构强度合格及打桩完成后即可开挖。由1轴向9轴分层按序开挖，开挖时要注意由于受力不均匀使桩位偏移等现象。
3、结构阶段：主体施工为分段流水施工。组织木工、钢筋工、砼工分段流水。
4、 装修阶段：同结构阶段流水施工。

第二节 施工准备
一、施工准备

1、开工前技术员、翻样员、预算员、施工员、班组长等应熟悉图纸，组织技术交底，提出加工定货单，编出施工预算与工料分析大表。
2、放线前根据场地自然标高与建筑物室外标高的情况清平场地，清除障碍物，三通一平，测量纺线，搭设临时设施。 

3、根据设计总平面图，尽量利用永久道路路床修通现场临时道路，实现场地硬化，保证下雨施工不泥泞，利于施工。

二、施工用电

1、工程机械用量

	机械名称
	机械型号
	使用数量（台）
	用电负荷（KW）

	塔吊
	QTZ-60/80
	1
	80

	混凝土搅拌机
	400L
	1
	7.5

	砂浆搅拌机
	HZ-100
	2
	6.4×2=12.8

	反铲挖土机
	0.6M3
	1
	

	自卸车
	5t
	4
	

	潜水泵
	4BA-18
	2
	11×2=22

	钢筋切断机
	C-35
	1
	5.5

	钢筋弯曲机
	B-235
	1
	3

	平刨机
	KJ566
	2
	5.5×2=11

	木工用圆锯
	LL-66
	2
	5.5×2=11

	插入式振动器
	
	8
	1.5×8=12

	平板振动器
	
	3
	1.5×3=4.5

	施工电梯
	SCP100/100J
	1
	22

	静力压桩机
	YZY-360
	1
	110

	小计
	
	
	301.3

	电渣压力焊机
	H-64
	1
	75

	钢筋对焊机
	H-221
	1
	100

	小计
	
	
	175


2、照明用电量：                35KW

3、总用电功率： P=1.05 ×（0.6×301.3/0.75+0.6×175+35）=401  KW
三、施工用水

(1) 施工用水按装阶段日抹灰量计算：

每台搅拌机用水量q1:
    


    (2)施工机械用水q2，无特殊机械可不考虑。
    (3)现场生活用水：按300人计算。
    


(4)消防用水：

q4=12  L/soc
(5)总用水量：
    Q＝q1×2＋q2＋q3＋q4＝1.25＋0＋0.5＋12＝13.75 L/soc

    (6)供水管径：
D2=4Q×1000/πV     

D=100mm

第三章  主要项目的施工方法

一、井点降水工程

根据场区地质及水文地质条件的特征确定以下方案：

１、由于现状地面（-0.700标高），比地下水位高 0.3～0.5左右，槽基实际挖深5.32m，直接采用一级轻型井点降水。

２、基坑最大宽度达26.68m ，采用单排降水无法达到要求，因此采用环形的平面布置。

3、选用S-1型水射泵井点，其井点管直径为51mm，总管直径为100mm。
４、周边井点、轴线距离基坑边缘1.00m，其基坑底到降水后地下水位线的最小距离取 0.50m。

５、滤管长1.0m直径Φ50mm无缝钢管。

（一）、井点降水施工工艺与施工管理

１、施工流程

　　放线→成孔→下管填料→洗井→安装试抽→抽水　　　　　　　　　　

2、井点施工技术要求

　　１）在松软成桩散易缩孔、塌孔的土层中钻探施工时，应采用清水水压钻进，应用清水钻进，要求造水泵压不低于2Mpa，流量不少于20m3/n。
   2）钻孔直径一般 为300mm，钻孔深 度应比设计井点管埋设深度大0.5m，以保证井点管下至②2预定深度。

　　3）钻进到设计预定孔深后，应加大泵量冲洗。将孔内土块与泥浆中洗出孔口，使孔内水体的分泥量不大于5%。

　　4）钻探成孔后，应立即下入井点管，井点管应居孔中心，严禁将井点管强行压入孔中。

5）在井点管周围投入滤料，宜采用边孔内投滤料的办法，以保证填入的滤料孔磨及泥砂堵塞，有利于上层地下水通过井点孔向下部疏导。泥料填至地面以下2.0m，改用粘土填至地面，并在实行闭孔口，以防地面水渗入，实现真空降水；

   6）井点施工结束，应立即组织洗井，洗井宜自上而下进行，洗至水清基本不出砂，出水正常，井点底部不存砂为止；

    7）每组井点施工结束，即着手组装水泵，泵组应尽量降低高程，使泵组吸水口与集水管，井点连接管的高程尽可能一致，泵组尽可能设置在集水管的中部。
   8）降水系统各部件均应连接严密，不得漏气、漏水、漏电。

    9）降水系统安装完毕，应及时组织试抽，全面检查管路连接容量，泵组的工作水压力、真空度、电流、电压及运转情况，井点的出水情况等，如发现不正常状况及时排除；

10）在试抽过程中，应定时观测抽水流量，工作水压力，真空度以及观测孔的水位等，并做好记录，核检抽水量与设计计算值是否相符，一般试抽阶段的出水量应大于设计计算值。根据水位下降的趋势，分析其降水效果。如出现与设计有较大出入，应即时调整降水设计方案。

（二）、降水监测与管理

1、降水之前观测一次自然水位，在排水开始的5-10天内，要求每天早晚观测一次水位、流量；以后改为每天观测一次，作好记录，进入雨季或出现新的补给水源时，应增加观测次数。
2、对观测记录及时整理，绘制Q—t(抽水量与时间)与S—t（水位下降值与时间）关系曲线图，分析水位下降的趋势与流量变化，预测水位下降达到设计要求的时间，根据实际抽水情况，研究降水设计的可靠程度或提出调查措施，查明抽水过程中不正常状况及其产生的原因，及时组织排除。

3、对于轻型井点，在观测水位、流量的同时，对水泵的工作压力、真空度、电压、电流进行观测与记录，分析运行是否正常，发现问题及时处理，使工作水压力、真空度与降水深度、抽水量保持正常的关系。

4、对抽水设备应建立定期检修保养制度，保持设备的正常运行，降水期间不得停泵。

5、抽出的水应排至降水区以外，不应产生回渗。遇有大雨或暴雨，应及时排除地面和基坑积水，以减少下渗保证降水。
（三）、质量保证措施

1、井点管安装必须严密，可根据漏气声音检查，在漏气点根据情况或拧紧螺栓或用白漆嵌堵缝隙。

2、在安装前在将井点系统全部管路的管内铁锈，淤泥等杂物除净并加防护，以免堵塞井点系统，损坏设备。

3、井点冲孔深度应比滤管底端深0.5m以上，冲孔直径应不小于30cm，单根井点埋设后要检查它的渗水能力，一套井点埋设后要及时试抽，全面检查管路接头安装质量。井点出情况和抽水组运转情况，发现漏气和“死井”等问题应立即处理。

4、基坑开挖前，可用高压水冲洗井点滤管内淤积泥砂，必要时拔出井点，洗净井点滤管后重新水冲下沉。

5、下井点管前必须严格检查滤网，发现破损，或包扎不严密应及进修补。

6、井点滤网和砂滤料应根据土质条件选用，当土层为亚砂土或粉砂时，一水般可选用60-80滤网，砂滤料可选中粗砂。
7、对始终抽出浑浊水的井点，必须停止使用，检查原因，采用必要的措施。

8、在水源补给较多的一侧加密井点间距，在基坑开挖期间禁止邻近边坡挖沟积水
9、基坑附近地面避免堆料超载，并尽量避免机械振动过剧。

10、封堵地表裂缝，把地表水引往离基坑较远处，找出水源，予以处理。必要时用水泥灌浆等措施堵塞地下空洞裂缝。

11、在失稳边墙一侧，增设水机组以分担部分井点管，提高这一井点管的抽汲能力。

12、不允许在有滑裂险情边坡附近卸载，防止险情加剧，造成井点重位稳而产生的恶性循环。

13、地下构物竣工并进行回填土后，方可拆除井点系统。抽出井点管借助于起重机，所留孔洞用砂或土填塞，地面以下2m应粘土填实。

（四）、井点降水对周边建筑物影响与预防措施

A、降水对邻近建筑的危害

   基坑降水必须考虑邻近建筑物安全，在软弱土层中，由于地下水位的下降，使土层中含水量减小，浮托力减少，等于增加了附加荷载，使土产生固结、压缩使建筑物基础和地面发生不均匀沉降，在粉土层中降水，井点钻探施工，应防止塌孔，涌砂过虑器设计加工不应产生涌砂、松动土层，防止构筑物基础局部下沉影响安全。

B、防止降水对建筑物影响的措施

1、减缓降水速度，勿使土颗粒带出的措施：a、加长井点管的长度，减慢降水速度，使降水由成较为平缓，使邻近建筑物均匀沉降，以防裂缝产生；b、合理设计加工井点过滤器，防止抽水涌砂；c、控制抽水量，减缓抽降速度

2、在建筑物沿基坑一侧采用防护措施 ；根据本工程实际情况，如发生对建筑物有危害，则采用回灌井点技术，即在建筑物沿基坑一侧钻探一排回灌井，在基坑降水的同时，向回灌井点注入一定水量，形成一道阻渗水幕，使基坑降水的影响范围，不超过回灌井点排水范围，阻止地下水向降水区的流失，保持已有建筑物所在地原有地下水位，土压力仍处于原平衡状态，从而有效地防止降水的影响，使建筑物的沉降达到最小程度。
二、基础工程

1、施工顺序

压桩→机械挖基坑→人力清底→桩动测与静试→凿桩头→浇地下室底板垫层→放线→支底板边模→绑扎底板钢筋→支明沟、集水井、电梯井、水池加深部位及外墙翻边侧模→浇筑底板砼→墙板、暗柱弹线→绑扎墙板、暗柱钢筋→支墙、顶模板→绑扎顶板钢筋→浇墙顶砼→拆墙模→外墙防水处理及进入管线安装→拆地下室顶板模板→基础质监部门验收与评定→回填土→放线进入主体施工。

2、施工方法

（1）、地下室基坑挖土：采用0.6M3的液压反铲挖掘机2台开挖。用退行方式挖土从一端至另一端,挖完一排再挖一排。用5t翻斗车运土,车停在挖掘机两侧偏后位置装土。土方一次挖到基坑底上250～300mm的位置,余下用人工清底,电梯井、集水井等加深部位的挖土与修边坡,全用人力。且槽底要比垫层底标高多挖50～100mm,并由中点沿槽长和横向各向两端和两边找1%的坡度,然后回填砂、石到垫层底标高,以利排水。

（2）、基坑围护：

（3）、在围护桩做好的基础上,坑内用明沟、集水井、潜水泵排水。为使基坑干燥和防止泥泞,基坑全部按规定标高多挖深50～100mm,然后垫砂夹石,让水在砂夹石中流动,由板下(集水井(潜水泵排除。

（4）、砼工程：基础阶段混凝土量大,拟采用商品砼,用汽车式浇灌车浇筑。从一端分段分层,逐层斜坡式推进,一次到顶。根据砼供应量,每段浇筑长度控制在3～5m,以保证间歇时间不超过2小时。

（5）采用定型组合式钢模,散支散拆方案,宜选用较大尺寸的钢模为主板,其它尺寸的钢模作拼接用,不足5cm的缝隙用木模填补。穿墙螺栓均布置在宽为150的平模上,以减少模板的修补量。外墙穿墙螺栓中间应加焊止水片,如图：
                


（6）、钢筋绑扎：底板为双层筋,上层筋下应设铁马凳作钢筋支撑其间距为1.5m。
    为保证墙、柱插铁位置准确,不产生偏位,宜与上铁焊牢,墙为双层筋,两层间设置支铁以固定钢筋间距,间距1m,错开布置与通长水平筋点焊固定。
 钢筋绑扎好后,应随即垫好垫块。基础底板下层筋垫块厚一律为50。外墙外侧30,内侧15,地下室顶板15。

（7）、地下室墙板水平施工缝留于底板上200mm处,顶板下梁底。分上下两条,下条加钢止水带或塑胶止水带。上条因已出地面,改留凹缝，不加止水带。外墙板砼一次沿周围分层浇筑,不留竖向施工缝。模板用加止水板的对拉螺拉结。,间距600～800,该螺丝与模板外纵横钢管,用蝶型盖板拧紧
3、地下室底板砼的浇注

地下室底板砼方量较多,拟按大体积砼的要求浇筑：
    A.防温裂措施：本工程主楼地下室底板厚0.5m，总体积约2000m3，因面积较大，按设计要求留设后浇带。确保大体积砼的质量，除了满足强度等级，抗渗要求及内外光等砼的常规要求外，关键在于严格控制砼在硬化过程中由于水化热而引起的内外温差，防止内外温差过大而导致砼裂缝的产生，为此采取如下措施：
（1）合理确定配合比，使用掺合料TEA膨胀剂，缓凝剂，FDN-1减水剂，用矿渣水泥，中砂，碎石，在保证砼强度标号，抗渗性标号的同时，降低水泥耗用量，以减少水化热，具体配比应与商品砼供应厂家试配确定。

（2)改进砼振捣工艺，对浇筑后的砼，在振捣界限以前给于二次振捣，二次收光,排除砼因泌水在粗骨料水平钢筋下部产生的水分和空隙，提高砼与钢筋的握裹力，防止因砼沉落而出现裂缝。
（3)控制砼的入模温度，可在搅拌车上搭遮阳棚，在砼水平输送管上覆盖草包等隔热材料，并经常洒水冷却，采用一个坡度，薄层浇筑，循序推进，一次到顶的浇筑方法来缩小砼的暴露面，以及加大浇筑强度缩短浇筑时间等措施，防砼被晒热。

（4)做好砼的保温，保湿养护，用1层塑料布2层草袋保温蓄水，以减少砼表面的温度梯度，延长散热时间，充分发挥砼的潜力和材料的松驰特性，使砼的平均总温差所产生的拉应力小于砼抗拉强度，防止产生表面裂缝，刚浇的砼，水化速度快，适当的潮湿条件可防止干缩，有利水化的继续进行从而再提高抗拉强度，以防止干裂或温裂。
B.砼的浇筑方法：用两台浇灌车分段定点，按一个坡度，薄层浇筑，循序推进，先主楼后群房由东向西、由两侧向中间，直至结束。中间按设计设后浇带，浇筑强度80m3/h。
    C.砼的运输和泵送：商品砼拟由砼搅拌车运送到现场，由砼泵车泵送入模浇筑，按照选定的上述浇筑强度，拟选DC-S115B型泵车2台额定最大输送量可达140m3/h，现按80m3/h使用,可满足要求。
    D.砼的振捣：根据砼泵送时自然形成一个坡度的实际情况，在每个浇筑带的前后布置两道振动器。第一道布置在砼卸料点，主要解决上部砼的捣实。由于底皮钢筋间距较密，第二道布置在砼的坡角，确保下部砼的密实。随着砼浇筑工作的向前推进，振捣器也相应跟上，以确保整个高度砼的质量。如图：
              


E.砼的泌水处理：大流动性砼在浇筑，振捣过程中，上涌的泌水和浮浆随砼坡面下流到坑底。再顺两侧模板底缝流坑外，少量来不及排除的泌水随着砼浇筑向前推进被赶至基坑顶端，由顶端模板下部的预留孔洞排至坑外。
    当砼大坡面的坡脚接近顶端模板时，改变砼浇筑方向，即从顶端往回浇筑，与原浇斜坡相交成一个集水坑，另外有意识地加强两侧模板处的砼浇筑强度，这样集水坑逐步在中间缩小成水潭，用软轴泵及时排除。采用这种方法排除最后阶段的所有泌水。如图：
               


F.砼的表面处理：大体积砼表面水泥浆较厚，在砼浇筑结束后要认真处理。经4-5h左右，初步按标高用长刮尺括平，在初凝前（因砼内掺加木钙粉，初凝时间延长到6－8h）用铁滚碾压数遍，再用木蟹打磨压实，以闭合收水裂缝，约12～14h后覆盖一层塑料布两层草包充分浇水润湿养护。
    G.水化热测定：为了进一步摸清大体积砼水化热的大小及变化，以便有效地采取相应措施防止温差裂缝，应予留测温孔，测温第一天～五天，每2h测一次，第6～25天每4h测一次，当内温由低→高再→低时，与大气温差小于20℃时即可停测和去掉保温层继续下道工序的施工。
H.底板钢筋的绑扎与支垫：本工程基础底板钢筋具有数量多，直径粗，分布密等特点，为此应采取以下措施：
    ①为使钢筋绑扎后网络方整划一，间距正确，可采用5m长卡尺限位绑扎，卡尺安图中之钢筋间距量尺开槽，把钢筋卡住使钢筋在绑扎时不错位。
    ②上下皮钢筋间按常规每间隔1.5米设置马凳以控制间距。
    I.底板模板及支撑：
①由于基础垫层面积大，砼浇筑后垫层面不可能在同一水平上，因此侧模的下端应经砂浆找平，再统长铺放一根50×100的方木，用砼钢钉钉牢，固定模板，确保安装好的模板上口能在同一标高上。
    ②基础钢筋绑扎结束后，进行模板的最后校正时，可用8#铁丝将模板固定在桩头的钢筋上，或底板筋上，以防止“胀模”。
    ③为保证模板的整体刚度，在模板外侧可布置三道横柃并与竖向肋用连结件固定。
    ④由于砼浇注速度快，对模板的侧压力大，作为保险措施在模板外侧可另加木支撑，撑在坑壁围护桩上，间距约800。
    J.底板墙、柱插筋，必须在底板上层钢筋绑扎完后，再用经纬仪放一次轴线，并用短钢筋焊牢在上层钢筋上作标志，然后以此标志拉线插筋，并逐一点焊固定在底板筋上，保证其位置正确，不致在浇筑砼时发生偏移。
    K.底板下部钢筋保护层，应提前制做相应的C40垫块，同底板下层筋的铺放垫好，间距1000mm。
    L.底板与墙板的施工缝应留在底板上250mm处，并安放3×400的钢止水板如图：
                   


三、主体结构

1)按层组织木工、钢筋工、砼工流水，7天一层，劳力相对固定。用塔吊起运和泵送砼浇筑。
    2)墙、板分开浇筑，施工缝置于板底和板面。
3)墙横拟用小钢模后背钢管，四周加焊[10框对号做成定型大模用塔吊就位安装。用对拉螺栓，竖横背钢管或方木，蝶型盖拧紧。如图：

             


4)梁底板用木模搭钢管排架或方木顶撑。如图：
            


    5)梁侧模可用小钢模或木模。平台板用木搁棚，铺九夹板用钢管支顶如图：
                   





6).垂直运输安装TQZ－60/80塔吊一台，吊臂45m，起重量2～6吨，基本满足全建筑施工需要。另装客货两用电梯1台井架若干，配合内外墙装修送料用。
    7)结构砼一律用商品砼，下部用泵车沿四周停放浇筑，上部臂杆不够时，改用砼输送泵＋布料机。
8)钢筋竖向接头一律使用电渣压力焊d≥14的水平筋，用闪光对接焊Φ12以下小钢筋用搭接绑扎，其搭接长度应符合图纸与规范的要求。楼面上层钢筋一律用短钢筋弯制的铁马凳支垫固定。为防止墙柱筋偏位，梁板上伸出的钢筋应一律点焊在梁板筋上，并绑好两支箍或横筋。
四、装修工程

1)装修工作要尽早投入，以缩短工期。主体上到8层时，内装修即应开始，先可由下而上，主体结顶后，再由上而下。
    2)铝门窗，由加工单位安装，土建提供必要的配合与协助，并统一安排其进度和进出场时间。
    3)外墙抹灰必须结顶后进行。以便统一吊线分格，确保质量，外墙涂料要紧跟抹灰进行，争取尽快下架。为户外工程地下管线施工创建条件。
4)装修工作应一层一层的组织抹灰工、木工、油漆工、水电工、流水作业、一个工序紧跟一个工序的进行。粗装修按先粉平顶，墙面，再做地面和依照先湿作业，再干作业的原则进行，木工装门窗，水电工配管线一定要紧跟土建收尾进行与其交叉施工，平行流水。
五、屋面防水工程

A、屋面细石混凝土找平层

1）、浇前应先按图纸要求铺放钢筋网，然后抄平找坡，打砼标志墩以控制找平层的厚度，坡度。
2）、砼按设计标号配制。宜用425水泥、中砂，0.5－1.5cm的石屑配制，塌落度5－6cm，必须充分搅拌，随拌随用。
3）、操作时先在前述之标志墩间均匀地铺上浆，此标志墩略高，然后用刮尺(压尺)以“标志墩”为准刮平，拍实，待表面水分稍干后用木抹子打磨，要求把砂眼，凹坑脚印打磨掉，操作人员在操作半径内打磨完后即用1:1水泥砂浆均匀抛撒在面上约2－3mm厚，再用铁抹子抹光。向后退操作，在水泥初凝前完成。

4）、养护：细石砼找平层完后，第二天要及时浇水养护，防止裂缝，起砂。一般约七天，然后使其干燥，再贴防水层。
5）、砼找平层应设分仓缝，一般按6m×6m分隔。缝宽2cm，深达保温层面，用木模或木条留。
B、SBS卷材施工

1、铺贴方向：当坡小于3%时，应平行于屋脊铺贴，在3%～15%时，可平行也可垂直屋脊铺贴。
    2、施工顺序：应先做好节点附加层和屋面排水比较集中部位（如水落管口、天沟等）的处理，然后由屋面最低标高处，向上施工。铺贴天沟、女儿墙泛水时，宜顺天沟（泛水）方向，减少搭接。
    3、搭接方式及宽度要求：平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向且上下层错开；垂直于屋脊搭接缝应顺主导风向搭接。其搭接宽度：采用焊接时为5cm，粘接时为10cm。
    4、粘贴方法：采用热熔展铺法施工
    a.先将卷材展铺在基层上，对好搭接缝，先将卷材置于起始端，对好长短方向搭接缝，展开长1000mm左右，再掀起已展开的部分，开启喷枪点火，喷枪头与卷材呈30 o～45 o角，将火焰对准卷材与基层交接处，同时加热卷材底面热熔胶面和基层，至热熔胶层出现黑色光泽，发亮至稍有微泡出现，慢慢放下卷材平铺于基层上，然后进行排气滚压，使卷材与基层粘结牢固。
    b.拉直整幅卷材，使其无皱折，无波纹，能平坦地与基层相贴，并对准长边搭接缝，然后对末端作临时固定，防止卷材回缩，可采用站人，压重物等方法。
c.由起端开始熔贴卷材。掀起卷材边约200mm高，将喷枪头伸入侧边卷材底下，加热卷材边约200mm的底面热熔胶和基层，边加热边向后退，然后另一人用棉纱团等由卷材中间向两边赶出气泡，并抹平整。再由紧随的操作人员持棍压实两侧边卷材，并用刮刀将溢出的热熔胶刮压平整。
d.铺贴到末端100mm左右长度时撤去临时固定，按前述滚压法铺贴末端卷材。
    5、搭接缝施工：
热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸，因此在热熔粘贴之前，应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉，以利搭接牢固严密。
    操作时，由持枪人手持烫板（隔火板）柄，将烫板沿接缝粉线后退，喷火枪火焰随烫板移动，喷枪应离开卷材50～100mm，贴靠烫板。移动速度要控制合适，以刚好熔去隔离纸为宜。烫板与喷枪要密切配合，以免烧损卷材。
    当整个防水层熔贴完毕后，所有搭接缝均应用密封材料涂封严密。
6、复杂部位附加增强层的铺贴：其要点为：需增强部位基层一般需涂刷一遍密封材料作基层处理，以便于较好地粘结附加增强层；加强附加增强层应及时粘贴，因此加热前应先试贴，以提高粘贴速度；附加增强层较小时，宜采用手持汽油喷灯。
C、屋面防水层注意事项

1、雨雪天不施工。
    2、找平层必须干燥，含水率不大于12%。
    3、夏季施工时屋面如有露水，应待其干燥后施工；
    4、在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭头收头等节点部位必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠，且应增作附加层。
    5、水落口加雨罩后，必须是天沟的最低处避免周围积水。
    6、为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直宜弹线，按线操作。
    7、卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱拆，基层与卷材间排气要充分，横向两侧排气后方可用辊子压平粘实。不允许有翘边，脱层现象。
D、屋面排气槽与排气管：
1、排气道应纵横贯通，不得堵塞，并同与大气相连的排气孔相连。排气道间距宜为6m纵横设置，屋面面积每36m2宜设一个排气孔。在保温层中预留槽作排气道时，其宽度一般约50mm，也可用塑料管打孔预埋在保温层中作排气道，管径为(50mm。排气道应与找平层分格缝相重合。
2、为避免排气孔与基层接触处发生渗漏，应作防水处理。如图：
                


3、排气屋面防水层施工前应检查排气道是否被堵塞，并加以清扫，然后宜在排气道上粘贴一层油毡或塑料布，宽约20cm，对中排气道粘贴好，完成后才可铺贴大面积防水卷材。防水卷材施工时不得刺破隔离纸，以免胶粘剂流入排气道堵塞排气道。
六、脚手架工程

A、脚手架搭设施工

楼总高39.000m，超过了钢管架的最大搭设高度限制。故外架全部采用槽钢悬挑,每次挑四个楼层,上面脚手架的搭设,用一般双排架。立杆间距1.5m,步距1.8m,内侧离墙0.4m,连墙杆为“三步两跨”一个,并相互错开,架体两端转角处各设一道剪力撑,立杆下部垫木板或砖块,砼块做基础,基础填土应夯实,架体外侧应注明沟排水。
B、脚手架搭设注意事项

a.凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。在使用过程中，应严格控制施工荷载，禁止存放周转材料和建筑垃圾。脚手架与主体结构的拉结,在水平方向每三个立杆间距,垂直方向每二个立杆间距设一个点。脚手架与结构的拉结采用刚性连接，见图：
                  


脚手架最上部分和建筑物转角处,脚手架的拉结应加密设置。脚手架的拉杆,一定要在拆除脚手架时,才能逐步从上往下拆除。任何人未经允许不得擅自拆除拉杆。
    b.脚手架的拆除必须经项目部同意，按有关规定进行，采取措施确保安全。任何人未经允许不得拆除架体上的钢管。拆除区域须设置警戒范围，设立明显的警示标记，非操作人员或地面工作人员，均不得通行或施工，现场设专人监护。
    c.在结构转角处，局部架体立杆间距可略作调整，但总体上平均立杆间距不应超过1.6m。所有扣件紧固力矩，应达到45～55N·m。沿脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧面水平方向每隔9m用斜杆搭设剪刀撑,自上而下连续设置。
    d.高层建筑外脚手架搭设时应在建筑物外搭设防护安全网。底层网挑出不小于4m，在其上每四层设一道，挑出3m，见下图。
     


七、冬雨季施工措施

    冬期施工时，混凝土掺DF复合强剂。严冬期不做内外抹灰。雨季施工前，作好道路、构件堆场、房号四周的排水沟，并将道路修整垫实。塔吊轨道两侧及塔轨中间也应修排水沟。第三章   施工进度计划
施工进度计划详见附表（施工进度计划表）。

第四章    施工平面图

施工总平面图详见附图（施工总平面布置图）。
第五章  主要分项工程的施工技术措施

一、土方工程

挖土时由专职施工人员现场指挥，用水准仪随时控制基底标高，严禁超挖。机械挖土应挖至基底上300mm，其余由人工修整。人工修整基层时，要确保基底干燥，并保证原土不受破坏。
    夜间施工时，施工现场应有足够照明设施，在危险地段设置明显的警示标示和栏杆。土方开挖前，应对周围环境进行普查，清除安全隐患。对邻近设施在施工中进行沉降和位移观测。
在土方开挖过程中，对定位桩、水准点等应注意保护好，挖运土时不得碰撞。并应定期复测，检查其可靠性。基(槽)、管沟的直立壁和边坡，在开挖后应有措施，避免塌陷
回填土应按规定分层取样，测试夯实后的干容重，在符合设计或规范要求后才能回填上一层。严格控制每层回填厚度，禁止汽车直接卸土入槽。严格选用回填土料质量，控制含水量、夯实遍数等是防止回填土下沉的重要环节。管沟下部机械夯填的边角位置及墙与地坪、散水的交接处，应仔细夯实，并应使用细粒土料回填。雨天不应进行填方的施工。如必须施工时，应分段尽快完成，且宜采用碎石类土和砂土、石屑等填料。现场应有防雨和排水措施，防止地面水流入坑(槽)内。路基、室内地坪等填土后应有一段自然沉实的时间，测定沉降变化，稳定后才进行下一工序的施工。
土方工程施工时，应注意保护有关轴线和标准高程桩点，防止碰撞下沉。基础或管沟的混凝土、砂浆应达到一定的强度，不致受损坏时方可进行回填作业。已完成的填土应将表面压实，路基宜做成一定的坡向排水。基坑回填应对称，防止造成一侧压力不平衡，破坏基础或构筑物。

二、钢筋工程

各种规格钢筋的进场都必须有出厂质保书或合格证，并在使用前必须做钢材机械性能试验报告。
    各种钢筋焊接都必须在使用前做焊接机械性能试验，合格后方可成批焊接，并按每300个接头各一组 标准进行试验，焊接Ⅱ级钢采用结502焊条，Ⅰ级钢采用结422焊条。
    电弧焊焊缝要求：双面焊搭接长度为5d，单面焊搭接长度为10d。施接头影响区域必须除锈，两筋交叉间缝(3mm，焊接时焊缝要求宽(0.75d，高(0.30d。表面清洁、无焊渣、漏焊和脱焊，并做好焊接试验。
    闪光对焊要求：钢筋对焊前，应将钢筋15cm范围内的铁锈污物等清除干净，以免在夹具和钢筋间因接触不而引起“打火”，并钢筋端头保持顺直，使两筋处在同一轴线上，钢筋对焊时进行预热闪光二次闪光成型：即第一次闪光，闪平为准，预热充分，频率要高，第二次闪光要短、稳。
钢筋绑扎安装时，先在模板上弹出钢筋排布位置，确保主筋间距准确。柱钢筋安装绑扎临时架力筋，使柱骨架截面尺寸准确，不受挠度弯曲变形，梁板钢筋绑扎时的板筋伸入支座内不得少于梁截面尺寸一半，按规范做弯勾不少于板厚2/3。扎好后严禁上入踩，以免变形，影响结构。整个楼面绑扎好后，必须全面检查一遍，特别注意梁上负筋及主次梁的上筋，不得漏放，并搭设监时走道，确保钢筋骨架及钢筋网清洁和整齐一致。框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm，以利灌筑混凝土之需要。
    钢筋的绑扎接头应符合下列规定：
    1)搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处；
    2)受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩；
    3)直径不大于12mm的受压Ⅰ级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍；
    4)钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢；
    5)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应按有关规范的规定，受压钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度0.7倍；
    6)受拉焊接骨架和焊接网片绑扎接头的搭接长度应符合规范的规定。
施工注意事项：
    1.避免工程质量通病
    (1)钢筋骨架外形尺寸不准，绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时，某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形；
    (2)保护层砂浆垫块厚度应准确，垫块间距应适宜，否则导致平板悬臂板面出现裂缝，梁底柱侧露筋；
(3)钢筋骨架绑扎完成后，会出现斜向一方，绑扎时铁线应绑成八字形，左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。
    (4)柱子箍筋接头若无错开放置，绑扎前要先检查；绑扎完成后再检查，若有错误应即纠正。
    (5)浇筑混凝土时，受到侧压钢筋位置出现位移时，应及时调整。
(6)同截面钢筋接头数量超过规范规定：骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量，如超出规范要求，要作调整高才可绑扎成型。
主要安全技术措施：
    (1)搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上肩卸料要注意安全。
    (2)起吊或安装钢筋时，应和附近高压线路或电源保持一定安全距离，在钢筋林立的场所雷雨时不准操作和应选好位置站稳，系好安全带。
    钢筋工程产品保护：
    (1)成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木放整齐，防止压弯变形。
    (2)成型钢筋不准踩踏，特别注意负筋部位。
    (3)运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。
(4)成型钢筋长期放置末使用，宜室内堆放垫好，防止锈蚀。
三、模板工程

在本工程的支模系统中，模板全部采用组合钢模和胶合板，搁栅采用钢管和方木，用量配置见机械设备表。柱梁墙模板的紧固以设置对拉螺栓为主，根据本工程的结构构件截面尺寸情况，该工程对拉螺栓按＠600～800mm的间距设置，个别地方可在此基础上略加调整。同时对于柱和高度较大的梁应另加侧撑，以保证其垂直度和稳定性。现浇板的主搁栅，采用(48×3.5钢管，次搁栅采用方木，立杆间距按800mm设置，水平横杆按1600mm设置，并设剪刀撑。
    模板拼缝应尽量控制使其不大于2mm，由于组合钢模使用次数较多后边角变形，造成拼缝不严密，此时应用宽胶带纸等盖缝。对于柱竖向模板与楼面缝隙，采用低标号砂浆找平。此外，除在楼面混凝土施工尽量做好板面找平工作外，该缝另用牛皮纸或旧报纸，也可用薄木板条堵缝，防止漏浆和模板上浮。
在混凝土浇筑前，必须对模板系统进行技术复核，复核内容主要包括标高、轴线、截面尺寸、垂直度、平整度、支模架强度、刚度、稳定性等。避免混凝土在浇筑时直接冲击模板，柱混凝土采用分层浇筑的原则，使模板系统受力均匀，以免受集中荷载而变形、胀模。
    每层楼面浇完终凝后，应立即进面弹线定位工作，要求测量人员和木工翻样师傅认真审阅图纸仔细放样，并遵循先整体，后局部，上步工作不复验，不得进行下步测量的原则，使测量工作做到准确无误。
A、柱模板安装

1)按照放线位置钉好压脚板。
    2)按柱模板设计图的模板位置，由下至上安装模板，模板之间用楔形插销插紧，转角位置用联接角模将两模板连接。
    3)安装柱箍：柱箍可用钢管、型钢等制成，柱箍及其间距应根据柱模尺寸、侧压力大小等因素进行设计选择，必要时可增加穿墙螺栓。
4)安装柱模的拉杆或斜撑：柱模每边的拉杆或顶杆，固定于事先预埋在楼板内的钢筋环上，用花蓝螺栓或可调螺杆调节校正模板的垂直度，拉杆或顶杆的支承点要牢固可靠，与地面的夹角宜不大于45(。

B、楼板模板安装

为加快模板周转速度，梁、楼板模板拟部分采用SP-70早拆脱模体系。当楼板砼浇注3～4天后（冬季气温低时可在砼中掺加三乙醇胺等复合型早强剂）砼强度达到设计强度50％时，即可用锤子敲击剪力墙的支承板，使梁托下落115mm，此时便可拆除楼板模板及梁模板。
    楼模板支模工艺
①支模工艺：立可调支撑→安装模板主梁→安装水平支撑→安装水平支撑→安装斜撑→调平支撑顶面→安装模板次梁→铺设木模板→面板拼缝粘胶带→刷脱模剂→模板预检→进行下道工艺。
    ②拆模工艺：降下模板主梁→拆除斜撑及上部水平支撑→拆除模板主、次梁→拆除面板→拆除下部水平支撑→清理拆除支撑件→运至下一流水段→待楼（顶）板达到设计强度。
    楼板模板安装时重点做好以下几条
    1)采用多层支架支模时，支顶应垂直，上下层支顶应在同一竖向中心线上，而且要确保多层支架间在竖向与水平向的稳定。
    2)支顶与龙骨的排列和间距，应根据楼板的混凝土重量和施工荷载大小在模板设计中确定，一般情况下支顶间距为800～1200mm，大龙骨间距为600～1200mm，小龙骨间距为400～600mm，支顶排列要考虑设置施工通道。
    3)通线调节支顶高度，将大龙骨找平。
    4)楼板模板铺模板时可从一侧开始铺。与梁模板交接处可通过固定角模用插销连接,收口拼缝处可用木模板或用特制尺寸的模板代替,但拼缝要严密。
    5)楼面模板铺完后，应检查支柱是否牢固，然后将楼面清扫干净。
6)每层楼面浇完终凝后，应立即进面弹线定位工作，要求测量人员和木工翻样师傅认真审阅图纸仔细放样，并遵循先整体，后局部，上步工作不复验，不得进行下步测量的原则，使测量工作做到准确无误。
C、梁模板

梁模板安装时重点做好以下几点：
    1)在柱子上弹出轴线、梁位置线和水平线。
    2)梁支架的排列、间距要符合模板设计和施工方案的规定。根据该工程结构及施工方法，梁支架的立杆间距按1200mm进行布置。
    3)按设计标高调整支柱的标高，然后安装钢管龙骨，铺上梁底板，并拉线找平。当梁底板跨度等于及大于4m以上时，梁底应按设计要求起拱，如设计夫要求时，起拱高度为梁跨的1％～3％。
    4)支顶之间应设水平拉杆和剪刀撑，其竖向间距不大于1.8m。
    5)支顶若支承在基土上时，应对基土平整夯实，并满足承载力要求，并加木垫板或混凝土垫块等有效措施，确保混凝土在浇筑过程中不会发生支顶下沉。
    6)梁的两侧模板通过联接模用U型或插销与底板连接。
    7)当梁高超过750mm时，侧模宜增加穿梁螺栓或对拉铁片。
8)梁柱接头的模板构造应根据工程特点进行设计和加工。
D、楼板、梁模板拆除

1)先将支柱上的可调上托松下，使龙骨与模板分离，并让龙骨降至水平拉杆上，接着拆下全部U型卡或插销及连接模板的附件，再用钢钎撬动模板，拿下模板和代龙，然后拆除水平拉杆及剪刀撑和支柱。
    2)拆除模板时，操作人员应站在安全的地方。
    3)拆除跨度较大的梁下支顶时，应先从跨中开始，分别向两端拆除。
    4)拆下的模板及时清理粘结物，涂刷脱模剂，并分类堆放整齐，拆下的扣件及时集中统一管理。
    产品保护：
1)模板安装时，不得随意开孔，穿墙螺栓应在钢加劲肋的钢环
中穿过或在板缝中加木条安穿墙螺栓。预留钢筋可一端弯成90°与混凝土墙钢筋焊接或扎牢，另一端用铁线绑牢，从板缝中拉紧紧贴模板内面，拆模后再拉出。
    2)模板竖向安装时，加劲肋的凹面须向下安装。
    3)拆模时不得用大锤硬砸或用撬棍硬撬，以免损坏模板边框。
    4)操作和运输过程中，不得抛掷模板。
    5)模板每次拆除以后，必须进行清理，涂刷脱模剂，分类堆入。
    6)在模板面进行钢筋等焊接工作时，必须用石棉板或薄钢板隔离；泵送混凝土的布料架脚和输送混凝土管支架脚下应加垫板等有效措施。
    7)拆下的模板如发现脱、变形等时，应及时修理。拆下的零星配件应用箱或袋收集。
四、混凝土工程

A、商品混凝土的浇筑、泵送

在该工程中，结构全部采用商品混凝土。为加快施工进度，商品混凝土的垂直运输全部采用泵送。混凝土浇捣应避免泵管泵送出的混凝土直接对准钢筋和模板，并应成45°角向前延伸，随浇随振。振点密度不大于振捣棒作用半径的1.5倍，振捣时振捣棒应尽量避开模板和钢筋，以免胀模及钢筋移位，影响工程质量。混凝土振捣人员应固定，并分工明确，防止人员不定造成人为漏振。为保证浇混凝土有条不紊的进行，必须确定合理的浇捣路线，以免产生不必要的施工缝。
    混凝土养护可用自然养护和人工养护相结合的方式，保温、保湿材料可选用编织草包或塑料溥膜，夏季施工时应做好浇水养护工作，以确保混凝土的质量要求。
试块应及时制作，由专人负责，制作时应有甲方或监理单位的见证人参加，谨防弄虚作假。试块制作数量以每台班或每100拌及不同的部位分别制作，制作后应表明制作日期、编号、部位、标号，以防混淆。
    泵送工艺：
    1)泵送混凝土前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆(或1:2水泥砂浆)，润滑管道后即可开始泵送混凝土。
    2)开始泵送时，泵送易放慢，油压变化应在允许值范围内，待泵送顺利时，才用正常速度进行泵送。
    3)泵送期间，料斗内的混凝土量应保持不低于在缸筒口上100mm，料斗口以150mm之间为宜，避免吸入效率低，容易吸入空气而造成塞管，太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。
    4)混凝土泵且连续作业，当混凝土量供应不及时，需降低泵送速度。泵送暂时中断时，搅拌不应停止。当叶片被卡死时，需反转排除，再正转、反转一定时间，待正转顺利后方可继续泵送。
    5)泵送中途若停歇时间超过20min，管道又较长时，应每隔5min开泵一次。泵送小量混凝土，管道较短时，可采用每隔5min正反转2～3个行程，使管内混凝土蠕动，防止泌水离析。长时间停泵(超过45min)、气温高、混凝土坍落度小时可造成塞管，宜将混凝土从泵和输送管中清除。
    6)泵送先远后近，在浇筑中逐渐拆管。
    7)在高温季节泵送，宜用湿草袋覆盖管道进行降温，以降低入模温度。
    8)泵送管道的水平换算距离总和应小于设备的最大泵送距离。
    泵送结束：
    1)泵送将结束时，应估算混凝土管道内和料斗内储存的混凝土量及浇捣现场所欠混凝土量((150mm径管每100m有1.753m3)，以便决定拌制混凝土量。
2)泵送完毕清理管道时，采用空气压缩机推动清洗球。先安好专用清洗管，再启动空压机，渐进加压。清洗过程中，应随时敲击
不同的部位分别制作，制作后应表明制作日期、编号、部位、标号，以防混淆。
    泵送工艺：
    1)泵送混凝土前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆(或1:2水泥砂浆)，润滑管道后即可开始泵送混凝土。
    2)开始泵送时，泵送易放慢，油压变化应在允许值范围内，待泵送顺利时，才用正常速度进行泵送。
    3)泵送期间，料斗内的混凝土量应保持不低于在缸筒口上100mm，料斗口以150mm之间为宜，避免吸入效率低，容易吸入空气而造成塞管，太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。
    4)混凝土泵且连续作业，当混凝土量供应不及时，需降低泵送速度。泵送暂时中断时，搅拌不应停止。当叶片被卡死时，需反转排除，再正转、反转一定时间，待正转顺利后方可继续泵送。
    5)泵送中途若停歇时间超过20min，管道又较长时，应每隔5min开泵一次。泵送小量混凝土，管道较短时，可采用每隔5min正反转2～3个行程，使管内混凝土蠕动，防止泌水离析。长时间停泵(超过45min)、气温高、混凝土坍落度小时可造成塞管，宜将混凝土从泵和输送管中清除。
    6)泵送先远后近，在浇筑中逐渐拆管。
    7)在高温季节泵送，宜用湿草袋覆盖管道进行降温，以降低入模温度。
    8)泵送管道的水平换算距离总和应小于设备的最大泵送距离。
    泵送结束：
    1)泵送将结束时，应估算混凝土管道内和料斗内储存的混凝土量及浇捣现场所欠混凝土量((150mm径管每100m有1.753m3)，以便决定拌制混凝土量。
2)泵送完毕清理管道时，采用空气压缩机推动清洗球。先安好专用清洗管，再启动空压机，渐进加压。清洗过程中，应随时敲击
输送管，了解混凝土是否接近排空，当输送管内尚有10m左右混凝土时，应将压缩机缓慢减压，防止出现大喷爆和伤人。
    3)泵送完毕，应立即清洗混凝土泵、布料器和管道，管道拆除后按不同规格分类堆放。
    质量标准：
    1)泵送的混凝土必须用机械搅拌，时间要满足有关规定要求。掺有外加剂时，一般不宜少于120ｓ，掺引气减水剂不宜大于300s，也不宜少于180s。
    2)混凝土的坍落度宜为8～18cm，各盘(槽)拌合物的坍落度应均匀。
    3)其它质量要求按有关规定执行。
    施工注意事项：
    1.避免工程质量通病
    1)混凝土输送管道的直管布置应顺直，管道接头应密实不漏浆，转弯位置的锚固应牢固可靠。
    2)混凝土泵与垂直向上管的距离宜大于10m，以抵消反堕冲力和保证泵的振动不直接传到垂直管，并在垂直管的根部装设一个截流阀，防止停泵时上面管内混凝土倒流产生负压。
    3)向下泵送时，混凝土的坍落度应适当减小，混凝土泵前应有一段水平管道和弯上管道才折向下方。并应避免垂直向下装置方式以防止离析和混入空气，对压送不利。
    4)凡管道经过的位置要平整，管道应用支架或木垫枋等垫固，不得直接与模板筋接触。若放在脚手架上，应采取加固措施。
    5)垂直管穿越每一层楼板时，应用木枋或预埋螺栓加以锚固。
    6)对施工中途新接驳的输送管应选清除管内杂物，并用水或水泥砂浆润滑管壁。
    7)尽量减少布料杆的转移次数，每次移位前应先清出管内混凝土拌合物。
    8)用布料杆浇注混凝土时，,要避免对侧面模板的直接冲射。
9)垂直向上管和靠近混凝土泵的起始混凝土输送管宜用新管或磨损较少的管。
    10)使用预拌混凝土时，如发现坍落度损失过大(超过2cm)，经过现场试验员同意，可以向搅拌车内加入与混凝土水灰比相同的水泥浆，或与混凝土配比相同的水泥砂浆，经充分搅拌后才能卸入泵机内。严禁向储料斗或搅拌车内加水。
    11)泵送中途停歇时间一般不应大于60min，否则要予清管或添加自拌混凝土，以保证泵机连续工作。
    12)搅拌车卸料前，必须以搅拌速度搅拌一段时间方可卸入料斗。若发现初出的混凝土石子多，水泥浆少，应适当加备用砂浆拌匀方可泵送。
    13)最初泵出的砂浆应均匀分布到较大的工作面上，不能集中一处浇筑。
    14)若采用场外供应预拌混凝土时，现场必须适当储备与混凝土配比相同的水泥，以便制砂浆或自拌少量混凝土。
    15)泵送过程，要做好开泵记录、机械运行记录、压力表压力记录、塞管及处理记录、泵送混凝土量记录、清洗记录，检修时做检修记录，使用预拌混凝土时要做好坍落度抽查记录。
    主要安全技术措施：
    1)泵机要随时检查乳化剂冷却润滑水箱中的水量是否足够和干净，一般每工作8小时要更换一次。
    2)当泵机运行声音变化、油压增大、管道振动是堵管的先兆，应该采取措施排除。
    3)经常检查泵机压呼是否正常，避免经常处于高压下工作。
    4)泵机停歇后再启动时，要注意压力表压力是否正常，预防塞管。
    5)混凝土泵输出的混凝土在浇捣面处不要堆积过量，以免引起过载。
6)拆除管道接头时，应先进行多次反抽，卸除管道内混凝土压力，以防混凝土喷出伤人。
    7)清管时，管端应设置挡板或安全罩，严禁管端站立人员，以防喷射伤人。
    8)表洗管道可用压力水洗或压缩空气洗，但两种形式不允许同时采用。在水洗时，可以中途转换为气洗，但气洗中途绝对禁止转换为水洗。严禁压缩空气清洗布料器。
    产品保护：
    1)泵送混凝土一般掺有缓凝剂,其养护方法与不掺外加剂的混凝土相同。应在混凝土终凝后才浇水养护，并且要加强早期养护。
    2)为了减少收缩裂缝，待混凝土表面无水渍时，宜进行第二次研压抹光。
3)由于泵送混凝土的水泥用量大，宜进行蓄水养护，或覆盖湿草袋、麻袋等物，以减少收缩裂缝。
B、混凝土浇筑

1、混凝土浇注的一般要求

（1）混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，如超过2m时必须采取措施。
（2）浇筑竖向结构混凝土时，如浇筑高度过3m时，应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞(生口)。
（3）浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，最大不超过500mm。使用平板振动器的分层厚度为200mm。
（4）使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300～400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
（5)浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定，一般超过2小时应按施工缝处理。
（6）浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

2、梁、板混凝土的浇筑

（1)混凝土浇筑前，在新浇筑混凝土与下层混凝土结合处，应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模，不用料斗直接倒入模内。
    （2)柱混凝土应分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料点应分散布置循环推进，连续进行，并按控制好混凝土浇筑的延续时间。
    （3)浇筑梁板混凝土时，应待柱混凝土浇筑完毕后，停歇1～1.5小时，使其获得初步沉实，再继续浇筑。浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”推进，先将梁分层浇筑成阶梯形，当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。
    （4)梁板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器来回振捣。注意不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用靠尺或拖板反复抹平表面。
3、楼梯混凝土的浇筑

（1)楼梯段混凝土自下而上浇筑。先振实底板混凝土，达到踏步位置与踏步混凝土一起浇筑，不断连续向上推进，并随时用木抹子(木磨板)将踏步上表面抹平。
（2）楼梯混凝土宜连续浇筑完成。
（3)施工缝位置：根据结构情况可留设于楼梯平台板跨中或楼梯段1/3范围内。楼梯施工缝应垂直于楼梯板。

4、混凝土的养护
    （1）混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护。
    （2)混凝土浇水养护日期一般不少于7天，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14天。
    （3）每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。常温下每日浇水两次。
（4)养护用水与拌制混凝土用水相同。

5、主要安全技术措施

（1)泵机要随时检查乳化剂冷却润滑水箱中的水量是否足够和干净，一般每工作8小时要更换一次。
    （2）当泵机运行声音变化、油压增大、管道振动是堵管的先兆，应该采取措施排除。
    （3）经常检查泵机压力是否正常，避免经常处于高压下工作。
    （4）泵机停歇后再启动时，要注意压力表压力是否正常，预防塞管。
    （5）混凝土泵输出的混凝土在浇捣面处不要堆积过量，以免引起过载。
    （6）拆除管道接头时，应先进行多次反抽，卸除管道内混凝土压力，以防混凝土喷出伤人。
    （7）清管时，管端应设置挡板或安全罩，严禁管端站立人员，以防喷射伤人。
（8)清洗管道可用压力水洗或压缩空气洗，但两种形式不允许同时采用。在水洗时，可以中途转换为气洗，但气洗中途绝对禁止转换为水洗。严禁压缩空气清洗布料器。
    （9）使用振动器的作业人员，应穿胶鞋，戴绝缘手套，使用带有漏电保护的开关箱。
    （10）使用手推车倾倒混凝土时，应有挡车措施，不得用力过猛或撒把。
    （11)浇筑单梁、柱混凝土时，应设操作台，操作人员严禁直接站在模板或支撑上操作，以免踩滑或踏断而坠落。
    （12)楼面上的孔洞应予以遮盖或有其它保护措施。宜提倡预埋间距200mm×200mm钢筋网作可靠性防护。
    （13）夜间作业应有足够照明设备，并防止眩光。
    （14）禁止施工人员站在泵管正对面，防止泵送混凝土突然喷出伤人。
    （15）混凝土泵送完毕，应用清水及时清洗泵管，防止混凝土凝结堵塞管道。
    （16）在泵送过程中，应经常检查泵机压力是否正常，预防塞管。
    （17）混凝土泵输出的混凝土在浇筑面上不宜堆积过量，以免引起过载。
6、混凝土产品成品的保护

（1）混凝土浇筑期间，及时校对预留伸出的钢筋或埋件位置。
    （2）已浇的楼板混凝土强度达到1.2MPa后，才准在楼面上进行操作。
    （3）侧面模板应在混凝土强度能保证其棱角不因拆模而受损坏时,方可拆模。
    （4）不能用重物冲击模板，不准在梁侧板或吊板上蹬踩。
（5）使用振动棒时，注意不要触碰钢筋与埋件、预埋螺栓、暗管等，如发现变异应及时校正。

（6)雨期施工应备有足够的防雨设施，以及时对已浇筑的部位进行遮盖。下雨期间，应避免露天作业。
    （7）日平均气温低于5℃时，不得浇水养护，用塑料薄膜或麻袋、草袋覆盖保温。
    （8)泵送混凝土一般掺有缓凝剂,其养护方法与不掺外加剂的混凝土相同。应在混凝土终凝后才浇水养护，并且要加强早期养护。
    （9）为了减少收缩裂缝，待混凝土表面无水渍时，宜进行第二次研压抹光。
（10)由于泵送混凝土的水泥用量大，宜进行蓄水养护，或覆盖湿草袋、麻袋等物，以减少收缩裂缝。

五、砌筑工程

（一）加气混凝土砌块砌筑

1.砌块砌筑前，应根据砌筑高度和灰缝厚度皮数，制作皮数杆，并将皮数杆竖立于墙的转角处和交接处。皮数杆间距宜小于15m。
    2.砌块的生产龄期不应小于28d。并清除砌块表面污物。
    3.砌块一般不需浇水，当天气炎热且干燥时，可提前喷水湿润。
    4.必须遵守“反砌”原则，每皮砌块应使其底面朝上砌筑。
    5.砌块应对孔错砌，个别情况下无法对孔砌筑时，允许错孔砌筑，但搭接长度不应小于90mm。如不能满足上述要求时，应在砌块的水平灰缝内设置内设置拉结钢筋或钢筋网片。拉结钢筋可用2根直径6mm的Ⅰ级钢筋；钢筋网片可用直径4mm的钢筋焊接而成。拉结钢筋或钢筋片的长度不应小于700mm。但竖向通缝不得超过两皮砌块。
6.水平灰缝应平直，按净面积计算的砂浆饱满度不应低于90％。竖向灰缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝。竖缝的砂浆饱满度不应低于80％。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，最小不小于8mm，最大不超过12mm。
    7.加气混凝土砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，即墙皮纵，横墙砌块端面露头。
    8.加气混凝土砌块墙的T字交接处，应隔皮使横墙砌块端面露头。并在纵墙上交接处砌两块一孔半的辅助规格砌块，隔皮砌在横墙露头砌块下，其半孔应位于中间。
    在T字交接处，纵墙如用主规格砌块，则会造成纵墙墙面上有连续三皮通缝。这是不允许的。
    9. 加气混凝土砌块的十字交接处，应在交接处应砌一孔半砌块，隔皮相互垂直相交，其半孔应在中间。
    在十字交接处，如用主规格砌块，则会使纵横墙交接面出现连接三皮通缝，这是不允许的。
    10. 加气混凝土砌块墙的转角处和交接处应同时砌起，如不能同时砌起，则应留置斜槎，斜槎的长度应等于或大于斜槎高度。
    11.加气混凝土砌块墙表面不得预留或打凿水平沟槽，对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件，应在砌筑墙体时预留和预埋。
    12.需要在墙上留脚手眼时，可用辅助规格的单孔砌块侧砌，利用其这洞作脚手眼，墙体完工后用不低于C15的混凝土填实。
    13.墙体中作为施工通道的临时洞口，其侧边离交接处的墙面不应小于600mm，并在顶部设过梁。填砌临时洞口的砌筑砂浆强度等能级宜提高一级。
    14.在墙体的下列部位，应用C15混凝土灌实砌块的孔洞（先灌后砌）。
    (1)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体；
    (2)无圈梁的楼板支承面下的一皮砌块；
    (3)没有设置混凝土垫块的次梁支承处，灌实宽度不应小于600mm，高度不应小于一皮砌块；
(4)挑梁的悬挑长度不小于1.2m时，其支承部位的内外墙交接处，纵横各灌实3个孔洞，灌实高度不小于三皮砌块。

    15.填充墙沿墙高每隔600mm与暗柱内预留的钢筋网片或直径6mm的钢筋拉结，钢筋伸入墙内长度不应小于600mm。
    16.需要移动已砌好的砌块时，应清除原有砂浆，重新铺砂浆砌筑。
    17.空心砌墙的下列部位不得留置脚手眼：
    (1)过梁上部与过梁上成60角的三角形范围内。
    (2)宽度小于800mm的窗间墙。
    (3)梁或梁垫下及其左右各500mm的范围内。
    (4)门窗洞口两侧200mm和墙体交接处400mm的范围内。
    (5)设计规定不允许留脚手眼的部位。
    18.空心砌块墙的每天砌筑高度，宜控制在1.5m（或一步脚手架高度）内。
（二）、外墙渗漏防治措施：

当外墙采用空心砖时，由于砌块立缝内的砂浆不易饱满等原因，易形成外墙渗漏。应采取以下防治措施：
   1.为防止立缝砌筑砂浆坠落入块体空心内，可采用护浆钩。
    使用方法是，当两块砌体砌稳后，将护浆钩从墙两侧插入立缝，再向立缝内拨送砂浆，灰满、定浆后抽出护浆钩。
    2.堵好脚手眼：
    堵脚手眼应在墙体抹灰前2h进行，先将浸透水的棉丝塞满孔内，30min后取出铺满砂浆，再将浸泡过的砌块砌入孔内，两侧立缝及上缝均用勾缝溜子填满砂浆，直至密实。
    3.外墙抹灰上防水涂料之前，应普遍检查空鼓裂缝，尤其是脚手架部位，凡空鼓面积超过200cm2，灰厚＜20mm，自坠裂缝长＞100m、深度＞15mm者均为渗漏隐患处，必须修补无误后方可。
    4.门窗、阳台、腰线的滴水线与外墙分格线一律埋专用塑料分格条此部分渗水,并确保顺直、光滑、美观。
六、门窗安装

（一）、木门安装

（1)安装前依照图纸及设计要求首先检验进场之门窗半成品合格否,合格品才可安装,然后再确定开启方向和使用小五金、门锁型号规格。
    （2)用尺量框内上、中、下尺寸，对应画在门扇上，修刨后先塞入框内校对，如不合适再画线进行修刨直至合适为止。
    （3）门扇立挺与框接合部分要刨成斜面，以不影响缝隙为准。
    （4)门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装门轧头(止门器或门脚)。
    门窗小五金的安装
    （1）合页铰距门窗上、下端宜取立挺高度的1/10，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活。
    （2)小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度，然后拧入，严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻2/3深度的孔，孔径为木螺丝下径的0.9倍。
    （3）不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。
    （4)门窗拉手应位于门窗高度中点以下，窗拉手距地面以1.5～1.6m为宜，门拉手距地面以0.9～1.05m为宜。
（5）小五金要安装齐全，位置适宜，固定可靠。
    （二）、铝合金门窗的制作与安装

1、技术要求：
    a、铝合金门窗的抗风压性能，抗空气渗透性能，抗雨水渗透性能应满足要求，有相应的质保书和出厂合格证；
    b、铝合金门窗选用的材料附件质量要符合国家标准的规定，铝合金型材阳极氧化膜厚度(10(m；
c、玻璃密封胶条与框边防水硅胶，系合格产品，并有质保书，试验资料；
d、铝合金门窗制作完后，应用无腐蚀性的软质材料包紧扎牢；
    e、墙体与连接件，连接件与门窗框的连接方式可按下列情况确定：与空心砖墙连接用燕尾铁脚，与实心砖墙或砼墙用金属膨胀螺栓或射钉。
    2、铝合金门窗现场制作条件与要求：
    a、现场制作铝合金门窗必须配备小型化便携带式的电锯，电钻等电动工具；
    b、制作时应按加工计划，图纸型号，结合实际尺寸、数量加工，发现问题及时调整，以免造成返工浪费；
    c、制作工人必须是具有一定技术水平，和加工安装能力的专业队伍，并持证上岗，且有一定相应技术资质的专业技术人员负责管理工作，以保证其加工、安装质量。
    3、铝合金门窗的制作：
    铝合金门窗的制作工序为：断料(钻孔(组装(保护或包装。
    a、断料：应按照门窗各杆件需要长度划线，按线用切割设备进行断料，断料时应根据铝合金设计图纸的规格、尺寸，结合所用铝合金型材长度，长短搭配，合理用料，减少短头废料，切割设备宜用小型台锯以保证切割精度，尤其是切割有一定角度的斜面时，更要十分注意，以免影响组装质量；断料时，宜同一批料一次下齐，并要求表面氧化膜的颜色一致，以免影响美观；一般推拉门、窗料宜采用直角切割；平开门、窗料宜采用45 o角切割；
    b、钻孔：铝合金门窗各杆件的连接均采用螺钉，铝拉钉固定，均需钻孔。在钻孔前应先在工作台或铝型材上划好线，量准孔眼的位置，经校准无误后再钻，以免钻错难以修复造成浪费；
    型材钻孔，批量生产时宜用小型台钻，以确保孔位的精度。对于安置拉手、执手、园锁等较大孔洞，宜用插床加工。现场加工时，可先钻孔，然后用手锯切割，最后再用锉刀修平；
c、组装：铝合金门窗的组装方式有45 o角对接，直角对接，直角插接三种。横竖杆件的连接一般采用专用的连接件或铝角，再用螺钉，螺栓或铝拉钉固定。
    平开窗在45 o角对接处，可在杆件内部加设铝角，然后用撞角的办法将横竖杆件连成整体。
    推拉窗横竖杆的连接，一般可在杆件端头加铝角，然后钻孔用螺钉或铝拉钉固定，连成整体。
    组装用螺钉，宜用镀锌螺钉以免生锈。
    铝合金门窗的配件均是成品，安装时应按正确位置端正固定。这些成品必须是合格品，有质量书。
    4、保护与包装：
    铝合金门窗组装完毕后，应对其进行保护。一般可用塑料胶纸、塑料薄膜等材料，将所有杆件的表面严密包裹起来，以免土建施工时的水泥砂浆沾污在表面，使其氧化膜破坏影响质量。
    包装好的铝合金门窗要做好标记，在堆放和运输时严禁平放，必须竖放，以减小门窗框的受力变形。
    5、铝合金门窗安装要点：
    (1)、安装前的准备工作：
    a、门窗框安装在主体结构包括填充墙体砌完后进行；
    b、门窗扇安装在土建内外装修基本结束后进行；
    c、立门窗框前应按室内地面弹出的50线和垂直线（墙面抹灰的上下灰饼面），标出门窗框安装的基准线，作为安装的标准。要求同一立面上的门、窗的水平及垂直方向应做到整齐一致。如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大的偏差，应及时调整、处理；
    d、对于铝合金门，除以上提到的确定位置外，还要特别注意室内地面的标高。地弹簧的表面应与室外地面饰面标高一致。
    (2)、门窗框的安装：
a、按照在洞口上弹出的门、窗位置线，根据设计要求，将门窗框立于墙的中心线部位或内侧（按图纸要求）使门窗框表面与饰面层相适应（依墙面抹灰粉出的灰饼找标准）；
b、将铝合金门、窗框临时用木楔固定，待检查立面垂直，左右间隙大小、上下位置一致，均符合要求后，再用镀锌锚板固定在门窗洞口内；
    c、锚固板是铝合金门、窗框与墙体固定的连接件，应固定牢固，不得松动，中间间距不大于50cm，两端的一个距框头不大于30cm，且应内外交错的伸出锚固在墙上；
    d、严禁在铝合金门窗框上连接地线进行焊接工作。当固定铁码与洞口预埋件焊接接地时，门窗框上要盖上橡胶石棉布，防止焊接时烧伤门窗；
    e、铝合金门窗框与洞口的间隙，应采用防水材料分层填塞密实，缝隙表面留8mm深的槽口，嵌封防水材料如硅胶。在施工中注意不得损坏门窗上面的保护膜，如表面沾污了水泥砂浆，应随时擦净，以免腐蚀铝合金，影响外表美观；
    f、严禁利用安装完毕的门窗框搭设和捆绑脚手架，避免损坏门窗；
    g、全部竣工后，剥去门窗上的保护膜，如有油污、胀物、可用醋酸乙脂擦洗（醋酸乙脂系易燃品，操作时应注意放火）。
    (3)、铝合金门窗扇安装：
    a、门窗扇安装应在室内外装修基本完成后进行；
    b、推拉门、窗扇安装：将配好的门窗扇分内扇和外扇，先将外扇插入上滑道的外槽内，自然下落于对应的下滑道内，然后用同样的方法安装内扇；
    c、对于调导向轮应在门窗扇安装之后调整，以调节门窗扇在滑道上的高度，使门窗扇与边框间平行；
    d、平开门窗扇安装：应先把合页按要求位置固定在铝合金门窗框上，然后将扇嵌入框内临时固定，调整合适后再将扇子固定在合页上，必须保证上下两个转动部位在同一轴线上，且垂直；
e、地弹簧门扇安装：应先将地弹簧主机轴埋设在地面上，并浇筑砼使其固定。主机轴应与中横档上的顶轴在同一垂线上，主机轴表面与地面齐平。待砼达到强度后，调节上下门顶轴将门扇装上，最后调整门扇间隙及门扇开启速度。
    (4)、玻璃安装：
    玻璃安装是铝门窗安装的最后一道工序，其内容包括玻璃裁割，玻璃就位，玻璃密封与固定。
    a、玻璃裁割：应根据门窗的尺寸对号测量划线下料。一般要求侧面及上下都应与金属留出一定的间隙，以适应玻璃胀缩变形和安装的需要。一般约为3～6mm；按设计镶嵌深度的不同分别采用；
    b、玻璃就位：当尺寸较小时，可用双手夹住就位。如果单块尺寸较大为便于操作就需要用玻璃吸盘；
    c、玻璃密封与固定：玻璃就位后，应及时用胶条固定。密封固定的方法是用胶条嵌入凹槽挤紧玻璃，然后在胶条上打硅胶。玻璃应放在凹槽的中间，内外两侧的间隙不应小于2mm，否则会造成密封困难；但也不宜大于5mm，否则橡皮条起不到挤紧固定的作用。玻璃的下部不能直接座在金属面上，而应用3mm厚的氯丁橡胶垫将玻璃垫起。
    (5)、清理：
    a、铝合金门窗交工前，应将型材表面的塑料纸撕掉，如果塑料纸在型材表面留有胶痕，宜用香蕉水清洗干净；
    b、铝合金门窗扇，可用水或浓度为1%～5%的PH7.3～9.5的中性洗涤剂充分清洗，再用布擦干；
c、玻璃应用清水擦洗干净，对浮灰或其它杂物，要全部清除干净。

七、测量

基础施工抄平放线：
    （1)基础放线：应根据基础平面图及大样图，按建筑物的轴线定位，连结相应轴线，计算开挖放坡坡度(或采用坑壁支护开挖度)，定出开挖边线位置。
（2）用水准仪把相应的标高引测到水平桩或轴线桩上，并画标高

标记。
    （3)基坑开挖完成后，基坑坑底开挖宽度应通线校核，坑底深度应经水平标高校核无误后，并把轴线和标高引移到基坑，在基坑中设置轴线、基础边线及高程标记。有垫层的应在垫层面上放出(弹黑线)墙或基础平面尺寸。
    （4)基础模板完成后，应按设计图纸要求校核模板安装的几何尺寸，在模板周边放出基础面的标高线，并用钉子标示(在竖向钢筋上用红漆油标示)，墙、柱的轴线和边线标记，应延长线引至基础边线外，方便施工复核。
    （5)基础施工完成后，把轴线引测至基础面，并按施工图放出有关的墙和柱等截面尺寸线，有地梁、预留孔洞、管道、埋件等应按施工图纸在相应的位置上放出有关的标示(包括标高和截面等几何尺寸)。
    主体结构施工抄平放线：
    （1)结构平面的施工放线：根据已有控制网点的主轴线精确引测到各层楼面上，特别是±0.00层的控制层的引测必须复核无误后做标记。以后每浇筑一层楼面就在其下方控制点正上方的楼面,留200×200的孔用经纬仪(铅垂仪或大线锤)把下层的控制线传递到上一层楼面。再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和各种洞口等的平面位置。本建筑拟在楼面四角设四个控制点,,采用激光锤直仪引测,用内控法确保建筑物各层放线精度。
    （2)砌砖的施工抄平放线：先根据各层平面的轴线和各层建筑施工平面图，放出墙体的平面轴线、墙边线及门窗、洞口等位置(先安装门框后砌砖的应标记门的开启方向)。
    装饰施工抄平放线：
    （1)室内装饰：根据建筑施工图弹出相应的全部墨线，包括脚线、墙裙线、顶棚顶高程线、梁底水平线、装饰线及窗台、门窗顶、压顶、楼梯等的墨线。
    （2)外墙装饰：要按图放出阳台(包括阳台压顶)、凹凸线、花池、晒衣架、花架、门窗顶、窗台线、立边线、装饰线、外墙裙、女儿墙压顶线的通顺和平直及大小的控制线。
    （3)凡镶贴各种规格的饰面材料应按块料的规格和设计要求的图案等放出分格、分色及收边、收口、斜水等控制线。楼地面包括：厅房、走廊、阳台等应统一放线，力求饰面缝线纵横畅顺。
    （4)屋面防水层、找平(坡)层等应按图纸要求放控线，并在其完成面上按图纸和规范要求，结合各种隔热层块料规格放出脊缝、顺水缝、伸缩缝、饰面层收口及分隔缝的控制线。
（5)对于沉降观测点位置有设计要求的应按设计要求进行布点，并按规范要求进行沉降观测。沉降观测点设计无要求的，应在建筑物转角处、沉降缝处、层高或层数变化处进行设置，沿建筑物外墙每10m设置一个点。对于首次观测所用的水准仪的精密度等级不小于Ⅱ级，所用仪器必须有仪器检测合格证。

主体结构施工抄平放线

    （1)结构平面的施工放线：根据已有控制网点的主轴线精确引测到各层楼面上，特别是±0.00层的控制层的引测必须复核无误后做标记。以后每浇筑一层楼面就在其下方控制点正上方的楼面,留200×200的孔用经纬仪(铅垂仪或大线锤)把下层的控制线传递到上一层楼面。再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和各种洞口等的平面位置。本建筑拟在楼面四角设四个控制点,,采用激光锤直仪引测,用内控法确保建筑物各层放线精度。
    （2)砌砖的施工抄平放线：先根据各层平面的轴线和各层建筑施工平面图，放出墙体的平面轴线、墙边线及门窗、洞口等位置(先安装门框后砌砖的应标记门的开启方向)。
    装饰施工抄平放线：
    （1)室内装饰：根据建筑施工图弹出相应的全部墨线，包括脚线、墙裙线、顶棚顶高程线、梁底水平线、装饰线及窗台、门窗顶、压顶、楼梯等的墨线。
（2)外墙装饰：要按图放出阳台(包括阳台压顶)、凹凸线、花池、晒衣架、花架、门窗顶、窗台线、立边线、装饰线、外墙裙、女儿墙压顶线的通顺和平直及大小的控制线。
    （3)凡镶贴各种规格的饰面材料应按块料的规格和设计要求的图案等放出分格、分色及收边、收口、斜水等控制线。楼地面包括：厅房、走廊、阳台等应统一放线，力求饰面缝线纵横畅顺。
    （4)屋面防水层、找平(坡)层等应按图纸要求放控线，并在其完成面上按图纸和规范要求，结合各种隔热层块料规格放出脊缝、顺水缝、伸缩缝、饰面层收口及分隔缝的控制线。
    （5)对于沉降观测点位置有设计要求的应按设计要求进行布点，并按规范要求进行沉降观测。沉降观测点设计无要求的，应在建筑物转角处、沉降缝处、层高或层数变化处进行设置，沿建筑物外墙每10m设置一个点。对于首次观测所用的水准仪的精密度等级不小于Ⅱ级，所用仪器必须有仪器检测合格证。
八、装饰工程施工技术与操作方法

（一）、内墙抹灰

操作工艺：
    1.基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等符着物，要洒水润湿。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面，可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将1：1的水泥砂浆分散均匀地喷射到墙面上(水泥砂浆中宜掺入水泥量10％的107胶搅拌均匀后使用)，待结硬后才进行底层抹灰作业，以增强底层灰与墙体的附着力。
2.套方、吊直，做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线和墙裙，踢脚板线。属于中级和高级抹灰时，可先用托线板检查墙面平整、垂直程度，并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm)，进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。对于高级抹灰，应先将房间规方，一般可先在地面上弹出十字线作为准线，并结合墙面平整、垂直程度大致确定墙面抹灰厚度，进行称线“打墩”，“打墩”时应先在左右墙角上各做一个标准墩，然后用线锤吊垂直线做墙下角两个标准墩(高底位置一般在踢脚线上口)，再在墙角左右两个标准墩面之间通线，每隔1.2～1.5m左右及在门窗口阳角等处上下各补做若干个砂浆墩。
    3.墙面冲筋(打栏)：待砂浆墩结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆墩之间做宽约30～50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准用压尺推平。冲筋(打栏)完成后应待其稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。
    4.做护角：根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙，用方尺规方后，分别在阳角吊直和固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阴角抹子推出小圆角，最后利用靠尺板，在阳角两边50mm以处位置，以40°斜角将多余砂浆切除、清净。
5.抹底层灰和中层灰：在墙体湿润的情况下抹底层灰，对混凝土墙体表面宜先刷扫水泥浆一遍，随刷随抹底层灰。底层灰宜用1:1:6水泥混合砂浆(或按要求)，厚度为5～7mm，待底层灰稍干后，再以同样砂浆抹中层灰，厚度宜为7～9mm。若中层灰过厚，则应分遍涂抹。然后以冲筋(打栏)为准，用压尺刮平找直，用木磨板磨平。中层灰抹完磨平后，应全面检查其垂直度、平整度、阴阳角上否方正、顺直，发现问题要及时修补（或返工）处理，对于后做踢脚线的上口及管道后位置等应及时清理干净。

6.抹罩面层：
(1)面层灰：待中层灰达到七成干后(即用手按不软但有指印时)，即可抹(如间隔时间过长，中层灰过干时，应扫水湿润)。面层厚度不得大于8mm，抹灰时要压实抹平。待灰浆稍干“收身”时(即经过灰匙磨压而灰浆层不会变成糊状)，要及时压实压光，并可视灰干湿程度用灰匙蘸水抹压、溜光，使面层更为细腻光滑。窗洞口阳角墙面阴角等部位要分别用阴阳角抹子推顺溜光。面层灰要粘结牢固，不得有匙痕、气泡、接缝不平等现象，与墙边或梁边相交的阴角应成一条直线。

（二）、外墙抹灰

操作工艺同上，仅用料配比按设计要求做相应更改，按设计增加墙面分格，窗台、腰线滴水分格条，滴水条拟采用塑料条，不取出，以保证顺直，光滑，不渗水。

    （三）、外墙面上防水涂料

1.基层处理：用扫帚毛刷清除基面灰尘及其他附着物,用铲刀錾子清除砂浆溅物、流痕,凡空鼓、酥松、起砂处的抹灰层必须反工重做。
    2.施工要求：涂料涂刷前的基层含水率应不大于8%。在大风、雨雾时停止施工。涂前应先做样板,经认定后按样板操作。涂料的工作度和稠度须加以控制,使施涂中不透底,不流坠、不显刷纹。施涂过程中不得任意稀释防色泽不一。以组分或多组分涂料在施涂前,应按照产品说明书上规定的配合比,根据使用情况分混合,并在规定的时间用完。所有涂料在施涂前或施涂过程中,均应充分搅拌。施涂溶剂型涂料时,后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行,每一遍涂料均应施涂均匀,各层必须结合牢固。
    3.操作注意事项：
    a.施涂前对基层缺陷必须修补,缺楞掉角处用水泥砂浆修补,表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平；
    b.外墙涂料分段进行。以分格缝、墙的阴阳角或水落管等为分界线从上至下的进行；
c.同一墙面应用同一号的涂料,每遍涂料不宜施涂过厚,涂层应均匀,颜色一致；
    d.施涂复层涂料,应先喷涂或刷涂封底涂料,待其干燥后再喷涂主层涂料,干燥后再施涂罩面涂料；
e.防水涂料施涂应可喷涂,使用高压空气喷涂工艺,它利用压缩空气(0.4-0.6N/mm2)驱动高压泵,使涂料增压到15N/mm2左右,然后通过一个特殊的喷咀小孔喷出,涂料喷出后立即剧烈膨胀、雾化成极细的小漆粒，到墙面的小漆粒到墙面上。因涂料中不混有压缩空气、水分和杂质,故涂膜质好,粘牢固,光洁度好。也可采用滚涂。滚时大面宜上下滚,阴角人工刷。

（四）平顶抹纸筋灰

操作工艺：
    1.基层处理：对采用钢模板施工的板底凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。
    2.根据墙柱上弹出的水平墨线，用粉线在顶板下100mm的四周墙面上弹出一条水平线，作为顶板抹灰的水平控制线。对于面积较大的楼盖顶棚或质量要求较高的顶棚，宜通线设置标准墩。
    3.抹底灰：在顶板混凝土湿润的情况下，先刷素水泥浆一道，随刷随打底，打底采用1:1:6水泥混合砂浆。对顶板凹度较大的部位，先大致找平并压实，等其干后，再抹大面底层灰，其厚度每遍不宜超过8mm，操作时需用力抹压，然后用压尺刮抹顺平，再用木磨板磨平。要求平整稍毛，不必光滑，但不得过于粗糙，不许有凹陷深痕。
    4.抹罩面灰：待底灰约六、七成干时，即可抹面层纸筋灰。如停歇时间长，底层过分干燥则应用水润湿。涂抹时先分两遍抹平，压实，其厚度不应大于2mm。
待面层稍干，“收身”时(即经过灰匙压磨面灰浆表层不会变为糊状时)要及时压光，不得有匙痕、气泡、接缝不平等现象。天花板与墙边梁边相交的阴角应成一条水平直线，梁端与墙面，梁边相交处应成直线。
    （五）、楼地面工程

水泥砂浆面层，施工要点：
    1)基层必须清扫干净，提前一天浇水润湿。
2)施工前应按地面周围墙上用水平仪测定的＋0.5m线下翻作塌
饼，以控制地面标高与平正度。
    3)为了保证良好粘结，铺设时先刷水灰比为0.4～0.5的水泥浆并随刷随铺砂浆，用刮尺赶平，依塌饼为准控制厚度和平正度。
    4)水泥砂浆应用机械搅拌，拌合要均匀，颜色一致,搅拌时间不宜小于2分钟。水泥砂浆的稠度以手捏成团稍出浆为准。
    5)面层压光宜用钢皮抹子分三遍完，并逐遍加大用力压光。压光工作应在水泥初凝前完成。
    6)当水泥砂浆面层干湿不适宜时，可采取淋水或撒布干拌1:1水泥和砂（体积比，砂须过3mm筛）进行抹平压光工作。
    7)面层抹好后一天内应浇水养护7天，不能让地面干。
    8)做楼地面的水泥宜用425硅酸盐水泥和中砂，或粗砂，砂的含泥量不大于3％。
    水泥石屑浆或细石砼面层施工要点：
    1)、2)、3)条同前水泥砂浆面层。
    4)石屑浆或细石砼，需用平板振动器或铁滚筒振实，交叉滚压3～4遍。其塌落度不宜大于30mm。
    5)石屑或砼面层应在水泥初凝前赶平终凝前压光，当面层表面出现泌水时，可加干拌的水泥和砂进行撒匀，其比例为1:1.5～1:2并进行表面压实抹光。
    6)抹光工作完后，应在12小时内加以覆盖和浇水，养护时间不少于7天，浇水次数应能保证面层具有足够的湿润状态。
    7)石屑浆和细石砼标号不于D20,用425硅酸盐水泥,中砂,机械拌制,且搅拌时间不少于3分钟。
第六章   主要技术组织措施

一、工程质量保证措施：
某工业大学研究生A公寓楼工程，其质量的好坏，直接反映出施工企业的管理和施工水平。该工程将列入我公司的创优目标，工程质量应确保优良，力争优质。为达到以上目标，具体质量保证措施如下：
    （一）、选派我公司有丰富实践经验的项目经理、施工员及有关管理人员，为确保工程质量，采取强化质量管理体系，实行工序控制，实施开展分项工程质量管理小组创优活动。
    （二）、认真仔细地学习和阅读施工图纸，及时提出不明之处，遇工程变更或其他技术措施，均以施工联系单和签证手续为依据，施工前认真做好各项技术交底工作，严格按国家颁行的《建筑工程施工验收规范》、《建筑安装工程检验评定标准》和其他有关地方规定施工和验收，并随时接受建设单位和质量监督部门对本工程的质量监督和指导。
    （三）、严格执行材料验收和计量管理制度，把好原材料质量关，全部材料由专职材料员采购，进场时由施工员、质量员、材料员共同验收，确认质量合格和现货质量，对需要复测的材料，及时做好复测工作，合格后方可使用，对外加工的构件或半成品，进场时应签收验货，详细核对其品种、数量、规格、质量要求，做到不合格的产品不进场。
    （四）、加强工程技术资料的管理工作，设立专职技术资料员，按照“准确、真实、及时、完整”要求，及时进行整理和归档，使技术资料能正确反映工程的实际质量。
（五）、测量定位仪器、计量工具齐全、正确可靠。钢材、水泥、砂石、砼质量要求，进场钢筋和成型钢筋建立挂牌制度，按规定品种分别堆放，并抽样试验，合格方可使用，水泥进场后有质保书，使用前复核对品种、标号、出厂日期，并进行抽样化验。砂石进场具备质保书，并做复试，砼施工必须由专职人员负责试块制作，试块必须编号，写明构件名称、部位、砼的标号、施工日期，严格控制砼级配。
    （六）、做好隐蔽工程验收工作，隐蔽工程验收均要有关单位认可签章后，方可进行下一道工序施工。
本工程在公司的施工过程中，我们将坚持“质量第一、用户至上”的宗旨，坚持“达标、创优、务实、求精”的精神，精心组织施工，做好优良服务，使建设单位感到满意和放心。
二、施工工期保证措施：

根据本企业特点及劳动力机具的投放情况，力争提前完成施工任务，尽快交付使用，决定从开工到竣工总工期为   天。为加快施工进度，按期完成施工任务，在确保工程质量和安全生产的前提下，除前面已提到的一系列技术措施外特制订如下组织措施：
    （一）、精心编制分部分项进度计划，按计划施工,确保工序顺利搭接,不间断。
    （二）、因职工住在工地，每天工作时间按10小时左右考虑，适当结合夜间施工（根据工程实际情况）。
    （三）、施工中，加强各工种的统一协调和密切配合工作，尤其是土建与安装工程，更需统一指挥，分工明确，防止脱节。
    （四）、根据工程施工进度，有计划地安排各种原材料，半成品及机械设备的进场时间，避免以某种材料脱节而延续工期。
    （五）、以计划工期为依据，及时检查工程进度情况，一旦发现未达到计划要求，立即分析原因，查出问题，并制订可靠的追赶措施，确保计划按时完成。
    （六）、做好工程收尾组织工作，减少相互影响,搞好成品保护,减少修补重复用工;及早安排户外配套工程,如室外上水、下水、煤气、电气、化粪池、生化池等的方法,使其能配套完成,节约配套收尾时间。
三、安全生产保证措施

贯彻“安全为了生产，生产必须安全”的方针，为了使本工程在施工过程中顺利进行，杜绝事故的发生，实现安全标化达标的管理目标，我公司将严格遵照国家建设部《建设工程施工现场管理规定》有关《安全技术规程》、杭州市建筑管理局制订的《施工现场标准化管理规定》、杭州市府颁发的《施工现场文明生产管理规定》和《杭州市建设工程工地卫生管理若干规定》等法规、规程的要求执行并实施。同时，根据本工程的施工特性，制定以下具体的安全生产措施，确保安全生产。
四、施工现场安全管理：
（一）、现场安全组织和安全生产责任制：
1.工程项目经理是安全生产的第一责任者，设置质安管理部，综合治理部，专职安全员1-2名，班组设兼职安全员，加强安全的管理工作。
    2.成立以项目经理为主的，以施工员、班组长等参加的安全管理小组，并组成安全管理网络。
    3.建立由工地领导参加的包括施工员、安全员在内的轮流值班制度，检查监督施工现场及班组安全制度、安全规程、安全设施等的落实情况，并作好安全值日记录，处理监理单位，建设单位及地方行政有关安全生产的事宜。
    4.建立健全各类人员的安全生产责任制，根据公司有关制度细则落实，项目经理要与公司签订安全责任书（包括奖罚），班组要与项目部签订安全责任书，项目部要与分包单位签定安全责任和协作配合议定书，一切经营活动，包括劳务合同，双方均要明确安全义务与职责。
5.安全生产执行总包负责制，对分包单位要实行统一领导，综合管理，吸收分包单位主要管理人员参加现场安全领导小组，统筹、协调、管理施工现场的安全管理，分包单位要明确安全负责人，负责分包单位的安全管理工作，并服从总包单位的安全监督检查。
（二）、安全教育与检查：
1.对新工人（包括合同工、临时工、实习生）必须进行公司、工地、班组的三级安全教育，经教育考试合格者准许进行生产岗位，对三级安全教育情况，项目部专职安全员要建立档案，新工人工作一阶段后，还要进行较复杂性的再教育以加深安全的感性和理性知识，增强自我防护能力。班组新调入工地时，亦要进行一次安全交底，这是减少安全事故的重要一环。
    2.工地要结合施工进展情况，开展经常性安全教育，安全生产领导小组每月要组织一次不同课题的讲座，管理人员重点是法制教育，安全工作好不好，关健在领导，工人主要是技能教育，纪律教育，严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，是保障安全生产重要保证。
    3.作好安全检查工作，消除不安全因素，采取对策，保证安全生产。
    (1)定期安全检查：公司每月组织检查一次，工地（项目部）每旬组织检查一次，属全面性，考核性的检查，以标化工地要求整改。
    (2)专业性安全检查，由各专业施工员组织懂安全技术，有实际操作和维修能力的人员参加，每周或不定期的进行检查整改，本工程重点项目是，脚手架与防护、电器线路，塔吊与井架，高处作业防护，防火管理等。
(3)经常性检查：班组进行班前、班后岗位安全检查。各级管理人员在检查生产同时检查安全。安全员及安全值日人员日常巡回安全检查，班组与班组间自检互检，交接检查。
(4)季节性及节假日前后检查：这是一个事故多发期，检查应由项目经理亲自组织有关人员进行，认真检查安全，防患措施与组织措施落实。
（三）、安全技术管理：
1.专业安全员要根据，建设部颁发的JGJ59－88《建设施工安全检查评分标准》的要求，和公司安全生产管理规定，收集整理好单位工程安全技术管理基础资料。
    2.作好安全技术方案，技术措施的编制和交底工作，工地工程技术部要根据施工组织设计的要求结合工地实际情况，编制可行的安全技术方案并交底，各专业施工员在下达施工任务的同时，要根据工程特点，施工周边环境，进行安全分析，评价、制定对策，提出可行的安全措施，组织实施与交底。
    3.各项安全设施如脚手架、井架、安全网、施工用电、洞口、临边等的搭设及其围护设置完成后，必须组织验收，合格后才准使用。
    4.各项安全设施，防护装置如确因施工工序中需要临时拆除或移动时，必须经有关主管人员批准后方可拆移，并采取其它的防范措施。
    5.重要的施工作业面，安全设施，防护装置确认不再需要时，经批准后方可拆除，对脚手架、井架等危险性较大的设施必须有拆除方案和有关的拆除规定进行，并有安全监护，划定危险区域设立警告标志。
    6.作好一般安全事故的处理，通过三不放过，达到改进，提高的目的。
（四）、现场平面的基本要求：
1.工地四周应有与外界隔离的维护围护墙，邻街围墙与大门按公司规定设置，入口处有门房门卫，并有醒目的四图一表，使进入工地的人能对工程的概况有一个基本了解和注意安全的忠告。
    2.现场内的主要汽车道路，通往搅拌机的运输道，砂、石堆场，主要的人行道均做成砼地坪，并做好排水。
    3.施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险部位还必须悬挂按照GB2893－82《安全色》和GB2984－82《安全标语》规定标牌，降水井等夜间有人经过的坑洞等处还应设红灯示警。
    4.一切建筑施工器材都应按平面布置或指定地点分类堆放整齐稳定。
五、主要工种工程安全技术要求：
（一）、脚手架

1.脚手架搭设高度10米，砌砖及吊装采用落地双排。
    2.脚手架每层满铺竹笆，用铅丝扎结。
    3.脚手架外侧每步设1米高防护栏杆，并设档脚笆，最上一步栏杆设两道，高度分别为1.3米和0.9米。全部设安全护网全封闭。
    4.脚手架的地基必须平整夯实满铺5cm砼并作0.15×0.2砼排水明沟，立杆垂直稳放在不小于5厘米厚的木板上，并设扫地杆一道。
    5.脚手架每月或大风大雨后，放假后应经全面检查，发现隐患立即进行加固，应设专人定期监视保养，作好例保记录。
6.脚手架四角设接地保护和防雷装置。
（二）、高处作业防护：
1.平面上长边大于150厘米的竖向管道口等均需作拦护，小于150厘米的用＞(16＠200的钢筋或钢管网格复盖，上铺以竹笆，小于50厘米的洞口用木板盖设。
    2.进入现场必须戴安全帽，没有围护的高处作业要系安全带。
3.在有六级以上大风和大雾时一般停止高空作业，必要时应采取专门防护措施。
（三）、现场临时用电纲要：
1.接地装置：总配电箱（屏）设接地板一组，接地板3×（＜50×５）×2500，每根板间距5米，接地母线－40×4扁钢，接地电阻不大于4欧姆。
    2.防雷接地：施工井架、脚手架四角均应做可靠接地，接地电阻值不大于10欧姆。
    3.安全用电：
    (1)按施工用电规划总平面图，施工前向施工人员交底，安装好后进行验收。
    (2)建立安全检测制度并作好记录。
                接地电阻每月检测一次
                绝缘电阻每月检测一次
                漏电保护器半月检测一次
    (3)电气维修应定时定人，每天1人进行值班，常到班组，现场检查，及时发现和消除事故隐患。
    (4)所有电气设备金属外壳必须设有良好的接零保护。
    (5)用电设备进行完工后，应及时拆除，入库以防受潮和漏电。
(6)定期对电工进行用电安全教育和培训，应持证上岗，严禁
无证上岗或随意串岗。
    (7)各种用电设备实行一机一闸一保护，必须施行三相五线制，遵循安全用电技术规范。施工现场的手持电动工具，必须选用Ⅱ类工具，配有额定漏电电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒的漏电保护器保护。
    (8)施工现场的配电箱，开关箱应配置一级漏电保护，一般额定漏电保护动作电流不大于30mA。
    (9)配电箱、开关箱应上锁，并专人负责，电气装置必须完好无损，装设端正、牢固、导线绝缘良好。
    (10)检修人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套，用绝缘工具。
    8.电气防火：
    (1)配电室地面安装绝缘地板，配置灭火器材，并禁止烟火，在电气装置和线路周围和线路周围不准堆放易燃易爆和腐蚀材料和物品。
    (2)现场配置的各种保护电器、电路、设备应有可靠接零或接地保护，加强电气绝缘，防止闪烁。
    (3)加强电气防火教育，进行电气防火知识教育和宣传，建立防火检查制度，每月一次，发现问题及时处理。
(4)在电气防火重点处设置禁火标志。
（四）、主要机械安全要点：

(1)所有机械均必须作接零保护和有漏电保护装置。
    (2)停机时应切断电源，拉闸加锁。
    (3)露天操作均要搭设操作棚，外露传动部位均须有防护罩和防护栅。
    (4)卷扬机禁用到顺开关，操作视线良好，凡用按扭开关，在操作人员处设有断电开关。
    (5)木工机械设有灵活的安全防护装置。
(6)电焊机必须一机一闸装有随机开关，一、二次电源接头处防护装置，二次线使用线鼻子。

(7)机械发现不正常情况应停机检查，不得在运行中修理。
(8)持证上岗，严格按单机安全技术操作规程操作，作好三保养工作。

五、防火要求：

1.现场要建立安全防火领导小组，吸收业主方参加，健全防火检查制度。
    2.配电房、木工棚、油漆、易燃库房等必须设有消防器材。
    3.电焊、气焊、电渣压力焊等操作人员要严格执行“十不烧”规定。
    4.施工现场应有规划，配备一定的消防器材，指定专人维护管理。定期更新，保证完整好用。
    5.焊、割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得小于10米，与易燃易爆物品的距离不得小于30米，达不到上述要求应经批准并采取有效安全隔离措施。
    6.乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2米，使用时两者距离不得少于5米，与明火距离大于10米。
7.主体结构施工时，在有模板的施工层面，应配备专职和兼职防火监督人员，巡回检查消防安全情况，有条件配备对讲机联络，进入装修阶段要适当增加消防器材、控制火源，规定吸烟点。
六、文明生产、工地卫生保证措施：

为切实有效的抓好施工现场的文明卫生，我公司特制订如下保证措施：
   1、必须根据本工程场地的实际情况，合理布置，设施设备按规划图规定要求堆放、设置。
   2、施工道路畅通、平坦、整洁、不积水，场地不乱堆乱放，建筑物四周设置排水沟，建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。
   3、做好施工时落手清工作，保持施工环境整洁。
   4、落实卫生专职人员和清洁人员，落实门前责任制，把生活卫生纳入工地总体规划。
   5、建立食堂卫生制度，食堂要有密封措施，食堂卫生要符合《食品卫生法》要求，食堂四周保持排水畅通、清洁、整齐，有消毒、灭蝇、防尘措施，严禁交叉污染。
6、工地应保证茶水的供应，严禁食用生水，现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施，搞好工地浴室、厕所卫生工作。

七、施工现场消防保卫措施：

本工程施工范围大，为确保工地安全防火消防工作的顺利进行，特制订如下制度：
    1、施工现场成立安全防火领导小组及消防队，制定工程消防保卫方案、制度，定期研究消防保卫工作中的问题，认真执行各项保卫安全管理制度。
    2、建立健全工地的明火审批制度，动用明火作业必须按规定申请动火证，氧气、乙炔气集中设置专人管理，使用时要登记。
    3、现场要有消防灭火系统，配备足够有效的消防器材，规划现场消防平面布置，各主要通道不得堆物，保证道路畅通循环。
    4、义务消防队要建立消防责任制，定期进行检查，督促火险隐患，要开展消防宣传活动，普及消防常识，同时加强战术技术训练。
八、成品、半成品的保护措施

成品、半成品保护是该工程质量的有效保证，是我公司施工管理工作重点之一，为切实搞好成品保护工作，特制订如下措施：
    1、模板施工完毕，及时进行清理、修正，拆除模板不得从高处往下投掷。
    2、严格按顺序施工，先上后下，先湿后干。
    3、加强成品及半成品的保护工作，对部分材料（如水泥、玻璃等）到现场后入库保存，同时做好部分露天材料的覆盖工作。
4、任何成品地面不准作搅拌场地和存放灰浆。

5、对即将完成的房间，单体工程要及时封闭。
九、降低工程成本措施

降低工程成本，我公司施工管理工作重点之一，为了使该工程在施工过程中，有效降低成本，特制订如下措施：
    1、组织人员编制施工组织设计，（包括总体项目、单体工程及分部分项），优化施工方案，降低成本，经常督促执行技术节约措施，减少不必要的浪费。
    2、加强职工思想教育，号召发扬以节约光荣、浪费为可耻的优良传统，组织开展我为集体节约一支钉活动，共同为集体争效益。
    3、加强材料管理，做到小材小用、大材大用，在施工过程中，开展技术革新活动，在保证工程质量、安全的条件下，创经济效益。
    4、严格执行月结成本制度，及时反馈成本信息，发现不良问题，及时采取有效措施。
    5、加强机械管理，严格执行机械保养制度，严禁机械带病及超负荷运转，防止机械损坏。
    6、健全机械工具保管、使用责任制，机械及工具实行专管专用，责任到人，遗失或损坏折价赔偿的保管使用制度。
7、加强班组落手清管理制度，做到工完料尽，物尽其用。

附设计文件：

一、井点降水设计

管埋设深度H按下式计算：

H≥H1+h+IL

式中H1------井点管埋设面至基坑底面距离（m）
h------基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离，一般取 0.5~1.0m

I-------水力坡度，根据实测：双排和环状井点为1/10，单排井点为1/4 ～1/5

L------井点管至基坑中心的水平距离，单排井点为至基坑另一边的距离。

群井涌水量计算公式为

Q=1.36K(2H-S)S /(lgR-lgxo)

式中Q ----井点系统的涌水量（ m3/d）
    K-------土的渗透系数（m/d）,可以由实验室或现场抽水试验确定

    H------- 含水层厚度（m）

    S--------水位降低值（m）

R--------抽水影响半径（m），常用下式计算：

R=1.95s  HK

xo--------环状井点系统的假想半径(m) ,对矩形基坑,基长度与宽度之比不大于时,按下式计算：xo  = F/π

式中F-------环状井点系统包围的面积（m2）
为了简化计算，可采用公式，此时工式中H换成有效深度H o，  H o 可查表算得H o大于实际含水量的厚度H时，则仍取H值。

	S'/(S'+l)                               
	0.2    
	0.3
	0.5
	0.8

	    Ho
	1.3(S'+l)
	1.5(S'+l)
	1.7(S'+l)
	1.85(S'+l)


K=0.53 m/d        S'/(S'+l)=0.85          Ho 取1.85(S'+l)
本工程基底宽26.68m，长33.75m ，挖土边坡1：0.5，沟槽底标高为-5.32m，地下室水位1.0～1.2m，K＝12M/d采用轻型井点降水降低水位，试进行井点系统设计。

    井点系统的布置为使总管接近地下水和不影响地面交通，此时基坑上口平面尺寸为37.75×30.68m ，井点系统的布置成环状。总管距基坑边缘1.0米，总管长度为L＝[（37.75＋2）＋（30.68＋2）]×2＝144.86 ，基坑中心要求降水深度S＝5.32－1＝4.32m 采用一级轻型井点，井点管的埋设深度H（不包括滤管），H≥H1＋△H＋IL＝5.32＋0.5＋1/10×10.2＝6.84m 。井点管长8m ，直径51mm，滤管长1.0m 井点管露出地面0.2 m ，以使与总管相连接，埋入土中6.8m（不包括滤管），大于5.82m，符合埋深要求。此时基坑中心降水深度S＝4.72m 

井点系统计算：
先求出H0、R、X0 值。

抽水影响深度H0：由S/（S＋L）＝6.8（6.8＋1）＝0.87，得H0＝1.85（S＋L）＝1.85×（6.8＋1）＝14.43m

由于H0大于H，取H0＝H＝6.8m 

抽水影响半径R： R＝1.95×3.68×7.5＝53.8m

假想圆半径XO：X0＝17.89m

Q＝1.366×12（2×4.7－4.72）×3.48/（ln53.8－ln17.89）＝635.6m3/d 

计算井点数量及井距：

单根井点管出水量：q＝65×3.1416×0.038×1.0×

井点管数量：井距：

二、塔吊基础计算

本工程采用QTZ60，采用钻孔灌注桩，桩径为φ800桩身进入②2层为8m

1、单桩竖向极限承载力标准值

Quk=Qpk+Qap=qp·Ap+u∑qsik·Li
qp ------桩端上的承截力标准（KN）
Ap -------桩身横截面积（m2）
πr2=π×0.42=0.5 m2

   u -------桩身圆边周长（m）

2πr=π×0.4=2.5 m
   qsi------第i层树根侧单位面积上的摩按力标准值（KPα）

Li ------第i层土的厚度

Quk=400×0.5＋2.5(30＋45×8) 
=200＋1125
=1325 KN

2、单桩承载力设计值

R=1.2Quk=1.2×1125=1350 KN

按桩身强度验算截力设计值

C25混凝土强度


fc =13.5N/mm2

ft=1.3N/mm2
∴R=ψΨcfcA
2×0.82

 =1×0.8×12500×     4
   =5026.4 KN > 1350 KN

考虑该型号QTZ塔吊截面最小4.85×4.85，该 塔吊受有扭矩，所以该塔机基础采用圆桩对称布置。

3、计算单桩装向荷载效应

  承台尺寸为5m×5m,取承台厚度为1m，承台及体重为

G=5×5×1×25=625KN

F=1.2P=1.2×600=720KN

Mx=1.2(H1y+H2y)H+M1x+M2x
   =1.2(0.707 H1+0.707 H2)×1+0.707 M1+0.707 M2
   =1.2(0.707×25.5+0)×1+0.707×1352+0

   =977.4 KN·m

My=1.2(H1x+H2x)H+M1y+M2y
=1.2(0.707 H1+0.707 H2)×1+0.707×1352+0 =977.4 KN·m
4、非工作状态
F=1.2P=1.2×510=612 KN

G=625 KN

Mx=1.2×(H1y+H2y)H+M1x+M2x

   =1.2×(0.707 H1+0.707 H2)×1+0.707 M1+0.707 M2
   =1.2×(0.707×78+0)×1+0.707×1900+0

   =66.2+1343.3

   =1409.5 KN·m

My=1.2×(H1x+H2x)H+M1y+M2y

   =1.2×(0.707 ×78+0)×1+0.707×1900

   =1409.5 KN·m



612+625     1409.5×1.7

Nmax= ———— ＋ ————— ×2 

4        4×1.72
      =309.3+414.4=723.7 KN

Nmin=309.3－414.4=－105.1 KN <0
需进行搞拔承载力验算

           uk
roN≤ ——— +Gp

                 rs
式中：N-------苍桩的上拔力设计值，为105.1 KN
      rs-------桩侧阴搞力分项系数，取1.65
      Gp------苍桩自重设计值

      uk =∑λi q sik u Li 

        桩长    12000

 ——— = ——— =15 <20

        桩径     800

∴λ取0.7


 uk =0.6×30×π×0.8×3＋0.6×45×π×0.8×8




 =135.7＋524.8




 =678.5

      Gp=πr2 ×(25－10)×12=90.5 KN
         uk         678.5
 ——— +Gp = ———＋90.5

         rs          1.65
       =411.2＋90.5

=501.7 KN > roN=105.1 KN

    符合要求
5、承台冲切计算

截吊对承台的冲切

（1） 冲跨比

aox     500

λox= ——— = ——— =0.5

        ho      1000

aoy     500

λoy= ——— = ——— =0.5

        ho      1000
冲切系数

0．72     0.72

αox= ———-  = ———— =1
    λ＋2.5    0.5+0.2

αoy =1

冲切验算：

roFl ≤2[αox (bc+αoy )+αoy (hc+αox )] ft ·ho 
     =2[1×（1.6＋0.5）＋1×(1.6＋0.5)]×0.9×1300
1.1      9828 KN >1.2 P=720 KN

满足要求

（2） 对承台的冲切
          a1y                a1x
      roNl ≤[α1x (C2+ ——— )+ α1y (C1 + ——— )] ft ·ho 



  



  2                   2

其中C1 = C2 =1200mm   α1x=α1y=500

      a1x     500

λ1x= ——— = ——— =0.55

        ho     900
      500

λ1y= ——— =0.55

       900
0．48     0.48

α1x= ———---  = ————=0.64

     λ1x＋2.5    0.55+0.2

α1y =0.64
所以

      a1y                a1x
          [α1x (C2+ ——— )+ α1y (C1 + ——— )] ft ·ho 



  


   2                   2

        0.5                0.5

           =[0.64(1.2+ —— )+ 0.64 (1.2 + ——)]×1300×0.9



  



 2                  2

=2171.52 KN > roNmax =1×723.7=723.7 KN

满足要求

    （3）承台斜截面受剪计算

roV≤βfc bo ho
        ax    0.5

λx=λy —— = —— =0.55

         ho    0.9
∵0.3<λ<1.4



0.12       0.12

∴β = ———— = ————--=0.141



   λ＋0.3    0.55+0.3
           h1       bc1 

bo=[ 1－0.5—— (1－——— )] Bc



  h0       Bc
           0.9     1.6 

 =[ 1－0.5 —— (1－—— )] ×5




  0.9      5
 =3.3 m

所以  βfc bo ho =0.141×12500×3.3×0.9

                  =5234.6 >723.7＋723.7 =1447.4

满足要求
6、承台板配筋计算

MH=MⅡ－Ⅱ=723.7×1.7×2=1881.6 KN·m

截面Ⅰ－Ⅰ、Ⅱ－Ⅱ所需钢筋的面积




  MⅠ－Ⅰ     1881.6×10
∴As = ———— = ——————— =7493.4 mm2 



    0.9 fy ho    0.9×310×900

平行x轴、y轴分别配20Ф20，其@为260mm(As =7602 mm2 )
三、塔吊搭设方案

1、 该现场拟搭设QTZ60固定附着式塔吊一台。安装前进行安全技术交底。做到有塔吊

安装拆除专项方案，并经审批同意。塔吊安装后经公司设备处验收合格再由杭州市安监站验收，合格后使用。塔吊指挥和塔吊司机做到持证上岗。塔吊采用电脑、电视监控。

2、 塔吊基础采用桩基承台式，桩基采用4根钻孔灌注桩，其承台根据塔吊出厂说明书

的要求计算确定。

3、 塔吊单独设分配电箱，做到严格按规范要求做好接地。并做好防雷措施。接地电阻

不大于4Ω。

4、做到保险、限位，齐全、有效、灵敏。
(1)塔吊司机与塔吊指挥联络用对讲机和信号联络。

(2)做到严格遵守“十不吊”的规定。

(3)在安装、拆除、使用过程中做到严守操作规程。对机械性能和电器线路做到经

常检查。确保使用安全。

(4)塔吊做到专人操作，严禁无证人员操作。

塔吊附墙杆严格按有关规定、标准设置预埋件和焊接。

安装前准备工作：

1、清理施工现场，创造良好的安装塔吊的施工环境。

2、准备吊装机械、枕木、木楔以及足量的铁丝，杉木、钢丝绳、绳扣等常用工具。

3、检查对索具，起重机具、手拉葫芦，专用板手及辅助工具，不合格者均不准使用。

4、塔吊安装前必须设置安全警式区域，并派专人进行安全监护，同时作业人员进入工作现场必须载好安全帽，登高作业时还必须穿防滑鞋，系好安全带，穿工作服，带手套等。

5、 基础旁设立配电箱一只，供塔机用电，注意要有足够的容量。

A、组装

⑴、把第一节标准节吊装在中间回根锚柱上，标准节有踏步的一面在南面。

⑵、将第二节标准节装在第一节上，注意踏步应上下对准。

⑶、且装套架，套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面，并使套架上的爬爪搁在基础节最下面的一个踏步上。

⑷、组装上下支座，回转支承，平台等形成一体，然后整体安装在套架上，并连结牢固。
⑸、安装塔帽，用销轴与上支座连接，注意塔帽的倾斜面应与吊臂在同一侧。

⑹、吊装平衡臂，用销轴与上支座连接，吊一块2吨的配重设于从平衡臂尾部往前数的第三个位置上。

⑺、吊装司机室，接通电源。

⑻、在地面拼装起重臂、小车、吊篮、吊臂拉杆边接后应固定在吊襞上弦杆的支架上。

⑼、用汽吊把吊臂整体平衡地吊起就位，有销轴与上支座连接。
⑽、穿绕起升钢丝绳，安装短拉杆和长拉杆与塔帽顶边接，松驰起升机构钢丝绳，反起重臂缓慢放平，使拉杆于张紧状态，并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。

    ⑾、安装平衡配重，位置从尾部起按下列位置堆放（1.5t、2t、2t、2t、2t、2t、1.5t、1.5t），总重12.5吨。

⑿、张紧小车钢丝绳。

B、调试
    待升塔完毕后，调试好塔机小车限位、吊钩高度限位、力矩限位、超重限位、回转限位、保证各限位灵後，可靠具体由电工负责调试。

C、拆装原则

当塔机高度超过独立高度时，就要加装附墙，装置进行附着。

⑴、在升塔前，要严格执行先装后升的原则，即先安装附着装置，再进行升塔作业，当自由高度超过一定高度时先加装附着装置，然后才能升塔。

⑵、在降落拆除时，也必须严格遵守先降后拆的析则，即当爬升套降到附墙不能再拆塔身时，才能拆除附墙，严禁先拆附墙后再除塔。

D、塔机的拆卸

塔机的拆卸方法与安装方法基本相同。只是工作程序与安装时相的，具体步骤如下：

⑴、调整扑升架导轮与塔身立柱的间隙为3-5mm为宜，吊一节标准节移动小车位置大约离塔机中心10m处，使塔吊的重心落在顶升油缸上的跤点位置，然后卸下支座与塔身连接的8个高强螺栓。

⑵、将活塞杆全部抽出，当顶长染梁挂在塔身的下一级踏步上。

⑶、以上为一次塔身下降过程，边续降塔时，得复以上过程即可。

⑷、拆除时，必须按先降后拆附墙的原则进行拆除，具体步骤如下：

配重吊离（留一块配重，即平衡臂从尾数  的第三个位置）平衡臂→拆除起重臂至地面→吊离最后一块配合→拆除平衡臂→塔帽拆除→上下支座拆除→爬升套、斜撑杆拆除→最后拆除三节标准节。

E、人员配备：

指挥1人、操作工1人、安装工3人

电工1人、安全员1人、技术员1人。

F、主要安全技术措施：

⑴、测量基础平面与水平倾斜度，使之《1/1000

⑵、安装基础节的垂直度控制在〈1/1000

⑶、确保基础埋件正确。

⑷、在塔机安装前，安全远向全体人员进行安全交底，施工员向全体施工人员进行施工芳案交底。

⑸、作业人员进入现场必须戴安全帽，穿防滑鞋，高空作业必须戴安全带。

⑹、起吊工具均须平稳，妥当。

⑺、安装基本塔时遇六级风以上禁止作业，顶升时遇四级风以上禁止作业。

附图表
1、 工程技术复核计划表:

	复核项目
	施工作业人员
	技术复核人

	建筑物、轴线龙门定位
	施工员
	工程技术负责人

	水准点引测龙门板标高
	施工员
	工程技术负责人

	标高、轴线
	施工员
	工程技术负责人

	基础挖土放灰线
	关砌
	施工员

	基础施工弹线
	关砌、翻样
	施工员

	预埋件、预留孔
	观砌、翻样、班组长
	施工员

	外加工件、外配件、外工单
	翻样、材料员
	施工员

	钢筋、模板翻样
	翻样、班组长
	施工员

	楼梯大样
	翻样
	施工员

	沉降观测
	关砌、施工员
	工程技术负责人

	砌体的轴线放线、立皮数杆
	关砌、班组长
	施工员

	屋面泛水找坡
	关砌
	施工员

	管道的标高和放坡
	关砌
	施工员

	设备基础放线、引标高
	翻样、关砌
	施工员


2、 隐蔽工程验收计划:

	验收项目
	自检初检
	验收签证

	基坑验收
	施工员、工程技术负责人
	设计、监理

	垫层验收
	施工员
	工程监理

	桩承台、柱、墙、顶板等全部结构的钢筋制作与绑扎
	翻样自检；施工员、工程技术负责人
	工程监理

	基础模板制作安装
	翻样、施工员
	工程监理

	预留孔、预埋件
	翻样、施工员
	工程监理

	每层的结构钢筋制作安装
	翻样自检施工员、工程技术负责人
	工程监理

	墙柱拉结筋
	翻样、施工员
	工程监理

	水箱钢筋制作安装
	施工员
	工程监理

	屋面保温、防水层
	施工员
	工程监理

	水、电、卫、暖通、设备管道的暗管敷设
	专业队自检，施工员复检
	工程监理

	避雷、保护接地
	施工员
	工程监理

	上下水管道埋地敷设
	施工员
	工程监理


注：初验合格后，由施工员填写隐蔽工程联系单，工程技术负责人签发后报工程监理作隐蔽验收合格签证。

三、工程管理网络
一、公司管理机构
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二、工程管理网络
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720+625      927.4×1.7


Nmax=  ————— ＋ ————— =305+287.5=592.5 KN


         4×1.7


		720+625     927.4×1.7


Nmin= ———— － ————— =17.5 KN >0


 4         4×1.72





		  F + G    720+625


N平均= ——— = ————— =305 KN <1350


			n         4
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