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施工组织设计

一、工程概况

某小区住宅楼为经济适用房，为六层砖混结构房屋，建筑面积2890.8m2，

(一)建筑、结构概况

1、建筑形式

建筑平面尺寸56.4×10.18m，层高3.0，共六层，总高18.4米。

工程相当于两个单元，设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。

一层地面标高为±0.00，室内外高差0.15m。

2、结构设计

工程为砖混结构建筑，建筑抗震设防烈度六度，建筑安全等级二级，结构使用合理年限50年。

主体结构为砖混结构，现浇柱、梁、板、阳台。

工程所用砼等级：三层以下结构为C30，三层以上结构为C25。

墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖

3、建筑装修

3.1.门窗：主要为防盗门、三夹板门；窗主要为铝合金窗。

3.2.楼地面：厨房、卫生间防滑地砖地面，楼梯间地砖地面，其它房间为水泥砂浆楼地面；厨房、卫生间地面比其它房间低30。

3.3.内粉：厨房、卫生间为瓷砖墙面，其它房间混合砂浆粉刷，公共部分刷乳胶漆。

3.4.平顶：混合砂浆粉刷，公共部分刷乳胶漆。

3.5.外装修：外墙面采用RE复合保温砂浆打底，水泥砂浆、刷高级外墙涂料，面砖饰面。

3.6.屋面：现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。

平台为采用25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层，40厚C20细石砼整浇层内配φ4@150钢筋网刚性屋面。

3.7.油漆：木门刷调和漆；预埋木砖水柏油防腐。

4、水电安装

本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。

(二)施工现场条件

1、施工现场三通一平已具备，具备施工条件。

2、施工用水电由业主接至现场。

3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。

基础施工采取明排水能满足施工要求。

(三)招标要求

1、本工程实行土建、水电安装总承包。

2、本工程招标工期为210天，投标工期为198天。

二、工程施工总目标

1、工程质量目标

工程质量目标为区优良工程。

本工程质量管理按国际标准《ISO-9001-2000质量保证体系》实行工程质量管理。

我公司为ISO-9001-2000国际标准认证通过单位，已建立健全质量保证体系，经多年来的有效运行，已达到强化质量过程控制，本工程施工管理将采用我公司认证通过ISO-9001-2000国际标准进行全过程管理，形成横向由土建、安装到协作单位，纵向由项目经理到施工人组全面复盖的质量管理网络。

施工全过程对施工投入、施工过程及产品全面有效控制以达到质量标准。

为了实现质量管理的目标，根据评定标准的要求，将有关指标分解以指导施工实践中质量控制，以分项工程保分部工程，以分部工程保单位工程，一次性验收达标成优。

分部工程确保基础、主体、屋面防水、门窗、装饰达到优质标准，杜绝卫生间厨房、墙面、楼面、屋面、门窗等渗水和滴漏现象，杜绝结构裂缝等质量通病。

单位工程做到规定的技术资料齐全、标准、装订成册，资料的数据经得起复查。

工程总的观感得分率达到95分以上。

2、工期目标

招标要求工期210天，预计2006年4月18日开工。

本工程投标工期198天，暂按2006年4月18日开工，2006年11月6日竣工。

期间经历雨季、夏季、农忙施工。

工程实施中集中技术力量、配足施工机具、劳动力、周转材料，科学合理安排施工，充分调动施工人员的劳动积极因素，并采取相应经济激励措施，确保198天完成整个工程。

3、安全目标

本工程遵守国家、省、市安全劳动法规及业主的各项安全规章制度，保证施工区域内人员安全。

安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故，一般事频率控制在2‰以内，工程施工创市级安全标化工地。

4、文明施工目标

本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时科学文明施工。工程实行项目法施工，实行动态管理，施工现场创市级文明施工标准化工地。

施工现场周边设临时围墙，实行封闭式施工并协调好周边关系，严格管理，规范整齐。

5、推广应用新技术、新工艺、新材料目标

推广新技术、新工艺、新材料7项。

6、社会经济效益目标

实施科学管理，采用新技术、新工艺、新材料，提高机械化作业程度，提高劳动生产率，加强全面质量管理及施工全过程的控制，确保质量优质结构及工期目标的实现，创市级文明施工标准化工地，现场管理科技进步效益率8‰。

三、施工组织与部署

1、施工组织

1.1.工程施工采取项目法施工，成立工程项目经理部。在项目经理领导下，有项目副经理、项目工程师、施工员、质量员、安全员、材料员、核算员、资料员、专业工长、翻样员等组成对工程生产、技术、质量、安全、材料管理。

1.2.项目部施工组织管理网络图
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1.3. 工程施工管理人员配备

见商务标部分。

2、施工部署

2.1.总的原则

本工程本着“先土建后安装”、“先地下后地上”、“先主体后装修”、“先室内后室外”的原则安排各工种、各工序立体交叉施工作业。投入充足的劳力、机具设备、材料，本着“安全第一”，“质量为本”指导思想，地下工程立足一个“抢”字，主体工程立足一个“精”字，装修工程立足一个“细”字组织现场施工。

2.2.工程施工特点

工程基础为条基、基础梁，主体为砖混结构。

工期紧198天；质量要求高(质量确保为区优良)；工程施工创文明安全施工标准化样板工地。

施工期间经历雨季、夏季、农忙。

装修相对比较简单。

2.3.主要分部项工程的划分

工程施工分为：基础工程；结构主体；屋面工程；墙体工程；门窗工程；楼地面、粉刷等装修工程；水电安装；室外及其它工程等部分。

工程总体施工顺序

                                     ┌─→室内装修 ─────┐

                                     │                       │

                            ┌──→墙体工程─→楼地面工程──┤

                            │                                ↓  

             基础工程─→主体结构─→屋面工程─→外装修─→附属工程

                │                                            ↑  

                └────────水电安装──────────┘

2.4.施工总体安排

2.4.1.基础工程

基础施工阶段：

基坑机械开挖→基坑人工修整→基础梁 →砖基础墙→地圈梁→回填土。

(1)基础采用钢模板、钢管扣件支架支撑体系。

(2)钢筋由公司基地加工厂制作加工，运至现场绑扎安装，柱竖向钢筋接头采用电渣压力焊接头，其余钢筋采用绑扎连接。

(3)基础结构砼现场机械搅拌，塔吊结合吊斗及井架进行浇筑。

(4)垂直运输配置QT40R36塔吊1台，角钢井架1台。

2.4.2.主体结构

主体框架结构施工顺序：

柱钢筋→钢筋验收→柱、梁、板模板→梁、板钢筋→钢筋验收→砼浇筑→养护。

(1)柱、梁、板采用胶合板、钢管扣件支架支撑体系，本工程模板按三个层次配置。

(2)钢筋由公司基地加工厂制作加工，运至现场绑扎安装，柱竖向钢筋接头采用电渣压力焊接头，其余钢筋采用绑扎连接。

(3)主体结构砼现场机械搅拌，塔吊结合吊斗及井架进行浇筑。

(4)垂直运输配置QT40R36塔吊1台，角钢井架1台。

(5)外墙脚手架采用双排钢管外脚手架。

2.5.砌体工程

砌体工程在主体结构三层屋(楼)面砼浇捣完后，经技术负责人批准底层拆模后，即可插入进行，紧跟主体由下而上逐层施工。

墙体构造柱在主体施工预留插筋，墙体砌筑后进行浇筑。

2.6.屋面防水

屋面防水工程待屋面层结构达设计强度拆模模板后方可进行，屋面防水工程分找平层、保温层、防水层等工序。

2.7.室内外装修


内粉及内装修在主体结构三层完后由下向上进行，楼梯段内粉及外装修待主体封顶、屋面工程完后由上而下进行。

2.8.水电安装

水电预埋与土建主体同时进行，水电安装在室内进行装修时即可开始穿插进行水电安装工程。

3、新技术、新工艺、新材料的推广应用

3.1.现浇框架采用十一合(18厚)木胶合板模板。

3.2.竖向粗钢筋电渣压力焊焊接接头连接技术。

3.3.墙体采用加气砼砌块环保节能材料。

3.4.外墙采用JNS保温砂浆。

3.5.屋面采用挤塑保温板、高分子卷材防水屋面。

3.6.工程采用PP-R给水管，UPVC下水管道、PVC电线穿墙管新型环保节能材料。

3.7.采用计算机进行技术、质量、安全管理。

四、施工准备工作及各项资源计划

1、施工准备

1.1.技术准备

(1)学习和审查施工图纸，进行施工图会审。

(2)编制施工图预算、项目施工成本预算。 

(3)编制施工组织设计，工程质量计划，提出进度、劳力、机具、材料计划。由项目经理部负责编制并负责实施，施工组织设计和工程质量计划报公司总工程师审批，劳力计划报公司劳务办备案，材料计划报公司建材办备案，进度及机具计划报公司施工计划科备案。

(4)下达作业指导书和安全、技术交底单，由施工员向工长、工长向班组进行逐层交底。

(5)编制特殊、关键部位的施工方法，提出质量通病防治措施。

1.2物资材料准备

(1)大宗建材的采购、送检选择、订货。

(2)提出构配件加工及进场计划，成品、半成品采购进场计划。

(3)三材及水电主进场材计划报送建设单位及现场检验复试。

(4)机具设备、周材材料数量、规格的确定。

1.3劳动组织准备

1)建立项目领导机构，调配施工队组。

(2)组织施工人员进场。

(3)做好进场人员中质量、安全、特殊作业人员岗前教育培训工作。

2.4施工现场准备

(1)进行工程定位放线，建立施工用建筑轴线及高程引测控制点。

(2)做好施工现场的施工用水、施工用电、道路、堆场、通讯、排水、场地平整工作，并按消防要求，设置消防器具。

(3)搭设办公用房、会议用房、工具房、库房等临建设施。

(4)组织各项材料进场并做好材料试验。

3、各项资源计划

3.1.劳动力计划

(1)钢筋工          1个班    20人

      (2)木  工          2个班    40人

      (3)砼  工          2个班    40人

      (4)瓦  工          2个班    40人

      (5)普  工          1个班    20人

(6)水  电          2个班    20人

(7)机  修          1个班    10人

      (8)管  理                    10人

         小  计                   200人

3.2.主要施工机具设备计划

序号
机具名称
规格型号
数量
用电量KW
备注
   

1
静压桩机
200T
1
50*1

   

2
塔吊
QT40
1台
35*1

   

3
井架
30m
1台


   

4
卷扬机
1T
1台
4.8*1

   

5
砼搅拌机
JZ-350
2台
8.0*2

   

6
砂浆机        
JH-200
2台
4.8*2

   

7
插入震动器
H-64-60
5台
1.0*5

   

8
平板震动器

2台
1.5*2

   

9
电焊机
BX1-300
2台
15*2

   

10
电渣压力焊机

2台
15*2

   

11
砂轮切割机

1台
1.5*1

   

12
氧、炔割炬

2套


   

13
潜水泵

5台
3.6*5

   

14
水泵
扬程30m
1台
3.6

   

15
磅秤

2台


   

16
震动夯机

2台
3.2*2

   

17
高压镝灯
3.5KW
2套
3.5*2

   

18
照明太阳灯
1.0KW
20套
1*20

   

19
盘锯、压刨

1套
5.5
基地解决
   

20
钢筋对焊机
UN1-100
1台
100
基地解决
   

21
钢筋切割机
GJ40A
1套
7.5
基地解决
   

22
钢筋弯曲机
GW40
1台
3.5
基地解决
   

23
挖掘机
EX-200
1台

基地解决
   

24
自卸汽车
8T
5辆

基地解决
   

25
手枪电钻

2台


   

26
电动弯管机

1台


   

27
电动套丝机

1台


   

28
经纬仪
J-2
1台


   

29
水准仪
S-3
1台


   

30
试验检验仪器

1套


   

31
柴油发电机
75KW
1台


 

3.3.计划投入的周转架设材材料

(1)钢模板        1000m2

(2)胶合板        3000m2

(3)木模板        300m2

(4)钢  管        200t

(5)脚手板        3000m

(6)竹笆片        3000m2

(7)安全网        3000m2

五、工程施工进度计划

本工程计划工期198天，工程进度详见进度计划、网络图。

六、施工现场总平面布置

1、工地一周设临时围墙与外界分隔。

2、现场大临主要考虑少量办公、工具、材料等用房，职工食宿、钢筋加工、木构件加工、砼构件加工由公司基地解决。

3.施工用电按用电量150kw，三相五线低压线路通至各主要用电器。

施工用水按Φ50管径自来水一处考虑，出水管按管径Φ25分水管按二处设置。

施工现场设一10m3砖砌蓄水池，防止停水使用。

3.1.施工用电量计算

本工程用电量按主体结构施工高峰期用电量计算，考虑1台塔吊35kw，2台井架5kw，2台砼搅拌机16kw，2台电焊机30kw，照明15kw，经计算施工用量总容量取150Kw。

本工程施工用量总容量取150KW。

3.2.施工用水量计算

施工用水主要考虑墙体砌筑，砼浇筑、养护，装修时需要，总用水量不大。

施工用水主管按管径Φ50自来水上水管沿场地周边布置，出水管按管径Φ25分水管按二处设置。

施工现场现有管径Φ50自来水管网可满足施工要求。

4.施工现场设临时厕所、化粪池。

5.施工现场排水采用明沟有组织排水。

6.施工现场布置详见施工现场平面布置图。

七、主要工程施工方法

(一)土建工程

1、施工测量与沉降观测

1.1.施工测量

(1)开工前设置平面控制点及高程控制点。

控制轴线用J2经纬仪引测。高程控制在现场埋设两个水准点，与城市水准校测后设置。

(2)楼层轴线引测，垂直度控制采用外投法，在建筑外侧采用激光经纬仪投测。

(3)楼层标高传递采用钢尺、S3水准仪引测。

(4)竖向垂直度精度要求，偏差不大于H/1000，且不大于30mm。

1.2.沉降观测

(1)在房屋四周转角以及中间轴线每隔20M左右设置沉降观测点。�

在距建筑物50m处设置永久性水准点，作为沉降观测的依据，�永久性水准点要求土层稳定，不下沉。

(2)观测要求

沉降观测采用S1水准仪，3m铟钢水准尺定期观测，从观测点稳固即开始，以后每层一次直至完工，完工后移交建设单位，当年每3个月测一次共四次，第二年6个月一次，第三年起每年一次直到稳定，如施工中途停顿，在停工前，与复工前各观测一次，停工期间每隔3个月一次。

水准点沉降点要平衡，沉降观测做到四固定即观测条件环境基本相同，观测路线仪器人员、程序方法要固定。

1.3.施工测量的精度和技术要求

(1)定位基准点测量的技术要求要满足，红线点位中误差不超过5cm的要求。

(2)轴线基准点的技术要求按其测角精度不大于±20"，测边精度不大于1/10000。

(3)±0.00标高的引测精度和楼层标高的测设精度往返两次的高差误差不超过±20mm，每层不大于±3mm，总高度不大于(3H/10000)。

(4)垂直度控制的精度以满足层间垂直度不超过3mm，全高不超过10mm的要求。

(5)沉降观测的精度和技术要求按GBJ7—89规范的附录1条款的规定执行及设计的要求，沉降观测闭合差值不得大于2mm，若超过应重新观测。

(6)分划轴线开间尺寸，应采用总长度尺寸进行复核，以尽量减少分划尺寸积累误差。

(7)经纬仪、水准仪、钢卷尺等检测工具，经核验精度符合要求后方可使用。

(8)测量仪器及测量人员应相对固定，不宜经常更换。

(9)每次测量必须做好记录，作为原始资料妥善保存

2.1.塔吊

本工程选用一台QT40R36塔吊，具体布置位置见施工现场平面图。

由于建筑最高点标高20.15M，考虑室内外高差因素塔吊最大需要起吊高度按25M计算，并考虑起吊吊钩等塔吊安装高度为36m。

QT-40塔吊固定使用最大起重高度为36m，故本工程采用QT-40塔吊固定使用(无须附墙)。

QT-40塔吊主要技术参数

序号
技术性能
QT40塔吊
   

1
起重力矩
40T—m
   

2
固定使用最大起重高度
36m
   

3
臂长
36m
   

4
塔吊中距建筑物距离
4m
   

5
功率
35
   

6
臂端起重量
1.11T/36m
 

2.2.外井架

本工程采用1台角钢外井架配合塔吊使用，井架配1台1吨卷扬机牵引、提升吊篮。

外井架安装高度30M能满足工程要求。

2.3.塔吊与井架的配合

工程施工时井架作为塔吊完成运输的辅助，装修时垂直运输主要由塔吊来完成。

为了使塔吊与外井架在工程施工中不互相干涉、影响，本工程施工时，QT-40塔吊一次性安装至高度36m，这样与外井架就不会“打架”，互相影响。

3、基础施工

3.1.1.

 基础工程

(1)基坑开挖

本工程基础土方开挖采用机械开挖、人工修整挖土，明沟排水与挖土相结合的施工方法，挖出土方原则上考虑场地及后期回填就近堆放，多余土方外运至业主指定弃土地点。

工程土方开挖采用1台EX-200(0.78m3)反铲挖掘机坑顶反铲开挖，挖出土方用5台8T自卸汽车运输就近回填场地、堆放后期回填所用土，多余土方用自卸汽车运至业主指定弃土地点。

基础底部土方须留20cm用人工清底至设计标高以防止超挖及地基扰动，基坑工作面每边0.5m；挖土基坑边坡留设：按1:0.67，清底及边坡修整由人工手工操作进行。

土方开挖应采用排水沟、挡水土堤做好地面排水，避免地面水流入基坑内浸泡地基。

清槽时在基坑边开挖250×250mm排水沟，在四角挖积水坑φ500×400mm深，用水泵排除基坑积水。

土方开挖后根据图纸要求对照地质勘察报告，开挖至持力层，基坑开挖至设计标高及时通知甲方、监理、设计部门验槽。

对土质不符处及时会同业主、设计部门提出处理意见。

(2)钢筋砼基础

1)基础主要有钢筋混凝土承台、基础梁，采用钢模板、钢管扣件支架支模，钢模板使用回形卡拼接，背楞用钢管，背楞根据其高度而定，独立基础设置设置两至三道。

模板加固采用坑边钢管扣件支架，并在基坑(槽)边打入钢管桩作支撑点，并用钢管与支架连接起来。

2)基础钢筋由场外加工厂制作后，运至现场并人工搬运至相应的基坑周围，用塔吊运输至基坑，进行手工绑扎。

3)模板及钢筋的具体操作方法参见主体结构施工部分。

4)基础砼采用现场集中搅拌、浇筑。

在砼浇筑过程中严格把好计量关，每一工作台班必须按实做砼试块，同时复核柱插筋。具体参见主体施工部分。

(3)回填土

回填土质不得含有机物质，粘性土含水量控制在19-23%。填土用人工分层夯填回填，每层厚度不大于200mm，每层压实3—4遍，基槽回填土要两侧均匀下土，分层夯实，回填土夯实系数要求0.93—0.96。

4、主体结构工程

主体框架结构施工顺序：

柱钢筋→钢筋验收→柱、梁、板模板→梁、板钢筋→钢筋验收→砼浇筑→养护。

4.1.模板体系

(1)材料及要求

a.木楞胶合板模板：工程主体结构除局部采用木模板外其它均采用胶合板模板，表面平整、边角方正，拼缝严密。刷隔离剂。

b.木模板：局部补模采用木模板。

c.支撑：φ48*3.5钢管扣件支撑。

d.对拉螺丝：φ12钢筋车丝，M12粗制罗帽。

e.管卡：铸铁管卡，必须做抗拉试验。

(2)柱模板

a.柱施工顺序：

弹线→立排架→扎筋→预埋件→验收→立柱模→验收→清理清扫口→浇砼→养护。

b.柱模采用定型十一合胶合板加钉50×100木楞，模板宽度与柱截面相同，高度就胶合板模板，木楞间距取500-700。

d.柱箍间距同木楞间距，每道木楞处设钢管柱箍，柱箍为Φ48×3.5钢管。柱箍与排架间用短钢管连接，并用以校正、固定柱位置；柱下部1/3高度范围柱箍加密一倍。

e.柱模底部设置清扫口，砼浇筑前清除柱根杂物。

f.柱模支立前，先清除柱根处杂物，凿除砼浮浆浮渣。柱模支立后，柱模根部用水泥砂浆堵严，板缝用胶带纸粘贴，防止浇砼时跑浆。

g.柱模板支立保证柱子截面尺寸准确，支设牢固可靠。

(3)梁板模板

a.梁模板采用胶合板模板体系。

b.梁板部分施工顺序

弹线→搭设排架→铺梁底模及梁→侧模板→验收→绑扎钢筋→支立梁另一侧模板、楼板模板→验收→绑扎楼层钢筋→验收→浇砼→养护。

c.梁距大于8m时按2/1000起拱，梁截面高度大于800mm时，梁侧模间设一道φ12@600对拉螺栓，用以防止模板侧向变形，梁底模钢管设双扣件支托。

d.梁头与柱头连接处不就模数或边角处采用木模填补、镶拼。

e.梁高大于600mm时，先立底模及一侧侧模，待梁钢筋扎好后再立另一侧模板。

             模板安装允许偏差和检查方法

项次
项目名称
允许偏差
责任人
检 验 方 法
   

1
轴线位移
3
木工工长
量尺检查
   

2
标高
±2
木工工长
水准仪
   

3
截面尺寸
+4、-5
木工工长
2m托线板
   

4
每层垂直度
3
木工工长
2m托线板
   

5
相邻两板表面底差
2
木工工长
直尺和量尺
   

6
表面平整度
3
木工工长
2m靠尺和楔形塞尺
 

(4)模板拆除

a.拆除顺序遵循先支后拆，后支先拆，先非承重部分，后承重部分的原则，严禁用大锤和撬棍野蛮操作。

b.拆模过程中因故中间停歇时，必须将支撑系统连接牢固，不得单摆浮搁，拆下的模板不得抛扔，以防伤人损坏，并按指定地点堆放，做到及时清理，维修和涂刷隔离剂，以备待用。 

c.非承重模板拆除按砼强度大于1.2N/mm时作业， 以保证砼表面及棱角不受损坏。

承重模板拆除按设计要求或按施工规范执行。

4.2钢筋工程

(1)材料要求

钢筋：所有钢筋必须有出厂证明和试验报告单方可进场，进场时按批号、规格分批验收，验收包括标牌及外观检查，并按有关规定抽取试样做力学性能试验，经复检合格后方可使用。

钢筋加工过程中发现焊接性能不良或力学性能显著不良时应进行化学成份分析或其它性能试验。

工程使用钢筋品种和质量都必须符合设计要求和有关规定。

焊接用电焊条、焊剂的规格、牌号必须符合设计及规范要求。

钢筋焊接接头必须按规定检验焊接质量。

绑扎铁丝：20—22号铁丝。

钢筋保护层垫块：采用50mm见方，厚度同保护层，标号比砼构件高一级的细石砼制作，内埋20—22号铁丝用以与构件钢筋固定。

(2)钢筋的制作加工

工程所用钢筋均由公司综合厂加工制作，钢筋的加工主要由钢筋的除锈、调直、接长、切断、弯曲、成型等工序，均采用加工厂机械化施工。

●钢筋的除锈、调直

直径8以下钢筋的除锈、调直钢筋采用调直机直接除锈、调直；直径8以上钢筋的除锈、调直主要采用冷拉来解决，在公司综合厂用3T卷扬机、滑车组、地锚、夹具等进行张拉。

除锈、调直时Ⅰ级钢筋冷拉率不大于4%，Ⅱ级钢筋冷拉率不大于1%。

经冷拉的钢筋表面达到光滑、洁净，油渍、漆污及用锤击能剥落的浮皮、铁锈均清除干净；钢筋平直、无局部弯曲。

●钢筋的接长

钢筋的加工厂接长采用UN1-100闪光焊机闪光焊对接接长，对接接长后作冷拉调整。

钢筋闪光对焊施工

钢筋直径Φ20以下(含Φ20)采用连续闪光焊；钢筋直径Φ20以上采用闪光→预热→闪光焊。

对焊前应清除钢筋端头约150mm范围内的铁锈、污泥等，以免在夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火”。此外，钢筋端头有弯曲，应予调直或切除。

当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时，应先制作对焊试件进行冷弯试验。合格后，才能成批焊接。

焊接参数及焊接电流应根据钢种特性、实际电压、焊机性能等具体情况由操作人员自行修正。

焊接完毕后，应待接头处由白红色变为黑红色才能松开夹具，平衡取出钢筋，以免引起弯曲。

取样数量

从每批成品中切取6个试件，3个进行拉伸试验，3个进行弯曲试验。在同班内，由同一焊工，按同一焊接参数完成的200个同类型接头作为一批。

外观检查

接头处不得有横向裂纹，与电板接触处不得有明显烧伤，接头处的弯折，不得大于4度，接头处的钢筋轴线偏移，不得大于1/10钢筋直径，同时不得大于2mm。

钢筋加工好后由项目部派专人验收，运至现场分规格、品种挂牌堆放，堆放钢筋时钢筋下面垫木保证钢筋离地20cm以上。

●钢筋的切断

钢筋的切断采用GJ40A钢筋切割机机械切割，该机械能切割Φ40以下钢筋。

钢筋的断料应先断长料、后断短料，做到长短搭配，减少和缩短钢筋头，以节约钢筋。

断料时避免短尺量长料，防止量料时产生累计误差，并在工作平台上标出刻度，以控制断料长度。

下料后的钢筋按不同的规格、尺寸、用途进行编号，并注明根数，分别堆放。

经切断的钢筋断口不得有马蹄形或起弯等现象，钢筋下料长度误差不大于±10mm。

●钢筋的弯曲、成型

钢筋的弯曲、成型采用GW40弯曲、成型机进行，能弯曲、成型Φ40以下的钢筋。

钢筋的弯曲、成型划线时根据弯曲角度扣除弯曲调整值。

Ⅰ级钢筋末端作180°弯钩，其圆弧弯曲直径(D)不小于钢筋直径(d)的2.5倍，平直部分不小于钢筋直径(d)的3倍。

Ⅱ级钢筋末端作90°或135°弯折时，其圆弧弯曲直径(D)不小于钢筋直径(d)的4倍。

弯起钢筋等中间弯折处的弯曲直径(D)不小于钢筋直径(d)的5倍。

用Ⅰ级钢筋制作箍筋，其末端按抗震要求作135°弯钩，弯钩的弯曲直径不小于受力钢筋的直径且不小于箍筋钢筋直径的2.5倍，弯钩平直部分长度不小于箍筋钢筋直径10倍。

135°弯钩抗震箍筋绑扎施工有一定困难，在加工厂加工时，弯成一个135°弯钩、一个90°弯钩，安装绑扎箍筋就位后再用小扳手扳135°弯钩。

钢筋接头距钢筋的弯折处距离不小于5倍钢筋直径(d)。

(3)钢筋的安装、绑扎

●钢筋加工好后由项目部派专人验收，运至现场分规格、品种挂牌堆放，堆放钢筋时钢筋下面垫木保证钢筋离地20cm以上。

钢筋绑扎前应熟悉图纸，钢筋工长应向钢筋工交底，核对钢配料的料牌，核对成品钢筋的形状和尺寸直径等。

钢筋安装、绑扎时，钢筋的级别、直径、根数、间距、位置及预埋件规格、数量、位置符合设计要求。

钢筋接头类型、位置，同截面钢筋数量，搭接长度符合规范要求，钢筋绑扎牢固，清洁，无污染，受力钢筋保护层设置正确无误。

●钢筋的接头

工程主体框架结构抗震等级为三级，设计要求构造按03G101，97G329(二)执行。

本工程柱竖向钢筋采用电渣压力焊接头，其他钢筋接头可采用绑扎接头。

●绑扎接头

绑扎接头中心至长度为1.3倍钢筋搭接长度的范围为同一截面。

同一截面内一根钢筋不得有两个或两个以上接头。

同一截面内钢筋接头数量受拉区不超过25%，受压区不超过50%。

钢筋的接头不得设在梁端、柱端的箍筋加密区内。

钢筋的接头距钢筋的弯折处距离不小于5倍钢筋直径(d)。

钢筋绑扎接头的范围内箍筋必须加密，箍筋间距不大于

受拉区   5d(d为箍筋直径)、100

受压区   10d(d为箍筋直径)、200

●纵向受拉钢筋的最小锚固长度

纵向受拉钢筋的最小锚固长度La、LaE。

La为不考虑地震作用组合的构件，本工程的次梁、楼板。

LaE为考虑地震作用组合的构件，本工程的框架柱、梁。

纵向受拉钢筋的最小锚固长度不小于300mm。

纵向受拉钢筋的最小锚固

●三级抗震等级纵向受拉钢筋的搭接长度

三级抗震等级纵向受拉钢筋的搭接长度Ld、LdE。

Ld为不考虑地震作用组合的构件，本工程的次梁、楼板。

Ld E为考虑地震作用组合的构件，本工程的框架柱、梁。

纵向受拉钢筋的搭接长度不小于300mm。

钢筋直径大于等于22时，不宜采用绑扎接头，采用电渣压力焊接头。

纵向受拉钢筋的搭接长度

●受力钢筋保护层厚度

构件类型
受力钢筋保护层厚度(mm)
   

板
15
   

柱
30
   

梁
25
   

基础
40
 

钢筋保护层垫块采用50mm见方，厚度同保护层，标号比砼构件高一级的细石砼制作，内埋20—22号铁丝用与构件钢筋绑扎固定。

●楼层钢筋绑扎顺序：

柱筋→梁下筋→板下层筋→埋设管线→板上层筋→验收钢筋

●柱子钢筋

柱竖向钢筋接头采用电渣压力焊接头。

柱子钢筋接头位置相互错开，同一截面接头面积不超过50%，并且接头不能设置在箍筋加密区，接头位置箍筋加密。

下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，用2—3个柱箍固定，防止浇筑砼柱筋偏移。

柱变截面时，钢筋事先加工成变截面，绑扎时放置正确。

柱钢筋上柱钢筋配筋比下柱大时，上柱钢筋按重新插筋留设，插筋锚入下柱不小于一个锚固长度。

按某市7度抗震设防要求(设计、规范要求)柱箍筋端部设135°弯钩，平直长度不小于10d。135°弯钩抗震箍筋绑扎施工有一定困难，在加工厂加工时，弯成一个135°弯钩、一个90°弯钩，安装绑扎箍筋就位后再用小扳手扳135°弯钩。

柱箍筋应垂直受力钢筋，箍筋弯钩叠合处沿受力钢筋错开设置，箍筋与受力钢筋交叉处均应绑扎扎牢，箍筋转角处与钢筋交叉处绑扎时相邻扎点的铁丝扣成八字形，防止变形。

柱子加密部位箍筋，要保证足量准确。

●梁板钢筋

梁的接头位置必须符合设计的规范要求，框架结构中上层筋接头一般设在跨中范围，下层筋接头一般设置在支座。

同截面受拉钢筋接头量不超过25%，受压钢筋不超过50%。

板、次梁、主梁交接处，板筋在上，次梁在中，主梁钢筋在下。

柱梁交接处，梁钢筋在柱筋内侧。

现浇板钢筋，短跨筋在下侧，长跨筋在上侧。

梁内有双排钢筋时，双排筋之间加25钢筋垫铁，间距1000。

梁内箍筋的接头交错设置，按抗震要求设135°弯钩，弯钩平直长度不小于10d。135°弯钩制作安装同柱部分。

框架节点钢筋十分稠密，钢筋安装时应保证梁顶面钢筋净距不小于30mm，以利砼的浇筑。

●钢筋绑扎允许偏差值符合下表，合格率控制在95%以上.

项次
分项名称
允许偏差
   

1
钢筋骨架的宽
±5
   

2
钢筋骨架的长度
±10
   

3
受力筋的间距
±10
   

4
受力筋的排距
±5
   

5
箍筋、构造筋间距
±20
   

6
受力筋保护层
±5
   

7
非受力筋保护层
±3
 

4.3.砼工程

(1)砼采现场搅拌，现场配备两台350L砼搅拌机，进行砼作业时使用。

(2)准备工作:对已完成的模板、钢筋、予埋件、孔洞、管线等和建设单位、监理、安装部门(主要请设计院、质监站)共同交接和隐蔽验收。

(3)砼浇捣顺序：柱→梁→板。

(4)施工缝留设(工程施工可在下列部位留设施工缝)

a.柱：板上口。

b.楼梯：平台上三个踏步处。

c.�楼层：楼层原则上不留施工缝，�特殊情况必须留设在次梁跨间1/3区域内。

(5)施工要点

a.按先浇柱后浇梁、板顺序浇筑砼，柱砼分层浇筑，分层厚度不大于50cm。浇筑砼前，柱底部应先浇一层与砼内砂浆相同的水泥砂浆以免底部产生蜂窝现象。

b.柱砼浇筑完成后应停歇1-2小时，使砼初步沉实，�再继续浇筑梁板砼，以免柱梁接头缝处的砼出现裂缝。

c.梁板砼顺次梁方向浇筑。

d.要特别重视结构的保护层及雨蓬，楼梯结构的负弯矩部分钢筋的位置。

e.砼振捣

砼采用插入式振动棒振捣，现浇板用平板式振动器复振。 砼振捣要均匀，做到棒棒相接，不漏振，如在浇捣时发现预埋件位移、跑模，必须立即停止浇捣，整改后方可继续浇捣。

砼振捣要捣好以下几个部位，主筋的下面钢筋密集处，模板阳角处，柱梁接头处。

砼振捣不得接触到钢筋和模板。

f.砼养护

砼浇筑12小时后及时养护，使砼保持湿润状态，养护时间不少于7天。

(2)作业条件

承重结构施工完毕，已经有关部门验收。

弹出轴线、墙边线、门窗洞口线，经复核，办理预检手续。

立皮数杆：用30mm×40mm木料制作，皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距15～20mm，转角处均应设立，一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致，经复核，办理预检手续。

根据最下面第一皮砖的标高，拉通线检查，如水平灰缝厚度超过20mm，用细石砼找平，不得用砂浆找平后砍砖包合子找平。

常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润。

砂浆配合比经试验室确定，准备好砂浆试模。

(3)操作工艺

1)工艺流程

施工准备→排砖撂底→拌制砂浆→砌多孔砖墙→验评。

2)砌筑前，基础墙或楼面清扫干净，洒水湿润。

3)根据设计图纸各部位尺寸，排砖撂底，使组砌方法合理，便于操作。

4)拌制砂浆

a、采用M5混合砂浆，砂浆稠度60～80，砂浆配合比应用重量比，事先通过试配确定，计量精度为，水泥±2%，砂及掺合料±5%。

b、采用机械搅拌，投料顺序为砂→水泥→掺合料→水，搅拌时间不少于1.5min。

c、砂浆应随拌随用，混合砂浆在拌合后3～4h内用完，严禁用过夜砂浆。

d、每一楼层或250m3砌体的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块)，砂浆材料、配合比变动时，还应制作试块。

5)砌多孔砖墙体

多孔砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖，多孔砖墙砌至梁或楼板下，用实心砖斜砌挤紧，并用砂浆填实。

多孔砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇砼带。

各种预留洞、预埋件等，应按设计要求设置，避免后剔凿。

多孔砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑，每边不少于24cm。

转角及交接处同时砌筑，不得留直槎，斜槎高不大于1.2m。

拉通线砌筑时，随砌、随吊、随靠，保证墙体垂直、平整，不允许砸砖修墙。

外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后纵墙排条砖。�根据弹好门窗洞口位置线，认真核对窗间墙，�垛的长度尺寸是否符合排砖模数。不合模数时，将门窗口的位置左右适当移动。�移动门窗位置时，注意水卫立管及门窗扇开启时不受影响。

砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。�即满铺，满挤操作法。

水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm，不小于8mm，也不大于12mm。

砌筑砂浆随搅拌使用，水泥砂浆在3h内用完，混合砂浆在4h内用完，不使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、�间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

工程门窗采用后塞口施工，将预制好埋有木砖或铁件的砼块，按门窗洞口高度在2m以内每边砌筑三块，洞口高度大于2m时砌四块，砼块四周的砂浆要饱满密实。

门洞上角过梁端部砌块灰缝或其他可能出现裂缝的薄弱部位，应钉涂有钢丝网予以加固。

砌体砂浆密实饱满，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

混水墙每间(处)无4皮砖的通缝(�通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm)。砖砌体接槎处灰浆密实，缝、砖平直，每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

5.2.砌块砌筑节点处理

1）预埋木砖

当采用后塞口时，将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块，按洞口高度每隔600每边砌筑一块，洞口上下应保证，每边各砌筑一块，安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔，然后用钉子将木框与混凝土内预埋水砖钉牢。

一般在楼板每1.5m预留2Φ6mm拉结筋插入墙内；如未预留拉结筋时，可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆，每砌完一块，用小木楔在砌块上皮贴楼板底楔牢，将粘结砂浆塞实，灰缝刮平。

采用后塞口时，将预制好埋有木砖的混凝土块按洞口高度在2m以内每边砌筑三块，洞口高度大于2m时砌四块，混凝土块四周的砂浆要饱满密实。

框架与墙体交界处及门洞上角过梁端部砌块灰缝或其他可能出现裂缝的薄弱部位，钉钢丝网予以加固。

2）砌块与梁底的联结

当梁底未预留拉结筋时，先在砌块与梁接触面抹粘结砂浆(上层水平灰缝仍用混合砂浆，每砌完一块小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底)与砌块楔牢，将粘结砂浆塞实，灰缝刮平。

3）构造柱

构造柱按设计、规范要求留设大马牙槎，从底部开始构造柱处墙体五退五进、先退后进，退、进宽度均为60mm，左右对齐、对称，大马牙槎槎口高度300mm(五皮砖)，按设计要求留设拉接钢筋，一般沿墙每高600mm(二皮砌块)设不少于2φ6钢筋，每边伸入墙体不小于1.0m，并设置弯钩，埋入后不得任意随便弯折，墙体及钢筋上残留砂浆及时清理干净。

构造柱钢筋在框架结构主体施工时预埋(模板上开洞)，上、下均锚入框架梁30d，搭接长度不小于30d。

4）钢筋混凝土构造柱浇筑

(1)构造柱与墙连接处宜砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，每皮设置。

(2)构造柱钢筋应与地圈梁搭接，上下楼层的钢筋可分段搭接。

(3)构造柱沿墙高每隔600mm应设置钢筋或钢筋网片，每边伸人墙内不宜小于1m。

(4)构造柱混凝土浇筑前，必须清除模内的残留砂浆及杂物，并用水冲洗干净，同时校正钢筋位置，绑扎固定。

(5)分层浇筑上一层构造柱混凝土时，底部应先填以50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。

6、门窗工程

6.1.木门

(1)木质门制作

木质门在现场加工场加工制作，木材事先加工、干燥，含水率控制在9%以内，材质符合设计要求。

胶合板门的胶合板采用整板，不得拼接。

(2)门框安装

门框的安装标高，以墙上弹＋50cm的平线为依据，用木楔将框临时固定在口洞内，为保证相邻的窗框的顺平和墙面交圈，在墙上拉小线找直、找平。并用水平尺将水平线引入洞内做为立框时的标高。再用线坠校正吊直。

木门每块木砖钉2个10cm长的钉子，并将钉帽砸扁钉入不外露(木砖砌墙时埋入，事先刷柏油防腐)。

(3)木门扇的安装

先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置。对开的裁口方向，以开启方向的右扇为盖口扇。

检查门口是否有窜角及各部尺寸是否与图示尺寸吻合，�检查门口高度应量门的两侧。检查门口宽度量门口的上、中、下三点，并在扇的相应部位定点画线。

将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小则绑木条，用胶和钉子钉牢，�钉帽要砸扁，并钉入木材内1～2mm。

第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为佳，塞好后用木楔顶住临时固定，按门扇与口留的宽度合适后，画第二次修刨线，�标上合而槽的位置(距门扇的上下端1/10，且避开上、下冒头)，同时应注意口与扇安装的平整。

对门扇进行第二次修刨，缝隙尺寸合适后，即安装合页。�应先用线勒子勒出合页的宽度，根据离上、下冒头1/10的要求，订出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽，以槽的深度来调节门扇安装后与框的平整，剔合页槽时应留线，不应剔得过大。

合页槽时剔好后，即安装上、下合页，安装时主尖拧一枚螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，�无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3拧入2/3。�如木门木质较硬时，安装前先打眼。眼的孔径为木螺丝直径的0.9倍，眼深为螺丝长2/3，打眼后再拧螺丝，以免安装劈裂或将螺丝拧断。

五金安装按设计图纸要求，不遗漏，门锁、碰珠、拉手等地高度为95～100cm，插销装在拉手下面。

6.2.铝合金门窗

(1)施工操作工艺

将不同型号、规格的铝合金门窗搬到相应的洞口旁竖放。当有保护膜脱落时，应补贴保护膜，并在框上下边划中线。

如果玻璃已装在窗上，应卸下玻璃，并做好标记。

在窗的上框及边框上安装固定片，其安装应符合下列要求：

检查门窗框上下边的位置及其内外朝向，并确认无误后，再安固定片。安装时应先采用直径为Ф3.2的钻头钻孔，然后将十字槽盘端头自攻螺钉M4×20拧入，严禁直接锤击钉入。

固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框150～200mm，固定片之间的间距应不大于600mm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。

根据设计图纸及窗扇的开启方向，确定窗框的安装位置，并把窗框装入洞口，并使其上下框中线与洞口中线对齐。安装时应采取防止窗变形的措施。窗的上下框中线与洞口中线对齐后，窗的上下框四角及中横框的对称位置用木楔临时固定。当下框长度大于0.9m时，其中间也用木楔塞紧。然后调整垂直度。水平度及直角度。

当门窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框。固定方法如下：

混凝土墙洞口采用射钉或塑料膨胀螺钉固定。

砖墙洞口采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定，并不得固定在砖缝上。

设有预埋铁件的洞口应采取焊接的方法固定，也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定。

设有防腐木砖的墙面，采用木螺钉把固定片固定在防腐木砖上。

窗下框与墙体的固定可将固定片直接伸入墙体预留孔内，并用砂浆填实。

安装连窗或组合窗时，门与窗采用拼樘料拼接、拼樘料与洞口的连接方法如下：

拼樘料与砖墙连接时，先将拼樘两端插入预留洞中，然后用C20细石混凝土浇灌固定。

应将窗框或两窗框与拼樘料卡接，并用紧固件双向扣紧，其间距不大于600mm；紧固件端头及拼樘料与窗框之间缝隙用嵌缝油膏密封处理。

窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞。之后去掉临时固定用的木楔，其空隙用相同材料填塞。

窗洞口内外侧与窗框之间缝隙的处理如下：

普通单玻璃窗：洞口内外侧与窗框之间用水泥砂浆或麻刀白灰浆填实抹平；靠近铰链一侧，灰浆压住窗框的厚度以不影响扇的开启为限，待水泥砂浆硬化后，外侧用嵌缝膏进行密封处理。

扇应待水泥砂浆硬化后安装。

窗玻璃的安装应符合下列规定：

玻璃不得与玻璃槽直接接触，应在玻璃四边垫上不同厚度的垫块。边框上的垫块应用聚氯乙烯胶加以固定。

将玻璃装入框扇内，然后用玻璃压条将其固定。

锁、执手、纱窗铰链反锁扣等五金配件应安装牢固，位置正确，开关灵活。安装完后应整理纱网，压实压条。

(2)成品保护

窗在安装过程中，应及时清除其表面的水泥砂浆。

已安装窗框、扇的洞口，不得再作运料通道。

严禁在窗框扇上支脚手架、悬挂重物;外角手架不得压在窗框、扇上，并严禁蹬踩窗框扇或窗撑。

应防止利器划伤窗表面，并应防止电、汽焊火花烧伤面层。

立体交叉作业时，窗严禁碰撞。

7、楼地面工程

7.1.楼地面基层

地面基层分层夯填，排夯密实。

楼地面找平层现浇板部分为水泥砂浆找平层、细石砼找平层，地面设砼垫层。

垫层、找平层采用贴饼冲筋保证面层标高、平整度。有排水要求房间排水坡度在找平层中找出。

卫生间找平层与四周墙面转角处抹出八字角。

    7.2.水泥砂浆面层

基层处理，要求同前，做面层前刷掺水泥重量10%的801胶的素水泥浆一道。

砂浆配合比选用1：2，稠度不大于3.5cm。

弹出墙面水平标准线，根据标准线反弹出面层标高线，用以控制面层标高。

砂浆采用机械搅拌，搅拌均匀，色泽一致。

水泥砂浆面层施工前一天浇水湿润，铺浆前刷水灰比0.5水泥浆一道。砂浆随铺随用括尺括平，用木抹子由边向中、由内向外搓平、压实，木抹子用力均匀，后退操作，将砂眼、脚印消除，并用靠尺检查平整度。

面层钢抹子压光三遍成活，逐步加大压力。

        第一遍：待砂浆收水后，用钢抹子用力压出浆、抹平消除表面脚印，局部洼坑。

        第二遍：在砂浆初凝后进行，由边角到大面，加压抹光，边抹边压，把印坑、砂眼填实压平。

        第三遍：在砂浆终凝前进行，即用钢抹子压光。把前面压光留下的抹纹全面压实、压光、压平，使表面光滑。

当砂浆铺平括平后干湿度不适合施工时，采用稍洒水和撒1：1干水泥砂来解决，不允许撒干水泥。

面层压光24小时后，表面覆盖锯末或草袋，每日三次洒水养护一周，使砂浆保持湿润状态。

7.3.地砖楼面

a.材料要求

块料面层验收符合产品标准，主要由花岗岩、地砖防滑地砖。

水泥：32.5以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸水泥，并备适量擦缝用白水泥。

砂：中砂或粗砂。

矿物颜料(擦缝用)、蜡、草酸。

b.块料面层作业

试拼：在正式铺设前，对图案、颜色、纹理试拼。试拼后按两维方向编号排列，然后按编号码放整齐。

弹线：在房间的主要部位弹互相垂直的控制十字线，用以检查和控制块料的位置。十字线弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

基层处理：在铺砌地砖之前将混凝土垫层清扫干净(包括试排用的干砂及块料)然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

施工准备：块料事先按1mm偏差分规格选材、浇水湿润，凉干。

地砖类块料面层：地砖反面抹干硬性水泥砂浆对准挂线及缝口进行铺贴，用小木锤敲击止平正。挤出水泥砂浆及时清理干净。

待粘接砂浆凝固后，用白水泥、颜料调配填平缝口，用锯末、棉纱将表面擦干净止不留残灰。

铺贴地面后及时镶贴踢脚线，踢脚线阳角按45度切角对拼。

块料面层铺贴24小时后及时养护7天以上。

8、屋面工程

8.1.水泥砂浆找平层

    基层清理：将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净，凸出基层的硬块剔平扫净。

    洒水湿润，在抹找平层以前，对基层洒水湿润，但不能将水浇透，宜适当掌握，以达到找平层、保温层能牢固结合为度。

    冲筋或贴灰饼，根据坡度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间距为1.5m，在排水沟、雨水口处找出泛水，冲筋后进行抹找平层。

    找平层留置分格缝，分格缝的宽度为20mm，分格缝留的位置在预制结构的拼缝处，其纵缝的最大间距，水泥砂浆找平层不大于6m。

养护：找平层抹平压实后，常温时在24h后浇水养护，�养护时间不小于7d，干燥后进行防水层施工。

8.2.保温层

本工程为挤塑板保温隔热板倒置式屋面，保温隔热设置在卷材防水层上，称倒置式屋面。

挤塑板保温隔热层采用相配套的粘结剂现场铺贴，本工程要求保温隔热层厚度20mm。

已铺完的保温层，不准在上面行走和堆放重物。

8.3.坡瓦屋面

阁楼坡屋面施工工艺流程：现浇钢筋砼基层→15厚防水水泥砂浆→混合砂浆铺水泥瓦屋面。

现浇钢筋砼斜屋面板采用胶合板模板、钢管扣件支撑支设模板，浇筑斜屋面板。

水泥瓦铺设按从左到右、从下到上的顺序进行，成行成列，彼此搭接紧密，瓦榫落槽，瓦脚挂牢；瓦头排齐，檐口成一直线；靠近屋脊处的第一排瓦用砂浆窝牢。

8.4.卷材防水

    a.平面铺贴：将涂胶干燥后的卷材用筒芯重新好，穿入一根直径30mm，长1500mm的钢管，由两人抬起，依线将卷材的一端粘贴固定，然后沿弹好的标准线向另一端铺展，铺展时卷材的一端粘贴固定，然后沿弹好的标准线向另一端铺展，铺展时卷材不应接得过紧，在松弛状态下铺贴，每隔1000mm  准标线粘贴一下，不得皱褶。最后用外包橡皮的大压辊滚压(30kg)，使其粘贴牢固。

    b.立面铺贴：铺贴泛水时，应先留出泛水高度的卷材，先贴平面，再统一由下向上铺贴立面，铺贴时切忌接紧，随转用压紧压实往上粘贴。最后用持压辊从上而下滚压，不得有空鼓和粘结不牢等现象。

    c.卷材接缝贴接：

    卷材搭接采用搭接法，搭接长度大于80mm。

    卷材搭接缝粘：首先将搭接缝上层卷材表面每隔500至1000mm处点涂氯丁胶，待手感不粘，基本干燥后，将搭接缝卷材翻开临时反向粘贴固定在面层上。然后将配制搅拌均匀的接缝胶粘剂，用油漆刷均匀地涂刷在翻开的卷材接缝的两个粘接面上，涂刷均匀一致，不得露底，也不得堆积成粘胶团。干燥20至30mm后，手感基本不粘时，即可进行粘合。后用手持压辊依次认真滚压一遍。

    在纵横搭接缝相交处，有三层卷材重叠，必须用手持压辊滚压，所有接缝口均应用密封膏封口，宽度不小于10mm。

    卷材收头

为使卷材粘结牢固，防止翘边及渗漏应用密封膏封严后，再涂刷一遍涂膜防水层。

卷材附加层

    在女儿墙、变形缝、管道根的连接处及檐口、天沟、水落口、屋脊等处按设计及规范要求先做附加层，后做防水层。

8.5.配筋细石混凝土防水层

a.材料

使用普通硅酸盐水泥，采用0.3—0.5mm粒径的中砂，含泥量不大于2%经为5—15mm含泥量不超过1%。

b.分格缝

现浇细石砼防水层应设置分格缝，以减少防水层因温度差砼干缩，待变，荷载和振动地基沉陷等变形造成防水层开裂。

分格缝纵横一般不大于6m，与女儿墙之间也留设分格缝，分格面积不超过36平方米为宜，分格缝上口宽为30mm，下口宽20mm。

c.砼浇筑

浇捣砼前应将隔离层表面浮渣、杂物清理干净，检查隔离层质量及平整度，排水坡度和完整性，支好分格缝模板，标出现浇捣厚度。

砼的浇捣先远及近先高后低的原则。

在每一个分格缝范围内的砼必须一次浇捣完成，不得留施工缝，分隔缝位置设置与分隔缝形状相一致得木条支设模板。

钢筋采用φ4@200，由加工厂加工后现场绑扎，分格缝位置钢筋内断开，钢筋位置在防水层的上部，保护层10-15，钢筋网下部设置细石砼垫块支垫。

砼采用机械振捣，再用小滚筒，来回滚压，边  振边滚压，直至密实表面泛浆，泛浆后用铁抹子压实抹平。

按设计、规范要求做好泛水、沿口、分隔缝等细部节点。

砼终凝后必须立即进行养护，浇水时间不少于7天，养护期间必须保持覆盖材料湿润，并禁止闲人上屋面踩踏或在上继续施工。

8.6.水落斗、水落管安装

女儿墙水落斗安装：在砌筑女儿墙时，预留水落斗孔洞。安装时找出中线、标高，铺设水泥砂浆座稳后，将左右两侧及上口用砖和砂浆嵌固。

本工程水落管安装在柱侧，与柱间用膨胀螺栓连接。

9、室内装修

9.1.基层清理：清除表面杂物，凿除砂浆、砼浮渣、浇水冲洗、�湿润。

9.2.施工准备

内墙采用满堂脚手架。

水泥经试验合格方可使用，黄砂经验收合格、过撒筛。

9.3.内墙面混合砂浆、水泥砂浆粉刷

内墙混合砂浆粉刷，平顶水泥砂浆粉刷，外墙白水泥、白屑粉刷。，内墙、平顶内墙涂料，外墙刷外墙涂料。

9.3.1.内粉先做好样品间，以确定符合要求，方可全面展开。

9.3.2.抹灰严格执行塌饼、冲筋，包护角分层进行的顺序，天棚抹灰必须在板下刷素水泥浆一道，(内渗水重的3—5%801胶)，板下如有油腻，用水加10%火碱清洗。

9.3.3.墙面砂浆粉刷

a.吊直、套方、打规矩灰饼：根据基层表面平整垂直情况，确定抹灰层厚度小于7mm，墙面凹度较大时要分层操作。用线锤、方尺、�拉通线等方法贴灰饼，灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方，水平距离约为1.2-1.5m左右。 

b.墙面冲筋(设置标筋)：根据灰饼用与抹灰层相同的1:3�水泥砂浆冲筋(标筋)，冲筋的根数根据房间的高度来决定，筋宽约为5cm左右。

c护角：根据灰饼和冲筋首先把门窗口角和墙面、柱面阳角抹出水泥护角，用1:3水泥砂浆打底，待砂浆销干后再用水泥膏砂浆抹成小圆角，其高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。在抹水泥护角的同时，用砂浆分两遍抹好门窗口边底子灰。

d.窗台：先将窗台基层清理干净，把碰坏的和松动的砖重新修复好。用水浇透，然后用细石砼铺实，厚度不薄于2.5cm。次日再刷掺水重10%的801胶素水泥浆一道，紧跟抹砂浆面层，压实压光，浇水养护2-3d，下口要求平直，不得有毛刺。

e.抹底灰：在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在墙面湿润的情况下，先刷801胶水泥浆一道，随刷随打底，底采用12厚砂浆打底，每遍厚度在5-7mm，分层分遍抹。

b.抹面层灰：待底层灰约六、七成干时开始抹 ，面层灰应压实抹光。

9.4.瓷砖墙面

(1)工艺流程

基层处理→找规矩→基层抹灰→弹线→浸砖→粘贴→擦缝

(2)基层处理

1)混凝土墙面：首先将凸出墙面的混凝土凿平，然后进行清扫冲洗。对用钢模板施工的光滑混凝土墙面，应进行“毛化处理”：

①在拆模后，用斩斧将其表面斩毛，再用硬钢丝刷满刷一遍，将其表面尘土、污垢清除干净。

②先将表面尘土、污垢清除干净，然后用10%的碱水或洗涤剂将墙面上的油污刷掉，用自来水将清洗液冲净。晾干后，把掺有水重20%的801胶的1：1水泥砂浆，用扫帚均匀甩到墙面上，使光滑的混凝土墙面形成毛面。甩浆凝固后，要浇水养护，直至手掰不动为止。

2)砖墙体：先堵好脚手洞，凿去凸出墙面的梁、柱混凝土及多余的砂浆，然后把墙面、砖缝中残存的散状砂浆、污垢及灰尘等清扫干净。抹灰前，应对基底浇水，进行充分湿润。

(3)找规矩、贴灰饼冲筋：墙面及四角找规矩时，竖向必须从顶层用大线锤吊全高垂直，并在墙面的阴阳角、门窗两侧以及凸出墙面的柱、垛等部位，根据垂直线，分层设点或以每一步脚手架设点，用1：3水泥砂浆贴50mm×50mm灰饼。横向根据垂直线，以门窗口上下标高为标准，拉水平交圈通线，找直套方，贴好门窗口处灰饼。山墙及边角处，每隔1.2～1.5m贴一个灰饼，然后用1：3水泥砂浆抹竖向或横向冲筋，作为基层抹灰的厚度依据。

(4)基层抹灰：厚度一般为15mm，用1：3水泥砂浆分二遍抹成。第一遍抹灰厚约6～7mm，用铁抹子压实，待稍干后，即可进行第二遍抹灰。第二遍抹灰应按冲筋抹满，用靠尺刮平，低凹处补足，然后用木抹子搓毛，终凝后注意保养。基层抹灰应按高级抹灰质量标准检查表面平整、立面垂直、阴阳角方正，不符合要求的应返工修整，发现空壳裂纹现象，应返工重抹。

(5)弹线排砖：按粘贴面积计算纵横皮数，水平控制线以室内施工标准水平线为依据，根据瓷砖规格尺寸，每隔5～10皮弹一道线，有墙裙的应把墙裙上口线弹出。垂直控制线根据水平控制线套方，每隔1m左右弹一条。如用压顶条、阴阳三角条等配件时，应将镶边位置预先分配好，然后分尺寸、划皮数，进行预排。瓷砖排列方法一般为二种，一种是横竖都在一直线上，俗称直线排列；另一种是竖缝错开半砖，俗称骑缝排列。瓷砖接缝宽度，如设计无规定时，规格大于200mm×200mm一般为3mm，规格小于200mm×200mm，一般为1.5mm。预排时，应注意除排列方法中必要的1/2砖外，同一墙面不得有一排以上非整砖，并将非整砖排在次要部位。如粘贴面内有水池、脸盆、镜框，必须分别从其中心往两边排砖。预排后，根据垂直、水平控制线，在墙面弹出瓷砖纵横网格线。

(6)浸砖：挑选规格、颜色一致的瓷砖，放在水中浸泡2h，直至不泛泡为止，取出晾干或擦净备用。

(7)粘贴

1)粘贴控制瓷砖：根据瓷砖和粘结层的厚度以及墙面的弹线，在两端阴角、门边或阳角以及长墙每隔2m左右先竖向贴一行瓷砖，并用托线板找直靠平，作为瓷砖粘贴垂直与平整的标准。

2)垫底尺板：根据最下一皮瓷砖下口水平线，垫好底尺板，并应垫实摆稳。如不用底尺板，也可按下口水平线钉一木条，使第一皮瓷砖座在木条上。

3)粘贴瓷砖：粘贴砂浆一般为1：1水泥砂浆，用挤灰法粘贴。粘贴时，先在两端最下皮控制瓷砖上口外表挂线，然后在瓷砖的背面披上3～4mm厚度的砂浆，紧靠底尺板表面贴，垂直以认定瓷砖一侧，对准墙上所弹的垂线。贴上墙的瓷砖，用钢抹子木柄轻敲砖面，使瓷砖面附线平整，粘结牢固。另外，粘贴时如采用掺801胶水泥浆或其他胶粘剂，可以抹一行(或数行)贴一行(或数行)，粘结层厚度一般为2～3mm，涂抹工具最好把钢抹子一边做成锯齿形，使操作既省力又使粘结砂浆或胶泥厚度抹得均匀。贴上墙的瓷砖应用手轻压或用橡皮锤轻敲，使瓷砖面附线并与基层粘结牢固。粘贴顺序：一般先贴大面，后贴阴阳角，并由下而上逐排进行，贴至上口必须平直成一线，上口如无压条，应用一面圆瓷砖。遇到突出的管线、灯具、卫生设备的支架等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑粘贴。粘贴瓷砖时，应随时用托线板检查平整方直，如有粘贴不实或缺灰情况，应取下重贴。

(8)擦缝

瓷砖粘贴完毕，应将瓷砖表面擦洗干净，然后把毛刷蘸同色水泥浆涂缝，用布将缝内素浆擦匀擦实，将砖面揩擦干净。

10、外墙装修

10.1.外墙装修基层

外墙面装修面施工时整个立面从上到下挂通线贴饼、冲筋，保证整个立面平整、过渡平滑、线条流畅。

10.2.外墙面为RE保温砂浆底。

RE保温砂浆由市建科所提供配合比并指导施工。

其它同内墙面粉刷。

10.3.外墙面砖饰面

施工部准备：选砖，剔除外型歪斜、缺凌、缺角、裂缝、颜色不一均匀的面砖。

面砖不同规格分别堆放并送试检室做抗冻，极冷极热，吸水率试验。

基层处理：清扫基层表面的杂质油污，光滑面要凿毛。

找平层要浇水湿润，否则找平层的砂浆会疏松脱壳。

当基层与基体偏差较大时，找平层应分遍进行。

涂沫应平整，表面要粗糙。

门窗洞口，标高位置必须准确，务必做到上下、左右、进出一条线。

面砖施工方法：

按设计要求挑选规格，颜色一致的面砖，在清水中浸泡2-3�小时阴干备用。

根据设计要求，统一弹线分格，排砖要求横缝与旋脸或窗台一平，阳角窗口，主立面均为整砖，并在底子灰上弹上垂直线水平线。弹出面砖线、灰缝线。

铺贴：面层反面铺一层1:0.5水泥砂浆铺贴，铺贴严格按照墙面已弹出的面砖尺寸线、灰缝线，找直、找平，轻轻敲击。

面砖大角处(阳角)采用切角法施工，切角后(切45度角)对拼，保证阳角平直、方正、美观。

勾缝：面砖铺贴完养护1-2天即可进行勾缝，用1:1水泥砂浆勾缝，纵横缝交接良好匀匀。施工中严禁用擦缝代替勾缝。

养护：勾缝2天后及时喷水养护。

11、脚手架工程

11.1.本工程外墙脚手架采用钢管扣件式排架，采用外墙双排钢管脚手架。

11.2.室内脚手架采用钢管扣件式满堂脚手架，满堂脚手在主体结构排架部分已述从略。

11.3外墙脚手架采用双排立柱，立柱间距1.5m，架宽1.5m，步距1.6m，架子离墙0.3m，选用Φ48×3.5�普通建筑用钢管、普通建筑用铸铁扣件搭设。

11.4.架子地基(如回填土上)设1:1砂石垫层30cm厚，铺50mm厚木板垫板，并设排水明沟，保证排水良好。

11.5.架子设扫地杆，剪刀撑按9×9m格网通长设置，斜撑与地面夹欠留在45—60度，纵向剪力撑钢管应采用对接扣连接，横向剪力撑每隔15米设一道，在非封闭脚手处必须设置横向剪力撑。

11.6.架子与墙体结构纵向每隔一层拉结一道，横向每10m左右拉结一道，可与框架柱拉结，采用刚性连接。

11.7.架子设满挂安全网，操作面满铺脚手板，四周用密眼安全网连续封闭。

11.8.脚手架操作层必须有180mm高档脚板和高1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆侧，用扣件扣牢)。

11.9.脚手架使用荷载不大于2KN/m2，施工中严禁超栽。

11.10.搭设脚手架，每完成一步都要及时核正立柱的垂直度和大小横杆的标高和水平度使脚手架的步距横距上下始终保持一致。

11.11.脚手架必须由架子工专门搭设，搭设后必须经安全等验收合格后方可使用。

搭设质量要求：立杆垂直偏差(搭设高度H < 25m)

纵向偏差不大于H/200，且不大于100mm

横向偏差不大于H/400，且不大于50mm

纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300且不大于20mm，横向水平偏差不大于10mm

脚手架的步距，立杆横距偏差不大于20mm，立杆纵距偏差不大于50mm。

扣件紧固件宜在45—55N/m范围内不得低于45N/m或高于60N/m。

连接点的数量位置要正确，连接牢固，无松动现象。

相邻两根立杆的接头应错开500mm并力求不在同一步内。

剪力撑将一根斜杆扣于立杆上，另一根则扣于小横杆伸出部分上，并且每根斜撑上扣件不得小于5只扣件。

φ48与φ51钢管扣件严禁混合作用。

11.12.脚手架的拆除

拆除顺序由上而下，不能上下同时作业，连墙杆必须与脚手架同步拆除，严禁连接杆拆数层或再拆脚手架分段拆除高度不应大于2步。

拆除前全面检查脚手架的扣件连接点连接杆，支撑是否符合要求。

补充完善施工组织设计中脚手架拆除顺序和有关部门人员检查验收，项目总工批准后才能拆除。

拆除前，由技术负责人、安全员、施工员对拆除架子工进行拆除技术交底。

拆除前将脚手架上杂物和地面障碍物清理干净。

拆除时要设置警戒区，专人看管监督，严禁人员进入区域。

(二)水电安装

1、安装工艺流程

编制安装施工计划→前期施工准备→人员及机具进点→加工件制作→配合土建预埋管道及接地网→给排水系统及电气设备安装→水压试验及电气部分通电试验→管道油漆保温→整体验收及竣工移交。

2、水系统施工

给排水安装工艺流程：材料及设备检验→配合土建预埋、预留→测量定位放线、支吊架制安→管道安装→管道水压、灌水通球试验→卫生器具安装、盛水试验。

1.1.管道安装

管材要求：安装前按设计要求，同现场监理工程师一道对管件、阀门及其配件进行验收，并做好验收记录。

室内给水管采用PP-R聚丙烯管，热熔连接。

1.1.2室内排水管道、管件均采用UPVC塑料排水管及其配件，胶接；采用UPVC排水管的管件粘接连接时，产品质量要求符合GB/T5836.1-92及GB/T5836.2-92标准并有合格证，胶水应配套供应，且保证质量。

1.1.3 室内塑料排水管管道坡度为0.01。

1.2配合土建进行预埋、预留。

1.2.1 负责预埋、预留工作的人员，首先要认真看图，吃透图纸精神，根据图纸要求，配合土建施工进行预埋、预留孔道，主动做好配合工作。凡管道穿梁、墙、板须按管道位置配合土建预留洞或预埋套管，并做好防水处理。预埋前应做外观检查，管件不得有折扁和裂缝，清理干净管内的杂物和积水。

1.2.2 预埋件按图摆放后须电焊固定或用铁丝绑扎牢固，防止在混凝土浇捣过程中位移。在混凝土浇灌前应有专人全面复核，并请甲方代表和现场监理人员复验，确认无误后通知土建浇灌混凝土，在浇灌过程中也应有专人巡回检查。

1.2.3为了防止混凝土砂浆流入预埋管件中，应在管口用软性材料堵塞封口，或加焊铁板封死。管道安装完毕，所留孔洞分二次灌浆，以免渗漏。

1.2.4拆模后应及时查找原预埋件、预留孔洞，并及时进行清理，以确保日后安装能顺利进行，并做好相应记录。

1.3  放线定位，支、吊架制作及安装

1.3.1根据施工图中管道的走向进行现场测量，确定管道位置走向并确定支架的形式及数量。

1.3.2 管道支、吊架的安装应符合下列规定：

(1)位置正确，埋设平整牢固。

(2)与管道或设备接触紧密，固定牢靠。

(3)排列整齐，间距合理。

(4)固定于建筑结构上的支、吊架，不得影响结构安全。

(5)砖墙和轻质墙上不可用金属膨胀螺栓，而应使用塑料膨胀管。

(6)支架的混凝土底座，中心位置和标高有偏差时，应用型钢件找正找平，型钢件与混凝土底座必须结合牢固(焊于预埋钢板或用金属膨胀螺栓固定)。

1.3.3管道支架应在管道安装前埋设。室内所有给水管道均应用卡箍固定在墙或柱上，卡箍间距不大于3米。

1.3.4管道穿越基础、墙壁、楼板处，均应根据其平面位置和标高，配合土建预留孔洞，暗管预留墙槽。

1.4管道安装

1.4.1给水管为PP-R管热熔连接。

1.4.2排水管采用PVC-U排水塑料管及其配件，承插式粘接连接，粘接前，应符合如下要求：  

(1)管材的管口应用中号板锉锉成近150～300 坡口，坡口厚度宜为管壁厚度的1/3～1/2，坡口长度不小于3mm，并将残屑清理干净。

(2)管件承插口内侧和管材插口外侧的粘结面，应擦拭干净。如有油污时，应用棉纱蘸丙酮等有机溶剂擦净。

(3)管材插入承口深度，应试插一次，划出粘接面深度标记。

(4)胶粘剂涂刷时，先涂承口，后涂插口。涂抹均匀、适量，不得漏涂。承插口环形间隙较大时，允许涂刷两道，但须等第一道胶结剂干燥后，再涂刷第二道。若环形间隙过小时，允许用砂纸绿略加打磨粘面，但应清除残屑。

(5)承插口连接时，应注意管件方位准确，轴线准直，挤压到标记深度后保持静待2～3min，防止接口滑脱，预制管段节点间误差应不大于5mm。

(6)胶粘接口完成后，应静置24h固化时间后，方可搬运和安装。夏天固化时间可略短。

1.4.3排水立管穿越楼板时应加设防水套管，每层设一伸缩节。管道安装中断时，敞口应及时封堵。

1.4.4各种管道在同一标高相碰时，一般按如下原则处理：

(1)无压力管让有压管；

(2)支管让主管；

(3)同一类管道时，小管让大管；

1.5在施工过程中如发生变更，应先办理设计变更手续，要有原设计单位和甲方签字，要做到设计变更在先，施工在后。及时做好有关施工、质量检验记录及有关签证工作。

1.6国产卫生洁具按国标90S342/16安装。

1.6.1卫生器具应按国标90S342/16的要求安装。楼板预留孔洞应按照平面布置图，根据甲方要求所确定的实物或产品样本进行。

1.6.2连接管，煨弯应均匀一致，不得有凹凸等缺陷。

1.6.3卫生器具的安装位置应正确，平直，其垂直度的不得超过3mm。

1.6.4地漏安装在地面的最低处，其平顶面应低于设置处面5mm。

1.6.5卫生器具安装的高度和位置，允许偏差为±10mm。成排卫生设备安装，其高度和间距应一致，允许偏差为±5mm。

1.6.6 安装完的卫生器具，应采取保护措施，以防损坏。

1.7  试压及试水：

1.7.1当管道安装结束后，请业主和监理公司监理一道按照国标GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》对该系统进行验收，先外观检查然后再试压和冲洗。

1.7.2 按系统进行水压试验：给水管试验压力为0.60MPa。

1.7.3  管道系统水压试验前，应具备下列条件：

(1)压力试验前，所有管道接口处，均不得进行防腐和保温。

(2)试压用压力表应经政府检验部门检验合格，精度不得低于1.5级，满刻度值为最大被测压力的1.5～2倍。

(3)管道系统中连接的不需作压力试验的设备，应在连接管口处加隔离板。

(4)作水压试验的水质应是清洁水。

1.7.4按系统进行水压试验：

(1)为确保系统内充满水，应开启系统内所有放气阀排气，每个排气阀出水后方可关闭。

(2)管道系统充满水后，可关闭进水阀，然后启动试压泵，缓慢升压。升压过程中，试压人员不得离岗，要认真观察压力表的升压动态，并派专人巡视管道系统，检查管道的渗漏情况。如有较大漏水情况，应立即通知停泵降压和泄水，进行检修。缺陷消除后，再重新进水试压。

(3)试验程序是先缓慢升压，升至接近试验压力时，停泵稳定几分钟，再慢慢升至试验压力停泵，然后恒压10分钟，压力下降不应大于0.05Mpa。然后将试验压力降至0.40Mpa，作外部观察，管身无破损异状、无渗漏为合格。

1.7.5室内暗装或埋地的雨水管道，在隐蔽之前必须做灌水试验，灌水高度应不低于底层地面高度。灌满水15分钟后，再灌满延续5分钟，液面不下降为合格。

1.7.6室内雨水管应做灌水试验，灌水高度必须灌至每根立管最上部的雨水斗为止，要求同污水管道。

1.7.7排水管道，安装后应作通球试验。需要球径为3/4管径的木球或皮球，从立管顶端投入，在底层注入一定量的水于管内，使球顺利随水流出为合格。

1.7.8水压试验合格后，在竣工验收前应用清洁水冲洗管道，将管道内赃污杂物冲洗干净。介质应为洁净水。

1.7.9冲洗时，应开启供水总阀，使管道系统具有设计要求的最大压力和流量，同时开启设计要求同时开放的最大数量的配水点，直至所有的配水点均放出洁净水为合格。

1.8施工完毕后，按GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》进行验收。

3、电气工程施工

电气安装流程：电器材料检查验收→接地网连接及导线保护管预埋→设备安装及其导线连接→灯具安装→防雷接地安装→通电试验及电气整体验收。

1.1电源部分：电源引自市电，电压等级为380/220V。电缆为聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV22型。从开关箱引出的配电线路除注明外均采用BV-500V-2.5mm2型铜芯导线，插座回路为BV-500V-2×2.5mm2+BVR-1×2.5mm2型铜芯导线，穿管暗敷。

1.2导线敷设方式：底层穿钢管敷设，楼层穿PVC塑料管沿墙、 顶棚、楼面暗敷。管线配合：1～4根线穿φ16，5～6根线穿φ20，6根线以上分管敷设。

1.3接地网及导线保护管预留、预埋:

1.3.1接地网(线)的连接应采用焊接，焊接时必须牢固无虚焊，且应采用搭接焊接，其搭接长度必须符合下列规定：

(1)扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

(2)圆钢为其直径的6倍。

(3)圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

(4)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成弧形(或下角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形与钢管焊接。

(5)接地体连接完毕后应及时请质检部门进行隐蔽验收，并做好记录。

1.3.2 在预埋导线保护管前，应先进行外观检查并做好施工中质量通病的预防工作，如管材不得有折扁或裂缝，管内无杂物，处理好管口，防止堵塞，并按设计要求沿最短路线敷设，尽量减少弯头。

1.3.3导线保护管的弯曲处，应用机械弯曲，防止施工中通常容易出现的管件断面变形、折皱、凹陷等质量通病的发生。管件弯曲时，其半径不小于管外径的10倍。

1.3.4在现浇混凝土内配管时，应密切配合土建将管子预埋在底筋上面。预埋的管子、卡具及箱盒等应固定牢固，防止浇捣混凝土时受震移位。箱盒必须紧贴模板，并用粗草纸等垫物浸水后塞好，以防砂浆进入。

1.3.5在混凝土中预埋套管时，套管的两端应伸出模板各50mm。如直接埋短管，其伸出的两端必须预先套好丝口，装上管箍保护丝口，以便接管。所有暗配的管子外露的管口应做好临时封堵。

1.3.6管道接续其管口应平整无毛刺，接入箱盒应带护口.墙中同一水平面线管不应超过一根，当超过一根时应错开标高。

1.4电气设备安装

1.4.1设备安装前对灯具等安装有妨碍的模板、脚手架应拆除；顶棚、墙面等抹灰工程应完成，地面清理工作应结束。所有设备及器材的技术文件应齐全，型号、规格及外观质量应符合设计要求。

1.4.2照明配电箱及动力配电箱安装：下沿距地1.6米。低压配电柜(AL1-AL2)落地安装。配电箱安装位置应正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗示配电箱箱盖应紧贴墙面，零线经汇流排连接无绞接现象。箱内外清洁，箱盖开闭灵活，回路编号齐全、正确。管子与箱体连接有专用螺母锁紧。

1.5  电缆及导线敷设:

1.5.1电缆敷设前应根据设计图纸绘制“电缆敷设图”。图中包括电缆根数，各类电缆的排列，放置顺序，以及各种管道交叉位置。

1.5.2配电线穿PVC塑料管沿墙、地坪、顶棚、楼面暗敷。

1.5.3导线敷设要求一线到箱，中间不应有导线接头。且应以导线的外着颜色区分导线的功能，具体要求如下:L-红色;N-蓝色;PE-黄绿相间色。

1.5.4穿入盒(箱)内的导线应有适当余量，导线在管子内不应有接头不仅入盒(箱)的垂直管子的上口穿后密封良好;导线连接牢固，包扎严密，绝密良好不伤心线。

1.5.5导线穿好后，盒(箱)内应清洁无杂物，导线整齐，护线套(护口、护线套管)齐全，不脱落。墙中同一水平面线管不应超过一根，当超过一根时应错开标高。

1.6灯具安装

灯具检查：检查等具是否符合设计要求，灯内配线是否完整无破损，配件是否齐全，有无产品合格证。验收完全合格后方可进行安装施工。

灯具组装：按照灯具说明书进行组装，理顺各灯头的相线和零线、PE线。

灯具安装：所有灯具都不得直接安装在可燃构件上。吸顶灯安装时应固定在专用框架上，框架应与建筑物固定牢固，电线应用金属软管保护至灯具内，灯线应留有一定余量，固定灯罩的边框边缘应紧贴在顶棚上。

1.6.1暗装的开关应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。

1.6.2并列安装的相同型号开关距地面高度应一致(1.4米)，高度差不应大于1mm；同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。

1.6.3同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm；并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。安装时应横平竖直，板面紧贴墙面，牢固美观。安全型二眼、三眼插座距地0.3米；二眼、三眼防水插座距地1.6米。

1.6.4当在砖石结构中安装电气照明装置时，应采用予埋吊钩、螺塞或塑料固定；防止图省事，使用木塞等质量上的通病发生。当设计无明确规定时，上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。

1.6.5 所有灯具都不得直接安装在可燃构件上。吸顶灯安装时应固定在专用框架上，框架应与建筑物固定牢固，电线应用金属软管保护至灯具内，灯线应留有一定余量，固定灯罩的边框边缘应紧贴在顶棚上。

1.6.6灯具安装应牢固、洁净、美观。同一室内成排灯具应成一线，其中心偏差不大于5mm。

1.6.7暗装的开关应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。

1.6.8并列安装的相同型号开关距地面高度应一致，高度差不应大于1mm；同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。

1.7  保护接地：本工程采用TT保护接地方式，并进行等电位联结，系统内PE线与N线应绝缘，接地连线利用专用接地线，将所有电气设备的金属外壳、插座接地孔可靠接地。

1.8防雷接地：

1.8.1避雷网接闪器采用φ10镀锌圆钢明敷或暗敷于屋顶上。

1.8.2高出屋面的金属构筑物或管道均需用φ10镀锌圆钢与屋面接闪器电气连接。

1.8.3防雷引下线利用构造柱内(φ12)对角两根主筋伸出屋面顶端作交叉焊接后引出与避雷带焊接。

1.8.4防雷接地与保护接地共用桩基内主筋为接地体，主筋不得少于4根①处距地0.3米处设测试点，测视电阻不得大于1欧姆，桩基钢筋须与承台主筋及基础主筋焊接，同时基础主筋做周边焊接(没有基础圈梁处增加连接镀锌扁钢-40×4)，在标注处与构造柱主筋焊接。

1.9验收

电气工程施工完毕以后，请业主及监理工程师一道按照GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》对电气安装部分进行验收。

八、工期保证措施

1、工期总目标

保证198天完成整个工程项目， 预计2005年4月18日开工，2005年11月1日竣工。

如果我公司一旦中标，第二天即派人进驻现场作施工准备。

2、组织措施

(1)建立强有力现场工程指挥班子，由项目经理全面负责，对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥，全面协调工程的生产进度计划安排及前后方材料、机械供应、劳动力调度等。

(2)在项目经理的领导下，由工程施工、质量监督、安全管理、工长等职能人员组成，对质量、工期、安全进行全面，全过程组织协调控制。

(3)施工现场形成统一指挥、统一行动、统一纪律的工作机制，确保工期目标的实现。

(4)由于本工程时间紧，任务重，要求高，难度大，项目经理必须对工程进度，质量控制，安全生产统筹考虑，抓关键，抓重点，抓主要矛盾，随时掌握施工动态及信息，从组织上确保进度实现。

3、严格执行施工组织设计中所制定的网络进度计划，紧抓关键线路，层层分解，充分运用经济杠杆对按期保质完成任务的给予奖励，完不成任务的实行经济处罚，确保每一个分部(项)工程的工期和总进度计划如期实现。

以总工期为目标，实行长计划短安排，并将计划分解到各个工种，施工过程中逐句检查进度实施情况，问题、分析原因及时采取有效措施，弥补纠正。

合理利用平行、流水施工，充分安排好雨季、夏季、农忙施工，根据分部项工程平行、流水施工的需要，必要时(如基础、主体结构砼连续浇捣作业)实行两班工作制(白班、夜班两班对倒)施工，尽可能压缩施工工期，及早交付使用，施工过程中发现问题及时调整。

4、施工人员因素的保证

4.1.建立完善的劳动力管理机制，保证调度灵活、及时，并做好技能、安全教育。

4.2.保证各工种具备有足够的施工人员和充足的技术工人。工程施工高峰期施工人员达260人。

4.3.做好政治思想宣传工作，使全体参与施工人员操作者明确工期的目标和重要性，充分调动施工人员的劳动积极性。

5、工程施工中投入足够的机具设备。

充分利用机械化施工、提高劳动生产率。

工程施工投入足够施工机具，本工程投入1台桩机，1台QT40塔吊固定使用，外井架1台，JZ350自落式砼搅拌机2台，砂浆搅拌机2台等主要机具、设备，以满足本工程使用需求。

成型钢筋、钢构件、木构件采取公司加工厂工厂化制作。

工程施工中保证施工机具正常运转并有一定备用量，及时检修保养，并备足易损易耗配件，不致于因施工机具因素影响施工。

6、材料供应措施

工程采用一次性投入足够模板周转架设材料，满足工程抢工需要。本工程柱、梁、板模板按三个楼层配备，框架主体主要为胶合板模板，配置量3000m2。

编制科学的材料采购供应计划，做好计划供料，计划用料。每月编报进度计划，必须同时编报材料采供计划。

做好工程所有材料、组织采购、运输工作，保质保量，并指定专人分管，确保材料进场，满足施工需要，杜绝停工停料现象。

采取事先联系好进货渠道、现场作适当储备等措施保证保证节假日和雨季施工所用大宗地方材料的供应和存贮，保证节假日和雨天后工程正常运行。

7、充分安排好雨季、夏季、节假日的施工。

7.1.以防为主，落实防雨及排水措施，使雨季施工顺利进行。具体详见雨季施工措施部分。

7.2充分利用思想、管理、经济三大激励机制,节假日不休息正常施工,按劳动法规定给予双倍的工资报酬。

充分考虑安排好节假日、农忙期间的施工力量，做好思想工作并严格控制节假日、农忙期间施工人员离岗人数、时间，保证节假日、农忙期间工程施工不间断。

节假日期间设人民币100元／人·天作为节假日加班奖，农忙期间设人民币50元/人·天作为农忙奖。

采取事先联系好进货渠道、现场作适当储备等措施保证节假日所用施工材料的供应，保证节假日工程正常运行。

8、确立工程施工中形象进度的重奖重罚制度，完成进度奖励、反之则重罚。

工程施工时特设人民币5.00万元人民币作为工程抢工工期奖，按期完工奖励，反之则处罚。

9、科学管理措施

依靠建设单位，监理的支持帮助，贯穿于项目管理的全工程中，定期召开甲乙双方协调会，形成整体协作，减少中间环节滞留的时间消耗，使工程控制计划顺利实施。

强化管理，运用现代化管理手段，使工程自始至终处于严密控制中，坚持每天下午召开现场碰头会，出现问题及时调整。

工期考核指标下达至各班组，按期按质完成所定指标者奖励，反之处罚。

严格以高要求，严标准，按图按规范施工，加强质量管理，一次成优，避免返工，出现人为的返工等重复劳动，影响工期。

强化管理，运用标准化、信息化管理手段，使工程自始至终处于严密的过程控制中，坚持每天下午召开现场碰头会，出现问题及时调整；每周召开现场工程例会，形成整体协作，保证工程按控制计划实施。

10、新技术、新工艺推广应用是缩短工期，提高工效的有效措施，必须保证顺利实施，工程采用竖向钢筋电渣压力焊施工等提高工效，节约工时，加快施工进度。

11、工程施工配备一台75KW柴油发电机，停电时备用；现场设10m3砖砌蓄水池停水备用。

12、公司专门拨款人民币50万作为工程施工周转备用金，避免应资金问题影响工期。

九、工程质量保证措施

(一)工程质量保证措施

1、质量目标

质量目标：确保某军区优良工程。

为了实现质量管理的目标，根据评定标准的要求，将有关指标分解以指导施工实践中质量控制，以分项工程保分部工程，以分部工程保单位工程，一次达标成优。

分部工程确保基础、主体、屋面防水、门窗、装饰达到优质标准，杜绝卫生间厨房、墙面、楼面、屋面、门窗等渗水和滴漏现象，杜绝结构性裂缝，杜绝墙体、楼地面、粉刷层开裂、空鼓、起壳等质量通病现象。

单位工程做到规定的技术资料齐全、标准、装订成册，资料的数据经得起复查，工程总的观感得分率达到95分以上。

门窗等为专业施工工程进行总包质量监督、控制，使之同样达到优质标准。

2、工程质量保证措施

(1)工程采取项目法施工，建立健全质量保证体系，强化质量过程控制形成横向由业主、监理、施工单位、政府部门，纵向由项目经理到土建、安装及各协作单位全体管理人员、班组全面覆盖的质量保证体系管理网络。

工程施工按ISO9001-2000《质量管理和质量保证》国际标准进行质量管理。

做到：谁负责生产、谁负责质量；谁负责施工、谁负责质量；谁负责操作、谁保证质量。

(2)工程实行项目法施工进行目标管理，运用计算机编制预控程序进行工程质量管理，明确项目经理对质量全面负责，项目总工程师和专职质量员中间控制、班组现场检查的三级管理体制

(3)对框架结构主体等重点、关键工序建立现场QC�小组，推行全面质量管理。

(4)树立“百年大计”、“质量第一”，“今天的质量=明天生命、质量是企业的生命”的思想观念，推行全面质量管理活动。

(5)严格按设计图纸、国家规范操作规程，施工组织设计组织施工，下达作业指导书、编制工程质量计划，进行技术交底。

(6)认真执行工程质量计划，落实质量责任制，严格自检、互检、交检制度，隐蔽工程检查验收制，分部分项工程验收制，砼浇捣开机令，模板拆除拆模令等质量控制制度，做好基础、主体、安装、防水、装修等阶段的验收工作。

(7)贯彻谁施工谁负责质量，实行挂牌操作，严格操作人员的岗位责任。

实行奖优罚劣，将质量好坏与领导、施工人员、操作人员的奖金、工资挂钩，不合格的工程坚决返工重做，不达到验收标准不予结算。

工程设5.00万元人民币作为工程施工质量奖励基金，达到质量要求奖励，达不到则罚之。

(8)推行工序验收制度，上道工序未经验收合格，不得进行下道工序施工。做到人人重视，层层把关，发现问题及时纠正、整改。对隐蔽工程实行先验收后隐蔽，对砼浇筑、焊接等重要工序实行监理旁站监督。

接受政府职能部门、质检部门、业主、监理的监督、验收和管理，配合其工作并提供便利。

(9)每旬开展质量检查、召开质量分析会，针对出现质量缺陷找出原因，及时纠正。

(10)严格执行原材料各种检验制度，认真把好原材料、构配件、成品、半成品质量关，所有材料要符合规范要求，要有质保书，出厂合格证明并经验收合后方可使用。

水泥、钢材、防水材料及特殊材料除具有出厂证明和检测资料外，坚持先复试后使用的原则，坚持市建设主管部门的准用证明或推荐使用证明的制度，同时还要作计量鉴定工作。

一般材料有施工单位自行采购，但必须得到业主、监理的认可。

原材料、构配件进场验收程序

原材料、构配件质量标准

 相应的计量、检测手段 

    质  量  检  验    

  出厂质保书或检验单  

原材料、构配件是否合格          否       不得进入现场

            合格

     进 入 现 场      

 有疑意时，经试验鉴定 

原材料构配件是否合格                 否 

            合格

       使    用       

(11)配备检验、检测工具、计量磅称、经纬仪、水准仪、水电测试工具、砼砂浆试模等。

(12)加强轴线和标高的控制，标高的引测由施工员负责，经工地技术组负责人或公司技术科复核无误后，方可进行下一道工序施工。

(13)主体结构模板采用木楞胶合板模板，砼表面美观、棱角鲜明，框架柱下部3.0m范围柱箍间距不大于300，模板板缝内夹泡沐板条，高度大于600的梁侧模板之间加一道φ12@500-600的对拉螺丝。

工程现场搅拌场计量过磅，然后进入搅拌机进行搅拌；砼使用水泥规格、品种、性能必须符合现行国家有关标准、并经复核合格后方可使用，砼掺有粉煤灰，外加剂经试配合格后方可施工；工程所用砼配合比有公司实验室根据现场使用的水泥、黄砂、石子等原材料试配确定，现场视砂、石的含水量作适当调整；水灰比控制在0.55-0.60，坍落度控制在80-100mm；砼搅拌时间不少于90s，掺用外加剂加30s；砼搅拌后2小时内必须用完；。现场进行坍落度抽检及强度试件抽检，对坍落度损失差误大于设计值3mm�以上时，一律不得入模，作销毁处理；当砼出现泌水等现象应重新搅拌至符合要求后使用。

(14)墙体采用“三一”法砌筑，水泥砂浆掺用外加剂以提高砂浆和易性，砌筑采用双排脚手架砌筑，保证砌筑质量。

(15)卫生间楼、地面标高比其它楼、地面低30mm，在现浇板施工时留出，卫生间楼、地面标高以上四周墙体上设180mm高素砼止水带。

(16)装饰工程坚持高标准，严要求，贯彻把关和预防相结合的办法，坚持预定标准，定样板，定材料、定操作方案。

具体质量保证参见关键部位质量保证及质量通病防治部分。

(17)室内各种管道采用预埋套管安装，管道安装好后根部设50mm高砼保护层。

(18)对门窗等为专业施工工程进行监督、控制，使之同样达到优质标准。

(19)做好各项施工过程和原始资料的核查及记录，做到资料齐全，整理收集保管规范化，资料收集与工程进度同步，装订成册，有专人负责。

(二)工程质量控制措施

1、施工组织设计审批制度

(1)施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目工程师等有关人员的签字。

(2)施工组织设计必须在工程实施前15天报分公司技术科、各职能科室审核后，报公司有关处室复核，经总工程师批准通过后执行。

2．技术复核、隐蔽工程验收制度

1)技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法，内容如下表所示。

技术复核

分部分项
技术复核的主要内容
责任人
   

建筑位置
测量定位的轴线、标高
施工员
   

基础
土质、位置、尺寸、标高
施工员
   

模板
尺寸、标高、预埋件规格及预留孔位置
施工员
   

砖、砌体
墙身轴线、标高、预留孔位置、规格
施工员
 

(2)技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

(3)凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作业档案资料保存，其主要内容如下表。

隐蔽工程验收记录

分部分项
检查验收内容
责任人
   

钢筋工程
规格数量位置形状接头形状
钢筋工长
   

防水工程
屋面结构的防水位置、材料
项目责任
   

预埋件
埋件型号、数量、位置、尺寸
木工工长
 

4)技术复核与隐蔽工程验收程序：

1)凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土、砂浆均属级配管理范围。

2)管理职责分工：

A、项目工程师程师负责混凝土、砂浆强度评定(数理统计与非数理统计)。

B、项目工程师负责级配申请的复核，签发配比通知单。

C、施工员负责开具级配申请单，负责计量工作的检查与监控。

D、项目试验员负责接受配合比通知单，并根据通知单校验磅秤等计量器，负责向施工班组进行级配交底，中途抽查，负责现场试块制度、养护及送试工作。

E、质量科的试验员负责试块的试压及填表工作，监督现场试块制作及“三过磅”执行。

3.施工阶段混凝土浇灌令制度

(1)混凝土浇注必须严格执行签署施工准可令制度。

(2)项目经理负责填写混凝土浇灌令的申请，项目工程师程师负责混凝土浇灌令签发前检查准备工作及混凝土浇灌令填表送签工作。

(3)混凝土浇灌的签发权限：

500—1000 m3以内的混凝土浇筑方案须报公司技术部门备案，并有技术部门负责人签发浇灌令；30m3 —500 m3 以下一般性结构混凝土浇筑，其浇灌令由项目工程师程师直接签发。

(4)混凝土浇灌令申请签发的条件：

1)模板的支撑系统的施工方案施工完毕；

2)模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格；

3)技术复核、隐蔽工程验收与确认签证；

4)施工范围内安全设施落实

5)施工器具及准备就绪且能正常运转；

6)材料供应准备完毕。

7)配合比通知书经确认。

4.技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理的一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，可分如下几个方面：

(1)当项目接受设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习并提请业主和监理组织设计交底会。施工组织设计编制完毕送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

(2)本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工组负责人(生产经理、施工员、翻样)在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

5、二级验收及分部分项质量评定制度

(1)分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。  

(2)分项工程施工完以后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由项目部专职质量员核定。

(3)项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

(4)公司对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指定单，项目经理负责在指令限期将整改情况与书面形式反馈到公司。

6、现场材料质量管理

(1)严格控制外加工、采购材料的质量

(2)各类建筑材料到现场后必须有项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

(3)搞好原材料二次复试取样，送样工作

 水泥必须取样进行物理实验；钢筋原材料必须取样进行物理试验；进场钢筋除物理试验外还需进行化学成分分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；混凝土及M5等级以上砂浆的骨料必须进行取样分析；存放期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理实验，合格后方可使用。

7、计量器具管理

(1)项目部计量员负责本部所有计量器材的鉴定、督促与管理工作。

(2)现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。

(3)计量器具要定期进行校对，鉴定，严禁使用未经校对过的器具。

8、工程质量奖罚制度

(1)承包方遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各分部项工程进行全面质量管理和追踪管理。

(2)凡各分部项在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，施工单位接受建设单位的进行处罚。

(3)分部项工程在施工过程中，按图施工，质量达到优质，项目部将进行奖励，奖励形式表扬、表彰、奖金。

(4)项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查，每月一次大检查、市质检站抽查、评定质量等形式作为依据。

9、竣工图的编制、审核、移交制度

(1)业主提供的施工图除规定数量的图纸给承建方外，还需提供二套图纸给承建方作为编制竣工图之用。

(2)根据建筑师的设计变更、书面指示、技术核定单编制竣工图，并及时汇总。

(3)承建方根据市档案管理文件的要求，对各分项工程及时进行编制竣工图并汇总装订成册。

(4)工程竣工后，由于承建方将竣工图和工程技术资料一并交给业主。 

(5)竣工图的图面应整洁，字、符一律采用碳素墨水书写，字迹端正清楚，编绘者和审定者均应在竣工图上签字盖章。

10、工程技术资料管理制度

(1)承建方在施工全过程中积累的原始记录和资料，均按照档案管理要求规定填写、汇总。

(2)承建方按建筑师的要求，提供各阶段工程进度的照片，并作为资料归档备案。

(3)各责能管理人员每天记录好本单位在现场施工时所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位、材料设备进出场、质量问题、产生原因、补救办法及天气情况等内容，并应作为资料归档备案。

11、回访维修制度

(1)各分部项工程施工期间的产品保护，凡因为施工造成的产品破坏均应由各分部项施工人员赔偿，由分部项负责人监督实施。

(2)本工程交付给业主使用后(若分阶段交付，分别以分阶段交付日算起)，承建方在三个月后进行第一次工程质量回访，六个月后进行第二次质量回访，一年后进行第三次工程质量回访，征询用户意见。

(3)工程质量回访凡是属于我公司在施工时造成的质量问题，均应由承建方负责维修、不留隐患，一切费用由承建方负责。在回访维修期间进行修理后的工程，应由业主签字确认。

12、样板房的若干规定

(1)在室内装饰工程开工前，由建筑师指定样板房部位。

(2)建筑师应根据图纸向承建方进行材料选择、施工进度、计划进度、等级标准的交底工作。

(3)项目部根据图纸和规范，对样板房进行全面检查，全面控制，抓住关键点，为全面铺开饰面工程树立样板。

十、质量通病分析与防治措施

(一)钢筋工程

1、钢筋位移

由于绑扎时产生偏移，钢筋保护层未设置好，砼振捣不当引起。

防治措施：

砼浇筑前检查位置是否正确，钢筋保护层按规定设置绑扎在钢筋骨架上，柱子插筋部位采用工具箍加固。

2、骨架尺寸偏小

配料时配错，翻样出现误差。

防治措施

翻样、配料前吃透图纸，考虑保护层、外包尺寸，内净尺寸，箍筋直径等相互关系，绑扎后及时检查，出现问题及时调整。

3、上层负钢筋出错

钢筋绑扎后板面负筋、弯起筋，上层筋被踩到下面。

防治措施

施工时禁止人员，车辆在钢筋上直接行走，施工时采用脚手跑道，双层钢筋间用钢筋马凳支垫。

(二)砼工程

1、表面缺陷

主要有麻面、露筋、蜂窝、孔洞、缝隙及夹层、缺棱掉角等.

    麻面

由于模板湿润不够，不严密，产生漏浆，振捣不足，气泡未排出以及没有很好养护而产生。

    防治措施

浇筑砼前模板湿润透，模板拼缝严密，砼振捣密实，振至砼不再冒气泡为至，砼终凝后及时养护使砼保持湿润状态养生7天以上，抗渗砼14天以上。

    露筋

浇筑砼时保护层垫块位移或漏放使钢筋紧贴模板，钢筋保护层不够所造成，或者保护层部位砼振捣不密实、模板湿润不够造成棱角过多而露筋。

防治措施

钢筋保护层垫块按规范要求绑扎在钢筋上，牢固可靠，砼振捣密实，模板湿润透。

蜂窝

砼配合比不当，砼搅拌不均匀，�造成砂浆与石子分离，震捣不足及模板严重漏浆产生。

防治措施

砼配比经试配确定，砂石级配良好，砼搅拌时间不少于60秒，有外加剂时间不少于90秒，钢筋过密部位，柱梁交接处精心振捣，采用小号振捣器振捣密实，钢筋特别密部位用钢钎捣实。

缺棱掉角

模板未充分湿润透，�造成棱角处水分被模板吸收，水化不充分降低强度，拆模过早损坏棱角。 

防治措施：浇筑砼前浇水使模板充分湿润，砼终凝后及时浇水养护，拆模不宜过早，柱模及墙模不少于48小时，承重模板按规定执行。

    缝隙及夹层

施工缝处理不当，砼内夹有杂物，�钢筋过密砼振捣不实，接槎时间过长产生。

    防治措施

施工缝后浇时清除原砼基层杂物，浮碴，并用同砼配比的砂浆接浆处理。砼内不得夹有冰砖、杂物。钢筋较密处精心振捣，振捣密实，前后两层砼接槎时间不超过初凝时间。

2、砼外形规格不正和构件移位

板面不平整

未采用平板振动器，表面处理不当，�模板变形，砼未达规定强度上人操作造成。

防治措施

先采用插入式振捣器振捣密实，然后用平板式振动器复振，表面用括尺括压平整，模板与支撑牢固可靠，未达规定强度不得上人操作。

变形

由于模板变形、�模板支撑下沉或由于砼浇捣不按规程造成跑模而引起。

防治措施

砼构件模板、支架必须具有足够的强度刚度，支架、支撑间距经计算确定，支承在基土上支架基础有良好排水措施，设垫木、扫地杆防止支架下沉，砼按规范分层浇捣，严格控制浇捣速度防止跑模。

构件移位

模板支架不牢固，放线误差，没有校正调整。

防治措施

模板支架有足够刚度，固定牢靠，测量放线经复核无误后弹线，立模后及时校正，核对，调整

3、砼内在缺陷

砼强度不足

配合比不当，计量不准确，�搅拌时投料顺序不对，搅拌时间过短，现场浇筑振捣不实，砼产生离析未重新搅拌，养护不当造成。

    防治措施

砼配合比由试配确定，砼搅拌计量，投料准确，搅拌时间充分，砼浇筑时振捣密实，振捣至砼不再下沉，不再冒气泡为止。砼产生离析时重新搅拌后及时使用，砼搅拌后必须在2小时内用完，砼终凝后及时浇水养护使砼保持湿润状态。

保护性能不良

钢筋保护层不足，�砼表面缺陷在外界条件下使钢筋锈蚀，使用外加剂或砼原材料中有害物质使砼剥落、露筋、钢筋锈蚀。

防治措施

钢筋保护层用砂浆垫块绑扎在钢筋骨架上，砼振捣时不碰撞钢筋，采用前面所述防止表面缺陷措施尽可能防止出现表面缺陷。砼原材料、外加剂经过试验确定对砼耐久性等性能无影响时方可使用。

砼裂缝

结构位移、下沉，凝结收缩，干缩，温度，化学作用等原因产生。

防治措施

控制模板支架刚度，防止产生位移、下沉，控制砼单方水泥用量，用水量防止砼收缩、干缩，砼终凝后及时养护，高温施工采用遮档、覆盖遮阳、保温措施，原材料、外加剂经试验确认无害方可使用。

(三)墙体工程

墙体工程质量通病主要有墙体裂缝、墙体渗水。

1、墙体裂缝：框架与填充墙间裂缝，底层窗台墙裂缝，女儿墙裂缝。

防治措施：框架与填充墙间钉钢丝网连接每边不少于100mm，以防止裂缝。按设计要求设置构造钢筋、构造柱。

墙体采用“三一”法砌筑，砌筑时灰缝饱满，竖向缝采用挤浆及添浆保证，杜绝空头缝。

砌块事先浇水湿润，不得干砖上墙。

改善砂浆和易性确保灰缝砂浆饱满度和提高粘结强度，选用水泥标号过高可掺用10—25%粉煤灰(掺量由试配确定，达到和易性改善)。

2、墙体渗水：墙体砂浆不饱满，竖缝未填实，墙体预留孔及脚手洞未堵好，墙体裂缝，外粉刷未做好，窗洞口节点处理不好。

防治措施：墙体采用“三一”法砌筑，砌筑时灰缝饱满，竖向缝采用挤浆及添浆保证，杜绝空头缝。

外墙砌块洞口与门窗连接可靠，连接处用红砖砌筑，缝隙用麻刀砂浆填实，门窗封堵密封油膏，窗台做好泛水滴水槽，窗盘做好滴水线。

(四)建筑地面工程

建筑地面质量通病主要有空鼓、开裂及有用水功能的房间积水、倒泛水、渗漏。

    1、空鼓、开裂

    防治措施：基层结构强度符合设计要求，表面坚实，如有酥松处彻底清除修补，基层表面灰浆、残碴、杂物认真清理干净，用水冲洗干净晾干后刷掺加剂20％801胶的水泥素浆。�

2、有用水功能的房间积水、倒泛水、渗漏:

防治措施：有水房间地面比其它房间低20－50mm，在楼板立模时留出；地面排水坡度冲筋找坡，地漏比周围低5mm，防止倒坡。面层压实、�压平，不得有坑洼积水；与墙面转角处找平层做成半径100－150mm弧形，按设计要求做好防水层；地面上管道采用预埋套管，地漏及环口与地面接口处用密封材料填实；做地面面层前作盛水试验。

(五)墙面抹灰层

抹灰层空鼓

墙上孔洞(支模、脚手)填堵密实，砼表面凸出较大的部分要凿平。

底层、基层表面清理干净，施工前一天浇水湿润。

较光滑砼表面凿毛，抹灰层(前后层)材料强度较接处刷掺801胶水泥浆或刷界面处理剂。

抹灰层裂缝。

水泥强度，安定性符合标准，砂采用中砂、含泥量不大于3%，基层分层抹灰，一次抹灰厚度不大于8mm，视气温间隔合理。

抹灰后第二洒水养护7天以上。

基层材料不同接各部位，采用贴胶带纸，布条，或钉钢丝网，留嵌缝条子等。

(六)屋面工程

1、屋面工程质量通病主要有层面积水、渗漏。

防治措施：屋面找平层强度、配比、坡度符合设计要求，基层与突出屋面结构的连接处以及基层转角处找平层做成半径100－150mm弧形。

2、屋面防水层由专业队伍持证上岗，严格按设计及操作规程施工，对原材料质量、基层含水率，基层表面处理，防水层细部节点，施工部位严格把关，层层落实。

3、屋面工程施工完后作盛水试验。

(七)水电安装

1、管道支架安装间距过大，管道局部塌腰。

现象：管道支架安装间距过大，标高不准，接触不紧密不牢固，管道投入使用后，有局部“塌腰”现象。

原因分析：管道支架间距不符合规定，管道使用后，重量增加；弯曲的管道安装前未调直；支架安装前所定坡度、标高不准，安装时未纠正。支架埋设安装不平正、不牢固。

防治措施：

(1)支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高，算出中间点、终点标高、弹好线，根据管径、管道保温情况，按“墙不作架、托稳转角，中间等分，不超最大”原则，定出个支架安装点及标高进行安装。

(2)支架安装必须保证标高、坡度正确，平正牢固，与管道接触紧密，不得有扭斜，翘曲现象；弯曲的管道，安装前需调直。

(3)安装后管道产生“塌腰”，应拆除“塌腰” 管道，增设支架，使其符合设计要求。

2、排水管排水不畅或堵塞。

现象：排水不畅或堵塞，地漏冒水，地面被淹。

原因分析：安装前未彻底清除排水管及零件内部的杂物和砂粒；排水横管坡度不均或倒坡；排水管甩口封堵不严或不及时，或冲洗地面时有泥沙等杂物流入地漏和排水管内；管道预制时，管件选用不当，内部阻力大；未按规范做灌水、通水及通球试验，或试验不符合要求。

防治措施：

安装前应清除管件内泥沙、毛刺及其它杂物。

施工中需及时封严甩口、管口。

排水横管必须按照设计坡度施工，严禁倒坡；横管与横管、横管与立管，立管与横管连接时，必须采用“Y”型斜三通或斜四通，严禁使用正三(四)通；支、吊架间距要正确，安装要紧密牢固。

立管检查口、横管清扫口和排水地漏的位置、数量、标高设置要符合规范要求。施工中不得将麻丝、水泥填料、工具等丢入管内。

管道施工完毕，必须按规范要求及时做好灌水、通水和通球试验。

3、开关、插座安装质量通病

现象：

金属盒子生锈腐蚀，插座盒内不干净有灰渣，盒子口抹灰不齐整；安装圆木或盖板后，四周墙面仍有损坏残缺；暗开关、插座芯安装不牢固；安装好的暗开关板、插座盖板被喷浆弄脏；插座接线孔的排列顺序不符合规定。

原因分析：

各种铁制暗盒子，出厂时没有作好防锈处理；

抹灰时，只注意大面积的平直，忽视盒子口的修整，抹罩面的白石灰膏时仍未加以修正，待喷浆时再修补，由于墙面已干结造成粘接不牢并脱落；

没有喷浆先安装电气灯具，工序颠倒使开关板、插座板、电器具被喷浆弄脏；

对施工规范不熟悉。

预防措施：

在安装开关、插座时，应先扫清盒内灰渣脏土；

安装铁盒如发现锈蚀，应在补刷一次防锈漆，以确保质量；

各种箱、盒的口边最好用水泥砂浆抹口。如箱子进墙较深时，可在箱口和贴脸(门头线)之间嵌上木条，或抹水泥砂浆补齐，使贴脸与墙面平整。

在土建进行到墙面、顶板喷浆完毕后，才能安装电气设备，工序绝不能颠倒。如因工期紧，又不受喷浆时间限制，可以在开关、插座装好后，先临时盖上一自制铁盖，其规格应比正式胶木盖板小一圈，直到土建装修全部完成后，拆下临时铁盖，安装正式盖板；

插座的接线孔，都有一定的排列顺序。单相双孔插座，在双孔垂直排列时，相线在上孔，零线在下孔；水平排列时，相线在右孔，零线在左孔。单相三孔插座，保护接地线在上孔，相线在右孔，零线在左孔。

治理方法：

(1)根据土建的基准线确定预埋接线盒的高度。开关、插座装好后，抽查发现盒内有灰渣、生锈腐蚀者，应拆下盖板，彻底清扫盒子，补刷防锈漆二道；

(2)开关、插座安装不牢固，应拆下重新垫弹簧弓子装牢。

(3)开关、插座相接时应调整，保证开关高度不大于0.5mm，面板垂直偏差不大于0.5mm，同一场所安装的开关高度不大于5mm。

(三)安全管理制度

1、安全生产责任制

建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和 包括奖惩办法在内的保证措施。

2、安全教育制度

新工人必须进行公司、项目经理部和班组的三级教育。

工人变换工作，必须进行新工种的安全技术教育。

工人应该掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

3、安全技术措施制度

施工组织设计应有针对性的安全技术措施，应技术负责人审查批准。

分部分项工程安全技术交底。进行全面的针对性的安全技术交底，受底底者履行签字手续。

特种作业持证上岗

特种作业人员必须经过培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

4、安全检查

必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位，危险岗位。

安全检查有记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。塔吊、井架和脚手架，认真做好验收合格挂牌制度(即“四验收)。

5、工伤事故处理

建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

6“五牌一图”与安全标牌

施工现场必须有“五牌一图”：即施工单位及工地名称牌；安全生产六大纪律宣传牌；防火须知牌；安全无重大事故计数牌；工地主要管理人员名单牌；施工总平在图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

施工地工必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语和安全警告牌。

(四)脚手架安全措施

1、脚手架基础要求

(1)脚手架整体承受中位应夯实回填土，宽度不小于2m，并做好给排水措施。

(2)脚手架整体基础应浇捣混凝土，否则应深埋于土中(不小于30cm)或采用垫块绑扎扫地杆。

(3)单步金属脚手架应设扫地杆(埋土者例外)。

(4)各为金属脚手架应加设接地装置。

2、材质要求

(1)钢管、角铁、扣件、螺栓的质量应符合规范要求。

(2)不准使用锈蚀、弯瘪、滑牙和裂缝的金属扣件。

(3)不准使用枯脆、单径、破损散边的竹片篱笆。

3、纵距、横距和步距

(1)脚手架横向距不得大于1.2m、满堂脚手架不得大于1.8m。

(2)脚手架小横杆里端距离墙面不得大于10cm(特殊结构例外)，外侧挑出应大于25cm。

(3)阴、阳角处立杆距墙的尽端不得大于30cm。

4、搭接要求

钢管脚手架剪刀撑，斜撑搭接长度不小于0 .4m，且不少于2只扣件紧固。

5、竹篱笆、栏杆

(1)施工操作过程必须满铺篱笆，四角绑扎牢固。

(2)铺设竹笆层时，应设 40cm踢脚笆、围护笆和不低于1m的小眼安全网。

6、验收要求

(1)脚手架应有分部、分段按施工进度的书面验收报告。

(2)脚手架应在验收合格后挂牌使用。

(3)扣件的扭力距应按要求测试，抽点验收。

(五)施工用电安全措施

1、支架架设

(1)配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱，大容量电箱上进线加滴水管。

(2)支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

(3)支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定，

(4)过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。

(5)室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

2、现场照明：

(1)一般场所有用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

(2)照明导线就用绝缘子固定，严禁禁用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上，照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

3、架空电线：

(1)架空电线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上，严禁架设在树或脚手架上。

(2)架空电线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、栏距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2 .5m以上应加绝缘子。

(3)架空电线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

4、电箱(配电箱、开关箱)

(1)电箱应有门、锁、色标和统一编号。

(2)电箱内开产电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。

(3)电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

(4)电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

(5)配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

(6)配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作人路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应，熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

(7)金属壳箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

(8)同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

5、接地接零：

(1)接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2，一组2极接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

(2)橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线，与电气设备相连接或拉零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线；手持式电动设备就采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。

(3)电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

(4)高压配电箱重设接地，必须从地下引入。

(六)塔吊施工安全措施

1、三保险(吊钩、绳筒、断绳)、五限位(吊钩高度、变幅、前后行走、起重力矩、驾驶室升降)必须齐全、灵敏、可靠。

2、驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗，驾驶员应做好例保和记录。

3、在路轨两侧或两端处堆物，必须距塔吊回转台尾50cm以上。塔吊和墙体拉结牢固符合规定。

4、各类吊、索具要配套齐全、使用合理，严禁掌握报废更新标准。

5、塔吊和输电线路(垂直、水平方向)应按规定保持距离并有可靠的防护措施。

6、驾驶室内应用安全电压照明，两侧和后窗加装防护栏，机窗完整明亮。

7、塔机安装完毕应组织验收签证，合格后挂上设备技术性能牌、合格验印牌、上岗人员牌方可使用。

8、塔吊根据要求设防雷装置。

(七)中小型机具安全措施

1、搅拌机及砂浆机

(1)必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。

(2)各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。

(3)操作人员应持证上岗操作。

(4)必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。

(5)搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗应有挂钩及链。

(6)搅拌机拉铲必须使用安全电压。

(7)砂浆机筒体防护棚齐全，出料应配备圆盘式手转盘。

2、木工平(压)刨

(1)外露传动部位必须有防护装置。

(2)刨面必须有靠山。

(3)平刨刀刃处必须设护手防护装置。

(4)压刨设有刀口防回弹装置。

(5)必须单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。

3、木工圆锯

(1)传动部全必须有可靠的防护罩和安全防护档板及月牙罩。

(2)圆锯要设松口刀(分料器)。

(3)操作必须使用单向电动开关。

(4)要有良好的接地保护，并安装漏电保护器。

4、手持电动机具

(1)必须单独安装漏电保护器

(2)防护罩壳齐全有效。

(3)外壳必须有效接地或接零。

(4)橡皮电线不得破损。

5、电焊机

(1)有可靠的防雨措施。

(2)一、二次线(电源线、龙头线)接线处就有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。

(3)有良好的接地或接零保护。

(4)配线不得乱接乱搭，焊把绝缘良好。

6、水泵

(1)电源线不得破损。

(2)有良好的接零保护装置。

(3)应单独安装漏电保护器、灵敏可靠。

(八)高处作业安全施工

教会职工正确使用个人施工安全防火用品，严格执行安全生产十不准，所有施工措施都必须有安全措施，遵守安全防护规定， 进入施工现场必须戴好安全帽，上操作岗位禁止穿高跟鞋、拖鞋或赤脚，施工部位无防护措施应系好安全带。

防止高空堕落，施工过程中正确使用好安全“三保”，高处施工及“四口”、“五临边”设置安全防护措施。

脚手架、塔吊、井架等安装好后经施工员、工长、专职安全员会同公司安全科检查验收，符合要求方可操作，不得随意拆除。

楼面各种洞口设置盖或围栏防护，大洞口安装安全网、楼梯拆摸后用钢管扣件安装临时栏杆扶手。

现场安全工作重点是五防，抓人头、抓负责制，充分发挥“三宝”(安全帽、带、安全网)作用。在技术交底和设计交底时，必须做好安全交底。

高空施工作业人员不得向下抛杂物等，以免伤人。

十二、消防措施

1、现场建立防火消防领导小组由项目经理负责设置，值班消防员，加强火种管理。

2、严格贯彻执行防火工作责任制，必须切实地担当起消防安全责任人职责，现场配制灭火器，加强对电、火、气焊、油漆等少数工种消防安全教育，加强对施工期间用火、用电以及易燃易烧物品的管理，严格控制用火、明火审批手续。

3、消防设施、易燃品、配电房派专人负责，严格管理，以予防为主。每个操作层、木构件加工场、仓库、用火场所设置灭火器。

4、工地备足消防器材(灭火器、消防栓)和高压水泵，立足预防为主。

现场南侧、北侧各安装消防龙头一个。

5、严格执行消防检查制度和奖罚制度，确保安全生产。

6、现场要有明显的防火宣传标志，定期组织保卫，防火工作检查。

7、使用电气和易燃，易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责，配备灭火器，确保施工安全。

8、与业主、地方部门共同做好片区消防工作。

十三、季节性施工措施

(一)雨季施工

1、雨季施工管理目标

以防为主，落实防雨及排水措施，使雨季施工顺利进行。

2、及时收听天气预报，加强雨季施工信息反馈，出现问题及时排除。

3、雨季施工主要技术措施

1)做好现场排水通畅，水泥库、电气材料库防止受潮进水，做好防雨措施。砂、石材料尽可能堆在较较高位置场地。

2)所有机械配电箱防护严密，防止漏雨，机电设备采取防雨、防淹措施，安装接地安全措施，机动电闸箱的漏电保护要可靠。

3)在雨季到来之前，对塔吊、井架、机电设备接地装置进行一次检测，塔吊、井架、脚手架四周设排水沟及时排除地表水。

4)砼施工前了解近2～3天天气预报，砼连续浇筑施工作业避开中雨大雨，施工时备足雨衣，油布、薄膜、草帘防雨器材，遇到突然来临暴雨时，也要根据施工缝的位置，突击抢工，并动用备用的防雨设施及遮盖，留好施工缝。雨季砼浇筑及时对配比作砂、石含水率调整。

5)在施工中遇有雾雨时，钢管脚手架上的操作人员应离开，并做好雨后防滑工作。

6)避免雨天直接砌墙，雨季砌墙日砌筑高度不大于1.2米。

7)塔吊、井架、脚手架安装避雷装置。

(二)防雷、防汛及防台

1、汛期设置好排洪沟，挡水堤等防止洪水袭击。

2、雷雨期间检查井架、脚手等建筑避雷设施，保证运行良好，施工作业面实施等电位作业保护，�雷雨时，施工人员严禁站立高空“尖端”部位，防止雷击伤人。

3、台风季节施工，事先根据天气预报对模架、脚手架体系进行加固，根据台风影响程度和当地防台统一部署，确定高空作业部分停工或整个工地避风停工，遇五级以上大风，不准进行高空作业。

4、雨季来临前，检查机电设备接地情况，发现问题及时处理。

5、对砼搅拌机，砂浆机处搭设防雨棚。

(三)夏季施工措施

1、夏季施工采取“早出”、“晚收”、“中间歇”避高温施工，尽可能安排室内工作。

2、砌体、砼等及时覆盖、浇水养护，以防影影响结构强度、质量。

3、施工现场备足茶水、防暑降温用品。

4、砌墙用砖要隔夜浇水，砂浆要切实保证三度。

5、砂浆应随拌随用，发生泌水应进行二次搅拌。

6、砼搅拌时应强调配合比，含水量，严格掌握水灰比，砼构件应加强养护，时间不少于七天。

7、楼地面，天棚，内外装饰施工时应先将基层清理干净，用水湿润保证面层和基层粘结。

十四、标准化现场、文明施工措施

1、建立标准化管理领导小组，由项目经理担任标化管理负责人，安全员，施工员，材料员，各工种工长均为管理机构成员，进场所有管理、施工人员实行挂牌施工。

本工程达到市级标准化文明施工工地要求。

2、标准化文明施工管理网络

工程项目

业主、监理     施工单位      政府部门

项目经理

材料组
 
施工组
 
设备组
   

进入现场及仓库的材料应堆放整齐，运输中易抛冒滴漏的材料要采取措施加以保护现场出入有专人管理清扫。
 
督促施工班组文明施工，保证全部分项工程的整洁，保证好建筑产品施工。
 
所布置的水电管线排列整齐，夜间施工机械噪音超标应报有关部门批准后进行施工，施工机械保持清洁，满足施工的要求。
 

施 工 组 织 随 做 随 清

3、搞好现场宣传，强化创标气氛，动员全体职工为共创标准化工地，群策群力，争作贡献，确保本工地为市级文明施工标准化工地。

施工现场必须有“五牌一图”：即施工单位及工地名称牌；安全生产六大纪律宣传牌；防火须知牌；安全无重大事故计数牌；工地主要管理人员名单牌；施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

4、教育职工遵章守纪，文明施工，严禁随地大小便，严格执行奖罚制度。

5、施工现场设置封闭式围墙施工，并写上宣传标误，加强现场保卫工作，设置专职保安人员24小时值班，防偷盗、防窃，保安全施工。

6、现场所有人员都要加强精神文明建设，遵守职业道德，工作中出现问题和矛盾要加强协调解决，对各方领导，同时检查等有关人员要热情接待，态度和蔼，虚心接受检查批评，以利改进工作。

7、现场进出道路无材料散落污染。

8、工地主要入口(大门)要设置简朴规整的大门，门旁必须设立明显的标牌，标明工程名称，施工单位和项目经理姓名，工程概况。

9、建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。

10、施工现场布置必须根据场实际合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础，结构，装饰等不同阶段进行场地布置和调整。

11、道路与场地

道路畅通，平坦，整洁，不乱堆乱放，无散落物；全部采用砼硬地坪施工，建筑物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物和散物；场地排水成系统，并畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理

施工运料不使用抛、冒、洒、滴、漏、渗的车辆，这样对道路造成污染，特别是运土方时及时清扫干净。

12、班组作业随作随清

班组必须做好操作落手清，随作随清，工完料清。在施工作业时，应有防止尘飞扬，泥浆洒漏，污水外流，车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

13、大综材料的堆放

砂石分类，集成堆放成方，底脚边周边清。砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理，安全，整洁，灰不外溢，渣不乱倒。

14、周转设施、设备

施工设施设备，大模，砖夹等，集中堆放整齐，大模板成放稳，角度正确。钢模板及零配件，脚手扣件分类分规格，集中存放。竹木杂料，分类堆放，规则成方，不散不乱，不作它用。

15、水泥库

袋装，散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度，有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物帐相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

16、构配件及特殊材料

砼构件分类、分型、分规格堆和整齐，楞木垫头上下对齐稳定，堆放不超高。钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线。钢木门窗框扇、木制品分别按规格堆放整齐，木制品防雨、防潮、防火，埋件铁件分类集中，分格不乱，堆放整齐。特殊材料(包括安装，装璜，装饰，保温及甲供，自购)均要按保管要求，加强管理，分门别类，堆放整齐。

现场使用的机械设备按施工总平面布置图布置，遵守机械安全规程，保持机身及周围环境的清洁。

机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

清洁机械排出的污水设排水沟，专用排放，不得随地流淌。

17、生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专(兼)职管理人员和保洁人员，落实责任制。

18、施工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备。

19、工地有男女厕所达到城市公厕要求，设有便溺设施，墙面贴瓷砖、地面贴地砖，落实专人管理，保持清洁、干净、无害，每天打扫 一、二次。

20、现场落实消灭坟蝇孳生承包措施，与承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。

21、生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

22、工程施工时采用计算机技术对现场施工、质量、安全、进度及文明施工情况进行监控，发现问题及时处理。对重点、关键部位施工采取摄像图像保留。

工地办公室设置微机一台，采用计算机进行技术、质量、安全、成本管里，使工程项目管理机构办公室达到规范化、现代化的要求。

根据本工程的特点制定一套适合本工程的有关文明施工制度，措施上墙公布认真学习。

劳动人员管理：工程施工实行挂牌施工，现场所有施工人员挂牌标明姓名、身份、工种，对外地人员发放暂住证登记，来路不明人员绝不雇用。

工程施工期间，只能在规定的区域内施工作业。

加强现场保卫工作，设置专职保安人员24小时值班，防止偷窃、人生安全及意外事故的发生。

采取有效措施控制施工过程中的扬尘：由专人在现场及现场附近道路上洒水，以防止灰尘飞扬。运输车辆进入时，对易产生散落飞扬材料加盖蓬布。施工时道路派专人每天中、晚打各扫一次。

为降低施工中噪音对环境影响，采用如下措施：通过统筹安排，合理计划，最大限度减少噪音，不影响周边的生活休息。

工程砼浇筑等施工注意时间安排，避免影响周边人员正常学习、休息。

楼面模板采用胶合板，可比钢筋模板减少噪音。

教育工人在砼振捣时不得用振动器振动钢筋。

车辆进出现场由专人指挥，做到少呜或不呜笛。

十五、工程应急措施

1、现场自备一台75KW发电机，以防突然停电。

2、现场备用一台砼搅拌机，一台砂浆机，以防机具故障备用。

3、现场停水或用水高峰，在现场设一10m3砖砌蓄水池，确保施工现场用水。

4、事先准备足够的雨季施工材料，防止突然下雨。

5、配备精干的机具电器维修力量，24小时现场值班，现场机具出现事故，进行检修。

6、配备足够的劳动力，作为工程突击任务的后备力量。

十六、工程施工质量的监理

本工程项目部施工坚决服从监理工程师的监理，全面配合好监理工程师的工作，主动配合并尊重监工程理师。

1、为监理提供方便条件

开工前请监理检查，目的是检查是否具备开工条件，现场施工准备、技术物资准备是否完成，管理质保体系是否建立健全，开工后能否保证工程质量，能否连续正常施工，项目开工申请未经监理工程师批准不得开工。

在工程施工中，我们将为监理提供一切方便条件，以便监督我们施工质量，我们将做到以下几个方面：

提供各种材料的合格证，检测报告，试验结果和自检记录数据。

随时参加甲方代表召集的有关工程方面的会议，并根据专们的意见，对工程上存在的问题，建议，立即进行整改后，并请监理进行复查，直至符合要求。

2、加强质量控制要求

施工中我们将在监理的帮助下和监督下坚持以预防为主，做到之前控制，把质量问题消除在萌芽状态，要严格执行有关操作规程，进行规范施工。

凡采用新工艺，新技术，新材料，新结构必须先进行试验合格后，经监理签字报请有关部门批准后再进行推广施工。

严格执行工序交接检查，本工程重要的工序或对工程质量有重大影响的工序在自检、互检基础上必须请监理工程师进行工序交接检查。对砼浇筑、焊接等工序实行监理旁站监督。

隐蔽工程检查，凡是隐蔽工程都必须请监理检查、论证，检查无误，隐蔽工程验收单签字后方可进行隐蔽。

对难度较大的容易产生质量通病工程结构，请监理人员检查。

工程开工令、开机令、拆模令等均必须由监理工程师认可。

3、现场质量检查

根据国家规范和监理要求，我们将采用各种测量方法和试验方法，开展工程前，工序交接，停工后复工前，隐蔽工程验收，分部，分项完工后的检查验收，密切配合监理跟踪检查，监督，并履行检查，验收手续。

分部、分项工程完工后必须经监理人员检查认可后签署验收记录。

4、服从质量监理

参加监理工程师召开的工作会议。对监理工程师提出的工作意见，对工程质量上的存在问题发出的停止施工指令，要认真对待进行整改，质量缺陷处理后待监理工程师检查认可后方可复工。

对监理所指出的问题，我单位如故意拖延和拒绝整改，监理有权停工，直至扣发工程款，并责成退场，其损失工期和经济责任，我公司将全部承担，确保本工程创成优质结构工程，树立我公司形象，在市场竞争中立于不败之地。

十七、质量保修回访制度

1、竣工后六个月内安排3个月回访一次，六个月后半年回访用户一次，保修期到后每年回访一次，实行终身保修责任制。

2、按国家规定该工程基础及主体工程在设计合理使用年限内终身保修，屋面防水、防水工程保修五年，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修二年，凡属保修范围均为无偿保修。

3、做到本工程如有问题，建设单位、使用用户只要根据《质量誉保修卡》上的电话和联系人联系，我们保证做到三天内带材料上门维修，做到优质服务。

4、上门维修的工人、管理人员，不得已任何借口推辞责任或拒修或借任何形式刁难用户，甲方一经发现除领导上门道歉外扣发有关人员的月度奖金。

5、如做不到以上要求或因保修不能及时，造成其它后果，甲方有权把质量保证金扣除，我们还应承担因此造成的损失费用。

十八、新技术、新工艺、新材料的推广应用

1、现浇框架现浇框架采用十一合(18厚)木胶合板模板。

2、竖向粗钢筋电渣压力焊焊接接头连接技术。

3、墙体采用粘土空心砖环保节能材料。

4、外墙采用RES保温砂浆。

5、屋面采用挤塑保温板、高分子卷材倒置屋面。

6、工程采用PP-R给水管，NUPVC下水管道、PVC电线穿墙管新型环保节能材料。

7、采用计算机进行技术、质量、安全管理。

十九、工程技术资料管理

严格按照施工管理的各项要求，以事实为前提，以国家质量验收标准为依据，做好各种工程技术资料的编制，收集，整理等工作。

1、建立工程技术资料会审制度，每月由技术负责人牵头，组织施工员，质量员，安全员，材料员，资料员，机管员以及各专项负责人，对工程资料进行一次全面会审，确保工程技术资料，做到真实齐全完整。

2、参照省质监总站、监理部门推广使用的工程技术资料样本，一式四份，规范化地编制各种工程技术资料。

3、由工程技术负责人负责资料管理工作，配备一名专职资料员，负责工程技术资料的编制，收集，整理工作。

4、建立工程技术资料会审制度，每月由工程技术负责人牵头，组织施工员，质检员，安全员，材料员，资料员会审，确保工程技术资料做到及时真实，齐全，完整。

5、每天由质检员组织有关人员对当天完成的工作内容，依据国家质量验评标准，做好各分项工程的自检互查工作，并由资料员负责记录，整理，归档。

6、由施工员认真填写施工日记，填写要认真，详细记录不要流于记劳动力安排的流水帐，重要部位施工在施工日记要有明确反映。

7、施工现场使用的各类原材料和构件，本着先有质保书，后进场，先检测，后使用的原则，由资料员负责收集合格证，质保书，检测报告，并及时将检测结果报工程技术负责人，由技术负责人签发材料和构件使用通知单，将资料管理和质量管理有机地结合起来，使其成为保证工作质量一种有效手段。

6、严格对照市检测中心所出的级配试验报告拌制砼和砂浆，并由资料员负责块的随机抽样，送检和试验报告的统计。

7、各道施工工序本着先交底后施工的原则，由工程技术负责人对各分部项的施工弱点，质量要求，技术指标等进行具体交底，并由施工员，质检员，督促技术交底资料的贯彻实施。

8、由资料员对工程每天施工情况进行全面认真，详细的记录，使施工日记成为反映工程全过程的一项原始凭据。

9、由资料员负责收集整理，水电，装璜等专业分部项工程的技术资料，使工程技术资料做到全面完整。

10、基础、主体、装饰、安装等几大工序的验收及竣工资料，施工员负责整理报公司质量科审核后按国家规定报审档案馆及关单位。

报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

