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第1章  
大学生公寓1号

第1节  编制说明及编制依据

 1、  编制说明

本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下，由土建、安装二大专业组成。
根据本工程设计特点、功能要求，本着对业主资金的合理利用，以及对工程质量终身负责，我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。
本投标施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将参加过类似工程施工和有丰富的施工管理经验的人员召集在一起，对方案进行集中编制，采用“集思广议、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可操作性强。　
本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。
 2、  编制依据
一、建设单位提供的资料《唐山市大学生公寓村工程招标文件》。
二、唐山市大学生公寓村1号楼工程施工图纸。

三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。
四、国家和行业现行的施工及验收规范。
《混凝土结构工程施工及验收规范》　(GB50204-92)

《地面与楼地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)

《屋面工程施工及验收规范》(GB50204-94)

《建筑装饰工程施工及验收规范》 (JGJ73-91)

《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）
《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97)

《钢筋焊接及验收规范》 (GBJ202-83)

《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)

《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)

《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

第2节  工程概况
1、概述：本工程为唐山市某大学公寓村1号楼，地上六层，建筑面积为5871.96m2（不含阳台），阳台面积751.68㎡。
2、标高与高度：结构形式为砖混结构；室内外高差为450mm，士0.00相当于绝对标高26.05m；1、6层层高为3.0m，2－5层层高为3.0m，檐高为17.60m。

3、本工程地基的承载力为140Kpa。

4、墙体：内外墙采用MU10机制红砖，外墙厚365mm，内墙厚为240mm。

5、结构主要材料
砼：
	部位
	垫层
	条形基础
	构造柱、圈梁
	楼板

	强度等级
	C10
	C20
	C20
	C20


钢筋：I级钢筋；Ⅱ：级钢筋
焊条：E43，E50

粘土砖：Mu10

砂浆：

	部位
	土0.00以下基础
	主体结构

1一4层
	主体结构5层
	6层

	水泥砂浆
	M10
	
	
	

	混合砂浆
	
	M10
	M7.5
	M5


6.装饰工程主要做法：

内装修

	
	 部位

名称
	楼地面
	踢脚线
	内墙面
	顶棚

	首层
	宿舍
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	卫生间
	铺地砖（砼垫层，带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	阳台
	铺地砖（砼垫层）
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料

	2-6层
	宿舍
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	卫生间
	铺地砖（带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	阳台
	铺地砖
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料


外装修

水泥砂浆压光，刷外墙涂料。
第3节  施工组织机构
 1、  施工组织结构的建立
我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，新组建一个由公司总经理亲自挂帅，公司总工程师任工程负责人，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时向建设单位承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。
该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。
 2、  施工组织结构框图
详见附件1。

 3、  施工组织机构的启动与高效
一、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前题，未经业主同意中途变换人选，我公司愿意接受建设单位的处罚。
二、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。
三、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变”人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。
 4、  施工组织机构高效运作保障措施
组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。
强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。
建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。
每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。
质安、动力等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。
实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

第4节  施工部署
 1、  指导方针
该工程为砖混结构，其施工质量、施工进度乃至场容场貌，对业主、承建人都具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：
由公司总经理挂帅，将本工程列为公司本年度的重点工程。
我公司将对业主履行以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺的质量方针。
我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为业主降低工程造价，本着企业的承受能力，最大限度的为业主提供优惠承诺。
本工程的经营宗旨是“保本、微利、求发展”。
以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，感动上帝而赢得业主的信任。
我公司全体员工深信：“今天的质量和服务，就是明天的市场”。
 2、  施工安排及流水段的划分
一、组织施工以土建为主，水电、通风、综合布线、消防；电梯、设备安装配合施工。
二、整体工程分结构施工工期；设备安装和装饰施工工期；设备调试及精装饰施工工期。按分部控制工期，通过平衡协调和调度，确保按计划工期组织施工。
三、本工程工期以土建为主要进度控制，中间插入其余部分项工程，确保结构施工总进度计划。
整个工程施工原则为：先地下后地上，先基础后主体，充分利用平面、空间和时间，组织平面立体流水交叉作业，为及早插入装修和各专业施工创造条件，做到科学管理均衡施工。

本工程流水段划分：1-7轴（A段），7-13轴（B段），14-20轴（C段），20-26轴（D段）。

主体施工阶段，按照先地下后地上的原则，施工顺序为：基础→主体1层→主体2层……→主体6层。施工时组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。主体施工基本程序为：构造柱钢筋绑扎→砖砌体→柱、楼板、阳台支模板→结构钢筋绑扎→浇筑砼→养护。

装饰施工阶段：由于本工程施工工期紧，计划在主体开始施工第5层时从第1层装修内墙面，因此，主体1-2层验收一次，随后插入内墙面抹灰工程。主体全部施工完毕后，养护期满，则从上向下开始装修，根据工程进度计划网络图，按照内墙面→天棚面→地面→门、玻璃、粉刷的顺序组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。

屋面工程在主体完成后进行，外墙饰面与室内装修可以和屋面工程同时穿插进行，门、窗柜安装与外墙饰面同时完成，安装工程的预埋预设按设计要求随土建工程的进度进行。
 3、  建立质量、安全保证体系及质量检验系统
在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量、安全管理、检验保证体系，全面控制施工的项目的工程质量。

质量保证体系
 质量保证体系如下框图：


安全管理体系
安全管理体系如下框图：


三、施工质量检验系统
    施工质量检验系统如下框图：





 4、  质量及工期目标
一、质量目标

本工程工程质量确保符合质量验证标准要求，并根据合同要求确保工程质量目标为优良，分项工程一次评定合格率100%，优良率达到85%。

为此，我公司各级领导和有关职能部门及项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，继续坚持“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心施工，将本工程建成优良工程，让业主满意。

二、工期目标

本工程工期目标：180个日历天。
根据国家定额工期和招标文件的要求，在充分研究图纸和施工方案后，结合本公司的具体情况，将本工程工期定为180天。既能满足施工工期要求，又能满足业主的招标工期要求。
 5、  主要技术经济指标
一、工期指标
采用先进的网络进度计划，微机跟踪管理工程进度，从而达到各分部分项工期控制点要求，在460个日历天内完成业主要求的整个施工任务。
二、质量指标
采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，严格执行ISO9002标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量，对暴露出的质量薄弱环节PDCA循环(见下图)。


分部分项工程优良率必须在85%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度。

四、安全指标
严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在10‰左右。
五、机械设备完好率和利用率
积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。
六、降低成本率和三材节约指标。
总降低成本率按2%控制，三材节约指标：
１、钢材：采用竖向钢筋电渣压力焊，水平钢筋闪光对焊和窄间隙焊粗钢筋连接技术，节约钢材2%。
２、水泥：采用高效复合外加剂及粉煤灰利用技术，节约水泥3%。
 6、  劳动力的配备
一、劳动力的实施
对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼职质量员，随做随清。
对已进场的队伍实施动态管理，不充许其擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。
未经项目部质量、安全培训的操作工作不充许上岗。
加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全的管理人员。
二、劳动力的配置计划
根据四川省建筑安装工程劳动定额，结合本工程具体情况和施工进度计划，本工程不同施工阶段劳动力配置计划分别见下表所示：
劳动力配置计划（按分部工程安排）
	序号
	工      种
	基   础

阶   段
	主   体

阶   段
	装饰阶段
	清理收尾

	1
	钢筋工
	25
	30
	4
	3

	2
	模工
	30
	25
	3
	1

	3
	砼工
	25
	25
	2
	1

	4
	架工
	18
	25
	20
	5

	5
	电焊工
	3
	3
	2
	2

	6
	防水工
	15
	5
	15
	

	7
	电工、机械工
	2
	3
	4
	1

	9
	钳工
	2
	2
	2
	

	10
	机操工
	3
	4
	5
	2

	11
	机修工
	1
	2
	2
	

	12
	水暖工
	1
	1
	1
	1

	13
	油漆工
	
	
	25
	5

	14
	砖抹工
	
	30
	50
	8

	15
	测量工
	3
	2
	2
	1

	16
	试验工
	2
	2
	1
	

	17
	材料保管
	2
	2
	2
	1

	18
	工地护警
	1
	1
	1
	2

	19
	普工
	20
	25
	30
	15

	20
	合计
	170人
	220人
	170人
	50人


  说明：

各阶段需用劳动力为单独作业所需人数。
由于各阶段的交叉搭接和人员平衡调配，高峰期总人数为220人左右。
劳动力动态曲线请参见后面施工进度计划横道图中的劳动力动态图（附图）。
  三、劳动力组织和管理的关键环节
　装饰装修、收尾阶段的劳动力组织和管理是直接影响本工程能否顺利完成的一个关键环节，为此我们将采取以下几点措施：
施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成不应有有人员紧缺或窝工现象。
在使用人力上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象的发生。
本工程装饰装修项目较多，标准较高，在收尾阶段，要教育好我们的工人，特别重视成品保护，防止已完工的部位被损坏和污染，要同各分包单位取得联系，组织足够人员参加保护工作。
劳动力动态曲线请参见后面施工进度计划横道图中的劳动力动态图（附图）。
 7、  主要周转材料需要计划
根据本工程的工程特点及工程量，以经济实用的原则，对主要的周转材料作如下选择，具体详见下表：
	序号
	材  料  名 称
	单  位
	数  量
	备      注

	1
	(48钢管
	t
	170
	内外架、防护设施等

	2
	十字扣件
	套
	6000
	与钢管配套使用

	3
	接头卡
	套
	3000
	与钢管配套使用

	4
	旋转卡
	套
	3000
	与钢管配套使用

	5
	组合钢模
	平方米
	1200
	剪力墙、柱、梁支模

	6
	回形卡
	个
	1700
	与钢管配套使用

	7
	18mm胶合板
	平方米
	1500
	板底支模、梁模

	8
	绿色安全网
	平方米
	1000
	防护架、提升架围护

	9
	木枋
	立方米
	80
	用于支模板底搁栅等

	10
	5cm厚跳板
	立方米
	40
	用于脚手架板、安全通道等

	11
	安全平网
	平方米
	600
	用于安全水平防护

	12
	早拆体系头
	个
	1700
	与钢管配套使用


 8、  材料、机具、设备供应保证的应急措施
一、材料方面
各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落实好厂家货源，采用“货比三家”一比质、比价、比服务的原则进行动作，特别是结构所用钢材、水泥一律采用大厂材料，确保工程质量。一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与公司物资供应分公司联系，启动多年来形成的多渠道物资供应网络。
砂、石、砖等地材受季节性变化经常影响正常施工，根据市场供需变化规律并客观的评估国家级、市区级重点工程分布情况，地材需要时间与数量，项目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些，以便顺利渡过地材低产期。
现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。
二、机具、设备方面
施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。
施工大型设备如塔吊、砼泵、搅拌机等，需配备足够的易损零部件或总成件。
现场设置施工机具设备，管、用、养、修专人负责及抢修。
 9、  技术准备（工程量统计及材料计划）
 1.  主要材料需要量计划
	序号
	物件名称
	规格
	单位
	数量
	进场日期说明

	1
	木材
	木模板、支撑方木
	m3
	26
	各种材料均按施工进度计划要求，组织分批进场。一般要求在施工需要前5-10天供应到场。

	2
	木材
	Ф60木顶柱
	根
	1080
	

	3
	水泥
	325#
	t
	78
	

	4
	水泥
	425#
	t
	201
	

	5
	白水泥
	—
	t
	0.2
	

	6
	钢筋
	Ф10内
	t
	48.89
	

	7
	钢筋
	Ф20内
	t
	40.86
	

	8
	钢筋
	Ф20外
	t
	0.831
	

	9
	机制砖
	240*115*53
	千块
	198.3
	

	10
	砂子
	中砂
	t
	1029
	

	11
	毛石
	100～500
	m3
	65.82
	

	12
	生石灰
	—
	t
	14.8
	

	13
	铜板
	5mm厚
	t
	1.02
	

	14
	瓷砖
	152*152
	块
	8545
	

	15
	彩釉砖
	—
	㎡
	162
	

	16
	钢管
	Ф15～Ф32
	t
	10.02
	

	17
	水磨石
	—
	㎡
	133
	


 2.  工程主要实物量统计表
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	土建工程部分
	

	1
	土方工程

其中：挖土量
	m3
	1150
	

	2
	砼及钢筋砼工程

其中：现浇C20砼

钢筋

现浇C10砼
	m3

m3

t

m3
	1330

1251

89.78

79
	

	3
	预制砼
	m3
	46
	

	4
	砌筑工程
	m3
	881
	

	5
	塑钢窗

木门
	㎡

㎡
	548.4

417
	

	6
	抹灰地面面层
	㎡
	3438
	

	7
	贴墙面砖
	㎡
	188
	

	8
	内墙面、天棚抹灰
	㎡
	12424
	

	9
	外墙面抹灰、粉刷
	㎡
	2009
	

	10
	地砖地面
	㎡
	158
	

	11
	屋面防水层
	㎡
	800
	

	12
	金属栏杆
	t
	1.05
	

	13
	水磨石楼梯
	㎡
	126.3
	

	二、
	安装工程
	

	1
	管道工程
	m
	988
	

	2
	电器照明(电线)
	m
	31800
	


 3.  门窗加工计划
	序号
	设计号
	洞口尺寸
	单位
	数量
	采用图集及编号
	备注

	
	
	出口
	高
	
	
	图集
	编号
	

	1
	C1515
	1500
	1500
	樘
	16
	
	
	塑钢窗

	2
	C2115
	2100
	1500
	樘
	168
	
	
	塑钢窗

	3
	C1815
	1800
	1500
	樘
	1
	
	
	塑钢窗

	4
	M1024
	1600
	2400
	樘
	168
	83mc-38
	1m-38
	普通门

	5
	M2424
	2400
	2700
	樘
	2
	83mc-01
	5m-109
	普通门

	6
	M1522
	1500
	2200
	樘
	2
	83mc-01
	5m-69
	普通门

	7
	M1524
	1500
	2700
	樘
	2
	83mc-01
	5m-59
	普通门


 4.  小型预制构件加工计划
	序号
	构件名称
	构件代号
	单位
	数量
	备注

	1
	预制砼过梁
	GLC15-12
	根
	16
	   各种构件规格及尺寸较多此表按构件规格及数量另详

	2
	预制砼过梁
	GLC21-12
	块
	168
	

	3
	预制砼过梁
	GLC18-12
	块
	1
	

	4
	预制砼过梁
	GLC10-12
	块
	168
	

	5
	预制砼过梁
	GLC24-12
	块
	2
	

	6
	预制砼过梁
	GLC15-12
	块
	4
	

	7
	预制沟盖板
	500×1180×100
	块
	56
	


第5节  施工协调管理
 1、  与设计院的工作协调
如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。
参加施工图审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。
在施工中，及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。
会同设计院、业主一起参加设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。
 2、  与监理工程师工作的协调
我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行他们的所有和权力。
我公司如有幸中标，将根据合同中明确规定的永久性工程图纸，施工进度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。以使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并满意所必需的图纸、规范、计算书及其他资料；也使业主能操作、维修、拆除、组装及调整所设计的永久性工程。
在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在分包单位“自检”和总承包专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求，予以整改。
所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。
严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理工程师时的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。
第6节  主要施工方案方法
 1、  测量放线、轴线及标高控制
一、定位放线

进行定位放线前，应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上本住宅楼与建筑红线关系放线，确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。

用直角座标法放线测出各定位轴线桩及各轴线的交点桩后，用白灰放出各桩位线。

在施工中必须层层分中弹线，浇筑完基础及各层现浇板后，应及时校对轴线和标高，使其偏差在允许范围内，同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内，总高差不大于20mm。

二、标高控制

将设计给定的高程引至施工现场进行控制，将引出的标高引至永久性物体上并作好标记，标记点均匀分布，且每栋不少于4个，标出±0(00标高，用卷尺控制水平线，向上引测点，测点不少于3处，并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。

 2、  基础工程
划分挖土、垫层、条基、砖基础、 房心填土及地梁砼等六个施工过程。
一、土方开挖及回填夯实

土方开挖采用机械大开挖，开挖时选用一台挖掘机，留够回填用土量后，余土用5t自卸式汽车运至建设单位指定弃土点。

基础回填土采用分层填筑夯实法，回填次序从下而上，从低至高分层铺筑。每层厚度控制在30cm内，夯击3～4遍。基础边50cm范围须人工夯实，墙基两侧必须夯填密实。

填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕作土等不符合要求的土，回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查，以保证达到设计要求。

二、条基

必须按照设计尺寸作出条基的八字坡面。

三、砖基工程

本工程砌体采用MU10砖M10水泥砂浆砌筑。

基础变形缝两侧砌体应分开砌筑，不得搭接和咬槎，先砌的一侧将灰头刮平，后砌的一侧，其灰缝略微缩进砖口变形缝，上下均匀，缝中严禁落入灰浆、碎砖等杂物。

砖基础转角处同时砌筑，不得留槎，在砖基础的交槎处难以同时砌筑时，应留斜槎，槎口高低差不得大于1.2m。

 3、  主体工程
一、主体结构施工工艺流程

主体结构工程的施工顺序：弹线、抄平、立皮数杆→扎构造柱钢筋→砌主体砖墙→支柱、圈梁、楼板及阳台模板→绑扎圈梁、楼板及阳台钢筋→浇筑结构砼。

[image: image1.emf]
二、砌体工程

砖进场必须随车带材质报告，进场后按规定随机抽样送检，砌筑砂浆所用水泥，进场必须有材质证明，且按规定抽样送检，所有砂子进场必须及时送检，砂浆搅拌采用砼搅拌机搅拌，配合比由实验室根据试配通知单和现场搅拌机容量算出每盘材料用量，书写在悬挂于搅拌台显著部位的小黑板上，并派专人监盘，严格控制执行配合比。

砖在上墙前应派专人湿润，严禁干砖上墙，淋在雨中或浸泡在水里的砖不应立即使用。

砖砌体砌筑采用皮数杆，严格将灰缝厚度控制在8～12mm以内，砌筑时采用一顺一丁挤浆法，避免垂直通缝，以保证砂浆饱满度，转角和内外墙交接处应同时咬槎砌筑；对不能同时砌筑的地方，应砌成斜槎,且斜槎长度不应小于高度的2/3,如临时间断处留斜槎确有困难，除转角外，也可作成阳槎；沿墙高每500mm配2φ6.5墙体拉结筋，每边伸入墙体长度不得小于1000mm，接槎处灰缝应密实通顺。

砖墙与构造柱交接处必须留大马牙槎，且每层需先退后进，进出必须整齐，以保护构造柱断面。对于构造柱四面均是墙体的，特别应注意成品保护，以免杂物掉入，增加清理难度。

在砌砖墙时，不得在①半砖墙、②砖过梁上与过梁成60°的三角形范围内、③宽度小于1m的窗间墙、梁或梁垫下及其左右各50cm的范围内、窗洞口两侧18cm和转角处43cm的范围内留置脚手眼。

三七墙要求双面挂线，二四墙必须挂线，也提倡双面挂线，以控制砌体质量，墙拉筋必须按设计要求放置，为提高创精品意识，要求混水墙质量要有进一步提高，争取向清水墙水平靠拢，摆砖撂底时，由技术人员亲自交底，保证上下层摆砖方法一致，确保上下层窗洞口位移在允许偏差范围之内。
三、模板工程

1.柱及圈梁支模均采用普通施工工艺，用组合钢模板， 尺寸不合模数处用木模镶拼，按现行国家施工规范施工。
2.现浇顶板施工执行整体支模的操作工艺
a.内部圈梁模板支设全部采用压帮作法。
b.板模采用10厚多层板铺成，板标准尺寸为1.22×2.44平方米。   
 c.支撑体系为下层楞（尺寸为60×100mm2）间距为1.7米， 纵向布置，每间设两根，上层楞（尺寸为60×100mm2）间距为0.4米， 横向设置。
d.多层板之间板缝用50宽胶带纸粘贴，之后刷专用隔离剂。
e.板模支设完毕后需进行校正，每间测设5个点， 即四角各一个，中间一个，要求与设计高度差控制在±5mm以内。
f.用上述方法支设顶板后，不需再抹灰，只须刮腻子之后刷涂料，此工法的缺点是一次性投入过大，但能提高顶板砼质量，达到清水砼的水平。
3.模板准备：准备二层钢模板，二层多层板， 二层半木顶柱。
4.模板和支撑必须保证结构和构件各部分形状尺寸及相互位置的正确性，且具有足够的刚度、强度和稳定性，竖向模板和支撑部分应有足够的支撑面，在安装过程中，应临时固定好，以防倾覆。

5.模板拆除一律按各部位模板的受力情况、混凝土强度达到的时间及拆模顺序进行拆模，构造柱、圈梁等现浇构件侧模在砼浇筑后三天内拆模，悬挑构件及现浇板，由于其上承力，故均要其强度达到100%后方可拆去底模。

6.拆除钢模时严禁乱抛掷，应集中放置并及时修整，涂刷隔离剂，拆除胶合板和木模时，应先撬开一角，然后用木枋推移尽量减少损耗，拆下来的模板清理，修补刷上隔离剂后在规定的地方堆放整齐待用。

四、钢筋工程

现板钢筋按国家有关规定推广使用冷轧扭钢筋， 以节约钢材，具体代换规定待图纸会审后由设计提出具体实施方案，冷轧扭钢筋委托外单位加工厂进行加工，成品加工完毕后运入现场。
保证现板钢筋绑扎质量， 要求绑扎前按间距要求在板模板上弹出墨线，按线绑扎。

钢筋制作采用集中制作，现场人工绑扎，其绑扎质量必须符合《砼结构工程施工及验收规范》的要求，构造柱做法符合GB329(一)的要求。

当钢筋品种、规格不齐需代换时，应先征得设计单位同意，并办理技术核定资料后，方可代换，钢筋进入现场首先必须对出厂合格证进行检验，看是否符合要求，同时现场按规定对其抽样送检，经检验后方可使用。

制作好的成型钢筋必须分部位进行挂牌堆放，钢筋焊接必须严格按照焊接规范由持证上岗的焊工进行操作，在施焊前必须进行试焊，经检验合格后方可进行正式焊接，焊接接头也必须按规定抽样送检。

钢筋保护层厚度的控制，采用1∶2水泥砂浆制成20×20与钢筋保护层等厚度的垫块，垫块上埋有铅丝，铅丝与板或梁下部筋绑扎牢固，呈梅花状均匀布置。现浇板的负弯矩钢筋为防止踩踏变形，应采用板凳筋作架立筋，板凳筋间距为1m，直径为Ф18，下脚与下部钢筋绑牢。构造柱钢筋绑扎易移位变形，钢筋骨架在绑扎完成后即采用临时钢管支撑定位。对于跨度较大的梁，同时为防止钢筋骨架变形，应先将梁底模支好。再绑扎钢筋骨架。墙体拉接筋按规定留设。

卫生间现浇板均有管道穿过，管道要预留孔洞，孔洞穿过钢筋处，不可将钢筋截断，因洞口不大，可将钢筋弯曲以绕过洞口，为保证日后砼施工质量，在管道预留洞口均设2道Ф18的管道箍筋，管道箍筋与上下板筋绑扎牢固。

在钢筋混凝土结构施工时应按建筑布置图中所示的位置及详图所示埋件要求预埋好铁件。钢筋铁件绑扎预埋完毕后，经质量监督部门及建设单位现场代表和公司有关部门检查验收后，方可浇筑混凝土。

五、脚手架工程

在建筑施工中，脚手架占有较重要的地位，它是建筑施工技术措施中的重要环节。

本工程采用普通钢管脚手架。搭设外脚手架时，必须满足其使用要求和安全要求：

1、立杆基础要夯实找平，立杆应垂直在金属底座或垫木上，扫地杆应紧贴地面的立杆端部。

2、架子必须在高度每高4m，水平每隔7m时，脚手架必须同建筑物连接牢固。

3、架子外侧，斜道和平台要设1m高的防护栏杆和钉18cm的挡脚板或防护网。

4、脚手架铺设宽度不得小于1.2m，脚手架必须满铺，离墙不得大于20cm，不得有空隙和探头板，脚手架搭接不得小于20cm，对头搭接时应架设双排小横杆，间距不得大于20cm。

5、架子两端转角处每隔6～7根立杆应设剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60°。

6、钢管脚手架立杆间距不得大于1.2～1.8m，钢管脚手架大横杆间距不得大于1.2m，小横杆间距不得大于1.5m。

7、脚手架负荷每平方米不能超过270kg，钢管立杆横杆扣件联结牢固。

8、钢管脚手架，凡架管有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹等情况时均不得使用。

六、混凝土工程

本工程属一般砖混结构住宅，现浇砼工程量小，采用现场搅拌砼。

水泥进场必须有合格证，且必须随机抽样送检，经检验符合要求后方可使用，现场搅拌的砼的配合比，必须由现场将水泥、砂石随机抽样到实验室试配，由实验室出具由现场先试配而出的配合比试验单。施工现场按实验室出具的配合比，根据现场搅拌机容量换算出每盘用量，写于悬挂于搅拌台侧的小黑板上，严格按分盘用量称量，雨季材料含水率过大，应测定砂、石含水率，并从水量中扣除，以保证砼质量，当砂、石来料中含泥量过高超过规范中规定要求时，应适当冲洗，以确保砼质量。

浇筑砼前，必须一次备齐工程材料，以免停工待料，浇筑前应先清除模内垃圾等杂物，检查模板缝隙及孔洞是否堵严，在浇筑期间，要保证水、电、照明不中断，为防备临时停电停水，事先应在浇筑地点储备一定数量的原材料以及人工拌扣捣固用的工具，以防止出现意外的施工停歇缝。

构造柱浇筑前底部应先填以5～10cm厚与砼成分相同的水泥砂浆，此工程由于柱高均未超过3m，可从柱顶直接下灰浇筑，砼振捣时，下面也要有人随时敲打模板，浇筑梁的砼时，应由一端开始用“赶浆法”根据梁高分层浇筑，浇捣时必须紧密配合，每层下料均应振实后再下料。挑梁、构造柱结点钢筋较密，浇筑此处砼时宜用细石子同强度等级砼浇筑，并用小直径振动棒振捣。浇筑板时，可用平板振动器或用振动棒顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查砼厚度，振捣完毕后，用长木抹子抹平，振捣砼构件时，振动棒或平板振动器不能直接接触钢筋或预埋铁件。砼浇筑完毕后，应在12小时后加以覆盖和浇水，每日浇水至少三次，使砼有足够的润湿状态，养护期不小于7昼夜。
 4、  屋面工程
本工程屋面大面为现浇板平屋面，屋面采用SBS改性沥青防水卷材防水层，有组织排水。

屋面工程是房屋建筑中的一项重要分部工程，其施工质量的好坏不仅关系到建筑物的使用寿命，而且也将直接影响业主的生活和使用。为此，在施工中，应着重解决好以下几项问题：

（１）板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

（２）找平层要留分格缝，缝宽20mm，分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m，可防止屋面的收缩裂纹。

（３）在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子，巴子间距15～18m，并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中，一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好，压空拍平，水落管口附近坡度加大5%。

（４）在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥浆一道，随刷随抹1∶2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6m。

（５）待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油二道，要求涂刷均匀，无漏刷。

 （６）防水层施工时，在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。

 （７）防水层施工完毕后要进行关水试验，蓄水24小时不漏水即为合格，方可进行隐蔽。

（８）排汽道施工：为确保屋面保温层排气通畅， 必须按规定面积每36m2设置排气孔一个。排气道采用新作法施工，即在找坡层内预埋Ф25UPVC电线管，电线管上钻Ф5孔洞，三面钻孔， 孔之间间距为200mm，布置在屋面找平层分格缝相应部位， 在十字交叉点处设置八角分线盒集气，将排气管通入八角盒内，用此法施工能确保排气畅通，屋面排气管伸出屋面250mm，作200高圆堆形砼保护墩。
（９）水落管：水落管距地2 米高以下改用Ф100钢管，埋地300mm，钢管内外均刷防锈漆两遍，排水孔下缘距地面高度为200mm，此段内填C20细石砼，作出坡度。铁管油柒颜色与上部一致。
 5、  装饰装修工程
 1.  内墙面抹灰及卫生间镶贴瓷砖
内墙面抹灰

一、工艺流程

基层处理(打巴出柱(抹护角(润湿墙面(抹底糙灰(插入天棚、地面施工(湿润墙面(抹罩面灰。

二、施工要点

1、基层处理：首先将基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净并洒水湿润，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥砂浆嵌补密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼表面洗刷或凿毛。

2、检查墙体表面的平整度和垂直度，并用与抹灰层相同成分的砂浆打巴以控制抹灰厚度。打巴从房间的四角起吊垂线进行打巴，每隔1.2——1.5m打一个巴子，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，巴柱的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50mm。护角为在遍成活，即两遍糙灰，一遍罩面灰。

3、抹底糙灰：抹灰前洒水润湿墙面，事先用混合砂浆勾缝和修补缺楞掉角。抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。

4、抹中层糙灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，进行局部修改，经检验合格后再做罩面灰及罩面。

5、不同材料交界部位抹灰处钉钢丝网，每边不小于200mm。

卫生间镶贴瓷砖

洗脸间及厕所间为白色墙砖饰面。 施工前应严格选砖，选出大中小三个等级，对于阳角部位要事先割成45度角，贴砖前必须由技术人员进行排砖设计，要充分考虑到管卡及电工线盒位置，以利套割规矩，电工线盒需赶在砖缝处，贴砖应严格控制平整度，要求底子灰平整,阴阳角方正在3mm以内，砖水平，竖缝均控制在1- 1.5mm之间，贴完砖后马上用小钉子划出清晰的缝，待交工前，擦净后统一用白水泥抹缝，要求缝光滑，不出砂眼及小孔洞。顶层墙砖排砖时尽量使采暖干管赶在砖缝上，如果确实赶不上，应按设计要求精确测设干管位置，在墙上预留钢套管。自来水管首先跑好立管，待贴完砖后，用水钻在墙上成孔，安装套管，之后再作给水支管，这样能保证套割准确。任何情况下不得出现小于50mm小条砖。
 2.  楼地面工程
楼地面工程施工前应进行全面的抄平测量，并在距地面500mm高地方的墙体上弹出水平基准通线，施工前一天应对地面喷水润湿，在作找平层时表面必须无明水，且要刷水灰比为1∶0.4水泥砂浆一道，涂刷均匀，随即铺找平层砂浆。

地砖铺贴前在板上用1∶3水泥砂浆作找平层后，即可在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。厨房、卫生间的地砖铺贴在厨卫间防水完成后施工。

地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡木锤轻轻敲打，

地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

各房间楼地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求，对于厨卫间及阳台在作找平层前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30mm高20mm宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。
 3.  天棚刮腻子及涂料
基层清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一道满刮腻子→磨平→第二道满刮腻子→磨平→涂乳胶漆。

基层清扫时，应将基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，基层含水率不得大于10%。刮腻子时随用随调，一次调配的数量最多不得超过2天，在找补腻子时，对孔缝深的应分二次或三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可刷涂料。
 4.  外墙抹灰
本工程外墙做法为水泥砂浆抹面压光刷外墙涂料。

工艺流程：门窗四周堵缝→清理墙面粉尘→浇水湿润墙面→吊垂直找平→抹底灰→粘分格线→抹面层水泥砂浆→干燥后刷面层涂料。

１.在大面积抹灰闪先做样板检查合格，经技术交底后，再组织施工。

２.基层表面已处理完成，堵缝、清理已完成，即进行冲洗和湿润墙面。

３.在已弹好的基准线分别在门口、角、墙面找垂直线，找规矩，抹灰。

４.自上而下充筋，抹底层砂浆，用1： 0.5： 4混合砂浆抹平，用水框横竖刮平，木抹子槎毛，终凝后浇水养护，第二天即抹面层砂浆。

５.按图纸尺寸分块，粘分格条，抹面层砂浆，用1： 0.5： 3.5混合砂浆，先薄薄刮一层灰与底灰粘牢，即紧抹第二道灰，与分格条抹平，用框横竖刮平，木抹子槎平，铁抹子溜光、夺实。待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直方向，轻刷一遍，以避免裂缝，分格条需待水泥砂浆有一定强度后起出，以免破坏面层。

６.在抹面时同时对滴水线进行施工。
７.抹面层完工后充分进行养护，时间不少于7天。
８.面层干操后进行涂料施工，涂料品种按设计要求做样板，选定后进行大面积施工。

９.在刷外涂料前，基层表面需刮水泥腻找平，打过砂纸后方可刷涂料。

 5.  门窗及油漆、玻璃
一、塑钢窗安装

本工程采用塑钢窗，施工遵守JGJ103一96塑料门窗安装验收规程。

１.先检查门窗型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查门窗口尺寸。

２.在建筑物各门窗口找中线，高度以50线为基准。

３.按砖缝及门窗框档位置确定门窗的固定点，并用塑料膨胀螺栓固定。    ４.窗门框装入洞口时，上下中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔紧做临时固定，在门窗长度大于0.1米时，其中央亦用木楔紧，并及时调整框的垂直、水平和直角度。

５.窗门固定后，其与砖墙内腔用弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

６.门窗安装经过预检后，即可进行门窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时用木片隔开，待抹灰层硬化后再撤去木片。内外两侧均用密封胶封严。

二、木门、窗安装

门窗安装流程为：弹水平控制线→门窗框固定→检查校正、钉牢→框周嵌固→安装门窗扇及小五金。

门窗安装时，门窗框位置必须符合设计规定，钉要牢固、平直、无锤印，与墙间空隙应用沥青麻刀灰填塞密实，并不得污染框面。禁止用水泥砂浆填缝，不允许出现门窗框被水泥砂浆咬合现象，且窗台抹灰时应内高外低防止返坡。

安装门窗扇应裁口顺直，刨面平整光洁，并开启灵活，稳定无自关现象。

小五金应位置合适，槽深一致，边缘整齐，尺寸规格型号准确，配套安设，插销开启灵活方便。

木材、型材应按相应等级要求达到优等品，保证安装后的门窗质量。各类门窗应出具合格证。

二、木门窗油漆施工

油漆施工流程：清扫、起钉、除油污→去脂、修复平整→打磨→节疤处点漆片→打油底→局部刮腻、磨光→腻子处油漆→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆。

油漆施工时，木质制品含水率应不高于18%。

油漆工程施工应在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。施工前应按设计要求先做样板，经设计、建设单位认可后，方能大面积施工。
第7节  施工总平面布置
根据本工程的地理位置、周边环境以及现场勘察资料，本着实现标化文明施工、节约的原则，对该工程施工道路、给排水、临时设施作如下：
 1、  施工现场临时道路
根据本工程现场情况，施工入场道路从人民南路入口进，沿施工道路由东向西，并在现场形成环形道路，现场道路宽4.0米。道路做法为下垫0.2米厚人头石，上铺C15砼，厚150mm。
临时道路施工前，应将施工用水、用电、排水等管线预先开挖、埋设到位。
 2、  垂直运输机械的布置
根据现场情况和建筑物的结构设计及整体布局，垂直机械分阶段平面布置如下：
 基础与主体施工阶段：采用同样的平面布置，在建筑物的中间部分安装一台臂长R=40m塔吊，最小起重量为1.6t。解决垂直、水平运输问题。

 装饰装修施工阶段：拆除塔吊，在不同的方向分别安装2台快速井架，解决垂直运输问题。
 3、  生产临时设施的布置
在进行生产临时设施规划时，尽量将它与生活临时设施分开设置，以免生活、生产相互干扰。根据本工程场地及周边环境的情况，为了减少噪音, 保证学校正常的学习秩序, 将木工房、民工住宅生产设在场外一租赁场地内, 其余临时设施作如下规划：（具体情况详见附图）

主要生产、生活临时设施如下表：
	序号
	名               称
	面积（m2）
	备         注

	1
	生

产

设

施
	办公室
	70
	

	2
	
	水泥库
	30
	

	3
	
	搅拌棚
	25
	

	4
	
	配电房
	20
	

	5
	
	木工房
	50
	

	6
	
	钢筋加工棚
	120
	

	7
	
	机修、工具房
	40
	

	8
	
	材料库
	40
	

	9
	
	门卫
	10
	

	10
	生活设施
	浴厕
	30
	

	11
	
	食堂
	80
	

	12
	
	职工宿舍
	400
	

	13
	
	养护室
	10
	


 4、  施工现场临时用电
施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算，其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计，则
a.主要机械设备用电量
    2t卷扬机        2台             10 ×  2=20KW

    350L搅拌机      2台             7.5 ×   2=15KW

    1.5吨卷扬机     1台             7.5 ×   1=7.5KW

    蛙式打夯机      2台             2   ×   3=6KW

    平板振捣器      1台             0.5 ×   1=0.5KW

    插入式振捣器    4台             1.1 ×   4=4.4KW

    钢筋切断机      1台              7  ×   1=7KW

    钢筋弯曲机      1台             2.8 ×   1=2.8KW

    电    锯        1台             3   ×   1=3KW

    砂轮锯          1台             0.8 ×   1=0.8KW

    电焊机          2台             38.6 ×   2=77.2KW

    b.总用电量（考虑照明占10％）
      Ｐ＝1.1×1.05×(0.6×67/0.75＋0.6×77. 2) ＝115kw

    c.由电源至门卫总配电箱布线：
      Ｉ＝0.6×115×1000/(1.732×380×0.75 )=140Ａ
      选用BLX(3×35+2×16 )作为引入线，埋地敷设，穿塑料管引入总配电箱
    d.由总配电箱至搅拌棚布线
      考虑此段线为最主要用电量，电焊机均从搅拌棚引线，所以仍采用BLX(3×35+2×16 )，埋地敷设，穿塑料管。
    e.由搅拌棚到未端布线：
    Ｉ＝0.6×(7.5+10+7+2.8+0.5+4.4)×1000/(1.732×380×0.75 )

      ＝39Ａ
    选用BLX(4×16+1×10 )，埋地敷设，穿塑料管。
    f.由总配电箱至木工制作场地配线
    由于用电量仅3KW,故仅考虑导线的机械强度，选用BLX(4×10+ 1×6 )，埋地敷设，穿塑料管。
    g.现场照明用电
    由总配电箱引出，采用BLX(3×6)导线架空设置。
具体见施工现场临时用水用电平面布置图。
 5、  施工现场临时用水
建筑面积为１万Ｍ 2以下的多层建筑， 只要满足消防用水量（25ha以内，一次火灾用水量10-15l/s），其它施工用水、机械用水和生活用水一般亦可满足，水流速按1.5m/s考虑，选用Φ100 无毒白色塑料管引入，埋深800mm， 接头及分支处采用钢管自制三通达到连接与变径的目的，现场为保证消防用水，设临时消火栓（65mm）1个。消火栓以后干管采用Φ40无毒白色塑料管，自Φ40干管引入搅拌棚管径为ＤＮ32镀锌钢管。养护用水管自干管引出，采用DN25镀锌钢管，随施工进度向楼上接引，每层每根管设置阀门一个水头布置详见总平面布置图。
第8节  保证质量优良的措施
 1、  建立质量管理机构
公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行”三不放过“和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。
建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量优良，协调公司部门与项目经理部的关系，成立公司领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组，参与质量程序的控制。
 2、  工程质量保证体系
按照GB/T19002—ISO9002质量保证标准，编制详细的、全面覆盖19个质量要素的控制方法及措施，保证各影响质量的要素在施工过程中得到有效控制。
 3、  技术保证措施
一、施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。
二、针对该工程的卫生间、屋面防水等施工难点，建立QC小组，制定详细的施工工艺流程卡，严格按卡施工，确保工程质量。
三、严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。
 4、  原材料质量保证措施
一、 材料采购程序：
在采购控制过程中，合格供应（厂）商的评估，要求首先要以质量为前提，尽可能优先选择生产技术完善、质量稳定、可靠、生产能力强的供应（厂）商，尽可能直接从生产厂进货，减少中间环节，避免购入假冒伪劣产品，进货检验和试验时，材料人员会同质检人员先对材料的外观、几何尺寸、技术证件、数量进行验收，并及时通知试验人员抽取样品进行有关试验，试验合格后方可发料用于工程，每批材料都要求材料部门和试验部门妥善记录、保存有关检验和实验的有关证件，并在材料标识上标识清楚；对所有合格供应（厂）商均实行动态管理，定期总结各协助单位的业绩，对于业绩不良或发生事故的单位坚决从合格供应（厂）商名录中予以剔除，取消其被采购权。

二 、 顾客提供产品的控制：





三、产品标识和可追溯性：

对于无论是采购的、顾客提供的或者是自己加工的原材料、成品、半成品，均要进行唯一性标识，标识采用全公司统一标识牌和记录两种方法，内容包括产品的规格、型号、批号、（炉号）、等级、数量、生产日期、所用部位，对施工产生的产品还应标明生产班组、原材料来源及其相关的技术证件，以便使产品具有如同身份证一样的识别标志，而不致发生混用、误用，并且当一旦发现不合格品后，能通过标识可以追踪到该产品的原始状态、生产过程和使用情况，以便查找不合格产生的原因，采取相应的纠正预防措施，如我公司对钢材的标识牌如下图：


 5、  计量保证措施
严格执行公司的计量检测网络。
砼、砂浆、钢筋焊接接头由内业员按规范要求提出取样计划，由试验员取样送试验室检验，不合格不得使用。
砼搅拌站严格按配合比投料，水泥、砂、石要每盘过秤。
现场设立砼快速测强点，由试验员负责操作，为拆模提供依据。
经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目技改计量工长负责按规定送法检验单位检校。
 6、  主体阶段质量控制措施
 1.  基础工程
基础工程的钢筋、模板、砼分项工程应遵守主体工程的钢筋、模板、砼工程的质量控制措施。

作好基坑排水，防止地面水流入基坑，以避免在有积水、泥浆的情况下施工砼。

绑扎钢筋时，按设计留足保护层，不得有负误差。应用砂浆垫块，严禁使用钢筋当垫块或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。

 2.  钢筋工程
 1.  质量控制措施
检查出厂质量证明书及进场复检报告，证明进场材质合格。

加强对施工人员的技术交底，使其执行施工规范要求和设计要求。

严格按照图纸和配料单下料和施工。

楼板钢筋施工前，应预先弹线并检查基层的上道工序质量，加强工序的自检和交接检查。

对使用的机具应经常检测和调整。

焊接人员必须持证上岗，正式施焊前必须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂必须烘干。

焊接钢筋端头不整齐的要切除，焊后夹具不宜过早放松。根据钢筋直径选择合理的焊接电流和通电时间。

每批钢筋焊完后，按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量，合格后，才能进行绑扎。

 2.  钢筋工程质量控制的要点
钢筋的品种和质量。

钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距。

钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向。

焊接质量。

预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置。

钢筋保护层厚度及绑扎质量。

严禁踩踏和污染成品，浇砼时设专人看护和修整钢筋。

 3.  砼工程
 1.  砼质量控制措施
检查原材料出厂合格证及试验报告，必须保证各项材料指标的稳定性。

搅拌时应严格控制配合比，原材料计量和坍落度。

浇筑前应检查钢筋位置和保护层厚度，注意固定垫块，垫块位置必须合理，分布均匀。

下料一次不得过多，自由倾落高度一般不得超过2m，应分层捣固，掌握每点的振捣时间。

预留洞处应在两侧同时下料，采用正确的振捣方法，严防漏振。

为防止钢筋移位，振捣时严禁振捣棒撞击钢筋，操作不得踩踏钢筋，以免模板变形或预埋件脱落。

砼浇筑后12小时内覆盖浇水养护，在砼强度达1.2ＭPa后方可在已浇筑的结构上走动。

大体积砼浇筑时应根据工程特点采用分段分层浇筑方法，控制浇筑厚度，超过2m应加串筒，溜管等，结合层浇筑要细致振捣，特殊情况时预留后浇施工缝。

 2.  砼工程质量控制的要点
包括水泥的品种、标号和砂、石、外加剂的质量。

搅拌时应重点控制配合比，原材料计量，坍落度。

浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插入间距、深度、顺序。

 4.  屋面工程的质量控制
屋面工程施工前，进行图纸会审，掌握施工图的细部构造及有关技术要求，编制好作业指导书。

向班组进行技术交底，包括施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、工程质量标准、成品保护措施及安全等。

所有材料都应有材料质量证明文件并经指定的质量检测部门认证，确保其质量符合技术要求，进场材料按规定取样复试。

找平层首先符合排水坡度和顺向，找平层达到规定干燥后才能铺贴卷材防水层。在低温下不宜施工并应避免高温烈日下施工。

在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭接收头等节点部位，必须仔细铺平贴牢、压实、收头牢靠，符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定。
 7、  装饰阶段质量控制措施
 1.  装饰工程的质量控制
审查图纸，根据工程特点和现场具体条件制定施工方案，施工方案中应包括工期、施工顺序和施工方法。

做好材料的试验、检验和试配工作。

做好装饰节点的大样设计，做好装饰样板间、样板块，经甲方、监理等有关部门验收合格后方能大量施工。

加强施工过程的检查，对违反操作规程和达不到标准的予以及时纠正。

装饰各分部完成后应加强成品保护，避免损坏。

 2.  通病防止
在装饰施工阶段主要是针对一些通病的防止，现分述如下。

 1.  瓷砖墙面空鼓、脱落防治措施
基层清理干净，表面修补平整，墙面洒水湿透。

瓷砖使用前，须清洗干净，用水浸泡到瓷砖不冒气泡为止且不少2小时，然后取出，待表面晾干后方可粘贴。

粘贴砂浆厚度应控制在7—10mm之间，过厚或过薄均易产生空鼓。

当瓷砖墙面有空鼓和脱落时，应取下瓷砖铲去原有粘贴砂浆采用801胶聚物水泥砂浆粘贴修补。

 2.  外墙渗水防治措施
保证砌体砂浆饱满度是防止外墙渗水的重要措施，砌体组砌应严格按照施工规范和操作规范要求。

外墙宜搭设双排脚手架，尽量减少脚手架眼。外墙粉刷前就应先清除施工孔洞内残浆杂物，浇水湿润然后用相同标号的砂浆和砖砌筑严密。

框架梁下的填充墙，最上一皮砖应斜砌与梁底顶紧，砌筑严密。

1：3水泥砂浆打底必须两次成活。

面砖应用掺107胶的水泥砂浆作黏结层。

 3.  卫生间漏水防治措施
卫生间在铺设找平层前应检查地漏标高并对立管、套管和地漏穿过楼板处的节点间采用细石砼将四周稳牢堵严，进行密封处理，在管四周留出深8—10mm沟槽，采用防水类涂料裹住管口和地漏。找平层与墙面的交接阴角处做成小圆角。

在找平层上铺涂防水涂料时，找平层应清洁干燥，含水率不大于9%，并先涂刷基层处理剂。

铺涂防水材料时，在穿过楼板在管道四周处的防水涂料应向上铺涂，并应超过套管的上口，靠近墙面处防水涂料向上铺涂，高出面层20-30mm，阴阳角和穿过楼板面管道的跟部应增加铺涂防水材料。

铺涂完毕后应做蓄水实验，蓄水深度为20-30mm，24小时内无渗漏为合格，并作好记录。

实验合格后应立即做好防水涂料的砂浆保护层，防止防水涂料的损坏。
 8、  建立质量回访维修制度
自工程竣工验收交付使用开始，严格地执行建筑工程的质量回访和保修、维修制度，树立“用户是上帝”的思想，具体措施是：
在保修期内，每个季度进行质量回防一次。保修期外坚持每年进行质量回访一次。
在回记过程中，根据建设单位所提出的要求整改或维修。
保修期间派专业人员驻现场，配合业主起初中门，进行检修维修。保修期满，专与业主保持。
工程交工后，交钥匙的同时发给各用户维修卡，保修期满，用户签字，业主存档，并做好保修期间的记录，经用户和业主检查后签字。
第9节  保证施工工期的措施
 1、  组织管理措施
项目成立由项目经理、技术负责人、主办施工员、专业施工员、作业班组长及内业技术员组成的工期实施小组，层层定量、定时、定位下达计划任务，及时调整和补充速度快慢的应急措施，确保阶段进度计划进行。
成立由业主监理、分公司和项目、土建、安装及专业单位的现场协调小组，每周召开现场协调会，检查各单位进度完成情况施工质量情况，找出影响工期的原因，采取相应补救措施，并安排下周工程进度和解决急需落实的问题。
 2、  机械设备的配置措施
一、垂直运输机械是保证本工程按期峻工的关键设备，经现场考查，结合投标设计图纸情况，我公司决定主体施工阶段采用1台吊塔，型号为QT60；装饰装修阶段设置2座井架，保证垂直运输材料的及时性和准确性。
二、其它中、小型机械设备按照施工部署，根据分阶段进度要求，配置足够，并及时组织进场。

三、加强机械设备管理和维护保养， 确保正常运转， 机械设备完好率保证达到95%以上，利用率保证达到75%以上。对本工程我公司设置专业机械维班修一个，加强设备管理，保证工的连续性。

四、采用计算机管理手段实现工期动态控制措施

1、编制详细的标准层及总控制网络计划，采用网络计划技术控制关键工序的时间，从而达到控制分段工期的目标。

2、采用微机管理方法，加快信息传递处理速度，实现工期的动态调整，并对关键线路上的关键工序进行时间控制，确保工期的实现。
 3、  施工组织技术措施
首先准备工作计划，划分技术责任单元，落实到人头。

组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的熟悉程度。

进行施工工艺标准化交底及操作技术指导，提高施工操作的熟练程度。

进行层层技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作工作明确质量标准及工期要求，做到定性、定量管理。
第10节  安全施工
 1、  安全管理的实施
建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理和各职能门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制（见项目安全管理职责系统图）。
实现五无目标（一无因工伤亡、重伤和重大机械设备事故二无火灾事故、三无重大违法犯罪案件、四无环境污染和噪音扰民、五无施工料具浪费现象）。

设置专职安全员，负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。

严格执行各分项工程的安全技术交底。

建立安全检查制：公司每月组织一次安全生产大检查，项目部每月组织两次不定期的安全生产检查，班每天组织岗前安全生产检查，发现问题及时定人、定时、定措施进行整改。

建立进场工人安全教育制度，凡进场参加本工程施工的人员，必须经过安全教育方能上岗。
 2、  安全施工的具体措施
一、基础和主体阶段作业安全措施
1.基坑临边处设置1.5m高钢管栏杆，坑边四周1.5m范围内不得堆放土方或其它材料并不得设置机械道路。

2．基坑施工中设置有效排水措施，人员上下设置专用通道，垂直作业上、下应设置隔离防护措施。

3．脚手架应根据现场实际情况编制施工方案，并应有设计计算书，根据施工方案搭设，在脚手架设前办理交底，完成后办理验收手续。立杆基础应平实，立杆底部应有底座，垫木和扫地杆。脚手架与建筑结构每层设置拉杆，脚手板须满铺，施工层设1.2m高的防栏杆和不低于18cm的挡脚步板。

4．模板施工前要对模板支撑进行设计并编制施工方案。模板安装完毕，必须由技术负责愉按照设计要求检查、验收。模板支撑的拆除必须确保砼强度达到设计要求时，经申报批准才能进行。立柱底部须有垫板，按规定设置纵横向支撑。模板上堆料应均匀，施工荷载不能超过规定。模板上运输砼应设置走道板。各种模板要堆、放整齐，大模板应有防倾倒措施。模板要拆除干净，不得留有未拆除的悬空模板。拆除区域要设置警戒线并设专人监护。

二、外装饰和高空作业安全措施

1．应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工。

2．高空作业所需料具，设备等根据施工进度随用随运，禁止超负载乱堆乱放。

3．高空作业人员须经过专业技术培训及专业考试合格，持上岗并须体检合格。

4．高空作业人员所用的工具应随时放入工具袋内，严禁高空相互抛掷，传递。

5．脚手板必须满铺。

6．高耸金属物，外架应事先设置避雷装置，遇6级以上大风或雷雨、浓雾时禁止高空作业。雨季施工和冬季下霜、下雪后应对脚手板进行清理和采取防滑措施。

7．在进行上、下立体交叉作业时首先必须具有一定左、右方向的安全间隔距离，不能确实保证此距离就应设能防止附物伤害下方人员的防护层。

三、现场施工用电的安全措施

1．现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》由主管现场的电气技术人员负责建立与管理施工现场临时用电的安全技术档案。安全技术档案应包括：临时用电施工组织设计的全部资料，修改临时用电施工组织设计的资料，技术交底资料，临时用电工程检查验收表，电气设备的试、检验凭单和调试记录，接地电阻测定记录表，定期检（复）查表，电工维修工作记录。

2．施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统，设置专用保护零线。配电系统采用三级配电两级保护。

3．架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线和电缆，电缆应用五蕊电缆，进入在建高层建筑应采用电缆埋地引入，电缆电线穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2.0m高度到地下0.2m处，必须加设防护套管。

4．配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，能防雨、防尘，配电箱和开关箱的金属箱体以及箱内不应带电的金属物体必须保护接零，开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底面，进、出线应加护套分路成束并做防水弯，移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，所有配电箱，开关箱须上锁。

五、“三宝、四口”防护措施

1、进入施工现场的所有人都必须按规定佩戴安全帽，施工作业层的外侧采用密目安全网封闭，高处作业的每人都必须按系挂要求系安全带。

2、对临边高处作业，必须设置防护栏杆，防护栏杆应牢固可靠，进行洞口作业必须设置牢固可靠的防护栏杆或牢固的盖板。

3、每一个通道口都必须按规定设置防护棚并应有醒目的防附物标志。
第11节  文明施工
文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命，有效地防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济的稳步提高。

施工中严格按照市建委有关条例做到施工“标准化”、现场“景观化”，争创“文明工地”。
施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。
临时食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。
门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。
施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。
钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。
施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。
运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。
现场施工人佩戴身份卡。
炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。
厕所要定期投放药以除四害。
第12节  冬雨季施工和成品保护措施
 1、  雨季施工措施
雨季施工主要解决好防雨、防风、防雷、防讯等问题。
做好现场排水沟，排水沟坡向南面至现场外。
准备好塑料薄膜，必要时对砼及时加以覆盖，防雨水直接冲刷砼表面。
密切注视天气预报，八级以上风和暴雨时应停止室外施工。
对水泥库加强防雨措施，搅拌机要搭防雨棚。
根据砂石含水率的变化及时调整砼和砂浆的用水量。
模板离层在涂刷前要及时掌握天气预报，以防隔离层被雨水冲掉。

 2、  冬季施工措施
本工程在装修抹灰时涉及到冬季施工。本公司在历年的施工实践中，采用河北省张家口市合成建筑材料厂生产的ZS-4防冻砂浆强力灰粉进行冷作法施工，取得了良好的工程质量及经济效益。具体做法如下：
一.施工准备：
1.外墙塑钢窗在进入冬季施工之前安装完毕，并安装窗扇，进行全封闭。
2.对搅拌棚进行保温，并添加采暖设施，要求棚内温度在+5度以上。
3.设置锅炉，用于对搅拌用水进行加热。
4.沙子里面不应该有冰雪，抹灰之前，墙面必须清理干净。
二．施工方法；
1.将ZS-4强力灰粉均匀的撒在装入料斗的砂、水泥上面，然后加水搅拌5-7分钟。
2.搅拌时，加入60-80℃的热水，确保砂浆出罐温度在10-15度。
3.在运输的过程中应该注意砂浆车的保温，在运到施工现场的温度不应该低于+5度。
4.其他操作同正常温度下施工方法，但是，不能浇水养护。
 3、  成品保护措施
加强施工现场操作人员的职业道德教育，严禁损坏已完的建筑产品，如果出现应预以罚款处理，并赔偿其经济损失。
砼浇筑完毕，应采取适当的保护措施，防止砼遭到损伤。具体措施为：维护正常养护，满足拆模要求，限制外加荷载，防止意外损伤，防止表面污染。
避免在顶棚抹灰后遭受施工撞击、振动和污染，故抹灰后不准再猛凿、开槽打洞。
楼地面中，块材面地面施工完后，采用撒锯沫粉覆盖保护，待交工时再清除锯沫粉。
楼梯间的装饰施工从上往下进行，以已施工完的梯步、扶手分别用三角木隔垫和布包等措施，防止损坏棱角、油漆等。门窗四周墙及柱的阴角用水泥砂浆做成弧形护园角。
凡土建工程已完工的房间均应及时上锁，交付给安装单位进行灯具、设备的安装。整个楼层在土建、安装工程均已完成后，对楼层加以封闭。
土建收尾阶段每四层派一专人管理，负责已完成产品的保护工作和门锁的保管。
第13节  保修措施
1工程竣工后，我公司严格执行市建委关于保修维修的规定。

2.建立竣工后回访制度。
第2章  大学生公寓2号楼

第1节  编制依据

一、编制依据：
1.建设单位提供的资料《唐山市大学生公寓村工程招标文件》。
2. 唐山市大学生公寓村2号楼施工图纸。

3.国家有关规范和规程。
4.建设工程质量管理监督法规文件
5.国家建筑工程施工及验收规范
6.地基与基础工程施工及验收规范
7.砖石工程施工及验收规范
8.多孔砖建筑抗震设计及验收规范

9.地面与楼面工程施工及验收规范
10.屋面工程施工及验收规范
11.砼结构工程施工及验收规范
12.建筑工程验评标准
13.电气装置安装工程施工及验收规范

14.建筑电气安装工程质量检验评定标准

15.暖卫工程施工及验收规范GB242一82
16.河北省标准图集98J

二、编制说明

本施工组织设计在编制过程中，充分考虑了本工程的特点，有关规范的要求和我公司内部管理规章制度的要求，按照优化施工方案，强化质量管理，合理降低工程造价及合理缩短工期的原则，制定了本工程的施工组织机构和施工技术、施工质量管理，以及文明安全管理机构和措施，并为各分部分项工程制定质量目标和技术要求，并充分考虑了现场条件和设计要求，以保证优质、按期地完成本工程的施工任务，满足对业主的承诺。
第2节  工程概况
1、概述：本工程为唐山市大学生公寓村2号楼，地上六层，建筑面积为5871.96m2（不含阳台），阳台面积751.68㎡。
2、标高与高度：结构形式为砖混结构；室内外高差为450mm，士0.00相当于绝对标高26.05m；1、6层层高为3.0m，2－5层层高为3.0m，檐高为17.60m。

3、本工程地基的承载力为140Kpa。

4、墙体：内外墙采用MU10机制红砖，外墙厚365mm，内墙厚为240mm。

5、结构主要材料
砼：
	部位
	垫层
	条形基础
	构造柱、圈梁
	楼板

	强度等级
	C10
	C20
	C20
	C20


钢筋：I级钢筋；Ⅱ：级钢筋
焊条：E43，E50

粘土砖：Mu10

砂浆：

	部位
	土0.00以下基础
	主体结构

1一4层
	主体结构5层
	6层

	水泥砂浆
	M10
	
	
	

	混合砂浆
	
	M10
	M7.5
	M5


6.装饰工程主要做法：

内装修

	
	 部位

名称
	楼地面
	踢脚线
	内墙面
	顶棚

	首层
	宿舍
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	卫生间
	铺地砖（砼垫层，带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	阳台
	铺地砖（砼垫层）
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料

	2-6层
	宿舍
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	卫生间
	铺地砖（带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	阳台
	铺地砖
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料


外装修

水泥砂浆压光，刷外墙涂料。
第3节  质量目标
本工程工程质量确保符合质量验证标准要求，并根据合同要求确保工程质量目标为优良，分项工程一次评定合格率100%，优良率达到90%。

第4节  施工组织
 1、  施工组织机构
一、施工组织机构的建立

我公司在本工程施工中严格实行“项目法”施工，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时向业主郑重承诺：针对该工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工，确保本工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目经理部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质较高，专业技术水平强。

二、施工组织机构的启动与高效运作

1、根据本工程的情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且入选一旦经过甲、乙双方确认，全班人马将处于启动状态，未进场之前，可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。

2、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而且有绪地开展工作，从而较大幅度地提高项目经理部的工作效率，有效促进整体管理实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗。

3、以已制定的各项管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”、“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循、执法必严、违章必纠”，这样形成赏罚分明的先进管理模式。

4、在劳动力调配上，由项目经理部会同公司劳动力调配部门，组织优秀施工班组，具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。

在物力上，公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料，公司的机械化分公司在塔机，砼、砂浆机具，发电设备等机械器具上优先解决，专人负责，确保机械器具的正常运转和使用。

5、特别值得一提的是：我公司项目管理看重经济效益，但更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好的效果和较多老客户和新任务的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等到不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

有口皆碑的质量，为我公司发展赢得了一个又一个的新老朋友，而优秀的管理和真诚的服务又为我公司知名度的提高起到了锦上添花的作用。

三、施工组织机构高效运作保障措施

1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

2、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚分明，定时组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

4、建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

5、每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。

6、质安、技术等部门及监理公司驻现场代表、项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

7、实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高，能打硬仗的作业队伍，发扬连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。
 2、  管理体系及框图
一、管理体系：本工程采用项目法施工，选择优秀项目经理担任项目经理，在公司范围内抽调各类精干人员充实到项目中，组成强有力的项目经理部，发挥公司善于修建组团优良的传统，确保打个漂亮仗。项目经理部管理体系框图
详见附件1。
项目经理部机构成员职责框图（详见下图）

	职  别
	职  责  内  容

	项目经理
	全面负责工程项目施工管理、生产经营活动

	技术负责人
	负责工程技术管理工作，参与经营决策，协调各专业技术施工的交叉作业。

	责任工长
	按图纸、规范、施工方案组织施工，保证工期和质量、管理各专业工长和现场劳动力的使用。

	模板工长
	负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。

	钢筋工长
	负责钢筋放样、制作、绑扎工种管理、工程进度和质量。

	装饰工长
	负责抹灰、地坪、墙地砖、天棚、油漆等工种管理、工程进度和质量。

	测量员
	负责建筑物及楼面的测量放线、定位抄平工作。

	内业技术员
	工程结算；工程技术档案管理；技术核定。

	技改、计量员
	推广应用十项新技术；计量管理

	微机管理员
	微机应用及操作员

	质量检查员
	落实各项质量控制措施，工程质量监督、检查

	安全员
	落实各项安全生产措施，工程安全生产监督、检查


二、质量保证体系：在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面控制施工项目的工程质量。

三、技术保证体系：公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过认真学习、严格执行技术交底制度，精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。

 3、  方针目标管理
充分发挥国营建筑施工企业的优势，发扬“团结、实干、创新、奉献”的精神，依据公司质量体系文件规定，制定出严格的质量、安全、工期的控制措施，大力采用新技术、新工艺、新材料，以科技进步推动施工生产，密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现，现详述如下：

一、工期目标

确保120个日历天全部完工，交付使用。

二、质量目标

1、本工程将作为公司重点创优工程，严格执行公司质量方针，工程质量必须达到优良。 

2、整个工程软硬件均需达到国家优良标准，力争优于国家标准。

3、建立健全质量保证体系和技术保证体系，充分发挥其作用，为工程创优铺路。

4、在整个施工过程中推行全面质量管理，组织“QC”攻关，克服质量通病，确保工程质量优良。

三、安全目标

本工程安全管理实行标准化，确保达到市级“安全施工标准化工地”。

1、施工安全方面

施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故，轻伤率控制在2‰内。

2、消防安全方面

施工现场杜绝火灾火警事故。

3、治安管理方面

施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件，消除“六害”行为。

 四、现场管理目标

按照成都市政府文明工地规定，发扬公司创十佳的经验，对施工全过程进行科学管理，建成标准化、景观化施工现场。
 4、  施工安排及流水段的划分
整个工程施工原则为：先地下后地上，先基础后主体，充分利用平面、空间和时间，组织平面立体流水交叉作业，为及早插入装修和各专业施工创造条件，做到科学管理均衡施工。

本工程流水段划分：1-7轴（A段），7-13轴（B段），14-20轴（C段），20-26轴（D段）。

主体施工阶段，按照先地下后地上的原则，施工顺序为：基础→主体1层→主体2层……→主体6层。施工时组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。主体施工基本程序为：构造柱钢筋绑扎→砖砌体→柱、楼板、阳台支模板→结构钢筋绑扎→浇筑砼→养护。

装饰施工阶段：由于本工程施工工期紧，计划在主体开始施工第5层时从第1层装修内墙面，因此，主体1-2层验收一次，随后插入内墙面抹灰工程。主体全部施工完毕后，养护期满，则从上向下开始装修，根据工程进度计划网络图，按照内墙面→天棚面→地面→门、玻璃、粉刷的顺序组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。

屋面工程在主体完成后进行，外墙饰面与室内装修可以和屋面工程同时穿插进行，门、窗柜安装与外墙饰面同时完成，安装工程的预埋预设按设计要求随土建工程的进度进行。

 5、  推广应用新技术、新工艺及降低成本措施
本着经济、实用、先进、可靠的原则，向科技要进度，向科技要质量，向科技要效益是工程施工的主导思想。在本工程中我们仍尽量采用新技术、新工艺、新方法，根据以往的施工经验，拟在本工程推广使用以下新技术、新工艺。

1、采用公司多年来使用砼外加剂的成功技术，在砼中加入高效减水剂和粉煤灰，以节约成本。

2、采用新型防水材料，降低成本，保证质量。

3、应用冷轧带肋钢筋，可降低含钢量，提高工效。

4、应用微机对生产计划、劳动力调配、技术、材料供应、生产成本及档案资料进行施工全过程的管理，可降低成本提高工效。
 6、  工程总进度计划
本工程总工期按120个日历天考虑，其中基础部分，即从进场开始挖土至(0(00为7天，主体7天一层，共32天。具体安排见：施工进度计划表。
 7、  主要技术经济指标
一、工期指标

采用先进的网络进度计划，先进的施工方法和技术措施，提高施工速度，达到各分部分项工期控制点要求，在120个日历天内完成业主要求的整个施工任务。

二、质量指标

采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，对暴露出的质量薄弱环节进行PDCA循环。

分部分项工程优良率必须控制在90%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度如下：

1、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工班组进行全面质量管理和追踪管理。

2、凡各施工班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，将对该班组进行处罚，处罚形式为整改、停工、罚款直至赶出本工地。

3、凡各施工班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目部将对该班组进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

4、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、质监站抽查、评定质量等形式为依据。

三、劳动生产率指标

提高劳动生产率，实行项目承包，层层签定承包合同，健全承包制度，以调动全体参战人员劳动积极性。

四、安全指标

严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在3‰左右。

五、机械设备完好率和利用率

积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工荼状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。
第5节  施工准备及施工总平面布置
 1、  技术准备（工程量统计及材料计划）
一、组织学习图纸，进行会审

通过学习图纸，熟悉图纸内容，了解设计要求和施工达到的标准，明确工艺流程，掌握和了解设计图纸细节。由建设单位、设计单位、土建、安装单位共同进行图纸会审，彻底将施工图纸所存在的问题消除在施工之前。

二、编制施工方案、预算、加工计划、进度计划、资金使用计划

施工方案是统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件，同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先行技术文件之一，是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤，作好施工前的预算、加工、进度计划步骤安排，方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。

 1.  工程主要实物量统计表
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	土建工程部分
	

	1
	土方工程

其中：挖土量
	m3
	1277
	

	2
	砼及钢筋砼工程

其中：现浇C20砼

钢筋

现浇C10砼
	m3

m3

t

m3
	1823.22

1734.52

124.64

88.70
	

	3
	砌筑工程
	m3
	1218
	

	4
	塑钢窗

木门
	㎡

㎡
	601.86

875.63
	

	5
	贴墙面砖
	㎡
	4191
	

	6
	内墙面、天棚抹灰
	㎡
	9794
	

	7
	外墙面抹灰、粉刷
	㎡
	4620
	

	8
	地砖地面
	㎡
	4306
	

	9
	屋面防水层
	㎡
	1140
	

	10
	金属栏杆
	t
	1.228
	

	11
	水磨石楼梯
	㎡
	126.3
	


 2.  主要材料需要量计划
	序号
	物件名称
	规格
	单位
	数量
	进场日期说明

	1
	木材
	木模板、支撑方木
	m3
	25.96
	各种材料均按施工进度计划要求，组织分批进场。一般要求在施工需要前5-10天供应到场。

	3
	水泥
	325#
	t
	148.75
	

	4
	水泥
	425#
	t
	836
	

	6
	钢筋
	Ф10内
	t
	92.91
	

	7
	钢筋
	Ф20内
	t
	39.78
	

	9
	机制砖
	240*115*53
	千块
	1143.5
	

	10
	砂子
	中砂
	t
	2945.78
	

	11
	石子
	20-40
	m3
	4123.3
	

	12
	生石灰
	—
	t
	35.9
	

	14
	瓷砖
	152*152
	块
	190480
	

	15
	彩釉砖
	—
	㎡
	5340
	


 2、  施工组织准备
该工程采取公司领导下的项目法施工的组织形式，由公司所属优秀项目经理、具有宿舍施工丰富经验的项目经理领导班子承担施工，施工项目组织系统施工组织机构详附图。

项目班子职能部门齐全，包括技术、现场工长管理、质量、安全、材料、预算、财务、劳资、机械、治安、后勤等，对工程施工进行全面全过程的系统管理。
 3、  垂直运输机械及主要机具的选择
本工程垂直运输机械，主体施工、装饰装修阶段在现场布置2台门架，具体位置详“施工总平面布置图”。

本工程为一般砖混结构宿舍，主体阶段各种材料垂直运输量很大，抹灰工程量也大，为保证按期竣工，除各项材料构件等应按照计划及时供应外，应在施工中做好各项施工项目的互相交叉配合，组织流水施工，土建与安装间协调配合施工，避免返工修补，减少二次用工。

本工程主要施工机械及机具的选择详见下表：

主要施工机械机具一览表

	序号
	 机械名称
	 规  格
	单位
	数量
	   功率（单台）
	备  注

	
	
	
	
	
	P1（KW）
	P2（KVA）
	

	 1
	龙门架
	  
	座
	2
	
	
	

	 2
	卷扬机
	2吨
	台
	2
	  10
	
	

	 3
	砼搅拌机
	350升
	台
	2
	  7.5 
	
	

	4
	砂浆搅拌机
	250升
	台
	1
	  5.0
	
	

	 5
	钢筋切断机
	WJ40-2
	台
	1
	  5.5 
	
	

	 6
	 电焊机
	
	台
	2
	
	  27
	

	 7 
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	台
	1
	   3
	
	

	 8
	蛙式打夯机
	H201D
	台
	2
	 1.5
	
	

	9
	  园盘锯
	M3Y-200
	台
	2
	   3
	
	

	10
	插入式振动器
	HZ-50
	台
	8
	  1.1
	
	

	11
	平板振动器
	
	台
	1
	  1.1
	
	


 4、  施工平面规划布置
本工程施工现场临时用地比较宽阔，故在施工现场设置生产、生活及办公设施。

在施工现场内沿围墙塔设办公用房、民工宿舍及食堂。所有临时设施均采用砖墙石棉瓦屋顶结构。临时公厕内满铺地砖，墙裙采用1.5m高白瓷砖，自动水箱冲洗。木工房、钢筋房为钢管扣件石棉瓦结构，主体断水后改作门窗等装修材料库房。

施工现场总平面布置详总平面布置图（详见附件）。
 5、  施工现场临时用电
施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算，其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计，则
a.主要机械设备用电量
    2t卷扬机        2台             10 ×  2=20KW

    350L搅拌机      2台             7.5 ×   2=15KW

    1.5吨卷扬机     1台             7.5 ×   1=7.5KW

    蛙式打夯机      2台             2   ×   3=6KW

    平板振捣器      1台             0.5 ×   1=0.5KW

    插入式振捣器    4台             1.1 ×   4=4.4KW

    钢筋切断机      1台              7  ×   1=7KW

    钢筋弯曲机      1台             2.8 ×   1=2.8KW

    电    锯        1台             3   ×   1=3KW

    砂轮锯          1台             0.8 ×   1=0.8KW

    电焊机          2台             38.6 ×   2=77.2KW

    b.总用电量（考虑照明占10％）
      Ｐ＝1.1×1.05×(0.6×67/0.75＋0.6×77. 2) ＝115kw

    c.由电源至门卫总配电箱布线：
      Ｉ＝0.6×115×1000/(1.732×380×0.75 )=140Ａ
      选用BLX(3×35+2×16 )作为引入线，埋地敷设，穿塑料管引入总配电箱
    d.由总配电箱至搅拌棚布线
      考虑此段线为最主要用电量，电焊机均从搅拌棚引线，所以仍采用BLX(3×35+2×16 )，埋地敷设，穿塑料管。
    e.由搅拌棚到未端布线：
    Ｉ＝0.6×(7.5+10+7+2.8+0.5+4.4)×1000/(1.732×380×0.75 )

      ＝39Ａ
    选用BLX(4×16+1×10 )，埋地敷设，穿塑料管。
    f.由总配电箱至木工制作场地配线
    由于用电量仅3KW,故仅考虑导线的机械强度，选用BLX(4×10+ 1×6 )，埋地敷设，穿塑料管。
    g.现场照明用电
    由总配电箱引出，采用BLX(3×6)导线架空设置。
具体见施工现场临时用水用电平面布置图。
 6、  施工现场临时用水
建筑面积为１万Ｍ 2以下的多层建筑， 只要满足消防用水量（25ha以内，一次火灾用水量10-15l/s），其它施工用水、机械用水和生活用水一般亦可满足，水流速按1.5m/s考虑，选用Φ100 无毒白色塑料管引入，埋深800mm， 接头及分支处采用钢管自制三通达到连接与变径的目的，现场为保证消防用水，设临时消火栓（65mm）1个。消火栓以后干管采用Φ40无毒白色塑料管，自Φ40干管引入搅拌棚管径为ＤＮ32镀锌钢管。养护用水管自干管引出，采用DN25镀锌钢管，随施工进度向楼上接引，每层每根管设置阀门一个水头布置详见总平面布置图。
 7、  劳动力配备
公司将根据工程及施工进度，劳动力需用计划，随各阶段施工的用工情况，随时调整、配备、满足工程的需要，形成严密的动态管理。

施工阶段所需劳动力配备情况列于下表。

劳动力需用计划

	序号
	  工   种   
	   人   数      
	进场     时   间
	工 作 内 容

	 1
	 钢 筋 工
	      8
	   根

   据

   工

   程

   进  

   度 

   需

   要 

   进

   退

   场
	

	 2
	 水    工
	     17
	
	

	 3
	 砖    工
	     36
	
	

	 4
	 砼    工
	     12
	
	

	 5
	 架    工
	      4
	
	

	 6
	 抹 灰 工
	     70
	
	

	 7
	 涂 料 工
	     26
	
	

	 8
	 细 木 工
	     13
	
	

	 9
	 油 漆 工
	      7
	
	

	10 
	 石    工
	      4
	
	

	11
	 电 焊 工
	      1
	
	

	12
	 机 修 工
	      1
	
	

	13
	 普    工
	     10
	
	

	14 
	 试 验 工
	      1
	
	

	15
	 水 电 工
	      2
	
	

	16
	 其    它
	      4
	
	


本劳动力需用表人员数量为动态管理，人员高峰时约120人左右。
第6节  主要施工方案方法
 1、  测量放线、轴线及标高控制
一、定位放线

进行定位放线前，应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上本住宅楼与建筑红线关系放线，确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。

用直角座标法放线测出各定位轴线桩及各轴线的交点桩后，用白灰放出各桩位线。

在施工中必须层层分中弹线，浇筑完基础及各层现浇板后，应及时校对轴线和标高，使其偏差在允许范围内，同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内，总高差不大于20mm。

二、标高控制

将设计给定的高程引至施工现场进行控制，将引出的标高引至永久性物体上并作好标记，标记点均匀分布，且每栋不少于4个，标出±0(00标高，用卷尺控制水平线，向上引测点，测点不少于3处，并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。

 2、  基础工程
划分挖土、垫层、条基、砖基础、 房心填土及地梁砼等六个施工过程。
一、土方开挖及回填夯实

土方开挖采用机械大开挖，开挖时选用一台挖掘机，留够回填用土量后，余土用5t自卸式汽车运至建设单位指定弃土点。

基础回填土采用分层填筑夯实法，回填次序从下而上，从低至高分层铺筑。每层厚度控制在30cm内，夯击3～4遍。基础边50cm范围须人工夯实，墙基两侧必须夯填密实。

填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕作土等不符合要求的土，回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查，以保证达到设计要求。

二、条基

必须按照设计尺寸作出条基的八字坡面。

三、砖基工程

本工程砌体采用MU10砖M10水泥砂浆砌筑。

基础变形缝两侧砌体应分开砌筑，不得搭接和咬槎，先砌的一侧将灰头刮平，后砌的一侧，其灰缝略微缩进砖口变形缝，上下均匀，缝中严禁落入灰浆、碎砖等杂物。

砖基础转角处同时砌筑，不得留槎，在砖基础的交槎处难以同时砌筑时，应留斜槎，槎口高低差不得大于1.2m。

 3、  主体工程
一、主体结构施工工艺流程

主体结构工程的施工顺序：弹线、抄平、立皮数杆→扎构造柱钢筋→砌主体砖墙→支柱、圈梁、楼板及阳台模板→绑扎圈梁、楼板及阳台钢筋→浇筑结构砼。

二、砌体工程

砖进场必须随车带材质报告，进场后按规定随机抽样送检，砌筑砂浆所用水泥，进场必须有材质证明，且按规定抽样送检，所有砂子进场必须及时送检，砂浆搅拌采用砼搅拌机搅拌，配合比由实验室根据试配通知单和现场搅拌机容量算出每盘材料用量，书写在悬挂于搅拌台显著部位的小黑板上，并派专人监盘，严格控制执行配合比。

砖在上墙前应派专人湿润，严禁干砖上墙，淋在雨中或浸泡在水里的砖不应立即使用。

砖砌体砌筑采用皮数杆，严格将灰缝厚度控制在8～12mm以内，砌筑时采用一顺一丁挤浆法，避免垂直通缝，以保证砂浆饱满度，转角和内外墙交接处应同时咬槎砌筑；对不能同时砌筑的地方，应砌成斜槎,且斜槎长度不应小于高度的2/3,如临时间断处留斜槎确有困难，除转角外，也可作成阳槎；沿墙高每500mm配2φ6.5墙体拉结筋，每边伸入墙体长度不得小于1000mm，接槎处灰缝应密实通顺。

砖墙与构造柱交接处必须留大马牙槎，且每层需先退后进，进出必须整齐，以保护构造柱断面。对于构造柱四面均是墙体的，特别应注意成品保护，以免杂物掉入，增加清理难度。

在砌砖墙时，不得在①半砖墙、②砖过梁上与过梁成60°的三角形范围内、③宽度小于1m的窗间墙、梁或梁垫下及其左右各50cm的范围内、窗洞口两侧18cm和转角处43cm的范围内留置脚手眼。

三七墙要求双面挂线，二四墙必须挂线，也提倡双面挂线，以控制砌体质量，墙拉筋必须按设计要求放置，为提高创精品意识，要求混水墙质量要有进一步提高，争取向清水墙水平靠拢，摆砖撂底时，由技术人员亲自交底，保证上下层摆砖方法一致，确保上下层窗洞口位移在允许偏差范围之内。
三、模板工程

1.柱及圈梁支模均采用普通施工工艺，用组合钢模板， 尺寸不合模数处用木模镶拼，按现行国家施工规范施工。
2.现浇顶板施工执行整体支模的操作工艺
a.内部圈梁模板支设全部采用压帮作法。
b.板模采用10厚多层板铺成，板标准尺寸为1.22×2.44平方米。    c.支撑体系为下层楞（尺寸为60×100mm2）间距为1.7米， 纵向布置，每间设两根，上层楞（尺寸为60×100mm2）间距为0.4米， 横向设置，每间放置7根，详见图1

d.多层板之间板缝用50宽胶带纸粘贴，之后刷专用隔离剂。
e.板模支设完毕后需进行校正，每间测设5个点， 即四角各一个，中间一个，要求与设计高度差控制在±5mm以内。
f.用上述方法支设顶板后，不需再抹灰，只须刮腻子之后刷涂料，此工法的缺点是一次性投入过大，但能提高顶板砼质量，达到清水砼的水平。
3.模板准备：准备二层钢模板，二层多层板， 二层半木顶柱。
4.模板和支撑必须保证结构和构件各部分形状尺寸及相互位置的正确性，且具有足够的刚度、强度和稳定性，竖向模板和支撑部分应有足够的支撑面，在安装过程中，应临时固定好，以防倾覆。

5.模板拆除一律按各部位模板的受力情况、混凝土强度达到的时间及拆模顺序进行拆模，构造柱、圈梁等现浇构件侧模在砼浇筑后三天内拆模，悬挑构件及现浇板，由于其上承力，故均要其强度达到100%后方可拆去底模。

6.拆除钢模时严禁乱抛掷，应集中放置并及时修整，涂刷隔离剂，拆除胶合板和木模时，应先撬开一角，然后用木枋推移尽量减少损耗，拆下来的模板清理，修补刷上隔离剂后在规定的地方堆放整齐待用。

四、钢筋工程

现板钢筋按国家有关规定推广使用冷轧扭钢筋， 以节约钢材，具体代换规定待图纸会审后由设计提出具体实施方案，冷轧扭钢筋委托外单位加工厂进行加工，成品加工完毕后运入现场。
保证现板钢筋绑扎质量， 要求绑扎前按间距要求在板模板上弹出墨线，按线绑扎。

钢筋制作采用集中制作，现场人工绑扎，其绑扎质量必须符合《砼结构工程施工及验收规范》的要求，构造柱做法符合GB329(一)的要求。

当钢筋品种、规格不齐需代换时，应先征得设计单位同意，并办理技术核定资料后，方可代换，钢筋进入现场首先必须对出厂合格证进行检验，看是否符合要求，同时现场按规定对其抽样送检，经检验后方可使用。

制作好的成型钢筋必须分部位进行挂牌堆放，钢筋焊接必须严格按照焊接规范由持证上岗的焊工进行操作，在施焊前必须进行试焊，经检验合格后方可进行正式焊接，焊接接头也必须按规定抽样送检。

钢筋保护层厚度的控制，采用1∶2水泥砂浆制成20×20与钢筋保护层等厚度的垫块，垫块上埋有铅丝，铅丝与板或梁下部筋绑扎牢固，呈梅花状均匀布置。构造柱钢筋绑扎易移位变形，钢筋骨架在绑扎完成后即采用临时钢管支撑定位。对于跨度较大的梁，同时为防止钢筋骨架变形，应先将梁底模支好。再绑扎钢筋骨架。墙体拉接筋按规定留设。

卫生间现浇板均有管道穿过，管道要预留孔洞，孔洞穿过钢筋处，不可将钢筋截断，因洞口不大，可将钢筋弯曲以绕过洞口，为保证日后砼施工质量，在管道预留洞口均设2道Ф18的管道箍筋，管道箍筋与上下板筋绑扎牢固。

在钢筋混凝土结构施工时应按建筑布置图中所示的位置及详图所示埋件要求预埋好铁件。钢筋铁件绑扎预埋完毕后，经质量监督部门及建设单位现场代表和公司有关部门检查验收后，方可浇筑混凝土。

五、脚手架工程

在建筑施工中，脚手架占有较重要的地位，它是建筑施工技术措施中的重要环节。

本工程采用普通钢管脚手架。搭设外脚手架时，必须满足其使用要求和安全要求：

1、立杆基础要夯实找平，立杆应垂直在金属底座或垫木上，扫地杆应紧贴地面的立杆端部。

2、架子必须在高度每高4m，水平每隔7m时，脚手架必须同建筑物连接牢固。

3、架子外侧，斜道和平台要设1m高的防护栏杆和钉18cm的挡脚板或防护网。

4、脚手架铺设宽度不得小于1.2m，脚手架必须满铺，离墙不得大于20cm，不得有空隙和探头板，脚手架搭接不得小于20cm，对头搭接时应架设双排小横杆，间距不得大于20cm。

5、架子两端转角处每隔6～7根立杆应设剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60°。

6、钢管脚手架立杆间距不得大于1.2～1.8m，钢管脚手架大横杆间距不得大于1.2m，小横杆间距不得大于1.5m。

7、脚手架负荷每平方米不能超过270kg，钢管立杆横杆扣件联结牢固。

8、钢管脚手架，凡架管有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹等情况时均不得使用。

六、混凝土工程

本工程属一般砖混结构住宅，现浇砼工程量小，采用现场搅拌砼。

水泥进场必须有合格证，且必须随机抽样送检，经检验符合要求后方可使用，现场搅拌的砼的配合比，必须由现场将水泥、砂石随机抽样到实验室试配，由实验室出具由现场先试配而出的配合比试验单。施工现场按实验室出具的配合比，根据现场搅拌机容量换算出每盘用量，写于悬挂于搅拌台侧的小黑板上，严格按分盘用量称量，雨季材料含水率过大，应测定砂、石含水率，并从水量中扣除，以保证砼质量，当砂、石来料中含泥量过高超过规范中规定要求时，应适当冲洗，以确保砼质量。

浇筑砼前，必须一次备齐工程材料，以免停工待料，浇筑前应先清除模内垃圾等杂物，检查模板缝隙及孔洞是否堵严，在浇筑期间，要保证水、电、照明不中断，为防备临时停电停水，事先应在浇筑地点储备一定数量的原材料以及人工拌扣捣固用的工具，以防止出现意外的施工停歇缝。

构造柱浇筑前底部应先填以5～10cm厚与砼成分相同的水泥砂浆，此工程由于柱高均未超过3m，可从柱顶直接下灰浇筑，砼振捣时，下面也要有人随时敲打模板，浇筑梁的砼时，应由一端开始用“赶浆法”根据梁高分层浇筑，浇捣时必须紧密配合，每层下料均应振实后再下料。挑梁、构造柱结点钢筋较密，浇筑此处砼时宜用细石子同强度等级砼浇筑，并用小直径振动棒振捣。浇筑板时，可用平板振动器或用振动棒顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查砼厚度，振捣完毕后，用长木抹子抹平，振捣砼构件时，振动棒或平板振动器不能直接接触钢筋或预埋铁件。砼浇筑完毕后，应在12小时后加以覆盖和浇水，每日浇水至少三次，使砼有足够的润湿状态，养护期不小于7昼夜。
 4、  屋面工程
本工程屋面大面为现浇板平屋面，屋面采用SBS改性沥青防水卷材防水层，有组织排水。

屋面工程是房屋建筑中的一项重要分部工程，其施工质量的好坏不仅关系到建筑物的使用寿命，而且也将直接影响业主的生活和使用。为此，在施工中，应着重解决好以下几项问题：

（１）板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

（２）找平层要留分格缝，缝宽20mm，分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m，可防止屋面的收缩裂纹。

（３）在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子，巴子间距15～18m，并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中，一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好，压空拍平，水落管口附近坡度加大5%。

（４）在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥浆一道，随刷随抹1∶2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6m。

（５）待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油二道，要求涂刷均匀，无漏刷。

 （６）防水层施工时，在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。

 （７）防水层施工完毕后要进行关水试验，蓄水24小时不漏水即为合格，方可进行隐蔽。

（８）排汽道施工：为确保屋面保温层排气通畅， 必须按规定面积每36m2设置排气孔一个。排气道采用新作法施工，即在找坡层内预埋Ф25UPVC电线管，电线管上钻Ф5孔洞，三面钻孔， 孔之间间距为200mm，布置在屋面找平层分格缝相应部位， 在十字交叉点处设置八角分线盒集气，将排气管通入八角盒内，用此法施工能确保排气畅通，屋面排气管伸出屋面250mm，作200高圆堆形砼保护墩。
（９）水落管：水落管距地2 米高以下改用Ф100钢管，埋地300mm，钢管内外均刷防锈漆两遍，排水孔下缘距地面高度为200mm，此段内填C20细石砼，作出坡度。铁管油柒颜色与上部一致。
 5、  装饰装修工程
 1.  内墙面抹灰及卫生间镶贴瓷砖
内墙面抹灰

一、工艺流程

基层处理(打巴出柱(抹护角(润湿墙面(抹底糙灰(插入天棚、地面施工(湿润墙面(抹罩面灰。

二、施工要点

1、基层处理：首先将基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净并洒水湿润，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥砂浆嵌补密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼表面洗刷或凿毛。

2、检查墙体表面的平整度和垂直度，并用与抹灰层相同成分的砂浆打巴以控制抹灰厚度。打巴从房间的四角起吊垂线进行打巴，每隔1.2——1.5m打一个巴子，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，巴柱的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50mm。护角为在遍成活，即两遍糙灰，一遍罩面灰。

3、抹底糙灰：抹灰前洒水润湿墙面，事先用混合砂浆勾缝和修补缺楞掉角。抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。

4、抹中层糙灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，进行局部修改，经检验合格后再做罩面灰及罩面。

5、不同材料交界部位抹灰处钉钢丝网，每边不小于200mm。

卫生间镶贴瓷砖

洗脸间及厕所间为白色墙砖饰面。 施工前应严格选砖，选出大中小三个等级，对于阳角部位要事先割成45度角，贴砖前必须由技术人员进行排砖设计，要充分考虑到管卡及电工线盒位置，以利套割规矩，电工线盒需赶在砖缝处，贴砖应严格控制平整度，要求底子灰平整,阴阳角方正在3mm以内，砖水平，竖缝均控制在1- 1.5mm之间，贴完砖后马上用小钉子划出清晰的缝，待交工前，擦净后统一用白水泥抹缝，要求缝光滑，不出砂眼及小孔洞。顶层墙砖排砖时尽量使采暖干管赶在砖缝上，如果确实赶不上，应按设计要求精确测设干管位置，在墙上预留钢套管。自来水管首先跑好立管，待贴完砖后，用水钻在墙上成孔，安装套管，之后再作给水支管，这样能保证套割准确。任何情况下不得出现小于50mm小条砖。
 2.  楼地面工程
楼地面工程施工前应进行全面的抄平测量，并在距地面500mm高地方的墙体上弹出水平基准通线，施工前一天应对地面喷水润湿，在作找平层时表面必须无明水，且要刷水灰比为1∶0.4水泥砂浆一道，涂刷均匀，随即铺找平层砂浆。

地砖铺贴前在板上用1∶3水泥砂浆作找平层后，即可在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。厨房、卫生间的地砖铺贴在厨卫间防水完成后施工。

地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡木锤轻轻敲打，

地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

各房间楼地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求，对于厨卫间及阳台在作找平层前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30mm高20mm宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。
 3.  天棚刮腻子及涂料
基层清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一道满刮腻子→磨平→第二道满刮腻子→磨平→涂乳胶漆。

基层清扫时，应将基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，基层含水率不得大于10%。刮腻子时随用随调，一次调配的数量最多不得超过2天，在找补腻子时，对孔缝深的应分二次或三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可刷涂料。
 4.  外墙抹灰
本工程外墙做法为水泥砂浆抹面压光刷外墙涂料。

工艺流程：门窗四周堵缝→清理墙面粉尘→浇水湿润墙面→吊垂直找平→抹底灰→粘分格线→抹面层水泥砂浆→干燥后刷面层涂料。

１.在大面积抹灰闪先做样板检查合格，经技术交底后，再组织施工。

２.基层表面已处理完成，堵缝、清理已完成，即进行冲洗和湿润墙面。

３.在已弹好的基准线分别在门口、角、墙面找垂直线，找规矩，抹灰。

４.自上而下充筋，抹底层砂浆，用1： 0.5： 4混合砂浆抹平，用水框横竖刮平，木抹子槎毛，终凝后浇水养护，第二天即抹面层砂浆。

５.按图纸尺寸分块，粘分格条，抹面层砂浆，用1： 0.5： 3.5混合砂浆，先薄薄刮一层灰与底灰粘牢，即紧抹第二道灰，与分格条抹平，用框横竖刮平，木抹子槎平，铁抹子溜光、夺实。待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直方向，轻刷一遍，以避免裂缝，分格条需待水泥砂浆有一定强度后起出，以免破坏面层。

６.在抹面时同时对滴水线进行施工。
７.抹面层完工后充分进行养护，时间不少于7天。
８.面层干操后进行涂料施工，涂料品种按设计要求做样板，选定后进行大面积施工。

９.在刷外涂料前，基层表面需刮水泥腻找平，打过砂纸后方可刷涂料。

 5.  门窗及油漆、玻璃
一、塑钢窗安装

本工程采用塑钢窗，施工遵守JGJ103一96塑料门窗安装验收规程。

１.先检查门窗型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查门窗口尺寸。

２.在建筑物各门窗口找中线，高度以50线为基准。

３.按砖缝及门窗框档位置确定门窗的固定点，并用塑料膨胀螺栓固定。    ４.窗门框装入洞口时，上下中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔紧做临时固定，在门窗长度大于0.1米时，其中央亦用木楔紧，并及时调整框的垂直、水平和直角度。

５.窗门固定后，其与砖墙内腔用弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

６.门窗安装经过预检后，即可进行门窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时用木片隔开，待抹灰层硬化后再撤去木片。内外两侧均用密封胶封严。

二、木门、窗安装

门窗安装流程为：弹水平控制线→门窗框固定→检查校正、钉牢→框周嵌固→安装门窗扇及小五金。

门窗安装时，门窗框位置必须符合设计规定，钉要牢固、平直、无锤印，与墙间空隙应用沥青麻刀灰填塞密实，并不得污染框面。禁止用水泥砂浆填缝，不允许出现门窗框被水泥砂浆咬合现象，且窗台抹灰时应内高外低防止返坡。

安装门窗扇应裁口顺直，刨面平整光洁，并开启灵活，稳定无自关现象。

小五金应位置合适，槽深一致，边缘整齐，尺寸规格型号准确，配套安设，插销开启灵活方便。

木材、型材应按相应等级要求达到优等品，保证安装后的门窗质量。各类门窗应出具合格证。

二、木门窗油漆施工

油漆施工流程：清扫、起钉、除油污→去脂、修复平整→打磨→节疤处点漆片→打油底→局部刮腻、磨光→腻子处油漆→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆。

油漆施工时，木质制品含水率应不高于18%。

油漆工程施工应在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。施工前应按设计要求先做样板，经设计、建设单位认可后，方能大面积施工。
第7节  雨季施工措施
组建以项目经理为核心，以安全生产经理为指挥成立雨季施工领导小组，各组长参加领导小组，重点做好思想工作，组织落实，分工明确，责任到人，具体做到现场排水通畅，工程防护，材料防护，安全防护，施工用电防护。

1现场排水

l.l现场排水在主要道路二侧修建排水明沟，用红砖砌筑，各栋号地面排水汇入沟中排至场外。

1.2如雨季前不能完成，或有暴雨时，则应事先在工程四周设高度不小于300，宽度不小于600的土挡水墙。

1.3基坑内有积水时，要在基础外挖引水沟，将雨水引至集水井中，用泵排出坑外。

2工程防护

2.1雨天不进行砼浇注施工，在浇注过程中遇雨，应将砼浇注至最近一处合理位置留施工缝.，并留直槎，并将已浇注的砼进行覆盖，雨后恢复施工时，应待抗压强度达到1.1MPA，并重新测量沙石含水率，调整配合比，处理施工缝，重新继续施工。

2.2雨后重新浇注砼时，应根据沙石含水率，调整砼的配合比。

2.3雨季施工的回填土含水率不宜过大，过大时应掺入干土，或晾晒后回填。

2.4外装修施工时，及时听取天气预报及观察天气情况时停止外装修施工。

3．材料防护

3.1袋装水泥均存放仓库，底部架空0.3米，并铺防水油毡一层，其他易受潮变质材料均存放仓库或用苫布覆盖。

3.2冷扎带肋钢筋不论是否雨季均存放库棚，并离地200MM堆放。
4施工用电防护

4.1雨天一般不允许高空作业，所有脚手架上走道均有防滑条措施。

4.2暴雨天，尤其是雷雨天要提前下脚手架，塔吊等，以防遭雷击，并严禁触摸电气设备、导线。

4.3雨季施工用电设备，均搭设防雨棚，并保护装置及有可靠接地，移动设备均应移入室内。

4.4暴雨、雷雨天气，电动设备均应停止使用，并切断电源，雨后重新启动电气设备时，应经电工检查合格后方可开车。
第8节  主要保证措施
 1、  工程质量保证措施
施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员等认真学习和阅读施工图纸及有关规范，并针对本工程制定的方案、规定达成共识，了解和掌握设计意图、工程结构特点及建筑装修各部位的特点、难点等，组织好图纸预审和会审。

针对本工程的技术重点和施工难点，组织调研和讨论，编制详细施工工艺流程卡，严格按卡组织施工，确保工程质量。

针对建筑工程质量能病，组织不同类型QC小组，例如对屋面防水、卫生间等施工中影响质量的关键部位和容易出现质量通病的环节，开展专项QC的小组活动，施行全面质量管理。

项目经理部把工作的重点放在抓管理、提高工程质量上，通过各种形式，加强对员工的教育，不断提高工作责任心和质量意识。

每月召开一次质量工作例会，组织各分包单位责任人及各工种班组长对工程质量进行考核，签订质量合同，把质量优劣与经济利益挂钩。对工程质量坚持班组自查、项目复查、上级抽查、质检站监督检查，发现问题及时纠正，不合格工程坚决推倒重来。

严格技术复核和技术交底制度。每层楼的轴线、标高测量员施测后，应由责任工长、质检员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由施工单位、建设单位共同检查合格签字后，方能进入下一道工序。项目技术负责人向工长、质安、试验等人员作出重大的综合技术交底；内业主办向工长、班组长作全面的技术交底；各分部分项工程的施工由专业工长向班组长作详细的作业技术交底。

内业主办及工长在施工过程中，应及时按有关规定收集和整理好有关技术资料、质保资料、自检资料等，分类编号成册，保证软件资料整齐完善，随时备查。

在施工过程中要严格按照施工图纸，施工规范和操作规程组织施工，严禁私自更改设计，如有问题，必须办理设计变更通知或技术核定单，经设计单位同意后，才能施工。

把好材料进场质量关，建立材料进场的验收制度。原材料、成品、半成品进入施工现场，必须严格进行质量抽查，原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。

配备完整的检测器具，加强计量工作，所有计量器具必须选送主管单位检测，符合要求后才能使用。

装饰工程坚持“样板”制度，先做出样板，经建设、设计、施工单位三方认可后，经样板开路，再大面积展开。

在装饰工程施工阶段，应做好成品保护工作。牢固树立成品保护意识，下道工序应对上道工序的成品负责，土建与安装必要时应办理交接手续。已完工的房间应上锁或按楼层封闭，并派专人昼夜值班守护。

主动与现场监理工程师配合，接受全方位的监督并及时对工程中出现的问题作出整改。

计量和试验工作是保证工程质量的基础管理工作，必须把计量和试验贯穿于施工的全过程，应认真贯彻执行国家有关工程施工计量和试验的法规和规定，确保工程质量。

专职试验人员对进场的原材料应分别进行严格检查或试验，并做好原始记录台帐，不合格产品严禁用于工程上。

砼、砂浆配合比严格按规定通过试配确定，在搅拌过程中坚持派专人按正确的配合比用电控秤进行计量控制和加料。

对进场的钢材、水泥、砌块材料等必须分厂家、批量、规格进行取样试验，对现浇砼砌筑砂浆应按规定分部取样进行强度试验。在施工过程中，试验人员必须对各种原材料和砼、砂浆配合比进行严格把关。

按照该工程施工计量检测网络图配备标准完善的器具设备。在使用过程中由专职计量人员负责使用、管理，严格监督和正确使用法定计量单位。

加强计量人员的业务学习，对计量器具应按规定按时送检、抽检，要控制好水、电、煤等原材料现场耗用量。

15、材料进场管理制度

材料员应根据工程进度的需要、准确、及时地将现场所需材料供应到场。

认真负责现场所需材料的收、发、保管工作，领发有据，掌握材料使用去向，加强对现场材料使用的监督和控制。

严格材料进场制度，不符合材质和安全规定的材料、料具、成品、半成品一律不得进场使用。

凡运进现场的材料应按平面布置堆放稳固，不得任意超高乱堆乱放，应保证整洁、安装、道路畅通、符合文明施工标准。

建立健全各种台帐，做到帐、物、卡相符，及时办理领退手续，做到日清月结，每月报耗一次，做到月、季、年终盘点的工作。

量保证体系如下：
 2、  保证施工安全措施
一、建立以公司总经理挂师，分管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。

组长：公司总经理
副组长：公司管生产的副经理
组员：公司质安部门、技术部门、机械设备租赁部门、材料部门负责人、工会主席。
二、公司在与项目经理签订项目承包责任书时，安全指标为第一指标。加强项目经理的安全生产责任感。
三、项目经理是第一安全责任人，下设一名专职安全员、班组兼职安全员（班组）参加的安全施工管理小组，形成现场安全管理网络，坚持安全管理制度，严格执行安全技术“十二条”的规定。
组长：项目经理
副组长：安全员、施工队
组员：机械员、材料员、项目工会主席、各班组长
四、施工安全的具体措施
施工现场在门前显赫的位置悬挂“一图六牌”即总平面示意图、施工公告牌、工程概况牌、安全纪律牌、施工进度牌、组织机构牌和新技术运用牌。张贴工程项目经理部人员七寸照片和监督电话号码。
按安全标志总平面图设置安全标志，并悬挂在醒目位置。
施工现场管理人员和工人须佩戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示红灯。
新入场的工人进行严格的三级安全教育。对应熟知的安全技术操作规程进行考核，不合格者不能上岗。特种作业工人经专业培训合格后，要求持证上岗。
施工现场设１名专职安全员，配备专门的安全工人，以检查和维护安全设施的使用，监督安全规章制度的执行。
进入施工现场必须戴好合格的安全帽，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋以及带钉易滑的鞋，高空作业系好安全带。
由项目负责人每周一召开安全大会，分工种以班组为单位进行安全讨论活动，使人人树立强烈的安全意识。
下达施工任务书的同时，必须以书面形式进行安全技术交底，接受任务负责人签字。
建立班前会制度。每天在上班前，由工长组织各班组召开班前会，进行任务安排和安全生产交底。
电锯、钢筋机械等各类带电设备须有良好的保护接地接零，传动部位有防护罩。
现场用电为TN-S系统（三相五线制），配电箱完整带锁，箱内部和顶部装钉防火板，一机一闸，配备漏电保护装置，闸刀熔丝不得用其它金属代替，非电工不得乱接电线，危险区域夜间应设红灯示警。
四口五临边的防护设施由质安小组管理，并按具体部位设计加工专用设施。安设要牢固，以防任意搬动。
建筑材料、施工机械、垃堆等严禁从楼上抛下，要有组织地运出。
井架等重要设备，经最大荷载试验合格验收挂牌后，才能投入施工使用。
严格防火制度。严禁使用电炉。库房、宿舍和建筑物内部按消防规范装备灭火器材，消防栓四周禁止堆放东西。
项目安全员，建立工伤事故档案，密切注意安全生产隐患，及时向项目经理提出消除隐患方案。
在现场内，沿扩建部分周边用钢管脚手搭设的一道安全立架，立面挂双层密眼网，防止物体飞出砸伤行人，在现场施工道路上搭设水平通道。做好施工立面和平面的防护，立面挂一层密眼绿色安全网。平面用竹笆板和安全网防护。主体施工时，安全防护架应超出工作面至少1.2m。
 3、  保证工期措施
本工程作为公司的重点工程，公司及项目经理部将把质量和工期作为重要内容来抓，并定于在120天将工程建成优良，为此提出具体保证措施如下：

公司从人力、物力、财力上大力支持，项目经理将同各专业单位、各专业工长签订工期合同，把工期目标与个人的经济利益挂钩。

采用先进的科学管理方法，编制合理施工进度计划，以工期总体控制为前提，并确保月计划、周计划落到实处。

做好劳动力的组织工作，随各阶段施工随时进行调整，灵活调动，形成动态管理。

程施工期间，将会遇到春节等国家大的节日及农忙等因素，如果正常放假会给工程工期的实现造成困难。为此，我司安排一般节假日不放假，按劳动法规定，支付加班工资，使他们能安心工作，农忙时，工地向工人支付农忙费，让他们在家乡请人帮助收割、插秧等。

搞好各工种、各工序的协作、组织立体交叉和平行流水作业增加工作面。

在施工中努力保证资金和财力供应，并建立定期的协调会制度，及时解决施工生产中出现有关问题。

配备足够的垂直运输机械设备和周转材料，提高工程机械化施工程度，和加强机械设备的维修保养，确保工程不因机械设备不足而延误工期。

采用我司一套成功的加快施工速度的经验，使工地运转始终处于忙而不乱，有条不紊的状况。
 4、  现场文明施工措施
文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命，有效地防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济的稳步提高。
施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
防止大气污染
施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。
现场设有搅拌设备，所以要安设除尘装置。
临时食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。
防止水污染
现场设置砼砂浆搅拌沉淀池，废水经沉后，排入污水管内。施工现场的生产污水采用两级沉淀措施后，排出场外下水道。
现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跨、冒、滴、漏，污染水体。
施工现场临时食常必须符合“食品卫生法”的要求，取得“卫生许可证”做好防鼠、防蝇工作，清洗设施齐全、整洁卫生，民工宿舍实行统一管理。有组织地排放生活污水和生产污水，保持现场整洁。
严格按照市政府《整治》条例做到施工“标准化”、现场“景观化”。
认真贯彻公司关于深入开展以双增双节为中心内容的创建文明工地竞赛活动，深入贯彻企业内部规定的文明工地十二条标准。施工现场设专人抓文明施工。
门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。
施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。
钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。
现场施工人佩戴身份卡。
炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。
厕所要定期投放药以除四害。
施工人员进行文明、社会道德教育。要求着装整洁，讲卫生，不随地吐痰，不大声喧哗，严格遵守社会公德，职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持。
第9节  通病的防治
1．外墙抹灰空裂缝通病分析及防治

1)项目；外墙抹灰空裂
原因分析：

水泥未经复试沙子级配不标准过细
体积比计量不准
基地清理差，未拉毛
贴饼、冲筋不准确，灰层厚度不均
砼表面未刷火碱水，油质
抹灰前，基底浇水湿润差

底灰粘接不牢固，有空裂不修补
中层表面抹灰间隔短
抹灰接槎随便
浇水养护遍数少
3)管理措施：

水泥须复试合格，砂子用中砂
体积比换算成重量比

基底清理干净，用胶拉毛打点冲筋随时检测，保证准确

拉毛前处理好
抹灰面提前浇水湿润
底灰粘接须牢固，压实槎平

中层灰面层抹灰时间间隔20小时

抹灰施工缝留在分格缝处
每天浇水养护3-4遍
2.塑钢门窗安装质量控制

1)项目：塑钢门窗安装质量控制
2)原因分析：

固定件间距不准
框与墙体问填充料不实
密封胶不防水
排水孔漏打
成品保护差
五金安装质量粗糙
4)管理措施：

膨胀螺钉位置、问距、准确

闭孔泡沫塑料等填充料嵌缝密实

选用防水密封胶，压框打胶，接头平顺

下框打排水孔左右各一个
施工中严禁破坏塑料保护膜
五金安装牢固，使用灵活

3．卫生间渗漏通病的分析与防治
1)项目：厕所渗漏
2)原因分析：

预留洞堵砼振捣不实

堵洞细石砼内未加膨胀剂，形成裂缝

预留洞清理差，未剔毛

找平层质量粗糙，空裂

找平层含水率未测定进行防水施工

通风道与点面接口处损坏或裂缝修补差

管根，地漏周边未嵌密封膏

立面防水涂料未达到设计要求

地漏倒坡

找平层坡向不符合要求

防水涂料材质不合格

附加层未做

施工中破坏，成品保护差

操作人员素质差

.照明差影响施工
3)管理措施：

A.加强砼振捣
B.使用微膨胀剂
C.堵洞前剔凿清理湿润

D.控制线找平层施工质量测定基层含水率合格后施工

E.检查通风道，修补认真
F.周边嵌防水密封膏

G.立面高度满足要求
H.按标准图施工
I.坡度2-3%地漏周边50内5%坡
J.材料持有合格证，复试合格使用
K.先作附加层
L.加强成品保护
M.有防水施工上岗证
N.保证照明亮度
4．顶层山墙八字缝通病分析及防治
1)项目：山墙八字缝
2)原因分析：

A结构设计时采取措施
B.墙体压墙筋长度不够，问距太
C墙体砌筑质量差通缝
D.温差变化较大
3)管理措施：

与设计院协商采取相应措施

两端部房间压墙筋应沿纵向墙通长，问距准确

严格执行技术交底和质量验平标准

顶层圈梁外墙保温砂浆
5．暖卫安装工程质量通病防治措施
一、采暖工程
质量通病：

(1)支管倒坡  防治措施
采暖散热器支管安装时严格控制支管坡度I=0.001，并逐用水平尺进行测量。

(2)散热器安装不牢  防治措施

铸铁散热器搭地安装时，要做到四脚落地要实固定卡子扁钢规格为-25*60。螺栓#8毫米，柱进墙末端做燕尾，且用砼固定牢固，穿片散热器采用热片两侧焊接固定并用螺栓与墙固定的方法，保证安装质量。
(3)采暖系统散热不均  防治措施

采暖管道安装严格控制管道坡度：做好与刘管孔的保护，防止污物入内；散热器上安装手动放气阀；认真做好系统调试工作.

二、给水工程
(1)镀锌管材镀锌层被破坏  防治措施

镀锌管必须采用热镀锌钢件及管件，安装施工时防止管钳交管表面镀锌层破坏。

(2)丝扣连接处露，超过2-3扣或出现绝口  防治措施

管道丝扣连接时，丝口外露2-3扣管道预制和安装时要严格控制，同时也不能出现绝口现象。
三、排水工程
质量通病1：UPVC排水管表面污染

防治措施：要求UPVC排水管施工时必须做好成品保护工作管料布管道粘贴时，粘贴剂涂刷要均匀适量，管道被污染处须马上擦拭于净。

质量通病2：排水管排水不畅，出现堵塞现象

防治措施：排水主、立、支管安装要特别注意排水管的甩口保护，防止污物堵塞管道。严格排水管道通水通球试验，发祥地问题及时解决处理。

质量通病3：排水管管根处出现污染漏现象

防治措施：地漏高出地面出现积水现象，安装过低影响观感效果，要求施工时严格按照50线，为测量基准正确测量地漏标高，同时与土建地面施工时密切配合保证地漏标高在0-5毫米范围内。

质量通病4：地漏安装高于地面或比地面低的过多

防治措施：排水管穿楼板空洞必须用楼板结构标号高一级的豆石砼，并加适量膨胀剂，按职工程序认真填堵，严格地面防水工艺要求，管根处作50毫米水泥挡水台，防止管根渗漏。
6．电气安装质量通病防治措施

一、暗配管质量通病：
管口不齐，套丝乱扣；弯曲半径不符合规范，管口插入箱盒内的长度不一致，管子焊连皮倍数不够，管距墙壁面太簿，管子出墙中心无来回弯；PVC管套管不牢固，凹扁度超规范标准。
防治方法：
施工前、后都要详细校对图纸，学习标准及规范。套丝时使用的板牙规格、选用的绞丝板活动刻度要找准；根据土建进度配管，管子进箱时必须来回弯；管子进、箱盒要找准，并加根母锁紧PVC管如何必须加装锁紧护口连接采用专用胶。管路弯应使用专用弯簧。

二、防雷接池质量通病：

焊接长度不一致、咬肉、焊后没去药皮，防雷网转角过死，文架松动；接地体和接地线的截面积太小，接地导体连接不符合要求，焊接太长或太短。

防治方法：
配合土建发现主筋长度不够时重新加工钢筋，提高焊工水平，转角要提前预制，引上每层钢筋上要刷油漆做明显标志，焊接前对焊接的要求作详细了解，选用适当的钢筋截面，焊接长度圆钢直径六倍、两面焊，扁铁按宽度的2倍、三边焊。

三、配电箱柜质量通病：
箱体加工不符合要求；箱盒安装位置不符合要求，箱内配线有接头，盘内两次接线用铝导线，盘后配线未绑扎或不齐。

防治方法：
组织技工学习质量标准及操作规范。在加工定货时，专业技术员做好书面技术交底，货到现场后应逐台做好检查工作。

四、灯具安装质量通病：
灯头内余线太长，使导线压伤，灯位不在房中，外观不整洁；塑料、圆木固定不牢固，塑料、圆木压线，相线直接头灯头。

防治方法：
塑料、圆木安装时找好中心，相线进等头必须开关控制。

五、开关插座质量通病：
盒内有锈、不干净；盒口抹灰不齐、不平，高度不一致，面板安装不牢固；箱、零、地接线安装位置不对，压接位置不符合规定。

防止方法：
检查盒子合格证明，是否符合质量要求；连皮后及时刷防锈漆；马赫时要与土建及时配合，并采用水准仪找平，高度民主一致；掌握土建进度，等土建喷浆后再安装；相序要左零右火，上接地，面板要正、牢固、压线要做回头。
第10节  成品保护
工程施工期间，各工种交叉作业频繁，对成品(半成品)，易出现二次污染，影响工程进度，因此，依据公司成品保护管理细则的规定，在工程设专人负责成品(半成品)的保护工作。

施工阶段成品(半成品)保护的主要内容如下：

9.1砖墙成品保护

砖墙容易被污染和碰撞，在施工中，卸料处，存放砌筑砂浆处，施工洞处必须采取保护措施，用草袋子或塑料布防护遮挡，沿外墙搭设用组合钢模板拼装封闭式的垃圾道。

9.2钢筋成品保护

原材料进场后，应用木方垫好，中间设隔离措施，按品种规格分类码放，冷扎带肋钢筋入库存放，钢筋绑扎好后，设专人看筋，浇筑前，铺设木板走道，保证钢筋位置准确，不被踩弯变形。
9.3抹灰成品保护

施工中注意不要碰坏口角墙面，同时，不准在墙面上乱写乱画，严禁蹬踩窗台，以防损坏棱角，外墙脚手架固定点处垫木板，不准以窗台作支点搭架子。

9.4塑钢门窗成品保护
塑钢门窗应入库堆放，将其垫起，垫平，码放整齐，门窗固定后，不准碰撞，不准作支点搭架子，抹灰工程中，要及时用湿布清理污染，施工中不损坏保护膜。

9.5卫生间防水保护

屋面防水层施工完毕后，施工人员在抹水泥砂浆找平层时不准穿钉子鞋，施工用小车支腿用胶皮包裹，防止损坏防水层，防水层上的垃圾及时清理，穿屋面的管子不得碰撞和移动，应加以保护。

9.6玻璃安装保护

已安装好的玻璃的门窗须派专人看管，每日关闭门窗，遇有大风的天气时更须注意，打开窗户时，须固定窗扇，防止损坏玻璃。

9.7水暖成品保护

散热器进场须对方整齐，安装后禁止踩踏，刷银粉时不准污染墙面，在地面墙面顶板凿洞时须严格按照设计要求的位置尺寸凿洞，不准乱凿，扩大范围，电气使用时，不准烧烤装饰，应有保护措施。

9.8电气施工成品保护

合模时，设专人看护管盒，防止碰撞位移，器材安装时，不污染墙面。
第11节  保修措施
1工程竣工后，我公司严格执行市建委关于保修维修的规定。

2.建立竣工后回访制度。
第12节  降低成本措施
在确保质量和工期的前提下，降低工程成本，一方面为用户节省了费用，另一方面也为公司创造了一定的经济效益。

1施工技术节约措施

1.1认真会审图纸，制定合理的施工方案、技术交底，明确质量标准，减少返工浪费。

1.2做好土方平衡、基槽开挖土方的现场存放，减少外运及回运，降低成本。

1.3提高墙体砌筑的质量和平整度，节约墙体面层的抹灰工程量。

2管理节约措施

2.1根据材料计划用量、用料时间，选择合理的材料供应方，确保材料质优价廉，按用料时间进场。

2.2建立材料用量台账，根据消耗定额，限额领料，做到当日领料当日用完，减少浪费。

2.3建立钢筋统一加工场地，统一管理，合理配料，提高材料的利用率。
第3章  大学生公寓4号

第1节  编制说明及编制依据

 1、  编制说明

本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下，由土建、安装二大专业组成。
根据本工程设计特点、功能要求，本着对业主资金的合理利用，以及对工程质量终身负责，我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。
本投标施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将参加过类似工程施工和有丰富的施工管理经验的人员召集在一起，对方案进行集中编制，采用“集思广议、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可操作性强。　
本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。
 2、  编制依据
一、建设单位提供的资料《唐山市大学生公寓村工程招标文件》。
二、唐山市大学生公寓村3号楼工程施工图纸。

三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。
四、国家和行业现行的施工及验收规范。
《混凝土结构工程施工及验收规范》　(GB50204-92)

《地面与楼地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)

《屋面工程施工及验收规范》(GB50204-94)

《建筑装饰工程施工及验收规范》 (JGJ73-91)

《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）
《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97)

《钢筋焊接及验收规范》 (GBJ202-83)

《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)

《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)

《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

第2节  工程概况
1、概述：本工程为唐山市大学生公寓村3号楼，地上六层，建筑面积为8807.94m2（不含阳台），阳台面积1142.64㎡。
2、标高与高度：结构形式为砖混结构；室内外高差为450mm，士0.00相当于绝对标高26.05m；1、6层层高为3.0m，2－5层层高为3.0m，檐高为17.60m。

3、本工程地基的承载力为140Kpa。

4、墙体：内外墙采用MU10机制红砖，外墙厚365mm，内墙厚为240mm。

5、结构主要材料
砼：
	部位
	垫层
	条形基础
	构造柱、圈梁
	楼板

	强度等级
	C10
	C20
	C20
	C20


钢筋：I级钢筋；Ⅱ：级钢筋
焊条：E43，E50

粘土砖：Mu10

砂浆：

	部位
	土0.00以下基础
	主体结构

1一4层
	主体结构5层
	6层

	水泥砂浆
	M10
	
	
	

	混合砂浆
	
	M10
	M7.5
	M5


6.装饰工程主要做法：

内装修

	
	 部位

名称
	楼地面
	踢脚线
	内墙面
	顶棚

	首层
	宿舍
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	卫生间
	铺地砖（砼垫层，带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	阳台
	铺地砖（砼垫层）
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料

	2-6层
	宿舍
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	卫生间
	铺地砖（带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	阳台
	铺地砖
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料


外装修

水泥砂浆压光，刷外墙涂料。
第3节  施工组织机构
 1、  施工组织结构的建立
我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。
该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。
 2、  施工组织结构框图
详见附件1。

 3、  施工组织机构的启动与高效
一、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前题。
二、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。
三、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变”人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。
 4、  施工组织机构高效运作保障措施
组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。
强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。
建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。
每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。
质安、动力等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员及班组长参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。
实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

第4节  施工部署
 1、  指导方针
该工程为砖混结构，其施工质量、施工进度乃至场容场貌，对业主、承建人都具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：
我公司将对业主履行以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺的质量方针。
我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为业主降低工程造价，本着企业的承受能力，最大限度的为业主提供优惠承诺。
本工程的经营宗旨是“保本、微利、求发展”。
以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，感动上帝而赢得业主的信任。
我公司全体员工深信：“今天的质量和服务，就是明天的市场”。
 2、  施工安排及流水段的划分
一、组织施工以土建为主，水电、设备安装配合施工。
二、整体工程分结构施工工期；装饰施工工期。按分部控制工期，通过平衡协调和调度，确保按计划工期组织施工。
三、本工程工期以土建为主要进度控制，中间插入其余部分项工程，确保结构施工总进度计划。
整个工程施工原则为：先地下后地上，先基础后主体，充分利用平面、空间和时间，组织平面立体流水交叉作业，为及早插入装修和各专业施工创造条件，做到科学管理均衡施工。

本工程流水段划分：1-7轴（A段），7-13轴（B段），14-20轴（C段），20-27轴（D段）， L-S轴（E段），S-Y轴（F段）。

主体施工阶段，按照先地下后地上的原则，施工顺序为：基础→主体1层→主体2层……→主体6层。施工时组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。主体施工基本程序为：构造柱钢筋绑扎→砖砌体→柱、楼板、阳台支模板→结构钢筋绑扎→浇筑砼→养护。

装饰施工阶段：由于本工程施工工期紧，计划在主体开始施工第5层时从第1层装修内墙面，因此，主体1-2层验收一次，随后插入内墙面抹灰工程。主体全部施工完毕后，养护期满，则从上向下开始装修，根据工程进度计划网络图，按照内墙面→天棚面→地面→门、玻璃、粉刷的顺序组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。

屋面工程在主体完成后进行，外墙饰面与室内装修可以和屋面工程同时穿插进行，门、窗柜安装与外墙饰面同时完成，安装工程的预埋预设按设计要求随土建工程的进度进行。
 3、  建立质量、安全保证体系及质量检验系统
在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量、安全管理、检验保证体系，全面控制施工的项目的工程质量。

质量保证体系
 质量保证体系如下框图：


安全管理体系
安全管理体系如下框图：


三、施工质量检验系统
    施工质量检验系统如下框图：





 4、  质量及工期目标
一、质量目标

本工程工程质量确保符合质量验证标准要求，并根据合同要求确保工程质量目标为优良，分项工程一次评定合格率100%，优良率达到85%。

为此，我公司各级领导和有关职能部门及项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，继续坚持“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心施工，将本工程建成优良工程，让业主满意。

二、工期目标

本工程工期目标：143个日历天。
根据国家定额工期和招标文件的要求，在充分研究图纸和施工方案后，结合本公司的具体情况，将本工程工期定为143天。既能满足施工工期要求，又能满足业主的招标工期要求。
 5、  主要技术经济指标
一、工期指标
采用先进的网络进度计划，微机跟踪管理工程进度，从而达到各分部分项工期控制点要求，在143个日历天内完成业主要求的整个施工任务。
二、质量指标
采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，严格执行ISO9002标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量，对暴露出的质量薄弱环节PDCA循环(见下图)。


分部分项工程优良率必须在85%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度。

四、安全指标
严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在10‰左右。
五、机械设备完好率和利用率
积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。
六、降低成本率和三材节约指标。
总降低成本率按2%控制，三材节约指标：
１、钢材：采用竖向钢筋电渣压力焊，水平钢筋闪光对焊和窄间隙焊粗钢筋连接技术，节约钢材2%。
２、水泥：采用高效复合外加剂及粉煤灰利用技术，节约水泥3%。
 6、  劳动力的配备
一、劳动力的实施
对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼职质量员，随做随清。
对已进场的队伍实施动态管理，不充许其擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。
未经项目部质量、安全培训的操作工作不充许上岗。
加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全的管理人员。
二、劳动力的配置计划
根据河北省建筑安装工程劳动定额，结合本工程具体情况和施工进度计划，本工程劳动力配置计划分别见下表所示：
劳动力配置计划
	序号
	工种
	工人数
	序号
	工种
	工人数

	１
	瓦工
	３０
	７
	电工
	３

	２
	木工
	２５
	８
	架子工
	４

	３
	铁工
	１５
	９
	灰工
	８０

	４
	砼工
	１０
	１０
	油工
	２５

	５
	普工
	３０
	１１
	管工
	６

	６
	焊工
	２
	１２
	
	


  说明：

各阶段需用劳动力为单独作业所需人数。
由于各阶段的交叉搭接和人员平衡调配，高峰期总人数为160人左右。
劳动力动态曲线请参见后面施工进度计划图中的劳动力动态图（附图）。
  三、劳动力组织和管理的关键环节
　装饰装修、收尾阶段的劳动力组织和管理是直接影响本工程能否顺利完成的一个关键环节，为此我们将采取以下几点措施：
施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成不应有有人员紧缺或窝工现象。
在使用人力上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象的发生。
本工程装饰装修项目较多，标准较高，在收尾阶段，要教育好我们的工人，特别重视成品保护，防止已完工的部位被损坏和污染，要同各分包单位取得联系，组织足够人员参加保护工作。
 7、  主要周转材料需要计划
根据本工程的工程特点及工程量，以经济实用的原则，对主要的周转材料作如下选择，具体详见下表：
	序号
	材  料  名 称
	单  位
	数  量
	备      注

	1
	(48钢管
	t
	170
	内外架、防护设施等

	2
	十字扣件
	套
	6000
	与钢管配套使用

	3
	接头卡
	套
	3000
	与钢管配套使用

	4
	旋转卡
	套
	3000
	与钢管配套使用

	5
	组合钢模
	平方米
	1200
	剪力墙、柱、梁支模

	6
	回形卡
	个
	1700
	与钢管配套使用

	7
	18mm胶合板
	平方米
	1500
	板底支模、梁模

	8
	绿色安全网
	平方米
	1000
	防护架、提升架围护

	9
	木枋
	立方米
	80
	用于支模板底搁栅等

	10
	5cm厚跳板
	立方米
	40
	用于脚手架板、安全通道等

	11
	安全平网
	平方米
	600
	用于安全水平防护


 8、  施工设备需要量计划
本工程垂直运输机械，主体施工、装饰装修阶段在现场布置3台门架，具体位置详“施工总平面布置图”。

本工程为一般砖混结构宿舍，主体阶段各种材料垂直运输量很大，抹灰工程量也大，为保证按期竣工，除各项材料构件等应按照计划及时供应外，应在施工中做好各项施工项目的互相交叉配合，组织流水施工，土建与安装间协调配合施工，避免返工修补，减少二次用工。

本工程主要施工机械及机具的选择详见下表：

主要施工机械机具一览表

	序号
	 机械名称
	 规  格
	单位
	数量
	   功率（单台）
	备  注

	
	
	
	
	
	P1（KW）
	P2（KVA）
	

	 1
	龙门架
	  
	座
	3
	
	
	

	 2
	卷扬机
	2吨
	台
	3
	  10
	
	

	 3
	砼搅拌机
	350升
	台
	2
	  7.5 
	
	

	4
	砂浆搅拌机
	250升
	台
	1
	  5.0
	
	

	 5
	钢筋切断机
	WJ40-2
	台
	1
	  5.5 
	
	

	 6
	 电焊机
	
	台
	2
	
	  27
	

	 7 
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	台
	1
	   3
	
	

	 8
	蛙式打夯机
	H201D
	台
	2
	 1.5
	
	

	9
	  园盘锯
	M3Y-200
	台
	2
	   3
	
	

	10
	插入式振动器
	HZ-50
	台
	8
	  1.1
	
	

	11
	平板振动器
	
	台
	1
	  1.1
	
	


 9、  技术准备（工程量统计及材料计划）
 1.  工程主要实物量统计表
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	土建工程部分
	

	1
	土方工程

其中：挖土量
	m3
	1150
	

	2
	砼及钢筋砼工程

其中：现浇C20砼

钢筋

现浇C10砼
	m3

m3

t

m3
	1330

1251

89.78

79
	

	3
	预制砼
	m3
	46
	


	4
	砌筑工程
	m3
	881
	

	5
	塑钢窗

木门
	㎡

㎡
	548.4

417
	

	6
	抹灰地面面层
	㎡
	3438
	

	7
	贴墙面砖
	㎡
	188
	

	8
	内墙面、天棚抹灰
	㎡
	12424
	

	9
	外墙面抹灰、粉刷
	㎡
	2009
	

	10
	地砖地面
	㎡
	158
	

	11
	屋面防水层
	㎡
	800
	

	12
	金属栏杆
	t
	1.05
	

	13
	水磨石楼梯
	㎡
	126.3
	

	二、
	安装工程
	

	1
	管道工程
	m
	988
	

	2
	电器照明(电线)
	m
	31800
	


 2.  门窗加工计划
	序号
	设计号
	洞口尺寸
	单位
	数量
	采用图集及编号
	备注

	
	
	出口
	高
	
	
	图集
	编号
	

	1
	C1515
	1500
	1500
	樘
	16
	
	
	塑钢窗

	2
	C2115
	2100
	1500
	樘
	168
	
	
	塑钢窗

	3
	C1815
	1800
	1500
	樘
	1
	
	
	塑钢窗

	4
	M1024
	1600
	2400
	樘
	168
	83mc-38
	1m-38
	普通门

	5
	M2424
	2400
	2700
	樘
	2
	83mc-01
	5m-109
	普通门

	6
	M1522
	1500
	2200
	樘
	2
	83mc-01
	5m-69
	普通门

	7
	M1524
	1500
	2700
	樘
	2
	83mc-01
	5m-59
	普通门


 3.  主要材料需要量计划
	序号
	物件名称
	规格
	单位
	数量
	进场日期说明

	1
	木材
	木模板、支撑方木
	m3
	26
	各种材料均按施工进度计划要求，组织分批进场。一般要求在施工需要前5-10天供应到场。

	2
	木材
	Ф60木顶柱
	根
	1080
	

	3
	水泥
	325#
	t
	78
	

	4
	水泥
	425#
	t
	201
	

	5
	白水泥
	—
	t
	0.2
	

	6
	钢筋
	Ф10内
	t
	48.89
	

	7
	钢筋
	Ф20内
	t
	40.86
	

	8
	钢筋
	Ф20外
	t
	0.831
	

	9
	机制砖
	240*115*53
	千块
	198.3
	

	10
	砂子
	中砂
	t
	1029
	

	11
	毛石
	100～500
	m3
	65.82
	

	12
	生石灰
	—
	t
	14.8
	

	13
	铜板
	5mm厚
	t
	1.02
	

	14
	瓷砖
	152*152
	块
	8545
	

	15
	彩釉砖
	—
	㎡
	162
	

	16
	钢管
	Ф15～Ф32
	t
	10.02
	

	17
	水磨石
	—
	㎡
	133
	


第5节  施工协调管理
 1、  与设计院的工作协调
如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。
参加施工图审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。
在施工中，及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。
会同设计院、业主一起参加设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。
 2、  与监理工程师工作的协调
我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行他们的所有和权力。
我公司如有幸中标，将根据合同中明确规定的永久性工程图纸，施工进度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。以使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并满意所必需的图纸、规范、计算书及其他资料；也使业主能操作、维修、拆除、组装及调整所设计的永久性工程。
在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在分包单位“自检”和总承包专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求，予以整改。
所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。
严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理工程师时的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。
第6节  主要施工方案方法
 1、  测量放线、轴线及标高控制
一、定位放线

进行定位放线前，应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上本住宅楼与建筑红线关系放线，确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。

用直角座标法放线测出各定位轴线桩及各轴线的交点桩后，用白灰放出各桩位线。

在施工中必须层层分中弹线，浇筑完基础及各层现浇板后，应及时校对轴线和标高，使其偏差在允许范围内，同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内，总高差不大于20mm。

二、标高控制

将设计给定的高程引至施工现场进行控制，将引出的标高引至永久性物体上并作好标记，标记点均匀分布，且每栋不少于4个，标出±0(00标高，用卷尺控制水平线，向上引测点，测点不少于3处，并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。

 2、  基础工程
划分挖土、垫层、条基、砖基础、 房心填土及地梁砼等六个施工过程。
一、土方开挖及回填夯实

土方开挖采用机械大开挖，开挖时选用一台挖掘机，留够回填用土量后，余土用5t自卸式汽车运至建设单位指定弃土点。

基础回填土采用分层填筑夯实法，回填次序从下而上，从低至高分层铺筑。每层厚度控制在30cm内，夯击3～4遍。基础边50cm范围须人工夯实，墙基两侧必须夯填密实。

填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕作土等不符合要求的土，回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查，以保证达到设计要求。

二、条基

必须按照设计尺寸作出条基的八字坡面。

三、砖基工程

本工程砌体采用MU10砖M10水泥砂浆砌筑。

基础变形缝两侧砌体应分开砌筑，不得搭接和咬槎，先砌的一侧将灰头刮平，后砌的一侧，其灰缝略微缩进砖口变形缝，上下均匀，缝中严禁落入灰浆、碎砖等杂物。

砖基础转角处同时砌筑，不得留槎，在砖基础的交槎处难以同时砌筑时，应留斜槎，槎口高低差不得大于1.2m。

 3、  主体工程
一、主体结构施工工艺流程

主体结构工程的施工顺序：弹线、抄平、立皮数杆→扎构造柱钢筋→砌主体砖墙→支柱、圈梁、楼板及阳台模板→绑扎圈梁、楼板及阳台钢筋→浇筑结构砼。

[image: image2.emf]
二、砌体工程

砖进场必须随车带材质报告，进场后按规定随机抽样送检，砌筑砂浆所用水泥，进场必须有材质证明，且按规定抽样送检，所有砂子进场必须及时送检，砂浆搅拌采用砼搅拌机搅拌，配合比由实验室根据试配通知单和现场搅拌机容量算出每盘材料用量，书写在悬挂于搅拌台显著部位的小黑板上，并派专人监盘，严格控制执行配合比。

砖在上墙前应派专人湿润，严禁干砖上墙，淋在雨中或浸泡在水里的砖不应立即使用。

砖砌体砌筑采用皮数杆，严格将灰缝厚度控制在8～12mm以内，砌筑时采用一顺一丁挤浆法，避免垂直通缝，以保证砂浆饱满度，转角和内外墙交接处应同时咬槎砌筑；对不能同时砌筑的地方，应砌成斜槎,且斜槎长度不应小于高度的2/3,如临时间断处留斜槎确有困难，除转角外，也可作成阳槎；沿墙高每500mm配2φ6.5墙体拉结筋，每边伸入墙体长度不得小于1000mm，接槎处灰缝应密实通顺。

砖墙与构造柱交接处必须留大马牙槎，且每层需先退后进，进出必须整齐，以保护构造柱断面。对于构造柱四面均是墙体的，特别应注意成品保护，以免杂物掉入，增加清理难度。

在砌砖墙时，不得在①半砖墙、②砖过梁上与过梁成60°的三角形范围内、③宽度小于1m的窗间墙、梁或梁垫下及其左右各50cm的范围内、窗洞口两侧18cm和转角处43cm的范围内留置脚手眼。

三七墙要求双面挂线，二四墙必须挂线，也提倡双面挂线，以控制砌体质量，墙拉筋必须按设计要求放置，为提高创精品意识，要求混水墙质量要有进一步提高，争取向清水墙水平靠拢，摆砖撂底时，由技术人员亲自交底，保证上下层摆砖方法一致，确保上下层窗洞口位移在允许偏差范围之内。
三、模板工程

1.柱及圈梁支模均采用普通施工工艺，用组合钢模板， 尺寸不合模数处用木模镶拼，按现行国家施工规范施工。
2.现浇顶板施工执行整体支模的操作工艺
a.内部圈梁模板支设全部采用压帮作法。
b.板模采用10厚多层板铺成，板标准尺寸为1.22×2.44平方米。   
 c.支撑体系为下层楞（尺寸为60×100mm2）间距为1.7米， 纵向布置，每间设两根，上层楞（尺寸为60×100mm2）间距为0.4米， 横向设置。
d.多层板之间板缝用50宽胶带纸粘贴，之后刷专用隔离剂。
e.板模支设完毕后需进行校正，每间测设5个点， 即四角各一个，中间一个，要求与设计高度差控制在±5mm以内。
f.用上述方法支设顶板后，不需再抹灰，只须刮腻子之后刷涂料，此工法的缺点是一次性投入过大，但能提高顶板砼质量，达到清水砼的水平。
3.模板准备：准备二层钢模板，二层多层板， 二层半木顶柱。
4.模板和支撑必须保证结构和构件各部分形状尺寸及相互位置的正确性，且具有足够的刚度、强度和稳定性，竖向模板和支撑部分应有足够的支撑面，在安装过程中，应临时固定好，以防倾覆。

5.模板拆除一律按各部位模板的受力情况、混凝土强度达到的时间及拆模顺序进行拆模，构造柱、圈梁等现浇构件侧模在砼浇筑后三天内拆模，悬挑构件及现浇板，由于其上承力，故均要其强度达到100%后方可拆去底模。

6.拆除钢模时严禁乱抛掷，应集中放置并及时修整，涂刷隔离剂，拆除胶合板和木模时，应先撬开一角，然后用木枋推移尽量减少损耗，拆下来的模板清理，修补刷上隔离剂后在规定的地方堆放整齐待用。

四、钢筋工程

现板钢筋按国家有关规定推广使用冷轧扭钢筋， 以节约钢材，具体代换规定待图纸会审后由设计提出具体实施方案，冷轧扭钢筋委托外单位加工厂进行加工，成品加工完毕后运入现场。
保证现板钢筋绑扎质量， 要求绑扎前按间距要求在板模板上弹出墨线，按线绑扎。

钢筋制作采用集中制作，现场人工绑扎，其绑扎质量必须符合《砼结构工程施工及验收规范》的要求，构造柱做法符合GB329(一)的要求。

当钢筋品种、规格不齐需代换时，应先征得设计单位同意，并办理技术核定资料后，方可代换，钢筋进入现场首先必须对出厂合格证进行检验，看是否符合要求，同时现场按规定对其抽样送检，经检验后方可使用。

制作好的成型钢筋必须分部位进行挂牌堆放，钢筋焊接必须严格按照焊接规范由持证上岗的焊工进行操作，在施焊前必须进行试焊，经检验合格后方可进行正式焊接，焊接接头也必须按规定抽样送检。

钢筋保护层厚度的控制，采用1∶2水泥砂浆制成20×20与钢筋保护层等厚度的垫块，垫块上埋有铅丝，铅丝与板或梁下部筋绑扎牢固，呈梅花状均匀布置。现浇板的负弯矩钢筋为防止踩踏变形，应采用板凳筋作架立筋，板凳筋间距为1m，直径为Ф18，下脚与下部钢筋绑牢。构造柱钢筋绑扎易移位变形，钢筋骨架在绑扎完成后即采用临时钢管支撑定位。对于跨度较大的梁，同时为防止钢筋骨架变形，应先将梁底模支好。再绑扎钢筋骨架。墙体拉接筋按规定留设。

卫生间现浇板均有管道穿过，管道要预留孔洞，孔洞穿过钢筋处，不可将钢筋截断，因洞口不大，可将钢筋弯曲以绕过洞口，为保证日后砼施工质量，在管道预留洞口均设2道Ф18的管道箍筋，管道箍筋与上下板筋绑扎牢固。

在钢筋混凝土结构施工时应按建筑布置图中所示的位置及详图所示埋件要求预埋好铁件。钢筋铁件绑扎预埋完毕后，经质量监督部门及建设单位现场代表和公司有关部门检查验收后，方可浇筑混凝土。

五、脚手架工程

在建筑施工中，脚手架占有较重要的地位，它是建筑施工技术措施中的重要环节。

本工程采用普通钢管脚手架。搭设外脚手架时，必须满足其使用要求和安全要求：

1、立杆基础要夯实找平，立杆应垂直在金属底座或垫木上，扫地杆应紧贴地面的立杆端部。

2、架子必须在高度每高4m，水平每隔7m时，脚手架必须同建筑物连接牢固。

3、架子外侧，斜道和平台要设1m高的防护栏杆和钉18cm的挡脚板或防护网。

4、脚手架铺设宽度不得小于1.2m，脚手架必须满铺，离墙不得大于20cm，不得有空隙和探头板，脚手架搭接不得小于20cm，对头搭接时应架设双排小横杆，间距不得大于20cm。

5、架子两端转角处每隔6～7根立杆应设剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60°。

6、钢管脚手架立杆间距不得大于1.2～1.8m，钢管脚手架大横杆间距不得大于1.2m，小横杆间距不得大于1.5m。

7、脚手架负荷每平方米不能超过270kg，钢管立杆横杆扣件联结牢固。

8、钢管脚手架，凡架管有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹等情况时均不得使用。

六、混凝土工程

本工程属一般砖混结构住宅，现浇砼工程量小，采用现场搅拌砼。

水泥进场必须有合格证，且必须随机抽样送检，经检验符合要求后方可使用，现场搅拌的砼的配合比，必须由现场将水泥、砂石随机抽样到实验室试配，由实验室出具由现场先试配而出的配合比试验单。施工现场按实验室出具的配合比，根据现场搅拌机容量换算出每盘用量，写于悬挂于搅拌台侧的小黑板上，严格按分盘用量称量，雨季材料含水率过大，应测定砂、石含水率，并从水量中扣除，以保证砼质量，当砂、石来料中含泥量过高超过规范中规定要求时，应适当冲洗，以确保砼质量。

浇筑砼前，必须一次备齐工程材料，以免停工待料，浇筑前应先清除模内垃圾等杂物，检查模板缝隙及孔洞是否堵严，在浇筑期间，要保证水、电、照明不中断，为防备临时停电停水，事先应在浇筑地点储备一定数量的原材料以及人工拌扣捣固用的工具，以防止出现意外的施工停歇缝。

构造柱浇筑前底部应先填以5～10cm厚与砼成分相同的水泥砂浆，此工程由于柱高均未超过3m，可从柱顶直接下灰浇筑，砼振捣时，下面也要有人随时敲打模板，浇筑梁的砼时，应由一端开始用“赶浆法”根据梁高分层浇筑，浇捣时必须紧密配合，每层下料均应振实后再下料。挑梁、构造柱结点钢筋较密，浇筑此处砼时宜用细石子同强度等级砼浇筑，并用小直径振动棒振捣。浇筑板时，可用平板振动器或用振动棒顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查砼厚度，振捣完毕后，用长木抹子抹平，振捣砼构件时，振动棒或平板振动器不能直接接触钢筋或预埋铁件。砼浇筑完毕后，应在12小时后加以覆盖和浇水，每日浇水至少三次，使砼有足够的润湿状态，养护期不小于7昼夜。
 4、  屋面工程
本工程屋面大面为现浇板平屋面，屋面采用SBS改性沥青防水卷材防水层，有组织排水。

屋面工程是房屋建筑中的一项重要分部工程，其施工质量的好坏不仅关系到建筑物的使用寿命，而且也将直接影响业主的生活和使用。为此，在施工中，应着重解决好以下几项问题：

（１）板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

（２）找平层要留分格缝，缝宽20mm，分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m，可防止屋面的收缩裂纹。

（３）在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子，巴子间距15～18m，并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中，一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好，压空拍平，水落管口附近坡度加大5%。

（４）在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥浆一道，随刷随抹1∶2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6m。

（５）待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油二道，要求涂刷均匀，无漏刷。

 （６）防水层施工时，在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。

 （７）防水层施工完毕后要进行关水试验，蓄水24小时不漏水即为合格，方可进行隐蔽。

（８）排汽道施工：为确保屋面保温层排气通畅， 必须按规定面积每36m2设置排气孔一个。排气道采用新作法施工，即在找坡层内预埋Ф25UPVC电线管，电线管上钻Ф5孔洞，三面钻孔， 孔之间间距为200mm，布置在屋面找平层分格缝相应部位， 在十字交叉点处设置八角分线盒集气，将排气管通入八角盒内，用此法施工能确保排气畅通，屋面排气管伸出屋面250mm，作200高圆堆形砼保护墩。
（９）水落管：水落管距地2 米高以下改用Ф100钢管，埋地300mm，钢管内外均刷防锈漆两遍，排水孔下缘距地面高度为200mm，此段内填C20细石砼，作出坡度。铁管油柒颜色与上部一致。
 5、  装饰装修工程
 1.  内墙面抹灰及卫生间镶贴瓷砖
内墙面抹灰

一、工艺流程

基层处理(打巴出柱(抹护角(润湿墙面(抹底糙灰(插入天棚、地面施工(湿润墙面(抹罩面灰。

二、施工要点

1、基层处理：首先将基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净并洒水湿润，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥砂浆嵌补密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼表面洗刷或凿毛。

2、检查墙体表面的平整度和垂直度，并用与抹灰层相同成分的砂浆打巴以控制抹灰厚度。打巴从房间的四角起吊垂线进行打巴，每隔1.2——1.5m打一个巴子，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，巴柱的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50mm。护角为在遍成活，即两遍糙灰，一遍罩面灰。

3、抹底糙灰：抹灰前洒水润湿墙面，事先用混合砂浆勾缝和修补缺楞掉角。抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。

4、抹中层糙灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，进行局部修改，经检验合格后再做罩面灰及罩面。

5、不同材料交界部位抹灰处钉钢丝网，每边不小于200mm。

卫生间镶贴瓷砖

洗脸间及厕所间为白色墙砖饰面。 施工前应严格选砖，选出大中小三个等级，对于阳角部位要事先割成45度角，贴砖前必须由技术人员进行排砖设计，要充分考虑到管卡及电工线盒位置，以利套割规矩，电工线盒需赶在砖缝处，贴砖应严格控制平整度，要求底子灰平整,阴阳角方正在3mm以内，砖水平，竖缝均控制在1- 1.5mm之间，贴完砖后马上用小钉子划出清晰的缝，待交工前，擦净后统一用白水泥抹缝，要求缝光滑，不出砂眼及小孔洞。顶层墙砖排砖时尽量使采暖干管赶在砖缝上，如果确实赶不上，应按设计要求精确测设干管位置，在墙上预留钢套管。自来水管首先跑好立管，待贴完砖后，用水钻在墙上成孔，安装套管，之后再作给水支管，这样能保证套割准确。任何情况下不得出现小于50mm小条砖。
 2.  楼地面工程
楼地面工程施工前应进行全面的抄平测量，并在距地面500mm高地方的墙体上弹出水平基准通线，施工前一天应对地面喷水润湿，在作找平层时表面必须无明水，且要刷水灰比为1∶0.4水泥砂浆一道，涂刷均匀，随即铺找平层砂浆。

地砖铺贴前在板上用1∶3水泥砂浆作找平层后，即可在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。厨房、卫生间的地砖铺贴在厨卫间防水完成后施工。

地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡木锤轻轻敲打，

地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

各房间楼地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求，对于厨卫间及阳台在作找平层前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30mm高20mm宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。
 3.  天棚刮腻子及涂料
基层清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一道满刮腻子→磨平→第二道满刮腻子→磨平→涂乳胶漆。

基层清扫时，应将基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，基层含水率不得大于10%。刮腻子时随用随调，一次调配的数量最多不得超过2天，在找补腻子时，对孔缝深的应分二次或三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可刷涂料。
 4.  外墙抹灰
本工程外墙做法为水泥砂浆抹面压光刷外墙涂料。

工艺流程：门窗四周堵缝→清理墙面粉尘→浇水湿润墙面→吊垂直找平→抹底灰→粘分格线→抹面层水泥砂浆→干燥后刷面层涂料。

１.在大面积抹灰闪先做样板检查合格，经技术交底后，再组织施工。

２.基层表面已处理完成，堵缝、清理已完成，即进行冲洗和湿润墙面。

３.在已弹好的基准线分别在门口、角、墙面找垂直线，找规矩，抹灰。

４.自上而下充筋，抹底层砂浆，用1： 0.5： 4混合砂浆抹平，用水框横竖刮平，木抹子槎毛，终凝后浇水养护，第二天即抹面层砂浆。

５.按图纸尺寸分块，粘分格条，抹面层砂浆，用1： 0.5： 3.5混合砂浆，先薄薄刮一层灰与底灰粘牢，即紧抹第二道灰，与分格条抹平，用框横竖刮平，木抹子槎平，铁抹子溜光、夺实。待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直方向，轻刷一遍，以避免裂缝，分格条需待水泥砂浆有一定强度后起出，以免破坏面层。

６.在抹面时同时对滴水线进行施工。
７.抹面层完工后充分进行养护，时间不少于7天。
８.面层干操后进行涂料施工，涂料品种按设计要求做样板，选定后进行大面积施工。

９.在刷外涂料前，基层表面需刮水泥腻找平，打过砂纸后方可刷涂料。

 5.  门窗及油漆、玻璃
一、塑钢窗安装

本工程采用塑钢窗，施工遵守JGJ103一96塑料门窗安装验收规程。

１.先检查门窗型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查门窗口尺寸。

２.在建筑物各门窗口找中线，高度以50线为基准。

３.按砖缝及门窗框档位置确定门窗的固定点，并用塑料膨胀螺栓固定。    ４.窗门框装入洞口时，上下中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔紧做临时固定，在门窗长度大于0.1米时，其中央亦用木楔紧，并及时调整框的垂直、水平和直角度。

５.窗门固定后，其与砖墙内腔用弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

６.门窗安装经过预检后，即可进行门窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时用木片隔开，待抹灰层硬化后再撤去木片。内外两侧均用密封胶封严。

二、木门、窗安装

门窗安装流程为：弹水平控制线→门窗框固定→检查校正、钉牢→框周嵌固→安装门窗扇及小五金。

门窗安装时，门窗框位置必须符合设计规定，钉要牢固、平直、无锤印，与墙间空隙应用沥青麻刀灰填塞密实，并不得污染框面。禁止用水泥砂浆填缝，不允许出现门窗框被水泥砂浆咬合现象，且窗台抹灰时应内高外低防止返坡。

安装门窗扇应裁口顺直，刨面平整光洁，并开启灵活，稳定无自关现象。

小五金应位置合适，槽深一致，边缘整齐，尺寸规格型号准确，配套安设，插销开启灵活方便。

木材、型材应按相应等级要求达到优等品，保证安装后的门窗质量。各类门窗应出具合格证。

二、木门窗油漆施工

油漆施工流程：清扫、起钉、除油污→去脂、修复平整→打磨→节疤处点漆片→打油底→局部刮腻、磨光→腻子处油漆→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆。

油漆施工时，木质制品含水率应不高于18%。

油漆工程施工应在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。施工前应按设计要求先做样板，经设计、建设单位认可后，方能大面积施工。
第7节  施工总平面布置
根据本工程的地理位置、周边环境以及现场勘察资料，本着实现标化文明施工、节约的原则，对该工程施工道路、给排水、临时设施作如下：
 1、  施工现场临时道路
现场道路宽4.0米。道路做法为下垫0.2米厚毛石，上铺C15砼，厚150mm。
临时道路施工前，应将施工用水、用电、排水等管线预先开挖、埋设到位。
 2、  垂直运输机械的布置
在不同的方向分别安装3台快速井架，解决垂直运输问题。
 3、  生产临时设施的布置
在进行生产临时设施规划时，尽量将它与生活临时设施分开设置，以免生活、生产相互干扰。根据本工程场地及周边环境的情况，为了减少噪音, 保证学校正常的学习秩序, 将木工房、民工住宅生产设在场外一租赁场地内, 其余临时设施作如下规划：（具体情况详见附图）

主要生产、生活临时设施如下表：
	序号
	名               称
	面积（m2）
	备         注

	1
	生

产

设

施
	办公室
	70
	

	2
	
	水泥库
	50
	

	3
	
	搅拌棚
	50
	

	4
	
	配电房
	20
	

	5
	
	木工棚
	50
	

	6
	
	钢筋加工棚
	80
	

	7
	
	机修、工具房
	40
	

	8
	
	材料库
	40
	

	9
	
	门卫
	10
	

	10
	生活设施
	浴厕
	30
	

	11
	
	食堂
	80
	

	12
	
	职工宿舍
	400
	

	13
	
	养护室
	10
	


 4、  施工现场临时用电
施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算，其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计，则
a.主要机械设备用电量
    2t卷扬机        3台             10 × 3=30KW

    350L搅拌机      2台             7.5 ×   2=15KW

    1.5吨卷扬机     1台             7.5 ×   1=7.5KW

    蛙式打夯机      2台             2   ×   3=6KW

    平板振捣器      1台             0.5 ×   1=0.5KW

    插入式振捣器    4台             1.1 ×   4=4.4KW

    钢筋切断机      1台              7  ×   1=7KW

    钢筋弯曲机      1台             2.8 ×   1=2.8KW

    电    锯        1台             3   ×   1=3KW

    砂轮锯          1台             0.8 ×   1=0.8KW

    电焊机          2台             38.6 ×   2=77.2KW

    b.总用电量（考虑照明占10％）
      Ｐ＝1.1×1.05×(0.6×67/0.75＋0.6×77. 2) ＝115kw

    c.布线：
      Ｉ＝0.6×115×1000/(1.732×380×0.75 )=140Ａ
      选用BLX(3×35+2×16 )作为引入线，埋地敷设，穿塑料管引入总配电箱
 5、  施工现场临时用水
建筑面积为１万Ｍ 2以下的多层建筑， 只要满足消防用水量（25ha以内，一次火灾用水量10-15l/s），其它施工用水、机械用水和生活用水一般亦可满足，水流速按1.5m/s考虑，选用Φ100 无毒白色塑料管引入，埋深800mm， 接头及分支处采用钢管自制三通达到连接与变径的目的，现场为保证消防用水，设临时消火栓（65mm）1个。消火栓以后干管采用Φ40无毒白色塑料管，自Φ40干管引入搅拌棚管径为ＤＮ32镀锌钢管。养护用水管自干管引出，采用DN25镀锌钢管，随施工进度向楼上接引，每层每根管设置阀门一个水头布置详见总平面布置图。
第8节  保证质量优良的措施
 1、  建立质量管理机构
公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行”三不放过“和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。
建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量优良，协调公司部门与项目经理部的关系，成立公司领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组，参与质量程序的控制。
 2、  工程质量保证体系
按照GB/T19002—ISO9002质量保证标准，编制详细的、全面覆盖19个质量要素的控制方法及措施，保证各影响质量的要素在施工过程中得到有效控制。
 3、  技术保证措施
一、施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。
二、针对该工程的卫生间、屋面防水等施工难点，建立QC小组，制定详细的施工工艺流程卡，严格按卡施工，确保工程质量。
三、严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。
 4、  原材料质量保证措施
一、 材料采购程序：
在采购控制过程中，合格供应（厂）商的评估，要求首先要以质量为前提，尽可能优先选择生产技术完善、质量稳定、可靠、生产能力强的供应（厂）商，尽可能直接从生产厂进货，减少中间环节，避免购入假冒伪劣产品，进货检验和试验时，材料人员会同质检人员先对材料的外观、几何尺寸、技术证件、数量进行验收，并及时通知试验人员抽取样品进行有关试验，试验合格后方可发料用于工程，每批材料都要求材料部门和试验部门妥善记录、保存有关检验和实验的有关证件，并在材料标识上标识清楚；对所有合格供应（厂）商均实行动态管理，定期总结各协助单位的业绩，对于业绩不良或发生事故的单位坚决从合格供应（厂）商名录中予以剔除，取消其被采购权。

二 、 顾客提供产品的控制：





三、产品标识和可追溯性：

对于无论是采购的、顾客提供的或者是自己加工的原材料、成品、半成品，均要进行唯一性标识，标识采用全公司统一标识牌和记录两种方法，内容包括产品的规格、型号、批号、（炉号）、等级、数量、生产日期、所用部位，对施工产生的产品还应标明生产班组、原材料来源及其相关的技术证件，以便使产品具有如同身份证一样的识别标志，而不致发生混用、误用，并且当一旦发现不合格品后，能通过标识可以追踪到该产品的原始状态、生产过程和使用情况，以便查找不合格产生的原因，采取相应的纠正预防措施，如我公司对钢材的标识牌如下图：


 5、  计量保证措施
严格执行公司的计量检测网络。
砼、砂浆、钢筋焊接接头由内业员按规范要求提出取样计划，由试验员取样送试验室检验，不合格不得使用。
砼搅拌站严格按配合比投料，水泥、砂、石要每盘过秤。
现场设立砼快速测强点，由试验员负责操作，为拆模提供依据。
经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目技改计量工长负责按规定送法检验单位检校。
 6、  主体阶段质量控制措施
 1.  基础工程
基础工程的钢筋、模板、砼分项工程应遵守主体工程的钢筋、模板、砼工程的质量控制措施。

作好基坑排水，防止地面水流入基坑，以避免在有积水、泥浆的情况下施工砼。

绑扎钢筋时，按设计留足保护层，不得有负误差。应用砂浆垫块，严禁使用钢筋当垫块或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。

 2.  钢筋工程
 1.  质量控制措施
检查出厂质量证明书及进场复检报告，证明进场材质合格。

加强对施工人员的技术交底，使其执行施工规范要求和设计要求。

严格按照图纸和配料单下料和施工。

楼板钢筋施工前，应预先弹线并检查基层的上道工序质量，加强工序的自检和交接检查。

对使用的机具应经常检测和调整。

焊接人员必须持证上岗，正式施焊前必须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂必须烘干。

焊接钢筋端头不整齐的要切除，焊后夹具不宜过早放松。根据钢筋直径选择合理的焊接电流和通电时间。

每批钢筋焊完后，按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量，合格后，才能进行绑扎。

 2.  钢筋工程质量控制的要点
钢筋的品种和质量。

钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距。

钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向。

焊接质量。

预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置。

钢筋保护层厚度及绑扎质量。

严禁踩踏和污染成品，浇砼时设专人看护和修整钢筋。

 3.  砼工程
 1.  砼质量控制措施
检查原材料出厂合格证及试验报告，必须保证各项材料指标的稳定性。

搅拌时应严格控制配合比，原材料计量和坍落度。

浇筑前应检查钢筋位置和保护层厚度，注意固定垫块，垫块位置必须合理，分布均匀。

下料一次不得过多，自由倾落高度一般不得超过2m，应分层捣固，掌握每点的振捣时间。

预留洞处应在两侧同时下料，采用正确的振捣方法，严防漏振。

为防止钢筋移位，振捣时严禁振捣棒撞击钢筋，操作不得踩踏钢筋，以免模板变形或预埋件脱落。

砼浇筑后12小时内覆盖浇水养护，在砼强度达1.2ＭPa后方可在已浇筑的结构上走动。

大体积砼浇筑时应根据工程特点采用分段分层浇筑方法，控制浇筑厚度，超过2m应加串筒，溜管等，结合层浇筑要细致振捣，特殊情况时预留后浇施工缝。

 2.  砼工程质量控制的要点
包括水泥的品种、标号和砂、石、外加剂的质量。

搅拌时应重点控制配合比，原材料计量，坍落度。

浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插入间距、深度、顺序。

 4.  屋面工程的质量控制
屋面工程施工前，进行图纸会审，掌握施工图的细部构造及有关技术要求，编制好作业指导书。

向班组进行技术交底，包括施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、工程质量标准、成品保护措施及安全等。

所有材料都应有材料质量证明文件并经指定的质量检测部门认证，确保其质量符合技术要求，进场材料按规定取样复试。

找平层首先符合排水坡度和顺向，找平层达到规定干燥后才能铺贴卷材防水层。在低温下不宜施工并应避免高温烈日下施工。

在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭接收头等节点部位，必须仔细铺平贴牢、压实、收头牢靠，符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定。
 7、  装饰阶段质量控制措施
 1.  装饰工程的质量控制
审查图纸，根据工程特点和现场具体条件制定施工方案，施工方案中应包括工期、施工顺序和施工方法。

做好材料的试验、检验和试配工作。

做好装饰节点的大样设计，做好装饰样板间、样板块，经甲方、监理等有关部门验收合格后方能大量施工。

加强施工过程的检查，对违反操作规程和达不到标准的予以及时纠正。

装饰各分部完成后应加强成品保护，避免损坏。

 2.  通病防止
在装饰施工阶段主要是针对一些通病的防止，现分述如下。

 1.  瓷砖墙面空鼓、脱落防治措施
基层清理干净，表面修补平整，墙面洒水湿透。

瓷砖使用前，须清洗干净，用水浸泡到瓷砖不冒气泡为止且不少2小时，然后取出，待表面晾干后方可粘贴。

粘贴砂浆厚度应控制在7—10mm之间，过厚或过薄均易产生空鼓。

当瓷砖墙面有空鼓和脱落时，应取下瓷砖铲去原有粘贴砂浆采用801胶聚物水泥砂浆粘贴修补。

 2.  卫生间漏水防治措施
卫生间在铺设找平层前应检查地漏标高并对立管、套管和地漏穿过楼板处的节点间采用细石砼将四周稳牢堵严，进行密封处理，在管四周留出深8—10mm沟槽，采用防水类涂料裹住管口和地漏。找平层与墙面的交接阴角处做成小圆角。

在找平层上铺涂防水涂料时，找平层应清洁干燥，含水率不大于9%，并先涂刷基层处理剂。

铺涂防水材料时，在穿过楼板在管道四周处的防水涂料应向上铺涂，并应超过套管的上口，靠近墙面处防水涂料向上铺涂，高出面层20-30mm，阴阳角和穿过楼板面管道的跟部应增加铺涂防水材料。

铺涂完毕后应做蓄水实验，蓄水深度为20-30mm，24小时内无渗漏为合格，并作好记录。

实验合格后应立即做好防水涂料的砂浆保护层，防止防水涂料的损坏。
 8、  建立质量回访维修制度
自工程竣工验收交付使用开始，严格地执行建筑工程的质量回访和保修、维修制度，树立“用户是上帝”的思想，具体措施是：
在保修期内，每个季度进行质量回防一次。保修期外坚持每年进行质量回访一次。
在回记过程中，根据建设单位所提出的要求整改或维修。
保修期间派专业人员驻现场，配合业主起初中门，进行检修维修。保修期满，专与业主保持。
工程交工后，交钥匙的同时发给各用户维修卡，保修期满，用户签字，业主存档，并做好保修期间的记录，经用户和业主检查后签字。
第9节  保证施工工期的措施
 1、  组织管理措施
项目成立由项目经理、技术负责人、主办施工员、专业施工员、作业班组长及内业技术员组成的工期实施小组，层层定量、定时、定位下达计划任务，及时调整和补充速度快慢的应急措施，确保阶段进度计划进行。
成立由业主监理、分公司和项目、土建、安装及专业单位的现场协调小组，每周召开现场协调会，检查各单位进度完成情况施工质量情况，找出影响工期的原因，采取相应补救措施，并安排下周工程进度和解决急需落实的问题。
 2、  机械设备的配置措施
一、垂直运输机械是保证本工程按期峻工的关键设备，经现场考查，结合投标设计图纸情况，我公司决定主体施工阶段采用3座井架，保证垂直运输材料的及时性和准确性。
二、其它中、小型机械设备按照施工部署，根据分阶段进度要求，配置足够，并及时组织进场。

三、加强机械设备管理和维护保养， 确保正常运转， 机械设备完好率保证达到95%以上，利用率保证达到75%以上。对本工程我公司设置专业机械维班修一个，加强设备管理，保证工的连续性。

四、采用计算机管理手段实现工期动态控制措施

1、编制详细的标准层及总控制网络计划，采用网络计划技术控制关键工序的时间，从而达到控制分段工期的目标。

2、采用微机管理方法，加快信息传递处理速度，实现工期的动态调整，并对关键线路上的关键工序进行时间控制，确保工期的实现。
 3、  施工组织技术措施
首先准备工作计划，划分技术责任单元，落实到人头。

组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的熟悉程度。

进行施工工艺标准化交底及操作技术指导，提高施工操作的熟练程度。

进行层层技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作工作明确质量标准及工期要求，做到定性、定量管理。
第10节  安全施工
 1、  安全管理的实施
建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理和各职能门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制（见项目安全管理职责系统图）。
实现五无目标（一无因工伤亡、重伤和重大机械设备事故二无火灾事故、三无重大违法犯罪案件、四无环境污染和噪音扰民、五无施工料具浪费现象）。

设置专职安全员，负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。

严格执行各分项工程的安全技术交底。

建立安全检查制：公司每月组织一次安全生产大检查，项目部每月组织两次不定期的安全生产检查，班每天组织岗前安全生产检查，发现问题及时定人、定时、定措施进行整改。

建立进场工人安全教育制度，凡进场参加本工程施工的人员，必须经过安全教育方能上岗。
 2、  安全施工的具体措施
一、基础和主体阶段作业安全措施
1.基坑临边处设置1.5m高钢管栏杆，坑边四周1.5m范围内不得堆放土方或其它材料并不得设置机械道路。

2．基坑施工中设置有效排水措施，人员上下设置专用通道，垂直作业上、下应设置隔离防护措施。

3．脚手架应根据现场实际情况编制施工方案，并应有设计计算书，根据施工方案搭设，在脚手架设前办理交底，完成后办理验收手续。立杆基础应平实，立杆底部应有底座，垫木和扫地杆。脚手架与建筑结构每层设置拉杆，脚手板须满铺，施工层设1.2m高的防栏杆和不低于18cm的挡脚步板。

4．模板施工前要对模板支撑进行设计并编制施工方案。模板安装完毕，必须由技术负责愉按照设计要求检查、验收。模板支撑的拆除必须确保砼强度达到设计要求时，经申报批准才能进行。立柱底部须有垫板，按规定设置纵横向支撑。模板上堆料应均匀，施工荷载不能超过规定。模板上运输砼应设置走道板。各种模板要堆、放整齐，大模板应有防倾倒措施。模板要拆除干净，不得留有未拆除的悬空模板。拆除区域要设置警戒线并设专人监护。

二、外装饰和高空作业安全措施

1．应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工。

2．高空作业所需料具，设备等根据施工进度随用随运，禁止超负载乱堆乱放。

3．高空作业人员须经过专业技术培训及专业考试合格，持上岗并须体检合格。

4．高空作业人员所用的工具应随时放入工具袋内，严禁高空相互抛掷，传递。

5．脚手板必须满铺。

6．高耸金属物，外架应事先设置避雷装置，遇6级以上大风或雷雨、浓雾时禁止高空作业。雨季施工和冬季下霜、下雪后应对脚手板进行清理和采取防滑措施。

7．在进行上、下立体交叉作业时首先必须具有一定左、右方向的安全间隔距离，不能确实保证此距离就应设能防止附物伤害下方人员的防护层。

三、现场施工用电的安全措施

1．现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》由主管现场的电气技术人员负责建立与管理施工现场临时用电的安全技术档案。安全技术档案应包括：临时用电施工组织设计的全部资料，修改临时用电施工组织设计的资料，技术交底资料，临时用电工程检查验收表，电气设备的试、检验凭单和调试记录，接地电阻测定记录表，定期检（复）查表，电工维修工作记录。

2．施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统，设置专用保护零线。配电系统采用三级配电两级保护。

3．配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，能防雨、防尘，配电箱和开关箱的金属箱体以及箱内不应带电的金属物体必须保护接零，开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底面，进、出线应加护套分路成束并做防水弯，移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，所有配电箱，开关箱须上锁。

五、“三宝、四口”防护措施

1、进入施工现场的所有人都必须按规定佩戴安全帽，施工作业层的外侧采用密目安全网封闭，高处作业的每人都必须按系挂要求系安全带。

2、对临边高处作业，必须设置防护栏杆，防护栏杆应牢固可靠，进行洞口作业必须设置牢固可靠的防护栏杆或牢固的盖板。

3、每一个通道口都必须按规定设置防护棚并应有醒目的防附物标志。
第11节  文明施工
文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命，有效地防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济的稳步提高。

施工中严格按照市建委有关条例做到施工“标准化”、现场“景观化”，争创“文明工地”。
施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。
临时食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。
门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。
施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。
钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。
施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。
运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。
现场施工人佩戴身份卡。
炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。
厕所要定期投放药以除四害。
第12节  冬雨季施工和成品保护措施
 1、  雨季施工措施
雨季施工主要解决好防雨、防风、防雷、防讯等问题。
做好现场排水沟，排水沟坡向南面至现场外。
准备好塑料薄膜，必要时对砼及时加以覆盖，防雨水直接冲刷砼表面。
密切注视天气预报，八级以上风和暴雨时应停止室外施工。
对水泥库加强防雨措施，搅拌机要搭防雨棚。
根据砂石含水率的变化及时调整砼和砂浆的用水量。
模板离层在涂刷前要及时掌握天气预报，以防隔离层被雨水冲掉。

 2、  冬季施工措施
本工程在装修抹灰时涉及到冬季施工。本公司在历年的施工实践中，采用河北省张家口市合成建筑材料厂生产的ZS-4防冻砂浆强力灰粉进行冷作法施工，取得了良好的工程质量及经济效益。具体做法如下：
一.施工准备：
1.外墙塑钢窗在进入冬季施工之前安装完毕，并安装窗扇，进行全封闭。
2.对搅拌棚进行保温，并添加采暖设施，要求棚内温度在+5度以上。
3.设置锅炉，用于对搅拌用水进行加热。
4.沙子里面不应该有冰雪，抹灰之前，墙面必须清理干净。
二．施工方法；
1.将ZS-4强力灰粉均匀的撒在装入料斗的砂、水泥上面，然后加水搅拌5-7分钟。
2.搅拌时，加入60-80℃的热水，确保砂浆出罐温度在10-15度。
3.在运输的过程中应该注意砂浆车的保温，在运到施工现场的温度不应该低于+5度。
4.其他操作同正常温度下施工方法，但是，不能浇水养护。
 3、  成品保护措施
加强施工现场操作人员的职业道德教育，严禁损坏已完的建筑产品，如果出现应预以罚款处理，并赔偿其经济损失。
砼浇筑完毕，应采取适当的保护措施，防止砼遭到损伤。具体措施为：维护正常养护，满足拆模要求，限制外加荷载，防止意外损伤，防止表面污染。
避免在顶棚抹灰后遭受施工撞击、振动和污染，故抹灰后不准再猛凿、开槽打洞。
楼地面中，块材面地面施工完后，采用撒锯沫粉覆盖保护，待交工时再清除锯沫粉。
楼梯间的装饰施工从上往下进行，以已施工完的梯步、扶手分别用三角木隔垫和布包等措施，防止损坏棱角、油漆等。门窗四周墙及柱的阴角用水泥砂浆做成弧形护园角。
凡土建工程已完工的房间均应及时上锁，交付给安装单位进行灯具、设备的安装。整个楼层在土建、安装工程均已完成后，对楼层加以封闭。
土建收尾阶段每四层派一专人管理，负责已完成产品的保护工作和门锁的保管。
第13节  保修措施
1工程竣工后，我公司严格执行市建委关于保修维修的规定。

2.建立竣工后回访制度。
第4章  大学生公寓5号楼

第1节  编制依据

一、编制依据：
1.建设单位提供的资料《唐山市大学生公寓村工程招标文件》。
2. 唐山市大学生公寓村5号楼施工图纸。

3.国家有关规范和规程。
4.建设工程质量管理监督法规文件
5.国家建筑工程施工及验收规范
6.地基与基础工程施工及验收规范
7.砖石工程施工及验收规范
8.多孔砖建筑抗震设计及验收规范

9.地面与楼面工程施工及验收规范
10.屋面工程施工及验收规范
11.砼结构工程施工及验收规范
12.建筑工程验评标准
13.电气装置安装工程施工及验收规范

14.建筑电气安装工程质量检验评定标准

15.暖卫工程施工及验收规范GB242一82
16.河北省标准图集98J

二、编制说明

本施工组织设计在编制过程中，充分考虑了本工程的特点，有关规范的要求和我公司内部管理规章制度的要求，按照优化施工方案，强化质量管理，合理降低工程造价及合理缩短工期的原则，制定了本工程的施工组织机构和施工技术、施工质量管理，以及文明安全管理机构和措施，并为各分部分项工程制定质量目标和技术要求，并充分考虑了现场条件和设计要求，以保证优质、按期地完成本工程的施工任务，满足对业主的承诺。
第2节  工程概况
1、概述：本工程为唐山市大学生公寓村5号楼，地上六层，建筑面积为11200.38㎡。
2、标高与高度：结构形式为砖混结构；室内外高差为450mm，士0.00相当于绝对标高26.75m；1、6层层高为3.0m，2－5层层高为2.9m，檐高为17.60m。

3、本工程地基的承载力为140Kpa。

4、墙体：内外墙采用MU10机制红砖，外墙厚365mm，内墙厚为240mm。

5、结构主要材料
砼：
	部位
	垫层
	条形基础
	构造柱、圈梁
	楼板

	强度等级
	C10
	C20
	C20
	C20


钢筋：I级钢筋；Ⅱ：级钢筋
焊条：E43，E50

粘土砖：Mu10

砂浆：

	部位
	土0.00以下基础
	主体结构

1一4层
	主体结构5层
	6层

	水泥砂浆
	M10
	
	
	

	混合砂浆
	
	M10
	M7.5
	M5


6.装饰工程主要做法：

内装修

	
	 部位

名称
	楼地面
	踢脚线
	内墙面
	顶棚

	首层
	宿舍
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	卫生间
	铺地砖（砼垫层，带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	阳台
	铺地砖（砼垫层）
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料

	2-6层
	宿舍
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	卫生间
	铺地砖（带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	阳台
	铺地砖
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料


外装修

水泥砂浆压光，刷外墙涂料。
第3节  质量目标
本工程工程质量确保符合质量验证标准要求，并根据合同要求确保工程质量目标为优良，分项工程一次评定合格率100%，优良率达到90%。

第4节  施工组织
 1、  施工组织机构
一、施工组织机构的建立

我公司在本工程施工中严格实行“项目法”施工，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时向业主郑重承诺：针对该工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工，确保本工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目经理部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质较高，专业技术水平强。

二、施工组织机构的启动与高效运作

1、根据本工程的情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且入选一旦经过甲、乙双方确认，全班人马将处于启动状态，未进场之前，可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。

2、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而且有绪地开展工作，从而较大幅度地提高项目经理部的工作效率，有效促进整体管理实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗。

3、以已制定的各项管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”、“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循、执法必严、违章必纠”，这样形成赏罚分明的先进管理模式。

4、在劳动力调配上，由项目经理部会同公司劳动力调配部门，组织优秀施工班组，具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。

在物力上，公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料，公司的机械化分公司在塔机，砼、砂浆机具，发电设备等机械器具上优先解决，专人负责，确保机械器具的正常运转和使用。

5、特别值得一提的是：我公司项目管理看重经济效益，但更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好的效果和较多老客户和新任务的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等到不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

有口皆碑的质量，为我公司发展赢得了一个又一个的新老朋友，而优秀的管理和真诚的服务又为我公司知名度的提高起到了锦上添花的作用。

三、施工组织机构高效运作保障措施

1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

2、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚分明，定时组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

4、建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

5、每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。

6、质安、动力等部门及监理公司驻现场代表、项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

7、实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高，能打硬仗的作业队伍，发扬连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。
 2、  管理体系及框图
一、管理体系：本工程采用项目法施工，选择市级优秀项目经理担任项目经理，在其原项目班子的基础上，在公司范围内抽调各类精干人员充实到项目中，组成强有力的项目经理部，发挥公司善于修建组团优良的传统，确保打个漂亮仗。项目经理部管理体系框图
详见附件1。
项目经理部机构成员职责框图（详见下图）

	职  别
	职  责  内  容

	项目经理
	全面负责工程项目施工管理、生产经营活动

	技术负责人
	负责工程技术管理工作，参与经营决策，协调各专业技术施工的交叉作业。

	责任工长
	按图纸、规范、施工方案组织施工，保证工期和质量、管理各专业工长和现场劳动力的使用。

	模板工长
	负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。

	钢筋工长
	负责钢筋放样、制作、绑扎工种管理、工程进度和质量。

	装饰工长
	负责抹灰、地坪、墙地砖、天棚、油漆等工种管理、工程进度和质量。

	测量员
	负责建筑物及楼面的测量放线、定位抄平工作。

	内业技术员
	工程结算；工程技术档案管理；技术核定。

	技改、计量员
	推广应用十项新技术；计量管理

	微机管理员
	微机应用及操作员

	质量检查员
	落实各项质量控制措施，工程质量监督、检查

	安全员
	落实各项安全生产措施，工程安全生产监督、检查


二、质量保证体系：在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面控制施工项目的工程质量。

三、技术保证体系：公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过认真学习、严格执行技术交底制度，精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。

 3、  方针目标管理
充分发挥国营建筑施工企业的优势，发扬“团结、实干、创新、奉献”的精神，依据公司质量体系文件规定，制定出严格的质量、安全、工期的控制措施，大力采用新技术、新工艺、新材料，以科技进步推动施工生产，密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现，现详述如下：

一、工期目标

确保120个日历天全部完工，交付使用。

二、质量目标

1、本工程将作为公司重点创优工程，严格执行公司质量方针，工程质量必须达到优良。 

2、整个工程软硬件均需达到国家优良标准，力争优于国家标准。

3、建立健全质量保证体系和技术保证体系，充分发挥其作用，为工程创优铺路。

4、在整个施工过程中推行全面质量管理，组织“QC”攻关，克服质量通病，确保工程质量优良。

三、安全目标

本工程安全管理实行标准化，确保达到市级“安全施工标准化工地”。

1、施工安全方面

施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故，轻伤率控制在2‰内。

2、消防安全方面

施工现场杜绝火灾火警事故。

3、治安管理方面

施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件，消除“六害”行为。

 四、现场管理目标

按照成都市政府文明工地规定，发扬公司创十佳的经验，对施工全过程进行科学管理，建成标准化、景观化施工现场。
 4、  施工安排及流水段的划分
整个工程施工原则为：先地下后地上，先基础后主体，充分利用平面、空间和时间，组织平面立体流水交叉作业，为及早插入装修和各专业施工创造条件，做到科学管理均衡施工。

1.施工段的划分：本工程主体施工划分为3个施工段，南楼（A段，共5个单元），东楼（B段，共3个单元），北楼（C段，共4个单元），3个施工段组织同层流水，各工种穿插作业，每段全部施工过程为7天。网络图中A代表本层第一段全部结束，上层第一段可以开始施工的时间，为7天；图中B代表同层第一段结束，其余2段的延续时间，为2天。

2.施工顺序：  

  主体施工阶段，按照先地下后地上的原则，施工顺序为：基础→主体1层→主体2层……→主体6层。施工时组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。主体施工基本程序为：构造柱钢筋绑扎→砖砌体→柱、楼板、阳台支模板→结构钢筋绑扎→浇筑砼→养护。

装饰施工阶段：由于本工程施工工期紧，计划在主体开始施工第5层时从第1层装修内墙面，因此，主体1-2层验收一次，随后插入内墙面抹灰工程。主体全部施工完毕后，养护期满，则从上向下开始装修，根据工程进度计划网络图，按照内墙面→天棚面→地面→门、玻璃、粉刷的顺序组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。

屋面工程在主体完成后进行，外墙饰面与室内装修可以和屋面工程同时穿插进行，门、窗柜安装与外墙饰面同时完成，安装工程的预埋预设按设计要求随土建工程的进度进行。

 5、  推广应用新技术、新工艺及降低成本措施
本着经济、实用、先进、可靠的原则，向科技要进度，向科技要质量，向科技要效益是工程施工的主导思想。在本工程中我们仍尽量采用新技术、新工艺、新方法，根据以往的施工经验，拟在本工程推广使用以下新技术、新工艺。

1、采用公司多年来使用砼外加剂的成功技术，在砼中加入高效减水剂和粉煤灰，以节约成本。

2、采用新型防水材料，降低成本，保证质量。

3、应用冷轧带肋钢筋，可降低含钢量，提高工效。

4、应用微机对生产计划、劳动力调配、技术、材料供应、生产成本及档案资料进行施工全过程的管理，可降低成本提高工效。
 6、  工程总进度计划
本工程总工期按120个日历天考虑，具体安排见：施工进度网络计划图（附件）。
 7、  主要技术经济指标
一、工期指标

采用先进的网络进度计划，先进的施工方法和技术措施，提高施工速度，达到各分部分项工期控制点要求，在120个日历天内完成业主要求的整个施工任务。

二、质量指标

采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，对暴露出的质量薄弱环节进行PDCA循环。

分部分项工程优良率必须控制在90%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度如下：

1、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工班组进行全面质量管理和追踪管理。

2、凡各施工班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，将对该班组进行处罚，处罚形式为整改、停工、罚款直至赶出本工地。

3、凡各施工班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目部将对该班组进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

4、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、质监站抽查、评定质量等形式为依据。

三、劳动生产率指标

提高劳动生产率，实行项目承包，层层签定承包合同，健全承包制度，以调动全体参战人员劳动积极性。

四、安全指标

严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在3‰左右。

五、机械设备完好率和利用率

积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工荼状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。
第5节  施工准备及施工总平面布置
 1、  技术准备（工程量统计及材料计划）
一、组织学习图纸，进行会审

通过学习图纸，熟悉图纸内容，了解设计要求和施工达到的标准，明确工艺流程，掌握和了解设计图纸细节。由建设单位、设计单位、土建、安装单位共同进行图纸会审，彻底将施工图纸所存在的问题消除在施工之前。

二、编制施工方案、预算、加工计划、进度计划、资金使用计划

施工方案是统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件，同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先行技术文件之一，是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤，作好施工前的预算、加工、进度计划步骤安排，方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。

 1.  工程主要实物量统计表
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	1
	土方工程

其中：挖土量
	m3
	2470
	

	2
	砼及钢筋砼工程

其中：现浇C20砼

钢筋

现浇C10砼
	m3

m3

t

m3
	2811

2650

250

161
	

	3
	砌筑工程
	m3
	3389
	

	4
	塑钢窗

木门
	㎡

㎡
	861

1067
	

	5
	贴墙面砖
	㎡
	4405
	

	6
	内墙面、天棚抹灰
	㎡
	18000
	

	7
	外墙面抹灰、粉刷
	㎡
	9416
	

	8
	地砖地面
	㎡
	9460
	

	9
	屋面防水层
	㎡
	2000
	

	10
	金属栏杆
	t
	4.2
	

	11
	地砖楼梯
	㎡
	361
	


 2.  主要材料需要量计划
	序号
	物件名称
	规格
	单位
	数量
	进场日期说明

	1
	木材
	木模板、支撑方木
	m3
	69.3
	各种材料均按施工进度计划要求，组织分批进场。一般要求在施工需要前5-10天供应到场。

	2
	水泥
	325#
	t
	278.94
	

	3
	水泥
	425#
	t
	1643.14
	

	4
	钢筋
	Ф10内
	t
	174.49
	

	5
	钢筋
	Ф20内
	t
	76.64
	

	6
	机制砖
	240*115*53
	千块
	1968
	

	7
	砂子
	中砂
	t
	5522
	

	8
	   石子
	20-40
	m3
	7600
	

	9
	生石灰
	—
	t
	148
	

	10
	钢板
	5mm厚
	t
	5.495
	

	11
	瓷砖
	152*152
	块
	200228
	

	12
	彩釉砖
	—
	㎡
	9644
	

	13
	钢管
	Ф15～Ф32
	t
	38.43
	


 2、  施工组织准备
该工程采取公司领导下的项目法施工的组织形式，由公司所属优秀项目经理、具有宿舍施工丰富经验的项目经理领导班子承担施工，施工项目组织系统施工组织机构详附图。

项目班子职能部门齐全，包括技术、现场工长管理、质量、安全、材料、预算、财务、劳资、机械、治安、后勤等，对工程施工进行全面全过程的系统管理。
 3、  垂直运输机械及主要机具的选择
本工程垂直运输机械，主体施工采1台QT60型塔吊，装饰装修阶段拆除塔吊，在现场布置2台门架，具体位置详“施工总平面布置图”。

本工程为一般砖混结构宿舍，主体阶段各种材料垂直运输量很大，抹灰工程量也大，为保证按期竣工，除各项材料构件等应按照计划及时供应外，应在施工中做好各项施工项目的互相交叉配合，组织流水施工，土建与安装间协调配合施工，避免返工修补，减少二次用工。

本工程主要施工机械及机具的选择详见下表：

主要施工机械机具一览表

	序号
	 机械名称
	 规  格
	单位
	数量
	   功率（单台）
	备  注

	
	
	
	
	
	P1（KW）
	P2（KVA）
	

	 1
	龙门架
	  
	座
	2
	
	
	

	 2
	卷扬机
	2吨
	台
	2
	  10
	
	

	 3
	砼搅拌机
	350升
	台
	2
	  7.5 
	
	

	4
	砂浆搅拌机
	250升
	台
	1
	  5.0
	
	

	 5
	钢筋切断机
	WJ40-2
	台
	1
	  5.5 
	
	

	 6
	 电焊机
	
	台
	2
	
	  27
	

	 7 
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	台
	1
	   3
	
	

	 8
	蛙式打夯机
	H201D
	台
	2
	 1.5
	
	

	9
	  园盘锯
	M3Y-200
	台
	2
	   3
	
	

	10
	插入式振动器
	HZ-50
	台
	8
	  1.1
	
	

	11
	平板振动器
	
	台
	1
	  1.1
	
	

	12
	塔吊
	QT60
	台
	1
	  50
	
	


 4、  施工平面规划布置
本工程施工现场临时用地比较宽阔，故在施工现场设置生产、生活及办公设施。

在施工现场内沿围墙塔设办公用房、民工宿舍及食堂。所有临时设施均采用砖墙石棉瓦屋顶结构。临时公厕内满铺地砖，墙裙采用1.5m高白瓷砖，自动水箱冲洗。木工房、钢筋房为钢管扣件石棉瓦结构，主体断水后改作门窗等装修材料库房。

施工现场总平面布置详总平面布置图（详见附件）。
 5、  施工现场临时用电
施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算，其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计，则
a.主要机械设备用电量
    塔吊           1台             50×  1=50KW

    350L搅拌机      2台             7.5 ×   2=15KW

    1.5吨卷扬机     1台             7.5 ×   1=7.5KW

    蛙式打夯机      2台             2   ×   3=6KW

    平板振捣器      1台             0.5 ×   1=0.5KW

    插入式振捣器    4台             1.1 ×   4=4.4KW

    钢筋切断机      1台              7  ×   1=7KW

    钢筋弯曲机      1台             2.8 ×   1=2.8KW

    电    锯        1台             3   ×   1=3KW

    砂轮锯          1台             0.8 ×   1=0.8KW

    电焊机          2台             38.6 ×   2=77.2KW

    b.总用电量（考虑照明占10％）
      Ｐ＝1.1×1.05×(0.6×97/0.75＋0.6×77. 2) ＝140kw

    c.由电源至门卫总配电箱布线：
      Ｉ＝0.6×140×1000/(1.732×380×0.75 )=172Ａ
      选用BLX(3×35+2×16 )作为引入线，埋地敷设，穿塑料管引入总配电箱
    d.由总配电箱至搅拌棚布线
      考虑此段线为最主要用电量，电焊机均从搅拌棚引线，所以仍采用BLX(3×35+2×16 )，埋地敷设，穿塑料管。
    e.由搅拌棚到未端布线：
    Ｉ＝0.6×(7.5+10+7+2.8+0.5+4.4)×1000/(1.732×380×0.75 )

      ＝39Ａ
    选用BLX(4×16+1×10 )，埋地敷设，穿塑料管。
    f.由总配电箱至木工制作场地配线
    由于用电量仅3KW,故仅考虑导线的机械强度，选用BLX(4×10+ 1×6 )，埋地敷设，穿塑料管。
    g.现场照明用电
    由总配电箱引出，采用BLX(3×6)导线架空设置。
具体见施工现场临时用水用电平面布置图。
 6、  施工现场临时用水
建筑面积为１万Ｍ 2以下的多层建筑， 只要满足消防用水量（25ha以内，一次火灾用水量10-15l/s），其它施工用水、机械用水和生活用水一般亦可满足，水流速按1.5m/s考虑，选用Φ100 无毒白色塑料管引入，埋深800mm， 接头及分支处采用钢管自制三通达到连接与变径的目的，现场为保证消防用水，设临时消火栓（65mm）1个。消火栓以后干管采用Φ40无毒白色塑料管，自Φ40干管引入搅拌棚管径为ＤＮ32镀锌钢管。养护用水管自干管引出，采用DN25镀锌钢管，随施工进度向楼上接引，每层每根管设置阀门一个水头布置详见总平面布置图。
 7、  劳动力配备
公司将根据工程及施工进度，劳动力需用计划，随各阶段施工的用工情况，随时调整、配备、满足工程的需要，形成严密的动态管理。

施工阶段所需劳动力配备情况列于下表。

劳动力需用计划

	序号
	  工   种   
	   人   数      
	进场     时   间
	工 作 内 容

	 1
	 钢 筋 工
	      40
	   根

   据

   工

   程

   进  

   度 

   需

   要 

   进

   退

   场
	

	 2
	 水    工
	     10
	
	

	 3
	 砖    工
	    60
	
	

	 4
	 砼    工
	     30
	
	

	 5
	 架    工
	      8
	
	

	 6
	 抹 灰 工
	     120
	
	

	 7
	 涂 料 工
	     40
	
	

	 8
	 细 木 工
	     20
	
	

	 9
	 油 漆 工
	      10
	
	

	10 
	 石    工
	      4
	
	

	11
	 电 焊 工
	      4
	
	

	12
	 机 修 工
	      3
	
	

	13
	 普    工
	     45
	
	

	14 
	 试 验 工
	      1
	
	

	15
	 水 电 工
	      4
	
	

	16
	 其    它
	      6
	
	


本劳动力需用表人员数量为动态管理，人员高峰时约220人左右。
第6节  主要施工方案方法
 1、  测量放线、轴线及标高控制
一、定位放线

进行定位放线前，应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上本住宅楼与建筑红线关系放线，确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。

用直角座标法放线测出各定位轴线桩及各轴线的交点桩后，用白灰放出各桩位线。

在施工中必须层层分中弹线，浇筑完基础及各层现浇板后，应及时校对轴线和标高，使其偏差在允许范围内，同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内，总高差不大于20mm。

二、标高控制

将设计给定的高程引至施工现场进行控制，将引出的标高引至永久性物体上并作好标记，标记点均匀分布，且每栋不少于4个，标出±0(00标高，用卷尺控制水平线，向上引测点，测点不少于3处，并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。

 2、  基础工程
划分挖土、垫层、条基、砖基础、 房心填土及地梁砼等六个施工过程。
一、土方开挖及回填夯实

土方开挖采用机械大开挖，开挖时选用一台挖掘机，留够回填用土量后，余土用5t自卸式汽车运至建设单位指定弃土点。

基础回填土采用分层填筑夯实法，回填次序从下而上，从低至高分层铺筑。每层厚度控制在30cm内，夯击3～4遍。基础边50cm范围须人工夯实，墙基两侧必须夯填密实。

填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕作土等不符合要求的土，回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查，以保证达到设计要求。

二、条基

必须按照设计尺寸作出条基的八字坡面。

三、砖基工程

本工程砌体采用MU10砖M10水泥砂浆砌筑。

基础变形缝两侧砌体应分开砌筑，不得搭接和咬槎，先砌的一侧将灰头刮平，后砌的一侧，其灰缝略微缩进砖口变形缝，上下均匀，缝中严禁落入灰浆、碎砖等杂物。

砖基础转角处同时砌筑，不得留槎，在砖基础的交槎处难以同时砌筑时，应留斜槎，槎口高低差不得大于1.2m。

 3、  主体工程
一、主体结构施工工艺流程

主体结构工程的施工顺序：弹线、抄平、立皮数杆→扎构造柱钢筋→砌主体砖墙→支柱、圈梁、楼板及阳台模板→绑扎圈梁、楼板及阳台钢筋→浇筑结构砼。

[image: image3.emf]
二、砌体工程

砖进场必须随车带材质报告，进场后按规定随机抽样送检，砌筑砂浆所用水泥，进场必须有材质证明，且按规定抽样送检，所有砂子进场必须及时送检，砂浆搅拌采用砼搅拌机搅拌，配合比由实验室根据试配通知单和现场搅拌机容量算出每盘材料用量，书写在悬挂于搅拌台显著部位的小黑板上，并派专人监盘，严格控制执行配合比。

砖在上墙前应派专人湿润，严禁干砖上墙，淋在雨中或浸泡在水里的砖不应立即使用。

砖砌体砌筑采用皮数杆，严格将灰缝厚度控制在8～12mm以内，砌筑时采用一顺一丁挤浆法，避免垂直通缝，以保证砂浆饱满度，转角和内外墙交接处应同时咬槎砌筑；对不能同时砌筑的地方，应砌成斜槎,且斜槎长度不应小于高度的2/3,如临时间断处留斜槎确有困难，除转角外，也可作成阳槎；沿墙高每500mm配2φ6.5墙体拉结筋，每边伸入墙体长度不得小于1000mm，接槎处灰缝应密实通顺。

砖墙与构造柱交接处必须留大马牙槎，且每层需先退后进，进出必须整齐，以保护构造柱断面。对于构造柱四面均是墙体的，特别应注意成品保护，以免杂物掉入，增加清理难度。

在砌砖墙时，不得在①半砖墙、②砖过梁上与过梁成60°的三角形范围内、③宽度小于1m的窗间墙、梁或梁垫下及其左右各50cm的范围内、窗洞口两侧18cm和转角处43cm的范围内留置脚手眼。

三七墙要求双面挂线，二四墙必须挂线，也提倡双面挂线，以控制砌体质量，墙拉筋必须按设计要求放置，为提高创精品意识，要求混水墙质量要有进一步提高，争取向清水墙水平靠拢，摆砖撂底时，由技术人员亲自交底，保证上下层摆砖方法一致，确保上下层窗洞口位移在允许偏差范围之内。
三、模板工程

1.柱及圈梁支模均采用普通施工工艺，用组合钢模板， 尺寸不合模数处用木模镶拼，按现行国家施工规范施工。
2.现浇顶板施工执行整体支模的操作工艺
a.内部圈梁模板支设全部采用压帮作法。
b.板模采用10厚多层板铺成，板标准尺寸为1.22×2.44平方米。   
 c.支撑体系为下层楞（尺寸为60×100mm2）间距为1.7米， 纵向布置，每间设两根，上层楞（尺寸为60×100mm2）间距为0.4米， 横向设置，每间放置7根，详见图1

d.多层板之间板缝用50宽胶带纸粘贴，之后刷专用隔离剂。
e.板模支设完毕后需进行校正，每间测设5个点， 即四角各一个，中间一个，要求与设计高度差控制在±5mm以内。
f.用上述方法支设顶板后，不需再抹灰，只须刮腻子之后刷涂料，此工法的缺点是一次性投入过大，但能提高顶板砼质量，达到清水砼的水平。
3.模板准备：准备二层钢模板，二层多层板， 二层半木顶柱。
4.模板和支撑必须保证结构和构件各部分形状尺寸及相互位置的正确性，且具有足够的刚度、强度和稳定性，竖向模板和支撑部分应有足够的支撑面，在安装过程中，应临时固定好，以防倾覆。

5.模板拆除一律按各部位模板的受力情况、混凝土强度达到的时间及拆模顺序进行拆模，构造柱、圈梁等现浇构件侧模在砼浇筑后三天内拆模，悬挑构件及现浇板，由于其上承力，故均要其强度达到100%后方可拆去底模。

6.拆除钢模时严禁乱抛掷，应集中放置并及时修整，涂刷隔离剂，拆除胶合板和木模时，应先撬开一角，然后用木枋推移尽量减少损耗，拆下来的模板清理，修补刷上隔离剂后在规定的地方堆放整齐待用。

四、钢筋工程

现板钢筋按国家有关规定推广使用冷轧扭钢筋， 以节约钢材，具体代换规定待图纸会审后由设计提出具体实施方案，冷轧扭钢筋委托外单位加工厂进行加工，成品加工完毕后运入现场。
保证现板钢筋绑扎质量， 要求绑扎前按间距要求在板模板上弹出墨线，按线绑扎。

钢筋制作采用集中制作，现场人工绑扎，其绑扎质量必须符合《砼结构工程施工及验收规范》的要求，构造柱做法符合GB329(一)的要求。

当钢筋品种、规格不齐需代换时，应先征得设计单位同意，并办理技术核定资料后，方可代换，钢筋进入现场首先必须对出厂合格证进行检验，看是否符合要求，同时现场按规定对其抽样送检，经检验后方可使用。

制作好的成型钢筋必须分部位进行挂牌堆放，钢筋焊接必须严格按照焊接规范由持证上岗的焊工进行操作，在施焊前必须进行试焊，经检验合格后方可进行正式焊接，焊接接头也必须按规定抽样送检。

钢筋保护层厚度的控制，采用1∶2水泥砂浆制成20×20与钢筋保护层等厚度的垫块，垫块上埋有铅丝，铅丝与板或梁下部筋绑扎牢固，呈梅花状均匀布置。构造柱钢筋绑扎易移位变形，钢筋骨架在绑扎完成后即采用临时钢管支撑定位。对于跨度较大的梁，同时为防止钢筋骨架变形，应先将梁底模支好。再绑扎钢筋骨架。墙体拉接筋按规定留设。

卫生间现浇板均有管道穿过，管道要预留孔洞，孔洞穿过钢筋处，不可将钢筋截断，因洞口不大，可将钢筋弯曲以绕过洞口，为保证日后砼施工质量，在管道预留洞口均设2道Ф18的管道箍筋，管道箍筋与上下板筋绑扎牢固。

在钢筋混凝土结构施工时应按建筑布置图中所示的位置及详图所示埋件要求预埋好铁件。钢筋铁件绑扎预埋完毕后，经质量监督部门及建设单位现场代表和公司有关部门检查验收后，方可浇筑混凝土。

五、脚手架工程

在建筑施工中，脚手架占有较重要的地位，它是建筑施工技术措施中的重要环节。

本工程采用普通钢管脚手架。搭设外脚手架时，必须满足其使用要求和安全要求：

1、立杆基础要夯实找平，立杆应垂直在金属底座或垫木上，扫地杆应紧贴地面的立杆端部。

2、架子必须在高度每高4m，水平每隔7m时，脚手架必须同建筑物连接牢固。

3、架子外侧，斜道和平台要设1m高的防护栏杆和钉18cm的挡脚板或防护网。

4、脚手架铺设宽度不得小于1.2m，脚手架必须满铺，离墙不得大于20cm，不得有空隙和探头板，脚手架搭接不得小于20cm，对头搭接时应架设双排小横杆，间距不得大于20cm。

5、架子两端转角处每隔6～7根立杆应设剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60°。

6、钢管脚手架立杆间距不得大于1.2～1.8m，钢管脚手架大横杆间距不得大于1.2m，小横杆间距不得大于1.5m。

7、脚手架负荷每平方米不能超过270kg，钢管立杆横杆扣件联结牢固。

8、钢管脚手架，凡架管有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹等情况时均不得使用。

六、混凝土工程

本工程属一般砖混结构住宅，现浇砼工程量小，采用现场搅拌砼。

水泥进场必须有合格证，且必须随机抽样送检，经检验符合要求后方可使用，现场搅拌的砼的配合比，必须由现场将水泥、砂石随机抽样到实验室试配，由实验室出具由现场先试配而出的配合比试验单。施工现场按实验室出具的配合比，根据现场搅拌机容量换算出每盘用量，写于悬挂于搅拌台侧的小黑板上，严格按分盘用量称量，雨季材料含水率过大，应测定砂、石含水率，并从水量中扣除，以保证砼质量，当砂、石来料中含泥量过高超过规范中规定要求时，应适当冲洗，以确保砼质量。

浇筑砼前，必须一次备齐工程材料，以免停工待料，浇筑前应先清除模内垃圾等杂物，检查模板缝隙及孔洞是否堵严，在浇筑期间，要保证水、电、照明不中断，为防备临时停电停水，事先应在浇筑地点储备一定数量的原材料以及人工拌扣捣固用的工具，以防止出现意外的施工停歇缝。

构造柱浇筑前底部应先填以5～10cm厚与砼成分相同的水泥砂浆，此工程由于柱高均未超过3m，可从柱顶直接下灰浇筑，砼振捣时，下面也要有人随时敲打模板，浇筑梁的砼时，应由一端开始用“赶浆法”根据梁高分层浇筑，浇捣时必须紧密配合，每层下料均应振实后再下料。挑梁、构造柱结点钢筋较密，浇筑此处砼时宜用细石子同强度等级砼浇筑，并用小直径振动棒振捣。浇筑板时，可用平板振动器或用振动棒顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查砼厚度，振捣完毕后，用长木抹子抹平，振捣砼构件时，振动棒或平板振动器不能直接接触钢筋或预埋铁件。砼浇筑完毕后，应在12小时后加以覆盖和浇水，每日浇水至少三次，使砼有足够的润湿状态，养护期不小于7昼夜。
 4、  屋面工程
本工程屋面大面为现浇板平屋面，屋面采用SBS改性沥青防水卷材防水层，有组织排水。

屋面工程是房屋建筑中的一项重要分部工程，其施工质量的好坏不仅关系到建筑物的使用寿命，而且也将直接影响业主的生活和使用。为此，在施工中，应着重解决好以下几项问题：

（１）板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

（２）找平层要留分格缝，缝宽20mm，分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m，可防止屋面的收缩裂纹。

（３）在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子，巴子间距15～18m，并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中，一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好，压空拍平，水落管口附近坡度加大5%。

（４）在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥浆一道，随刷随抹1∶2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6m。

（５）待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油二道，要求涂刷均匀，无漏刷。

 （６）防水层施工时，在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。

 （７）防水层施工完毕后要进行关水试验，蓄水24小时不漏水即为合格，方可进行隐蔽。

（８）排汽道施工：为确保屋面保温层排气通畅， 必须按规定面积每36m2设置排气孔一个。排气道采用新作法施工，即在找坡层内预埋Ф25UPVC电线管，电线管上钻Ф5孔洞，三面钻孔， 孔之间间距为200mm，布置在屋面找平层分格缝相应部位， 在十字交叉点处设置八角分线盒集气，将排气管通入八角盒内，用此法施工能确保排气畅通，屋面排气管伸出屋面250mm，作200高圆堆形砼保护墩。
（９）水落管：水落管距地2 米高以下改用Ф100钢管，埋地300mm，钢管内外均刷防锈漆两遍，排水孔下缘距地面高度为200mm，此段内填C20细石砼，作出坡度。铁管油柒颜色与上部一致。
 5、  装饰装修工程
 1.  内墙面抹灰及卫生间镶贴瓷砖
内墙面抹灰

一、工艺流程

基层处理(打巴出柱(抹护角(润湿墙面(抹底糙灰(插入天棚、地面施工(湿润墙面(抹罩面灰。

二、施工要点

1、基层处理：首先将基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净并洒水湿润，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥砂浆嵌补密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼表面洗刷或凿毛。

2、检查墙体表面的平整度和垂直度，并用与抹灰层相同成分的砂浆打巴以控制抹灰厚度。打巴从房间的四角起吊垂线进行打巴，每隔1.2——1.5m打一个巴子，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，巴柱的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50mm。护角为在遍成活，即两遍糙灰，一遍罩面灰。

3、抹底糙灰：抹灰前洒水润湿墙面，事先用混合砂浆勾缝和修补缺楞掉角。抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。

4、抹中层糙灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，进行局部修改，经检验合格后再做罩面灰及罩面。

5、不同材料交界部位抹灰处钉钢丝网，每边不小于200mm。

卫生间镶贴瓷砖

洗脸间及厕所间为白色墙砖饰面。 施工前应严格选砖，选出大中小三个等级，对于阳角部位要事先割成45度角，贴砖前必须由技术人员进行排砖设计，要充分考虑到管卡及电工线盒位置，以利套割规矩，电工线盒需赶在砖缝处，贴砖应严格控制平整度，要求底子灰平整,阴阳角方正在3mm以内，砖水平，竖缝均控制在1- 1.5mm之间，贴完砖后马上用小钉子划出清晰的缝，待交工前，擦净后统一用白水泥抹缝，要求缝光滑，不出砂眼及小孔洞。顶层墙砖排砖时尽量使采暖干管赶在砖缝上，如果确实赶不上，应按设计要求精确测设干管位置，在墙上预留钢套管。自来水管首先跑好立管，待贴完砖后，用水钻在墙上成孔，安装套管，之后再作给水支管，这样能保证套割准确。任何情况下不得出现小于50mm小条砖。
 2.  楼地面工程
楼地面工程施工前应进行全面的抄平测量，并在距地面500mm高地方的墙体上弹出水平基准通线，施工前一天应对地面喷水润湿，在作找平层时表面必须无明水，且要刷水灰比为1∶0.4水泥砂浆一道，涂刷均匀，随即铺找平层砂浆。

地砖铺贴前在板上用1∶3水泥砂浆作找平层后，即可在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。厨房、卫生间的地砖铺贴在厨卫间防水完成后施工。

地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡木锤轻轻敲打，

地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

各房间楼地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求，对于厨卫间及阳台在作找平层前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30mm高20mm宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。
 3.  天棚刮腻子及涂料
基层清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一道满刮腻子→磨平→第二道满刮腻子→磨平→涂乳胶漆。

基层清扫时，应将基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，基层含水率不得大于10%。刮腻子时随用随调，一次调配的数量最多不得超过2天，在找补腻子时，对孔缝深的应分二次或三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可刷涂料。
 4.  外墙抹灰
本工程外墙做法为水泥砂浆抹面压光刷外墙涂料。

工艺流程：门窗四周堵缝→清理墙面粉尘→浇水湿润墙面→吊垂直找平→抹底灰→粘分格线→抹面层水泥砂浆→干燥后刷面层涂料。

１.在大面积抹灰闪先做样板检查合格，经技术交底后，再组织施工。

２.基层表面已处理完成，堵缝、清理已完成，即进行冲洗和湿润墙面。

３.在已弹好的基准线分别在门口、角、墙面找垂直线，找规矩，抹灰。

４.自上而下充筋，抹底层砂浆，用1： 0.5： 4混合砂浆抹平，用水框横竖刮平，木抹子槎毛，终凝后浇水养护，第二天即抹面层砂浆。

５.按图纸尺寸分块，粘分格条，抹面层砂浆，用1： 0.5： 3.5混合砂浆，先薄薄刮一层灰与底灰粘牢，即紧抹第二道灰，与分格条抹平，用框横竖刮平，木抹子槎平，铁抹子溜光、夺实。待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直方向，轻刷一遍，以避免裂缝，分格条需待水泥砂浆有一定强度后起出，以免破坏面层。

６.在抹面时同时对滴水线进行施工。
７.抹面层完工后充分进行养护，时间不少于7天。
８.面层干操后进行涂料施工，涂料品种按设计要求做样板，选定后进行大面积施工。

９.在刷外涂料前，基层表面需刮水泥腻找平，打过砂纸后方可刷涂料。

 5.  门窗及油漆、玻璃
一、塑钢窗安装

本工程采用塑钢窗，施工遵守JGJ103一96塑料门窗安装验收规程。

１.先检查门窗型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查门窗口尺寸。

２.在建筑物各门窗口找中线，高度以50线为基准。

３.按砖缝及门窗框档位置确定门窗的固定点，并用塑料膨胀螺栓固定。    ４.窗门框装入洞口时，上下中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔紧做临时固定，在门窗长度大于0.1米时，其中央亦用木楔紧，并及时调整框的垂直、水平和直角度。

５.窗门固定后，其与砖墙内腔用弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

６.门窗安装经过预检后，即可进行门窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时用木片隔开，待抹灰层硬化后再撤去木片。内外两侧均用密封胶封严。

二、木门、窗安装

门窗安装流程为：弹水平控制线→门窗框固定→检查校正、钉牢→框周嵌固→安装门窗扇及小五金。

门窗安装时，门窗框位置必须符合设计规定，钉要牢固、平直、无锤印，与墙间空隙应用沥青麻刀灰填塞密实，并不得污染框面。禁止用水泥砂浆填缝，不允许出现门窗框被水泥砂浆咬合现象，且窗台抹灰时应内高外低防止返坡。

安装门窗扇应裁口顺直，刨面平整光洁，并开启灵活，稳定无自关现象。

小五金应位置合适，槽深一致，边缘整齐，尺寸规格型号准确，配套安设，插销开启灵活方便。

木材、型材应按相应等级要求达到优等品，保证安装后的门窗质量。各类门窗应出具合格证。

二、木门窗油漆施工

油漆施工流程：清扫、起钉、除油污→去脂、修复平整→打磨→节疤处点漆片→打油底→局部刮腻、磨光→腻子处油漆→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆。

油漆施工时，木质制品含水率应不高于18%。

油漆工程施工应在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。施工前应按设计要求先做样板，经设计、建设单位认可后，方能大面积施工。
第7节  雨季施工措施
1现场排水

l.l现场排水在主要道路二侧修建排水明沟，用红砖砌筑，各栋号地面排水汇入沟中排至场外。

1.2如雨季前不能完成，或有暴雨时，则应事先在工程四周设高度不小于300，宽度不小于600的土挡水墙。

1.3基坑内有积水时，要在基础外挖引水沟，将雨水引至集水井中，用泵排出坑外。

2工程防护

.2.1雨天不进行砼浇注施工，在浇注过程中遇雨，应将砼浇注至最近一处合理位置留施工缝.，并留直槎，并将已浇注的砼进行覆盖，雨后恢复施工时，应待抗压强度达到1.1MPA，并重新测量沙石含水率，调整配合比，处理施工缝，重新继续施工。

2.2雨后重新浇注砼时，应根据沙石含水率，调整砼的配合比。

2.3雨季施工的回填土含水率不宜过大，过大时应掺入干土，或晾晒后回填。

2.4外装修施工时，及时听取天气预报及观察天气情况时停止外装修施工。

3材料防护

3.1袋装水泥均存放仓库，底部架空0.3米，并铺防水油毡一层，其他易受潮变质材料均存放仓库或用苫布覆盖。

3.2冷扎带肋钢筋不论是否雨季均存放库棚，并离地200MM堆放。
4施工用电防护

4.1雨天一般不允许高空作业，所有脚手架上走道均有防滑条措施。

4.2暴雨天，尤其是雷雨天要提前下脚手架，塔吊等，以防遭雷击，并严禁触摸电气设备、导线。

4.3雨季施工用电设备，均搭设防雨棚，并保护装置及有可靠接地，移动设备均应移入室内。

4.4暴雨、雷雨天气，电动设备均应停止使用，并切断电源，雨后重新启动电气设备时，应经电工检查合格后方可开车。
第8节  主要保证措施
 1、  工程质量保证措施
施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员等认真学习和阅读施工图纸及有关规范，并针对本工程制定的方案、规定达成共识，了解和掌握设计意图、工程结构特点及建筑装修各部位的特点、难点等，组织好图纸预审和会审。

针对本工程的技术重点和施工难点，组织调研和讨论，编制详细施工工艺流程卡，严格按卡组织施工，确保工程质量。

针对建筑工程质量能病，组织不同类型QC小组，例如对屋面防水、卫生间等施工中影响质量的关键部位和容易出现质量通病的环节，开展专项QC的小组活动，施行全面质量管理。

项目经理部把工作的重点放在抓管理、提高工程质量上，通过各种形式，加强对员工的教育，不断提高工作责任心和质量意识。

每月召开一次质量工作例会，组织各分包单位责任人及各工种班组长对工程质量进行考核，签订质量合同，把质量优劣与经济利益挂钩。对工程质量坚持班组自查、项目复查、上级抽查、质检站监督检查，发现问题及时纠正，不合格工程坚决推倒重来。

严格技术复核和技术交底制度。每层楼的轴线、标高测量员施测后，应由责任工长、质检员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由施工单位、建设单位共同检查合格签字后，方能进入下一道工序。项目技术负责人向工长、质安、试验等人员作出重大的综合技术交底；内业主办向工长、班组长作全面的技术交底；各分部分项工程的施工由专业工长向班组长作详细的作业技术交底。

内业主办及工长在施工过程中，应及时按有关规定收集和整理好有关技术资料、质保资料、自检资料等，分类编号成册，保证软件资料整齐完善，随时备查。

在施工过程中要严格按照施工图纸，施工规范和操作规程组织施工，严禁私自更改设计，如有问题，必须办理设计变更通知或技术核定单，经设计单位同意后，才能施工。

把好材料进场质量关，建立材料进场的验收制度。原材料、成品、半成品进入施工现场，必须严格进行质量抽查，原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。

配备完整的检测器具，加强计量工作，所有计量器具必须选送主管单位检测，符合要求后才能使用。

装饰工程坚持“样板”制度，先做出样板，经建设、设计、施工单位三方认可后，经样板开路，再大面积展开。

在装饰工程施工阶段，应做好成品保护工作。牢固树立成品保护意识，下道工序应对上道工序的成品负责，土建与安装必要时应办理交接手续。已完工的房间应上锁或按楼层封闭，并派专人昼夜值班守护。

主动与现场监理工程师配合，接受全方位的监督并及时对工程中出现的问题作出整改。

计量和试验工作是保证工程质量的基础管理工作，必须把计量和试验贯穿于施工的全过程，应认真贯彻执行国家有关工程施工计量和试验的法规和规定，确保工程质量。

专职试验人员对进场的原材料应分别进行严格检查或试验，并做好原始记录台帐，不合格产品严禁用于工程上。

砼、砂浆配合比严格按规定通过试配确定，在搅拌过程中坚持派专人按正确的配合比用电控秤进行计量控制和加料。

对进场的钢材、水泥、砌块材料等必须分厂家、批量、规格进行取样试验，对现浇砼砌筑砂浆应按规定分部取样进行强度试验。在施工过程中，试验人员必须对各种原材料和砼、砂浆配合比进行严格把关。

按照该工程施工计量检测网络图配备标准完善的器具设备。在使用过程中由专职计量人员负责使用、管理，严格监督和正确使用法定计量单位。

加强计量人员的业务学习，对计量器具应按规定按时送检、抽检，要控制好水、电、煤等原材料现场耗用量。

15、材料进场管理制度

材料员应根据工程进度的需要、准确、及时地将现场所需材料供应到场。

认真负责现场所需材料的收、发、保管工作，领发有据，掌握材料使用去向，加强对现场材料使用的监督和控制。

严格材料进场制度，不符合材质和安全规定的材料、料具、成品、半成品一律不得进场使用。

凡运进现场的材料应按平面布置堆放稳固，不得任意超高乱堆乱放，应保证整洁、安装、道路畅通、符合文明施工标准。

建立健全各种台帐，做到帐、物、卡相符，及时办理领退手续，做到日清月结，每月报耗一次，做到月、季、年终盘点的工作。

量保证体系如下：
 2、  保证施工安全措施
一、建立以公司总经理挂师，分管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。

组长：公司总经理
副组长：公司管生产的副经理
组员：公司质安部门、技术部门、机械设备租赁部门、材料部门负责人、工会主席。
二、公司在与项目经理签订项目承包责任书时，安全指标为第一指标。加强项目经理的安全生产责任感。
三、项目经理是第一安全责任人，下设一名专职安全员、班组兼职安全员（班组）参加的安全施工管理小组，形成现场安全管理网络，坚持安全管理制度，严格执行安全技术“十二条”的规定。
组长：项目经理
副组长：安全员、施工队
组员：机械员、材料员、项目工会主席、各班组长
四、施工安全的具体措施
施工现场在门前显赫的位置悬挂“一图六牌”即总平面示意图、施工公告牌、工程概况牌、安全纪律牌、施工进度牌、组织机构牌和新技术运用牌。张贴工程项目经理部人员七寸照片和监督电话号码。
按安全标志总平面图设置安全标志，并悬挂在醒目位置。
施工现场管理人员和工人须佩戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示红灯。
新入场的工人进行严格的三级安全教育。对应熟知的安全技术操作规程进行考核，不合格者不能上岗。特种作业工人经专业培训合格后，要求持证上岗。
施工现场设１名专职安全员，配备专门的安全工人，以检查和维护安全设施的使用，监督安全规章制度的执行。
进入施工现场必须戴好合格的安全帽，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋以及带钉易滑的鞋，高空作业系好安全带。
由项目负责人每周一召开安全大会，分工种以班组为单位进行安全讨论活动，使人人树立强烈的安全意识。
下达施工任务书的同时，必须以书面形式进行安全技术交底，接受任务负责人签字。
建立班前会制度。每天在上班前，由工长组织各班组召开班前会，进行任务安排和安全生产交底。
电锯、钢筋机械等各类带电设备须有良好的保护接地接零，传动部位有防护罩。
现场用电为TN-S系统（三相五线制），配电箱完整带锁，箱内部和顶部装钉防火板，一机一闸，配备漏电保护装置，闸刀熔丝不得用其它金属代替，非电工不得乱接电线，危险区域夜间应设红灯示警。
四口五临边的防护设施由质安小组管理，并按具体部位设计加工专用设施。安设要牢固，以防任意搬动。
建筑材料、施工机械、垃堆等严禁从楼上抛下，要有组织地运出。
井架等重要设备，经最大荷载试验合格验收挂牌后，才能投入施工使用。
严格防火制度。严禁使用电炉。库房、宿舍和建筑物内部按消防规范装备灭火器材，消防栓四周禁止堆放东西。
项目安全员，建立工伤事故档案，密切注意安全生产隐患，及时向项目经理提出消除隐患方案。
在现场内，沿扩建部分周边用钢管脚手搭设的一道安全立架，立面挂双层密眼网，防止物体飞出砸伤行人，在现场施工道路上搭设水平通道。做好施工立面和平面的防护，立面挂一层密眼绿色安全网。平面用竹笆板和安全网防护。主体施工时，安全防护架应超出工作面至少1.2m。
 3、  保证工期措施
本工程作为公司的重点工程，公司及项目经理部将把质量和工期作为重要内容来抓，并定于在120天将工程建成优良，创“芙蓉杯”工程的目标，为此提出具体保证措施如下：

公司从人力、物力、财力上大力支持，项目经理将同各专业单位、各专业工长签订工期合同，把工期目标与个人的经济利益挂钩。

采用先进的科学管理方法，编制合理施工进度计划，以工期总体控制为前提，并确保月计划、周计划落到实处。

做好劳动力的组织工作，随各阶段施工随时进行调整，灵活调动，形成动态管理。

程施工期间，将会遇到春节等国家大的节日及农忙等因素，如果正常放假会给工程工期的实现造成困难。为此，我司安排一般节假日不放假，按劳动法规定，支付加班工资，使他们能安心工作，农忙时，工地向工人支付农忙费，让他们在家乡请人帮助收割、插秧等。

搞好各工种、各工序的协作、组织立体交叉和平行流水作业增加工作面。

在施工中努力保证资金和财力供应，并建立定期的协调会制度，及时解决施工生产中出现有关问题。

配备足够的垂直运输机械设备和周转材料，提高工程机械化施工程度，和加强机械设备的维修保养，确保工程不因机械设备不足而延误工期。

采用我司一套成功的加快施工速度的经验，使工地运转始终处于忙而不乱，有条不紊的状况。
 4、  现场文明施工措施
文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命，有效地防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济的稳步提高。
施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
防止大气污染
施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。
现场设有搅拌设备，所以要安设除尘装置。
临时食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。
防止水污染
现场设置砼砂浆搅拌沉淀池，废水经沉后，排入污水管内。施工现场的生产污水采用两级沉淀措施后，排出场外下水道。
现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跨、冒、滴、漏，污染水体。
施工现场临时食常必须符合“食品卫生法”的要求，取得“卫生许可证”做好防鼠、防蝇工作，清洗设施齐全、整洁卫生，民工宿舍实行统一管理。有组织地排放生活污水和生产污水，保持现场整洁。
严格按照市政府《整治》条例做到施工“标准化”、现场“景观化”。
认真贯彻公司关于深入开展以双增双节为中心内容的创建文明工地竞赛活动，深入贯彻企业内部规定的文明工地十二条标准。施工现场设专人抓文明施工。
门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。
施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。
钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。
现场施工人佩戴身份卡。
炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。
厕所要定期投放药以除四害。
施工人员进行文明、社会道德教育。要求着装整洁，讲卫生，不随地吐痰，不大声喧哗，严格遵守社会公德，职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持。
第9节  通病的防治
1．外墙抹灰空裂缝通病分析及防治

1)项目；外墙抹灰空裂
原因分析：

水泥未经复试沙子级配不标准过细
体积比计量不准
基地清理差，未拉毛
贴饼、冲筋不准确，灰层厚度不均
砼表面未刷火碱水，油质
抹灰前，基底浇水湿润差

底灰粘接不牢固，有空裂不修补
中层表面抹灰间隔短
抹灰接槎随便
浇水养护遍数少
3)管理措施：

水泥须复试合格，砂子用中砂
体积比换算成重量比

基底清理干净，用胶拉毛打点冲筋随时检测，保证准确

拉毛前处理好
抹灰面提前浇水湿润
底灰粘接须牢固，压实槎平

中层灰面层抹灰时间间隔20小时

抹灰施工缝留在分格缝处
每天浇水养护3-4遍
2.塑钢门窗安装质量控制

1)项目：塑钢门窗安装质量控制
2)原因分析：

固定件间距不准
框与墙体问填充料不实
密封胶不防水
排水孔漏打
成品保护差
五金安装质量粗糙
4)管理措施：

膨胀螺钉位置、问距、准确

闭孔泡沫塑料等填充料嵌缝密实

选用防水密封胶，压框打胶，接头平顺

下框打排水孔左右各一个
施工中严禁破坏塑料保护膜
五金安装牢固，使用灵活

3．卫生间渗漏通病的分析与防治
1)项目：厕所渗漏
2)原因分析：

预留洞堵砼振捣不实

堵洞细石砼内未加膨胀剂，形成裂缝

预留洞清理差，未剔毛

找平层质量粗糙，空裂

找平层含水率未测定进行防水施工

通风道与点面接口处损坏或裂缝修补差

管根，地漏周边未嵌密封膏

立面防水涂料未达到设计要求

地漏倒坡

找平层坡向不符合要求

防水涂料材质不合格

附加层未做

施工中破坏，成品保护差

操作人员素质差

.照明差影响施工
3)管理措施：

A.加强砼振捣
B.使用微膨胀剂
C.堵洞前剔凿清理湿润

D.控制线找平层施工质量测定基层含水率合格后施工

E.检查通风道，修补认真
F.周边嵌防水密封膏

G.立面高度满足要求
H.按标准图施工
I.坡度2-3%地漏周边50内5%坡
J.材料持有合格证，复试合格使用
K.先作附加层
L.加强成品保护
M.有防水施工上岗证
N.保证照明亮度
4．顶层山墙八字缝通病分析及防治
1)项目：山墙八字缝
2)原因分析：

A结构设计时采取措施
B.墙体压墙筋长度不够，问距太
C墙体砌筑质量差通缝
D.温差变化较大
3)管理措施：

与设计院协商采取相应措施

两端部房间压墙筋应沿纵向墙通长，问距准确

严格执行技术交底和质量验平标准

顶层圈梁外墙保温砂浆
5．暖卫安装工程质量通病防治措施
一、采暖工程
质量通病：

(1)支管倒坡  防治措施
采暖散热器支管安装时严格控制支管坡度I=0.001，并逐用水平尺进行测量。

(2)散热器安装不牢  防治措施

铸铁散热器搭地安装时，要做到四脚落地要实固定卡子扁钢规格为-25*60。螺栓#8毫米，柱进墙末端做燕尾，且用砼固定牢固，穿片散热器采用热片两侧焊接固定并用螺栓与墙固定的方法，保证安装质量。
(3)采暖系统散热不均  防治措施

采暖管道安装严格控制管道坡度：做好与刘管孔的保护，防止污物入内；散热器上安装手动放气阀；认真做好系统调试工作.

二、给水工程
(1)镀锌管材镀锌层被破坏  防治措施

镀锌管必须采用热镀锌钢件及管件，安装施工时防止管钳交管表面镀锌层破坏。

(2)丝扣连接处露，超过2-3扣或出现绝口  防治措施

管道丝扣连接时，丝口外露2-3扣管道预制和安装时要严格控制，同时也不能出现绝口现象。
三、排水工程
质量通病1：UPVC排水管表面污染

防治措施：要求UPVC排水管施工时必须做好成品保护工作管料布管道粘贴时，粘贴剂涂刷要均匀适量，管道被污染处须马上擦拭于净。

质量通病2：排水管排水不畅，出现堵塞现象

防治措施：排水主、立、支管安装要特别注意排水管的甩口保护，防止污物堵塞管道。严格排水管道通水通球试验，发祥地问题及时解决处理。

质量通病3：排水管管根处出现污染漏现象

防治措施：地漏高出地面出现积水现象，安装过低影响观感效果，要求施工时严格按照50线，为测量基准正确测量地漏标高，同时与土建地面施工时密切配合保证地漏标高在0-5毫米范围内。

质量通病4：地漏安装高于地面或比地面低的过多

防治措施：排水管穿楼板空洞必须用楼板结构标号高一级的豆石砼，并加适量膨胀剂，按职工程序认真填堵，严格地面防水工艺要求，管根处作50毫米水泥挡水台，防止管根渗漏。
6．电气安装质量通病防治措施

一、暗配管质量通病：
管口不齐，套丝乱扣；弯曲半径不符合规范，管口插入箱盒内的长度不一致，管子焊连皮倍数不够，管距墙壁面太簿，管子出墙中心无来回弯；PVC管套管不牢固，凹扁度超规范标准。
防治方法：
施工前、后都要详细校对图纸，学习标准及规范。套丝时使用的板牙规格、选用的绞丝板活动刻度要找准；根据土建进度配管，管子进箱时必须来回弯；管子进、箱盒要找准，并加根母锁紧PVC管如何必须加装锁紧护口连接采用专用胶。管路弯应使用专用弯簧。

二、防雷接池质量通病：

焊接长度不一致、咬肉、焊后没去药皮，防雷网转角过死，文架松动；接地体和接地线的截面积太小，接地导体连接不符合要求，焊接太长或太短。

防治方法：
配合土建发现主筋长度不够时重新加工钢筋，提高焊工水平，转角要提前预制，引上每层钢筋上要刷油漆做明显标志，焊接前对焊接的要求作详细了解，选用适当的钢筋截面，焊接长度圆钢直径六倍、两面焊，扁铁按宽度的2倍、三边焊。

三、配电箱柜质量通病：
箱体加工不符合要求；箱盒安装位置不符合要求，箱内配线有接头，盘内两次接线用铝导线，盘后配线未绑扎或不齐。

防治方法：
组织技工学习质量标准及操作规范。在加工定货时，专业技术员做好书面技术交底，货到现场后应逐台做好检查工作。

四、灯具安装质量通病：
灯头内余线太长，使导线压伤，灯位不在房中，外观不整洁；塑料、圆木固定不牢固，塑料、圆木压线，相线直接头灯头。

防治方法：
塑料、圆木安装时找好中心，相线进等头必须开关控制。

五、开关插座质量通病：
盒内有锈、不干净；盒口抹灰不齐、不平，高度不一致，面板安装不牢固；箱、零、地接线安装位置不对，压接位置不符合规定。

防止方法：
检查盒子合格证明，是否符合质量要求；连皮后及时刷防锈漆；马赫时要与土建及时配合，并采用水准仪找平，高度民主一致；掌握土建进度，等土建喷浆后再安装；相序要左零右火，上接地，面板要正、牢固、压线要做回头。
第10节  成品保护
工程施工期间，各工种交叉作业频繁，对成品(半成品)，易出现二次污染，影响工程进度，因此，依据公司成品保护管理细则的规定，在工程设专人负责成品(半成品)的保护工作。

施工阶段成品(半成品)保护的主要内容如下：

1砖墙成品保护

砖墙容易被污染和碰撞，在施工中，卸料处，存放砌筑砂浆处，施工洞处必须采取保护措施，用草袋子或塑料布防护遮挡，沿外墙搭设用组合钢模板拼装封闭式的垃圾道。

2钢筋成品保护

原材料进场后，应用木方垫好，中间设隔离措施，按品种规格分类码放，冷扎带肋钢筋入库存放，钢筋绑扎好后，设专人看筋，浇筑前，铺设木板走道，保证钢筋位置准确，不被踩弯变形。
3抹灰成品保护

施工中注意不要碰坏口角墙面，同时，不准在墙面上乱写乱画，严禁蹬踩窗台，以防损坏棱角，外墙脚手架固定点处垫木板，不准以窗台作支点搭架子。

4塑钢门窗成品保护
塑钢门窗应入库堆放，将其垫起，垫平，码放整齐，门窗固定后，不准碰撞，不准作支点搭架子，抹灰工程中，要及时用湿布清理污染，施工中不损坏保护膜。

5卫生间防水保护

屋面防水层施工完毕后，施工人员在抹水泥砂浆找平层时不准穿钉子鞋，施工用小车支腿用胶皮包裹，防止损坏防水层，防水层上的垃圾及时清理，穿屋面的管子不得碰撞和移动，应加以保护。

6玻璃安装保护

已安装好的玻璃的门窗须派专人看管，每日关闭门窗，遇有大风的天气时更须注意，打开窗户时，须固定窗扇，防止损坏玻璃。

7水暖成品保护

散热器进场须对方整齐，安装后禁止踩踏，刷银粉时不准污染墙面，在地面墙面顶板凿洞时须严格按照设计要求的位置尺寸凿洞，不准乱凿，扩大范围，电气使用时，不准烧烤装饰，应有保护措施。

8电气施工成品保护

合模时，设专人看护管盒，防止碰撞位移，器材安装时，不污染墙面。
第11节  保修措施
1工程竣工后，我公司严格执行市建委关于保修维修的规定。

2.建立竣工后回访制度。
第12节  降低成本措施
在确保质量和工期的前提下，降低工程成本，一方面为用户节省了费用，另一方面也为公司创造了一定的经济效益。

1施工技术节约措施

1.1认真会审图纸，制定合理的施工方案、技术交底，明确质量标准，减少返工浪费。

1.2做好土方平衡、基槽开挖土方的现场存放，减少外运及回运，降低成本。

1.3提高墙体砌筑的质量和平整度，节约墙体面层的抹灰工程量。

2管理节约措施

2.1根据材料计划用量、用料时间，选择合理的材料供应方，确保材料质优价廉，按用料时间进场。

2.2建立材料用量台账，根据消耗定额，限额领料，做到当日领料当日用完，减少浪费。

第5章  大学生公寓食堂

第1节  编制依据

一、编制依据：
1.建设单位提供的资料《唐山市大学生公寓村工程招标文件》。
2. 唐山市大学生公寓村食堂工程施工图纸。

3.国家有关规范和规程。
4.建设工程质量管理监督法规文件
5.国家建筑工程施工及验收规范
6.地基与基础工程施工及验收规范
7.砖石工程施工及验收规范
8.多孔砖建筑抗震设计及验收规范

9.地面与楼面工程施工及验收规范
10.屋面工程施工及验收规范
11.砼结构工程施工及验收规范
12.建筑工程验评标准
13.电气装置安装工程施工及验收规范

14.建筑电气安装工程质量检验评定标准

15.暖卫工程施工及验收规范GB242一82
16.河北省标准图集98J

二、编制说明

本施工组织设计在编制过程中，充分考虑了本工程的特点，有关规范的要求和我公司内部管理规章制度的要求，按照优化施工方案，强化质量管理，合理降低工程造价及合理缩短工期的原则，制定了本工程的施工组织机构和施工技术、施工质量管理，以及文明安全管理机构和措施，并为各分部分项工程制定质量目标和技术要求，并充分考虑了现场条件和设计要求，以保证优质、按期地完成本工程的施工任务，满足对业主的承诺。
第2节  工程概况
1、概述：本工程为唐山市大学生公寓村食堂工程，地上3层，建筑面积为5892.75m2（不含阳台），阳台面积644.52㎡。
2、标高与高度：结构形式为框架结构；室内外高差为300mm，士0.00相当于绝对标高25.80m；1层层高为4.2m，2－3层层高为3.9m，檐高为13.80m。

3、本工程地基的承载力为180Kpa。

4、墙体：内外墙采用陶粒砼空心砌块，外墙厚300mm，内墙厚为200mm。

5、结构主要材料
砼：
   基础垫层C10，首层框架柱C30，其余现浇砼C25。

钢筋：I级钢筋；Ⅱ：级钢筋
焊条：E43，E50

6.装饰工程主要做法：

内装修

	
	 部位

名称
	楼地面
	踢脚线
	内墙面
	顶棚

	首层
	食堂
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	厨房
	铺地砖（砼垫层，带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖（砼垫层）
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	走廊
	铺地砖（砼垫层）
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料

	2-3层
	食堂
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	厨房
	铺地砖（带防水层）
	—
	镶贴瓷砖
	板底刮腻子，刷涂料

	
	楼梯间
	铺地砖
	地砖踢脚线
	水泥砂浆压光
	板底刮腻子，刷涂料

	
	走廊
	铺地砖
	—
	—
	板底刮腻子，刷涂料


外装修

水泥砂浆压光，刷外墙涂料。
第3节  质量目标
本工程工程质量确保符合质量验证标准要求，并根据合同要求确保工程质量目标为优良，分项工程一次评定合格率100%，优良率达到90%。

第4节  施工组织
 1、  施工组织机构
一、施工组织机构的建立

我公司在本工程施工中严格实行“项目法”施工，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时向业主郑重承诺：针对该工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工，确保本工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目经理部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质较高，专业技术水平强。

二、施工组织机构的启动与高效运作

1、根据本工程的情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且入选一旦经过甲、乙双方确认，全班人马将处于启动状态，未进场之前，可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。

2、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而且有绪地开展工作，从而较大幅度地提高项目经理部的工作效率，有效促进整体管理实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗。

3、以已制定的各项管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”、“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循、执法必严、违章必纠”，这样形成赏罚分明的先进管理模式。

4、在劳动力调配上，由项目经理部会同公司劳动力调配部门，组织优秀施工班组，具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。

在物力上，公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料，公司的机械化分公司在塔机，砼、砂浆机具，发电设备等机械器具上优先解决，专人负责，确保机械器具的正常运转和使用。

5、特别值得一提的是：我公司项目管理看重经济效益，但更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好的效果和较多老客户和新任务的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等到不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

有口皆碑的质量，为我公司发展赢得了一个又一个的新老朋友，而优秀的管理和真诚的服务又为我公司知名度的提高起到了锦上添花的作用。

三、施工组织机构高效运作保障措施

1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

2、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚分明，定时组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

4、建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

5、每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。

6、质安、技术等部门及监理公司驻现场代表、项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

7、实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高，能打硬仗的作业队伍，发扬连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。
 2、  管理体系及框图
一、管理体系：本工程采用项目法施工，选择市级优秀项目经理担任项目经理，在其原项目班子的基础上，在公司范围内抽调各类精干人员充实到项目中，组成强有力的项目经理部，发挥公司善于修建组团优良的传统，确保打个漂亮仗。项目经理部管理体系框图详见附件1。

项目经理部机构成员职责框图

	职  别
	职  责  内  容

	项目经理
	全面负责工程项目施工管理、生产经营活动

	技术负责人
	负责工程技术管理工作，参与经营决策，协调各专业技术施工的交叉作业。

	责任工长
	按图纸、规范、施工方案组织施工，保证工期和质量、管理各专业工长和现场劳动力的使用。

	模板工长
	负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。

	钢筋工长
	负责钢筋放样、制作、绑扎工种管理、工程进度和质量。

	装饰工长
	负责抹灰、地坪、墙地砖、天棚、油漆等工种管理、工程进度和质量。

	测量员
	负责建筑物及楼面的测量放线、定位抄平工作。

	内业技术员
	工程结算；工程技术档案管理；技术核定。

	技改、计量员
	推广应用十项新技术；计量管理

	微机管理员
	微机应用及操作员

	质量检查员
	落实各项质量控制措施，工程质量监督、检查

	安全员
	落实各项安全生产措施，工程安全生产监督、检查


二、质量保证体系：在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面控制施工项目的工程质量。

三、技术保证体系：公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过认真学习、严格执行技术交底制度，精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。

 3、  方针目标管理
充分发挥国营建筑施工企业的优势，发扬“团结、实干、创新、奉献”的精神，依据公司质量体系文件规定，制定出严格的质量、安全、工期的控制措施，大力采用新技术、新工艺、新材料，以科技进步推动施工生产，密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现，现详述如下：

一、工期目标

确保120个日历天全部完工。

二、质量目标

1、本工程将作为公司重点创优工程，严格执行公司质量方针，工程质量必须达到优良。 

2、整个工程软硬件均需达到国家优良标准，力争优于国家标准。

3、建立健全质量保证体系和技术保证体系，充分发挥其作用，为工程创优铺路。

4、在整个施工过程中推行全面质量管理，组织“QC”攻关，克服质量通病，确保工程质量优良。

三、安全目标

本工程安全管理实行标准化，确保达到市级“安全施工标准化工地”。

1、施工安全方面

施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故，轻伤率控制在2‰内。

2、消防安全方面

施工现场杜绝火灾火警事故。

3、治安管理方面

施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件，消除“六害”行为。

 四、现场管理目标

按照成都市政府文明工地规定，发扬公司创十佳的经验，对施工全过程进行科学管理，建成标准化、景观化施工现场。
 4、  施工安排及流水段的划分
整个工程施工原则为：先地下后地上，先基础后主体，充分利用平面、空间和时间，组织平面立体流水交叉作业，为及早插入装修和各专业施工创造条件，做到科学管理均衡施工。

本工程流水段划分：1-4轴（A段），4-7轴（B段）。

主体施工阶段，按照先地下后地上的原则，施工顺序为：基础→主体1层→主体2层→主体3层。施工时组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。

装饰施工阶段：根据工程进度计划网络图，按照内墙面→地面→门、玻璃、粉刷的顺序组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。

屋面工程在主体完成后进行，外墙饰面与室内装修可以和屋面工程同时穿插进行。

 5、  推广应用新技术、新工艺及降低成本措施
本着经济、实用、先进、可靠的原则，向科技要进度，向科技要质量，向科技要效益是工程施工的主导思想。在本工程中我们仍尽量采用新技术、新工艺、新方法，根据以往的施工经验，拟在本工程推广使用以下新技术、新工艺。

1、采用公司多年来使用砼外加剂的成功技术，在砼中加入高效减水剂和粉煤灰，以节约成本。

2、采用新型防水材料，降低成本，保证质量。

3、应用冷轧带肋钢筋，可降低含钢量，提高工效。

4、应用微机对生产计划、劳动力调配、技术、材料供应、生产成本及档案资料进行施工全过程的管理，可降低成本提高工效。
 6、  工程总进度计划
本工程总工期按120个日历天考虑，其中基础部分，即从进场开始挖土至(0(00为11天，主体10天一层。具体安排见：施工进度计划表。
 7、  主要技术经济指标
一、工期指标

采用先进的网络进度计划，先进的施工方法和技术措施，提高施工速度，达到各分部分项工期控制点要求，在120个日历天内完成业主要求的整个施工任务。

二、质量指标

采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，对暴露出的质量薄弱环节进行PDCA循环。

分部分项工程优良率必须控制在90%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度如下：

1、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工班组进行全面质量管理和追踪管理。

2、凡各施工班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，将对该班组进行处罚，处罚形式为整改、停工、罚款直至赶出本工地。

3、凡各施工班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目部将对该班组进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

4、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、质监站抽查、评定质量等形式为依据。

三、劳动生产率指标

提高劳动生产率，实行项目承包，层层签定承包合同，健全承包制度，以调动全体参战人员劳动积极性。

四、安全指标

严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在3‰左右。

五、机械设备完好率和利用率

积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工荼状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。
第5节  施工准备及施工总平面布置
 1、  技术准备（工程量统计及材料计划）
一、组织学习图纸，进行会审

通过学习图纸，熟悉图纸内容，了解设计要求和施工达到的标准，明确工艺流程，掌握和了解设计图纸细节。由建设单位、设计单位、土建、安装单位共同进行图纸会审，彻底将施工图纸所存在的问题消除在施工之前。

二、编制施工方案、预算、加工计划、进度计划、资金使用计划

施工方案是统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件，同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先行技术文件之一，是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤，作好施工前的预算、加工、进度计划步骤安排，方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。
 1.  工程主要实物量统计表
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	土建工程部分
	

	1
	土方工程

其中：挖土量
	m3
	2464
	

	2
	现浇C10砼

现浇C20砼

现浇C25砼

现浇C10砼

钢筋
	m3

m3

m3

m3

t
	99

61

215

99

538
	

	3
	砌筑工程
	m3
	641
	

	4
	塑钢窗

木门
	㎡

㎡
	861

1067
	

	5
	贴墙面砖
	㎡
	188
	

	6
	内墙面抹灰
	㎡
	4000
	

	7
	外墙面抹灰、粉刷
	㎡
	3000
	

	8
	地砖地面
	㎡
	5982
	

	9
	屋面防水层
	㎡
	2100
	

	10
	金属栏杆
	t
	0.103
	


 2.  主要材料需要量计划
	序号
	物件名称
	规格
	单位
	数量
	进场日期说明

	1
	木材
	木模板、支撑方木
	m3
	26
	各种材料均按施工进度计划要求，组织分批进场。一般要求在施工需要前5-10天供应到场。

	2
	水泥
	325#
	t
	141
	

	3
	水泥
	425#
	t
	887
	

	4
	钢筋
	Ф10内
	t
	115
	

	5
	钢筋
	Ф20内
	t
	113
	

	6
	钢筋
	Ф20外
	t
	41
	

	7
	砂子
	中砂
	t
	1956
	

	8
	生石灰
	—
	t
	115
	

	9
	瓷砖
	152*152
	块
	89380
	

	10
	彩釉砖
	—
	㎡
	6708
	


 2、  施工组织准备
该工程采取公司领导下的项目法施工的组织形式，由公司所属优秀项目经理、具有宿舍施工丰富经验的项目经理领导班子承担施工，施工项目组织系统施工组织机构详附图。

项目班子职能部门齐全，包括技术、现场工长管理、质量、安全、材料、预算、财务、劳资、机械、治安、后勤等，对工程施工进行全面全过程的系统管理。
 3、  垂直运输机械及主要机具的选择
本工程垂直运输机械，主体施工采1台QT60型塔吊，装饰装修阶段拆除塔吊，在现场布置2台门架，具体位置详“施工总平面布置图”。

本工程主要施工机械及机具的选择详见下表：

主要施工机械机具一览表

	序号
	 机械名称
	 规  格
	单位
	数量
	   功率（单台）
	备  注

	
	
	
	
	
	P1（KW）
	P2（KVA）
	

	 1
	龙门架
	  
	座
	2
	
	
	

	 2
	卷扬机
	2吨
	台
	2
	  10
	
	

	 3
	砼搅拌机
	350升
	台
	2
	  7.5 
	
	

	4
	砂浆搅拌机
	250升
	台
	1
	  5.0
	
	

	 5
	钢筋切断机
	WJ40-2
	台
	1
	  5.5 
	
	

	 6
	 电焊机
	
	台
	2
	
	  27
	

	 7 
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	台
	1
	   3
	
	

	 8
	蛙式打夯机
	H201D
	台
	2
	 1.5
	
	

	9
	  园盘锯
	M3Y-200
	台
	2
	   3
	
	

	10
	插入式振动器
	HZ-50
	台
	8
	  1.1
	
	

	11
	平板振动器
	
	台
	1
	  1.1
	
	

	12
	塔吊
	QT60
	台
	1
	  50
	
	


 4、  施工平面规划布置
本工程施工现场临时用地比较宽阔，故在施工现场设置生产、生活及办公设施。

在施工现场内沿围墙塔设办公用房、民工宿舍及食堂。所有临时设施均采用砖墙石棉瓦屋顶结构。临时公厕内满铺地砖，墙裙采用1.5m高白瓷砖，自动水箱冲洗。木工房、钢筋房为钢管扣件石棉瓦结构，主体断水后改作门窗等装修材料库房。

施工现场总平面布置详总平面布置图（详见附件）。
 5、  施工现场临时用电
施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算，其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计，则
a.主要机械设备用电量

    塔吊           1台             50×  1=50KW

    2t卷扬机        2台             10 ×  2=20KW

    350L搅拌机      2台             7.5 ×   2=15KW

    1.5吨卷扬机     1台             7.5 ×   1=7.5KW

    蛙式打夯机      2台             2   ×   3=6KW

    平板振捣器      1台             0.5 ×   1=0.5KW

    插入式振捣器    4台             1.1 ×   4=4.4KW

    钢筋切断机      1台              7  ×   1=7KW

    钢筋弯曲机      1台             2.8 ×   1=2.8KW

    电    锯        1台             3   ×   1=3KW

    砂轮锯          1台             0.8 ×   1=0.8KW

    电焊机          2台             38.6 ×   2=77.2KW

    b.总用电量（考虑照明占10％）
      Ｐ＝1.1×1.05×(0.6×97/0.75＋0.6×77. 2) ＝145kw

    c.由电源至门卫总配电箱布线：
      Ｉ＝0.6×145×1000/(1.732×380×0.75 )=140Ａ
      选用BLX(3×35+2×16 )作为引入线，埋地敷设，穿塑料管引入总配电箱
    d.由总配电箱至搅拌棚布线
      考虑此段线为最主要用电量，电焊机均从搅拌棚引线，所以仍采用BLX(3×35+2×16 )，埋地敷设，穿塑料管。
    e.由搅拌棚到未端布线：
    Ｉ＝0.6×(7.5+10+7+2.8+0.5+4.4)×1000/(1.732×380×0.75 )

      ＝39Ａ
    选用BLX(4×16+1×10 )，埋地敷设，穿塑料管。
    f.由总配电箱至木工制作场地配线
    由于用电量仅3KW,故仅考虑导线的机械强度，选用BLX(4×10+ 1×6 )，埋地敷设，穿塑料管。
    g.现场照明用电
    由总配电箱引出，采用BLX(3×6)导线架空设置。
具体见施工现场临时用水用电平面布置图。
 6、  施工现场临时用水
建筑面积为１万Ｍ 2以下的多层建筑， 只要满足消防用水量（25ha以内，一次火灾用水量10-15l/s），其它施工用水、机械用水和生活用水一般亦可满足，水流速按1.5m/s考虑，选用Φ100 无毒白色塑料管引入，埋深800mm， 接头及分支处采用钢管自制三通达到连接与变径的目的，现场为保证消防用水，设临时消火栓（65mm）1个。消火栓以后干管采用Φ40无毒白色塑料管，自Φ40干管引入搅拌棚管径为ＤＮ32镀锌钢管。养护用水管自干管引出，采用DN25镀锌钢管，随施工进度向楼上接引，每层每根管设置阀门一个水头布置详见总平面布置图。
 7、  劳动力配备
公司将根据工程及施工进度，劳动力需用计划，随各阶段施工的用工情况，随时调整、配备、满足工程的需要，形成严密的动态管理。

施工阶段所需劳动力配备情况列于下表。

劳动力需用计划

	序号
	  工   种   
	   人   数      
	进场     时   间
	工 作 内 容

	 1
	 钢 筋 工
	    50
	   根

   据

   工

   程

   进  

   度 

   需

   要 

   进

   退

   场
	

	 2
	 木   工
	   50
	
	

	 3
	 砖    工
	     20
	
	

	 4
	 砼    工
	     30
	
	

	 5
	 架    工
	      8
	
	

	 6
	 抹 灰 工
	     70
	
	

	 7
	 涂 料 工
	     26
	
	

	 8
	 细 木 工
	     13
	
	

	 9
	 油 漆 工
	      7
	
	

	10 
	 石    工
	      4
	
	

	11
	 电 焊 工
	     5
	
	

	12
	 机 修 工
	      2
	
	

	13
	 普    工
	     30
	
	

	14 
	 试 验 工
	      2
	
	

	15
	 水 电 工
	      8
	
	

	16
	 其    它
	      4
	
	


本劳动力需用表人员数量为动态管理，人员高峰时约160人左右。
第6节  主要施工方案方法
 1、  施工测量放线
 1.  施工测量的控制
一、工程平面控制

1、控制点的选取

土方开挖前，要作好工程测量控制，根据工程场地实际情况，

采用主轴线控制法，测设和作好建筑位置控制桩。

2、控制点的定位

以城市规划或建设单位指定的一个红线桩和一条红线边为准用直接测法，进行测设平面控制桩。经过闭合后达到要求精度，即为平面控制标桩。并据此测量出建筑物各轴线。地面上的控制点用砼浇筑成300×300×1000mm桩，顶面复以200×200×4mm钢板，板面上刻十字作为桩点标志，并砌筑窨进形式加以保护。

二、工程标高控制

至少要设三个现场水准点，以控制和引测建筑物标高，并构成闭合图形，以便闭合校核。根据现场情况设三个水准点桩（利用平面控制桩）。实际测设时，应用精度不低于S3级水准仪。±0.000以上标高引测，主要是沿结构外墙，边柱或楼梯间等向上竖直进行。水准标高应由三处向上引测，以便相互校核。三处用钢尺向上引测投点后，把水准仪架设到施工层上，核测三点误差在3mm以内，再以引测点在施工层上抄测标高。框架拆模后，在柱上弹出每楼层500水平线，砌块墙砌好后，同样弹出每个楼层500线。

三、建筑竖向控制

1、方法
该工程垂直度（竖向）的控制采用经纬仪外控法中的延长轴线法进行，方法是将经纬仪安置在延长轴线的控制桩上，后视首层轴线后，抬起望远镜将轴线直接投测在施工层上。
2、投测中的要点
①、测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校，观测时要精密定平水平度盘水准管，以减少竖轴不垂直的误差。
②、轴线的延长桩点要准确，标志要准确、明显，并妥善保护好。必须以首层轴层线位置为准，直接向施工层投测，避免逐层上投造成误差积累。
③、取正倒镜向上投测的平均位置，以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直视轴的误差影响。
 2.  施测中应注意的问题
一、观测时应做到前后视线等长，测水平线时，最好是用直接调整水平仪的仪器高度，使后视时的视线正对准水平线，前视时则可直接用铅笔标出视线标高的水平线。
二、由±0.000水平线向下或向上量高差时，所用钢尺应经过检定，测量高差时尺身应垂直和用规定的拉力，并要进行尺长和温度改正。
三、该工程±0.000以上部分施工时，首先应对±0.000以下部分的轴线、标高进行复线校核，如有误差则进行修正，修正后再采用直角或极坐标（圆弧形部分）法将控制轴线重新测出，以此为准来控制以上的轴线标高。

 2、  基础工程
划分挖土、垫层、独立基础、回填土及基础梁砼等5个施工过程。
一、土方开挖及回填夯实

土方开挖采用机械开挖，不采用大开挖，开挖时选用一台挖掘机，留够回填用土量后，余土用5t自卸式汽车运至建设单位指定弃土点。

基础回填土采用分层填筑夯实法，回填次序从下而上，从低至高分层铺筑。每层厚度控制在30cm内，夯击3～4遍。基础边50cm范围须人工夯实，墙基两侧必须夯填密实。

填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕作土等不符合要求的土，回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查，以保证达到设计要求。

二、独立基础

必须按照设计尺寸作出独立基础的八字坡面。

三、基础梁

本工程基础梁在夯填土上支设模板，要求必须夯实，下部用砖抹水泥砂浆做底模。基础梁加固采用钢拉片。
 3、  主体结构施工
 1.  施工工艺流程框图
施工工艺流程框图如下所示：


 2.  施工缝的留设
浇筑楼层砼时，施工缝留设两道，第一道施工缝设在该楼层楼板下主梁下口以下50mm处，第二道施工缝留设在该层楼板板面。
 3.  模板工程
一、柱模
1．支模程序
放线→设置定位基准→抹水泥砂浆支承面→支模→搭支撑     调直纠偏→安装柱模箍→全面检查校→柱模群体固定→清除柱模内杂物→封闭清扫口
2．支模方法
矩形柱模采用组合钢模拼散拆，柱断面500×800的，柱长方向模板采用-3×50的对拉扁铁拉结。沿柱高每600拉一道。
二、梁、板模
1、支模程序
【梁支模程序】
放线→搭设支模架→支梁底模→梁模起拱→绑扎钢筋、安垫块→支梁侧模→固定梁模夹→支梁、柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定
【板支模程序】
复核板底标高→搭设支模架→安放支模龙骨→安装模板→安装柱→梁节点模板→安放预埋件及预留孔模等→检查校正→交付使用。
2、支模方法
梁模：矩形截面梁模采用组合钢模，梁高超过750mm时，梁模采用-3×50扁铁拉结模板。
梁模板拉结采用M10对拉螺栓， 间距600mm。
板模:采用18mm防水膜涂层胶合板，下支垫100×100木枋，间距400mm(中对中)， 胶合板缝钉铁皮盖缝。板支模架采用早拆体系，早拆体系支架图详附后早拆体系支模图。
三、楼梯模：
楼梯底模采用18胶合板，梯踏、踢步模采用木模。
四、模板支设的质量要求
模板的搭设必须准确掌握构件的几何尺寸，保证轴线位置的准确。
模板应具有足够的强度、刚度及稳定性，能可靠地承受新浇砼的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。
模板的安装误差应严格控制在允许范围内（详下表），超过允许值必须校正。
	项    目
	允许偏差

	轴线位置
	5

	板表面标高
	(5

	柱、梁
	+4、-5

	层高垂直度
	全高≤5m
	6

	
	全高〉5m
	8

	相邻板面高低差
	2

	表面平整（2m长度以上）
	5


五、模板支设的质量控制措施
所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号，余留量由缝模调整。
模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。
墙柱脚模板应加垫木和导模，防止砼浆流失造成栏根。
当梁、板跨度≥4m时，其模板应按跨度的1-3‰起拱。
为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑混凝土之前，应在清理过的模板表面上（包括第一次使用的模板）涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱落、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体。不腐蚀模板。
安装模板时需有保护措施：模板由塔吊吊装就位时，因钢筋绑扎好，钢筋很容易损伤面板，这时需有施工工人在现场扶住模板，轻轻就位，避免损伤模板。
在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。
在安装模板之前，应将各种电管、水管等按图就位，避免模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。
浇捣振捣混凝土时震动器不能直接碰到板面上，避免磨损撞坏面板，同时振捣时间要按规范规定，要适时，以防模板变形。
五、模板的拆除

模板拆出要预先制定好拆摸顺序，根据施工现场成在地面的温度情况，掌握好混凝土达到初凝的时间， 当混凝土达到初凝后， 墙体强度达到12N/mm2(20℃以上气温时8小时)，必须及时松动穿墙拉杆， 并将模板与所浇筑的混凝土墙体脱离，防止混凝土与模板表面粘结，为拆模作好准备，拆模时不得用铁撬撬开模板，还要保护模板边角和混凝土边角，拆下的模板要及时清理，清理残渣时，严禁用铁铲、钢刷之类的工具清理，可用模板清洁剂，使其自然脱落或用木铲刮除残留混凝土。
拆除模时间：侧模板以不损坏砼表面及楞角时，方可拆模，底模拆除时间详下表所示：
	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计的砼强度标准值的百分率（%）

	板
	>2，≤8
	75

	
	>8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	>8
	100

	悬臂构件
	≤2
	75

	
	>2
	100


 4.  钢筋工程
本工程钢筋均在现场加工制作。
一、钢筋接长方法
大于或等于Φ16墙、柱竖向钢筋均采用电渣压力焊接接长，小于Φ16的墙、柱竖向钢筋采用绑扎焊接长。楼板受力通长550级冷扎带肋钢筋采用搭接接长。 大于或等于Φ16的梁受力钢筋均采用水平窄间隙焊接长，小于Φ16的梁水平钢筋采用闪光对焊接长。
二、钢筋接头位置
梁底部钢筋在支座处，上部钢筋在跨中1/3范围内， 接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接)，位置错开45d。
墙、柱竖向钢筋每层楼板面处错开45d接头。
楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处，负钢筋在跨中1/3范围内， 其它短钢筋则按设计长度配料制作。
楼面施工缝处钢筋处理；一般楼面不留施工缝，如遇特殊情况需留施工缝时，断面处应增加设置施工插铁，数量为主钢筋面积的30%，长度取3.0m， 两端各伸入缝内1.5m。板插铁采用Φ12钢筋，放置于板中部，梁插铁用Φ20的钢筋放于上、 下受力钢筋位置。
三、竖向电渣压力焊焊接工艺。
电渣压力焊焊接工艺如下：
焊前准备（试焊、检验合格、调整焊接参数）→钢筋扶正对位→夹钳紧夹钢筋→安放焊条芯或铅丝圈→填石棉垫→填石棉垫→焊剂入盒→通电引弧电渣过程→断电顶压→拆夹钳→拆焊剂盒→去渣壳
不同直径钢筋焊接时，应按较小直径钢筋选择参数。焊接通电时间可延长。
四、电渣压力焊接头
电渣压力焊接头应逐个进行外观检查，进行力学性能试验时，应从每批接头中随机抽取3个试件做拉伸试验，本工程以每一楼层（标准层）或施工段中300 个同级别钢筋接头作为一批，不足300个接头仍按一批执行。
1、电渣压力焊接头外观检查结果应满足如下要求：
⑴　四周焊包出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。
⑵　钢筋与电焊接触处，应无烧伤缺陷。
⑶　接头处的弯折角不得大于4°。
⑷接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2mm。
2、电渣压力焊接头拉伸试验结果为3 个试件的抗拉强度均不能小于该级别钢筋规定的抗拉强度。当试验结果有1个试件的抗拉强底低于规定值时，应再取6个试件进行复验。复验后仍有1个试件的抗拉强度小于规定值则该批接头不合格。
五、水平窄间隙焊焊接工艺要求
焊接时，钢筋应置于铜模中，并应留出一定间隙，用设计规定的焊条连续焊接，熔化钢筋端面和使熔敷金属填充间隙形成接头，其焊接工艺要求如下：
钢筋端面应平整
选用低氢型碱性焊条，其型号满足：对Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ级钢筋之间焊接选E43型，对Ⅱ级钢筋之间焊接选E50型，不能交错使用。
端面间隙和焊接参数按钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96)  P19表4.4.7选用。
从焊缝根部引弧后应连接进行焊接，左右来回运弧，在钢筋端面处电弧应少许停留，并使熔合。
焊至端面间隙的4/5高度后，焊缝应逐渐扩宽，当熔池过大时，应改连续焊为断续焊，避免过热。
焊缝余高不得大于3mm，且应平稳过渡至钢筋表面。
水平窄间隙焊接头
从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验，试验结果后，如有1个试件的抗拉强度小于规定值，或有1个试件断于焊缝，或有2个试件发生脆性断裂时，应再取6个试件进行复验。复验结果当有1个试件抗拉强度小于规定值，或有1个试件断于焊缝或有3个试件呈脆性断裂时，该批接头则为不合格品。
如果3个接头试件均断于焊缝之处（熔合区或热影响区），并至少有2个试件呈延性断裂，该批接头则为合格品。
六、钢筋制作绑扎注意以下几个环节
预见性的提出和处理钢筋有关设计的矛盾问题或施工难处，需核定的要及时与设计院、建设单位联系核定，做到准确认真翻样。所有钢筋下料单及翻样处理均由现场综合技术组、质安组负责校审批准。
钢筋制成的半成品进行挂牌验收，专人负责清料，质安组负责抽查。
梁、柱节头的钢筋均很密，核心箍不允许遗漏，绑扎确实困难的部位，将箍筋制成两个型，待绑扎就位后，按搭接10d焊接成封闭箍。
受力钢筋保护层厚度按下执行：
	构件名称
	板
	梁
	柱
	柱拉筋

	保护层厚度（mm）
	15
	25
	25
	10


柱的竖筋在楼面的位置加焊一层相同规格的定位箍和定位筋，以预防钢筋偏移。
楼层负筋等安装配管完毕，再进行绑扎，楼板负筋绑扎应加Φ10钢筋马凳(见下图所示)，间距纵横1.0m; 负筋绑扎好后，严禁在上面踩踏，以保证负筋位置的正确。板钢筋除靠近外围两行相交点全部扎牢外，中间部分的相交点可间隔交措扎牢，但必须保证受力钢筋不位移，双向受力的钢筋须全部扎牢。

当次梁支承在主梁上或次梁相互交叉时，除按设计加梁吊筋外，凡未特殊注明者，一律在梁侧将箍筋各加密四道，直径同主梁箍筋。
 5.  砼工程
本工程砼采用现场搅拌施工方法。
一、施工工艺流程
配合比计算→原材料计算、外加剂配制→砼搅拌（坍落度测定、试块制作）→上料→砼浇筑、振捣
二、砼的浇筑
每层楼砼按三次浇筑，第一次浇筑柱砼，第二次浇筑柱与梁板交界部位节点区砼，第三次浇筑梁、板砼，楼梯随柱上三步或下步。
墙柱浇筑高度大于3.0m的，在一则或两侧模板开设门子板，砼从门子板处的斜槽或平台灌入模内，振捣器采用高频振捣棒从顶部插入振捣。
砼按300-500mm厚分层浇筑，在有孔洞模板部位两侧应均匀下料，相对振捣。
三、砼的养护及拆模
砼的养护采用人工自然养护法。在砼浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖和浇水养护，养时间当砼中无外加剂掺入时，不得少于7昼夜，当砼中有外加剂掺入时，不得少于14昼夜。
砼的拆模：侧模在砼强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后可拆除，底模的拆除根据早拆体系中的规定执行。
四、砼试块留置
本工程砼采用的是自搅拌，故砼的试块采取现场随机抽样制作，第一次在砼搅拌站，第二次在施工现场，留置组数按下面执行。
1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,其取样不得少于一次。
2、每工作班拌制的 同配合比的砼不足100盘时,其取样不得少于一次。
3、每一现浇楼层段同配合比的砼,其取样不得少于一次。
以上每次取样至少留置一组标准试件，每组三个试件应在同盘砼中取样制作。
 6.  架子工程
根据该工程设计情况主体施工时，外架采用双排钢架，内架为钢管支撑架，装饰、装修时，外架为双排钢管。
在主楼一层完成后，应规定搭设水平安全网，二层以上搭设全封闭外架。

封闭脚手架的起点楼层应在板浇注时，预埋ф18的钢筋环，作为固定本层的水平架杆，水平杆外端部的斜撑底脚，应支承在本层的下层楼板上，双排外架宽1.2m，立杆间距1.5m，水平杆间距根据层高确定为1.5m，外架在每一楼层柱的位置用2根负管和已浇注砼柱连结一次，双排外架每二层设一水平安全网，外面用尼龙网全部封闭，施工操作架应满铺跳板，设置防护栏杆，防护栏杆的搭设必须在每次楼施工前，以确保安全施工。

楼层柱梁的支撑采用碗扣脚手架，立杆纵向间距0.9m，模板支撑架立杆纵横间距1.5m，水平杆竖向间距1.8m，梁模架宽0.8m。柱筋绑扎前应搭设施工操作架，该操作架的搭设应与梁板支模架综合考虑，楼板砼浇注时应用角钢马凳搭设施工平台，避免踩踏板上层钢板。
 4、  砌体工程施工
 1.  工艺流程
加气砼砌块施工工艺流程如下：
     配备砂浆           楼地面弹线        立皮数杆    扎芯柱钢筋






 2.  施工要点与构造柱措施
施工前，应先将基础面或楼地面按标高找平，然后按设计图纸放出墙的轴线，并立好皮数杆。
砌筑前，应清理砌块表面的污物和芯柱所用砌块孔洞的底部毛边，检查砌块外观质量和出厂日期，不得使用断裂砌体砌筑，不准使用龄期不足28d 的砌块进行砌筑。
砌块不需要浇水润湿，在气候特别干燥、炎热的情况下，可以在砌筑前稍喷水湿润。
砌筑应从外墙转角处或定位砌块处开始。砌块应底面朝上砌筑，即砌块孔洞上小下大的“反砌”。
砌块应逐块铺砌，灰缝应做到横平竖直，全部灰缝均应填铺砂浆，然后将砌块上墙挤压至要求的尺寸。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%，垂直灰缝的砂浆饱满度不得低于60%。  

砌体所采用的砂浆，除强度满足要求外，还应具有较好的和易性和保水性。
砌体砌筑时，内外墙应同时砌筑，纵横墙应交错搭砌。砌筑一定面积后，应随即进行砌体勾缝。
砌体内不设脚手眼，如必须设置时，可用砌块侧砌，利用砌块孔洞作为脚手眼，砌体砌筑完成后，用C15砼将脚手眼填塞密实。
构造柱与墙连接处砌成马牙槎，并沿墙高每600mm高设2Φ6.5拉拉筋， 每边伸入墙内不少于1m，锚入柱内不小于200mm。
框架围护填充隔墙砌至梁底时，最上300mm以内用红砖斜砌。
当墙长超过5m时应每隔3m设一构造柱。填充墙高超过4m时，每隔2m设置与柱连接的通长砼现浇带。
墙体转角和交接处应同时砌筑，对不能砌筑又留置的临时间断处，应砌成斜搓，斜搓长度不应小于高度的2/3，如留斜搓有问题，可留成马牙搓，但必须设拉结筋，门窗洞口两侧3/4砖和转角1/4砖的范围内，不准留设脚手架。
 5、  屋面工程
本工程屋面大面为现浇板平屋面，屋面采用SBS改性沥青防水卷材防水层，有组织排水。

屋面工程是房屋建筑中的一项重要分部工程，其施工质量的好坏不仅关系到建筑物的使用寿命，而且也将直接影响业主的生活和使用。为此，在施工中，应着重解决好以下几项问题：

（１）板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

（２）找平层要留分格缝，缝宽20mm，分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m，可防止屋面的收缩裂纹。

（３）在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子，巴子间距15～18m，并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中，一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好，压空拍平，水落管口附近坡度加大5%。

（４）在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥浆一道，随刷随抹1∶2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6m。

（５）待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油二道，要求涂刷均匀，无漏刷。

 （６）防水层施工时，在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。

 （７）防水层施工完毕后要进行关水试验，蓄水24小时不漏水即为合格，方可进行隐蔽。

（８）排汽道施工：为确保屋面保温层排气通畅， 必须按规定面积每36m2设置排气孔一个。排气道采用新作法施工，即在找坡层内预埋Ф25UPVC电线管，电线管上钻Ф5孔洞，三面钻孔， 孔之间间距为200mm，布置在屋面找平层分格缝相应部位， 在十字交叉点处设置八角分线盒集气，将排气管通入八角盒内，用此法施工能确保排气畅通，屋面排气管伸出屋面250mm，作200高圆堆形砼保护墩。
（９）水落管：水落管距地2 米高以下改用Ф100钢管，埋地300mm，钢管内外均刷防锈漆两遍，排水孔下缘距地面高度为200mm，此段内填C20细石砼，作出坡度。铁管油柒颜色与上部一致。
 6、  装饰装修工程施工
 1.  内、外墙面抹灰
一、工艺程序
基层处理→打点→润湿墙面→抹底灰→抹墙裙或踢脚线底灰→润湿墙面→抹罩面灰。
二、施工要点
1、基层处理：将基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥浆嵌补平整密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼基体表面洗刷或凿毛，加气砼墙面应先勾缝和修补缺棱掉角。
2、检查墙平整度和垂直度，从房间的四角起吊垂直线进行打点，每隔1.2-1.5m打一个点，打点砂浆配合比和底子灰相同。
3、抹底灰：抹灰前洒水润湿墙面，特别是加气砼墙，吸水量大，吸水慢，应提前2d多次洒水湿透，事先用混合砂浆勾缝和修补缺棱掉角。砼及加气砼墙均应先刷一遍107胶水泥浆，刷后紧接着抹灰，不能让107胶水泥浆干燥，抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。
4、抹中层底灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，再做墙裙或踢脚的糙灰，墙面和墙裙或踢脚糙灰做完后，进行局部修整，经检验合格后再做罩面灰。
 2.  外墙面砖施工
一、施工程序
外墙面砖施工在层面施工完后从上往下进行，操作程序如下：
基层处理→测定阴阳角垂直线→打点出柱→浇水湿润→刮底糙灰→局部找平→抹中层糙灰→弹面砖控制线→架设区数杆并横竖拉控制线或分块弹线→贴面砖→埋缝→勾缝→擦净表面→检查验收及养护→拆除脚手架
二、施工方法
1、测定阴阳角垂线：用经纬仪在外墙阴、阳角处测定垂直线，将垂直线弹在距阴、阳角50mm处，作为标准线，根据标准线确定找平层厚度，并作出标志，按标志在墙面上拉通线，每隔1.2-1.5m做出标准巴子，然后出柱，作为找平层糙灰的标准。
2、分层刮糙：将同清理干净，浇水润湿，进行分层刮糙砂，用长靠尺刮平，将阴、阳通直，然后用木抹子抹平、划毛，经验收合格后进行下道工序的施工。
3、弹砖控制线：采取在找平导弹分块线的控制方法，要求是1-5匹弹一根水平和垂直线，拉线应按大样图分块排列的尺寸为准，在墙中为整砖，非整砖留在两端。梁、柱应留在两内侧阴角处。
4、贴面砖：镶贴时，从最上层工作面开始，每一工作面应自下而上镶贴，先墩子，后墙面、腰线。窗台、雨蓬等必须做流水坡度和滴水线。贴面砖前，须浇水润湿墙面，尤其是夏季施工。把经过挑选并浸水后的面砖用小灰铲柄轻轻敲击达到平整、密实为止。
5、勾缝：面砖之间的缝隙，按设计要求进行勾缝，勾缝条将砂浆拖平、压实、收光、保持深浅一致。勾缝完成要及时将表面擦干净。
 3.  楼地面地砖施工
楼地面工程施工前应进行全面的抄平测量，并在距地面500mm高地方的墙体上弹出水平基准通线，施工前一天应对地面喷水润湿，在作找平层时表面必须无明水，且要刷水灰比为1∶0.4水泥砂浆一道，涂刷均匀，随即铺找平层砂浆。

地砖铺贴前在板上用1∶3水泥砂浆作找平层后，即可在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。厨房、卫生间的地砖铺贴在厨卫间防水完成后施工。

地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡木锤轻轻敲打，

地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

各房间楼地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求，对于厨卫间及阳台在作找平层前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30mm高20mm宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。
 4.  内墙瓷砖施工
内墙瓷砖饰面主要用于卫生间、开水间，需采用1∶2水泥砂浆粘贴，在铺贴前，应认真做好基层抹灰，基层抹灰时先在墙体上刷一道加胶水泥浆，然后再抹1∶3水泥砂浆，两遍成活，抹灰干燥后，再刷一道防水涂料，再抹一层水泥砂浆，另外，室内外的门窗框及室外雨水管需安装完毕，水电管线安装已完成。瓷砖进场后应进行抽样检查，合格后方可使用，在铺贴前应按色彩一致选砖、浸砖、浸泡的时间不少于2h，且不再冒泡为止，将砖阴干，按瓷砖尺寸在基层上弹出分格线，拉设控制线，进行预排，预排要注意同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处，方法是用接缝宽度调整砖行、铺贴瓷砖的顺序是由下往上进行，从阳角开始水平方向逐一铺贴，全部完工后，要根据不同污染情况，用棉丝或用稀盐酸刷洗，并紧跟用清水冲洗。

镶边条时应先贴阴（阳）三角条，再贴墙面，即先铺贴一侧墙面砖，再铺贴阴（阳）三角线，然后再铺另一侧墙面瓷砖，这样阴（阳）三角条比较容易与墙面吻合。
 5.  墙面、天棚面涂料施工
一、涂料面施工工艺流程
清理基层→填补缝隙→磨砂纸→满刮腻子两遍→磨光→刷第一遍涂料→复补腻子→磨光→刷第二遍涂料→磨光→刷第三遍涂料
二、施工要点
基层处理：基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，基层含水率不得大于10%。
刮腻子：腻子随用随调一次调配的数量最多不得超过2d，在找补腻子时，对孔缝深的应分二次或三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可涂刷涂料。
刷涂料：涂刷涂料的施工温度应按产品说明的要求控制，防止冻结。涂刷前，先将涂料搅拌均匀，如感太稠，可以加水稀释，但加水量不应超过20%， 涂刷涂料用排笔涂刷，从一头开始，顺着逐渐刷向另一头，每个刷面应一次完成，以避出现接头。第一遍涂料刷过之后，遇有局部透底，厚薄不均，不能用补点方法处理，必须满刷一遍才能保证色泽一致。最后一遍涂料要一笔一笔挨着刷直，不得成弧形，做到刷纹顺直、厚薄均匀、不显接砂、无流坠、溅沫、透底等质量问题。涂刷遍数应根据颜色深浅和涂料遮盖力情况确定，至少三遍。
 6.  木门窗安装、油漆
一、木门窗安装

1、施工工艺流程
弹水平控制线→门窗安装→门窗框固定→检查校正、钉牢→门窗框周边缝嵌填→安装门窗扇及小五金
2、施工要求：
①、门窗框位置必须符合设计规定，钉要牢固、平直、锤印，与墙间空隙应用沥青麻刀灰填塞密实，不得污染表面。
②、安装门窗扇应裁口顺直，刨面平整光洁，并开启灵活，稳定且无自关现象，缝隙均匀一致，棱角应整齐，无刨痕、毛刺。
③、小五金应位置适合、槽深一致、边缘整齐、尺寸准确、装配齐全、木螺丝拧紧卧平、插销关启灵活。

二、油漆施工

1、施工工艺流程
清打、起钉、除油污→去脂襄、修复平整→打磨→节疤处漆片点→打油底→局部刮腻→磨光→腻子处涂油→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆
2、施工要求：
①、油漆施工时，门、窗含水率不大于18%。
②、油漆在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完扣进行。
③、施工前按设计要求先做样板，经设计、建设单位认可后方能大面积施工。
 1.  门窗及油漆、玻璃
一、塑钢窗安装

本工程采用塑钢窗，施工遵守JGJ103一96塑料门窗安装验收规程。

１.先检查门窗型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查门窗口尺寸。

２.在建筑物各门窗口找中线，高度以50线为基准。

３.按砖缝及门窗框档位置确定门窗的固定点，并用塑料膨胀螺栓固定。    ４.窗门框装入洞口时，上下中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔紧做临时固定，在门窗长度大于0.1米时，其中央亦用木楔紧，并及时调整框的垂直、水平和直角度。

５.窗门固定后，其与砖墙内腔用弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

６.门窗安装经过预检后，即可进行门窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时用木片隔开，待抹灰层硬化后再撤去木片。内外两侧均用密封胶封严。

二、木门、窗安装

门窗安装流程为：弹水平控制线→门窗框固定→检查校正、钉牢→框周嵌固→安装门窗扇及小五金。

门窗安装时，门窗框位置必须符合设计规定，钉要牢固、平直、无锤印，与墙间空隙应用沥青麻刀灰填塞密实，并不得污染框面。禁止用水泥砂浆填缝，不允许出现门窗框被水泥砂浆咬合现象，且窗台抹灰时应内高外低防止返坡。

安装门窗扇应裁口顺直，刨面平整光洁，并开启灵活，稳定无自关现象。

小五金应位置合适，槽深一致，边缘整齐，尺寸规格型号准确，配套安设，插销开启灵活方便。

木材、型材应按相应等级要求达到优等品，保证安装后的门窗质量。各类门窗应出具合格证。

二、木门窗油漆施工

油漆施工流程：清扫、起钉、除油污→去脂、修复平整→打磨→节疤处点漆片→打油底→局部刮腻、磨光→腻子处油漆→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆。

油漆施工时，木质制品含水率应不高于18%。

油漆工程施工应在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。施工前应按设计要求先做样板，经设计、建设单位认可后，方能大面积施工。
 7.  塑钢窗安装
本工程采用塑钢窗，施工遵守JGJ103一96塑料门窗安装验收规程。

１.先检查门窗型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查门窗口尺寸。

２.在建筑物各门窗口找中线，高度以50线为基准。

３.按砖缝及门窗框档位置确定门窗的固定点，并用塑料膨胀螺栓固定。    ４.窗门框装入洞口时，上下中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔紧做临时固定，在门窗长度大于0.1米时，其中央亦用木楔紧，并及时调整框的垂直、水平和直角度。

５.窗门固定后，其与砖墙内腔用弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

６.门窗安装经过预检后，即可进行门窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时用木片隔开，待抹灰层硬化后再撤去木片。内外两侧均用密封胶封严。

 8.  天棚刮腻子及涂料
基层清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一道满刮腻子→磨平→第二道满刮腻子→磨平→涂乳胶漆。

基层清扫时，应将基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，基层含水率不得大于10%。刮腻子时随用随调，一次调配的数量最多不得超过2天，在找补腻子时，对孔缝深的应分二次或三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可刷涂料。
第7节  雨期施工措施
组建以项目经理为核心，以安全生产经理为指挥成立防汛领导小组，各项目部成立防汛小组，各组长参加领导小组，重点做好思想工作，组织落实，分工明确，责任到人，具体做到现场排水通畅，工程防护，材料防护，安全防护，施工用电防护。

6.1现场排水

6.l.l现场排水在主要道路二侧修建排水明沟，用红砖砌筑，各栋号地面排水汇入沟中排至场外。

6.1.2如雨季前不能完成，或有暴雨时，则应事先在工程四周设高度不小于300，宽度不小于600的土挡水墙。

6.1.3基坑内有积水时，要在基础外挖引水沟，将雨水引至集水井中，用泵排出坑外。

6.2工程防护

6.2.1雨天不进行砼浇注施工，在浇注过程中遇雨，应将砼浇注至最近一处合理位置留施工缝.，并留直槎，并将已浇注的砼进行覆盖，雨后恢复施工时，应待抗压强度达到1.1MPA，并重新测量沙石含水率，调整配合比，处理施工缝，重新继续施工。

6.2.2雨后重新浇注砼时，应根据沙石含水率，调整砼的配合比。

6.2.3KP1砖彻体施工时，砂浆的稠度减少，每日砌筑高度不超过1.2米，并进行覆盖。

6.2.4雨季施工的回填土含水率不宜过大，过大时应掺入干土，或晾晒后回填。

6.2.5外装修施工时，及时听取天气预报及观察天气情况时停止外装修施工。

6.3材料防护

6.3.1袋装水泥均存放仓库，底部架空0.3米，并铺防水油毡一层，其他易受潮变质材料均存放仓库或用苫布覆盖。

6.3.2冷扎带肋钢筋不论是否雨季均存放库棚，并离地200MM堆放。
6.4施工用电防护

6.4.1雨天一般不允许高空作业，所有脚手架上走道均有防滑条措施。

6.4.2暴雨天，尤其是雷雨天要提前下脚手架，塔吊等，以防遭雷击，并严禁触摸电气设备、导线。

6.4.3雨季施工用电设备，均搭设防雨棚，并保护装置及有可靠接地，移动设备均应移入室内。

6.4.4暴雨、雷雨天气，电动设备均应停止使用，并切断电源，雨后重新启动电气设备时，应经电工检查合格后方可开车。
第8节  主要保证措施
 1、  工程质量保证措施
施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员等认真学习和阅读施工图纸及有关规范，并针对本工程制定的方案、规定达成共识，了解和掌握设计意图、工程结构特点及建筑装修各部位的特点、难点等，组织好图纸预审和会审。

针对本工程的技术重点和施工难点，组织调研和讨论，编制详细施工工艺流程卡，严格按卡组织施工，确保工程质量。

针对建筑工程质量能病，组织不同类型QC小组，例如对屋面防水、卫生间等施工中影响质量的关键部位和容易出现质量通病的环节，开展专项QC的小组活动，施行全面质量管理。

项目经理部把工作的重点放在抓管理、提高工程质量上，通过各种形式，加强对员工的教育，不断提高工作责任心和质量意识。

每月召开一次质量工作例会，组织各分包单位责任人及各工种班组长对工程质量进行考核，签订质量合同，把质量优劣与经济利益挂钩。对工程质量坚持班组自查、项目复查、上级抽查、质检站监督检查，发现问题及时纠正，不合格工程坚决推倒重来。

严格技术复核和技术交底制度。每层楼的轴线、标高测量员施测后，应由责任工长、质检员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由施工单位、建设单位共同检查合格签字后，方能进入下一道工序。项目技术负责人向工长、质安、试验等人员作出重大的综合技术交底；内业主办向工长、班组长作全面的技术交底；各分部分项工程的施工由专业工长向班组长作详细的作业技术交底。

内业主办及工长在施工过程中，应及时按有关规定收集和整理好有关技术资料、质保资料、自检资料等，分类编号成册，保证软件资料整齐完善，随时备查。

在施工过程中要严格按照施工图纸，施工规范和操作规程组织施工，严禁私自更改设计，如有问题，必须办理设计变更通知或技术核定单，经设计单位同意后，才能施工。

把好材料进场质量关，建立材料进场的验收制度。原材料、成品、半成品进入施工现场，必须严格进行质量抽查，原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。

配备完整的检测器具，加强计量工作，所有计量器具必须选送主管单位检测，符合要求后才能使用。

装饰工程坚持“样板”制度，先做出样板，经建设、设计、施工单位三方认可后，经样板开路，再大面积展开。

在装饰工程施工阶段，应做好成品保护工作。牢固树立成品保护意识，下道工序应对上道工序的成品负责，土建与安装必要时应办理交接手续。已完工的房间应上锁或按楼层封闭，并派专人昼夜值班守护。

主动与现场监理工程师配合，接受全方位的监督并及时对工程中出现的问题作出整改。

计量和试验工作是保证工程质量的基础管理工作，必须把计量和试验贯穿于施工的全过程，应认真贯彻执行国家有关工程施工计量和试验的法规和规定，确保工程质量。

专职试验人员对进场的原材料应分别进行严格检查或试验，并做好原始记录台帐，不合格产品严禁用于工程上。

砼、砂浆配合比严格按规定通过试配确定，在搅拌过程中坚持派专人按正确的配合比用电控秤进行计量控制和加料。

对进场的钢材、水泥、砌块材料等必须分厂家、批量、规格进行取样试验，对现浇砼砌筑砂浆应按规定分部取样进行强度试验。在施工过程中，试验人员必须对各种原材料和砼、砂浆配合比进行严格把关。

按照该工程施工计量检测网络图配备标准完善的器具设备。在使用过程中由专职计量人员负责使用、管理，严格监督和正确使用法定计量单位。

加强计量人员的业务学习，对计量器具应按规定按时送检、抽检，要控制好水、电、煤等原材料现场耗用量。

15、材料进场管理制度

材料员应根据工程进度的需要、准确、及时地将现场所需材料供应到场。

认真负责现场所需材料的收、发、保管工作，领发有据，掌握材料使用去向，加强对现场材料使用的监督和控制。

严格材料进场制度，不符合材质和安全规定的材料、料具、成品、半成品一律不得进场使用。

凡运进现场的材料应按平面布置堆放稳固，不得任意超高乱堆乱放，应保证整洁、安装、道路畅通、符合文明施工标准。

建立健全各种台帐，做到帐、物、卡相符，及时办理领退手续，做到日清月结，每月报耗一次，做到月、季、年终盘点的工作。

量保证体系如下：
 2、  保证施工安全措施
一、建立以公司总经理挂师，分管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。

组长：公司总经理
副组长：公司管生产的副经理
组员：公司质安部门、技术部门、机械设备租赁部门、材料部门负责人、工会主席。
二、公司在与项目经理签订项目承包责任书时，安全指标为第一指标。加强项目经理的安全生产责任感。
三、项目经理是第一安全责任人，下设一名专职安全员、班组兼职安全员（班组）参加的安全施工管理小组，形成现场安全管理网络，坚持安全管理制度，严格执行安全技术“十二条”的规定。
组长：项目经理
副组长：安全员、施工队
组员：机械员、材料员、项目工会主席、各班组长
四、施工安全的具体措施
施工现场在门前显赫的位置悬挂“一图六牌”即总平面示意图、施工公告牌、工程概况牌、安全纪律牌、施工进度牌、组织机构牌和新技术运用牌。张贴工程项目经理部人员七寸照片和监督电话号码。
按安全标志总平面图设置安全标志，并悬挂在醒目位置。
施工现场管理人员和工人须佩戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示红灯。
新入场的工人进行严格的三级安全教育。对应熟知的安全技术操作规程进行考核，不合格者不能上岗。特种作业工人经专业培训合格后，要求持证上岗。
施工现场设１名专职安全员，配备专门的安全工人，以检查和维护安全设施的使用，监督安全规章制度的执行。
进入施工现场必须戴好合格的安全帽，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋以及带钉易滑的鞋，高空作业系好安全带。
由项目负责人每周一召开安全大会，分工种以班组为单位进行安全讨论活动，使人人树立强烈的安全意识。
下达施工任务书的同时，必须以书面形式进行安全技术交底，接受任务负责人签字。
建立班前会制度。每天在上班前，由工长组织各班组召开班前会，进行任务安排和安全生产交底。
电锯、钢筋机械等各类带电设备须有良好的保护接地接零，传动部位有防护罩。
现场用电为TN-S系统（三相五线制），配电箱完整带锁，箱内部和顶部装钉防火板，一机一闸，配备漏电保护装置，闸刀熔丝不得用其它金属代替，非电工不得乱接电线，危险区域夜间应设红灯示警。
四口五临边的防护设施由质安小组管理，并按具体部位设计加工专用设施。安设要牢固，以防任意搬动。
建筑材料、施工机械、垃堆等严禁从楼上抛下，要有组织地运出。
井架等重要设备，经最大荷载试验合格验收挂牌后，才能投入施工使用。
严格防火制度。严禁使用电炉。库房、宿舍和建筑物内部按消防规范装备灭火器材，消防栓四周禁止堆放东西。
项目安全员，建立工伤事故档案，密切注意安全生产隐患，及时向项目经理提出消除隐患方案。
在现场内，沿扩建部分周边用钢管脚手搭设的一道安全立架，立面挂双层密眼网，防止物体飞出砸伤行人，在现场施工道路上搭设水平通道。做好施工立面和平面的防护，立面挂一层密眼绿色安全网。平面用竹笆板和安全网防护。主体施工时，安全防护架应超出工作面至少1.2m。
 3、  保证工期措施
本工程作为公司的重点工程，公司及项目经理部将把质量和工期作为重要内容来抓，并定于在120天将工程建成优良，创“芙蓉杯”工程的目标，为此提出具体保证措施如下：

公司从人力、物力、财力上大力支持，项目经理将同各专业单位、各专业工长签订工期合同，把工期目标与个人的经济利益挂钩。

采用先进的科学管理方法，编制合理施工进度计划，以工期总体控制为前提，并确保月计划、周计划落到实处。

做好劳动力的组织工作，随各阶段施工随时进行调整，灵活调动，形成动态管理。

程施工期间，将会遇到春节等国家大的节日及农忙等因素，如果正常放假会给工程工期的实现造成困难。为此，我司安排一般节假日不放假，按劳动法规定，支付加班工资，使他们能安心工作，农忙时，工地向工人支付农忙费，让他们在家乡请人帮助收割等。

搞好各工种、各工序的协作、组织立体交叉和平行流水作业增加工作面。

在施工中努力保证资金和财力供应，并建立定期的协调会制度，及时解决施工生产中出现有关问题。

配备足够的垂直运输机械设备和周转材料，提高工程机械化施工程度，和加强机械设备的维修保养，确保工程不因机械设备不足而延误工期。

采用我司一套成功的加快施工速度的经验，使工地运转始终处于忙而不乱，有条不紊的状况。
 4、  现场文明施工措施
文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命，有效地防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济的稳步提高。
施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
防止大气污染
施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。
现场设有搅拌设备，所以要安设除尘装置。
临时食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。
防止水污染
现场设置砼砂浆搅拌沉淀池，废水经沉后，排入污水管内。施工现场的生产污水采用两级沉淀措施后，排出场外下水道。
现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跨、冒、滴、漏，污染水体。
施工现场临时食常必须符合“食品卫生法”的要求，取得“卫生许可证”做好防鼠、防蝇工作，清洗设施齐全、整洁卫生，民工宿舍实行统一管理。有组织地排放生活污水和生产污水，保持现场整洁。
严格按照市政府《整治》条例做到施工“标准化”、现场“景观化”。
认真贯彻公司关于深入开展以双增双节为中心内容的创建文明工地竞赛活动，深入贯彻企业内部规定的文明工地十二条标准。施工现场设专人抓文明施工。
门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。
施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。
钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。
现场施工人佩戴身份卡。
炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。
厕所要定期投放药以除四害。
施工人员进行文明、社会道德教育。要求着装整洁，讲卫生，不随地吐痰，不大声喧哗，严格遵守社会公德，职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持。
第9节  通病的防治
1．外墙抹灰空裂缝通病分析及防治

1)项目；外墙抹灰空裂
原因分析：

水泥未经复试沙子级配不标准过细
体积比计量不准
基地清理差，未拉毛
贴饼、冲筋不准确，灰层厚度不均
砼表面未刷火碱水，油质
抹灰前，基底浇水湿润差

底灰粘接不牢固，有空裂不修补
中层表面抹灰间隔短
抹灰接槎随便
浇水养护遍数少
3)管理措施：

水泥须复试合格，砂子用中砂
体积比换算成重量比

基底清理干净，用胶拉毛打点冲筋随时检测，保证准确

拉毛前处理好
抹灰面提前浇水湿润
底灰粘接须牢固，压实槎平

中层灰面层抹灰时间间隔20小时

抹灰施工缝留在分格缝处
每天浇水养护3-4遍
2.塑钢门窗安装质量控制

1)项目：塑钢门窗安装质量控制
2)原因分析：

固定件间距不准
框与墙体问填充料不实
密封胶不防水
排水孔漏打
成品保护差
五金安装质量粗糙
4)管理措施：

膨胀螺钉位置、问距、准确

闭孔泡沫塑料等填充料嵌缝密实

选用防水密封胶，压框打胶，接头平顺

下框打排水孔左右各一个
施工中严禁破坏塑料保护膜
五金安装牢固，使用灵活

3．卫生间渗漏通病的分析与防治
1)项目：厕所渗漏
2)原因分析：

预留洞堵砼振捣不实

堵洞细石砼内未加膨胀剂，形成裂缝

预留洞清理差，未剔毛

找平层质量粗糙，空裂

找平层含水率未测定进行防水施工

通风道与点面接口处损坏或裂缝修补差

管根，地漏周边未嵌密封膏

立面防水涂料未达到设计要求

地漏倒坡

找平层坡向不符合要求

防水涂料材质不合格

附加层未做

施工中破坏，成品保护差

操作人员素质差

.照明差影响施工
3)管理措施：

A.加强砼振捣
B.使用微膨胀剂
C.堵洞前剔凿清理湿润

D.控制线找平层施工质量测定基层含水率合格后施工

E.检查通风道，修补认真
F.周边嵌防水密封膏

G.立面高度满足要求
H.按标准图施工
I.坡度2-3%地漏周边50内5%坡
J.材料持有合格证，复试合格使用
K.先作附加层
L.加强成品保护
M.有防水施工上岗证
N.保证照明亮度
4．顶层山墙八字缝通病分析及防治
1)项目：山墙八字缝
2)原因分析：

A结构设计时采取措施
B.墙体压墙筋长度不够，问距太
C墙体砌筑质量差通缝
D.温差变化较大
3)管理措施：

与设计院协商采取相应措施

两端部房间压墙筋应沿纵向墙通长，问距准确

严格执行技术交底和质量验平标准

顶层圈梁外墙保温砂浆
5．暖卫安装工程质量通病防治措施
一、采暖工程
质量通病：

(1)支管倒坡  防治措施
采暖散热器支管安装时严格控制支管坡度I=0.001，并逐用水平尺进行测量。

(2)散热器安装不牢  防治措施

铸铁散热器搭地安装时，要做到四脚落地要实固定卡子扁钢规格为-25*60。螺栓#8毫米，柱进墙末端做燕尾，且用砼固定牢固，穿片散热器采用热片两侧焊接固定并用螺栓与墙固定的方法，保证安装质量。
(3)采暖系统散热不均  防治措施

采暖管道安装严格控制管道坡度：做好与刘管孔的保护，防止污物入内；散热器上安装手动放气阀；认真做好系统调试工作.

二、给水工程
(1)镀锌管材镀锌层被破坏  防治措施

镀锌管必须采用热镀锌钢件及管件，安装施工时防止管钳交管表面镀锌层破坏。

(2)丝扣连接处露，超过2-3扣或出现绝口  防治措施

管道丝扣连接时，丝口外露2-3扣管道预制和安装时要严格控制，同时也不能出现绝口现象。
三、排水工程
质量通病1：UPVC排水管表面污染

防治措施：要求UPVC排水管施工时必须做好成品保护工作管料布管道粘贴时，粘贴剂涂刷要均匀适量，管道被污染处须马上擦拭于净。

质量通病2：排水管排水不畅，出现堵塞现象

防治措施：排水主、立、支管安装要特别注意排水管的甩口保护，防止污物堵塞管道。严格排水管道通水通球试验，发祥地问题及时解决处理。

质量通病3：排水管管根处出现污染漏现象

防治措施：地漏高出地面出现积水现象，安装过低影响观感效果，要求施工时严格按照50线，为测量基准正确测量地漏标高，同时与土建地面施工时密切配合保证地漏标高在0-5毫米范围内。

质量通病4：地漏安装高于地面或比地面低的过多

防治措施：排水管穿楼板空洞必须用楼板结构标号高一级的豆石砼，并加适量膨胀剂，按职工程序认真填堵，严格地面防水工艺要求，管根处作50毫米水泥挡水台，防止管根渗漏。
6．电气安装质量通病防治措施

一、暗配管质量通病：
管口不齐，套丝乱扣；弯曲半径不符合规范，管口插入箱盒内的长度不一致，管子焊连皮倍数不够，管距墙壁面太簿，管子出墙中心无来回弯；PVC管套管不牢固，凹扁度超规范标准。
防治方法：
施工前、后都要详细校对图纸，学习标准及规范。套丝时使用的板牙规格、选用的绞丝板活动刻度要找准；根据土建进度配管，管子进箱时必须来回弯；管子进、箱盒要找准，并加根母锁紧PVC管如何必须加装锁紧护口连接采用专用胶。管路弯应使用专用弯簧。

二、防雷接池质量通病：

焊接长度不一致、咬肉、焊后没去药皮，防雷网转角过死，文架松动；接地体和接地线的截面积太小，接地导体连接不符合要求，焊接太长或太短。

防治方法：
配合土建发现主筋长度不够时重新加工钢筋，提高焊工水平，转角要提前预制，引上每层钢筋上要刷油漆做明显标志，焊接前对焊接的要求作详细了解，选用适当的钢筋截面，焊接长度圆钢直径六倍、两面焊，扁铁按宽度的2倍、三边焊。

三、配电箱柜质量通病：
箱体加工不符合要求；箱盒安装位置不符合要求，箱内配线有接头，盘内两次接线用铝导线，盘后配线未绑扎或不齐。

防治方法：
组织技工学习质量标准及操作规范。在加工定货时，专业技术员做好书面技术交底，货到现场后应逐台做好检查工作。

四、灯具安装质量通病：
灯头内余线太长，使导线压伤，灯位不在房中，外观不整洁；塑料、圆木固定不牢固，塑料、圆木压线，相线直接头灯头。

防治方法：
塑料、圆木安装时找好中心，相线进等头必须开关控制。

五、开关插座质量通病：
盒内有锈、不干净；盒口抹灰不齐、不平，高度不一致，面板安装不牢固；箱、零、地接线安装位置不对，压接位置不符合规定。

防止方法：
检查盒子合格证明，是否符合质量要求；连皮后及时刷防锈漆；马赫时要与土建及时配合，并采用水准仪找平，高度民主一致；掌握土建进度，等土建喷浆后再安装；相序要左零右火，上接地，面板要正、牢固、压线要做回头。
第10节  成品保护
工程施工期间，各工种交叉作业频繁，对成品(半成品)，易出现二次污染，影响工程进度，因此，依据公司成品保护管理细则的规定，在工程设专人负责成品(半成品)的保护工作。

施工阶段成品(半成品)保护的主要内容如下：

1砖墙成品保护

砖墙容易被污染和碰撞，在施工中，卸料处，存放砌筑砂浆处，施工洞处必须采取保护措施，用草袋子或塑料布防护遮挡，沿外墙搭设用组合钢模板拼装封闭式的垃圾道。

2钢筋成品保护

原材料进场后，应用木方垫好，中间设隔离措施，按品种规格分类码放，冷扎带肋钢筋入库存放，钢筋绑扎好后，设专人看筋，浇筑前，铺设木板走道，保证钢筋位置准确，不被踩弯变形。
3抹灰成品保护

施工中注意不要碰坏口角墙面，同时，不准在墙面上乱写乱画，严禁蹬踩窗台，以防损坏棱角，外墙脚手架固定点处垫木板，不准以窗台作支点搭架子。

4塑钢门窗成品保护
塑钢门窗应入库堆放，将其垫起，垫平，码放整齐，门窗固定后，不准碰撞，不准作支点搭架子，抹灰工程中，要及时用湿布清理污染，施工中不损坏保护膜。

5卫生间防水保护

屋面防水层施工完毕后，施工人员在抹水泥砂浆找平层时不准穿钉子鞋，施工用小车支腿用胶皮包裹，防止损坏防水层，防水层上的垃圾及时清理，穿屋面的管子不得碰撞和移动，应加以保护。

6玻璃安装保护

已安装好的玻璃的门窗须派专人看管，每日关闭门窗，遇有大风的天气时更须注意，打开窗户时，须固定窗扇，防止损坏玻璃。

7水暖成品保护

散热器进场须对方整齐，安装后禁止踩踏，刷银粉时不准污染墙面，在地面墙面顶板凿洞时须严格按照设计要求的位置尺寸凿洞，不准乱凿，扩大范围，电气使用时，不准烧烤装饰，应有保护措施。

8电气施工成品保护

合模时，设专人看护管盒，防止碰撞位移，器材安装时，不污染墙面。
第11节  保修措施
1工程竣工后，我公司严格执行市建委关于保修维修的规定。

2.建立竣工后回访制度。
第12节  降低成本措施
在确保质量和工期的前提下，降低工程成本，一方面为用户节省了费用，另一方面也为公司创造了一定的经济效益。

1施工技术节约措施

1.1认真会审图纸，制定合理的施工方案、技术交底，明确质量标准，减少返工浪费。

1.2做好土方平衡、基槽开挖土方的现场存放，减少外运及回运，降低成本。

1.3提高墙体砌筑的质量和平整度，节约墙体面层的抹灰工程量。

2管理节约措施

2.1根据材料计划用量、用料时间，选择合理的材料供应方，确保材料质优价廉，按用料时间进场。

2.2建立材料用量台账，根据消耗定额，限额领料，做到当日领料当日用完，减少浪费。

2.3建立钢筋统一加工场地，统一管理，合理配料，提高材料的利用率。
第6章  大学生公寓招待所

第1节  编制说明及编制依据

 1、  编制说明

本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下，由土建、安装二大专业组成。
根据本工程设计特点、功能要求，本着对业主资金的合理利用，以及对工程质量终身负责，我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。
本投标施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将参加过类似工程施工和有丰富的施工管理经验的人员召集在一起，对方案进行集中编制，采用“集思广议、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可操作性强。　
本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。
 2、  编制依据
一、建设单位提供的资料《唐山市大学生公寓村工程招标文件》。
二、唐山市大学生公寓村食堂工程施工图纸。

三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。
四、国家和行业现行的施工及验收规范。
《混凝土结构工程施工及验收规范》　(GB50204-92)

《地面与楼地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)

《屋面工程施工及验收规范》(GB50204-94)

《建筑装饰工程施工及验收规范》 (JGJ73-91)

《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）
《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97)

《钢筋焊接及验收规范》 (GBJ202-83)

《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)

《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)

《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

《竖向电渣压力焊施工工法》（Q/CJZ（TG）004-96）
第2节  工程概况及工程特点
 1、  地理位置及环境
本工程紧邻人民南路四段“长春村四组”，锦绣花园旁，现场东面紧临人民南路，北面为高层住宅入口的主要通道，西面为一幢21层的高层住宅及绿化园地，南面为工程竣工后的地下车库入口。从本工程所处的地理位置来看，四周环境优美，位置显要，因此创建精品工程是每个建设者的目标。

本工程公用配套设施完善，基础以开挖至–4.5米以下，水、电供应均能满足工程要求，施工车辆进出方便，是较为理想的施工场地。
 2、  工程概况
一、建筑概况

主要概况

成都兴彩实业公司综合楼是一座集商场、办公、停车场为一体的综合性工程，属于住宅楼的配套工程。本工程地面以上为4层，地下一层。总建筑面积8362m​2，其中地下室面积约4000 m​2，为地下停车场，入口设在③轴线的南面。主楼一~二层为商业用房，三~四层为办公用房，整个平面布置呈长方形布置，地下停车场呈“L”布置。本工程一、二层层高分别为4.8m和4.2m，三、四为标准层，层高为3.9m。每层设有二道楼梯上下，另设有两台手扶式电梯。

装饰装修概况

本工程主要装修标准特征如下表所示：
建 筑 装 修 特 征 表

	序号
	类  别
	装   修   标   准
	分 布 部 位

	1
	屋面
	SEP复合防水卷材，缸砖屋面
	上人屋面

	
	
	SEP复合防水卷材
	楼梯间屋面

	
	
	种植屋面
	①~⑨中D~L轴范围

	2
	天棚
	铝合金龙骨石膏板
	走道

	
	
	乳胶漆
	其余所有天棚

	3
	内墙面
	白色瓷砖面
	卫生间、厕所

	
	
	水泥混合砂浆，面罩白色
	其余所有墙面

	
	
	P-106涂料
	地下车库、设备用房

	4
	楼地面
	砼豆石
	地下车库、设备用房`

	
	
	防滑地砖
	商场、办公、卫生间

	5
	外墙面
	花岗石
	东、南、北三方

	
	
	搓砂
	西方

	6
	踢脚

墙裙
	水泥砂浆
	地下车库、设备用房`

	
	
	面砖
	商场、办公等

	7
	油

漆
	退光漆
	木扶手

	
	
	银粉漆
	金属外露管道

	
	
	聚氨脂清漆
	普通木门


二、结构概况

本工程为全现浇钢筋砼框架结构，框架抗震等级为三级，七度抗震设防。基础采用柱下钢筋砼独立基础，基础持力层为稍密卵石层，fk=320Kpa，基础埋最大深为-7.2m，最小为6.9m，共有84个独立柱基。其余概况见下表所示：

结 构 特 征 表

	类 别
	特   征
	分布部位

	砼
	C30
	框架梁、柱、次梁、现浇楼板、楼梯、地下室墙板

	
	C20
	基础、构造柱、砌体现浇带、现浇过梁

	钢 筋
	LL550冷扎带肋钢筋
	现浇楼板

	
	ⅠⅡ级钢筋
	其余部位

	钢 材
	A3F
	

	墙 体
	砼小型空心砌块
	外填充墙、内隔墙、

	
	砼加气砌块
	防火墙

	
	红砖
	地下室内隔墙


 3、  工程特点
一、建筑的重要性及影响
成都兴彩实业公司拟建的综合楼工程是集办公、购物、停车场为一体的综合性建筑，地处人民南路旁，与周边已开发成功的多个高档住宅群形成配套。本工程是兴彩实业公司开发项目中重要的一个项目。它的建成将为四周的居民提供一个便利的购物中心和宽敞的停车场地。所以本工程的质量，进度，现场文明、安全管理都将产生巨大的社会影响，也是承建单位表现企业信誉、综合实力等方面的舞台。我公司将倍加珍惜这次机会，派出坚实的项目阵容，以雄厚的技术力量、丰富的施工经验、先进的施工手段、巧夺天工的智慧、超前的意识完成此工程，让业主体验到精品工程的高品质使用价值。
二、从本工程所处的地理位置看，施工进出车辆较为方便，但紧临人民南路，因此安全文明施工是关键，应此施工中尽量降低噪音，减少粉尘飘扬，减少对附近居民的干扰。

三、本工程施工特点主要表现在以下几方面：

地下室面积大，防水要求高。
基础埋置深度最大为7.4米左右, 在施工时应对基坑进行支护。

层高、跨度大，对脚手架搭设要求高。

四、工程现场四周环境条件和应注意的问题：

工程施工车辆由人民南路大门进出，途经处道路必须保证其清洁卫生。

工程所处的地理位置对市容、市貌的影响大，现场必须实行文明施工。

五、根据工程的施工进度情况，要跨越夏季和冬季期，需做好各种材料、设备和成品的保养及保护工作，并加强冬季和夏季的施工措施。
六、质量要求高
根据招标文件，本工程质量必须优良，为此我公司郑重承诺：本工程质量确保优良，争创 “芙蓉杯”。
针对上述工程特点，在制定施工措施时，必须分析问题关键之所在，作出优化的管理路线及正确、高效的决策，用“疱丁解牛”的娴熟技能抓住主要矛盾，使各种制约生产的困难和障碍解决在各施工工序开始之前，以确保“优质、快速、高效、高回报”地建成该工程。

第3节  施工组织机构
 1、  施工组织结构的建立
我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，新组建一个由公司总经理亲自挂帅，公司总工程师任工程负责人，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时向建设单位承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。
该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。
 2、  施工组织结构框图
详见附件1。

 3、  施工组织机构的启动与高效
一、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前题，未经业主同意中途变换人选，我公司愿意接受建设单位的处罚。
二、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。
三、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变”人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。
 4、  施工组织机构高效运作保障措施
组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。
强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。
建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。
每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。
质安、动力等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。
实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

第4节  施工部署
 1、  指导方针
该工程为全现浇框架结构，其施工质量、施工进度乃至场容场貌，对业主、承建人都具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：
由公司总经理挂帅，将本工程列为公司本年度的重点工程。
我公司将对业主履行以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺的质量方针。
我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为业主降低工程造价，本着企业的承受能力，最大限度的为业主提供优惠承诺。
本工程的经营宗旨是“保本、微利、求发展”。
以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，感动上帝而赢得业主的信任。
我公司全体员工深信：“今天的质量和服务，就是明天的市场”。
 2、  施工安排及流水段的划分
一、组织施工以土建为主，水电、通风、综合布线、消防；电梯、设备安装配合施工。
二、整体工程分结构施工工期；设备安装和装饰施工工期；设备调试及精装饰施工工期。按分部控制工期，通过平衡协调和调度，确保按计划工期组织施工。
三、本工程工期以土建为主要进度控制，中间插入其余部分项工程，确保结构施工总进度计划。
整个工程施工原则为：先地下后地上，先基础后主体，充分利用平面、空间和时间，组织平面立体流水交叉作业，为及早插入装修和各专业施工创造条件，做到科学管理均衡施工。

本工程流水段划分：1-7轴（A段），7-13轴（B段），14-20轴（C段），20-26轴（D段）。

主体施工阶段，按照先地下后地上的原则，施工顺序为：基础→主体1层→主体2层……→主体6层。施工时组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。主体施工基本程序为：构造柱钢筋绑扎→砖砌体→柱、楼板、阳台支模板→结构钢筋绑扎→浇筑砼→养护。

装饰施工阶段：由于本工程施工工期紧，计划在主体开始施工第5层时从第1层装修内墙面，因此，主体1-2层验收一次，随后插入内墙面抹灰工程。主体全部施工完毕后，养护期满，则从上向下开始装修，根据工程进度计划网络图，按照内墙面→天棚面→地面→门、玻璃、粉刷的顺序组织各专业队伍按每一个流水段进行平行流水作业。

屋面工程在主体完成后进行，外墙饰面与室内装修可以和屋面工程同时穿插进行，门、窗柜安装与外墙饰面同时完成，安装工程的预埋预设按设计要求随土建工程的进度进行。
 3、  建立质量、安全保证体系及质量检验系统
在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量、安全管理、检验保证体系，全面控制施工的项目的工程质量。

质量保证体系
 质量保证体系如下框图：


安全管理体系
安全管理体系如下框图：


三、施工质量检验系统
    施工质量检验系统如下框图：





 4、  质量及工期目标
一、质量目标

本工程工程质量确保符合质量验证标准要求，并根据合同要求确保工程质量目标为优良，分项工程一次评定合格率100%，优良率达到85%。

为此，我公司各级领导和有关职能部门及项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，继续坚持“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心施工，将本工程建成优良工程，让业主满意。

二、工期目标

本工程工期目标：180个日历天。
根据国家定额工期和招标文件的要求，在充分研究图纸和施工方案后，结合本公司的具体情况，将本工程工期定为180天。既能满足施工工期要求，又能满足业主的招标工期要求。
 5、  先进工艺及新技术措施
根据本工程的结构特点、质量、工期等方面的要求，只有采用先进的施工技术和科技保证，才能实现优质、快速的承诺。
“科学技术是第一生产力”，根据本工程的具体情况，我公司将采用以下新技术、新工艺、新材料，确保工程质量和工期，达到为业主降低工程造价，为施工单位降低工程成本的目的。
一、严格执行ISO9002标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量。

二、粗直径钢筋连接技术：竖向电渣压力焊，水平钢筋闪光对焊或窄间隙焊，即可节约钢材，又可保证质量。

三、现代化管理与计算机：现场配备１台计算机，完全实现工程进度微机跟踪管理、在资料管理、预决算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技术资料的汇总、整理、立案、建档工作和各种技术数据的分析工作，做到现场管理标准化、规范化。
 6、  主要技术经济指标
一、工期指标
采用先进的网络进度计划，微机跟踪管理工程进度，从而达到各分部分项工期控制点要求，在460个日历天内完成业主要求的整个施工任务。
二、质量指标
采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，严格执行ISO9002标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量，对暴露出的质量薄弱环节PDCA循环(见下图)。


分部分项工程优良率必须在85%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度。

四、安全指标
严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在10‰左右。
五、机械设备完好率和利用率
积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。
六、降低成本率和三材节约指标。
总降低成本率按2%控制，三材节约指标：
１、钢材：采用竖向钢筋电渣压力焊，水平钢筋闪光对焊和窄间隙焊粗钢筋连接技术，节约钢材2%。
２、水泥：采用高效复合外加剂及粉煤灰利用技术，节约水泥3%。
 7、  劳动力的配备
一、劳动力的实施
对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼职质量员，随做随清。
对已进场的队伍实施动态管理，不充许其擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。
未经项目部质量、安全培训的操作工作不充许上岗。
加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全的管理人员。
二、劳动力的配置计划
根据四川省建筑安装工程劳动定额，结合本工程具体情况和施工进度计划，本工程不同施工阶段劳动力配置计划分别见下表所示：
劳动力配置计划（按分部工程安排）
	序号
	工      种
	基   础

阶   段
	主   体

阶   段
	装饰阶段
	清理收尾

	1
	钢筋工
	25
	30
	4
	3

	2
	模工
	30
	25
	3
	1

	3
	砼工
	25
	25
	2
	1

	4
	架工
	18
	25
	20
	5

	5
	电焊工
	3
	3
	2
	2

	6
	防水工
	15
	5
	15
	

	7
	电工、机械工
	2
	3
	4
	1

	9
	钳工
	2
	2
	2
	

	10
	机操工
	3
	4
	5
	2

	11
	机修工
	1
	2
	2
	

	12
	水暖工
	1
	1
	1
	1

	13
	油漆工
	
	
	25
	5

	14
	砖抹工
	
	30
	50
	8

	15
	测量工
	3
	2
	2
	1

	16
	试验工
	2
	2
	1
	

	17
	材料保管
	2
	2
	2
	1

	18
	工地护警
	1
	1
	1
	2

	19
	普工
	20
	25
	30
	15

	20
	合计
	170人
	220人
	170人
	50人


  说明：

各阶段需用劳动力为单独作业所需人数。
由于各阶段的交叉搭接和人员平衡调配，高峰期总人数为220人左右。
劳动力动态曲线请参见后面施工进度计划横道图中的劳动力动态图（附图）。
  三、劳动力组织和管理的关键环节
　装饰装修、收尾阶段的劳动力组织和管理是直接影响本工程能否顺利完成的一个关键环节，为此我们将采取以下几点措施：
施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成不应有有人员紧缺或窝工现象。
在使用人力上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象的发生。
本工程装饰装修项目较多，标准较高，在收尾阶段，要教育好我们的工人，特别重视成品保护，防止已完工的部位被损坏和污染，要同各分包单位取得联系，组织足够人员参加保护工作。
劳动力动态曲线请参见后面施工进度计划横道图中的劳动力动态图（附图）。
 8、  主要周转材料需要计划
根据本工程的工程特点及工程量，以经济实用的原则，对主要的周转材料作如下选择，具体详见下表：
	序号
	材  料  名 称
	单  位
	数  量
	备      注

	1
	(48钢管
	t
	170
	内外架、防护设施等

	2
	十字扣件
	套
	6000
	与钢管配套使用

	3
	接头卡
	套
	3000
	与钢管配套使用

	4
	旋转卡
	套
	3000
	与钢管配套使用

	5
	组合钢模
	平方米
	1200
	剪力墙、柱、梁支模

	6
	回形卡
	个
	1700
	与钢管配套使用

	7
	18mm胶合板
	平方米
	1500
	板底支模、梁模

	8
	绿色安全网
	平方米
	1000
	防护架、提升架围护

	9
	木枋
	立方米
	80
	用于支模板底搁栅等

	10
	5cm厚跳板
	立方米
	40
	用于脚手架板、安全通道等

	11
	安全平网
	平方米
	600
	用于安全水平防护

	12
	早拆体系头
	个
	1700
	与钢管配套使用


 9、  材料、机具、设备供应保证的应急措施
一、材料方面
各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落实好厂家货源，采用“货比三家”一比质、比价、比服务的原则进行动作，特别是结构所用钢材、水泥一律采用大厂材料，确保工程质量。一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与公司物资供应分公司联系，启动多年来形成的多渠道物资供应网络。
砂、石、砖等地材受季节性变化经常影响正常施工，根据市场供需变化规律并客观的评估国家级、市区级重点工程分布情况，地材需要时间与数量，项目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些，以便顺利渡过地材低产期。
现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。
二、机具、设备方面
施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。
施工大型设备如塔吊、砼泵、搅拌机等，需配备足够的易损零部件或总成件。
现场设置施工机具设备，管、用、养、修专人负责及抢修。
 10、  技术准备（工程量统计及材料计划）
 1.  工程主要实物量统计表
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	土建工程部分
	

	1
	土方工程

其中：挖土量
	m3
	1150
	

	2
	砼及钢筋砼工程

其中：现浇C20砼

钢筋

现浇C10砼
	m3

m3

t

m3
	1330

1251

89.78

79
	

	3
	预制砼
	m3
	46
	

	4
	砌筑工程
	m3
	881
	

	5
	塑钢窗

木门
	㎡

㎡
	548.4

417
	

	6
	抹灰地面面层
	㎡
	3438
	

	7
	贴墙面砖
	㎡
	188
	

	8
	内墙面、天棚抹灰
	㎡
	12424
	

	9
	外墙面抹灰、粉刷
	㎡
	2009
	

	10
	地砖地面
	㎡
	158
	

	11
	屋面防水层
	㎡
	800
	

	12
	金属栏杆
	t
	1.05
	

	13
	水磨石楼梯
	㎡
	126.3
	

	二、
	安装工程
	

	1
	管道工程
	m
	988
	

	2
	电器照明(电线)
	m
	31800
	


 2.  门窗加工计划
	序号
	设计号
	洞口尺寸
	单位
	数量
	采用图集及编号
	备注

	
	
	出口
	高
	
	
	图集
	编号
	

	1
	C1515
	1500
	1500
	樘
	16
	
	
	塑钢窗

	2
	C2115
	2100
	1500
	樘
	168
	
	
	塑钢窗

	3
	C1815
	1800
	1500
	樘
	1
	
	
	塑钢窗

	4
	M1024
	1600
	2400
	樘
	168
	83mc-38
	1m-38
	普通门

	5
	M2424
	2400
	2700
	樘
	2
	83mc-01
	5m-109
	普通门

	6
	M1522
	1500
	2200
	樘
	2
	83mc-01
	5m-69
	普通门

	7
	M1524
	1500
	2700
	樘
	2
	83mc-01
	5m-59
	普通门


 3.  小型预制构件加工计划
	序号
	构件名称
	构件代号
	单位
	数量
	备注

	1
	预制砼过梁
	GLC15-12
	根
	16
	   各种构件规格及尺寸较多此表按构件规格及数量另详

	2
	预制砼过梁
	GLC21-12
	块
	168
	

	3
	预制砼过梁
	GLC18-12
	块
	1
	

	4
	预制砼过梁
	GLC10-12
	块
	168
	

	5
	预制砼过梁
	GLC24-12
	块
	2
	

	6
	预制砼过梁
	GLC15-12
	块
	4
	

	7
	预制沟盖板
	500×1180×100
	块
	56
	


 4.  主要材料需要量计划
	序号
	物件名称
	规格
	单位
	数量
	进场日期说明

	1
	木材
	木模板、支撑方木
	m3
	26
	各种材料均按施工进度计划要求，组织分批进场。一般要求在施工需要前5-10天供应到场。

	2
	木材
	Ф60木顶柱
	根
	1080
	

	3
	水泥
	325#
	t
	78
	

	4
	水泥
	425#
	t
	201
	

	5
	白水泥
	—
	t
	0.2
	

	6
	钢筋
	Ф10内
	t
	48.89
	

	7
	钢筋
	Ф20内
	t
	40.86
	

	8
	钢筋
	Ф20外
	t
	0.831
	

	9
	机制砖
	240*115*53
	千块
	198.3
	

	10
	砂子
	中砂
	t
	1029
	

	11
	毛石
	100～500
	m3
	65.82
	

	12
	生石灰
	—
	t
	14.8
	

	13
	铜板
	5mm厚
	t
	1.02
	

	14
	瓷砖
	152*152
	块
	8545
	

	15
	彩釉砖
	—
	㎡
	162
	

	16
	钢管
	Ф15～Ф32
	t
	10.02
	

	17
	水磨石
	—
	㎡
	133
	


第5节  施工协调管理
 1、  与设计院的工作协调
如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。
参加施工图审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。
在施工中，及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。
会同设计院、业主一起参加设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。
 2、  与监理工程师工作的协调
我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行他们的所有和权力。
我公司如有幸中标，将根据合同中明确规定的永久性工程图纸，施工进度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。以使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并满意所必需的图纸、规范、计算书及其他资料；也使业主能操作、维修、拆除、组装及调整所设计的永久性工程。
在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在分包单位“自检”和总承包专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求，予以整改。
所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。
严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理工程师时的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。
第6节  施工总平面布置
根据本工程的地理位置、周边环境以及现场勘察资料，本着实现标化文明施工、节约的原则，对该工程施工道路、给排水、临时设施作如下：
 1、  施工现场临时道路
根据本工程现场情况，施工入场道路从人民南路入口进，沿施工道路由东向西，并在现场形成环形道路，现场道路宽4.0米。道路做法为下垫0.2米厚人头石，上铺C15砼，厚150mm。
临时道路施工前，应将施工用水、用电、排水等管线预先开挖、埋设到位。
 2、  垂直运输机械的布置
根据现场情况和建筑物的结构设计及整体布局，垂直机械分阶段平面布置如下：
 基础与主体施工阶段：采用同样的平面布置，在建筑物的中间部分安装一台臂长R=40m塔吊，最小起重量为1.6t。解决垂直、水平运输问题。

 装饰装修施工阶段：拆除塔吊，在不同的方向分别安装2台快速井架，解决垂直运输问题。
 3、  生产临时设施的布置
在进行生产临时设施规划时，尽量将它与生活临时设施分开设置，以免生活、生产相互干扰。根据本工程场地及周边环境的情况，为了减少噪音, 保证学校正常的学习秩序, 将木工房、民工住宅生产设在场外一租赁场地内, 其余临时设施作如下规划：（具体情况详见附图）

主要生产、生活临时设施如下表：
	序号
	名               称
	面积（m2）
	备         注

	1
	生

产

设

施
	办公室
	70
	

	2
	
	水泥库
	30
	

	3
	
	搅拌棚
	25
	

	4
	
	配电房
	20
	

	5
	
	木工房
	50
	

	6
	
	钢筋加工棚
	120
	

	7
	
	机修、工具房
	40
	

	8
	
	材料库
	40
	

	9
	
	门卫
	10
	

	10
	生活设施
	浴厕
	30
	

	11
	
	食堂
	80
	

	12
	
	职工宿舍
	400
	

	13
	
	养护室
	10
	


 4、  施工现场临时用电
施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算，其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计，则
a.主要机械设备用电量
    2t卷扬机        2台             10 ×  2=20KW

    350L搅拌机      2台             7.5 ×   2=15KW

    1.5吨卷扬机     1台             7.5 ×   1=7.5KW

    蛙式打夯机      2台             2   ×   3=6KW

    平板振捣器      1台             0.5 ×   1=0.5KW

    插入式振捣器    4台             1.1 ×   4=4.4KW

    钢筋切断机      1台              7  ×   1=7KW

    钢筋弯曲机      1台             2.8 ×   1=2.8KW

    电    锯        1台             3   ×   1=3KW

    砂轮锯          1台             0.8 ×   1=0.8KW

    电焊机          2台             38.6 ×   2=77.2KW

    b.总用电量（考虑照明占10％）
      Ｐ＝1.1×1.05×(0.6×67/0.75＋0.6×77. 2) ＝115kw

    c.由电源至门卫总配电箱布线：
      Ｉ＝0.6×115×1000/(1.732×380×0.75 )=140Ａ
      选用BLX(3×35+2×16 )作为引入线，埋地敷设，穿塑料管引入总配电箱
    d.由总配电箱至搅拌棚布线
      考虑此段线为最主要用电量，电焊机均从搅拌棚引线，所以仍采用BLX(3×35+2×16 )，埋地敷设，穿塑料管。
    e.由搅拌棚到未端布线：
    Ｉ＝0.6×(7.5+10+7+2.8+0.5+4.4)×1000/(1.732×380×0.75 )

      ＝39Ａ
    选用BLX(4×16+1×10 )，埋地敷设，穿塑料管。
    f.由总配电箱至木工制作场地配线
    由于用电量仅3KW,故仅考虑导线的机械强度，选用BLX(4×10+ 1×6 )，埋地敷设，穿塑料管。
    g.现场照明用电
    由总配电箱引出，采用BLX(3×6)导线架空设置。
具体见施工现场临时用水用电平面布置图。
 5、  施工现场临时用水
建筑面积为１万Ｍ 2以下的多层建筑， 只要满足消防用水量（25ha以内，一次火灾用水量10-15l/s），其它施工用水、机械用水和生活用水一般亦可满足，水流速按1.5m/s考虑，选用Φ100 无毒白色塑料管引入，埋深800mm， 接头及分支处采用钢管自制三通达到连接与变径的目的，现场为保证消防用水，设临时消火栓（65mm）1个。消火栓以后干管采用Φ40无毒白色塑料管，自Φ40干管引入搅拌棚管径为ＤＮ32镀锌钢管。养护用水管自干管引出，采用DN25镀锌钢管，随施工进度向楼上接引，每层每根管设置阀门一个水头布置详见总平面布置图。
第7节  施工测量放线
 1、  施工测量的控制
一、工程平面控制

1、控制点的选取

土方开挖前，要作好工程测量控制，根据工程场地实际情况，

采用主轴线控制法，测设和作好建筑位置控制桩。

2、控制点的定位

以城市规划或建设单位指定的一个红线桩和一条红线边为准用直接测法，进行测设平面控制桩。经过闭合后达到要求精度，即为平面控制标桩。并据此测量出建筑物各轴线。地面上的控制点用砼浇筑成300×300×1000mm桩，顶面复以200×200×4mm钢板，板面上刻十字作为桩点标志，并砌筑窨进形式加以保护。

二、工程标高控制

至少要设三个现场水准点，以控制和引测建筑物标高，并构成闭合图形，以便闭合校核。根据现场情况设三个水准点桩（利用平面控制桩）。实际测设时，应用精度不低于S3级水准仪。±0.000以上标高引测，主要是沿结构外墙，边柱或楼梯间等向上竖直进行。水准标高应由三处向上引测，以便相互校核。三处用钢尺向上引测投点后，把水准仪架设到施工层上，核测三点误差在3mm以内，再以引测点在施工层上抄测标高。框架拆模后，在柱上弹出每楼层500水平线，砌块墙砌好后，同样弹出每个楼层500线。

三、建筑竖向控制

1、方法
该工程垂直度（竖向）的控制采用经纬仪外控法中的延长轴线法进行，方法是将经纬仪安置在延长轴线的控制桩上，后视首层轴线后，抬起望远镜将轴线直接投测在施工层上。
2、投测中的要点
①、测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校，观测时要精密定平水平度盘水准管，以减少竖轴不垂直的误差。
②、轴线的延长桩点要准确，标志要准确、明显，并妥善保护好。必须以首层轴层线位置为准，直接向施工层投测，避免逐层上投造成误差积累。
③、取正倒镜向上投测的平均位置，以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直视轴的误差影响。
 2、  施测中应注意的问题
一、观测时应做到前后视线等长，测水平线时，最好是用直接调整水平仪的仪器高度，使后视时的视线正对准水平线，前视时则可直接用铅笔标出视线标高的水平线。
二、由±0.000水平线向下或向上量高差时，所用钢尺应经过检定，测量高差时尺身应垂直和用规定的拉力，并要进行尺长和温度改正。
三、该工程±0.000以上部分施工时，首先应对±0.000以下部分的轴线、标高进行复线校核，如有误差则进行修正，修正后再采用直角或极坐标（圆弧形部分）法将控制轴线重新测出，以此为准来控制以上的轴线标高。

第8节  基础工程
划分挖土、垫层、独立基础、回填土及基础梁砼等5个施工过程。
一、土方开挖及回填夯实

土方开挖采用机械开挖，不采用大开挖，开挖时选用一台挖掘机，留够回填用土量后，余土用5t自卸式汽车运至建设单位指定弃土点。

基础回填土采用分层填筑夯实法，回填次序从下而上，从低至高分层铺筑。每层厚度控制在30cm内，夯击3～4遍。基础边50cm范围须人工夯实，墙基两侧必须夯填密实。

填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕作土等不符合要求的土，回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查，以保证达到设计要求。

二、独立基础

必须按照设计尺寸作出独立基础的八字坡面。

三、基础梁

本工程基础梁在夯填土上支设模板，要求必须夯实，下部用砖抹水泥砂浆做底模。基础梁加固采用钢拉片。

第9节  主体结构施工
 1、  施工工艺流程框图
施工工艺流程框图如下所示：


 2、  施工缝的留设
浇筑楼层砼时，施工缝留设两道，第一道施工缝设在该楼层楼板下主梁下口以下50mm处，第二道施工缝留设在该层楼板板面。
 3、  模板工程
一、柱模
1．支模程序
放线→设置定位基准→抹水泥砂浆支承面→支模→搭支撑     调直纠偏→安装柱模箍→全面检查校→柱模群体固定→清除柱模内杂物→封闭清扫口
2．支模方法
矩形柱模采用组合钢模拼散拆，柱断面500×800的，柱长方向模板采用-3×50的对拉扁铁拉结。沿柱高每600拉一道。
二、梁、板模
1、支模程序
【梁支模程序】
放线→搭设支模架→支梁底模→梁模起拱→绑扎钢筋、安垫块→支梁侧模→固定梁模夹→支梁、柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定
【板支模程序】
复核板底标高→搭设支模架→安放支模龙骨→安装模板→安装柱→梁节点模板→安放预埋件及预留孔模等→检查校正→交付使用。
2、支模方法
梁模：矩形截面梁模采用组合钢模，梁高超过750mm时，梁模采用-3×50扁铁拉结模板。
梁模板拉结采用M10对拉螺栓， 间距600mm。
板模:采用18mm防水膜涂层胶合板，下支垫100×100木枋，间距400mm(中对中)， 胶合板缝钉铁皮盖缝。板支模架采用早拆体系，早拆体系支架图详附后早拆体系支模图。
三、楼梯模：
楼梯底模采用18胶合板，梯踏、踢步模采用木模。
四、模板支设的质量要求
模板的搭设必须准确掌握构件的几何尺寸，保证轴线位置的准确。
模板应具有足够的强度、刚度及稳定性，能可靠地承受新浇砼的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。
模板的安装误差应严格控制在允许范围内（详下表），超过允许值必须校正。
	项    目
	允许偏差

	轴线位置
	5

	板表面标高
	(5

	柱、梁
	+4、-5

	层高垂直度
	全高≤5m
	6

	
	全高〉5m
	8

	相邻板面高低差
	2

	表面平整（2m长度以上）
	5


五、模板支设的质量控制措施
所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号，余留量由缝模调整。
模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。
墙柱脚模板应加垫木和导模，防止砼浆流失造成栏根。
当梁、板跨度≥4m时，其模板应按跨度的1-3‰起拱。
为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑混凝土之前，应在清理过的模板表面上（包括第一次使用的模板）涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱落、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体。不腐蚀模板。
安装模板时需有保护措施：模板由塔吊吊装就位时，因钢筋绑扎好，钢筋很容易损伤面板，这时需有施工工人在现场扶住模板，轻轻就位，避免损伤模板。
在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。
在安装模板之前，应将各种电管、水管等按图就位，避免模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。
浇捣振捣混凝土时震动器不能直接碰到板面上，避免磨损撞坏面板，同时振捣时间要按规范规定，要适时，以防模板变形。
五、模板的拆除

模板拆出要预先制定好拆摸顺序，根据施工现场成在地面的温度情况，掌握好混凝土达到初凝的时间， 当混凝土达到初凝后， 墙体强度达到12N/mm2(20℃以上气温时8小时)，必须及时松动穿墙拉杆， 并将模板与所浇筑的混凝土墙体脱离，防止混凝土与模板表面粘结，为拆模作好准备，拆模时不得用铁撬撬开模板，还要保护模板边角和混凝土边角，拆下的模板要及时清理，清理残渣时，严禁用铁铲、钢刷之类的工具清理，可用模板清洁剂，使其自然脱落或用木铲刮除残留混凝土。
拆除模时间：侧模板以不损坏砼表面及楞角时，方可拆模，底模拆除时间详下表所示：
	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计的砼强度标准值的百分率（%）

	板
	>2，≤8
	75

	
	>8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	>8
	100

	悬臂构件
	≤2
	75

	
	>2
	100


 4、  钢筋工程
本工程钢筋均在现场加工制作。
一、钢筋接长方法
大于或等于Φ16墙、柱竖向钢筋均采用电渣压力焊接接长，小于Φ16的墙、柱竖向钢筋采用绑扎焊接长。楼板受力通长550级冷扎带肋钢筋采用搭接接长。 大于或等于Φ16的梁受力钢筋均采用水平窄间隙焊接长，小于Φ16的梁水平钢筋采用闪光对焊接长。
二、钢筋接头位置
梁底部钢筋在支座处，上部钢筋在跨中1/3范围内， 接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接)，位置错开45d。
墙、柱竖向钢筋每层楼板面处错开45d接头。
楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处，负钢筋在跨中1/3范围内， 其它短钢筋则按设计长度配料制作。
楼面施工缝处钢筋处理；一般楼面不留施工缝，如遇特殊情况需留施工缝时，断面处应增加设置施工插铁，数量为主钢筋面积的30%，长度取3.0m， 两端各伸入缝内1.5m。板插铁采用Φ12钢筋，放置于板中部，梁插铁用Φ20的钢筋放于上、 下受力钢筋位置。
三、竖向电渣压力焊焊接工艺。
电渣压力焊焊接工艺如下：
焊前准备（试焊、检验合格、调整焊接参数）→钢筋扶正对位→夹钳紧夹钢筋→安放焊条芯或铅丝圈→填石棉垫→填石棉垫→焊剂入盒→通电引弧电渣过程→断电顶压→拆夹钳→拆焊剂盒→去渣壳
不同直径钢筋焊接时，应按较小直径钢筋选择参数。焊接通电时间可延长。
四、电渣压力焊接头
电渣压力焊接头应逐个进行外观检查，进行力学性能试验时，应从每批接头中随机抽取3个试件做拉伸试验，本工程以每一楼层（标准层）或施工段中300 个同级别钢筋接头作为一批，不足300个接头仍按一批执行。
1、电渣压力焊接头外观检查结果应满足如下要求：
⑴　四周焊包出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。
⑵　钢筋与电焊接触处，应无烧伤缺陷。
⑶　接头处的弯折角不得大于4°。
⑷接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2mm。
2、电渣压力焊接头拉伸试验结果为3 个试件的抗拉强度均不能小于该级别钢筋规定的抗拉强度。当试验结果有1个试件的抗拉强底低于规定值时，应再取6个试件进行复验。复验后仍有1个试件的抗拉强度小于规定值则该批接头不合格。
五、水平窄间隙焊焊接工艺要求
焊接时，钢筋应置于铜模中，并应留出一定间隙，用设计规定的焊条连续焊接，熔化钢筋端面和使熔敷金属填充间隙形成接头，其焊接工艺要求如下：
钢筋端面应平整
选用低氢型碱性焊条，其型号满足：对Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ级钢筋之间焊接选E43型，对Ⅱ级钢筋之间焊接选E50型，不能交错使用。
端面间隙和焊接参数按钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96)  P19表4.4.7选用。
从焊缝根部引弧后应连接进行焊接，左右来回运弧，在钢筋端面处电弧应少许停留，并使熔合。
焊至端面间隙的4/5高度后，焊缝应逐渐扩宽，当熔池过大时，应改连续焊为断续焊，避免过热。
焊缝余高不得大于3mm，且应平稳过渡至钢筋表面。
水平窄间隙焊接头
从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验，试验结果后，如有1个试件的抗拉强度小于规定值，或有1个试件断于焊缝，或有2个试件发生脆性断裂时，应再取6个试件进行复验。复验结果当有1个试件抗拉强度小于规定值，或有1个试件断于焊缝或有3个试件呈脆性断裂时，该批接头则为不合格品。
如果3个接头试件均断于焊缝之处（熔合区或热影响区），并至少有2个试件呈延性断裂，该批接头则为合格品。
六、钢筋制作绑扎注意以下几个环节
预见性的提出和处理钢筋有关设计的矛盾问题或施工难处，需核定的要及时与设计院、建设单位联系核定，做到准确认真翻样。所有钢筋下料单及翻样处理均由现场综合技术组、质安组负责校审批准。
钢筋制成的半成品进行挂牌验收，专人负责清料，质安组负责抽查。
梁、柱节头的钢筋均很密，核心箍不允许遗漏，绑扎确实困难的部位，将箍筋制成两个型，待绑扎就位后，按搭接10d焊接成封闭箍。
受力钢筋保护层厚度按下执行：
	构件名称
	板
	梁
	柱
	柱拉筋

	保护层厚度（mm）
	15
	25
	25
	10


柱的竖筋在楼面的位置加焊一层相同规格的定位箍和定位筋，以预防钢筋偏移。
楼层负筋等安装配管完毕，再进行绑扎，楼板负筋绑扎应加Φ10钢筋马凳(见下图所示)，间距纵横1.0m; 负筋绑扎好后，严禁在上面踩踏，以保证负筋位置的正确。板钢筋除靠近外围两行相交点全部扎牢外，中间部分的相交点可间隔交措扎牢，但必须保证受力钢筋不位移，双向受力的钢筋须全部扎牢。

当次梁支承在主梁上或次梁相互交叉时，除按设计加梁吊筋外，凡未特殊注明者，一律在梁侧将箍筋各加密四道，直径同主梁箍筋。
 5、  砼工程
本工程砼采用现场搅拌施工方法。
一、施工工艺流程
配合比计算→原材料计算、外加剂配制→砼搅拌（坍落度测定、试块制作）→上料→砼浇筑、振捣
二、砼的浇筑
每层楼砼按三次浇筑，第一次浇筑柱砼，第二次浇筑柱与梁板交界部位节点区砼，第三次浇筑梁、板砼，楼梯随柱上三步或下步。
墙柱浇筑高度大于3.0m的，在一则或两侧模板开设门子板，砼从门子板处的斜槽或平台灌入模内，振捣器采用高频振捣棒从顶部插入振捣。
砼按300-500mm厚分层浇筑，在有孔洞模板部位两侧应均匀下料，相对振捣。
三、砼的养护及拆模
砼的养护采用人工自然养护法。在砼浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖和浇水养护，养时间当砼中无外加剂掺入时，不得少于7昼夜，当砼中有外加剂掺入时，不得少于14昼夜。
砼的拆模：侧模在砼强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后可拆除，底模的拆除根据早拆体系中的规定执行。
四、砼试块留置
本工程砼采用的是自搅拌，故砼的试块采取现场随机抽样制作，第一次在砼搅拌站，第二次在施工现场，留置组数按下面执行。
1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,其取样不得少于一次。
2、每工作班拌制的 同配合比的砼不足100盘时,其取样不得少于一次。
3、每一现浇楼层段同配合比的砼,其取样不得少于一次。
以上每次取样至少留置一组标准试件，每组三个试件应在同盘砼中取样制作。
 6、  架子工程
根据该工程设计情况主体施工时，外架采用双排钢架，内架为早拆体系支撑架，装饰、装修时，外架为双排钢管，内架为工具式移动架。
在主楼一层完成后，应规定搭设水平安全网，二层以上搭设全封闭外架。

封闭脚手架的起点楼层应在板浇注时，预埋ф18的钢筋环，作为固定本层的水平架杆，水平杆外端部的斜撑底脚，应支承在本层的下层楼板上，双排外架宽1.2m，立杆间距1.5m，水平杆间距根据层高确定为1.5m，外架在每一楼层柱的位置用2根负管和已浇注砼柱连结一次，双排外架每二层设一水平安全网，外面用尼龙网全部封闭，施工操作架应满铺跳板，设置防护栏杆，防护栏杆的搭设必须在每次楼施工前，以确保安全施工。

楼层柱梁的支撑采用碗扣脚手架，立杆纵向间距0.9m，模板支撑架立杆纵横间距1.5m，水平杆竖向间距1.8m，梁模架宽0.8m。柱筋绑扎前应搭设施工操作架，该操作架的搭设应与梁板支模架综合考虑，楼板砼浇注时应用角钢马凳搭设施工平台，避免踩踏板上层钢板。
第10节  砌体工程施工
 1、  工艺流程
加气砼砌块施工工艺流程如下：
     配备砂浆           楼地面弹线        立皮数杆    扎芯柱钢筋






 2、  施工要点与构造柱措施
施工前，应先将基础面或楼地面按标高找平，然后按设计图纸放出墙的轴线，并立好皮数杆。
砌筑前，应清理砌块表面的污物和芯柱所用砌块孔洞的底部毛边，检查砌块外观质量和出厂日期，不得使用断裂砌体砌筑，不准使用龄期不足28d 的砌块进行砌筑。
砌块不需要浇水润湿，在气候特别干燥、炎热的情况下，可以在砌筑前稍喷水湿润。
砌筑应从外墙转角处或定位砌块处开始。砌块应底面朝上砌筑，即砌块孔洞上小下大的“反砌”。
砌块应逐块铺砌，灰缝应做到横平竖直，全部灰缝均应填铺砂浆，然后将砌块上墙挤压至要求的尺寸。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%，垂直灰缝的砂浆饱满度不得低于60%。  

砌体所采用的砂浆，除强度满足要求外，还应具有较好的和易性和保水性。
砌体砌筑时，内外墙应同时砌筑，纵横墙应交错搭砌。砌筑一定面积后，应随即进行砌体勾缝。
砌体内不设脚手眼，如必须设置时，可用砌块侧砌，利用砌块孔洞作为脚手眼，砌体砌筑完成后，用C15砼将脚手眼填塞密实。
构造柱与墙连接处砌成马牙槎，并沿墙高每600mm高设2Φ6.5拉拉筋， 每边伸入墙内不少于1m，锚入柱内不小于200mm。
框架围护填充隔墙砌至梁底时，最上300mm以内用红砖斜砌。
当墙长超过5m时应每隔3m设一构造柱。填充墙高超过4m时，每隔2m设置与柱连接的通长砼现浇带。
墙体转角和交接处应同时砌筑，对不能砌筑又留置的临时间断处，应砌成斜搓，斜搓长度不应小于高度的2/3，如留斜搓有问题，可留成马牙搓，但必须设拉结筋，门窗洞口两侧3/4砖和转角1/4砖的范围内，不准留设脚手架。
第11节  屋面工程
本工程屋面大面为现浇板平屋面，屋面采用SBS改性沥青防水卷材防水层，有组织排水。

屋面工程是房屋建筑中的一项重要分部工程，其施工质量的好坏不仅关系到建筑物的使用寿命，而且也将直接影响业主的生活和使用。为此，在施工中，应着重解决好以下几项问题：

（１）板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

（２）找平层要留分格缝，缝宽20mm，分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m，可防止屋面的收缩裂纹。

（３）在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子，巴子间距15～18m，并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中，一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好，压空拍平，水落管口附近坡度加大5%。

（４）在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥浆一道，随刷随抹1∶2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6m。

（５）待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油二道，要求涂刷均匀，无漏刷。

 （６）防水层施工时，在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。

 （７）防水层施工完毕后要进行关水试验，蓄水24小时不漏水即为合格，方可进行隐蔽。

（８）排汽道施工：为确保屋面保温层排气通畅， 必须按规定面积每36m2设置排气孔一个。排气道采用新作法施工，即在找坡层内预埋Ф25UPVC电线管，电线管上钻Ф5孔洞，三面钻孔， 孔之间间距为200mm，布置在屋面找平层分格缝相应部位， 在十字交叉点处设置八角分线盒集气，将排气管通入八角盒内，用此法施工能确保排气畅通，屋面排气管伸出屋面250mm，作200高圆堆形砼保护墩。
（９）水落管：水落管距地2 米高以下改用Ф100钢管，埋地300mm，钢管内外均刷防锈漆两遍，排水孔下缘距地面高度为200mm，此段内填C20细石砼，作出坡度。铁管油柒颜色与上部一致。
第12节  装饰装修工程施工
 1、  内、外墙面抹灰
一、工艺程序
基层处理→打点→润湿墙面→抹底灰→抹墙裙或踢脚线底灰→润湿墙面→抹罩面灰。
二、施工要点
1、基层处理：将基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥浆嵌补平整密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼基体表面洗刷或凿毛，加气砼墙面应先勾缝和修补缺棱掉角。
2、检查墙平整度和垂直度，从房间的四角起吊垂直线进行打点，每隔1.2-1.5m打一个点，打点砂浆配合比和底子灰相同。
3、抹底灰：抹灰前洒水润湿墙面，特别是加气砼墙，吸水量大，吸水慢，应提前2d多次洒水湿透，事先用混合砂浆勾缝和修补缺棱掉角。砼及加气砼墙均应先刷一遍107胶水泥浆，刷后紧接着抹灰，不能让107胶水泥浆干燥，抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。
4、抹中层底灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，再做墙裙或踢脚的糙灰，墙面和墙裙或踢脚糙灰做完后，进行局部修整，经检验合格后再做罩面灰。
 2、  外墙面砖施工
一、施工程序
外墙面砖施工在层面施工完后从上往下进行，操作程序如下：
基层处理→测定阴阳角垂直线→打点出柱→浇水湿润→刮底糙灰→局部找平→抹中层糙灰→弹面砖控制线→架设区数杆并横竖拉控制线或分块弹线→贴面砖→埋缝→勾缝→擦净表面→检查验收及养护→拆除脚手架
二、施工方法
1、测定阴阳角垂线：用经纬仪在外墙阴、阳角处测定垂直线，将垂直线弹在距阴、阳角50mm处，作为标准线，根据标准线确定找平层厚度，并作出标志，按标志在墙面上拉通线，每隔1.2-1.5m做出标准巴子，然后出柱，作为找平层糙灰的标准。
2、分层刮糙：将同清理干净，浇水润湿，进行分层刮糙砂，用长靠尺刮平，将阴、阳通直，然后用木抹子抹平、划毛，经验收合格后进行下道工序的施工。
3、弹砖控制线：采取在找平导弹分块线的控制方法，要求是1-5匹弹一根水平和垂直线，拉线应按大样图分块排列的尺寸为准，在墙中为整砖，非整砖留在两端。梁、柱应留在两内侧阴角处。
4、贴面砖：镶贴时，从最上层工作面开始，每一工作面应自下而上镶贴，先墩子，后墙面、腰线。窗台、雨蓬等必须做流水坡度和滴水线。贴面砖前，须浇水润湿墙面，尤其是夏季施工。把经过挑选并浸水后的面砖用小灰铲柄轻轻敲击达到平整、密实为止。
5、勾缝：面砖之间的缝隙，按设计要求进行勾缝，勾缝条将砂浆拖平、压实、收光、保持深浅一致。勾缝完成要及时将表面擦干净。
 3、  楼地面地砖施工
楼地面工程施工前应进行全面的抄平测量，并在距地面500mm高地方的墙体上弹出水平基准通线，施工前一天应对地面喷水润湿，在作找平层时表面必须无明水，且要刷水灰比为1∶0.4水泥砂浆一道，涂刷均匀，随即铺找平层砂浆。

地砖铺贴前在板上用1∶3水泥砂浆作找平层后，即可在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。厨房、卫生间的地砖铺贴在厨卫间防水完成后施工。

地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡木锤轻轻敲打，

地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

各房间楼地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求，对于厨卫间及阳台在作找平层前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30mm高20mm宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。
 4、  内墙瓷砖施工
内墙瓷砖饰面主要用于卫生间、开水间，需采用1∶2水泥砂浆粘贴，在铺贴前，应认真做好基层抹灰，基层抹灰时先在墙体上刷一道加胶水泥浆，然后再抹1∶3水泥砂浆，两遍成活，抹灰干燥后，再刷一道防水涂料，再抹一层水泥砂浆，另外，室内外的门窗框及室外雨水管需安装完毕，水电管线安装已完成。瓷砖进场后应进行抽样检查，合格后方可使用，在铺贴前应按色彩一致选砖、浸砖、浸泡的时间不少于2h，且不再冒泡为止，将砖阴干，按瓷砖尺寸在基层上弹出分格线，拉设控制线，进行预排，预排要注意同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处，方法是用接缝宽度调整砖行、铺贴瓷砖的顺序是由下往上进行，从阳角开始水平方向逐一铺贴，全部完工后，要根据不同污染情况，用棉丝或用稀盐酸刷洗，并紧跟用清水冲洗。

镶边条时应先贴阴（阳）三角条，再贴墙面，即先铺贴一侧墙面砖，再铺贴阴（阳）三角线，然后再铺另一侧墙面瓷砖，这样阴（阳）三角条比较容易与墙面吻合。
 5、  墙面、天棚面涂料施工
一、涂料面施工工艺流程
清理基层→填补缝隙→磨砂纸→满刮腻子两遍→磨光→刷第一遍涂料→复补腻子→磨光→刷第二遍涂料→磨光→刷第三遍涂料
二、施工要点
基层处理：基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，基层含水率不得大于10%。
刮腻子：腻子随用随调一次调配的数量最多不得超过2d，在找补腻子时，对孔缝深的应分二次或三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可涂刷涂料。
刷涂料：涂刷涂料的施工温度应按产品说明的要求控制，防止冻结。涂刷前，先将涂料搅拌均匀，如感太稠，可以加水稀释，但加水量不应超过20%， 涂刷涂料用排笔涂刷，从一头开始，顺着逐渐刷向另一头，每个刷面应一次完成，以避出现接头。第一遍涂料刷过之后，遇有局部透底，厚薄不均，不能用补点方法处理，必须满刷一遍才能保证色泽一致。最后一遍涂料要一笔一笔挨着刷直，不得成弧形，做到刷纹顺直、厚薄均匀、不显接砂、无流坠、溅沫、透底等质量问题。涂刷遍数应根据颜色深浅和涂料遮盖力情况确定，至少三遍。
 6、  门窗及油漆、玻璃
一、塑钢窗安装

本工程采用塑钢窗，施工遵守JGJ103一96塑料门窗安装验收规程。

１.先检查门窗型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查门窗口尺寸。

２.在建筑物各门窗口找中线，高度以50线为基准。

３.按砖缝及门窗框档位置确定门窗的固定点，并用塑料膨胀螺栓固定。    ４.窗门框装入洞口时，上下中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔紧做临时固定，在门窗长度大于0.1米时，其中央亦用木楔紧，并及时调整框的垂直、水平和直角度。

５.窗门固定后，其与砖墙内腔用弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

６.门窗安装经过预检后，即可进行门窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时用木片隔开，待抹灰层硬化后再撤去木片。内外两侧均用密封胶封严。

二、木门、窗安装

门窗安装流程为：弹水平控制线→门窗框固定→检查校正、钉牢→框周嵌固→安装门窗扇及小五金。

门窗安装时，门窗框位置必须符合设计规定，钉要牢固、平直、无锤印，与墙间空隙应用沥青麻刀灰填塞密实，并不得污染框面。禁止用水泥砂浆填缝，不允许出现门窗框被水泥砂浆咬合现象，且窗台抹灰时应内高外低防止返坡。

安装门窗扇应裁口顺直，刨面平整光洁，并开启灵活，稳定无自关现象。

小五金应位置合适，槽深一致，边缘整齐，尺寸规格型号准确，配套安设，插销开启灵活方便。

木材、型材应按相应等级要求达到优等品，保证安装后的门窗质量。各类门窗应出具合格证。

二、木门窗油漆施工

油漆施工流程：清扫、起钉、除油污→去脂、修复平整→打磨→节疤处点漆片→打油底→局部刮腻、磨光→腻子处油漆→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆。

油漆施工时，木质制品含水率应不高于18%。

油漆工程施工应在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。施工前应按设计要求先做样板，经设计、建设单位认可后，方能大面积施工。
 7、  塑钢窗安装
本工程采用塑钢窗，施工遵守JGJ103一96塑料门窗安装验收规程。

１.先检查门窗型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查门窗口尺寸。

２.在建筑物各门窗口找中线，高度以50线为基准。

３.按砖缝及门窗框档位置确定门窗的固定点，并用塑料膨胀螺栓固定。    ４.窗门框装入洞口时，上下中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔紧做临时固定，在门窗长度大于0.1米时，其中央亦用木楔紧，并及时调整框的垂直、水平和直角度。

５.窗门固定后，其与砖墙内腔用弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

６.门窗安装经过预检后，即可进行门窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时用木片隔开，待抹灰层硬化后再撤去木片。内外两侧均用密封胶封严。

 8、  天棚刮腻子及涂料
基层清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一道满刮腻子→磨平→第二道满刮腻子→磨平→涂乳胶漆。

基层清扫时，应将基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，基层含水率不得大于10%。刮腻子时随用随调，一次调配的数量最多不得超过2天，在找补腻子时，对孔缝深的应分二次或三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可刷涂料。
第13节  重点部位的施工方法及措施
 1、  无找平层楼面施工
在做地坪面层时，无须再做找平层，这样可以减少楼面荷载，节约工程成本，是较先进的工艺。
无找平层楼面施工质量标准和控制要求高，工序相应较复杂，须达到打平层验收标准。
一、支梁板底模→钢筋绑扎→清理和湿润模板→测楼面标高将控制点用白油漆涂在墙筋上，每间房不少于四个点→浇灌梁板砼→振捣→用铁滚碾压→找平收光，在标高控制点上横向、竖向、交叉拉线控制压光平整度→养护
砼表面要求无起砂、无麻面、无脱皮、无裂纹，平整密实、整洁达到找平层的效果。
二、加强对操作者的教育：加强自检、互检，增加控制点。对找平收光操作人员进行技术交底和培训，加强操作人员的责任心。
三、加强各环节控制
模板工程：安装板时注重垂直度、中心线、标高及部位尺寸。模板缝应密，支撑系统要满足刚度和稳定性要求。
砼工程：水泥、骨料、外加剂满足规范要求，严格控制坍落度。钢筋较密时处，梁柱接头、核心区选择小卵石级配砼，并采用小直径振捣棒。楼板平板振动器振动。
钢筋工程：首先要控制好梁墙钢筋的几何尺寸。楼面双层钢筋1500×1500mm间距安装钢筋支撑，控制平整度。
在做地坪面层时，无须再做找平层，这样可以减少楼面荷载，节约工程成本，是较先进的工艺。
无找平层楼面施工质量标准和控制要求高，工序相应较复杂，须达到打平层验收标准。
一、支梁板底模→钢筋绑扎→清理和湿润模板→测楼面标高将控制点用白油漆涂在墙筋上，每间房不少于四个点→浇灌梁板砼→振捣→用铁滚碾压→找平收光，在标高控制点上横向、竖向、交叉拉线控制压光平整度→养护
砼表面要求无起砂、无麻面、无脱皮、无裂纹，平整密实、整洁达到找平层的效果。
二、加强对操作者的教育：加强自检、互检，增加控制点。对找平收光操作人员进行技术交底和培训，加强操作人员的责任心。
三、加强各环节控制
模板工程：安装板时注重垂直度、中心线、标高及部位尺寸。模板缝应密，支撑系统要满足刚度和稳定性要求。
砼工程：水泥、骨料、外加剂满足规范要求，严格控制坍落度。钢筋较密时处，梁柱接头、核心区选择小卵石级配砼，并采用小直径振捣棒。楼板平板振动器振动。
钢筋工程：首先要控制好梁墙钢筋的几何尺寸。楼面双层钢筋1500×1500mm间距安装钢筋支撑，控制平整度。
 2、  卫生间施工
一、组织管理措施
卫生间是工程质量通病最常出现的部位，应做到精心组织，认真施工，以确保工程质量。
组织工程技术人员、施工班组、工长、管道工长、电气工长，认真熟悉施工图纸，完善相应的技术措施施工工艺流程，组织班组进行样板间装修施工，总结提高，并大面积推广。编制施工工艺卡，并逐级进行交底，做到心中有数。
明确土建、安装自预留预埋开始至卫生洁具安装及收尾清理全过程的施工步骤、顺序和各自责任，密切配合。建立装饰装修管理制度，各分项工程进度、安全、质量方面的奖罚条例，确定装饰装修项目负责人，配备必要的老工人以及技术指导人员进行质量把关。
分项工程施工前，应配齐所有的施工材料，包括装饰材料的主材、辅材和连接配件。技术负责人要亲自检查落实。坚持材料验收制度，严格原材料进场质量关，对施工必需的小型施工机具，如切割机、开孔机、打眼机配套提前做好准备。
二、施工方法
1、卫生间施工工艺流程图
砌筑砖墙、预埋水、电暗管接线盒→水管打压试验补墙洞及管线槽→墙上弹水平控制线→墙面打点→安装上下水管道→堵管道口→打压试验→地漏安装→分两次浇灌管道缝→地漏处闭水试验→穿电线→安装门窗框→做地面找平层→铺贴防水层→闭水试验→做砂浆保护层。
2、主要项目施工措施
⑴地面找平层完成后，进行防水施工，采用三布六涂氯西胶乳胶沥青防水，玻纤布采取满铺满贴，玻纤布搭长边不大于100mm，短边不小于150mm并在管道处做附加层。防水层翻上墙面20cm以上，防水层完成后，进行闭水试验24小时，检查无渗漏现象后，方可进行下一道工序。
⑵管道口的堵塞、地面闭水检查：上下水管安装后，由土建施工单位指定专人进行管道口灌缝施工。施工方法为：洞口下面用铁丝挂上模板，分两次用细石砼填满，洞口凿成毛面，并用水冲洗干净，第一次用细石砼灌洞口高度的一半，塞紧捣实，48h后，进行余下的一半填充，并捣实收平，找平层施工后可在第3d做闭水试验，不漏水时才能拆除模板。
第14节  保证质量优良的措施
 1、  建立质量管理机构
公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行”三不放过“和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。
建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量优良，协调公司部门与项目经理部的关系，成立公司领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组，参与质量程序的控制。
 2、  工程质量保证体系
按照GB/T19002—ISO9002质量保证标准，编制详细的、全面覆盖19个质量要素的控制方法及措施，保证各影响质量的要素在施工过程中得到有效控制。
 3、  技术保证措施
一、施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。
二、针对该工程的大面积地下室、卫生间、屋面防水等施工难点，建立QC小组，制定详细的施工工艺流程卡，严格按卡施工，确保工程质量。
三、严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。

四、严格技术复核制度。轴线、标高测量员施测后，应由工长、质量员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由质检站、设计院、业主共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。
五、技术负责人要经常检查各种记录、报告，发现问题及时处理。内业员要整理好各种资料，工长作好施工日记，现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。
六、装修工程坚持做好“样板间”，包括釉面砖、地砖面排版，色彩协调、天棚作法、管线安装、卫生洁具、门窗安装等全部装修内容，待检查合格，业主、设计监理满意，施工人员参观学习后，再全面展开装修工作。
七、最大限度地提高施工机械化程度，加大科技含量，发挥公司的技术优势，充分利用新工艺新技术和新材料，选用先进、合理、经济的施工方案，提高施工的科技水平，确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。
八、作好施工技术档案的收集、整理
科技档案一览表
土建施工文件资料：
	序号
	文件名称
	责任人

	1
	施工合同书
	公司法人

	2
	开工报告书
	项目经理

	3
	技术交底、图纸会审纪要
	内业技术员

	4
	施工组织设计或施工方案
	项目技术负责人

	5
	设计变更通知单、核定单
	内业技术员

	6
	原材料出厂质量证明书
	材料员

	7
	原材料试验报告
	试验员

	8
	施工定位测量记录
	测量员

	9
	主体工程隐蔽记录
	工长

	10
	分部、分项单位工程质量评定及质量事故处理报告
	质量安全员

	11
	交工验收证明书
	内业技术员

	12
	施工总结、技术总结
	项目技术负责人

	13
	竣工报告（含停、复工报告）
	项目经理

	14
	施工日志、大事记
	工长


竣工图

	序号
	文件名称
	责任人

	1
	土建建施竣工图
	土建内业技术员

	2
	土建结施竣工图
	土建内业技术员


 4、  原材料质量保证措施
一、 材料采购程序：







在采购控制过程中，合格供应（厂）商的评估，要求首先要以质量为前提，尽可能优先选择生产技术完善、质量稳定、可靠、生产能力强的供应（厂）商，尽可能直接从生产厂进货，减少中间环节，避免购入假冒伪劣产品，进货检验和试验时，材料人员会同质检人员先对材料的外观、几何尺寸、技术证件、数量进行验收，并及时通知试验人员抽取样品进行有关试验，试验合格后方可发料用于工程，每批材料都要求材料部门和试验部门妥善记录、保存有关检验和实验的有关证件，并在材料标识上标识清楚；对所有合格供应（厂）商均实行动态管理，定期总结各协助单位的业绩，对于业绩不良或发生事故的单位坚决从合格供应（厂）商名录中予以剔除，取消其被采购权。

二 、 顾客提供产品的控制：




三、产品标识和可追溯性：

对于无论是采购的、顾客提供的或者是自己加工的原材料、成品、半成品，均要进行唯一性标识，标识采用全公司统一标识牌和记录两种方法，内容包括产品的规格、型号、批号、（炉号）、等级、数量、生产日期、所用部位，对施工产生的产品还应标明生产班组、原材料来源及其相关的技术证件，以便使产品具有如同身份证一样的识别标志，而不致发生混用、误用，并且当一旦发现不合格品后，能通过标识可以追踪到该产品的原始状态、生产过程和使用情况，以便查找不合格产生的原因，采取相应的纠正预防措施，如我公司对钢材的标识牌如下图：


 5、  计量保证措施
严格执行公司的计量检测网络。
砼、砂浆、钢筋焊接接头由内业员按规范要求提出取样计划，由试验员取样送试验室检验，不合格不得使用。
砼搅拌站严格按配合比投料，水泥、砂、石要每盘过秤。
现场设立砼快速测强点，由试验员负责操作，为拆模提供依据。
经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目技改计量工长负责按规定送法检验单位检校。
 6、  主体阶段质量控制措施
 1.  基础工程
基础工程的钢筋、模板、砼分项工程应遵守主体工程的钢筋、模板、砼工程的质量控制措施。

作好基坑排水，防止地面水流入基坑，以避免在有积水、泥浆的情况下施工砼。

绑扎钢筋时，按设计留足保护层，不得有负误差。应用砂浆垫块，严禁使用钢筋当垫块或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。

 2.  框架模板
 1.  质量控制措施
进行技术交底：交图纸、交方法、交规程、交标准。

每次支模前，应对模板材料验收，不符合要求的应更换或修复，不能滥竽充数。

班长、工长、自检员应随时对支模操作进行检查，发现问题及时纠正。

完工后，质检员组织工长、班长、自检员进行检查验收，合格后再转入下道工序。

 2.  质量控制要点
构件中心线、标高。

模板的安装质量，包括刚度、强度和稳定性。

模板的平整度、垂直度、截面尺寸、标高、接缝严密情况以及预埋件、预留洞的位置。

 3.  钢筋工程
 1.  质量控制措施
检查出厂质量证明书及进场复检报告，证明进场材质合格。

加强对施工人员的技术交底，使其执行施工规范要求和设计要求。

严格按照图纸和配料单下料和施工。

楼板钢筋施工前，应预先弹线并检查基层的上道工序质量，加强工序的自检和交接检查。

对使用的机具应经常检测和调整。

焊接人员必须持证上岗，正式施焊前必须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂必须烘干。

焊接钢筋端头不整齐的要切除，焊后夹具不宜过早放松。根据钢筋直径选择合理的焊接电流和通电时间。

每批钢筋焊完后，按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量，合格后，才能进行绑扎。

 2.  钢筋工程质量控制的要点
钢筋的品种和质量。

钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距。

钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向。

焊接质量。

预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置。

钢筋保护层厚度及绑扎质量。

严禁踩踏和污染成品，浇砼时设专人看护和修整钢筋。

 4.  砼工程
 1.  砼质量控制措施
检查原材料出厂合格证及试验报告，必须保证各项材料指标的稳定性。

搅拌时应严格控制配合比，原材料计量和坍落度。

浇筑前应检查钢筋位置和保护层厚度，注意固定垫块，垫块位置必须合理，分布均匀。

下料一次不得过多，自由倾落高度一般不得超过2m，应分层捣固，掌握每点的振捣时间。

预留洞处应在两侧同时下料，采用正确的振捣方法，严防漏振。

为防止钢筋移位，振捣时严禁振捣棒撞击钢筋，操作不得踩踏钢筋，以免模板变形或预埋件脱落。

砼浇筑后12小时内覆盖浇水养护，在砼强度达1.2ＭPa后方可在已浇筑的结构上走动。

大体积砼浇筑时应根据工程特点采用分段分层浇筑方法，控制浇筑厚度，超过2m应加串筒，溜管等，结合层浇筑要细致振捣，特殊情况时预留后浇施工缝。

 2.  砼工程质量控制的要点
包括水泥的品种、标号和砂、石、外加剂的质量。

搅拌时应重点控制配合比，原材料计量，坍落度。

浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插入间距、深度、顺序。

 5.  砌体工程的质量控制
墙体砌筑的各种材料要符合设计要求。

墙体采用的空心砖、加气砼砌块在砌筑前要提前1—2天浇水湿润，确保空心砖和加气砼砌块的含水率分别为10—15％和5—8％。

基层表面如有局部不平，高差超过30mm处应用Ｃ15以上的细石砼找平后才可砌筑。

砌块墙底部应砌200mm高标砖，在梁、板下口应用标砖斜砌挤紧，斜度为60度，砂浆应饱满。

空心砖墙中不够整块空心砖的部位应采用标砖来补砌，不得用砍过的空心砖填补。

框架维护墙和内隔墙，墙高大于4.0m时，在窗顶或墙中每隔3m设置构造圈梁。严格按图纸要求设置构造柱。

墙体与柱沿墙体高度每500mm设置2Ф6.5墙体拉结筋。加气砼墙每隔1000mm高度设置通长拉结筋分别锚入砌体砂浆中。

构造柱浇筑砼时要清理干净砖面和柱底的落灰、碎石、木屑等杂物。

 6.  屋面工程的质量控制
屋面工程施工前，进行图纸会审，掌握施工图的细部构造及有关技术要求，编制好作业指导书。

向班组进行技术交底，包括施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、工程质量标准、成品保护措施及安全等。

所有材料都应有材料质量证明文件并经指定的质量检测部门认证，确保其质量符合技术要求，进场材料按规定取样复试。

找平层首先符合排水坡度和顺向，找平层达到规定干燥后才能铺贴卷材防水层。在低温下不宜施工并应避免高温烈日下施工。

在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭接收头等节点部位，必须仔细铺平贴牢、压实、收头牢靠，符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定。
 7、  装饰阶段质量控制措施
 1.  装饰工程的质量控制
审查图纸，根据工程特点和现场具体条件制定施工方案，施工方案中应包括工期、施工顺序和施工方法。

做好材料的试验、检验和试配工作。

做好装饰节点的大样设计，做好装饰样板间、样板块，经甲方、监理等有关部门验收合格后方能大量施工。

加强施工过程的检查，对违反操作规程和达不到标准的予以及时纠正。

装饰各分部完成后应加强成品保护，避免损坏。

 2.  通病防止
在装饰施工阶段主要是针对一些通病的防止，现分述如下。

 1.  瓷砖墙面空鼓、脱落防治措施
基层清理干净，表面修补平整，墙面洒水湿透。

瓷砖使用前，须清洗干净，用水浸泡到瓷砖不冒气泡为止且不少2小时，然后取出，待表面晾干后方可粘贴。

粘贴砂浆厚度应控制在7—10mm之间，过厚或过薄均易产生空鼓。

当瓷砖墙面有空鼓和脱落时，应取下瓷砖铲去原有粘贴砂浆采用801胶聚物水泥砂浆粘贴修补。

 2.  外墙渗水防治措施
保证砌体砂浆饱满度是防止外墙渗水的重要措施，砌体组砌应严格按照施工规范和操作规范要求。

外墙宜搭设双排脚手架，尽量减少脚手架眼。外墙粉刷前就应先清除施工孔洞内残浆杂物，浇水湿润然后用相同标号的砂浆和砖砌筑严密。

框架梁下的填充墙，最上一皮砖应斜砌与梁底顶紧，砌筑严密。

1：3水泥砂浆打底必须两次成活。

面砖应用掺107胶的水泥砂浆作黏结层。

 3.  卫生间漏水防治措施
卫生间在铺设找平层前应检查地漏标高并对立管、套管和地漏穿过楼板处的节点间采用细石砼将四周稳牢堵严，进行密封处理，在管四周留出深8—10mm沟槽，采用防水类涂料裹住管口和地漏。找平层与墙面的交接阴角处做成小圆角。

在找平层上铺涂防水涂料时，找平层应清洁干燥，含水率不大于9%，并先涂刷基层处理剂。

铺涂防水材料时，在穿过楼板在管道四周处的防水涂料应向上铺涂，并应超过套管的上口，靠近墙面处防水涂料向上铺涂，高出面层20-30mm，阴阳角和穿过楼板面管道的跟部应增加铺涂防水材料。

铺涂完毕后应做蓄水实验，蓄水深度为20-30mm，24小时内无渗漏为合格，并作好记录。

实验合格后应立即做好防水涂料的砂浆保护层，防止防水涂料的损坏。
 8、  建立质量回访维修制度
自工程竣工验收交付使用开始，严格地执行建筑工程的质量回访和保修、维修制度，树立“用户是上帝”的思想，具体措施是：
在保修期内，每个季度进行质量回防一次。保修期外坚持每年进行质量回访一次。
在回记过程中，根据建设单位所提出的要求整改或维修。
保修期间派专业人员驻现场，配合业主起初中门，进行检修维修。保修期满，专与业主保持。
工程交工后，交钥匙的同时发给各用户维修卡，保修期满，用户签字，业主存档，并做好保修期间的记录，经用户和业主检查后签字。
第15节  保证施工工期的措施
 1、  组织管理措施
项目成立由项目经理、技术负责人、主办施工员、专业施工员、作业班组长及内业技术员组成的工期实施小组，层层定量、定时、定位下达计划任务，及时调整和补充速度快慢的应急措施，确保阶段进度计划进行。
成立由业主监理、分公司和项目、土建、安装及专业单位的现场协调小组，每周召开现场协调会，检查各单位进度完成情况施工质量情况，找出影响工期的原因，采取相应补救措施，并安排下周工程进度和解决急需落实的问题。
 2、  机械设备的配置措施
一、垂直运输机械是保证本工程按期峻工的关键设备，经现场考查，结合投标设计图纸情况，我公司决定主体施工阶段采用1台吊塔，型号为QT60；装饰装修阶段设置2座井架，保证垂直运输材料的及时性和准确性。
二、其它中、小型机械设备按照施工部署，根据分阶段进度要求，配置足够，并及时组织进场。

三、加强机械设备管理和维护保养， 确保正常运转， 机械设备完好率保证达到95%以上，利用率保证达到75%以上。对本工程我公司设置专业机械维班修一个，加强设备管理，保证工的连续性。

四、采用计算机管理手段实现工期动态控制措施

1、编制详细的标准层及总控制网络计划，采用网络计划技术控制关键工序的时间，从而达到控制分段工期的目标。

2、采用微机管理方法，加快信息传递处理速度，实现工期的动态调整，并对关键线路上的关键工序进行时间控制，确保工期的实现。
 3、  施工组织技术措施
首先准备工作计划，划分技术责任单元，落实到人头。

组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的熟悉程度。

进行施工工艺标准化交底及操作技术指导，提高施工操作的熟练程度。

进行层层技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作工作明确质量标准及工期要求，做到定性、定量管理。
第16节  安全施工
 1、  安全管理的实施
建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理和各职能门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制（见项目安全管理职责系统图）。
实现五无目标（一无因工伤亡、重伤和重大机械设备事故二无火灾事故、三无重大违法犯罪案件、四无环境污染和噪音扰民、五无施工料具浪费现象）。

设置专职安全员，负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。

严格执行各分项工程的安全技术交底。

建立安全检查制：公司每月组织一次安全生产大检查，项目部每月组织两次不定期的安全生产检查，班每天组织岗前安全生产检查，发现问题及时定人、定时、定措施进行整改。

建立进场工人安全教育制度，凡进场参加本工程施工的人员，必须经过安全教育方能上岗。
 2、  安全施工的具体措施
一、基础和主体阶段作业安全措施
1.基坑临边处设置1.5m高钢管栏杆，坑边四周1.5m范围内不得堆放土方或其它材料并不得设置机械道路。

2．基坑施工中设置有效排水措施，人员上下设置专用通道，垂直作业上、下应设置隔离防护措施。

3．脚手架应根据现场实际情况编制施工方案，并应有设计计算书，根据施工方案搭设，在脚手架设前办理交底，完成后办理验收手续。立杆基础应平实，立杆底部应有底座，垫木和扫地杆。脚手架与建筑结构每层设置拉杆，脚手板须满铺，施工层设1.2m高的防栏杆和不低于18cm的挡脚步板。

4．模板施工前要对模板支撑进行设计并编制施工方案。模板安装完毕，必须由技术负责愉按照设计要求检查、验收。模板支撑的拆除必须确保砼强度达到设计要求时，经申报批准才能进行。立柱底部须有垫板，按规定设置纵横向支撑。模板上堆料应均匀，施工荷载不能超过规定。模板上运输砼应设置走道板。各种模板要堆、放整齐，大模板应有防倾倒措施。模板要拆除干净，不得留有未拆除的悬空模板。拆除区域要设置警戒线并设专人监护。

二、外装饰和高空作业安全措施

1．应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工。

2．高空作业所需料具，设备等根据施工进度随用随运，禁止超负载乱堆乱放。

3．高空作业人员须经过专业技术培训及专业考试合格，持上岗并须体检合格。

4．高空作业人员所用的工具应随时放入工具袋内，严禁高空相互抛掷，传递。

5．脚手板必须满铺。

6．高耸金属物，外架应事先设置避雷装置，遇6级以上大风或雷雨、浓雾时禁止高空作业。雨季施工和冬季下霜、下雪后应对脚手板进行清理和采取防滑措施。

7．在进行上、下立体交叉作业时首先必须具有一定左、右方向的安全间隔距离，不能确实保证此距离就应设能防止附物伤害下方人员的防护层。

三、现场施工用电的安全措施

1．现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》由主管现场的电气技术人员负责建立与管理施工现场临时用电的安全技术档案。安全技术档案应包括：临时用电施工组织设计的全部资料，修改临时用电施工组织设计的资料，技术交底资料，临时用电工程检查验收表，电气设备的试、检验凭单和调试记录，接地电阻测定记录表，定期检（复）查表，电工维修工作记录。

2．施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统，设置专用保护零线。配电系统采用三级配电两级保护。

3．架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线和电缆，电缆应用五蕊电缆，进入在建高层建筑应采用电缆埋地引入，电缆电线穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2.0m高度到地下0.2m处，必须加设防护套管。

4．配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，能防雨、防尘，配电箱和开关箱的金属箱体以及箱内不应带电的金属物体必须保护接零，开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底面，进、出线应加护套分路成束并做防水弯，移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，所有配电箱，开关箱须上锁。

四、塔吊的安全措施

1.塔吊的司机、指挥应持证上岗。安、拆队伍必须取得资格证，必须制定安、拆方案和进行技术交底，安装完毕后应经主管部门的验收。电气安全应符合《施工现场临时用电安全技术规范》，塔吊运行必须有专人指挥，并按规定有明确的信号。

2.塔吊：确保安全限位装置（四限位，两保险）齐全及性能良好，应有防止大风的措施，为防止两台塔吊的碰撞应设置信号灯并确保两台塔吊相近部位间的最小安全操作距离不得小于5m。

五、“三宝、四口”防护措施

1、进入施工现场的所有人都必须按规定佩戴安全帽，施工作业层的外侧采用密目安全网封闭，高处作业的每人都必须按系挂要求系安全带。

2、对临边高处作业，必须设置防护栏杆，防护栏杆应牢固可靠，进行洞口作业必须设置牢固可靠的防护栏杆或牢固的盖板。

3、每一个通道口都必须按规定设置防护棚并应有醒目的防附物标志。
第17节  文明施工
文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命，有效地防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济的稳步提高。

施工中严格按照市建委有关条例做到施工“标准化”、现场“景观化”，争创“文明工地”。
施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。
临时食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。
门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。
施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。
钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。
施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。
运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。
现场施工人佩戴身份卡。
炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。
厕所要定期投放药以除四害。
第18节  冬雨季施工和成品保护措施
 1、  雨季施工措施
雨季施工主要解决好防雨、防风、防雷、防讯等问题。
做好现场排水沟，排水沟坡向南面至现场外。
准备好塑料薄膜，必要时对砼及时加以覆盖，防雨水直接冲刷砼表面。
密切注视天气预报，八级以上风和暴雨时应停止室外施工。
对水泥库加强防雨措施，搅拌机要搭防雨棚。
根据砂石含水率的变化及时调整砼和砂浆的用水量。
模板离层在涂刷前要及时掌握天气预报，以防隔离层被雨水冲掉。

 2、  冬季施工措施
本工程在装修抹灰时涉及到冬季施工。本公司在历年的施工实践中，采用河北省张家口市合成建筑材料厂生产的ZS-4防冻砂浆强力灰粉进行冷作法施工，取得了良好的工程质量及经济效益。具体做法如下：
一.施工准备：
1.外墙塑钢窗在进入冬季施工之前安装完毕，并安装窗扇，进行全封闭。
2.对搅拌棚进行保温，并添加采暖设施，要求棚内温度在+5度以上。
3.设置锅炉，用于对搅拌用水进行加热。
4.沙子里面不应该有冰雪，抹灰之前，墙面必须清理干净。
二．施工方法；
1.将ZS-4强力灰粉均匀的撒在装入料斗的砂、水泥上面，然后加水搅拌5-7分钟。
2.搅拌时，加入60-80℃的热水，确保砂浆出罐温度在10-15度。
3.在运输的过程中应该注意砂浆车的保温，在运到施工现场的温度不应该低于+5度。
4.其他操作同正常温度下施工方法，但是，不能浇水养护。
 3、  成品保护措施
加强施工现场操作人员的职业道德教育，严禁损坏已完的建筑产品，如果出现应预以罚款处理，并赔偿其经济损失。
砼浇筑完毕，应采取适当的保护措施，防止砼遭到损伤。具体措施为：维护正常养护，满足拆模要求，限制外加荷载，防止意外损伤，防止表面污染。
避免在顶棚抹灰后遭受施工撞击、振动和污染，故抹灰后不准再猛凿、开槽打洞。
楼地面中，块材面及水磨石楼地面施工完后，采用撒锯沫粉覆盖保护，待交工时再清除锯沫粉。
楼梯间的装饰施工从上往下进行，以已施工完的梯步、扶手分别用三角木隔垫和布包等措施，防止损坏棱角、油漆等。门窗四周墙及柱的阴角用水泥砂浆做成弧形护园角。
凡土建工程已完工的房间均应及时上锁，交付给安装单位进行灯具、设备的安装。整个楼层在土建、安装工程均已完成后，对楼层加以封闭。
土建收尾阶段每四层派一专人管理，负责已完成产品的保护工作和门锁的保管。
第19节  保修措施
1工程竣工后，我公司严格执行市建委关于保修维修的规定。

2.建立竣工后回访制度。
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