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1.编制依据：

1.1蓝靛厂居住区Ⅰ区工程3#楼施工组织设计

1.2蓝靛厂居住区Ⅰ区工程3#楼施工图纸

1.3建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

1.4建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001
1.5 QTZ80G、QTZ5013塔式起重机使用说明书

2.工程概况:
蓝靛厂居住区Ⅰ区工程，位于北京市海淀区蓝靛厂地区，远大北路以北，远大西路与远大中路之间。该工程为小区九座板式高层建筑中的3#楼。该工程以钢筋混凝土剪力墙体系为主的抗震设防结构，抗震等级二级,设防烈度8度。总建筑面积22274平方米。地下2层，地上11层，跃层1层。建筑物最大高度39.00m（机房顶处）,标准层层高2.8m。±0.00相当于绝对标高53.88m,室内外高差1.2m。

3.现场塔机布置:

根据建筑物平面形状、尺寸及高度，确定选用QTZ80G、QTZ5013塔机各一台，QTZ80G塔机最大回转半径为55m，最大吊重8T，最小吊重1.3T，最大顶升高度150m，允许自由高度45m。QTZ5013塔机最大回转半径为50m，最大吊重6T，最小吊重1.3T，最大顶升高度123m，允许自由高度40m。该工程二台塔机安装高度均为55m。（采用附着架一套，附着位置为基础顶面向上25米）。塔机安装位置：QTZ80G塔机位于建筑物南侧，其中心距H轴3.10米,距15轴2.70米，塔机安装采用固定式。QTZ5013塔机位于建筑物北侧其中心距Y1轴5.80米, 和30轴轴线上，塔机安装采用压重式。 塔机额定电压380V，采用三相四线制供电。

4.塔机安装（由北京市具备塔机安装资质的安装单位进行）。

4.1安装前的准备工作

1）由塔机专业安装队会同公司安全设备部门、技术质量部门及项目部负责人查看现场，提出安全措施，制定塔机安装方案。

2）进行塔机基础的施工。

3）由塔机专业安装队组织安装小组全体作业人员进行特种作业安全技术交底，熟悉塔机安装方案及安全要求，根据《塔式起重机使用说明书》上的安装部件的重量，配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳及吊具、吊索。
4）由项目部负责配合,按《塔式起重机使用说明书》基础部分的要求,把预先加工好的预埋螺栓套在做好的木模上,并用螺栓固定,调平木模上平面的水平度,在1/1000范围内预埋螺栓的下端固定在基础钢筋上,然后用混凝土浇筑,混凝土强度为C30,现场制作试块二组,送指定的试验室。（立塔及28天强度各一组）。

5）由蓝靛厂居住区Ⅰ区工程3#楼项目部负责安装塔机的场地平整工作，保证道路畅通，以便汽车进场拼装吊臂、平衡臂之用。

6）根据塔机散件中最大重量及现场条件，安排一辆汽车吊进场进行安装。

7）由塔机拆装队负责清点所有的塔机零部件、连接螺栓、销轴及开口销，并将连接件涂抹黄油。

4.2塔机安装工作

1）安装底盘：(QTZ5013塔机)安装小组和项目技术负责人共同检查安装塔机的准备工作是否完善，符合要求后将底盘放在混凝土平台上，用水平仪复核底盘与标准件连接的上平面间的倾斜度不大于1/1000。将中心架与四个支腿用销轴联接后安装压重。分别吊四块压重安放在四个支腿上，压重窄的一方靠近标准节，用经纬仪校正中心架主弦顶面的平面度不大于1/1000。安装第一节标准节，按序依次压上其余的压重，并使其紧靠标准节。(QTZ80G塔机)安装小组和项目技术负责人共同检查安装塔机的准备工作是否完善，复核预埋脚柱顶面的水平误差，并安装塔身基础节，其水平误差不得超过塔身边长的1/1000，否则在固定底座下面加垫片调平。

2）安装标准节、套架：在地面上将两节标准节、顶升套架总成等拼成整体，组装塔机时，将此部分整体吊到塔机底盘上，对准连接孔，然后用特制螺栓将底盘与塔身标准节连接好。

3）安装回转支承总成：下支座、回转支承、上支座出厂时以及转场时一般已用特制螺栓连成整体。装塔时将此部位整体吊到顶升套架上面，对正下支座上四个主弦杆与标准节的止口，用特制销轴与套架连接起来，并用8个标准节高强螺栓将下支座与与标准节连接，然后安装上支座上的工作平台。将回转电机接通电源，启动回转电机试运转。      

4）安装过渡节：将过渡节吊装置于上支座上，装上销轴、开口销。调整爬升导轮与塔身主弦之间的间隙为2-5mm。

5）安装塔帽：吊装前在地面上先把塔帽上的平台、栏杆、扶梯装好，再将塔帽吊到过渡节上，用特制销轴将塔帽与过渡节连接好，并穿好开口销。

6）安装司机室：司机室内的电气设备安装齐全后，再将司机室和挑梁吊到上支座右侧，对准耳板上孔的位置，然后用螺栓连接。 

7）安装平衡臂；将卷扬机构、配电箱、电阻箱等装在平衡臂上，将平衡臂拉杆装平衡臂上并连接好，然后将平衡臂吊起来用销轴将平衡臂与过渡节铰接并穿好开口销。再抬起平衡臂一个角度至平衡臂拉杆的安装位置，安装好平衡臂拉杆,然后将平衡臂缓慢放下，安装平衡重一块。

8）安装起重臂总成：在塔机附近平整的枕木上，将起重臂各件用特制销轴组装成整臂，把起重臂停靠在约0.5米高的枕木上。先将维修吊栏紧固在变幅小车上，然后将变幅小车装在起重臂上，并收紧变幅小车上的钢丝绳，以小车在载重情况下不松驰为宜。再将起重臂拉杆与起重臂上的吊顶用销轴铰接，并穿好开口销。拉杆放在起重臂夹板内且固定妥当。将组装好的起重臂置于顶升套架引进标准节方向，要求将臂根置于离底盘1.5米处

9）安装平衡重；平衡重的配量及安装位置应严格按要求安装，

在塔机工作时不允许平衡重有摆动现象，平衡重安装在平衡臂尾部主弦杆上。吊装完毕后，按起重钢丝绳穿绕要求进行起重钢丝绳的穿绕。

起重钢丝绳从起升机构卷筒上放出，绕过塔帽上的游动滑轮向下，进入过渡节起重量限制器滑轮向前，再绕至变幅小车和吊钩滑轮组，最后将绳头通过楔与楔套，用销轴固定在起重臂顶部，穿绕起升钢丝绳及吊钩。

10）接电源及试运转：塔机安装完毕后应检查塔机的垂直度，允许偏差为1/1000。再按电路图接通所有的电路电源，试开动各机构进行运转，检查各机构运转是否正常，同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态，遇有机械机构磨擦钢丝绳应予以排除。

4.3塔机顶升

1)将起重臂旋至引入塔身标准节方向，将所要安装的标准节吊至起重臂下备用。

2）放松电缆长度略大于总的爬升高度。

3）然后吊起标准节并安放在外伸框架上，调整小车位置，使塔吊的上部重心落在顶升油缸梁的位置上，同时，拆除塔身和下支座之间的四个高强螺栓。

4）将顶升横梁挂在塔身的踏板上，开动液压系统使活塞杆全部伸出后，稍缩活塞杆，使爬升架的爬爪搁在塔身的踏板上，活塞杆再次全部伸出油缸，此时塔身上方恰好有能装入一个标准节的空间，利用引进滚轮在外伸框架上滚动，把标准节引至塔身正上方，对准上下两标准节的螺栓连接孔，缩回油缸与下标准节接触时，用8根高强螺栓将上下塔身标准节连接牢固，卸下引进滚轮，调整油缸的伸缩长度，移下支座与塔身，用8根高强螺栓连接牢固， 即完成一节标准节的加节工作，按以上步骤连续几次加节到需要高度。

5）按《塔机使用说明书》上的要求安装调试好各种安全装置。

6）由安装单位会同项目部和安全设备部门按照《塔机使用说明书》上各项安装规定和塔机的技术性能进行验收。

7）塔机安装工程结束。

4.4附着的安装与使用

1）附着是由四个撑杆和一套环梁等组成，它的主要是把塔机固定在建筑物的结构上，起作依附作用，使用时环梁套在标准节上，四角用八个调节螺栓通过顶块把标准节顶牢，其撑杆长度可以调整。四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处铰接，四根撑杆要保持在同一水平上，调整顶块及撑杆长度使塔身轴线铅垂。

2）将环梁包在塔身外然后用16个M24的螺栓连接起来再提升到附着点安装位置。

3）调理螺栓使顶块顶紧塔身。

4）吊装4个撑杆，并调节调整螺栓，使之符合长度要求。

5）利用经纬仪检查塔机轴心线的垂直度，其垂直度在全高上下不超过1/1000。垂直度的调整可通过调整4根附着用撑杆的长度而获得。

6）附着架的高度为基础顶面向上25米。

4.5塔机安装工作中的注意事项

1）整个塔机安装工程由专业安装队队长专人负责，统一指挥，明确讯号，项目部负责配合。

2）安装塔机过程中，在拼装塔臂的方向和塔身周围10米范围内必须设置警戒线，并有警戒人员值班，严禁在警戒区内有闲人走动或停留。

3）凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽，高空作业人员要系好安全带，足穿软底鞋，操作人员思想必须高度集中，不要让零件或工具从高处掉下来，严格遵守高空作业的安全规定。

4）升塔时，风力不得超过四级，遇雨要停止安装，夜间不得安排安装作业，拼装好塔身以下支座的8根M36的高强螺栓。

5）所加标准节的踏板必须与已有的塔身标准节上的踏板对准，否则，将无法顶升。

6）顶升时，要注意检查有否妨碍塔机自升的阻力，以及塔臂、平衡臂的前后力矩的平衡，如偏差过大，可用变幅小车前后作微动调整，使顶升阻力处于最小状态。

7）顶升过程中，在塔机标准节与下支座未用8根高强螺栓连接好时，严禁塔臂进行回转。

8）本方案未涉及到的注意事项和安装工作均按《塔机使用说明书》要求完成。
5.塔机拆除

5.1拆除前的准备工作

1）由专业拆装队会同安全设备部门及现场施工负责人一起查看现场，针对拆塔现场具体情况，研究各种安全技术措施，制定拆塔方案。

2）由专业拆装队安排组织拆塔小组进行拆塔，并组织拆塔小组人员熟悉《塔机使用说明书》和拆塔方案，了解拆卸顺序及安全操作要求，检查并配齐拆塔时所需的吊装工具、索具等。

3）由项目部负责施工现场清除有碍于塔机拆除及汽车吊进场施工的模板及其它杂物。

4）由项目部负责清除塔机基础沉井内的杂物和水，以便拆除基础节及固定底座。

5）根据现场情况，在降塔到位后，由拆装队调一台汽车吊进场作最后塔机的拆除工作。

5.2塔机拆除顺序

1）将塔臂旋转至与建筑物平行处，然后将回转机构销紧，将变幅小车开至适当位置，使得塔吊上部重心落在顶升油缸梁的位置上。

2）拆支塔身与下支座连接的8根M36的高强螺栓，此时必须将顶横梁的挂板挂在塔身的踏板上。

3）顶升油缸，使爬升架引出口能引出一节标准节时，将一个标准节引出用滚轮固定在塔身标准节下部的联接面的4个角上，然后卸掉第一节与第二节标准节的8根M36的高强螺栓，再将油缸微动，使第一节与第二节标准节脱离接触，然后通过引出滚轮将第一节标准节引出塔身至爬升架的外伸框架上，将变幅小车开至引出标准节上方用吊钩将引出的标准节吊放在地面上，第一节标准节拆除工作结束。

4）依次逐节拆除标准节，同时拆除塔身内斜撑杆、爬梯及休息平台，附着架、并吊放在地面上。

5）塔身降到预计高度后，用汽车吊将驾驶室拆除， 

6）用汽车吊从平衡臂前部依次卸掉二块配重，并吊放在地面上。

7）用汽车吊吊起塔臂，并将塔臂端部提高到适当位置时，拆去拉杆与塔顶的连接销轴，放平塔臂，拆除塔臂与上支座的连接销轴，再吊放到地面上解体。

8）用汽车吊吊放余下的一块配重。

9）拆除平衡臂拉杆与塔顶的连接销轴及平衡臂上支座的连接销轴，再吊放到地面上。

10）用汽车吊拆除塔顶节、上下支座、回转支承、爬升架及余下的标准节、基础节、固定底座，并逐件吊放到地面上。

5.3拆塔过程中的注意事项

1）拆塔工作由拆装队队长负责统一指挥，明确讯号，拆塔过程中，塔身周围10米范围内，必须设置警戒线，警戒区内不允许有人随意走动或停留。

2）凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽，高空作业人员要系好安全带，足穿软底鞋，拆塔时应精力集中，安全操作，不允许零件或工具从高处掉下来。

3）拆塔时，风力不得超过四级，遇雨要停止拆塔，同时将塔身与爬升架采用8根M36的高强螺栓连接好，吊钩放到地面上锚固好，防止塔臂转动碰撞建筑物。

4）降塔前应先启动油泵，检查油压，作空载伸缩动作，排除油路中的空气。

5）塔身下降过程中，必须有专人观察油缸上下横梁爬爪，保证爬爪与标准重杆内的顶升塔块有效分离，注意观察浮动工作台与塔身的空隙，防工作平台与标准节脱杆碰撞。

6）塔机拆除的标准节及其它散件应边拆边运离现场，防止运输道路阻塞。

7）注意拆下来的零部件的保管与堆放，联接螺栓、销轴及开口销等由拆装小组派人收管。

8）除了上述要求外，其它要求及技术要求均按《塔机使用说明书》和有关安全操作规程执行。
6.人员分工及职责

6.1负责人

1）管理干部是安装操作的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。

2）召开安装作业人员会议，认真进行安装前的技术交底，做到安全安装，文明施工，加强检验，提高安装质量。

3）牢固树立“质量第一、工地使用满意”的思想，按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工，加强检验、提高安装质量。

4）对现场作业人员要加强指挥。

5）主持塔吊安装后的初验工作，严格把关，按标准执行。

6.2安全员

1）协助现场负责人，着重做好安全工作

2）检查督促安全技术措施、交底工作的落实情况，监督施工现场的安全工作。

3）检查安装过程中有可能出的不安全因素和事故隐患，发现问题及时提出整改意见和防范措施。

4）督促全体人员按各自工种操作规程和本方案的要求作业；严禁声音作业。

6.3电工

1）具体做好本工种的一切准备工作，并把电源送至塔吊的临时配电箱。

2）按说明书的要求和安装进度接通线路，保证安装工作的顺利进行。

3）总体完成后，及时接通电线路、各种限位装置及各种电气仪表线路，做好避雷接地。

4）协助技术测试人员做好电气方面的测试工作。

6.4安装工

1）在负责人的领导下，按照安装程序具体完成本次塔吊的安装任务。

2）总体安装后，配合电工装好所有限位、保险装置。

3）协助技术负责人进行塔机自检、测试、调试工作。

6.5起重工

1）起重工必须服从现场现场负责人的领导。

2）起重工是员装作业的直接发今者，严禁其它无关人员指挥。

3）吊装时选择好吊、索具和捆绑方法，准确吊物重心位置。

4）必须按照GB-5082-85《起吊、吊运指挥信号》，统一指挥信号。

5）严格执行“十不吊”。

6.6汽车吊司机

1）严格遵守规章制度及安全技术操作规程。

2）树立良好的职业道德、服从领导、听从指挥，团结协作完成任务。

3）发现起重机械吊装有较大隐患危及生命安全时，应立刻停止作业，采取可靠的防范措施。

7：塔吊司机

1）安装前要点好塔吊的零配件，每天工作结束后，整理现场的工具、用具、防止丢失。

2）密切注意塔吊的运行及吊装情况。

3）顶升过程中听从指挥，不得擅自作业。

7.塔机维修保养制度

为了做到“安全第一、预防为主”，确保塔机施工顺利、安全生产，避免重大事故发生，对于塔机维修保养和日常检查至关重要。

7.1定机、定人、定岗位，机械运转时上下班必须认真执行交接班制度。

7.2如停电、将把手回到零位，防止人离开突然来电，下班时切断电源。

7.3日常保养设备做好清洁、润滑、加油、油漆、维修保养、施工日记。

7.4定期检查高强度螺栓拧紧程度、垂直度测试、五限位、钢丝绳、绳卡、各个部件开口销子连接做好认真记录。

7.5塔机安装完毕、调试自检、互检、精度要求进行全面的检查，由项目部安全设备部门办理验收交接班手续后，报安全监督部门验收。

7.6严禁机械带病运转和超负载运转。

7.7做到每台机械大中修有计划，以保证机械设备正常使用。

7.8随机原始资料“三证”企业营业执照、许可证及使用说明书建立档案资料。

8.塔吊基础施工

8.1施工现场地质水文情况

1)工程地质情况:拟建场区地势较平坦,地面绝对标高为51.68-52.48之间。地层成因类型、沉积年代划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层3大类。表层为人工堆积厚1.4m—3.2m的粉质粘土填土①层，房渣土①1层。于标高49.63m—50.53m以下为新近沉积的黄褐色-褐色、湿-饱和、可塑的粉质粘土②层。于标高48.73m—50.16m以下为一般第四纪沉积之褐黄色、湿的粘质粉土砂质粉土③层、黄色、中密、湿的粉细砂③1层。于标高46.50m—48.46m以下为一般第四纪沉积之杂色、中密-中上密实、湿的圆砾、卵石④层，该层的夹有黄色的细砂④1层、黄色的湿、可塑的粉质粘土④2层、黄色砾砂④3层。于标高33.12m—34.93m以下为一般第四纪沉积之杂色、密实、湿的卵⑤石⑤层，该层的夹有黄色的细砂⑤1层。QTZ5013塔机基础埋置标高为46.80m,QTZ80G塔机基础埋置标高为46.50m,地基持力层为④层园砾层，无软弱下卧层，地基承载力fka=300kpa。

2)工程水文情况:地基勘探最大深度20.00m范围内未测得地下水。近3-5年最高水位标高为41.00m左右。塔机基础施工可不考虑降水措施。塔机基础开挖可采用一基坑同时放坡开挖的方法。

8.2塔机基础的验算

1）地基采用天然地基，根据建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002附录A的要求，土方开挖后应进行人工钎探。本基础为圆砾、卵石层,可不进行钎探。

2）根据施工现场的勘测和工程地质概况，基础底面土质为圆砾、卵石层, 地基承载力fka=300kpa。符合设计提供的承载力标准值为250kpa时基础断面尺寸为5.00m×5.00m×1.35m,配置Φ25@170双层双向钢筋的要求。为了安全起见, QTZ80G塔机基础断面尺寸为5.60m×5.60m×1.35m,配置Φ25@170双层双向钢筋。QTZ5013塔机基础断面尺寸为6.00m×6.00m×0.80m,配置Φ12@200双层双向钢筋，加压重50T。

3）基础核算：

QTZ80G塔机
①非工作状态下  

基础所受垂直力G=49.643T, 基础所受水平力W=9.863T, 基础所受倾复力距M1=210.052T·m。基础边L=5.60m,  基础高度h=1.35m ,基础自重V=5.60×5.60×1.35×2.5=105.84T，偏心距:e。 塔机末附墙时对基础产生的荷载为最大,可作为计算的依据。

地耐力修正值(f)：当fk≥5T/m2时f=1.1fk。      f=1.1×30=33 T/m2
偏心荷载作用下基础对地基的最大压力Pmax=2（V+G）/3L（L/2－e）＜1.2f    （偏于安全取1f：中间值取1.1f）。

e=M+W×h/G+V＜1/3L。    e=210.052+9.863×1.35/49.643+105.84＜1/3×5.60      e=223.37/155.483=1.44＜1.87  满足要求：

Pmax=2（105.84+49.643）/3×5.60（5.60/2－1.44）＜1.1f 

Pmax =310.97/22.85=13.60＜33.00。   满足要求：

②工作状态下 

已知: 基础所受垂直力G2=71.747T, 基础所受水平力W2=5.114T, 基础所受倾复力距M2=149.389T·m。

 e=M2+W2×h/G2+V＜1/3L。    e=149.389+5.114×1.35/71.747+105.84＜1/3×5.60。   e=156.293/177.587=0.88＜1.87  满足要求：

Pmax=2（V+G2）/3L（L/2－e）＜1.1f                                   

Pmax=2（105.84+71.747）/3×5.60（5.60/2－0.88）＜1.1f 

Pmax =355.174/32.256=11.01＜33.00。   满足要求：

QTZ5013塔机

①非工作状态下  

基础所受垂直力G=44.68T, 基础所受水平力W=8.88T, 基础所受倾复力矩M1=189.05 T·m,基础边L=6.00m,  基础高度h=0.80m ,基础自重V=6.00×6.00×0.80×2.5=72.00T，(压重50T)。偏心距:e。 塔机末附墙时对基础产生的荷载为最大,可作为计算的依据。

地耐力修正值(f)：当fk≥5T/m2时f=1.1fk。      f=1.1×30=33.00 T/m2
偏心荷载作用下基础对地基的最大压力Pmax=2（V+G）/3L（L/2－e）＜1.2f    （偏于安全取1f：中间值取1.1f）。

e=M+W×h/G+V＜1/3L。    e=189.05+8.88×0.80/44.68+72.00+50＜1/3×6.00      e=196.15/165.68=1.18＜2.00。    满足要求。

Pmax=2（122.00+44.68）/3×6.00（6.00/2－1.18）＜1.1f 

Pmax =333.36/32.78=10.17＜33.00。   满足要求。

②工作状态下 

已知: 基础所受垂直力G2=64.57T, 基础所受水平力W2=4.63T, 基础所受倾复力距M2=134.45T·m。

 e=M2+W2×h/G2+V＜1/3L。    e=134.45+4.63×0.80/64.57+122.00＜1/3×6.00。     e=138.15/186.57=0.74＜2.00。     满足要求。

Pmax=2（V+G2）/3L（L/2－e）＜1.1f                                   

Pmax=2（122.00+64.57）/3×6.00（6.00/2－0.74）＜1.1f 

Pmax =373.14/40.68=9.17＜33.00。   满足要求。

结论：QTZ80G塔机基础可按5.60m×5.60m×1.35m,配置Φ25@170双层双向钢筋。基础顶面标高为-6.00米。QTZ5013塔机基础可按6.00m×6.00m×0.80m,配置Φ12@200双层双向钢筋，加压重50T施工，基础顶面标高为-6.30米。混凝土强度均为C30，混凝土强度达到90%以上方可进入整机安装。
9.群塔作业 

本楼号为二台塔机施工,而本小区为多塔运行,为了保证与1#楼、5#楼塔机运行的施工安全，应采取下列措施。
1) 群塔施工的安全高差：为了保证施工安全，施工过程中二台塔吊应确保高差至少为6米，三台塔吊要保持三个工作高度，施工过程中应确保工作面高差大于9米。工程现场指挥人员及塔机指挥工要注意协调各塔施工。

2）非交叉作业时各塔在吊物回转塔臂时要缓慢运行，同时注意其它塔吊的吊物运行，塔吊作业中，塔机司机注意力必须高度集中，在确认安全的情况下方可回转塔臂，并注意回转方向。同时必须严格遵守塔式起重机安全使用规程，严禁超载，设起重力矩限位器。每天上班之前必须对塔司进行严格的塔吊作业安全技术交底。并做好记录。

3）同时交叉作业时，各塔必须将吊物收回其它塔大臂覆盖区以外4米。

4）吊物尽可能避开交叉作业，适当调整回转方向，高位塔应照应中位塔、低位塔。
5）各塔在相应的方向设置固定铁锚，非作业时或下班后将塔机固定在铁锚上，铁锚必须安装在建筑物上，并且安装牢固。

6）各塔顶设置红色信号灯，夜间作业必须全部打开。下班作业停机后，信号工应挂牢吊钩绳索，切断电源打开红色信号灯。

7）为了确保安全，塔机必定期进行检查维修，确保制动部件灵敏可靠。6级大风及恶劣天气不得作业。

10.安全技术交底（按特种作业进行技术交底）
10.1塔式起重机的安装，顶升、拆卸必须按照原厂规定进行，并制定安全作业措施，由专业队，统一指定下进行，并要有技术和安全检查人员在现场监护。

10.2起重机安装后，在无荷载情况下，塔身与地面的垂直度偏差值不得超过1/1000。

10.3起重机专用的临时配电箱，宜设置在塔身附近，电源开关，应合乎规定要求，电缆线，只准许一根多古，不许多根线。

10.4起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置，并保证灵敏可靠，对有升降式驾驶室的起重机，断绳保护装置必须可靠。

10.5起重机的塔身上，不得悬挂标语牌。

10.6作业前重点检查。

1)机械结构的外观情况，各传动机构应正常。

2)各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准。

3)主要部位连接螺栓，应无松动。

4)钢丝绳的磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。

5)供电、电缆应无破损。

10.7起重机在中波无线电广播发射天线附近施工时，凡与起重机接触的作业人员，均应穿戴绝缘手套和绝缘鞋 。

10.8检查电源电压应达到380V，其变动范围不得超过±20V，送电前启动控制开关应在零位，接通电源，检查金属结构部分无漏电后，方可上机。

10.9空载运转、检查行走、回转起重、变幅等各机构的制动器，安全限位、防护装置等确认正常后，方可作业。

10.10操作各控制器时应依次逐级操作，严禁越档操作，在变换运转方向操作时，力求平稳，严禁急开急停。

10.11吊钩提升接近臂杆顶部，不得小于是1m，起重机距轨道端部不得小于2m。

10.12动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行。

10.13提升重物后，严禁自由下降，重物就位时，可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。

10.14提升的重物平移时，应高出其跨越的障碍物0.5m以上。

10.15装有机械式力矩限制器的起重机，在每次变幅后，必须根据回转半径和该半径时的允许载荷，对超载限位装置的吨位指示盘进行调整。

10.16机械维修保养尽量利用施工空闲时间，机械出故障，尽快抢修，恢复工作，司机在不违反操作规程的前提下尽量配合施工生产保证全天24小时服务。

10.17塔吊司机要积极主动与工地搞好配合，严格遵守工地劳动纪律，和一切规章制毒，服从工地管理，听从工地指挥。

10.18要持证上岗，严禁酒后上班。































咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
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