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 3                               宁波项目一标段 

墙面石材干挂工程专项施工方案  

一、 工程概况 

本工程的墙面石材工程根据设计要求有部分圆柱、楼梯扶手、门套饰面为石材

所以采用石材干挂的做法。 

二、 材料及施工准备 

1. 本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹ST-02、西班牙米黄ST-03、爵士黄

ST-17

按设计图纸要求的规格备料。 

 2. 所用石材材料运输过程中应防湿严禁滚摔、碰撞不宜用褪色材料包装。 

3. 材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查板块不得有隐伤、风化等缺陷。

靠模筛选后,将选用的块料按房间部位分类堆放,同一开间使用筛选出的同一类块

料。板材直立码放时应光面相对倾斜度不大于15°层间加垫垛高不超过1.5M

板材平放时应光面相对地面必须平整垛高不超过 1.2M包装箱高度不超过

2M。 

4. 及时上报材料检验报告并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试复试合格

后方可使用。 

5. 根据石材干挂工程施工情况需备有冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁改大

理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线

坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰

板、铅丝等各种工具。 

三、 施工条件 

1. 结构经验收合格水电、通风、设备安装等应提前完成并准备好加工饰面板所需

要的水、电源等。 

2. 内墙弹好50CM水平线。 

3. 脚手架或吊篮提前支搭好,宜选用双排架子,其竖杆及拉杆等应离开门窗口角

150~200MM。架子的步高要符合施工要求。 

4. 有门窗套的必须把门窗、窗框立好位置准确、垂直、牢固并考虑安装大理石时

尺寸的余量。同时要用13水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌

缝材料应符合设计要求且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 

5. 大理石进场后应堆放于室内下垫方木。核对数量、规格并预铺、配花、编号

以备正式铺贴时按号取用。 

6. 大面积施工前应先放出施工大样并做样板经质检部门鉴定合格后方可按样板工

艺操作施工。 

7. 对进场的石料应进行验收颜色不均匀时应进行挑选必要时进行试拼编号。 

四、施工工序流程 

 石材干挂施工工序流程 

五、施工工艺 

  1. 基层处理 

1

对于墙体首先进行垂直度检测如发现垂直度偏差过大及时向总包反映。 

2将基层浮灰等进行清理 

3注意墙体或柱体的密实度和强度保证基层不出现起皮、空鼓等现象 

  2. 弹线 

  在柱体、墙面或角钢上弹出底排石材标高线并在柱面、墙面上作好控制线根

据石材分隔图弹出石材分隔线。 

  3. 骨架制作 

用角钢或槽钢进行骨架制作角钢与基底连接采用φ10不锈钢膨胀螺栓角钢与

角钢连接采用焊接角钢与石材连接采用不锈钢石材挂件。对方钢、槽钢、角钢

等碳钢配件进行防锈处理。对于楼梯扶手等重要部位需加焊横向钢板增加侧向

稳定。制作骨架时每一分隔都必须严格检查角钢标高以保证石材安装准确、

牢固。 

  4. 石材安装 

1石材安装时石材打眼应预先根据石材调节片的位置对石材进行打眼处理 

打眼位置应根据石材挂件的形式及尺寸确定。但打眼位置距石材边不得小于

四分之一边长。 

2安装石材前应把石材平铺在地面试拼并按石材颜色、纹理、规格、表面

平整、光洁度等进行编号。 

3安装石材应从下往上安装安装时应先根据挂件位置调整石材的垂直度及平

整度调整完毕对石材打孔位置进行灌胶用以固定石材。 

  5. 勾缝 

石材安装完毕用石材密封胶对石材缝隙进行勾缝处理。用白棉纱对饰面进行清理

注意不要划破石材饰面。若勾缝需调色时尽量一次调出一层的并一次勾完。 

六、质量标准  

基层清理  挂件安装  基层弹线 

 分项验收  成品保护 

 饰面清理  缝隙处理 石材开孔 

 钢制骨架制作安装 

 安装石材  

 5 1. 保证项目 

1饰面板品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、平整度、颜色、图案

必须符合设计要求和有关标准规定。 

2饰面板与基层连接牢固其强度必须符合国家现行有关标准规定严禁空鼓

不得有歪斜缺棱掉角和裂缝等缺陷。 

3粘结用料、干挂配件必须符合设计要求碳钢配件需做防锈处理。 

2. 基本项目 

1表面平整、洁净、颜色过渡自然无明显色差、纹理清晰非整块板部位安

排合理。 

2接逢填嵌密实、平直宽窄一致颜色一致阴阳角主处板的压向正确非

整板的使用部位适宜。 

3套制用整块套割吻合、边缘整齐墙裙、贴脸等上口平顺突出墙面的厚度

一致。 

4

坡向、滴水线流水坡向正确滴水线顺直。 

3. 允许偏差项目见下表 

室内墙面石材干挂允许偏差和检验方法 

项次 项   目 允许偏差mm 检验方法 

1 立面垂直 1 2M托线板检查 

2 表面平整度 2 2M靠尺和楔形塞尺检查 

3 缝格平直度 2 拉5M线尺检查 

4 接缝高低度 2 用钢板短尺和楔形塞尺检查 

5 接缝宽度 0.3 用钢板短尺检查 

6 阳角方正 0.3 用200M方尺检查 

七、成品保护 

1. 施工前必须采取保护措施如铺垫、遮挡保护其他已完成一切工程项目。施 

  工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等应及时清理干净。 

2. 大理石的柱面、门窗套等安装完后应对所有面层的阳角及时用木板保护同时 

  要及时清擦干净残留在门窗框、扇的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇事先应粘 

  贴好保护膜预防污染。  

 6 3. 运输物料、拆搭架子时不得碰撞墙柱面装饰、栏杆及门框门框及墙柱面阳角在

适当高度要设置铁皮夹保护以防手推车碰撞其他装饰面。 

4. 施工过程中不得因操作而损坏各种水电管线及预埋件。 

5. 饰面板在凝结前应防止快干水冲、撞击和振动严禁直接踩踏已完成的装饰面。 

八、应注意的质量问题 

1. 接逢不平高低差过大主要是基层处理不好对板材质量没有严格挑选安装 

  前试拼不认真施工操作不当分次灌浆过高等容易造成石材外移或板面错动 

  出现接逢不平、高低差过大。 

2. 开裂 

1施工前必须采取保护措施如铺垫、遮挡保护其他已完成一切工程项目。

施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等应及时清理干净。 

2有的大理石石质较差色纹多当安置部位不当墙面上下空隙留得较小

常受到各种外力影响出现在色纹暗缝或其他隐伤等处产生不规则的裂缝。 

3干挂墙面、柱面时上下空隙较小结构受压变形使饰面石板受到垂直方

向的压力而开裂。施工时应待墙、柱面等随结构沉降稳定后进行尤其在顶

部和底部安装板块时应留有一定的缝隙以防结构压缩、饰面石板直接

承重被压开裂。 

4墙面或柱面碰损、污染主要是由于板材在搬运和操作中被砂浆等赃物污染

不及时清洗或安装后成品保护不好所致。应随手擦净以免时间过长污染

板面此外还应防止 酸碱类化学物品、有色液体等直接接触大理石表面造

成污染。  
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