[image: image7.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





屋面彩色金属板施工方案

一、工程概况：

本工程为某电子热电联产主厂房工程，工程位于北京××路，建筑面积4866.39平方米，结构形式：钢结构。

屋面工程分为：燃机房屋面、汽轮发电机房屋面、余热锅炉房屋面三部分。

屋面板采用双层彩图压型金属板(外板为S760；内板为V900)中间填充75mm厚离心玻璃棉。

屋面排水形式为：单向内排水；排水坡度：1:20。

二、编制依据:

主厂房屋面工程施工图（F295S-T0201）、屋面檩条布置图、屋面板布置图；

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001； 

《建筑屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002等。

三、工艺流程：

      施工准备——→天沟安装、屋面预留洞口位置确定——→彩板加工(屋面底板由工厂加工，顶板为现场加工)——→彩板吊装(置屋面檩条上顺坡方向放置)——→屋面底板安装——→离心玻璃棉、屋面顶板安装 (两者同时进行) ——→清理杂物——→ 附属零部件安装、板缝打胶——→屋面清理、验收

四、施工准备：

1、施工人员配置：电工：1人；焊工：2人；普工：15人。施工工具见下表：

	设备名称
	规格
	单位
	数量

	安全带
	普通
	条
	10


	提式电钻
	GBM400W
	台
	10

	手提式切割锯
	ZIE-FTL1.1W
	台
	10

	吊笼
	自制
	个
	10

	电焊机
	BX-315
	台
	2

	砂轮切割锯
	J3GY-LD400A
	台
	1

	拉铆枪 
	绿林
	把
	5


另，配置配电箱一个。

2、当屋面檩条安装完毕后，我方人员方可施工。施工前，须备有足够的电缆线，并预先将手提式电钻、电焊机等所需电源有专业电工接好保证施工能持续进行及安全施工。

五、施工方案及施工质量控制：

1、施工物资进场自检、报验。

⑴金属板材及附属材料的规格质量必须符合设计及规范要求。⑵检查出厂合格证和质量检测报告。⑶观察检查：压型金属板基板是否有裂纹，其涂层、镀层是否有可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷，否则视为不合格品。⑷拉线或钢尺检查压型金属板允许尺寸偏差，应符合下表要求：

压型金属板允许尺寸偏差

	项目
	允许偏差(mm)

	波距
	±2.0

	波高
	压型钢板
	截面高度<=70
	±1.5

	
	
	截面高度>70
	±2.0

	侧向弯曲
	在测量长度

l1的范围内
	20.0

	注：l1为测量长度指板长两端各扣除0.5m后的实际长度。


2、天沟安装。天沟尺寸及安装做法见附图3。安装坡度及尺寸偏差应符合设计要求。

3、屋面底内采用V900板。汽机房及燃机房底板顺坡方向分三块安装；余热锅炉房分两块安装（详见屋面板布置图）。施工开始后先将屋面内板吊至屋顶顺坡分垛放置在檩条上，每垛不应超过三张，禁止将材料放置在不固定的檩条上固定好。

4、安装内板时，将吊笼悬挂于檩条上，用卡锁锁好，检查吊笼是否牢固可靠。然后施工人员佩戴好安全带，在吊笼内将底板铺于檩条下，调整好后板两端的人先用自钻丝将板两端固定在檩条上，然后中间的人员再固定。该块板施工完毕后扣上防水帽。

5、移动吊笼，沿檩条方向同样安装其他内板。板与板之间搭接及板在支撑构件上的搭接一定要符合设计及施工规范要求。板与板之间搭接见附图1、2。金属屋面板在支撑构件上的搭接长度见下表：

	项目
	搭接长度(mm)

	截面高度>70
	375

	截面高度<=70
	屋面坡度<1/10
	250

	
	屋面坡度>=1/10
	200


6、底板安装完毕后，自检报验。

7、屋面外板安装。屋面外板采用S760板。外板与内板之间铺设75mm厚离心玻璃棉作为保温层。由于屋面跨度较大，外板较长(22米左右)，无法由工厂加工，故采用现场加工。将所需板材、机械运至现场后，自检报验—→机械校核—→板材压制成型—→起重机吊至屋面，然后顺坡分垛放置在檩条上，每垛不应超过三张，禁止将材料放置在不固定的檩条上。外板现场制作允许偏差应符合规范及下表要求：

	项目
	允许偏差(mm)

	压型金属板的

覆盖宽度
	截面高度<=70
	+10.0,-2.0

	
	截面高度>70
	+6.0,-2.0

	板长 
	±9.0

	横向剪切偏差
	6.0

	泛水板、包角板尺寸
	板长
	±6.0

	
	折弯面宽度
	±3.0

	
	折弯面夹角
	2º


8、屋面外板安装中间采用金属支架固定，两端采用自钻丝固定。安装前先将离心玻璃棉顺坡方向铺开，随后在檩条上固定外板支架，盖上外板固定。沿搭接方向铺设下一块板直至完成铺设。玻璃棉与外板铺设同时进行。

9、铺设过程中，要及时检查安装尺寸偏差。保证工程质量。使工程顺利进行。金属屋面板安装的允许偏差（mm）见下表：

	项目
	允许偏差(mm)

	屋面
	檐口与屋脊的平行度
	12.0

	
	压型金属板波纹线对屋脊的垂直度
	L/800，且不应大于25.0

	
	檐口相邻两块压型金属板端部错位
	6.0

	
	压型金属板卷边板件最大波浪高
	4.0

	墙面
	墙板波纹线的垂直度
	H/800，且不应大于25.0

	
	墙板包角板的垂直度
	H/800，且不应大于25.0

	
	相邻两块金属板的下端错位
	6.0

	注：L为屋面半坡或单坡长度；H为墙面高度。


10、压型金属板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线，不应有未经处理的错钻孔洞。

11、屋面洞口开设。待屋面外板铺设完毕后，焊接洞口支架。除风机口支架采用8#槽钢外，其余洞口支架均采用C200及C120型钢焊接。洞口高度均为300
mm。洞口支架形式详见附图4、5、6。各洞口位置、尺寸详见图F295S-T0201-05屋顶平面图。

12、洞口开设完毕后，安装附属零部件，密封，作好防渗漏措施。
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图1、屋面内板搭接示意图
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图2、屋面外板搭接示意图
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图3、屋面天沟节点、做法示意图
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图4、屋面洞口示意图
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图5、A-A剖面图
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图6、b-b剖面图

六、安全技术措施：

1、进入现场，必须带好安全帽，扣好帽带，并正确实用个人劳保防护用品；高空作业时系好安全带。

2、高空作业人员必须身体健康，凡不适合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

3、严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须如袋，物件严禁高处抛投。

4、悬空作业处应有牢靠的立足点，并必须视具体情况，配置防护栏、网或其他安全措施。

5、悬空作业所用索具、吊篮、吊笼平台等设备，安装一定要牢固可靠，并经技术鉴定或检证方可使用。

6、在坡屋面上工作，首先检查屋面檩条是否平稳、牢固。屋面板要顺坡堆放在檩条上，每垛不应超过三张，禁止将材料放置在不固定的檩条上，以免被大风吹落、滚落，发生事故。

7、在坡屋面上铺压型金属板时，必须做好防滑措施，在有霜、结冰或刮五级以上大风时禁止进行作业。

8、无论何时剪下的碎钢板，都应及时进行清除，以免刺伤腿脚。

9、冬季施工时做好安全防滑措施，确保工程质量及安全施工。
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