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1、 编制说明

北京某危改工程东二区住宅楼，由五栋塔楼组成，建筑高度为53.6米，该工程由中建一局四公司总承包。为完成垂直吊物任务，必须在现场安装4台F0/23B塔机和1台H3/36B塔机，5台塔机均为固定式基础方式工作。

服务于1#楼的塔机称为1#F0/23B塔，服务于2#楼的塔机称为2# F0/23B塔，服务于3#楼的塔机称为3# H3/36B塔，服务于4#楼的塔机称为4#F0/23B塔，服务于5#楼的塔机称为5# F0/23B塔。1#塔工作半径为50米，最终需用标准节为20节，塔机需附墙一道；2#塔工作半径为50米，最终需用标准节22节，塔机需附墙一道；3#塔工作半径为60米，需用标准节20,塔机最终需附墙一道；4#塔工作半径为50米，最终需用标准节为22节，塔机需附墙一道；5#塔工作半径为50米，最终需用标准节为25节，塔机需附墙一道。（注：塔机附墙方案后期编制。）
方案编制参考了《F0/23B TOWER CRANE SERVICE MANUAL》、《H3/36BTOWER CRANE SERVICE MANUAL》及过去成功的技术方案。

方案中有关基本尺寸、数据由项目经理部提供。

2、 塔机定位

塔机定位见图1：三台塔机的现场定位。

3、 塔机的基础施工

基础施工的内容大部分由项目经理部负责完成。

一）基本准备

1、 塔机专用电箱。每台塔机必须配备专用电箱，塔机专用电箱必须合理定位，电箱距塔吊定位处最好控制在5米内。

2、 3#塔机正常工作所需的电容量为90KVA，其余4台塔吊正常工作所需的电容量为75KVA。

3、 根据塔机基础块图，准备相应规格的钢筋、混凝土。

4、 提供场地，便于塔机部件的摆放和汽车吊的入场选位。
二）地基处理和基础施工

1、 地基处理。

如果地基承载能力达不到20吨/平方米，那么项目必须对地基进行处理，直到达到要求为止。

对塔机基础块下的持力层及其持力层周围进行严格的钎探，查明是否有不实结构（防空洞、地下输送管道等）。

2、 基础施工

1） 基础形式

塔吊均选用型号为M126型基础块。（见图2：M126基础块布筋图）

2） 基础施工

施工时需用的设备：16吨汽车吊。施工见图3：1#、2#、5#塔机基础施工图、 图4：3#塔机基础施工图、图5： 4#塔机基础施工图必须严格按照图中的技术要求进行控制。
※在基础施工的过程中，必须做好完备的的施工记录和检验记录。

3） 当混凝土强度达到70%以上时，方可安装进行塔机安装。

4、 塔机安装程序

一）1#-5#塔机的安装

（一）、设备：选用50吨汽车吊

（二）、安装程序

1、塔机安装必须在土方开挖结束前进行。

3、 塔吊顶升方向为1#塔朝西；2#塔朝西；3#塔朝东；4#塔朝东；5#塔朝北。

五、塔吊安拆及使用安全技术交底

1、 所有参加作业人员都必须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操作规程。

2、 所有现场操作人员必须熟悉同类型塔机的安装和拆除程序和规范。

3、 塔吊司机；塔吊拆装人员以及塔吊指挥都必须持有市级劳动部门签发的特殊工种操作证。

4、 塔吊司机每班作业前都必须对设备进行例行检查，塔吊的各项安全限位必须齐全可靠。

5、 塔身标准节之间的连接销及其他任何部件之间的联接销都必须穿开口销。

6、 塔身垂直度偏差不大于4‰。
7、 高空作业严禁抛掷物体，以免物体坠落伤人。

8、 6级风以上严禁塔吊安装作业，4级风以上严禁塔吊顶升作业。

9、 作业现场必须设置不小于20×20米的安全作业区。
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