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物料提升机安装施工方案

一、工程概况

1、本工程位于××中心城区的文苑路东面，文华路南面；由××建设集团有限公司承建，建筑面积22962m2，安装提升机1#(BL-070093)、2#(BL-070080)、3#(BL-070095)安装高度均为16.2m，4#(B02083)、5#(B02084)、6#(B010148) 安装高度均为18.5m，架体采用缆风绳固定。

2、安装位置根据该工程现场施工总平面图布置，其中中心赛场3台，网球馆2台(其中1台下游泳馆共用)，游泳馆1台，（详平面布置图）。

二、安装拆卸步骤

(一)基础

6台物料提升机位置土层属于砂石土、砂土、回填土，根据土层情况，结合使用说明书及相关规范要求，对提升机基础土层进行C20混凝土处理，使之满足要求。基础待地下室周边上回填分层夯实后浇捣10cm厚垫层砼，并按厂家设计要求制作基础。

(二)安装步骤

1、找平基础，安装底架，两根长与两根短的底节立角钢对角安装，底架成形后，用水平仪校准底架四角水平。

2、安装三节标准层杆件，再次用水平仪找平底架，各角高差不超过1mm，然后用压板固定底架。

3、将吊笼整体吊入或推进架体内，用钢管搁在底架上(若是将吊笼整体吊入架体内，现场需有8吨汽车吊配合)。

4、继续安装井架标准节至需要高度，安装顶节短立角钢，使立角钢顶处于一个平面，安装顶架，包括天梁、支撑梁、天滑轮组等。

5、安装井架入口的安全门。

6、全面拧紧一遍紧固件。

7、安装卷扬机

7.1卷扬机就位在专用基础上。卷扬机的卷筒长度中心对准井架长横杆的中心；卷扬机卷筒保持和井架平行；卷扬机机座保证水平。
7.2卷扬机固定于基础上，采用预埋螺栓法固定，(按照厂方提供的卷扬机底座图预埋螺栓)或直接用电焊将卷扬机底盘与预埋件焊接。

8、穿绕吊笼的钢丝绳

8.1将钢丝绳从卷扬机中放出，穿过滑轮，将绳头从井架外侧引上，经天梁上的滑轮引下到吊笼的滑轮再向上引回天梁的固定绳座上，用3个以上Φ11绳扣夹紧，每个绳夹之间的距离为70mm左右。

8.2安装电缆滑轮架及两根轨道钢丝绳，将二根电缆滑轮架的细钢丝绳(一般为Φ6)用专用绳夹固定在井架高度中部以上的专用架上(初装时将专用架子固定在顶一层横杆上)下端穿过滑轮架导管拉紧后固定在井架底架上的旋转索具上，并用旋转索具(花篮螺丝)将其收紧，多余的钢丝绳、电缆捆好后放于井架外的一个安全处保存。

9、电气的安装

9.1固定好电源箱，按电路图连接各处电缆和引线。

9.2检查电动机和电路的绝缘电阻值，应大于等于1M，检查金属外壳、井架、吊笼的接地电阻不应大于4Ω。

9.3检查各限位开关、安全开关和极限开关的接线，应正确无误的牢固。

10、通电调试

10.1在确认各处机械、电气安装正确无误，井架内通道无各种障碍物后，接通提升机的总电源，可以进行通电调试。 

10.2首先试验三相电源连接是否正确，用改变引入电源三线排列的方法调好相序继电器的动作，用改变电动机三相接线的排列，调好卷扬机升、降的方向。

10.3用断续点动的办法，将牵引钢丝绳排整齐、紧密地排绕在卷扬机卷筒上，吊笼空载，开动卷扬机检查吊笼运动是否正常。

10.4打开卷扬机上的上下限位开关的罩壳，给吊笼加载半额定负载(约500公斤)重量，调节好上下限位开关的位置，正确的下限位位置，应使吊笼停止时内底面与井架外地面齐平，正确的上限位位置，应使吊笼顶滑轮离天梁下钢丝绳下面一个绳夹的距离不得少于3米。

10.5加载额定荷载，调整超载限位开关。

10.6调试完毕后还应进行如下工作：

A用经纬仪检查整个井架的垂直度，用附着装置进行调整，使垂直度不大于1/1000。

B井架各紧固螺母、螺栓头等处应加涂黄油防锈。

物料提升机在每次安装完毕正式使用之前，应对其各个运动部位进行一次全面、周到的检查和润滑，各个必需润滑点均应重新加注润滑油和润滑脂。在进行润滑之前应首先仔细地清除各润滑处的灰少和各种污垢。

(三)架体的拆卸

物料提升机的拆卸基本上为安装过程的逆过程。

(四)楼层卸料平台防护

1、楼层卸料平台两侧应有高于1.2M防护栏杆和0.3M高踢脚杆并用密目网全封闭，平台板采用4CM厚木板铺设严密。

2、各楼层卸料平台必须设置防护门，防护门高1.8M。下设踢脚板，中间写警示语。

3、地面进料口必须有自落式防护门，上方搭设防护棚，防护棚应在架体三面设置，宽度不小于5M，防护棚应设置两层脚手片，上下间嘘不小于60CM，上下两层脚手片应垂直铺设。

三、安全技术措施

参与本升降机安装和拆卸作业的人员必须经过有关升降机安装、拆卸方面的技术培训，对本机的性能、结构、原理有足够的认识。

同时必须遵守以下安全制度：

1、在安装、拆卸过程中必须有统一的现场指挥，现场安装人员必须统一听从指挥。

2、必须对作业人员在作业前进行安全、技术交底。

3、进行登高作业的操作人员必须持有相应工种的上岗证。

4、作业人员在作业中必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿戴各种必要的防护用品。

5、装、拆场地范围设置警示标志，非有关人员不得进入。

6、当风速超过6级(10.8m/s)和雨雪等恶劣天气，不宜进行装拆作业。

7、严禁高空抛物、酒后作业等违章行为。

8、安装前应对各主要部件作全面检查，清点零部件数量，确保各安装件的可靠性。

9、井架体四周及时张挂安全密目网。

10、应有重量限制器，严格控制提升重量，在使用过程中经常对其进行检查。

11、架体应有可靠的避雷接地，接地电阻不得超过4欧姆。

12、基础应略高于地面，基础内不积水，排水通畅。

13、在使用过程中，注意观察基础有无沉降变化。如出现不均匀沉降，应采取相应的注浆锚固等措施。

14、地下室顶板上的提升机在使用中应避免吊篮与基础的撞击。

15、安装、升架、拆卸过程必须经专人验收合格后方可投入使用。

