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 宁波××邻里项目 

干挂石材幕墙施工方案 1、依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001 

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-2001 

《金属与石材幕墙工程技术规范》        JGJ 133—2001 

 外墙干挂施工图 2、施工准备 2.1材料要求 

2.1.1石材根据设计要求确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格并严格控制、查

其抗折、抗拉及抗压强度吸水率、耐冻融循环等性能。 

2.1.2合成树脂胶粘剂用于粘贴石材背面的柔性背衬材料要求具有防水和耐老化性能。 

2.1.3玻璃纤维网格布石材的背衬材料。 

2.1.4防水胶泥用于密封连接件。 

2.1.5防污胶条用于石材边缘防止污染。 

2.1.6嵌缝膏用于嵌填石材接缝。 

2.1.7罩面涂料用于大理石表面防风化、防污染。 

2.1.8膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定各种设计和安装所需要的连接件的质量必须符合要求。 

2.2主要机具 

2.2.1台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、

长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、缝溜子、铅丝、弹线用的粉线民、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。 

2.3作业条件 

2.3.1检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求并进行表面处理工作。 

2.3.2搭设双排架子处理结构基层并作好隐预检记录合格后方可进行安装工序。 

2.3.3水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。 

2.3.4对门窗已安装完毕安装质量符合要求。 

2.3.5对施工人员进行技术交底时应强调技术措施、质量要求和成品保护尤其是架子拆除时不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板经质检部门鉴定合格后方可组织班组施工。 

2.4绘制施工大样图作好石材加工订货 

根据建筑设计图纸所提供的石材分块、布局、颜色品种及搭配、表面加工形式、线角

处理方案并结合施工现场结构施工的实际状况、石材加工厂的生产能力绘制出石料加工

大样图。大样图中应突出以下内容  

 1石材的规格尺寸和质量标准 

2装饰面的加工形式及部位并用特殊记号注明。如为镜面磨光饰面还应提出光泽度的要求 

3石材编号、加工数量及余量 

4石材成品保护方法。 3、操作工艺 3.1工艺流程  

3.2工地收货收货要设专人负责管理要认真检查材料的规格、型号是否正确与料单是

否相符发现石材颜色明显不一致的要单独码放以便退还给厂家如有裂纹、缺棱掉角

的要修理后再用严重的不得使用。还要注意石材堆放场地要夯实垫10cm×10cm通长

方木让其高出地面8cm以上方木上最好钉上橡胶条让石材按75°立放斜靠在专用的

钢架上每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放防止粘在一起和倾斜。 

3.3石材准备首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类安装在同一面的石材颜色应一致

并根据设计尺寸和图纸要求将专用模具固定在台钻上进行石材打孔。为保证位置准确垂
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 直要钉一个定型石板托架使石板放在托架上要打孔的小面与钻头垂直使孔成型后准

确无误孔深为20mm孔径为5mm钻头为4.5mm。随后在石材背面刷不饱和树脂胶

主要采用一布二胶的作法布为无碱、无捻24目的玻璃丝布石板在刷头遍胶前先把编

号写在石板上并将石板上的浮灰及杂污清除干净如居锈、铁沫子用钢丝刷、粗砂纸将

其除掉再刷头遍胶胶要随用随配防止固化后造成浪费。要注意边角地方一定要刷好特

别是打孔的部位是个薄弱区域必须刷到布要铺满刷完头遍胶在铺贴玻璃纤维网格布

时要从一边一遍一遍用刷子赶平铺平后再刷二遍胶刷子沾胶不要过多防止流到石材小

面给嵌缝带来困难出现质量问题。 

3.4基层准备清理预做饰面石材的结构表面同时进行吊直、套方、找规矩弹出垂直线

和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。 

3.5挂线按设计图纸要求石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线最

好弹在离大角20cm的位置上以便随时检查垂直挂线的准确性保证顺利安装。竖向挂线

宜用ф1.0ф1.2钢丝为好下边沉铁随高度而定一般40m以下高度沉铁重量为810kg

上端挂在专用的挂线角钢架上角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端一定要挂在牢

固、准确、不易碰动的地方并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。 

3.6预埋件安装预埋件应在土建施工时埋设幕墙施工前要根据该工程基准轴线和中线以

及基准水平点对预埋件进行检查和校核一般允许位置尺寸偏差为±20mm。如有预埋件位置

超差而无法使用或漏放时根据实际情况提出选用后置埋件膨胀螺栓或锚栓的方案

并必须报设计单位审核批准在现场做拉拔试验。 

3.7金属骨架的安装根据施工放样图检查放线位置。先安装同立面两端的立柱然后拉通

线顺序安装中间立柱。将各施工水平控制线引至立柱上并用水平尺校核按照设计图尺寸安

装金属横梁。如有焊接时应对下方和相近的已完工装饰面进行保护。焊接时要采用对称焊

以减少因焊接产生的变形。检查焊缝质量合格后刷防锈漆。金属骨架完工后应通过隐蔽检

查后方可进行下道工序。 

3.8防火、保温材料的安装 

1必须采用合格的材料。 

2在每层楼板与石板幕墙之间不能有空隙应用镀锌钢板和防火棉形成防火带。 

3在窗框四周嵌缝处应用保温材料防护防止冷桥形成。 

4外墙保温层施工时保温层应在金属骨架内填塞、固定要严密、牢固。 

3.9石板的安装 

3.9.1石板的装挂由上而下进行每块板必须有4个固定点认真操作切实做到“层层抬”

即每一块石板的重量只传给相应挂件不可传到下一块石板上。对挂好的每一块石板须

进行水平、垂直度检测并与墙面整体弧度要求相吻合。 

3.9.2石材开槽要求 

1石材开通槽时宽宜为6--7mm不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0 mm铝合金支撑板

厚度不宜小于4.0 mm。 

2石材开槽后不得有损坏或崩裂现象槽口应打磨成450倒角槽内应光滑、洁净。 

3针槽式石材的开槽位置按图纸加工针平槽长度不应小于100mm在有效长度内槽深 

 度不宜小于15mm槽宽度宜为6-7mm弧形槽的有效长度不应小于80mm。 

4钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍

也不得大于180mm钢锚间距不宜大于600mm钢锚孔的深度宜为22-23mm孔的直径为

7mm或8mm钢锚直径为5mm或6mm钢锚长度宜为20-30mm。 

5石板与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结粘结前将石屑冲洗

干净干燥后方可进行粘结施工并应按所选取用胶的技术要求进行养护固化石材结构胶

的施工厚度宜为2mm-3mm。 

3.9.3若外立面主要为石材幕墙和点式窗施工方法为后窗法即先安装石材后安装铝窗。

窗口石材安装顺序窗下石→侧石→顶石。 

3.10结构胶嵌缝。花岗岩板材安装完毕应进行全面检查调整。板材之间缝隙用中性结构密

封胶予以密封防止雨水渗漏。打胶中应注意 

1清理板材缝隙间的水、砂浆、灰尘等保证清洁干燥 

2嵌以直径7mm的聚氯乙烯泡沫棒然后在板缝两侧粘贴保护胶带再用专用工具将结

构密封胶注入板缝并使之均匀饱满注胶厚度不应小于缝宽度的一半和4 mm也不能超

过缝宽度 

3胶体凝固后将胶缝表面多余的胶清除使胶缝平整光滑深浅一致 

4撕掉保护胶带纸随即擦净污染物 

5重视密封胶在未完成全硬化前的成品保护防止沾染灰尘和划伤。 4、质量标准 4.1金属骨架连接牢固安全可靠横平竖直不得弯曲和扭曲变形。 

4.2石材安装后表面平整、洁净无污染颜色协调一致无明显色差。 

4.3石材缝隙宽窄一致阴阳角板压向正确无缺棱掉角无裂缝上下口平直。 

4.4石材缝嵌填饱满、密实、无遗漏颜色及缝深浅一致接头无明显痕迹。 

4.5滴水线顺直流水坡向正确。 

4.6嵌缝条安装嵌塞严密使用嵌缝胶部位必须干净与石材粘接牢固表面顺直胶缝以

外无污染。 

4.7防火保温用填充材料干燥铺设厚度符合要求无遗漏。 

4.8允许偏差值 

石板幕墙检查项目及允许偏差 

尺检 5、成品保护 5.1要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物如密封胶、手印、尘土、

水等杂物宜粘贴保护膜预防污染、锈蚀。 

5.2认真贯彻合理施工顺序少数工种水、电、通风、设备安装等的活应做在前面防

止损坏、污染外挂石材饰面板。 

5.3拆改架子和上料时严禁碰撞干挂石材饰面板。 

5.4外饰面完活后易破损部分的棱角处要钉护角保护其他工种操作时不得划伤面漆和碰

坏石材。 

5.5在室外刷罩面剂未干燥前严禁下渣土和翻架子脚手板等。 

5.6已完工的外挂石材应设专人看管遇有危害成品的行为应立即制止并严肃处理。 

5.7在墙面附近进行电焊或使用其它热源必须采取遮挡措施。 6、应注意的质量问题 6.1外饰面板面层颜色不一主要是石材质量较差施工时没有进行试拼和认真的挑选。 

6.2线角不直、缝格不匀、不直主要是施工前没有认真按照图纸尺寸核对结构施工的实

际尺寸以及分段分块弹线不细、拉线不直和吊线校正检查不勤等原因所造成。 

6.3打胶、嵌缝不细这与渗漏和美观有非常密切的关系尤其要注意外窗套口的周边、立

面凹凸变化的节点、不同材料交接处、伸缩缝、披水坡度和窗台以及挑檐与墙面等交接处。

首先操作人员必须认真坚持有人检查与无人检查一个样其次管理人员要一步一个脚印每

步架完成后都要进行认真细致的检查验收。 

6.4墙面脏、斜视有胶痕其主要原因是多方面的一是操作工艺造成即自下而上的安装

方法和工艺直接给成品保护带来一定的难度越是高层其难度就越大二是操作人员必须养

成随干随清擦的良好习惯三是要加强成品保护的管理和教育工作四是竣工前要自上而下

的进行全面彻底的清擦。 7、质量记录 7.1大理石、花岗石、紧固件、连接件等出厂合格证。 

7.2本分项工程质量验评表。 

7.3抗风压和淋水试验报告单等。 
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