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第一章  工程概况

本工程为都江堰市一条城市主干道，民丰路市政工程，道路宽度62 m，全长5020m，一幅路形式，设计行车速度50Km/小时，道路为橡胶沥青混凝土路面，交通等级：重型。位于都江堰市蒲阳镇双槐村、胥家镇高桥村，北起太白堰，南至柏条河，属成都平原西方北地带，以新耕地为主。地貌单元属岷江冲洪积扇扇顶一级阶地。属亚热带季风气候，多年平均降雨量约1200mm，每年4—10月为雨季占全年90%，其中5—9月约80%以上，最大日降雨量达150mm以上。
根据地勘资料及对周围场地水文地质情况的了解，场区地下水位较高，初见水位2.5—4m，由于地下水位较浅，个别管道埋置超深（2.6~6.5m），需进行降水才能进行排水管道沟槽施工。施工降水至7m以下。
第二章  地质、水文条件

1、地形、地貌

场地属成都平原西北边缘地带，以新增耕地为主，场地内地势比较平缓。

2、区域地质概况

场地在区域构造上位于四川盆地成都新生代凹陷的西北边缘，岷江冲洪积扇扇顶一级阶地。经钻探揭示，并取土样进行土工试验，场地地基土自上而下主要由耕土、杂填土、粉质中液限粘质土、中砂、含卵石土及含土卵石组成。

砂砾层为主要含水层，属于潜水，具微承压性。
第三章  方案编制

一、降水设计：

砂砾层的渗透系数K=50.0m/d，单井涌水量Q=170立米/d，影响半径R=25.5m。本工程拟采用大口井方法进行基坑降水，降水井拟布置在道路西侧（距道路中线26米位置，个别需要降水的地段和部位，见降水井平面布置图），并且保证不影响沟槽开挖和管道施工，井深17.5m，井间距约30米，井数约130口。 
根据勘察报告提供，降水深度范围内土层综合渗透系数
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1、基坑涌水量（Q）估算

取整个开挖区域500m×5m为一个单元计算。根据等代大井法估算了该基坑的涌水量，估算时采用下式：
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式中 
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 —— 基坑口等效半径，
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计算结果：
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2、单井出水量（
[image: image11.wmf]q

）及降水井个数（
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式中 
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 —— 管井单井出水量（
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 —— 管井进水部分长度，取2.0（
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 —— 管井半径，取300
[image: image19.wmf]mm



[image: image20.wmf]k
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计算结果：
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降水井个数：
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（口），考虑管井间距及群井干扰，取13口。

取整个开挖区域500米为一个单元计算，全长5020米，即需降水井130（口）。
3、降水井深度：Hw=Hw1+Hw2+Hw3+Hw4+Hw5
              = 7 + 0.5+ 1.5 + 7.5 + 1 = 17.5 m

其中，Hw1：表示基坑深度，取Hw1=7m

      Hw2：表示降水位距离基坑底的深度，取Hw2=0.5m

      Hw3：表示降水期间的地下水位变幅，取Hw4=1.5m

      Hw4：表示滤管工作长度，取Hw5=7.5m
Hw5：表示沉砂管长度，取Hw6=1.0m

  降水井深度取Hw=17.5m
降水深度验算：Sx=H-
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                = 9.77m＞S=5.5m，满足要求

其中，h1：表示降水井排处的含水层厚度=9.8-（S+Hw4）

         =10-（ 5.5+1.5 ）=3m

      X： 表示任意点至井排的距离，取X=8m

据验算，可将地下水位降低从2m降至7m。
根据勘查报告，管井抽排的地下水以潜水为主。如果降水后水位仍高于基底，则采取坑内降水，在坑内做集水井集中抽排。本降水体系，除上层滞水不能彻底抽排外，将水位降至基底以下50cm以保证干底作业是有把握的，因此，上述措施仅作为预案。
二、抽水方案设计：
降水井成井后进行洗井工作，用泥浆泵反复抽排降水井中的泥浆水，直到流出清水为止，再采用潜水泵抽水，抽出的水排入集水管，经沉淀池沉淀后进入现场临时排水管系统，排入就近的排水系统。
三、降水井设计

井深17.5m，采用国家定型产品钢筋混凝土管，管径300mm（内径），其中井壁管10m，缠丝滤水管7.5m（有效滤水管按3节7.5m考虑）；

四、降水运转

17.5m深井泵排量80m3/h，扬程35m，（每个泵电机7.5千瓦）； 

首先开始降水井施工，一边成井，一边洗井，并同时开始下泵临时抽水，当排水管线安装完毕后，由排水管线向外排出；就近降水井施工完毕联动抽水7天后，可进行沟槽土方开挖。
第四章  降水井施工工艺和质量保证措施
一、测量放线

根据现场给定基础轴线并按我公司降水井平面图测放出各井位，并打入木桩，涂上红油漆作标记。

二、泥浆池

在井位探明没有障碍后且不影响施工和交通的位置（井边50cm左右），采用砖砌宽3m长6m高100cm的泥浆池。

三、成孔

钻机就位安装好后，核对井位，确认无误后，人工开挖1.5m深(已保证探明地下管线)，埋好护壁管，管径700mm，护壁管埋设完毕后开始钻进成孔，采用泥浆护壁（排出泥浆排入修建好的泥浆池内），保持孔内泥浆高度，防止垮孔。孔深达到设计深度后终孔。

四、吊装井管

经现场技术负责人验收合格后，用抽筒清孔，吊装井管。做到井管之间焊接牢固、安装垂直。

五、填砾

在井管外填入规格10-15mm砾石滤料，填至距地面4m左右，洗井完毕后填入粘土封闭井四周。

六、洗井

采用空压机、活塞联合洗井，每井活塞洗井不少于两次，每次提拉活塞不少于2小时，空压机洗井不少于2个台班。洗井标准以洗出清水（含砂很少，水清澈），洗井完毕后用钢板覆盖井口防止杂物吊入井内

七、质量保证措施

钻机施工由工程技术人员、技工、普工组成质量管理小组，从施工各个环节进行质量控制。成孔钻进时，由工程技术人员及当班技工随时检查孔斜及钻头尺寸，以保证控制孔斜在0.5%以内。降水井施工安装井管时由工程技术人员用吊线法检测井管安装的垂直度；洗井时，每班技工应作好洗井记录，工程技术人员随时抽查监督，保证洗井时间，满足含砂量不大于1/10000，满足出水量不低于设计出水量，以保证抽水设备正常运行及井的正常使用时间。

第五章  施工组织和施工进度

一、机具设备

(1)CZ－22型钻机  
8台

(2)电焊机  
8台

(3)6／7型空压机  
8台

(4)配电盘设备  
8套

(5)钻具  
8套

(6)电缆  
800米

(7)洗井设备  
8套

二、人员组成

管理、技术人员

项目组长  
1人

项目技术员  
8人

机长  
8人

机修工  
8人

电工  
8人

安全员（兼）  
4人

普工    
32人

三、施工进度计划

打降水井工程施工工期预计为16天。

第六章  安全、文明施工措施

建立健全安全生产组织体系，工地设项目安全员，各作业班组设班组安全员，安全员随时检查安全情况，找出不安全隐患。各班组严格执行本班组安全制任制，并和本班组的经济效益挂钩，不得出现任何安全事故。具体措施如下：

1、进入现场的一切人员必须配戴安全帽，不准穿拖鞋。

2、照明和设备用电须分开架设，作到一机一闸一漏。

3、建筑材料按指定地点分类集中堆放。

4、临建搭设做到正规化、标准化，场地周围临设或堆放的材料不得影响附近原有建筑物和过往行人的安全。

5、禁止闲人进入施工现场，防止偷盗

6、禁止现场施工人员斗殴，严禁随地大小便和随地倾倒剩饭、剩菜，保持现场卫生。

7、技术不熟人员不能顶岗操作机具，严禁酒后作业。设备操作人员等特殊工种持证上岗。

8、夜间照明应有足够的亮度，确保安全施工。

9、禁止私接电源和使用电炉，禁止在民工宿舍吸烟和使用明火。

10、收集气象资料，如遇有大雨、大风的预报，应会同有关单位及时采取相应的防范措施，防止事故发生。
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