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施工作业指导书

编制： 
审核： 
批准：
山东国舜建设集团有限公司

二00六年二月七日

1适用范围

1.1 75t/h循环流化床锅炉安装工程中的大件吊装是指：（1）钢架组合件吊装；（2）膜式水冷壁组合件吊装；（3）锅筒吊装。

1.2 针对以上吊装项目部及本工程特点编制本施工工艺，并适用于同类钢结构、膜式壁和锅筒的吊装。

2编制依据

2.1济南锅炉集团有限公司提供的锅炉安装施工图

2.2《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）

2.3相关施工工艺、总结

3吊装设备、机具要求

3.1根据本工程现场实际情况，拟选用轮胎吊车和卷扬机相结合完成大件吊装工作。

3.1.1吊装作业时需要专业技工进行操作。

3.1.2操作人员对吊装工艺熟悉、有上岗许可证件。

3.2吊装用索具、卡、环须经全部检验合格。

3.2.1钢丝绳无断丝、断股现象，磨损程度较小。

3.2.2卡、环无砂眼、气孔、裂纹，磨损程度较小。

3.2.3钢丝绳点焊在被吊装物上。

3.2.4被吊装物加固使用的型钢材质一律选用Q235钢种，且无重皮、麻点、裂纹等缺陷。

3.2.5临时固定和找正用风缆绳、倒链、反正丝连杆须经全面检查合格，超作灵活、可靠。

4主要施工机具（见表4－1）

	序号
	机具设备名称
	型  号  规  格
	单 位
	数 量
	备     注

	1
	吊       车
	120T
	台
	1
	

	
	
	50T
	台
	1
	

	
	
	25T
	台
	2
	

	2
	枕       木
	250×250－2500
	根
	50
	

	3
	钢  丝  绳
	Φ
	米
	20
	

	
	
	Φ
	米
	200
	

	
	
	Φ
	米
	1000
	

	4
	卡      环
	15t
	只
	6
	

	
	
	10t
	只
	6
	

	
	
	5t
	只
	8
	

	5
	卡      扣
	Φ
	只
	20
	

	
	
	Φ
	只
	40
	

	6
	倒      链
	10t
	台
	4
	

	
	
	5t
	台
	4
	

	
	
	2t
	台
	6
	

	7
	其      它
	据工期需要自行解决


5施工工作必须具备的条件

5.1对场地及道路要求

5.1.1施工吊装现场必须夯实，设备进出自如。

5.1.2现场锅炉基础柱钢筋和7m运转层柱钢筋留出煨贴、搭接长度并卧倒在地，其余的割掉。

5.1.3厂区内道路无障碍物。

5.1.4施工临时用电、用水线路全部符合吊车进场和吊装要求，以防吊装损坏，不符合要求者一律清理。

5.2对被吊装物要求

5.2.1被吊装物全部检验合格，施工管理手续交接完成。

5.2.2组合件组合完成。

5.2.3凡刚度不够的地方全部加固完成。

5.3对就位基础的要求

5.3.1钢架基础检查、划线，基础处理完成。

5.3.2水冷壁悬挂梁暂且不上，待上部膜式壁组合件全部就位后再安装并找正。

5.3.3吊装锅筒前，钢架找正固定完毕，锅筒底座已划线，并据实测标高处理完毕。

5.4对作业环境的要求

5.4.1雨天或风力大于6级的天气均不得吊装。

5.4.2吊装期间周围无较大噪音。

5.4.3吊装工作范围内无闲杂人员和无关工作设备、机具。

6吊装施工工艺

6.1施工工艺流程

6.1.1钢架吊装工艺流程

钢架采用组合法安装，每台炉钢架分4片组对吊装就位，工艺流程如图6－1所示

	钢架组合


↓
	吊装施工准备
	1、吊车 2、场地 3、机具


↓
	Z1左—Z1右柱组合件吊装，临时固定


↓
	Z2左—Z2右柱组合件吊装，临时固定


↓
	Z3左—Z3右柱组合件吊装，临时固定


↓
	Z4左—Z4右柱组合件吊装，临时固定


↓
	钢架总体找正、横梁固定


钢架吊装程序图    图6－1

6.1.2锅筒吊装工艺程序图（见图6－2）

	锅筒底座吊装、初步找正、临时固定


↓
	锅筒筒体吊装


↓
	锅筒筒体找正


6.1.3膜式水冷壁吊装工以流程

膜式水冷壁采用吊装法安装，本锅炉分前、后、左、右4片分段组对吊装，组装办法如下：

右、左侧上集箱与右、左侧上部膜式壁焊接后先进行吊装并临时固定，然后将右、左侧中膜式壁吊装与其焊接组成右、左侧膜式壁。

前上集箱与前上部膜式壁焊接后先进行吊装并临时固定，然后将前中膜式壁吊装与其焊接组成前膜式壁。

后上集箱与炉顶膜式壁焊接后先进行吊装并临时固定，然后将后上部膜式壁、后中部膜式壁依次吊装与其焊接组成后膜式壁。

最后将各下集箱吊装就位进行膜式壁散管安装。

6.2各被吊装物重量（见表6－1）

	序号
	名称
	单 位
	数 量
	单重（t）
	备      注

	1
	锅筒筒体
	个
	1
	12
	

	2
	钢 

架
	Z1左—Z1右柱组合件
	片
	1
	17.8
	

	
	
	Z2左—Z2右柱组合件
	片
	1
	19.2
	

	
	
	Z3左—Z3右柱组合件
	片
	1
	23.4
	

	
	
	Z4左—Z4右柱组合件
	片
	1
	18.1
	

	3
	膜式壁
	前膜式壁组合件
	片
	
	
	

	
	
	后膜式壁组合件
	片
	
	
	

	
	
	侧膜式壁组合件
	片
	
	
	


6.3吊装工艺

6.3.1钢架吊装工艺

（1）吊点选择

钢架组合件主吊点和辅助吊点宜选在立柱2/3处或1/6处。

吊装节点处点焊钢丝绳防护管，防护管用Φ57钢管切开两半点焊在钢柱棱角和三角铁上。

（2）按照工艺流程依次将各片钢架吊装就位。

（3）有关说明

①吊装钢架时，由于需用的吊装机具较多，现场较乱，因此吊装准备必须周全、详细，要考虑到吊装每片钢架的各个环节，以防造成吊装工作不必要的停歇。

②吊装每片钢架前尽量将各立柱上的平台托架和斜拉撑焊上，以减少高空作业。

③现场钢架的组对方向为南北方向，可先分别吊装Z1左—Z1右和Z2左—Z2组合件，直接放在相应基础上，然后同时平移Z3左—Z3右和Z4左—Z4右组合件一定距离，再分别吊装到基础上就位。

6.3.2锅筒吊装工艺

（1）锅筒吊装用一对钢丝绳扣各缠绕一圈吊挂，禁止兜吊。

（2）先吊装底座并将其临时固定，然后吊装筒体。

（3）吊装时注意筒体的安装方向，防止反置。

（4）吊装时用棕绳栓在筒体人孔上，使其在吊装过程中不转动，防止碰坏筒体或吊车杆。

（5）吊装前锅筒已经检查验收合格。

6.3.3膜式壁吊装工艺

（1）膜式壁采用倒装法，首先在组装平台上将上部集箱和膜式壁进行组对焊接，然后进行吊装，用倒链临时固定于膜式壁悬挂梁处，依次将其下部膜式壁吊装与其对接焊接。

（2）待各膜式壁组对完成后，将悬挂梁与膜式壁按安装要求固定就位。

（3）吊点选择

膜式壁吊点用[16槽钢和δ=10mm钢板组合焊在膜式壁鳍片上，主吊点在膜式壁上集箱以下3－5m处，辅助吊点在膜式壁下部5－7m处，后膜式壁主吊点在炉顶膜式壁拐弯处。

7安全生产要点

7.1坚持“安全生产，预防为主”的安全生产方针。

7.2做好安全交底和技术交底工作，并做好职工思想教育工作。

7.3吊装区域应有安全警示标志。

7.4安全人员做好巡检工作，凡发现安全隐患，有权一票否决。

7.5吊装设备须保持完好状态，制动灵活，吊装用机具须全面检查牢固。

7.6吊装物下禁止站人。

7.7禁止酒后作业。

7.8禁止穿短裤、背心、裙子、拖鞋和高跟鞋进入现场。

7.9吊装指挥信号统一、明确。

7.10进入现场戴好安全帽，高空作业人员系好安全带，禁止穿硬底或带钉鞋登高。

7.11有心脏病、高血压者禁止高空作业。

7.12雷雨天或风力大于6级的天气禁止吊装。

7.13其它未尽事宜按《建筑安装工人安全技术操作规程》执行。
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