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工程概况

     本工程为××中学教师公寓，结构层数六层，采用独立基础，基础土方开挖深度最大为-2.3米，最小为-1.3米。基坑开挖采用械开挖配合以人工清槽，施工中现场开挖土方全部外运至场外堆场进行堆放。

基坑放坡

基坑土质地质勘察报告显示为残积砂质粘性土，土质的特性，土质泡水后粘性较差。综合土方开挖各项作业条件（土质、开挖深度、施工季节气候、地下水位、施工作业面、相邻建筑等），施工中基坑开挖宽度为基础宽度加作业面300，基坑放坡宽高比按1：3，对相邻两个基坑都为较大的基坑的中间剩余土方受到扰动的应一并挖除，以免存在隐患产生坍塌。

基坑围护

基坑开挖后基坑临边采用毛竹绑扎搭设防护栏杆，高度大于1米，立杆埋入地下500㎜，夜间设警示灯。基础四周竖立警示牌。基坑开挖后清除临边的堆积物，防止重物坠落伤人。开挖深度大于2米的基坑设爬梯用于作业人员上下交通。

施工中的安全防护

1、 所有进入作业面的人员均应佩带安全防护用品。

2、 清除所有作业面内的堆积物和松动的土方。

3、 每日对作业面进行检查，对存在安全隐患的及时整改。

4、 加强安全教肓工作，提高作业人员安全意识。

施工准备：

(1)、 材料：

1. 水泥：选用天宇32.5号普通硅酸盐水泥；

2. 砂：中砂或粗砂，含泥量不大于5%；

3. 石子：卵石或碎石，粒径5~32MM，含泥量不大于2%；

4. 钢筋：品种和规格符合设计规定，并有出厂合格证或试验报告；

5. 垫块：用1：3水泥砂浆埋18-22号铁丝并提前预制或采用塑料垫块；

6. 外加剂、掺合料根据施工需要通过试验确定。

(2)、 工具：护壁模板、铁锹、小车、长棒振捣器；

(3)、 作业条件：

1. 地上地下障碍物处理完毕，达到三通一平，施工用的临时设施准备就绪；

±0.00以下部分工艺流程                             平整场地→定位放线→验线→基槽开挖→护坡→清理基槽→验槽→打混凝土垫层放线→验线→绑扎基础筋→二次放线，在基础筋上画出柱插筋位置→插柱筋→验筋→浇筑基础混凝土→养护

土方工程施工方法
机械挖土工程施工方法
一、施工准备

1. 机具准备：挖土机、翻斗车、机械维修车。

2. 技术资料：图纸、勘探报告、地下管道分布等资料；

3. 地上、地下障碍处理；

4. 降低地下水位；

5. 编制施工方案；

6. 测量放线引入水准点；

7. 准备卸土场地，做好三通一平。

二、操作工艺

(1)、 反铲挖土机

1. 一般情况下，挖土机开行中心对准于基槽下口线，但应根据土质情况和操作形式适当偏离；

2. 起始开挖地点是在考虑了收尾地点后确定的。开挖时应先边后内，先远后近，上口白灰线挖留各半。先挖上层，后挖下层，铲铲相连，逐层加深，每层保持一个扇形工作面，直到设计标高；

3. 边坡要一次挖成；

4. 侧面挖土时，挖土机开行路线平行于沟侧，且距沟边应有一定的安全距离；

5. 挖土机的一次位移距离等于最大切挖半径减去最小半径，再减去适当的距离，挖深越大调整距离也应大些；

6. 挖至快到标高时，测工应立即将标高移入槽底，撒上白灰点，有了安全距离后，将建筑物控制轴线移到槽底。白灰点要跟上挖土进度，在扇形工作面上应3-5M测设一点；

7. 每台挖土机在成品层施工时，可配清槽工5-6人，根据白灰点标高清槽，把余土抛在挖土机工作半径之内，随挖土机的进度一次清至标高，减少清槽用工。

三、质量标准

1. 标高：+0，-50MM；

2. 长宽尺寸：+200MM、-0；

3. 边坡：不允许偏陡；

四、保护成品

1. 地面做好排水沟；

2. 禁止机械入槽或人工扰动地基；

3. 降水设备保证正常运转；

4. 边坡加固措施有效；

五、应注意的质量问题

1. 清槽工不能要求机械挖到标高点；

2. 遇土质变化时，及时采取加固边坡措施；

3. 发生超挖时，不能随意填平，应报技术部门处理。

六、安全、技术、节约措施

1. 司机操作应确认周围无人时，才能进行。吃土不要太深，提斗不应过猛，装土时禁止铲斗由汽车驾驶室上越过；

2. 机械在槽边工作时，应据土质情况保持安全距离；

3. 清槽工人应在挖土机工作半径之外，司机落铲时要特别小心。

轴线测量
轴线测量：根据规划标定坐标红线桩，计算出建筑物的轴线控制线，并在现场设立井字轴线控制网，使用T2型经纬仪引测出各轴线控制桩，±0.00�以上在建筑物内采用四角留孔法向上投测轴线，�并在相邻永久性建筑物上面建立轴线控制点，轴线实行双控制。

水准测量
水准测量：根据规划标定的水准点，使用S3自动安平或精密水准仪，采用往返复测法，把水准点引至施工现场并在施工现场建立水准标高控制网，计算出建筑物＋50CM线，并引测到室内墙体上面，从首层用钢尺向上传递标高，确保每层标高准确，严格控制建筑物的混凝土工程施工方法
钢筋工程施工方法
钢筋绑扎施工方法
一、施工准备

1. 钢筋：采用晋江三益钢筋，应有出厂证明和复试报告；

2. 铅丝：采用20-22号铅丝；

3. 垫块：用水泥砂浆做成50MM见方或采用塑料垫块，厚度等于保护层，

二、操作工艺

1. 基层处理：剔除、调直和清扫；

2. 抄平、放线；

3. 钢筋长度应符合设计和规范要求。绑完后垫好垫块以保证保护层厚度；

三、质量标准

1. 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准；

2. 钢筋的表面必须清洁，带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用；

3. 钢筋的间距（柱插筋锚固长度、接头位置）必须符合设计要求和施工规范的规定；

4. 缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的20%，且不应集中；

5. 保护层的厚度必须符合设计要求和施工规范规定。

四、成品保护

1. 钢筋绑完后禁止踩踏；

2. 禁止碰动预埋铁件及洞口模板；

3. 成形钢筋必须按指定地点堆放，垫好垫木；

4. 浇灌混凝土时应设专人修理钢筋。

五、应注意的质量问题

1. 原材料表面锈蚀、曲折、冷弯性能不良；

2. 剪断和成形尺寸不准；

3. 保护层不准、接头位置集中、松扣、绑扎接头松扣；

4. 搭接和锚固长度不够；

5. 钢筋遗漏和错位；

6. 钢筋代换后截面不足，根数不能均分；

7. 混凝土浇完后露筋；

8. 钢筋位移；

六、技术安全节约等项措施

1. 节约钢筋，合理使用；

2. 严格按技术交底和施工工艺进行施工；

3. 深基础施工时，四周要有防护措施，并戴好安全帽；；

4. 夜间施工应设置照明灯；

5. 操作时精神要集中，不得嬉笑打闹，以防发生意外事故。
现浇混凝土浇筑工程施工方法
一、材料准备

（一）材料

1. 水泥：采用龙岩天宇PO32.5R水泥，进场时必须有质量证明书；
2. 砂：粗砂或中砂，混凝土低于C30时含泥量不大于5%，高于C30时含泥量不大于3%；

3. 石子：粒径0.5-3.2mm，混凝土低于C30时含泥量不大于2%，高于C30时不大于1%；

4. 掺合料：粉煤灰，其掺量应通过试验确定，并应符合有关标准；

5. 外加剂：应符合有关标准的规定，其掺量经试验符合要求后方可使用。

（二）作业条件

1. 完成钢筋隐检工作，完成模板预检工作；

2. 浇筑混凝土用架子及走道已支搭完毕并经检查合格；

3. 水泥、砂、石及外加剂等经检查符合有关标准要求，试验室已下达混凝土配合比通知单；

4. 磅秤经检查称量准确灵活，振捣器经检验试运转合格。

二、操作工艺

1. 清理：浇筑前应将模板内的杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好；

2. 混凝土搅拌：根据配合比确定每盘各种材料用量及车辆重量，分别固定好水泥、砂、石各个磅秤标量；为使混凝土搅拌均匀，自全部拌合料装入搅拌筒中起到开始卸料为止，混凝土搅拌的最短时间要按规范规定；

3. 混凝土运输：混凝土自搅拌机中卸出后，应及时运送到浇筑地点，如混凝土运到浇灌地点有离析现象，须在浇灌前进行二次拌合；

4. 混凝土浇筑与振捣：混凝土的自由倾落高度不得超过2M；使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，做到均匀振实；移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5CM，以消除两层间的接缝；表面振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘，浇筑混凝土应连续进行；

5. 养护：混凝土浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，养护期一般不少于7昼夜；

三、质量技术标准

1. 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范及有关规定，检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求；

2. 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定；

3. 混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107—87）的规定；

4. 设计不允许裂缝的结构，严禁出现裂缝；设计允许裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求；

5. 混凝土应振捣密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷；

6. 轴线位移、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留洞中心线位置偏移、预埋件中心线位置偏移均不得超过允许偏差。

四、成品防护措施

1. 要保证钢筋和垫块的位置正确，不碰动预埋件和插筋；

2. 不用重物冲击模板，不在基础模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保证模板的牢固和严密；

3. 已浇筑基础的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2Mpa后方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板；

五、应注意的质量问题

1. 蜂窝；
2. 露筋；
3. 麻面；
4. 孔洞；
5. 缝隙及夹层；
6. 梁、柱结点处断面尺寸偏差过大；
7. 现浇楼板和楼梯上表面平整度偏差过大。

六、安全、技术、节约等项措施

1. 为节约水泥，加入粉煤灰，其掺量应通过试验确定，并应符合有关标准；

2. 浇筑混凝土用架子及走道已支搭完毕并经检查合格；

3. 操作时精神要集中，不得嘻笑打闹，以防意外事故发生。

混凝土试块留取
各种不同强度等级的混凝土均在监理或甲方共同参与下，在现场留取试块，留取组数与养护应符合GBJ107-87要求。
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