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第一章：编制依据

依据：《砌体工程施工验收规范》GB50203－2002
      《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001
　　　　 《框架轻质填充墙构造图集》　西南G701（二）

　　　　 《钢筋混凝土过梁》　03G322－1

　　　　 《西南地区建筑标准设计通用图》　J112

　　　 爱喜。嘉年华工程建筑施工图纸

第二章　施工准备

　　一、施工班组人员准备

　　本工程的填充施工分为2个施工班组来完成，整个砌体分项工程施工分为两个施工段，从变形缝为界，即原3区与5交界的位置，A座及裙楼部分为A施工段，B座及裙楼部分的位置分为B施工段。

根据总体施工方案工期目标的要求,A段施工班组的人数应保证60人以上，B段施工班组的人数应保证在40人以上。
为了有效的保证工期目标的实现，砌体分项工程计划11月中旬插入施工，各负责砌体分项施工的工长，应做好施工前的技术交底方面的工作，准备有较强技术实力的班组承担砌体工程施工。
二、机械、施工用具的准备
砌体分项工程施工中，准备2台砂浆搅拌机，斗车30辆以上，用于A、B段的砌体施工。
由于目前正是主体施工阶段，现有的2台塔吊无法满足垂直运输的需要，所以在砌体工程施工时，考虑2台施工电梯，用以解决中间插入工程的垂直运输，同时也可作为主体工程的辅助运输设备。
    三、材料准备

填充墙构造柱混凝土用的石子，采用20-50元石，混凝土和砌体中用的砂采用中砂，含泥量控制在3%以内，以保证混凝土和砂浆的质量。
填充墙材料分别采用页岩空心砖和混凝土加气块砌筑。型号采用水平二孔非承重型号240×180×115，材料性能指标空隙率大于50%，密度900㎏/m3,抗压等级为MU3级。混凝土加气块的规格规选用600×180×200，强度级别为A10，墙体的配套砖按现场的实际情况进行相配，以保证墙体交结处不同型号砖砌筑合理紧密。
第三章 施工中的质量控制
根据《砌体工程施工验收规范》GB50203－2002，《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001，《框架轻质填充墙构造图集》西南G701（二），进行砌体分项工程的施工过程控制和质量检查。
    一、墙体拉接筋及构造小柱

墙体拉结筋采用φ6.5按间距600设置，长度符合规范，与墙体的连接采用钻孔植筋，钢筋连接带、门洞过梁、构造柱主筋4φ14，箍筋φ6.5＠200，采用植筋、焊接加绑扎结合的办法,混凝土标号统一为C20，具体操作按《框架轻质填充墙构造图集》　西南G701（二）的规定，大于300的洞口全部安装过梁或过砖板，过梁的作法见《钢筋混凝土过梁》03G322－1图集制作安装。
二、墙体砌筑施工及质量要求

填充墙砌体的砌筑每架步砌筑高度不超过1.8m，根据混凝土带的位置，浇筑后再继续上部的砌筑。与梁上口留150左右，按要求在砌体砂浆收缩稳定后，上口砌筑成走砖，保证接缝的紧密。
   砌体灰缝横平竖直，砂浆饱满度不低于80%，水平灰缝和竖起灰缝厚度应控制在10㎜左右，不小于8㎜也不大于12㎜。墙面垂直度不大于5㎜，平整度不大于8㎜，墙体与框架柱之间结构紧密。
 砌体砌筑施工除按照施工图纸外，同时严格的按《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001，《砌体工程施工验收规范》GB50203－2002进行施工检查。
第四章  检查与验收

一、构造柱、压顶检查验收
钢筋的品种、规级、级别和数量，制作安装及混凝土的浇筑符合设计图纸和施工、验收规范的要求。
二、门窗、洞口的检查验收

门窗、洞口的位置符合施工图纸和规范要求，满足门窗的功能要求，预埋件数量、质量、位置正确，标高符合建筑施工图纸的要求。

三、填充墙的检查验收
整个墙体的观感良好，与框架之间的连接紧密，单扇墙体和整面墙体垂直度和平整度符合墙体验收要求。

          建设工程总承包有限公司

             二〇〇五年十一月二十二日
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