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××公司单身住宅楼

基坑支护方案

施工单位：××建设公司

1．
编制说明：

1.1　编制依据：

①设计施工图纸　②地质勘察报告　③地基与基础验收规范

1.2　范围：根据设计定位图，基础开挖图，对在基础施工阶段的基坑建设

进行支护。

2．　工程概况

本工程为××公司单身住宅楼，结构形式为钢筋混凝土条型基础框架结构。挖土深度为3.65m，挖土方量约8000m3。

3．施工准备

3.1　作业条件

3.1.1　学习审查图纸

3.1.2　勘察现场，了解现场地形、地貌、地质、地下埋设物、地上障碍物、

临近建设物以外及水电供电供应，运输道路情况，作为计算土方工程量，选择施工方案及组织降水、排水的依据。

3.1.3　将施区域内的障碍物，如高压线、地上和底下管道、电缆、坟墓、

树木、沟渠及房屋基础等进行拆除、清理。

3.1.4　按照设计及施工要求，做好施工区域内的"三通一平"工作。基础

采用大开挖、土方全部外运。

　　3.1.5　做好测量放线工作。在不受基础影响的范围，设置测量控制网。包括轴线和水准点。

　　3.1.6　基坑施工所需临时设施，如水源、电源、道路、排水和暂设设施等，应按施工平面布置图设置就绪。

　　3.2　施工机械的选择

　　3.2.1　根据本工程具体情况，采用2台把铲挖掘机同时作业，土方外运配备10台翻斗汽车，弃土场准备装载机一台堆土。

　　3.2.2　施工机械进场必须经过验收，司机必须持证上岗。

4．　土方开挖

4.1　两台把铲挖掘机同时作业，方向自东向西，见挖土顺序图。

4.2　为使基底土不受扰动，防止超挖，保证边坡坡度正确，机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界，应预留30cm厚土层。用人工开挖和修坡。

4.3　挖掘机作业时，施工人员不得进入挖土机作业半径之内，应在作业半径外2m处。

4.4　挖土时应注意检查基坑底是否有古墓、洞穴、暗沟等存在，如发现迹

象应迹象应及时汇报，并进行探察处理。

　　4.5　基坑挖至设计标高后，应立即通知勘察和设计质监部门，经共同验槽后，方可进行基础工程施工。

5．　临边防护

5.1　四周必须设置牢固的防护栏杆，并挂设立网，夜间必须设红色标志灯。

5.2　栏杆的固定方法可用钢管打入地面50～70cm，杆间基坑边的距离不应小于150cm。栏杆高度1.2cm，并刷红白相间警示色。

6．　坑边荷载

弃土应及时运出，在基坑边缘上侧不准堆土或堆放材料，施工机械作业时应与基坑边缘保持2m以上的距离，以保证坑边直立壁或边坡的稳定。

7．　安全边坡与固壁支撑

本工程南、西侧场地较大，采用放坡系数1：0.67。另外二面各用钢板桩。

挡地板采用[10槽钢

斜撑条用ф48×3.5钢管。

详见设计计算书。

8．排水措施

8.1　地面水排水措施

在基坑周围设一道土堤或挖排水沟，水沟坡度3‰，沟宽500mm，沟深200 

mm（最浅外）。

8.2　坑内排水措施

设排水沟护及积水井，水泵随时将积水抽到坑外。见排水措施图。

9．　上下通道

9.1　基坑开挖期间，用简易梯子作为人员上下基坑的通道。

9.2　基坑开挖完毕之后，在基坑西北角搭设专用的人员上下和材料及料具

运输通道，通道两边设置护身栏杆和挡脚板。

10．　作业环境

10.1　在基坑内作业要有保证作业人员安全的可靠的立足点和足够安全活

动空间。

10.2　垂直作业上下要设置隔离防护措施。

10.3　对光线不足的基坑要设置足够的安全照明装置。

11．基坑支护变形监测

制定基坑支护变形和毗邻建筑物、构筑物、通路、管线的沉降观测方案，

设专职人员监控边坡变形情况，发现险情及时采取加固及处理措施，并及时向工地负责人汇报。

　　12．　安全技术措施：

　　12.1　要树立"安全第一，预防为主"的思想，建立安全岗位责任制，设专职安全员，持证上岗，杜绝无证上岗。

　　12.2　挖掘要作业半径内严禁施工人员进入。

基槽土壁支护计算

已知条件挡土板采用5cm厚板，立柱采用[10槽钢，斜撑采用48×3.5钢管。基槽深度为4米。斜撑支点距地面1.5m，土质为三级膨胀土。地基承载力为230kpa，根据地质勘探测量报告，土的物理力学性质为：

内摩擦角
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