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三里河南区危改工程东二区项目
群塔作业防碰撞施工方案
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1、 说明

三里河南区危改工程东区项目由中建一局集团四公司总承包，为完成施工垂直吊装任务，在施工现场安装了五台塔吊,其中1#塔为F0/23B，塔吊臂长为50米，2#塔为F0/23B，塔吊臂长为50米，3#塔吊为H3/36B，塔吊臂长为60米，4#塔吊为F0/23B，塔吊臂长为50米，5#塔吊为F0/23B，塔吊臂长为45米。为避免塔吊间发生碰撞事故，保证塔吊在施工现场正常、安全使用，特编制此防碰撞方案。

2、 防碰撞施工措施

1、塔吊在水平面方向的防碰撞措施

1.1低位塔吊的起重臂端部与高位塔吊塔身之间防碰撞措施。

塔吊在现场的合理定位，是避免低位塔吊的起重臂与高位塔吊塔身碰撞的有效措施。见图1：五台塔吊的现场定位，可知1#塔吊与2#塔吊之间相距为55.186米，则2#塔臂端距1#塔塔身为7.072米；2#塔吊和3#塔吊间相距为68.724米，则3#塔臂端距2#塔塔身为5.41米；3#塔吊和4#塔吊间相距115.313米，大于两塔的臂长之和；4#塔吊和5#塔吊间相距71.722米，则5#塔臂端距4#塔塔身为25.022米。可见五台塔吊均满足塔式起重机安全规程（GB5144-94）中的10.5之规定“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”之安全规定。因此，塔吊如此布置（见图1），即满足了施工需要，又克服了处于低位的塔吊的起重臂端部与高位的塔吊塔身之间的碰撞。

1.2 4#塔吊与北边已建建筑物之间的防碰撞措施

4#塔吊的定位中心距北边已建建筑物之间的距离为53米，为避免塔吊与建筑物之间发生碰撞，杜绝事故隐患，4#塔吊的起重臂只能为45米长。这样4#塔吊的臂端与北边建筑物之间的距离为6.3米。符合《塔式起重机安全规范》。
2、塔吊在垂直方向的防碰撞措施

2.1低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞措施。

在施工现场，低位塔吊的起重臂有可能碰撞高位塔吊起重钢丝绳。为杜绝此类事故发生，项目必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分，保证每台塔吊的工作区域不重合相交，同时，项目必须配备有合格操作证的、经验丰富的信号指挥工，确保指挥塔吊回转作业时，低塔的起重臂不会碰撞高塔的起升钢丝绳。当现场风速达到6级风，相当风速达到10.8～13.8米/秒时，塔吊必须停止作业。另外，机租分公司配备操作熟练、有责任心的塔司为现场服务，塔吊在每次使用后或在非工作状态下，将塔吊的吊钩升至顶端，同时将每台塔吊的起重小车行走到起重臂根部。

2.2高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的塔尖防碰撞措施

在此工地，由于塔吊之间的距离均大于各塔吊的起重臂长，因此，高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的塔尖之间不可能发生碰撞，但要避免高位塔吊的起重臂与低位塔吊的起重臂拉杆之间发生碰撞。因此，1#塔要高出2#塔3节标准节，2#塔要高出3#塔3节标准节，4#塔要高出5#塔2节标准节，如此，既可避免高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的塔尖之间的碰撞，又可避免塔吊的起重臂间发生碰撞。
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