

广西某教学楼绿化工程施工组织设计
1、 工程概况

本工程位于西校区教学楼前广场及楼内三角地和后面地段。长80—100m，宽40—60米不等。以创建风景优美独特、宁静、且富有文化内含的现代化生态环境为主旨。种植主要以乔木为主，中间加入灌木和观赏树、花等，这样组成了较为有空间感及色彩变化的生态环境。
2、 编制依据
（1） 广西某教学楼绿化工程施工图及相关标准。

（2） 广西×××院招标文件及有关规定。

（3） 根据本工程所处的地理位置及施工图纸设计要求。
（4） 类似本工程的施工经验及文明施工的管理方法。

3、 施工方案
为保证西校区教学楼绿化工程的顺利完成，园林系对园林工程051、052班同学进行了分组分工，统一规范苗木种植的技术要求。

〈1〉 土方回填
在绿化区域内按照图纸布置和要求回填0.2—0.5m深度的黄土，随后用人工进行打碎、平整，为种植做好准备。所有土方回填按照设计要求全部用黄土，必须平整、无杂物。

〈2〉 苗木进场

在完成铺设表面土及平整完后，认真、仔细查阅设计图纸，精确标出所栽植物的位置，根据图纸要求，选用符合种植要求和尺寸的树种。在选苗时外观应显示出正常健康状态，无病虫害、生长旺盛，能承受上部及根部适当修剪的优良树木。所种植的苗木必须由专人验收，外地苗木必须要有检疫证。进场苗木应尽快栽植，当天没有种植完的苗木应假植起来。并提前向监理提供符合图纸设计要求和尺寸的种植树木供应来源的全部资料。
〈3〉 苗木种植

（1） 苗木种植由专人进行负责，保证种植质量。

（2） 按国家园林规范标准进行施工。

（3） 栽植苗木必须做到先按验收再栽植。
（4） 栽植时必须做到“三埋两踩一提苗”。

四、施工进度计划

为了保证工程的顺利完工，我院制定了工作计划，土方整理在1个星期内完成，乔木栽植在1个星期内完成，小灌木、草坪在1个星期内完成。
五、施工质量保证措施

（1） 乔木栽植。树木起运前由我方技术人员监督起挖、包扎、打捆，保证所起运植物根系保持湿润，土球直径严格按照设计图纸要求并保证完好〈土球应为树木胸径的7—10倍〉，草绳包扎结实，树冠仔细捆扎以防打断。树木运到后经监理检查认定，凡不符合设计要求的树木一律退回。栽植乔灌木土坑应比土球直径略大，一般要求50cm×50 cm。土坑挖好后请监理认定后再植入树木，栽植时应回填土后踩实，对高大乔木做固定支架，以预防倾斜，并做好树木蓄水盆。浇水时头遍浇透，随后保证2—3天浇一次，专人负责，及时检查，直到植物成活。
（2） 灌木栽植。植株的起运要求与乔木相同，树坑要求40cm×40cm，栽植时应回填土后捣实。

（3） 草坪种植。苗木的起运要求与乔灌木的大致相同，种植草坪时，应将土层表面土块打碎、耙平，保证种植均匀，行距整齐，栽种完后应及时踩实、浇水，保证土地湿润。

（4） 在严格按照设计图纸标明的品种、位置完成种植工作后，即进入本次绿化工程的缺陷期，也就是养护管理阶段，它是整个种植方案的延续。缺陷期内每周应固定对所有植物进行浇水，对所有栽植树木应当适当进行修剪，使冠型保持自然美观、无枯和弱枝，促使其健康生长。所种植的草坪应定时进行修剪，保持草坪整体高度一致，色彩鲜明，叶面光泽。所有种植植物均应定期喷洒防治病虫害药品，并针对不同季节植物生长习性，追施肥料，到管理养护期结束时，保质保量交给建设单位。
（5） 各项分部工程施工前应做好技术分析交底，明确施工人员在施工中的责任，落实好技术管理措施，做好分部分项工程、隐蔽工程验收记录。

六、施工工期保证措施
为了保证工期，对施工人员进行了明确的分工，实行专人专职工作，制定考勤及奖惩制度，以保证工期的如期完成。

（1） 组织专业栽植队伍，质量落实到人，数量落实到人。

（2） 施工采购苗木及管理紧密配合，当天工作量当天完成。
（3） 做好后期保证与施工现场的衔接工作，做好工程所有机具的养护、管理工作；做好特殊环境气候条件下施工的准备工作；做好对参与本施工的所有员工牢固的安全施工意识和遵纪守法的思想观念的教育等，以保障施工工期如期完成。

七、施工安全保证措施

制定安全施工条件，对施工人员进行安全教育，并由专人负责安全工作，遵守国家安全标准，执行国家安全规范，及时检查，保证安全施工。
八、项目经理部组织机构

总经理：                                         
项目经理：                                      
项目副经理：                                     
项目总工：                                        
技术负责人：                                       
质检负责人：                               
测量放线负责人：                                 
安全及文明施工负责人：                                                         
九、文明施工保证措施

施工人员进入场地，必须按照文明施工要求进行，并由专人负责检查，遵守有关单位颁发的有关安全施工标准及安全施工要求。
 施工单位：广西×××学院园林系
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