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施工组织设计方案

鉴于该工程高标准、高档次，为树立样板工程的形象，拟采用汇丽911地下建筑防水涂料做为防水施工材料，为能充分发挥材料的最佳使用、观感效果，特拟如下施工方案：

1、 编制依据：

1、 中华人民共和国《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）；
2、 屋面防水按GB50207—2002屋面工程质量验收规范中有关规定施工。
2、 产品特点（汇丽911地下建筑防水涂料）：
1、本产品的甲组分是淡黄色透明粘稠液体，乙组分是褐粘稠色膏液。

2、本产品的色彩是由特殊工艺形成的，并非欲图美观，与聚氨酯焦油防水涂料相比，本产品仅有低微气味，并能在潮湿基层上施工。

3、本品用于建筑防水工程，也可用于屋面防水工程，但必须在防水层做好保护层。
3、 施工准备：

1、 工程施工前进行按甲方技术交底作好施工计划。

2、 材料设备：按施工所需准备材料检验报告单，严防以次充好。

3、  对人员进行上岗前培训和技材料,工具应备齐，不得影响工期。

4、  进入施工工地材料，具备产品合格证。 
四、施工计划
1、 配合总包单位的进度进行施工，各工作层工期按合同约定期限完成；

2、 由总包单位安排好穿插施工计划。

五、施工要点：
　 1．基层找平层做好后，找平层上应无明显水迹。 
　 2．基层表面应坚实具有一定的强度，清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，表面应平整、光滑、无松动，要求抹平压光，对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平。 
　 3.阴阳角应抹成半径为50㎜均匀光滑的小圆角。 
　 4.穿墙管道及连接应安装牢固，接缝严密，若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 
   5、配料：将本涂料乙组份先搅拌均匀，在按甲组份：乙组份=1：2（重量比）混合，用木棒或简易机械将混合物搅拌均匀。

6、涂抹与涂刷：用橡皮括板或大漆帚，将配好的料批刮或涂刷到基层上，批刮或涂刷应尽量均匀。使形成的涂膜厚度尽可能一致。

7、施工用量，约在3～3.5kg/m2 。分2～3次批刮或涂刷，间隔时间为24小时左右，不得一次做完，免得流淌致使涂抹厚薄不均。涂膜厚度应为1.5～２mm ，方可保证防水工程质量。
8、地下防水工程的防水层，应尽可能做在迎水面上，避免地下水压较大时造成防水层被水压从基层上剥离。

9、每度施工后72小时内应避免浸泡在底下水内，在后一度涂刷时，应用抹布抹去前一度涂层表面的水珠。
10、施工工艺流程：
    材料准备→技术准备→基层处理→涂布底油→细部处理→防水层施工→保护层→质量检验→成品保护
11、 注意事项
在屋面防水层上施工时，为防止损坏防水层。小车或吊斗等不得碰坏防水层，推小车时应铺好马道，小车脚、梯子脚应用橡胶片材垫好，并绑扎牢固。防水层表面的石子、砂浆颗粒应吸尘干净，操作人员不得穿钉子鞋在防水层表面施工。
12、成品保护：
    （1）.施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。 
　　（2）.防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。 
　　（3）.施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加以板材铺垫，以防破坏防水层。 
　　（4）.防水层验收合格后，可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。 
　　（5）.施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量。 
六、施工组织机构：
劳动力根据施工进度增减，根据施工组织设计安排，最大限度配合各工种组织水平，立体交叉作业，做到作业到位，一次成优。

该工程实行项目经理负责制：
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联系电话: 

七、工程质量管理：

工程建设从“质量第一”出发，“以质量求生存，以信誉求效益”为宗旨，本工程质量管理目标及措施如下：

1, 质量目标：

施工工程达到优质工程标准

2, 坚持质量检查制度：

1 质量检查制度，严格按照施工验收规范进行施工，认真做好工程质量分级检查项目，做好竣工资料的收集整理签证工作，做到准确、清晰、工整、齐全。

2 质量制度教育，加强质量管理，强化质量意识，经常认真组织质检人员，施工人员学习有关质量工作方针、规章、规范、准则、先进工艺、事故通报、质量检查工作，质量执行情况，分析工程质量动态。制定质量攻关措施。

3 质量事故报告制度，每日按时做出质量评定报告表，一旦发现质量事故，认真做好质量事故报告，组织公司技术人员、质检人员、施工人员进行认真分析事故发生的原因，采取合理有效的补救措施和相应的防范措施，杜绝事故再次发生。

4 检查日制度，定期进行质量检查制度的落实情况，查质量事故隐患，查措施执行情况，进行质量动态分析，促进工程质量的提高。

5 材料试验及试验制度，严格执行材料出厂进库有出厂合格证，材料说明书，并按规定进行抽样复检。对原材料、建筑材料实行全过程的质量跟踪管理。

6 质量管理人员职责条例，在公司配齐专业人员有工程技术人员、质监员、施工员形成完成的质量保证体系，特别是质监员、施工员、试验员要持证上岗制度。

7 完工后的防水层不要堆积钝器或其它建筑材料，以免破坏防水层。

八、安全措施：

贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在整个施工过程中，必须认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明施工、杜绝恶性事故放生。

3、 安全施工领导小组，制定安全施工网络，建立各级安全网络，层层落实安全生产责任制，公司各部门、班组各级领导都要把安全工作放在重要的议事日程中，做到每周一次安全日活动，每天班前安全交底，安质人员、施工员应根据各自的专业特点，采取各种形式进行安全施工的宣传工作，坚持三级安全教育，加强检查制度及新工工人岗前培训，坚决消除习惯性违章作业现象。

4、 执行安全规范：

1 进入施工现场，必须戴安全帽，不准穿高跟鞋及拖鞋。

2 施工现场和工作时间内，不允许开玩笑和打闹。

5、 对不遵守工地各项治安管理规定者，一律给予开除处理。

十一、部分工程业绩
十二、服务与承诺：

本工程五年之内免费维修。每年分2-4次去现场免费检查防水隐患。作到早发现，早处理。（24小时之内到现场）。
联系人：      

 日   期：       年    月    日

一队：








二队：








三队：








四队：








专业施工队








安全员：








材料员：








质检员：








技术员：








项目经理：











