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砼工程施工方案

一、工程概况

广西财经学院学生生活综合楼位于南宁市明秀西路100号广西财经学院内，综合楼占地为长87.90米,宽28.40米,楼高28.87米,预制静压桩承台基础，整体为框架结构,一层高4.5米，二层高4.6米，三～八层高3.3米。

二、施工准备

(一)材料

1、水泥：五象牌或武峰牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,进场时必须有质量证明书及复试试验报告。

2、石子：南宁河卵石，石子最大粒径不宜大于40mm。

3、河砂：南宁中砂，5～40mm。

4、水：自来水。

(二)、机具设备

1、斗车、尖铲、平铲、混凝土吊斗等。

2、振动器(棒)5～8台；平板振动器2～4台。

3、高筒水鞋、胶手套等劳保用品自带。

4、电箱、电缆视现场定。

(三)、作业条件

1、浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕，经检查符合设计要求，并办完隐、预检手续。

2、浇筑混凝土用的架子及跑道已支搭完毕并经检查合格。

３、工长根据施工方案对操作班组进行技术交底。 

４、劳动力、机械设备满足连续施工的需要。

５、做好晚上施工的照明、安全措施。

6、混凝土浇灌申请书已批准。

三、施工工艺

(一)工艺流程：

作业准备    商品混凝土运输及泵送    柱、梁、板、剪力墙、楼梯混凝土浇筑与振捣    养护

(二)、作业准备：浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好，并浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水清净后再封闭。剪力墙根部松散混凝土进行剔掉清净。

(三)、混凝土浇筑与振捣的一般要求：

1、砼浇筑顺序由远及近的方向进行，桩承台从 eq \o\ac(○,2)轴向右边浇筑，楼面梁板可以按设计后浇带分三个施工段浇筑。

2、浇筑承台混凝土时应分层连续进行，浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振动器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50CM。

3、使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为30～40CM)。振捣上一层时应插入下层5CM，以消除两层间的接缝。表面振动器（或称平板振动器）的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定，一般超过2H应按施工缝处理。

5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

（四）、柱的混凝土浇筑：

1、柱浇筑前底部应用同标号水泥砂浆浇筑5cm高。柱混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50CM，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随进敲打模板。

2、柱子混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1～1.5H,使其获得初步沉实,再继续浇筑，浇筑完后应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。

（五）、梁、板混凝土浇筑：

1、梁、板应同时浇筑，浇筑方向由一端开始用“赶浆法”即先浇筑砼标号高的柱，后浇筑梁，根据梁高度分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。

2、和板边成整体高度大于1M的梁，允许单独浇筑，其施工缝应留在板底以下2～3CM处。浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分振实后再下二层料，用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，梁底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。

3、梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

4、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件插筋处用木抹子找平，浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

5、施工后浇带的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。后浇带宜用木板或钢丝网挡牢。

6、后浇带处须待已浇筑混凝土完成两个月后，才允许浇筑，并凿毛用水冲干净后浇筑混凝土，应仔细操作振实，使新旧砼紧密结合。

（六）、剪力墙混凝土浇筑：

1、如柱、墙的混凝土强度等级相同时，可以同时浇筑，反之宜先浇筑柱混凝土，预埋剪力墙锚固筋，待拆柱模后，再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。

2、剪力墙浇筑混凝土前，先在底部均匀浇筑5CM厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆，并用铁锹入模，不应用料斗直接灌入模内。

3、剪力墙体混凝土浇筑应连续进行，间隔时间不应超过2H，每层浇筑厚度控制在60CM左右，因此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。

4、振捣棒移动间距应小于50CM左右，每一振点延续时间以表面呈现浮浆为度，为使上下层混凝土结合成整体，振捣器应插入下层混凝土±5CM。振捣时注意钢筋密集及洞口部位，为防止出现漏振，须在洞口两侧同时振捣，下灰高度也要大体一致。大洞口的洞底模板应开口，并在此处浇筑振捣。

5、混凝土墙体浇筑完毕之后，将上口甩出的钢筋加以整理，用木抹子按标高线将墙上表面混凝土找平。

（七）、楼梯混凝土浇筑：

1、底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子（或塑料抹子）将踏步表面混凝土找平。

2、施工缝位置：楼梯混凝土应连续浇筑楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实筑完，多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位。

（八）、试块的制作：用于检查结构构件混凝土质量的试件，应在混凝土的浇筑地点随机取样制作。试件的留置应符合下列规定：

1、每工作班拌制的同配合比的混凝土，其取样不得少于一次；

2、每次取样三组，一组送标养，两组做同条件养护，龄期为7天和28天。

（九）养护：对已浇筑完毕的混凝土，应加以覆盖和浇水，并应符合下列规定：

1、应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和浇水；

2、混凝土的浇水养护的时间，对采用的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d。

3、浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态；

4、混凝土的养护用水应与拌制用水相同。

5、浇筑的混凝土强度未达到1.2MPa以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

四、质量标准

（1） 原材料质量标准见下表

	质量验收规范的规定
	检查方法和数量

	主

控

项

目
	水

泥
	检查品种、级别、包装（厂家和品牌）或散装仓号、出厂日期
	检查包装，全数检查合格证、出厂检验报告

	
	
	严禁在钢筋砼结构中使用含氯化物的水泥
	

	
	
	严禁不同品种、不同级别、不同品牌的水泥混合用
	按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，代装不超过200t，散装不超过500t为一批抽样不少于1次

	
	
	复

试
	强度、安定性及其他必要指标符合GB175要求
	

	
	
	
	对质量有怀疑
	

	
	
	
	出厂超过3个月
	

	
	
	
	快硬硅酸盐水泥超过1个月
	

	一

般

项

目
	矿物掺合物
	质量符合GB1596规定，掺量同试验确定
	按进场批次和产品的抽样检验方案查复验报告、矿物掺合料尚须查出厂合格证

	
	骨料

质量
	碎石、卵古、砂符合JGJ53、JGJ52规定
	

	
	拌制
用水
	宜用饮用水，采用其他水源应符合JGJ163的规定
	查水质试验报告同一水源检查≮1


（２）配合比设计质量验收规定见下表

	质量验收规范的规定
	检查方法和数量

	主控项目
	配合比设计
	根据砼强度等级、耐人性和工作性要求且符合JGJ55规定。有特殊要求，尚应符合相关标准
	检查配合比设计资料

	一般

项目
	开盘鉴定
	首次使用的砼配合比应进行
	查开盘鉴定资料和试件强度试验报告

	
	配合比验证
	开始生产时至少留置一组标养试件作为依据
	

	
	施工配合比
	按砼拌制前测定的砂石含水率制定
	每工作班杳一次含水率测试结果和施工配合比通知单


（3）混凝土施工质量验收标准见下表

	质量验收规范的规定
	检查方法和数量

	
	砼强度等级
	符合设计要求
	检查施工记录及试件强度试验报

	主

控

项

目
	砼试块的取样和留置
	在浇筑地点随机取样
	

	
	
	每100盘且超过100m³的同配合比取样≮1次
	

	
	
	每工作班的同配合比不足100盘取样≮1次
	

	
	
	当一次连续浇筑超过1000 m³时，同一配合比每200 m³取样≮1次
	

	
	
	每一楼层、同一配合比取样≮1次
	

	
	
	标准养护试块每次取样至少留置一组
	

	
	同条件养护试件
	根据实际需要确定留置一组
	

	
	抗渗砼试件的取样和留置
	在浇筑地点随机取样
	检查试件抗渗试验报告

	
	
	同一工程、同一配合比取样≮1次
	

	
	
	按实际需要确定留置组数
	

	
	
	水泥
	±2%
	每工作班至少复称一次

	
	
	掺合料
	
	

	
	
	粗骨料
	±3%
	

	
	
	细骨料
	
	

	
	
	水
	±2%
	

	
	
	外加剂
	
	


（3）混凝土施工质量验收标准见下表

	质量验收规范的规定
	检查方法

和数量

	主控项目
	初凝时间控制
	砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼初凝时间
	全数观察检查和全数检查施工记录

	
	
	同一施工段砼连续浇筑并在底层初凝前将上一层砼浇筑完毕
	

	
	
	底层砼初凝后浇筑上一层砼时，按施工技术方案处理施工缝
	

	一般项目
	施工缝位置、处理
	位置按设计要求和施工技术确定
	

	
	
	处理方法按施工技术方案
	

	
	后浇带
	按设计要求留置，按施工技术方案浇筑
	

	
	砼养护
	浇筑完毕12h内覆盖保湿
	

	
	
	浇水次数能保持砼湿润，养护用水与拌制用水相同
	

	
	
	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣水泥拌制的砼≮14天
	

	
	
	采用塑料布养护砼，敞露表面全部覆盖严密，保持塑料布内有凝结水
	

	
	砼上人及装模强度
	砼强度≥1.2N/mm²
	


五、成品保护

1、要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。

2、不用重物冲击模板， 不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。

3、已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度在达到1.2MPa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。

4、冬期施工在已浇的楼板上覆盖时，要在铺的脚手板上操作，避免直接踩踏出现深脚印或凹坑。

六、注意的质量问题

1、蜂窝：原因是混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝隙水泥浆流失，钢筋较密而混凝土坍落度过；小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

2、露筋：原因是钢筋垫块位移，间距过大、漏放，钢筋紧巾模板造成露筋，或梁板底部振捣不实也可能出现露筋。

3、麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够，构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。

4、孔洞：原因是钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

5、缝隙夹渣层：施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因易造成缝隙夹渣层。

6、梁、柱连接处断面尺寸偏差过大，主要原因是柱接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。

7、现浇楼板面和楼样踏步上表面平整度偏差太大：主要原因是混凝土浇筑后，表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层是上人过早或未垫板进行操作。

七、安全交底

（一）、振动器等设备操作人员必须带胶手套、穿水鞋，使用带有漏电保护的开头箱；

（二）、所有用电器必须严格按照三相五制接用，并且有重复接地；

（三）、操作前认真检查操作平台的安全性，操作平台满足施工安全要求时方可施工；

（四）、夜间作业应有足够照明设备，并防止眩光，同时配电工跟班作业，随时解决用电障碍。

（五）、施工中需要的各种机械的使用要符合安全要求。
八、文明施工

（一）、混凝土浇注完毕应及时清除散落的混凝土，做到工完脚下清。

（二）、所有车辆出门必须经过洗车平台进行清洗，保证车出门后不带泥上路。

（三）、洗车后的废水应排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水、降尘。

（四）、夜晚浇注混凝土前，应提前一天通知临近群众，并张贴公告。

报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
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