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装修施工组织设计方案

工程名称： 

工程面积：

工程地点：

一：质量方针和实施目标

1.本公司以一流的服务和设计，严格履行合同，精心施工，创造优质的装饰工程。

2.工期目标：

总工程工期：

1.服务目标

信守合同认真协调与各有关方面的关系，接受甲方及有关部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督。

二：工程概况

1. 装饰项目如下：

2. 清拆工程

3. 天花工程

4. 墙面铺设及LOGO背板安装

5. 间阁工程

6. 行门工程

7. 强弱电工程

三：施工部署及组织

A施工平面布置图（另附）。
B施工总平面要求：

1. 甲方提供办公地点：如甲方不能提供材料仓库，项目经理将自行搭建或借办公地点，另外建立一个易燃品仓库二十平米。

2. 施工现场所用电，应采用符合国标规范的铜心电缆三相五线制和单相三线制，电源应从配电房送到工地配电箱，施工用水由甲方提供水源，水源必须满足施工及消防用水需要。

3. 施工准备工作

1） 进入施工现场，工地项目管理人员指挥工人清理施工现场场所有的障碍物，搭建配电箱，接好临时照明，方可进行清拆，在清拆过程中，不留下任何渣土，随时清运装进编织袋中，集中堆放，晚上再用垃圾车运走。

2） 清拆完毕，组织甲乙双方有关人员再熟悉图纸，参加图纸会审，现场复核，深化施工组织设计，进行施工技术交底，才能施工。

四：组织机构

1. 本工程公司领导非常重视该项目，公司将按项目法施工要求，成立项目经理部，现场组织管理机构。

2. 工地管理制度：各类标志牌置于醒目处，工人必须统一着装上岗，树立本公司良好的企业形象。施工现场出现垃圾随时清除到指定地点。消防设施放在醒目处，临时用电有专人管理，配备防火员。

五：施工工序

再遵顺合同、守信用、保质量的情况下，本公司实施交叉作业方式。

1. 本工程先有电工划出要开的槽，由小工进行开弯管、穿线、木工做门及套、石膏板隔断。

2. 电工顶部线管，铺设完毕，木工进行吊顶施工，水工做上下水管，铺设完毕，由瓦工抹平地面、墙面不平出，进行用水试验三天，如地面漏水必需重新做地面防水。

3. 顶部工程完毕，油工用石膏粉进行填平接口处，贴上绷带，然后进行批灰、打磨、刷墙漆。

4. 门、套及柜做完后，油工进行填补钉眼，刮原子灰，打磨、喷漆。

5. 卫生间闭水试验完成，瓦工进行防水层保护，方能进行铺砖擦缝。

6. 木工在做完顶部、墙面、门及套柜子、前台，最后二遍之前瓦工进行走道地砖及室内、前台、理石铺装。安装卫生间洁具、门口玻璃安装工作，木工安装墙脚线、电工安装灯具。

7. 油工再完成所有油活后，在清理地砖、擦缝、清洁直到完工。

六.施工工艺说明

1. 施工前木工用水平管找好水平，找到正确的线，依照正确的线进行施工。吊顶、地面平整、门套、电源、插座高度整齐一致。

2. 顶部施工方法：按照水平线，找好高度用墨斗弹好水平线用电锤打眼加木塞钉好四周木方，顶部打好眼，加上膨胀螺栓，挂号竿栓38＃主龙骨，再勾50付龙骨，调平后，用自攻螺丝上石膏板。

3. 门套及门

先找好水平，确定所有门套高度后，用电锤在门洞两侧打孔加木塞，用细木板做低衬，再用两层细木板涂上白乳胶找平用5㎝自攻螺丝进行加固后，再贴上面板。然后收门套线。门用细木板开出10㎝宽条双层涂乳胶每10㎝一条做出框架五厘板钉上，再用面板白乳胶进行压制，压制时间为10天确保门不变形。

4墙面和顶部。

批灰用石膏粉/白乳胶掺和填入裂缝等干后贴上绷带，在进行批灰三遍，涂乳胶漆。

5、门套及门框

木工做完后，用原子灰先填补有逢处，然后在满刮两遍进行打磨，喷漆一遍，可能出现没有不平处，在填补打磨、喷漆五遍，用360#水沙打磨、喷漆3遍，再用1000#水沙打磨，在喷两遍亚光漆结束。

6水、电工

PVC弯管接头处涂上pvc装也接头胶水进行连接，在槽里面用电锤打孔加木塞，用螺丝拴好钢丝进行PVC管加固，加固后再用水泥填埋直到与墙体持平。水管套丝用麻绳缠好丝牙，涂上清油进行拧接，固定墙体填埋。洁具安装与地面、台面交界处打上白色玻璃胶加以封闭。

7瓦工工艺

找好水平线，打毛地面，用水泥浆涂两遍，用半干半湿水泥砂浆铺在地面，打结实平整，然后用水泥浆涂在地砖上，再用批锤敲平用水平尺检查。

8消防系统施工工艺

依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工设计及验收规范》GB50261-96  <火灾自动报警系统施工及验收规范〉GB50166-92进行施工的。

七、安全消防用水用电保证措施

1、 安全小组成员，值班记录对安全险患及时整改

2、 加强施工现场消防管理，消防器材配备齐全，符合消防要求。

3、 临时用电，值班电工负责检查用电情况。

4、 管理技术人员必须持有效证件才能上岗

5、 施工用电的闸箱必须有漏电保护开关，使用前进行功能检测，合格后方可使用。

八  成品与环境保护

1、 进入现场的管理人员和施工人员，必须佩带胸卡。

2、 加强材料堆放管理，保持工地现场畅通无阻。

3、 各施工班组每天进行工作面的自我检查。

4、 定期召开文明施工会议，组织有关人员进行全面检查。

5、 每天清运堆放垃圾。

九、  工期时间的保证

认真履行合同，确保工期，积极配合甲方检查指导。按进度计划正常施工

十 、维修保证

1、 本工程保修一年，在此期间，如工程质量出现问题，本公司保证贵方同志本公司24小时安排技术人员赴现场抢修并负责修好。

2、 本工程保修期内费质量问题，只收取维修成本费用。





































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

